



รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน เป็นรายงานความก้าวหน้า
ของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 ประกอบด้วยผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ข้อมูลการปรับแผน
ปฏิบัติการประจำปี รายละเอียดผล การดำเนินงานต่างๆ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะ

โดยที่รายงานฉบับนี้ ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถนำข้อมูลดังกล่าวฯ ไปประกอบการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ เพื่อ
ให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถบรรลุ
ผลตามค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดในสิ้นปีงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เมษายน 2568

สารบัญ

01

หน้า 1- 15

บทสรุปผู้บริหาร

02

หน้า 17- 28

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

1. งบประมาณรายจ่าย
2. งบประมาณเงินรายได้

03

หน้า 29- 54

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

1. ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
2. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

04

หน้า 55- 61

ผลการปรับแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

05

หน้า 63- 134

รายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

1. งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่าย
2. งบเงินอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์) (งบประมาณเงินรายได้)
4. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้

06

หน้า 135- 141

- คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- คณะผู้จัดทำ



ส่วนที่ 1


บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารจัดการให้หน่วยงานภายในปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดค่าเป้าหมาย รวมถึงตัวชี้วัดต่างๆ ที่ทุกหน่วยงานรับทราบผ่านการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีหน้าที่กำกับ เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกงบรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการประเมินผลตามรอบของแผน พิจารณาผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งสรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก ทุกไตรมาส

ซึ่งผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 รอบ 6 เดือน สามารถสรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป ดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้น 1,080,793,200.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568) รวมทั้งสิ้น 417,333,918.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.61 ซึ่งสามารถจำแนกประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้



1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 739,419,700.00 บาท มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 274,680,250.00 บาท ใช้จ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 295,750,746.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 เมื่อเปรียบเทียบกับจัดสรร และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 พบว่ามีการเบิกจ่ายมากกว่าแผน จำนวน 21,070,496.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.85

เมื่อจำแนกร้อยละผลการใช้จ่ายตามแผนงาน ผลผลิต /โครงการ สรุปได้ดังนี้

รายการงบประมาณรายจ่าย	งบจัดสรร (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท) ณ 31 มี.ค. 68	ผลใช้จ่าย คิดเป็น ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	556,020,100.00	273,394,277.98	49.17
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			
1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,329,600.00	2,742,514.42	26.55
1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	146,782,800.00	18,853,208.64	12.84
1.3 โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ Thailand 4.0	20,966,000.00	0	0
1.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1	879,400.00	30,215.00	3.44
1.5 โครงการ : โครงการศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21	1,208,900.00	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
1.6 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	180,000.00	28,760.00	15.98
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้			
1.7 โครงการ IGJD Educenter	3,052,900.00	701,770.50	22.98
รวมทั้งสิ้น	739,419,700.00	295,750,746.54	40.00

สำหรับรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายในไตรมาส 2 ได้แก่ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุน ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้มีการลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ และโครงการศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ไม่มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 มีความก้าวหน้าของโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

เงินกันเหลื่อมปี : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) จำนวน 76,912,988.00 บาท (ภาพรวม 17 รายการ)



ปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ไม่เป็นไปตามแผน

1. งบลงทุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ไม่เบิกจ่ายตามแผน สาเหตุจาก
 - 1.1 งบลงทุนยังไม่ลงนามสัญญา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (ไม่สามารถเปลี่ยนแผนของสำนักงบประมาณได้) จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน
 - 1.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจากงบลงทุนเป็นหมวดงบเงินอุดหนุน (1 รายการ) เมื่อพิจารณาตามแผนเดิม ทำให้รายการนั้นไม่เบิกจ่ายตามแผน
 - 1.3 ครุภัณฑ์ 7 รายการอยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา (มีการลงนามสัญญาในช่วงไตรมาส 1-2) จึงทำให้ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน สะสม ณ ไตรมาส 2
2. เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ยังไม่เบิกจ่าย เนื่องจากมีการปรับแบบรายการใหม่ จึงทำให้กระบวนการต่างๆ ล่าช้ากว่าเดิม ซึ่งในรายการมีการกันเงินได้เพียง 1 ปีงบประมาณเท่านั้น ดังนั้นทางคณะควรเร่งดำเนินการ ก่อสร้าง หรือดำเนินการเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างเพิ่มเติม


1.2 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 341,373,500.00 บาท มีแผนการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 136,583,171.72 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 121,583,171.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.62

เมื่อจำแนกร้อยละผลการใช้จ่ายตามผลผลิต/โครงการ สรุปได้ดังนี้

รายการงบประมาณเงินรายได้	จัดสรรตาม พรบ. (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท) ณ 31 มี.ค. 68	ผลใช้จ่ายคิด เป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	43,544,450.00	18,545,401.74	42.59
1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	61,295,440.00	29,456,924.34	48.06
1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	186,916,860.00	66,935,750.15	35.81
1.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	947,750.00	127,319.36	13.43
1.4 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	952,530.00	134,022.00	14.07
งบกลางคณะ + งบกลางมท.พระนคร + ค่าไฟฟ้าสมทบ	47,716,470.00	6,383,754.13	13.38
รวมทั้งสิ้น	341,373,500.00	121,583,171.72	35.62

เงินเกินเหลื่อมปี : งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) **จำนวน 9,656,984.03 บาท (ภาพรวม 27 รายการ)**



ปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ไม่เป็นไปตามแผน

1. การดำเนินโครงการ (งบรายจ่ายอื่น) ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินโครงการ จำแนกได้

1.1 วิทยาการติดภารกิจเร่งด่วน ในช่วงเวลาที่หน่วยงานจัดกิจกรรม

1.2 กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ/ไม่มีผู้สมัครตามที่กำหนดไว้

1.3 โครงการมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม ไม่ดำเนินการตามแผน

1.4 บางโครงการเป็นโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น และจัดโครงการในรูปแบบคณะกรรมการ มีการพิจารณาทบทวนวางแผนการจัดโครงการ และหรือหน่วยงานเจ้าภาพแจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม ทำให้แผนการดำเนินโครงการไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เป็นต้น

2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เบิกจ่ายไม่ทันตามแผน สาเหตุจาก

2.1 ยังไม่ลงนามสัญญา

2.2 อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา

2.3 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย จึงทำให้เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

2.4 มีการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นค่าวัสดุ

2.5 เมื่อได้ผู้รับจ้างที่ประกวดราคาต่ำสุดแล้วตาม TOR แต่คุณภาพของสินค้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ทำให้มีการปรับเปลี่ยน TOR ใหม่ให้เหมาะสม

2. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 26 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำหนดไว้ร้อยละ 100 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	แผนการดำเนินงานของตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย (ณ วันที่ 31 มี.ค. 68)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	26 ตัวชี้วัด	12 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 46.15)	10 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 38.46)	4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 15.38)
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	33 ตัวชี้วัด	8 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 24.24)	10 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 30.30)	15 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 45.45)

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงผลการความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ถึงรอบการรายงานผล จำแนกตัวชี้วัดตามแผน/ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) มีดังนี้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (5 ตัวชี้วัด)					
1.1.1 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล (QS Stars Rating System)	ดาว	5	3	สวพ./สวส.	
1.3.3 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ	จำนวน	194	74	สวพ.	งานวิจัยบางเรื่องอยู่ระหว่างการตอบรับและการตีพิมพ์ลงในวารสาร
1.5.1 จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวน	158	24	สวพ.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
1.6.1 ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร	ระดับ	4.5	N/A	กบ.	รายงานผลในรอบ 12 เดือน
1.7.1 ร้อยละความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อการผลิตเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	ร้อยละ	70	59.07	สวส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ/บางคนยังใช้ผลเดิมรอบ 3 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการบริการเปลี่ยนแปลง (5 ตัวชี้วัด)					
2.1.2 จำนวนนักศึกษาแรกเข้า ในแต่ละปีการศึกษา	จำนวน	7,000	N/A	สวท.	รอผลนศ.ใหม่ ปีการศึกษา .2568
2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	88	84.93	กพศ.	(ข้อมูล ณ 20 มี.ค. 68)
2.4.3 ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐานสากลอื่น	ร้อยละ	15	N/A	สวท.	อยู่ระหว่างการรอตรวจระดับหลักสูตรในเดือน มิ.ย.68
2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	40	38.05	กบ.	
2.6.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้าน	2	0	สวส.	รายการที่ 1 ครุภัณฑ์พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อผลิตดิจิทัล รอส่งมอบแล้วรอเบิกจ่าย /รายการที่ 2 ลงนาม 18 ก.พ. 68 ปัจจุบันกำลังทยอยติดตั้งอุปกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (4 ตัวชี้วัด)					
3.4.1 จำนวนองค์ความรู้ที่บูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร	องค์ความรู้	55	23	กก.	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี					
3.5.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนชุมชน	45	32	สวพ.	
3.6.1 จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	จำนวน	30	27	สวพ.	
3.7.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ	ร้อยละ	90	N/A	กบ.	เนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำระบบ IDP.Rmutp

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงผลการความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) มีดังนี้

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อมให้เป็นนวัตกรรมบูรณาการ เชี่ยวชาญในสายงานมีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว					
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	80.06	กพศ.	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต	ร้อยละ	88	84.93	กพศ.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
1. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและพันธุกรรมพืชของไทย (2 ตัวชี้วัด)					
1.1 พันธุกรรมพืชของไทยได้รับการอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์	ชนิด	3	1	กก.	หวายขม โดยคณะสถาปัตย์ฯ ส่วนอีก 2 ชนิด เป็นของคณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ และกองกลาง คาดว่ามีผลในเดือน ก.ค. (ปรับแผนจาก มี.ค. เป็น ก.ค.)
1.2 จำนวนองค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ความรู้	55	23	กก.	บางโครงการจะเริ่มจัดในไตรมาส 3 และ 4
3. . เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ ทักษะ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (2ตัวชี้วัด)					
3.2 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skill/Re-skill)	ราย	93	1	สด.	สถาบันภาษายังไม่มีผล เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ - การจัดจ้างทำ Platform
3.3 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ชุมชน/จังหวัด	5	N/A	สด.	- จัดจ้างอัดคลิปวิดีโอ ตัดต่อเนื้อหาบทเรียน
4. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ (1 ตัวชี้วัด)					
4.1 จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	หลักสูตร	15	3	สอญ.	อยู่ระหว่างการถ่ายทำ 5 หลักสูตร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.68 ส่วนอีก 7 หลักสูตร คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน ส.ค.68

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงผลการความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายผลผลิต					
1. ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1 ตัวชี้วัด)					
1.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โครงการ/กิจกรรม	3	1	กก.	โครงการที่ดำเนินการแล้วเป็นของคณะสถาปัตย์ฯ ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ 2 โครงการเป็นของคณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ และกองกลาง ซึ่งมีแผนจะดำเนินการ ณ ไตรมาส 3 - 4
2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (5 ตัวชี้วัด)					
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,385	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,740	N/A	สวท.	
2.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,905	5,730	สวท.	ข้อมูลจากสถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 2/2567 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	N/A	สวท.	
3. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5 ตัวชี้วัด)					
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,142	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,197	N/A	สวท.	
2.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,323	5,730	สวท.	ข้อมูลจากสถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 2/2567 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	2,142	N/A	สวท.	
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 (2 ตัวชี้วัด)					
4.2 จำนวนสื่อเกี่ยวกับยาเสพติดที่เผยแพร่บนยูทูบ	เรื่อง	50	N/A	ทส.	
4.3 จำนวนเยาวชนต้นแบบที่มีองค์กร	คน	60	N/A	ทส.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการผลิตสื่อ					
5. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (2 ตัวชี้วัด)					
5.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	N/A	สด.	ยังไม่มีผลการดำเนินงานเนื่องจากอยู่ระหว่างรอส่งมอบของภายใน 120 วัน เช่นสัญญา ณ กองคลัง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568
5.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	N/A	สด.	
6. โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1) (3 ตัวชี้วัด)					
6.1 จำนวนหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ	หลักสูตร	1	N/A	สภ.	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Platform และจัดทำอัตคัลิปติดต่อ วิดีโอเนื้อหาของบทเรียน
6.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	N/A	สภ.	
6.3 ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบหลังการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์	ร้อยละ	70	N/A	สภ.	
7. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course (จำนวน 1 ตัวชี้วัด)					
7.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300	211	สอญ.	


หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงผลการความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ผลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568

มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งงบลงทุนที่ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บรรจุไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สรุปได้ดังนี้



จำแนกตามงบประมาณ



ทั้งนี้มีการขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) รวม 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านภาษาจีนและการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในองค์กรระดับสากล – คณะบริหารธุรกิจ วงเงิน 976,400.00 บาท

4. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 2/2568) ณ สิ้นไตรมาส 2

มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อกำกับ ติดตาม การบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1938/2567 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 สัปดาห์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 และคำสั่งเรื่อง คณะกรรมการฯ มีหน้าที่เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดทุกไตรมาส ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2568 (สิ้นไตรมาส 2) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

หน่วยงานที่ขอเงินเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของงบประมาณรายจ่าย โดยเฉพาะงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรเร่งรัด ดำเนินการ เบิกจ่ายให้ทันตามกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณ มิฉะนั้นจะถูกตัดงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการก่องหนผู้พ้นข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 (1) และ (2) รวมทั้งหน่วยงานใดที่ขอเงินเหลือปีของงบประมาณเงินรายได้ ควรเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณ เช่นเดียวกัน

หน่วยงานควรเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามแผน เพราะเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายในภาพรวมจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาของรับจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป และคาดว่าจะนำเกณฑ์การประเมินผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในรูปแบบหลายมิติตามเกณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ มาประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในปีถัดไปด้วย

ส่วนที่ 2


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน)

ส่วนที่ 2

ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,080,793,200.00 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสมสิ้นไตรมาส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 417,333,918.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.61 สามารถจำแนกประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้


ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2)




1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 739,419,700.00 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) จำนวน 295,750,746.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 ซึ่งสามารถจำแนกแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ได้ดังนี้


ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามผลผลิต /โครงการ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)




ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย เปรียบเทียบกับแผน ณ ไตรมาส 2 จำแนก แผนงาน/ผลผลิต /โครงการ



ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (ณ สิ้นไตรมาส 2)



เปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 จำแนกตามไตรมาส



เมื่อพิจารณา งบลงทุน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) และงบเงินอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่าย

ข้อมูลงบลงทุน (รวม Thailand 4.0)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
จัดสรรทั้งปี	24	139,472,200.00	100
แผน ณ ไตรมาส 2	22	125,212,200.00	89.78
ไม่เบิกจ่ายตามแผน*	21	125,034,200.00	89.65
เบิกจ่ายตามแผน	1	176,000.00	0.13
คงเหลือ จากการใช้จ่าย		2,000.00	0.00
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	1	176,000.00	0.13

หมายเหตุ* มี 1 รายการที่ขอเปลี่ยนแปลงงบเป็น งบเงินอุดหนุน งบดำเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย (ค.ศิลปศาสตร์ ยอด 700,000 บาท)

แผน ณ ไตรมาส 2: จำนวน 22 รายการ

ไม่เบิก : จำนวน 21 รายการ สาเหตุยังไม่เบิก ดังนี้

1. ยังไม่ลงนามสัญญา 9 รายการ
2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็น งบเงินอุดหนุน 1 รายการ
3. อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ 7 รายการ
4. อยู่ระหว่างเบิก 2 รายการ
5. เบิกจ่ายแล้ว 2 รายการ

อัปเดตข้อมูล ณ 21 เม.ย. 68

ทั้งนี้ครุภัณฑ์ที่ไม่มีแผนในไตรมาส 2

แต่อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 2 รายการ (ไตรมาส 3-4)



งบเงินอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย

ข้อมูลอุดหนุน (โครงการ)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
จัดสรรทั้งปี	6	5,321,200.00	100
แผนสะสม ณ ไตรมาส 2	4	1,724,000.00	32.40
ไม่เบิกจ่ายตามแผน	1	70,000.00	1.32
เบิกจ่ายตามแผน	3	760,745.50	14.30
คงเหลือจาก การใช้จ่าย*		893,254.50	16.79

แผน ณ ไตรมาส 1: จำนวน 1 โครงการ


ไม่เบิก : จำนวน 1 โครงการ

(โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับ
อุดมศึกษา - กองกลาง)

->> ปรับแผนการดำเนินงานเป็นเดือนกรกฎาคม
2568 / แผนเบิกจ่ายเป็น สิงหาคม 2568 เนื่องจาก
เนื่องจากกำหนดการเดิมตรงกับสัปดาห์ที่นักศึกษา
สอบ (กลุ่มเป้าหมาย) จึงขอเลื่อนโดยไม่สามารถปรับ
แผนของสำนักงบประมาณได้

ทั้งนี้ยอดเงินคงเหลือของโครงการ* ยังสามารถนำไปใช้ในไตรมาส 3-4 เนื่องจากยังไม่เสร็จสิ้นปีงบประมาณ/ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ

เงินกันเหลื่อมปี: งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) จำนวน 76,912,988.00 บาท (ภาพรวม 17 รายการ)




สำหรับเงินกันไว้เหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นงบลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 15 รายการ เป็นจำนวนเงิน 76,362,188.00 บาท และงบเงินอุดหนุนภายใต้โครงการหลักสูตรออนไลน์ฯ จำนวน 550,800.00 บาท (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว) นั้น ในไตรมาส 2 มีงบลงทุนที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ ยอดรวม 5,849,000.00 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) ซึ่ง

- ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรสถิติสารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) จำนวน 2,999,000.00 บาท สถานะได้รับครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่ายตามระบบ
- สิ่งก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ) จำนวน 2,850,000.00 บาท อยู่ระหว่างปรับแบบรื้อปรายการใหม่/หาผู้รับจ้างใหม่


1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 341,373,500.00 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 ทั้งสิ้น 121,583,171.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.62 ซึ่งสามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกแผนงานและผลผลิตได้ ดังนี้


ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามผลผลิต (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)




ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบกับแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 จำแนกแผนงาน/ผลผลิต



จำแนกร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 (ณ สิ้นไตรมาส 2)



เปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 จำแนกตามไตรมาส




งบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบประมาณเงินรายได้

ภาพรวมการใช้จ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์) สะสม ณ ไตรมาส 2

ข้อมูลงบลงทุน	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
จัดสรรทั้งปี	113	12,568,930.00	100
แผนสะสมไตรมาส 2	112	12,551,330.00	99.85
ผลเบิกจ่ายตามแผน ไตรมาส 2	80	4,896,893.53	38.96
ไม่เบิกจ่ายตามแผน	32	7,477,380.00	59.49
เบิกก่อนแผน	1	14,500.00	0.12
คงเหลือจากการใช้จ่าย		177,056.47	1.41
งบกลาง	5	199,878.20	1.59
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	86	5,111,271.73	40.66

หมายเหตุ ไม่ับรวมครุภัณฑ์ที่ได้รับเงินจากค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไป ค.ศ.ศิลปศาสตร์ (2 รายการ) จัดสรร 350,000 บาท ใช้จ่ายจริง 346,880 บาท คงเหลือ 3,320 บาท

เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบลงทุน จำแนกตามผลผลิต ณ ไตรมาส 2 ปี 68




งบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ที่ยังไม่เบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 32 รายการ จำแนกสาเหตุโดยสรุปได้ดังนี้

1. ยังไม่ลงนามสัญญา จำนวน 16 รายการ
2. รอส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ
3. อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 3 รายการ
4. มีการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นค่าวัสดุ จำนวน 1 รายการ

ปัญหาที่พบในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ดังนี้

1. ความไม่ชำนาญของบุคลากรพัสดุภายในหน่วยงาน จึงทำให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ ให้ตรงกับเกณฑ์ราคากลางและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์ในงาน
2. เมื่อได้ผู้รับจ้างที่ประกวดราคาต่ำที่สุดแล้วตาม TOR แต่คุณภาพของสินค้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การนำไปใช้ประโยชน์

เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น (โครงการ)
จำแนกตามผลผลิต ณ ไตรมาส 2 ปี 68



จำนวนโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (จำแนกตามผลผลิต)

ผลผลิต	สิ่งคัมฯ	วิทยำ	บริการฯ	ทำนุฯ	รวม
แผนไตรมาส 2	26	83	9	8	126
ผลตามแผน	14	44	5	4	67
ไม่เบิกตามแผน	12	39	4	4	59
เบิกก่อนแผน	3	11	1	-	15

งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้

ภาพรวมการใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) สะสม ณ ไตรมาส 2


ข้อมูลโครงการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
จัดสรรทั้งปี	239	38,868,340.00	100
แผนสะสมไตรมาส 2	126	13,837,795.00	35.60
เบิกจ่ายตามแผนสะสมไตรมาส 2	67	6,146,668.74	15.81
ไม่เบิกจ่ายตามแผนสะสมไตรมาส 2	59	5,214,150.00	13.42
คงเหลือจากการใช้จ่ายตามแผน		2,476,976.26	6.37
เบิกก่อนแผน	15	1,006,266.52	2.59
เบิกงบกลาง	18	1,963,408.50	5.05
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	100	9,176,343.76	23.61

สาเหตุไม่เบิกจ่าย ดังนี้

- โครงการมีการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการไปไตรมาสอื่น เนื่องจาก
 - กลุ่มเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลง
 - วิทยากรติตติการกิจในช่วงเวลาของแผนเดิม
 - มีการขอปรับลดงบประมาณและมีการวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินใหม่
 - เจ้าภาพ/ผู้จัดโครงการจากหน่วยงานภายนอก ขอเลื่อนการจัดประชุม
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ส่งเอกสารเบิกล่าช้า ทำให้กองคลังตัดจ่ายตามระบบไม่ทันตามแผนเดิมที่กำหนดไว้
- ยกเลิกโครงการเดิม แล้วมีการเปลี่ยนเป็นโครงการใหม่โดยใช้งบประมาณเดิม จึงทำให้มีแผนการดำเนินงานแผนการเบิกจ่ายเป็นแผนใหม่

สำหรับเงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณเงินรายได้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)

เงินกันเหลื่อมปี : งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) จำนวน 9,656,984.03 บาท (ภาพรวม 27 รายการ)



รายการยังไม่เบิกจ่าย → 5 รายการ จำนวน 3,827,328.37 บาท

งบดำเนินงาน 4 รายการ

- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ศ.โซติเวช จำนวน 133,333.37 บาท (ค.คหกรรมศาสตร์ฯ)
- ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย (ค.วิศวกรรมฯ) จำนวน 48,000.00 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ ERP (กองคลัง) จำนวน 101,269.00 บาท
- ค่าจ้างซ่อมแซมเคาเตอร์ รปภ. (กองกลาง) จำนวน 44,726.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น 1 โครงการ

- โครงการการประชุมวิชาการ มทร.พระนคร ครั้งที่ 14 จำนวน 3,500,000.00 บาท (สวพ.)


สำหรับเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในโครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 14 จะมีแผนการจัดโครงการในเดือนมิถุนายน 2568 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพหลักโดยจะจัดร่วมกับ 9 ราชมณฑล และมีการหารือความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการต่อไป

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการ
(รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

1. การดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) มีทั้งสิ้น 26 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 46.15 อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 38.46 ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.38



ถึงแม้ว่าจะมีตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว เช่น 1.4.2, 2.4.1, และ 3.3.1 ผลการดำเนินงานอาจมี การเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงรอบ 12 เดือนได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานเป็นการคำนวณค่าร้อยละ ณ วันที่เก็บข้อมูล

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ของตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด/ร้อยละ)		
		บรรลุค่า เป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ถึงรอบ การรายงานผล
1. มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ ที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม	10	5 (ร้อยละ 50.00)	4 (ร้อยละ 40.00)	1 (ร้อยละ 40.00)
2. สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ตอบรับการเปลี่ยนแปลง	10	5 (ร้อยละ 50.00)	3 (ร้อยละ 30.00)	2 (ร้อยละ 20.00)
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม	6	2 (ร้อยละ 33.33)	3 (ร้อยละ 50.00)	1 (ร้อยละ 16.67)
รวมทั้งสิ้น	26 (ร้อยละ 100.00)	12 (ร้อยละ 46.15)	10 (ร้อยละ 38.46)	4 (ร้อยละ 15.38)

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จำนวน 26 ตัวชี้วัด (ข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม									
	หน่วยนับ	จำนวน											
1.1.1 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ และมาตรฐาน ในระดับสากล (QS Stars Rating System) 	ดาว	5	3 <table><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>ประเด็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน</th></tr><tr><td>1</td><td>ทุกหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัย</td><td>Teaching 4 ดาว Employability 5 ดาว Internationalization 3 ดาว Academic Development 3 ดาว Facilities 5 ดาว Accounting & Finance 3 ดาว Art & Culture 5 ดาว Innovation 3 ดาว</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>3 ดาว</td></tr></table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ประเด็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน	1	ทุกหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัย	Teaching 4 ดาว Employability 5 ดาว Internationalization 3 ดาว Academic Development 3 ดาว Facilities 5 ดาว Accounting & Finance 3 ดาว Art & Culture 5 ดาว Innovation 3 ดาว	รวม		3 ดาว	สวพ. / สวส.
ลำดับ	หน่วยงาน	ประเด็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน											
1	ทุกหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัย	Teaching 4 ดาว Employability 5 ดาว Internationalization 3 ดาว Academic Development 3 ดาว Facilities 5 ดาว Accounting & Finance 3 ดาว Art & Culture 5 ดาว Innovation 3 ดาว											
รวม		3 ดาว											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																				
	หน่วยนับ	จำนวน																						
1.2.1 ร้อยละรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ✔	ร้อยละ	0.50	9.57 <table><thead><tr><th>ลำดับ</th><th>รายการ</th><th>จำนวนรายได้ของปีงบประมาณปัจจุบัน 2567</th><th>จำนวนรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 2566</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ</td><td>333,162,854.07</td><td>312,926,554.73</td></tr><tr><td>2</td><td>รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค</td><td>43,667,572.95</td><td>34,740,468.43</td></tr><tr><td>3</td><td>รายได้อื่น</td><td>37,645,423.39</td><td>30,610,459.88</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>414,475,850.41</td><td>378,277,483.04</td></tr></tbody></table> แทนค่าสูตร = เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.57 หมายเหตุ : รายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 อยู่ระหว่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับรองงบการเงิน	ลำดับ	รายการ	จำนวนรายได้ของปีงบประมาณปัจจุบัน 2567	จำนวนรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 2566	1	รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ	333,162,854.07	312,926,554.73	2	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	43,667,572.95	34,740,468.43	3	รายได้อื่น	37,645,423.39	30,610,459.88	รวม		414,475,850.41	378,277,483.04	กค.
ลำดับ	รายการ	จำนวนรายได้ของปีงบประมาณปัจจุบัน 2567	จำนวนรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 2566																					
1	รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ	333,162,854.07	312,926,554.73																					
2	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	43,667,572.95	34,740,468.43																					
3	รายได้อื่น	37,645,423.39	30,610,459.88																					
รวม		414,475,850.41	378,277,483.04																					
1.3.1 จำนวนรางวัลที่บุคลากรได้รับระดับชาติและหรือนานาชาติ ✔	จำนวนรางวัล	8	8 <table><thead><tr><th>หน่วยงาน</th><th>เจ้าของผลงาน</th><th>ประเภทรางวัล</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">คณะอุตสาหกรรมสิ่งและการออกแบบแฟชั่น</td><td>ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว</td><td>รางวัล Special Award จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award) ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ "Taiwan Innotech Expo 2024" (TIE 2024)</td></tr><tr><td>ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว</td><td>เหรียญทองแดง Special Prizes On Stage จากองค์กรนานาชาติ</td></tr><tr><td>ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว</td><td>รางวัล NRCT Special Award จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</td></tr></tbody></table>	หน่วยงาน	เจ้าของผลงาน	ประเภทรางวัล	คณะอุตสาหกรรมสิ่งและการออกแบบแฟชั่น	ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว	รางวัล Special Award จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award) ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ "Taiwan Innotech Expo 2024" (TIE 2024)	ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว	เหรียญทองแดง Special Prizes On Stage จากองค์กรนานาชาติ	ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว	รางวัล NRCT Special Award จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กบ./สวพ.										
หน่วยงาน	เจ้าของผลงาน	ประเภทรางวัล																						
คณะอุตสาหกรรมสิ่งและการออกแบบแฟชั่น	ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว	รางวัล Special Award จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award) ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ "Taiwan Innotech Expo 2024" (TIE 2024)																						
	ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว	เหรียญทองแดง Special Prizes On Stage จากองค์กรนานาชาติ																						
	ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว	รางวัล NRCT Special Award จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม																						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																												
	หน่วยนับ	จำนวน																																														
			<table><tr><td rowspan="3">คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการ ออกแบบ</td><td>อาจารย์รุจิวรรณ อัน สงคราม</td><td>ผลงานดีเด่น ประเภทสถาปัตยกรรม</td></tr><tr><td>อ.ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ</td><td>รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation</td></tr><tr><td>อ.ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ</td><td>รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation</td></tr><tr><td>วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ</td><td>ผศ.ดร.ศักย์ ทับพลี</td><td>ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติ</td></tr><tr><td>กองบริหารงานบุคคล</td><td>ผศ.ดร.กษิต์เดช สุทธิวานิช</td><td>เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)</td></tr></table>	คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการ ออกแบบ	อาจารย์รุจิวรรณ อัน สงคราม	ผลงานดีเด่น ประเภทสถาปัตยกรรม	อ.ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ	รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation	อ.ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ	รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation	วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ	ผศ.ดร.ศักย์ ทับพลี	ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติ	กองบริหารงานบุคคล	ผศ.ดร.กษิต์เดช สุทธิวานิช	เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)																																
คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการ ออกแบบ	อาจารย์รุจิวรรณ อัน สงคราม	ผลงานดีเด่น ประเภทสถาปัตยกรรม																																														
	อ.ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ	รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation																																														
	อ.ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ	รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation																																														
วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ	ผศ.ดร.ศักย์ ทับพลี	ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติ																																														
กองบริหารงานบุคคล	ผศ.ดร.กษิต์เดช สุทธิวานิช	เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)																																														
1.3.2 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติและหรือนานาชาติ	จำนวน รางวัล	45	106 <table><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>ค่าเป้าหมายย่อย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>2</td><td>13</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>9</td><td>18</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>8</td><td>14</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>2</td><td>43</td></tr><tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>45</td><td>106</td></tr></table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	13	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	9	18	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	4	3	4	คณะบริหารธุรกิจ	8	14	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	5	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7	5	7	คณะศิลปศาสตร์	2	43	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	3	1	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	4	รวม		45	106	กพศ.
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																													
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	13																																													
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	9	18																																													
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	4	3																																													
4	คณะบริหารธุรกิจ	8	14																																													
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	5																																													
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7	5																																													
7	คณะศิลปศาสตร์	2	43																																													
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	3	1																																													
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	4																																													
รวม		45	106																																													



ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																																
	หน่วยนับ	จำนวน																																																		
1.3.3 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในระดับชาติและ หรือระดับนานาชาติ	จำนวน	194	74 <table><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>ค่าเป้าหมายย่อย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>12</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>24</td><td>30</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>31</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td><td>23</td><td>9</td></tr><tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>41</td><td>16</td></tr><tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>30</td><td>8</td></tr><tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>10</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>12</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>194</td><td>74</td></tr></table> งานวิจัยบางเรื่องอยู่ระหว่างการตอบรับและการตีพิมพ์ลงในวารสาร	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	12	1	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	24	30	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	10	4	4	คณะบริหารธุรกิจ	31	2	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23	9	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	41	16	7	คณะศิลปศาสตร์	30	8	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	10	1	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	12	1	10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	1	2	รวม		194	74	สวพ.
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																																	
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	12	1																																																	
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	24	30																																																	
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	10	4																																																	
4	คณะบริหารธุรกิจ	31	2																																																	
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23	9																																																	
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	41	16																																																	
7	คณะศิลปศาสตร์	30	8																																																	
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	10	1																																																	
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	12	1																																																	
10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	1	2																																																	
รวม		194	74																																																	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																																							
	หน่วยนับ	จำนวน																																																									
1.4.1 จำนวนรางวัลที่ศิษย์เก่าได้รับ ในระดับชาติและหรือนานาชาติ 	จำนวนรางวัล	12	20	กพศ.																																																							
1.4.2 ร้อยละศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี 	ร้อยละ	7	9.37 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>จำนวนศิษย์เก่า (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)</th><th>จำนวนศิษย์เก่า ที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)</th><th>คิดเป็น ร้อยละ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>1,304</td><td>31</td><td>2.38</td></tr> <tr> <td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>2,165</td><td>382</td><td>17.64</td></tr> <tr> <td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>1,133</td><td>277</td><td>24.45</td></tr> <tr> <td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>6,558</td><td>389</td><td>5.93</td></tr> <tr> <td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี</td><td>547</td><td>44</td><td>8.04</td></tr> <tr> <td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>3,076</td><td>127</td><td>4.13</td></tr> <tr> <td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>1,156</td><td>100</td><td>8.65</td></tr> <tr> <td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>401</td><td>143</td><td>35.66</td></tr> <tr> <td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>408</td><td>77</td><td>18.87</td></tr> <tr> <td colspan="2">รวม</td><td>16,748</td><td>1,570</td><td>9.37</td></tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนศิษย์เก่า (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)	จำนวนศิษย์เก่า ที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)	คิดเป็น ร้อยละ	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,304	31	2.38	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2,165	382	17.64	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,133	277	24.45	4	คณะบริหารธุรกิจ	6,558	389	5.93	5	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	547	44	8.04	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,076	127	4.13	7	คณะศิลปศาสตร์	1,156	100	8.65	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	401	143	35.66	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	408	77	18.87	รวม		16,748	1,570	9.37	สวพ.
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนศิษย์เก่า (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)	จำนวนศิษย์เก่า ที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)	คิดเป็น ร้อยละ																																																							
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,304	31	2.38																																																							
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2,165	382	17.64																																																							
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,133	277	24.45																																																							
4	คณะบริหารธุรกิจ	6,558	389	5.93																																																							
5	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	547	44	8.04																																																							
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,076	127	4.13																																																							
7	คณะศิลปศาสตร์	1,156	100	8.65																																																							
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	401	143	35.66																																																							
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	408	77	18.87																																																							
รวม		16,748	1,570	9.37																																																							

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																																				
	หน่วยนับ	จำนวน																																																						
1.5.1 จำนวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ 	จำนวน	158	24 <table><thead><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>ค่าเป้าหมายย่อย</th><th>จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>20</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>8</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>24</td><td>17</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์ฯ</td><td>19</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>34</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>24</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>10</td><td>3</td></tr><tr><td>10</td><td>วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>หน่วยงานอื่นๆ</td><td>-</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>158</td><td>24</td></tr></tbody></table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	10	0	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	20	0	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	3	4	คณะบริหารธุรกิจ	24	17	5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	19	0	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	34	1	7	คณะศิลปศาสตร์	24	0	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	8	0	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	10	3	10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	1	0	11	หน่วยงานอื่นๆ	-	0	รวม		158	24	สวพ.
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้																																																					
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	10	0																																																					
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	20	0																																																					
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	3																																																					
4	คณะบริหารธุรกิจ	24	17																																																					
5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	19	0																																																					
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	34	1																																																					
7	คณะศิลปศาสตร์	24	0																																																					
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	8	0																																																					
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	10	3																																																					
10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	1	0																																																					
11	หน่วยงานอื่นๆ	-	0																																																					
รวม		158	24																																																					
1.6.1 ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร 	ระดับ	4.5	N/A สามารถรายงานผลได้รอบ 12 เดือน	กบ.																																																				

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																																																						
	หน่วยนับ	จำนวน																																																																								
1.7.1 ร้อยละความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อการผลิตเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	ร้อยละ	70	59.07 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>จำนวน ห้องปฏิบัติการ ที่ทันสมัย</th><th>จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด</th><th>คิดเป็น ร้อยละ</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>15</td><td>19</td><td>78.94</td></tr> <tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ</td><td>30</td><td>40</td><td>75</td></tr> <tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>8</td><td>13</td><td>61.54</td></tr> <tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>15</td><td>15</td><td>100</td></tr> <tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์ฯ</td><td>22</td><td>22</td><td>100</td></tr> <tr> <td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>26</td><td>66 ไม่มีผลรอบ 6 เดือน ทั้งนี้เป็นผลเดิมรอบ 3 เดือน</td><td>39.39</td></tr> <tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>5</td><td>10</td><td>50</td></tr> <tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>7</td><td>28</td><td>25</td></tr> <tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>7</td><td>23</td><td>30.43</td></tr> <tr><td>10</td><td>สำนักวิทยบริการฯ</td><td>11</td><td>11</td><td>100</td></tr> <tr><td>11</td><td>สถาบันอัญมณีฯ</td><td>7</td><td>12</td><td>58.33</td></tr> <tr><td>12</td><td>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td colspan="2">รวม</td><td>153</td><td>259</td><td>59.07</td></tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน ห้องปฏิบัติการ ที่ทันสมัย	จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด	คิดเป็น ร้อยละ	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	15	19	78.94	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ	30	40	75	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	13	61.54	4	คณะบริหารธุรกิจ	15	15	100	5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	22	22	100	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	26	66 ไม่มีผลรอบ 6 เดือน ทั้งนี้เป็นผลเดิมรอบ 3 เดือน	39.39	7	คณะศิลปศาสตร์	5	10	50	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	7	28	25	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	7	23	30.43	10	สำนักวิทยบริการฯ	11	11	100	11	สถาบันอัญมณีฯ	7	12	58.33	12	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	รวม		153	259	59.07	สวส.
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน ห้องปฏิบัติการ ที่ทันสมัย	จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด	คิดเป็น ร้อยละ																																																																						
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	15	19	78.94																																																																						
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ	30	40	75																																																																						
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	13	61.54																																																																						
4	คณะบริหารธุรกิจ	15	15	100																																																																						
5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	22	22	100																																																																						
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	26	66 ไม่มีผลรอบ 6 เดือน ทั้งนี้เป็นผลเดิมรอบ 3 เดือน	39.39																																																																						
7	คณะศิลปศาสตร์	5	10	50																																																																						
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	7	28	25																																																																						
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	7	23	30.43																																																																						
10	สำนักวิทยบริการฯ	11	11	100																																																																						
11	สถาบันอัญมณีฯ	7	12	58.33																																																																						
12	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-																																																																						
รวม		153	259	59.07																																																																						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																																
	หน่วยนับ	จำนวน																																		
2.1.1 คะแนนรวมในรอบปี ของตัวชี้วัดที่ผ่านการประมวลผล ขั้นสุดท้ายในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University Rankings) 	คะแนน	6,000	6,305 <table><tr><th>หมวด</th><th>รายการ</th><th>คะแนนเต็ม</th><th>คะแนนที่ได้</th></tr><tr><td>1</td><td>Setting and Infrastructure (SI)</td><td>1,500</td><td>790</td></tr><tr><td>2</td><td>Energy and climate change (EC)</td><td>2,100</td><td>1,165</td></tr><tr><td>3</td><td>Waste (WS)</td><td>1,800</td><td>975</td></tr><tr><td>4</td><td>Water (WR)</td><td>1,000</td><td>350</td></tr><tr><td>5</td><td>Transportation (TR)</td><td>1,800</td><td>1,350</td></tr><tr><td>6</td><td>Education and Research (ED)</td><td>1,800</td><td>1,675</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>10,000</td><td>6,305</td></tr></table> คะแนนรอบ ๖.ค.67	หมวด	รายการ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	1	Setting and Infrastructure (SI)	1,500	790	2	Energy and climate change (EC)	2,100	1,165	3	Waste (WS)	1,800	975	4	Water (WR)	1,000	350	5	Transportation (TR)	1,800	1,350	6	Education and Research (ED)	1,800	1,675	รวม		10,000	6,305	กนผ.
หมวด	รายการ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้																																	
1	Setting and Infrastructure (SI)	1,500	790																																	
2	Energy and climate change (EC)	2,100	1,165																																	
3	Waste (WS)	1,800	975																																	
4	Water (WR)	1,000	350																																	
5	Transportation (TR)	1,800	1,350																																	
6	Education and Research (ED)	1,800	1,675																																	
รวม		10,000	6,305																																	
2.1.2 จำนวนนักศึกษาแรกเข้า ในแต่ละปีการศึกษา 	จำนวน	7,000	N/A รอรายงานผล ณ ไตรมาส 4 (ยังไม่สิ้นสุดการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2568)	สวท.																																
2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต 	ร้อยละ	88	84.93 <table><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต</th></tr><tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>85.47</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>86.12</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>84.93</td></tr></table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	85.47	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	86.12	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	84.93	กพศ.																				
ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต																																		
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	85.47																																		
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	86.12																																		
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	84.93																																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																									
	หน่วยนับ	จำนวน																															
			<table><tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>84.68</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td><td>83.64</td></tr><tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>87.14</td></tr><tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>83.67</td></tr><tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>82.82</td></tr><tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>83.63</td></tr><tr><td colspan="2">เฉลี่ยทั้งหมด</td><td>84.93</td></tr></table>					4	คณะบริหารธุรกิจ	84.68	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	83.64	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	87.14	7	คณะศิลปศาสตร์	83.67	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	82.82	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	83.63	เฉลี่ยทั้งหมด		84.93					
4	คณะบริหารธุรกิจ	84.68																															
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	83.64																															
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	87.14																															
7	คณะศิลปศาสตร์	83.67																															
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	82.82																															
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	83.63																															
เฉลี่ยทั้งหมด		84.93																															
			ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568																														
2.3.1 ร้อยละของจำนวนความร่วมมือที่มีการจัดกิจกรรม ในรอบปีต่อจำนวนความร่วมมือทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุทั้งในหรือต่างประเทศ	ร้อยละ	25	33.20 <table><tr><td></td><td>MOU ที่มีการจัดกิจกรรม</td><td>MOU ทั้งหมด</td></tr><tr><td>ในประเทศ</td><td>63</td><td>195</td></tr><tr><td>ต่างประเทศ</td><td>20</td><td>55</td></tr><tr><td>รวม</td><td>83</td><td>250</td></tr></table>						MOU ที่มีการจัดกิจกรรม	MOU ทั้งหมด	ในประเทศ	63	195	ต่างประเทศ	20	55	รวม	83	250	กนผ.													
	MOU ที่มีการจัดกิจกรรม	MOU ทั้งหมด																															
ในประเทศ	63	195																															
ต่างประเทศ	20	55																															
รวม	83	250																															
2.4.1 ร้อยละของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	50	76.83 <table><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>จำนวนอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีแกนหลัก</th><th>จำนวนอาจารย์ทั้งหมด</th><th>คิดเป็นร้อยละ</th></tr><tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>33</td><td>33</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>57</td><td>64</td><td>89.06</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>26</td><td>26</td><td>100</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>38</td><td>70</td><td>54.28</td></tr></table>					ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีแกนหลัก	จำนวนอาจารย์ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	33	33	100	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	57	64	89.06	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	26	26	100	4	คณะบริหารธุรกิจ	38	70	54.28	สวส.
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีแกนหลัก	จำนวนอาจารย์ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ																													
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	33	33	100																													
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	57	64	89.06																													
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	26	26	100																													
4	คณะบริหารธุรกิจ	38	70	54.28																													

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม
	หน่วยนับ	จำนวน						
			5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	55	56	98.21	
			6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	101	110	91.82	
				ไม่มีผลรอบ 6 เดือน ทั้งนี้เป็นผลเดิมรอบ 3 เดือน				
			7	คณะศิลปศาสตร์	14	80	17.80	
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	25	26	96.15	
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	35	35	100	
			10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	4	5	80	
			รวม		388	505	76.83	
2.4.2 จำนวนของหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	จำนวน	15	26					สวท.
			คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1. หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ชื่อหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมศาสตร์วิชาชีพครู" คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 1.1 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1.3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1.4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม
	หน่วยนับ	จำนวน		
			4. หลักสูตรระยะสั้น "เทคโนโลยีการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร" คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ผ่านช่องทาง www.mooc.rmutp.ac.th 5. หลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี (AI)" คณะบริหารธุรกิจ 6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) 9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 14. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 15. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการ 16. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 18. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี คณะศิลปศาสตร์ 19. หลักสูตรระยะสั้น การโรงแรมและเรือสำราญ รุ่นที่ 2 20. หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 21. โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ (Reskill & Up skill ศาสตร์และศิลป์กับศิลปศาสตร์ “RMUTP 22” Keep Going, Be All In คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 22. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 23. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 24. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 25. หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																		
	หน่วยนับ	จำนวน																				
			สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 26. หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชื่อหลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะการบูรณาการระบบอัตโนมัติกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อสร้างแบบแผนการผลิตที่ยั่งยืน โดยดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวนผู้เข้าร่วม 26 คน ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Onsite & Online) และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ งบสนับสนุนจาก สป.อว.																			
2.4.3 ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐานสากลอื่น 	ร้อยละ	15	N/A อยู่ระหว่างการรอตรวจระดับหลักสูตรในเดือน มิ.ย.68	สวท.																		
2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 	ร้อยละ	40	38.05 <table><tr><th>ลำดับ</th><th>ตำแหน่ง</th><th>จำนวน (คน)</th></tr><tr><td>1</td><td>อาจารย์</td><td>306</td></tr><tr><td>2</td><td>ผู้ช่วยศาสตราจารย์</td><td>176</td></tr><tr><td>3</td><td>รองศาสตราจารย์</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>ศาสตราจารย์</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>494</td></tr></table>	ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	1	อาจารย์	306	2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	176	3	รองศาสตราจารย์	12	4	ศาสตราจารย์	0	รวม		494	กบ.
ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)																				
1	อาจารย์	306																				
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	176																				
3	รองศาสตราจารย์	12																				
4	ศาสตราจารย์	0																				
รวม		494																				

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)				
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม
	หน่วยนับ	จำนวน		
2.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้าในสายงานเพิ่มขึ้น 	ร้อยละ	60	66.00 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงสูงขึ้น 167 คน จำนวนตำแหน่งที่กำหนดระดับตำแหน่ง 253 คน	กบ.
2.6.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	ด้าน	2	0 รายการที่ 1 ครุภัณฑ์พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อผลิตดิจิทัล รอส่งมอบแล้วรอเบิกจ่าย รายการที่ 2 ลงนาม 18 ก.พ. 68 ปัจจุบันกำลังทยอยติดตั้งอุปกรณ์	สวส.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (6 ตัวชี้วัด)																																
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																												
	หน่วยนับ	จำนวน																														
3.1.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling/Re-skilling) 	ราย	50	61 <table><thead><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>ค่าเป้าหมายย่อย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>6</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>8</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td><td>6</td><td>14</td></tr><tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>11</td><td>1</td></tr></tbody></table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	0	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	0	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	5	4	คณะบริหารธุรกิจ	8	1	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	14	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	1	สวพ.
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																													
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	0																													
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	0																													
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	5																													
4	คณะบริหารธุรกิจ	8	1																													
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	14																													
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	1																													

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (6 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	
	หน่วยนับ	จำนวน							
				7	คณะศิลปศาสตร์	7	12		
				8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	3	1		
				9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	0		
				10	สถาบันอัญมณีฯ	0	0		
				11	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	0	0		
				12	สถาบันภาษา	0	0		
				13	วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ	0	0		
				14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	0	27		
				รวม		50	61		
3.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	95.60					สวพ.	
			ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ	ร้อยละ			
			1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4.38	87.60			
			2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	0	0			
			3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	4.55	91.08			
			4	คณะบริหารธุรกิจ	4.70	94.00			
			5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4.84	97.00			
			6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	5.00	100			
			7	คณะศิลปศาสตร์	5.00	100			
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	4.96	99.20			
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	0	0			
			10	สถาบันอัญมณีฯ	4.75	95.00			
			11	วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ	0	0			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (6 ตัวชี้วัด)


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	
	หน่วยนับ	จำนวน							
				12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	4.80	96.10		
				เฉลี่ยทั้งหมด			95.60		
3.4.1 จำนวนองค์ความรู้ที่บูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ความรู้	55	23						กก.
✕			ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน			
			1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	3			
			2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	0			
			3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	6	3			
			4	คณะบริหารธุรกิจ	5	0			
			5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	5	5			
			6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	5	2			
			7	คณะศิลปศาสตร์	5	2			
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	5	0			
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	5	3			
			10	กองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม	11	5			
			รวม		55	23			
3.5.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนชุมชน	45	32						สวพ.
✕			ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน			
			1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	4			
			2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	0			
			3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	3			
			4	คณะบริหารธุรกิจ	6	1			
			5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	5	2			
			6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	2			
			7	คณะศิลปศาสตร์	7	13			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (6 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม
	หน่วยนับ	จำนวน						
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	2	1		
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	0		
			10	สถาบันวิจัยและพัฒนา		6		
			รวม		45	32		
3.6.1 จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	จำนวน	30	27					สวพ.
			ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน		
			1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	3		
			2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4	0		
			3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	2	5		
			4	คณะบริหารธุรกิจ	5	4		
			5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	0		
			6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	2		
			7	คณะศิลปศาสตร์	4	5		
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	2	1		
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2	0		
			10	สถาบันวิจัยและพัฒนา		7		
			รวม		30	27		
3.7.1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ	ร้อยละ	90	N/A					กบ.
			หมายเหตุ : เนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำระบบ IDP.Rmutp					

2. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัสตรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน มีตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์จัดสรรฯ ทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 21.21 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30.30 ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล จำนวน 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 48.48 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)



ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว ในเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เช่น ตัวชี้วัดที่ 2.1 และ 2.2 อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงรอบ 12 เดือน เนื่องจากผลการดำเนินงานเป็นการคำนวณค่าร้อยละ ณ วันที่เก็บข้อมูล

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (3 ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อมให้เป็นนวัตกรรมบูรณาการ เชี่ยวชาญในสายงานมีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว					
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	80.06 ✗	กพศ.	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	88	84.93 ✗		
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	87.00 ✓		

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จำนวน 33 ตัวชี้วัด (ข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 3 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (จำนวน 8 ตัวชี้วัด)							
1. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและพันธุกรรมพืชของไทย (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)							
1.1 พันธุกรรมพืชของไทยได้รับการอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์ 	ปริมาณ	ชนิด	3	1	คณะ	กก.	หาขายชม โดยคณะสถาปัตย์ฯ ส่วนอีก 2 ชนิด เป็นของคณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ และกองกลาง คาดว่ามีผลในเดือน ก.ค. (ปรับแผนจาก มี.ค. เป็น ก.ค.)
1.2 จำนวนองค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี 	ปริมาณ	องค์ความรู้	55	23	คณะ	กก.	บางโครงการจะเริ่มจัดในไตรมาส 3 และ 4
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)							
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 	ปริมาณ	ร้อยละ	70	71.80	คณะ	กพศ.	อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงรอบ 12 เดือน เนื่องจากผลการดำเนินงาน เป็นการคำนวณค่าร้อยละ
2.2 ศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี 	เวลา	ร้อยละ	7	9.37	คณะ	สวพ.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ ทักษะ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)							
3.1 จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 	ปริมาณ	หลักสูตร	2	2	สศ./สภ.	สศ.	สศ. 2 หลักสูตร
3.2 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skill/Re-skill) 	ปริมาณ	ราย	93	1	สศ./สภ.	สศ.	สถาบันภาษายังไม่มีผล เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ - การจัดจ้างทำ Platform - จัดจ้างอัดคลิปวิดีโอ ตัดต่อเนื้อหาบทเรียน
3.3 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 	ปริมาณ	ชุมชน/จังหวัด	5	N/A	สศ./สภ.	สศ.	
4. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ (จำนวน 1 ตัวชี้วัด)							
4.1 จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 	ปริมาณ	หลักสูตร	15	3	สอญ	สอญ	อยู่ระหว่างการถ่ายทำ 5 หลักสูตร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.68 ส่วนอีก 7 หลักสูตร คาดว่า จะเสร็จภายในเดือน ส.ค.68

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
เป้าหมายผลผลิต (จำนวน 22 ตัวชี้วัด)							
1. ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 1 ตัวชี้วัด)							
1.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 	ปริมาณ	โครงการ/กิจกรรม	3	1	คณะ	กก.	โครงการที่ดำเนินการแล้วเป็นของคณะสถาปัตย์ฯ ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ 2 โครงการเป็นของคณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ และกองกลาง ซึ่งมีแผนจะดำเนินการ ณ ไตรมาส 3 - 4
2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (จำนวน 5 ตัวชี้วัด)							
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 	ปริมาณ	คน	2,385	N/A	คณะ	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 	ปริมาณ	คน	2,740	N/A	คณะ	สวท.	
2.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 	ปริมาณ	คน	5,905	5,730	คณะ	สวท.	ข้อมูลจากสถิตินักศึกษาคงอยู่ภาคการศึกษาที่ 2/2567 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร 	คุณภาพ	ร้อยละ	85	N/A	คณะ	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 	เวลา	ร้อยละ	85	N/A	คณะ	สวท.	
3. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 5 ตัวชี้วัด)							
3.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 	ปริมาณ	คน	2,142	N/A	คณะ	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
3.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 	ปริมาณ	คน	2,197	N/A	คณะ	สวท.	
3.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 	ปริมาณ	คน	4,323	4,002	คณะ	สวท.	ข้อมูลจากสถิตินักศึกษาคงอยู่ภาคการศึกษาที่ 2/2567 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568
3.4 ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 	คุณภาพ	ร้อยละ	70	N/A	คณะ	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
3.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 	เวลา	ร้อยละ	65	N/A	คณะ	สวท.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 (จำนวน 4 ตัวชี้วัด)							
4.1 จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 	ปริมาณ	องค์ความรู้	30	46	ทส.	ทส.	
4.2 จำนวนสื่อเกี่ยวกับยาเสพติดที่เผยแพร่บนยูทูบ 	ปริมาณ	เรื่อง	50	N/A	ทส.	ทส.	
4.3 จำนวนเยาวชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการผลิตสื่อ 	ปริมาณ	คน	60	N/A	ทส.	ทส.	
4.4 เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสื่อ 	ปริมาณ	หน่วยงาน	2	4	ทส.	ทส.	
5. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)							
5.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ 	ปริมาณ	คน	100	N/A	สศ.	สศ.	ยังไม่มีผลการดำเนินงานเนื่องจากอยู่ระหว่างรอส่งมอบของภายใน 120 วัน เช่นสัญญา ณ กองคลัง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568
5.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 	คุณภาพ	ร้อยละ	80	N/A	สศ.	สศ.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
6. โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1) (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)							
6.1 หลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ	ปริมาณ	หลักสูตร	1	N/A	สภ.	สภ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ - การจัดจ้างทำ Platform - จัดจ้างอัดคลิปวิดีโอ ตัดต่อเนื้อหาบทเรียน
6.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	คุณภาพ	ร้อยละ	80	N/A	สภ.	สภ.	
6.3 ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบหลังการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์	คุณภาพ	ร้อยละ	70	N/A	สภ.	สภ.	
7. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)							
7.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	ปริมาณ	คน	300	211	สอญ.	สอญ.	
7.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	คุณภาพ	ร้อยละ	85	95	สอญ.	สอญ.	

ส่วนที่ 4

ผลการปรับเปลี่ยนปฏิบัติราชการ
(รอบ 6 เดือน)

สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการกำกับติดตามประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานรายปี รวมถึงเพื่อการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) มีบางโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยจึงดำเนินการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอสรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 1 สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จำแนกตามงบประมาณ



จำแนกตามกรณีการปรับแผน



สาเหตุการปรับแผน

- จำนวนนักศึกษา หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาลดลง
- กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น - ลดลง
- วิทยาการติดภารกิจ
- การปรับเปลี่ยนกิจกรรม
- ฯลฯ

ภาพที่ 2 การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำแนกตามงบประมาณและกรณีการปรับแผน

ซึ่งสามารถจำแนกการปรับแผนได้ตามประเภทงบประมาณและกรณีการปรับแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

● งบประมาณรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน (โครงการ)

หน่วยงาน	จัดสรร ตามแผน	จำนวนการปรับแผน (รายการ)			
		ปรับ รายละเอียด*	ไม่ใช้ งบประมาณ	ยกเลิก โครงการ	รวม ทั้งสิ้น
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1	1	-	-	1
กองกลาง	1	1	-	-	1
รวมทั้งสิ้น	2	2	-	-	2

● งบประมาณเงินรายได้

1. งบลงทุน

หน่วยงาน	จัดสรร ตามแผน	จำนวนการปรับแผน (รายการ)			
		ปรับ รายละเอียด*	ไม่ใช้ งบประมาณ	ยกเลิก โครงการ	รวม ทั้งสิ้น
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	3	1	-	-	1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	5	1	-	-	1
รวมทั้งสิ้น	8	2	-	-	2

2. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)

หน่วยงาน	จัดสรร ตามแผน	จำนวนการปรับแผน (โครงการ)			
		ปรับ รายละเอียด*	ไม่ใช้ งบประมาณ	ยกเลิก โครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	1	-	-	1
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	10	-	-	1	1
คณะบริหารธุรกิจ	32	8	-	-	8
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17	4	-	-	4
คณะวิศวกรรมศาสตร์	34	3	-	-	3

หมายเหตุ * ได้แก่ การปรับชื่อโครงการ/กิจกรรม, การปรับแผนการดำเนินงาน, การเพิ่ม - ลด จำนวนครั้งในการจัดโครงการ, การปรับแผนเบิกจ่ายงบประมาณ, การยกเลิกโครงการระยะที่ 1, 2 รวมถึงการปรับกลุ่มเป้าหมาย, ผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบการดำเนินงาน, รายละเอียดงบประมาณ หรืออื่นๆ ที่กระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน	จัดสรร ตามแผน	จำนวนการปรับแผน (โครงการ)			
		ปรับ รายละเอียด*	ไม่ใช้ งบประมาณ	ยกเลิก โครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะศิลปศาสตร์	22	2	-	-	2
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ แฟชั่น	11	4	-	-	4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบ	10	4	-	-	4
สถาบันวิจัยและพัฒนา	8	3	-	-	3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	15	4	-	2	6
สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	10	1	-	-	1
สำนักงานอธิการบดี	1	1	-	-	1
กองกลาง	12	5	-	-	5
กองนโยบายและแผน	2	1	-	-	1
กองบริหารงานบุคคล	7	5	-	-	5
กองพัฒนานักศึกษา	10	1	-	-	1
รวมทั้งสิ้น	212	47	-	3	50

2.1 รายชื่อโครงการที่ขออนุมัติยกเลิกโครงการในเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เหตุผล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		
1. โครงการประกวดสื่อ “TO BE NUMBER ONE” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	175,000	เนื่องจากได้รับทุนจัดโครงการจาก กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ปปส.)

หมายเหตุ * ได้แก่ การปรับชื่อโครงการ/กิจกรรม, การปรับแผนการดำเนินงาน, การเพิ่ม - ลด จำนวนครั้งในการจัดโครงการ, การปรับแผนเบิกจ่ายงบประมาณ, การยกเลิกโครงการระยะที่ 1, 2 รวมถึงการปรับกลุ่มเป้าหมาย, ผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบการดำเนินงาน, รายละเอียดงบประมาณ หรืออื่นๆ ที่กระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เหตุผล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		
2. โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบัญชีข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	34,380	ยกเลิกโครงการเดิม ขออนุมัติงบเดิม จัดเป็นโครงการใหม่ “โครงการ ฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เปิดภาครัฐและระบบบัญชีข้อมูล ราชมงคลพระนคร โดยใช้ Excel Power query และ Generative AI ”
3. โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	34,380	ยกเลิกโครงการ และนำงบจำนวน 34,380 บาท จัดโครงการใหม่เป็น “โครงการฝึกอบรมสร้างสรรค์วิดีโอ คอนเทนต์ด้วย CapCut AI on Mobile”
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ วงเงิน 243,760 บาท		

การบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สรุปดังนี้

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระหว่างปี)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
งบประมาณเงินรายได้	
คณะบริหารธุรกิจ	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านภาษาจีนและการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในองค์กรระดับสากล	976,400
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 976,400 บาท	

หมายเหตุ * ได้แก่ การปรับชื่อโครงการ/กิจกรรม, การปรับแผนการดำเนินงาน, การเพิ่ม - ลด จำนวนครั้งในการจัดโครงการ, การปรับแผนเบิกจ่ายงบประมาณ, การยกเลิกโครงการระยะที่ 1, 2 รวมถึงการปรับกลุ่มเป้าหมาย, ผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบการดำเนินงาน, รายละเอียดงบประมาณ หรืออื่นๆ ที่กระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ส่วนที่ 5

รายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

1. จบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) จบประมาณรายจ่าย
2. จบเงินอุดหนุน (โครงการ) จบประมาณรายจ่าย
3. จบลงทุน (ครุภัณฑ์) (งบประมาณเงินรายได้)
4. จบรายจ่ายอื่น (โครงการ) จบประมาณเงินรายได้

รายการลงทุนและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

งบประมาณรายจ่ายฯ

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายจ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อพเคต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68																	
ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/หมายเหตุ อื่นๆ	
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11,317,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	11,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (ใน)																
		11,317,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT (Internet of Thing) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาบุคลากรและกำลังคนในยุคดิจิทัลสมัยใหม่ 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													เบิกแล้ววันที่ 8 เม.ย. 68 ยอด 4,295,000.00 บาท	
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน														
		4,317,000.00	แผนเงิน					4,317,000.00									
		0.00	ผลเงิน														
2	ชุดปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ STEM และ Coding รองรับการแข่งขันระบบ IOT สำหรับการสร้างนวัตกรรม 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 7 พ.ค. 68	
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน														
		2,500,000.00	แผนเงิน					2,500,000.00									
		0.00	ผลเงิน														
3	ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงมาตรฐานวิชาชีพสากล 1 ระบบ		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 18 ก.ค. 68	
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน														
		4,500,000.00	แผนเงิน					4,500,000.00									
		0.00	ผลเงิน														
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	9,557,100.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (ใน)																
		9,557,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ครุภัณฑ์การผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และเครื่องดื่ม 1 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.03/1700 ลง 26 ธ.ค. 67 ทคศ.ขออนุมัติปรับ คุณลักษณะของครุภัณฑ์ เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาครุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการใช้งานจริง ซึ่งไม่กระทบต่อชื่อ ครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และไม่ให้ทำให้ ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิมอธิการบดีอนุมัติ 2 ม.ค. 68/ อยู่ ระหว่างระยะเวลาลงนามเพื่อทำสัญญาต่อไป	
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน														
		2,924,800.00	แผนเงิน					2,924,800.00									
		0.00	ผลเงิน														
5	ครุภัณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 1 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.03/1700 ลง 26 ธ.ค. 67 ทคศ.ขออนุมัติปรับ คุณลักษณะของครุภัณฑ์ เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาครุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการใช้งานจริง ซึ่งไม่กระทบต่อชื่อ ครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และไม่ให้ทำให้ ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิมอธิการบดีอนุมัติ 2 ม.ค. 68/ อยู่ ระหว่างพิจารณา ผลการจัดซื้อ	
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน														
		5,301,300.00	แผนเงิน					5,301,300.00									
		0.00	ผลเงิน														
6	ชุดปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า 1 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือ อว 0652.03/144 ลง 27 ม.ค. 68 ขอปรับคุณลักษณะให้ เหมาะสม ทันสมัย และใช้งานจริง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ ชื่อรายการ ครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และไม่ให้ทำให้ ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิมอธิการบดีอนุมัติ 31 ม.ค. 68/ ลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 21 เม.ย. 68/อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์	
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน														
		1,008,200.00	แผนเงิน					1,008,200.00									
		0.00	ผลเงิน														

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/หมายเหตุ อื่นๆ
	รายการ		แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	ครุภัณฑ์ตอกไม้ประดิษฐ์ 1 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์ ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือ อว 0652.03/144 ลง 27 ม.ค. 68 ขอปรับคุณลักษณะให้เหมาะสม ทันสมัย และใช้งานจริง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ ชื่อรายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิมอธิการบดีอนุมัติ 31 ม.ค. 68/ลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 9 เม.ย. 68/อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		322,800.00	แผนเงิน						322,800.00							
		0.00	ผลเงิน													
	คณะบริหารธุรกิจ	3,000,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
	งบลงทุน (ใน)															
		3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์แห่งอนาคต (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.05/3713 ลง 17 ธ.ค. 67 ขอปรับรายละเอียดคำชี้แจงครุภัณฑ์ แบบง4 เนื่องจากปัจจุบันคุณลักษณะเฉพาะมีการปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยไม่กระทบวงเงิน ชื่อรายการครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม อธิการบดีอนุมัติ 19 ธ.ค. 67/ ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญา วันที่ 25 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		3,000,000.00	แผนเงิน						3,000,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14,560,000.00	แผน	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	8,550,000.00	5,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		14,560,000.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	8,550,000.00	5,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการชะลอวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอาง และการชะลอวัย 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างพิจารณาพิจารณา
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		5,000,000.00	แผนเงิน						5,000,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
10	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างพิจารณาพิจารณา
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		3,550,000.00	แผนเงิน						3,550,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
11	ชุดตัดตัวอย่างความแม่นยำสูงแบบ wire saw 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 26 ส.ค.. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		2,500,000.00	แผนเงิน							2,500,000.00						
		0.00	ผลเงิน													
12	เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและศักย์ซีต้า 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 22 พ.ค. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		3,210,000.00	แผนเงิน							3,210,000.00						
		0.00	ผลเงิน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/หมายเหตุ อื่นๆ
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
13	ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการหลักสูตรสถิติสารสนเทศ 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์แล้ว /อยู่ระหว่างกองคลังจ่าย
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		300,000.00	แผนเงิน				300,000.00									
		0.00	ผลเงิน													
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	33,456,500.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,456,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		33,456,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,456,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา และการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 1 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.07/3000 ลว 24 ต.ค. 67 ขอปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์โดยไม่กระทบต่อชื่อรายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัสดุประสงค์ เป้าหมาย และไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม อธิการบดีอนุมัติ 7 พ.ย. 67 /ยกเลิกเสนอราคาไปและคณะกำลังดำเนินการส่งเอกสารมาให้กองคลังใหม่อีกครั้ง
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		16,500,000.00	แผนเงิน						16,500,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
15	ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสถานีชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 1 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.07/554 ลว 17 ก.พ. 68 ขอปรับแก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์(แบบง 4) เนื่องจากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ในหัวข้อที่ 15 สถานที่ติดตั้ง และข้อ 16 คุณลักษณะ ทั้งนี้ไม่กระทบต่อชื่อรายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัสดุประสงค์ เป้าหมาย และไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม อธิการบดีอนุมัติ 25 ก.พ. 68/ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 10-18 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		8,456,500.00	แผนเงิน						8,456,500.00							
		0.00	ผลเงิน													
16	ครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และการถอดประกอบชิ้นส่วนเสมือนจริงเพื่อรองรับระบบการศึกษาแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่ 19 ก.ค. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		8,500,000.00	แผนเงิน						8,500,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
	คณะศิลปศาสตร์	700,000.00	แผน	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
	งบลงทุน (ใน)															
		700,000.00		0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	โปรแกรมระบบปฏิบัติการบริหารจัดการของโรงแรม OPERA Cloud Property Management System 1 ระบบ (ปรับแผน - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเภทงบเป็นงบเงินอุดหนุน /งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.08/08/1989 ลว 13 ธ.ค. 67 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายเป็น งบเงินอุดหนุน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยไม่ต้องขอทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 5 อธิการบดีอนุมัติและมอบ 23 ธ.ค. 67
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		700,000.00	แผนเงิน		700,000.00											
		0.00	ผลเงิน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแบบ/หมายเหตุ อื่นๆ
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	4,111,600.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		176,000.00	ผล	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		4,111,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		176,000.00		0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์การใช้ครบชุด 4 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.09/1064 สว 1 พ.ย. 67 ขอปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ โดยไม่กระทบต่อชื่อรายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม (ปรับเป็นการภายใน) อธิการบดีอนุมัติ 8 พ.ย. 67
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		3,933,600.00	แผนเงิน						3,933,600.00							
		0.00	ผลเงิน													
19	จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมมีเข็มตรง 10 คัน		แผนลงนามสัญญา													ตรวจรับ /ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน		พ.ย.-67											
		178,000.00	แผนเงิน						178,000.00							
		176,000.00	ผลเงิน		176,000.00											
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	41,804,000.00	แผน	0.00	0.00	4,275,000.00	0.00	3,219,000.00	25,760,000.00	0.00	0.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		41,804,000.00		0.00	0.00	4,275,000.00	0.00	3,219,000.00	25,760,000.00	0.00	0.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	เครื่องขึ้นรูปพลาสติกสูญญากาศ 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่23 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		1,551,500.00	แผนเงิน					1,551,500.00								
		0.00	ผลเงิน													
21	เครื่องพิมพ์วัสดุผิวโค้ง 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													เบิกจ่ายแล้ว 8 เม.ย. 68 ยอด 105,930.00 บาท
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		110,000.00	แผนเงิน						110,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
22	เครื่องตัดและสร้างรอยบนวัสดุ สำหรับสร้างชิ้นงานทางสถาปัตยกรรมแบบมีกล่อง 1 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.10/1121 สว 28 ต.ค. 67 ขอปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ โดยไม่กระทบต่อชื่อรายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม (ปรับเป็นการภายใน) อธิการบดีอนุมัติ 7 พ.ย. 67
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		1,667,500.00	แผนเงิน					1,667,500.00								
		0.00	ผลเงิน													
23	ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 หลัง		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้าง /ผู้รับเหมา /ปรับแบบรูปรายการใหม่
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		38,475,000.00	แผนเงิน			4,275,000.00			25,650,000.00			8,550,000.00				
		0.00	ผลเงิน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/หมายเหตุ อื่นๆ
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	20,966,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับโย															
	งบลงทุน (ใน)															
		20,966,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	ชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า (Reverse Engineering) เพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการ (Service Robot)		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		20,966,000.00	แผนเงิน						20,966,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
	รวมทั้งสิ้น	139,472,200.00	แผนเงิน	0.00	700,000.00	4,575,000.00	0.00	14,536,000.00	105,401,200.00	5,710,000.00	0.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	139,472,200.00
		176,000.00	ผลเงิน	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		3,700,000.00	แผนเงิน	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		114,806,200.00	แผนเงิน	0.00	0.00	4,575,000.00	0.00	14,536,000.00	81,435,200.00	5,710,000.00	0.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	
		176,000.00	ผลเงิน	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการ Thailand 4.0		20,966,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

งบอุดหนุน (โครงการ)

งบประมาณรายจ่ายฯ

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย ของมหาวิทยาลัย ปิงประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูล วันที่ 31 มี.ค. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ข้อมูลความก้าวหน้า/อื่นๆ
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์	60,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																
		60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	โครงการตามรอยพระราชนิพนธ์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุ์กรรมพืช (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.03/425 ลง 12 มี.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2568 ซึ่งจะจัดโครงการภายในเดือน มิถุนายน 2568 แผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน กรกฎาคม 2568 ซึ่งเป็นการปรับแผนภายในม.พ.ร.ศ. ไม่สามารถปรับแผนของสำนักงบประมาณได้ อธิการบดี อนุมัติ 31 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน									มี.ย.-68				
				ผลการดำเนินงาน													
		60,000.00	0.00	แผนเงิน							60,000.00						
		0.00	0.00	ผลเงิน													
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,208,900.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,360.00	0.00	0.00	562,360.00	0.00	84,180.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21																
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																
		1,208,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,360.00	0.00	0.00	562,360.00	0.00	84,180.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21			แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการในไตรมาส 2 / อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมย่อย
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		1,208,900.00	0.00	แผนเงิน							562,360.00			562,360.00		84,180.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน													
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	50,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		28,760.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
	เงินอุดหนุน(โครงการ)	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		28,760.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ข้อมูลความก้าวหน้า/อื่นๆ
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ฯ พันธุกรรมพืชและทรัพยากรไทย สู่การสร้างสรรค์ด้วยทักษะวิชาชีพตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง			แผนงาน													ดำเนินการแล้ววันที่ 6 ก.พ. 68 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ต.หินกอง อ.เมือง จ.นครนายก มีผู้เข้าร่วมโครงการ 52 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					6-ก.พ.-68	มี.ค.-68							
		50,000.00	0.00	แผนเงิน						50,000.00							
		28,760.00	0.00	ผลเงิน							28,760.00						
สถาบันภาษา	879,400.00	0.00	แผน	0.00	0.00	98,000.00	593,200.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	125,000.00	0.00	
	30,215.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster1)																	
เงินอุดหนุน(โครงการ)																	
		879,400.00	0.00		0.00	0.00	98,000.00	593,200.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	125,000.00	0.00	
		30,215.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster1)			แผนงาน													ดำเนินการจัดจ้างทำแพลตฟอร์มแล้วเสร็จ 1 จังหวัด (จาก 3 จังหวัด) อยู่ระหว่างจัดจ้างทำแพลตฟอร์ม อีก 2 จังหวัด
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		879,400.00	0.00	แผนเงิน			98,000.00	593,200.00		31,600.00				31,600.00	125,000.00		
	30,215.00	0.00	ผลเงิน						30,215.00								
	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ	3,052,900.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	1,032,800.00	0.00	0.00	0.00	1,032,900.00	0.00	0.00	987,200.00	0.00	
		701,770.50	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	476,770.50	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการ IGJ-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course																	
เงินอุดหนุน(โครงการ)																	
		3,052,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,032,800.00	0.00	0.00	0.00	1,032,900.00	0.00	0.00	987,200.00	0.00	
		701,770.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	476,770.50	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	โครงการ IGJ-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course			แผนงาน													อยู่ระหว่างจัดทำโมดูล สื่อการเรียนการสอน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68	มี.ค.-68							
		3,052,900.00	0.00	แผนเงิน				1,032,800.00				1,032,900.00			987,200.00		
	701,770.50	0.00	ผลเงิน						476,770.50	225,000.00							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ข้อมูลความก้าวหน้า/อื่นๆ
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	กองกลาง	70,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																
		70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.16/1186 ลง 13 ก.พ. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น ก.ค. 68 และแผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 68 เนื่องจากตามกำหนดการแผนเดิมตรงกับสัปดาห์สอบของนศ. (กลุ่มเป้าหมาย) จึงขอเลื่อน โดยไม่สามารถปรับแผนของสำนักงานงบประมาณได้ อธิการบดีอนุมัติ 19 ก.พ. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		70,000.00	0.00	แผนเงิน							70,000.00						
		0.00	0.00	ผลเงิน													
	รวมทั้งสิ้น	5,321,200.00			0.00	0.00	98,000.00	1,626,000.00	0.00	151,600.00	622,360.00	1,032,900.00	0.00	593,960.00	1,112,200.00	84,180.00	
		760,745.50			0.00	0.00	0.00	0.00	506,985.50	253,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (3 โครงการ)		180,000.00		แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		28,760.00		ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการ IGJD Educenter สอญ.		3,052,900.00		แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	1,032,800.00	0.00	0.00	0.00	1,032,900.00	0.00	0.00	987,200.00	0.00	
		701,770.50		ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	476,770.50	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการหลักสูตรอบรมออนไลน์ฯ ส.ภาษา		879,400.00		แผนเงิน	0.00	0.00	98,000.00	593,200.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	125,000.00	0.00	
		30,215.00		ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการต่อต้านยาเสพติด ค.สื่อสาร		1,208,900.00		แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,360.00	0.00	0.00	562,360.00	0.00	84,180.00	
		0.00		ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณเงินรายได้

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (งบประมาณเงินรายได้) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 มี.ค. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์	219,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		177,800.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		219,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		177,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 78,000 บีทียู (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.03/1345 ลง 29 ต.ค. 67 ขอ ปรับแก้ไขชื่อเป็น "เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น ขนาด 78,000 บีทียู โดยไม่มี ผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 6 พ.ย. 67 ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		165,000.00	แผนเงิน						165,000.00							
		165,000.00	ผลเงิน						165,000.00							
2	โต๊ะไฟเบอร์กลาส		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกกองคลัง วันที่ 19 มี.ค. 68 /อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่าย
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		41,200.00	แผนเงิน						41,200.00							
		0.00	ผลเงิน													
3	พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		12,800.00	แผนเงิน						12,800.00							
		12,800.00	ผลเงิน						12,800.00							
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,693,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	1,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		169,980.20	ผล	0.00	0.00	0.00	169,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		1,693,000.00		0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	1,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		169,980.20		0.00	0.00	0.00	169,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทำภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวเพื่องานดิจิทัล		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างปรับ TOR ใหม่ครั้งที่ 3 เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นซองและสเปกเก่าเลิกผลิตแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		1,495,000.00	แผนเงิน						1,495,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
5	เครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		170,000.00	แผนเงิน				170,000.00									
		169,980.20	ผลเงิน				169,980.20									
	ราวบันไดสแตนเลส (ปรับแผน- เปลี่ยนแปลง)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.04/2591 ลง 4 ธ.ค. 67 ขอ อนุมัติเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่าย รายการ เป็นค่า วัสดุ (งบดำเนินงาน) ตามระเบียบมทรพ. ว่าด้วยการ รับและการจ่ายงบรายได้ พ.ศ. 2551 หมวด 4
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผนอื่นๆ	
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6	งบเป็นค่าวัสดุในหมวดงบดำเนินงานแทน)															วิธีการงบประมาณ ข้อ 19(2) อธิการบดีอนุมัติ 13 ธ.ค. 67 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		28,000.00	แผนเงิน				28,000.00										
		0.00	ผลเงิน														
	คณะบริหารธุรกิจ	2,473,920.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,369,320.00	ผล	0.00	115,900.00	0.00	0.00	343,500.00	909,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																
	งบลงทุน (นอก)																
		2,473,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,369,320.00		0.00	115,900.00	0.00	0.00	343,500.00	909,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68	
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน														
		48,000.00	แผนเงิน						48,000.00								
		0.00	ผลเงิน														
8	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68	
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน														
		32,000.00	แผนเงิน						32,000.00								
		0.00	ผลเงิน														
9	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68	
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน														
		32,000.00	แผนเงิน						32,000.00								
		0.00	ผลเงิน														
10	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ สั้น		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68	
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน														
		48,000.00	แผนเงิน						48,000.00								
		0.00	ผลเงิน														
11	เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน		พ.ย.-67												
		120,000.00	แผนเงิน						120,000.00								
		115,900.00	ผลเงิน		115,900.00												
12	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68	
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน														
		24,000.00	แผนเงิน						24,000.00								
		0.00	ผลเงิน														
13	ป้ายอะคริลิค		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68									

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		20,000.00	แผนเงิน						20,000.00							
		20,000.00	ผลเงิน					20,000.00								
14	ตู้กันความชื้น		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		20,000.00	แผนเงิน						20,000.00							
		20,000.00	ผลเงิน					20,000.00								
15	ชุดไฟสตูดิโอ		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		29,500.00	แผนเงิน						29,500.00							
		29,500.00	ผลเงิน					29,500.00								
16	แฟลชเอาต์พุต		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		29,000.00	แผนเงิน						29,000.00							
		29,000.00	ผลเงิน					29,000.00								
17	โครงฉากถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		15,000.00	แผนเงิน						15,000.00							
		15,000.00	ผลเงิน					15,000.00								
18	ป้ายโฆษณาแบบดิจิทัลแบบมีขาตั้ง		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		95,000.00	แผนเงิน						95,000.00							
		95,000.00	ผลเงิน					95,000.00								
19	โพเดียมอะคริลิก		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		135,000.00	แผนเงิน						135,000.00							
		135,000.00	ผลเงิน					135,000.00								
20	จออัจฉริยะ Interactive flat Panel 65 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		140,100.00	แผนเงิน						140,100.00							
		0.00	ผลเงิน													
21	จออัจฉริยะ Interactive flat Panel 75 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		160,000.00	แผนเงิน						160,000.00							
		0.00	ผลเงิน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผนอื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
22	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30000 BTU		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		377,600.00	แผนเงิน						377,600.00							
		371,200.00	ผลเงิน						371,200.00							
23	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 30000 BTU		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		92,400.00	แผนเงิน						92,400.00							
		92,400.00	ผลเงิน						92,400.00							
24	เก้าอี้ประธานหนักพิงสูง ขนาด 65x63x119 ซม.		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		9,150.00	แผนเงิน						9,150.00							
		9,150.00	ผลเงิน						9,150.00							
25	เก้าอี้ประธานหนักพิงสูง ขนาด 64x58x114 ซม.		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		7,950.00	แผนเงิน						7,950.00							
		7,950.00	ผลเงิน						7,950.00							
26	เก้าอี้ประชุมหนักพิงกลาง ขนาด 65x59x100 ซม.		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		381,340.00	แผนเงิน						381,340.00							
		381,340.00	ผลเงิน						381,340.00							
27	เก้าอี้ประชุมหนักพิงต่ำ ขนาด 49x58x90 ซม.		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		47,880.00	แผนเงิน						47,880.00							
		47,880.00	ผลเงิน						47,880.00							
28	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลทางการวิเคราะห์ข้อมูล		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		320,000.00	แผนเงิน						320,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
29	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลทางการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		290,000.00	แผนเงิน						290,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	359,490.00	แผน	0.00	0.00	180,490.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		43,602.50	ผล	0.00	0.00	0.00	43,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	งบลงทุน (นอก)															
		359,490.00		0.00	0.00	180,490.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		43,602.50		0.00	0.00	0.00	43,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	ครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า		แผนลงนามสัญญา													อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะ
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		54,000.00	แผนเงิน				54,000.00									
		0.00	ผลเงิน													
31	ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียน พฤษภาคม 9501 และห้องปฏิบัติการ 9406 และ 9408 (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.06/094 ลว 20 ม.ค. 68 ขอ เปลี่ยนหน่วยเป็น จำนวน 1 ชุด อธิการบดีอนุมัติ 29 ม.ค. 68 อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ 12 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		125,000.00	แผนเงิน				125,000.00									
		0.00	ผลเงิน													
32	เก้าอี้ทำงาน		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		38,990.00	แผนเงิน			38,990.00										
		38,948.00	ผลเงิน				38,948.00									
33	อุปกรณ์เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		4,660.00	แผนเงิน			4,660.00										
		4,654.50	ผลเงิน				4,654.50									
34	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด A4		แผนลงนามสัญญา													อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะ / อยู่ระหว่างขอ ใบเสนอราคาใหม่ ครั้งที่ 2
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		12,840.00	แผนเงิน			12,840.00										
		0.00	ผลเงิน													
35	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับรายละเอียดครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		124,000.00	แผนเงิน			124,000.00										
		0.00	ผลเงิน													
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,660,790.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,190.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1,148,108.50	ผล	0.00	0.00	0.00	621,090.00	208,670.00	318,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		3,660,790.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,190.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1,148,108.50		0.00	0.00	0.00	621,090.00	208,670.00	318,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	เครื่องวัดปริมาตร		แผนลงนามสัญญา													
			ขอปรับแผน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
36	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens		ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
		59,800.00	แผนเงิน						59,800.00							
		59,000.00	ผลเงิน						59,000.00							
37	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		72,000.00	แผนเงิน						72,000.00							
		72,000.00	ผลเงิน				72,000.00									
38	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ สำนักงาน		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		280,000.00	แผนเงิน						280,000.00							
		280,000.00	ผลเงิน				280,000.00									
39	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		38,000.00	แผนเงิน						38,000.00							
		38,000.00	ผลเงิน				38,000.00									
40	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 30,000 BTU		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างยื่น e-bidding ครั้งที่ 3
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		871,500.00	แผนเงิน						871,500.00							
		0.00	ผลเงิน													
41	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 32,000 BTU		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างยื่น e-bidding ครั้งที่ 3
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		129,000.00	แผนเงิน						129,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
42	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 BTU		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างยื่น e-bidding ครั้งที่ 3
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		136,500.00	แผนเงิน						136,500.00							
		0.00	ผลเงิน													
43	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 40,000 BTU		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างยื่น e-bidding ครั้งที่ 3
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		346,500.00	แผนเงิน						346,500.00							
		0.00	ผลเงิน													
44	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 48,000 BTU		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างยื่น e-bidding ครั้งที่ 3
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		428,000.00	แผนเงิน						428,000.00							
		0.00	ผลเงิน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
45	เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท รองรับการใช้งานขนาดกระดาษ A3		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		32,000.00	แผนเงิน						32,000.00							
		25,900.00	ผลเงิน				25,900.00									
46	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		8,000.00	แผนเงิน						8,000.00							
		7,990.00	ผลเงิน				7,990.00									
47	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		17,800.00	แผนเงิน						17,800.00							
		17,600.00	ผลเงิน				17,600.00									
48	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		15,000.00	แผนเงิน						15,000.00							
		9,300.00	ผลเงิน				9,300.00									
49	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ เลื่อน		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		24,000.00	แผนเงิน						24,000.00							
		23,900.00	ผลเงิน				23,900.00									
50	เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ชนิด Network		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		29,960.00	แผนเงิน						29,960.00							
		27,900.00	ผลเงิน				27,900.00									
51	เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (small tool) แบบ digital		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์แล้วและ ส่งเอกสารเบิกไปกองคลังแล้ว/ อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่าย
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		500,000.00	แผนเงิน						500,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
52	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		180,000.00	แผนเงิน						180,000.00							
		104,000.00	ผลเงิน				104,000.00									
53	ชุดสตูดิโอพร้อมฉากหลังถ่ายภาพ		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับเปลี่ยนอื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		42,000.00	แผนเงิน						42,000.00							
		41,195.00	ผลเงิน						41,195.00							
54	รถเข็น พื้นเหล็ก ชั้นเดียว		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		7,870.00	แผนเงิน						7,870.00							
		7,800.00	ผลเงิน					7,800.00								
55	เก้าอี้สำนักงาน		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		70,900.00	แผนเงิน						70,900.00							
		70,750.00	ผลเงิน					70,750.00								
56	กล่องวงจรปิด		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		57,300.00	แผนเงิน						57,300.00							
		57,298.50	ผลเงิน						57,298.50							
57	ชุดฉากหลัง (backdrop) สำหรับถ่ายภาพ (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.07/3100 ลว 5 พ.ย. 67 ขอ ปรับคุณลักษณะโดยไม่กระทบวงเงิน ชื่อรายการ ครุภัณฑ์ วัสดุประสงค์ เป้าหมายและไม่ทำให้ ประโยชน์การใช้งานลดลง อธิการบดีอนุมัติ 14 ก.ย. 67 ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		21,940.00	แผนเงิน						21,940.00							
		21,935.00	ผลเงิน						21,935.00							
58	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		19,800.00	แผนเงิน						19,800.00							
		19,800.00	ผลเงิน					19,800.00								
59	ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ขนาด 2 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		34,500.00	แผนเงิน						34,500.00							
		34,500.00	ผลเงิน						34,500.00							
60	ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ขนาด 3 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		18,600.00	แผนเงิน						18,600.00							
		18,600.00	ผลเงิน						18,600.00							
61	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		8,890.00	แผนเงิน						8,890.00							
		8,890.00	ผลเงิน						8,890.00							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
62	พัฒนตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		1,380.00	แผนเงิน						1,380.00							
		1,380.00	ผลเงิน						1,380.00							
63	พัฒนสไลด์ 18 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		6,450.00	แผนเงิน						6,450.00							
		6,450.00	ผลเงิน						6,450.00							
64	รถตัดหญ้าน้ำมัน		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		14,900.00	แผนเงิน						14,900.00							
		14,900.00	ผลเงิน						14,900.00							
65	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		19,300.00	แผนเงิน						19,300.00							
		19,300.00	ผลเงิน						19,300.00							
66	เครื่องซักและอบผ้า		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		23,900.00	แผนเงิน						23,900.00							
		23,900.00	ผลเงิน						23,900.00							
67	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		17,000.00	แผนเงิน						17,000.00							
		11,000.00	ผลเงิน						11,000.00							
68	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		17,600.00	แผนเงิน								17,600.00					
		14,500.00	ผลเงิน				14,500.00									
69	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ พร้อมตู้เก็บ		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		80,000.00	แผนเงิน						80,000.00							
		80,000.00	ผลเงิน					80,000.00								
70	ชั้นเหล็กถาวรวางของ		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		30,400.00	แผนเงิน						30,400.00							
		30,320.00	ผลเงิน					30,320.00								
	คณะศิลปศาสตร์	350,000.00	แผน	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		346,680.00	ผล	0.00	0.00	346,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
	งบลงทุน (นอก)															
		350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		346,680.00		0.00	0.00	346,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71	ชุดเครื่องเสียงภาควิชาดนตรีพร้อมไมค์โครโฟนไร้สายและขั้วต่อลำโพง (รายรับจากค่าลงทะเบียนนักศึกษาทั่วไป)		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67										
		110,000.00	แผนเงิน			110,000.00										
		107,000.00	ผลเงิน			107,000.00										
72	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (รายรับจากค่าลงทะเบียนนักศึกษาทั่วไป)		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67										
		240,000.00	แผนเงิน			240,000.00										
		239,680.00	ผลเงิน			239,680.00										
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	25,680.00	แผน	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25,680.00	ผล	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		25,680.00		0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25,680.00		0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73	ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.09/1125 ลง 12 พ.ย. 67 ขอปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานโดยไม่กระทบต่อข้อรายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัสดุประสงค์ ค่าเป้าหมาย โดยไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลง อธิการบดีอนุมัติ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ม.ค.-68										
		25,680.00	แผนเงิน			25,680.00										
		25,680.00	ผลเงิน				25,680.00									
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	240,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		239,999.93	ผล	0.00	0.00	239,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		240,000.00		0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		239,999.93		0.00	0.00	239,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67										
		240,000.00	แผนเงิน				240,000.00									
		239,999.93	ผลเงิน			239,999.93										

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	129,600.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		129,600.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (นอก)															
		129,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		129,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		58,000.00	แผนเงิน						58,000.00							
		58,000.00	ผลเงิน					58,000.00								
76	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน							มี.ค.-68						
		45,000.00	แผนเงิน						45,000.00							
		45,000.00	ผลเงิน						45,000.00							
77	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน							มี.ค.-68						
		21,000.00	แผนเงิน						21,000.00							
		21,000.00	ผลเงิน						21,000.00							
78	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน							มี.ค.-68						
		5,600.00	แผนเงิน						5,600.00							
		5,600.00	ผลเงิน						5,600.00							
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	579,290.00	แผน	0.00	0.00	93,340.00	37,450.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		29,960.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (นอก)															
		579,290.00		0.00	0.00	93,340.00	37,450.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		29,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 12000 BTU (ระบบ Inverter)		แผนลงนามสัญญา													ยังไม่ลงนามสัญญา อยู่ระหว่างยื่นเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		156,000.00	แผนเงิน						156,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
80	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 40000 BTU (ระบบ Inverter)		แผนลงนามสัญญา													ยังไม่ลงนามสัญญา อยู่ระหว่างยื่นเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		292,500.00	แผนเงิน						292,500.00							
		0.00	ผลเงิน													
			แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่อว 0652.12/1342 ลว 24 ธ.ค. 67 ขอ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
81	ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์แบบเตอร์ีสำหรับงานผลิตสื่อดิจิทัล (ปรับแผน)		ขอปรับแผน													ปรับซื้อเป็น"ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์แบบเตอร์ีสำหรับงานผลิตสื่อดิจิทัล" และปรับแผนการลงนามสัญญาเป็น ก.พ. 68 และปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 68 อธิการบดีอนุมัติ 2 ม.ค. 68 / อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
			ผลการดำเนินงาน													
		52,640.00	แผนเงิน			52,640.00										
		0.00	ผลเงิน													
82	ครุภัณฑ์พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตสื่อดิจิทัล		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		40,700.00	แผนเงิน			40,700.00										
		0.00	ผลเงิน													
83	ครุภัณฑ์เก้าอี้สตูลสำหรับห้องสมุดนิชยการพระนคร		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		37,450.00	แผนเงิน				37,450.00									
		29,960.00	ผลเงิน						29,960.00							
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	379,800.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		342,742.40	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	177,748.40	164,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		379,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		342,742.40		0.00	0.00	0.00	0.00	177,748.40	164,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
84	เก้าอี้ผู้บริหาร		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		21,200.00	แผนเงิน						21,200.00							
		21,186.00	ผลเงิน						21,186.00							
85	เก้าอี้สำนักงาน (พนักงานกลาง)		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		180,600.00	แผนเงิน						180,600.00							
		143,808.00	ผลเงิน						143,808.00							
86	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		144,000.00	แผนเงิน						144,000.00							
		143,808.00	ผลเงิน					143,808.00								
87	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		24,000.00	แผนเงิน						24,000.00							
		23,968.00	ผลเงิน					23,968.00								

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
88	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		10,000.00	แผนเงิน						10,000.00							
		9,972.40	ผลเงิน					9,972.40								
	กองกลาง	2,111,690.00	แผน	0.00	335,100.00	735,790.00	1,005,800.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		879,283.00	ผล	0.00	0.00	0.00	23,881.00	678,852.00	176,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		2,111,690.00		0.00	335,100.00	735,790.00	1,005,800.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		879,283.00		0.00	0.00	0.00	23,881.00	678,852.00	176,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89	เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		9,900.00	แผนเงิน			9,900.00										
		9,844.00	ผลเงิน						9,844.00							
90	เก้าอี้สำนักงาน		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		4,500.00	แผนเงิน			4,500.00										
		4,494.00	ผลเงิน					4,494.00								
91	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้ในงานตัดต่อและการทำไลฟ์สด		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		55,500.00	แผนเงิน			55,500.00										
		55,426.00	ผลเงิน						55,426.00							
92	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		24,100.00	แผนเงิน			24,100.00										
		24,075.00	ผลเงิน						24,075.00							
93	ชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		50,300.00	แผนเงิน			50,300.00										
		50,290.00	ผลเงิน						50,290.00							
94	โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ SMART TV พร้อมขาตั้ง		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		37,000.00	แผนเงิน			37,000.00										
		36,915.00	ผลเงิน						36,915.00							
			แผนลงนามสัญญา													
			ขอปรับแผน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
95	เก้าอี้พลาสติก		ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
		34,800.00	แผนเงิน			34,800.00										
		34,775.00	ผลเงิน					34,775.00								
96	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 32,000 BTU		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		258,000.00	แผนเงิน			258,000.00										
		257,987.70	ผลเงิน					257,987.70								
97	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 18,000 BTU		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		21,500.00	แผนเงิน			21,500.00										
		21,496.30	ผลเงิน					21,496.30								
98	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		312,000.00	แผนเงิน		312,000.00											
		312,000.00	ผลเงิน					312,000.00								
99	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		23,100.00	แผนเงิน		23,100.00											
		23,100.00	ผลเงิน					23,100.00								
100	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				31-ม.ค.-68									
		28,500.00	แผนเงิน			28,500.00										
		15,000.00	ผลเงิน				15,000.00									
101	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลด้านกราฟฟิก		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบ ภายใน 31 มี.ค. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		202,800.00	แผนเงิน			202,800.00										
		0.00	ผลเงิน													
102	จอแอลอีดีแสดงสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		1,005,800.00	แผนเงิน				1,005,800.00									
		0.00	ผลเงิน													
103	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				31-ม.ค.-68									
		8,890.00	แผนเงิน			8,890.00										
		8,881.00	ผลเงิน				8,881.00									

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
104	สมาร์โฟนเพื่อการถ่ายทำคลิป		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		35,000.00	แผนเงิน					35,000.00								
		24,999.00	ผลเงิน					24,999.00								
	กองนโยบายและแผน	56,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		56,900.00	ผล	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		56,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		56,900.00		0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน		พ.ย.-67											
		48,000.00	แผนเงิน					48,000.00								
		48,000.00	ผลเงิน		48,000.00											
106	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน		พ.ย.-67											
		8,900.00	แผนเงิน					8,900.00								
		8,900.00	ผลเงิน		8,900.00											
	กองบริหารงานบุคคล	341,300.00	แผน	0.00	0.00	304,000.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		341,300.00		0.00	0.00	304,000.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่2 จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.19/475 ลว 6 ก.พ. 68 ขอปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ โดยไม่กระทบต่อชื่อรายการ วัตถุประสงค์ วงเงิน และไม่ทำให้คุณประโยชน์ในการใช้งานลดลง อธิการบดีอนุมัติ 17 ก.พ. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		256,000.00	แผนเงิน			256,000.00										
		0.00	ผลเงิน													
108	สแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1 (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.19/475 ลว 6 ก.พ. 68 ขอปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ โดยไม่กระทบต่อชื่อรายการ วัตถุประสงค์ วงเงิน และไม่ทำให้คุณประโยชน์ในการใช้งานลดลง อธิการบดีอนุมัติ 17 ก.พ. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		48,000.00	แผนเงิน			48,000.00										
		0.00	ผลเงิน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
109	เครื่องพอกอากาศ (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.19/475 ลว 6 ก.พ. 68 ขอปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ โดยไม่กระทบต่อชื่อรายการ วัสดุประสงค์ วงเงิน และไม่ทำให้คุณประโยชน์ในการใช้งานลดลง อธิการบดีอนุมัติ 17 ก.พ. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		19,800.00	แผนเงิน					19,800.00								
		0.00	ผลเงิน													
110	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.19/475 ลว 6 ก.พ. 68 ขอปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ โดยไม่กระทบต่อชื่อรายการ วัสดุประสงค์ วงเงิน และไม่ทำให้คุณประโยชน์ในการใช้งานลดลง อธิการบดีอนุมัติ 17 ก.พ. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		17,500.00	แผนเงิน					17,500.00								
		0.00	ผลเงิน													
	กองพัฒนานักศึกษา	178,470.00	แผน	0.00	0.00	178,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		178,470.00	ผล	0.00	0.00	178,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		178,470.00		0.00	0.00	178,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		178,470.00		0.00	0.00	178,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ 1		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67										
		96,000.00	แผนเงิน			96,000.00										
		96,000.00	ผลเงิน			96,000.00										
112	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ 2		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67										
		64,000.00	แผนเงิน			64,000.00										
		64,000.00	ผลเงิน			64,000.00										
113	บันได 9 ชั้น ยึดติดได้		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67										
		9,290.00	แผนเงิน			9,290.00										
		9,290.00	ผลเงิน			9,290.00										
114	รถเข็นของ 400 กก.		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67										
		9,180.00	แผนเงิน			9,180.00										
		9,180.00	ผลเงิน			9,180.00										
	สำนักงานตรวจสอบภายใน	120,000.00	แผน	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		119,947.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	119,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		119,947.00		0.00	0.00	0.00	0.00	119,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
115	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		120,000.00	แผนเงิน			120,000.00										
		119,947.00	ผลเงิน					119,947.00								
	รวมทั้งสิ้น	12,918,930.00	แผนเงิน	0.00	335,100.00	1,987,770.00	1,660,250.00	129,200.00	8,789,010.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5,258,073.53	ผลเงิน	0.00	172,800.00	765,149.93	884,233.70	1,586,717.40	1,849,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

จำแนกผลผลิต			ภาพรวม													
ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,823,920.00	แผนเงิน	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	2,473,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1,716,000.00	ผลเงิน	0.00	115,900.00	346,680.00	0.00	343,500.00	909,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	10,095,010.00	แผนเงิน	0.00	335,100.00	1,637,770.00	1,660,250.00	129,200.00	6,315,090.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3,542,073.53	ผลเงิน	0.00	56,900.00	418,469.93	884,233.70	1,243,217.40	939,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

รวมเงินค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไป	12,918,930.00	แผนเงิน	0.00	335,100.00	1,987,770.00	1,660,250.00	129,200.00	8,789,010.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5,258,073.53	ผลเงิน	0.00	172,800.00	765,149.93	884,233.70	1,586,717.40	1,849,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ตามยอดจัดสรร	
ยอดไม่รวมเงินค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไป	12,568,930.00

350,000.00	ผลไตรมาส 2 ->	4,911,393.53	**ไม่รวมรายการที่จัดสรรจากค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไป
------------	---------------	--------------	---

งบกลางมหาวิทยาลัย		30,363.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22,363.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
กองคลัง																
1	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	22,363.00						22,363.00								หนังสือที่ อว 0652.17/795 ลว 19 พ.ย. 67 ขออนุมัติงบกลาง มทร.พระนคร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด network แบบที่ 2 ราคา 23,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 9 ธ.ค. 67
กองนโยบายและแผน																
2	เครื่องตอกบัตร	8,000.00							8,000.00							ได้รับครุภัณฑ์แล้ว ใช้ที่วิทยาลัยนานาชาติ งานวิเทศน์า

งบกลางคณะ		169,515.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
คณะวิศวกรรมศาสตร์																
1	ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคารกิจการนักศึกษา 1	117,000.00							117,000.00							หนังสือที่ อว 0652.07/2781 ลว 3 ต.ค. 67 ขออนุมัติงบกลางคณะ ป.ตรี ภาคปกติ งบเงินรายได้ เพื่อจ้างออกแบบปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคารกิจการนักศึกษา 1 ค.วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 117,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 11 ต.ค. 67
	อุปกรณ์งานพยาบาล	32,870.00							32,870.00							หนังสือที่ อว 0652.07/008 ลว 2 ม.ค. 68 ขออนุมัติงบกลางคณะ เงินรายได้ปี 68 ป.ตรี ภาคปกติ จำนวน 32,870 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์งานพยาบาล อธิการบดีอนุมัติ 9 ม.ค. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะศิลปศาสตร์															
2	ครุภัณฑ์ขาดังที่รับรองรับหน้าจอนาถ 75 นิ้วเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 4 ตัว	19,645.20							19,645.20							หนังสือที่ อว 0652.08/1826 ลง 7 พ.ย. 67 ขออนุมัติเงินรายได้ปี 68 งบกลางคณะ ระดับ ปวช. ภาควิชา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนสอน จำนวน 19,645.20 บาท อธิการบดีอนุมัติ 20 พ.ย. 67

			ไตรมาส 2	จำนวนเงิน	รายการ
			แผนสะสม#2	12,551,330.00	112
			ผลตามแผน#2	4,896,893.53	80
			ไม่เบิกตามแผน	7,477,380.00	32
			คงเหลือจริง	177,056.47	คงเหลือจากเบิกจ่าย
	(รวมค่าลงทะเบียน) ยอดรวมเบิกจ่าย	5,258,073.53	เบิกก่อนแผน	14,500.00	1
	งบกลางมทร.	30,363.00	เบิกงบกลาง	199,878.20	5
งบกลางคณะ		169,515.20	เบิกจ่ายทั้งสิ้น*	5,111,271.73	86
รวมทั้งสิ้น		5,457,951.73			
				*ไม่รวม 2 รายการที่ใช้เงินลงทะเบียน 350,000 บาท	
				346,680.00	ครุภัณฑ์จริง 113 รายการ

งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)

งบประมาณเงินรายได้

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ			
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		436,060.00	แผน		0.00		0.00	39,080.00	135,750.00	0.00	0.00	30,180.00	0.00	0.00	167,950.00	0.00	63,100.00		
			93,093.14	ผล		0.00		2,975.00	3,000.00	30,110.00	48,008.14	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																			
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																			
			43,750.00			0.00		0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			24,143.95			0.00		0.00	0.00	24,143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	โครงการเปิดโลกการเรียนรู้เทคโนโลยีสู่เส้นทางอาชีพ (ปรับแผน)	3.6.1		แผนงาน															หนังสือที่ อว 0652.02/1571 ลง 16 ธ.ค. 67 ขออนุมัติ	
				ขอปรับแผน															ปรับแผนเลื่อนเป็นไตรมาส 2 ในวันที่ 27 ม.ค. 68	
				ผลการดำเนินงาน						27-ม.ค.-67									เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมบังคับของโรงเรียน/	
			43,750.00	แผนเงิน						43,750.00									อยู่ในช่วงสอบกลางภาคการศึกษาของโรงเรียน (จำนวน	
			24,143.95	ผลเงิน							24,143.95								125 คน) และแผนเบิกจ่ายปรับเป็นเดือนกุมภาพันธ์	
																			2568 อธิการบดีอนุมัติ 24 ธ.ค. 67	
																			ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 98.77	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																			
			362,130.00			0.00		0.00	39,080.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,950.00	0.00	63,100.00	
			68,949.19			0.00		2,975.00	3,000.00	30,110.00	23,864.19	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567	1.3.2		แผนงาน															ผู้เข้าร่วมโครงการ 87 คน จัดที่คณะครุศาสตร์ มทร.พ	
				ขอปรับแผน															ระนคร	
				ผลการดำเนินงาน				3-พ.ย.-67											ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ	
			3,080.00	แผนเงิน					3,080.00										98.54	
			2,975.00	ผลเงิน				2,975.00												
3	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	1.3.2		แผนงาน															มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
			33,100.00	แผนเงิน														33,100.00		
			0.00	ผลเงิน																
4	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2568	1.3.2		แผนงาน															อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมย่อยของสโมสรนักศึกษา	
				ขอปรับแผน															และมีแผนเบิกจ่ายไตรมาส 4	
				ผลการดำเนินงาน																
			122,850.00	แผนเงิน												122,850.00				
			0.00	ผลเงิน																
5	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2568	1.3.2		แผนงาน															มีแผนดำเนินโครงการไตรมาส 3	
				ขอปรับแผน															และมีแผนเบิกจ่ายไตรมาส 4	
				ผลการดำเนินงาน																
			9,100.00	แผนเงิน												9,100.00				
			0.00	ผลเงิน																
6	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา (ภาคสมทบ) ประจำปีงบประมาณ 2568	1.3.2		แผนงาน															อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมย่อยของสโมสรนักศึกษา	
				ขอปรับแผน															และมีแผนเบิกจ่ายไตรมาส 4	
				ผลการดำเนินงาน																
			36,000.00	แผนเงิน												36,000.00				
			9,000.00	ผลเงิน							9,000.00									
7	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1.3.3		แผนงาน															อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีแผนเบิกจ่ายไตรมาส 4	
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย ธ.ค. 67										
			30,000.00	แผนเงิน														30,000.00		
			3,000.00	ผลเงิน					3,000.00											

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ			เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
8	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู Teaching Academy	1.3.2														ผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน ณ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี วิทยาเขตขอนแก่น มีจำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับระดับชาติและหรือนานาชาติ จำนวน 10 ผลงาน

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				แผนงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
14	โครงการบูรณิเทศน์นักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	2.1.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			4,250.00	แผนเงิน										4,250.00			
			0.00	ผลเงิน													
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			1,528,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	384,250.00	165,000.00	809,000.00	
			355,355.00		0.00	0.00	126,130.00	0.00	225,225.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร "พระนครเกมส์"	1.3.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงาน และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			150,000.00	แผนเงิน												150,000.00	
			0.00	ผลเงิน													
16	โครงการพัฒนาและจัดทำวารสารคหกรรมศาสตร์ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	1.3.3		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงาน และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			85,000.00	แผนเงิน											85,000.00		
			0.00	ผลเงิน													
17	โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)	1.3.3		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงาน และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			50,000.00	แผนเงิน											50,000.00		
			10,130.00	ผลเงิน			10,130.00										
18	โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยในประเทศ - ต่างประเทศ	1.3.3		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงาน และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			30,000.00	แผนเงิน											30,000.00		
			0.00	ผลเงิน													
19	โครงการบูรณิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568	2.1.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			100,000.00	แผนเงิน										100,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
20	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	2.2.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	4-ค.ค.-67												
			100,000.00	แผนเงิน							100,000.00						
			100,000.00	ผลเงิน			100,000.00										
21	โครงการกิจกรรมเสริมสร้างนักศึกษาและชุมชนต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2.2.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมย่อยของกิจกรรมสโมสร และยังไม่เสร็จสิ้นระยะเวลาการดำเนินโครงการ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			585,000.00	แผนเงิน												585,000.00	
			225,225.00	ผลเงิน					225,225.00								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
22	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่ผู้นำนวัตกรรมและการบูรณาการ	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			100,000.00	แผนเงิน										100,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
23	โครงการจัดนิทรรศการวิชาการใช้พิเศษ Open House 2025	2.1.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			13-ธ.ค.-67										
			20,000.00	แผนเงิน												20,000.00	
			20,000.00	ผลเงิน			16,000.00			4,000.00							
24	โครงการแนะแนวสู่จุฬารัตน์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2568	2.1.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงาน และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			50,000.00	แผนเงิน												50,000.00	
			0.00	ผลเงิน													
25	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2.4.2		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			150,000.00	แผนเงิน							70,000.00			80,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
26	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2.5.2		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			100,000.00	แผนเงิน										100,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
27	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2568	1.3.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและมีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			4,000.00	แผนเงิน												4,000.00	
			0.00	ผลเงิน													
28	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2568	2.1.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และมีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			4,250.00	แผนเงิน										4,250.00			
			0.00	ผลเงิน													
ผลผลิต ผลงานทำบุญอุทิศผลบุญ																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	โครงการกิจกรรมเผยแพร่คลังความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์เชิงศิลปวัฒนธรรม	3.4.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และมีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			55,000.00	แผนเงิน										55,000.00			
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ		
	รายการ			เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
30	โครงการ 1 เมษา สถาบันฯจัดเวทีขอรับรางวัลดีเด่น สืบสานประเพณีสงกรานต์	3.4.1	40,000.00	เงินรายได้													มีแผนการดำเนินงานและมีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3		
				แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
	0.00	ผลเงิน																	
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		1,928,630.00	แผน	0.00	0.00	394,000.00	0.00	480,730.00	120,500.00	270,000.00	164,000.00	0.00	170,000.00	329,400.00	0.00			
			384,267.98	ผล	0.00	0.00	92,479.74	0.00	499.69	291,288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																			
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																			
			80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			38,899.07		0.00	0.00	0.00	0.00	499.69	38,399.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31	โครงการพัฒนาสื่อชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม	3.4.1	80,000.00	แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่ 18 ธ.ค. 67 ถึง 4 มี.ค. 68														
				แผนเงิน					80,000.00										
	38,899.07	ผลเงิน						499.69	38,399.38										
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																			
			1,848,630.00		0.00	0.00	394,000.00	0.00	400,730.00	120,500.00	270,000.00	164,000.00	0.00	170,000.00	329,400.00	0.00			
			345,368.91		0.00	0.00	92,479.74	0.00	0.00	252,889.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
32	โครงการพัฒนาวารสาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1.3.3	100,000.00	แผนงาน													อยู่ระหว่างดำเนินการ จนถึงเดือน ส.ค. 68		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่ ต.ค. 67 ถึง ส.ค. 68														
				แผนเงิน						50,500.00						49,500.00			
	889.17	ผลเงิน							889.17										
33	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล (ปรับแผน)	3.7.1	20,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.04/284 ลง 18 มี.ค. 68 ขอปรับ แผนการดำเนินโครงการและแผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน มิ.ย. 68 อธิการบดีอนุมัติ 1 เม.ย. 68		
				ขอปรับแผน										มิ.ย.-68					
				ผลการดำเนินงาน															
				แผนเงิน								20,000.00							
	0.00	ผลเงิน																	
34	โครงการประกวดสื่อ "TO BE NUMBER ONE" ซึ่งช่วย พระราชทานทุนการระดมทุนอยู่สูงระดับราชภัฏวิไลรรณ พรณัติ (ยกเลิกโครงการ)	3.3.1	0.00	แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.04/2367 ลง 5 พ.ย. 67 ขอปรับ ระยะเวลาการดำเนินโครงการระยะที่ 1 เป็นวันที่ 10 ม.ค. 68 แผนเบิกจ่ายเป็น ก.พ. 68 และระยะที่ 2 เป็น วันที่ 31 มี.ค. 68 แผนเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 68อธิการบดี อนุมัติ 12 พ.ย. 67		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ														
				แผนเงิน				49,000.00		126,000.00									
				ผลเงิน													หนังสือที่ ฮว 0652.04/12 ลง 7 ม.ค. 68 ขออนุมัติ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากกองทุน ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปปส. และขอโอนงบประมาณไปเงินรายได้สละคณะ อธิการบดีอนุมัติ 15 ม.ค. 68		
35	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2568	3.4.1	554,630.00	แผนงาน													อยู่ระหว่างดำเนินการย่อยของกิจกรรมสโมสร		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
				แผนเงิน						274,730.00						279,900.00			
			252,000.00	ผลเงิน						252,000.00									

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ	
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
36	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	3.3.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และมีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			164,000.00	แผนเงิน								164,000.00						
			0.00	ผลเงิน														
37	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	3.3.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และมีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			170,000.00	แผนเงิน										170,000.00				
			0.00	ผลเงิน														
38	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา	1.1.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่ 28 พ.ย. 67 ถึง 11 ก.พ. 68													
			70,000.00	แผนเงิน														
			0.00	ผลเงิน														
39	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา	3.3.1		แผนงาน													มีนักศึกษาชั้นปี 4 เข้าร่วม 336 คน (คิดเป็นร้อยละ 89.33) จัดบรรยาย ณ หอประชุมD+Hall มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.27	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน		1-พ.ย.-67												
			95,000.00	แผนเงิน														
			92,479.74	ผลเงิน														
40	โครงการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน													ระยะที่ 1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วันที่ 7- 10 ธันวาคม 2567 -หนังสือที่ว 0652.04/283 ลง 18 มี.ค. 68 ขอปรับแผนโครงการระยะที่ 2 และแผนการเบิกจ่ายเป็นดำเนินการในเดือน มิ.ย. 68 อธิการบดีอนุมัติ 1 เม.ย. 68	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			500,000.00	แผนเงิน														
			0.00	ผลเงิน														
	คณะบริหารธุรกิจ		6,275,260.00	แผน	0.00	34,875.00	181,700.00	463,600.00	469,510.00	1,200,960.00	1,234,885.00	0.00	937,940.00	268,660.00	1,050,130.00	433,000.00		
			1,283,730.82	ผล	0.00	125,400.00	34,850.00	165,571.00	15,000.00	942,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			135,200.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	64,400.00	60,800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
			10,000.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	โครงการส่งเสริมและยกระดับอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน	3.1.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างผลการดำเนินงาน (มีการดำเนินงานหลายระยะ)	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			135,200.00	แผนเงิน														
			10,000.00	ผลเงิน														
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			6,140,060.00		0.00	34,875.00	181,700.00	458,600.00	469,510.00	1,136,560.00	1,174,085.00	0.00	932,940.00	268,660.00	1,050,130.00	433,000.00		
			1,273,730.82		0.00	125,400.00	29,850.00	165,571.00	15,000.00	937,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	โครงการถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสู่การปฏิบัติ (ปรับแผน)	1.1.1		แผนงาน													หนังสือว 0652.05/223 ลง 22 มี.ค.68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการเป็นวันที่ 31 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญญา) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 50 คน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 6 คน ปรับหมวดงบประมาณในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 27 มี.ค. 68/ อยู่ระหว่างผลการดำเนินงาน	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			22,000.00	แผนเงิน														
			0.00	ผลเงิน														

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อพเทด ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ		
	รายการ			เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
43	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาสู่องค์กรแห่งเรียนรู้ที่เป็นเลิศ (ปรับแผน-ระยะที่ 2)	1.1.1		แผนงาน													ดำเนินการโครงการ ระยะที่ 1 เมื่อ 30-31 ต.ค. 67 ณ คณะบริหารธุรกิจ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการจึงยังไม่มีการดำเนินงานในภาพรวม หนังสือที่ ฮว 0652.05/1068 ลง 11 เม.ย. 68 ขอปรับแผนระยะที่ 2 เป็นวันที่ 26-27 พ.ค. 68 ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 50 คน อธิการคืออนุมัติ 24 เม.ย. 68		
				ขอปรับแผน								26-27 พ.ค. 68							
			233,000.00	แผนเงิน							95,000.00		80,000.00	58,000.00					
			72,600.00	ผลเงิน			72,600.00												
44	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและสโมสรนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1.1.1		แผนงาน													มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3 - 4		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการโครงการตั้งแต่ พ.ย. 67 ถึง ส.ค. 68														
			1,717,880.00	แผนเงิน								884,030.00				833,850.00			
	0.00	ผลเงิน																	
45	โครงการ GAMES BASED LEARNING ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยมืออาชีพ (ปรับแผน)	1.3.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.05/3539 ลง 27 พ.ย. 67 ขอปรับแผนการดำเนินงานเป็น ระยะที่ 1 เดือน มิ.ย. 68 แผนเบิกเป็น ก.ค. 68 และระยะที่ 2 เดือน ก.ค. 68 แผนเบิกเป็น ส.ค. 67 อธิการคืออนุมัติ 9 ธ.ค. 67		
				ขอปรับแผน										มิ.ย.-68	ก.ค.-68				
			155,200.00	แผนเงิน			77,800.00	77,400.00											
			0.00	ผลเงิน															
46	โครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ	1.3.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน				13 - 15 ม.ค. 68											
			300,000.00	แผนเงิน					300,000.00										
	298,200.00	ผลเงิน					15,000.00	283,200.00											
47	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 9	1.3.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน				14-ม.ค.-68											
			120,000.00	แผนเงิน					120,000.00										
	112,540.00	ผลเงิน						112,540.00											
48	โครงการการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล AI	1.3.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน				29-ม.ค.-68											
			34,720.00	แผนเงิน			17,360.00		17,360.00										
	17,360.00	ผลเงิน							17,360.00										
49	โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้นวัตกรรมสู่การเป็นนวัตกรรมในยุคสมัยใหม่ของนักการตลาด (ปรับแผน)	1.3.2		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.05/112 ลง 10 ม.ค. 68 ขอปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ความเป็นนวัตกรรมสู่การเป็นนวัตกรรมในยุคสมัยใหม่ของนักการตลาด" ระยะที่ 1 ดำเนินโครงการวันที่ 27 ม.ค. 68 ณ บริษัทกลุ่มสยามบรจภัณฑ์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปรับกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1-2 เป็น 40 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 13 คน ปรับลดงบ.ระยะที่1 เป็น 9,180 บาท และระยะที่ 2 จัดเดือน ก.ค. 68 งบ 10,780 บาท อธิการคืออนุมัติ 21 ม.ค. 68		
				ขอปรับแผน					27-ม.ค.-68						ก.ค. 68 (ระยะที่ 2)				
			22,560.00	แผนเงิน				11,780.00							10,780.00				
			0.00	ผลเงิน															
50	โครงการศึกษาดูงานภายนอก (ปรับแผน)	1.3.2		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.05/643 ลง 4 มี.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการศึกษาดูงานภายนอก ระยะที่ 2 จากเดิมเดือน กุมภาพันธ์ 2568 และเป็นเดือน กรกฎาคม 2568 และปรับแผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน สิงหาคม 2568 อธิการคืออนุมัติ 10 มี.ค. 68		
				ขอปรับแผน											ก.ค.-68	ส.ค.-68			
				ผลการดำเนินงาน															
			8,300.00	แผนเงิน			5,000.00		3,300.00										
	0.00	ผลเงิน																	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
51	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นต้นให้เป็นดาว-เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการระหว่างเรียน	1.3.2		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน บรรยายในหัวข้อ วิทยาศาสตร์แห่งความงาม จากห้องทดลองสุดฮอต มีการฝึกปฏิบัติทำเซรั่มบำรุงผิว ณ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการในวันที่ 9 ธ.ค. 67 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.60
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			9-ธ.ค.-67										
			10,650.00	แผนเงิน					10,650.00								
52	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รู้เขา รู้เรา รู้ใจ ไม่โดนวัดกรรม รุกิจยุคใหม่" (ปรับแผน)	1.3.2		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/644 ลง 4 มี.ค. 68 อนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการจากเดิมเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเดือนกรกฎาคม 2568 และปรับแผนเบิกจ่ายเป็น สิงหาคม 2568 อธิการบดีอนุมัติ 10 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน										ก.ค.-68			
				ผลการดำเนินงาน													
			8,400.00	แผนเงิน					8,400.00								
53	โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ปรับแผน)	1.3.2		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/149 ลง 14 มี.ค. 68 อนุมัติปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ" วงเงิน 193,360 บาท จัดโครงการในวันที่ 22 - 24 มี.ค. 68 ที่ มทร.สุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมาย 25 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน อธิการบดีอนุมัติ 16 มี.ค. 67
				ขอปรับแผน				22 - 24 มี.ค. 68									
			296,420.00	แผนเงิน						296,420.00							
			143,560.00	ผลเงิน						143,560.00							
54	โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพการทำงานวิจัยเพื่อเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ และยกระดับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร	1.3.3		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายใน ไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			150,000.00	แผนเงิน									135,000.00		15,000.00		
55	โครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ	1.6.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายใน ไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			1,513,580.00	แผนเงิน					795,640.00				717,940.00				
56	โครงการสร้างเด็กบัญชี สโเล่ มทร. พระนคร	2.2.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	31-ธ.ค.-67												
			249,600.00	แผนเงิน			58,200.00							102,500.00	88,900.00		
57	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักปฏิบัติการโลจิสติกส์รุ่นใหม่ (New-Gen Logistics Practitioners Workshop)	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			101,600.00	แผนเงิน											101,600.00		
58	โครงการสัมมนาและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ	2.2.1		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			59,270.00	แผนเงิน					59,270.00								
59	โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงานประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ	2.2.1		แผนงาน													ระยะที่ 1 ดำเนินการแล้ว /อยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน		1-พ.ย.-67											
			57,000.00	แผนเงิน		34,875.00					11,405.00			10,720.00			
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			29,850.00	ผลเงิน			29,850.00										

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อพเทด ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
60	โครงการการสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษาเชิงรุกกับสถานประกอบการ	2.2.1															ระยะที่ 1 ดำเนินการแล้ว /อยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
			25,000.00	แผนเงิน			15,000.00							10,000.00				
			15,000.00	ผลเงิน				5,000.00		10,000.00								
61	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล	2.2.1															มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
			60,400.00	แผนเงิน										60,400.00				
			0.00	ผลเงิน														
62	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ	2.2.1															อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
			8,380.00	แผนเงิน							8,380.00							
			0.00	ผลเงิน														
63	โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2.2.1															อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
			251,220.00	แผนเงิน			225,120.00		26,100.00									
			0.00	ผลเงิน														
64	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2.2.1															ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3	
			24,000.00	แผนเงิน						24,000.00								
			0.00	ผลเงิน														
65	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2568	2.2.1															มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
			6,000.00	แผนเงิน									6,000.00					
			0.00	ผลเงิน														
66	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 (ปรับแผน)	2.2.1															หนังสือที่ อว 0652.05/391 ลง 7 ก.พ. 68 ขอปรับแผนการดำเนินการเป็น 1 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา มทร.พระนคร ปรับลดงบประมาณเป็น 5,950 บาท อธิการบดีอนุมัติ 18 ก.พ. 68	
			6,700.00	แผนเงิน					6,700.00									
			0.00	ผลเงิน														
67	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)	2.2.1															อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ	
			146,000.00	แผนเงิน							73,000.00					73,000.00		
			67,786.00	ผลเงิน			67,786.00											
68	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา	2.3.1															อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ	
			360,000.00	แผนเงิน												360,000.00		
			327,007.42	ผลเงิน				89,970.00		237,037.42								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ	
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
69	โครงการอบรมเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยระดับมหาบัณฑิต	1.3.3			แผนงาน												อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน			14 - 15 ธ.ค. 67										
			141,300.00	แผนเงิน				122,300.00			19,000.00							
			119,660.00	ผลเงิน						119,660.00								
70	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท	2.4.2			แผนงาน												มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน													
			12,700.00	แผนเงิน										12,700.00				
			0.00	ผลเงิน														
71	โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยขั้นสูง	1.3.3			แผนงาน												อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน				21-ม.ค.-68									
			21,500.00	แผนเงิน					21,500.00									
			14,552.40	ผลเงิน						14,552.40								
72	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก (ปรับแผน - ขอยกเลิกโครงการระยะที่ 1)	2.4.2			แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.05/642 ลว 4 มี.ค. 68 ขออนุมัติยกเลิกโครงการระยะที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในปีการศึกษาที่ 1/2568 อธิการบดีอนุมัติ 10 มี.ค. 68	
					ขอปรับแผน			ยกเลิกระยะที่ 1										
					ผลการดำเนินงาน													
			16,680.00	แผนเงิน				8,340.00							8,340.00			
			0.00	ผลเงิน														
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,133,310.00	แผน	0.00	114,510.00	535,000.00	103,000.00	30,000.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	40,000.00	225,000.00		
			219,796.34	ผล	0.00	0.00	23,400.00	42,376.34	12,600.00	141,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			67,000.00		0.00	0.00	0.00	37,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			15,876.34		0.00	0.00	0.00	3,276.34	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73	โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรการติดต่อสื่อสารสังคมดิจิทัลออนไลน์)	3.5.1			แผนงาน												อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน			14-ธ.ค.-67										
			17,000.00	แผนเงิน				17,000.00										
			12,600.00	ผลเงิน					12,600.00									
74	โครงการพัฒนาทักษะด้านการจัดการน้ำขั้นพื้นฐาน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมชูทิศ BCG	3.5.1			แผนงาน												อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน		31 พ.ย. 67											
			20,000.00	แผนเงิน				20,000.00										
			3,276.34	ผลเงิน				3,276.34										
75	โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการสร้างแบรนด์และการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทโลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ	3.5.1			แผนงาน												อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน			23-ธ.ค.-67										
			30,000.00	แผนเงิน				30,000.00										
			0.00	ผลเงิน														
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			995,510.00		0.00	114,510.00	535,000.00	66,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	40,000.00	225,000.00		
			163,920.00		0.00	0.00	23,400.00	39,100.00	0.00	101,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
			เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
76	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา	1.3.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างดำเนินงาน 8 กิจกรรม มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			225,000.00	แผนเงิน												225,000.00	
77	โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	1.3.2	0.00	ผลเงิน													อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
			40,000.00	แผนเงิน											40,000.00		
78	โครงการเตรียมความพร้อมผู้การประเมินสำนักงานสีเขียว (ปรับแผน)	1.6.1		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.06/2645 ลง 17 ธ.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการและแผนการเบิกจ่ายโครงการเป็นเดือน พ.ค. 68 อธิการบดีอนุมัติ 27 ธ.ค. 68
				ขอปรับแผน								พ.ค.-68					
				ผลการดำเนินงาน													
			26,000.00	แผนเงิน				26,000.00									
79	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) (หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล) (ปรับแผน)	2.4.2	0.00	ผลเงิน													หนังสือที่ อว 0652.06/158 ลง 31 มี.ค. 68 ขอปรับการดำเนินโครงการระยะที่ 3 เป็นเดือนมีนาคม 2568 และแผนเบิกจ่ายเป็น มีนาคม 2568 อธิการบดีอนุมัติ 10 ก.พ. 68 ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน						มี.ค.-68							
			100,000.00	แผนเงิน			100,000.00			17-มี.ค.-68							
80	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์	2.4.2	26,400.00	ผลเงิน						26,400.00							ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน จัดที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บางแหลม จ.เพชรบุรี ตัวชี้วัดร้อยละ ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ประสบการณ์และทักษะทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 92 /ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			23 - 24 ธ.ค. 67										
81	โครงการเสริมทักษะวัดคุณศัพท์อาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	2.4.2	76,000.00	แผนเงิน				76,000.00									ผู้เข้าร่วมโครงการ 38 คน จัดที่สถานีวิจัยแสงจันทร์นครพน (องค์การมหาชน) และสถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา ตัวชี้วัดร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 84
				ผลเงิน				16,000.00									
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน			14-16 พ.ย. 67										
82	โครงการศึกษาฐานและฝึกอบรมทักษะการเรียนรู้ด้านการทดสอบทางเคมีและการวิจัยด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอน และการเตรียมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรเพื่อเป็นวัตถุดิบสู่หัตถกรรมเครื่องสำอาง	2.4.2	79,510.00	แผนเงิน			79,510.00										ผู้เข้าร่วมโครงการ 38 คน จัดที่สถานีวิจัยแสงจันทร์นครพน (องค์การมหาชน) และสถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา ตัวชี้วัดร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85
				ผลเงิน			21,900.00			48,420.00							
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
83	โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานถึงออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	2.4.2	70,000.00	แผนเงิน				70,000.00									ระยะที่ 1 ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินโครงการระยะที่ 2
				ผลเงิน				23,100.00									
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
84	โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพสู่ผู้จบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2.2.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารจัดโครงการ มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			6,000.00	แผนเงิน										6,000.00			
			1,500.00	ผลเงิน				1,500.00									
				ผลเงิน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
85	โครงการ พัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.06/2466 ลง 15 พ.ย. 67 ขออนุมัติ ปรับวันดำเนินโครงการเป็น 20 - 21 มี.ค. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 68 ไม่กระทบวงเงินงบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 25 พ.ย. 67 /ผู้ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ	
				ขอปรับแผน						20 - 21 มี.ค. 68							
				ผลการดำเนินงาน						20 - 21 มี.ค. 68							
			263,000.00	แผนเงิน				263,000.00									
			26,600.00	ผลเงิน						26,600.00							
86	โครงการประกวดโครงงาน และการแข่งขันทางวิชาการ	1.3.2		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.06/343 ลง 5 มี.ค. 68 ขอส่ง รายงานผล ดำเนินโครงการในวันที่ 31 มกราคม 2568 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับองค์ความรู้ 135 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87.46 พบปัญหาในการจัดโครงการคือ การสื่อสารไม่ชัดเจน ระหว่างผู้แจ้งเข้ากับทีมผู้จัด ความพร้อมในการจัดโครงการ และการยกเลิกการประกวดให้ชัดเจน	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					31-ก.ค.-68								
			40,000.00	แผนเงิน				40,000.00									
			0.00	ผลเงิน													
87	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.06/2594 ลง 6 ธ.ค. 67 ปรับ แผนการดำเนินโครงการเป็นมีนาคม 2568 และปรับ แผนเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 68 เนื่องจากอยู่ในช่วงการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา ทำให้กระทบต่อจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคลากร) และอาจทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ อธิการบดีอนุมัติ 16 ธ.ค. 67 ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 25, 27-28 มี.ค. 68 อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
				ขอปรับแผน						มี.ค.-68							
				ผลการดำเนินงาน				35,000.00									
			35,000.00	แผนเงิน			35,000.00										
			0.00	ผลเงิน													
88	การเสวนาหัวข้อ "ความเป็นธรรมทางภูมิอากาศ: Climate Justice"	3.3.1		แผนงาน												โครงการนี้ไม่ขอรับงบประมาณ /ดำเนินโครงการแล้ว ณ ท้อง Digital Broadcast 204 ชั้น 2 ณ อาคาร สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) จัด โดยคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	2-ธ.ค.-67												
			0.00	แผนเงิน													
			0.00	ผลเงิน													
	ผลผลิต ผลงานทำปฏิกิริยาคือวัฒนธรรม																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
				70,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89	โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3.4.1		แผนงาน												อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				11-ก.พ.-68									
			70,800.00	แผนเงิน					70,800.00								
			40,000.00	ผลเงิน						40,000.00							
คณะวิศวกรรมศาสตร์		8,438,150.00	แผน	0.00	264,840.00	652,500.00	0.00	258,100.00	123,180.00	639,700.00	1,703,410.00	304,000.00	354,360.00	1,335,200.00	2,802,860.00		
		562,740.00	ผล	0.00	8,035.70	324,494.30		67,500.00	0.00	162,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
				76,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				38,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
			เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
90	โครงการพัฒนทักษะ Up skill, Re skill, Start up ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสูงส์ ความเที่ยงตรงสูงสำหรับการจัดการทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	3.3.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
			76,800.00	แผนเงิน							76,800.00						
			38,400.00	ผลเงิน						38,400.00							
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			8,229,250.00		0.00	264,840.00	652,500.00	0.00	258,100.00	123,180.00	430,800.00	1,703,410.00	304,000.00	354,360.00	1,335,200.00	2,802,860.00	
			524,340.00		0.00	8,035.70	324,494.30	67,500.00	0.00	124,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91	โครงการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	1.1.1		แผนงาน													มีการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			21,180.00	แผนเงิน								21,180.00					
			0.00	ผลเงิน													
92	โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร	1.1.1		แผนงาน													มีการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			20,960.00	แผนเงิน										20,960.00			
			0.00	ผลเงิน													
93	โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ - ต่างประเทศ	1.3.3		แผนงาน													อยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67	ม.ค.-68		มี.ค.-68							
			342,860.00	แผนเงิน												342,860.00	
			32,900.00	ผลเงิน			5,000.00	7,900.00		20,000.00							
94	โครงการการแข่งขันวามงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 16	1.3.2		แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			2,000,000.00	แผนเงิน												2,000,000.00	
			0.00	ผลเงิน													
95	โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 9 (The 9th RMUTP Conference on Engineering and Technology) (ปรับแผน - ขออนุมัติยกเลิกโครงการ) โครงการ/วิธีการให้พิจารณาทบทวนเลื่อนวันจัดโครงการ	1.3.3		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.07/613 ลง 21 ก.พ. 68 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 17 (EENET2025) ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันและไม่สามารถดำเนินการได้ อีกทั้งได้ให้พิจารณาเลื่อนวันจัดโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการประชุมวิชาการที่มีความต่อเนื่อง 10 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			256,590.00	แผนเงิน								256,590.00					
			0.00	ผลเงิน													
96	โครงการการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 17 (EENET 2025)	1.3.3		แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			500,000.00	แผนเงิน								500,000.00					
			0.00	ผลเงิน													
97	โครงการการวางแผนและเตรียมตัวหลังเกษียณให้มีความสุขและมั่นคง	1.6.1		แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			60,000.00	แผนเงิน												60,000.00	
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อพเทด ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ	
	รายการ			เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
98	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Advance PLC for Smart Factory (ปรับแผน)	1.3.2														หนังสือที่ อว0652.07/3197 ลง 12 พ.ย. 67 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการดังนี้ ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 40 คน ปรับการดำเนินโครงการการเป็นวันที่ 2 - 4 ธ.ค. 67 ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ธ.ค. 67 อธิการบดีอนุมัติ 25 พ.ย. 67 ผู้เข้าร่วมโครงการ 44 คน จัด ณ ห้อง 2074 ชั้น 7 อาคาร 20 วิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 2 รางวัล	
59,600.00			แผนเงิน		59,600.00												
59,600.00			ผลเงิน						59,600.00								
99	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567	2.2.1														จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 517 คน (ร้อยละ 98.1) มีการบรรยาย จากวิทยากร คุณวุฒศ ไชยสมบูรณ์ จาก บริษัท jobtopgun บรรยายในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมก่อนจบ/เขียนเรซูเม่ให้ปัง! ...จบใหม่ก็ได้งาน" และ คุณมาโนช ดรรภากร ณ อยู่ธาดา นักสรวาและคัดเลือกบุคลากร บริษัท ไทยออยล์แอนด์เออร์อี เซอร์วิส จำกัด บรรยายในหัวข้อ "แนะนากลุ่มธุรกิจกลุ่มไทยออยล์และเปิดรับสมัครงาน" จัดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87.2	
190,960.00			แผนเงิน			29-พ.ย.-67			190,960.00								
188,870.00			ผลเงิน					84,560.00			104,310.00						
100	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการอย่างไรเพื่อให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ	2.5.1														ยังไม่เริ่มโครงการ/ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3	
43,800.00			แผนเงิน								43,800.00						
0.00			ผลเงิน														
101	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	2.1.2														ยังไม่เริ่มโครงการ/ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
233,860.00			แผนเงิน												233,860.00		
0.00			ผลเงิน														
102	โครงการกิจกรรมเสริมสร้างนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	2.2.1														เริ่มกิจกรรมย่อย รอผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ /ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน	
990,000.00			แผนเงิน			495,000.00									495,000.00		
0.00			ผลเงิน														
103	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมเครื่องยนต์สมัยใหม่และการปรับแต่งเบื้องต้น	2.2.1														ยังไม่เริ่มโครงการ/ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
73,140.00			แผนเงิน												73,140.00		
0.00			ผลเงิน														
104	โครงการการประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับงานทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์	2.2.1														ยังไม่เริ่มโครงการ/ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3	
62,600.00			แผนเงิน										62,600.00				
0.00			ผลเงิน														

ผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				แผนงาน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
105	โครงการการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขึ้นสูงด้วยโปรแกรม Solidworks	2.2.1		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ/ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			62,600.00	แผนเงิน									62,600.00				
			0.00	ผลเงิน													
106	โครงการการพัฒนาทักษะพื้นฐานสำหรับการวัดรูปร่างตัวควบคุมสำหรับระบบอัตโนมัติ (FA Control Panel) Servo / Inverter	3.3.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน จัดโครงการที่ห้องปฏิบัติการกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร บรรยาย และฝึกปฏิบัติ 4 หัวข้อ 1. เรื่อง "พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการวัดรูปร่างตัวควบคุมสำหรับระบบอัตโนมัติ (FA Control Panel) Servo / Inverter" 2. เรื่อง "การออกแบบและการวิเคราะห์วงจรควบคุมสำหรับระบบอัตโนมัติ" 3. เรื่อง "การประกอบสายไฟตัวควบคุมอัตโนมัติด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ (Servo / Inverter)" 4. เรื่อง "การตรวจสอบการประกอบและสายไฟตัวควบคุมอัตโนมัติ" ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				24 - 26 ม.ค. 68									
			51,000.00	แผนเงิน						51,000.00							
			0.00	ผลเงิน													
107	โครงการฝึกทักษะการควบคุมระบบอัตโนมัติ หลักสูตรแขนกล Dobot Magician	3.3.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน จัดโครงการที่ห้องปฏิบัติการกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร บรรยาย 4 หัวข้อ 1. เรื่อง "พื้นฐานหุ่นยนต์แขนกล Dobot Magician" 2. เรื่อง "การเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลเบื้องต้น" 3. เรื่อง "การใช้งานชุด Basic Arduino Kit สำหรับหุ่นยนต์ Dobot Magician" ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				7 - 9 ก.พ. 68									
			41,700.00	แผนเงิน						41,700.00							
			0.00	ผลเงิน													
108	โครงการอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา	1.1.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 28 คน จัดโครงการที่ ภัทรวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรของคณะฯ ให้มีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				1 - 2 พ.ย. 67									
			130,000.00	แผนเงิน							130,000.00						
			114,260.00	ผลเงิน				114,260.00									
109	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก	1.2.1		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ/มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			400,000.00	แผนเงิน												400,000.00	
			0.00	ผลเงิน													
110	โครงการการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คุณรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567	1.1.1		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			30,480.00	แผนเงิน						30,480.00							
			0.00	ผลเงิน													
111	โครงการป้องกันนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	2.2.1		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			62,660.00	แผนเงิน								62,660.00					
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัตรา ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
112	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2568	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			178,800.00	แผนเงิน									178,800.00				
			0.00	ผลเงิน													
113	โครงการกิจกรรมนักเรียน ระดับ ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์	2.2.1		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ /แผนเบิกจ่ายสุดท้ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			315,000.00	แผนเงิน				157,500.00							157,500.00		
			0.00	ผลเงิน													
114	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			85,100.00	แผนเงิน							85,100.00						
			0.00	ผลเงิน													
115	โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			62,980.00	แผนเงิน								62,980.00					
			0.00	ผลเงิน													
116	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			275,700.00	แผนเงิน											275,700.00		
			0.00	ผลเงิน													
117	โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2567	2.2.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 175 คน 1. กิจกรรมมอบหมายการ เข้าฐานสร้างความสามัคคี 2. กิจกรรมเจียนเชือก เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำงานเป็น ทีม 3. กิจกรรมการสร้างแคมป์ / รอบกองไฟ โดยการ สร้างสรรค์ในการทำงานและเป็นการปลูกจิตสำนึกโดย สร้างเสริมการเป็นพลเมืองของไทย โดยจัดกิจกรรมที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.86
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน		30-พ.ย.-67											
			67,140.00	แผนเงิน				67,140.00									
			0.00	ผลเงิน													
118	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา	1.1.1		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			240,000.00	แผนเงิน										240,000.00			
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วัตถุประสงค์ ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ	
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
119	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ปรับแผน)	1.1.1		แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.07/3219 ลว 14 พ.ย. 67 ขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการดังนี้ ขอรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 30 คน จัดวันที่ 2 ธ.ค. 67 แผนเบิกจ่าย ม.ค. 68 ปรับงบประมาณเป็น 171,340 บาท อธิการบดีอนุมัติ 25 พ.ย. 67		
				ขอปรับแผน				2-ธ.ค.-67										
				ผลการดำเนินงาน				2-ธ.ค.-67										
			200,000.00	แผนเงิน			74,600.00					125,400.00						
			25,134.30	ผลเงิน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 28 คน 1. การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ และเทคนิคการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education-OBE / (PLO)) 2. เครื่องมือและการวิเคราะห์ความต้องการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.การวิเคราะห์ความต้องการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) จัดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 93.33		
120	โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและป้อนนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	2.2.1		แผนงาน												อยู่ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว 2 ระยะ จาก 4 ระยะ		
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			270,540.00	แผนเงิน			130,640.00				46,500.00			93,400.00				
			103,575.70	ผลเงิน			8,035.70	95,540.00										
121	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์	3.7.1		แผนงาน												ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3		
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			800,000.00	แผนเงิน							800,000.00							
			0.00	ผลเงิน														
122	โครงการบูรณินทุ																	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อพเทด ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				แผนงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
124	โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์	3.5.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน / มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				21 - 29 ม.ค. 68									
			125,000.00	แผนเงิน								125,000.00					
			0.00	ผลเงิน													
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			1,874,000.00		0.00	10,000.00	161,000.00	145,000.00	110,000.00	190,000.00	158,000.00	230,000.00	126,000.00	520,000.00	199,000.00	25,000.00	
			350,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	3.7.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างดำเนินการ/ มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					27 - 29 มี.ค. 68								
			140,000.00	แผนเงิน								140,000.00					
			0.00	ผลเงิน													
126	โครงการส่งเสริมและปฏิบัติกรนำเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์สู่ความเป็นเลิศ	2.2.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างดำเนินการ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					ก.พ. - มี.ค. 68								
			250,000.00	แผนเงิน					20,000.00			80,000.00		150,000.00			
			166,000.00	ผลเงิน					90,000.00	76,000.00							
127	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			180,000.00	แผนเงิน										180,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
128	โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9	1.3.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					19 - 20 ก.พ. 68								
			170,000.00	แผนเงิน						170,000.00							
			15,000.00	ผลเงิน					15,000.00								
129	โครงการกิจกรรมเสริมสร้างนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	2.2.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างขออนุมัติการดำเนินงานกิจกรรมย่อยของโครงการ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			250,000.00	แผนเงิน			65,000.00							135,000.00	35,000.00	15,000.00	
			0.00	ผลเงิน													
130	โครงการ RMUTP GAMES	2.1.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			120,000.00	แผนเงิน											120,000.00		
			0.00	ผลเงิน													
131	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	2.2.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน						4 มี.ค.-68							
			28,000.00	แผนเงิน							28,000.00						
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
			เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
132	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานวิจัย (AI for Research)	1.3.3		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ /มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			26,000.00	แผนเงิน							26,000.00						
133	โครงการจัดทำวารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	1.3.3	0.00	ผลเงิน													อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดโครงการ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
			34,000.00	แผนเงิน											34,000.00		
134	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับผู้เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย	2.1.2	0.00	ผลเงิน													อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดโครงการ
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
135	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	2.1.2	100,000.00	แผนเงิน		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	ดำเนินการแล้ว /อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ
			9,800.00	ผลเงิน					9,800.00								
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
136	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา"	1.1.1		ผลการดำเนินงาน					3-มี.ค.-68								ดำเนินการแล้ว /อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ
			60,000.00	แผนเงิน							60,000.00						
			0.00	ผลเงิน													
				แผนงาน													
137	โครงการศูนย์บริการด้านงานโรงแรม (ปรับแบบ)	1.3.2		ขอปรับแผน					5-ก.พ.-68								มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4
				ผลการดำเนินงาน													
			85,000.00	แผนเงิน									40,000.00	45,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
138	โครงการขับเคลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ "ROAD TO THE STARS รุ่นที่ 2"	2.4.2		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว /อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			34,000.00	แผนเงิน							34,000.00						
139	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรณาธิการในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล	2.2.1	0.00	ผลเงิน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน		23 - 25 พ.ย. 67											
140	โครงการค่ายภาษาอังกฤษและศิลปะศาสตร์	1.3.2	21,000.00	แผนเงิน				21,000.00									มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
			0.00	ผลเงิน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
140	โครงการค่ายภาษาอังกฤษและศิลปะศาสตร์	1.3.2		ผลการดำเนินงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
			76,000.00	แผนเงิน									76,000.00				
			0.00	ผลเงิน													
				แผนงาน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ			เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
141	โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านงานโรงแรม	2.2.1			แผนงาน												ดำเนินการแล้ว 1 ระยะ ในเดือน กุมภาพันธ์ อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
					ขอปรับแผน												
					ผลการดำเนินงาน				ก.พ. 68 (ระยะที่ 1)								
			200,000.00		แผนเงิน				86,000.00	114,000.00							
			160,000.00		ผลเงิน							160,000.00					
ผลผลิต ผลงานด้านบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			180,000.00			5,000.00	8,600.00	0.00	0.00	1,500.00	104,800.00	8,600.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	โครงการเทิดพระเกียรติ "พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "	3.4.1			แผนงาน												มีแผนการดำเนินโครงการและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
					ขอปรับแผน												
					ผลการดำเนินงาน												
			50,000.00		แผนเงิน								50,000.00				
			0.00		ผลเงิน												
143	โครงการค่ายภาษาและวรรณศิลป์	3.4.1			แผนงาน												ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ
					ขอปรับแผน												
					ผลการดำเนินงาน				7 - 9 ก.พ. 68								
			95,000.00		แผนเงิน					95,000.00							
			0.00		ผลเงิน												
144	โครงการสืบสาน เรียนรู้ ต่อยอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยในยุครัตนโกสิน	3.4.1			แผนงาน												อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
					ขอปรับแผน												
					ผลการดำเนินงาน												
			35,000.00		แผนเงิน	5,000.00	8,600.00		1,500.00	9,800.00	8,600.00		1,500.00				
			0.00		ผลเงิน												
145	โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากคัมภีร์อติสสารวรรค (ปรับแผน)	3.4.1			แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.08/0240 ลว 14 ก.พ. 68 ขออนุมัติงบกลางคณะ ภาศปกติ ป.ตริ งบ.เงินรายได้จำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ดำเนินโครงการ โดยมีแผนปฏิบัติเป็นแผนคม 2568 และแผนการเบิกจ่ายเป็น เมษายน 2568 อธิการบดีอนุมัติ 28 ก.พ. 68
					ขอปรับแผน												
					ผลการดำเนินงาน				มี.ค.-68								
			0.00		แผนเงิน												
			0.00		ผลเงิน												
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น			372,300.00		แผน	0.00	0.00	106,400.00	7,000.00	61,550.00	41,200.00	7,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	108,150.00
			67,414.00		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	37,714.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			40,000.00			0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนผ่านเครือข่าย สหกรณ์ชาติด้านโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ปรับแผน)	3.6.1			แผนงาน												หนังสือที่ฮว 0652.09/047 ลว 14 ม.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น เดือน พ.ค. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น มิ.ย. 68 อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 68
					ขอปรับแผน								พ.ค.-68				
					ผลการดำเนินงาน												
			40,000.00		แผนเงิน			40,000.00									
			0.00		ผลเงิน												
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			288,850.00			0.00	0.00	66,400.00	7,000.00	59,300.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	108,150.00
			49,414.00			0.00	0.00	0.00	0.00	19,714.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อพเทด ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
			เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
147	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	2.2.1		แผนงาน													กิจกรรมย่อย1 : โครงการกีฬามรณะป้องกันโรคโควิดและสารเสพติด "ITFD Cover Dance Contest 2024" จัดโครงการ 19-20 ธ.ค. 67 ณ สนามกีฬาคณะสิ่งทอฯ ผู้เข้าร่วม 63 คน ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90.73 กิจกรรมย่อย2 : โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม จัดโครงการ 30 ม.ค. 68 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.80 กิจกรรมย่อย 3 : โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา จัดโครงการ 11 ก.พ. 68 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน โดยมีผู้ชนะการเลือกตั้งคือน.ส.ศิริรัตน์ บุบผากลิ้น เป็นนายกสโมสรนักศึกษาปี 2568 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 93.22
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			19-20 ธ.ค. 67	30-ม.ค.-68	11-ก.พ.-68								
			81,450.00	แผนเงิน					42,300.00								
			29,700.00	ผลเงิน						29,700.00							
148	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			60,000.00	แผนเงิน												60,000.00	
149	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.09/103 ลง 30 ม.ค. 68 ขอปรับการดำเนินงานโครงการเป็นเดือน ก.พ. 68 และปรับแผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน มี.ค.68 อธิการบดีอนุมัติ 10 ก.พ. 68 ดำเนินโครงการแล้ววันที่ 27 ก.พ. 68 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89.42
				ขอปรับแผน					ก.พ.-68								
				ผลการดำเนินงาน					27-ก.พ.-68								
			17,000.00	แผนเงิน					17,000.00								
			0.00	ผลเงิน													
150	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			34,000.00	แผนเงิน										34,000.00			
151	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมมนาทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ	1.3.3		แผนงาน													อยู่ระหว่างผลงานวิชาการของอาจารย์ภายในคณะ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			30,000.00	แผนเงิน				7,000.00			7,000.00			7,000.00		9,000.00	
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ	
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
152	โครงการ ITFD Open House @ RMUTP 2024 : เปิดโลกสิ่งทอและแฟชั่น (ปรับแผน)	2.1.2															หนังสือที่อว 0652.09/1162 ลง 26 พ.ย. 67 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการ เป็นวันที่ 19 - 20 ธ.ค. 67 และขอปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ม.ค. 68 เนื่องจากช่วงเวลาดำเนินโครงการตามแผนเดิม อยู่ในช่วงกำหนดการรับปริญญาจึงขออนุมัติเลื่อนเป็นช่วงใหม่ อธิการบดีอนุมัติ 29 พ.ย. 67 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จวันที่ 19-20 ธ.ค. 67 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 457 คน ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 88.54 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85.13	
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
153	โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ	3.4.1															ผู้เข้าร่วมโครงการ 19 คน จัดโครงการที่ กลุ่มหอผ้าบ้านคอนบ่อ ศูนย์ศิลปชีพสี่วังทอง และกลุ่มหอผ้าวัดอ้อย จ.อ่างทอง ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89.33 มีองค์ความรู้ที่บูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 องค์ความรู้	
154	โครงการอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากราชดำริว่า "ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมศาสตร์ด้านสิ่งทอ" (ปรับแผน)	3.4.1															หนังสือที่ อว 0652.09/103 ลง 30 ม.ค. 68 ขอปรับการดำเนินโครงการเป็นเดือน มิ.ย. 68 และปรับแผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน ก.ค. 68 อธิการบดีอนุมัติ 10 ก.พ. 68	
155	โครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการองค์ความรู้ด้านสิ่งทอสู่สากล	3.4.1															ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ	
156	โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาและอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	3.4.1															ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ	
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ																	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
157	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ปรับแผน)	1.6.1															หนังสือที่ อว 0652.10/228 ลง 4 มี.ค. 68 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็น 29 ราย (เดิม 35 ราย) ปรับลดงบประมาณจากเดิม 204,440 บาท เป็น 160,520 บาท อธิการบดีอนุมัติ 10 มี.ค. 68	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ			เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
158	โครงการกีฬานานาชาติเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	1.3.2			แผนงาน												มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน													
				30,000.00	แผนเงิน											30,000.00		
				0.00	ผลเงิน													
159	โครงการบูรณินเทศน์ศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568	2.1.2			แผนงาน												มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน													
				100,000.00	แผนเงิน										100,000.00			
				0.00	ผลเงิน													
160	โครงการปฐมนิเทศน์ประจำปีการศึกษา 2567	2.2.1			แผนงาน												มีผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์และปรับตัวเมื่อสำเร็จการศึกษา ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบการออกแบบ มทร.พระนคร	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน			4-พ.ย.-67										
				32,420.00	แผนเงิน			32,420.00										
				27,800.00	ผลเงิน			27,800.00										
161	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ปรับแผน)	2.2.1			แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.10/71 ลว 23 ม.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 เป็น ต.ค. 67 - ก.พ. 68 แผนเบิกจ่าย ก.พ. 68 วงเงิน 81,225 บาท ระยะที่ 2 ดำเนินโครงการเป็น มิ.ย. - ก.ย. 68 แผนเบิกจ่าย ก.ย. 68 วงเงิน 90,675 บาท (รวมงบทั้งสิ้น 171,900 บาท) อธิการบดีอนุมัติ 6 ก.พ. 68 / อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
					ขอปรับแผน	ตั้งแต่ ต.ค. 67 - ก.พ. 68							ตั้งแต่ มิ.ย. - ก.ย. 68					
					ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							90,675.00
				181,350.00	แผนเงิน					90,675.00								
				81,225.00	ผลเงิน							81,225.00						
162	โครงการ FAD SHOW OPEN HOUSE AND EXHIBITION 2025 (ปรับแผน)	2.1.2			แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.10/1311 ลว 9 ธ.ค. 67 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น 25 ม.ค. 68 ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น ก.พ. 68 เนื่องจากอาคารเรียนมีการปรับปรุงไม่พร้อมในการจัดโครงการ อธิการบดีอนุมัติ 16 ธ.ค. 67 /อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
					ขอปรับแผน					25-ม.ค.-68								
					ผลการดำเนินงาน					25-ม.ค.-68								
				30,000.00	แผนเงิน					30,000.00								
				25,500.00	ผลเงิน						25,500.00							
163	โครงการเสริมสร้างจิตสำราณะผู้นำนักศึกษา	3.5.1			แผนงาน												ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน มีแผนเบิกจ่ายไตรมาส 3	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน						12 - 13 มี.ค. 68							
				80,000.00	แผนเงิน							80,000.00						
				0.00	ผลเงิน													
164	โครงการกีฬาและนันทนาการนักเรียนระดับ ปวช.	1.3.2			แผนงาน												มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน													
				3,500.00	แผนเงิน											3,500.00		
				0.00	ผลเงิน													
165	โครงการบูรณินเทศน์นักเรียนระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2568	2.1.2			แผนงาน												มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน													
				3,500.00	แผนเงิน										3,500.00			
				0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
166	โครงการกิจกรรมนักเขียนระดับ ปวช. (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.10/1352 ลว 20 ธ.ค. 67 ปรับ	
				ขอปรับแผน				25-ม.ค.-68							แผนการดำเนินโครงการเป็น 25 ม.ค. 68 ปรับแผนการ		
				ผลการดำเนินงาน				25-ม.ค.-68							เบิกจ่ายเป็น ก.พ. 68 อธิการบดีอนุมัติ 27 ธ.ค. 67		
			3,500.00	แผนเงิน				1,750.00							1,750.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการ 11 คน จัดโครงการที่ ที่คณะ	
			0.00	ผลเงิน												สถาปัตยกรรมศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	
																โครงการ ร้อยละ 90	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา		1,600,000.00	แผน	0.00	0.00	100,000.00	403,575.00	176,085.00	58,340.00	42,000.00	0.00	63,000.00	0.00	757,000.00	0.00	
		278,500.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			300,000.00		0.00	0.00	0.00	131,175.00	133,085.00	35,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน	3.1.1		แผนงาน												ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					18-ก.พ.-68								
			180,000.00	แผนเงิน				131,175.00	48,825.00								
			0.00	ผลเงิน													
168	โครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)	3.1.1		แผนงาน												ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					5-6, 11 ก.พ. 68								
			120,000.00	แผนเงิน				84,260.00	35,740.00								
			0.00	ผลเงิน													
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			1,300,000.00		0.00	0.00	100,000.00	272,400.00	43,000.00	22,600.00	42,000.00	0.00	63,000.00	0.00	757,000.00	0.00	
			278,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ปรับแผน)	1.5.1		แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.11/354 ลว 11 ก.พ. 68 ขอปรับกิจกรรมย่อยจากเดิม 2 กิจกรรมเหลือเป็น 1 กิจกรรมเนื่องจากในกิจกรรมย่อยเดิม สวท.ไม่ได้รับจัดสรรพื้นที่ในการจัดนิทรรศการ จึงขอรวบกิจกรรมและงบประมาณรวม 200,000 บาท ในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2568 (TJailand Research Expo 2025) ในวันที่ 16 - 20 มิ.ย. 68 และปรับแผนเบิกจ่ายเป็น มิ.ย. 68 อธิการบดีอนุมัติ 4 มี.ค. 68	
				ขอปรับแผน									16 - 20 มิ.ย. 68				
				ผลการดำเนินงาน													
			200,000.00	แผนเงิน				43,000.00							157,000.00		
			0.00	ผลเงิน													
170	โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รามงคลพระนคร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568	1.3.1		แผนงาน												จัดที่อาคารพร้อมมงคล ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการในวันที่ 17 ม.ค. 68	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				17-ม.ค.-68									
			200,000.00	แผนเงิน				200,000.00									
			151,922.00	ผลเงิน					151,922.00								
171	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Start up HERO : Young Start up hero)	1.4.2		แผนงาน												มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			100,000.00	แผนเงิน										100,000.00			
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ			เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
172	โครงการการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปรับแผน)	2.5.1															หนังสือที่ ฮว 0652.11/2654 ลว 12 ธ.ค. 67 ขอปรับ แผนการดำเนินงานโครงการและแผนเบิกจ่าย เป็น 3 กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เดือนม.ค. 68 แผนเบิกจ่าย ม.ค. 68 จำนวน 110,600 บาท /กิจกรรมที่ 2 เดือน มี.ค. 68 แผนเบิกจ่าย มี.ค. 68 จำนวน 30,650 บาท/กิจกรรมที่ 3 เดือน มิ.ย. 68 แผนเบิกจ่าย มิ.ย. 68 จำนวน 58,750 บาท อัตรารับเดือนมี 8 ม.ค. 68/อยู่ระหว่าง รอผลการดำเนินงาน	
			200,000.00	แผนเงิน					72,400.00		22,600.00	42,000.00		63,000.00				
			98,670.00	ผลเงิน					98,670.00									
173	โครงการการสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	2.3.1															ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนการดำเนินงานและแผน เบิกจ่ายในไตรมาส 4	
				แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
			500,000.00	ผลการดำเนินงาน														
				แผนเงิน												500,000.00		
			0.00	ผลเงิน														
174	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (ปรับแผน)	3.7.1															หนังสือที่ ฮว 0652.11/2563 ลว 2 ธ.ค. 67 ขออนุมัติ ปรับแผนการดำเนินงานเป็นวันที่ 9-10 ม.ค.68 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มเป้าหมาย 47 คน ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ม.ค. 68 อัตรารับเดือนมี 11 ธ.ค. 67	
				แผนงาน														
				ขอปรับแผน				9 - 10 ม.ค. 68										
				ผลการดำเนินงาน				9 - 10 ม.ค. 68										
			100,000.00	แผนเงิน				100,000.00										
			27,908.00	ผลเงิน					27,908.00									
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		360,060.00	แผน	0.00	22,335.00	34,380.00	75,810.00	53,460.00	64,080.00	34,380.00	41,555.00	0.00	34,060.00	0.00	0.00		
			61,615.00	ผล	0.00	18,000.00	4,300.00	0.00	39,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			360,060.00		0.00	22,335.00	34,380.00	75,810.00	53,460.00	64,080.00	34,380.00	41,555.00	0.00	34,060.00	0.00	0.00		
			61,615.00		0.00	18,000.00	4,300.00	0.00	39,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
175	โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบัญชีข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ยกเลิกโครงการ)	2.6.1															หนังสือที่ ฮว 0652.12/1245 ลว 25 พ.ย. 67 ขอปรับ แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน ก.ค. 68 เนื่องจากตามแผนใหม่คาดว่าจะได้ข้อมูลในระบบ ครบถ้วนและสามารถดำเนินการอบรมได้เต็ม ประสิทธิภาพ อัตรารับเดือนมี 9 ธ.ค. 67 หนังสือที่ ฮว 0652.12/1 ลว 3 ม.ค. 68 ขออนุมัติ ยกเลิกโครงการ และนำงบจำนวน 34,380 บาทจัด โครงการใหม่ "โครงการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลเป็นภาครัฐและระบบบัญชีข้อมูลของคสทพระนคร โดยใช้ Excel power query และ Generative AI" มี แผนดำเนินงานโครงการเป็นเดือน ก.ค. 68 แผนการ เบิกจ่ายเป็น ก.ค. 68 อัตรารับเดือนมี 13 ม.ค. 68	
				แผนงาน														
					ขอปรับแผน	ยกเลิกโครงการนำงบไปใช้ในโครงการใหม่ ดำเนินโครงการ ก.ค. 68												
					ผลการดำเนินงาน													
			34,380.00	แผนเงิน			34,380.00											
			0.00	ผลเงิน														
176	โครงการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือบูรณาการข้อมูล ด้วย Pentaho Integration Tool สำหรับผู้เชี่ยวชาญข้อมูล เฉพาะทาง	2.6.1															ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
				แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				27 - 28 ก.พ. 68										
			25,860.00	แผนเงิน				25,860.00										
			0.00	ผลเงิน														

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
177	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการข้อมูลตามแนวทาง Data Governance Framework สำหรับผู้บริหาร	2.6.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจัดที่ ชั้น 3 ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารรพีพัฒน์ศักดิ์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 98.57
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน		25-พ.ย.-67											
			4,335.00	แผนเงิน		4,335.00											
			4,300.00	ผลเงิน			4,300.00										
178	โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI สำหรับนักศึกษา (ปรับแผน - ยกเลิกโครงการโดยเปลี่ยนเป็นโครงการใหม่)	2.6.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.12/1 ลง 3 ม.ค. 68 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ และนำโอนงบจำนวน 34,380 บาทไปสมทบโครงการใหม่เป็น "โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อด้วย Canva AI" อภิการณคืออนุมัติ 13 ม.ค. 68 ดำเนินโครงการ วันที่ 10 ม.ค.68 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 38 คน ความพึงพอใจ ร้อยละ 89.18 /อยู่ระหว่างดำเนินการวันที่ 2
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				10-ม.ค.-68									
			34,380.00	แผนเงิน				34,380.00									
			18,930.00	ผลเงิน					18,930.00								
179	โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (ปรับแผน)	2.6.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.12/1 ลง 3 ม.ค. 68 ขออนุมัติปรับชื่อโครงการใหม่เป็น "โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานด้วย Power BI" แผนการดำเนินงาน เม.ย. 68 แผนการเบิกจ่าย เม.ย. 68 งบประมาณเดิม (34,380 บาท) ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มทร. พระนคร และนโยบายกระทรวง อว. (การใช้AI เพื่อการพัฒนาประเทศ) อภิการณคืออนุมัติ 13 ม.ค. 68
				ขอปรับแผน							เม.ย.-68						
				ผลการดำเนินงาน													
			34,380.00	แผนเงิน							34,380.00						
			0.00	ผลเงิน													
180	โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ปรับแผน - ยกเลิกโครงการเปลี่ยนเป็นโครงการใหม่)	2.6.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.12/1 ลง 3 ม.ค. 68 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ และนำงบจำนวน 34,380 บาทจัดโครงการใหม่เป็น "โครงการฝึกอบรมสร้างสรรคดีอวดีไอคอนเทนต์ด้วยCapCut AI on Mobile" มีแผนดำเนินโครงการเป็น มี.ค. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 68 อภิการณคืออนุมัติ 13 ม.ค. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			34,380.00	แผนเงิน						34,380.00							
			0.00	ผลเงิน													
181	โครงการฝึกอบรมการใช้ Power BI เพื่องานบริหาร (ปรับแผน - ยกเลิกโครงการเปลี่ยนเป็นโครงการใหม่)	2.6.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.12/1 ลง 3 ม.ค. 68 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ และนำงบจำนวน 4,370 บาทจัดโครงการใหม่ "โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร Insight 360" มีแผนดำเนินโครงการเป็นเดือน ส.ค. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 68 อภิการณคืออนุมัติ 13 ม.ค. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			4,370.00	แผนเงิน								4,370.00					
			0.00	ผลเงิน													
182	โครงการฝึกอบรมการเขียน Content เว็บไซต์ที่ดี	2.4.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				28-ก.พ.-68									
			27,600.00	แผนเงิน				27,600.00									
			0.00	ผลเงิน													
183	โครงการฝึกอบรมระบบสารบรรณ	2.6.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				20-มี.ค.-68									
			29,700.00	แผนเงิน				29,700.00									
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัดเขต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
184	โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อด้วย Canva AI (ปรับแผน)	2.4.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.12/1 ลง 3 ม.ค. 68 ขออนุมัติปรับแผนโครงการเป็น 2 ระยะ และปรับโอนเงินสหทบจากโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI สำหรับนักศึกษา จำนวน 34,380 บาท รวมงบประมาณเป็น 53,310 บาท ซึ่งระยะที่ 1 จัดเดือน ม.ค. 68 แผนเบิกจ่ายเป็น ม.ค. 68 และระยะที่ 2 จัดเดือนเม.ย. 68 และแผนเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 68 อธิการบดีอนุมัติ 13 ม.ค. 68	
				ขอปรับแผน													
			18,930.00	ผลการดำเนินงาน													
			0.00	ผลเงิน													
185	โครงการฝึกอบรมสร้างสกรีนชี่วี่ดี่ด้วย CapCut	2.4.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 39 คน สามารถสร้างเนื้อหาต่าง ๆ ด้วยวีดีโอ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรู้ จัดที่ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพชรบูรณ์ กรุงเทพฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.20	
				ขอปรับแผน													
			18,000.00	ผลการดำเนินงาน		12 พ.ย.-67											
			18,000.00	ผลเงิน		18,000.00											
186	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบรรยายความรู้ในหัวข้อ "วิทัศน์โซเบอร์"	2.6.1		แผนงาน												มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			9,195.00	ผลเงิน								9,195.00					
			0.00	ผลเงิน													
187	โครงการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความ เป็นส่วนตัว	2.6.1		แผนงาน												มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			27,990.00	ผลเงิน								27,990.00					
			0.00	ผลเงิน													
188	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานเป็นทีมที่ดี และสร้างความสามัคคีในองค์กร	1.6.1		แผนงาน												ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			24-ม.ค.-68										
			22,500.00	ผลเงิน			22,500.00										
			20,385.00	ผลเงิน				20,385.00									
189	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	2.6.1		แผนงาน												มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			34,060.00	ผลเงิน									34,060.00				
			0.00	ผลเงิน													
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		771,840.00	แผน	0.00	59,850.00	445,220.00	39,600.00	0.00	172,520.00	0.00	34,650.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
			338,483.00	ผล	0.00	0.00	20,000.00	60,063.00	258,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			771,840.00		0.00	59,850.00	445,220.00	39,600.00	0.00	172,520.00	0.00	34,650.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
			338,483.00		0.00	0.00	20,000.00	60,063.00	258,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190	โครงการ การอบรมหลักสูตร AUN QA Implementation and Gap Analysis	2.4.2		แผนงาน												อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนไปเดือน พ.ค. 68	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			39,600.00	ผลเงิน				39,600.00									
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
			เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
191	โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ Generative AI	2.4.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนไปเดือน พ.ศ. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			40,050.00	แผนเงิน		40,050.00											
192	โครงการ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)	2.4.2	0.00	ผลเงิน													อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนไปเดือน พ.ศ. 68
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
			19,800.00	แผนเงิน		19,800.00											
193	โครงการ การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLOs/CLOs)	2.4.2	0.00	ผลเงิน													อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนไปเดือน พ.ศ. 68
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
			19,800.00	แผนเงิน		19,800.00											
194	โครงการ การประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปี พ.ศ. 2568	1.3.2	0.00	ผลเงิน													ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
			32,910.00	แผนเงิน						7-มิ.ค.-68							
195	โครงการ การพัฒนาหลักสูตร Non-degree เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)	2.4.2	0.00	ผลเงิน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
			34,650.00	แผนเงิน								34,650.00					
196	โครงการ การบริหารจัดการตามแนวทาง Education Criteria for Performance Excellence (EdPEX)	1.1.1	0.00	ผลเงิน													ดำเนินการแล้ว /อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
			425,420.00	แผนเงิน			23 - 25 ธ.ค. 67										
197	โครงการ การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้	2.5.2	318,483.00	ผลเงิน				60,063.00	258,420.00								อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนไปเดือน พ.ศ. 68
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
			81,650.00	แผนเงิน						81,650.00							
198	โครงการ การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ ALIN-QA	2.4.2	0.00	ผลเงิน													อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนไปเดือน พ.ศ. 68
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
			57,960.00	แผนเงิน						57,960.00							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ	
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
199	โครงการ อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (ปรับแผน)	1.1.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.13/2865 สว 10 ต.ค. 67 ขอปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการอบรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและการประเมินคุณภาพ " ขออนุมัติงบกลาง มทร. เพิ่มจำนวน 10,000 บาท รวมเป็นงบทั้งสิ้น 30,000 บาท จัดในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมกรมหลวงขึ้น 6 ค.ศ.ศาลาสดรฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ 16 คน วันที่ ดำเนินการ 8 พ.ย. 67 ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น พ.ย. 67 อธิการบดีอนุมัติ 18 ค.ค. 67	
				ขอปรับแผน		8-พ.ย.-67												
				ผลการดำเนินงาน		8-พ.ย.-67												
			20,000.00	แผนเงิน										20,000.00				
			20,000.00	ผลเงิน				20,000.00										
	สถาบันภาษา		72,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			59,825.00	ผล	0.00	0.00	37,455.00	0.00	22,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																		
			72,000.00		0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			59,825.00		0.00	0.00	37,455.00	0.00	22,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200	โครงการภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ Exit-Exam	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			7,200.00	แผนเงิน									7,200.00					
			0.00	ผลเงิน														
201	โครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน	3.7.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			38,520.00	แผนเงิน				38,520.00										
			37,455.00	ผลเงิน			37,455.00											
202	ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน English as a medium for instruction	3.7.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			26,280.00	แผนเงิน				26,280.00										
			22,370.00	ผลเงิน				22,370.00										
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																		
			50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรในสังคมเมือง	1.7.1		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			50,000.00	แผนเงิน									50,000.00					
			0.00	ผลเงิน														
	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ		186,880.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
			96,873.90	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																		
			186,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
			96,873.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อพเทด ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
204	โครงการ พื้นฐานการแกะสลักโลหะ (Basic Engraving)	3.7.1															อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
			96,880.00	แผนเงิน						96,880.00							
			96,873.90	ผลเงิน						96,873.90							
205	โครงการ กระบวนการชุบเคลือบผิวเครื่องประดับด้วยวิธีการ E-Coating	3.7.1															ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนการดำเนินโครงการและแผนเบิกจ่าย ไตรมาส 4
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			90,000.00	แผนเงิน											90,000.00		
			0.00	ผลเงิน													
	สำนักงานอธิการบดี		286,200.00	แผน	0.00	0.00	286,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			286,200.00		0.00	0.00	286,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	โครงการศึกษาดูงานเพื่อการบริหารจัดการองค์การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี มทร. พระนคร (ปรับแผน)	3.7.1															หนังสือที่ ฮว 0652.01/496 ลว 18 ธ.ค. 67 ขอปรับการดำเนินงานโครงการเป็น เม.ย. - มิ.ย. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น มิ.ย. 68 อธิการบดีอนุมัติ 17 ธ.ค. 67
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			286,200.00	แผนเงิน			286,200.00										
			0.00	ผลเงิน													
	กองกลาง		2,331,570.00	แผน	0.00	17,000.00	37,500.00	157,250.00	1,250,320.00	61,500.00	171,000.00	385,000.00	37,500.00	40,000.00	137,000.00	37,500.00	
			297,292.23	ผล	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	109,186.53	143,105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			1,930,570.00		0.00	0.00	37,500.00	70,250.00	1,250,320.00	37,500.00	160,000.00	300,000.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
			221,270.23		0.00	0.00	0.00	0.00	92,186.53	129,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	โครงการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 20 ปี (ปรับแผน)	1.6.1															หนังสือที่ ฮว 0652.16/8699 ลว 27 ธ.ค. 67 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 700 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 2,200 คน วงเงิน 746,700 บาท ดำเนินโครงการ 16 - 18 ม.ค. 68 มทร.พระนคร ทั้ง 4 ศูนย์ ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากงบกลาง มทร. จำนวน 346,700 บาท (จัดสรรเดิม 400,000 บาท) อธิการบดีอนุมัติ 6 ม.ค. 68
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน						ม.ค.-68							
				ผลการดำเนินงาน						16-18 ม.ค. 68							
			400,000.00	แผนเงิน						400,000.00							
			39,992.73	ผลเงิน						39,992.73							
208	โครงการผลิตของที่ระลึกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ร่วมของมทรพระนคร ปี 2568 (ปรับแผน)	1.6.1															หนังสือที่ ฮว 0652.16/8250 ลว 9 ธ.ค. 67 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานโครงการเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 เดือน ธ.ค. 67 - ม.ค. 68 แผนเบิกจ่าย ม.ค. 68 วงเงิน 131,000บาทและระยะที่ 2 เดือน ก.พ. - พ.ค. 68 แผนเบิกจ่าย เม.ย. 68 วงเงิน 129,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 19 ธ.ค. 67/ อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน			ระยะที่ 1 เดือน ธ.ค. 67 - ม.ค. 68			ระยะที่ 2 เดือน ก.พ. 68 - พ.ค. 68							
				ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
			260,000.00	แผนเงิน						260,000.00							
			129,083.70	ผลเงิน						129,083.70							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อพเทด ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
			เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
209	โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภาวนาวิทยาลัย (ปรับแผน) เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น Retreat สภา	2.5.2		แผนงาน													1. หนังสือที่ ฮว 0652.16/1783 ลว 3 มี.ค. 68 ขอ อนุมัติปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2568" เรื่อง"ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย พลิกโฉมใหม่แบบยั่งยืน" จัดโครงการระหว่างวันที่ 10 -11 มี.ค. 68 ณ Oakwood Hotel&Residence Sri Racha แผนเบิกจ่าย มี.ค.68 กลุ่มเป้าหมาย 38 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 12 คน ใช้งบประมาณ 295,940 บาท อธิการบดีอนุมัติ 4 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน						10-11 มี.ค. 68							
			389,180.00	แผนเงิน					389,180.00								
			0.00	ผลเงิน													
210	โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับบัณฑิตที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-saraban (ปรับแผน)	2.5.2		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.16/675 ลว 28 มี.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการในวันที่ 17 ก.พ. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น มีนาคม 2568 อธิการบดีอนุมัติ 6 ก.พ. 68/ อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน					17-ก.พ.-68								
			95,600.00	แผนเงิน					95,600.00								
			0.00	ผลเงิน													
211	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2568	3.7.1		แผนงาน													ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ
				ขอปรับแผน													
			105,540.00	แผนเงิน				31-มี.ค.-68									
			14,693.80	ผลเงิน					14,693.80								
212	โครงการ Happy U & Happy Teams (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.16/1304 ลว 26 ก.พ. 68 ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 90,000 บาทจากงบกลาง มทร.พระนคร เงินรายได้ รวมเป็น 250,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มเติม อธิการบดีอนุมัติ 28 ก.พ. 68
				ขอปรับแผน						25 - 26 มี.ค. 68							
			160,000.00	แผนเงิน							160,000.00						
			0.00	ผลเงิน													
213	โครงการเชื่อมวชนสัมพันธ์ (ปรับแผน)	3.3.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.16/1948 ลว 6 มี.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการในวันที่ 1 เมษายน 2568 ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ และแผนเบิกจ่ายเป็น เมษายน 2568 อธิการบดีอนุมัติ 14 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน							1-เม.ย.-68						
			70,250.00	แผนเงิน				70,250.00									
			0.00	ผลเงิน													
214	โครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล	3.3.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว 1 เล่ม (ฉบับประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567)
				ขอปรับแผน													
			150,000.00	แผนเงิน			37,500.00			37,500.00			37,500.00			37,500.00	
			37,500.00	ผลเงิน					37,500.00								
215	โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568	1.6.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างร่าง TOR เพื่อดำเนินการจัดจ้าง
				ขอปรับแผน													
			300,000.00	แผนเงิน								300,000.00					
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อพเทด ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			401,000.00		0.00	17,000.00	0.00	87,000.00	0.00	24,000.00	11,000.00	85,000.00	0.00	40,000.00	137,000.00	0.00	
			76,022.00		0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	17,000.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ	3.4.1		แผนงาน													กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2567 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ (901 แลนด์) เขตดุสิต กรุงเทพฯ งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 17,000 บาท รูปแบบการดำเนินงาน Onsite
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	13-ต.ค.-67		5-ธ.ค.-67										
			296,000.00	แผนเงิน		17,000.00		17,000.00				85,000.00		40,000.00	137,000.00		กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2567 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2567 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ (901 แลนด์) เขตดุสิต กรุงเทพฯ งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 17,000 บาท รูปแบบการดำเนินงาน Onsite และ Online
			32,000.00	ผลเงิน		15,000.00			17,000.00								
217	โครงการรวบรวมภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3.4.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้วเดือน ก.พ. 68/ อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
			35,000.00	แผนเงิน						24,000.00	11,000.00						
			0.00	ผลเงิน													
218	โครงการการประชุมและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8	3.4.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 3 คน ได้นำเสนอผลงานที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดราชสีห์มา ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 67												
			70,000.00	แผนเงิน				70,000.00									
			44,022.00	ผลเงิน				30,000.00		14,022.00							
	กองคลัง		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน	3.7.1		แผนงาน												มีแผนการดำเนินการโครงการและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			50,000.00	แผนเงิน										50,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
	กองนโยบายและแผน		713,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,900.00	0.00	
			350,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			713,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,900.00	0.00	
			350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
220	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (RMUTP Retreat)	1.1.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานโครงการและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			363,900.00	แผนเงิน											363,900.00			
			0.00	ผลเงิน														
221	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษานานาชาติ ศึกษาดูงาน มทร.พระนคร (RMUTP International Partnership Week 2025)	2.3.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 57 คน เพื่อสร้างพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ ประสบการณ์ทางด้านการต่างประเทศ จัดโครงการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร และโรงแรมเดอะชาयน์ โดยที่ แอนดี้ วิลล่า พัทยา จังหวัดชลบุรี	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					17 - 19 ก.พ. 68									
			350,000.00	แผนเงิน							350,000.00							
			350,000.00	ผลเงิน														
	กองบริหารงานบุคคล		806,810.00	แผน	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	256,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
			115,381.85	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	90,923.75	24,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																		
			806,810.00		0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	256,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
			115,381.85		0.00	0.00	0.00	0.00	90,923.75	24,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่	3.7.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 54 คน กิจกรรมส่งเสริมพันธะระหว่างบุคลากรและพี่เลี้ยงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยพึงได้รับ จัดที่ ห้องประชุม กรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการโครงการ ร้อยละ 93.80	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			17 - 18 ธ.ค. 67											
			100,000.00	แผนเงิน				100,000.00										
			90,923.75	ผลเงิน						90,923.75								
223	โครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรกองบริหารงานบุคคล (ปรับแบบ)	3.7.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.19/1182 ลว 24 มี.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการเป็น เม.ย.- ก.ค. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 68 อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อทำการปรับแผนโครงการ อธิการบดีวันที่ 31 มี.ค. 68	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			50,000.00	แผนเงิน				50,000.00										
			0.00	ผลเงิน														

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อพเทด ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
224	โครงการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.19/1182 ลง 24 มี.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น เม.ย.- ก.ค. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 68 อยู่ระหว่างประสานงานวิทยากร และการเตรียมข้อมูลโครงการ อธิการบดีอนุมัติ 31 มี.ค. 68	
				ขอปรับแผน							เม.ย. - ก.ค. 68							
			100,000.00	ผลการดำเนินงาน														
			0.00	แผนเงิน							100,000.00							
225	โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ (ปรับแผน)	2.5.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.19/103 ลง 6 ม.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 วันที่ 28 มี.ค. 68 แผนการเบิกจ่าย เม.ย. 68 จำนวน 77,000 บาท และระยะที่ 2 วันที่ 25 เม.ย. 68 แผนเบิกจ่าย พ.ค. 68 จำนวน 123,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 20 มี.ค. 68	
				ขอปรับแผน						28-มี.ค.-68	24-25 เม.ย. 68						หนังสือที่ ฮว 0652.19/1217 ลง 26 มี.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการระยะที่ 2 เป็น 24 - 25 เม.ย. 68 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทาวเวอร์ นครปฐม ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 550,000 บาท รวมเป็น 750,000 บาท ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 121 คน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 59 คน อธิการบดีอนุมัติ 17 เม.ย. 68	
			200,000.00	ผลการดำเนินงาน			200,000.00											
			0.00	แผนเงิน														
226	โครงการความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.19/591 ลง 17 ก.พ. 68 ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ และขออนุมัติงบประมาณงบกลาง มทร. จำนวน 24,500 บาท รวมเป็นงบ 124,500 บาท ดำเนินโครงการวันที่ 3 มี.ค. 68 ณ รร.เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ อธิการบดีอนุมัติ 19 ก.พ. 68/ อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
				ขอปรับแผน														
			100,000.00	ผลการดำเนินงาน						3-มี.ค.-68								
			24,458.10	แผนเงิน							100,000.00							
				ผลเงิน														
227	กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับบำเหน็จความชอบ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2568 (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.19/1182 ลง 24 มี.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น เม.ย.- ก.ค. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 68 อยู่ระหว่างรอการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2568 อธิการบดีอนุมัติ 31 มี.ค. 68	
				ขอปรับแผน							เม.ย. - ก.ค. 68							
			56,810.00	ผลการดำเนินงาน														
			0.00	แผนเงิน							56,810.00							
				ผลเงิน														
228	โครงการสนับสนุนเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน	1.6.1		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
			200,000.00	ผลการดำเนินงาน														
			0.00	แผนเงิน												200,000.00		
				ผลเงิน														
	กองพัฒนานักศึกษา		8,081,900.00	แผน	0.00	160,000.00	95,600.00	40,000.00	1,954,700.00	8,000.00	337,000.00	26,400.00	8,000.00	0.00	3,647,720.00	1,804,480.00		
			1,885,650.00	ผล	2,400.00	16,000.00	128,370.00	1,497,300.00	241,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			8,081,900.00		0.00	160,000.00	95,600.00	40,000.00	1,954,700.00	8,000.00	337,000.00	26,400.00	8,000.00	0.00	3,647,720.00	1,804,480.00		
			1,885,650.00		2,400.00	16,000.00	128,370.00	1,497,300.00	241,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บันทึก/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
			เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
229	โครงการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 รางมกลีสถานวันธรรมไทย ครั้งที่ 14 (ปรับแผน)	1.3.2		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 06252.20/251 ลง 26 ก.พ. 68 ขอปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 รางมกลีสถานวันธรรมไทย ครั้งที่ 15 และขออนุมัติปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 5 มี.ค. 68 ผู้เข้าร่วมโครงการ 55 คน จัดโครงการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 68 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.70 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 98.20
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน						วันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 68							
			329,000.00	แผนเงิน							329,000.00						
			0.00	ผลเงิน													
230	โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (The Best and The Bright Student "RMUTP Young Generation")	2.2.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 47 คน พัฒนาคุณลักษณะทั้ง ประสงค์ ทักษะทางสังคม ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางภาษา และทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมถึงการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง จัดที่ มทร.พระนคร การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ร้อยละ 93.80 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.60
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	28 ค.ค. - 1 พ.ย. 67												
			100,000.00	แผนเงิน			100,000.00										
			100,000.00	ผลเงิน		2,400.00		97,600.00									
231	โครงการ RMUTP Job Fair (นัดพบสถานประกอบการ)	2.2.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมมกลออาภา 3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,150 คน ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 93.18 ร้อยละการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ร้อยละ 93.33
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	26-พ.ย.-67												
			60,000.00	แผนเงิน			60,000.00										
			10,000.00	ผลเงิน			10,000.00										
232	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแกนนำนักศึกษาวัดบูรณาการ (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.20/386 ลง 10 เม.ย. 68 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเป็นช่วง เดือน ก.ย. 68 ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 57 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 13 คน เนื่องจากแผนเดิมมีการขยับในหลายกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา จึงไม่สามารถจัดโครงการได้ อธิการบดีอนุมัติ 22 เม.ย. 68
				ขอปรับแผน												ก.ย.-68	
				ผลการดำเนินงาน													
			100,000.00	แผนเงิน						100,000.00							
			0.00	ผลเงิน													
233	โครงการ "RMUTP" University of Technology Innovation and Integration	2.2.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 65 คน จัดที่ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารพร้อมมกล คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พัฒนียการพระนคร) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในอนาคตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 91 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในอนาคตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.91
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					25-ก.พ.-68								
			40,000.00	แผนเงิน				40,000.00									
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ	
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
234	โครงการร่วมเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.20/303 ลว 13 มี.ค. 68 ขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม (จัด มิ.ย. 68) ระยะที่ 2 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (จัด มิ.ย.68) ระยะที่ 3 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (จัด ก.ค.68) ระยะที่ 4 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (จัด ส.ค.68) อธิการบดีอนุมัติ 21 มี.ค. 68	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			50,400.00	แผนเงิน							8,000.00	8,000.00	26,400.00	8,000.00				
			0.00	ผลเงิน														
235	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถานศึกษา และองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	2.2.1		แผนงาน													งวดที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2567 เงินกิจกรรมนักศึกษา 9 คณะ จำนวน 3,982 คน X 150 บาท = 1,497,300 บาท	
				ขอปรับแผน					15-ม.ค.-68									
				ผลการดำเนินงาน					15-ม.ค.-68	1,573,200.00						1,782,600.00		
			3,355,800.00	แผนเงิน														
			1,497,300.00	ผลเงิน				1,497,300.00										
236	โครงการประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			3,565,200.00	แผนเงิน											3,565,200.00			
			0.00	ผลเงิน														
237	โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23	3.4.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.20/233 ลว 21 ก.พ. 68 ขอส่งรายงานผลโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน ดำเนินโครงการ 29 - 31 มี.ค. 68 ณ มจร.พระนครศรีอยุธยา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 93.50	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					29 - 31 มี.ค. 68									
			281,500.00	แผนเงิน						281,500.00								
			237,700.00	ผลเงิน					237,700.00									
238	โครงการแนะแนวสัญญาณ	2.2.1		แผนงาน													โครงการมีการดำเนินงานหลายระยะ อยู่ระหว่างดำเนินการ และขอผลการดำเนินงานโครงการ	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			200,000.00	แผนเงิน				95,600.00							82,520.00	21,880.00		
			40,650.00	ผลเงิน			6,000.00	30,770.00		3,880.00								
	สำนักงานตรวจสอบภายใน		414,260.00	แผน		0.00	414,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			277,592.00	ผล		6,600.00	270,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																		
			414,260.00			0.00	414,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			277,592.00			6,600.00	270,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 มทร.)	3.7.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 36 คน ดำเนินโครงการ 5-7 พ.ย. 67 พัฒนาทักษะความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน 2. พัฒนาทักษะความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ Tools For Lead Auditors 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเครือข่ายตรวจสอบภายใน 9 ราชมงคล ในรูปแบบการเสวนาจัดที่ รร.Radisson Resort & Spa Hua Hin อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.87	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				5 - 7 พ.ย. 67										
			414,260.00	แผนเงิน				414,260.00										
			277,592.00	ผลเงิน			6,600.00	270,992.00										
รวมทั้งสิ้น			38,868,340.00	แผนเงิน		5,000.00	1,338,690.00	3,068,580.00	1,857,810.00	4,895,955.00	2,671,760.00	3,439,555.00	2,961,655.00	1,677,940.00	2,199,030.00	8,147,850.00	6,604,515.00	
			7,212,935.26	ผลเงิน		9,000.00	484,202.70	794,479.04	1,892,920.34	1,519,642.11	2,512,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	

จำแนกผลผลิต			ภาพรวม														
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		8,022,310.00	แผนเงิน	0.00	44,875.00	342,700.00	603,600.00	579,510.00	1,326,560.00	1,332,085.00	230,000.00	1,058,940.00	792,910.00	1,249,130.00	462,000.00	
			1,624,530.82	ผลเงิน	0.00	125,400.00	29,850.00	165,571.00	129,800.00	1,173,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์		28,945,750.00	แผนเงิน	0.00	1,268,215.00	2,685,880.00	950,285.00	4,069,610.00	1,004,260.00	1,787,990.00	2,481,655.00	482,500.00	1,311,120.00	6,761,720.00	6,142,515.00	
			5,327,063.08	ผลเงิน	9,000.00	343,802.70	759,629.04	1,694,073.00	1,317,598.47	1,202,959.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ		947,750.00	แผนเงิน	0.00	0.00	40,000.00	216,925.00	243,085.00	100,140.00	137,600.00	125,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
			127,319.36	ผลเงิน	0.00	0.00	5,000.00	3,276.34	37,243.64	81,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		952,530.00	แผนเงิน	5,000.00	25,600.00	0.00	87,000.00	3,750.00	240,800.00	181,880.00	125,000.00	51,500.00	95,000.00	137,000.00	0.00	
			134,022.00	ผลเงิน	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	35,000.00	54,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

recheck		38,868,340.00		5,000.00	1,338,690.00	3,068,580.00	1,857,810.00	4,895,955.00	2,671,760.00	3,439,555.00	2,961,655.00	1,677,940.00	2,199,030.00	8,147,850.00	6,604,515.00		
		7,212,935.26		9,000.00	484,202.70	794,479.04	1,892,920.34	1,519,642.11	2,512,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1	งบกลาง มทว.		1,942,408.60		287,370.00	328,380.00	53,385.00	40,400.00	666,280.00	549,748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	สำนักงานอธิการบดี		988,400.00	ผลเงิน	150,000.00	248,600.00	1,600.00	0.00	264,200.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	โครงการศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยกับความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัย The Chinese University of Hong Kong		103,600.00		51,000.00	51,000.00	1,600.00										
	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 31		99,000.00		99,000.00												
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานหลักสูตรส่งเสริมคุณภาพการบริการสมาคมบัณฑิตศึกษาและ		197,600.00			197,600.00											
	ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงอ.รุ่นที่ 12		260,000.00						260,000.00								หนังสือที่ ฮว 0652.01/- (สอ.) ฮว 26 พ.ย. 67 ขออนุมัติงบกลาง มทว. เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงอ.) รุ่นที่ 12 ราย คร.มันทนา เติ๋ยงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง จำนวน 260,000 บาท ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. 68 - 4 ก.ค. 68
	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยกับความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัย The Chinese University of HongKong		4,200.00						4,200.00								หนังสือที่ ฮว 0652.01/- ลงวันที่ 12 ธ.ค. 67 ขอความเห็นชอบเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยกับความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัย The Chinese University of HongKong ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธ.ค. 67 โดยขออนุมัติงบกลาง มทว. ปี 68 จำนวน 4,200 บาท (รศ.ดร.วิรินทร์ สุดคัมและ ดร.สรสุธิ์ บัวพล) ด้วยวงเงินงบประมาณปี 68 จำนวนเงิน 25 ธ.ค. 67
3	อบรมหลักสูตรวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (วอส.) รุ่นที่ 11		324,000.00							324,000.00							หนังสือที่ ฮว 0652.01/- ฮว 14 ม.ค. 68 ขออนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรมหลักสูตรวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร(รุ่นที่11) ราย ผศ.ดร.กร พวงนาค รองอธิการจำนวน 324,000 บาท อบรมตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 68 - 29 พ.ค. 68 (ทุกวันพฤหัสบดี-พ่าย) เวลา 13.30 - 17.30 น. รวม 16 สัปดาห์ ณ รร. ไบโรจแมน เซตราเซervi พญาไท ปทุมวัน อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 68

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร)		0.00														หนังสือที่ ฮว 0652.01/- ลง 10 ก.พ. 68 ขออนุมัติงบประมาณ มทร.ปจป.68 จำนวน 166,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ราย ผศ.ดร. กชิต์เดช สุทธิวานิช (รองอธิการบดี) อบรมภายในประเทศระหว่างวันที่ 13 - 15 ก.พ. 68 ณ สป.อว. ,ร.ร. แคนทารี ไครซ์ นครราชสีมา และอบรมต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25 - 31 พ.ค. 68 ณ นครนิวยอร์ก และเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา อธิการบดีอนุมัติ 11 ก.พ. 68
	สถาบันวิจัยและพัฒนา		137,370.00	ผลเงิน	137,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน "Advance Program : Executive Leadership Program, University of Strathclyde" ณ ประเทศสกอตแลนด์		137,370.00		137,370.00												
	กองกลาง		311,958.50		0.00	0.00	0.00	0.00	293,180.00	18,778.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 20 ปี		311,958.50						293,180.00	18,778.50							
6	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		46,585.00		0.00	0.00	6,985.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	โครงการอบรมบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและการประเมินคุณภาพ (ชื่อเดิม โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา)		6,985.00				6,985.00										
	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (รุ่นที่ 10)		39,600.00							39,600.00							หนังสือที่ ฮว 0652.13/3512 ลง 12 ธ.ค. 67 ขออนุมัติ นส.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผอ. สวท. เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 67 - 9 พ.ค. 68 (ทุกวันศุกร์) จำนวน 53,600 บาทโดยเบิกจากเงินรายได้ ปี 68 มทร.ปจป.68 อธิการบดีอนุมัติ 13 ธ.ค. 67
	กองนโยบายและแผน		441,250.10		0.00	79,780.00	44,800.00	40,400.00	108,900.00	167,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางการศึกษา ณ ราชอาณาจักรกัวฏาน		124,580.00			79,780.00	44,800.00										
	เข้าร่วมประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ Smart Energy Week 2025 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น		40,400.00					40,400.00									
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางการศึกษา ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		108,900.00						108,900.00								
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลง MOA กับ Northwest Samar State University ณ เมืองมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์		146,750.00							146,750.00							
	พันธมิตรทางการศึกษานานาชาติ ศึกษาดูงาน มทรพระนคร (RMUTP International Partnership Week 2025)		20,620.10							20,620.10							
	กองบริหารงานบุคคล		1,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส ครั้งที่ 8		1,620.00							1,620.00							
	กองคลัง		15,225.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรกองคลัง 9 มทร.		15,225.00							15,225.00							ขอบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดโครงการวันที่ 24 - 26 มี.ค. 68 ณ โรงแรมเรดิสัน ริสอร์ท แอนด์สปา หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 102 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 94

งบกลาง คณะ		21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ																
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการพัฒนธรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัปดาห์เขียนประจำปี 2568		21,000.00						21,000.00								หนังสือที่ ฮว 0652.10/1293 ลว 4 ธ.ค.67 ขออนุมัติ งบกลางคณะ ป.ตรี ภาคปกติ เงินรายได้ ปี 68 เพื่อ อนุมัติเข้าร่วมโครงการพัฒนธรรมสถาปัตยกรรมสัปดาห์ เขียน ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 20 - 24 ม.ค. 67 ณ เมืองซาปาและฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 38,600 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ 2 ท่าน (อาจารย์ 1 คนนศ.1 คน) อธิการบดีอนุมัติ 12 ธ.ค. 67

ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม																
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม																
หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ภาค สมทบ เพิ่มเติม																หนังสือที่ ฮว 0652.02/159 ลว 4 ก.พ. 68 ขออนุมัติ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 8,100,000 บาท เพื่อจัดการเรียนการสอน ป. บัณฑิต ภาคสมทบ สาขาวิชาชีพครู เพิ่มเติม โดยให้มีการเบิกจ่ายตามจำนวนนักศึกษาจริง อธิการบดีอนุมัติ 14 ก.พ. 68

ผลการเบิกจ่ายตามแผน	7,212,935.26	ไตรมาส 2	จำนวนเงิน	โครงการ	recheck
ผลการเบิกงบกลาง มทร.	1,942,408.60	แผนสะสม#2	13,837,795.00	126	13,837,795.00
ผลการเบิกงบกลาง คณะ	21,000.00	ผลตามแผน#2	6,146,668.74	67	7,212,935.26
รวมผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น	9,176,343.86	ไม่เบิกตามแผน #2	5,214,150.00	59	
		คงเหลือจริง	2,476,976.26		
จัดสรรทั้งปี 239 โครงการ ยอดเงิน 38,868,340 บาท		เบิกก่อนแผน	1,066,266.52	15	7,212,935.26
งบรายจ่ายอื่น โครงการ เงินรายได้		เบิกงบกลาง	1,963,408.60	18	
		งบทั้งสิ้น	9,176,343.86	100	
		ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68			

ส่วนที่ 6

- คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- คณะผู้จัดทำ



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ ๖๔๓ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ)	รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีทุกท่าน	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน	กรรมการ
๕. คณบดีทุกคณะ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก วิทยาลัย กอง	กรรมการ
๗. หัวหน้างานงบประมาณ (กค.)	กรรมการ
๘. หัวหน้างานพัสดุ (กค.)	กรรมการ
๙. หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ (กณผ.)	กรรมการ
๑๐. หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ (กณผ.)	กรรมการ
๑๑. นางสาวสงกรานต์ เนียมจ้อย (กณผ.)	กรรมการ
๑๒. นางสาวนภาพรรณ มาตรเจริญ (กณผ.)	กรรมการ
๑๓. นายบรรณพงศ์ ไคร่เครือ (กณผ.)	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. หัวหน้างานติดตามและประเมินผล (กณผ.)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวสุทัตตา ทรงเดช (กณผ.)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวณัฐนิชา บุญกล่อม (กณผ.)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำกับ เปรียบเทียบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกงบรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. กำกับ เปรียบเทียบติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดต่างๆตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พร้อมทั้งสรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางการแก้ไข หรือปรับปรุง และนำเสนอ เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพและเป็นข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้กับมหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานงบประมาณ

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒-๖๖๕-๓๗๗๗

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/อ.๖๖๕

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เฉพาะราย

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ ๑๙๓๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๔๔๐/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ) มีอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงาน หรือส่วนราชการและงานต่างๆ โดยกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน นั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เฉพาะราย ดังนี้

๑. จากเดิม ๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ) รองประธานกรรมการ

เปลี่ยนเป็น ๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ) รองประธานกรรมการ

๒. ถอนชื่อ ๑๓. นายบรรพต ไร่เครือ (กนผ.) กรรมการ เนื่องจากลาออกจากราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเสนอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านรองอธิการบดี (ผศ.ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ) เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ



(นางสาวสุทัตตา ทรงเดช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒๒ มี.ค. ๖๘

เรียน รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนออธิการบดีลงนาม
ดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้



ผอ.กนผ.สอ.

๗ มี.ค. ๖๘


(ผศ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ)
รองอธิการบดี

๑๗ มี.ค. ๖๘

ทราบและลงนามแล้ว





คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ ๕๕ /๒๕๖๘

เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เฉพาะราย

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ ๑๙๓๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๔๔๐/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ) มีอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงาน หรือส่วนราชการและงานต่างๆ โดยกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน นั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เฉพาะราย ดังนี้

๑. จากเดิม ๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ) รองประธานกรรมการ
เปลี่ยนเป็น ๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ) รองประธานกรรมการ
๒. ถอนชื่อ ๑๓. นายบรรพต ไร่เครือ (กนผ.) กรรมการ เนื่องจากลาออกจากราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปคำสั่งเดิมทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะผู้จัดทำ


ที่ปรึกษา :

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญ์ บุญภณิษฐ รองอธิการบดี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถการ สัตยพานิชย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้จัดทำ :

- นางสาวนวรัตน์ การะเกษ หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
- นางสาวสุกัตตา ทรงเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- นางสาวณัฐณิชา บุญกล่อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ






กองนโยบายและแผน

ເບຕດຸສິຕ ກຸຣຸ່ງເກພາ 10300



www.rmstp.ac.th



02-665-3777 ต่อ 6082