



รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน เป็นรายงานความก้าวหน้า
ของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 ประกอบด้วยผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ข้อมูลการปรับแผน
ปฏิบัติการประจำปี รายละเอียดผล การดำเนินงานต่างๆ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะ

โดยที่รายงานฉบับนี้ ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถนำข้อมูลดังกล่าวฯ ไปประกอบการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ เพื่อ
ให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถบรรลุ
ผลตามค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดในสิ้นปีงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พฤษภาคม 2568

สารบัญ

01

หน้า 1- 17

บทสรุปผู้บริหาร

02

หน้า 19- 33

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

1. งบประมาณรายจ่าย
2. งบประมาณเงินรายได้

03

หน้า 35- 60

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

1. ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
2. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

04

หน้า 61- 67

ผลการปรับแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

05

หน้า 69- 140

รายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

1. งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่าย
2. งบเงินอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์) (งบประมาณเงินรายได้)
4. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้

06

หน้า 141- 147

- คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- คณะผู้จัดทำ



ส่วนที่ 1


บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารจัดการให้หน่วยงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดค่าเป้าหมาย รวมถึงตัวชี้วัดต่างๆ ที่ทุกหน่วยงานรับทราบผ่านการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีหน้าที่กำกับ เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกงบรายการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการประเมินผลตามรอบของแผน พิจารณาผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งสรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก ทุกไตรมาส

ซึ่งผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 รอบ 6 เดือน สามารถสรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป ดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้น 1,080,793,200.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568) รวมทั้งสิ้น 417,333,918.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.61 ซึ่งสามารถจำแนกประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้



1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 739,419,700.00 บาท มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 274,680,250.00 บาท ใช้จ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 295,750,746.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 เมื่อเปรียบเทียบกับจัดสรร และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 พบว่ามีการเบิกจ่ายมากกว่าแผน จำนวน 21,070,496.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.85

เมื่อจำแนกร้อยละผลการใช้จ่ายตามแผนงาน ผลผลิต /โครงการ สรุปได้ดังนี้

รายการงบประมาณรายจ่าย	งบจัดสรร (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท) ณ 31 มี.ค. 68	ผลใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	556,020,100.00	273,394,277.98	49.17
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			
1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,329,600.00	2,742,514.42	26.55
1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	146,782,800.00	18,853,208.64	12.84
1.3 โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ Thailand 4.0*	20,966,000.00	0	0
1.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1	879,400.00	30,215.00	3.44
1.5 โครงการ : โครงการศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21**	1,208,900.00	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
1.6 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	180,000.00	28,760.00	15.98
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคณาการศึกษาศึกษาและการเรียนรู้			
1.7 โครงการ IGJD Educenter	3,052,900.00	701,770.50	22.98
รวมทั้งสิ้น	739,419,700.00	295,750,746.54	40.00

หมายเหตุ

- *โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุน ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้มีการลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
- **โครงการศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ไม่มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 ความก้าวหน้าของโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

เมื่อจำแนกผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามประเภทงบที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

ประเภทงบ งบประมาณ	จัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	739,419,700.00	295,750,746.54	40.00
1. งบบุคลากร	154,019,600.00	80,047,956.17	51.97
2. งบดำเนินงาน	10,401,300.00	3,540,336.86	34.04
3. งบลงทุน	139,472,200.00	176,000.00	0.13
4. งบเงินอุดหนุน	435,526,600.00	211,986,453.51	48.67

ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ที่ไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้

1. งบลงทุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ไม่เบิกจ่ายตามแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 มีสาเหตุหลักๆ คือ

1.1 งบลงทุน ยังไม่ลงนามสัญญา เนื่องจาก

- มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (ไม่สามารถปรับแผนของสำนักงบประมาณได้)
- อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการและรอเสนอพิจารณาแบบใหม่ (สิ่งก่อสร้าง)
- อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/

อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์/ กระบวนการอุทธรณ์ตามกำหนดระยะเวลา

- ไม่มีผู้รับจ้างจึงถูกยกเลิก /ได้ผู้รับจ้างไม่ตรงตามระเบียบข้อกำหนด หน่วยงานต้องเสนอเพื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จึงทำให้เกิดความล่าช้ากว่าเดิม

1.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจากงบลงทุนเป็นหมวดงบเงินอุดหนุน (1 รายการ) เมื่อพิจารณาตามแผนเดิม ทำให้รายการนั้นไม่เบิกจ่ายตามแผน

1.3 ครุภัณฑ์อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา เนื่องจากได้ลงนามสัญญาในช่วงไตรมาส 1-2 จึงทำให้ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน สะสม ณ ไตรมาส 2

1.4 ได้รับครุภัณฑ์แล้วในช่วงปลายเดือน มีนาคม 2568 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกและ/หรือ ตั้งเบิกของกองคลัง

2. เงินก้นเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายการสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ ได้แก่ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ยังไม่ลงนามสัญญา เนื่องจากมีการปรับแบบรูปรายการใหม่ จึงทำให้กระบวนการต่างๆ ล่าช้ากว่าเดิม

1.2 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 341,373,500.00 บาท มีแผนการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 136,583,171.72 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 121,583,171.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.62

เมื่อจำแนกร้อยละผลการใช้จ่ายตามผลผลิต/โครงการ สรุปได้ดังนี้

รายการงบประมาณเงินรายได้	จัดสรรตาม พรบ. (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท) ณ 31 มี.ค. 68	ผลใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	43,544,450.00	18,545,401.74	42.59
1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	61,295,440.00	29,456,924.34	48.06
1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	186,916,860.00	66,935,750.15	35.81
1.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	947,750.00	127,319.36	13.43
1.4 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	952,530.00	134,022.00	14.07
งบกลางคณะ + งบกลางมทร.พระนคร + ค่าไฟฟ้าสมทบ	47,716,470.00	6,383,754.13	13.38
รวมทั้งสิ้น	341,373,500.00	121,583,171.72	35.62

เมื่อจำแนกผลการใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามประเภทงบที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

ประเภทงบ งบประมาณ	จัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	341,373,500.00	121,583,171.72	35.62
1. งบบุคลากร	41,632,820.00	18,545,401.74	44.55
2. งบดำเนินงาน	183,147,280.00	72,498,951.06	39.59
3. งบลงทุน	17,915,380.00	5,258,073.53	29.35
4. งบเงินอุดหนุน	12,093,210.00	11,684,056.00	96.62
5. งบรายจ่ายอื่น	38,868,340.00	7,212,935.26	18.56
6. งบกลางคณะ	22,319,100.00	492,892.35	2.21
7. งบกลางมทร.พระนคร	8,328,710.00	3,007,732.89	36.11
8. ค่าไฟฟ้าสมทบ	17,068,660.00	2,883,128.89	16.89

ปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ไม่เป็นไปตามแผน

1. การดำเนินโครงการ (งบรายจ่ายอื่น) ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินโครงการ จำแนกได้

1.1 วิทยาการติดภารกิจเร่งด่วน ในช่วงเวลาที่หน่วยงานจัดกิจกรรม

1.2 กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ/ไม่มีผู้สมัครตามที่กำหนดไว้

1.3 โครงการมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม ไม่ดำเนินการตามแผน

1.4 บางโครงการเป็นโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น และจัดโครงการในรูปแบบคณะกรรมการ มีการพิจารณาทบทวนวางแผนการจัดโครงการ และหรือหน่วยงานเจ้าภาพแจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม ทำให้แผนการดำเนินโครงการไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เป็นต้น

2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เบิกจ่ายไม่ทันตามแผน สาเหตุจาก

2.1 ยังไม่ลงนามสัญญา

- มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์
- อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2.2 อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา

2.3 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย จึงทำให้เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน


2.4 มีการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นค่าวัสดุ

2.5 เมื่อได้ผู้รับจ้างที่ประกวดราคาต่ำสุดแล้วตาม TOR แต่คุณภาพของสินค้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ทำให้มีการปรับเปลี่ยน TOR ใหม่ให้เหมาะสม


2. เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย หน่วยงานสามารถกระทำได้ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 ซึ่งหน่วยงานจะต้องก่อนนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว สามารถขอขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้ไม่เกิน 2 รอบ รอบละ ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป โดยหน่วยงานต้องทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการขอเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย ในรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงการขอเงินกันเหลื่อมปีในงบประมาณเงินรายได้ โดยใช้หลักการเดียวกัน มีผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สามารถจำแนกงบประมาณได้ ดังนี้

2.1 งบประมาณรายจ่าย ได้ขอเงินเลื่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้จำนวน 76,912,988.00 บาท รวม 17 รายการ มีผลการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้



2.2 งบประมาณเงินรายได้ ได้ขอเงินเลื่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้จำนวน 9,656,984.03 บาท รวม 27 รายการ มีผลการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้



ทุกรายการที่ขอเงินกันเลื่อนปีไว้ ควรเร่งดำเนินการ ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดไว้น้อยกว่าร้อยละ 80 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 26 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำหนดไว้ร้อยละ 100 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	แผนการดำเนินงานของตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย (ณ วันที่ 31 มี.ค. 68)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	26 ตัวชี้วัด	12 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 46.15)	10 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 38.46)	4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 15.38)
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	33 ตัวชี้วัด	8 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 24.24)	10 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 30.30)	15 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 45.45)

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงผลการความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ถึงรอบการรายงานผล จำแนกตัวชี้วัดตามแผน/ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) มีดังนี้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (5 ตัวชี้วัด)					
1.1.1 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล (QS Stars Rating System)	ดาว	5	3	สวพ./สวส.	ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้เข้ารับการตรวจประเมิน QS Stars Rating System จึงยังคงใช้ผลการตรวจประเมินเดิม (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
1.3.3 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ	จำนวน	194	74	สวพ.	ด้วยปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับคำอธิบายของตัวชี้วัด โดยไม่นับรวมบทความที่มาจากนิตยสารในการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ และยังไม่มีการปรับลดค่าเป้าหมายในปี งบประมาณ.67 – 68 ให้สอดคล้องกับคำอธิบายของตัวชี้วัดใหม่ เนื่องด้วยต้องการจะขับเคลื่อนงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมาย และเพื่อเข้าสู่ฐานความเป็นนานาชาติ ที่ต้องมียุทธศาสตร์ 200 เรื่อง/ปี
1.5.1 จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวน	158	24	สวพ.	มหาวิทยาลัยได้มีการปรับคำอธิบายของตัวชี้วัด เพื่อให้มีความชัดเจนและเพิ่มโอกาสในการเก็บผลการดำเนินงานตัวชี้วัดให้ได้มากขึ้นแล้ว แต่ผลการดำเนินงานก็ยังไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้
1.6.1 ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร	ระดับ	4.5	N/A	กบ.	รายงานผลในรอบ 12 เดือน
1.7.1 ร้อยละความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อการผลิตเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	ร้อยละ	70	59.07	สวส.	บางหน่วยงานไม่ได้ส่งผลรอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (5 ตัวชี้วัด)					
2.1.2 จำนวนนักศึกษาแรกเข้า ในแต่ละปีการศึกษา	จำนวน	7,000	N/A	สวท.	รอรายงานผลในรอบ 12 เดือน
2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	88	84.93	กพศ.	
2.4.3 ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐานสากลอื่น	ร้อยละ	15	N/A	สวท.	อยู่ระหว่างการรอตรวจระดับหลักสูตรในเดือน มิ.ย.68

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	40	38.05	กบ.	
2.6.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้าน	2	0	สวส.	รายการที่ 1 ครุภัณฑ์พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อผลิตดิจิทัล รอส่งมอบแล้วรอเบิกจ่าย /รายการที่ 2 ลงนาม 18 ก.พ. 68 ปัจจุบันกำลังทยอยติดตั้งอุปกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (4 ตัวชี้วัด)					
3.4.1 จำนวนองค์ความรู้ที่บูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ความรู้	55	23	กก.	
3.5.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนชุมชน	45	32	สวพ.	
3.6.1 จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	จำนวน	30	27	สวพ.	
3.7.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ	ร้อยละ	90	N/A	กบ.	รายงานผลในรอบ 12 เดือน (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบ IDP.Rmutp)

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) มีดังนี้

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อมให้เป็นนวัตกรรมบูรณาการ เชี่ยวชาญในสายงานมีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว					
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	80.06	กพศ.	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต	ร้อยละ	88	84.93	กพศ.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
1. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและพันธุกรรมพืชของไทย (2 ตัวชี้วัด)					
1.1 พันธุกรรมพืชของไทยได้รับการอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์	ชนิด	3	1	กก.	มีผลการดำเนินงานแล้ว 1 ชนิด (สถาปัตย์ฯ) ส่วนอีก 2 ชนิด คาดว่ามีผลในเดือน ก.ค. ปรับแผนจาก มี.ค. เป็น ก.ค. (คหกรรมฯ และกองกลาง)
1.2 จำนวนองค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ความรู้	55	23	กก.	
3. . เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ ทักษะ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (2 ตัวชี้วัด)					
3.2 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skill/Re-skill)	ราย	93	1	สด.	ค่าเป้าหมาย 93 ราย แบ่งเป็น - สถาบันภาษา 90 ราย (ยังไม่มีผลการดำเนินงาน) - สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 2 ราย (มีผลแล้ว 1 ราย) - คณะสื่อสารฯ 1 ราย (ยังไม่มีผล)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
3.3 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ชุมชน/จังหวัด	5	N/A	สค.	
4. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ (1 ตัวชี้วัด)					
4.1 จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	หลักสูตร	15	3	สอญ.	อยู่ระหว่างการถ่ายทำ 5 หลักสูตร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 68 ส่วนอีก 7 หลักสูตร คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน ส.ค.68

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายผลผลิต					
1. ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1 ตัวชี้วัด)					
1.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โครงการ/กิจกรรม	3	1	กก.	โครงการที่ดำเนินการแล้วเป็นของคณะสถาปัตย์ฯ ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ 2 โครงการเป็นของคณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ และกองกลาง ซึ่งมีแผนจะดำเนินการ ณ ไตรมาส 3 - 4
2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (5 ตัวชี้วัด)					
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,385	N/A	สวท.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน
2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,740	N/A	สวท.	
2.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,905	5,730	สวท.	ข้อมูลจากสถิตินักศึกษาคงอยู่ภาคการศึกษาที่ 2/2567 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	N/A	สวท.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	N/A	สวท.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
3. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5 ตัวชี้วัด)					
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,142	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,197	N/A	สวท.	
2.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,323	4,002	สวท.	ข้อมูลจากสถิติด้านศึกษาคงอยู่ภาคการศึกษาที่ 2/2567 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70	N/A	สวท.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65	N/A	สวท.	
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 (2 ตัวชี้วัด)					
4.2 จำนวนสื่อเกี่ยวกับยาเสพติดที่เผยแพร่บนยูทูป	เรื่อง	50	N/A	ทส.	
4.3 จำนวนเยาวชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการผลิตสื่อ	คน	60	N/A	ทส.	
5. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (2 ตัวชี้วัด)					
5.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	N/A	สศ.	ยังไม่มีผลการดำเนินงานเนื่องจากอยู่ระหว่างรอส่งมอบของภายใน 120 วัน เช่นสัญญา ณ กองคลังเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568
5.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	N/A	สศ.	
6. โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1) (3 ตัวชี้วัด)					
6.1 จำนวนหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ	หลักสูตร	1	N/A	สภ.	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างทำ Platform และจัดจ้างอัดคลิปตัดต่อ วิดีโอเนื้อหาของบทเรียน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
6.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	N/A	สภ.	
6.3 ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบหลังการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์	ร้อยละ	70	N/A	สภ.	
7. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course (จำนวน 1 ตัวชี้วัด)					
7.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300	211	สอญ.	

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ผลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568

มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งงบประมาณที่ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บรรจุไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สรุปได้ดังนี้

การปรับแผนปฏิบัติการฯ

งบลงทุนและโครงการ ปี พ.ศ. 2568

จัดสรรทั้งสิ้น **384** รายการ/โครงการ

มีการปรับแผนทั้งสิ้น **54** รายการ/โครงการ

คิดเป็น **14.06%**

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568


หมายเหตุ : ยังไม่นับรวมการขอบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการระหว่างปี จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านภาษาจีนและการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในองค์กรระดับสากล (คณะบริหารธุรกิจ) จำนวนเงิน 976,400 บาท

● **งบลงทุน**

จัดสรร 139 รายการ
ปรับแผน 2 รายการ

● **โครงการ**

จัดสรร 245 รายการ
ปรับแผน 52 โครงการ



ทั้งนี้มีการขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการราชการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) รวม 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านภาษาจีนและการศึกษา แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในองค์กรระดับสากล – คณะบริหารธุรกิจ วงเงิน 976,400.00 บาท

4. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 2/2568) ณ สิ้นไตรมาส 2

มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อกำกับ ติดตาม การบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1938/2567 สัณ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 และคำสั่งเรื่อง และคำสั่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ 551/2568 สัณ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยคณะกรรมการ มีหน้าที่เร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดทุกไตรมาส ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2568 (สิ้นไตรมาส 2) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

หน่วยงานที่ขอเงินเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของงบประมาณรายจ่าย โดยเฉพาะงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรเร่งรัด ดำเนินการ ลงนามสัญญา มิฉะนั้นอาจถูกพักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการก่องหนัผู้กพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่า ด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 (1)

และ (2) รวมทั้งหน่วยงานใดที่ขอเงินเหลือปีงบประมาณเงินรายได้ ควรเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณ เช่นเดียวกัน

หน่วยงานควรเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามแผน เพราะเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายในภาพรวมจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาขอรับจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

ส่วนที่ 2


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน)

ส่วนที่ 2

ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,080,793,200.00 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสมสิ้นไตรมาส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 417,333,918.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.61



สามารถจำแนกผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้


1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 739,419,700.00 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) จำนวน 295,750,746.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 ซึ่งสามารถจำแนกแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ได้ดังนี้




เบิกจ่าย 273,394,277.98 บาท
 ยังไม่เบิก 282,625,822.02 บาท (-50.83%)

- อัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา
- อัตราว่างพนักงานราชการ 4 อัตรา



เบิกจ่าย 28,760.00 บาท
 ยังไม่เบิก 151,240.00 บาท (-84.02%)

- ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ (แผนไตรมาส 3-4)



เบิกจ่าย 2,742,514.42 บาท
 ยังไม่เบิก 7,587,085.58 บาท (-73.45%)

- จบลงทุน (3,700,000.00 บาท)
- จบอุดหนุน (3,887,085.58 บาท)




เบิกจ่าย 18,853,208.64 บาท
 ยังไม่เบิก 127,929,591.36 บาท (-87.16%)

- จบลงทุน (114,630,200 บาท)
- จบอุดหนุน (13,299,391.36 บาท)



เบิกจ่าย 701,770.50 บาท
 ยังไม่เบิก 2,351,129.50 บาท (-77.01%)

- อยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายทำโมดูล




เบิกจ่าย 30,215.00 บาท
 ยังไม่เบิก 849,185.00 บาท (-96.56%)

- อยู่ระหว่างลงพื้นที่ 2 จังหวัด(จาก 3 จังหวัด) และจัดจ้างทำคลิป ตัดต่อวิดีโอสื่อการสอน

สำหรับแผนงาน/โครงการที่ไม่มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้แก่

1. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุน ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้มีการลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
2. โครงการศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ไม่มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 ความก้าวหน้าของโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย เปรียบเทียบกับแผน ณ ไตรมาส 2 จำแนก แผนงาน/ผลผลิต /โครงการ




เมื่อจำแนกผลการใช้จ่ายตามประเภทงบ (งบประมาณรายจ่าย) ได้ดังนี้

ประเภทงบ	จัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	739,419,700.00	295,750,746.54	40.00
1. งบบุคลากร	154,019,600.00	80,047,956.17	51.97
2. งบดำเนินงาน	10,401,300.00	3,540,336.86	34.04
3. งบลงทุน	139,472,200.00	176,000.00	0.13
4. งบเงินอุดหนุน	435,526,600.00	211,986,453.51	48.67


จะเห็นว่า แผนงาน/ผลผลิต/โครงการส่วนใหญ่ มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียด ผลการใช้จ่ายจำแนกตามประเภทงบแล้ว พบว่า ภาพรวมที่ทำให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจะอยู่ในส่วนของงบลงทุน ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน

เช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 ตามประเภท รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และภาพรวม พบว่า การไม่เบิกจ่ายตามแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 ของรายจ่ายลงทุน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) เป็นสาเหตุหลัก ทำให้ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ดังกราฟ



ถึงแม้ว่า การเบิกจ่ายในภาพรวมจะน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่เมื่อเปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผลการใช้จ่ายที่สูงกว่าเล็กน้อย (ร้อยละ 2.37) อย่างไรก็ตาม ในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้นยังคงใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ซึ่งไม่ได้นับรวมผลการใช้จ่ายของงบลงทุน เนื่องจากยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้

เปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 จำแนกตามไตรมาส



เมื่อพิจารณา งบลงทุน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ดังนี้

ข้อมูล \ รายการ	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
จัดสรรทั้งปี	24	139,472,200.00	100
1. แผนสะสม ณ ไตรมาส 2	22	125,212,200.00	89.78
2. ไม่เบิกจ่ายตามแผน	21	125,034,200.00	89.65
3. เบิกจ่ายตามแผน	1	176,000.00	0.13
4. คงเหลือจากการใช้จ่าย	-	2,000.00	0.00
5. รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	1	176,000.00	0.13

หมายเหตุ* มี 1 รายการที่ขอเปลี่ยนแปลงงบเป็น งบเงินอุดหนุน งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย (ค.ศิลปศาสตร์ ยอด 700,000 บาท) ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สาเหตุหลักของงบลงทุนที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน สะสม ณ ไตรมาส 2 ดังนี้

1.1 งบลงทุน ยังไม่ลงนามสัญญา (9 รายการ) เนื่องจาก

- มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (ไม่สามารถปรับแผนของสำนักงบประมาณได้)
- อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการและรอเสนอพิจารณาแบบใหม่ (สิ่งก่อสร้าง)
- อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/

อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์/ กระบวนการอุทธรณ์ตามกำหนดระยะเวลา

- ไม่มีผู้รับจ้างจึงถูกยกเลิก /ได้รับจ้างไม่ตรงตามระเบียบข้อกำหนด หน่วยงานต้องเสนอเพื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จึงทำให้เกิดความล่าช้ากว่าเดิม

1.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจากงบลงทุนเป็นหมวดงบเงินอุดหนุน (1 รายการ) เมื่อพิจารณาตามแผนเดิมทำให้รายการนั้นไม่เบิกจ่ายตามแผน

1.3 ครุภัณฑ์อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา (7 รายการ) เนื่องจากได้ลงนามสัญญาในช่วงไตรมาส 1-2 จึงทำให้ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน สะสม ณ ไตรมาส 2

1.4 ได้รับครุภัณฑ์แล้วในช่วงปลายเดือน มีนาคม 2568 (4 รายการ) อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกและ/หรือตั้งเบิกของกองคลัง

เมื่อพิจารณาเงินอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ดังนี้


รายการ ข้อมูล	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
จัดสรรทั้งปี	6	5,321,200.00	100
1. แผนสะสม ณ ไตรมาส 2	4	1,724,000.00	32.40
2. ไม่เบิกจ่ายตามแผน	1	70,000.00	1.32
3. เบิกจ่ายตามแผน	3	760,745.50	14.30
4. คงเหลือจากการใช้จ่าย*	-	893,254.50	16.79
5. รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	3	760,745.50	14.30

หมายเหตุ

- *เนื่องจากโครงการยังไม่สิ้นสุด ยอดคงเหลือในที่นี้เป็นเพียงตัวเลขหักลบจากยอดใช้จ่ายตามแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ ได้แก่ (โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา - กองกลาง) ยอด 70,000.00 บาท มีการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานเป็นเดือนกรกฎาคม 2568 และแผนเบิกจ่ายเป็น สิงหาคม 2568 เนื่องจากกำหนดการเดิมตรงกับสัปดาห์ที่นักศึกษาสอบ (กลุ่มเป้าหมาย) จึงขอเลื่อนโดยไม่สามารถปรับแผนของสำนักงบประมาณได้

1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 341,373,500.00 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 ทั้งสิ้น 121,583,171.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.62 ซึ่งสามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนก แผนงานและผลผลิตได้ ดังนี้



และผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 ของงบกลาง งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกดังนี้

- งบกลางคณะ จำนวน 492,892.35 บาท (ร้อยละ 2.21)
- งบกลางมทร.พระนคร จำนวน 3,007,732.89 บาท (ร้อยละ 36.12)
- ค่าไฟฟ้าสมทบ จำนวน 2,883,128.89 บาท (ร้อยละ 16.89)

ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบกับแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 จำแนกแผนงาน/ผลผลิต




จะเห็นว่า ผลการใช้จ่ายภาพรวมของงบกลาง เกินมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกับผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายมากกว่าแผนสะสม ณ ไตรมาส 2

เมื่อจำแนกผลการใช้จ่ายตามประเภทงบ (งบประมาณเงินรายได้) สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 ได้ดังนี้


ประเภทงบ	จัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	341,373,500.00	121,583,171.72	35.62
1. งบบุคลากร	41,632,820.00	18,545,401.74	44.55
2. งบดำเนินงาน	183,147,280.00	72,498,951.06	39.59
3. งบลงทุน	17,915,380.00	5,258,073.53	29.35
4. งบเงินอุดหนุน	12,093,210.00	11,684,056.00	96.62
5. งบรายจ่ายอื่น	38,868,340.00	7,212,935.26	18.56
6. งบกลางคณะ	22,319,100.00	492,892.35	2.21
7. งบกลางมทร.พระนคร	8,328,710.00	3,007,732.89	36.11
8. ค่าไฟฟ้าสมทบ	17,068,660.00	2,883,128.89	16.89

เปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 ตามประเภท รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และ ภาพรวม (งบประมาณเงินรายได้) พบว่า ร้อยละผลการใช้จ่ายสะสมของรายจ่ายลงทุนมีค่าต่ำสุด เมื่อเปรียบเทียบกับแผน ดังกราฟ



ถึงแม้ว่าการใช้จ่ายของรายจ่ายลงทุนจะต่ำสุด แต่ร้อยละผลการใช้จ่าย สะสม ณ ไตรมาส 2 ของ งบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่ำกว่าในงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 0.86) ดังกราฟด้านล่าง

เปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 จำแนกตามไตรมาส



เมื่อพิจารณาเฉพาะงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์) งบประมาณเงินรายได้ มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สรุปได้ดังนี้


งบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบประมาณเงินรายได้

ภาพรวมการใช้จ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์) สะสม ณ ไตรมาส 2

ข้อมูลงบลงทุน	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
จัดสรรทั้งปี	113	12,568,930.00	100
แผนสะสมไตรมาส 2	112	12,551,330.00	99.85
ผลเบิกจ่ายตามแผน ไตรมาส 2	80	4,896,893.53	38.96
ไม่เบิกจ่ายตามแผน	32	7,477,380.00	59.49
เบิกก่อนแผน	1	14,500.00	0.12
คงเหลือจากการใช้จ่าย		177,056.47	1.41
งบกลาง	5	199,878.20	1.59
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	86	5,111,271.73	40.66

หมายเหตุ ไม่นับรวมครุภัณฑ์ที่ได้รับเงินจากค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไป ค.ศ.ศิลปศาสตร์ (2 รายการ) จัดสรร 350,000 บาท ใช้จ่ายจริง 346,680 บาท คงเหลือ 3,320 บาท

เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบลงทุน
จำแนกตามผลผลิต ณ ไตรมาส 2 ปี 68




งบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ที่ยังไม่เบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 32 รายการ จำแนกสาเหตุโดยสรุปได้ดังนี้

1. ยังไม่ลงนามสัญญา จำนวน 16 รายการ
2. รอส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ
3. อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 3 รายการ
4. มีการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นค่าวัสดุ จำนวน 1 รายการ

ปัญหาที่พบในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ดังนี้

1. ความไม่ชำนาญของบุคลากรพัสดุภายในหน่วยงาน จึงทำให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ ให้ตรงกับเกณฑ์ราคากลางและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์ในงาน
2. เมื่อได้ผู้รับจ้างที่ประกวดราคาต่ำที่สุดแล้วตาม TOR แต่คุณภาพของสินค้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การนำไปใช้ประโยชน์

เมื่อพิจารณารายการโครงการ (งบรายจ่ายอื่น) งบประมาณเงินรายได้ มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สรุปได้ดังนี้



งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้


ภาพรวมการใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) สะสม ณ ไตรมาส 2			
ข้อมูลโครงการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
จัดสรรทั้งปี	239	38,868,340.00	100
แผนสะสมไตรมาส 2	126	13,837,795.00	35.60
เบิกจ่ายตามแผนสะสมไตรมาส 2	67	6,146,668.74	15.81
ไม่เบิกจ่ายตามแผนสะสมไตรมาส 2	59	5,214,150.00	13.42
คงเหลือจากการใช้จ่ายตามแผน		2,476,976.26	6.37
เบิกก่อนแผน	15	1,006,266.52	2.59
เบิกงบกลาง	18	1,963,408.50	5.05
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	100	9,176,343.76	23.61

สาเหตุหลักของโครงการ (งบรายจ่ายอื่น) ที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

- โครงการมีการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการไปไตรมาสอื่น เนื่องจาก
 - กลุ่มเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลง
 - วิทยาการติดภารกิจในช่วงเวลาของแผนเดิม
 - มีการขอปรับลดงบประมาณและมีการวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินใหม่
 - เจ้าภาพ/ผู้จัดโครงการจากหน่วยงานภายนอก ขอเลื่อนการจัดประชุม
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ส่งเอกสารเบิกล่าช้า ทำให้กองคลังตัดจ่ายตามระบบไม่ทันตามแผนเดิมที่กำหนดไว้
- ยกเลิกโครงการเดิม แล้วมีการเปลี่ยนเป็นโครงการใหม่โดยใช้งบประมาณเดิม จึงทำให้มีแผนการดำเนินงานแผนการเบิกจ่ายเป็นแผนใหม่

2) เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ


1. เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กันเงินไว้จำนวน 76,912,988.00 บาท จำนวน 17 รายการ สรุปได้ดังนี้



สำหรับเงินกันไว้เหลื่อมปีของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) จำแนกเป็น

1. งบลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 15 รายการ เป็นจำนวนเงิน 76,362,188.00 บาท มีงบลงทุนที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 2 รายการ ยอดรวม 5,849,000.00 บาท ได้แก่
 - ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรสถิติสารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) จำนวน 2,999,000.00 บาท สถานะได้รับครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่ายตามระบบ
 - สิ่งก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ) จำนวน 2,850,000.00 บาท อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการใหม่/หาผู้รับจ้างใหม่
2. งบเงินอุดหนุนภายใต้โครงการหลักสูตรออนไลน์ฯ จำนวน 550,800.00 บาท (เบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว)

2. เงินกันไว้เพื่อป้องกันงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ในงบประมาณ พ.ศ. 2568 กันเงินไว้ จำนวน 9,656,984.03 บาท (ภาพรวม 27 รายการ) สรุปได้ดังนี้




สำหรับเงินกันเพื่อป้องกันงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 14 จะมีแผนการจัดโครงการในเดือนมิถุนายน 2568 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพหลักโดยจะจัดร่วมกับ 9 ราชมงคล และมีการหารือความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการต่อไป

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการ
(รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

1. การดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) มีทั้งสิ้น 26 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 46.15 อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 38.46 ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.38



ถึงแม้ว่าจะมีตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว เช่น 1.4.2, 2.4.1, และ 3.3.1 ผลการดำเนินงานอาจมี การเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงรอบ 12 เดือนได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานเป็นการคำนวณค่าร้อยละ ณ วันที่เก็บข้อมูล

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ของตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด/ร้อยละ)		
		บรรลุค่า เป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ถึงรอบ การรายงานผล
1. มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ ที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม	10	5 (ร้อยละ 50.00)	4 (ร้อยละ 40.00)	1 (ร้อยละ 40.00)
2. สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ตอบรับการเปลี่ยนแปลง	10	5 (ร้อยละ 50.00)	3 (ร้อยละ 30.00)	2 (ร้อยละ 20.00)
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม	6	2 (ร้อยละ 33.33)	3 (ร้อยละ 50.00)	1 (ร้อยละ 16.67)
รวมทั้งสิ้น	26 (ร้อยละ 100.00)	12 (ร้อยละ 46.15)	10 (ร้อยละ 38.46)	4 (ร้อยละ 15.38)

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จำนวน 26 ตัวชี้วัด (ข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																										
	หน่วยนับ	จำนวน																												
1.1.1 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ และมาตรฐาน ในระดับสากล (QS Stars Rating System) 	ดาว	5	3 <table><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th colspan="2">ประเด็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน</th></tr><tr><td rowspan="8">1</td><td rowspan="8">ทุกหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัย</td><td>Teaching</td><td>4 ดาว</td></tr><tr><td>Employability</td><td>5 ดาว</td></tr><tr><td>Internationalization</td><td>3 ดาว</td></tr><tr><td>Academic Development</td><td>3 ดาว</td></tr><tr><td>Facilities</td><td>5 ดาว</td></tr><tr><td>Accounting & Finance</td><td>3 ดาว</td></tr><tr><td>Art & Culture</td><td>5 ดาว</td></tr><tr><td>Innovation</td><td>3 ดาว</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td colspan="2">3 ดาว</td></tr></table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ประเด็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน		1	ทุกหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัย	Teaching	4 ดาว	Employability	5 ดาว	Internationalization	3 ดาว	Academic Development	3 ดาว	Facilities	5 ดาว	Accounting & Finance	3 ดาว	Art & Culture	5 ดาว	Innovation	3 ดาว	รวม		3 ดาว		สวพ. / สวส.
ลำดับ	หน่วยงาน	ประเด็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน																												
1	ทุกหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัย	Teaching	4 ดาว																											
		Employability	5 ดาว																											
		Internationalization	3 ดาว																											
		Academic Development	3 ดาว																											
		Facilities	5 ดาว																											
		Accounting & Finance	3 ดาว																											
		Art & Culture	5 ดาว																											
		Innovation	3 ดาว																											
รวม		3 ดาว																												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																				
	หน่วยนับ	จำนวน																						
1.2.1 ร้อยละรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ✔	ร้อยละ	0.50	9.57 <table><thead><tr><th>ลำดับ</th><th>รายการ</th><th>จำนวนรายได้ของปีงบประมาณปัจจุบัน 2567</th><th>จำนวนรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 2566</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ</td><td>333,162,854.07</td><td>312,926,554.73</td></tr><tr><td>2</td><td>รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค</td><td>43,667,572.95</td><td>34,740,468.43</td></tr><tr><td>3</td><td>รายได้อื่น</td><td>37,645,423.39</td><td>30,610,459.88</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>414,475,850.41</td><td>378,277,483.04</td></tr></tbody></table> แทนค่าสูตร = เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.57 หมายเหตุ : รายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 อยู่ระหว่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับรองงบการเงิน	ลำดับ	รายการ	จำนวนรายได้ของปีงบประมาณปัจจุบัน 2567	จำนวนรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 2566	1	รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ	333,162,854.07	312,926,554.73	2	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	43,667,572.95	34,740,468.43	3	รายได้อื่น	37,645,423.39	30,610,459.88	รวม		414,475,850.41	378,277,483.04	กค.
ลำดับ	รายการ	จำนวนรายได้ของปีงบประมาณปัจจุบัน 2567	จำนวนรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 2566																					
1	รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ	333,162,854.07	312,926,554.73																					
2	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	43,667,572.95	34,740,468.43																					
3	รายได้อื่น	37,645,423.39	30,610,459.88																					
รวม		414,475,850.41	378,277,483.04																					
1.3.1 จำนวนรางวัลที่บุคลากรได้รับระดับชาติและหรือนานาชาติ ✔	จำนวนรางวัล	8	8 <table><thead><tr><th>หน่วยงาน</th><th>เจ้าของผลงาน</th><th>ประเภทรางวัล</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">คณะอุตสาหกรรมสิ่งและการออกแบบแฟชั่น</td><td>ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว</td><td>รางวัล Special Award จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award) ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ "Taiwan Innotech Expo 2024" (TIE 2024)</td></tr><tr><td>ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว</td><td>เหรียญทองแดง Special Prizes On Stage จากองค์กรนานาชาติ</td></tr><tr><td>ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว</td><td>รางวัล NRCT Special Award จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</td></tr></tbody></table>	หน่วยงาน	เจ้าของผลงาน	ประเภทรางวัล	คณะอุตสาหกรรมสิ่งและการออกแบบแฟชั่น	ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว	รางวัล Special Award จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award) ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ "Taiwan Innotech Expo 2024" (TIE 2024)	ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว	เหรียญทองแดง Special Prizes On Stage จากองค์กรนานาชาติ	ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว	รางวัล NRCT Special Award จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กบ./สวพ.										
หน่วยงาน	เจ้าของผลงาน	ประเภทรางวัล																						
คณะอุตสาหกรรมสิ่งและการออกแบบแฟชั่น	ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว	รางวัล Special Award จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award) ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ "Taiwan Innotech Expo 2024" (TIE 2024)																						
	ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว	เหรียญทองแดง Special Prizes On Stage จากองค์กรนานาชาติ																						
	ผศ.ดร.ศรัณย์ จันทรแก้ว	รางวัล NRCT Special Award จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม																						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																												
	หน่วยนับ	จำนวน																																																
			<table><tr><td rowspan="3">คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการ ออกแบบ</td><td>อาจารย์รุจิวรรณ อัน สงคราม</td><td>ผลงานดีเด่น ประเภทสถาปัตยกรรม</td></tr><tr><td>อ.ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ</td><td>รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation</td></tr><tr><td>อ.ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ</td><td>รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation</td></tr><tr><td>วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ</td><td>ผศ.ดร.ศักย์ ทับพลี</td><td>ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติ</td></tr><tr><td>กองบริหารงานบุคคล</td><td>ผศ.ดร.กษิต์เดช สุทธิวานิช</td><td>เข็มเชิดชูเกียรติ (ครูทองคำ)</td></tr></table>	คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการ ออกแบบ	อาจารย์รุจิวรรณ อัน สงคราม	ผลงานดีเด่น ประเภทสถาปัตยกรรม	อ.ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ	รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation	อ.ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ	รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation	วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ	ผศ.ดร.ศักย์ ทับพลี	ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติ	กองบริหารงานบุคคล	ผศ.ดร.กษิต์เดช สุทธิวานิช	เข็มเชิดชูเกียรติ (ครูทองคำ)																																		
คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการ ออกแบบ	อาจารย์รุจิวรรณ อัน สงคราม	ผลงานดีเด่น ประเภทสถาปัตยกรรม																																																
	อ.ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ	รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation																																																
	อ.ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ	รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation																																																
วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ	ผศ.ดร.ศักย์ ทับพลี	ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติ																																																
กองบริหารงานบุคคล	ผศ.ดร.กษิต์เดช สุทธิวานิช	เข็มเชิดชูเกียรติ (ครูทองคำ)																																																
1.3.2 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติและหรือนานาชาติ 	จำนวน รางวัล	45	106 <table><thead><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>ค่าเป้าหมายย่อย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>2</td><td>13</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>9</td><td>18</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>8</td><td>14</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>2</td><td>43</td></tr><tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>45</td><td>106</td></tr></tbody></table>			ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	13	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	9	18	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	4	3	4	คณะบริหารธุรกิจ	8	14	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	5	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7	5	7	คณะศิลปศาสตร์	2	43	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	3	1	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	4	รวม		45	106	กพศ.
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																															
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	13																																															
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	9	18																																															
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	4	3																																															
4	คณะบริหารธุรกิจ	8	14																																															
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	5																																															
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7	5																																															
7	คณะศิลปศาสตร์	2	43																																															
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	3	1																																															
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	4																																															
รวม		45	106																																															

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																																
	หน่วยนับ	จำนวน																																																		
1.3.3 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในระดับชาติและ หรือระดับนานาชาติ	จำนวน	194	74 <table><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>ค่าเป้าหมายย่อย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>12</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>24</td><td>30</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>31</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td><td>23</td><td>9</td></tr><tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>41</td><td>16</td></tr><tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>30</td><td>8</td></tr><tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>10</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>12</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>194</td><td>74</td></tr></table> งานวิจัยบางเรื่องอยู่ระหว่างการตอบรับและการตีพิมพ์ลงในวารสาร	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	12	1	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	24	30	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	10	4	4	คณะบริหารธุรกิจ	31	2	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23	9	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	41	16	7	คณะศิลปศาสตร์	30	8	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	10	1	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	12	1	10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	1	2	รวม		194	74	สวพ.
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																																	
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	12	1																																																	
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	24	30																																																	
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	10	4																																																	
4	คณะบริหารธุรกิจ	31	2																																																	
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23	9																																																	
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	41	16																																																	
7	คณะศิลปศาสตร์	30	8																																																	
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	10	1																																																	
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	12	1																																																	
10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	1	2																																																	
รวม		194	74																																																	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																																							
	หน่วยนับ	จำนวน																																																									
1.4.1 จำนวนรางวัลที่ศิษย์เก่าได้รับ ในระดับชาติและหรือนานาชาติ 	จำนวนรางวัล	12	20	กพศ.																																																							
1.4.2 ร้อยละศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี 	ร้อยละ	7	9.37 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>จำนวนศิษย์เก่า (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)</th><th>จำนวนศิษย์เก่า ที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)</th><th>คิดเป็น ร้อยละ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>1,304</td><td>31</td><td>2.38</td></tr> <tr> <td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>2,165</td><td>382</td><td>17.64</td></tr> <tr> <td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>1,133</td><td>277</td><td>24.45</td></tr> <tr> <td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>6,558</td><td>389</td><td>5.93</td></tr> <tr> <td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี</td><td>547</td><td>44</td><td>8.04</td></tr> <tr> <td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>3,076</td><td>127</td><td>4.13</td></tr> <tr> <td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>1,156</td><td>100</td><td>8.65</td></tr> <tr> <td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>401</td><td>143</td><td>35.66</td></tr> <tr> <td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>408</td><td>77</td><td>18.87</td></tr> <tr> <td colspan="2">รวม</td><td>16,748</td><td>1,570</td><td>9.37</td></tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนศิษย์เก่า (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)	จำนวนศิษย์เก่า ที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)	คิดเป็น ร้อยละ	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,304	31	2.38	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2,165	382	17.64	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,133	277	24.45	4	คณะบริหารธุรกิจ	6,558	389	5.93	5	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	547	44	8.04	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,076	127	4.13	7	คณะศิลปศาสตร์	1,156	100	8.65	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	401	143	35.66	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	408	77	18.87	รวม		16,748	1,570	9.37	สวพ.
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนศิษย์เก่า (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)	จำนวนศิษย์เก่า ที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)	คิดเป็น ร้อยละ																																																							
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,304	31	2.38																																																							
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2,165	382	17.64																																																							
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,133	277	24.45																																																							
4	คณะบริหารธุรกิจ	6,558	389	5.93																																																							
5	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	547	44	8.04																																																							
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,076	127	4.13																																																							
7	คณะศิลปศาสตร์	1,156	100	8.65																																																							
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	401	143	35.66																																																							
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	408	77	18.87																																																							
รวม		16,748	1,570	9.37																																																							

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																																				
	หน่วยนับ	จำนวน																																																						
1.5.1 จำนวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ 	จำนวน	158	24 <table><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>ค่าเป้าหมายย่อย</th><th>จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้</th></tr><tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>20</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>8</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>24</td><td>17</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์ฯ</td><td>19</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>34</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>24</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>10</td><td>3</td></tr><tr><td>10</td><td>วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>หน่วยงานอื่นๆ</td><td>-</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>158</td><td>24</td></tr></table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	10	0	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	20	0	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	3	4	คณะบริหารธุรกิจ	24	17	5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	19	0	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	34	1	7	คณะศิลปศาสตร์	24	0	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	8	0	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	10	3	10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	1	0	11	หน่วยงานอื่นๆ	-	0	รวม		158	24	สวพ.
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้																																																					
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	10	0																																																					
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	20	0																																																					
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	3																																																					
4	คณะบริหารธุรกิจ	24	17																																																					
5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	19	0																																																					
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	34	1																																																					
7	คณะศิลปศาสตร์	24	0																																																					
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	8	0																																																					
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	10	3																																																					
10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	1	0																																																					
11	หน่วยงานอื่นๆ	-	0																																																					
รวม		158	24																																																					
1.6.1 ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร 	ระดับ	4.5	N/A สามารถรายงานผลได้รอบ 12 เดือน	กบ.																																																				

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																																																						
	หน่วยนับ	จำนวน																																																																								
1.7.1 ร้อยละความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อการผลิตเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	ร้อยละ	70	59.07 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>จำนวน ห้องปฏิบัติการ ที่ทันสมัย</th><th>จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด</th><th>คิดเป็น ร้อยละ</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>15</td><td>19</td><td>78.94</td></tr> <tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ</td><td>30</td><td>40</td><td>75</td></tr> <tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>8</td><td>13</td><td>61.54</td></tr> <tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>15</td><td>15</td><td>100</td></tr> <tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์ฯ</td><td>22</td><td>22</td><td>100</td></tr> <tr> <td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>26</td><td>66 ไม่มีผลรอบ 6 เดือน ทั้งนี้เป็นผลเดิมรอบ 3 เดือน</td><td>39.39</td></tr> <tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>5</td><td>10</td><td>50</td></tr> <tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>7</td><td>28</td><td>25</td></tr> <tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>7</td><td>23</td><td>30.43</td></tr> <tr><td>10</td><td>สำนักวิทยบริการฯ</td><td>11</td><td>11</td><td>100</td></tr> <tr><td>11</td><td>สถาบันอัญมณีฯ</td><td>7</td><td>12</td><td>58.33</td></tr> <tr><td>12</td><td>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td colspan="2">รวม</td><td>153</td><td>259</td><td>59.07</td></tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน ห้องปฏิบัติการ ที่ทันสมัย	จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด	คิดเป็น ร้อยละ	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	15	19	78.94	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ	30	40	75	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	13	61.54	4	คณะบริหารธุรกิจ	15	15	100	5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	22	22	100	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	26	66 ไม่มีผลรอบ 6 เดือน ทั้งนี้เป็นผลเดิมรอบ 3 เดือน	39.39	7	คณะศิลปศาสตร์	5	10	50	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	7	28	25	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	7	23	30.43	10	สำนักวิทยบริการฯ	11	11	100	11	สถาบันอัญมณีฯ	7	12	58.33	12	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	รวม		153	259	59.07	สวส.
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน ห้องปฏิบัติการ ที่ทันสมัย	จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด	คิดเป็น ร้อยละ																																																																						
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	15	19	78.94																																																																						
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ	30	40	75																																																																						
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	13	61.54																																																																						
4	คณะบริหารธุรกิจ	15	15	100																																																																						
5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	22	22	100																																																																						
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	26	66 ไม่มีผลรอบ 6 เดือน ทั้งนี้เป็นผลเดิมรอบ 3 เดือน	39.39																																																																						
7	คณะศิลปศาสตร์	5	10	50																																																																						
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	7	28	25																																																																						
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	7	23	30.43																																																																						
10	สำนักวิทยบริการฯ	11	11	100																																																																						
11	สถาบันอัญมณีฯ	7	12	58.33																																																																						
12	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-																																																																						
รวม		153	259	59.07																																																																						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																																
	หน่วยนับ	จำนวน																																		
2.1.1 คะแนนรวมในรอบปีของตัวชี้วัดที่ผ่านการประมวลผลขั้นสุดท้ายในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University Rankings) 	คะแนน	6,000	6,305 <table><thead><tr><th>หมวด</th><th>รายการ</th><th>คะแนนเต็ม</th><th>คะแนนที่ได้</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Setting and Infrastructure (SI)</td><td>1,500</td><td>790</td></tr><tr><td>2</td><td>Energy and climate change (EC)</td><td>2,100</td><td>1,165</td></tr><tr><td>3</td><td>Waste (WS)</td><td>1,800</td><td>975</td></tr><tr><td>4</td><td>Water (WR)</td><td>1,000</td><td>350</td></tr><tr><td>5</td><td>Transportation (TR)</td><td>1,800</td><td>1,350</td></tr><tr><td>6</td><td>Education and Research (ED)</td><td>1,800</td><td>1,675</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>10,000</td><td>6,305</td></tr></tbody></table> คะแนนรอบ ๖.ค.67	หมวด	รายการ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	1	Setting and Infrastructure (SI)	1,500	790	2	Energy and climate change (EC)	2,100	1,165	3	Waste (WS)	1,800	975	4	Water (WR)	1,000	350	5	Transportation (TR)	1,800	1,350	6	Education and Research (ED)	1,800	1,675	รวม		10,000	6,305	กนผ.
หมวด	รายการ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้																																	
1	Setting and Infrastructure (SI)	1,500	790																																	
2	Energy and climate change (EC)	2,100	1,165																																	
3	Waste (WS)	1,800	975																																	
4	Water (WR)	1,000	350																																	
5	Transportation (TR)	1,800	1,350																																	
6	Education and Research (ED)	1,800	1,675																																	
รวม		10,000	6,305																																	
2.1.2 จำนวนนักศึกษาแรกเข้าในแต่ละปีการศึกษา 	จำนวน	7,000	N/A รอรายงานผล ณ ไตรมาส 4 (ยังไม่สิ้นสุดการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2568)	สวท.																																
2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 	ร้อยละ	88	84.93 <table><thead><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>85.47</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>86.12</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>84.93</td></tr></tbody></table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	85.47	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	86.12	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	84.93	กพศ.																				
ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต																																		
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	85.47																																		
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	86.12																																		
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	84.93																																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																									
	หน่วยนับ	จำนวน																															
			<table><tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>84.68</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td><td>83.64</td></tr><tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>87.14</td></tr><tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>83.67</td></tr><tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>82.82</td></tr><tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>83.63</td></tr><tr><td colspan="2">เฉลี่ยทั้งหมด</td><td>84.93</td></tr></table>					4	คณะบริหารธุรกิจ	84.68	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	83.64	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	87.14	7	คณะศิลปศาสตร์	83.67	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	82.82	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	83.63	เฉลี่ยทั้งหมด		84.93					
4	คณะบริหารธุรกิจ	84.68																															
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	83.64																															
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	87.14																															
7	คณะศิลปศาสตร์	83.67																															
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	82.82																															
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	83.63																															
เฉลี่ยทั้งหมด		84.93																															
			ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568																														
2.3.1 ร้อยละของจำนวนความร่วมมือที่มีการจัดกิจกรรม ในรอบปีต่อจำนวนความร่วมมือทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุทั้งในหรือต่างประเทศ	ร้อยละ	25	33.20 <table><tr><td></td><td>MOU ที่มีการจัดกิจกรรม</td><td>MOU ทั้งหมด</td></tr><tr><td>ในประเทศ</td><td>63</td><td>195</td></tr><tr><td>ต่างประเทศ</td><td>20</td><td>55</td></tr><tr><td>รวม</td><td>83</td><td>250</td></tr></table>						MOU ที่มีการจัดกิจกรรม	MOU ทั้งหมด	ในประเทศ	63	195	ต่างประเทศ	20	55	รวม	83	250	กนผ.													
	MOU ที่มีการจัดกิจกรรม	MOU ทั้งหมด																															
ในประเทศ	63	195																															
ต่างประเทศ	20	55																															
รวม	83	250																															
2.4.1 ร้อยละของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	50	76.83 <table><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>จำนวนอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีแกนหลัก</th><th>จำนวนอาจารย์ทั้งหมด</th><th>คิดเป็นร้อยละ</th></tr><tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>33</td><td>33</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>57</td><td>64</td><td>89.06</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>26</td><td>26</td><td>100</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>38</td><td>70</td><td>54.28</td></tr></table>					ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีแกนหลัก	จำนวนอาจารย์ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	33	33	100	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	57	64	89.06	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	26	26	100	4	คณะบริหารธุรกิจ	38	70	54.28	สวส.
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีแกนหลัก	จำนวนอาจารย์ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ																													
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	33	33	100																													
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	57	64	89.06																													
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	26	26	100																													
4	คณะบริหารธุรกิจ	38	70	54.28																													

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม
	หน่วยนับ	จำนวน						
			5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	55	56	98.21	
			6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	101	110	91.82	
				ไม่มีผลรอบ 6 เดือน ทั้งนี้เป็นผลเดิมรอบ 3 เดือน				
			7	คณะศิลปศาสตร์	14	80	17.80	
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	25	26	96.15	
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	35	35	100	
			10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	4	5	80	
			รวม		388	505	76.83	
2.4.2 จำนวนของหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	จำนวน	15	26					สวท.
			คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1. หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ชื่อหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมศาสตร์วิชาชีพครู" คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 1.1 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1.3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 1.4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการรับการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม
	หน่วยนับ	จำนวน		
			4. หลักสูตรระยะสั้น "เทคโนโลยีการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร" คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ผ่านช่องทาง www.mooc.rmutp.ac.th 5. หลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี (AI)" คณะบริหารธุรกิจ 6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) 9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 14. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 15. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการ 16. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 18. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี คณะศิลปศาสตร์ 19. หลักสูตรระยะสั้น การโรงแรมและเรือสำราญ รุ่นที่ 2 20. หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 21. โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ (Reskill & Up skill ศาสตร์และศิลป์กับศิลปศาสตร์ “RMUTP 22” Keep Going, Be All In คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 22. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 23. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 24. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 25. หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																		
	หน่วยนับ	จำนวน																				
			สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 26. หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชื่อหลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะการบูรณาการระบบอัตโนมัติกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อสร้างแบบแผนการผลิตที่ยั่งยืน โดยดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวนผู้เข้าร่วม 26 คน ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Onsite & Online) และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ งบสนับสนุนจาก สป.อว.																			
2.4.3 ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐานสากลอื่น 	ร้อยละ	15	N/A อยู่ระหว่างการรอตรวจระดับหลักสูตรในเดือน มิ.ย.68	สวท.																		
2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 	ร้อยละ	40	38.05 <table><tr><th>ลำดับ</th><th>ตำแหน่ง</th><th>จำนวน (คน)</th></tr><tr><td>1</td><td>อาจารย์</td><td>306</td></tr><tr><td>2</td><td>ผู้ช่วยศาสตราจารย์</td><td>176</td></tr><tr><td>3</td><td>รองศาสตราจารย์</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>ศาสตราจารย์</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>494</td></tr></table>	ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	1	อาจารย์	306	2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	176	3	รองศาสตราจารย์	12	4	ศาสตราจารย์	0	รวม		494	กบ.
ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)																				
1	อาจารย์	306																				
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	176																				
3	รองศาสตราจารย์	12																				
4	ศาสตราจารย์	0																				
รวม		494																				

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)				
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม
	หน่วยนับ	จำนวน		
2.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้าในสายงานเพิ่มขึ้น 	ร้อยละ	60	66.00 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงสูงขึ้น 167 คน จำนวนตำแหน่งที่กำหนดระดับตำแหน่ง 253 คน	กบ.
2.6.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	ด้าน	2	0 รายการที่ 1 ครุภัณฑ์พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อผลิตดิจิทัล รอส่งมอบแล้วรอเบิกจ่าย รายการที่ 2 ลงนาม 18 ก.พ. 68 ปัจจุบันกำลังทยอยติดตั้งอุปกรณ์	สวส.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (6 ตัวชี้วัด)																																
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																												
	หน่วยนับ	จำนวน																														
3.1.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling/Re-skilling) 	ราย	50	61 <table><thead><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>ค่าเป้าหมายย่อย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>6</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>8</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td><td>6</td><td>14</td></tr><tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>11</td><td>1</td></tr></tbody></table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	0	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	0	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	5	4	คณะบริหารธุรกิจ	8	1	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	14	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	1	สวพ.
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																													
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	0																													
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	0																													
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	5																													
4	คณะบริหารธุรกิจ	8	1																													
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	14																													
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	1																													

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (6 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	
	หน่วยนับ	จำนวน						
				7	คณะศิลปศาสตร์	7	12	
				8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	3	1	
				9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	0	
				10	สถาบันอัญมณีฯ	0	0	
				11	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	0	0	
				12	สถาบันภาษา	0	0	
				13	วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ	0	0	
				14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	0	27	
				รวม		50	61	
3.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	95.60					สวพ.
			ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ	ร้อยละ		
			1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4.38	87.60		
			2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	0	0		
			3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	4.55	91.08		
			4	คณะบริหารธุรกิจ	4.70	94.00		
			5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4.84	97.00		
			6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	5.00	100		
			7	คณะศิลปศาสตร์	5.00	100		
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	4.96	99.20		
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	0	0		
			10	สถาบันอัญมณีฯ	4.75	95.00		
			11	วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ	0	0		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (6 ตัวชี้วัด)


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	
	หน่วยนับ	จำนวน							
				12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	4.80	96.10		
				เฉลี่ยทั้งหมด			95.60		
3.4.1 จำนวนองค์ความรู้ที่บูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ความรู้	55	23					กก.	
✕			ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน			
			1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	3			
			2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	0			
			3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	6	3			
			4	คณะบริหารธุรกิจ	5	0			
			5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	5	5			
			6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	5	2			
			7	คณะศิลปศาสตร์	5	2			
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	5	0			
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	5	3			
			10	กองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม	11	5			
			รวม		55	23			
3.5.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนชุมชน	45	32					สวพ.	
✕			ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน			
			1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	4			
			2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	0			
			3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	3			
			4	คณะบริหารธุรกิจ	6	1			
			5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	5	2			
			6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	2			
			7	คณะศิลปศาสตร์	7	13			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (6 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม
	หน่วยนับ	จำนวน					
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	2	1	
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	0	
			10	สถาบันวิจัยและพัฒนา		6	
			รวม		45	32	
3.6.1 จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	จำนวน	30	27				สวพ.
			ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	
			1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	3	
			2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4	0	
			3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	2	5	
			4	คณะบริหารธุรกิจ	5	4	
			5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	0	
			6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	2	
			7	คณะศิลปศาสตร์	4	5	
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	2	1	
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2	0	
			10	สถาบันวิจัยและพัฒนา		7	
			รวม		30	27	
3.7.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ	ร้อยละ	90	N/A				กบ.
			หมายเหตุ : เนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำระบบ IDP.Rmutp				

2. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัตสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน มีตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์จัตสรฯ ทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 21.21 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30.30 ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล จำนวน 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 48.48 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)



ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว ในเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เช่น ตัวชี้วัดที่ 2.1 และ 2.2 อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงรอบ 12 เดือน เนื่องจากผลการดำเนินงานเป็นการคำนวณค่าร้อยละ ณ วันที่เก็บข้อมูล

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (3 ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อมให้เป็นนวัตกรรมบูรณาการ เชี่ยวชาญในสายงานมีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว					
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	80.06 ✗	กพศ.	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	88	84.93 ✗		
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	87.00 ✓		

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัสตรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จำนวน 33 ตัวชี้วัด (ข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 3 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (จำนวน 8 ตัวชี้วัด)							
1. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและพันธุกรรมพืชของไทย (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)							
✖ 1.1 พันธุกรรมพืชของไทยได้รับการอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์	ปริมาณ	ชนิด	3	1	คณะ	กก.	หวายขม โดยคณะสถาปัตย์ฯ ส่วนอีก 2 ชนิด เป็นของคณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ และกองกลาง คาดว่ามีผลในเดือน ก.ค. (ปรับแผนจาก มี.ค. เป็น ก.ค.)
✖ 1.2 จำนวนองค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	ปริมาณ	องค์ความรู้	55	23	คณะ	กก.	บางโครงการจะเริ่มจัดในไตรมาส 3 และ 4
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)							
✔ 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ปริมาณ	ร้อยละ	70	71.80	คณะ	กพศ.	อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงรอบ 12 เดือน เนื่องจากผลการดำเนินงาน เป็นการคำนวณค่าร้อยละ
✔ 2.2 ศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี	เวลา	ร้อยละ	7	9.37	คณะ	สวพ.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ ทักษะ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)							
3.1 จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 	ปริมาณ	หลักสูตร	2	2	สศ./สภ.	สศ.	สศ. 2 หลักสูตร
3.2 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skill/Re-skill) 	ปริมาณ	ราย	93	1	สศ./สภ.	สศ.	สถาบันภาษายังไม่มีผล เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ - การจัดจ้างทำ Platform - จัดจ้างอัดคลิปวิดีโอ ตัดต่อเนื้อหาบทเรียน
3.3 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 	ปริมาณ	ชุมชน/จังหวัด	5	N/A	สศ./สภ.	สศ.	
4. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ (จำนวน 1 ตัวชี้วัด)							
4.1 จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 	ปริมาณ	หลักสูตร	15	3	สอญ	สอญ	อยู่ระหว่างการถ่ายทำ 5 หลักสูตร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.68 ส่วนอีก 7 หลักสูตร คาดว่า จะเสร็จภายในเดือน ส.ค.68

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
เป้าหมายผลผลิต (จำนวน 22 ตัวชี้วัด)							
1. ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 1 ตัวชี้วัด)							
1.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 	ปริมาณ	โครงการ/กิจกรรม	3	1	คณะ	กก.	โครงการที่ดำเนินการแล้วเป็นของคณะสถาปัตย์ฯ ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ 2 โครงการเป็นของคณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ และกองกลาง ซึ่งมีแผนจะดำเนินการ ณ ไตรมาส 3 - 4
2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (จำนวน 5 ตัวชี้วัด)							
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 	ปริมาณ	คน	2,385	N/A	คณะ	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 	ปริมาณ	คน	2,740	N/A	คณะ	สวท.	
2.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 	ปริมาณ	คน	5,905	5,730	คณะ	สวท.	ข้อมูลจากสถิตินักศึกษาคงอยู่ภาคการศึกษาที่ 2/2567 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร 	คุณภาพ	ร้อยละ	85	N/A	คณะ	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 	เวลา	ร้อยละ	85	N/A	คณะ	สวท.	
3. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 5 ตัวชี้วัด)							
3.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 	ปริมาณ	คน	2,142	N/A	คณะ	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
3.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 	ปริมาณ	คน	2,197	N/A	คณะ	สวท.	
3.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 	ปริมาณ	คน	4,323	4,002	คณะ	สวท.	ข้อมูลจากสถิตินักศึกษาคงอยู่ภาคการศึกษาที่ 2/2567 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568
3.4 ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 	คุณภาพ	ร้อยละ	70	N/A	คณะ	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
3.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 	เวลา	ร้อยละ	65	N/A	คณะ	สวท.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 (จำนวน 4 ตัวชี้วัด)							
4.1 จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 	ปริมาณ	องค์ความรู้	30	46	ทส.	ทส.	
4.2 จำนวนสื่อเกี่ยวกับยาเสพติดที่เผยแพร่บนยูทูบ 	ปริมาณ	เรื่อง	50	N/A	ทส.	ทส.	
4.3 จำนวนเยาวชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการผลิตสื่อ 	ปริมาณ	คน	60	N/A	ทส.	ทส.	
4.4 เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสื่อ 	ปริมาณ	หน่วยงาน	2	4	ทส.	ทส.	
5. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)							
5.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ 	ปริมาณ	คน	100	N/A	สศ.	สศ.	ยังไม่มีผลการดำเนินงานเนื่องจากอยู่ระหว่างรอส่งมอบของภายใน 120 วัน เช่นสัญญา ณ กองคลัง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568
5.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 	คุณภาพ	ร้อยละ	80	N/A	สศ.	สศ.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
6. โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1) (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)							
6.1 หลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ	ปริมาณ	หลักสูตร	1	N/A	สภ.	สภ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ - การจัดจ้างทำ Platform - จัดจ้างอัดคลิปวิดีโอ ตัดต่อเนื้อหาบทเรียน
6.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	คุณภาพ	ร้อยละ	80	N/A	สภ.	สภ.	
6.3 ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบหลังการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์	คุณภาพ	ร้อยละ	70	N/A	สภ.	สภ.	
7. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)							
7.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	ปริมาณ	คน	300	211	สอญ.	สอญ.	
7.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	คุณภาพ	ร้อยละ	85	95	สอญ.	สอญ.	

ส่วนที่ 4

ผลการปรับเปลี่ยนปฏิบัติราชการ
(รอบ 6 เดือน)

สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการกำกับติดตามประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานรายปี รวมถึงเพื่อการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) มีบางโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จึงดำเนินการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอสรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การปรับแผนปฏิบัติราชการฯ

งบลงทุนและโครงการ ปี พ.ศ. 2568

จัดสรรทั้งสิ้น **384** รายการ/โครงการ

มีการปรับแผนทั้งสิ้น **54** รายการ/โครงการ

คิดเป็น **14.06%**

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หมายเหตุ : ยังไม่ับรวมการขอบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปี จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านภาษาจีนและการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในองค์กรระดับสากล (คณะบริหารธุรกิจ) จำนวนเงิน 976,400 บาท

● **งบลงทุน**

จัดสรร 139 รายการ
ปรับแผน 2 รายการ

● **โครงการ**

จัดสรร 245 รายการ
ปรับแผน 52 โครงการ

ภาพที่ 1 สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จำแนกตามงบประมาณ

เงินรายได้

งบลงทุน จัดสรร 115 รายการ
มีการปรับแผน 2 รายการ

โครงการ จัดสรร 239 โครงการ
มีการปรับแผน 50 โครงการ

รายจ่าย

งบลงทุน จัดสรร 24 รายการ
ไม่มีการปรับแผน*

*กรณีการปรับแผนงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย เช่น การเปลี่ยนคุณลักษณะของครุภัณฑ์ หรือการปรับหมวดงบประมาณ ไม่ได้ทำให้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเปลี่ยนไป และไม่กระทบต่อแผนงานที่วางไว้ จึงไม่ถือว่าเป็นการปรับแผนปฏิบัติราชการ

โครงการ จัดสรร 6 โครงการ
มีการปรับแผน 2 โครงการ**

**เป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติการของ มทร.พระนครศรีอยุธยา ไม่สามารถปรับแผนของสำนักงบประมาณได้

จำแนกตามกรณีการปรับแผน

ปรับรายละเอียด

51

งบลงทุน จำนวน 2 รายการ
โครงการ จำนวน 49 โครงการ

ยกเลิกโครงการ

3

โครงการ

สาเหตุการปรับแผน

- จำนวนนักศึกษา หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาลดลง
- กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น - ลดลง
- วิทยาการติดภารกิจ
- การปรับเปลี่ยนกิจกรรม
- ฯลฯ

ภาพที่ 2 การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำแนกตามงบประมาณและกรณีการปรับแผน

ซึ่งสามารถจำแนกการปรับแผนได้ตามประเภทงบประมาณและกรณีการปรับแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

● งบประมาณรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน (โครงการ)

หน่วยงาน	จัดสรร ตามแผน	จำนวนการปรับแผน (รายการ)			
		ปรับ รายละเอียด*	ไม่ใช้ งบประมาณ	ยกเลิก โครงการ	รวม ทั้งสิ้น
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1	1	-	-	1
กองกลาง	1	1	-	-	1
รวมทั้งสิ้น	2	2	-	-	2

● งบประมาณเงินรายได้

1. งบลงทุน

หน่วยงาน	จัดสรร ตามแผน	จำนวนการปรับแผน (รายการ)			
		ปรับ รายละเอียด*	ไม่ใช้ งบประมาณ	ยกเลิก โครงการ	รวม ทั้งสิ้น
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	3	1	-	-	1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	5	1	-	-	1
รวมทั้งสิ้น	8	2	-	-	2

2. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)

หน่วยงาน	จัดสรร ตามแผน	จำนวนการปรับแผน (โครงการ)			
		ปรับ รายละเอียด*	ไม่ใช้ งบประมาณ	ยกเลิก โครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	1	-	-	1
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	10	-	-	1	1
คณะบริหารธุรกิจ	32	8	-	-	8
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17	4	-	-	4
คณะวิศวกรรมศาสตร์	34	3	-	-	3

หมายเหตุ * ได้แก่ การปรับชื่อโครงการ/กิจกรรม, การปรับแผนการดำเนินงาน, การเพิ่ม - ลด จำนวนครั้งในการจัดโครงการ, การปรับแผนเบิกจ่ายงบประมาณ, การยกเลิกโครงการระยะที่ 1, 2 รวมถึงการปรับกลุ่มเป้าหมาย, ผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบการดำเนินงาน, รายละเอียดงบประมาณ หรืออื่นๆ ที่กระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน	จัดสรร ตามแผน	จำนวนการปรับแผน (โครงการ)			
		ปรับ รายละเอียด*	ไม่ใช้ งบประมาณ	ยกเลิก โครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะศิลปศาสตร์	22	2	-	-	2
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ แฟชั่น	11	4	-	-	4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบ	10	4	-	-	4
สถาบันวิจัยและพัฒนา	8	3	-	-	3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	15	4	-	2	6
สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	10	1	-	-	1
สำนักงานอธิการบดี	1	1	-	-	1
กองกลาง	12	5	-	-	5
กองนโยบายและแผน	2	1	-	-	1
กองบริหารงานบุคคล	7	5	-	-	5
กองพัฒนานักศึกษา	10	1	-	-	1
รวมทั้งสิ้น	212	47	-	3	50

2.1 รายชื่อโครงการที่ขออนุมัติยกเลิกโครงการในเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เหตุผล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		
1. โครงการประกวดสื่อ “TO BE NUMBER ONE” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	175,000	เนื่องจากได้รับทุนจัดโครงการจาก กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ปปส.)

หมายเหตุ * ได้แก่ การปรับชื่อโครงการ/กิจกรรม, การปรับแผนการดำเนินงาน, การเพิ่ม - ลด จำนวนครั้งในการจัดโครงการ, การปรับแผนเบิกจ่ายงบประมาณ, การยกเลิกโครงการระยะที่ 1, 2 รวมถึงการปรับกลุ่มเป้าหมาย, ผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบการดำเนินงาน, รายละเอียดงบประมาณ หรืออื่นๆ ที่กระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เหตุผล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		
2. โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบัญชีข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	34,380	ยกเลิกโครงการเดิม ขออนุมัติงบเดิม จัดเป็นโครงการใหม่ “โครงการ ฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เปิดภาครัฐและระบบบัญชีข้อมูล ราชมงคลพระนคร โดยใช้ Excel Power query และ Generative AI ”
3. โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	34,380	ยกเลิกโครงการ และนำงบจำนวน 34,380 บาท จัดโครงการใหม่เป็น “โครงการฝึกอบรมสร้างสรรคดีโอ คอนเทนต์ด้วย CapCut AI on Mobile”
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ วงเงิน 243,760 บาท		

การบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สรุปดังนี้

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระหว่างปี)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
งบประมาณเงินรายได้	
คณะบริหารธุรกิจ	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านภาษาจีนและการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในองค์กรระดับสากล	976,400
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 976,400 บาท	

หมายเหตุ * ได้แก่ การปรับชื่อโครงการ/กิจกรรม, การปรับแผนการดำเนินงาน, การเพิ่ม - ลด จำนวนครั้งในการจัดโครงการ, การปรับแผนเบิกจ่ายงบประมาณ, การยกเลิกโครงการระยะที่ 1, 2 รวมถึงการปรับกลุ่มเป้าหมาย, ผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบการดำเนินงาน, รายละเอียดงบประมาณ หรืออื่นๆ ที่กระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ส่วนที่ 5

รายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

1. จบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) จบประมาณรายจ่าย
2. จบเงินอุดหนุน (โครงการ) จบประมาณรายจ่าย
3. จบลงทุน (ครุภัณฑ์) (งบประมาณเงินรายได้)
4. จบรายจ่ายอื่น (โครงการ) จบประมาณเงินรายได้

รายการลงทุนและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

งบประมาณรายจ่ายฯ

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายจ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/หมายเหตุ อื่นๆ
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11,317,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	11,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		11,317,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT (Internet of Thing) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาบุคลากรและกำลังคนในยุคดิจิทัลสมัยใหม่ 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													เบิกแล้ววันที่ 8 เม.ย. 68 ยอด 4,295,000.00 บาท
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		4,317,000.00	แผนเงิน					4,317,000.00								
		0.00	ผลเงิน													
2	ชุดปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ STEM และ Coding รองรับการผลิตระบบ IOT สำหรับการผลิตงานนวัตกรรม 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 7 พ.ค. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		2,500,000.00	แผนเงิน					2,500,000.00								
		0.00	ผลเงิน													
3	ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงมาตรฐานวิชาชีพสากล 1 ระบบ		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 18 ก.ค. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		4,500,000.00	แผนเงิน					4,500,000.00								
		0.00	ผลเงิน													
	คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์	9,557,100.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		9,557,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ครุภัณฑ์การผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และเครื่องดื่ม 1 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ ฮว 0652.03/1700 ลง 26 ธ.ค. 67 ทศ.ชออนุมัติ ปรับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนา ครุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการใช้งานจริง ซึ่งไม่ กระทบต่อชื่อครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัสดุประสงค์ เป้าหมาย และไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม <u>อธิการบดีอนุมัติ</u> 2 ม.ค. 68/ อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ เพื่อทำสัญญาต่อไป
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		2,924,800.00	แผนเงิน					2,924,800.00								
		0.00	ผลเงิน													
5	ครุภัณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 1 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ ฮว 0652.03/1700 ลง 26 ธ.ค. 67 ทศ.ชออนุมัติ ปรับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนา ครุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการใช้งานจริง ซึ่งไม่ กระทบต่อชื่อครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัสดุประสงค์ เป้าหมาย และไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม <u>อธิการบดีอนุมัติ</u> 2 ม.ค. 68/ อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการจัดซื้อ
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		5,301,300.00	แผนเงิน					5,301,300.00								
		0.00	ผลเงิน													
6	ชุดปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า 1 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือ ฮว 0652.03/144 ลง 27 ม.ค. 68 ขอปรับคุณลักษณะ ไม่เหมาะสม ทันสมัย และใช้งานจริง ซึ่งไม่มีผลกระทบ คือ รายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัสดุประสงค์ เป้าหมาย และ ไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม <u>อธิการบดีอนุมัติ</u> 31 ม.ค. 68/ ลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 21 เม.ย. 68/อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		1,008,200.00	แผนเงิน					1,008,200.00								
		0.00	ผลเงิน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/หมายเหตุอื่นๆ
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับลดลักษณะครุภัณฑ์ ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือ อว 0652.03/144 ลง 27 ม.ค. 68 ขอปรับคุณสมบัติ ให้เหมาะสม ทันสมัย และใช้งานจริง ซึ่งไม่มีผลกระทบคือ ชื่อ รายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัสดุประสงค์ เป้าหมาย และ ไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม หลักการเดิม 31 ม.ค. 68/ ลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 9 เม.ย. 68/อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
		322,800.00	แผนเงิน						322,800.00							
		0.00	ผลเงิน													
	คณะบริหารธุรกิจ	3,000,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
	งบลงทุน (ใน)															
		3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์แห่งอนาคต (ปรับแผนภายใน - ปรับลดลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือ อว 0652.05/3713 ลง 17 ส.ค. 67 ขอปรับ รายละเอียดคั้งแจ้งครุภัณฑ์ แบบบง.4 เนื่องจากปัจจุบัน คุณลักษณะเฉพาะมีการปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยไม่ กระทบวงเงิน ชื่อรายการครุภัณฑ์ วัสดุประสงค์ เป้าหมาย และ ไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม หลักการเดิม 19 ส.ค. 67/ ได้รับแจ้งแล้ว รอลงนามสัญญา วันที่ 25 เม.ย. 68
		3,000,000.00	แผนเงิน						3,000,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14,560,000.00	แผน	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	8,550,000.00	5,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		14,560,000.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	8,550,000.00	5,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการชะลอวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอาง และการชะลอวัย 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างพิจารณาพิจารณา
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		5,000,000.00	แผนเงิน						5,000,000.00							
10	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างพิจารณาพิจารณา
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		3,550,000.00	แผนเงิน						3,550,000.00							
11	ชุดตัดตัวอย่างความแม่นยำสูงแบบ wire saw 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 26 ส.ค. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		2,500,000.00	แผนเงิน							2,500,000.00						
12	เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและศักย์ไฟฟ้า 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 22 พ.ค. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		3,210,000.00	แผนเงิน							3,210,000.00						

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/หมายเหตุ อื่นๆ
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
13	ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการหลักสูตรนิติสารสนเทศ 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์แล้ว /อยู่ระหว่างกองคลังจ่าย
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		300,000.00	แผนเงิน			300,000.00										
		0.00	ผลเงิน													
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	33,456,500.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,456,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		33,456,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,456,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา และการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 1 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ ฮว 0652.07/3000 ลง 24 ค.ค. 67 ขอปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์โดยไม่กระทบต่อชื่อรายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัสดุประสงค์ เป้าหมาย และไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม อธิการบดีอนุมัติ 7 พ.ย. 67 /ยกเลิกแผนราคาไปและคณะกรรมการดำเนินการส่งเอกสารมาให้กองคลังใหม่อีกครั้ง
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		16,500,000.00	แผนเงิน						16,500,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
15	ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสถานีชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 1 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ ฮว 0652.07/554 ลง 17 ก.พ. 68 ขอปรับแก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงคำครุภัณฑ์ (แบบง.4) เนื่องจากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ในหัวข้อที่ 15 สถานที่ติดตั้ง และข้อ 16 คุณลักษณะที่ไม่กระทบต่อชื่อรายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัสดุประสงค์ เป้าหมาย และไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม อธิการบดีอนุมัติ 25 ก.พ. 68 /อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 10-18 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		8,456,500.00	แผนเงิน						8,456,500.00							
		0.00	ผลเงิน													
16	ครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และการถอดประกอบชิ้นส่วนเสมือนจริงเพื่อรองรับระบบการศึกษาแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่ 19 ก.ค. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		8,500,000.00	แผนเงิน						8,500,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
	คณะศิลปศาสตร์	700,000.00	แผน	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
	งบลงทุน (ใน)															
		700,000.00		0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	โปรแกรมระบบปฏิบัติการบริหารจัดการของโรงแรม OPERA Cloud Property Management System 1 ระบบ (ปรับแผน - ขออนุมัติเปลี่ยนประเภทงบประมาณเป็นงบเงินอุดหนุน/งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ ฮว 0652.08/08/1989 ลง 13 ธ.ค. 67 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายเป็น งบเงินอุดหนุน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยไม่ต้องขอทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 5 อธิการบดีอนุมัติและมอบ 23 ธ.ค. 67
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		700,000.00	แผนเงิน		700,000.00											
		0.00	ผลเงิน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/หมายเหตุ อื่นๆ
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	4,111,600.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		176,000.00	ผล	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		4,111,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		176,000.00		0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	เครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์การใช้ครบชุด 4 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ ฮว 0652.09/1064 ลง 1 พ.ย. 67 ขอปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ โดยไม่กระทบต่อชื่อรายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม (ปรับเป็นการภายใน) อธิการบดีอนุมัติ 8 พ.ย. 67
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		3,933,600.00	แผนเงิน						3,933,600.00							
		0.00	ผลเงิน													
19	จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตรง 10 คัน		แผนลงนามสัญญา													ตรวจรับ / ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน		พ.ย.-67											
		178,000.00	แผนเงิน						178,000.00							
		176,000.00	ผลเงิน		176,000.00											
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	41,804,000.00	แผน	0.00	0.00	4,275,000.00	0.00	3,219,000.00	25,760,000.00	0.00	0.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		41,804,000.00		0.00	0.00	4,275,000.00	0.00	3,219,000.00	25,760,000.00	0.00	0.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	เครื่องขึ้นรูปพลาสติกสูญญากาศ 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่ 23 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		1,551,500.00	แผนเงิน					1,551,500.00								
		0.00	ผลเงิน													
21	เครื่องพิมพ์วัสดุผ้า 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													เบิกจ่ายแล้ว 8 เม.ย. 68 ยอด 105,930.00 บาท
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		110,000.00	แผนเงิน						110,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
22	เครื่องตัดและสร้างรอยบนวัสดุ สำหรับสร้างชิ้นงานทางสถาปัตยกรรมแบบมีกล่อง 1 ชุด (ปรับแผนภายใน - ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์/ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ ฮว 0652.10/1121 ลง 28 ต.ค. 67 ขอปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ โดยไม่กระทบต่อชื่อรายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม (ปรับเป็นการภายใน) อธิการบดีอนุมัติ 7 พ.ย. 67
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		1,667,500.00	แผนเงิน					1,667,500.00								
		0.00	ผลเงิน													
23	ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 หลัง		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมา / รูปแบบบูรณาการใหม่
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		38,475,000.00	แผนเงิน		4,275,000.00				25,650,000.00			8,550,000.00				
		0.00	ผลเงิน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/หมายเหตุ อื่นๆ
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	20,966,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับไทย															
	งบลงทุน (ใน)															
		20,966,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	ชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า (Reverse Engineering) เพื่อรองรับการสร้างงานวิศวกรรมหุ่นยนต์บริการ (Service Robot)		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบคุรุภัณฑ์ ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		20,966,000.00	แผนเงิน						20,966,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
	รวมทั้งสิ้น	139,472,200.00	แผนเงิน	0.00	700,000.00	4,575,000.00	0.00	14,536,000.00	105,401,200.00	5,710,000.00	0.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	139,472,200.00
		176,000.00	ผลเงิน	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

งบอุดหนุน (โครงการ)

งบประมาณรายจ่ายฯ

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย ของมหาวิทยาลัย ปิงประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูล วันที่ 31 มี.ค. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ข้อมูลความก้าวหน้า/อื่นๆ	
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์	60,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																	
		60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.03/425 ลว 12 มี.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2568 ซึ่งจะจัดโครงการภายในเดือน มิถุนายน 2568 แผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน กรกฎาคม 2568 ซึ่งเป็นการปรับแผนภายในมท.ร.น.คร. ไม่สามารถปรับแผนของสำนักงานงบประมาณได้ อธิการบดีอนุมัติ 31 มี.ค. 68	
				ขอปรับแผน									มิ.ย.-68					
				ผลการดำเนินงาน														
		60,000.00	0.00	แผนเงิน							60,000.00							
		0.00	0.00	ผลเงิน														
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,208,900.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,360.00	0.00	0.00	562,360.00	0.00	84,180.00		
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21																	
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																	
		1,208,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,360.00	0.00	0.00	562,360.00	0.00	84,180.00		
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21			แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการในไตรมาส 2 / อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมย่อย	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		1,208,900.00	0.00	แผนเงิน							562,360.00			562,360.00		84,180.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน														
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	50,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		28,760.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
	เงินอุดหนุน(โครงการ)	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		28,760.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	โครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชและทรัพยากรไทย สู่การสร้างสรรค์ด้วยทักษะวิชาชีพตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง			แผนงาน													ดำเนินการแล้ววันที่ 6 ก.พ. 68 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ต.หินกอง อ.เมือง จ.นครนายก มีผู้เข้าร่วมโครงการ 52 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					6-ก.พ.-68	มี.ค.-68								
		50,000.00	0.00	แผนเงิน						50,000.00								
		28,760.00	0.00	ผลเงิน						28,760.00								

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ข้อมูลความก้าวหน้า/อื่นๆ
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	สถาบันภาษา	879,400.00	0.00	แผน	0.00	0.00	98,000.00	593,200.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	125,000.00	0.00	
		30,215.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster1)																
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																
		879,400.00	0.00		0.00	0.00	98,000.00	593,200.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	125,000.00	0.00	
		30,215.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster1)			แผนงาน													ดำเนินการจัดจัดทำแพลตฟอร์มแล้วเสร็จ 1 จังหวัด (จาก 3 จังหวัด) อยู่ระหว่างจัดจัดทำแพลตฟอร์ม อีก 2 จังหวัด
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		879,400.00	0.00	แผนเงิน			98,000.00	593,200.00		31,600.00				31,600.00	125,000.00		
		30,215.00	0.00	ผลเงิน					30,215.00								
	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ	3,052,900.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	1,032,800.00	0.00	0.00	0.00	1,032,900.00	0.00	0.00	987,200.00	0.00	
		701,770.50	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	476,770.50	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course																
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																
		3,052,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,032,800.00	0.00	0.00	0.00	1,032,900.00	0.00	0.00	987,200.00	0.00	
		701,770.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	476,770.50	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course			แผนงาน													อยู่ระหว่างจัดทำโมดูล สื่อการเรียนการสอน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68	มี.ค.-68							
		3,052,900.00	0.00	แผนเงิน				1,032,800.00				1,032,900.00			987,200.00		
		701,770.50	0.00	ผลเงิน					476,770.50	225,000.00							
	กองกลาง	70,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																
		70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.16/1186 ลง 13 ก.พ. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น ก.ค. 68 และแผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 68 เนื่องจากตามกำหนดการแผนเดิมตรงกับสัปดาห์สอบของนศ. (กลุ่มเป้าหมาย) จึงขอเลื่อน โดยไม่สามารถปรับแผนของสำนักงบประมาณ ได้อธิการบดีอนุมัติ 19 ก.พ. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		70,000.00	0.00	แผนเงิน						70,000.00							
		0.00	0.00	ผลเงิน													
	รวมทั้งสิ้น	5,321,200.00			0.00	0.00	98,000.00	1,626,000.00	0.00	151,600.00	622,360.00	1,032,900.00	0.00	593,960.00	1,112,200.00	84,180.00	
		760,745.50			0.00	0.00	0.00	0.00	826,985.50	253,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณเงินรายได้

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (งบประมาณเงินรายได้) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 มี.ค. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผนอื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	219,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		177,800.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
งบลงทุน (นอก)																
		219,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		177,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 78,000 บีทียู (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.03/1345 ลง 29 ต.ค. 67 ขอ ปรับแก้ไขชื่อเป็น "เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 78,000 บีทียู โดยไม่มี ผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 6 พ.ย. 67 ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		165,000.00	แผนเงิน						165,000.00							
		165,000.00	ผลเงิน						165,000.00							
2	โต๊ะไฟเบอร์กลาส		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกกองคลัง วันที่ 19 มี.ค. 68 /อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่าย
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		41,200.00	แผนเงิน						41,200.00							
		0.00	ผลเงิน													
3	พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		12,800.00	แผนเงิน						12,800.00							
		12,800.00	ผลเงิน						12,800.00							
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,693,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	1,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		169,980.20	ผล	0.00	0.00	0.00	169,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
งบลงทุน (นอก)																
		1,693,000.00		0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	1,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		169,980.20		0.00	0.00	0.00	169,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทำภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวเพื่องานดิจิทัล		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างปรับ TOR ใหม่ครั้งที่ 3 เนื่องจาก ไม่มีผู้ขายของและสเปกเก่าเลิกผลิตแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		1,495,000.00	แผนเงิน						1,495,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
5	เครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ม.ค.-68								
		170,000.00	แผนเงิน				170,000.00									
		169,980.20	ผลเงิน				169,980.20									

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	รวาบันโดสแดนเลส (ปรับแผน-เปลี่ยนแปลงงบเป็นค่าวัสดุในหมวดงบดำเนินงานแทน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.04/2591 ลง 4 ธ.ค. 67 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่าย รายการ เป็น ค่าวัสดุ (งบดำเนินงาน) ตามระเบียบมทพร. ว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2551 หมวด 4 วิธีการงบประมาณ ข้อ 19(2) อธิการบดีอนุมัติ 13 ธ.ค. 67 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		28,000.00	แผนเงิน					28,000.00								
		0.00	ผลเงิน													
	คณะบริหารธุรกิจ	2,473,920.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1,369,320.00	ผล	0.00	115,900.00	0.00	0.00	343,500.00	909,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																
งบลงทุน (นอก)																
		2,473,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1,369,320.00		0.00	115,900.00	0.00	0.00	343,500.00	909,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		48,000.00	แผนเงิน						48,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
8	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		32,000.00	แผนเงิน						32,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
9	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		32,000.00	แผนเงิน						32,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
10	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครี่		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		48,000.00	แผนเงิน						48,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
11	เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน		พ.ย.-67											
		120,000.00	แผนเงิน						120,000.00							
		115,900.00	ผลเงิน		115,900.00											

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผนอื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		24,000.00	แผนเงิน						24,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
13	ป้ายอะคริลิก		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		20,000.00	แผนเงิน						20,000.00							
		20,000.00	ผลเงิน					20,000.00								
14	ตู้กันความชื้น		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		20,000.00	แผนเงิน						20,000.00							
		20,000.00	ผลเงิน					20,000.00								
15	ชุดไฟสตูดิโอ		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		29,500.00	แผนเงิน						29,500.00							
		29,500.00	ผลเงิน					29,500.00								
16	แฟลชเอด์ชุด		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		29,000.00	แผนเงิน						29,000.00							
		29,000.00	ผลเงิน					29,000.00								
17	โครงจากถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		15,000.00	แผนเงิน						15,000.00							
		15,000.00	ผลเงิน					15,000.00								
18	ป้ายโฆษณาแบบดิจิทัลแบบมีขาตั้ง		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		95,000.00	แผนเงิน						95,000.00							
		95,000.00	ผลเงิน					95,000.00								
19	ไฟเดียมะคริลิก		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		135,000.00	แผนเงิน						135,000.00							
		135,000.00	ผลเงิน					135,000.00								

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับเปลี่ยนอื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
20	จออัจฉริยะ Interactive flat Panel 65 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		140,100.00	แผนเงิน						140,100.00							
		0.00	ผลเงิน													
21	จออัจฉริยะ Interactive flat Panel 75 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		160,000.00	แผนเงิน						160,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
22	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30000 BTU		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		377,600.00	แผนเงิน						377,600.00							
		371,200.00	ผลเงิน						371,200.00							
23	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 30000 BTU		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		92,400.00	แผนเงิน						92,400.00							
		92,400.00	ผลเงิน						92,400.00							
24	เก้าอี้ประธานหนักพิงสูง ขนาด 65x63x119 ซม.		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		9,150.00	แผนเงิน						9,150.00							
		9,150.00	ผลเงิน						9,150.00							
25	เก้าอี้ประธานหนักพิงสูง ขนาด 64x58x114 ซม.		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		7,950.00	แผนเงิน						7,950.00							
		7,950.00	ผลเงิน						7,950.00							
26	เก้าอี้ประชุมหนักพิงกลาง ขนาด 65x59x100 ซม.		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		381,340.00	แผนเงิน						381,340.00							
		381,340.00	ผลเงิน						381,340.00							
27	เก้าอี้ประชุมหนักพิงต่ำ ขนาด 49x58x90 ซม.		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		47,880.00	แผนเงิน						47,880.00							
		47,880.00	ผลเงิน						47,880.00							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
28	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลทางการวิเคราะห์ข้อมูล		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		320,000.00	แผนเงิน					320,000.00								
	0.00	ผลเงิน														
29	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลทางการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล		แผนลงนามสัญญา													รอส่งมอบครุภัณฑ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		290,000.00	แผนเงิน					290,000.00								
	0.00	ผลเงิน														
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	359,490.00	แผน	0.00	0.00	180,490.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		43,602.50	ผล	0.00	0.00	0.00	43,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		359,490.00		0.00	0.00	180,490.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		43,602.50		0.00	0.00	0.00	43,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	ครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอดูร์ไฟฟ้า		แผนลงนามสัญญา													อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะ
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		54,000.00	แผนเงิน				54,000.00									
	0.00	ผลเงิน														
31	ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียน ทฤษฎี 9501 และห้องปฏิบัติการ 9406 และ 9408 (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.06/094 ลว 20 ม.ค. 68 ขอเปลี่ยนหน่วยเป็น จำนวน 1 ชุด อธิการบดีอนุมัติ 29 ม.ค. 68 อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ 12 เม.ย. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		125,000.00	แผนเงิน				125,000.00									
	0.00	ผลเงิน														
32	เก้าอี้ทำงาน		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		38,990.00	แผนเงิน			38,990.00										
	38,948.00	ผลเงิน				38,948.00										
33	อุปกรณ์เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		4,660.00	แผนเงิน			4,660.00										
	4,654.50	ผลเงิน				4,654.50										
34	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด A4		แผนลงนามสัญญา													อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะ / อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาใหม่ ครั้งที่ 2
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		12,840.00	แผนเงิน			12,840.00										
	0.00	ผลเงิน														

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
35	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับรายละเอียดครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		124,000.00	แผนเงิน			124,000.00										
		0.00	ผลเงิน													
	คณบดีวิศวกรรมศาสตร์	3,660,790.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,190.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1,148,108.50	ผล	0.00	0.00	0.00	621,090.00	208,670.00	318,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		3,660,790.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,190.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1,148,108.50		0.00	0.00	0.00	621,090.00	208,670.00	318,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		59,800.00	แผนเงิน						59,800.00							
		59,000.00	ผลเงิน						59,000.00							
37	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		72,000.00	แผนเงิน						72,000.00							
		72,000.00	ผลเงิน				72,000.00									
38	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		280,000.00	แผนเงิน						280,000.00							
		280,000.00	ผลเงิน				280,000.00									
39	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		38,000.00	แผนเงิน						38,000.00							
		38,000.00	ผลเงิน				38,000.00									
40	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 30,000 BTU		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างยื่น e-bidding ครั้งที่ 3
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		871,500.00	แผนเงิน						871,500.00							
		0.00	ผลเงิน													
41	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 32,000 BTU		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างยื่น e-bidding ครั้งที่ 3
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		129,000.00	แผนเงิน						129,000.00							
		0.00	ผลเงิน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
42	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 BTU		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างยื่น e-bidding ครั้งที่ 3
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		136,500.00	แผนเงิน						136,500.00							
		0.00	ผลเงิน													
43	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 40,000 BTU		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างยื่น e-bidding ครั้งที่ 3
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		346,500.00	แผนเงิน						346,500.00							
		0.00	ผลเงิน													
44	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 48,000 BTU		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างยื่น e-bidding ครั้งที่ 3
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		428,000.00	แผนเงิน						428,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
45	เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท รองรับการใช้งานขนาดกระดาษ A3		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		32,000.00	แผนเงิน						32,000.00							
		25,900.00	ผลเงิน				25,900.00									
46	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		8,000.00	แผนเงิน						8,000.00							
		7,990.00	ผลเงิน				7,990.00									
47	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		17,800.00	แผนเงิน						17,800.00							
		17,600.00	ผลเงิน				17,600.00									
48	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		15,000.00	แผนเงิน						15,000.00							
		9,300.00	ผลเงิน				9,300.00									
49	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร่สี่ล้อ		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		24,000.00	แผนเงิน						24,000.00							
		23,900.00	ผลเงิน				23,900.00									

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
50	เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ชนิด Network		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		29,960.00	แผนเงิน						29,960.00							
		27,900.00	ผลเงิน				27,900.00									
51	เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (small tool) แบบ digital		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์แล้วและ ส่งเอกสารเบิกไปกองคลังแล้ว/ อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่าย
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		500,000.00	แผนเงิน						500,000.00							
		0.00	ผลเงิน													
52	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		180,000.00	แผนเงิน						180,000.00							
		104,000.00	ผลเงิน				104,000.00									
53	ชุดสตูดิโอพร้อมฉากหลังถ่ายภาพ		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		42,000.00	แผนเงิน						42,000.00							
		41,195.00	ผลเงิน						41,195.00							
54	รถเข็น พื้นเหล็ก ชั้นเดียว		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		7,870.00	แผนเงิน						7,870.00							
		7,800.00	ผลเงิน					7,800.00								
55	เก้าอี้สำนักงาน		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		70,900.00	แผนเงิน						70,900.00							
		70,750.00	ผลเงิน					70,750.00								
56	กล้องวงจรปิด		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		57,300.00	แผนเงิน						57,300.00							
		57,298.50	ผลเงิน						57,298.50							
57	ชุดฉากหลัง (backdrop) สำหรับถ่ายภาพ (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.07/3100 ลง 5 พ.ย. 67 ขอ ปรับคุณลักษณะโดยไม่กระทบวงเงิน ชื่อรายการ ครุภัณฑ์ วัดลูประสงค์ เป้าหมายและไม่ทำให้ ประโยชน์การใช้งานลดลง อธิการบดีอนุมัติ 14 ก.ย. 67 ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		21,940.00	แผนเงิน						21,940.00							
		21,935.00	ผลเงิน						21,935.00							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับเปลี่ยนอื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
58	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		19,800.00	แผนเงิน						19,800.00							
		19,800.00	ผลเงิน					19,800.00								
59	ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ขนาด 2 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		34,500.00	แผนเงิน						34,500.00							
		34,500.00	ผลเงิน						34,500.00							
60	ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ขนาด 3 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		18,600.00	แผนเงิน						18,600.00							
		18,600.00	ผลเงิน						18,600.00							
61	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		8,890.00	แผนเงิน						8,890.00							
		8,890.00	ผลเงิน						8,890.00							
62	พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		1,380.00	แผนเงิน						1,380.00							
		1,380.00	ผลเงิน						1,380.00							
63	พัดลมสไลด์ 18 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		6,450.00	แผนเงิน						6,450.00							
		6,450.00	ผลเงิน						6,450.00							
64	รถตัดหญ้าน้ำมัน		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		14,900.00	แผนเงิน						14,900.00							
		14,900.00	ผลเงิน						14,900.00							
65	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		19,300.00	แผนเงิน						19,300.00							
		19,300.00	ผลเงิน						19,300.00							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
66	เครื่องซักและอบผ้า		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		23,900.00	แผนเงิน						23,900.00							
		23,900.00	ผลเงิน						23,900.00							
67	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		17,000.00	แผนเงิน						17,000.00							
		11,000.00	ผลเงิน						11,000.00							
68	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		17,600.00	แผนเงิน								17,600.00					
		14,500.00	ผลเงิน				14,500.00									
69	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ พร้อมตู้เก็บ		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		80,000.00	แผนเงิน						80,000.00							
		80,000.00	ผลเงิน					80,000.00								
70	ชั้นเหล็กวางของ		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		30,400.00	แผนเงิน						30,400.00							
		30,320.00	ผลเงิน					30,320.00								
	คณะศิลปศาสตร์	350,000.00	แผน	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		346,680.00	ผล	0.00	0.00	346,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
	งบลงทุน (นอก)															
		350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		346,680.00		0.00	0.00	346,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71	ชุดเครื่องเสียงภาคสนามพร้อมไมค์โครโฟน ไร้สายและขั้วต่อลำโพง (รายรับจาก ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป)		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67										
		110,000.00	แผนเงิน			110,000.00										
		107,000.00	ผลเงิน			107,000.00										
72	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล (รายรับจากค่าลงทะเบียนวิชา ศึกษาทั่วไป)		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67										
		240,000.00	แผนเงิน			240,000.00										
		239,680.00	ผลเงิน			239,680.00										

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	25,680.00	แผน	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25,680.00	ผล	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		25,680.00		0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25,680.00		0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73	ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.09/1125 ลง 12 พ.ย. 67 ขอ ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานโดยไม่กระทบต่อ พิธีรายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย โดยไม่ทำให้ประโยชน์ การใช้งานลดลง อธิการบดีอนุมัติ 14 พ.ย. 67 ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-68									
		25,680.00	แผนเงิน			25,680.00										
		25,680.00	ผลเงิน				25,680.00									
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	240,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		239,999.93	ผล	0.00	0.00	239,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		240,000.00		0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		239,999.93		0.00	0.00	239,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67										
		240,000.00	แผนเงิน				240,000.00									
		239,999.93	ผลเงิน			239,999.93										
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	129,600.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		129,600.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		129,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		129,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		58,000.00	แผนเงิน						58,000.00							
		58,000.00	ผลเงิน					58,000.00								
76	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		45,000.00	แผนเงิน						45,000.00							
		45,000.00	ผลเงิน						45,000.00							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผนอื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
77	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน							มี.ค.-68						
		21,000.00	แผนเงิน							21,000.00						
		21,000.00	ผลเงิน							21,000.00						
78	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน							มี.ค.-68						
		5,600.00	แผนเงิน							5,600.00						
		5,600.00	ผลเงิน							5,600.00						
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	579,290.00	แผน	0.00	0.00	93,340.00	37,450.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		29,960.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
งบลงทุน (นอก)																
		579,290.00		0.00	0.00	93,340.00	37,450.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		29,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 12000 BTU (ระบบ Inverter)		แผนลงนามสัญญา													ยังไม่ลงนามสัญญา อยู่ระหว่างยื่นเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		156,000.00	แผนเงิน							156,000.00						
		0.00	ผลเงิน													
80	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 40000 BTU (ระบบ Inverter)		แผนลงนามสัญญา													ยังไม่ลงนามสัญญา อยู่ระหว่างยื่นเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		292,500.00	แผนเงิน							292,500.00						
		0.00	ผลเงิน													
81	ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์แบบเตอร์สำหรับงานผลิตสื่อดิจิทัล (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่อว 0652.12/1342 ลว 24 ธ.ค. 67 ขอปรับชื่อเป็น"ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์แคสเตอร์สำหรับงานผลิตสื่อดิจิทัล" และปรับแผนการลงนามสัญญาเป็น ก.พ. 68 และปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 68 อธิการได้อนุมัติ 2 ม.ค. 68 / อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		52,640.00	แผนเงิน			52,640.00										
		0.00	ผลเงิน													
82	ครุภัณฑ์พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตสื่อดิจิทัล		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		40,700.00	แผนเงิน			40,700.00										
		0.00	ผลเงิน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
83	ครุภัณฑ์เก้าอี้สตูลสำหรับห้องสมุดพณิชยการ พระนคร		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน							มี.ค.-68						
		37,450.00	แผนเงิน					37,450.00								
		29,960.00	ผลเงิน						29,960.00							
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	379,800.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		342,742.40	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,748.40	164,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		379,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		342,742.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,748.40	164,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
84	เก้าอี้ผู้บริหาร		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน							มี.ค.-68						
		21,200.00	แผนเงิน							21,200.00						
		21,186.00	ผลเงิน						21,186.00							
85	เก้าอี้สำนักงาน (พนักงานกลาง)		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน							มี.ค.-68						
		180,600.00	แผนเงิน							180,600.00						
		143,808.00	ผลเงิน						143,808.00							
86	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						ก.พ.-68							
		144,000.00	แผนเงิน						144,000.00							
		143,808.00	ผลเงิน					143,808.00								
87	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						ก.พ.-68							
		24,000.00	แผนเงิน						24,000.00							
		23,968.00	ผลเงิน					23,968.00								
88	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						ก.พ.-68							
		10,000.00	แผนเงิน						10,000.00							
		9,972.40	ผลเงิน					9,972.40								
	กองกลาง	2,111,690.00	แผน	0.00	335,100.00	735,790.00	1,005,800.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		879,283.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	23,881.00	678,852.00	176,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		2,111,690.00		0.00	335,100.00	735,790.00	1,005,800.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		879,283.00		0.00	0.00	0.00	23,881.00	678,852.00	176,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับเปลี่ยนอื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
89	เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		9,900.00	แผนเงิน			9,900.00										
		9,844.00	ผลเงิน						9,844.00							
90	เก้าอี้สำนักงาน		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		4,500.00	แผนเงิน			4,500.00										
		4,494.00	ผลเงิน					4,494.00								
91	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้ในงานติดต่อและการทำโลฟิสต์		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		55,500.00	แผนเงิน			55,500.00										
		55,426.00	ผลเงิน						55,426.00							
92	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		24,100.00	แผนเงิน			24,100.00										
		24,075.00	ผลเงิน						24,075.00							
93	ชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		50,300.00	แผนเงิน			50,300.00										
		50,290.00	ผลเงิน						50,290.00							
94	โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ SMART TV พร้อมขาตั้ง		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-68							
		37,000.00	แผนเงิน			37,000.00										
		36,915.00	ผลเงิน						36,915.00							
95	เก้าอี้พลาสติก		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		34,800.00	แผนเงิน			34,800.00										
		34,775.00	ผลเงิน					34,775.00								
96	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 32,000 BTU		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		258,000.00	แผนเงิน			258,000.00										
		257,987.70	ผลเงิน					257,987.70								

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผนอื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
97	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 18,000 BTU		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		21,500.00	แผนเงิน			21,500.00										
98	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		312,000.00	แผนเงิน		312,000.00											
99	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		23,100.00	แผนเงิน		23,100.00											
100	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				31-ม.ค.-68									
		28,500.00	แผนเงิน			28,500.00										
101	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลด้านกราฟฟิก		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบ ภายใน 31 มี.ค. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		202,800.00	แผนเงิน			202,800.00										
102	จอแอลอีดีแสดงสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		1,005,800.00	แผนเงิน				1,005,800.00									
103	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				31-ม.ค.-68									
		8,890.00	แผนเงิน			8,890.00										
104	สมาร์ตโฟนเพื่อการถ่ายภาพทำคลิป		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
		35,000.00	แผนเงิน					35,000.00								
	กองนโยบายและแผน	56,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		56,900.00	ผล	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผนอื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		56,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		56,900.00		0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน		พ.ย.-67											
		48,000.00	แผนเงิน					48,000.00								
		48,000.00	ผลเงิน		48,000.00											
106	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน		พ.ย.-67											
		8,900.00	แผนเงิน					8,900.00								
		8,900.00	ผลเงิน		8,900.00											
	กองบริหารงานบุคคล	341,300.00	แผน	0.00	0.00	304,000.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		341,300.00		0.00	0.00	304,000.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.19/475 ลว 6 ก.พ. 68 ขอ ปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ โดยไม่ กระทบต่อชื่อรายการ วัตถุประสงค์ วงเงิน และไม่ ทำให้คุณประโยชน์ในการใช้งานลดลง อธิการบดี อนุมัติ 17 ก.พ. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		256,000.00	แผนเงิน			256,000.00										
		0.00	ผลเงิน													
108	สแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1 (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.19/475 ลว 6 ก.พ. 68 ขอ ปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ โดยไม่ กระทบต่อชื่อรายการ วัตถุประสงค์ วงเงิน และไม่ ทำให้คุณประโยชน์ในการใช้งานลดลง อธิการบดี อนุมัติ 17 ก.พ. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		48,000.00	แผนเงิน			48,000.00										
		0.00	ผลเงิน													
109	เครื่องฟอกอากาศ (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.19/475 ลว 6 ก.พ. 68 ขอ ปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ โดยไม่ กระทบต่อชื่อรายการ วัตถุประสงค์ วงเงิน และไม่ ทำให้คุณประโยชน์ในการใช้งานลดลง อธิการบดี อนุมัติ 17 ก.พ. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		19,800.00	แผนเงิน					19,800.00								
		0.00	ผลเงิน													
110	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ อว 0652.19/475 ลว 6 ก.พ. 68 ขอ ปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ โดยไม่ กระทบต่อชื่อรายการ วัตถุประสงค์ วงเงิน และไม่ ทำให้คุณประโยชน์ในการใช้งานลดลง อธิการบดี อนุมัติ 17 ก.พ. 68
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		17,500.00	แผนเงิน					17,500.00								
		0.00	ผลเงิน													

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	กองพัฒนานักศึกษา	178,470.00	แผน	0.00	0.00	178,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		178,470.00	ผล	0.00	0.00	178,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		178,470.00		0.00	0.00	178,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		178,470.00		0.00	0.00	178,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบ 1		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67										
		96,000.00	แผนเงิน			96,000.00										
		96,000.00	ผลเงิน			96,000.00										
112	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบ 2		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67										
		64,000.00	แผนเงิน			64,000.00										
		64,000.00	ผลเงิน			64,000.00										
113	บันได 9 ชั้น ยึดหดได้		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67										
		9,290.00	แผนเงิน			9,290.00										
		9,290.00	ผลเงิน			9,290.00										
114	รถเข็นของ 400 กก.		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-67										
		9,180.00	แผนเงิน			9,180.00										
		9,180.00	ผลเงิน			9,180.00										
	สำนักงานตรวจสอบภายใน	120,000.00	แผน	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		119,947.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	119,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		119,947.00		0.00	0.00	0.00	0.00	119,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา													ส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน				ก.พ.-68									
		120,000.00	แผนเงิน			120,000.00										
		119,947.00	ผลเงิน					119,947.00								
	รวมทั้งสิ้น	12,918,930.00	แผนเงิน	0.00	335,100.00	1,987,770.00	1,660,250.00	129,200.00	8,789,010.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5,258,073.53	ผลเงิน	0.00	172,800.00	765,149.93	884,233.70	1,586,717.40	1,849,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/อื่นๆ
	รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	งบกลางมหาวิทยาลัย	30,363.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22,363.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กองคลัง															
1	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	22,363.00						22,363.00								หนังสือที่ อว 0652.17/795 ลง 19 พ.ย. 67 ขออนุมัติงบประมาณ มทร.พระนคร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด network แบบที่ 2 ราคา 23,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 9 ธ.ค. 67
	กองนโยบายและแผน															
2	เครื่องตอกบัตร	8,000.00							8,000.00							ได้รับครุภัณฑ์แล้ว ใช้ที่วิทยาเขตนานาชาติ งานวิเทศน์
	งบกลางคณะ	169,515.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์															
1	ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคารกิจการนักศึกษา 1	117,000.00							117,000.00							หนังสือที่ อว 0652.07/2781 ลง 3 ต.ค. 67 ขออนุมัติงบประมาณ คณะ ป.ตรี ภาคปกติ งบเงินรายได้ เพื่อจ้างออกแบบปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคารกิจการนักศึกษา 1 ค.วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 117,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 11 ต.ค. 67
2	อุปกรณ์งานพยาบาล	32,870.00							32,870.00							หนังสือที่ อว 0652.07/008 ลง 2 ม.ค. 68 ขออนุมัติงบประมาณ คณะ เงินรายได้ปี 68 ป.ตรี ภาคปกติ จำนวน 32,870 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์งานพยาบาล อธิการบดีอนุมัติ 9 ม.ค. 68
	คณะศิลปศาสตร์															
3	ครุภัณฑ์ขาดังที่รองรับห้องขนาด 75 นิ้วเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 4 ตัว	19,645.20							19,645.20							หนังสือที่ อว 0652.08/1826 ลง 7 พ.ย. 67 ขออนุมัติเงินรายได้ปี 68 งบกลางคณะ ระดับ ปวช. ภาคสมทบ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนสอน จำนวน 19,645.20 บาท อธิการบดีอนุมัติ 20 พ.ย. 67

งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)

งบประมาณเงินรายได้

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
			เงินรายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		436,060.00	แผน	0.00	0.00	39,080.00	135,750.00	0.00	0.00	30,180.00	0.00	0.00	167,950.00	0.00	63,100.00	
			93,093.14	ผล	0.00	2,975.00	3,000.00	30,110.00	48,008.14	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			43,750.00		0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			24,143.95		0.00	0.00	0.00	0.00	24,143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	โครงการเปิดโลกการเรียนรู้เทคโนโลยีสู่เส้นทางอาชีพ (ปรับแผน)	3.6.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.02/1571 ลง 16 ธ.ค. 67 ขออนุมัติปรับแผนเลื่อนเป็นไตรมาส 2 ในวันที่ 27 ม.ค. 68 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมบังคับของโรงเรียน/อยู่ในช่วงสอบกลางภาคการศึกษาของโรงเรียน (จำนวน 125 คน) และแผนเบิกจ่ายปรับเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 อธิการบดีอนุมัติ 24 ธ.ค. 67 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 98.77
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				27-ม.ค.-67									
			43,750.00	แผนเงิน				43,750.00									
			24,143.95	ผลเงิน					24,143.95								
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			362,130.00		0.00	0.00	39,080.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,950.00	0.00	63,100.00	
			68,949.19		0.00	2,975.00	3,000.00	30,110.00	23,864.19	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567	1.3.2		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 87 คน จัดที่คณะครุศาสตร์ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 98.54
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			3-พ.ย.-67										
			3,080.00	แผนเงิน				3,080.00									
			2,975.00	ผลเงิน			2,975.00										
3	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	1.3.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			33,100.00	แผนเงิน												33,100.00	
			0.00	ผลเงิน													
4	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2568	1.3.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมย่อยของสโมสรนักศึกษา และมีแผนเบิกจ่ายไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			122,850.00	แผนเงิน										122,850.00			
			0.00	ผลเงิน													
5	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2568	1.3.2		แผนงาน													มีแผนดำเนินการโครงการไตรมาส 3 และมีแผนเบิกจ่ายไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			9,100.00	แผนเงิน										9,100.00			
			0.00	ผลเงิน													
6	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา (ภาคสมทบ) ประจำปีงบประมาณ 2568	1.3.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมย่อยของสโมสรนักศึกษา และมีแผนเบิกจ่ายไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			36,000.00	แผนเงิน										36,000.00			
			9,000.00	ผลเงิน					9,000.00								
7	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1.3.3		แผนงาน													อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีแผนเบิกจ่ายไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย ธ.ค. 67									
			30,000.00	แผนเงิน												30,000.00	
			3,000.00	ผลเงิน				3,000.00									

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการอื่นๆ
				แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
8	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู Teaching Aedemy	1.3.2		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน ณ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีจำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับระดับชาติและหรือนานาชาติ จำนวน 10 ผลงาน
			60,000.00	แผนเงิน				60,000.00								
			2,954.19	ผลเงิน				1,010.00	1,944.19							
9	โครงการการเขียนข้อเสนอแผนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) และการบริการที่ดีสู่องค์กรแห่งความสุข	3.7.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ณ ห้อง Big Data Virtual Lab ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และ ห้องประชุม ดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 99.33
			32,000.00	แผนเงิน				32,000.00								
			21,920.00	ผลเงิน					21,920.00							
10	โครงการอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE)	3.7.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 29 คน ณ อาคารคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.55
			36,000.00	แผนเงิน				36,000.00								
			29,100.00	ผลเงิน					29,100.00							
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			30,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	โครงการศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม	3.4.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน												อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
			30,180.00	แผนเงิน							30,180.00					
			0.00	ผลเงิน												
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์			1,711,500.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	40,000.00	80,000.00	443,500.00	165,000.00	813,000.00
			355,355.00	ผล	0.00	0.00	126,130.00	0.00	225,225.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านคหกรรมศาสตร์	3.1.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน												มีแผนการดำเนินงาน และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
			80,000.00	แผนเงิน									80,000.00			
			0.00	ผลเงิน												
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			8,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,000.00
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ปวช.) ใจดีเวทเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2568	1.3.2		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน												มีแผนการดำเนินงาน และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
			4,000.00	แผนเงิน												4,000.00
			0.00	ผลเงิน												

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บริบทแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
14	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	2.1.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			4,250.00	แผนเงิน										4,250.00			
			0.00	ผลเงิน													
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			1,528,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	384,250.00	165,000.00	809,000.00	
			355,355.00		0.00	0.00	126,130.00	0.00	225,225.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร "พระนครเกมส์"	1.3.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงาน และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			150,000.00	แผนเงิน												150,000.00	
			0.00	ผลเงิน													
16	โครงการพัฒนาและจัดทำวารสารคหกรรมศาสตร์ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	1.3.3		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงาน และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			85,000.00	แผนเงิน											85,000.00		
			0.00	ผลเงิน													
17	โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)	1.3.3		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงาน และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			50,000.00	แผนเงิน											50,000.00		
			10,130.00	ผลเงิน			10,130.00										
18	โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยในประเทศ - ต่างประเทศ	1.3.3		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงาน และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			30,000.00	แผนเงิน											30,000.00		
			0.00	ผลเงิน													
19	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568	2.1.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			100,000.00	แผนเงิน										100,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
20	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	2.2.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	4-ต.ค.-67												
			100,000.00	แผนเงิน							100,000.00						
			100,000.00	ผลเงิน			100,000.00										
21	โครงการกิจกรรมเสริมสร้างนักศึกษาและชุมชนต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2.2.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมย่อยของกิจกรรมเสริม และยังไม่เสร็จสิ้นระยะเวลาการดำเนินโครงการ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			585,000.00	แผนเงิน												585,000.00	
			225,225.00	ผลเงิน					225,225.00								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บันทึบแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
22	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาผู้นำนักวิชาการและการบูรณาการ	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			100,000.00	แผนเงิน										100,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
23	โครงการจัดนิทรรศการวิชาการไฮเทค Open House 2025	2.1.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			13-ธ.ค.-67										
			20,000.00	แผนเงิน												20,000.00	
			20,000.00	ผลเงิน			16,000.00			4,000.00							
24	โครงการแนะแนวผู้เรียนต่อมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	2.1.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงาน และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			50,000.00	แผนเงิน												50,000.00	
			0.00	ผลเงิน													
25	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2.4.2		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			150,000.00	แผนเงิน							70,000.00			80,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
26	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2.5.2		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			100,000.00	แผนเงิน										100,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
27	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2568	1.3.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและมีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			4,000.00	แผนเงิน												4,000.00	
			0.00	ผลเงิน													
28	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2568	2.1.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และมีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			4,250.00	แผนเงิน										4,250.00			
			0.00	ผลเงิน													
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	โครงการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์เชิงศิลปวัฒนธรรม	3.4.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และมีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			55,000.00	แผนเงิน										55,000.00			
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการอื่นๆ	
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
30	โครงการ 1 เมษา สถาบันไอทีเพื่อชาวราชนิกุลสืบสานประเพณีสงกรานต์	3.4.1	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน 40,000.00 แผนเงิน 0.00 ผลเงิน														มีการดำเนินงานและมีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3	
	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,928,630.00	แผน	0.00	0.00	394,000.00	0.00	480,730.00	120,500.00	270,000.00	164,000.00	0.00	170,000.00	329,400.00	0.00		
			384,267.98	ผล	0.00	0.00	92,479.74	0.00	499.69	291,288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			38,899.07		0.00	0.00	0.00	0.00	499.69	38,399.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	โครงการพัฒนาสื่อชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม	3.4.1	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน 80,000.00 แผนเงิน 38,899.07 ผลเงิน														อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			1,848,630.00		0.00	0.00	394,000.00	0.00	400,730.00	120,500.00	270,000.00	164,000.00	0.00	170,000.00	329,400.00	0.00		
			345,368.91		0.00	0.00	92,479.74	0.00	0.00	252,889.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	โครงการพัฒนาวารสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.3.3	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน 100,000.00 แผนเงิน 889.17 ผลเงิน														อยู่ระหว่างดำเนินการ จนถึงเดือน ส.ค. 68	
33	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล (ปรับแผน)	3.7.1	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน 20,000.00 แผนเงิน 0.00 ผลเงิน									มิ.ย.-68					หนังสือที่ ฮว 0652.04/284 ลง 18 มี.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการและแผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน มิ.ย. 68 อธิการบดีอนุมัติ 1 เม.ย. 68	
34	โครงการประกวดสื่อ "TO BE NUMBER ONE" ซึ่งช่วยพระราชทานทุนอุดหนุนห้องสมุดประชาชนกาญจนาภิเษกพัฒนาพรรณวดี (ยกเลิกโครงการ)	3.3.1	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน 175,000.00 แผนเงิน 0.00 ผลเงิน				49,000.00		126,000.00								หนังสือที่ ฮว 0652.04/2367 ลง 5 พ.ย. 67 ขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการระยะที่ 1 เป็นวันที่ 10 มี.ค. 68 แผนเบิกจ่ายเป็น ก.พ. 68 และระยะที่ 2 เป็นวันที่ 31 มี.ค. 68 แผนเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 68อธิการบดีอนุมัติ 12 พ.ย. 67 หนังสือที่ ฮว 0652.04/12 ลง 7 มี.ค. 68 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากกองทุนป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปปส.และขอโอนงบประมาณไปเงินรายได้สภคณคณอธิการบดีอนุมัติ 15 มี.ค. 68	
35	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2568	3.4.1	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน 554,630.00 แผนเงิน 252,000.00 ผลเงิน						274,730.00						279,900.00		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการย่อยของกิจกรรมสโมสร	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บริบท/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
36	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	3.3.1		แผนงาน														มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และมีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			164,000.00	แผนเงิน									164,000.00					
			0.00	ผลเงิน														
37	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	3.3.1		แผนงาน														มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และมีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			170,000.00	แผนเงิน											170,000.00			
			0.00	ผลเงิน														
38	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา	1.1.1		แผนงาน														อยู่ระหว่างผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน		ตั้งแต่ 28 พ.ย. 67 ถึง 11 ก.พ. 68												
			70,000.00	แผนเงิน							70,000.00							
			0.00	ผลเงิน														
39	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา	3.3.1		แผนงาน														มีนักศึกษาชั้นปี 4 เข้าร่วม 336 คน (คิดเป็นร้อยละ 89.33) จัดบรรยาย ณ หอประชุมU-Hall 1พร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.27
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน		1-พ.ย.-67												
			95,000.00	แผนเงิน			95,000.00											
			92,479.74	ผลเงิน			92,479.74											
40	โครงการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน														ระยะที่ 1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วันที่ 7-10 ธันวาคม 2567 -หนังสือที่อว 0652.04/283 ลว 18 มี.ค. 68 ขอปรับแผนโครงการระยะที่ 2 และแผนการเบิกจ่ายเป็นดำเนินการในเดือน มิ.ย. 68 อธิการบดีอนุมัติ 1 เม.ย. 68
				ขอปรับแผน										มิ.ย.-68				
				ผลการดำเนินงาน		7 - 10 ธ.ค. 67												
			500,000.00	แผนเงิน			250,000.00				250,000.00							
			0.00	ผลเงิน														
	คณะบริหารธุรกิจ		6,275,260.00	แผน	0.00	34,875.00	181,700.00	463,600.00	469,510.00	1,200,960.00	1,234,885.00	0.00	937,940.00	268,660.00	1,050,130.00	433,000.00		
			1,283,730.82	ผล	0.00	125,400.00	34,850.00	165,571.00	15,000.00	937,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			135,200.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	64,400.00	60,800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
			10,000.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	โครงการส่งเสริมและยกระดับอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน	3.1.1		แผนงาน														อยู่ระหว่างผลการดำเนินงาน (มีการดำเนินงานหลายระยะ)
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			135,200.00	แผนเงิน				5,000.00		64,400.00	60,800.00		5,000.00					
			10,000.00	ผลเงิน			5,000.00			5,000.00								
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			6,140,060.00		0.00	34,875.00	181,700.00	458,600.00	469,510.00	1,136,560.00	1,174,085.00	0.00	932,940.00	268,660.00	1,050,130.00	433,000.00		
			1,273,730.82		0.00	125,400.00	29,850.00	165,571.00	15,000.00	937,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	โครงการถ่ายทอดแบบพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสู่การปฏิบัติ (ปรับแผน)	1.1.1		แผนงาน														หนังสืออว 0652.05/223 ลว 22 มี.ค.68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการเป็นวันที่ 31 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุมมคอ.ภา 2 (สัญญา) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 50 คน ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 6 คน ปรับแผนการเบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน
				ขอปรับแผน				31-มี.ค.-68										
				ผลการดำเนินงาน				31-มี.ค.-68										
			22,000.00	แผนเงิน				22,000.00										

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บันทึกแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
			0.00	ผลเงิน													ดำเนินการโดย อ.กษ. อรรถพร อดิเรกธรรม และ อ.ณัฐพร อดิเรกธรรม อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 68/ อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
43	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาสู่องค์กรแห่งเรียนรู้ที่เป็นเลิศ (ปรับแผน-ระยะที่ 2)	1.1.1		แผนงาน													ดำเนินการโครงการ ระยะที่ 1 เมื่อ 30-31 ต.ค. 67 ณ คณะบริหารธุรกิจ ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการจึงยังไม่มีการดำเนินงานในภาพรวม หนังสือที่ อว 0652.05/1068 ลง 11 เม.ย. 68 ขอปรับแผนระยะที่ 2 เป็นวันที่ 26-27 พ.ค. 68 ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 50 คน อธิการบดีอนุมัติ 24 เม.ย. 68
				ขอปรับแผน								26-27 พ.ค. 68					
			233,000.00	แผนเงิน	30 -31 ต.ค. 67						95,000.00		80,000.00	58,000.00			
			72,600.00	ผลเงิน		72,600.00											
44	โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการธุรกิจและสโมสรนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1.1.1		แผนงาน													มีการเบิกจ่ายในไตรมาส 3 - 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			1,717,880.00	แผนเงิน							884,030.00				833,850.00		
			0.00	ผลเงิน													
45	โครงการ GAMES BASED LEARNING สู่การวิเคราะห์ธุรกิจอย่างมืออาชีพ (ปรับแผน)	1.3.1		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/3539 ลง 27 พ.ย. 67 ขอปรับแผนการดำเนินงานเป็นระยะที่ 1 เดือน มิ.ย. 68 และเบิกเป็น ก.ค. 68 และระยะที่ 2 เดือน ก.ค. 68 แผนเบิกเป็น ส.ค. 67 อธิการบดีอนุมัติ 9 ธ.ค. 67
				ขอปรับแผน									มิ.ย.-68	ก.ค.-68			
				ผลการดำเนินงาน													
			155,200.00	แผนเงิน		77,800.00	77,400.00										
			0.00	ผลเงิน													
46	โครงการศิลปวิทยาการและงานวิจัยคณะกรรมการธุรกิจ	1.3.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				13 - 15 ม.ค. 68									
			300,000.00	แผนเงิน				300,000.00									
			298,200.00	ผลเงิน				15,000.00	283,200.00								
47	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพปวช.สู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 9	1.3.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				14-ม.ค.-68									
			120,000.00	แผนเงิน				120,000.00									
			112,540.00	ผลเงิน						112,540.00							
48	โครงการการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล AI	1.3.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				29-ม.ค.-68									
			34,720.00	แผนเงิน			17,360.00	17,360.00									
			17,360.00	ผลเงิน						17,360.00							
49	โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้วัฒนธรรมสู่การเป็นนวัตกรรมในยุคสมัยใหม่ของนักการตลาด (ปรับแผน)	1.3.2		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/112 ลง 10 ม.ค. 68 ขอปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้วัฒนธรรมเป็นนวัตกรรมในยุคสมัยใหม่ของนักการตลาด" ระยะที่ 1 ดำเนินโครงการวันที่ 27 ม.ค. 68 ณ บริษัทกลุ่มสยามบวรภูเก็ต เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปรับกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1-2 เป็น 40 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 13 คน ปรับลดงบระยะที่ 1 เป็น 9,180 บาท และระยะที่ 2 จัดเดือน ก.ค. 68 งบ 10,780 บาท อธิการบดีอนุมัติ 21 ม.ค. 68
				ขอปรับแผน				27-ม.ค.-68						ก.ค. 68 (ระยะที่ 2)			
				ผลการดำเนินงาน													
			22,560.00	แผนเงิน				11,780.00							10,780.00		
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บันทึบ/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ			แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
50	โครงการศึกษาดูงานภายนอก (ปรับแผน)	1.3.2		แผนงาน														หนังสือที่ ฮว 0652.05/643 ลง 4 มี.ค. 68 ขอปรับ แผนการดำเนินโครงการศึกษาดูงานภายนอก ระยะที่ 2 จากเดิมเดือน กุมภาพันธ์ 2568 และเป็นเดือน กรกฎาคม 2568 และปรับแผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน สิงหาคม 2568 อธิการบดีอนุมัติ 10 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน											ก.ค.-68	ส.ค.-68		
				ผลการดำเนินงาน														
				8,300.00	แผนเงิน		5,000.00				3,300.00							
51	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป็นดินให้เป็นดาว-เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการระหว่างเรียน	1.3.2		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน บรรยายในหัวข้อ วิทยาศาสตร์แห่งความงาม จากห้องทดลองสู่ตลาด มี การฝึกปฏิบัติทำเซรั่มบำรุงผิว ณ คณะบริหารธุรกิจ จัด โครงการในวันที่ 9 ธ.ค. 67 ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.60
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			9 ธ.ค.-67											
				10,650.00	แผนเงิน					10,650.00								
52	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รู้เขา รู้เรา รู้ใจ ไม่โดนวัดกรรม รู้ก็ยุคใหม่" (ปรับแผน)	1.3.2		แผนงาน														หนังสือที่ ฮว 0652.05/644 ลง 4 มี.ค. 68 อนุมัติปรับ แผนการดำเนินโครงการจากเดิมเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเดือนกรกฎาคม 2568 และปรับแผนเบิกจ่ายเป็น สิงหาคม 2568 อธิการบดีอนุมัติ 10 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน											ก.ค.-68			
				ผลการดำเนินงาน														
				8,400.00	แผนเงิน						8,400.00							
53	โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ปรับแผน)	1.3.2		แผนงาน														หนังสือที่ ฮว 0652.05/149 ลง 14 ม.ค. 68 ขออนุมัติ ปรับเพื่อโครงการเป็น "โครงการการสัมมนาและการ แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ" วงเงิน 193,360 บาท จัดโครงการในวันที่ 22 - 24 ม.ค. 68 ที่ มทร.สุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมาย 25 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน อธิการบดีอนุมัติ 16 ม.ค. 67
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			22 - 24 ม.ค. 68											
				296,420.00	แผนเงิน						296,420.00							
54	โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพการทำงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ และยกระดับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร	1.3.3		แผนงาน														มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายใน ไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				150,000.00	แผนเงิน								135,000.00			15,000.00		
55	โครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ	1.6.1		แผนงาน														มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายใน ไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				1,513,580.00	แผนเงิน					795,640.00			717,940.00					
56	โครงการสร้างตึกบัญชา สโตร์ มทร.พระนคร	2.2.1		แผนงาน														อยู่ระหว่างผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	31-ธ.ค.-67													
				249,600.00	แผนเงิน		58,200.00								102,500.00	88,900.00		
57	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักปฏิบัติการโลจิสติกส์รุ่นใหม่ (New-Gen Logistics Practitioners Workshop)	2.2.1		แผนงาน														มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				101,600.00	แผนเงิน											101,600.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บันทึบแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ			แผนงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
58	โครงการสัมมนาและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ	2.2.1	59,270.00	แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ผลเงิน							59,270.00						
59	โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ	2.2.1	57,000.00	แผนงาน													ระยะที่ 1 ดำเนินการแล้ว /อยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน		1-พ.ย.-67											
				ผลเงิน		34,875.00					11,405.00			10,720.00			
60	โครงการการสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษาเชิงรุกกับสถานประกอบการ	2.2.1	25,000.00	แผนงาน													ระยะที่ 1 ดำเนินการแล้ว /อยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน		11 - 13 ส.ค. 67											
				ผลเงิน		15,000.00		5,000.00		10,000.00							
61	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล	2.2.1	60,400.00	แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ผลเงิน										60,400.00			
62	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ	2.2.1	8,380.00	แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ผลเงิน							8,380.00						
63	โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2.2.1	251,220.00	แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				31-ม.ค.-68									
				ผลเงิน				225,120.00		26,100.00							
64	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2.2.1	24,000.00	แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ผลเงิน							24,000.00						
65	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2568	2.2.1	6,000.00	แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ผลเงิน										6,000.00			
66	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 (ปรับแผน)	2.2.1	6,700.00	แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.05/391 ลง 7 ก.พ. 68 ขอปรับแผนการดำเนินการเป็น 1 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุม มงคลอาภา มทร.พระนคร ปรับลดงบประมาณเป็น 5,950 บาท อธิการบดีอนุมัติ 18 ก.พ. 68
				ขอปรับแผน						1-มี.ค.-68							
				ผลการดำเนินงาน													
				ผลเงิน						6,700.00							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
67	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยผู้สํัญญาในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)	2.2.1		แผนงาน												อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			ตั้งแต่ 14 ธ.ค. 67 ถึง 7 ม.ค. 68										
			146,000.00	แผนเงิน						73,000.00					73,000.00		
			67,786.00	ผลเงิน				67,786.00									
68	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยผู้สํัญญาในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา	2.3.1		แผนงาน												อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			360,000.00	แผนเงิน											360,000.00		
			327,007.42	ผลเงิน				89,970.00		237,037.42							
69	โครงการอบรมเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยระดับมหาบัณฑิต	1.3.3		แผนงาน												อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			14 - 15 ธ.ค. 67										
			141,300.00	แผนเงิน				122,300.00			19,000.00						
			119,660.00	ผลเงิน						119,660.00							
70	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท	2.4.2		แผนงาน												มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			12,700.00	แผนเงิน										12,700.00			
			0.00	ผลเงิน													
71	โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยขั้นสูง	1.3.3		แผนงาน												อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				21-ม.ค.-68									
			21,500.00	แผนเงิน					21,500.00								
			14,552.40	ผลเงิน						14,552.40							
72	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก (ปรับแผน - ขอยกเลิกโครงการระยะที่ 1)	2.4.2		แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.05/642 ลง 4 มี.ค. 68 ขออนุมัติยกเลิกโครงการระยะที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในปีการศึกษาที่ 1/2568 อธิการบดีอนุมัติ 10 มี.ค. 68	
				ขอปรับแผน			ยกเลิกระยะที่ 1										
				ผลการดำเนินงาน													
			16,680.00	แผนเงิน			8,340.00							8,340.00			
			0.00	ผลเงิน													
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,133,310.00	แผน	0.00	114,510.00	535,000.00	103,000.00	30,000.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	40,000.00	225,000.00	
			219,796.34	ผล	0.00	0.00	23,400.00	42,376.34	12,600.00	141,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			67,000.00		0.00	0.00	0.00	37,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			15,876.34		0.00	0.00	0.00	3,276.34	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73	โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรการติดต่อสื่อสารสังคมดิจิทัลออนไลน์)	3.5.1		แผนงาน												อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			14-ธ.ค.-67										
			17,000.00	แผนเงิน				17,000.00									
			12,600.00	ผลเงิน					12,600.00								
74	โครงการพัฒนาทักษะด้านการจัดการน้ำมันใช้แล้ว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมซูชิ BCG	3.5.1		แผนงาน												อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			31 พ.ย. 67										
			20,000.00	แผนเงิน				20,000.00									
			3,276.34	ผลเงิน				3,276.34									

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ		
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
75	โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการสร้างแบรนด์และการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทโลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ	3.5.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน			23-ธ.ค.-67												
			30,000.00	แผนเงิน					30,000.00										
			0.00	ผลเงิน															
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																			
				995,510.00			0.00	114,510.00	535,000.00	66,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	40,000.00	225,000.00	
				163,920.00			0.00	0.00	23,400.00	39,100.00	0.00	101,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา	1.3.2		แผนงาน														อยู่ระหว่างดำเนินงาน 8 กิจกรรม มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
			225,000.00	แผนเงิน												225,000.00			
			0.00	ผลเงิน															
77	โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	1.3.2		แผนงาน														อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
			40,000.00	แผนเงิน												40,000.00			
			0.00	ผลเงิน															
78	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินสำนักงานสีเขียว (ปรับแผน)	1.6.1		แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.06/2645 ลง 17 ธ.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการและแผนการเบิกจ่ายโครงการเป็นเดือน พ.ค. 68 อธิการบดีอนุมัติ 27 ธ.ค. 68	
				ขอปรับแผน										พ.ค.-68					
				ผลการดำเนินงาน															
			26,000.00	แผนเงิน					26,000.00										
			0.00	ผลเงิน															
79	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) (หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล) (ปรับแผน)	2.4.2		แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.06/158 ลง 31 ม.ค. 68 ขอปรับการดำเนินโครงการระยะที่ 3 เป็นเดือนมีนาคม 2568 และแผนเบิกจ่ายเป็น มีนาคม 2568 อธิการบดีอนุมัติ 10 ก.พ. 68 ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน	
				ขอปรับแผน							มี.ค.-68								
				ผลการดำเนินงาน							17-มี.ค.-68								
			100,000.00	แผนเงิน					100,000.00										
			26,400.00	ผลเงิน							26,400.00								
80	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์	2.4.2		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน จัดที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บางแหลม จ. เพชรบุรี ตัวชี้วัดร้อยละผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ประสบการณ์และทักษะทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 92 /ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95	
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน				23 - 24 ธ.ค. 67											
			76,000.00	แผนเงิน				76,000.00											
			16,000.00	ผลเงิน					16,000.00										
81	โครงการเสริมทักษะวัสดุศาสตร์อาชีวศึกษาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	2.4.2		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 38 คน จัดที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 84	
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน				14-16 พ.ย. 67											
			79,510.00	แผนเงิน				79,510.00											
			70,320.00	ผลเงิน					21,900.00			48,420.00							
82	โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมทักษะการเรียนรู้ด้านการทดสอบทางเคมีและการวิจัยด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอน และการเตรียมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรเพื่อเป็นวัตถุดิบสูตรเครื่องสำอาง	2.4.2		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 38 คน จัดที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85	
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน				12-13 ธ.ค. 68											
			70,000.00	แผนเงิน				70,000.00											
			23,100.00	ผลเงิน					23,100.00										

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ			เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
83	โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	2.4.2		แผนงาน													ระยะที่ 1 ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินโครงการระยะที่ 2
ขอปรับแผน																	
ผลการดำเนินงาน					29-พ.ย.-67				28-มี.ค.-68								
35,000.00			แผนเงิน			26,000.00			9,000.00								
0.00			ผลเงิน														
84	โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้ผู้จบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2.2.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารจัดโครงการ มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
ขอปรับแผน																	
ผลการดำเนินงาน																	
6,000.00			แผนเงิน										6,000.00				
1,500.00			ผลเงิน			1,500.00											
85	โครงการ พัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.06/2466 สว 15 พ.ย. 67 ขอ อนุมัติปรับวันดำเนินโครงการเป็น 20 - 21 มี.ค. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 68 ไม่กระทบวงเงิน งบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 25 พ.ย. 67 /อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ
ขอปรับแผน									20 - 21 มี.ค. 68								
ผลการดำเนินงาน									20 - 21 มี.ค. 68								
263,000.00			แผนเงิน			263,000.00											
26,600.00			ผลเงิน						26,600.00								
86	โครงการประกวดโครงงาน และการแข่งขันทางวิชาการ	1.3.2		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.06/343 สว 5 มี.ค. 68 ขอส่ง รายงานผล ดำเนินโครงการในวันที่ 31 มกราคม 2568 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับองค์ความรู้ 135 คน ร้อย ละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87.46 พบปัญหาในการจัดโครงการคือ การสื่อสารไม่ชัดเจน ระหว่างผู้แข่งขันกับทีมผู้จัด ความพร้อมในการจัด โครงการ และการแยกการประกวดให้ชัดเจน
ขอปรับแผน									31-ม.ค.-68								
ผลการดำเนินงาน								40,000.00									
40,000.00			แผนเงิน					40,000.00									
0.00			ผลเงิน														
87	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.06/2594 สว 6 ธ.ค. 67 ปรับ แผนการดำเนินโครงการเป็นมีนาคม 2568 และปรับ แผนเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 68 เนื่องจากอยู่ในช่วงการ จัดการเรียนการสอนเต็มเวลา ทำให้กระทบต่อจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคลากร) และอาจทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ อธิการบดีอนุมัติ 16 ธ.ค. 6 ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 25, 27-28 มี.ค. 68 อยู่ ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
ขอปรับแผน										มี.ค.-68							
ผลการดำเนินงาน																	
35,000.00			แผนเงิน			35,000.00											
0.00			ผลเงิน														
88	การเสวนาหัวข้อ "ความเป็นธรรมทางภูมิอากาศ: Climate Justice"	3.3.1		แผนงาน													โครงการนี้ไม่ขอรับงบประมาณ /ดำเนินโครงการแล้ว ณ ห้อง Digital Broadcast 204 ชั้น 2 ณ อาคาร สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) จัด โดยคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มท ร.พระนคร
ขอปรับแผน																	
ผลการดำเนินงาน				2-ธ.ค.-67													
0.00			แผนเงิน														
0.00			ผลเงิน														
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			70,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการอื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
89	โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3.4.1															อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
			70,800.00	แผนงาน						70,800.00							
			40,000.00	ผลเงิน						40,000.00							
	คณะวิศวกรรมศาสตร์		8,438,150.00	แผน	0.00	264,840.00	652,500.00	0.00	258,100.00	123,180.00	639,700.00	1,703,410.00	304,000.00	354,360.00	1,335,200.00	2,802,860.00	
			562,740.00	ผล	0.00	8,035.70	324,494.30	67,500.00	0.00	162,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			76,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			38,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90	โครงการการพัฒนาทักษะ Up skill, Re skill, Start up ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสู่ตลาด ความเที่ยงตรงสูงสำหรับการจัดการทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	3.3.1															ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
			76,800.00	แผนงาน							76,800.00						
			38,400.00	ผลเงิน						38,400.00							
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			8,229,250.00		0.00	264,840.00	652,500.00	0.00	258,100.00	123,180.00	430,800.00	1,703,410.00	304,000.00	354,360.00	1,335,200.00	2,802,860.00	
			524,340.00		0.00	8,035.70	324,494.30	67,500.00	0.00	124,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91	โครงการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	1.1.1															มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3
			21,180.00	แผนงาน								21,180.00					
			0.00	ผลเงิน													
92	โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร	1.1.1															มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4
			20,960.00	แผนงาน										20,960.00			
			0.00	ผลเงิน													
93	โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ - ต่างประเทศ	1.3.3															อยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
			342,860.00	แผนงาน												342,860.00	
			32,900.00	ผลเงิน		5,000.00	7,900.00		20,000.00								
94	โครงการการแข่งขันรณรงควิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 16	1.3.2															
			2,000,000.00	แผนงาน												2,000,000.00	
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บันทึกแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
95	โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 9 (The 9th RMUTP Conference on Engineering and Technology) (ปรับแผน - ขออนุมัติยกเลิกโครงการ/อธิการให้พิจารณาพบเพื่อนำวันจัดโครงการ)	1.3.3		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.07/613 ลง 21 ก.พ. 68 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเครือข่าย วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 17 (EENET2025) ซึ่งเป็นเวลา เดียวกันและไม่สามารถดำเนินการได้ อธิการบดีให้พิจารณาเลื่อนวันจัดโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการประชุมวิชาการที่มีความต่อเนื่อง 10 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			256,590.00	แผนเงิน								256,590.00					
96	โครงการการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 17 (EENET 2025)	1.3.3		แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			500,000.00	แผนเงิน								500,000.00					
97	โครงการการวางแผนและเตรียมตัวหลังเกษียณให้มีความสุขและมั่นคง	1.6.1		แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			60,000.00	แผนเงิน												60,000.00	
98	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Advance PLC for Smart Factory (ปรับแผน)	1.3.2		แผนงาน													หนังสือที่ อว0652.07/3197 ลง 12 พ.ย. 67 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการดังนี้ ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 40 คน ปรับการดำเนินงานโครงการเป็นวันที่ 2 - 4 ธ.ค. 67 ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ธ.ค. 67 อธิการบดีอนุมัติ 25 พ.ย.67 ผู้เข้าร่วมโครงการ 44 คน จัด ณ ห้อง 2074 ชั้น 7 อาคาร 20 วิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 2 รางวัล
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			2-4 ธ.ค. 67										
			59,600.00	แผนเงิน			59,600.00										
99	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567	2.2.1		แผนงาน													จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 517 คน (ร้อยละ 98.1) มีการบรรยาย จากวิทยากร คุณวุฒิศร ไชยสนุกรณ์ จากบริษัท jobtopsga บรรยายในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมก่อนจบ/เขียนเรซูเม่ให้ปังๆ ...จบใหม่ก็ได้งาน" และ คุณเมทินี ดาวารณ ณ อยุธยา นักสหวิทยาและคัดเลือกบุคลากร บริษัท ไทยออยล์เอเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด บรรยายในหัวข้อ "แนะนำกลุ่มธุรกิจกลุ่มไทยออยล์และเปิดรับสมัครงาน" จัดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87.2
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			29-พ.ย.-67										
			190,960.00	แผนเงิน						190,960.00							
100	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการอย่างง่ายเพื่อให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ	2.5.1		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ/ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			43,800.00	แผนเงิน							43,800.00						
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				0.00	ผลเงิน												

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
101	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	2.1.2		แผนงาน												ยังไม่เริ่มโครงการ/ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			233,860.00	แผนเงิน										233,860.00			
			0.00	ผลเงิน													
102	โครงการกิจกรรมส่งเสริมทัศนศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	2.2.1		แผนงาน												เริ่มกิจกรรมย่อย รอผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ /ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			990,000.00	แผนเงิน			495,000.00							495,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
103	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมเครื่องยนต์สมัยใหม่และการปรับแต่งเบื้องต้น	2.2.1		แผนงาน												ยังไม่เริ่มโครงการ/ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			73,140.00	แผนเงิน										73,140.00			
			0.00	ผลเงิน													
104	โครงการการประยุกต์ใช้รีโมทในตู้แอลเบนด์สำหรับงานทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์	2.2.1		แผนงาน												ยังไม่เริ่มโครงการ/ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			62,600.00	แผนเงิน								62,600.00					
			0.00	ผลเงิน													
105	โครงการการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลชิ้นสูงด้วยโปรแกรม Solidworks	2.2.1		แผนงาน												ยังไม่เริ่มโครงการ/ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			62,600.00	แผนเงิน								62,600.00					
			0.00	ผลเงิน													
106	โครงการการพัฒนาทักษะพื้นฐานสำหรับการวางรีเลย์ตู้ควบคุมสำหรับระบบอัตโนมัติ (FA Control Panel) Servo / Inverter	3.3.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน จัดโครงการที่ห้องปฏิบัติการกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร บรรยาย และฝึกปฏิบัติ 4 หัวข้อ 1. เรื่อง "พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการวางรีเลย์ตู้ควบคุมสำหรับระบบอัตโนมัติ (FA Control Panel) Servo / Inverter" 2. เรื่อง "การออกแบบและการวิเคราะห์วงจรควบคุมสำหรับระบบอัตโนมัติ" 3. เรื่อง "การประกอบสายไฟตู้ควบคุมอัตโนมัติด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ (Servo / Inverter)" 4. เรื่อง "การตรวจสอบการประกอบและวางรีเลย์สายไฟตู้ควบคุมอัตโนมัติ" ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				24 - 26 ม.ค. 68									
			51,000.00	แผนเงิน						51,000.00							
			0.00	ผลเงิน													
107	โครงการฝึกทักษะการควบคุมระบบอัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง Dobot Magician	3.3.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน จัดโครงการที่ห้องปฏิบัติการกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร บรรยาย 4 หัวข้อ 1. เรื่อง "พื้นฐานหุ่นยนต์แขนกล Dobot Magician" 2.เรื่อง "การเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลเบื้องต้น" 3. เรื่อง "การใช้งานชุด Basic Arduino Kit สำหรับหุ่นยนต์ Dobot Magician" ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				7 - 9 ก.พ. 68									
			41,700.00	แผนเงิน						41,700.00							
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บันทึกแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
108	โครงการอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา	1.1.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 28 คน จัดโครงการที่ ภัทรวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรของคณะฯ ให้ความรู้พร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน		1 - 2 พ.ย. 67												
				130,000.00	แผนเงิน							130,000.00						
109	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก	1.2.1		แผนงาน														ยังไม่เริ่มโครงการ/มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				400,000.00	แผนเงิน												400,000.00	
110	โครงการการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567	1.1.1		แผนงาน														ยังไม่เริ่มโครงการ
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				30,480.00	แผนเงิน						30,480.00							
111	โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	2.2.1		แผนงาน														ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				62,660.00	แผนเงิน								62,660.00					
112	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2568	2.2.1		แผนงาน														มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				178,800.00	แผนเงิน								178,800.00					
113	โครงการกิจกรรมนักเรียน ระดับ ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์	2.2.1		แผนงาน														ยังไม่เริ่มโครงการ /แผนเบิกจ่ายสุดท้ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				315,000.00	แผนเงิน			157,500.00								157,500.00		
114	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567	2.2.1		แผนงาน														มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				85,100.00	แผนเงิน							85,100.00						
115	โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	2.2.1		แผนงาน														มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				62,980.00	แผนเงิน								62,980.00					
116	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในเครือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2.2.1		แผนงาน														มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				275,700.00	แผนเงิน											275,700.00		
				0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บันทึบแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
117	โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2567	2.2.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 175 คน 1. กิจกรรมนันทนาการ เข้าฐานสร้างความสามัคคี 2. กิจกรรมเรือนเชือก เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำงานเป็น ทีม 3. กิจกรรมการสร้างแคมป์ / รอบกองไฟ โดยการ สร้างสรรค์ในการทำงานและเป็นการปลูกจิตสำนึกโดย สร้างเสริมการเป็นพลเมืองของไทย โดยจัดกิจกรรมที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.86
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน		30-พ.ย.-67											
			67,140.00	แผนเงิน					67,140.00								
118	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพ การศึกษา	1.1.1		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			240,000.00	แผนเงิน										240,000.00			
119	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร (ปรับแบบ)	1.1.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.07/3219 ลว 14 พ.ย. 67 ขอปรับ แผนการดำเนินงานโครงการดังนี้ ขอรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 30 คน จัดวันที่ 2 ธ.ค. 67 แผนเบิกจ่าย ม.ค. 68 ปรับ งบประมาณเป็น 171,340 บาท อธิการบดีอนุมัติ 25 พ.ย. 67 ผู้เข้าร่วมโครงการ 28 คน 1. การออกแบบหลักสูตรที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ และเทคนิคการเขียนผลลัพธ์ การเรียนรู้ (Outcome-Based Education-OBE / (PLO)) 2. เครื่องมือและการวิเคราะห์ความต้องการ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.การวิเคราะห์ความ ต้องการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลลัพธ์การ เรียนรู้ (PLO) จัดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 93.33
				ขอปรับแผน		2-ธ.ค.-67											
				ผลการดำเนินงาน		2-ธ.ค.-67											
			200,000.00	แผนเงิน		74,600.00					125,400.00						
120	โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและป้อนบัณฑิตศึกษา สหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	2.2.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว 2 ระยะ จาก 4 ระยะ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			270,540.00	แผนเงิน		130,640.00					46,500.00			93,400.00			
121	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	3.7.1		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			800,000.00	แผนเงิน								800,000.00					
122	โครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา	1.1.1		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 และแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			100,000.00	แผนเงิน											100,000.00		
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			132,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
123	โครงการเรียนรู้อิฐชุมชนสร้างมูลค่า ภูมิปัญญาอนุรักษ์อย่างยั่งยืน	3.4.1		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				132,100.00							132,100.00						
				0.00													
	คณะศิลปศาสตร์		2,179,000.00	แผน	5,000.00	18,600.00	161,000.00	145,000.00	111,500.00	294,800.00	166,600.00	355,000.00	177,500.00	520,000.00	199,000.00	25,000.00	
			350,800.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
124	โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์	3.5.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน / มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				21 - 29 ม.ค. 68									
			125,000.00	แผนเงิน								125,000.00					
			0.00	ผลเงิน													
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			1,874,000.00		0.00	10,000.00	161,000.00	145,000.00	110,000.00	190,000.00	158,000.00	230,000.00	126,000.00	520,000.00	199,000.00	25,000.00	
			350,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	3.7.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างดำเนินการ/ มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					27 - 29 มี.ค. 68								
			140,000.00	แผนเงิน								140,000.00					
			0.00	ผลเงิน													
126	โครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	2.2.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างดำเนินการ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					ก.พ. - มี.ค. 68								
			250,000.00	แผนเงิน						20,000.00		80,000.00		150,000.00			
			166,000.00	ผลเงิน					90,000.00	76,000.00							
127	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			180,000.00	แผนเงิน										180,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
128	โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 9	1.3.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					19 - 20 ก.พ. 68								
			170,000.00	แผนเงิน						170,000.00							
			15,000.00	ผลเงิน					15,000.00								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บันทึบแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
129	โครงการกิจกรรมเสริมสร้างนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	2.2.1		แผนงาน														อยู่ระหว่างขออนุมัติการดำเนินงานกิจกรรมย่อยของโครงการ
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			250,000.00	แผนเงิน			65,000.00								135,000.00	35,000.00	15,000.00	
			0.00	ผลเงิน														
130	โครงการ RMUTP GAMES	2.1.2		แผนงาน														มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			120,000.00	แผนเงิน												120,000.00		
			0.00	ผลเงิน														
131	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	2.2.1		แผนงาน														ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน						4-มี.ค.-68								
			28,000.00	แผนเงิน								28,000.00						
			0.00	ผลเงิน														
132	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานวิจัย (AI for Research)	1.3.3		แผนงาน														ยังไม่เริ่มโครงการ /มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			26,000.00	แผนเงิน								26,000.00						
			0.00	ผลเงิน														
133	โครงการจัดทำวารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	1.3.3		แผนงาน														อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดโครงการ มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			34,000.00	แผนเงิน												34,000.00		
			0.00	ผลเงิน														
134	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสู่จุฬารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย	2.1.2		แผนงาน														อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดโครงการ
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			100,000.00	แผนเงิน		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
			9,800.00	ผลเงิน					9,800.00									
135	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	2.1.2		แผนงาน														ดำเนินการแล้ว /อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน						3-มี.ค.-68								
			60,000.00	แผนเงิน								60,000.00						
			0.00	ผลเงิน														
136	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบกับคุณภาพทางการศึกษา”	1.1.1		แผนงาน														มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			85,000.00	แผนเงิน										40,000.00	45,000.00			
			0.00	ผลเงิน														
137	โครงการสวดมนต์นักบวชด้านงานโรงแรม (ปรับแผน)	1.3.2		แผนงาน														หนังสือที่ ฮว 0652.08/0086 ฮว 15 ม.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น 5 ก.พ. 68 คณะศิลปศาสตร์ ปรับแผนงบจ่ายเป็น มี.ค. 68 และปรับลดกิจกรรมเหลือ 2 กิจกรรม (การแข่งขันทักษะปฐมนิเทศ/การแข่งขันทักษะการสนทนาเครื่องดื่ม) อธิการบดีอนุมัติ 31 ม.ค. 68 / อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน						5-ก.พ.-68								
				ผลการดำเนินงาน														
			100,000.00	แผนเงิน						100,000.00								
			0.00	ผลเงิน														

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
138	โครงการขับเคลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ “ROAD TO THE STARS รุ่นที่ 2	2.4.2		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน			21 - 22 ธ.ค. 67										อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
			34,000.00	แผนเงิน						34,000.00							
			0.00	ผลเงิน													
139	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรณาธิการกิจในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล	2.2.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน			23 - 25 พ.ย. 67										อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
			21,000.00	แผนเงิน				21,000.00									
			0.00	ผลเงิน													
140	โครงการค่ายภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์	1.3.2		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
			76,000.00	แผนเงิน								76,000.00					
			0.00	ผลเงิน													
141	โครงการพัฒนทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม	2.2.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													ดำเนินการแล้ว 1 ระยะ ในเดือน กุมภาพันธ์ อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
			200,000.00	แผนเงิน			86,000.00	114,000.00									
			160,000.00	ผลเงิน						160,000.00							
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			180,000.00		5,000.00	8,600.00	0.00	0.00	1,500.00	104,800.00	8,600.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	โครงการเทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”	3.4.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													มีแผนการดำเนินโครงการและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส
			50,000.00	แผนเงิน									50,000.00				
			0.00	ผลเงิน													
143	โครงการค่ายภาษาและวรรณศิลป์	3.4.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													ดำเนินการโครงการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ
			95,000.00	แผนเงิน					7 - 9 ก.พ. 68		95,000.00						
			0.00	ผลเงิน													
144	โครงการสืบสาน เรียนรู้ ต่อยอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยในยุคดิจิทัล	3.4.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
			35,000.00	แผนเงิน	5,000.00	8,600.00		1,500.00	9,800.00	8,600.00		1,500.00					
			0.00	ผลเงิน													
145	โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากคัมภีร์อติสสารวรรค (ปรับแผน)	3.4.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.08/0240 ลง 14 ก.พ. 68 ขออนุมัติงบจากคณะ ภาศปคติ ป.ตรี งบ.เงินรายได้จำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ดำเนินโครงการ โดยมีแผนปฏิบัติเป็นมีนาคม 2568 และแผนการเบิกจ่ายเป็นเมษายน 2568 อธิการบดีอนุมัติ 28 ก.พ. 68
			0.00	แผนเงิน					มี.ค.-68								
			0.00	ผลเงิน													
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น			372,300.00	แผน	0.00	0.00	106,400.00	7,000.00	61,550.00	41,200.00	7,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	108,150.00	
			67,414.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	37,714.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บันทึบบทความ/ภาพ/วีดิทัศน์ของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
146	การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชีวภาพชุมชนผ่านเครือข่าย สื่อรวมชาติบ้านโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ปรับแผน)	3.6.1		แผนงาน													หนังสือที่อว 0652.09/047 ลง 14 ม.ค. 68 ขอบปรับ แผนการดำเนินงานโครงการเป็น เดือน พ.ค. 68 แผนการ เบิกจ่ายเป็น มิ.ย. 68 อัตรารับเดือนมี.ค. 27 ม.ค. 68
				ขอปรับแผน								พ.ค.-68					
				ผลการดำเนินงาน													
			40,000.00	แผนเงิน			40,000.00										
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		0.00	ผลเงิน													
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			288,850.00		0.00	0.00	66,400.00	7,000.00	59,300.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	108,150.00	
			49,414.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,714.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
147	โครงการกิจกรรมส่งเสริมสื่อนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ ออกแบบแฟชั่น	2.2.1		แผนงาน													กิจกรรมย่อย1 โครงการกีฬารบวงศ์ป้องกันโรคคอคัส และสารเสพติด "TFD Cover Dance Contest 2024" จัดโครงการ 19-20 ธ.ค. 67 ณ สนามกีฬาคณะสิ่งทอฯ ผู้เข้าร่วม 63 คน ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90.73 กิจกรรมย่อย2 : โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม จัดโครงการ 30 ม.ค. 68 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.80 กิจกรรมย่อย 3 : โครงการเลือกตั้งสื่อนักศึกษา จัด โครงการ 11 ก.พ. 68 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน โดยมีผู้ชนะการเลือกตั้งคือ น.ส.ศิริรัตน์ บุญผากลิ่น เป็นนายกสื่อนักศึกษาปี 2568 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 93.22
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			19-20 ธ.ค. 67	30-ม.ค.-68	11-ก.พ.-68								
			81,450.00	แผนเงิน					42,300.00							39,150.00	
			29,700.00	ผลเงิน					29,700.00								
148	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			60,000.00	แผนเงิน												60,000.00	
			0.00	ผลเงิน													
149	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.09/103 ลง 30 ม.ค. 68 ขอบปรับ การดำเนินงานโครงการเป็นเดือน ก.พ. 68 และปรับ แผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน มี.ค.68 อัตรารับเดือนมี.ค. 10 ก.พ. 68 ดำเนินการแล้ววันที่ 27 ก.พ. 68 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89.42
				ขอปรับแผน					ก.พ.-68								
				ผลการดำเนินงาน					27-ก.พ.-68								
			17,000.00	แผนเงิน					17,000.00								
			0.00	ผลเงิน													
150	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			34,000.00	แผนเงิน										34,000.00			
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68																	
ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการอื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
151	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมมนาทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ	1.3.3		แผนงาน												อยู่ระหว่างรอผลงานวิชาการของอาจารย์ภายในคณะ	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่ ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68												
			30,000.00	แผนเงิน				7,000.00			7,000.00			7,000.00			9,000.00
			0.00	ผลเงิน													
152	โครงการ ITFD Open House @ RMUTP 2024 : เปิดโลกสิ่งทอและแฟชั่น (ปรับแผน)	2.1.2		แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.09/1162 สว 26 พ.ย. 67 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการ เป็นวันที่ 19 - 20 ธ.ค. 67 และขอปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ม.ค. 68 เนื่องจากช่วงเวลาดำเนินโครงการตามแผนเดิม อยู่ในช่วงกำหนดการรับปริญญาจึงขออนุมัติเลื่อนเป็นช่วงใหม่ อธิการบดีอนุมัติ 29 พ.ย. 67 ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 19-20 ธ.ค. 67 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 457 คน ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 88.54 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85.13	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			19-20 ธ.ค. 67										
			66,400.00	แผนเงิน			66,400.00										
			19,714.00	ผลเงิน					19,714.00								
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
				43,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153	โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ	3.4.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 19 คน จัดโครงการที่ กลุ่มทอผ้าบ้านคอนบ่อ ศูนย์ศิลปชีพลี้บัวทอง และกลุ่มทอผ้าวัดอ้อย จ.อ่างทอง ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 89.33 มีองค์ความรู้ที่บูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 องค์ความรู้	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				23 - 24 ม.ค. 68									
			41,200.00	แผนเงิน						41,200.00							
			18,000.00	ผลเงิน					18,000.00								
154	โครงการอนุรักษ์รักษาสันถรณ์พิธีอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ "ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมศาสตร์ด้านสิ่งทอ" (ปรับแผน)	3.4.1		แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.09/103 สว 30 ม.ค. 68 ขอปรับการดำเนินโครงการเป็นเดือน มิ.ย. 68 และปรับแผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน ก.ค. 68 อธิการบดีอนุมัติ 10 ก.พ. 68	
				ขอปรับแผน								มิ.ย.-68					
				ผลการดำเนินงาน													
			2,250.00	แผนเงิน					2,250.00								
			0.00	ผลเงิน													
155	โครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการองค์ความรู้ด้านสิ่งทอสู่สากล	3.4.1		แผนงาน												ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			0.00	แผนเงิน													
			0.00	ผลเงิน													
156	โครงการสืบสานอนุรักษ์ขนานไทยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	3.4.1		แผนงาน												ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			0.00	แผนเงิน													
			0.00	ผลเงิน													
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ		668,710.00	แผน	0.00	32,420.00	0.00	122,425.00	0.00	0.00	80,000.00	204,440.00	0.00	103,500.00	33,500.00	92,425.00	
			134,525.00	ผล	0.00	27,800.00	0.00	0.00	25,500.00	81,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
				668,710.00		0.00	32,420.00	0.00	122,425.00	0.00	80,000.00	204,440.00	0.00	103,500.00	33,500.00	92,425.00	
				134,525.00		0.00	27,800.00	0.00	0.00	25,500.00	81,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการอื่นๆ	
	รายการ			แผนงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
157	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน (ปรับแผน)	1.6.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.10/228 ลง 4 มี.ค. 68 ขอปรับ กลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็น 29 ราย (เดิม 35 ราย) ปรับลดงบประมาณจากเดิม 204,440 บาท เป็น 160,520 บาท อธิการบดีอนุมัติ 10 มี.ค. 68	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน							1-4 เม.ย. 68							
			204,440.00	แผนเงิน								204,440.00						
			0.00	ผลเงิน														
158	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	1.3.2		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			30,000.00	แผนเงิน											30,000.00			
			0.00	ผลเงิน														
159	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568	2.1.2		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			100,000.00	แผนเงิน										100,000.00				
			0.00	ผลเงิน														
160	โครงการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2567	2.2.1		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			4-พ.ย.-67											
			32,420.00	แผนเงิน			32,420.00											
			27,800.00	ผลเงิน			27,800.00											
161	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน														
				ขอปรับแผน	ตั้งแต่ ค.ค. 67 - ก.พ. 68						ตั้งแต่ มิ.ย. - ก.ย. 68							
				ผลการดำเนินงาน							มี.ค.-68							
			181,350.00	แผนเงิน					90,675.00							90,675.00		
			81,225.00	ผลเงิน							81,225.00							
162	โครงการ FAD SHOW OPEN HOUSE AND EXHIBITION 2025 (ปรับแผน)	2.1.2		แผนงาน														
				ขอปรับแผน				25-มี.ค.-68										
				ผลการดำเนินงาน				25-มี.ค.-68										
			30,000.00	แผนเงิน				30,000.00										
			25,500.00	ผลเงิน						25,500.00								
163	โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะผู้นำนักศึกษา	3.5.1		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน						12 - 13 มี.ค. 68								
			80,000.00	แผนเงิน							80,000.00							
			0.00	ผลเงิน														
164	โครงการกีฬาและนันทนาการนักเียนระดับ ปวช.	1.3.2		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			3,500.00	แผนเงิน											3,500.00			
			0.00	ผลเงิน														

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการอื่นๆ
				แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
165	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2568	2.1.2		แผนงาน												มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			3,500.00	แผนเงิน									3,500.00				
			0.00	ผลเงิน													
166	โครงการกิจกรรมนักเรียนระดับ ปวช. (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.10/1352 ลง 20 ธ.ค. 67 ปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น 25 ม.ค. 68 ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น ก.พ. 68 อธิการบดีอนุมัติ 27 ธ.ค. 67 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 11 คน จัดโครงการที่ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90	
				ขอปรับแผน				25-ม.ค.-68									
				ผลการดำเนินงาน				25-ม.ค.-68									
			3,500.00	แผนเงิน				1,750.00							1,750.00		
			0.00	ผลเงิน													
	สถาบันวิจัยและพัฒนา		1,600,000.00	แผน	0.00	0.00	100,000.00	403,575.00	176,085.00	58,340.00	42,000.00	0.00	63,000.00	0.00	757,000.00	0.00	
			278,500.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			300,000.00		0.00	0.00	0.00	131,175.00	133,085.00	35,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน	3.1.1		แผนงาน												ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				18-ก.พ.-68									
			180,000.00	แผนเงิน				131,175.00	48,825.00								
			0.00	ผลเงิน													
168	โครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)	3.1.1		แผนงาน												ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				5-6, 11 ก.พ. 68									
			120,000.00	แผนเงิน				84,260.00	35,740.00								
			0.00	ผลเงิน													
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			1,300,000.00		0.00	0.00	100,000.00	272,400.00	43,000.00	22,600.00	42,000.00	0.00	63,000.00	0.00	757,000.00	0.00	
			278,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ปรับแผน)	1.5.1		แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.11/354 ลง 11 ก.พ. 68 ขอปรับกิจกรรมย่อยจากเดิม 2 กิจกรรมเหลือเป็น 1 กิจกรรมเนื่องจากในกิจกรรมย่อยเดิม สวพ.ไม่ได้รับจัดสรรพื้นที่ในการจัดนิทรรศการ จึงขอรวบกิจกรรมและงบประมาณรวม 200,000 บาท ในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2568 (Tjailand Research Expo 2025) ในวันที่ 16 - 20 มิ.ย. 68 และปรับแผนเบิกจ่ายเป็น มิ.ย. 68 อธิการบดีอนุมัติ 4 มี.ค. 68	
				ขอปรับแผน								16 - 20 มิ.ย. 68					
				ผลการดำเนินงาน													
			200,000.00	แผนเงิน					43,000.00					157,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
170	โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ราชชมพลพรนคร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568	1.3.1		แผนงาน												จัดที่อาคารพร้อมมงคล ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการในวันที่ 17 ม.ค. 68	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				17-ม.ค.-68									
			200,000.00	แผนเงิน				200,000.00									
			151,922.00	ผลเงิน					151,922.00								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการอื่นๆ	
			เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
171	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Start up HERO : Young Start up hero)	1.4.2		แผนงาน												มีแผนการดำเนินงานและ แผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4		
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			100,000.00	แผนเงิน										100,000.00				
			0.00	ผลเงิน														
172	โครงการการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร ด้านกรวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปรับแผน)	2.5.1		แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.11/2654 ลง 12 ธ.ค. 67 ขอปรับ แผนการดำเนินงานโครงการและแผนเบิกจ่าย เป็น 3 กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เดือนม.ค. 68 แผนเบิกจ่าย ม.ค. 68 จำนวน 110,600 บาท /กิจกรรมที่ 2 เดือน มี.ค. 68 แผนเบิกจ่าย มี.ค. 68 จำนวน 30,650 บาท/กิจกรรมที่ 3 เดือน มิ.ย. 68 แผนเบิกจ่าย มิ.ย. 68 จำนวน 58,750 บาท อธิการบดีอนุมัติ 8 ม.ค. 68 /อยู่ระหว่าง รอผลการดำเนินงาน		
				ขอปรับแผน					ม.ค.-68		มี.ค.-68			มิ.ย.-68				
				ผลการดำเนินงาน						ก.พ.-68								
			200,000.00	แผนเงิน					72,400.00		22,600.00	42,000.00		63,000.00				
			98,670.00	ผลเงิน						98,670.00								
173	โครงการการสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	2.3.1		แผนงาน												ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนการดำเนินงานและแผน เบิกจ่ายในไตรมาส 4		
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			500,000.00	แผนเงิน											500,000.00			
			0.00	ผลเงิน														
174	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.11/2563 ลง 2 ธ.ค. 67 ขออนุมัติ ปรับแผนการดำเนินงานเป็นวันที่ 9-10 ม.ค.68 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มเป้าหมาย 47 คน ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ม.ค. 68 อธิการบดีอนุมัติ 11 ธ.ค. 67		
				ขอปรับแผน					9 - 10 ม.ค. 68									
				ผลการดำเนินงาน					9 - 10 ม.ค. 68									
			100,000.00	แผนเงิน				100,000.00										
			27,908.00	ผลเงิน					27,908.00									
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		360,060.00	แผน	0.00	22,335.00	34,380.00	75,810.00	53,460.00	64,080.00	34,380.00	41,555.00	0.00	34,060.00	0.00	0.00		
			61,615.00	ผล	0.00	18,000.00	4,300.00	0.00	39,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			360,060.00		0.00	22,335.00	34,380.00	75,810.00	53,460.00	64,080.00	34,380.00	41,555.00	0.00	34,060.00	0.00	0.00		
			61,615.00		0.00	18,000.00	4,300.00	0.00	39,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
175	โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบัญชีข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ยกเลิกโครงการ)	2.6.1		แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.12/1245 ลง 25 พ.ย. 67 ขอปรับ แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน ก.ค. 68 เนื่องจากตามแผนใหม่ค่าตัวได้ข้อมูลในระบบ ครบถ้วนและสามารถดำเนินการอบรมได้เต็ม ประสิทธิภาพ อธิการบดีอนุมัติ 9 ธ.ค. 67 หนังสือที่ ฮว 0652.12/1 ลง 3 ม.ค. 68 ขออนุมัติ ยกเลิกโครงการ และนำงบจำนวน 34,380 บาทจัด โครงการใหม่ "โครงการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลเปิดภาครัฐและระบบบัญชีข้อมูลราชมงคลพระนคร โดยใช้ Excel power query และ Generative AI" มี แผนดำเนินโครงการเป็นเดือน ก.ค. 68 แผนการ เบิกจ่ายเป็น ก.ค. 68 อธิการบดีอนุมัติ 13 ม.ค. 68		
				ขอปรับแผน	ยกเลิกโครงการนำงบไปใช้ในโครงการใหม่ ดำเนินโครงการ ก.ค. 68													
				ผลการดำเนินงาน														
			34,380.00	แผนเงิน				34,380.00										
			0.00	ผลเงิน														

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อพเทด ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการอื่นๆ		
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
176	โครงการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือบูรณาการข้อมูลด้วย Pentaho Integration Tool สำหรับผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเฉพาะทาง	2.6.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน				27 - 28 ก.พ. 68											
			25,860.00	แผนเงิน					25,860.00										
			0.00	ผลเงิน															
177	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการข้อมูลตามแนวทาง Data Governance Framework สำหรับผู้บริหาร	2.6.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจัดขึ้น 3 ห้องประชุมที่พัฒนอาคารรพีพัฒน์ศักดิ์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 98.57		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน		25-พ.ย.-67													
			4,335.00	แผนเงิน		4,335.00													
			4,300.00	ผลเงิน			4,300.00												
178	โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI สำหรับนักศึกษา (ปรับแผน - ยกเลิกโครงการโดยเปลี่ยนเป็นโครงการใหม่)	2.6.1		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.12/1 ลว 3 ม.ค. 68 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ และนำโอนงบจำนวน 34,380 บาทไปสมทบโครงการใหม่เป็น "โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อด้วย Canva AI" อธิการบดีอนุมัติ 13 ม.ค. 68 ดำเนินโครงการ วันที่ 1 วันที่ 10 ม.ค.68 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 38 คน ความพึงพอใจ ร้อยละ 89.18 /อยู่ระหว่างดำเนินการวันที่ 2		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน				10-ม.ค.-68											
			34,380.00	แผนเงิน				34,380.00											
			18,930.00	ผลเงิน					18,930.00										
179	โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (ปรับแผน)	2.6.1		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.12/1 ลว 3 ม.ค. 68 ขออนุมัติปรับชื่อโครงการใหม่เป็น "โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานด้วย Power BI" แผนการดำเนินงาน เม.ย. 68 แผนการเบิกจ่าย เม.ย. 68 งบประมาณเดิม (34,380 บาท) ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร และนโยบายกระทรวง อว. (การใช้AI เพื่อการพัฒนาประเทศ) อธิการบดีอนุมัติ 13 ม.ค. 68		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
			34,380.00	แผนเงิน						34,380.00									
			0.00	ผลเงิน															
180	โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ปรับแผน - ยกเลิกโครงการเปลี่ยนเป็นโครงการใหม่)	2.6.1		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.12/1 ลว 3 ม.ค. 68 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ และนำงบจำนวน 34,380 บาทจัดโครงการใหม่เป็น "โครงการฝึกอบรมสร้างสรรค์สื่อด้วยโอเคตอนเทคด้วยCapCut AI on Mobile" มีแผนดำเนินโครงการเป็น มี.ค. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 68 อธิการบดีอนุมัติ 13 ม.ค. 68		
				ขอปรับแผน	ยกเลิกโครงการนำงบไปใช้ในโครงการใหม่ ดำเนินโครงการ มี.ค. 68														
				ผลการดำเนินงาน															
			34,380.00	แผนเงิน						34,380.00									
			0.00	ผลเงิน															
181	โครงการฝึกอบรมการใช้ Power BI เพื่องานบริหาร (ปรับแผน - ยกเลิกโครงการเปลี่ยนเป็นโครงการใหม่)	2.6.1		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.12/1 ลว 3 ม.ค. 68 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ และนำงบจำนวน 4,370 บาทจัดโครงการใหม่ "โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารinsight 360" มีแผนดำเนินโครงการเป็น เดือน ส.ค. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 68 อธิการบดีอนุมัติ 13 ม.ค. 68		
				ขอปรับแผน	ยกเลิกโครงการนำงบไปใช้ในโครงการใหม่ ดำเนินโครงการ มี.ค. 68														
				ผลการดำเนินงาน															
			4,370.00	แผนเงิน								4,370.00							
			0.00	ผลเงิน															
182	โครงการฝึกอบรมการเขียน Content เว็บไซต์ที่ดี	2.4.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน					28-ก.พ.-68										
			27,600.00	แผนเงิน						27,600.00									
			0.00	ผลเงิน															

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บริบทแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
183	โครงการฝึกอบรมระบบสารบรรณ	2.6.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน						20-มี.ค.-68							
				29,700.00	แผนเงิน					29,700.00							
			0.00	ผลเงิน													
184	โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อด้วย Canva AI (ปรับแผน)	2.4.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.12/1 ลว 3 ม.ค. 68 ขออนุมัติปรับ แผนโครงการเป็น 2 ระยะ และรับโอนเงินสมทบจาก โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยPower BI สำหรับนักศึกษา จำนวน 34,380 บาท รวม งบประมาณเป็น 53,310 บาท ซึ่งระยะที่ 1 จัดเดือน ม.ค. 68 แผนเบิกจ่ายเป็น ม.ค. 68 และระยะที่ 2 จัด เดือนเม.ย. 68 และแผนเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 68 อธิการบดีอนุมัติ 13 ม.ค. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				18,930.00	แผนเงิน					18,930.00							
			0.00	ผลเงิน													
185	โครงการฝึกอบรมสร้างสรรค์สื่อวีดิโอด้วย CapCut	2.4.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 39 คน สามารถสร้างเนื้อหาต่าง ๆ ด้วยวิธีดีโอ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งใน ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรู้ จัดที่ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร กรุงเทพฯ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อย ละ 91.20
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				18,000.00	แผนเงิน												
			18,000.00	ผลเงิน													
186	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบรรยายความรู้ในหัวข้อ "ดิจิทัลโซลูชัน"	2.6.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				9,195.00	แผนเงิน												
			0.00	ผลเงิน													
187	โครงการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความ เป็นส่วนตัว	2.6.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				27,990.00	แผนเงิน												
			0.00	ผลเงิน													
188	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานเป็นทีมที่ดี และสร้างผลงานนวัตกรรมในองค์กร	1.6.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				22,500.00	แผนเงิน												
			20,385.00	ผลเงิน													
189	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	2.6.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				34,060.00	แผนเงิน												
			0.00	ผลเงิน													
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			771,840.00	แผน	0.00	59,850.00	445,220.00	39,600.00	0.00	172,520.00	0.00	34,650.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
			338,483.00	ผล	0.00	0.00	20,000.00	60,063.00	258,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			771,840.00		0.00	59,850.00	445,220.00	39,600.00	0.00	172,520.00	0.00	34,650.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
			338,483.00		0.00	0.00	20,000.00	60,063.00	258,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บันทึบแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
190	โครงการ การอบรมหลักสูตร AUN QA Implementation and Gap Analysis	2.4.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนไปเดือน พ.ค. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				39,600.00	แผนเงิน			39,600.00									
191	โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ Generative AI	2.4.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนไปเดือน พ.ค. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				40,050.00	แผนเงิน		40,050.00										
192	โครงการ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)	2.4.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนไปเดือน พ.ค. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				19,800.00	แผนเงิน		19,800.00										
193	โครงการ การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLOs/CLOs)	2.4.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนไปเดือน พ.ค. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				19,800.00	แผนเงิน		19,800.00										
194	โครงการ การประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปี พ.ศ. 2568	1.3.2		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน						7-มี.ค.-68							
				32,910.00	แผนเงิน					32,910.00							
195	โครงการ การพัฒนาหลักสูตร Non-degree เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)	2.4.2		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				34,650.00	แผนเงิน							34,650.00					
196	โครงการ การบริหารจัดการตามแนวทาง Education Criteria for Performance Excellence (EdPEX)	1.1.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว /อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			23 - 25 ธ.ค. 67										
				425,420.00	แผนเงิน		425,420.00										
197	โครงการ การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้	2.5.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนไปเดือน พ.ค. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				81,650.00	แผนเงิน					81,650.00							
198	โครงการ การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	2.4.2		แผนงาน													อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนไปเดือน พ.ค. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				57,960.00	แผนเงิน					57,960.00							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บันทึกแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
199	โครงการ อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (ปรับแผน)	1.1.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.13/2865 ลง 10 ต.ค. 67 ขอปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการอบรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและการประเมินคุณภาพ" ขออนุมัติงบกลาง มพร.เพิ่มจำนวน 10,000 บาท รวมเป็นงบทั้งสิ้น 30,000 บาท จัดในรูปแบบออนไลน์ได้ ณ ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6 ศ.ศรศาสตร์ฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ 16 คน วันที่ ดำเนินการ 8 พ.ย. 67 ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น พ.ย. 67 อธิการบดีอนุมัติ 18 ต.ค. 67
				ขอปรับแผน		8-พ.ย.-67											
				ผลการดำเนินงาน		8-พ.ย.-67											
			20,000.00	แผนเงิน									20,000.00				
			20,000.00	ผลเงิน			20,000.00										
	สถาบันภาษา		72,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			59,825.00	ผล	0.00	0.00	37,455.00	0.00	22,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			72,000.00		0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			59,825.00		0.00	0.00	37,455.00	0.00	22,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200	โครงการภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ Exit-Exam	2.2.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			7,200.00	แผนเงิน								7,200.00					
			0.00	ผลเงิน													
201	โครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน	3.7.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			38,520.00	แผนเงิน				38,520.00									
			37,455.00	ผลเงิน			37,455.00										
202	ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน English as a medium for instruction	3.7.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			26,280.00	แผนเงิน				26,280.00									
			22,370.00	ผลเงิน					22,370.00								
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมภาคครัวในสังคมเมือง	1.7.1		แผนงาน													ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			50,000.00	แผนเงิน									50,000.00				
			0.00	ผลเงิน													
	สถาบันอุดมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ		186,880.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
			96,873.90	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			186,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
			96,873.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อพเทด ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				เงินรายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
204	โครงการ พื้นฐานการแกะสลักโลหะ (Basic Engraving)	3.7.1			แผนงาน												อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน							มี.ค.-68						
			96,880.00	แผนเงิน							96,880.00						
			96,873.90	ผลเงิน							96,873.90						
205	โครงการ กระบวนการชุบเคลือบผิวเครื่องประดับด้วยวิธีการ E-Coating	3.7.1			แผนงาน												ยังไม่เริ่มโครงการ มีแผนการดำเนินโครงการและแผนเบิกจ่าย ในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			90,000.00	แผนเงิน											90,000.00		
			0.00	ผลเงิน													
	สำนักงานอธิการบดี		286,200.00	แผน		0.00	0.00	286,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			286,200.00			0.00	0.00	286,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	โครงการศึกษาดูงานเพื่อการบริหารจัดการองค์การการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ปรับแผน)	3.7.1			แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.01/496 ลง 18 ธ.ค. 67 ขอปรับการดำเนินงานโครงการเป็น เม.ย. - มิ.ย. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น มิ.ย. 68 อธิการบดีอนุมัติ 17 ธ.ค. 67
				ขอปรับแผน								เม.ย. - มิ.ย. 68					
				ผลการดำเนินงาน													
			286,200.00	แผนเงิน				286,200.00									
			0.00	ผลเงิน													
	กองกลาง		2,331,570.00	แผน		0.00	17,000.00	37,500.00	157,250.00	1,250,320.00	61,500.00	171,000.00	385,000.00	37,500.00	40,000.00	137,000.00	37,500.00
			297,292.23	ผล		0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	109,186.53	143,105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			1,930,570.00			0.00	0.00	37,500.00	70,250.00	1,250,320.00	37,500.00	160,000.00	300,000.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
			221,270.23			0.00	0.00	0.00	0.00	92,186.53	129,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	โครงการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 20 ปี (ปรับแผน)	1.6.1			แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.16/8699 ลง 27 ธ.ค. 67 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 700 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 2,200 คน วงเงิน 746,700 บาท ดำเนินโครงการ 16 - 18 ม.ค. 68 มทร.พระนคร ทั้ง 4 ศูนย์ ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากงบกลาง มทร. จำนวน 346,700 บาท (จัดสรรเดิม 400,000 บาท) อธิการบดีอนุมัติ 6 ม.ค. 68
				ขอปรับแผน					ม.ค.-68								
				ผลการดำเนินงาน					16-18 ม.ค. 68								
			400,000.00	แผนเงิน						400,000.00							
			39,992.73	ผลเงิน						39,992.73							
208	โครงการผลิตของที่ระลึกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ราชมงคลพระนคร ปี 2568 (ปรับแผน)	1.6.1			แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.16/8250 ลง 9 ธ.ค. 67 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 เดือน ธ.ค. 67 - ม.ค. 68 แผนเบิกจ่าย ม.ค. 68 วงเงิน 131,000บาทและระยะที่ 2 เดือน ก.พ. - พ.ค. 68 แผนเบิกจ่าย เม.ย. 68 วงเงิน 129,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 19 ธ.ค. 67/ อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน				ระยะที่ 1 เดือน ธ.ค. 67 - ม.ค. 68			ระยะที่ 2 เดือน ก.พ. 68 - พ.ค. 68						
				ผลการดำเนินงาน							มี.ค.-68						
			260,000.00	แผนเงิน						260,000.00							
			129,083.70	ผลเงิน							129,083.70						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัดเตด ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บันทึกแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				แผนงาน	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
209	โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สภามหาวิทยาลัย (ปรับแผน) เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น Retreat สภา	2.5.2		แผนงาน													1. หนังสือที่ ฮว 0652.16/1783 ลว 3 มี.ค. 68 ขอ อนุมัติปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการระดมความคิดเห็นใจนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรมการศึกษามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2568 เรื่องขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย พลิกโฉมใหม่แบบยั่งยืน" จัดโครงการระหว่างวันที่ 10 -11 มี.ค. 68 ณ Oakwood Hotel&Residence Sri Racha แผน เบิกจ่าย มี.ค.68 กลุ่มเป้าหมาย 38 คน ผู้เข้าร่วม โครงการ 12 คน ใช้งบประมาณ 295,940 บาท อัตรารับคืออนุมัติ 4 มี.ค. 68 2. หนังสือที่ ฮว 0652.16/1964 ลว 6 มี.ค. 68 ขอ ปรับงบจากเดิม 295,940 บาทเป็น 329,560 บาท ทั้งนี้ไม่มีเงินงบเงินที่ขออนุมัติตามแบบปฏิบัติราชการ ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 39 คน ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น เดือนมีนาคม 2568 จำนวน 329,560 บาท อัตรารับคือ อนุมัติ 6 มีนาคม 2568 / รอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน						10-11 มี.ค. 68							
				ผลการดำเนินงาน						10-11 มี.ค. 68							
			389,180.00	แผนเงิน					389,180.00								
			0.00	ผลเงิน													
210	โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์บังคับบัญชาที่ รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ เรื่อง การพัฒนาศูนย์งานสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-saraban (ปรับแผน)	2.5.2		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.16/675 ลว 28 มี.ค. 68 ขอปรับ แผนการดำเนินโครงการเป็นวันที่ 17 ก.พ. 68 แผนการ เบิกจ่ายเป็น มีนาคม 2568 อัตรารับคืออนุมัติ 6 ก.พ. 68/ อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน					17-ก.พ.-68								
				ผลการดำเนินงาน													
			95,600.00	แผนเงิน					95,600.00								
			0.00	ผลเงิน													
211	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนการป้องกันและระงับ อัคคีภัย ประจำปี 2568	3.7.1		แผนงาน													ดำเนินการโครงการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนิน โครงการ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				31-มี.ค.-68									
			105,540.00	แผนเงิน					105,540.00								
			14,693.80	ผลเงิน					14,693.80								
212	โครงการ Happy U & Happy Teams (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.16/1304 ลว 26 ก.พ. 68 ขอ อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 90,000 บาทจาก งบกลาง มทร. พระนคร เงินรายได้ รวมเป็น 250,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มเติม อัตรารับคือ อนุมัติ 28 ก.พ. 68
				ขอปรับแผน					25 - 26 มี.ค. 68								
				ผลการดำเนินงาน													
			160,000.00	แผนเงิน							160,000.00						
			0.00	ผลเงิน													
213	โครงการส้อมวลชนสัมพันธ์ (ปรับแผน)	3.3.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.16/1948 ลว 6 มี.ค. 68 ขอปรับ แผนการดำเนินโครงการเป็นวันที่ 1 เมษายน 2568 ณ สถาบันวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร. พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ และแผนเบิกจ่ายเป็น เมษายน 2568 อัตรารับคืออนุมัติ 14 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน							1-เม.ย.-68						
				ผลการดำเนินงาน													
			70,250.00	แผนเงิน				70,250.00									
			0.00	ผลเงิน													
214	โครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล	3.3.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้ว 1 เล่ม (ฉบับประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567)
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				31-มี.ค.-68									
			150,000.00	แผนเงิน			37,500.00			37,500.00			37,500.00			37,500.00	
			37,500.00	ผลเงิน					37,500.00								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บันทึกแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
215	โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568	1.6.1		แผนงาน													อยู่ระหว่างร่าง TOR เพื่อดำเนินการจัดจ้าง
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			300,000.00	แผนเงิน								300,000.00					
			0.00	ผลเงิน													
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			401,000.00		0.00	17,000.00	0.00	87,000.00	0.00	24,000.00	11,000.00	85,000.00	0.00	40,000.00	137,000.00	0.00	
			76,022.00		0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	17,000.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ	3.4.1		แผนงาน													กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันฉัตรมงคลพระราช ประจำปี 2567 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2567 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ (901 แลนด์) เขตดุสิต กรุงเทพฯ งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 17,000 บาท รูปแบบการดำเนินงาน Onsite กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2567 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2567 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ (901 แลนด์) เขตดุสิต กรุงเทพฯ งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 17,000 บาท รูปแบบการดำเนินงาน Onsite และ Online
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	13-ต.ค.-67		5-ธ.ค.-67										
			296,000.00	แผนเงิน		17,000.00		17,000.00				85,000.00		40,000.00	137,000.00		
			32,000.00	ผลเงิน		15,000.00			17,000.00								
217	โครงการรวบรวมภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3.4.1		แผนงาน													ดำเนินโครงการแล้วเดือน ก.พ. 68/ อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-68								
			35,000.00	แผนเงิน						24,000.00	11,000.00						
			0.00	ผลเงิน													
218	โครงการการประชุมและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8	3.4.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 3 คน ได้บ้านผลงานที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 67												
			70,000.00	แผนเงิน				70,000.00									
			44,022.00	ผลเงิน				30,000.00		14,022.00							
กองคลัง			50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน	3.7.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานโครงการและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 3-4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			50,000.00	แผนเงิน										50,000.00			
			0.00	ผลเงิน													
กองนโยบายและแผน			713,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,900.00	0.00	
			350,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการอื่นๆ	
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			713,900.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,900.00	0.00	
			350,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (RMUTP Retreat)	1.1.1		แผนงาน														มีแผนการดำเนินงานโครงการและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			363,900.00	แผนเงิน											363,900.00			
			0.00	ผลเงิน														
221	โครงการพันธมิตรทางศึกษานานาชาติ ศึกษาดูงาน มทร.พระนคร (RMUTP International Partnership Week 2025)	2.3.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 57 คน เพื่อสร้างพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ ประสานการดำเนินงานต่างประเทศ จัดโครงการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร และโรงแรมเดอะชานี่ โฮเทล แอนด์ วิลล่า พัทยา จังหวัดชลบุรี
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					17 - 19 ก.พ. 68									
			350,000.00	แผนเงิน						350,000.00								
			350,000.00	ผลเงิน						350,000.00								
	กองบริหารงานบุคคล		806,810.00	แผน	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	256,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
			115,381.85	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	90,923.75	24,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			806,810.00			0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	256,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
			115,381.85			0.00	0.00	0.00	0.00	90,923.75	24,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่	3.7.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 54 คน กิจกรรมส่งเสริมพันธะระหว่างบุคลากรและพี่บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ จัดที่ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการโครงการ ร้อยละ 93.80
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				17 - 18 ธ.ค. 67										
			100,000.00	แผนเงิน				100,000.00										
			90,923.75	ผลเงิน					90,923.75									
223	โครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรกองบริหารงานบุคคล (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.19/1182 ลง 24 มี.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการเป็น เม.ย.- ก.ค. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 68 -อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อทำการปรับแผนโครงการ อธิการบดีอนุมัติ 31 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			50,000.00	แผนเงิน				50,000.00										
			0.00	ผลเงิน														
224	โครงการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.19/1182 ลง 24 มี.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการเป็น เม.ย.- ก.ค. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 68 -อยู่ระหว่างประสานงานวิทยากร และการเตรียมข้อมูลโครงการ อธิการบดีอนุมัติ 31 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			100,000.00	แผนเงิน						100,000.00								
			0.00	ผลเงิน														
				แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.19/103 ลง 6 ม.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการ ระยะที่ 1 วันที่ 28 มี.ค. 68 แผนเบิกจ่าย เม.ย. 68 จำนวน 77,000 บาท และระยะที่ 2 วันที่ 25 เม.ย. 68 แผนเบิกจ่าย พ.ค. 68 จำนวน 123,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 20 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน						28-มี.ค.-68	24-25 เม.ย. 68							
				ผลการดำเนินงาน														
			200,000.00	แผนเงิน		200,000.00												

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการอื่นๆ
	รายการ		เงินรายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
225	โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ (ปรับแผน)	2.5.1	0.00	ผลเงิน													ผลการดำเนินงานโครงการระยะที่ 2 เป็น 24 - 25 เม.ย. 68 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทาวเวอร์ ดี นครปฐม ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 550,000 บาท รวมเป็น 750,000 บาท ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 121 คน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 59 คน อธิการบดีอนุมัติ 17 เม.ย. 68
226	โครงการความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.19/591 ลง 17 ก.พ. 68 ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ และขออนุมัติเงินเพิ่มจากงบกลาง มทร. จำนวน 24,500 บาท รวมเป็นงบ 124,500 บาท ดำเนินโครงการวันที่ 3 มี.ค. 68 ณ รรเอส ดี เอ็มวี กรุงเทพฯ อธิการบดีอนุมัติ 19 ก.พ. 68/ อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน						3 มี.ค. 68							
			100,000.00	แผนเงิน								100,000.00					
			24,458.10	ผลเงิน													
227	กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับบำเหน็จความชอบ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2568 (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.19/1182 ลง 24 มี.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการเป็น เม.ย.- ก.ค. 68 แผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 68 อยู่ระหว่างรอการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2568 อธิการบดีอนุมัติ 31 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			56,810.00	แผนเงิน								56,810.00					
			0.00	ผลเงิน													
228	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพะที่ดี ในการปฏิบัติงาน	1.6.1		แผนงาน													มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			200,000.00	แผนเงิน												200,000.00	
			0.00	ผลเงิน													
	กองพัฒนานักศึกษา		8,081,900.00	แผน	0.00	160,000.00	95,600.00	40,000.00	1,954,700.00	8,000.00	337,000.00	26,400.00	8,000.00	0.00	3,647,720.00	1,804,480.00	
			1,885,650.00	ผล	2,400.00	16,000.00	128,370.00	1,497,300.00	241,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			8,081,900.00		0.00	160,000.00	95,600.00	40,000.00	1,954,700.00	8,000.00	337,000.00	26,400.00	8,000.00	0.00	3,647,720.00	1,804,480.00	
			1,885,650.00		2,400.00	16,000.00	128,370.00	1,497,300.00	241,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	โครงการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชภัฏสกลนครพัฒนาไทย ครั้งที่ 14 (ปรับแผน)	1.3.2		แผนงาน													หนังสือที่ อว 06252.20/251 ลง 26 ก.พ. 68 ขอปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.และกิจกรรม 9 ราชภัฏสกลนครพัฒนาไทย ครั้งที่ 15 และขออนุมัติงบ 5 มี.ค. 68 ผู้เข้าร่วมโครงการ 55 คน จัดโครงการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 68 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.70 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 98.20
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			329,000.00	แผนเงิน								329,000.00					
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อพเทด ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			บริบทแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
				แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
230	โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(The Best and The Bright Student "RMUTP Young Generation)	2.2.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 47 คน พัฒนาคูณลักษณะพึงประสงค์ ทักษะทางสังคม ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางภาษา และทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมถึงการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง จัดที่ มทร.พระนคร การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ร้อยละ 93.80 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.60
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	28 ต.ค. - 1 พ.ย. 67												
			100,000.00	แผนเงิน		100,000.00											
231	โครงการ RMUTP Job Fair (นัดพบสถานประกอบการ)	2.2.1		แผนงาน													ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,150 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 93.18 ร้อยละการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ร้อยละ 93.33
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	26 พ.ย.-67												
			60,000.00	แผนเงิน		60,000.00											
232	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแกนนำนักศึกษาวัดการบูรณาการ (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.20/386 ลง 10 เม.ย. 68 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย เป็นช่วงเดือน ก.ย. 68 ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 57 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 13 คน เนื่องจากแผนเดิมมีการชนกันในหลายกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา จึงไม่สามารถจัดโครงการได้ อธิการบดีอนุมัติ 22 เม.ย. 68
				ขอปรับแผน												ก.ย.-68	
				ผลการดำเนินงาน													
			100,000.00	แผนเงิน					100,000.00								
233	โครงการ "RMUTP" University of Technology Innovation and Integration	2.2.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 65 คน จัดที่ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารพร้อมมมส คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พัฒนาระบบฯ) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในอนาคตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 91 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในอนาคตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.91
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					25-ก.พ.-68								
			40,000.00	แผนเงิน				40,000.00									
234	โครงการร่วมเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคูณภาพบัณฑิต (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.20/303 ลง 13 มี.ค. 68 ขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม (จัด มี.ย. 68) ระยะที่ 2 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (จัด มี.ย.68) ระยะที่ 3 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (จัด ก.ค.68) ระยะที่ 4 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (จัด ส.ค.68) อธิการบดีอนุมัติ 21 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน												มี.ย.-68	
				ผลการดำเนินงาน											ก.ค.-68	ส.ค.-68	
			50,400.00	แผนเงิน						8,000.00	8,000.00	26,400.00	8,000.00				
234	โครงการร่วมเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคูณภาพบัณฑิต (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน													หนังสือที่ ฮว 0652.20/303 ลง 13 มี.ค. 68 ขอปรับระยะเวลาดำเนินโครงการเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม (จัด มี.ย. 68) ระยะที่ 2 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (จัด มี.ย.68) ระยะที่ 3 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (จัด ก.ค.68) ระยะที่ 4 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (จัด ส.ค.68) อธิการบดีอนุมัติ 21 มี.ค. 68
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อัปเดต ณ วันที่ 25 เม.ย. 68

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ เงินรายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ปรับแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ/อื่นๆ
	รายการ			แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
235	โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	2.2.1		แผนงาน												งวดที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2567 เงินกิจกรรมนักศึกษา 9 คณะ จำนวน 3,982 คน X 150 บาท = 1,497,300 บาท	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				15-ม.ค.-68									
			3,355,800.00	แผนเงิน					1,573,200.00						1,782,600.00		
			1,497,300.00	ผลเงิน				1,497,300.00									
236	โครงการประกันอุบัติเหตุดูแลประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ	2.2.1		แผนงาน												มีแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 4	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			3,565,200.00	แผนเงิน										3,565,200.00			
			0.00	ผลเงิน													
237	โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23	3.4.1		แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.20/233 ลง 21 ก.พ. 68 ขอส่งรายงานผลโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน ดำเนินโครงการ 29 - 31 ม.ค. 68 ณ มจร. พระนครศรีอยุธยา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 93.50	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				29 - 31 ม.ค. 68									
			281,500.00	แผนเงิน					281,500.00								
			237,700.00	ผลเงิน					237,700.00								
238	โครงการแนะแนวสู่จตุร	2.2.1		แผนงาน												โครงการมีการดำเนินงานหลายระยะ อยู่ระหว่างดำเนินการ และรอผลการดำเนินงานโครงการ	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			200,000.00	แผนเงิน				95,600.00						82,520.00	21,880.00		
			40,650.00	ผลเงิน			6,000.00	30,770.00	3,880.00								
	สำนักงานตรวจสอบภายใน		414,260.00	แผน	0.00	414,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			277,592.00	ผล	6,600.00	270,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			414,260.00		0.00	414,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			277,592.00		6,600.00	270,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 มทร.)	3.7.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 36 คน ดำเนินโครงการ 5-7 พ.ย. 67 พัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน 2. พัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ Tools For Lead Auditors 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเครือข่ายตรวจสอบภายใน 9 ราชชมกล ในรูปแบบการเสวนาจัดที่ รร.Radisson Resort & Spa Hua Hin อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.87	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน		5 - 7 พ.ย. 67											
			414,260.00	แผนเงิน		414,260.00											
			277,592.00	ผลเงิน	6,600.00	270,992.00											
รวมทั้งสิ้น			38,868,340.00	แผนเงิน	5,000.00	1,338,690.00	3,068,580.00	1,857,810.00	4,895,955.00	2,671,760.00	3,439,555.00	2,961,655.00	1,677,940.00	2,199,030.00	8,147,850.00	6,604,515.00	
			7,212,935.26	ผลเงิน	9,000.00	484,202.70	794,479.04	1,892,920.34	1,519,642.11	2,512,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ส่วนที่ 6

- คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- คณะผู้จัดทำ



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ ๖๔๓ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ)	รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีทุกท่าน	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน	กรรมการ
๕. คณบดีทุกคณะ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก วิทยาลัย กอง	กรรมการ
๗. หัวหน้างานงบประมาณ (กค.)	กรรมการ
๘. หัวหน้างานพัสดุ (กค.)	กรรมการ
๙. หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ (กณผ.)	กรรมการ
๑๐. หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ (กณผ.)	กรรมการ
๑๑. นางสาวสงกรานต์ เนียมจ้อย (กณผ.)	กรรมการ
๑๒. นางสาวนภาพรรณ มาตรเจริญ (กณผ.)	กรรมการ
๑๓. นายบรรณพงศ์ ไคร่เครือ (กณผ.)	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. หัวหน้างานติดตามและประเมินผล (กณผ.)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวสุทัตตา ทรงเดช (กณผ.)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวณัฐนิชา บุญกล่อม (กณผ.)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำกับ เปรียบเทียบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกงบรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. กำกับ เปรียบเทียบติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดต่างๆตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พร้อมทั้งสรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางการแก้ไข หรือปรับปรุง และนำเสนอ เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพและเป็นข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้กับมหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานงบประมาณ

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒-๖๖๕-๓๗๗๗

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/อ.๖๖๕

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงรายชื่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เฉพาะราย

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ ๑๙๓๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๔๔๐/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ) มีอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงาน หรือส่วนราชการและงานต่างๆ โดยกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน นั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เฉพาะราย ดังนี้

๑. จากเดิม ๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ) รองประธานกรรมการ

เปลี่ยนเป็น ๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ) รองประธานกรรมการ

๒. ถอนชื่อ ๑๓. นายบรรพต ไร่เครือ (กนผ.) กรรมการ เนื่องจากลาออกจากราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเสนอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านรองอธิการบดี (ผศ.ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ) เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ



(นางสาวสุทัตตา ทรงเดช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒๒ มี.ค. ๖๘

เรียน รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนออธิการบดีลงนาม
ดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้



ผอ.กนผ.สอ.

๗ มี.ค. ๖๘


(ผศ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ)
รองอธิการบดี

๑๗ มี.ค. ๖๘

ทราบและลงนามแล้ว





คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ ๕๕ /๒๕๖๘

เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เฉพาะราย

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ ๑๙๓๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๔๔๐/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ) มีอำนาจในการสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงาน หรือส่วนราชการและงานต่างๆ โดยกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน นั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เฉพาะราย ดังนี้

๑. จากเดิม ๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ) รองประธานกรรมการ
เปลี่ยนเป็น ๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ) รองประธานกรรมการ
๒. ถอนชื่อ ๑๓. นายบรรณพงศ์ ไคร์เครือ (กนผ.) กรรมการ เนื่องจากลาออกจากราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปคำสั่งเดิมทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา :


- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญ์ บุญภณิษฐ รองอธิการบดี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถการ สัตยพานิชย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้จัดทำ :

- นางสาวนวรัตน์ การะเกษ หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
- นางสาวสุกัตตา ทรงเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- นางสาวณัฐนิชา บุญกล่อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ







กองนโยบายและแผน

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

