
 

 

แนวปฏิบัติที่ด ี(Good Practice) 

การประชุมเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง   

เจ้าของผลงาน  งานออกแบบก่อสร้าง 

สังกัด กองนโยบายและแผน 

ประเด็นความรู้  
ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร 
แนวปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ท าให้งานก่อสร้างเป็นไป 
ตามหลักวิศวกรรมและวิชาช่างที่ดี เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 

 ความเป็นมา  
การบริหารสัญญาก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมักจะประสบปัญหาการก่อสร้างที่ล่าช้าส่งผล
กระทบในการเบิกจ่ายงบประมาณ  เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ ขาดแนวทาง 
การด าเนินงานที่ถูกต้อง รวมถึงผู้รับจ้างมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน  มหาวิทยาลัยฯ จึงมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง เพ่ือช่วยสนับสนุนให้การก่อสร้างและการบริหารสัญญาให้เป็นไปตาม
แผนแแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

วิธีด าเนินการ 
1. ใหป้ระธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง รายงานผลการก่อสร้างให้คณะกรรมการเร่งรัดฯ 

รับทราบเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหา  
2. คณะกรรมการเร่งรัดฯ ด าเนินการตรวจสอบการก่อสร้างในส่วนที่มีความล่าช้าและด าเนินการช่วยเหลือ 
3. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาและหาแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้องตามระเบียบสัญญาอย่างเคร่งครัด 
4. คณะกรรมการเร่งรัดฯ ติดตามความก้าวหน้าทุกงวดงานตามที่ระบุในสัญญา 

ผลสัมฤทธิ์  
1. สิ่งก่อสร้างเปน็ไปตามหลักวิศวกรรมและวิชาช่างที่ดีสามารถใช้อาคารได้ตามวัตถุประสงค์ 
2. งานก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 

ปัจจัยความส าเร็จ  
     1.   ผู้บริหารให้ความส าคัญ เป็นที่ปรึกษา และติดตามผลการด าเนินงาน 
     2.   มีแผนและด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
     3.   กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 



(รูปภาพประกอบ) 

 

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง ราชมงคลพระนคร  
(1 ต.ค. 61) 

 

 

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง ราชมงคลพระนคร  
(11 ต.ค. 61) 


