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รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

วาระที่ 3.1   งบประมาณรายจ่าย 

3.1.1 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 61 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลต่าง -18.15% ประกอบด้วย รายการท่ียังไม่เบิกจ่าย ดังนี้ 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (กบ.) จ านวนเงิน 57,099,377.50 =6.22% 
2. งบด าเนินงาน (กค.) จ านวนเงิน  28,901,330.51 บาท  =3.15%  
3. งบลงทุน จ านวนเงิน 73,055,405 บาท ≈7.45%  
   3.1 ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 58,986,380 บาท =6.43% 
        - คณะศิลปศาสตร์ จ านวนเงิน 39,746,280 บาท ≈4.18% 

  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนเงิน 6,397,500 บาท ≈0.70% 
  - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวนเงิน 4,290,400 บาท ≈0.5% 
  - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จ านวนเงิน 3,602,200 บาท ≈0.40% 

     - คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม จ านวนเงิน 2,700,000 บาท ≈0.30% 
  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนเงิน 2,250,000 บาท ≈0.25% 
3.2 เงินเหลือจ่าย 14,069,025 บาท =1.54% 

4. โครงการงบรายจ่ายอื่น จ านวนเงิน 11,887,063.19 บาท =1.30% 
    4.1 ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 3,358,140 บาท ≈0.37% (23 โครงการ จากแผนเบิกจ่าย   
         88 โครงการ) (สถาบัน 0.04% คณะ 0.27% กอง 0.05% ส านัก 0.04%)  
    4.2 เบิกจ่ายต่ ากว่าแผน 9,248,276.39 บาท ≈1% (46 โครงการ)  
         (ส านัก 0.90% คณะ 0.20% กอง 0.11% ศูนย์ 0.01%) 
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เมื่อจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. งบบุคลากร (เงินเดือนและค่าจ้างประจ า/ค่าจ้างชั่วคราว/

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

2.  งบด าเนินงาน  

- ค่าเช่าบ้าน 

- เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มวีาระ 

- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 

- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจา้งประจ าที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 

- ค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 

- เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลยัที่เกษียณอายุราชการ 

- เงินสมทบกองทุนประสังคม 

3. ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลยั (เงินเดือน/
ประกันสังคม/ค่าสอน) 

งบรายจ่ายอื่น 
งบอดุหนนุ 

- งบด าเนินงาน 

- งบลงทนุ 

- งบอดุหนนุ 

- งบรายจ่ายอื่น 
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เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายส านักงบประมาณ และเป้าหมายมทร.พระนคร (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61) 
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3.1.2  ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61) 

 ครุภัณฑ ์ งบประมาณรายจ่าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลต่าง ≈36% ประกอบด้วยยังไม่เบิกจ่าย(ตามแผน) 
7 รายการ จ านวนเงิน 29,254,776 บาท จากแผน
เบิกจ่าย 16 รายการ แต่มีการเบิกจ่าย 
ก่อนแผน 1 รายการ จ านวนเงิน 4,729,000 บาท  
จึงมีผลต่างท่ีท าให้ผลเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน จ านวนเงิน 
24,525,776 บาท  
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ครุภัณฑ ์งบประมาณรายจ่าย  
แผนจัดสรรท้ังปี 21 รายการ  
แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 61 จ านวน 17 รายการ  
- เบิกจ่ายแล้วเสร็จตามแผน 9 รายการ (และเบิกจ่ายก่อนแผน 1 รายการ คือ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบโครงสร้าง จ านวนเงิน 

4,763,000 บาท ของคณะวิศวกรรมศาสตร์)  
- เบิกจ่ายบางส่วนแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 1 รายการ คือ ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 

จ านวนเงิน 13,616,876 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งของ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 7 รายการ จ านวนเงิน 15,637,900 บาท =23.11% ดังนี ้

1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวนเงิน 2,700,000 บาท =3.99% 
- ห้องปฏิบัตินวัตกรรมดิจิตอลเพื่อการศึกษา 900,000 บาท ก่อหนี้ไม่ทันมี.ค. 61 แต่เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรี ตามเอกสารของ
ส านักงบประมาณ ลงวันท่ี 10 เม.ย. 61 ได้ขยายเวลาการเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
เม.ย. 61 

- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อทางการสอนทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 600,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ 
- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิศวกรรม 1,200,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ 

2) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวนเงิน 4,290,400 บาท =6.34% 
- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร 4,290,400 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งของ 

3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนเงิน 2,250,000 บาท =3.33% 
- ครุภัณฑ์ส าหรับฝึกปฏิบัติสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2,250,000 บาท อยู่ระหว่างรอตรวจรับ  
ล่าช้าเนื่องจากส่งของมาบางส่วน แต่ยังไม่ครบตามสัญญา 

4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนเงิน 6,397,500 บาท =9.46% 
- ครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้างแบบไม่ท าลาย 3,633,500 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งของ 
- เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ 2,764,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งของ 
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 สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย แผนจัดสรรท้ังปี 2 รายการ  
แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 61 จ านวน 2 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ เบิกจ่ายแล้วบางงวดงานแต่ไม่เป็นไปตามแผน 1 รายการ 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลต่าง ≈ -61% ประกอบด้วย รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้ 
1. คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ ≈55% 
   อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว งวดที่ 9 - 12 จ านวนเงิน 38,284,900 บาท  
   อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้เบิกจ่ายงวด 7-8 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่ายงวด 9  
2. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 รายการ ≈5% 
   ปรับปรุงอาคารเรียน 2 จ านวนเงินของแผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนมี.ค. 61 คือ  
   3,602,200 บาท ซ่ึงได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
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3.1.3  ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61) 

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน มี .ค. 61 จ านวน 88 โครงการ จ านวนเงิน 26,490,600 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 71 โครงการ จ านวนเงิน 
14,603,536.81 บาท (55.13%) (ตามแผน 65 โครงการ + เบิกจ่ายก่อนแผน 6 โครงการ) และยังไม่เบิกจ่าย 23 โครงการ จ านวนเงิน 11,887,063.19 บาท (44.87%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลต่าง ≈ -25% ประกอบด้วย 
1. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 7.05% (23 โครงการ  

จากแผนเบิกจ่าย 88 โครงการ)  
2. การเบิกจ่ายต่ ากว่าแผนจัดสรร 19.37% (47 โครงการ  

จากแผนเบิกจ่าย 88 โครงการ) 
 

 
 
 
 
 



8 
 

โครงการงบรายจ่ายอื่น งบประมาณรายจ่าย  
แผนจัดสรรท้ังปี (ปรับแผนแล้ว) จ านวน 166 โครงการ 
แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 61 จ านวน 88 โครงการ 
เบิกจ่ายภายในไตรมาส 2 จ านวน 71 โครงการ ดังนี้ 

1) เบิกจ่าย จ านวนเงินตรงตามแผนจัดสรร 7 โครงการ 
2) เบิกจ่ายก่อนแผน 6 โครงการ จ านวนเงิน 470,851 บาท 
3) เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจัดสรร 1 โครงการ จ านวนเงิน 54,826.80 บาท 
4) เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 10 โครงการ จ านวนเงิน 356,728.90 บาท 
5) เบิกจ่ายต่ ากว่าแผน 47 โครงการ จ านวนเงิน 8,201,491.26  =17.20% ดังนี้ 

 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 โครงการ จ านวนเงิน 277,490.91 บาท =0.58% 
 - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 โครงการ จ านวนเงิน 154,576.42 บาท =0.32% 
 - คณะบริหารธุรกิจ 4 โครงการ จ านวนเงิน 396,996.60 บาท =0.83% 
 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 โครงการ จ านวนเงิน 320,193,70 บาท =0.67% 
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 โครงการ จ านวนเงิน 50,992 บาท =0.11% 
 - คณะศิลปศาสตร์ 2 โครงการ จ านวนเงิน 506,880 บาท =1.06% 
 - คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 3 โครงการ จ านวนเงิน 45,255 บาท =0.09% 
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 โครงการ จ านวนเงิน 89,150 บาท =0.19% 
 - ส านักงานอธิการบดี 1 โครงการ จ านวนเงิน 14,064.75 บาท =0.03% 
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 โครงการ จ านวนเงิน 95,758.50 บาท =0.20% 
 - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ จ านวนเงิน 5,921,604 บาท =12.42% 
 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 โครงการ จ านวนเงิน 403,412.08 บาท =0.85% 
 - กองกลาง 2 โครงการ จ านวนเงิน 154,891 บาท =0.32% 
 - กองคลัง 2 โครงการ จ านวนเงิน 250,148.95 บาท =0.52% 
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 - กองบริหารงานบุคคล จ านวนเงิน 176,504.15 บาท =0.37% 
 - กองพัฒนานักศึกษา 3 โครงการ จ านวนเงิน 13,560 บาท =0.03% 
 - กองสื่อสารองค์กร 2 โครงการ จ านวนเงิน 256,842.83 บาท =0.54% 
 - กองศิลปวัฒนธรรม 2 โครงการ จ านวนเงิน 188,680 บาท =0.40% 
 - ศูนย์การจัดการความรู้ 1 โครงการ จ านวนเงิน 84,740 บาท =0.18% 

ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 23 โครงการ จ านวนเงิน 3,358,140 บาท ดังนี้ 
- คณะบริหารธุรกิจ 3 โครงการ จ านวนเงิน 666,900 บาท =1.40%  
- คณะศิลปศาสตร์ 4 โครงการ จ านวนเงิน 620,000 บาท =1.30%   
- กองนโยบายและแผน 1 โครงการ จ านวนเงิน 400,000 บาท =0.84%   
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 โครงการ จ านวนเงิน 381,440 บาท =0.80%  
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 โครงการ จ านวนเงิน 361,000 บาท =0.76%  
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โครงการ จ านวนเงิน 300,000 บาท =0.63% 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 โครงการ จ านวนเงิน 271,000 บาท =0.57% 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 โครงการ จ านวนเงิน 232,800 บาท =0.49% 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โครงการ จ านวนเงิน 85,000 บาท =0.18% 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 โครงการ จ านวนเงิน 40,000 บาท =0.08% 

 
 
 
 
 
 

 



10 
 

3.1.4  เงินกันเหลื่อมปี 2557 – 2560 (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61) 

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 จ านวนท้ังหมด 3 รายการ จ านวนเงิน 57,097,907.29 บาท  
เบิกจ่ายครบแล้ว 1 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ และเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน 1 รายการ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลต่าง -51.28% เป็นผลการเบิกจ่ายเงินกนัเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่าย  
ปี 2557 – 2560 (สิ่งก่อสร้าง) ที่ยังไม่เบิกจ่าย และเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน  
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ คือ 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (15.10%)  
    งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม งวดที่ 17 จ านวนเงิน 8,275,000 บาท  
    อยู่ระหว่างการยกเลิกการจ้างออกแบบ เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (36.17%)  
    ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งวดที่ 3 - 5 
    จ านวนเงิน 19,811,073.29 บาท อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
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วาระที่ 3.2  งบประมาณเงินรายได้ 

3.2.1  ภาพรวม ณ วันที่ 31 มี.ค. 61 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลต่าง -7.38% ประกอบด้วย การเบกิจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้ 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวนเงิน 3,948,541.46 บาท =1.26% 
2. งบลงทุน จ านวนเงิน 5,303,087.90 บาท ≈2% 
    3.1 ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 5,186,300 บาท  
    3.2 เงินเหลือจ่าย 116,787.90 บาท 
3. โครงการงบรายจ่ายอื่น ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน) 
    จ านวนเงิน 11,651,655.33 บาท ≈4% 
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เมื่อจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

งบรายจ่ายอื่น 
งบอดุหนนุ 

- งบด าเนินงาน 

- งบลงทนุ 

- งบอดุหนนุ 

- งบรายจ่ายอื่น 

- งบด าเนินงาน 

- งบลงทนุ 

- งบอดุหนนุ 

- งบรายจ่ายอื่น 

- งบบคุลากร (เงินเดือนลกูจ้าง

ชัว่คราว) 

- งบด าเนินงาน (ประกนัสงัคม

ของลกูจ้างชัว่คราว) 
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เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายมทร.พระนคร (ณ วันที่ 31 ม.ีค. 61) 
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3.2.2  ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61) 

 ครุภัณฑ ์ งบประมาณเงินรายได้ 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

ผลต่าง ≈-60% ประกอบด้วยรายการที่ยังไม่เบิกจ่าย (ตามแผน)  
28 รายการ จ านวนเงิน 4,221,000 บาท จากแผนเบิกจ่าย 
84 รายการ  
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 ครุภัณฑ ์งบประมาณเงินรายได้  
แผนจัดสรรท้ังปี 85 รายการ  
แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 61 จ านวน 84 รายการ  

- เบิกจ่ายแล้ว 56 รายการ  
- ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 28 รายการ จ านวนเงิน 4,221,000 บาท ซึ่งมีรายการดังนี้ 

1)  คณะบริหารธุรกิจ จ านวนเงิน 2,411,100 บาท  ≈35.27% 
- ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน จ านวนเงิน 1,060,000 บาท อยู่ระหว่างรอตรวจรับ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 จ านวนเงิน 44,000 บาท อยู่ระหว่างรอตรวจรับ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 จ านวนเงิน 30,000 บาท อยู่ระหว่างรอตรวจรับ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวนเงิน 21,000 บาท อยู่ระหว่างรอตรวจรับ 
- เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวนเงิน 34,000 บาท อยู่ระหว่างรอตรวจรับ 
- เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวนเงิน 23,100 บาท อยู่ระหว่างรอตรวจรับ 
- External HDD จ านวนเงิน 15,000 บาท อยู่ระหว่างรอตรวจรับ 
- โต๊ะสี่เหลี่ยม จ านวนเงิน 525,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ  (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61) 
- โต๊ะท างาน จ านวนเงิน 14,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ  (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61) 
- โต๊ะพร้อมเก้าอี้ส าหรับผู้เรียนแบบ 2 ท่ีนั่ง/ชุด จ านวนเงิน 400,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ  (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61) 
- โต๊ะเก้าอี้ส าหรับอาจารย์ จ านวนเงิน 30,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ  (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61) 
- โต๊ะประชุม จ านวนเงิน 6,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ  (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61) 
- เก้าอี้ประชุม จ านวนเงิน 9,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ  (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61) 
- เก้าอี้นั่งส านักงาน จ านวนเงิน 20,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ  (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61) 
- ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก 6 ฟุต จ านวนเงิน 75,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ  (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61) 
- ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก 3 ฟุต จ านวนเงิน 21,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ  (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61) 
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- ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต จ านวนเงิน 8,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ  (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61) 
- ตู้ล็อคเกอร์ จ านวนเงิน 30,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ  (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61) 
- ตู้ข้างโต๊ะ จ านวนเงิน 6,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ  (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61) 
- ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ชั้น ประตูบานเลื่อน จ านวนเงิน 40,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ  (สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61) 

2)  สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวนเงิน 300,000 บาท ≈4.39% 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 

3)  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวนเงิน 871,000 บาท ≈12.75% 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล จ านวนเงิน 21,000 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 
- เครื่องตรวจกระดาษค าตอบ จ านวนเงิน 850,000 บาท อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการพิจารณาผลคัดเลือกร้านค้า  

เชิญชวนร้านค้าเข้ามาเสนอราคา 
4)  ส านักงานอธิการบดี จ านวนเงิน 90,000 บาท ≈1.32% 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 
5)  กองพัฒนานักศึกษา จ านวนเงิน 437,900 บาท ≈6.41% 

- เคร่ืองปั๊มตรานูนไฟฟ้า จ านวนเงิน 395,900 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวนเงิน 42,000 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 

6)  กองนโยบายและแผน จ านวนเงิน 90,000 บาท ≈1.32% 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 

7)  กองสื่อสารองค์กร จ านวนเงิน 21,000 บาท ≈0.31% 
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 

 
 
 



17 
 

 สิ่งก่อสร้าง  งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรท้ังปี 5 รายการ  
แผนเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 61 จ านวน 2 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 2 รายการ จ านวนเงิน 965,300 บาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลต่าง –24.09% ประกอบด้วยการเบิกจ่ายไม่เป็นไป 
ตามแผน 2 รายการ จ านวนเงิน 965,300 บาท ดังนี้ 
1. คณะบริหารธุรกิจ 1 รายการ =4.99% 
    ปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกจิ  
    จ านวนเงิน 200,000 บาท  
    อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากบริษัท 
2. กองพัฒนานักศึกษา 1 รายการ =19.10% 
   ก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก     
   จ านวนเงินของแผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนมี.ค. 61   
   คือ 765,300 บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการ 
   ราคากลาง พิจารณาทบทวนราคากลางให้เป็น 
   ปัจจุบัน 
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3.2.3  ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61) 

แผนเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน มี.ค. 61 จ านวน 92 โครงการ จ านวนเงิน 33,533,050 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวนเงิน 21,881,394.67 บาท 
(65.25%) (ตามแผน 53 โครงการ + เบิกจ่ายก่อนแผน 11 โครงการ) และยังไม่เบิกจ่าย 39 โครงการ จ านวนเงิน 11,651,155.33 บาท (34.75%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ผลต่าง -15.94% ประกอบด้วยการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน  
39 โครงการ จากแผนเบิกจ่าย 92 โครงการ 
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3.2.4  เงินกันเหลื่อมปี 2560 (ณ วันที่ 31 มี.ค. 61) 

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 จ านวนท้ังหมด 7 รายการ จ านวนเงิน 4,027,531 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
3 รายการ เบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน 3 รายการ และยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลต่าง – 9.51% ประกอบด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้สอย คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 166,154.84 บาท 
 
 

ผลต่าง -6.26% ประกอบด้วยงานจ้างปรับปรุงกั้นห้องนิติกรกองบริหารงานบุคคล  
จ านวนเงิน 99,732 บาท (กองคลัง) อยู่ระหว่างการออกแบบ 
 
 ผลต่าง -71.25% ประกอบด้วยค่าเบีย้เลี้ยงนักศึกษา IAESTE Thailand คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 102,600 บาท (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

 
 

ผลต่าง -80.34% ประกอบด้วยรายการขออนุมัติด าเนิน
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือท ายุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (กองนโยบายและแผน) เบิกจ่ายไป
งวดแรกเรียบร้อยแล้ว คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายงวด 2 – 4  
รวมจ านวนเงิน 436,434.70 บาท 
 
 


