

กัณเงินเหลือมปี

งบดำเนินงาน

- ค่าใช้สอย 1,946,865.00 บาท
- ค่าวัสดุ 505,824.00 บาท

งบลงทุน

- ค่าครุภัณฑ์ 27,040,370.00 บาท (กัณแบบไม่มีหนี้ 4,500,000 บาท)
- สิ่งก่อสร้าง 87,039,352.75 บาท

งบรายจ่ายอื่น 36,575,351.00 บาท (กัณแบบไม่มีหนี้ 3,000,000 บาท)

เงินกัณเหลือมแบบมีหนี้ จำนวน 153,107,762.75 บาท (กัณไม่มีหนี้ จำนวน 7,500,000 บาท อยู่ระหว่างการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง) รวมเงินกัณเหลือมปีทั้งสิ้น 160,607,762.75 บาท

ผอ.กองคลัง กล่าวถึงรายการเงินกัณ จำนวน 4,500,000 บาท เป็นรายการซื้อรถบัสซึ่งได้อนุมัติแล้ว ส่วนรายการ 3,000,000 บาท เป็นเงินแรงจูงใจ ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลจาก กพร. คงจะอนุมัติได้ครั้งหนึ่งคือ 1,500,000 บาท

วาระที่ 3 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

แผนกค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2551 ทบทวนให้สำนักประชุมคณะกรรมการตรวจและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2551 หลังจากทบทวนร่างริญญาเสรีจธิษรื้อแล้ว

ผอ.กองคลัง กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2550 ไม่ตรงตามเป้าหมาย เบิกจ่ายล่าช้าส่วนใหญ่อยู่งบลงทุน สาเหตุเกิดจาก

- มีการแก้ไขแบบรูปราชการ
- ส่ง Spec ล่าช้า
- ปัญหาเกิดจากขั้นตอน e-Auction

แนวทางการแก้ไขในปีนี้ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังคณะให้จัดส่ง Spec รายการครุภัณฑ์มายังกองคลัง ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 คิดว่าปี 2551 คงจะมีการเบิกจ่ายดีกว่าปีที่ผ่านมา