



Annual performance report 2022

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

RMUTP



[Download file here](#)

คำนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งจำแนกเป็น ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนางานในปีถัดไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือนนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้หน่วยงานทราบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถนำผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงงานในปีต่อไป

กองนโยบายและแผน

ธันวาคม 2565

สารบัญ

	หน้า	
คำนำ	ก	
สารบัญ	ข	
บทสรุปผู้บริหาร	1	
ส่วนที่ 1	รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)	7
	1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7
	2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	14
ส่วนที่ 2	ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)	23
	1. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	23
	2. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจั้ตสร งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565	30
ส่วนที่ 3	สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	33
ส่วนที่ 4	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565	39
	1. รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้)	40
	2. รายการโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้)	53
	3. รายการโครงการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณเงินรายได้)	79
ภาคผนวก	คณะผู้จัดทำ	87

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยหวังว่าหน่วยงานภายในสังกัดสามารถใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และก้าวสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จำนวน 39 ดัชนีชี้วัด ซึ่งได้กำหนดให้การบริหารจัดการดัชนีชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 29 ดัชนีชี้วัด โดยสำนักงบประมาณได้กำหนดค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร้อยละ 100

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการให้หน่วยงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กำหนดไว้ ซึ่งการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน้าที่กำกับ เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกงบรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทั้งในงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งสรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพ และเสนอเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณ ทุกไตรมาส

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,005,524,850.00 บาท และได้ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมจาก กรมบัญชีกลางตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565* จึงทำให้มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น จำนวน 1,009,077,830.13 บาท มีการใช้จ่ายจริงในภาพรวม จำนวน 858,310,362.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.06 สามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 (วันที่ 30 กันยายน 2565) ได้ดังนี้

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
	จัดสรรตั้งต้น	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส 4	% การใช้จ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผนจัดสรร
1. งบประมาณรายจ่าย	658,012,100.00	661,565,080.13*	605,039,218.64	91.46	-8.05
2. งบประมาณเงินรายได้	347,512,750.00	347,512,750.00	253,271,143.97	72.88	-27.12
ภาพรวม	1,005,524,850.00	1,009,077,830.13	858,310,362.61	85.06	-14.64

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการดำเนินงาน ของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	แผนจำนวนดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน		ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ	ผลความสำเร็จ
		บรรลุค่าเป้าหมาย	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย		
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)	39	37 (94.87%)	2 (5.13%)	ร้อยละ 80	บรรลุค่าเป้าหมาย
2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	29	15 (51.72%)	14 (48.28%)	ร้อยละ 100	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

ผลการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งงบลงทุนที่ประกอบด้วย รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บรรจุไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจำนวนโครงการและงบลงทุนทั้งสิ้น 341 โครงการ/รายการ มีการปรับแผน รวมทั้งสิ้น 159 โครงการ/รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.63 สามารถสรุปแบบแยกประเภทโครงการและงบลงทุน ได้ดังนี้

ประเภทงบประมาณ	โครงการ		งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)		รวมทั้งสิ้น	
	จัดสรร ตามแผน (โครงการ)	ขอปรับแผน (โครงการ)	จัดสรร ตามแผน (รายการ)	ขอปรับแผน (รายการ)	จัดสรร ตามแผน	ปรับแผน
งบประมาณรายจ่าย	2	2 (ร้อยละ 100)	28	2 (ร้อยละ 7.14)	30	4
งบประมาณเงินรายได้	247	150 (ร้อยละ 60.72)	64	5 (ร้อยละ 7.81)	311	155
รวม	249	152 (ร้อยละ 61.04)	92	7 (ร้อยละ 7.61)	341	159 (ร้อยละ 46.63)

หมายเหตุ การขออนุมัติปรับแผนของงบประมาณรายจ่าย จะเป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติราชการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งไม่กระทบกับแผนสำนักงบประมาณและไม่กระทบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล

ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

1. การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของเงินกันงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) 1 รายการ ได้แก่ ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 57,000,000.00 บาทได้ส่งเรื่องไปกรมที่ดิน และกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอสำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองอนุมัติ โดยรายการนี้เป็นรายการผูกพันระยะยาว 4 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนและได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 57,000,000.00 บาท แต่เนื่องด้วยปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้กั้นเงินมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ กำหนดให้การกั้นเงินไว้เบิกเหลือในปีได้ 1 ปีงบประมาณ ส่งผลทำให้รายการนี้ไม่สามารถขยายระยะเวลาเงินไว้เบิกเหลือในปีไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ จึงถูกปรับงบประมาณไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้มีแผนขอรับจัดสรรงบประมาณใหม่ จำนวน 228,000,000.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

2. การใช้จ่ายและการดำเนินงานในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ในส่วนของรายการครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ และรายการสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สาเหตุจากการลงนามสัญญาของงบลงทุน อยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ (สิงหาคม - กันยายน 2565) ขั้นตอนการส่งมอบจึงเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาของแต่ละรายการซึ่งระยะเวลาในการส่งมอบจะอยู่ระหว่าง 120 - 210 วัน จึงทำให้ช่วงการส่งมอบมีระยะเวลาคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงทำให้มีการเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ได้มีการขอเงินเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่ายไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว

3. จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นผลให้บางโครงการไม่สามารถเข้าสถานที่เพื่อดำเนินการได้ มีการขอปรับแผนการดำเนินงาน ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก Onsite เป็น Online รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิทยากร เนื่องจากวิทยากรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาที่กำหนดได้ จึงทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีการแก้ไขแผนการดำเนินงานใหม่ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อจำกัดในการดำเนินงาน

สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย ยังคงดำเนินการภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติงาน (work from home) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีหน่วยงานภายในจึงมีการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ โดยปรับรูปแบบการจัดโครงการ ปรับระยะเวลาหรือปรับรายละเอียดโครงการให้เหมาะสม เช่น จัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ ปรับรายละเอียดงบประมาณและหรือมีการยกเลิกโครงการกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการให้ดำเนินเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1472/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการฯ มีหน้าที่เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดทุกไตรมาส ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 4/2565 (สิ้นไตรมาส 4) ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีเงินงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่ายของแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 378,690 บาท และแผนงานยุทธศาสตร์ฯ โครงการ IGJD – educenter จำนวน 693,862.51 บาท แต่ไม่

สามารถดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินเหลือจ่ายเพื่อสมทบค่าสาธารณูปโภคได้ทันภายในปีงบประมาณ เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นกรณีโอนเปลี่ยนแปลงรายการข้ามแผนงาน/ผลผลิต ซึ่งต้องขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ ดังนั้นในปีงบประมาณถัดไปขอให้หน่วยงานสำรวจวงเงินคงเหลือภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

สำหรับหน่วยงานใดที่มีการขอเงินเหลือปีทั้งในงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ควรวางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะงบลงทุนรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่มีการขอเงินเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณรายจ่าย จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือตามข้อตกลงของการลงนามสัญญา หรือภายใน 1 ปีงบประมาณ (ภายใน 30 กันยายน 2566) และในกรณีของโครงการที่มีการขอเงินเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินรายได้ หากไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ หรือไม่มีความจำเป็นในการดำเนินงาน หัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการสามารถพิจารณาขออนุมัติยกเลิกโครงการที่ได้ขอเงินเหลือปีไว้ได้

ทั้งนี้ในส่วนของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดนั้น ๆ วางแผน กำกับ ติดตามและหาแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้ในปีต่อไป




ส่วนที่ 1

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 658,012,100.00 บาท จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

- 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 502,260,200.00 บาท
- 2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 132,253,800.00 บาท
 - 2.1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 9,346,200.00 บาท
 - 2.2) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 122,727,600.00 บาท
 - 2.3) ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 180,000.00 บาท
- 3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (โครงการ IGJD Educenter) จำนวน 3,648,500.00 บาท
- 4) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Thailand 4.0) จำนวน 19,849,600.00 บาท




ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ขอรับจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,552,980.13 บาท ดังนั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังขอรับจัดสรรเพิ่มเติมฯ จะได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 661,565,080.13 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง 605,039,218.64 บาท คิดเป็น ร้อยละ 91.46



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(หลังขอรับจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

661,565,080.13 บาท



รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิตสรุปได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			
	ได้รับจัดสรร (บาท)	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใช้จ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	502,260,200.00	505,813,180.13	505,813,180.13	100.00
- งบบุคลากร	179,196,800.00	189,505,755.75	189,505,755.75	100.00
- งบดำเนินงาน	11,365,900.00	6,064,259.57	6,064,259.57	100.00
- งบเงินอุดหนุน	311,697,500.00	310,243,164.81	310,243,164.81	100.00
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน	132,253,800.00	132,415,400.00*	77,081,301.02	58.21
2.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	9,346,200.00	9,335,989.60	8,957,029.60	95.94
- งบลงทุน (ครุภัณฑ์)	5,639,000.00	5,628,789.60	5,628,789.60	100.00
- งบเงินอุดหนุน	3,707,200.00	3,727,200.00	3,328,240.00	89.30
2.2 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	122,727,600.00	122,899,410.00	67,946,045.92	55.29
- งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)	90,961,000.00	86,113,237.47	31,188,994.47	36.22
- งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	31,766,600.00	36,786,172.93	36,757,051.45	99.92
2.3 ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	180,000.00	180,000.00	178,225.50	99.01
- งบเงินอุดหนุน (โครงการ)	180,000.00	180,000.00	178,225.50	99.01
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0)	19,849,600.00	19,688,000.00	19,688,000.00	100.00
- งบลงทุน (ครุภัณฑ์)	19,849,600.00	19,688,000.00	19,688,000.00	100.00
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3,648,500.00	3,648,500.00	2,456,737.49	67.34
- งบลงทุน (ระบบ e- Learning Platform)	-	820,000.00	-	-
- งบเงินอุดหนุน (โครงการ IGJD - Educenter)	3,648,500.00	2,828,500.00	2,456,737.49	8.72
รวม	658,012,100.00	661,565,080.13	605,039,218.64	91.46

1.1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่ำกว่าแผน เนื่องจาก

1. เงินก้อนเหลือในปี ใช้ต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 55,422,143.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.38 จำแนกเป็น

1.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ฯ งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ดังนี้

1.1.1 ครุภัณฑ์ 6 รายการ จำนวน 43,924,243.00 บาท ได้แก่

- ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2,230,243.00 บาท

- เตอบลรมร้อนแบบมีไอน้ำ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 950,000.00 บาท

- ชุดปฏิบัติการควบคุมและเรียนรู้พื้นฐานด้านงานวิศวกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4,949,000.00 บาท

- ชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟตู้ควบคุม อัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 9,850,000.00 บาท

- ชุดฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบัณฑิตทักษะสูง (Up skill, Re skill , Startup) สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวงศ์สว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19,650,000.00 บาท

- ชุดปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์เสมือนจริงในงาน อุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6,295,000.00 บาท

1.1.2 สิ่งก่อสร้าง 1 รายการจำนวน 11,000,000.00 บาท ได้แก่ รายการปรับปรุงอาคาร เรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

1.2 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ โครงการ IGJD – edcenter จำนวน 497,900.00 บาท (ระบบ e-learning platform อยู่ระหว่างรอส่งมอบ)

2. เงินเหลือจ่าย ส่งคืนกรมบัญชีกลาง จำนวน 1,103,718.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 จำแนกเป็น

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 409,855.98 บาท จำแนกเป็น

2.1.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 378,960.00 บาท (ค่าจ้างเหมารถ ประจำตำแหน่ง และเงินคงเหลือจากค่าวัสดุ)

2.1.2 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 29,121.48 บาท (ค่าวัสดุคงเหลือ หลังจากโอนสมทบค่าสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว)


2.1.3 ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1,774.50 บาท (เงินคงเหลือจากการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ โครงการ IGJD – educenter จำนวน 693,862.51 บาท จำแนกเป็น

2.2.1 เงินคงเหลือจากการใช้จ่ายในโครงการฯ จำนวน 371,762.51 บาท

2.2.2 เงินคงเหลือจากงบลงทุน (ระบบ e - Learning platform) จำนวน 322,100.00 บาท


1.2) เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนก รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน



หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2565 ไม่มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรายจ่ายประจำสูงถึงร้อยละ 99.71 และเมื่อเปรียบเทียบกับงบลงทุนมีการใช้จ่ายที่ต่ำกว่า (ร้อยละ 50.71) เนื่องจากงบลงทุนบางรายการมีการลงนามสัญญาช่วงเดือนปลายปีงบประมาณ ซึ่งทำให้ระยะเวลาการส่งมอบ ครุภัณฑ์และ/หรือการตรวจรับงานก่อสร้างอยู่ระหว่างช่วง 120 - 210 วัน ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ทันตามกำหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ได้มีการขอเบิกเงินเหลือม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว


1.3) เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
 จำแนกรายไตรมาส



จากการเปรียบเทียบร้อยละภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายจ่ายประจำปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จะเห็นว่า ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณมีความใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบแต่ละไตรมาส แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ประกอบกับมาตรการการเฝ้าระวังโรคระบาด การปิดสถานที่ เป็นเหตุให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บางโครงการถูกระงับการดำเนินงาน/ยกเลิกโครงการ คิ่งงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำเงินไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย สำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของประเทศ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการแก้ปัญหาเร่งด่วนและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น เช่น สถานการณ์ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม เป็นต้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความเข้มงวดในการจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 น้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงทำให้มหาวิทยาลัยต้องไปใช้งบประมาณเงินรายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการขอเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มีการปิดสถานที่/พื้นที่ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดจึงทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.4) เงินกู้ยืมเพื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณรายจ่าย)



ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 57,000,000.00 บาท (อยู่ระหว่างรอสำนักงานโยธาฯ อนุมัติ) - **สถานะถูกพักงบประมาณ และมีแผนจะขอรับจัดสรรงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**


เงินกู้ยืมเพื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีการกู้เงินในงบอุดหนุนจำนวน 2 รายการ ได้เบิกจ่ายครบเต็มจำนวน 137,629.50 บาทเรียบร้อยแล้ว งบลงทุนมีการกู้เงินไว้ 5 รายการ (ครุภัณฑ์ 1 รายการ สิ่งก่อสร้าง 4 รายการ) มีการเบิกจ่ายแล้ว 4 รายการ (ครุภัณฑ์ 1 รายการ สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ) จำนวน 10,101,217.54 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ (สิ่งก่อสร้าง) ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 57,000,000.00 บาท ได้ส่งเรื่องไปกรมที่ดินและกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอสำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองอนุมัติ โดยรายการนี้เป็นรายการผูกพันระยะยาว 4 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนและได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 57,000,000.00 บาท แต่เนื่องด้วยปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้กู้เงินมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ กำหนดให้การกู้เงินไว้เบิกเหลือปีได้ 1 ปีงบประมาณ ส่งผลทำให้รายการนี้ไม่สามารถขยายระยะเวลาการกู้เงินไว้เบิกเหลือปีไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ จึงถูกพักงบประมาณไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้มีแผนขอรับจัดสรรงบประมาณใหม่ จำนวน 228,000,000.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 347,512,750.00 บาท จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

- 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 47,956,950.00 บาท
 - 2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 253,413,190.00 บาท
- ประกอบด้วย

- 2.1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 60,338,190.00 บาท
 - 2.2) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 190,676,730.00 บาท
 - 2.3) ผลผลิตบริการวิชาการ จำนวน 1,149,480.00 บาท
 - 2.3) ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1,248,790.00 บาท
- 3) งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ฯ โครงการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1,432,500.00 บาท
 - 4) งบบริหารจัดการ จำนวน 44,710,110.00 บาท ประกอบด้วย
 - งบกลางคณะ จำนวน 20,688,410.00 บาท
 - งบกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 15,000,000.00 บาท (ค่าไฟฟ้าสมทบ 10,000,000.00 บาท)
 - ค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไป จำนวน 9,021,700.00 บาท
 - วิทยาศาสตร์ 1,627,550.00 บาท
 - ศิลปศาสตร์ 7,394,150.00 บาท



จากแผนภาพข้างต้น ค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้รวมในแผนงานพื้นฐานฯ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ และผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ฯ แล้ว


ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการใช้จ่ายจริง ณ 30 กันยายน 2565 จำนวน 253,271,143.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.88 มีการกักเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10,738,173.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.09 และมีเงินคงเหลือจากการใช้จ่ายจำนวน 83,503,433.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.03

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

347,512,750.00 บาท


กักเงินไปใช้ในปี 66 จำนวน
10,738,173.00 บาท

1. งบลงทุน จำนวน 9,780,000.00 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 474,933.00 บาท
3. งบกลาง จำนวน 483,240.00 บาท



253,271,143.97 บาท

ซึ่งผลการใช้จ่ายจริงสามารถจำแนกได้ ดังนี้



ตารางแสดงภาพรวมรายการการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกแผนงาน/ผลผลิต ได้ดังนี้

งบประมาณเงินรายได้	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	การใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	47,956,950.00	37,789,761.72	78.80
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน	262,434,890.00*	199,092,552.05	75.86
2.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	67,732,340.00*	48,449,537.60	71.53
- งบดำเนินงาน	55,736,070.00*	41,408,389.21	74.29
- งบลงทุน	3,397,800.00	2,349,993.00	69.16
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)	8,598,470.00	4,691,155.39	54.56
2.2 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	192,304,280.00*	148,706,699.91	77.33
- งบดำเนินงาน	126,244,500.00*	99,980,024.72	79.20
- งบลงทุน	13,644,990.00	4,021,699.85	29.47
- งบเงินอุดหนุน	29,144,610.00	28,311,160.87	97.14
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)	23,270,180.00	16,393,814.47	70.45
2.3 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	1,149,480.00	955,592.74	83.13
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)	1,149,480.00	955,592.74	83.13
2.4 ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,248,790.00	980,721.80	78.53
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)	1,248,790.00	980,721.80	78.53
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (งบเงินอุดหนุน)	1,432,500.00	1,432,500.00	100
แพลตฟอร์ม 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้	343,000.00	343,000.00	100
แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	373,500.00	373,500.00	100
แพลตฟอร์ม 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน	531,000.00	531,000.00	100
แพลตฟอร์ม 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ	185,000.00	185,000.00	100
งบกลางคณะ	20,688,410.00	8,202,951.19	39.65
งบกลางมท.พระนคร (งบบริหารจัดการฯ)	15,000,000.00	6,753,379.01	45.02
รวม	347,512,750.00	253,271,143.97	72.88

หมายเหตุ * งบประมาณเงินรายได้ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวมค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไปในงบแล้ว


2.1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่ำกว่าแผน เนื่องจาก

1. เงินกันเหลือในปี ใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 10,738,173.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.09
 - 1.1 งบลงทุน จำนวน 9,780,000.00 บาท จำแนกเป็น
 - ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ สวส. จำนวน 9,500,000.00 บาท
 - ครุภัณฑ์ 3 รายการ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 280,000.00 บาท(เก้าอี้พับหน้าขาว, เก้าอี้เลคเชอร์โพลี แผ่นเลคเชอร์ใหญ่พร้อมตะแกรง, เก้าอี้นักเรียนสำหรับห้องเรียน)
 - 1.2 งบรายจ่ายอื่น จำนวน 474,933.00 บาท
 - โครงการประกันอุบัติเหตุ 1 โครงการ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 474,933.00 บาท
 - 1.3 งบกลาง มทร. จำนวน 483,240.00 บาท จำแนกเป็น
 - ครุภัณฑ์เครื่องแสดกนลายนิ้วมือฯ สวส. จำนวน 20,250.00 บาท
 - ครุภัณฑ์ตู้ทำน้ำเย็น – น้ำร้อน กองกลาง จำนวน 19,260.00 บาท
 - จ้างออกแบบและปรับภูมิทัศน์ฯ กองกายภาพฯ จำนวน 151,200.00 บาท
2. เงินคงเหลือจากแผน จำนวน 83,503,433.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.03 ดังนี้
 - 2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 10,102,165.49 บาท (อัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว/เงินประกันสังคม/เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
 - 2.2 แผนงานพื้นฐานฯ จำนวน 51,335,791.28 บาท
 - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 18,187,575.24 บาท
 - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 32,701,260.58 บาท
 - ผลผลิต บริการวิชาการ จำนวน 193,887.26 บาท
 - ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 253,068.20 บาท
 - งบกลาง จำนวน 20,732,079.80 บาท
 - 2.3 คงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 1,333,396.46 บาท

การใช้จ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามแผนทั้งสิ้น 64 รายการ เป็นเงิน 17,042,790.00 บาท ใช้จ่ายจริงตามแผน 60 รายการ จำนวน 7,464,167.65 บาท (เบิกจ่ายงบกลาง 19 รายการ จำนวน 1,092,474.80 บาท) คิดเป็นร้อยละ 43.80

ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์+สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 30 ก.ย. 65




การใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น (โครงการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจำนวนทั้งสิ้น 195 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) จำนวน 34,266,920.00 บาท

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการใช้จ่ายตามแผน 162 โครงการ จำนวน 24,426,782.63 บาท (เบิกจ่ายงบกลาง 18 โครงการ จำนวน 1,405,498.23 บาท) คิดเป็นร้อยละ 71.28 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ 27 โครงการ จำนวน 3,300,550.00 บาท ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการแบบไม่ขอใช้งบประมาณ 6 โครงการ จำนวน 619,620.00 บาท คงเหลือจากเบิกจ่าย จำนวน 5,919,967.37 บาท


ผลการใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 30 ก.ย. 65



2.2) เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

มหาวิทยาลัยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมจำนวน 253,271,143.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.88 เมื่อพิจารณารายจ่ายประจำที่ไม่เน้นงบลงทุน จำนวน 245,806,976.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.38 และค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 7,464,167.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.80


เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายกับเป้าหมายที่มท.พระนครกำหนด
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 65)



สาเหตุที่งบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายประจำเนื่องจากงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) บางรายการมีการลงนามสัญญาช่วงเดือนปลายปีงบประมาณ ซึ่งทำให้ระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์หรือการตรวจรับงานก่อสร้างอยู่ระหว่างช่วง 120 - 210 วันตามบันทึกข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ได้มีการขอเงินเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 รายการ ดังตาราง

รายการครุภัณฑ์ (เงินรายได้)	ได้รับจัดสรร (บาท)	สถานะ ณ 30 ก.ย. 65
คณะบริหารธุรกิจ		
1. เก้าอี้นักเรียน สำหรับห้องเรียน	129,600.00	ตามหนังสือที่ อว 0652.05/2692 ลว 5 ก.ย. 65 ขออนุมัติกันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยอดรวม 3 รายการ จำนวนรวม 280,000.00 บาทเรียบร้อยแล้ว
2. เก้าอี้แลคเชอร์โพลิ แผ่นแลคเชอร์ใหญ่พร้อมตะแกรง	140,000.00	
3. โต๊ะพับหน้าขา	235,000.00	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		
4. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	9,500,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว 8 ส.ค. 65 รอส่งมอบของภายใน 180 วัน ทั้งนี้ได้มีการกันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 9,500,000.00 บาทเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น 4 รายการ	10,004,600.00	สรุปมีการกันเงินงบลงทุน ทั้งสิ้น 4 รายการ จำนวน 9,780,000.00 บาท ไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


2.3) เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จำแนกรายไตรมาส



จากกราฟจะเห็นว่า ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เมื่อเปรียบเทียบแต่ละไตรมาส ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้เพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยมีจำกัด ด้วยเหตุจำเป็นที่ต้องสนับสนุนงบประมาณสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพและเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศ จึงทำให้มหาวิทยาลัยมีการใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปีเพิ่มมากขึ้นในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี

2.4) เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณเงินรายได้)

เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมีการกันเงินทั้งสิ้น 117,993,366.22 บาท จำแนกเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 3,968,307.22 บาท งบลงทุนจำนวน 110,955,859.00 บาทและงบรายจ่ายอื่น จำนวน 3,069,200.00 บาท สามารถสรุปการใช้จ่ายเงินกัน ได้ดังนี้



ผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี เงินรายได้ จำแนก

1. งบดำเนินงาน : มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 65 ทั้งสิ้น 8 รายการ จำนวน 3,968,307.22 บาท เบิกจ่ายแล้ว 486,146.89 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ ได้แก่ ค่าวัสดุของสถาบันอัญมณีฯ จำนวน 3,000,000.00 บาท (ได้ขอกันเงินไปใช้ในปี 66) และคงเหลือจากการเบิกจ่าย 482,160.33 บาท

2. งบลงทุน : มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 65 ทั้งสิ้น 39 รายการ (ครุภัณฑ์ 31 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 8 รายการ) จำนวน 110,955,859.00 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 13 รายการ (ครุภัณฑ์ 11 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ)

2.1 ยังไม่เบิกจ่ายรวม 26 รายการ

- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่เบิกจ่าย 20 รายการ จำนวน 32,177,248.00 บาท (ได้กันเงินไปใช้ในปี 66)
- รายการสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่เบิกจ่าย 4 รายการ จำนวน 56,087,000.00 บาท (ได้กันเงินไปใช้ในปี 66 ยกเว้น รายการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 3,000,000.00 บาท ที่ถูกพับงบประมาณจากรายการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบที่ใช้เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สถานะถูกพับงบประมาณ)

- รายการสิ่งก่อสร้างที่ยกเลิก 2 รายการ จำนวน 1,320,000.00 บาท ปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการเครื่องอัดรีดพอลิเมอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 120,000.00 บาท และจ้างออกแบบปรับปรุงห้องสมุด จำนวน 4 ศูนย์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1,200,000.00 บาท)

2.2 คงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 1,582,866.30 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น : มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 65 ทั้งสิ้น 8 โครงการ จำนวน 3,069,200.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,395,336.52 บาท

3.1 โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 3 โครงการ ของสถาบันอัญมณีฯ จำนวน 1,230,000.00 บาท (ได้กันเงินไปใช้ในปี 66)

3.2 ยกเลิก 1 โครงการ จำนวน 300,000.00 บาท (โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร." ครั้งที่ 6 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

3.3 คงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 143,863.48 บาท

ส่วนที่ 2
ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

สรุปผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	แผน จำนวนดัชนี ชี้วัดทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน		ค่าเป้าหมาย ตลอด ปีงบประมาณ	ผลความสำเร็จ
		บรรลุค่า เป้าหมาย	ไม่บรรลุค่า เป้าหมาย		
1. แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)	39	37 (94.87%)	2 (5.13%)	ร้อยละ 80	บรรลุ ค่าเป้าหมาย
2. ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	29	15 (51.72%)	14 (48.28%)	ร้อยละ 100	ไม่บรรลุ ค่าเป้าหมาย

**1. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ทั้งหมด 39 ดัชนีชี้วัด (รอบการเก็บข้อมูล 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 บรรลุค่าเป้าหมาย 37 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 94.87 มีดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 2 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 5.13 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายความสำเร็จกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พบว่า ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดที่บรรลุผลมีค่ามากกว่าค่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 14.87

มีรายละเอียดผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล จำนวน 10 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 9 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.00						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.1.1	ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล	ร้อยละ	70	99.22	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
1.1.2	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	ร้อยละ	26	40.54	กองบริหารงานบุคคล	
1.1.3	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	25	32.31	กองบริหารงานบุคคล	
1.2.1	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้	ร้อยละ	60	74.40	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
1.3.1	ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.20	3.49	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
1.3.2	ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	25	92.13	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
1.3.3	ร้อยละของนศ.ที่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	ร้อยละ	80	84.13	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
1.4.1	ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	85.59	กองพัฒนานักศึกษา	ข้อมูลของปีการศึกษา 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (ต่อ)						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.4.2	ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	75.83	กองพัฒนานักศึกษา	ข้อมูลของปีการศึกษา 2564
1.4.3	จำนวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ	จำนวนรางวัล	25	30	กองพัฒนานักศึกษา	ข้อมูลของปีการศึกษา 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 6 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 6 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2.1.1	ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัย	ร้อยละ	30	52.52	สถาบันวิจัยและพัฒนา	จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติจำนวน 271 บทความ และจำนวนอาจารย์ประจำ ทั้งหมด/นักวิจัย จำนวน 516 คน
2.1.2	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย	โครงการ	16	30	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
2.2.1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย	ร้อยละ	80	100	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
2.3.1	ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการวิชาการในระยะ 1 ปีต่อจำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	25	28.16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือบริการวิชาการ จำนวน 29 โครงการ จากโครงการวิจัยทั้งหมด 103 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา (ต่อ)

ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2.3.2	จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร	ผลงาน	11	23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
2.3.3	ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ โดยหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	15	26.16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 135 โครงการ และจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด/นักวิจัย จำนวน 516 คน

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
จำนวน 7 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 7 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00**

ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.1.1	จำนวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน ภาคอุตสาหกรรม	เครือข่าย	28	84	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
3.1.2	ร้อยละของจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	91.40	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เครือข่ายที่มีการดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 85 เครือข่าย จากจำนวนเครือข่ายทั้งสิ้น 93 เครือข่าย
3.2.1	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	100	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
3.3.1	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	โครงการ	27	93	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
3.4.1	จำนวนโครงการบริการวิชาการสังคม	โครงการ	21	66	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
3.4.2	จำนวนเงินรายได้จากบริการสังคม	บาท	4,590,000	164,433,852	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ข้อมูลจากโครงการบริการวิชาการสังคม จำนวน 39 โครงการ
3.5.1	ร้อยละของบุคลากรที่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	30	47.43	สถาบันวิจัยและพัฒนา	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงามอย่างยั่งยืน
จำนวน 3 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 3 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.1.1	จำนวนโครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับ สังคม ชุมชน องค์กร	โครงการ	25	41	กองศิลปวัฒนธรรม	
4.1.2	จำนวนผลงานด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	ผลงาน	45	66	กองศิลปวัฒนธรรม	
4.2.1	ระดับความสำเร็จของโครงการ Green University	ร้อยละ	90	100	กองกลาง	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
จำนวน 13 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 12 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.31

ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5.1.1	ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ร้อยละ	70	100	กองบริหารงานบุคคล	
5.1.2	ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ร้อยละ	80	81.03	กองบริหารงานบุคคล	
5.2.1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ	80	88.47	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
5.3.1	ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	80	91.42	สำนักประกันคุณภาพ	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)
จำนวน 13 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 12 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.31

ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5.3.2	ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี	ร้อยละ	85	94.74	กองนโยบายและแผน	ไม่นับรวม KPI ที่ 5.3.2 (บรรลุ 36 KPI จาก 38 KPI คิดเป็นร้อยละ 94.74) ไม่บรรลุ 2 KPI คือ - ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี - ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ
5.3.3	ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	24	80	กองนโยบายและแผน	รายการความเสี่ยงมีทั้งหมด 5 เรื่อง พบว่า ความเสี่ยงมีแนวโน้มลดลงจำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนความเสี่ยงที่ยังคงอยู่คือ รายได้ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง
5.3.4	ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	ร้อยละ	100	100	สำนักงานอธิการบดี	มีแผนเตรียมความพร้อมทั้งหมด 7 กิจกรรม (ดำเนินการทุกกิจกรรม)
5.3.5	จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม	จำนวนองค์ความรู้	56	171	ศูนย์จัดการความรู้ KM	
5.3.6	ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	±2	-8.54*	กองนโยบายและแผน	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 65
5.3.7	ความสามารถในการก่อกู้ผู้กักพันรายงานงบลงทุน	ร้อยละ	95	96.42	กองคลัง	มีทั้งหมด 28 รายการ ดำเนินการแล้ว 27 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.42
5.3.8	ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ	คะแนน	4.75	4.76	สำนักประกันคุณภาพ	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5.4.1	จำนวนผู้เข้ารับบริการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด และผู้เข้าร่วมอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy	จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน)	2,000	114,293	สถาบัน สหวิทยาการ ดิจิทัลและ ทุนยนต์	นับรวมจำนวนผู้ที่เข้าใช้ผ่านระบบ internet
5.5.1	ร้อยละรายได้อื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ	ร้อยละ	25	61.66	กองคลัง	เงินงบประมาณที่รับจัดสรรจากรัฐบาล 658,012,100.00 บาท เงินรายได้อื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ 405,721,199.19 บาท

* ผลการดำเนินงานคำนวณได้จากสูตร :

ร้อยละของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานงบประมาณ – ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

$$\text{ดังนั้น ร้อยละ } 100 - \text{ร้อยละ } 91.46 = \text{ร้อยละ } -8.54$$

* หมายเหตุ :

1. เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2565 ไม่มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้เปรียบเทียบเป้าหมายของสำนักงานงบประมาณ
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หลังขอรับจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จำนวนทั้งสิ้น 661,565,080.13 บาท มีผลค่าใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส 4 (สิ้นปีงบประมาณ) จำนวน 605,039,218.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.46

2. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้มีการทำข้อตกลงกับสำนักงานงบประมาณไว้ก่อนหน้าแล้ว โดยกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นร้อยละ 100 ในการวัดผลความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ได้เต็มประสิทธิภาพ ประกอบด้วยดัชนีชี้วัดของผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจำนวน 2 ดัชนีชี้วัด และดัชนีชี้วัดของผลผลิตและแผนงานทั้งสิ้น 29 ดัชนีชี้วัด ซึ่งผลการดำเนินงานจำแนกได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตาราง

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี			
ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ 85	ร้อยละ 75.83	กองพัฒนานักศึกษา
2. ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85.59	กองพัฒนานักศึกษา

จากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 ณ สิ้นไตรมาส 4 ได้ให้ความเห็นว่า ในส่วนของดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษามีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายหลายดัชนีชี้วัด ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ สถานประกอบการบางแห่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย มีการคงอัตราการจ้างงาน ไม่มีการรับพนักงานเพิ่ม หรือมีการปิดกิจการ ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีอัตราการว่างงาน และประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ได้ศึกษาเพิ่มมากขึ้น บางรายศึกษาต่อในสาขาวิชาการแตกต่าง รวมทั้งสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีนักศึกษาออกจากระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ลดลง และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาลดลง

รายละเอียดผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (จำนวน 23 ดัชนีชี้วัด) จำนวน 23 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 10 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 43.48					
ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ					
1.1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	74.06	กองพัฒนานักศึกษา	ใช้ข้อมูลของ นศ. ที่จบ การศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564
1.1.2 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85.59		
1.1.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	75.83		
1.2 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
1.2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,586	1,392	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	
1.2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,760	1,573		
1.2.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,045	4,540		
1.2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	81.19		
1.2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	81.46		
1.2.6 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน)	บาท	3,707,200	3,328,240	กองนโยบายและแผน	
1.3 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1.3.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,841	1,640	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	
1.3.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,667	2,059		
1.3.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,601	6,588		
1.3.4 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	65.68		
1.3.5 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	61.41		
1.3.6 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน)	บาท	31,766,600	36,757,051.45	กองนโยบายและแผน	ขอรับจัดสรร งบประมาณ แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ เพิ่มเติม

ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0*					
1.4.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	105	สถาบันสหวิทยาการ ดิจิทัลและหุ่นยนต์	
1.4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	90.80		
1.4.3 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	105		
1.4.4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	90.80		
1.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้					
- โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course					
1.5.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300	305	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ	
1.5.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	85	86		
1.5.3 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300	305		
1.5.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	86		
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม					
จำนวน 6 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 5 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33					
4.1 ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 6 ดัชนีชี้วัด)					
4.1.1 จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	100	กองศิลปวัฒนธรรม	
4.1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	100		
4.1.3 จำนวนโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1	1		
4.1.4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	100		
4.1.5 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	96	100		
4.1.6 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	บาท	180,000	178,225.50	กองนโยบายและแผน	

*โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ดังนั้น ผู้เข้ารับบริการจะเกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เข้ารับบริการครุภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงการใช้ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนด้วย


ส่วนที่ 3


สรุปการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการ กำกับติดตามประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานรายปี รวมถึงเพื่อการบริหารจัดการให้ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีบางโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง รายการครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ไม่สามารถดำเนินการตามแผนและ เป้าหมายเดิมที่กำหนดได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และรายการครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีปัญหาและ อุปสรรค จึงดำเนินการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้บรรลุความสำเร็จของการบริหารจัดการของ หน่วยงานและมหาวิทยาลัยประจำปี

แผนปฏิบัติการฯ มีโครงการและงบลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 341 โครงการ/รายการ (โครงการ 249 โครงการและงบลงทุน 92 รายการ) โดยมีการปรับแผนรวมทั้งสิ้น (โครงการและงบลงทุน) 159 โครงการ/รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.63 ทั้งนี้ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ได้เสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มีมติรับทราบแล้วนั้น สามารถสรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้






ภาพรวมสรุปจำแนกประเภทการปรับแผน ได้ดังนี้



มีการขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างปี ดังนี้



รายละเอียดการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการ/กิจกรรม และงบลงทุน รวมจำนวน 159 โครงการ/รายการ ซึ่งการปรับแผน จำแนกแบ่งออกเป็น

1. **ไม่ขอใช้งบประมาณ** หมายถึง การขออนุมัติดำเนินโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน
2. **ปรับรายละเอียด** หมายถึง การขออนุมัติปรับรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ยกเว้นการคืนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแบบไม่ขอใช้งบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายจากเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ขอปรับเป็นช่วงระยะเวลาใหม่ที่โครงการจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนด

3. **ยกเลิกโครงการ** หมายถึง การขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งสามารถจำแนกการปรับแผนตามประเภทงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ 30 ก.ย.65) ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย

1.1 งบลงทุน

หน่วยงาน	จำนวนการปรับแผน (รายการ)			
	ปรับรายละเอียด	ไม่ใช้งบประมาณ	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	1	-	-	1
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	-	-	1	1
รวมทั้งสิ้น	1	-	1	2

1.2 งบเงินอุดหนุน (โครงการ)

หน่วยงาน	จำนวนการปรับแผน (รายการ)			
	ปรับรายละเอียด	ไม่ใช้งบประมาณ	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
แผนงานยุทธศาสตร์ ฯ (โครงการ IGJD)				
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ	1	-	-	1
แผนงานพื้นฐานฯ				
กองศิลปวัฒนธรรม	1	-	-	1
รวมทั้งสิ้น	2	-	-	2

2. งบประมาณเงินรายได้

2.1 งบลงทุน

หน่วยงาน	จำนวนการปรับแผน (รายการ)			
	ปรับรายละเอียด	ไม่ใช้งบประมาณ	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2	-	-	2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	-	-	3
รวมทั้งสิ้น	5	-	-	5

2.2 งบเงินอุดหนุน (โครงการวิจัยและนวัตกรรม)

หน่วยงาน	จำนวนการปรับแผน (รายการ)			
	ปรับรายละเอียด	ไม่ใช้งบประมาณ	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะบริหารธุรกิจ	1	-	-	1
รวมทั้งสิ้น	1	-	-	1

2.3 งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)

หน่วยงาน	จำนวนการปรับแผน (รายการ)			
	ปรับ รายละเอียด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ยกเลิก โครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	1	2	5
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	7	-	2	9
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	7	2	-	9
คณะบริหารธุรกิจ	23	1	4	28
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12	-	-	12
คณะวิศวกรรมศาสตร์	16	1	-	17
คณะศิลปศาสตร์	14	-	6	20
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	6	1	3	10
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	5	-	2	7
สถาบันวิจัยและพัฒนา	2	-	-	2
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	-	-	-	0
สถาบันภาษา	3	-	-	3
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ	-	-	-	0
สำนักงานอธิการบดี	-	-	1	1
กองกลาง	2	-	-	2
กองคลัง	1	-	-	1
กองนโยบายและแผน	1	-	-	1
กองบริหารงานบุคคล	3	-	-	3
กองพัฒนานักศึกษา	4	-	5	9
กองสื่อสารองค์การ	1	-	-	1
กองศิลปวัฒนธรรม	1	-	-	1
สำนักประกันคุณภาพ	1	-	-	1
ศูนย์การจัดการความรู้	3	-	1	4
กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์	1	-	1	2
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ	1	-	-	1
รวมทั้งสิ้น	116	6	27	149

ส่วนที่ 4 รายละเอียดผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565

ประกอบด้วย

1. รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้)
2. รายการโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้)
3. รายการโครงการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณเงินรายได้)

1. รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้)

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	สถาบันวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	19,849,600.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,849,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19,688,000.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย																
งบลงทุน (ใน)																
1	ครุภัณฑ์ชุดประกอบออกแบบและพัฒนาวิศวกรรมหุ่นยนต์ แนววงรีวงรี เซตวงรี 1 ชุด			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		19,849,600.00	0.00	แผนเงิน						19,849,600.00						
		19,688,000.00	0.00	ผลเงิน								19,688,000.00				
	สำนักงานมหาวิทยาลัย	0.00	15,000.00	แผน	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	12,691.50	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
งบลงทุน (นอก)																
2	ตู้ลิโทย่อยแบบเคลื่อนที่ (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	10,000.00	แผนเงิน		10,000.00										
		0.00	9,000.00	ผลเงิน								9,000.00				
หนังสือที่ ฮว 0652.31/009 ลว 11 ม.ค.65 ขอปรับ แผนการลงนามสัญญา จากเดิม ค.ค. 64 เป็น ก.พ. 65 และแผนการเบิกจ่าย จาก พ.ย. 64 เป็น เม.ย. 65 อธิการบดีอนุมัติ 17 ม.ค. 65																
3	เครื่องแยกกระดาษขนาดใหญ่ (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	5,000.00	แผนเงิน		5,000.00										
		0.00	3,691.50	ผลเงิน								3,691.50				
หนังสือที่ ฮว 0652.31/009 ลว 11 ม.ค.65 ขอปรับ แผนการลงนามสัญญา จากเดิม ค.ค. 64 เป็น ก.พ. 65 และแผนการเบิกจ่าย จาก พ.ย. 64 เป็น เม.ย. 65 อธิการบดีอนุมัติ 17 ม.ค. 65																
	กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์	0.00	91,290.00	แผน	0.00	0.00	60,090.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	77,406.30	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,890.00	48,516.30	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
งบลงทุน (นอก)																
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	23,000.00	แผนเงิน						23,000.00						
		0.00	22,994.30	ผลเงิน								22,994.30				
5	เก้าอี้สำนักงาน			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	3,500.00	แผนเงิน		3,500.00										
		0.00	3,500.00	ผลเงิน								3,500.00				
6	โต๊ะทำงานตัวแอล			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	9,300.00	แผนเงิน		9,300.00										
		0.00	9,300.00	ผลเงิน								9,300.00				
7	เครื่องทำลาเยอเลซาร์			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	42,700.00	แผนเงิน		42,700.00										
		0.00	28,890.00	ผลเงิน								28,890.00				
8	เครื่องบันทึกเสียง			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	4,590.00	แผนเงิน		4,590.00										
		0.00	4,590.00	ผลเงิน								4,590.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
9	External hard disk ขนาด 2 TB			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	8,200.00	แผนเงิน						8,200.00						
		0.00	8,132.00	ผลเงิน							8,132.00					
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	9,150,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		9,113,320.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468,320.00	0.00	0.00	4,645,000.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (น)															
10	ชุดฝึกจำลองกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวิชาพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		4,500,000.00	0.00	แผนเงิน							4,500,000.00					
		4,468,320.00	0.00	ผลเงิน								4,468,320.00				
11	ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะและ IoT แขวงวิชาพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		4,650,000.00	0.00	แผนเงิน						4,650,000.00						
		4,645,000.00	0.00	ผลเงิน										4,645,000.00		
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	8,001,700.00	401,200.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	3,130,300.00	4,672,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3,804,637.47	400,617.60	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	392,000.00	7,200.00	0.00	1,058,597.60	2,297,457.47	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (น)															
12	เครื่องพิมพ์หัวระบบดิจิทัล แขวงวิชาพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		450,000.00	0.00	แผนเงิน						450,000.00						
		450,000.00	0.00	ผลเงิน					450,000.00							
13	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แขวงวิชาพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ขอคืนเงินไปใช้ปีงบประมาณ 66)			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		2,279,100.00	0.00	แผนเงิน						2,279,100.00						
		0.00	0.00	ผลเงิน												
14	ปรับปรุงระบบประปาอาคาร 5 แขวงวิชาพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		600,000.00	0.00	แผนเงิน						600,000.00						
		555,537.47	0.00	ผลเงิน										555,537.47		
15	เครื่องผสมอาหารแบบแห้ง แขวงวิชาพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		392,000.00	0.00	แผนเงิน							392,000.00					
		392,000.00	0.00	ผลเงิน							392,000.00					
16	เครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้รีไซเคิลน้ำแขวงวิชาพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		995,100.00	0.00	แผนเงิน							995,100.00					
		992,600.00	0.00	ผลเงิน									992,600.00			
17	เตาอบแบบ Deck Oven แขวงวิชาพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		950,000.00	0.00	แผนเงิน							950,000.00					
		139,000.00	0.00	ผลเงิน										139,000.00		

ขอคืนเงินยอด 2,230,243.00 บาท ไปใช้ในปีงบประมาณ 2566

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
18	ค่าตอบแทนแบบมีเงื่อนไข แครวจริยพยาบาล เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร (ขอเงินไปใช้ปี งบ.66)			แผนลงนามสัญญา													ขอเงินสัญญา 15 ส.ค. 65 รอส่งเอกสารวันที่ 120 วัน และขอเงินงวด 950,000.00 บาท ไปใช้ในปี งบ. 2566
		1,000,000.00	0.00	ขอปรับแผน							1,000,000.00						
		0.00	0.00	ผลการดำเนินงาน													
19	เครื่องเสียงห้องประชุมไฮเทค แครวจริยพยาบาล เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
		1,335,500.00	0.00	ขอปรับแผน							1,335,500.00						
		1,275,500.00	0.00	ผลการดำเนินงาน												1,275,500.00	
งบลงทุน (นอก)																	
20	เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์สี ชนิด Network สำหรับกระจาย ขนาด A3			แผนลงนามสัญญา													
		0.00	328,000.00	ขอปรับแผน													
		0.00	327,420.00	ผลการดำเนินงาน						328,000.00						327,420.00	
21	เครื่องขยายเสียงกระเป่าหิ้ว			แผนลงนามสัญญา													
		0.00	7,200.00	ขอปรับแผน													
		0.00	7,200.00	ผลการดำเนินงาน						7,200.00			7,200.00				
22	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา													
		0.00	66,000.00	ขอปรับแผน													
		0.00	65,997.60	ผลการดำเนินงาน						66,000.00					65,997.60		
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		4,766,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,730,777.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบลงทุน (ใน)																	
23	ครุภัณฑ์เพื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง แครวจริยพยาบาล เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
		1,742,000.00	0.00	ขอปรับแผน													
		1,730,777.00	0.00	ผลการดำเนินงาน						1,742,000.00			1,730,777.00				
24	อุปกรณ์การตัดภาพและเสียง แครวจริยพยาบาล เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร (ยกเลิกรายการ//โอนเงินไปจ่ายค่าเงินงาน ค่าสาธารณูปโภค)			แผนลงนามสัญญา													ยกเลิกรายการ โดยโอนงบไปยังค่าเงินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ส่งเรื่องไปจ่าย. เที่ยงร้อยแล้ว //ทั้งนี้ในส่วนของคณะให้อำนาจผู้รับจ้างปรับปรุงอาคาร ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะจัดซื้ออุปกรณ์ตัดภาพและเสียงต่อไป
		3,024,000.00	0.00	ขอปรับแผน													
		0.00	0.00	ผลการดำเนินงาน						3,024,000.00							
คณะบริหารธุรกิจ		5,639,000.00	3,397,800.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,036,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		5,628,789.60	2,349,993.00	ผล	0.00	0.00	0.00	10,486.00	0.00	129,500.00	523,089.60	6,153,019.00	0.00	0.00	1,162,688.00	0.00	
งบลงทุน (ใน)																	
25	โปรแกรมสำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมทางบัญชี แครวจริยพยาบาล เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
		500,000.00	0.00	ขอปรับแผน													
		499,989.60	0.00	ผลการดำเนินงาน						500,000.00		499,989.60					
26	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชีดิจิทัล แครวจริยพยาบาล เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
		2,419,000.00	0.00	ขอปรับแผน													
		2,419,000.00	0.00	ผลการดำเนินงาน						2,419,000.00		2,419,000.00					

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
27	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		430,000.00	0.00	แผนเงิน						430,000.00							
		425,000.00	0.00	ผลเงิน							425,000.00						
28	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้นสูง แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 34 เครื่อง			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		2,290,000.00	0.00	แผนเงิน						2,290,000.00							
		2,284,800.00	0.00	ผลเงิน							2,284,800.00						
งบลงทุน (นอก)																	
29	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	22,000.00	แผนเงิน						22,000.00							
		0.00	22,000.00	ผลเงิน							22,000.00						
30	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้นสูง			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	472,500.00	แผนเงิน						472,500.00							
		0.00	470,400.00	ผลเงิน							470,400.00						
31	เลนส์สำหรับกล้อง Canon			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	24,500.00	แผนเงิน						24,500.00							
		0.00	24,500.00	ผลเงิน						24,500.00							
32	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดเซฟตี้ (ระบบอินเวอร์เตอร์) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	1,152,000.00	แผนเงิน						1,152,000.00							
		0.00	775,008.00	ผลเงิน									775,008.00				
33	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	22,000.00	แผนเงิน						22,000.00							
		0.00	22,000.00	ผลเงิน							22,000.00						
34	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	30,000.00	แผนเงิน						30,000.00							
		0.00	26,500.00	ผลเงิน							26,500.00						
35	อุปกรณ์สำหรับ Live Steam			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	105,000.00	แผนเงิน						105,000.00							
		0.00	105,000.00	ผลเงิน						105,000.00							
36	รถเข็นห้องบนพื้นเหล็ก 4 ล้อมีตัวจับ			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	5,000.00	แผนเงิน						5,000.00							
		0.00	4,922.00	ผลเงิน						4,922.00							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	ประเภทรายการ รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
37	ชุดอาหารว่างกลางวัน			แผนลงนามสัญญา													รอตรวจรับของ 22 ก.ค. 65 โดยเบิกจ่ายในส่วนของ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ของคณะ (ไม่ได้ใช้เงินส่วน ของงบลงทุน)
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	7,500.00	แผนเงิน						7,500.00							
		0.00	0.00	ผลเงิน													
38	ชุดคัมน้ำร้อนแก้วเย็น			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	5,600.00	แผนเงิน						5,600.00							
		0.00	5,564.00	ผลเงิน				5,564.00									
39	เก้าอี้นักเรียน สำหรับห้องเรียน (ขอคืนเงินไปใช้ในปี งบประมาณ 66)			แผนลงนามสัญญา													ขอคืนเงินไปใช้ในปีงบประมาณ 66 ตามหนังสือที่ ฮว 0652.05/2692 ลง 5 ก.ย. 65
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	129,600.00	แผนเงิน						129,600.00							
		0.00	0.00	ผลเงิน													
40	เก้าอี้แอดแอดเรซอร์ทีฟลิ แล่นแอดแอดเรซอร์ทีฟพร้อมตะแกรง (ขอคืนเงินไปใช้ในปี งบประมาณ 66)			แผนลงนามสัญญา													ขอคืนเงินไปใช้ในปีงบประมาณ 66 ตามหนังสือที่ ฮว 0652.05/2692 ลง 5 ก.ย. 65
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	140,000.00	แผนเงิน						140,000.00							
		0.00	0.00	ผลเงิน													
41	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดรวมดีฟิว (ระบบ อินเวอร์เตอร์) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	540,000.00	แผนเงิน						540,000.00							
		0.00	387,680.00	ผลเงิน									387,680.00				
42	โต๊ะหินหน้าขาว (ขอคืนเงินไปใช้ในปี งบประมาณ 66)			แผนลงนามสัญญา													ขอคืนเงินไปใช้ในปีงบประมาณ 66 ตามหนังสือที่ ฮว 0652.05/2692 ลง 5 ก.ย. 65
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	235,000.00	แผนเงิน						235,000.00							
		0.00	0.00	ผลเงิน													
43	ระบบกล้องวงจรปิด			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	484,000.00	แผนเงิน						484,000.00							
		0.00	483,319.00	ผลเงิน							483,319.00						
44	ถังแรงดัน			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	10,500.00	แผนเงิน						10,500.00							
		0.00	10,500.00	ผลเงิน							10,500.00						
45	ปั๊มน้ำหยดของฟิฟายาชนิดสแตนเลส			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	12,600.00	แผนเงิน						12,600.00							
		0.00	12,600.00	ผลเงิน							12,600.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,563,700.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,563,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5,547,950.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547,950.00	0.00	0.00	
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (ใน)																
46	รณปฏิบัติกรตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แร่ขวงศ์วาง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		5,563,700.00	0.00	แผนเงิน						5,563,700.00							
		5,547,950.00	0.00	ผลเงิน										5,547,950.00			
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	49,379,600.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	49,279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8,260,990.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160,990.00	
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (ใน)																
47	ชุดปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบัณฑิตทักษะสูง (Up skill, Re skill , Startup) สนับสนุนการจัด การศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 แร่ขวงศ์วาง (ขอ กเงินไปใช้ปี งบ. 66)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		19,820,000.00	0.00	แผนเงิน							19,820,000.00						
		0.00	0.00	ผลเงิน													
48	ชุดปฏิบัติการควบคุมและเรียนรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม แร่ขวงศ์วาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ขอ กเงินไปใช้ปี งบ. 66)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		4,980,000.00	0.00	แผนเงิน						4,980,000.00							
		0.00	0.00	ผลเงิน													
49	ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม แร่ขวงศ์วาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		4,500,000.00	0.00	แผนเงิน						4,500,000.00							
		4,462,000.00	0.00	ผลเงิน										4,462,000.00			
50	ชุดปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์ เหมือนจริงในภาคอุตสาหกรรม แร่ขวงศ์วาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ขอ กเงินไปใช้ปี งบ. 66)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		6,351,000.00	0.00	แผนเงิน						6,351,000.00							
		0.00	0.00	ผลเงิน													
51	ชุดปฏิบัติการ CAD-CAM-CAE - สำหรับงานแม่พิมพ์ แร่ขวงศ์วาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		3,700,000.00	0.00	แผนเงิน						3,700,000.00							
		3,698,990.00	0.00	ผลเงิน										3,698,990.00			
52	เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แร่ขวงศ์วาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		100,000.00	0.00	แผนเงิน				100,000.00									
		100,000.00	0.00	ผลเงิน				100,000.00									
53	ชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและ สายไฟชุดควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับ พื้นฐานด้านทักษะฝีมือ แร่ขวงศ์วาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ขอ กเงินไปใช้ปี งบ. 66)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		9,928,600.00	0.00	แผนเงิน						9,928,600.00							
		0.00	0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	1,300,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		937,320.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	937,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (ใน)																
54	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า แรจวกรวนจิรคลา เขตอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนคร	1,300,000.00	0.00	แผนลงนามสัญญา ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน			1,300,000.00										
		937,320.00	0.00	ผลเงิน			0.00	937,320.00									
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	12,800,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,100,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	
		1,794,000.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,000.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (นอก)																
55	เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกราฟิก แรจวกรวนจิรคลา เขตอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนคร	1,800,000.00	0.00	แผนลงนามสัญญา ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน				1,800,000.00									
		1,794,000.00	0.00	ผลเงิน										1,794,000.00			
56	ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์ใช้เวจ แรจวกรวนจิรคลา เขตอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนคร (ขอเงินไปใช้ งบ ม. 66)	11,000,000.00	0.00	แผนลงนามสัญญา ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน					1,100,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน													
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	0.00	382,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	381,675.35	ผล	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	289,975.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (นอก)																
57	เครื่องผลิตดีวีดีโปรเจคเตอร์	0.00	35,000.00	แผนลงนามสัญญา ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													
		0.00	34,900.00	ผลเงิน				34,900.00									
58	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	210,000.00	แผนลงนามสัญญา ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													
		0.00	209,982.15	ผลเงิน									209,982.15				
59	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลด้านกราฟิก	0.00	80,000.00	แผนลงนามสัญญา ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													
		0.00	79,993.20	ผลเงิน									79,993.20				
60	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	30,000.00	แผนลงนามสัญญา ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													
		0.00	30,000.00	ผลเงิน				30,000.00									
61	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	20,000.00	แผนลงนามสัญญา ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													
		0.00	20,000.00	ผลเงิน				20,000.00									

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขอเงินในปีงบประมาณ: 66 ยอด 11,000,000 บาท

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
62	อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบภายนอก ความจุ 500 Gb.			แผนลงนามสัญญา															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	7,000.00	แผนเงิน						7,000.00									
		0.00	6,800.00	ผลเงิน					6,800.00										
		0.00	9,931,600.00	แผน	0.00	0.00	431,600.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	431,327.70	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	281,527.70	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
งบลงทุน (นอก)																			
63	ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ปรับแผน - ลงนามสัญญา/แผนเบิกจ่าย) (ขอทวงเงินไปใช้ในปี 66 ยอด 9,500,000.00 บาท)			แผนลงนามสัญญา															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	9,500,000.00	แผนเงิน						9,500,000.00									
		0.00	0.00	ผลเงิน															
		0.00	281,600.00	แผนเงิน			281,600.00												
		0.00	281,527.70	ผลเงิน					281,527.70										
		0.00	150,000.00	แผนเงิน			150,000.00												
		0.00	149,800.00	ผลเงิน						149,800.00									
		0.00	41,500.00	แผน	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0.00	41,435.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	21,935.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
งบลงทุน (นอก)																			
66	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	22,000.00	แผนเงิน						22,000.00									
		0.00	21,935.00	ผลเงิน					21,935.00										
67	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 BTU			แผนลงนามสัญญา															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	19,500.00	แผนเงิน						19,500.00									
		0.00	19,500.00	ผลเงิน					19,500.00										
		0.00	112,000.00	แผน	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0.00	112,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
งบลงทุน (นอก)																			
68	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (ขอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	22,000.00	แผนเงิน						22,000.00									
		0.00	22,000.00	ผลเงิน					22,000.00										
69	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	90,000.00	แผนเงิน						90,000.00									
		0.00	90,000.00	ผลเงิน					90,000.00										

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	กองคลัง	0.00	460,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	458,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (นอก)																
70	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	460,000.00	แผนเงิน				460,000.00									
		0.00	458,000.00	ผลเงิน						458,000.00							
	กองนโยบายและแผน	0.00	277,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	277,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	277,900.00	ผล	0.00	0.00	0.00	277,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (นอก)																
71	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแชน ขนาด 30,000 บีทียู			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	277,900.00	แผนเงิน				277,900.00									
		0.00	277,900.00	ผลเงิน						277,900.00							
	กองบริหารงานบุคคล	0.00	70,000.00	แผน	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	70,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (นอก)																
72	เก้าอี้สำนักงาน			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	70,000.00	แผนเงิน			70,000.00										
		0.00	70,000.00	ผลเงิน						70,000.00							
	กองพัฒนานักศึกษา	0.00	488,000.00	แผน	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	484,500.00	ผล	0.00	0.00	0.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (นอก)																
73	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	110,000.00	แผนเงิน			110,000.00										
		0.00	110,000.00	ผลเงิน						110,000.00							
74	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแชน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 BTU			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	378,000.00	แผนเงิน			378,000.00										
		0.00	374,500.00	ผลเงิน						374,500.00							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	กองวิชาสัมพันธ์	0.00	210,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	210,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
75	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	210,000.00	แผนเงิน					210,000.00							
		0.00	210,000.00	ผลเงิน					210,000.00							
	กองสื่อสารองค์การ	0.00	655,000.00	แผน	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	568,738.20	ผล	0.00	3,488.20	422,150.00	0.00	0.00	0.00	143,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
76	กล้องบันทึกภาพ พร้อมอุปกรณ์เสริม			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	400,000.00	แผนเงิน			400,000.00									
		0.00	339,760.00	ผลเงิน			339,760.00									
77	ทีวี LED ขนาด 65 นิ้ว			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	100,000.00	แผนเงิน			100,000.00									
		0.00	82,390.00	ผลเงิน			82,390.00									
78	คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับงานกราฟิก			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	150,000.00	แผนเงิน			150,000.00									
		0.00	143,100.00	ผลเงิน							143,100.00					
79	รถเข็นพับได้			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	5,000.00	แผนเงิน			5,000.00									
		0.00	3,488.20	ผลเงิน			3,488.20									
	กองศิลปวัฒนธรรม	0.00	209,000.00	แผน	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	196,750.20	ผล	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	40,510.20	0.00	0.00	130,600.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
80	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลด้านกราฟิก			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	88,000.00	แผนเงิน			88,000.00									
		0.00	87,200.00	ผลเงิน								87,200.00				
81	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	44,000.00	แผนเงิน			44,000.00									
		0.00	43,400.00	ผลเงิน								43,400.00				
82	เครื่องบันทึกเสียง			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	5,000.00	แผนเงิน			5,000.00									
		0.00	4,590.00	ผลเงิน			4,590.00									

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
83	อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แบบภายนอก			แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	3,000.00	แผนเงิน		3,000.00												
		0.00	2,050.00	ผลเงิน			2,050.00											
84	ตู้เก็บแบบแปลน เอพีทซ์			แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	18,000.00	แผนเงิน		18,000.00												
		0.00	15,343.80	ผลเงิน			15,343.80											
85	ตู้บ้านสื่อกระดาษ			แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	32,000.00	แผนเงิน		32,000.00												
		0.00	25,166.40	ผลเงิน			25,166.40											
86	ชุดโต๊ะคอนโซลและเก้าอี้หอยสำหรับเป็นเซน			แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	19,000.00	แผนเงิน		19,000.00												
		0.00	19,000.00	ผลเงิน			19,000.00											
สำนักงานตรวจสอบภายใน				แผน	0.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	229,500.00	ผล	0.00	0.00	227,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	227,658.00	ผล	0.00	0.00	227,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
งบลงทุน (นอก)																		
87	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	161,000.00	แผนเงิน		161,000.00												
		0.00	161,000.00	ผลเงิน			161,000.00											
88	เก้าอี้สำนักงาน			แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	24,500.00	แผนเงิน		24,500.00												
		0.00	24,500.00	ผลเงิน			24,500.00											
89	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	44,000.00	แผนเงิน		44,000.00												
		0.00	42,158.00	ผลเงิน			42,158.00											
ศูนย์การจัดการความรู้				แผน	0.00	48,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	71,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	71,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
งบลงทุน (นอก)																		
90	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	23,000.00	แผนเงิน		23,000.00												
		0.00	23,000.00	ผลเงิน			23,000.00											
91	กล่องบันทึกภาพวีดิทัศน์ขนาดเล็ก			แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	20,000.00	แผนเงิน		20,000.00												
		0.00	20,000.00	ผลเงิน			20,000.00											

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
92	เครื่องตัดมีดเดี่ยวโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens			แผน/ผล														
				แผน/ผล														
		0.00	28,000.00	ขอปรับแผน														
		0.00	28,000.00	ผลการดำเนินงาน														
				แผนเงิน		28,000.00												
				ผลเงิน							28,000.00							
รายการเบิกงบกลางทร. / งบกลางคณะ																		
	งบกลางคณะ		492,925.00	ผลรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	9,499.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	465,450.00		
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น																		
1	ครุภัณฑ์โทรทัศน์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งคณบดี		9,951.00	ผลเงิน						9,951.00								
2	ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน 20 ตัว		57,780.00	ผลเงิน												57,780.00		
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ																		
1	ครุภัณฑ์โทรทัศน์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งคณบดี		9,499.00	ผลเงิน							9,499.00							
2	ครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมที่ใส่แอลกอฮอล์		8,025.00	ผลเงิน									8,025.00					
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ																		
1	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้สำหรับจัดการเรียนการสอน		407,670.00	ผลเงิน													407,670.00	
งบกลางมหาวิทยาลัย (งบกลาง มทร.)																		
	งบกลาง		599,549.80	ผลรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.00	107,170.00	83,530.00	47,800.00	0.00	44,000.00	0.00	300,464.80		
กองกลาง																		
1	ครุภัณฑ์ตู้แช่รวมชุดครูย 2 บานเปิด		16,585.00	ผลเงิน					16,585.00									
	ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน 2 ลีนซิกและเก้าอี้สำนักงานรุ่นดาวยามีใช้ครบระดับ		97,370.00	ผลเงิน						97,370.00								
3	ครุภัณฑ์โทรทัศน์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง		9,700.00	ผลเงิน							9,700.00							
4	ครุภัณฑ์พัดลมดูดอากาศ จำนวน 8 ตัว		20,330.00	ผลเงิน							20,330.00							
5	ครุภัณฑ์โทรทัศน์เครื่องที่ประจำตำแหน่ง จำนวน 4 เครื่อง		38,800.00	ผลเงิน								38,800.00						
6	ครุภัณฑ์เก้าอี้ผู้บริหารหนักสูง		69,015.00	ผลเงิน												69,015.00		
สถาบันวิจัยและพัฒนา																		
1	เครื่องปรับอากาศแขวน ขนาด 24,000 BTU		38,000.00	ผลเงิน							38,000.00							
2	เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 13,000 BTU		15,500.00	ผลเงิน							15,500.00							
3	ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงที่แบบลากจูง ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย		9,000.00	ผลเงิน								9,000.00						
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ																		
1	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น		9,800.00	ผลเงิน						9,800.00								
สำนักงานอธิการบดี																		
1	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 30,000 BTU		44,000.00	ผลเงิน									44,000.00					
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น																		
1	วงเงินเพิ่มเติมงานปรับปรุงสนามเทนนิสประมง แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.		87,449.80	ผลเงิน												87,449.80		
กองสื่อสารองค์การ																		
1	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง		63,000.00	ผลเงิน												63,000.00		
กองคลัง																		
1	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น 10 เครื่อง		81,000.00	ผลเงิน												81,000.00		
รวมงบกลางทร. + งบกลางคณะ																		
			1,092,474.80															

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ภาพรวมงบลงทุน																	
งบลงทุน งบประมาณรายจ่าย	แผนเงิน	116,449,600.00		แผนเงิน	0.00	0.00	1,300,000.00	1,900,000.00	1,700,000.00	39,833,700.00	16,936,300.00	52,029,600.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลเงิน	56,505,784.07		ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	1,037,320.00	0.00	450,000.00	499,989.60	5,520,800.00	25,887,097.00	0.00	8,334,550.00	14,776,027.47	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5,639,000.00	0.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5,628,789.60	0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,989.60	5,128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	90,961,000.00	0.00	แผนเงิน	0.00	0.00	1,300,000.00	1,900,000.00	1,700,000.00	14,345,100.00	16,936,300.00	52,029,600.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00		
	31,188,994.47	0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	1,037,320.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	392,000.00	6,199,097.00	0.00	8,334,550.00	14,776,027.47		
โครงการ Thailand 4.0 (สค.)	19,849,600.00	0.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,849,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19,688,000.00	0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ภาพรวมงบลงทุน																
งบลงทุน งบประมาณเงินรายได้	แผนเงิน	17,042,790.00	แผนเงิน	0.00	501,500.00	1,839,690.00	1,161,400.00	0.00	13,540,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลเงิน	6,371,692.85	ผลเงิน	0.00	3,488.20	767,148.00	842,886.00	133,935.00	1,139,037.90	705,865.35	1,072,735.30	150,491.50	0.00	1,228,685.60	327,420.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	0.00	3,397,800.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	2,349,993.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	10,486.00	0.00	129,500.00	23,100.00	1,024,219.00	0.00	0.00	1,162,688.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	0.00	13,644,990.00	แผนเงิน	0.00	501,500.00	1,839,690.00	1,161,400.00	0.00	10,142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4,021,699.85	ผลเงิน	0.00	3,488.20	767,148.00	832,400.00	133,935.00	1,009,537.90	682,765.35	48,516.30	150,491.50	0.00	65,997.60	327,420.00	
รายได้																
งบกลางมหาวิทยาลัย		599,549.80	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.00	107,170.00	83,530.00	47,800.00	0.00	44,000.00	0.00	300,464.80	
งบกลางคณะ		492,925.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	9,499.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	465,450.00	
รายได้																
ผลรวมเงินรายได้ (รวมงบกลาง)		7,464,167.65	ผลเงิน	0.00	3,488.20	767,148.00	842,886.00	150,520.00	1,256,158.90	798,894.35	1,120,535.30	150,491.50	52,025.00	1,228,685.60	1,093,334.80	

2. รายการโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้)

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565																
ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
	คณะครูสตรัฐสภาธรรม	0.00	318,720.00	แผน	0.00	5,800.00	0.00	91,500.00	60,000.00	15,000.00	32,020.00	0.00	0.00	105,000.00	9,400.00	0.00
	เฉลี่ยดี ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.00	142,694.00	ผล	0.00	4,800.00	0.00	41,294.00	36,900.00	600.00	1,800.00	9,500.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น (ใบส)																
1	โครงการ กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตศึกษาของโรงเรียนนักศึกษาภาค ภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2565			แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
		0.00	68,400.00	ผลการดำเนินงาน										68,400.00		
		0.00	64,100.00	แผนเงิน					29,800.00						34,700.00	
2	โครงการปริญญานิเทศศาสตร์ คณะครูสตรัฐสภาธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน)			แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
		0.00	3,600.00	ผลการดำเนินงาน							3,600.00					
		0.00	600.00	แผนเงิน					600.00							
3	โครงการกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตศึกษาของโรงเรียนนักศึกษาภาค ตอนบนประจำปีงบประมาณ 2565			แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
		0.00	21,600.00	ผลการดำเนินงาน										21,600.00		
		0.00	18,750.00	แผนเงิน					7,500.00						11,250.00	
4	โครงการพัฒนาวิทยานิเทศเทคโนโลยีพร้อมสหกรณ์ (ขอยกเลิกโครงการ)			แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
		0.00	59,200.00	ผลการดำเนินงาน				59,200.00								
		0.00	0.00	แผนเงิน												
5	โครงการ งานแข่งขันทักษะวิชาชีพครู Teaching Academy (ขอยกเลิกโครงการ)			แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
		0.00	60,000.00	ผลการดำเนินงาน					60,000.00							
		0.00	0.00	แผนเงิน												
6	โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ			แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
		0.00	30,000.00	ผลการดำเนินงาน										15,000.00		
		0.00	24,354.00	แผนเงิน					13,054.00		1,800.00	9,500.00				
7	โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครูสตรัฐสภาธรรม ยุคดิจิทัล (สายสนับสนุน)			แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
		0.00	32,300.00	ผลการดำเนินงาน				32,300.00								
		0.00	28,240.00	แผนเงิน				28,240.00								
8	โครงการ เสริมความพร้อมบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ			แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
		0.00	9,400.00	ผลการดำเนินงาน											9,400.00	
		0.00	1,800.00	แผนเงิน											1,800.00	
9	โครงการ ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ ที่ 21			แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
		0.00	5,800.00	ผลการดำเนินงาน				5,800.00								
		0.00	4,800.00	แผนเงิน				4,800.00								
โครงการปริญญานิเทศศาสตร์ คณะครูสตรัฐสภาธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 (ตามแผน/ไม่ใช้งบประมาณ)				แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				แผนเงิน												

หนังสือที่ ฮว 0652.02/555 ลว 31 พ.ศ. 65 ขอดำเนินโครงการโดยไม่
ใช้งบประมาณ ขอปรับรูปแบบโครงการจากออนไลน์ เป็น Onsite ใน
วันที่ 23 มี.ย. 65 น. ห้องประชุมรวมห้อง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 235 คนเป็น 160 คน **อักษรบด**
อนุมัติ 7 มี.ย. 65

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																			
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																			
10	โครงการนิเทศศาสตร์พระราชา (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)			แผนงาน															ไม่ขอใช้งบประมาณ/ดำเนินการแล้วเสร็จ
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
	0.00	28,420.00	แผนเงิน								28,420.00								
	0.00	0.00	ผลเงิน																
	0.00	3,072,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	450,000.00	170,000.00	285,000.00	220,000.00	1,247,000.00				0.00	
	0.00	2,586,396.88	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,025.00	0.00	9,550.00	10,450.00	402,800.00	581,800.00				1,046,771.88	
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																			
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																			
11	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านเกษตรกรรมศาสตร์ เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจในชุมชน (ปรับแผน)			แผนงาน															หนังสือที่ อว 0652.03/1519 ลง 30 มี.ค. 65 ขอปรับแผนการดำเนินงานจาก พ.ศ. 65 เป็น 23 - 24 พ.ศ. 65 และปรับแผนการเบิกจ่ายจาก พ.ศ. 65 เป็น มี.ย. 65 เนื่องจากชุมชนมีการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนเดิมได้ หลักการดี อนุมติ 12 เม.ย. 65 หนังสือที่ อว 0652.03/2003 ลง 31 พ.ค. 65 ขอปรับระยะเวลาดำเนินการจาก 23-24 พ.ศ. 65 เป็น 20-21 มี.ย. 65 ปรับแผนการเบิกจ่ายจาก มี.ย. 65 เป็น ก.ค. 65 และปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม หลักการดีอนุมติ 9 มี.ย. 65
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
	0.00	150,000.00	แผนเงิน								150,000.00								
	0.00	149,395.00	ผลเงิน															149,395.00	
12	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ			แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
	0.00	150,000.00	แผนเงิน							150,000.00									
	0.00	150,000.00	ผลเงิน											82,200.00	20,000.00			47,800.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																			
13	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21			แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
	0.00	105,000.00	แผนเงิน									105,000.00							
	0.00	105,000.00	ผลเงิน																
14	โครงการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ			แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
	0.00	70,000.00	แผนเงิน																
	0.00	55,600.00	ผลเงิน																
15	โครงการจัดทำวารสารเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์ มจร.พระนคร			แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
	0.00	240,000.00	แผนเงิน																
	0.00	228,000.00	ผลเงิน																
16	โครงการปฐมนิเทศพัฒนาบัณฑิตศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)			แผนงาน															หนังสือที่ อว.0652.18/1919 ลง 18 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศปีแรกจาก 450 คน เป็น 400 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณวงเงินเดิม วันที่ 20-22 มี.ย. 65 หลักการดีอนุมติ 31 พ.ค. 65
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
	0.00	150,000.00	แผนเงิน																
	0.00	127,900.00	ผลเงิน															127,900.00	
17	โครงการ ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน)			แผนงาน															หนังสือที่ อว.0652.18/1031 ลง 10 ก.พ. 65 ขอปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564" ปฐมนิเทศปีแรกจาก 400 คนเป็น 385 คน คำนวณโครงการวันที่ 10 -11 มี.ค. 65 และมีการปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม หลักการดีอนุมติ 21 ก.พ.65
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
	0.00	150,000.00	แผนเงิน							150,000.00									
	0.00	150,000.00	ผลเงิน															94,250.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ก.ย.
18	โครงการ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเทคนิคในโลจิสติกส์ท่าอากาศยานเป็นเลิศทางด้านการขนส่ง (ปรับแผน)			แผนงาน										หนังสือที่ อว.0652.03/4209 ลง 7 ธ.ค.64 ขอปรับแผนการดำเนินงาน จาก 12-15 ม.ค.64 เป็น 11-14 พ.ค.65 และปรับแผนเบิกจ่าย ก.พ.65 เป็น มิ.ย. 65 อัตรการเดือนมิถุนายน 27 ธ.ค.64 หนังสือที่ อว.0652.03/1425 ลง 12 เม.ย.65 ปรับการดำเนินงานจาก มิ.ย. 65 เป็น 16 - 19 ก.ค. 65 และปรับแผนการเบิกจ่ายจาก มิ.ย. 65 เป็น ส.ค. 65 อัตรการเดือนมิถุนายน 29 เม.ย. 65 หนังสือที่ อว. 0652.03/3082 ลง 19 ส.ค. 65 ขอปรับการดำเนินงาน จากที่มีการปรับรอบที่ 2 เป็นดำเนินการ 2 ระยะ คือระยะที่ 1 วันที่ 1 ก.ค. 65 (อบรมเชิงปฏิบัติการ) ระยะที่ 2 วันที่ 16-18 ก.ค. 65 (ศึกษาดูงาน) และปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม อัตรการเดือนมิถุนายน 24 ส.ค. 65	
		0.00	400,000.00	แผนเงิน				400,000.00							
		0.00	381,576.88	ผลเงิน									381,576.88		
19	โครงการกิจกรรมในสวนศึกษาและชุมชนต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
		0.00	657,000.00	ผลการดำเนินงาน									657,000.00		
		0.00	621,000.00	ผลเงิน				319,275.00				301,725.00			
20	โครงการที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบเกษตร (ยกเลิกโครงการ)			แผนงาน										หนังสือที่ อว.0652.03/1706 ลง 27 เม.ย. 65 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากขาดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 อัตรการเดือนมิถุนายน 12 พ.ค. 65	
				ขอปรับแผน											
		0.00	150,000.00	ผลการดำเนินงาน				150,000.00							
		0.00	0.00	ผลเงิน											
21	โครงการพัฒนาศูนย์ด้านศึกษานวัตกรรมด้าน Digital University			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
		0.00	180,000.00	ผลการดำเนินงาน								180,000.00			
		0.00	179,800.00	ผลเงิน								179,800.00			
22	โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ปรับแผน)			แผนงาน										หนังสือที่ อว.0652.03/2147 ลง 13 มิ.ย. 65 ปรับแผนการดำเนินงาน จาก ก.ค. 65 เป็น ส.ค. 65 และแผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค.65 อัตรการเดือนมิถุนายน 23 มิ.ย. 65	
				ขอปรับแผน											
		0.00	250,000.00	ผลการดำเนินงาน								250,000.00			
		0.00	250,000.00	ผลเงิน								250,000.00			
23	โครงการ การนำผลงานทางวิชาการและวิจัยในประเทศ ส่งต่างประเทศ (ยกเลิกโครงการ)			แผนงาน										หนังสือที่ อว.0652.03/3174 ลง 26 ส.ค. 65 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID -19 ที่ทำให้มีมาตรการเข้มงวด ส่งผลให้ไม่สามารถนำผลงานไปส่งต่างประเทศได้ อัตรการเดือนมิถุนายน 5 ส.ค. 65	
				ขอปรับแผน											
		0.00	100,000.00	ผลการดำเนินงาน								100,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน											
24	โครงการ ปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ปรับแผน)			แผนงาน										หนังสือที่ อว.0652.03/1031 ลง 10 ก.พ. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 410 คน เป็น 350 คน ปรับวันจัดกิจกรรมจาก ส.ค. 64 เป็น 23 - 26 มี.ค. 65 และเบิกจ่าย จาก ม.ค. 65 เป็นภายใน เม.ย. 65 มีปรับรายละเอียดงบประมาณแต่ใช้วงเงินเดิม อัตรการเดือนมิถุนายน 21 ก.พ. 65 หนังสือที่ อว.0652.03/1466 ลง 21 มี.ค.65 ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็นออนไลน์ 340 คน และจัดอบรมในพื้นที่ 10 คน ปรับลดลงจาก 150,000 บาท เป็น 18,125 บาท ปรับรูปแบบเป็น online & onsite ในวันที่ 24 มี.ค. 65 แผนเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 65 อัตรการเดือนมิถุนายน 23 มี.ค. 65	
				ขอปรับแผน											
		0.00	150,000.00	ผลการดำเนินงาน				150,000.00							
		0.00	18,125.00	ผลเงิน								18,125.00			
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
งบรายจ่ายอื่น (ปกติ)															
25	โครงการจัดงานพระราชพิธีเนื่องวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม (ปรับแผน)			แผนงาน										หนังสือที่ อว.0652.18/772 ลง 21 มี.ค.65 ขอปรับการดำเนินงานโครงการ จาก 13-15 มี.ค. 65 จัดที่วัดสุทัศน์ฯ เป็นเบิกจ่าย เม.ย. 65 เปลี่ยนเป็น 11-13 ก.พ. 65 จัดที่วัดระฆัง เป็นเบิกจ่าย มี.ค. 65 และปรับรายละเอียดจากค่าใช้สอย 79,600 บาท เป็น 77,600 บาท ค่าวัสดุ 54,200 บาท เป็น 56,200 บาท อัตรการเดือนมิถุนายน 31 มี.ค. 65	
				ขอปรับแผน											
		0.00	150,000.00	ผลการดำเนินงาน						150,000.00					
		0.00	150,000.00	ผลเงิน											
26	โครงการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย			แผนงาน										ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				ขอปรับแผน											
		0.00	20,000.00	ผลการดำเนินงาน						20,000.00					
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						9,950.00		10,450.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	1,632,880.00	แผน	0.00	0.00	125,320.00	476,290.00	100,000.00	116,500.00	283,630.00	0.00	41,710.00	150,000.00	339,430.00	0.00		
		0.00	1,058,197.13	ผล	0.00	0.00	4,597.24	0.00	285,835.00	0.00	51,663.59	156,715.00	12,179.45	21,690.00	485,416.85	40,100.00		
	ผลผลิต ผลงานทางวิชาการ																	
	งบรายจ่ายอื่น (งบฯ)																	
27	โครงการสร้างระบบงานคลังสารมวลชนดิจิทัล (ปรับแผน)	0.00	120,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													หนังสือที่ อว.0652.04/351 ลง 9 ก.พ. 65 ขอปรับลดงบจาก 120,000 บาท เป็น 81,725 บาท คงเหลือ 38,275 บาท โอนไปปรับงบรายได้ ปี 65 ไปศรี ภายภาคี งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย ปรับรูปแบบ Online-onste ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 27 พ.ค. 65 แผนเบิกจ่าย จาก แผน. 65 เป็น มี.ย. 65 อธิการบดีอนุมัติ 21 ก.พ. 65	
		0.00	72,869.95	ผลเงิน							957.65		12,179.45		31,632.85	28,100.00		
28	โครงการประกวดสื่อ To Be No.1 จีเอ็มพรสวรรค์ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ สิริวัฒนาพรรณวดี (ปรับแผน)	0.00	165,400.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน			65,400.00		100,000.00								หนังสือที่ อว.0652.04/1677 ลง 14 ค.ค.64 ขอปรับลดงบระยะที่ 1 จาก 65,400 บาท เป็น 14,400 บาท คงเหลือ 51,000 บาท โอนไปเป็น รายได้ ป.ศรี ภายภาคี งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน จัดโครงการในรูปแบบ online วันที่ 26 พ.ย. 64 และปรับระยะที่ 2 ดำเนินการในวันที่ 18 ม.ค. 65 ในรูปแบบ online อธิการบดีอนุมัติ 28 ค.ค. 64 // ดำเนินการระยะที่ 1 แล้ว 26 พ.ย. 64	
		0.00	91,594.94	ผลเงิน					7,800.00		6,999.94		76,795.00					
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยวิทยาค่าธรรมและเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (งบฯ)																	
29	โครงการให้ความรู้ผู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา (ปรับแผน)	0.00	86,390.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน			44,680.00						41,710.00				หนังสือที่ อว.0652.04/1677 ลง 14 ค.ค.64 ขอปรับลดงบระยะที่ 1 จาก 44,680 บาท เป็น 3,600 บาท คงเหลือ 41,080 บาท โอนไปเป็น รายได้ ป.ศรี ภายภาคี งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน จัดโครงการในรูปแบบ online วันที่ 4 พ.ย. 64 อธิการบดีอนุมัติ 28 ค.ค. 64 หนังสือที่ อว 0652.05/241 ลง 28 ม.ค.65 ขอปรับลดงบระยะที่ 2 จาก 41,710 บาทเป็น 3,600 บาท คงเหลือ 38,110 บาทโอนไปปรับงบ เงินรายได้ปี 65 คณะ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย จัดโครงการวันที่ 10 พ.ค. 65 ในรูปแบบออนไลน์ อธิการบดีอนุมัติ 8 ก.พ.65	
		0.00	7,200.00	ผลเงิน			3,600.00							3,600.00				
30	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ปรับแผน- ไม่ขอใช้งบประมาณ)	0.00	30,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน						30,000.00								หนังสือที่ อว.0652.04/1766 ลง 3 พ.ย.64 ขอปรับลดงบจาก 30,000 บาท เป็น 5,000 บาท คงเหลือ 25,000 บาท โอนเข้าหมวดงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน จัดโครงการในรูปแบบ online/onste อธิการ บันุคดี 5 พ.ย. 64 ดำเนินการแล้วเสร็จ/ไม่มีการเบิกจ่ายของโครงการ
		0.00	0.00	ผลเงิน														
31	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	0.00	150,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน										150,000.00			หนังสือที่ อว.0652.04/1056 ลง 10 พ.ค. 65 ขอปรับแผนในรูปแบบ Online วันที่ 18 มี.ย. 65 และโอนไปปรับงบรายได้ ปี 65 งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน อธิการบดีอนุมัติ 19 พ.ค. 65	
		0.00	0.00	ผลเงิน														
32	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแผน)	0.00	79,920.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน									79,920.00				หนังสือที่ อว.0652.04/1937 ลง 1 ธ.ค. 64 ขอปรับแผนดำเนินงาน จาก 1 ระยะจาก พ.ย.-มี.ค.64 เป็น 2 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 เป็นวันที่ 22 ธ.ค. 64 รูปแบบ online งบ 1,800 บาท และระยะที่ 2 เป็น 24 ม.ค. - 18 ก.พ. 65 ในรูปแบบ onsite งบ 78,120 บาท อธิการบดีอนุมัติ 15 ธ.ค. 64 หนังสือที่ อว 0652.04/296 ลง 4 ก.พ. 65 ขอปรับระยะที่ 2 จาก 24 ม.ค. 65 - 18 ก.พ. 65 เป็น 22 - 28 ก.พ. 65 ในรูปแบบ online & onsite อธิการบดีอนุมัติ 18 ก.พ. 65 ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		0.00	79,920.00	ผลเงิน									1,800.00		78,120.00			
33	โครงการพัฒนารายการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	162,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน											75,500.00			
		0.00	120,282.24	ผลเงิน			997.24	10,000.00		86,500.00			38,306.00		38,979.00	12,000.00		
34	โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565	0.00	511,880.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน				247,950.00							263,930.00			
		0.00	510,750.00	ผลเงิน					288,175.00						262,575.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
35	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ (ปรับแผน)			แผนงาน												หนังสือที่ ๐ว 0652.04/1744 ลง 29 ต.ค. 64 ขอปรับงบจาก 166,000 บาท เป็น 157,960 บาท คงเหลือ 8,040 บาท แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ปรับจาก พ.ย. 64 เป็นวันที่ 9 มี.ค.65 และดึงจาก ธ.ค. 64 เป็น มี.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน์ ระยะที่ 2 ปรับจัดจาก ธ.ค. 64 เป็น 28-29 เม.ย. 65 และดึงจาก ม.ค. 65 เป็น พ.ค. 65 จัดจ้างจังหวัด อิเล็กทรอนิกส์ 4 พ.ย.64 หนังสือที่ ๐ว 0652.04/825 ลง 1 เม.ย. 65 ขอปรับแผนการดำเนินงาน ระยะที่ 2 จาก 28-29 เม.ย. 65 เป็น 9-10 ก.ค. 65 งบเงิน 150,760.00 บาท และขอปรับแผนการเบิกจ่ายจาก พ.ค. 65 เป็น ก.ค. 65 อิเล็กทรอนิกส์ 12 เม.ย. 65
		0.00	166,000.00	แผนเงิน			15,240.00	150,760.00								
		0.00	152,120.00	ผลเงิน							1,800.00			18,090.00	132,230.00	
36	โครงการป้องกันเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ ๐ว 0652.18/340 ลง 8 ก.พ. 65 ปรับงบจาก 83,710 บาท เป็น 3,600 บาท คงเหลือ 80,110 บาท ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 310 คน เป็น 228 คน จัดอบรมในรูปแบบ online วันที่ 28 ก.พ. 65 อิเล็กทรอนิกส์ 18 ก.พ. 65 ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		0.00	83,710.00	แผนเงิน						83,710.00						
		0.00	3,600.00	ผลเงิน							3,600.00					
ผลผลิต ผลงานที่นำไปสู่การพัฒนาระบบ																
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
37	โครงการพัฒนาระบบสื่อสังคม (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ ๐ว 0652.04/1677 ลง 14 ต.ค.64 ขอปรับลดงบจาก 77,580 บาท เป็น 63,300 บาท คงเหลือ 14,280 บาท โอนไปงบรายได้ ภาครัฐ ภาคปกติ งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน จัดโครงการในรูปแบบ online วันที่ 22-24 ธ.ค. 64 อิเล็กทรอนิกส์ 28 ต.ค. 64 ดำเนินการแล้วเสร็จ/ส่งสรุปโครงการแล้ว	
		0.00	77,580.00	แผนเงิน				77,580.00								
		0.00	19,860.00	ผลเงิน				19,860.00								
คณะบริหารธุรกิจ		0.00	6,262,250.00	แผน	0.00	0.00	299,150.00	161,400.00	236,400.00	632,680.00	1,471,820.00	0.00	878,700.00	908,200.00	1,524,400.00	149,500.00
		0.00	3,703,955.59	ผล	0.00	0.00	10,575.00	251,400.00	109,590.00	0.00	22,376.50	190,725.00	62,880.00	1,188,193.04	505,347.50	1,362,868.55
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสหนิเทศศาสตร์																
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
38	โครงการมีแผนงานและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ผู้ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 7 (ยกเลิกโครงการ)			แผนงาน											หนังสือที่ ๐ว 0652.05/1438 ลง 27 พ.ค. 65 ขอปรับยกเลิกโครงการ งบประมาณ 110,000 บาท ไปงบรายได้ ภาครัฐ ภาคปกติ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ 2 มิ.ย. 65	
		0.00	110,000.00	แผนเงิน									110,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน												
39	โครงการนิพนธ์ศึกษาค้นคว้าใหม่ ครั้งที่ 6 (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ ๐ว 0652.05/0731 ลง 16 มี.ค.65 ขอปรับลดงบจาก 106,000 บาท เป็น 94,200 บาท คงเหลือ 11,800 บาท โอนไปงบรายได้ ภาครัฐ ภาคปกติ หมวดค่าใช้สอย ปรับแผนการดำเนินงาน จาก ก.พ. 65 เป็น 1-3 เม.ย. 65 ปรับแผนการเบิกจ่ายจาก มี.ค. 65 เป็น พ.ค. 65 จัดโครงการในรูปแบบ Online & Onsite อิเล็กทรอนิกส์ 25 มี.ค. 65 // ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
		0.00	106,000.00	แผนเงิน				106,000.00								
		0.00	86,400.00	ผลเงิน										86,400.00		
40	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาแบบบูรณาการ จัดกิจกรรม (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ ๐ว 0652.05/1008 ลง 11 เม.ย. 65 แผนการดำเนินงานจาก มี.ค. 65 เป็น 20 - 24 มิ.ย. 65 ปรับแผนเบิกจ่ายจาก เม.ย. 65 เป็น ก.ค. 65 ดำเนินการในรูปแบบ Onsite & Online อิเล็กทรอนิกส์ 25 เม.ย. 65 หนังสือที่ ๐ว 0652.05/1643 ลง 14 มิ.ย. 65 ขอปรับการดำเนินงาน โครงการจาก 20-24 มิ.ย. 65 เป็น 24 - 27 มิ.ย. 65 ขอปรับลดงบจาก 95,400 บาท เป็น 63,200 บาท คงเหลือ 32,200 บาท โอนไปงบเงินรายได้ ภาครัฐ ภาคปกติ หมวดค่าใช้สอย งบดำเนินงาน อิเล็กทรอนิกส์ 20 มิ.ย. 65	
		0.00	95,400.00	แผนเงิน						95,400.00						
		0.00	43,200.00	ผลเงิน										43,200.00		
41	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการบริหารงานโลจิสติกส์ด้วยยูนิคลิฟ (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ ๐ว 0652.05/1916 ลง 8 มิ.ย. 65 ปรับแผนการดำเนินงาน จาก เม.ย. - พ.ค. 65 เป็น 2-4 ก.ค. 65 ในรูปแบบออนไลน์ ปรับลดงบเงินจาก 116,000 บาท เป็น 95,000 บาท คงเหลือ 21,000 บาท โอนไปงบเงินรายได้ ภาครัฐ ภาคปกติ หมวดค่าใช้สอย งบดำเนินงาน ปรับแผนการเบิกจ่ายจาก มิ.ย. 65 เป็น ก.ค. 65 อิเล็กทรอนิกส์ 23 มิ.ย. 65 หนังสือที่ ๐ว 0652.05/2047 ลง 12 ก.ค. 65 ขอปรับแผนการดำเนินงานจาก 2-4 ก.ค. 65 เป็น 6-7 ส.ค. 65 ในรูปแบบออนไลน์และผสมผสาน ปรับลดงบเงินเป็น 88,000 บาท คงเหลือ 7,000 บาท โอนไปงบเงินรายได้ ภาครัฐ ภาคปกติ หมวดค่าใช้สอย ปรับแผนการเบิกจ่าย จาก ก.ค. 65 เป็น ส.ค. 65 อิเล็กทรอนิกส์ 25 ก.ค. 65	
		0.00	116,000.00	แผนเงิน									116,000.00			
		0.00	77,600.00	ผลเงิน										77,600.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ			
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.		ก.ย.		
42	โครงการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (ปรับแผน)	0.00	198,000.00	แผนงาน										หนังสือที่ ๑๐2652.05/2684 ลง 15 พ.ย.64 ขอปรับวงเงินจาก 198,000 บาท เป็น 197,100 บาท คงเหลือ 900 บาท จัดในรูปแบบ onsite/online อัตรารับเดือนที่ 22 พ.ย.64			
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนเงิน				126,400.00		71,600.00							
		0.00	197,100.00	ผลเงิน				168,700.00			32,400.00						
43	โครงการฝึกอบรมวิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ (ยกเลิกโครงการ)	0.00	220,000.00	แผนงาน										หนังสือที่ ๑๐ 652.05/2044 ลง 12 ก.ค. 65 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ และโอนงบประมาณ 220,000 บาทไปยัง เงินรายได้ ป.ศ. ภาคนครี หมวดค่าใช้สอย ระดับต้นทาง อัตรารับเดือนที่ 3 ส.ค. 65			
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนเงิน												220,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน													
44	โครงการพัฒนาและสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ (ปรับแผน)	0.00	1,260,000.00	แผนงาน										หนังสือที่ ๑๐.0652.05/1269 ลง 11 พ.ค.65 ขอปรับระยะที่ 1 จาก พ.ศ. 65 เป็น Onsite & Online 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 ปรับงบจาก 650,000 บาทเป็น 560,420 บาท คงเหลือ 89,580 บาทโอนไปยังเงินรายได้ ป.ศ. ภาคนครี หมวดค่าใช้สอย อัตรารับเดือนที่ 19 พ.ค. 65 หนังสือที่ ๑๐ 652.05/1515 ลง 8 มิ.ย. 65 ขอปรับระยะที่ 2 จาก 4 วัน เป็น 1 วัน (20 มิ.ย.65) ปรับลดงบจาก 610,000.00 บาทเป็น 42,005.00 บาท คงเหลือ 567,995.00 บาท โอนเข้าเงินรายได้ ป.ศ. ภาคนครี ระดับต้นทาง หมวดค่าใช้สอย ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 90 คนเป็น 82 คน อัตรารับเดือนที่ 9 มิ.ย. 65			
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนเงิน												650,000.00	610,000.00
		0.00	599,955.54	ผลเงิน								115,648.04	444,307.50				
45	โครงการรณรงค์จัดศูนย์ใหม่ให้มีศักยภาพการทำงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ (ปรับแผน)	0.00	34,700.00	แผนงาน										หนังสือที่ ๑๐.0652.05/1288 ลง 12 พ.ค.65 ขอปรับการดำเนินงาน Onsite จาก พ.ศ. 65 เป็น Onsite & Online 23-24 พ.ค.65 ปรับงบจาก 34,700 บาท เป็น 24,000 บาท คงเหลือ 10,700 บาท โอนไปยังเงินรายได้ ป.ศ. ภาคนครี หมวดค่าใช้สอย อัตรารับเดือนที่ 19 พ.ค. 65			
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนเงิน												34,700.00	
		0.00	24,000.00	ผลเงิน								24,000.00					
46	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร" (ปรับแผน)	0.00	36,500.00	แผนงาน										หนังสือที่ ๑๐ 652.05/2113 ลง 21 ก.ค. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 25 คนเป็น 30 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณในส่วนสัมมนา ปรับการดำเนินงานจาก ก.ค. 65 เป็น ระหว่าง 5-6 ส.ค. 65 อัตรารับเดือนที่ 2 ส.ค.65			
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนเงิน												36,500.00	
		0.00	35,060.00	ผลเงิน									35,060.00				
47	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การแห่งการเรียนรู้ และประกันคุณภาพ (ปรับแผน)	0.00	119,200.00	แผนงาน										หนังสือที่ ๑๐.0652.05/2885 ลง 7 ธ.ค. 64 ขอปรับระยะที่ 1 งบจาก 67,000 บาท เป็น 65,230 บาท คงเหลือ 1,770 บาท โอนไปยังเงินรายได้ ป.ศ. ภาคนครี ระดับต้นทาง ค่าใช้สอย ปรับการดำเนินงานจาก สัมมนา พ.ย. 64 เป็น 13-14 ม.ค. 65 แผนเบิกจาก ธ.ค. 64 เป็น ม.ค. 65 อัตรารับเดือนที่ 27 ธ.ค. 64 หนังสือที่ ๑๐.0652.05/1307 ลง 12 พ.ค. 65 ขอปรับโครงการระยะที่ 2 จาก ม.ค.65 เป็น 16-17 มิ.ย. 65 ปรับงบจาก 52,200 บาท เป็น 46,000 บาท คงเหลือ 6,200 บาทโอนไปยังเงินรายได้ ป.ศ. ภาคนครี ระดับต้นทาง หมวดค่าใช้สอย ปรับแผนการเบิกจ่ายจาก ก.พ. 65 เป็น มิ.ย. 65 อัตรารับเดือนที่ 19 พ.ค. 65			
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนเงิน													67,000.00
		0.00	92,190.00	ผลเงิน									49,590.00	42,600.00			
48	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ (ปี 3 ระยะ) (ปรับแผน)	0.00	96,460.00	แผนงาน										หนังสือที่ ๑๐.0652.05/2508 ลง 28 ธ.ค. 64 ขอปรับระยะที่ 1 งบจาก 48,710 บาท เป็น 12,900 บาท คงเหลือ 35,810 บาท โอนไปยังเงินรายได้ ป.ศ. ภาคนครี ระดับต้นทาง ค่าใช้สอย กลุ่มเป้าหมายจาก 446 คน เป็น 424 คน จัดวันที่ 4-5 ธ.ค. 64 เป็น 5 พ.ย. 64 แผนเบิก เป็น ธ.ค. 64 ในรูปแบบ onsite/online อัตรารับเดือนที่ 4 พ.ย.64 หนังสือที่ ๑๐ 652.05/0358 ลง 26 ม.ค. 65 ขอปรับระยะที่ 2 โดยปรับลดงบจาก 24,050 บาทเป็น 9,875 บาท คงเหลือ 14,175 บาทโอนไปยังเงินรายได้ ป.ศ. ภาคนครี หมวดค่าใช้สอย จัดโครงการจาก 17 มี.ค. 65 เป็น 15 มี.ค. 65 ในรูปแบบ onsite&online อัตรารับเดือนที่ 7 มี.ค. 65 หนังสือที่ ๑๐.0652.05/1361 ลง 23 พ.ค.65 ขอปรับการดำเนินงาน ระยะที่ 3 วันที่ 24 มิ.ย. 65 ในรูปแบบ Online & Onsite ปรับรับกลุ่มเป้าหมายจาก 52 คนเป็น 38 คน ปรับลดงบประมาณจาก 23,700 บาทเป็น 10,375 บาทคงเหลือ 13,325 บาทโอนเข้าเงินรายได้ ป.ศ. ภาคนครี ระดับต้นทาง หมวดค่าใช้สอย อัตรารับเดือนที่ 30 พ.ค. 65			
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนเงิน													48,710.00
		0.00	30,020.00	ผลเงิน									10,575.00	9,875.00	9,570.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
49	โครงการสนับสนุนและการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ (ปรับปรุง)			แผนงาน									หนังสือที่ อว. 0652.05/0360 ลง 8 ก.พ. 65 ปรับปรุงเป้าหมายจาก 446 คนเป็น 461 คน ปรับลดจาก 45,350 บาท เป็น 32,148 บาท คงเหลือ 13,202 บาท โอนไปยังวินรายได้ ปี 65 ปรศ ภาคบค ฐ.บ. คำนวณรวมยอดค่าใช้จ่าย จัดในรูปแบบ online&onsite ในวันที่ 1 มี.ค. 65 อัตราดำเนินงาน 21 ก.พ. 65 // ดำเนินการแล้วเสร็จ / อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
		0.00	45,350.00	แผนเงิน					45,350.00				
		0.00	27,776.50	ผลเงิน					22,376.50	5,400.00			
				ผลการดำเนินงาน									
50	โครงการพัฒนาความสามารถบริหารธุรกิจ			แผนงาน									
		0.00	163,000.00	แผนเงิน					86,500.00			76,500.00	
		0.00	21,000.00	ผลเงิน							21,000.00		
				ผลการดำเนินงาน									
51	โครงการพัฒนาระบบงานคลังข้อมูลเพื่อเสริมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0 (ปรับปรุง)			แผนงาน									หนังสือที่ อว. 0652.05/2550 ลง 2 พ.ย. 64 ปรับลดจาก 80,000 บาท เป็น 75,600 บาท จัดอบรม 20-21, 27-28 พ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์ อัตราดำเนินงาน 15 พ.ย. 64
		0.00	80,000.00	แผนเงิน		80,000.00							
		0.00	75,600.00	ผลเงิน		75,600.00							
				ผลการดำเนินงาน									
52	โครงการสนับสนุนและแข่งขันทักษะวิชาชีพการดำเนินงานบริหารธุรกิจ 9 มจร. (ปรับปรุง)			แผนงาน									หนังสือที่ อว. 0652.05/2886 ลง 7 ส.ค. 64 ขอปรับการใช้จ่ายในรูปแบบ Online&Onsite ในวันที่ 10-11 ก.พ. 65 ปรับลดงบประมาณจาก 190,000 บาทเป็น 63,880 บาท คงเหลือ 126,120 บาท ปรับปรุงเป้าหมายจาก 97 คนเป็น 57 คน อัตราดำเนินงาน 17 ส.ค. 64
		0.00	190,000.00	แผนเงิน					190,000.00				
		0.00	62,880.00	ผลเงิน						62,880.00			
				ผลการดำเนินงาน									
53	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก			แผนงาน									
		0.00	170,000.00	แผนเงิน					170,000.00				
		0.00	60,000.00	ผลเงิน				60,000.00					
				ผลการดำเนินงาน									
54	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุง)			แผนงาน									หนังสือที่ อว.0652.05/1437 ลง 27 พ.ค. 65 ปรับปีดำเนินการจาก 16 มิ.ย. 65 เป็น 23 มิ.ย. 65 ในรูปแบบ Online&Onsite ขอปรับลดจาก 240,000.00 บาทเป็น 161,100.00 บาท คงเหลือ 78,900.00 บาท โอนไปยังวินรายได้ ปี 65 ปรศภาคบค ฐ.บ. คำนวณ ค่าใช้จ่าย อัตราดำเนินงาน 6 มิ.ย. 65 // อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
		0.00	240,000.00	แผนเงิน						240,000.00			
		0.00	157,950.00	ผลเงิน						40,000.00		117,950.00	
				ผลการดำเนินงาน									
55	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับปรุง)			แผนงาน									หนังสือที่ อว. 0652.05/0255 ลง 26 ม.ค. 65 ปรับลดจาก 240,000 บาทเป็น 43,100 บาท คงเหลือ 196,900 บาทโอนไปยังวินรายได้ ปี 65 ปรศ ภาคบค ฐ.บ. คำนวณ ในรูปแบบOnline อัตราดำเนินงาน 7 ก.พ. 65 // ดำเนินการแล้วเสร็จ
		0.00	240,000.00	แผนเงิน					240,000.00				
		0.00	18,200.00	ผลเงิน					18,200.00				
				ผลการดำเนินงาน									
56	โครงการกิจกรรมพัฒนาการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับปรุง)			แผนงาน									หนังสือที่ อว. 0652.05/0152 ลง 18 ม.ค. 65 ปรับลดจาก 1,896,980.00 บาทเป็น 1,812,825.00 บาท คงเหลือ 84,155.00 บาท กลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 จาก 4,267 คนเป็น 3,893 คน อัตราดำเนินงาน 25 ม.ค. 65
		0.00	1,896,980.00	แผนเงิน					960,080.00			936,900.00	
		0.00	1,797,525.00	ผลเงิน						875,925.00		921,600.00	
				ผลการดำเนินงาน									
57	โครงการความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา (ปรับปรุง - ยกเลิกโครงการระยะที่ 1)			แผนงาน									หนังสือที่ อว.0652.05/0256 ลง 26 ม.ค. 65 ขอยกเลิกโครงการระยะที่ 1 (แลกเปลี่ยนนักศึกษา) ยอด 180,000 บาท โอนเงินไปยังวินรายได้ ปรศ ภาคบค ฐ.บ. คำนวณ ค่าใช้จ่าย อัตราดำเนินงาน 10 ก.พ. 65
		0.00	258,000.00	แผนเงิน						78,000.00		180,000.00	
		0.00	78,000.00	ผลเงิน						78,000.00			
				ผลการดำเนินงาน									
58	โครงการความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน (Visiting Professor) (ยกเลิกโครงการระยะที่ 1)			แผนงาน									หนังสือที่ อว. 0652.05/2514 ลง 29 ม.ค. 64 ยกเลิกโครงการ ระยะที่ 1 ลง 73,000 บาท โอนไปยัง วินรายได้ ปรศ ภาคบค ฐ.บ. คำนวณ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย อัตราดำเนินงาน 5 พ.ย. 64
		0.00	146,000.00	แผนเงิน					73,000.00			73,000.00	
		0.00	67,486.55	ผลเงิน								67,486.55	
				ผลการดำเนินงาน									

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ			
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ก.ย.	
59	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท (ปรับแผน)	0.00	27,100.00	แผนงาน											หนังสือที่ อว. 0652.05/2593 ลง 9 พ.ย.64 ปรับงบระยะที่ 1 จาก 12,100 บาท เป็น 1,200 บาท คงเหลือ 10,900 บาท วันที่ 13 พ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์ อัตรการเดือนมิถุนายน 12 พ.ย. 64 หนังสือที่ อว. 0652.05/1746 ลง 22 มิ.ย. 65 ของปีโครงการระยะที่ 2 โดยปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 40 คนเป็น 30 คน ปรับลดงบจาก 15,000 บาทเป็น 12,800 บาท คงเหลือ 2,200 บาท โอนไปใช้เงินรายได้ปี 65 ปีโท ภาคสมทบ งบดำเนินงาน ค่าใช้ช้อย ปรับงบค่าจัดนิเทศโครงการจาก 65 เป็น 65 เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 65 ในรูปแบบ Onsite อัตรการเดือนมิถุนายน 27 มิ.ย. 65		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			12,100.00									15,000.00	
				ผลเงิน	0.00	10,070.00				1,200.00						8,870.00	
60	โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และศึกษาดูงาน (ยกเลิกโครงการ)	0.00	70,000.00	แผนงาน											หนังสือที่ อว.0652.05/2999 ลง 16 ธ.ค. 64 ของยกเลิกโครงการ โอนไปงบ 70,000 บาท ไปใช้เงินรายได้ปี 65 ปีโท ภาคสมทบ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย อัตรการเดือนมิถุนายน 27 ธ.ค.64		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน						35,000.00		35,000.00					
				ผลเงิน	0.00	0.00											
61	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับ) ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ (ปรับแผน)	0.00	15,000.00	แผนงาน											หนังสือที่ อว.0652.05/0257 ลง 26 ม.ค.65 ของปรับลดงบจาก 15,000 บาทเป็น 4,370 บาท โอนเงินคงเหลือ 10,630 บาทไปใช้เงินรายได้ ปีระ.ภาคสมทบ งบดำเนินงาน ค่าใช้ช้อย และปรับรูปแบบเป็น onsite & Online อัตรการเดือนมิถุนายน 7 ก.พ.65		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน								15,000.00					
				ผลเงิน	0.00	4,370.00							4,370.00				
62	โครงการเสริมความพร้อมเพื่อสอบวิชาความรู้วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับแผน)	0.00	45,180.00	แผนงาน											หนังสือที่ อว.0652.05/0591 ลง 3 มี.ค. 65 ของปรับลดงบจาก 45,180 บาท เป็น 17,000 บาท คงเหลือ 28,180 บาท โอนไปใช้เงินรายได้ปี 65 ปีระ.ภาคสมทบ งบดำเนินงาน ค่าใช้ช้อย ค่าจัดนิเทศโครงการจาก ก.พ. 65 เป็น 11-13 มี.ค. 65 แลหนักขึ้น เม.ย.65 ในรูปแบบ Online& Onsite อัตรการเดือนมิถุนายน 7 มี.ค. 65		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ผลเงิน	0.00	16,520.00										16,520.00	
63	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565	0.00	17,100.00	แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน												17,100.00	
				ผลเงิน	0.00	17,100.00										17,100.00	
64	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	0.00	15,000.00	แผนงาน											หนังสือที่ อว.0652.05/0260 ลง 26 ม.ค.65 ของจัดโครงการในรูปแบบ online ในวันที่ 17 ก.พ.65 โดยไม่ขอใช้งบประมาณ โอนเงินไปใช้เงิน เงินรายได้ ปี 65 ปีระ. ภาคสมทบ งบดำเนินงาน ค่าใช้ช้อย อัตรการเดือนมิถุนายน 17 ก.พ.65		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน									15,000.00				
				ผลเงิน	0.00	0.00											
65	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก (ปรับแผน- ยกเลิกโครงการ)	0.00	4,800.00	แผนงาน											หนังสือที่ อว.0652.05/2594 ลง 9 พ.ย.64 ของยกเลิกโครงการ ระยะที่ 1 จำนวน 2,400 บาท โอนเงินไปใช้เงินรายได้ ปี 65 ปีระ.ภาค สมทบ งบดำเนินงาน ค่าใช้ช้อย อัตรการเดือนมิถุนายน 16 พ.ย. 64 หนังสือที่ อว.0652.05/2022 ลง 11 ก.ค. 65 ของยกเลิกโครงการระยะที่ 2 วงเงิน 2,400 บาท โอนเงินไปใช้เงินรายได้ปี 65 ปีระ.ภาคสมทบ หมวดค่าใช้ช้อย อัตรการเดือนมิถุนายน 25 ก.ค. 65		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน												2,400.00	
				ผลเงิน	0.00	0.00			2,400.00								
66	โครงการการพัฒนาระบบวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาตรี (ปรับแผน)	0.00	41,000.00	แผนงาน											หนังสือที่ อว.0652.05/2045 ลง 12 ก.ค. 65 ของปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 30 คนเป็น 20 คน ปรับแผนการดำเนินงานโครงการจาก ก.ค. 65 เป็นวันที่ 7 ส.ค. 65 ของปรับลดวงเงินจาก 41,000 บาทเป็น 19,920 บาทคงเหลือ 21,080 บาทโอนเข้าเงินรายได้ปี 65 ปีระ.ภาคสมทบ หมวดค่าใช้ช้อย งบดำเนินงาน อัตรการเดือนมิถุนายน 27 ก.ค. 65		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน												41,000.00	
				ผลเงิน	0.00	13,572.00											13,572.00
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
67	โครงการส่งเสริมและยกระดับอาชีพผู้พิการท้องถิ่น (ปรับแผน)	0.00	120,480.00	แผนงาน											หนังสือที่ อว.0652.05/2827 ลง 1 ส.ค.64 ของปรับงบจากเดิมระยะที่ 1 จาก 3,940 บาท เป็น 2,500 บาท ระยะที่ 2 จาก 112,600 บาท เป็น 115,480 บาท ระยะที่ 3 จาก 3,940 บาทเป็น 2,500 บาท และปรับงบค่าจัดนิเทศโครงการระยะที่ 2 จาก 3,940 บาทเป็น 16-17 ส.ค. 64 อัตรการเดือนมิถุนายน 3 ส.ค.64 // ดำเนินการจนถึงสิ้นปี/ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน						3,940.00		112,600.00				3,940.00	
				ผลเงิน	0.00	120,480.00										120,480.00	
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
68	โครงการพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต ผู้พิการจิตตปัญญาศึกษา (ปรับแผน)	0.00	85,000.00	แผนงาน											หนังสือที่ อว.0652.05/2591 ลง 9 พ.ย. 64 ปรับงบจาก 85,000 บาท เป็น 9,900 บาท คงเหลือ 75,100 บาท จัดวันที่ 29 พ.ย. 64 ในรูปแบบ onsite/online อัตรการเดือนมิถุนายน 15 พ.ย. 64		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน												85,000.00	
				ผลเงิน	0.00	9,900.00										9,900.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.00	734,390.00	แผน	0.00	0.00	443,440.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250,950.00	0.00		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ	0.00	366,975.70	ผล	0.00	0.00	7,200.00	65,790.00	90,789.85	3,642.00	83,873.63	0.00	0.00	8,875.62	18,300.00	148,504.60	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
69	โครงการใช้ประโยชน์เครือข่ายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ปรับแผน)	0.00	50,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน			50,000.00										หนังสือที่ อว.0652/06/3241 ลง 1 ธ.ค. 64 ขอปรับลดงบจาก 50,000 บาท เป็น 37,600 บาท คงเหลือ 12,400 บาทโอนไป เงินรายได้ ภาครัฐ ภาคปกติ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย จิตรูปแบบ online อิเล็กทรอนิกส์อนุมัติ 15 ธ.ค. 64
		0.00	7,231.85	ผลเงิน				3,589.85	3,642.00								
70	โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์) (ปรับแผน)	0.00	21,400.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน			21,400.00										หนังสือที่ อว.0652/06/3102 ลง 17 พ.ย.64 ขอปรับงบจาก 21,400 บาท เป็น 6,600 บาท คงเหลือ 14,800 บาท ค่าบริการ 1 วันวันที่ 27 พ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์อนุมัติ 25 พ.ย.64
		0.00	6,600.00	ผลเงิน				6,600.00									
71	โครงการบูรณาการโรคศาสตร์สู่ชุมชน (ปรับแผน)	0.00	20,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน			20,000.00										หนังสือที่ อว.0652/06/3085 ลง 16 พ.ย.64 ขอปรับงบจาก 20,000 บาท เป็น 25,400 บาท คงเหลือ 4,600 บาท ค่าบริการวันที่ 12 ธ.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์อนุมัติ 25 พ.ย.64
		0.00	15,400.00	ผลเงิน				15,400.00									
	โครงการสนับสนุนวิทยานิพนธ์จากนิสิตสายวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565 (ขอบรรจุเข้าแผน/ไม่ขอใช้งบประมาณ)			แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													หนังสือที่ อว.0652/06/1787 ลง 7 ก.ค. 65 ขอบรรจุโครงการเข้า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิตบริการ วิชาการ โดยไม่ขอใช้งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย นศ.ชั้นปี 1 จำนวน 30 คน จัดโครงการวันที่ 4-8 ก.ค. 65 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน google meet อิเล็กทรอนิกส์อนุมัติ 18 ก.ค. 65
				แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													
				ผลเงิน													
	โครงการบริการวิชาการการให้ความรู้เรื่องสุขภาพทาง การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ขอบรรจุเข้าแผน/ไม่ขอใช้งบประมาณ)			แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													หนังสือที่ อว.0652/06/1167 ลง 10 พ.ค. 65 ขอบรรจุโครงการเข้า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไม่ขอใช้ งบประมาณ อิเล็กทรอนิกส์อนุมัติ 23 พ.ค. 65
				แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													
				ผลเงิน													
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
72	โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเชิงเสริมความพร้อมสู่การประกอบ อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงวิเคราะห์ (ปรับแผน)	0.00	50,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน			50,000.00										หนังสือที่ อว. 0652/06/262 ลง 1 ก.ค. 65 ขอปรับวิธีจัดกิจกรรมจาก 2-3 ธ.ค. 64 เป็น 28 ก.พ. 65 - 1 มี.ค.65 และปรับรายละเอียดงบประมาณ ค่าใช้จ่าย 45,000 บาท ค่าวัสดุ 5,000 บาท แผนเบิกจ่ายจาก ธ.ค. 64 เป็น มี.ค. 65 อิเล็กทรอนิกส์อนุมัติ 11 ก.พ. 65
		0.00	3,600.00	ผลเงิน					3,600.00								หนังสือที่ อว. 0652/06/481 ลง 25 ก.พ. 65 ขอปรับลดงบจาก 50,000 บาท เป็น 7,200 บาท คงเหลือ 42,800 บาท โอนไปยังเงินรายได้ ภาครัฐ ภาคปกติ งบดำเนินงาน และปรับปรุงแบบการดำเนินงานโครงการ จากจัดกิจกรรมทางจัดหารวันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 65 เป็นจัดโครงการ แบบ online ในวันที่ 28 ก.พ. 65 อิเล็กทรอนิกส์อนุมัติ 25 ก.พ. 65 // ค่าดำเนินการแล้วเสร็จ //เบิกจ่ายแล้ว 3,600.00 บาท วันที่ 4 เม.ย. 65
73	โครงการเสริมความพร้อมสู่การประเมินงานสำเร็จ (ปรับแผน)	0.00	35,040.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน			35,040.00										หนังสือที่ อว. 0652/06.260 ลง 1 ก.ค. 65 ขอปรับกิจกรรมจาก 3 กิจกรรม เป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 online 14 มี.ค. 65 สง 8,960 บาท กิจกรรมที่ 2 ที่คณะฯ 15 มี.ค. 65 สง 26,080 บาท แผนเบิกจ่ายจาก ธ.ค. 64 เป็น มี.ค. 65 อิเล็กทรอนิกส์อนุมัติ 11 ก.พ. 65
		0.00	7,200.00	ผลเงิน									7,200.00				
74	โครงการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ปรับแผน)	0.00	100,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน										100,000.00			หนังสือที่ อว. 0652/06.1910 ลง 21 ก.ค. 65 ขอปรับรายละเอียด งบประมาณด้วยเงินเดิม จัดโครงการวันที่ 19 ธ.ค. 65 แบบผสมผสาน และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom แผนเบิกจ่ายจาก ธ.ค. 64 เป็น มี.ค. 65 อิเล็กทรอนิกส์อนุมัติ 5 ธ.ค. 65
		0.00	73,030.60	ผลเงิน										73,030.60			
75	โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาและ ศึกษาฐานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับแผน)	0.00	30,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน			30,000.00										หนังสือที่ อว. 0652/06/2969 ลง 8 พ.ย.64 ขอปรับงบจาก 30,000 บาท เป็น 9,600 บาท คงเหลือ 20,400 บาท จัดฝึกอบรมจาก ธ.ค. 64 เป็น พ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์อนุมัติ 12 พ.ย. 64
		0.00	9,600.00	ผลเงิน			9,600.00										
76	โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 การทบทวนแผน ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับแผน)	0.00	10,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน			10,000.00										หนังสือที่ อว. 0652/06/2834 ลง 20 ธ.ค. 64 ขอปรับเป็นรูปแบบ ออนไลน์ ปรับปรุงผู้เข้าอบรมจาก 89 คน เป็น 90 คน อิเล็กทรอนิกส์อนุมัติ 1 พ.ย.64
		0.00	7,200.00	ผลเงิน			7,200.00										

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ก.ย.
77	โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานถึง ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว. 0652.06/2893 ลง 29 ธ.ค. 64 ขอปรับงบจาก 25,000 บาท เป็น 1,800 บาท ปรับการดำเนินงานจาก ธ.ค. 64 เป็น 3 พ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์ อัตรากำลัง 2 พ.ย. 64	
				ขอบริบทแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00									
		ผลเงิน				1,800.00										
78	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			แผนงาน												
				ขอบริบทแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	20,000.00	แผนเงิน							20,000.00					
		ผลเงิน								1,675.62		18,300.00				
79	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว. 0652.06/634 ลง 10 มี.ค. 65 ปรับลดงบจาก 20,000 บาท เป็น 4,800 บาท คงเหลือ 15,200 บาท โอนไปยัง เงินรายได้ ปี 65 ปี.ศ. ภาคนักศึกษา หมวดค่าใช้สอย ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 80 คน เป็น 109 คน ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 29 มี.ค. 65 แผนเงินจ่าย เม.ย. 65 อัตรากำลัง 21 มี.ค. 65	
				ขอบริบทแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	20,000.00	แผนเงิน				20,000.00								
		ผลเงิน							4,800.00							
80	โครงการ "แบบแนวการศึกษาและอาชีพเชิงธุรกิจ"			แผนงาน												
				ขอบริบทแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	12,000.00	แผนเงิน			12,000.00									
		ผลเงิน				5,200.00										
81	โครงการกิจกรรมในมหาวิทยาลัย			แผนงาน												
				ขอบริบทแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	150,950.00	แผนเงิน									150,950.00			
		ผลเงิน								75,473.63			75,473.00			
82	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อ รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) (หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัล) (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว. 0652.06/3322 ลง 13 ธ.ค. 64 ขอปรับการจัดโครงการใน รูปแบบออนไลน์ ขอปรับลดจาก 100,000 บาท เป็น 20,400 บาท คงเหลือ 79,600 บาท โอนไปยังเงินรายได้ปี 65 ภาคนักส ษ ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ปรับกลุ่มเป้าหมายรวมจาก 124 คนเป็น 125 คน ดำเนินโครงการ 2 กิจกรรม ในวันที่ 18-19 ธ.ค. 64 อัตรากำลัง อนุมัติ 16 ธ.ค. 65	
				ขอบริบทแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	100,000.00	แผนเงิน			100,000.00									
		ผลเงิน				20,400.00										
83	โครงการบูรณาการเทคโนโลยีสู่นักศึกษาดูแลสัตว์			แผนงาน												
				ขอบริบทแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	10,000.00	แผนเงิน			10,000.00									
		ผลเงิน				9,990.00										
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
84	โครงการ ศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว.065206/3180 ลง 24 พ.ย. 64 ขอปรับงบจาก 80,000 บาทเป็น 24,000 บาท คงเหลือ 56,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็น นักวิจัย อาจารย์และบุคลากร จำนวน 145 คน เป็น นศ ชั้นปี 2-3 จำนวน 145 คน ดำเนินโครงการจาก ธ.ค. 64 เป็น 30 พ.ย. 64 ใน รูปแบบออนไลน์ อัตรากำลัง 26 พ.ย. 64	
				ขอบริบทแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	80,000.00	แผนเงิน			80,000.00									
		ผลเงิน				24,000.00										
คณาธิการมหาวิทยาลัย		0.00	5,594,050.00	แผน	0.00	0.00	1,392,500.00	0.00	201,690.00	526,800.00	391,720.00	150,000.00	984,380.00	370,000.00	664,100.00	912,860.00
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ		0.00	3,317,904.48	ผล	0.00	0.00	0.00	539,573.34	65,000.00	24,150.00	285,924.60	78,980.00	69,175.00	718,157.25	584,240.75	952,703.54
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
85	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคประชาชน			แผนงาน												
				ขอบริบทแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	55,000.00	แผนเงิน				55,000.00								
		ผลเงิน										55,000.00				
โครงการบริการวิชาการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเจลและ สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ขอบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการ/ไม่ใช้งบประมาณ)															หนังสือที่ อว. 0652.06/1346 ลง 9 มี.ย. 65 ขอบรรจุโครงการเข้า แผนปฏิบัติการ ประจำปี 65 ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 10 มี.ย. 65 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อป้องกัน อาชีพสำหรับครัวเรือน อัตรากำลัง 17 มี.ย. 65	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
รวบรวมข้อมูล (บาท)															
86	โครงการ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
				ผลการดำเนินงาน											
		0.00	600,000.00	แผนเงิน			600,000.00								
		0.00	511,193.34	ผลเงิน			511,193.34								
87	โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
				ผลการดำเนินงาน											
		0.00	260,500.00	แผนเงิน										260,500.00	
		0.00	144,187.59	ผลเงิน								19,687.50	124,500.00		
88	โครงการปฐมนิเทศนิสิตศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน)			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
				ผลการดำเนินงาน											
		0.00	159,200.00	แผนเงิน				159,200.00							
		0.00	92,435.60	ผลเงิน						92,435.60					
89	โครงการ กิจกรรมสโมสรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
				ผลการดำเนินงาน											
		0.00	990,000.00	แผนเงิน			495,000.00								495,000.00
		0.00	384,750.00	ผลเงิน									384,750.00		
90	โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ๓๓ วรรณกร ครั้งที่ ๖ (The 6th RAUTP Conference on Engineering and Technology) (ปรับแผน)			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
				ผลการดำเนินงาน											
		0.00	82,000.00	แผนเงิน									82,000.00		
		0.00	35,830.00	ผลเงิน								910.00	34,920.00		
91	โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการในประเทศต่างประเทศ			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
				ผลการดำเนินงาน											
		0.00	342,860.00	แผนเงิน											342,860.00
		0.00	305,073.59	ผลเงิน			26,330.00		37,714.00	3,300.00		77,456.00	19,764.00	340,289.50	
92	โครงการ กิจกรรมนักศึกษา ระดับ ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
				ผลการดำเนินงาน											
		0.00	315,000.00	แผนเงิน			157,500.00								157,500.00
		0.00	139,950.00	ผลเงิน					139,950.00						
93	โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน)			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
				ผลการดำเนินงาน											
		0.00	87,200.00	แผนเงิน				87,200.00							
		0.00	44,655.00	ผลเงิน					30,480.00	14,175.00					
94	โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
				ผลการดำเนินงาน											
		0.00	166,100.00	แผนเงิน										166,100.00	
		0.00	131,586.22	ผลเงิน							66,943.75	64,642.50			
95	โครงการที่หาเงินซื้อควานส์กับอีโมติ ของนิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับแผน)			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
				ผลการดำเนินงาน											
		0.00	215,400.00	แผนเงิน				215,400.00							
		0.00	145,469.54	ผลเงิน										145,469.54	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
96	โครงการ การบูรณาการเพื่อพัฒนาและกลุ่การทำงาน ของฝ่ายวิชาการและวิจัย (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.07/1085 ลง 9 พ.ค. 65 ขอปรับแผนการดำเนินงาน โครงการจาก เม.ย.-พ.ค. 65 เป็น มิ.ย. 65 เปลี่ยนสถานที่จัดจาก จ.ราชบุรีเป็นจ.นครนายก และปรับแผนเบิกจ่ายจาก มิ.ย. 65 เป็น ก.ค. 65 อัตรการเดือนมิถุนายน 12 พ.ค. 65
				ขอปรับแผน											
		0.00	90,000.00	ผลการดำเนินงาน									90,000.00		
		0.00	80,923.29	ผลเงิน									80,923.29		
97	โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตงาน ปีการศึกษา 2564 ระดับ ประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.07/328 ลง 11 ก.พ. 65 ปรับงบจาก 15,920 บาท เป็น 6,375 บาท คงเหลือ 9,545 บาท โอนไปงบเงินรายได้ ปี 65 ทั่วประเทศ ภาคสมทบ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 210 คน เป็น 196 คน ดำเนินโครงการ 11 มี.ค. 65 ในรูปแบบ online อัตรการเดือนมิถุนายน 21 ก.พ. 65
				ขอปรับแผน											
		0.00	15,920.00	ผลการดำเนินงาน							15,920.00				
		0.00	4,125.00	ผลเงิน									4,125.00		
98	โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตงาน ปีการศึกษา 2564 ระดับ ประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.07/979 ลง 23 เม.ย. 65 ขอปรับการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 210 คนเป็น 196 คน ปรับเลข จาก 12,380 บาทเป็น 4,650 บาท คงเหลือ 7,730 บาท โอนไปงบเงินรายได้ ทั่วประเทศ ภาคสมทบ ปี 65 งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย อัตรการเดือนมิถุนายน 3 พ.ค. 65
				ขอปรับแผน											
		0.00	12,380.00	ผลการดำเนินงาน									12,380.00		
		0.00	4,650.00	ผลเงิน						4,125.00		4,650.00	-4,125.00		
99	โครงการ ค่าตอบแทนลูกเสือ ปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)			แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.07/238 ลง 1 ก.พ. 65 ขอปรับการจัดในรูปแบบ Online และไปขอใช้งบประมาณ อัตรการเดือนมิถุนายน 4 ก.พ. 65
				ขอปรับแผน											
		0.00	375,800.00	ผลการดำเนินงาน									375,800.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน											
100	โครงการอบรมเสริมสมรรถนะการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.07/1631 ลง 30 มิ.ย. 65 ขอปรับแผนการดำเนินงาน โครงการจาก พ.ศ. - มิ.ย. 65 เป็นวันที่ 26 -27 ส.ค.65 ณ รร.เซ็นทารา ขึ้นไว้ว่า เรสซิเดนซ์แอนด์สัฟท์ จ.ชลบุรี ปรับรายละเอียดงบประมาณแค่ ใช้งบเงินเดิม ปรับแผนการเบิกจ่ายจาก ก.ค. 65 เป็น ก.ย. 65 อัตรการเดือนมิถุนายน 21 ก.ค. 65
				ขอปรับแผน											
		0.00	130,000.00	ผลการดำเนินงาน									130,000.00		
		0.00	105,990.00	ผลเงิน									105,990.00		
101	โครงการ ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.07/1497 ลง 20 มิ.ย. 65 ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 25 คนเป็น 20 คน ปรับลดงบจาก 80,000 บาท เป็น 11,200 บาท คงเหลือ 68,800 บาท ดำเนินโครงการวันที่ 26 มิ.ย. 65 ในรูปแบบออนไลน์และ Onsite อัตรการเดือนมิถุนายน 22 มิ.ย. 65
				ขอปรับแผน											
		0.00	80,000.00	ผลการดำเนินงาน									80,000.00		
		0.00	10,320.00	ผลเงิน									10,320.00		
102	โครงการเสริมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
		0.00	65,000.00	ผลการดำเนินงาน											
		0.00	65,000.00	ผลเงิน				65,000.00							
103	โครงการ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.07/2437 ลง 12 ก.ย. 65 ขออนุมัติปรับชื่อโครงการ เป็น "โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565" อัตรการเดือนมิถุนายน 26 ก.ย. 65
				ขอปรับแผน											
		0.00	75,000.00	ผลการดำเนินงาน										75,000.00	
		0.00	65,914.50	ผลเงิน									65,914.50		
104	โครงการอบรมเสริมสมรรถนะเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพ การศึกษา			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
		0.00	240,000.00	ผลการดำเนินงาน									240,000.00		
		0.00	203,930.00	ผลเงิน								7,790.00	196,140.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
105	โครงการ เสริมความพร้อมสหกิจศึกษาและปริญญานิเทศศาสตร์ศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับแผน)			แผนงาน												หนังสือที่ อว. 0652.07/2638 ลง 5 ต.ค.64 ปรับลดวงเงินระยะที่ 1 จาก 90,000 บาท เป็น 30,000 บาท ระยะที่ 2 จาก 50,000 บาท เป็น 15,000 บาท โอนเงินที่เหลือ 95,000 บาท ไปเงินรายได้ ป.ศ. ภาค สนทบ วงค้ำเงินรวม หมวดค่าใช้สอย อัตรารีดวงเงินที่ 11 ต.ค.64 หนังสือที่ อว. 0652.07/351 ลง 15 ก.พ. 65 ขอปรับงบดำเนินงานโครงการระยะที่ 3 ปรับลดงบจาก 55,000 บาท เป็น 22,260 บาท ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 130 คน เป็น 68 คน จัดในรูปแบบออนไลน์ อัตรารีดวงเงินที่ 25 ก.พ. 65 หนังสือที่ อว. 0652.07/897 ลง 7 เม.ย. 65 ขอปรับแผนดำเนินงานจาก มี.ค. 65 เป็น มิ.ย. 65 ปรับแผนการเบิกจ่ายจาก พ.ค. 65 เป็น ส.ค. 65 อัตรารีดวงเงินที่ 10 พ.ค. 65 หนังสือที่ อว. 0652.07/1345 ลง 8 มิ.ย. 65 ขอปรับระยะที่ 4 หนุนเป้าหมายจาก 300 เป็น 208 คน ปรับลดงบจาก 95,000 บาท เป็น 94,840 บาท ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ยอมรับ ดำเนินการในวันที่ 15 มิ.ย.65 อัตรารีดวงเงินที่ 10 มิ.ย. 65
		0.00	290,000.00	แผนเงิน			140,000.00					150,000.00				
		0.00	103,329.00	ผลเงิน				2,030.00		24,150.00	11,700.00				65,949.00	
		0.00		ผล												
106	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว. 0652.07/1490 ลง 17 มิ.ย. 65 ขอปรับลดงบจาก 800,000 บาท เป็น 545,638 บาท คงเหลือ 254,365 บาทและปรับรายละเอียดงบประมาณ ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 104 คน เป็น 111 คน อัตรารีดวงเงินที่ 12 ก.ค. 65	
		0.00	890,000.00	แผนเงิน								800,000.00				
		0.00	541,735.00	ผลเงิน									59,075.00	22,500.00		460,160.00
		0.00		ผล												
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
107	โครงการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานศิลปกรรมศาสตร์วิถีชีวิตคนเมืองวังใหม่ (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว. 0652.07/238 ลง 1 ก.พ. 65 ปรับงบดำเนินงานจาก ต.ค. 64 - ม.ค. 65 เป็น ก.พ. - พ.ค. 65 ปรับแผนเบิกจ่ายจาก ก.พ. 65 เป็น มิ.ย. 65 อัตรารีดวงเงินที่ 4 ก.พ. 65	
		0.00	146,690.00	แผนเงิน				146,690.00								
		0.00	141,895.00	ผลเงิน						45,000.00		96,895.00				
		0.00		ผล	190,000.00	105,000.00	107,400.00	238,600.00	262,400.00	356,100.00	327,600.00	233,600.00	599,000.00	305,300.00		210,000.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสิ่งพิมพ์																
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
108	โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานสำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว. 0652.08/1724 ลง 30 ธ.ค. 64 ขอปรับแผนการดำเนินงานจาก ธ.ค. 64 เป็น 27-29 เม.ย. 65 และปรับแผนการเบิกจ่ายจาก ม.ค. 65 เป็น พ.ค. 65 อัตรารีดวงเงินที่ 20 ม.ค. 65	
		0.00	70,000.00	แผนเงิน				70,000.00								
		0.00	69,982.00	ผลเงิน									69,982.00			
		0.00		ผล												
109	โครงการพัฒนาทักษะด้าน Reskill & Upskill in New Normal World			แผนงาน												
		0.00	32,400.00	แผนเงิน			32,400.00									
		0.00	32,400.00	ผลเงิน				32,400.00								
		0.00		ผล												
110	โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านโรบอติก (ปรับแผน)			แผนงาน										หนังสือที่ อว. 0652.18/736 ลง 7 มิ.ย. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 120 คน เป็น 155 คน ปรับการจัดโครงการเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 กทม.-หัวหิน วันที่ 27-28 มิ.ย.65 จำนวน 110 คน เส้นทางที่ 2 กทม. - พัทลุง วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.65 จำนวน 45 คน ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ก.ค. 65 อัตรารีดวงเงินที่ 23 มิ.ย. 65		
		0.00	120,000.00	แผนเงิน				50,000.00				70,000.00				
		0.00	118,800.00	ผลเงิน									118,800.00			
		0.00		ผล												
111	โครงการฝึกอบรมนักบริหารด้านโรบอติก (ปรับแผน)			แผนงาน										หนังสือที่ อว. 0652.18/736 ลง 7 มิ.ย. 65 ขอปรับงบดำเนินงานจาก ม.ค. 65 เป็นวันที่ 7-8 ก.ค.65 ปรับรายละเอียดการเบิกจ่ายในวงเงินเดิม 80,000 บาท ปรับแผนการเบิกจ่ายจาก ก.พ. 65 เป็น ส.ค. 65 อัตรารีดวงเงินที่ 23 มิ.ย. 65		
		0.00	80,000.00	แผนเงิน				80,000.00								
		0.00	79,944.00	ผลเงิน									79,944.00			
		0.00		ผล												

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ก.ย.
112	โครงการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (ยกเลิกโครงการ)			แผนงาน										หนังสือที่ 0652.08/614 ลง 17 พ.ค. 65 ขอจัดกิจกรรมที่ 1 วันที่ 25-26 พ.ค. 65 และกิจกรรมที่ 2 วันที่ 13 - 14 มิ.ย. 65 และขอปรับลดงบจาก 185,300 บาท เป็น 92,540 บาท อธิการบดีอนุมัติ 19 พ.ค. 65 หนังสือที่ 0652.08/680 ลง 30 พ.ค. 65 ขออนุมัติยกเลิกโครงการเนื่องจากรูปแบบของการจัดการมีความซับซ้อนกับหลายหน่วยงานทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ อธิการบดีอนุมัติ 14 มิ.ย. 65 หนังสือที่ 0652.08/1137 ลง 27 ก.ค. 65 ขออนุมัติโอนเงินงบ 185,300 บาท ไปยังงบเงินรายได้ ปี 65 ปรศรี ภาคปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบดำเนินงานของคณะ อธิการบดีอนุมัติ 9 ส.ค. 65	
		0.00	185,300.00	แผนเงิน									185,300.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน											
				ขอปรับแผน											
113	โครงการพัฒนาทักษะวิชาการสำหรับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในยุค New Normal (ปรับแผน)			แผนงาน										หนังสือที่ 0652.08/206 ลง 8 ก.พ. 65 ขอปรับลดกิจกรรมจาก 2 กิจกรรม เหลือ 1 กิจกรรมในรูปแบบ online กลุ่มเป้าหมายจาก 40 คน เป็น 10 คน และขอปรับลดงบจาก 96,100 บาท เป็น 27,400 บาท อธิการบดีอนุมัติ 11 ก.พ. 65	
		0.00	96,100.00	แผนเงิน											
		0.00	27,400.00	ผลเงิน							27,400.00				
				ขอปรับแผน											
114	โครงการ RMUTP GAMES (ยกเลิกโครงการ)			แผนงาน										หนังสือที่ 0652.08/595 ลง 10 พ.ค. 65 ขออนุมัติยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 อธิการบดีอนุมัติ 23 พ.ค. 65 หนังสือที่ 0652.08/652 ลง 25 พ.ค. 65 ขอโอนงบ 120,000 บาท ไปยังเงินรายได้ ปรศรี ภาคปกติ ปี 65 งบดำเนินงานหมวดค่าใช้จ่าย อธิการบดีอนุมัติ 2 มิ.ย. 65	
		0.00	120,000.00	แผนเงิน											
		0.00	0.00	ผลเงิน											
				ขอปรับแผน											
115	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในยุค New Normal (ยกเลิกโครงการ)			แผนงาน										หนังสือที่ 0652.08/680 ลง 30 พ.ค. 65 ขออนุมัติยกเลิกโครงการเนื่องจากปัจจัยการดำเนินงานไม่เพียงพอเป้าหมายและมีบางท่านคิดว่าการส่งเสริมการสอนด้วยวิธีการศึกษา อธิการบดีอนุมัติ 16 มิ.ย. 65 หนังสือที่ 0652.08/1137 ลง 27 ก.ค. 65 ขอโอนงบ 284,000 บาท ไปยังเงินรายได้ ปี 65 ปรศรี ภาคปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในคณะ อธิการบดีอนุมัติ 9 ส.ค. 65	
		0.00	284,000.00	แผนเงิน									284,000.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน											
				ขอปรับแผน											
116	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนโครงการวิจัยในารเตรียมขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณ ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน (ปรับแผน)			แผนงาน										หนังสือที่ 0652.08/192 ลง 8 ก.พ. 65 ขอปรับรูปแบบเป็น Online ปรับงบจาก 60,000 บาท เป็น 11,600 บาท ดำเนินการในวันที่ 29 เม.ย. 65 อธิการบดีอนุมัติ 25 ก.พ. 65 หนังสือที่ 0652.08/474 ลง 12 เม.ย. 65 ปรับงบดำเนินงานจาก 29 เม.ย. 65 เป็น 30 พ.ค. 65 และแผนการเบิกจ่ายจาก พ.ค. 65 เป็น มิ.ย. 65 อธิการบดีอนุมัติ 25 เม.ย. 65	
		0.00	60,000.00	แผนเงิน									60,000.00		
		0.00	10,200.00	ผลเงิน									10,200.00		
				ขอปรับแผน											
117	โครงการอบรมปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (ปรับแผน - ขอยกเลิกโครงการ)			แผนงาน										หนังสือที่ 0652.08/192 ลง 8 ก.พ. 65 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ อธิการบดีอนุมัติ 25 ก.พ. 65 หนังสือที่ 0652.08/652 ลง 25 พ.ค. 65 ขอโอนงบ 60,000 บาท ไปยังเงินรายได้ปี 65 ปรศรี ภาคปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อธิการบดีอนุมัติ 2 มิ.ย. 65	
		0.00	60,000.00	แผนเงิน									60,000.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน											
				ขอปรับแผน											
118	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทษ - ต่างประเทศ			แผนงาน											
		0.00	80,000.00	แผนเงิน									40,000.00		
		0.00	25,977.80	ผลเงิน									40,000.00		
				ขอปรับแผน											
119	โครงการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21			แผนงาน											
		0.00	400,000.00	แผนเงิน	190,000.00	105,000.00		20,000.00					5,000.00		
		0.00	378,000.00	ผลเงิน									5,000.00		
				ขอปรับแผน											
120	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (ปรับแผน)			แผนงาน										หนังสือที่ 0652.08/852 ลง 20 มิ.ย. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 300 คน เป็น 247 คน ปรับลดงบจาก 210,000 บาท เป็น 75,680 บาท ดำเนินโครงการในวันที่ 24 มิ.ย. 65 อธิการบดีอนุมัติ 21 มิ.ย. 65	
		0.00	210,000.00	แผนเงิน									210,000.00		
		0.00	75,336.00	ผลเงิน									75,336.00		
				ขอปรับแผน											

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ				
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
121	โครงการป้องกันนิเวศน์วิทยา (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/247 ลง 21 ก.พ. 65 ขอรับงบจาก 84,000 บาทเป็น 13,800 บาท จัดในรูปแบบ online วันที่ 28 ก.พ. 65 อัตรการเดือนที่ 25 ก.พ. 65
				ขอปรับแผน													
		0.00	84,000.00	ผลการดำเนินงาน								84,000.00					
		0.00	11,400.00	ผลเงิน											11,400.00		
122	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงศึกษาของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/204 ลง 8 ก.พ. 65 ขอรับงบจาก 52,500 บาทเป็น 28,400 บาท จัดในรูปแบบ online จากเดือนมี.ค. 65 เป็น 24-25 ก.พ. 65 อัตรการเดือนที่ 18 ก.พ. 65
				ขอปรับแผน													
		0.00	52,500.00	ผลการดำเนินงาน													
		0.00	28,400.00	ผลเงิน											28,400.00		
123	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพทางการศึกษา (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/583 ลง 9 พ.ค. 65 ขอรับงบจาก 120,000 บาทเป็น 8,400 บาท จัดในรูปแบบ online จาก 2 กิจกรรม เดือน 19 พ.ค. 65 อัตรการเดือนที่ 19 พ.ค. 65
				ขอปรับแผน													
		0.00	120,000.00	ผลการดำเนินงาน													
		0.00	8,400.00	ผลเงิน											8,400.00		
124	โครงการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อเตรียมนักศึกษาเข้าสู่งานอาชีพ (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/687 ลง 30 พ.ค. 65 ขอรับงบจาก 60,000.00 บาท เป็น 7,500 บาท ปรับแผนการดำเนินงานจาก พ.ค. 65 เป็น 8 มิ.ย. 65 และจัดในรูปแบบ Online&Onsite อัตรการเดือนที่ 2 มิ.ย. 65
				ขอปรับแผน													
		0.00	60,000.00	ผลการดำเนินงาน													
		0.00	6,900.00	ผลเงิน											6,900.00		
125	โครงการนิเทศการและสัมมนาทางวิชาการเปิดโลกท่องเที่ยว (ยกเลิกโครงการ)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/251 ลง 23 ก.พ.65 ขอรับงบจาก 60,000 บาทเป็น 21,750 บาท จัดโครงการปรับลดจาก 2 กิจกรรมเหลือ 1 กิจกรรมในรูปแบบ online วันที่ 4 มี.ค. 65 ปรับแผนเบิกจ่ายจาก มี.ค. 65 เป็น เม.ย. 65 อัตรการเดือนที่ 28 ก.พ. 65 หนังสือที่ อว 0652.08/517 ลง 29 เม.ย. 65 ขออนุมัติยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด อัตรการเดือนที่ 23 พ.ค. 65 หนังสือที่ อว 0652.08/652 ลง 25 พ.ค. 65 ขอโอนงบ 60,000 บาทไปตั้งงบรายได้ ปี 65 ภาครัฐ ภาคปศุสัตว์ดำเนินงานหมวดค่าใช้ของ อัตรการเดือนที่ 2 มิ.ย. 65
				ขอปรับแผน													
		0.00	60,000.00	ผลการดำเนินงาน													
		0.00	0.00	ผลเงิน													
126	โครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามข้อกำหนดกรมการท่องเที่ยว (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/203 ลง 24 มิ.ค.65 ขอรับงบจาก 300,000 บาทเป็น 243,800 บาท ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 210 คน เป็น 160 คน ปรับกิจกรรมจาก 9 เส้นทางเป็น 3 เส้นทาง ปรับแผนการดำเนินงานจาก พ.ย.64 - มี.ค.65 เป็น เม.ย. - มิ.ย. 65 และปรับแผนเบิกจ่ายจาก 4 ครั้งสู่ 75,000 บาท (ธ.ค. 64 - มี.ค. 65) เป็นแผนเบิกจ่าย ก.ค. 65 อัตรการเดือนที่ 1 เม.ย. 65 หนังสือที่ อว 0652.08/1050 ลง 12 ก.ค. 65 ขอรับงบจาก 300,000 บาท เป็นเงิน 243,800 บาท และปรับรายละเอียดงบประมาณ อัตรการเดือนที่ 27 ก.ค. 65
				ขอปรับแผน													
		0.00	300,000.00	ผลการดำเนินงาน			75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00							
		0.00	244,440.00	ผลเงิน											244,440.00		
127	โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาต่างชาติ (ยกเลิกโครงการ)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/416 ลง 30 มี.ค. 65 ขอยกเลิกโครงการ และนำงบเงิน 30,375 ไปใช้โครงการ "ปรับรูปและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ประจำปี 2565" อัตรการเดือนที่ 8 เม.ย. 65
				ขอปรับแผน													
		0.00	67,400.00	ผลการดำเนินงาน											67,400.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน													
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ประจำปี 2565 (ขอบรรจุข้ามเงิน - ขอใช้งบจากโครงการศึกษาดูงาน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/416 ลง 30 มี.ค. 65 ขออนุมัติใช้งบ 30,375 บาทจากโครงการศึกษาดูงานฯ มาจัดโครงการ และขอบรรจุข้ามเงินฯ ซึ่งมีแผนเบิกจ่าย เม.ย. 65 อัตรการเดือนที่ 8 เม.ย. 65
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ผลเงิน													
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
งบรายจ่ายอื่น (งบฯ)																	
128	โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/686 ลง 30 พ.ค. 65 ขอปรับกิจกรรมจาก 4 กิจกรรมเดือน เม.ย. 65 เป็น 1 กิจกรรม ดำเนินการในวันที่ 21 - 22 มิ.ย. 65 ปรับรายละเอียดงบประมาณเพื่อแจ้งเงินคืน ปรับแผนเบิกจ่ายจาก พ.ค.65 เป็น ก.ค. 65 อัตรการเดือนที่ 9 มิ.ย. 65
				ขอปรับแผน													
		0.00	173,600.00	ผลการดำเนินงาน													
		0.00	172,460.00	ผลเงิน											172,460.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
129	โครงการอบรมและทดสอบภาษาจีน - หลักสูตรภาษาจีนระดับต้นและหลักสูตรภาษาจีนระดับกลาง (ออนไลน์) (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.18/99 ลง 10 มี.ค.65 ขอเชิญซื้อเป็น "โครงการอบรมเปิดโลกภาษาพัฒนาทักษะการสื่อสาร (ออนไลน์)" กลุ่มเป้าหมายจาก 150 คน เป็น 200 คน ปรับแผนการดำเนินงานจาก 5.ค. 64 เป็น 5-19 ก.พ. 65 และแผนการเบิกจ่ายจาก 1.ค. 65 เป็น ก.พ. 65 รายละเอียดงบประมาณจากค่าตอบแทน 23,600 บาทเป็น ค่าตอบแทน 22,800 บาท และค่าวัสดุ 800 บาท อัตรการเดือนมิถุนายน 1 ก.พ. 65 // ดำเนินการแล้วเสร็จ
		0.00	23,600.00	ขอปรับแผน													
		0.00	23,600.00	ผลการดำเนินงาน				23,600.00									
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
งบรายการอื่น (นอก)																	
130	โครงการฝึกหัดพระภิกษุที่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายภาณุภททวิวัฒน์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์			แผนงาน													
		0.00	70,000.00	ขอปรับแผน													
		0.00	68,820.00	ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													68,820.00
131	ค่ายภาษาและวรรณศิลป์ (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/421 ลง 30 มี.ค. 65 ขอปรับการดำเนินงานจาก มี.ค. 65 เป็น 8-10 ก.ค. 65 ปรับแผนการเบิกจ่ายจาก เม.ย. 65 เป็น ก.ค. 65 อัตรการเดือนมิถุนายน 21 เม.ย. 65
		0.00	131,100.00	ขอปรับแผน													
		0.00	131,100.00	ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													131,100.00
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
138	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพทางการศึกษา" (ปรับแผน)	0.00	26,390.00	แผนงาน													หนังสือที่ ๐๖ ๐652.09/285 ๓๖ 19 เม.ย. 65 ขอปรับงบการดำเนินงานจาก 23 - 24 มี.ค. 65 เป็น 5 - 6 พ.ค. 65 และแผนเบิกจ่ายจาก เม.ย. 65 เป็น พ.ค. 65 อัตรารด.๒๖๖๓ 28 เม.ย. 65 หนังสือที่ ๐๖ ๐652.09/513 ๓๖ 23 มี.ย. 65 ขอปรับแผนการจัดโครงการในรูปงบประมาณโอน ขอปรับลดงบจาก 26,390 บาท เป็น 10,800 บาท คงเหลือ 15,500 บาท ปรับแผนการเบิกจ่ายจาก พ.ค. 65 เป็น มิ.ย. 65 อัตรารด.๒๖๖๓ 11 ก.ค. 65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				ผลเงิน														10,800.00
139	โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา (ปรับแผน)	0.00	9,200.00	แผนงาน													หนังสือที่ ๐๖ ๐652.09/512 ๓๖ 23 มี.ย. 65 ขอปรับงบการดำเนินงานโครงการ เป็น ออนไลน์ ในวันที่ 11 พ.ค. 65 ขอปรับลดงบจาก 9,200 บาท เป็น 3,600 บาท คงเหลือ 5,600 บาท อัตรารด.๒๖๖๓ 6 ก.ค. 65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				ผลเงิน														3,600.00
140	โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพด้านสิ่งของและพื้นที่ (ยกเลิกโครงการ)	0.00	20,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ ๐๖ ๐652.18/010 ๓๖ 6 ม.ค. 65 ขอเลื่อนออกไปไม่กำหนด จนกว่าจะมีการแจ้งกำหนดการให้ทราบ อัตรารด.๒๖๖๓ 1 ก.พ.๖5 หนังสือที่ ๐๖ ๐652.09/683 ๓๖ 10 ส.ค. 65 ขอยกเลิกโครงการ อัตรารด.๒๖๖๓ 23 ส.ค. 65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				ผลเงิน														20,000.00
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		0.00	0.00	ผล														
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																		
141	โครงการคณะอุตสาหกรรมกิจของเอกอภยแบบเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี (คณะสีเขียว) (ปรับแผน)	0.00	10,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ ๐๖ ๐652.09/1157 ๓๖ 28 ส.ค. 64 ขอปรับแผน - ขอเลื่อนไม่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อัตรารด.๒๖๖๓ 20 ม.ค.๖5 หนังสือที่ ๐๖ ๐652.09/460 ๓๖ 13 มี.ย. 65 กำหนดวันจัดโครงการเป็น วันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 65 แผนเบิกจ่ายเป็น ก.ค. 65 อัตรารด.๒๖๖๓ 20 มี.ย. 65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				ผลเงิน														5,000.00
142	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งของเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม (ปรับแผน)	0.00	150,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ ๐๖ ๐652.09/157.1 ๓๖ 28 ก.พ. 65 ขอปรับแผน - ขอเลื่อนไม่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากได้ อัตรารด.๒๖๖๓ 14 มี.ค. 65 หนังสือที่ ๐๖ ๐652.09/611 ๓๖ 20 ก.ค.๖5 ขอแจ้งรับดำเนินการโครงการ 13-14 ส.ค. 65 ขอปรับรายละเอียดแผนค่าใช้จ่ายเดิม ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 65 อัตรารด.๒๖๖๓ 5 ส.ค. 65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				ผลเงิน														145,856.80
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ		0.00	926,550.00	แผน	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	70,000.00	344,050.00	0.00	100,000.00	200,000.00		
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ		0.00	336,264.46	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	79,425.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	87,999.46	86,340.00	69,100.00		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																		
143	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมทางวิชาการเพื่อปลูกฝังสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม (ปรับแผน)	0.00	30,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ ๐๖ ๐652.10/304 ๓๖ 25 มี.ค.๖5 ขอปรับแผนการดำเนินงานจาก มี.ค. 65 เป็น 6-8 ก.ค. 65 ปรับแผนเบิกจ่ายจาก เม.ย. 65 เป็น ก.ค. 65 อัตรารด.๒๖๖๓ 12 เม.ย. 65 หนังสือที่ ๐๖ ๐652.10/690 ๓๖ 12 ก.ค. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 75 คนเป็น 85 คน ค่าดำเนินการโครงการจาก 6-8 ก.ค. 65 เป็น 9-11 ส.ค. 65 และปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม ขอปรับแผนเบิกจ่ายจาก ก.ค. 65 เป็น ก.ย. 65 อัตรารด.๒๖๖๓ 27 ก.ค. 65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				ผลเงิน														30,000.00
144	โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	0.00	70,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ ๐๖ ๐652.10/22 ๓๖ 6 ม.ค.๖5 ขอเลื่อนจัดโครงการออกไปอย่างไม่มีการกำหนด อัตรารด.๒๖๖๓ 27 มี.ค. 65 หนังสือที่ ๐๖ ๐652.10/681 ๓๖ 12 ก.ค. 65 ขออนุมัติยกเลิกโครงการตามมติคณะกรรมการจัดการแข่งขัน "พระนครเกมส์ ครั้งที่ 15" อัตรารด.๒๖๖๓ 27 ก.ค. 65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				ผลเงิน														54,720.00
145	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับเขตพระนคร (ปรับแผน - ยกเลิกโครงการ)	0.00	60,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ ๐๖ ๐652.10/22 ๓๖ 6 ม.ค.๖5 ขอเลื่อนจัดโครงการออกไปอย่างไม่มีการกำหนด อัตรารด.๒๖๖๓ 27 มี.ค. 65 หนังสือที่ ๐๖ ๐652.10/681 ๓๖ 12 ก.ค. 65 ขออนุมัติยกเลิกโครงการตามมติคณะกรรมการจัดการแข่งขัน "พระนครเกมส์ ครั้งที่ 15" อัตรารด.๒๖๖๓ 27 ก.ค. 65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				ผลเงิน														60,000.00
146	โครงการป้องกันโรค (ปรับแผน)	0.00	52,500.00	แผนงาน													หนังสือที่ ๐๖ ๐652.10/470 ๓๖ 18 พ.ค.๖5 ขอปรับรายละเอียดงบประมาณแล้วเสร็จเดิม ปรับแผนการดำเนินงานโครงการจาก มี.ค. 65 เป็น 9-10 ก.พ.๖5 อัตรารด.๒๖๖๓ 2 มี.ย. 65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				ผลเงิน														39,100.00

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.
147	โครงการ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อให้เป็นวิทยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 (ยกเลิกโครงการ)			แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.10/480 ลง 25 พ.ค.65 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด ยกเลิกเดือนมิถุนายน 2 มิ.ย. 65
				ขอปรับแผน											
			344,050.00	ผลการดำเนินงาน									344,050.00		
		0.00	0.00	แผนเงิน											
148	โครงการประเมินพัฒนาการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.10/599 ลง 20 มิ.ย. 65 ขอปรับงบผูกพันมาจาก 140 คนเป็น 78 คน ค่าเงินโครงการจาก 6.5 เป็น 22-23 มิ.ย. 65 ณ วัชรแก้วสิรินธรวิทยสถาน และห้องประชุมพิเศษ ขอปรับงบประมาณจาก 100,000 บาทเป็น 41,620 บาท ยกเลิกเดือนมิถุนายน 20 มิ.ย. 65
				ขอปรับแผน											
			100,000.00	ผลการดำเนินงาน									100,000.00		
		0.00	41,620.00	แผนเงิน								10,000.00	31,620.00		
149	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของอินทนิศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565			แผนงาน											
				ขอปรับแผน											
			200,000.00	ผลการดำเนินงาน										200,000.00	
		0.00	79,425.00	แผนเงิน				79,425.00							
150	โครงการ "แนะแนวทางสายอาชีพ" ประจำปี 2565 (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.10/406 ลง 26 เม.ย. 65 ขอปรับลดงบจาก 70,000 บาท เป็น 63,000 บาท ปรับแผนการดำเนินงานโครงการจาก 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 เป็น 23-27 พ.ค. 65 และปรับแผนเบิกจ่ายจาก 6.5 เป็น มิ.ย. 65 ยกเลิกเดือนมิถุนายน 5 พ.ค. 65
				ขอปรับแผน											
			70,000.00	ผลการดำเนินงาน							70,000.00				
		0.00	62,999.44	แผนเงิน								62,999.44			
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	9,000.00	0.00	20,500.00	7,200.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.00	41,794.00	ผล	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	18,394.00	
สรุปรายจ่ายสิ้น (บาท)															
151	การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.11/142 ลง 4 ก.พ. 65 ปรับกิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2565 งบ 13,300 บาทไปใช้ ในกิจกรรมที่ 2 และขออนุมัติเงินเกินเหลืออีก 64 ไร่ปี 65 ร่วมด้วย จำนวน 34,600 บาท กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 ปรับงบจาก 13,300 บาทเป็น 26,600 บาท ยกเลิกเดือนมิถุนายน 21 มิ.ย. 65 // ดำเนินกิจกรรมที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 2 - 6 ก.พ. 65 มีผลงานเข้าร่วมจัดจำนวน 19 ผลงาน โดยให้เงินเหลืออีก 64 จำนวน 29,644.50 บาท
				ขอปรับแผน											
			26,600.00	ผลการดำเนินงาน				13,300.00						13,300.00	
		0.00	20,194.00	แผนเงิน							1,800.00			18,394.00	
152	การวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน											ดำเนินการแล้ว วันที่ 16 มิ.ย. 65 ผู้เข้าร่วม 183 คน อบรมออนไลน์ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
				ขอปรับแผน											
			7,200.00	ผลการดำเนินงาน					7,200.00						
		0.00	7,200.00	แผนเงิน						7,200.00					
153	ความสำคัญของการวิจัยนวัตกรรมวิจัย (ปรับแผน)			แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.11/2176 ลง 27 ธ.ค. 64 ขอปรับแผนการดำเนินงานจาก ธ.ค. 64 เป็น มี.ค. 65 และขอปรับแผนการเบิกจ่ายจาก ธ.ค. 64 เป็น มี.ค. 65 ยกเลิกเดือนมิถุนายน 12 มิ.ย. 65 //ดำเนินการแล้ว 31 มี.ค.65 ผู้เข้าร่วม 131 คน อบรมผ่านระบบออนไลน์ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
				ขอปรับแผน											
			9,000.00	ผลการดำเนินงาน			9,000.00								
		0.00	7,200.00	แผนเงิน						7,200.00					
154	การแข่งทำข้อสอบวิชาการออนไลน์			แผนงาน											ดำเนินการแล้ววันที่ 29 ธ.ค. 64 ผู้เข้าร่วม 47 คน อบรมผ่านระบบออนไลน์
				ขอปรับแผน											
			7,200.00	ผลการดำเนินงาน					7,200.00						
		0.00	7,200.00	แผนเงิน				7,200.00							
	โครงการให้คำปรึกษาและวิชาการต่อผู้ผลิตเทคโนโลยี (ศูนย์ผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา)			แผนงาน											ได้รับงบประมาณจาก กระทรวง อว. งบ 227,500 บาท ขอบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยกเลิกเดือนมิถุนายน 24 ก.พ. 65
				ขอปรับแผน											
			227,500.00	ผลการดำเนินงาน											
				แผนเงิน											
	โครงการให้คำปรึกษาและบริการต่อผู้ผลิตเทคโนโลยี (ศูนย์ผลิตนวัตกรรมสายอาชีพ สถาบันวิจัยและพัฒนา)			แผนงาน											ได้รับงบประมาณจาก กระทรวง อว. งบ 235,000 บาท ขอบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยกเลิกเดือนมิถุนายน 24 ก.พ. 65
				ขอปรับแผน											
			235,000.00	ผลการดำเนินงาน											
				แผนเงิน											

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
154	โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตบัณฑิตสาขาในบางวง แสง ของกลุ่มสัมพันธ์ จังหวัดราชบุรี ปีที่ 3 (ได้รับงบจาก อว.)			แผนงาน												ได้รับงบประมาณจาก กระทรวง อว. งบ 173,550 บาท ขอรุ้งจ่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการวันที่ 1 ตุ.ศ. 64 - 30 กันยายน 2565 เบิกการเดือนมิถุนายน 23 มิ.ย. 65
				ขอปรับแผน												
			173,550.00	ผลการดำเนินงาน												
155	โครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา จิตวิทยา (ได้รับงบจาก อว.)			แผนงาน												ได้รับงบประมาณจาก กระทรวง อว. งบ 177,900 บาท ขอรุ้งจ่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2567 เบิกการเดือนมิถุนายน 23 มิ.ย. 65
				ขอปรับแผน												
			177,900.00	ผลการดำเนินงาน												
		0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
		0.00	33,200.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
งบรายจ่ายอื่น (งบฯ)																
156	โครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ (AI development for robot)			แผนงาน												หนังสือขอ 0652.14/010 ลง 18 ม.ค. 65 ขอรุ้งจ่า 19,620.00 บาท เป็น 7,200 บาท จัดโครงการจาก 21 - 28 มี.ค. 65 เป็น วันที่ 21 - 24 มี.ค. 65 ดำเนินโครงการในรูปแบบ Online เบิกการเดือนมิถุนายน 27 ม.ค. 65
				ขอปรับแผน												
		0.00	50,000.00	ผลการดำเนินงาน										50,000.00		
		0.00	33,200.00	แผนเงิน					33,200.00							
		0.00	46,230.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00	26,610.00	0.00	0.00	
		0.00	18,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
งบรายจ่ายอื่น (งบฯ)																
157	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (ปรับแผน)			แผนงาน												หนังสือขอ 0652.14/008 ลง 18 ม.ค. 65 ขอรุ้งจ่า 13,290.00 บาท เป็น 3,600 บาท จัดโครงการจาก 20 พ.ค. 65 ใน รูปแบบ Online - Google meet เบิกการเดือนมิถุนายน 27 ม.ค. 65
				ขอปรับแผน												
		0.00	19,620.00	ผลการดำเนินงาน												
		0.00	7,200.00	แผนเงิน						19,620.00						
		0.00	13,290.00	ผล									13,290.00			
		0.00	3,600.00	ผลเงิน									3,600.00			
158	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร งานและการวางแผนศึกษาต่อ (ปรับแผน)			แผนงาน												หนังสือขอ 0652.14/009 ลง 18 ม.ค. 65 ขอรุ้งจ่า 13,320.00 บาท เป็น 3,600 บาท จัดโครงการจาก 25 เม.ย. - 2 พ.ค. 65 เป็น 25 - 28 เม.ย. 65 ในรูปแบบ online - Google meet เบิกการเดือนมิถุนายน 27 ม.ค. 65
				ขอปรับแผน												
		0.00	13,320.00	ผลการดำเนินงาน										13,320.00		
		0.00	7,200.00	แผนเงิน									7,200.00			
		3,648,500.00	50,000.00	ผล	0.00	589,700.00	0.00	0.00	1,438,600.00	0.00	0.00	3.00	50,000.00	0.00	771,600.00	0.00
		2,456,737.49	49,978.75	ผล	0.00	0.00	0.00	25,860.00	0.00	300,000.00	104,425.05	555,000.00	338,504.55	579,860.00	395,978.75	207,087.89
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
งบรายจ่ายอื่น (งบฯ)																
159	โครงการ IGJO-educater การพัฒนาระบบการเรียนการสอน ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course (ปรับแผนภายใน มทรพ/อบ. สน.ปรับไม่ได้)			แผนงาน												หนังสือขอ 0652.30/225.1 ลง 5 ม.ค. 65 ขอรุ้งจ่า จากวันที่ 4-25 ม.ค. 65 เป็น 18 ม.ค. 65-8 ก.พ. 65 โดยที่แผนตาม ส่ง ไม่สามารถปรับได้ เบิกการเดือนมิถุนายน 5 ม.ค. 65 หนังสือขอ 0652.30/460 ลง 17 ส.ค. 65 ขอรุ้งจ่า งบประมาณ โดยไม่กระทบงบการเงินงบประมาณปีที่ได้รับจัดสรร เบิกการเดือนมิถุนายน 31 ส.ค. 65
				ขอปรับแผน												
		3,648,500.00	0.00	ผลการดำเนินงาน			589,700.00		1,438,600.00					848,600.00	771,600.00	
		2,456,737.49	0.00	แผนเงิน					25,860.00	300,000.00	104,425.05	555,000.00	338,504.55	565,860.00	360,000.00	207,087.89
งบรายจ่ายอื่น (งบฯ)																
160	โครงการอบรมการออกแบบและผลิตตัวเรือนเครื่องประดับเงิน สำหรับสตรี			แผนงาน												หนังสือขอ 0652.30/379 ลง 9 มิ.ย. 65 ขอรุ้งจ่า ปฏิทินทัศนศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 เข้า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการใน วันที่ 22 มิ.ย. 65 ณ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ศูนย์พระนครเหนือ โดย ไม่ขอใช้งบประมาณ เบิกการเดือนมิถุนายน 17 มิ.ย. 65
				ขอปรับแผน												
		0.00	50,000.00	ผลการดำเนินงาน										50,000.00		
		0.00	49,978.75	แผนเงิน										14,000.00	35,978.75	
				ผล										14,000.00	35,978.75	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	สำนักงานอธิการบดี	0.00	36,000.00	แผน	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
161	โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ (ปรับแผน/ยกเลิกโครงการ)		36,000.00	แผนงาน													
		0.00	0.00	ผลเงิน			36,000.00										
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ให้กับชุมชน บ้านสวนและบ้านคลองยาว จ.พระยา ภายใต้ความร่วมมือกับ มูลนิธิอริยสงฆ์พระเสนาบดีพระวราชดำริ (ชอบบรรจุ แผน)																
	กองกลาง	0.00	190,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	186,380.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	18,380.00	50,000.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
162	โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (ปทุมพร) และ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปรับแผน)		140,000.00	แผนงาน													
		0.00	136,380.00	ผลเงิน								140,000.00	118,000.00	18,380.00			
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนการป้องกันและระงับ อัคคีภัย ประจำปี 2565 (ปรับแผน)	0.00	50,000.00	แผนงาน				50,000.00									
		0.00	50,000.00	ผลเงิน										50,000.00			
	กองคลัง	0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	30,535.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,535.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
164	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี พัสดุและบริการทรัพย์สิน (ปรับแผน)		50,000.00	แผนงาน				50,000.00									
		0.00	30,535.00	ผลเงิน											30,535.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	กองนโยบายและแผน	0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		0.00	50,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบรายจ่ายอื่น (งบอ)															
165	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาของเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (RMLTP Retreat) (ปรับเป็นแผน)	0.00	50,000.00	ผลเงิน											50,000.00	หนังสือที่ 0652.18/ก080 ๓๖ 23 มี.ย. 65 ของอธิบดีชื่อโครงการ เป็น "โครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร" ประกอบด้วย 3 กิจกรรม อนุมัติให้ใช้เงินเกินงบเดิม ปี 64 จำนวน 80,000 บาทในกิจกรรมที่ 1 จัดโครงการวันที่ 29 -30 มี.ย. 65 ณ รร.รอยัลลิวอร์ และในส่วนของกิจกรรมที่ 2-3 (ยอดที่ขอ อนุมัติ 1,054,800 บาท) ให้เกินดำเนินการขออนุมัติเงินกองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการจัดโครงการต่อไป อัตรการเดือนมิถุนายน 27 มี.ย. 65
		0.00	50,000.00	ผลเงิน											50,000.00	
	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาของเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (RMLTP Retreat) (ปรับเป็นแผน)	0.00	50,000.00	ผลเงิน											50,000.00	หนังสือที่ 0652.18/ก 092 ๓๖ 8 ก.ค.65 ของปริมการตั้งกิจกรรมเดือนนี้ กิจกรรมที่ 2 จัดในรูปแบบผสมผสาน ณ รร.ริชมงคลฯ กทม. กลุ่มเป้าหมาย Onsite 115 คน Online 94 คน (รวม 209 คน) ของ ปริมงบเป็น 126,000 บาท กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมในรูปแบบ Online กลุ่มเป้าหมาย 223 คน และนำข้อเท็จจริงประมาณ อัตรการเดือนมิถุนายน 19 ก.ค. 65
		0.00	50,000.00	ผลเงิน											50,000.00	หนังสือที่ 0652.18/ก.115 ๓๖ 15 ส.ค. 65 ของปริมกลุ่มเป้าหมาย จาก 223 คน เป็น 212 คน อัตรการเดือนมิถุนายน 17 ส.ค. 65
	กองบริหารงานบุคคล	0.00	50,000.00	แผน	20,460.00	0.00	15,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	
		0.00	36,130.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.12	14,210.88	20,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบรายจ่ายอื่น (งบอ)															
166	โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (ปรับเป็นแผน)	0.00	15,940.00	ผลเงิน			15,940.00									หนังสือที่ ๐๖52.19/3488 ๓๖ 22 ธ.ค. 64 ของเพิมวงเงินจากเดิม 15,940 บาทเป็น 20,190 บาท (เบิกจากงบกลาง 4,250 บาท) กลุ่มเป้าหมายจากเดิม 25 คน เป็น 45 คน การดำเนินงานจาก 25 พ.ย. 64 เป็น 10 ก.พ. 65 และแผนเบิกจ่ายจากเดิม 64 เป็น ก.พ. 65 อัตรการเดือนมิถุนายน 11 ม.ค. 65
		0.00	15,940.00	ผลเงิน			15,940.00		1,729.12	14,210.88						
167	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงาน (ปรับเป็นแผน) ** คัดนักที่จบจากทั้งหมด	0.00	13,600.00	ผลเงิน											13,600.00	หนังสือที่ ๐๖52.19/2534 ๓๖ 18 ก.ค. 65 ของเพิมวงเงินจากเดิม 13,600 บาทรวมเป็นเงิน 150,000 บาท กลุ่มเป้าหมายจากเดิม 300 คน เป็น 350 คน และปรับรายละเอียดงบประมาณ อัตรการเดือนมิถุนายน 8 ส.ค. 65
		0.00	0.00	ผลเงิน												**คำนวณโครงการแล้ว ทั้งนี้มีที่บุคคลจจำนวน 124,500 บาท ทั้งหมด
168	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางการก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน (ปรับเป็นแผน)	0.00	20,460.00	ผลเงิน	20,460.00											หนังสือที่ ๐๖52.19/3488 ๓๖ 22 ธ.ค. 64 ของเพิมวงเงินโครงการเป็น "โครงการเส้นทางการก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน" ปรับลดวงเงินจาก เดิม 20,460 บาทเป็น 20,190 บาท คงเหลือ 270 บาท กิจกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมายจากเดิม 80 คนเป็น 300 คน ดำเนินกิจกรรมจาก 28 ธ.ค. 64 เป็น 10 มี.ค. 65 แผนเบิกจ่ายจาก ค.ศ. 64 เป็น มี.ค. 65
		0.00	20,190.00	ผลเงิน					20,190.00							กิจกรรมที่ 2 กลุ่มเป้าหมายจากเดิม 80 คน เป็น 300 คน ดำเนินกิจกรรมจากเดิม 29 ธ.ค. 64เป็น 11 มี.ค. 65 แผนเบิกจ่ายจาก ค.ศ. 64 เป็น มี.ค. 65 อัตรการเดือนมิถุนายน 11 ม.ค. 65 // คำนวณโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
	กองพัฒนาศึกษา	0.00	10,040,200.00	แผน	0.00	20,000.00	205,000.00	1,711,200.00	500,000.00	0.00	230,000.00	242,000.00	1,080,000.00	250,000.00	5,802,000.00	0.00
		0.00	8,167,397.00	ผล	0.00	28,520.00	135,000.00	1,667,550.00	0.00	37,400.00	58,230.00	0.00	20,000.00	314,350.00	1,940,430.00	3,965,917.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบรายจ่ายอื่น (งบอ)															
169	ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ยกเลิกโครงการ)	0.00	250,000.00	ผลเงิน									250,000.00			หนังสือที่ ๐๖52.20/625 ๓๖ 23 ก.ค. 65 ของอธิบดีชื่อโครงการ เนื่องจากระบบการรวมกลุ่มของจน.เป็นจำนวนมาก อัตรการเดือนมิถุนายน 3 ส.ค.65
		0.00	0.00	ผลเงิน												หนังสือที่ ๐๖52.20/666 ๓๖ 5 ส.ค. 65 ของเพิมวงเงินโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 250,000 บาท ไป ใช้ในโครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ ความเป็นเลิศด้าน Digital University ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ย. 65 อัตรการเดือนมิถุนายน 18 ส.ค. 65

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
	โครงการสืบมาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน Digital University (ขออนุมัติงบจากโครงการปฏิรูปนิเทศฯ)		100,000.00	แผนเงิน											100,000.00	หนังสือที่ อว 0652.20/666 ลง 5 ส.ค. 65 ขอโอนงบจากโครงการปฏิรูปนิเทศฯ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 250,000 บาท ไปใช้ในโครงการ "สืบมาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน Digital University ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ย. 65 แผนเบิกจ่าย ก.ย. 65 อัตรารดือนุมัติ 18 ส.ค. 65 หนังสือที่ อว 0652.20/720 ลง 22 ส.ค. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 50 คนเป็น 60 คน การดำเนินโครงการจาก 1-3 ก.ย. 65 เป็น 10-12 ก.ย. 65 ขอปรับลดงบจาก 250,000 บาทเป็น 100,000 บาท คงเหลือ 150,000 บาท อัตรารดือนุมัติ 6 ก.ย. 65
170	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในวัยเรียนของสหกรณ์ (ปรับแผน)	0.00	100,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน							100,000.00			100,000.00		หนังสือที่ อว 0652.20/295 ลง 22 เม.ย. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 30 คน เป็น 240 คน ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม จัดโครงการระหว่าง 5 -27 พ.ค. 65 ในรูปแบบผสมผสาน อัตรารดือนุมัติ 2 พ.ค. 65
171	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อิงอาชีพ (ปรับแผน)	0.00	30,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน						30,000.00						หนังสือที่ อว 0652.20/165 ลง 9 มี.ค. 65 ขอปรับงบจาก 30,000 บาท เป็น 8,730 บาท ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์(ผสมผสาน) ดำเนินการ 5 เม.ย. 65 อัตรารดือนุมัติ 21 มี.ค. 65
172	กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 16 (ยกเลิกโครงการ)	0.00	58,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน									58,000.00			หนังสือที่ อว 0652.20/424 ลง 6 มี.ย.65 ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 1,300 คน เป็น 700 คน ปรับภาคดำเนินงานจากมี.ย. 65 เป็น ก.ค. - ส.ค. 65 และปรับรายละเอียดงบประมาณแต่ใช้วงเงินเดิม ปรับแผนการเบิกจ่ายจาก มี.ย. 65 เป็น ส.ค. 65 อัตรารดือนุมัติ 29 มี.ย. 65 หนังสือที่ อว 0652.20/726 ลง 23 ส.ค. 65 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ อัตรารดือนุมัติ 19 ก.ย. 65
173	อบรมแกนนำนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา (ปรับแผน)	0.00	195,630.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน						200,000.00					195,630.00	หนังสือที่ อว 0652.20/267 ลง 18 เม.ย. 65 ขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายจาก เม.ย. 65 เป็น ก.ค. 65 อัตรารดือนุมัติ 29 เม.ย. 65 หนังสือที่ อว 0652.20/462 ลง 13 มี.ย.65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 40 เป็น 48 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณแต่ใช้วงเงินเดิม ดำเนินการในวันที่ 20 - 22 ก.ค. 65 อัตรารดือนุมัติ 29 มี.ย. 65
174	โครงการเสริมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ (RMUTP Job Fair)	0.00	3,520.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน		20,000.00	3,520.00									ตรวจสอบใบระบบ BPM ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 05/11/64 รูปแบบออนไลน์ การเบิกจ่ายงบประมาณ 3,520.00 บาท
175	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (ยกเลิกโครงการ)	0.00	200,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน					200,000.00							หนังสือที่ อว 0652.20/784 ลง 18 พ.ย. 64 ขอยกเลิกโครงการ เมื่อรองจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพยกเลิกการจัดกิจกรรม และนำงบไปใช้แข่งขัน Championship ช่วง ม.ค. เม.ย. ก.ค. 65 อัตรารดือนุมัติ 2 ส.ค. 64
176	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (ยกเลิกโครงการ)	0.00	142,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน							142,000.00					หนังสือที่ อว 0652.20/784 ลง 18 พ.ย. 64 ขอยกเลิกโครงการ เมื่อรองจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพยกเลิกการจัดกิจกรรม และนำงบไปใช้แข่งขัน Championship ช่วง ม.ค. เม.ย. ก.ค. 65 อัตรารดือนุมัติ 2 ส.ค. 64
	การแข่งขัน Championship (ภายนอก) ช่วง ม.ค. - ก.ค.	0.00	121,420.00	แผนเงิน				37,400.00	49,670.00				34,350.00			นำงบจาก โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 และโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 48 ยอดรวม 342,000 บาท มาใช้ในโครงการนี้ อัตรารดือนุมัติ 2 ส.ค. 64
177	โครงการจัดการนิเทศศาสตร์ของสถานศึกษา และองค์การนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565	0.00	3,703,200.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน				1,711,200.00						1,992,000.00		
178	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (นำงบจากแจ้งจ่ายยกเลิกโครงการ)	0.00	300,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน				300,000.00								เลื่อนการแข่งขันจากปี ชม. 65 ไปปีถัดไป 66 เนื่องจากเจ้าภาพผู้จัดงานรวม 9 มทร. ขอเลื่อนการจัดโครงการ จึงขอแจ้งดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ. 66 ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการจัดโครงการ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการ

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
179	โครงการส่งเสริมสหภาพการแจ้งขึ้นทะเบียนมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00										
		0.00	25,000.00	ผลเงิน		25,000.00											
180	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษา 9 วัฒนธรรม และ 9 วัฒนธรรมร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย (ปรับแผน)			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	200,000.00	แผนเงิน								200,000.00					
		0.00	200,000.00	ผลเงิน							20,000.00	180,000.00					
181	โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	822,000.00	แผนเงิน									822,000.00				
		0.00	485,850.00	ผลเงิน											485,850.00		
182	โครงการประกันคุณภาพบัณฑิตศึกษา			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	3,990,000.00	แผนเงิน			180,000.00							3,810,000.00			
		0.00	3,515,067.00	ผลเงิน			135,000.00								3,380,067.00		
กองสีสารอภการ		0.00	822,000.00	แผน	0.00	25,000.00	0.00	425,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	250,000.00	25,000.00	22,000.00	25,000.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		0.00	615,600.30	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	159,232.45	50,000.00	119,315.00	0.00	150,120.00	3,482.85	87,450.00	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
183	รับสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17 ปี (ปรับแผน)			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	400,000.00	แผนเงิน			400,000.00										
		0.00	289,147.45	ผลเงิน					159,232.45		109,915.00						
184	โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	250,000.00	แผนเงิน									250,000.00				
		0.00	175,650.00	ผลเงิน				46,000.00			9,400.00	82,800.00			37,450.00		
185	Podcast Get Started สร้างคอนเทนต์อย่างไรให้น่าสนใจ			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	22,000.00	แผนเงิน										22,000.00			
		0.00	20,802.85	ผลเงิน								17,320.00		3,482.85			
186	โครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	150,000.00	แผนเงิน		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00	
		0.00	150,000.00	ผลเงิน						50,000.00		50,000.00		50,000.00			
กองสีบวัฒนธรรม		180,000.00	300,000.00	แผน	0.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	180,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	145,000.00	0.00	
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		178,225.50	264,290.00	ผล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	322,515.50		
งบรายจ่ายอื่น (ใน)																	
187	โครงการ "ทรัพย์สินทางปัญญา : ประโยชน์เพิ่มค่าชุมชน" (ปรับแผน)			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		180,000.00	0.00	แผนเงิน							180,000.00						
		178,225.50	0.00	ผลเงิน											178,225.50		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ก.ย.
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
188	สิ้นงานประเมินผลและวันสำคัญ (มี 8 กิจกรรม) (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ ๐ว.0652.22/388 ลง ๕ ต.ค. 64 ขอปรับกิจกรรมที่ 1 จากค่าใช้จ่าย 28,000 บาท เป็น 28,500 บาท และค่าวัสดุจาก 2,000 บาท เป็น 1,500 บาท เอ็กการตีอนุมัติ 7 ต.ค.64 หนังสือที่ ๐ว.0652.22/236 ลง 22 มี.ค.65 ขออนุมัติงบกลางพร. (เงินรายได้) เพิ่มขึ้น จำนวน 10,000 บาทรวมเป็น 25,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ 5 (ถวายเทียนพรรษา) ณ วัดโสมนัสวิหารในวันที่ 8 ก.ค. 65 เอ็กการตีอนุมัติ 29 มิ.ย. 65 หนังสือที่ ๐ว.0652.22/291 ลง 20 ก.ค. 65 ขอปรับกิจกรรมที่ 8 วันแม่แห่งชาติ จัดในวันที่ 9 ส.ค. 65 งบประมาณออนไลน์ (ประกวดสุนทรพจน์) และจัดพิธีสงฆ์และถวายอาศิรวาทพรชอสุคี ในวันที่ 11 ส.ค. 65 เอ็กการตีอนุมัติ 27 ก.ค. 65 หนังสือที่ ๐ว.0652.22/305 ลง 25 ก.ค. 65 ขอปรับแผนกิจกรรมที่ 6 (รับอภิมหระสมรพรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 100 คนเป็น 540 คน ดำเนินการในรูปแบบผสมผสาน ขอปรับแบบไม่ขอใช้งบประมาณ เอ็กการตีอนุมัติ 26 ก.ค. 65
		0.00	300,000.00	ผลดำเนินงาน													
		0.00	264,290.00	ขอปรับแผน													
		0.00	30,000.00	ผลการดำเนินงาน													
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
189	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ ๐ว.0652.24/116 ลง 17 มิ.ย. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 50 คนเป็น 260 คน ปรับการดำเนินงานจาก 19-20 พ.ค. 65 เป็น วันที่ 6, 11 ก.ค. 65 (2 กิจกรรม) ปรับลดงบประมาณจาก 508,000 บาทเป็น 24,540 บาท คงเหลือ 25,460 บาท ประเมินผลการใช้จ่ายจาก มิ.ย. 65 เป็น ก.ค. 65 เอ็กการตีอนุมัติ 29 มิ.ย. 65
		0.00	50,000.00	ผลดำเนินงาน													
		0.00	19,820.00	ขอปรับแผน													
		0.00	283,300.00	ผลการดำเนินงาน													
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
190	โครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ ๐ว.0652.27/085 ลง 22 มิ.ย. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 40 คนเป็น 25 คน ขอปรับรายละเอียดใช้งบเพิ่มเติม ขอปรับการจัดโครงการจาก มิ.ย. 65 เป็นวันที่ 8 ก.ค. 65 เอ็กการตีอนุมัติ 5 ก.ค. 65
		0.00	16,200.00	ผลดำเนินงาน													
		0.00	16,110.00	ขอปรับแผน													
		0.00	18,136.00	ผลการดำเนินงาน													
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
191	โครงการการประเมินสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ (ยกเลิกโครงการ)			แผนงาน													หนังสือที่ ๐ว.0652.27/108 ลง 19 ก.ค. 65 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากในปี 2565 ไม่มีค่าเงินบาทหรือค่าจัดการความรู้ เอ็กการตีอนุมัติ 8 ส.ค. 65
		0.00	233,800.00	ผลดำเนินงาน													
		0.00	0.00	ขอปรับแผน													
		0.00	233,800.00	ผลการดำเนินงาน													
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
192	โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ ๐ว.0552.27/022 ลง 18 ก.พ. 65 ขอปรับการดำเนินงานจาก ก.พ. 65 เป็น 14 มี.ค. 65 ปรับลดงบจาก 27,900 บาทเป็น 1,075 บาท ในรูปแบบ online เอ็กการตีอนุมัติ 10 มี.ค. 65
		0.00	27,900.00	ผลดำเนินงาน													
		0.00	125.00	ขอปรับแผน													
		0.00	27,900.00	ผลการดำเนินงาน													
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
193	โครงการคลินิกความรู้ พหุชน (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ ๐ว.0652.27/247 ลง 20 ต.ค. 64 ขอปรับวันที่ดำเนินการจาก 29 ต.ค.64 เป็น 1 พ.ย.64 และเปลี่ยน พ.ย. 64 เอ็กการตีอนุมัติ 29 ต.ค.64
		0.00	5,400.00	ผลดำเนินงาน													
		0.00	1,901.00	ขอปรับแผน													
		0.00	49,360.00	ผลการดำเนินงาน													
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
194	การประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน													
		0.00	36,000.00	ผลดำเนินงาน													
		0.00	26,280.00	ขอปรับแผน													
		0.00	36,000.00	ผลการดำเนินงาน													
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
195	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในกรมของอัยการคดีแพ่งทางวิชาการ (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ ๐ว.0652.33/421 ลง 21 ธ.ค. 64 ขอปรับแผนการดำเนินงานจาก พ.ย. 64 เป็น มี.ค.65 และแผนเบิกจ่ายจาก พ.ย.64 เป็น มี.ค.65 เอ็กการตีอนุมัติ 29 ส.ค. 64/7
		0.00	7,360.00	ผลดำเนินงาน													
		0.00	4,160.00	ขอปรับแผน													
		0.00	7,360.00	ผลการดำเนินงาน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
196	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ขอเบิกโครงการ)			แผนงาน													หนังสือที่ ฮอ20652.33/263 ลง 25 มี.ค. 65 ขออนุมัติเบิกโครงการเมืองจากศูนย์ฯ ปรากฏศูนย์ฯ งบฯ จึงไม่มาขอตัดเงินโครงการได้ รายการเดือนมี 8 ม.ย. 65
				ขอปรับแผน													
		0.00	6,000.00	ผลการดำเนินงาน						6,000.00							
		0.00	50,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00		
		0.00	49,827.51	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,827.51	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบรายจ่ายอื่น (งบฯ)																	
197	พัฒนาศูนย์กานักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ ฮอ 0652.28/137 ลง 26 ก.ค. 65 ขอปรับการดำเนินงานโครงการจาก 2 ระยะ เป็น 1 ระยะ ในวันที่ 30 ส.ค. 65 กลุ่มเป้าหมาย 110 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณ ในวงเงินเดิม และแนบเบิกจ่าย เป็น กย. 65 รายการเดือนมี 15 ส.ค. 65
				ขอปรับแผน													
		0.00	50,000.00	ผลการดำเนินงาน								13,800.00			36,200.00		
		0.00	49,827.51	แผนเงิน											49,827.51		
		0.00	49,827.51	ผลเงิน											49,827.51		
ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ																	
	รวมแผน	3,828,500.00	34,266,920.00	แผนเงิน	210,460.00	788,260.00	2,743,750.00	3,704,990.00	3,316,990.00	1,733,180.00	3,715,300.00	963,603.00	4,847,450.00	2,379,700.00	11,253,380.00	1,589,760.00	
	รวมผล	2,634,962.99	23,021,284.40	ผลเงิน	0.00	35,221.00	157,372.24	2,661,067.34	700,268.97	1,287,080.33	738,354.37	1,154,945.00	665,689.00	3,623,917.37	5,322,076.70	9,310,255.07	
		25,656,247.39															
รายการเบิกงบกลางพร. / งบกลางคณะ		23,021,284.40															
งบกลางพร.		960,505.82															
กองจัดการ																	
1	โครงการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2565 เรื่องทวนทักกับคุณนาย	10,885.00															
กองกลาง																	
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนการป้องกันและระงับอุบัติเหตุ ประจำปี 2565	21,263.80															
2	โครงการประชุมวิชาการประสานภาคอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สหัชชาลัยฯ	85,940.00															
กองนโยบายและแผน																	
1	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภาฯ	92,608.80															
กองบริหารงานบุคคล																	
1	โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่	3,909.12															
2	โครงการพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล	148,434.10															
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลากรที่ในการปฏิบัติงาน	124,500.00															
กองพัฒนานักศึกษา																	
1	โครงการเข้าร่วมสัปดาห์ธรรมสุนทรศึกษา ครั้งที่ 20	181,200.00															
กองศิลปวัฒนธรรม																	
1	สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม	10,000.00															
2	โครงการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "วิทยากรไทย : ประโยชน์แก่มหาชน"	5,000.00															
กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์																	
1	โครงการการวิเคราะห์ข้อถดถอยเพื่อจัดทำคลังข้อมูลสำหรับเทียบโอนผลการเรียนในท้องถิ่น	28,645.00															
2	โครงการเสวนาหัวข้อ "นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา"	13,370.00															
คณะครูสาคส รุสสุภากรธรรม																	
1	จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International STEM Education Conference (STEM-Ed 2022)	234,750.00															
หนังสือที่ ฮอ 0652.02/592.1 ลง 10 ม.ย. 65 ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International STEM Education Conference (STEM-Ed 2022) วันที่ 6-8 ก.ค. 65 ณ รร.สุโขทัย สระสวรรค์ อ.เมือง จ.สุโขทัย งบประมาณ 239,700 บาท โดยอนุมัติงบกลางเพื่อจัดการประชุม รายการเดือนมี 10 มิ.ย. 65																	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Update 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
	งบกลาง - คณะ		444,992.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	65,000.00	343,992.41	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์															
1	จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International STEM Education Conference (STEM-Ed 2022)		67,216.21												67,216.21	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์															
1	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ปรับแผน)		236,666.20										50,000.00	186,666.20		หนังสือที่ อว 0652.1630/ว 30 มี.ย. 65 ขอบรรจุจำนวนปี 65 และอิเล็กทรอนิกส์จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 โดยให้งบกลางคณะ ปรัง ภาสภปติ จำนวน 300,000.00 บาท ขอปรับแผนการดำเนินงานจาก ม.ค. - ก.ค. 65 เป็น วันที่ 3 - 5 ส.ค. 65 ณ มหวิทยาลัย วิทยาลัยขอนแก่น ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 66 คนเป็น 45 คน และปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม อิเล็กทรอนิกส์ 19 ก.ค. 65 หนังสือที่อว 0652.07/1860 ว 21 ก.ค. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 45 คนเป็น 41 คนและปรับรายละเอียดงบประมาณโดยใช้งบเงินเดิม อิเล็กทรอนิกส์ 25 ก.ค. 65
2	ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมศึกษาต่องานศึกษาดูงานออกนอกแบบวิศวกรรมและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย		33,500.00												33,500.00	
	คณะศิลปศาสตร์															
1	โครงการจัดทำวารสารศิลปศาสตร์ (วันแม่ถึง) มห.พระนคร		53,600.00										36,000.00		17,600.00	
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ															
2	โครงการจัดทำวารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มห.พระนคร		54,010.00										15,000.00	39,010.00		หนังสือที่ อว 0652.10/272 ว 15 มี.ค. 65 ขอบรรจุจำนวนปี 65 โดยใช้งบกลางคณะ จำนวน 91,400.00 บาท อิเล็กทรอนิกส์ 8 เม.ย. 65 หนังสือที่ อว0652.10/891 ว 31 ส.ค. 65 ขอปรับลดงบจาก 91,400.00 บาท เป็น 54,262.00 บาท ปรับแผนการเบิกจ่ายจาก 3 ครั้ง เป็น 1 ครั้งในเดือน ก.ย. 65 อิเล็กทรอนิกส์ 6 ก.ย. 65

ภาพรวมการใช้จ่าย (บาท)

24,426,782.63

รายการแยกผลผลิต (งบประมาณรายจ่าย)	แผนเงินรวม		ผลผลิต													
	แผนเงินรวม	ผลเงินรวม	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	180,000.00	178,225.50	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,225.50	178,225.50
โครงการ IGJD	3,648,500.00	2,456,737.49	แผนเงิน	0.00	589,700.00	0.00	0.00	1,438,600.00	0.00	0.00	848,600.00	0.00	0.00	771,600.00	0.00	3,648,500.00
			ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	25,860.00	0.00	300,000.00	104,425.05	555,000.00	338,504.55	565,860.00	360,000.00	207,087.89	2,456,737.49

ภาพรวมการใช้จ่าย (บาท)

รายการแยกผลผลิต (งบประมาณรายได้)	แผนเงินรวม		ผลผลิต													
	แผนเงินรวม	ผลเงินรวม	แผนเงินรวม	0.00	198,560.00	2,743,750.00	3,704,990.00	1,878,390.00	1,733,180.00	3,535,300.00	963,600.00	4,847,450.00	2,379,700.00	10,481,780.00	1,589,760.00	
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	8,598,470.00	4,691,155.39	แผนเงิน	190,000.00	105,000.00	317,610.00	376,400.00	386,200.00	988,780.00	1,664,380.00	60,000.00	1,407,700.00	1,213,500.00	1,734,400.00	154,500.00	
			ผลเงิน	0.00	0.00	10,575.00	273,900.00	109,590.00	28,400.00	22,376.50	97,645.00	73,780.00	1,268,375.04	884,987.50	1,921,526.35	
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	23,270,180.00	16,393,814.47	แผนเงิน	20,460.00	63,560.00	2,100,400.00	3,082,410.00	1,067,900.00	744,400.00	1,137,460.00	510,000.00	3,369,750.00	1,136,200.00	8,602,380.00	1,435,260.00	
			ผลเงิน	0.00	35,221.00	146,797.24	2,297,407.34	492,429.12	720,668.33	597,004.23	250,475.00	152,175.00	1,580,587.33	3,941,636.35	6,179,413.53	
ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ	1,149,480.00	955,592.74	แผนเงิน	0.00	0.00	160,740.00	123,600.00	267,600.00	0.00	273,940.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00		
			ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	33,389.85	88,012.00	14,548.59	197,275.00	90,779.45	82,200.00	51,632.85	397,755.00	
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,248,790.00	980,721.80	แผนเงิน	0.00	30,000.00	165,000.00	122,580.00	156,690.00	0.00	459,520.00	70,000.00	70,000.00	30,000.00	145,000.00	0.00	
			ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	63,900.00	64,860.00	150,000.00	0.00	54,550.00	10,450.00	126,895.00	83,820.00	426,246.80	
งบกลาง - มห.	960,505.82															
งบกลาง - คณะ	444,992.41	8,736,150.00														23,021,284.40

3. รายการโครงการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณเงินรายได้)

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์	0.00	150,000.00	แผน	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	150,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาคลังทุนและสถาบันความรู้																	
งบอุดหนุน (นอก)																	
1	การสร้างทักษะพื้นฐานและการจัดการสินค้าด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	26,500.00	แผนเงิน				26,500.00									
		0.00	26,500.00	ผลเงิน							26,500.00						
2	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	10,000.00	แผนเงิน				10,000.00									
		0.00	10,000.00	ผลเงิน							10,000.00						
3	ความภาคภูมิใจของนักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	13,250.00	แผนเงิน				13,250.00									
		0.00	13,250.00	ผลเงิน							13,250.00						
4	ผลวัดการปรับตัวในการเรียนรู้ "งานใบตอง ดอกไม้ เครื่องสด" ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	13,250.00	แผนเงิน				13,250.00									
		0.00	13,250.00	ผลเงิน							13,250.00						
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม																	
งบอุดหนุน (นอก)																	
5	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งขายไปเองที่สำเร็จรูปเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	21,000.00	แผนเงิน				21,000.00									
		0.00	21,000.00	ผลเงิน							21,000.00						
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน																	
งบอุดหนุน (นอก)																	
6	ทัศนคติและพฤติกรรมกรรมการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	24,500.00	แผนเงิน				24,500.00									
		0.00	24,500.00	ผลเงิน							24,500.00						
7	การพัฒนาพันธมิตรจากข้าวโพดเพื่อสุขภาพ			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	41,500.00	แผนเงิน				41,500.00									
		0.00	41,500.00	ผลเงิน							41,500.00						

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะบริหารธุรกิจ	0.00	522,500.00	แผน	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้																	
งบอุดหนุน (นอก)																	
8	การใช้กลยุทธ์ในการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	15,000.00	แผนเงิน			15,000.00										
		0.00	15,000.00	ผลเงิน							15,000.00						
9	ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ESG100			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00										
		0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00						
10	การจัดหลักสูตรนิสิตระดับบัณฑิตในประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	35,000.00	แผนเงิน			35,000.00										
		0.00	35,000.00	ผลเงิน							35,000.00						
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม																	
งบอุดหนุน (นอก)																	
11	การวิเคราะห์องค์ประกอบแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมการเงินสำหรับผู้สูงอายุ			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	35,000.00	แผนเงิน			35,000.00										
		0.00	35,000.00	ผลเงิน							35,000.00						
12	ความสัมพันธ์ระหว่างความล้มเหลวทางการเงินกับอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	22,500.00	แผนเงิน			22,500.00										
		0.00	22,500.00	ผลเงิน							22,500.00						
13	การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการวางแผนทางด้านสินเชื่อส่วนบุคคล			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00										
		0.00	25,000.00	ผลเงิน							25,000.00						
14	บทบาทตัวแปรกำกับของลักษณะบุคลิกภาพของผู้รับบริการทางด้านสุขภาพ คุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้ ความพึงพอใจของคุณภาพบริการทางสุขภาพ			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	35,000.00	แผนเงิน			35,000.00										
		0.00	35,000.00	ผลเงิน							35,000.00						
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน																	
งบอุดหนุน (นอก)																	
15	การวิเคราะห์เส้นทางการยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (ปรับแผน) - ปรับชื่อเป็น ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00										
		0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00						

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ร.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
16	การพัฒนาแบบติดตามเอกสารงานทะเบียนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00										
		0.00	25,000.00	ผลเงิน						25,000.00							
17	การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00										
		0.00	30,000.00	ผลเงิน						30,000.00							
18	กลยุทธ์การตลาดธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปจากใบพลูจังหวัดสมุทรสาคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	50,000.00	แผนเงิน			50,000.00										
		0.00	50,000.00	ผลเงิน						50,000.00							
19	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้ โรบินฮู้ด บริการการรับส่งอาหารในกรุงเทพมหานคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						20,000.00							
20	กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนนทบุรี			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	35,000.00	แผนเงิน			35,000.00										
		0.00	35,000.00	ผลเงิน						35,000.00							
21	อิทธิพลของผู้ให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของร้านค้าในธุรกิจการค้าปลีก			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	35,000.00	แผนเงิน			35,000.00										
		0.00	35,000.00	ผลเงิน						35,000.00							
แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ																	
งบอุดหนุน (นอก)																	
22	แบบจำลองธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสำโรง อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร ผู้เศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	50,000.00	แผนเงิน			50,000.00										
		0.00	50,000.00	ผลเงิน						50,000.00							
23	นวัตกรรมการบริหารจัดการเกษตรวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ชุมชนบ้านคลองขุด จ.สมุทรสงคราม			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	50,000.00	แผนเงิน			50,000.00										
		0.00	50,000.00	ผลเงิน						50,000.00							

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.00	190,000.00	แผน	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังใจคนและสถาบันความรู้																	
งบอุดหนุน (นอก)																	
24	ความรู้ออนไลน์ เพื่อฝ่าวิกฤติ COVID-19 ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00										
		0.00	25,000.00	ผลเงิน						25,000.00							
25	การแสดงผลเชิงโต้ตอบสำหรับข้อมูลไทยในสถานการณ์โควิด 19			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	15,000.00	แผนเงิน			15,000.00										
		0.00	15,000.00	ผลเงิน						15,000.00							
26	สหกิจศึกษาบนแพลตฟอร์มออนไลน์			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00										
		0.00	25,000.00	ผลเงิน						25,000.00							
27	ภูมิคุ้มกันหมู่กับการนิรโทษกรรม : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ทฤษฎีกราฟ			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	10,000.00	แผนเงิน			10,000.00										
		0.00	10,000.00	ผลเงิน						10,000.00							
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม																	
งบอุดหนุน (นอก)																	
28	นวัตกรรมสารสกัดน้ำมันกระเทียมบนกระดาษชั้นในเครื่องกรอง PM2.5 ในการกำจัดมลพิษกลิ่นหรือยับยั้งเชื้อในอากาศ เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00										
		0.00	25,000.00	ผลเงิน						25,000.00							
29	การพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบเครื่องผลิตน้ำสะอาดเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	50,000.00	แผนเงิน			50,000.00										
		0.00	50,000.00	ผลเงิน						50,000.00							
30	การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในชุมชนตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ : ชยะโพน			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						20,000.00							
31	การพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์ COVID-19			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						20,000.00							

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	90,000.00	แผน	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้																
	งบอุดหนุน (นอก)																
32	การประยุกต์อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุปัจจัยความสำเร็จที่ถูกสนับสนุนโดยการเรียนออนไลน์แบบวนซ้ำ			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00										
		0.00	40,000.00	ผลเงิน						40,000.00							
	แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน																
	งบอุดหนุน (นอก)																
33	การวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าตกในแบบจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้า			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	50,000.00	แผนเงิน			50,000.00										
		0.00	50,000.00	ผลเงิน						50,000.00							
	คณะศิลปศาสตร์	0.00	390,000.00	แผน	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้																
	งบอุดหนุน (นอก)																
34	การใช้ทฤษฎีฟูเรียร์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	15,000.00	แผนเงิน			15,000.00										
		0.00	15,000.00	ผลเงิน						15,000.00							
35	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	15,000.00	แผนเงิน			15,000.00										
		0.00	15,000.00	ผลเงิน						15,000.00							
36	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในมุมมองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	15,000.00	แผนเงิน			15,000.00										
		0.00	15,000.00	ผลเงิน						15,000.00							
37	แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในกรุงเทพมหานคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						20,000.00							
38	กลยุทธ์ความสำเร็จของการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						20,000.00							

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม																
	งบอุดหนุน (นอก)																
39	แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
		0.00	30,000.00	ผลการดำเนินงาน				30,000.00									
		0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00						
	แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน																
	งบอุดหนุน (นอก)																
40	การใช้วรรณกรรมนิเวศเมืองเพชรเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
		0.00	30,000.00	ผลการดำเนินงาน				30,000.00									
		0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00						
41	การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
		0.00	25,000.00	ผลการดำเนินงาน				25,000.00									
		0.00	25,000.00	ผลเงิน							25,000.00						
42	ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีต่อการท่องเที่ยวในชุมชนของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
		0.00	25,000.00	ผลการดำเนินงาน				25,000.00									
		0.00	25,000.00	ผลเงิน							25,000.00						
43	แนวทางการจัดการท่องเที่ยวและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ ในสถานการณ์โควิด - 19 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
		0.00	20,000.00	ผลการดำเนินงาน				20,000.00									
		0.00	20,000.00	ผลเงิน							20,000.00						
44	การพัฒนาภูมิคุ้มกันจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะภายใต้ กรอบแนวคิด BCG Economy			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
		0.00	30,000.00	ผลการดำเนินงาน				30,000.00									
		0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00						
45	การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวสุโขทัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ที่มีนัยสำคัญอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าทอผ้าฝ้ายบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
		0.00	30,000.00	ผลการดำเนินงาน				30,000.00									
		0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00						
46	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
		0.00	30,000.00	ผลการดำเนินงาน				30,000.00									
		0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00						

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ																
	งบอุดหนุน (นอก)																
47	การจัดการความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพตามวิถีไทยด้วยสมุนไพรทะเลสาบจรูญ กรณีศึกษาจากหมู่บ้านห้วยกระเจา-บ่อ ยา อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00										
		0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00						
48	การอนุรักษ์และพัฒนากองน้ำของชุมชนนครินทร์น้ำกรณีศึกษา ชุมชนเรือนแพแม่น้ำสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00										
		0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00						
49	การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00										
		0.00	25,000.00	ผลเงิน							25,000.00						
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	0.00	90,000.00	แผน		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม																
	งบอุดหนุน (นอก)																
50	การเพิ่มมูลค่าเศษผ้าทอสีเสเตอร์ตามแนวคิดด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00										
		0.00	40,000.00	ผลเงิน							40,000.00						
51	การพัฒนาต้นแบบสินค้าที่ระลึกจากผ้าปักชาติพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอถ้ำก๊วยนิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00										
		0.00	25,000.00	ผลเงิน							25,000.00						
52	การสร้างสื่อออนไลน์วีดิโอคลายผ้าทอจากตัวอย่างผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00										
		0.00	25,000.00	ผลเงิน							25,000.00						



ภาพรวมเบิกจ่ายงานวิจัย

อุดหนุนวิจัย (รายได้)	แผนเงิน	1,432,500.00	แผนเงิน	0.00	0.00	1,432,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลเงิน	1,432,500.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,500.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้		343,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		343,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม		373,500.00	แผนเงิน	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		373,500.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน		531,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		531,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ		185,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		185,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1,432,500.00

ภาคผนวก

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ |
| 2. น.ส.นวรรตน์ การระเกษ | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| 3. น.ส.พิรุฬห์ภักดิ์ เนตรสีบสาย | หัวหน้างานติดตามและประเมินผล (กนผ.) |
| 4. น.ส.สุทัตตา ทรงเดช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กนผ.) |
| 5. น.ส.ณัฐนิชา บุญกล่อม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กนผ.) |



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

399 Samsen Rd., Vachira Phayaban, Dusit, Bangkok 10300

www.rmutp.ac.th

