



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
www.rmutp.ac.th



2023

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน เป็นการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยผู้บริหารสามารถนำข้อมูลดังกล่าว ๆ ไปประกอบการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วม และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่รับผิดชอบค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ได้รับทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงการเร่งรัดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดต่อไป

กองนโยบายและแผน

เมษายน 2566

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	1
ส่วนที่ 1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สิ้นไตรมาส 2) (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)	6
1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2	7
1.2 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2	10
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)	14
2.1 ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน	15
2.2 ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน	23
ส่วนที่ 3 สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)	30
ส่วนที่ 4 รายการขบลงทุนและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2)	32
- ขบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่าย	33
- ขبودหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย	43
- ขบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบประมาณเงินรายได้	46
- ขบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้	73
- โครงการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้	110
ภาคผนวก	
คณะผู้จัดทำ	125

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยหวังว่าหน่วยงานภายในสังกัดสามารถใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และก้าวสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) จำนวน 26 ตัวชี้วัด ซึ่งตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ได้เห็นชอบกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้บรรลุค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 29 ตัวชี้วัด โดยสำนักงบประมาณได้กำหนดค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร้อยละ 100

ตามเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารจัดการให้หน่วยงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กำหนดไว้ ซึ่งการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน้าที่กำกับ เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกงบรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการประเมินผลตามแผนเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทั้งในงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ตามรอบ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งสรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพ และเสนอเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณ ทุกไตรมาส

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,005,301,000.00 บาท มีการใช้จ่ายจริงในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน จำนวน 177,385,349.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.63 สามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติงาน ฯ สิ้นไตรมาส 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) ได้ดังนี้

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
	จัดสรรตั้งต้น	แผนการเบิกจ่าย สะสม ณ ไตรมาส 2	การใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส 2	% การใช้จ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผน จัดสรร
1. งบประมาณรายจ่าย	657,868,900.00	357,880,000.00	260,773,256.00	39.64	-14.76
2. งบประมาณเงินรายได้	348,432,100.00	138,654,700.00	131,680,664.11	37.79	-2.00
ภาพรวม	1,006,301,000.00	496,534,700.00	392,453,920.11	39.00	-10.34

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผน จำนวนดัชนี ชี้วัดทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน		ค่าเป้าหมาย ตลอด ปีงบประมาณ	ผล ความสำเร็จ
		บรรลุค่า เป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน		
1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)	26	5 (19.23%)	21 (80.77%)	ร้อยละ 80	ยังไม่บรรลุ ค่าเป้าหมาย
2. ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	29	8 (27.59%)	21 (72.41%)	ร้อยละ 100	ยังไม่บรรลุ ค่าเป้าหมาย

ผลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งงบลงทุนที่ประกอบด้วย รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บรรจุไว้ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจำนวนโครงการและงบลงทุนทั้งสิ้น 444 โครงการ/รายการ มีการปรับแผน รวมทั้งสิ้น 101 โครงการ/รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.75 สามารถสรุปแบบแยกประเภทโครงการและงบลงทุน ได้ดังนี้

ประเภทงบประมาณ	โครงการ		งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)		รวมทั้งสิ้น	
	จัดสรร ตามแผน (โครงการ)	ขอปรับแผน (โครงการ)	จัดสรร ตามแผน (รายการ)	ขอปรับแผน (รายการ)	จัดสรร ตามแผน	ปรับแผน
งบประมาณรายจ่าย	5	2 (ร้อยละ 40.00)	38	3* (ร้อยละ 7.89)	43	5 (ร้อยละ 11.63)
งบประมาณเงินรายได้	279	82 (ร้อยละ 29.39)	122	14 (ร้อยละ 11.48)	401	96 (ร้อยละ 23.94)
รวม	284	84 (ร้อยละ 29.58)	160	17 (ร้อยละ 10.63)	444	101 (ร้อยละ 22.75)

หมายเหตุ *การขออนุมัติปรับแผนของงบประมาณรายจ่าย จะเป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งไม่กระทบกับแผนสำนักงบประมาณและไม่กระทบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล

ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้

1. การดำเนินงานและการใช้จ่ายในงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ที่มีแผนการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 สาเหตุจาก มีการลงนามสัญญาของงบลงทุน อยู่ในช่วง ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ (ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ขั้นตอนการส่งมอบจึงเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาและแต่ละรายการจะมีระยะเวลาส่งมอบอยู่ระหว่าง 120 - 210 วัน ทำให้ระยะเวลาการส่งมอบคาบเกี่ยวไปไตรมาส 3

2. การดำเนินงานของโครงการ งบรายจ่ายอื่นของงบประมาณเงินรายได้ มีบางโครงการที่ดำเนินการตามแผน ณ ไตรมาส 2 แต่กระบวนการเบิกจ่าย/ตัดจ่ายไม่ทันภายในสิ้นเดือน มีนาคม 2566 จึงทำให้ตกแผนเบิกจ่าย

3. เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ทำให้ยังไม่สามารถตอบความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดได้ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

4. ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวมากขึ้น เห็นควรให้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนงานภายใน

ของหน่วยงาน จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การยุบเลิกหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยยุบ 11 หน่วยงาน* โดยให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพันทั้งปวงและบุคลากร ให้หน่วยงานหลักเป็นผู้ดำเนินการ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3. กองกลาง 4. กองนโยบายและแผน 5. กองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป พร้อมทั้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป อาจเป็นสาเหตุให้ทั้ง 11 หน่วยงานอยู่ในช่วงการยุบรวมหน่วยงานและถ่ายโอนภาระผูกพันต่าง ๆ ทำให้มีการชะลอการจัดโครงการ และ/หรือมีการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานไปไตรมาสอื่น

ข้อจำกัดในการดำเนินงาน

การเบิกจ่ายในส่วนของงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ระยะเวลาในการดำเนินการ หากลงนามสัญญาแล้วกำหนดการส่งมอบจะอยู่ในช่วง 120 – 210 วันตามข้อตกลงที่ทำสัญญาระหว่างคู่สัญญา หากรายการใดมีการสรรหาผู้รับจ้างหรือมีการทบทวน TOR ใหม่ จะทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเริ่มใหม่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและเป็นผลกระทบให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเดิมที่กำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายล่าช้า หรือทราบแล้วว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามแผนเดิม จำเป็นต้องขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายใหม่ เพราะจะกระทบกับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส

*11 หน่วยงาน ได้แก่ กองวิเทศสัมพันธ์ กองศิลปวัฒนธรรม สำนักประกันคุณภาพ กองสื่อสารองค์การ ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ กองนิติการ สำนักงานการสื่อสารการตลาด

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาส 2

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการให้ดำเนินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1357/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สิ้น ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯ มีหน้าที่เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดทุกไตรมาส ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2566 (สิ้นไตรมาส 2) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

สำหรับงบลงทุน ทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่อยู่ระหว่างการปรับ TOR และ/หรืออยู่ระหว่างการส่งมอบ ให้ทุกหน่วยงานกำกับ ติดตามให้รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งก่อนนี้ผูกพัน และดำเนินการเบิกจ่ายก่อนวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยเฉพาะงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ทั้งนี้ในส่วนของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เริ่มใช้เป็นปีแรก จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานในส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่สามารถวัดผลและตอบผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดใหม่นี้ได้

ส่วนที่ 1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2

(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,006,301,000.00 บาท มีการใช้จ่ายจริงในภาพรวม จำนวน 177,385,349.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.63 สามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติงาน ฯ สิ้นไตรมาส 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2566					
	จัดสรรปี 2566	แผนการใช้จ่าย สะสม ณ ไตรมาส 2	% ตาม แผน	* ผลใช้จ่ายจริง ปี 2566 ณ ไตรมาส 2	% การใ้ จ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผน เบิกจ่าย
1. งบประมาณรายจ่าย	657,868,900.00	357,880,000.00	54.40	260,773,256.00	39.64	-14.76
2. งบประมาณเงินรายได้	348,432,100.00	138,654,700.00	39.79	131,680,664.11	37.79	-2.00
ภาพรวม	1,006,301,000.00	496,534,700.00	49.34	392,453,920.11	39.00	-10.34

1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 657,868,900.00 บาท ผลการใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2566) จำนวน 260,773,256.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.64 ซึ่งจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่ายจริง* (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	506,963,800.00	242,075,656.67	47.75
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	180,000.00	18,750.00	10.42
- ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	180,000.00	18,750.00	10.42
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	147,511,500.00	17,963,090.35	12.18
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7,744,800.00	2,760,538.28	35.64
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	125,766,700.00	15,202,552.07	12.09
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0	14,000,000.00	0.00	0.00
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3,213,600.00	715,758.98	22.27
- โครงการ IGJD – educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Intergrated e – Learning Platform Open Online Course			
รวม	657,868,900.00	260,773,256.00	39.64

*ผลการใช้จ่าย ณ 31 มีนาคม 2566 (สิ้นไตรมาส 2) ข้อมูลจากกองคลัง

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณกับเป้าหมายของมทร.พระนคร รอบ 6 เดือน ดังนี้

งบประมาณ รายจ่าย	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายมทร.พระนคร รอบ 6 เดือน	
		(%)	ผลต่าง (%)
ภาพรวม	39.64	54.40	-14.76
รายจ่ายประจำ	48.25	50.01	-1.76
รายจ่ายลงทุน	0.21	74.49	-74.28

*หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่าย พบว่า ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย มทร.พระนคร ร้อยละ 14.76 เนื่องจาก

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่ายรอบ 6 เดือน จำนวนเงิน 11,406,243.33 บาท เนื่องจากยังไม่เบิกจ่ายอัตราว่างของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ จำนวน 7 อัตรา และพนักงานราชการ 4 อัตรา (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66) ทั้งนี้กองบริหารงานบุคคลได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังคณะและหน่วยงาน เพื่อเปิดรับสมัครการจ้างงานลูกจ้างชาวต่างประเทศและพนักงานราชการเพิ่มขึ้นเรียบร้อยแล้ว

(2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ งบลงทุนมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่ายรอบ 6 เดือน จำนวนเงิน 73,620,600.00 บาท เนื่องจากมีงบลงทุนที่มีแผนใช้จ่ายสะสมรอบ 6 เดือน จำนวน 33 รายการ เบิกจ่ายตามแผน 1 รายการ 250,000.00 บาท ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 29 โครงการ 72,764,500.00 บาท (ครุภัณฑ์ 26 รายการ จำนวน 70,164,500.00 บาท สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ จำนวน 2,600,000.00 บาท) มีการปรับแผนเป็นการภายใน 3 รายการจำนวน 856,100.00 บาท (อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเบิกไปกองคลัง 2 รายการและอยู่ระหว่างปรับ TOR ใหม่ 1 รายการ)


(3) แผนงานยุทธศาสตร์ฯ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ได้รับจัดสรรและมีแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวน 14,000,000.00 บาท อยู่ระหว่างการส่งมอบของซึ่งกำหนดภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2566

(4) แผนงานยุทธศาสตร์ฯ (โครงการ IGJ-educenter) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่ายรอบ 6 เดือน จำนวน 318,041.02 บาท ซึ่งความก้าวหน้าของโครงการอยู่ระหว่างถ่ายทำองค์ความรู้ 2 โมดูล และได้มีการอัปเดตองค์ความรู้ 4 โมดูล เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนทั้งสิ้น รายการจำนวน 103,970,600.00 บาท มีแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวน 33 รายการ จำนวน 73,870,600.00 บาท มีผลใช้จ่ายจริงตามแผน ณ ไตรมาส 2 ทั้งสิ้นจำนวน 1 รายการจำนวน 250,000.00 บาท ยังไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 รวม 32 รายการ จำนวน 73,620,600.00 บาท (ครุภัณฑ์ ยังไม่เบิกจ่าย 26 รายการ จำนวน 70,164,500.00 บาท สิ่งก่อสร้าง ยังไม่เบิกจ่าย 3 รายการ จำนวน 2,600,000.00 บาท และมีปรับแผน 3 รายการ จำนวน 856,100.00 บาท)


เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566



เมื่อเปรียบเทียบร้อยละภาพรวมของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกรายไตรมาส พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ ไตรมาส 1 – 2 มีร้อยละการเบิกจ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล็กน้อย

รายการเงินกันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณรายจ่าย)

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลือเมื่อปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 28 ก.พ. 66



รายการเงินกันเหลืออมปี - งบประมาณเงินรายจ่าย ที่ยังไม่เบิกจ่าย มีดังนี้

งบลงทุน : มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 66 ทั้งสิ้น 8 รายการ (ครุภัณฑ์ 6 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ) จำนวน 55,422,143.00 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ จำนวนรวม 11,000,000.00 บาท ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 11,000,000.00 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงอาคาร ทั้งนี้มีการวางบิลแล้วยอด 8,515,053.38 บาท มีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายในรายการอื่น จำนวน 265,246.67 บาท

1.2 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 348,432,100.00 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) จำนวน 131,680,664.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.79 ซึ่งจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

งบประมาณเงินรายได้	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2*		
	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	43,646,290.00	17,987,671.98	41.21
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,962,560.00	507,790.91	17.14
- ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	1,788,480.00	179,428.76	10.03
- ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,174,080.00	328,362.15	27.97
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	253,374,680.00	102,815,006.60	40.58
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	67,003,160.00	23,970,412.50	35.78
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	186,371,520.00	71,081,892.87	38.14
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	1,411,000.00	420,000.00	29.77
งบกลางคณะ	21,263,260.00	2,127,141.43	10.00
งบกลางมทร.พระนคร	15,774,310.00	5,635,559.80	35.73
ค่าไฟฟ้าสมทบ	10,000,000.00	9,950,194.62	99.50
รวม	348,432,100.00	131,680,664.11	37.79

*หมายเหตุ

1. งบประมาณเงินรายได้ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวมค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไปในงบแล้ว
2. ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ข้อมูลจากกองคลัง

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมาย มทร.พระนคร รอบ 6 เดือน พบว่า ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 37.79 ต่ำกว่าเป้าหมาย มทร.พระนคร ร้อยละ -2.00 ดังตาราง

งบประมาณ เงินรายได้	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายมทร.พระนคร รอบ 6 เดือน	
		(%)	ผลต่าง
ภาพรวม	37.79	39.79	-2.00
รายจ่ายประจำ	38.08	36.77	1.31
รายจ่ายลงทุน	34.34	91.10	-56.76

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่าย พบว่า ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.00 เนื่องจาก

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่ายรอบ 6 เดือน จำนวนเงิน 3,524,728.02 บาท เนื่องจากยังไม่เบิกจ่ายอัตราร่างของลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 43 อัตรา เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ ไตรมาส 1 มีอัตราร่าง 36 อัตรา (ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 65) พบว่า ในไตรมาส 2 มีอัตราร่างลูกจ้างชั่วคราว เพิ่มขึ้นจากเดิม 7 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66)

(2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ (ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวนเงิน 1,178,569.09 บาท จำแนกได้ ดังนี้

2.1 ผลผลิต: ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ยังไม่เบิกจ่าย ตามแผน ณ ไตรมาส 2 จำนวน 365,717.85 บาท

2.2 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ยังไม่เบิกจ่าย ตามแผน ณ ไตรมาส 2 จำนวน 812,851.24 บาท

(3) แผนงานยุทธศาสตร์ฯ (ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่ายรอบ 6 เดือน จำนวนเงิน 7,233,174.63 บาท จำแนกได้ ดังนี้

3.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เบิกจ่ายเกินแผน ณ ไตรมาส 2 จำนวน 2,250,822.50 บาท

3.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 9,483,997.13 บาท

(4) โครงการวิจัยและนวัตกรรม (งบบุคลากร) ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน ณ ไตรมาส 2 จำนวน 38 โครงการ จำนวน 991,000.00 บาท


(5) งบกลางยังเบิกจ่ายเกินแผน ณ ไตรมาส 2 จำนวน 5,953,435.85 บาท

รายการงบประมาณ (ครุภัณฑ์)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามแผนทั้งสิ้น 122 รายการ จำนวน 26,557,590.00 บาท มีแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวน 106 รายการ จำนวน 24,194,790.00 บาท มีผลใช้จ่ายจริงตามแผน ณ ไตรมาส 2 จำนวน 80 รายการ จำนวน 9,120,374.70 บาท (ใช้จ่ายตามแผน 80 รายการ จำนวน 8,498,939.25 บาท เบิกจ่ายงบกลาง 4 รายการ จำนวน 312,495.45 บาทและเบิกก่อนแผน 3 รายการ จำนวน 308,940.00 บาท) ยังไม่เบิกจ่ายรวม 26 รายการ จำนวน 15,617,210.00 บาท คงเหลือจากการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวน 78,640.75 บาท

รายการงบรายจ่ายอื่น (โครงการ)


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามแผนทั้งสิ้น 223 โครงการ จำนวน 40,486,220.00 บาท มีแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวน 99 โครงการ จำนวน 12,347,640.00 บาท มีผลใช้จ่ายจริงตามแผน ณ ไตรมาส 2 ทั้งสิ้น 12,699,802.24 บาท (เบิกตามแผน 64 โครงการ จำนวน 7,440,594.50 บาท เบิกจ่ายงบกลาง 13 โครงการ จำนวน 2,564,372.15 บาท เบิกจ่ายก่อนแผน 25 โครงการ จำนวน 2,694,835.59 บาท) ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 35 โครงการ จำนวน 2,835,100.00 บาท คงเหลือจากการใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวน 2,071,945.50 บาท



เมื่อเปรียบเทียบร้อยละสภาพรวมของผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกรายไตรมาส พบว่า ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการใช้จ่ายงบประมาณ มากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และในส่วนของไตรมาส 2 มีร้อยละการเบิกจ่ายที่ใกล้เคียงกันทั้งสองปีงบประมาณ

รายการเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณเงินรายได้)

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 28 ก.พ. 66 ใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



รายการเงินกันเหลื่อมปี – งบประมาณเงินรายได้ ได้กั้นเงินมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7 รายการ จำนวน 10,738,173.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6 รายการ จำนวน 10,142,132.80 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ ได้แก่ งบลงทุน : รายการจ้างออกแบบและปรับปรุงทางเข้าศูนย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ – กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ จำนวน 151,200.00 บาท (อยู่ระหว่างแก้ไข TOR และปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดำเนินงาน) คงเหลือจากการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 444,840.20 บาท

ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน
29 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น
 - 1.1 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน 2 ตัวชี้วัด
 - 1.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด
 - 1.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต จำนวน 17 ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 –
2570) จำนวน 26 ตัวชี้วัด


ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 26 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 19.23 อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.77

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน



ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานของตัวชี้วัดทั้งปี (ตัวชี้วัด)	ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย รอบ 6 เดือน (ตัวชี้วัด / ร้อยละ)
1. มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม	10	3 (ร้อยละ 30.00)
2. สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง	9	2 (ร้อยละ 22.22)
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม	7	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	26	5 (ร้อยละ 19.23)

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566) เป็นเพียงการรายงานความก้าวหน้า ของการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ และผลการดำเนินงานสมบูรณ์นั้นต้องรอผลสิ้นปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จำนวน 26 ตัวชี้วัด (ข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน				
1.1 มหาวิทยาลัยเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ 1.2 มหาวิทยาลัยมีความสามารถ ในการพึ่งพาตนเองในทาง การเงินได้ 1.3 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ 1.4 ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย ชื่นชม ประทับใจต่อผลงานของ มหาวิทยาลัย 1.5 มีกระบวนการสร้าง และผลิตเทคโนโลยีของ มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง 1.6 บุคลากรและอาจารย์ ทำงานด้วยความสุข ใช้ความเก่ง และมีคุณธรรม	1.1.1 อันดับมหาวิทยาลัยดีขึ้น (QS Stars University Rating System)	ดาว	2	N/A	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ. / สวส.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล จะมีการประเมินผลในเดือน มิ.ย.66
	1.2.1 ร้อยละรายได้ของ มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.25	N/A	รอบ ปีงบประมาณ	กค.	ข้อมูลงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ระหว่างสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดินรับรอง
	1.3.1 จำนวนรางวัลที่บุคลากร ได้รับระดับชาติและหรือนานาชาติ	จำนวน รางวัล	6	1	รอบ ปีงบประมาณ	กบ. / สวพ.	ผศ.ณัฐพงศ์ พันธุ์นะ ได้รับการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565
	1.3.2 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา ได้รับระดับชาติและหรือนานาชาติ	จำนวน รางวัล	35	35	รอบ ปีงบประมาณ	กพศ.	
	1.3.3 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในระดับชาติและหรือ ระดับนานาชาติ	จำนวน	160	58	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ.	
	1.4.1 จำนวนรางวัลที่ศิษย์เก่า ได้รับรางวัล ในระดับชาติและ หรือนานาชาติ	จำนวน รางวัล	10	15	รอบ ปีงบประมาณ	กพศ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน				
1.7 มีเทคโนโลยีล้ำสมัย	1.4.2 ร้อยละศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี	ร้อยละ	3	N/A	รอบปีการศึกษา	UBI / สวพ.	อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
	1.5.1 จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวน	142	7	รอบปีงบประมาณ	สวพ.	ข้อมูลจาก 4 หน่วยงานดังนี้ - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 ผลงาน - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ผลงาน - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 2 ผลงาน - สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ผลงาน
	1.6.1 ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร	ระดับ	4	N/A	รอบปีงบประมาณ	กบ.	อยู่ระหว่างกองบริหารงานบุคคลดำเนินการปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด
	1.7.1 ร้อยละความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการผลิตเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	ร้อยละ	50	55	รอบปีงบประมาณ	สวส.	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการรับการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน				
2.1 มหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองการ เปลี่ยนแปลงได้สูง 2.2 ภาคอุตสาหกรรม และทุก ภาคส่วนได้รับ บัณฑิตที่มีทักษะ และ บริการตรงตามความ ต้องการ 2.3 มีเครือข่ายความ ร่วมมือในการพัฒนา คุณภาพการจัด การศึกษา 2.4 มีกระบวนการพัฒนา การทำงานและหลักสูตร ที่ทันสมัย 2.5 บุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญ พร้อมก้าวทัน การเปลี่ยนแปลง	2.1.1 ร้อยละภาพรวมของผล การใช้จ่ายงบดำเนินงานลดลง	ร้อยละ	0.5	N/A	รอบปีงบประมาณ	กค.	ยังไม่สามารถวัดผลความสำเร็จได้ รอรายงานผลรอบ 12 เดือน
	2.1.2 ร้อยละของรุ่นกลุ่มระดับ ปริญญาตรีภาคปกติที่มี นักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่า 15 คน	ร้อยละ	≤12	17.93	รอบปีงบประมาณ	สวท.	คิดจากหลักสูตรภาคการศึกษาที่ 2/2565
	2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	86	84.76	รอบปีการศึกษา	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2564
	2.3.1 ร้อยละของจำนวนความ ร่วมมือที่มีการจัดกิจกรรมใน รอบปีต่อจำนวนความร่วมมือ ทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งใน หรือต่างประเทศ	ร้อยละ	5	3.90	รอบปีงบประมาณ	กวส.	MOU ที่มีการจัดกิจกรรม 11 ฉบับ MOU ทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุ 282 ฉบับ
	2.4.1 ร้อยละของการ นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน	ร้อยละ	30	38.30	รอบปีงบประมาณ	สวส.	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน				
2.6 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2.4.2 จำนวนของหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	จำนวน	5	3	รอบปีการศึกษา	กวพ.	คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้สู่การเป็นนวัตกรรม และผู้ประกอบการ BCG ผ่านเครือข่ายวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศ 2. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าระดับปริญญาตรี 3. หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
	2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	35	32.21	รอบปีงบประมาณ	กวพ.	จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 163 คน จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 506 คน
	2.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้าในสายงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	48.57	รอบปีงบประมาณ	กบ.	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 119 คน จำนวนตำแหน่งที่กำหนดระดับตำแหน่ง 245 ตำแหน่ง
	2.6.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้าน	1	1	รอบปีงบประมาณ	สวส.	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (7 ตัวชี้วัด)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วยนับ	จำนวน				
3.1 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ 3.2 สร้างรายได้ภายในชุมชน รอบมหาวิทยาลัยและใน Area Based ที่มหาวิทยาลัย รับผิดชอบ 3.3 ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย เกิดความพึงพอใจในการนำ ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด 3.4 มีการอนุรักษ์พัฒนา การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ของประเทศ 3.5 มีระบบการจัดการที่ดี มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการจัดการเรียนรู้ และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน	3.1.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ พัฒนาทักษะ (Up-skilling Re-skilling)	ราย	50	18	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ.	ข้อมูลจาก 4 หน่วยงานดังนี้ - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 ราย - คณะบริหารธุรกิจ 1 ราย - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 1 ราย - สถาบันวิจัยและพัฒนา 15 ราย
	3.2.1 ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับ การพัฒนาทักษะมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	5.56	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ.	- จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การพัฒนาทักษะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 ราย - จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ พัฒนาทักษะทั้งหมด 18 ราย
	3.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	45.80	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ.	มีหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผล หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะศิลปศาสตร์ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ - วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (7 ตัวชี้วัด)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วยนับ	จำนวน				
3.6 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย 3.7 มีการพัฒนาบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุน ที่จำเป็นสำหรับ การให้บริการ เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้และสร้างประโยชน์ ให้กับชุมชน	3.4.1 จำนวนองค์ความรู้ที่บูรณาการ ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อ เทคโนโลยี	องค์ความรู้	45	24	รอบ ปีงบประมาณ	กศพ.	
	3.5.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการ เรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพ	จำนวน ชุมชน	35	8	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ.	มีหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผล หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ - สถาบันอัญมณีฯ
	3.6.1 จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	จำนวน	20	8	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ.	มีหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผล หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ - วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ


ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (7 ตัวชี้วัด)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วยนับ	จำนวน				
	3.7.1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ	ร้อยละ	80	52.65	รอบ ปีงบประมาณ	กบ.	

2.2 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน มีตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์จัดสรรฯ ทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว จำนวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.59 อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 72.41 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566)

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน



ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จำนวน 29 ดัชนีชี้วัด (ข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (2 ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. ผลสัมฤทธิ์: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	N/A	กพศ.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
2. ผลสัมฤทธิ์: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	84.76	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2564

หมายเหตุ : รอบปีงบประมาณ ใช้ข้อมูล 1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (10 ตัวชี้วัด)					
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
1.ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย					
1.1 โครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	96.67	กศว.	มี 3 โครงการ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (10 ตัวชี้วัด)					
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	95.20	กศว.	1. โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุ์กรรมพืช (อยู่ระหว่างรอสรุปรายงานผลโครงการ) 2. โครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พืชและสมุนไพรไทย 3. โครงการราชชมงคลพระนคร สืบสาน ศาสตร์พระราชา
1.3 จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	96.67	กศว.	
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	N/A	กพศ.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
2.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	84.76	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2564
2.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	84	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2564 ข้อมูล ณ 31 มี.ค.66
3.การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0					
3.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	N/A	สศ.	อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ
3.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	N/A	สศ.	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (10 ตัวชี้วัด)					
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
					(ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 3 ก.พ.66)
4. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ					
4.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300	69	สอญ.	ระบบต้องใช้ในการยืนยันการลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด ทำให้ผู้สนใจไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล และจำนวนองค์ความรู้ยังมีไม่มาก จากจำนวนทั้งหมด 75 โมดูล ปัจจุบัน มีองค์ความรู้แค่ 20 %
4.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	90	สอญ.	

เป้าหมายผลผลิต (17 ตัวชี้วัด)					
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,685	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
1.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,785	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล

เป้าหมายผลผลิต (17 ตัวชี้วัด)					
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
1.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,098	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล (นศ.ทั้งหมดใช้ปีการศึกษา 66)
1.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
1.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,253	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,687	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
2.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,859	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล (นศ.ทั้งหมดใช้ปีการศึกษา 66)
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล

เป้าหมายผลผลิต (17 ตัวชี้วัด)					
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
3. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					
3.1 โครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	96.67	กศว.	มี 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช (อยู่ระหว่างรอสรุปรายงานผลโครงการ) 2. โครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พืชและสมุนไพรไทย 3. โครงการราชมงคลพระนคร สืบสานศาสตร์พระราชา
3.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	95.20	กศว.	
3.3 จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	96.67	กศว.	
4. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0					
4.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	N/A	สศ.	อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ มีการลงนามเมื่อวันที่ 3 ก.พ.66 (ระยะเวลาส่งมอบของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนาม)
4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	N/A	สศ.	

เป้าหมายผลผลิต (17 ตัวชี้วัด)					
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
5. โครงการ IGJD – educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e - Learning Platform Open Online Course					
5.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300	69	สอญ.	ระบบต้องใช้ในการยืนยันการลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด ทำให้ผู้สนใจไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล และจำนวนองค์ความรู้ยังมีไม่มาก จากจำนวนทั้งหมด75โมดูล ปัจจุบัน มีองค์ความรู้แค่ 20%
5.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	90	สอญ.	

ส่วนที่ 3

สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)


ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการกำกับติดตามประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานรายปี รวมถึงเพื่อการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) มีบางโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยจึงดำเนินการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งสามารถสรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้




* หมายเหตุ เป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติราชการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถปรับแผนสำนักงบประมาณได้

สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
จำแนกตามกรณีการปรับแผน ดังนี้



การขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน



ส่วนที่ 4

รายการลงทุนและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(แผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2)

งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	คณะกรรมการอุตสาหกรรม	14,834,200.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,834,200.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (ใน)										
		14,834,200.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,834,200.00	
		0.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ แขวงวิชาชีพบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	2,850,000.00	0.00	แผนเงิน						2,850,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 66 กำหนดส่งมอบ วันที่ 23 ก.ค. 66
		0.00	0.00	ผลเงิน							
2	ระบบเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสะอาดและอุปกรณ์ ประหยัดพลังงานแบบอัจฉริยะ แขวงวิชาชีพบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,500,000.00	0.00	แผนเงิน						1,500,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 66 กำหนดส่งมอบ วันที่ 2 พ.ค. 66
		0.00	0.00	ผลเงิน							
3	ชุดปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ แขวงวิชาชีพบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,987,300.00	0.00	แผนเงิน						1,987,300.00	ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 65 ส่งมอบแล้ว วันที่ 5 เม.ย. 66 อยู่ระหว่างคณะสงฆ์เอกสารเบิกไปกองคลัง
		0.00	0.00	ผลเงิน							
4	ชุดทดลองเรียนรู้ IoT เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด และทดสอบด้านเกษตรสมัยใหม่ แขวงวิชาชีพบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	3,500,000.00	0.00	แผนเงิน						3,500,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66 กำหนดส่งมอบ วันที่ 24 มิ.ย. 66
		0.00	0.00	ผลเงิน							
5	ชุดฝึกอบรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4.0 แขวง วิชาชีพบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	4,996,900.00	0.00	แผนเงิน						4,996,900.00	ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66 กำหนดส่งมอบ วันที่ 27 มิ.ย. 66
		0.00	0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		ก.พ.
	คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์	8,128,600.00	738,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866,600.00	
		250,000.00	729,717.00	ผล	0.00	196,980.00	0.00	532,737.00	250,000.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (ใน)										
		8,128,600.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,128,600.00	
		250,000.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
6	ชุดจัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,404,100.00	0.00	แผนเงิน						1,404,100.00	ลงนามสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบ วันที่ 19 เม.ย. 66
		0.00	0.00	ผลเงิน							
7	ชุดถ่ายภาพเพื่องานแฟชั่นและการจัดการสินค้า แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ปรับแผน)	272,900.00	0.00	แผนเงิน						272,900.00	หนังสือที่ อว 0652.03/461 ลว 20 ม.ค.66 ขอ ทบทวนคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ โดยไม่กระทบ ต่อวงเงิน ชื่อรายการ วัสดุประสงค์ และไม่ทำให้ คุณประโยชน์การใช้งานลดลง อภิการปติอนุมัติ 27 ม.ค.66 ส่งมอบของแล้วอยู่ระหว่างคณะส่ง เอกสารเบิกไปกองคลัง
		0.00	0.00	ผลเงิน							
8	ชุดไฟสตูดิโอเพื่องานแฟชั่นและการจัดการสินค้า แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	390,400.00	0.00	แผนเงิน						390,400.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
		0.00	0.00	ผลเงิน							
9	ชุดโปรแกรมออกแบบ 3D สร้างแบบเกรดไฮส์ และวาง แบบตัดเสื้อผ้า แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	630,000.00	0.00	แผนเงิน						630,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบ วันที่ 24 เม.ย. 66
		0.00	0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
10	ชุดตารางเทียบสีสำหรับงานออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.03/791 ลว 17 ก.พ.66 ขอ อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นงบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ตาม หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การ โอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 5 การใช้งบประมาณรายจ่ายแต่ละ งบรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจัดสรร หรือจากการโอน เงินจัดสรร หรือจากการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งหากมีการ เปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย เพื่อให้ถูกต้อง ตามการจำแนกประเภทรายจ่าย ให้กระทำได้ โดย ไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ซึ่ง มทรพ.ได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณว่าให้ใช้แผน เดิมโดยไม่ต้องแก้ไข อธิการบดีอนุมัติ 1 มี.ค. 66 ส่งมอบของแล้วอยู่ระหว่างคณะส่งเอกสารเบิกไป กองคลัง
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		323,200.00	0.00	แผนเงิน						323,200.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
11	เครื่องวัดแบบตัดกระดาษแพทเทิร์น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		267,500.00	0.00	แผนเงิน						267,500.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
12	กระดานลอกแบบ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		160,500.00	0.00	แผนเงิน						160,500.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
13	เครื่องวัดค่าความแตกต่างทางความร้อน (Differential Scanning Calorimetry, DSC) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา							ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 66 กำหนดส่งมอบ วันที่ 13 ก.ค. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		2,140,000.00	0.00	แผนเงิน						2,140,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบบุคลากร (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
14	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV- Visible Spectrophotometer) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		250,000.00	0.00	แผนเงิน						250,000.00	
		250,000.00	0.00	ผลเงิน				250,000.00			
15	เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		560,000.00	0.00	แผนเงิน						560,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
16	เครื่องอบแห้ง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		120,000.00	0.00	แผนเงิน						120,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
17	เครื่องบด/ปั่น ผงละเอียด แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		150,000.00	0.00	แผนเงิน						150,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
18	เครื่องซีลสุญญากาศ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		260,000.00	0.00	แผนเงิน						260,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							

หนังสือที่ อว 0652.03/632 ลว 3 ก.พ.66 ขอปรับรายละเอียดครุภัณฑ์จาก 2 เครื่องๆละ 130,000 บาทยอดรวม 260,000 บาท ขอปรับเป็น จำนวน 4 เครื่องๆละ 65,000 บาท รวมเป็น 260,000 บาท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์และไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงจากเดิม เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ไม่เป็นการซื้อเกิดความจำเป็น
อธิการบดีอนุมัติ 14 ก.พ.66 อยู่ระหว่างปรับ TOR ใหม่

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
19	เครื่องสกินแพ็ค/ เครื่องทอดอาหาร แขวงวิชิยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		500,000.00	0.00	แผนเงิน						500,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
20	ปรับปรุงระบบประปา อาคารเรือนปัญญา แขวงวิชิยา บาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (สิ่งก่อสร้าง)			แผนลงนามสัญญา							ลงนามสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบวันที่ 18 เม.ย. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		700,000.00	0.00	แผนเงิน						700,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
งบลงทุน (นอก)											
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3,000,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
งบลงทุน (ใน)											
		3,000,000.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอของนักศึกษา แขวงวิชิยา บาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างคณะปรับ TOR ใหม่
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		3,000,000.00	0.00	แผนเงิน						3,000,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
	คณะบริหารธุรกิจ	3,000,000.00	3,871,880.00	แผน	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	4,621,880.00	
		0.00	1,258,399.00	ผล	0.00	0.00	32,100.00	693,788.00	430,239.00	102,272.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
งบลงทุน (ใน)											
		3,000,000.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2306 และ 2307 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (สิ่งก่อสร้าง)			แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างตรวจแบบรูปรายการ
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		3,000,000.00	0.00	แผนเงิน				750,000.00		750,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบบุคลากร (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
	คณะวิศวกรรมศาสตร์		42,699,900.00	1,842,100.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,873,600.00	
			0.00	173,000.00	ผล	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบลงทุน (ใน)											
			42,699,900.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,699,900.00	
			0.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ใหม่ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร		3,531,000.00	0.00	แผนลงนามสัญญา							ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66 กำหนดส่งมอบ วันที่ 19 ก.ย. 66
			0.00	0.00	ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
			0.00	0.00	แผนเงิน						3,531,000.00	
					ผลเงิน							
24	ชุดจำลองการวิเคราะห์ระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังขั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร		6,500,000.00	0.00	แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคา
			0.00	0.00	ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
			0.00	0.00	แผนเงิน						6,500,000.00	
					ผลเงิน							
25	ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบการควบคุมแบบชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร		3,328,000.00	0.00	แผนลงนามสัญญา							ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66 กำหนดส่งมอบ วันที่ 25 ก.ย. 66
			0.00	0.00	ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
			0.00	0.00	แผนเงิน						3,328,000.00	
					ผลเงิน							
26	ชุดปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร		9,500,000.00	0.00	แผนลงนามสัญญา							แจ้งทำสัญญา ภายในวันที่ 21 เม.ย. 66
			0.00	0.00	ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
			0.00	0.00	แผนเงิน						9,500,000.00	
					ผลเงิน							
27	ชุดฝึกปฏิบัติการระบบวัดควบคุม กระบวนการอัตโนมัติแบบป้อนกลับในโรงงานอุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร		2,000,000.00	0.00	แผนลงนามสัญญา							ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 66 กำหนดส่งมอบภายใน 150 วัน
			0.00	0.00	ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
			0.00	0.00	แผนเงิน						2,000,000.00	
					ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
28	ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ต้นแบบการผลิตและ AI อัจฉริยะ ในการบริหารจัดการซ่อม บำรุงตามมาตรฐาน เพื่อระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 4.0			แผนลงนามสัญญา							แจ้งทำสัญญา ภายในวันที่ 8 พ.ค. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		13,840,900.00	0.00	แผนเงิน						13,840,900.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
29	ชุดปฏิบัติการคัดลอกแบบและสร้างชิ้นงานจาก เครื่องจักรกลอัตโนมัติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา							ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 66 กำหนดส่งมอบวันที่ 9 ก.ย. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		4,000,000.00	0.00	แผนเงิน						4,000,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	3,200,000.00	44,000.00	แผน	0.00	0.00	44,000.00	1,200,000.00	0.00	400,000.00	
		0.00	43,656.00	ผล	0.00	0.00	43,656.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
งบลงทุน (ใน)											
		3,200,000.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	400,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	เครื่องย้อมผ้าตัวอย่างอัตโนมัติระบบอินฟราเรด แขวงสวน จิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา							ส่งมอบในวันที่ 14 มี.ค. 66 คณะส่งเอกสารเบิกไปกองคลังเรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		1,200,000.00	0.00	แผนเงิน				1,200,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน							
31	ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ ออกแบบแฟชั่น แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (สิ่งก่อสร้าง)			แผนลงนามสัญญา							ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		2,000,000.00	0.00	แผนเงิน						400,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
งบลงทุน (นอก)											

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	663,400.00	210,000.00	แผน	0.00	0.00	210,000.00	663,400.00	0.00	0.00	
		0.00	210,000.00	ผล	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (ใน)										
		663,400.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	663,400.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	โปรเจกเตอร์ฉายไกล มีระบบสัมผัสแบบโต้ตอบ พร้อมติดตั้ง แขวงเวชวิทยบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา							ส่งเอกสารเบิกไปกองคลังแล้ว เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่าย
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		663,400.00	0.00	แผนเงิน					663,400.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน							
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	14,000,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย										
	งบลงทุน (ใน)										
		14,000,000.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับการ การถอดประกอบชิ้นงาน (Disassembly Automation) จากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม BCG			แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างส่งมอบของวันที่ 3 มี.ย. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		14,000,000.00	0.00	แผนเงิน						14,000,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
	กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	1,444,500.00	629,450.00	แผน	0.00	0.00	0.00	629,450.00	0.00	1,444,500.00	
		0.00	629,256.30	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,256.30	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (ใน)										
		1,444,500.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,500.00	
		0.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	เครื่องถ่ายภาพเอกสารแบบแปลนขนาดใหญ่ระบบย่อยขยาย (เครื่อง Plotter) แขวงเวชวิทยบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา							ได้รับเครื่องแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ ครบกำหนดสัญญา วันที่ 12 พ.ค. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		1,444,500.00	0.00	แผนเงิน						1,444,500.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
งบลงทุน (นอก)											
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุนปี 66		รายจ่าย									
รวมทั้งสิ้น		117,970,600.00									
		250,000.00									

1. งบประมาณรายจ่าย ปี 66

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,000,000.00	แผน		0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	
	0.00	ผล		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	100,970,600.00	แผน		0.00	0.00	0.00	1,863,400.00	0.00	70,507,200.00	
	250,000.00	ผล		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
แผนงานยุทธศาสตร์ Thailand 4.0	14,000,000.00	แผน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	
	0.00	ผล		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น	117,970,600.00	แผน	แผนเบิก #1	0.00			แผนเบิก #2	87,870,600.00		34 รายการ
	250,000.00	ผล	ผลเบิก #1	0.00			ผลเบิก #2	250,000.00		(*รวม Thailand 4.0 จำนวน 1 รายการ)
			ยังไม่เบิก #1	ไม่มีแผนเบิก			ยังไม่เบิก #2	87,620,600.00		(เบิก 1 รายการ งบ 250,000 เบิกเต็ม)
			คงเหลือจากเบิก	ไม่มีแผนเบิก			คงเหลือจากเบิก	87,620,600.00		ยังไม่เบิก รวม 33 รายการ
			เบิกก่อนแผน	ไม่มีเบิก			เบิกก่อนแผน	-	ไม่มี	(ปรับแผนภายใน 3 รายการ, ไม่เบิก 30 รายการ)
			ไม่เบิกตามแผน					86,764,500.00		(30 รายการ)
			ยกเลิก					0.00		ไม่มี
			ปรับแผน					856,100.00		(3 รายการ)
			รวมไม่เบิก					87,620,600.00		(33 รายการ)

งบอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			หมายเหตุ
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ	3,213,600.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	1,033,820.00	0.00	0.00	
		715,758.98	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	415,758.98	300,000.00	
	โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย										
	เงินอุดหนุน(โครงการ)										
1	โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		3,213,600.00	0.00	แผนเงิน					1,033,820.00		
		715,758.98	0.00	ผลเงิน					415,758.98	300,000.00	
	คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์	100,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										
	เงินอุดหนุน(โครงการ)										
2	โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		100,000.00	0.00	แผนเงิน							
		0.00	0.00	ผลเงิน							
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	35,600.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	
		18,750.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										
	เงินอุดหนุน(โครงการ)										
3	โครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พืชและสมุนไพรไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ปรับแผนเป็นการภายใน)			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		35,600.00	0.00	แผนเงิน							35,600.00
		18,750.00	0.00	ผลเงิน						18,750.00	

หนังสือที่ อว 0652.10/66 ลว 16 ม.ค.66 ขอปรับแผนเป็นการภายในไม่กระทบกับแผนสงป. ปรับลักษณะโครงการเป็นการอบรม (การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ) ปรับรายละเอียดงบประมาณเดิม ดำเนินโครงการวันที่ 3 ก.พ.66 ณ อุทยานธรรมชาตวิทยาลัยรุกขชาติ จ.นครปฐม เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการเป็นนายชูเกียรติ อนันท์เวทยานนท์ อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 66

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
	กองศิลปวัฒนธรรม	44,400.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										
	เงินอุดหนุน(โครงการ)										
4	ราชชมงคลพระนคร สืบสานศาสตร์พระราชา กิจกรรมถ่ายทอดการเรียนรู้สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ (ปรับแผน)	31,300.00	0.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน							หนังสือที่ อว 0652.22/076 ลว 20 ก.พ.66 ขอปรับรายละเอียดงบประมาณแต่ไม่กระทบวงเงินจัดสรรเดิม ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 53 คน เป็น 45 คน และปรับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้สัมพันธ์ชุมชนตำบลคลองหก จ.ปทุมธานี อธิการบดีอนุมัติ 28 ก.พ.66
		0.00	0.00	ผลเงิน							
5	สำรวจทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อสนองโครงการพระราชดำริฯ อพ.สธ.	13,100.00	0.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน							
		0.00	0.00	ผลเงิน							
	รวมทั้งหมด	รายจ่าย	รายได้								
	แผน	3,393,600.00		แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	1,033,820.00	0.00	35,600.00	
	ผล	734,508.98		ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	415,758.98	318,750.00	
	แผนงานพื้นฐานฯ	180,000.00	แผน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	
	ผลผลิต ศิลปวัฒนธรรม (4 โครงการ)	18,750.00	ผล		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	
	แผนงานยุทธศาสตร์ฯ	3,213,600.00	แผน		0.00	0.00	0.00	1,033,820.00	0.00	0.00	
	โครงการ IGJD - Educenter (1 โครงการ)	715,758.98	ผล		0.00	0.00	0.00	0.00	415,758.98	300,000.00	

	โครงการ	บาท	
แผน #2	2	3,249,200.00	(IGJD 1 โครงการ, ทำนุ 1 โครงการ)
ผล	2	734,508.98	(IGJD 1 โครงการ, ทำนุ 1 โครงการ)

งบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบประมาณเงินรายได้

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	14,834,200.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,834,200.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (ใน)										
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	8,128,600.00	738,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866,600.00	
		250,000.00	729,717.00	ผล	0.00	196,980.00	0.00	532,737.00	250,000.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (ใน)										
	งบลงทุน (นอก)										
		0.00	738,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,000.00	
		0.00	729,717.00	ผลเงินรวม	0.00	196,980.00	0.00	532,737.00	0.00	0.00	
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	95,000.00	แผนเงิน						95,000.00	
		0.00	95,000.00	ผลเงิน				95,000.00			
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	220,000.00	แผนเงิน						220,000.00	
		0.00	219,992.00	ผลเงิน				219,992.00			
3	พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 25 นิ้ว			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	15,000.00	แผนเงิน						15,000.00	
		0.00	14,980.00	ผลเงิน		14,980.00					
4	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	200,000.00	แผนเงิน						200,000.00	
		0.00	192,600.00	ผลเงิน				192,600.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู			แผนลงนามสัญญา						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
				0.00	182,000.00	แผนเงิน				
				0.00	182,000.00	ผลเงิน				
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)			แผนลงนามสัญญา						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
				0.00	26,000.00	แผนเงิน				
				0.00	25,145.00	ผลเงิน		25,145.00		
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
				ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
งบลงทุน (ใน)										
คณะบริหารธุรกิจ				แผน	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	4,621,880.00
				ผล	0.00	0.00	32,100.00	693,788.00	430,239.00	102,272.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
งบลงทุน (ใน)										
งบลงทุน (นอก)										
				แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,880.00
				ผลเงินรวม	0.00	0.00	32,100.00	693,788.00	430,239.00	102,272.00
7	ชุดอุปกรณ์ Interactive Smart Classroom สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์			แผนลงนามสัญญา						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
				0.00	1,900,000.00	แผนเงิน				
				0.00	0.00	ผลเงิน				
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
				0.00	46,000.00	แผนเงิน				
				0.00	46,000.00	ผลเงิน				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปิงปวงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
9	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	17,000.00	แผนเงิน							17,000.00
		0.00	17,000.00	ผลเงิน				17,000.00			
10	ชุดเครื่องโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	698,000.00	แผนเงิน							698,000.00
		0.00	0.00	ผลเงิน						รอส่งมอบภายในเดือน เม.ย. 66	
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	46,000.00	แผนเงิน							46,000.00
		0.00	46,000.00	ผลเงิน					46,000.00		
12	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	51,000.00	แผนเงิน							51,000.00
		0.00	51,000.00	ผลเงิน				51,000.00			
13	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	120,000.00	แผนเงิน							120,000.00
		0.00	120,000.00	ผลเงิน				120,000.00			
14	เครื่องสลับสัญญาณภาพ			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	53,500.00	แผนเงิน							53,500.00
		0.00	53,500.00	ผลเงิน				53,500.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
15	ไฟแอลอีดีแบบ Soft light			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	16,050.00	แผนเงิน						16,050.00	
		0.00	16,050.00	ผลเงิน			16,050.00				
16	กล่องดิจิทัลพร้อมเลนส์			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	288,900.00	แผนเงิน						288,900.00	
		0.00	288,900.00	ผลเงิน			288,900.00				
17	ขาตั้งกล่อง			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	28,890.00	แผนเงิน						28,890.00	
		0.00	28,890.00	ผลเงิน			28,890.00				
18	พัดลมไอน้ำ			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	200,000.00	แผนเงิน						200,000.00	
		0.00	188,962.00	ผลเงิน			188,962.00				
19	พัดลมระบายอากาศ แบบแขวนผนัง ขนาด 30 นิ้ว			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	118,800.00	แผนเงิน						118,800.00	
		0.00	117,486.00	ผลเงิน			117,486.00				
20	แผงกันจราจร			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	35,000.00	แผนเงิน						35,000.00	
		0.00	32,100.00	ผลเงิน			32,100.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
21	ตู้ไฟใช้งาน indoor ขนาด 30x150 cm				แผนลงนามสัญญา						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
					แผนเงิน	0.00	8,240.00				
		0.00	8,239.00	ผลเงิน				8,239.00			
22	ชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไม้คัลลอยหนีบและไม้คัลลอยถือ				แผนลงนามสัญญา						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
					แผนเงิน	0.00	36,000.00				
		0.00	36,000.00	ผลเงิน				36,000.00			
23	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลทางทฤษฎีวิเคราะห์ข้อมูล				แผนลงนามสัญญา						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
					แผนเงิน	0.00	123,000.00				
		0.00	123,000.00	ผลเงิน				123,000.00			
24	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลและการสอนออนไลน์				แผนลงนามสัญญา						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
					แผนเงิน	0.00	41,000.00				
		0.00	41,000.00	ผลเงิน				41,000.00			
25	ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์				แผนลงนามสัญญา						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
					แผนเงิน	0.00	10,500.00				
		0.00	10,272.00	ผลเงิน				10,272.00			
26	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี				แผนลงนามสัญญา						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
					แผนเงิน	0.00	34,000.00				
		0.00	34,000.00	ผลเงิน				34,000.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27,000,000.00	233,800.00	แผน	0.00	0.00	0.00	233,800.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบลงทุน (ใน)												
งบลงทุน (นอก)												
		0.00	233,800.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	233,800.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูล ERP			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน							อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง	
				ผลการดำเนินงาน								รายละเอียดคุณลักษณะ รอบที่ 2
		0.00	31,500.00	แผนเงิน				31,500.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน								
28	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน							อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	202,300.00	แผนเงิน				202,300.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน								
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	42,699,900.00	1,842,100.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,873,600.00		
		0.00	173,000.00	ผล	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบลงทุน (ใน)												
งบลงทุน (นอก)												
		0.00	1,842,100.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00		
		0.00	173,000.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00		
29	เก้าอี้ทำงาน			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	105,000.00	แผนเงิน						105,000.00		
		0.00	105,000.00	ผลเงิน			105,000.00					

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปิงปองประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.	
30	กล้องถ่ายรูป พร้อมชุดอุปกรณ์			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	68,700.00	แผนเงิน						68,700.00		
		0.00	68,000.00	ผลเงิน			68,000.00					
คณะศิลปศาสตร์		0.00	334,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00		
		0.00	33,384.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,384.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
งบลงทุน (นอก)												
		0.00	334,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00		
		0.00	33,384.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,384.00		
31	กล้องบันทึกภาพ พร้อมอุปกรณ์เสริม (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.08/0555 ลว 23 มี.ค.66 ขอปรับแผนลงนามสัญญาจาก พ.ย. 65 เป็น มี.ค. 66 และขอปรับแผนเบิกจ่ายจาก ม.ค. 66 เป็น พ.ค. 66 ในงบประมาณวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 29 มี.ค. 66	
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	300,000.00	แผนเงิน				300,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน								
32	เครื่องอ่านคีย์การ์ดในลิฟต์			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	34,000.00	แผนเงิน				34,000.00				
		0.00	33,384.00	ผลเงิน					33,384.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปิงปองประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ		
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		ก.พ.	มี.ค.
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	3,200,000.00	44,000.00	แผน	0.00	0.00	44,000.00	1,200,000.00	0.00	400,000.00		
		0.00	43,656.00	ผล	0.00	0.00	43,656.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบลงทุน (ใน)											
	งบลงทุน (นอก)											
		0.00	44,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	43,656.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	43,656.00	0.00	0.00	0.00		
33	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	44,000.00	แผนเงิน			44,000.00					
		0.00	43,656.00	ผลเงิน			43,656.00					
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	663,400.00	210,000.00	แผน	0.00	0.00	210,000.00	663,400.00	0.00	0.00		
		0.00	210,000.00	ผล	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบลงทุน (ใน)											
	งบลงทุน (นอก)											
		0.00	210,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	210,000.00	ผลเงินรวม	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	210,000.00	แผนเงิน			210,000.00					
		0.00	210,000.00	ผลเงิน		210,000.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังปประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ		
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		ก.พ.	มี.ค.
	สถาบันวิจัยและพัฒนา		0.00	613,600.00	แผน	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	448,700.00	
			0.00	170,600.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	41,800.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบลงทุน (นอก)											
			0.00	613,600.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	448,700.00	
			0.00	170,600.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	41,800.00	
35	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		0.00	5,900.00	แผนเงิน						5,900.00	
			0.00	5,900.00	ผลเงิน						5,900.00	
36	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		0.00	230,000.00	แผนเงิน						230,000.00	อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่าย
			0.00	0.00	ผลเงิน							
37	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		0.00	22,000.00	แผนเงิน						22,000.00	อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่าย
			0.00	0.00	ผลเงิน							
38	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานกราฟิก		0.00	35,000.00	แผนเงิน						35,000.00	อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่าย
			0.00	0.00	ผลเงิน							
39	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2		0.00	27,000.00	แผนเงิน						27,000.00	
			0.00	19,000.00	ผลเงิน						19,000.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปึงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
40	จอร์รับภาพแบบตั้งพื้น			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน	0.00	6,900.00				6,900.00		
				ผลเงิน	0.00	6,900.00				6,900.00		
41	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแชน ขนาด 24,000 BTU			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน	0.00	128,800.00						128,800.00
				ผลเงิน	0.00	128,800.00		128,800.00				
42	ลำโพงพร้อมไมค์ในตัว			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน	0.00	6,000.00				6,000.00		
				ผลเงิน	0.00	6,000.00				6,000.00		
43	ตัวกระจายไวไฟแบบใส่ซิม			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน	0.00	4,000.00				4,000.00		
				ผลเงิน	0.00	4,000.00				4,000.00		
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			แผน	0.00	0.00	3,138,510.00	0.00	0.00	10,000,000.00		
				ผล	0.00	1,966,199.03	0.00	0.00	0.00	500,000.00	492,200.00	973,999.03
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบลงทุน (นอก)												
		0.00	13,138,510.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	3,138,510.00	0.00	0.00	10,000,000.00		
		0.00	1,966,199.03	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	500,000.00	492,200.00	973,999.03		
44	อุปกรณ์ประกอบฉาก			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน	0.00	45,000.00			45,000.00			
				ผลเงิน	0.00	0.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังปประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
45	ครุภัณฑ์ระบบควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless controller) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	10,000,000.00	แผนเงิน						10,000,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		0.00	0.00	ผลเงิน							
46	ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงในการบริหารจัดการเครือข่าย			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	474,000.00	แผนเงิน			474,000.00				
		0.00	473,999.03	ผลเงิน					473,999.03		
47	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction สำหรับงานห้องสมุด			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	513,600.00	แผนเงิน			513,600.00				
		0.00	492,200.00	ผลเงิน				492,200.00			
48	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานห้องสมุดดิจิทัล (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	462,000.00	แผนเงิน			462,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน						หนังสือที่ อว 0652.12/177 ลว 20 ก.พ. 66 ขอปรับแผนลงนามสัญญาจาก ต.ค. 65 เป็น มี.ค. 66 ปรับแผนเบิกจ่ายจากเดิม ธ.ค. 65 เป็น มี.ย. 66 อธิการบดีอนุมัติ 15 มี.ค. 66	
49	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นห้องสมุดดิจิทัล (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	154,000.00	แผนเงิน			154,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน						หนังสือที่ อว 0652.12/177 ลว 20 ก.พ. 66 ขอปรับแผนลงนามสัญญาจาก ต.ค. 65 เป็น มี.ค. 66 ปรับแผนเบิกจ่ายจากเดิม ธ.ค. 65 เป็น มี.ย. 66 อธิการบดีอนุมัติ 15 มี.ค. 66	
50	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	44,000.00	แผนเงิน			44,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน						หนังสือที่ อว 0652.12/177 ลว 20 ก.พ. 66 ขอปรับแผนลงนามสัญญาจาก ต.ค. 65 เป็น มี.ค. 66 ปรับแผนเบิกจ่ายจากเดิม ธ.ค. 65 เป็น มี.ย. 66 อธิการบดีอนุมัติ 15 มี.ค. 66	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ		
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.	
51	กล้องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์เสริม				แผนลงนามสัญญา								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								รอส่งมอบวันที่ 1 พ.ค. 66
					0.00	432,000.00	แผนเงิน			432,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน									
52	เครื่องผสมเสียง				แผนลงนามสัญญา								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								รอส่งมอบวันที่ 1 พ.ค. 66
					0.00	13,910.00	แผนเงิน			13,910.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน									
53	ครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมออนไลน์ของห้องประชุมรพีพัฒน์				แผนลงนามสัญญา								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								
					0.00	500,000.00	แผนเงิน			500,000.00			
		0.00	500,000.00	ผลเงิน					500,000.00				
54	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับห้องประชุม				แผนลงนามสัญญา								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								
					0.00	500,000.00	แผนเงิน			500,000.00			
		0.00	500,000.00	ผลเงิน				500,000.00					
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน				แผน	0.00	0.00	0.00	1,200,200.00	0.00	0.00		
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	771,617.66	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
งบลงทุน (นอก)													
		0.00	1,200,200.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	1,200,200.00	0.00	0.00			
		0.00	771,617.66	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	771,617.66	0.00			
55	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู				แผนลงนามสัญญา								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								
					0.00	23,500.00	แผนเงิน			23,500.00			
		0.00	23,433.00	ผลเงิน					23,433.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
56	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู				แผนลงนามสัญญา							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
		0.00	86,000.00	แผนเงิน				86,000.00				
		0.00	85,985.20	ผลเงิน					85,985.20			
57	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด 4 ทิศทาง ขนาด 18,000 บีทียู				แผนลงนามสัญญา							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
		0.00	110,700.00	แผนเงิน				110,700.00				
		0.00	110,601.62	ผลเงิน					110,601.62			
58	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด 4 ทิศทาง ขนาด 32,000 บีทียู				แผนลงนามสัญญา							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
		0.00	252,000.00	แผนเงิน				252,000.00				
		0.00	251,997.84	ผลเงิน					251,997.84			
59	เครื่องประทับตราธนูปไฟฟ้า (ปรับแผน)				แผนลงนามสัญญา							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
		0.00	428,000.00	แผนเงิน				428,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							หนังสือที่ อว 0652.13/536 ลว16 มี.ค. 66 ขอ อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากครุภัณฑ์ที่มีการแจ้งปรับราคา ขึ้นและได้เปรียบเทียบกับราคาเจ้าอื่นอีก 2 ราย แล้วถูกกว่า โดยขออนุมัติเงินจากเงินรายได้ งบกลาง มท.พระนคร จำนวน 10,700 บาท รวมเป็น 438,700 บาท กำหนดลงนามสัญญา เปีย เม.ย.66 และแผนเบิกจ่ายเป็น มี.ย. 66 อธิการบดีอนุมัติ 30 มี.ค. 66	
60	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ แสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)				แผนลงนามสัญญา							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
		0.00	300,000.00	แผนเงิน				300,000.00				
		0.00	299,600.00	ผลเงิน					299,600.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	สถาบันภาษา	0.00	46,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
		0.00	45,999.30	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	45,999.30	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (นอก)										
		0.00	46,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
		0.00	45,999.30	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	45,999.30	0.00	
61	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	46,000.00	แผนเงิน				46,000.00			
		0.00	45,999.30	ผลเงิน					45,999.30		
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	14,000,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย										
	งบลงทุน (ใน)										
	กองกลาง	0.00	684,260.00	แผน	0.00	225,550.00	458,710.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	683,387.60	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,387.60	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (นอก)										
		0.00	684,260.00	แผนเงินรวม	0.00	225,550.00	458,710.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	683,387.60	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,387.60	
62	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 BTU			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	190,400.00	แผนเงิน				190,400.00			
		0.00	190,246.00	ผลเงิน						190,246.00	
63	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 BTU			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	61,800.00	แผนเงิน				61,800.00			
		0.00	61,097.00	ผลเงิน						61,097.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
64	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25,000 BTU			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	24,610.00	แผนเงิน			24,610.00				
		0.00	24,610.00	ผลเงิน					24,610.00		
65	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,200 BTU			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	181,900.00	แผนเงิน			181,900.00				
		0.00	181,900.00	ผลเงิน					181,900.00		
66	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	154,000.00	แผนเงิน		154,000.00					
		0.00	153,994.40	ผลเงิน					153,994.40		
67	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	66,000.00	แผนเงิน		66,000.00					
		0.00	65,997.60	ผลเงิน					65,997.60		
68	เครื่องเจาะกระดาษสำหรับงานหนัก			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	5,550.00	แผนเงิน		5,550.00					
		0.00	5,542.60	ผลเงิน					5,542.60		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบบุคลากร (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ		
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.	
	กองนโยบายและแผน		0.00	453,000.00	แผน	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	453,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
งบบุคลากร (นอก)													
			0.00	453,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	453,000.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00		
69	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)				แผนลงนามสัญญา								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								
			0.00	420,000.00	แผนเงิน			420,000.00					
		0.00	420,000.00	ผลเงิน				420,000.00					
70	เครื่องเย็บกระดาษ				แผนลงนามสัญญา								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								
			0.00	6,000.00	แผนเงิน			6,000.00					
		0.00	6,000.00	ผลเงิน				6,000.00					
71	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2				แผนลงนามสัญญา								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								
			0.00	27,000.00	แผนเงิน			27,000.00					
		0.00	27,000.00	ผลเงิน				27,000.00					
	กองบริหารงานบุคคล		0.00	370,610.00	แผน	0.00	0.00	370,610.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	318,605.16	ผล	0.00	0.00	44,000.00	274,605.16	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
งบบุคลากร (นอก)													
			0.00	370,610.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	370,610.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	318,605.16	ผลเงินรวม	0.00	0.00	44,000.00	274,605.16	0.00	0.00		
72	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล				แผนลงนามสัญญา								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								
			0.00	44,000.00	แผนเงิน			44,000.00					
		0.00	44,000.00	ผลเงิน			44,000.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบบุคลากร (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปึงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายการ	จ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
73	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ 2 (27 หน้า/นาที) (ขอยกเลิก- คืบงบให้มทรพ.)			แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.19/4334 ลว 25 พ.ย. 65 ขอยกเลิกงบลงทุน เนื่องจากได้รับจัดสรรรายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่องแล้ว จึงขอคืนงบแก่มหาวิทยาลัยฯ อธิการบดีอนุมัติ 20 ธ.ค. 65	
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	52,000.00	แผนเงิน			52,000.00					
		0.00	0.00	ผลเงิน								
74	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนได้ฝา ขนาด 36,000 บีทียู และกล่องเดรนน้ำทิ้ง พร้อมติดตั้ง			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	274,610.00	แผนเงิน			274,610.00					
		0.00	274,605.16	ผลเงิน				274,605.16				
กองพัฒนานักศึกษา		0.00	505,000.00	แผน	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบลงทุน (นอก)												
		0.00	505,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
75	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่าย	
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	391,000.00	แผนเงิน			391,000.00					
		0.00	0.00	ผลเงิน								
76	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่าย	
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	44,000.00	แผนเงิน			44,000.00					
		0.00	0.00	ผลเงิน								
77	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ GX4 ขนาด 4,500 ANSI Lumens			แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่าย	
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	45,900.00	แผนเงิน			45,900.00					
		0.00	0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปิงปองประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
78	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่าย
		0.00	24,100.00	แผนเงิน			24,100.00					
		0.00	0.00	ผลเงิน								
กองวิเทศสัมพันธ์			แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,980.00			
	0.00	181,980.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	180,300.00	0.00			
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบลงทุน (นอก)												
		0.00	181,980.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,980.00		
		0.00	180,300.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	180,300.00	0.00		
79	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	26,000.00	แผนเงิน						26,000.00		
		0.00	26,000.00	ผลเงิน				26,000.00				
80	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	108,900.00	แผนเงิน						108,900.00		
		0.00	108,900.00	ผลเงิน				108,900.00				
81	เก้าอี้สำนักงาน			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	25,080.00	แผนเงิน						25,080.00		
		0.00	23,400.00	ผลเงิน				23,400.00				
82	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	22,000.00	แผนเงิน						22,000.00		
		0.00	22,000.00	ผลเงิน				22,000.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	กองศิลปวัฒนธรรม	0.00	275,000.00	แผน	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	274,746.00	ผล	0.00	0.00	0.00	274,746.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (นอก)										
		0.00	275,000.00	แผนเงินรวม	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	274,746.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	274,746.00	0.00	0.00	
83	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนได้ฝ้า ขนาด 30,000 บีทียู กล่องเตรนน้ำทิ้ง ขาดังควายคอยส์ร้อน พร้อมติดตั้ง			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	174,600.00	แผนเงิน		174,600.00					
		0.00	174,346.00	ผลเงิน				174,346.00			
83	ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 หน้า 10 ไม้มัก และโต๊ะหมู่บูชาหมู่ชุด หน้า 10 ไม้มัก ลายเก้งจันทหวาย ปิดทองK ร่องสีแดง			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	100,400.00	แผนเงิน		100,400.00					
		0.00	100,400.00	ผลเงิน				100,400.00			
กองสื่อสารองค์การ		0.00	124,000.00	แผน	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	114,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (นอก)										
		0.00	124,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	114,000.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
85	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	18,000.00	แผนเงิน		18,000.00					
		0.00	17,300.00	ผลเงิน				17,300.00			
86	ป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์ ขนาด A2			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน		20,000.00					
		0.00	10,700.00	ผลเงิน				10,700.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปิงปประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ		
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.	
87	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 32,000 BTU				แผนลงนามสัญญา								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								
		0.00	86,000.00		แผนเงิน			86,000.00					
		0.00	86,000.00		ผลเงิน			86,000.00					
สำนักประกันคุณภาพ		0.00	310,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0.00	308,940.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	200,040.00			
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
งบลงทุน (นอก)													
		0.00	310,900.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0.00	308,940.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	200,040.00			
88	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล				แผนลงนามสัญญา								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								
		0.00	22,000.00		แผนเงิน								
		0.00	20,400.00		ผลเงิน					20,400.00			
89	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 BTU				แผนลงนามสัญญา								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								
		0.00	108,900.00		แผนเงิน								
		0.00	108,900.00		ผลเงิน				108,900.00				
90	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)				แผนลงนามสัญญา								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								
		0.00	180,000.00		แผนเงิน								
		0.00	179,640.00		ผลเงิน					179,640.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	สำนักงานตรวจสอบภายใน	0.00	86,900.00	แผน	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	86,900.00	ผล	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
งบลงทุน (นอก)											
		0.00	86,900.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	86,900.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	
91	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนได้ฟ้า ขนาด 30,000 บีทียู กล่องเดรนน้ำทิ้ง ขาเหล็กวางคอยล์ร้อนพร้อมติดตั้ง			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	86,900.00	แผนเงิน			86,900.00				
		0.00	86,900.00	ผลเงิน			86,900.00				
	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	0.00	62,500.00	แผน	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
งบลงทุน (นอก)											
		0.00	62,500.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92	โทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
หนังสือที่ อว 0652.031/2 ก.พ. 66 ขอปรับรายละเอียดครุภัณฑ์จาก TV LED ขนาด 50" จำนวน 1 เครื่องเป็น TV LED ขนาด 55" จำนวน 1 เครื่อง โดยวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 8 ก.พ. 66											
93	ขาดตั้งทีวีมีล้อเลื่อนรองรับทีวีขนาด 50 นิ้ว (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	15,000.00	แผนเงิน			15,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
หนังสือที่ อว 0652.31/068 ลว 9 ก.พ. 66 ขอปรับระยะเวลาการลงนามสัญญาจากเดิม ต.ค. 65 แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 65 ปรับเป็นลงนามสัญญา ก.พ. 66 แผนเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 66 แต่คุณลักษณะเฉพาะคงเดิม อธิการบดีอนุมัติ 22 ก.พ. 66											
94	ไมค์และลำโพงในตัวสำหรับการประชุม (Conference Speakerphon) (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	7,500.00	แผนเงิน			7,500.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปึงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายการ	จ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
95	External Harddisk 2TB (ปรับแผน)										
					แผนลงนามสัญญา						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
		0.00	7,500.00		แผนเงิน			7,500.00			
		0.00	0.00								
96	เครื่องบันทึกเสียง (ปรับแผน)										
					แผนลงนามสัญญา						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
		0.00	7,500.00		แผนเงิน			7,500.00			
		0.00	0.00								
ก้องกายภาพและสิ่งแวดล้อม	1,444,500.00	629,450.00		แผน	0.00	0.00	0.00	629,450.00	0.00	1,444,500.00	
	0.00	629,256.30		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,256.30	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
งบลงทุน (ใน)											
งบลงทุน (นอก)											
		0.00	629,450.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	629,450.00	0.00	0.00	
		0.00	629,256.30	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,256.30	
97	หน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State 1 TB										
					แผนลงนามสัญญา						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
		0.00	22,640.00		แผนเงิน				22,640.00		
		0.00	22,470.00							22,470.00	
98	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว										
					แผนลงนามสัญญา						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
		0.00	90,000.00		แผนเงิน				90,000.00		
		0.00	89,976.30							89,976.30	
99	หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 2 TB										
					แผนลงนามสัญญา						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
		0.00	8,560.00		แผนเงิน				8,560.00		
		0.00	8,560.00							8,560.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
100	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานก่อสร้างและออกแบบ				แผนลงนามสัญญา							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
					0.00	508,250.00	แผนเงิน				508,250.00	
			0.00	508,250.00	ผลเงิน					508,250.00		
	กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์				แผน	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	0.00	22,256.00	0.00	0.00	0.00	22,256.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบลงทุน (นอก)												
			0.00	264,500.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	22,256.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	22,256.00	0.00	0.00	
101	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/ นาที)				แผนลงนามสัญญา							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
					0.00	26,000.00	แผนเงิน			26,000.00		
			0.00	19,260.00	ผลเงิน			19,260.00				
102	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป				แผนลงนามสัญญา							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
					0.00	3,000.00	แผนเงิน			3,000.00		
			0.00	2,996.00	ผลเงิน			2,996.00				
	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ				แผน	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	0.00	143,016.20	0.00	0.00	0.00	143,016.20	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
งบลงทุน (นอก)												
			0.00	146,500.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	143,016.20	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	143,016.20	0.00	0.00	
103	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล				แผนลงนามสัญญา							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
					0.00	69,000.00	แผนเงิน			69,000.00		
			0.00	68,694.00	ผลเงิน			68,694.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปิงปองประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
104	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน	0.00	34,000.00	แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
				แผนเงิน				34,000.00			
		0.00	33,983.20	ผลเงิน				33,983.20			
105	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	15,000.00	แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
				แผนเงิน				15,000.00			
		0.00	14,659.00	ผลเงิน				14,659.00			
106	เครื่องสำรองไฟ 1 KVA	0.00	28,500.00	แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
				แผนเงิน				28,500.00			
		0.00	25,680.00	ผลเงิน				25,680.00			
สำนักงานการสื่อสารการตลาด		0.00	190,900.00	แผน	0.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	190,900.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,900.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
งบลงทุน (นอก)											
		0.00	190,900.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	190,900.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,900.00	
107	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล งานกราฟฟิก	0.00	55,900.00	แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
				แผนเงิน				55,900.00			
		0.00	55,900.00	ผลเงิน					55,900.00		
108	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	120,000.00	แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
				แผนเงิน				120,000.00			
		0.00	120,000.00	ผลเงิน					120,000.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปิงปวงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
109	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			แผนลงนามสัญญา							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	15,000.00	แผนเงิน			15,000.00				
		0.00	15,000.00	ผลเงิน						15,000.00	
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุนปี 66				รายได้							
รวมทั้งสิ้น				26,557,590.00							
				8,807,879.25							

รายการขอเบิกงบกลาง (เงินรายได้)

เบิกจ่ายรวม (บาท)

งบกลาง มทร.พระนคร	257,497.45	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	29,997.45
กองบริหารงานบุคคล							
ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารและหมึก	113,750.00			113,750.00			
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย							
ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารและหมึก	113,750.00			113,750.00			
กองสื่อสารองค์การ							
ระบบออกอากาศเพื่อรองรับสถานีวิทยุออนไลน์ภาคภาษาอังกฤษ (RMUTP English online)							หนังสือที่ อว 0652.23/215 ลว 24 มี.ค.66 ขออนุมัติงบกลาง มทร. จำนวน 200,000 บาท เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบออกอากาศเพื่อรองรับสถานีวิทยุออนไลน์ภาคภาษาอังกฤษ (RMUTP English online) ตามมาตรฐานของ QS star อธิการบดีอนุมัติ 29 มี.ค. 66
กองกลาง							
ครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง	29,997.45						29,997.45

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มี.ค. 66 (เฉพาะที่มีแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 เท่านั้น)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
	งบกลางคณะ (เงินรายได้)		54,998.00		54,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,998.00	
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม											
	โทรทัศน์ LED ขนาด 55" พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ 1 ชุด		54,998.00								54,998.00	หนังสือที่ อว 0652.02/087 ลว 18 ม.ค. 66 ขอ อนุมัติงบกลางคณะ ภาคสมทบ ปวช. (ป.บัณฑิต) จำนวน 55,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค.66
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	ค่าซ่อมแซมลิฟต์		0.00									หนังสือที่ อว 0652.06/104 ลว 13 ม.ค.66 ขอ อนุมัติเงินรายได้สะสมของคณะวงเงิน 275,300 บาท เพื่อสมทบเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมลิฟต์ อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 66

2. งบประมาณเงินรายได้ ปี 66

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		4,352,380.00	แผน	0.00	0.00	146,500.00	334,000.00	0.00	3,871,880.00	
		1,434,799.20	ผล	0.00	0.00	32,100.00	836,804.20	430,239.00	135,656.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์		22,205,210.00	แผน	0.00	500,550.00	5,673,130.00	2,126,350.00	0.00	11,542,380.00	
		7,373,080.05	ผล	0.00	406,980.00	260,656.00	2,258,244.16	1,727,816.96	2,719,382.93	
รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น		26,557,590.00	บาท					แผน # 2	24,194,790.00	(106 รายการ)
		8,807,879.25	บาท					เบิกตามแผน #2	8,498,939.25	(80 รายการ)
เบิกจ่ายงบกลาง		312,495.45	บาท					ยังไม่เบิก #2	15,617,210.00	(26 รายการ ได้แก่ ปรับแผน 10, ยกเลิก 1, ไม่เบิก 15)
รวมใช้จ่าย + เบิกจ่ายงบกลาง		9,120,374.70	บาท					คงเหลือตามแผน	78,640.75	
								เบิกก่อนแผน	308,940.00	(3 รายการ) ส.ประกัน
								รวมเบิกจริง	8,807,879.25	(109 รายการ)
								ไม่เบิกตามแผน	14,114,710.00	15 รายการ
								ยกเลิก	52,000.00	1 รายการ
								ปรับแผน	1,450,500.00	10 รายการ
								รวมไม่เบิก	15,617,210.00	

งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
	คณะกรรมการอำนวยการ	0.00	706,630.00	แผน	0.00	0.00	0.00	119,200.00	60,000.00	15,000.00
		0.00	105,907.00	ผล	0.00	0.00	10,165.00	0.00	39,810.00	55,932.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		706,630.00	แผน	0.00	0.00	0.00	119,200.00	60,000.00	15,000.00
			105,907.00	ผล	0.00	0.00	10,165.00	0.00	39,810.00	55,932.00
1	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2566			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	106,250.00	แผนเงิน						
		0.00	50,298.00	ผลเงิน						50,298.00
2	โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู Teaching Academy			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	60,000.00	แผนเงิน					60,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน						
3	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	59,200.00	แผนเงิน				59,200.00		
		0.00	49,975.00	ผลเงิน			10,165.00		39,810.00	
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	30,000.00	แผนเงิน						15,000.00
		0.00	5,634.00	ผลเงิน						5,634.00
5	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ปรับแผน)			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	60,000.00	แผนเงิน				60,000.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน						
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	0.00	2,546,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
		0.00	539,800.00	ผล	0.00	0.00	51,000.00	289,800.00	199,000.00	0.00
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ									
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		80,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		2,446,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
			539,800.00	ผล	0.00	0.00	51,000.00	289,800.00	199,000.00	0.00

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
6	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร "พระนครเกมส์"			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	150,000.00	แผนเงิน				150,000.00		
		0.00	150,000.00	ผลเงิน		51,000.00		99,000.00		
7	โครงการ กิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชุมนุมต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	616,500.00	แผนเงิน						
		0.00	289,800.00	ผลเงิน			289,800.00			
8	โครงการยกระดับศักยภาพนักศึกษา ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม (3D)			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	100,000.00	แผนเงิน				100,000.00		
		0.00	100,000.00	ผลเงิน				100,000.00		
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			20,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		0.00	2,013,520.00	แผน	0.00	0.00	105,090.00	277,580.00	206,000.00	116,500.00
		0.00	772,513.07	ผล	0.00	0.00	203,280.00	253,424.77	126,757.00	189,051.30
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ										
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			285,400.00	แผนเงิน	0.00	0.00	65,400.00	0.00	100,000.00	0.00
			27,011.30	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,011.30
9	โครงการสร้างเยาวชนนักสื่อสารมวลชนดิจิทัล			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	120,000.00	แผนเงิน						
		0.00	1,883.20	ผลเงิน					1,883.20	
10	โครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ปรับแผน)			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	165,400.00	แผนเงิน			65,400.00		100,000.00	
		0.00	25,128.10	ผลเงิน					25,128.10	

หนังสือที่อว.0652.04/2360 ลว 22 พ.ย. 65 ขอปรับแผนระยะที่ 1 การดำเนินโครงการจาก พ.ย. 65 แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 65 เป็น 2ธ.ค. 65 แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 65 เนื่องจากมีการใช้โปรแกรม Zoom ตรงกันกับคณะอื่นจึงขอปรับวันดำเนินกิจกรรม **อธิการบดีอนุมัติ 28 พ.ย. 65**

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		1,650,540.00	แผนเงิน	0.00	0.00	39,690.00	200,000.00	106,000.00	116,500.00		
			667,921.77	ผลเงิน	0.00	0.00	203,280.00	253,424.77	49,177.00	162,040.00		
11	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565			แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	72,500.00	แผนเงิน								
		0.00	60,740.00	ผลเงิน					60,740.00			
12	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล (ปรับแผน)			แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	200,000.00	แผนเงิน				200,000.00				
		0.00	198,180.00	ผลเงิน			193,250.00	4,930.00				
				แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	30,000.00	แผนเงิน						30,000.00		
		0.00	370.00	ผลเงิน			100.00	270.00				
14	โครงการให้ความรู้และเสริมด้านสหกิจศึกษา			แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	87,470.00	แผนเงิน			39,690.00					
		0.00	9,930.00	ผลเงิน			9,930.00					

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส						การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
15	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรคสื่อด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	79,920.00	แผนเงิน							
		0.00	79,800.00	ผลเงิน					79,800.00		
16	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2566			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	635,400.00	แผนเงิน							
		0.00	252,450.00	ผลเงิน			252,450.00				
17	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการและวิชาชีพของผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ปรับแผน)			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	106,000.00	แผนเงิน					106,000.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน						หนังสือที่ อว 0652.04/2453 ลว 6 ธ.ค.65 ขอปรับสถานที่จัดโครงการเป็น มหาวิทยาลัยใน กทม.และต่างจังหวัด ปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็น มี.ย. 66 ขอปรับเนื่องจากผู้บริหารคณะชุดเก่าหมดวาระ จึงเห็นควรให้ผู้บริหารชุดถัดไปเป็นผู้ดำเนินงานโครงการ อธิการบดีอนุมัติ 22 ธ.ค.65	
18	โครงการพัฒนาวารสาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	162,000.00	แผนเงิน						86,500.00	
		0.00	66,451.77	ผลเงิน			974.77	43,977.00	21,500.00		
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมทักษะภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา (ขอบรรจุเข้าแผนปี งบประมาณ.66)			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
			43,200.00	แผนเงิน							
			0.00	ผลเงิน						หนังสือที่ อว 0652.04/724 ลว 22 มี.ค. 66 ขอบรรจุโครงการเข้าแผนฯ ในผลผลิตวิทยาศาสตร์ฯ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ป.ตรี ภาคปกติ งบดำเนินงานหมวดค่าตอบแทน เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ ดำเนินโครงการในวันที่ 15 - 17 พ.ค. 66 และแผนเบิกจ่ายเป็น พ.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 4 มี.ค. 66	
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			77,580.00	แผนเงิน							
			77,580.00	ผลเงิน							
19	โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	77,580.00	แผนเงิน				77,580.00			
		0.00	77,580.00	ผลเงิน				77,580.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปิงปวงประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	คณะบริหารธุรกิจ	0.00	7,450,540.00	แผน	0.00	0.00	201,270.00	370,350.00	178,600.00	1,857,420.00	
		0.00	2,137,350.31	ผล	0.00	79,537.00	579,579.50	0.00	276,325.00	1,201,908.81	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		7,000,540.00								
			2,044,750.31								
20	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 8 (ปรับแผน)	0.00	118,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน							หนังสือที่ อว 0652.05/3716 ลว 7 ธ.ค. 65 ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 7 โดยดำเนินงานในวันที่ 17 ม.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 19 ธ.ค. 65
		0.00	17,334.00	ผลเงิน					17,334.00		
21	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ (New Entrepreneurs Creation) (ปรับแผน)	0.00	196,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน				152,400.00	43,600.00		หนังสือที่ อว 0652.05/3421 ลว 14 พ.ย. 65 ปรับกลุ่มเป้าหมายรวมจาก 248 คนเป็น 247 คน มีการดำเนินงาน 2 ระยะ ระยะที่ 1 จัด 1-2 ธ.ค. 65 และระยะที่ 2 วันที่ 15-16 ธ.ค. 65 ปรับรายละเอียดงบประมาณระยะที่ 1 จาก 152,400 บาท เป็น 113,550 บาท และปรับระยะที่ 2 จาก 43,600 บาท เป็น 82,450 บาท ในวงเงินรวมเดิม 196,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 28 พ.ย. 65
		0.00	196,000.00	ผลเงิน					86,800.00	109,200.00	
22	โครงการการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการตลาดอย่างยั่งยืน (ปรับแผน)	0.00	33,750.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน					33,750.00		หนังสือที่ อว 0652.05/0115 ลว 11 ม.ค. 66 ขอปรับแผนการดำเนินงานจากเดือน ธันวาคม 2565 เป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 และขอปรับแผนการเบิกจ่ายจาก มกราคม 2566 เป็น สิงหาคม 2566 อธิการบดีอนุมัติ 14 ก.พ. 66
		0.00	0.00	ผลเงิน							
23	โครงการอบรมเทคนิคการเขียนงานวิจัยระดับมหาบัณฑิตและศึกษาดูงาน	0.00	56,500.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน					29,200.00		
		0.00	19,991.00	ผลเงิน					19,991.00		
24	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท	0.00	20,300.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน					8,700.00		
		0.00	5,640.00	ผลเงิน					5,640.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
28	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและ สโมสรมักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/0158 ลว 16 ม.ค. 66 ขอปรับ ลดงบ. จาก 2,132,550 บาท เป็น 1,939,950 บาท คงเหลือ 192,600 บาท โอนไปยังเงินรายได้ ปี 66 ป. ตรี ภาคปกติ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ปรับ กลุ่มเป้าหมายจาก 9,503 คน เป็น 8,647 คน อธิการบดีอนุมัติ 30 ม.ค. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	2,132,550.00	แผนเงิน						1,047,820.00	
				ผลเงิน					855,225.00		
29	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	170,000.00	แผนเงิน						170,000.00	
				ผลเงิน		129,737.50		10,600.00	10,800.00		
30	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก (ยกเลิกระยะที่ 1)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/3547 ลว 28 พ.ย.65 ขอ ยกเลิกโครงการระยะที่ 1 วงเงิน 2,400 บาท เนื่องจาก ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยโอนเงิน ไปยังงบประมาณเงินรายได้ปี 66 ป.เอก ภาคสมทบ หมวดค่าใช้สอย เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน อธิการบดี อนุมัติ 7 ธ.ค. 65
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน				2,400.00			
		0.00	4,800.00	แผนเงิน							
				ผลเงิน					0.00		
31	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/0418 ลว 9 ก.พ.66 ขอปรับ กลุ่มเป้าหมายจาก 50 คนเป็น 48 คน ดำเนินโครงการ ในวันที่ 16-17 ก.พ.66 ขอปรับวงเงินจาก 53,850 บาทเป็น 20,400 บาท คงเหลือ 33,450 บาท โอนไป ยังงบ.เงินรายได้ ปวช. ภาคสมทบ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย อธิการบดีอนุมัติ 13 ก.พ. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	53,850.00	แผนเงิน						53,850.00	
				ผลเงิน					0.00		
32	โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/0282 ลว 26 ม.ค. 66 ปรับ กลุ่มเป้าหมายจาก 130 คนเป็น 110 คน ดำเนิน โครงการ 2-3 ก.พ.66 ณ รร.ศุภาลัยป้าสัก รีสอร์ท แอนดส์ป่า จ.สระบุรี และปรับรายละเอียดงบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	222,600.00	แผนเงิน						222,600.00	
				ผลเงิน					0.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
33	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรสายผู้สอน และนักศึกษา (ปรับแผน-ขอยกเลิกโครงการระยะที่ 2)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/0672 ลว 28 ก.พ. 66 ขอ ยกเลิกโครงการระยะที่ 2 (แลกเปลี่ยนอาจารย์) เนื่องจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญากำลังปรับปรุงหลักสูตร ทำให้รายวิชาที่เปิดสอนไม่สอดคล้องกับหลักสูตร บริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งปม.ระยะที่ 2 จำนวน 78,000 บาท โอนไปยังปม.เงินรายได้ ป.ตรี ภาคสมทบ หมวดค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของค.บริหาร อธิการบดีอนุมัติ 14 มี.ค. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	258,000.00	แผนเงิน							
		0.00	166,683.81	ผลเงิน					166,683.81		
34	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	146,000.00	แผนเงิน							
		0.00	73,000.00	ผลเงิน				73,000.00			
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ											
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			300,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	5,000.00	155,000.00	135,000.00	0.00	
			0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	โครงการส่งเสริมและยกระดับอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/3845 ลว 15 ธ.ค.65 ขอปรับ แผนระยะที่ 2 มีการปรับจากเดิม ธ.ค. 65 (2 วัน) เป็น 9-10 ก.พ.66 (2 วัน) บางกรวยจ.นนทบุรี ปรับแผน เบิกจ่ายจาก ม.ค. 66 เป็น มี.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 29 ธ.ค. 65
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	160,000.00	แผนเงิน			2,500.00	155,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน							
36	โครงการส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์และการพัฒนาอาชีพ แก่ชุมชน (ยกเลิกโครงการ)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/3952 ลว 29 ธ.ค. 65 ขอ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากชุมชนติดภารกิจอื่น และโอนเงินไปยัง งบ.รายได้ ปี 66 ป.ตรี ภาคปกติ หมวด ค่าใช้สอย อธิการบดีอนุมัติ 23 ม.ค. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	140,000.00	แผนเงิน			2,500.00		135,000.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน	
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)			150,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
				92,600.00	ผลเงิน	0.00	0.00	24,000.00	0.00	68,600.00	0.00	
37	โครงการพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สู้ภัยสุกแกมืออาชีพ (ปรับแผน)				แผนงาน							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
		0.00		150,000.00	แผนเงิน				150,000.00			
		0.00		92,600.00	ผลเงิน			24,000.00		68,600.00		
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.00		750,700.00	แผน	0.00	0.00	492,350.00	12,000.00	20,000.00	0.00	
		0.00		325,580.39	ผล	0.00	0.00	29,472.15	18,000.00	278,108.24	0.00	
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)			20,700.00	แผนเงิน	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	โครงการการให้ความรู้จากการใช้ประโยชน์จากพืชกัญญา "การทำพืชมาน้ำมันกัญชา" - ขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				แผนงาน							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
					แผนเงิน							
					ผลเงิน							
38	โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรการติดต่อสื่อสารสังคมดิจิทัลออนไลน์)				แผนงาน							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
		0.00		20,700.00	แผนเงิน				20,700.00			
		0.00		0.00	ผลเงิน							
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)			593,500.00	แผนเงิน	0.00	0.00	335,150.00	12,000.00	20,000.00	0.00	
				296,108.24	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	278,108.24	0.00	
39	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ (ปรับแผน)				แผนงาน							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
		0.00		109,150.00	แผนเงิน				109,150.00			
		0.00		94,628.00	ผลเงิน				18,000.00	76,628.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
40	โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00				
		0.00	27,035.91	ผลเงิน				27,035.91			
41	โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	10,000.00	แผนเงิน			10,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
42	โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	35,000.00	แผนเงิน			35,000.00				
		0.00	31,900.00	ผลเงิน				31,900.00			
43	โครงการ กิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	156,350.00	แผนเงิน							
		0.00	78,174.33	ผลเงิน				78,174.33			
44	โครงการ เตรียมความพร้อมสู่การประเมินสำนักงานสีเขียว			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	35,000.00	แผนเงิน			35,000.00				
		0.00	27,080.00	ผลเงิน				27,080.00			
45	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ปรับแผน)			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน					20,000.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน							
46	โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพสัญจร			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	12,000.00	แผนเงิน				12,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน							

หนังสือที่ อว 0652.06/407 ลว 15 กพ 66 ขอปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565" ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 107 คนเป็น 135 คนพร้อมทั้งปรับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ. และดำเนินโครงการในวันที่ 27 พ.ย. 65 **อธิการบดีอนุมัติ 28 ก.พ.66**

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
47	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) (หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล)			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	106,000.00	แผนเงิน			106,000.00				
		0.00	29,100.00	ผลเงิน				29,100.00			
48	โครงการบูรณาการเทคโนโลยีสู่นักอุตสาหกรรมอาชีพ			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	10,000.00	แผนเงิน			10,000.00				
		0.00	8,190.00	ผลเงิน				8,190.00			
	กิจกรรมศึกษาดูงานด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพร - ขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.06/210 ลว 27 ม.ค. 66 ขอบรรจุโครงการเข้าแผน กลุ่มเป้าหมาย 8 คน กิจกรรมวันที่ 2 ก.พ. 66 ณ สวนหลวง ร.9 กทม. โดยไม่ขอใช้งบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 6 ก.พ.66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
				แผนเงิน							
				ผลเงิน							
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			136,500.00	แผนเงิน	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	
			29,472.15	ผลเงิน	0.00	0.00	29,472.15	0.00	0.00	0.00	
49	โครงการ ศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.06/2850 ลว 25 ต.ค. 65 ขอปรับการดำเนินโครงการเป็น 2 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมาย 55 คน จัดกิจกรรมวันที่ 14 ธ.ค. 65 ใช้งบ 24,500 บาท และกิจกรรมที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมาย 150 คน จัดกิจกรรมวันที่ 16 ธ.ค. 65 จ.สมุทรปราการ ใช้งบ 112,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 8 พ.ย. 65
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	136,500.00	แผนเงิน			136,500.00				
		0.00	29,472.15	ผลเงิน			29,472.15				
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	5,865,340.00	แผน	0.00	279,800.00	287,740.00	54,900.00	64,980.00	396,940.00	
		0.00	1,046,956.46	ผล	0.00	0.00	168,767.25	155,069.55	581,840.91	141,278.75	
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ											
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			309,380.00	แผนเงิน	0.00	140,800.00	0.00	0.00	64,980.00	5,400.00	
			3,584.50	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.50	
50	โครงการการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของภาคประชาชน (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.07/3422 ลว 19 ธ.ค. 65 ขอปรับระยะเวลาจากเดิม พ.ย. 65 เป็น ธ.ค. 65 (28-29 ธ.ค.65) ปรับแผนเบิกจ่ายจาก พ.ย. 65 เป็น ม.ค. 66 และขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 21 ธ.ค. 65
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	60,000.00	แผนเงิน		60,000.00					
		0.00	2,140.00	ผลเงิน					2,140.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2		การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
51	โครงการ การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเกษตรกรรมที่ยั่งยืน			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	80,800.00	แผนเงิน		80,800.00					
		0.00	1,444.50	ผลเงิน					1,444.50		
52	โครงการ พัฒนาศักยภาพการคิดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะของชุมชนรอบวัดภายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (ปรับแผน)			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	64,980.00	แผนเงิน					64,980.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน							
53	โครงการอบรมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน (ปรับแผน)			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	21,600.00	แผนเงิน						5,400.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			5,485,960.00	แผนเงิน	0.00	139,000.00	287,740.00	54,900.00	0.00	321,540.00	
			1,043,371.96	ผลเงิน	0.00	0.00	168,767.25	155,069.55	581,840.91	137,694.25	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปิงปองประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
54	โครงการ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและปิงอิมนิเทคนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.07 ลว 6 ต.ค. 65 ขอปรับลดกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากศ.พันสภาพ โดยมีการปรับระยะที่ 1 : กลุ่มเป้าหมายจาก 230 คนเป็น 206 คน ปรับลดงบจาก89,000บาทเป็น 86,720 บาท คงเหลือ 2,280 บาท ระยะที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายจาก 149 คนเป็น 114 คน ปรับลดงบจาก 50,000 บาทเป็น 42,125 บาทคงเหลือ 7,875 บาท อธิการบดีอนุมัติ 12 ต.ค. 65 หนังสือที่ อว 0652.07/470 ลว 13 ก.พ. 66 ขอปรับแผนระยะที่ 3 โดยขอปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายและรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ขอปรับงบประมาณระยะที่ 3 จาก 55,000 บาทเป็น 47,300 บาท อธิการบดีอนุมัติ 23 ก.พ. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	284,350.00	แผนเงิน		139,000.00					
		0.00	113,947.25	ผลเงิน			113,947.25				
55	โครงการ สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.07/3349 ลว 14 ธ.ค.65 ขอปรับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ปรับรายละเอียดงบประมาณ ขอจัดโครงการในวันที่ 11 - 12 ก.พ. 66 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แผนเบิกจ่ายปรับเป็น ก.พ. 66 อธิการบดีอนุมัติ 9 ม.ค.66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	80,000.00	แผนเงิน			80,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
56	โครงการอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.07/241 ลว 20 ม.ค.66 ขอปรับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินโครงการวันที่ 3-4 ก.พ. 66 ณ ซีรามา คอทเทจ รีสอร์ท สวนผึ้งราชบุรี และปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	130,000.00	แผนเงิน							
		0.00	5,992.00	ผลเงิน					5,992.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
57	โครงการ ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.07/275 ลว 25 มี.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 257 คน เป็น 220 คน ปรับงบประมาณจาก 74,340 บาทเป็น 67,400 บาทและรายละเอียดคง ดำเนินโครงการในวันที่ 8 มี.ค. 66 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อธิการบดีอนุมัติ 6 ก.พ. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	74,340.00	แผนเงิน						74,340.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
58	โครงการ กิจกรรมนักเรียน ระดับ ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	315,000.00	แผนเงิน			157,500.00				
		0.00	132,975.00	ผลเงิน				132,975.00			
59	โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.07/3501 ลว 27 ธ.ค. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 232 คนเป็น 218 คน ดำเนินโครงการเป็นวันที่ 27-29 มี.ค. 66 ต่ายลูกเสือทำเสด็จ จ.กาญจนบุรี ขอปรับลดวงเงินจากเดิม 292,400.00 บาท เป็น 264,780.00 บาท และปรับรายละเอียดงบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 10 มี.ค. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	292,400.00	แผนเงิน							
		0.00	44,000.00	ผลเงิน					44,000.00		
60	โครงการ ปิ่จิมนิเทศน์ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.07/2631 ลว 6 ต.ค. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 531 คนเป็น 391 คน ปรับลดวงเงินจาก247,200 บาท เป็น 152,950 บาท คงเหลือ 94,250 บาท ปรับแผนเบิกจ่ายจาก มี.ค. 66 เป็น ธ.ค. 65 ปรับการดำเนินโครงการจาก มี.ค. - ก.พ. 66 เป็นวันที่ 11 พ.ย. 65 อธิการบดีอนุมัติ 17 ต.ค. 65
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	247,200.00	แผนเงิน						247,200.00	
		0.00	148,474.55	ผลเงิน				148,474.55			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
61	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนผลงานวิชาการอย่างไร เพื่อให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.07/3149 ลว 23 พ.ย. 65 ขอปรับประเภทกลุ่มเป้าหมาย ขอปรับรายละเอียดงบประมาณตัวเงินเดิม ปรับการดำเนินโครงการจากระหว่าง ม.ค. - เม.ย. 66 เป็น วันที่ 6-7 ธ.ค. 65 อธิการบดีอนุมัติ 29 พ.ย. 65
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	42,000.00	แผนเงิน							
		0.00	38,717.25	ผลเงิน				3,795.00		34,922.25	
62	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.07/3389 ลว 16 ธ.ค. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 46 คนเป็น 49 คน ขอปรับรายละเอียดงบประมาณตัวเงินเดิม จัดโครงการในเดือนม.ค. - ก.พ. 66 ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ก.พ.66 อธิการบดีอนุมัติ 29 ธ.ค. 65
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	50,240.00	แผนเงิน			50,240.00				
		0.00	46,055.91	ผลเงิน					9,215.91	36,840.00	
63	โครงการ การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารขนาดใหญ่			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	54,900.00	แผนเงิน				54,900.00			
		0.00	54,900.00	ผลเงิน					54,900.00		
64	โครงการพัฒนาองค์ความรู้การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.07/285 ลว 26 ม.ค.66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 30 คนเป็น 47 คนและปรับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับการจัดโครงการจาก 3 ระยะเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 จัดวันที่ 3 ก.พ. 66 ระยะที่ 2 ระหว่าง มี.ค.-เม.ย. 66 ปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น 2 ระยะด้วย ระยะที่ 1 เดือน มี.ค. 66 จำนวน 15,940 บาท ระยะที่ 2 เดือน พ.ค. 66 จำนวน 18,860 บาท อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	34,800.00	แผนเงิน							
		0.00	15,940.00	ผลเงิน						15,940.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
65	โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	342,860.00	แผนเงิน							
		0.00	57,620.00	ผลเงิน			54,820.00	2,800.00			
66	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	990,000.00	แผนเงิน							
		0.00	384,750.00	ผลเงิน				384,750.00			
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			70,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
			0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67	โครงการ การอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	70,000.00	แผนเงิน						70,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							
คณะศิลปศาสตร์		0.00	3,315,920.00	แผน	0.00	190,000.00	395,000.00	35,000.00	420,000.00	25,000.00	
		0.00	406,440.00	ผล	0.00	0.00	0.00	104,420.00	201,820.00	100,200.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสังคมศาสตร์											
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			2,832,920.00	แผน	0.00	190,000.00	395,000.00	35,000.00	420,000.00	25,000.00	
			392,680.00	ผล	0.00	0.00	0.00	104,420.00	188,060.00	100,200.00	
68	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการทำงานยุค Digital Disruption Upskill & Reskill in an Age of Digital Disruption (ปรับแผน)			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	140,000.00	แผนเงิน			140,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
หนังสือที่ อว 0652.08/0097 ลง 20 ม.ค. 66 ขอปรับการดำเนินงานเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 Reskill upskill English camp วันที่ 2-3 ก.พ.66 วงเงิน 129,200 บาท กิจกรรมที่ 2 อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงานในอนาคต วันที่ 11,18 และ 25 ก.พ. 66 วงเงิน 10,800 บาท ปรับแผนการเบิกจาก ธ.ค. 65 เป็น มี.ค.66 อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 66											
69	โครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว สู่ความเป็นเลิศ			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	300,000.00	แผนเงิน							
		0.00	172,560.00	ผลเงิน				120,360.00	52,200.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
70	โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	120,000.00	แผนเงิน							
		0.00	120,000.00	ผลเงิน			55,000.00	65,000.00			
71	โครงการนิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการเปิดโลกท่องเที่ยว			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	50,000.00	แผนเงิน							
		0.00	18,000.00	ผลเงิน					18,000.00		
72	โครงการ RMUTP GAMES			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	120,000.00	แผนเงิน			120,000.00				
		0.00	49,420.00	ผลเงิน			49,420.00				
73	โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	400,000.00	แผนเงิน					400,000.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน							
74	โครงการจัดทำวารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	50,000.00	แผนเงิน							25,000.00
		0.00	0.00	ผลเงิน							
75	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ - ต่างประเทศ			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	80,000.00	แผนเงิน				35,000.00			
		0.00	2,700.00	ผลเงิน				2,700.00			
76	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	400,000.00	แผนเงิน		190,000.00	105,000.00		20,000.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน							
77	โครงการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00				
		0.00	30,000.00	ผลเงิน					30,000.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ										
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		303,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากที่สู่น้อง (ขอบรรจุเข้าแผน - ขอใช้เงินงบกลางคณะ ภาคปกติปี 66) ** ถ้ามีเบิกจ่ายจะไปใส่ในช่อง งบกลางคณะ			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.08/0217 ลว 15 ก.พ. 66 ขอ บรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการ และขออนุมัติ งบกลางคณะ ปี 66 ภาคปกติในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 40,000 บาท จัดโครงการ 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 66 ณ เทศบาลบางพลุ ปทุมธานี อธิการบดีอนุมัติ 23 ก.พ. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
				แผนเงิน							
				ผลเงิน							หนังสือที่ อว 0652.08/0480 ลว 14 มี.ค. 66 ขอ อนุมัติปรับแผนการดำเนินงานจากเดิม 28 มี.ค. - 1 เม.ย.66 เป็นวันที่ 22 - 26 มี.ค. 66 และปรับแผน เบิกจ่ายจาก พ.ศ. 66 เป็น เม.ย. 66 อธิการบดีอนุมัติ 17 มี.ค. 66
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		180,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			13,760.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	
78	โครงการค่ายภาษาและวรรณศิลป์ (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.08/0043 ลว 9 ม.ค. 66 ปรับ รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จัดโครงการเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง วันที่ 14-15 ม.ค. 66 และระยะที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติเขา ใหญ่ วันที่ 7-9 มี.ค.66 และขอปรับรายละเอียด งบประมาณในวงเงินเดิม และปรับแผนเบิกจ่ายระยะที่ 1 เป็น ก.พ.66 และระยะที่ 2 เป็น เม.ย.66 อธิการบดี อนุมัติ 10 ม.ค.66
		0.00	130,000.00	แผนเงิน							
		0.00	13,760.00	ผลเงิน					13,760.00		หนังสือที่ อว 0652.08/0315 ลว 2 มี.ค. 66 ขอปรับ การดำเนินงานโครงการระยะที่ 2 จาก อุทยานแห่งชาติเขา ใหญ่ จ.นครราชสีมา เป็น อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ด สาวน้อย จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 9 มี.ค. 66 และ ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 2 มี.ค. 66

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	0.00	472,410.00	แผน	0.00	0.00	80,000.00	0.00	32,160.00	80,000.00	
		0.00	135,130.00	ผล	0.00	0.00	54,930.00	0.00	58,200.00	22,000.00	
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		100,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		272,410.00	แผน	0.00	0.00	80,000.00	0.00	32,160.00	0.00	
			115,130.00	ผล	0.00	0.00	54,930.00	0.00	58,200.00	2,000.00	
79	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว.0652.09/007 ลว 5 ม.ค. 66 ขอปรับแผนการดำเนินงานจาก 27 ม.ค.66 เป็นวันที่ 1 มี.ค. 66 ปรับแผนการเบิกจ่ายจาก ก.พ. 66 เป็น มี.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 16 ม.ค. 66
				ขอปรับแผน							
		0.00	32,160.00	แผนเงิน					32,160.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน							
80	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว.0652.09/1041 ลว 28 ต.ค. 65 ขอปรับการดำเนินโครงการจาก วันที่ 21-30 ธ.ค. 65 เป็นวันที่ 21 พ.ย. -2 ธ.ค. 65 โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายและแปรณีกีฬาในส่วนของค่าวัสดุในยอดวงเงินเดิม (65,000 บาท) อธิการบดีอนุมัติ 8 พ.ย. 65
				ขอปรับแผน							
		0.00	80,000.00	แผนเงิน			80,000.00				
		0.00	69,930.00	ผลเงิน			54,930.00		15,000.00		
81	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
		0.00	92,250.00	แผนเงิน							
		0.00	43,200.00	ผลเงิน					43,200.00		
82	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมมนาทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
		0.00	30,000.00	แผนเงิน							
		0.00	2,000.00	ผลเงิน						2,000.00	
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		100,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
			20,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
83	โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว.0652.09/105 ลว 7 ก.พ.66 ขอปรับวันที่ดำเนินโครงการเป็น 7-8 มี.ค.66 และขอปรับรายละเอียดงบประมาณ เนื่องจากในช่วงวันดำเนินการเดิมศ.กลุ่มเป้าหมายอยู่ระหว่างสอบปลายภาคจึงขอเลื่อนวันดำเนินการ อธิการบดีอนุมัติ 15 ก.พ.66
				ขอปรับแผน							
		0.00	80,000.00	แผนเงิน						80,000.00	
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						20,000.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	0.00	825,150.00	แผน	0.00	0.00	95,630.00	40,000.00	0.00	57,250.00	
		0.00	307,193.00	ผล	0.00	27,000.00	163,770.00	79,200.00	9,000.00	28,223.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		825,150.00	แผน	0.00	0.00	95,630.00	40,000.00	0.00	57,250.00	
			307,193.00	ผล	0.00	27,000.00	163,770.00	79,200.00	9,000.00	28,223.00	
84	โครงการกีฬาและนันทนาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)	0.00	40,000.00	แผนเงิน				40,000.00			หนังสือที่ อว 0652.10/1137 ลว 10 พ.ย. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจากเดิม 100 คนเป็น 50 คน ดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 65- 2 ธ.ค. 65 ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม 40,000 บาทเปลี่ยนจากค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นค่าน้ำเลี้ยงนักกีฬา
		0.00	0.00	ผลเงิน							อธิการบดีอนุมัติ 15 พ.ย. 65
85	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566	0.00	191,250.00	แผนเงิน			95,630.00				
		0.00	79,200.00	ผลเงิน				79,200.00			
86	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงาน (ปรับแผน)	0.00	253,650.00	แผนเงิน							หนังสือที่ อว 0652.10/1045 ลว 12 ต.ค. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 35 คนเป็น 32 คนปรับลดงบประมาณจาก 253,650 บาทเป็น 161,490 บาท ปรับการจัดโครงการจาก พ.ศ. 66 เป็น 1-4 พ.ย. 65 จ.นครราชสีมา อธิการบดีอนุมัติ 20 ต.ค. 65
		0.00	155,970.00	ผลเงิน		27,000.00	128,970.00				
87	โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)	0.00	57,250.00	แผนเงิน						57,250.00	หนังสือที่ อว 06652.10/1064 ลว 19 ต.ค.65 ขอปรับลดงบจาก 57,250 บาทเป็น 34,800 บาท คงเหลือ 22,450 บาท โอนไปยังเงินรายได้ปี 66 ป.ตรี ภาคปกติ งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ปรับงบดำเนินงานโครงการจาก 14-15 ก.พ. 66เป็น 14-15 พ.ย. 65
		0.00	34,800.00	ผลเงิน			34,800.00				อธิการบดีอนุมัติ 31 ต.ค. 65
88	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)	0.00	63,000.00	แผนเงิน							หนังสือที่ อว 0652.10/1234 ลว 29 พ.ย. 65 ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ ในวงเงินเดิม ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานเป็น 15 ธ.ค. 65 - 26 ก.พ. 66 ในร.เขตกทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น 3 ระยะ ครั้งที่ 1 เดือน ม.ค. 66 จำนวน 14,000 บาท ครั้งที่ 2 เดือน ก.พ.66 จำนวน 4,000 บาท ครั้งที่ 3 เดือนมี.ค. 66 จำนวน 45,000 บาท
		0.00	37,223.00	ผลเงิน					9,000.00	28,223.00	อธิการบดีอนุมัติ 14 ธ.ค. 65

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	0.00	1,434,640.00	แผน	7,200.00	124,100.00	0.00	55,900.00	175,720.00	37,120.00	
		0.00	152,432.96	ผล	0.00	0.00	0.00	3,600.00	18,620.00	130,212.96	
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ										
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		300,000.00	แผน	0.00	124,100.00	0.00	55,900.00	82,880.00	37,120.00	
			148,832.96	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	130,212.96	
89	โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน (ปรับแผน)	0.00	180,000.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.11/1674 ลว 1 พ.ย. 65 ขอปรับการดำเนินงานกิจกรรมจาก พ.ย.65 - ม.ค. 66 เป็น 1 ม.ค. - 28 ก.พ.65
				ขอปรับแผน							กิจกรรมที่ 1 สนง.พัฒนาชุมชน อ.ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี
				ผลการดำเนินงาน							กิจกรรมที่ 2 วิชาทฤษฎีชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม.แปรรูปผลิตภัณฑ์
		0.00	180,000.00	แผนเงิน		124,100.00		55,900.00			แผนเบิกจ่ายเป็น
		0.00	148,832.96	ผลเงิน					18,620.00	130,212.96	ม.ค. 66 จำนวน 124,100 บาท ก.พ. 66 จำนวน 55,900 บาท อธิการบดีอนุมัติ 29 พ.ย. 65 หนังสือที่ อว 0652.11/1844 ลว 7ธ.ค.65 ขอปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรม (ครั้งที่2)
											กิจกรรมที่ 1 วันที่10 - 11 ม.ค.66 ไม่มีการปรับรายละเอียดงบประมาณ วงเงิน 124,100 บาท
											กิจกรรมที่ 2 วันที่ 1 ก.พ.66 มีการปรับรายละเอียดงบประมาณ วงเงิน 55,900 บาท อธิการบดีอนุมัติ 22 ธ.ค.65
	โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ขอบรรจุเข้าแผน ได้รับงบจาก สป.อว.)		256,250.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.11/1818 ลว 30 พ.ย. 65 ขอบรรจุเข้าแผน ได้รับงบประมาณจาก สป.อว.
				ขอปรับแผน							(ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
				ผลการดำเนินงาน							สถาบันวิจัยและพัฒนา) อธิการบดีอนุมัติ 23 ธ.ค. 65
				แผนเงิน							
				ผลเงิน							
	โครงการการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อชุมชนและสังคม (ขอบรรจุเข้าแผน ได้รับงบจาก สป.อว.)		243,750.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.11/1818 ลว 30 พ.ย. 65 ขอ
				ขอปรับแผน							บรรจุเข้าแผน ได้รับงบประมาณจาก สป.อว.
				ผลการดำเนินงาน							(ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีไซติเวช)
				แผนเงิน							อธิการบดีอนุมัติ 23 ธ.ค. 65
				ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		1,134,640.00	แผน	7,200.00	0.00	0.00	0.00	92,840.00	0.00	
			3,600.00	ผล	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
90	โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ปรับแผน)			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	69,200.00	แผนเงิน					34,600.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน							
91	โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปรับแผน)			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	65,440.00	แผนเงิน	7,200.00				58,240.00		
		0.00	3,600.00	ผลเงิน				3,600.00			
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		0.00	350,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		350,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92	โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.ครั้งที่ 6			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	350,000.00	แผนเงิน				4,590.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน	
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง Dashboard ด้วย Google liiker Studio" (ขอบรรจุเข้าแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)			แผนงาน								หนังสือที่ อว 0652.13/2979 ลง 9 ธ.ค.65 ขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ ปี 66 ดำเนินการในวันที่ 7 และ 25 ธ.ค.65 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ขอใช้งบประมาณ มีกลุ่มเป้าหมาย 24 คน อธิการบดีอนุมัติ 28 ธ.ค. 65
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน								
				ผลเงิน								
	สถาบันภาษา	0.00	62,340.00	แผน	0.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	14,250.00	ผล	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		62,340.00	แผน	0.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14,250.00	ผล	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
93	โครงการภาษาจีนในชีวิตประจำวัน			แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน	0.00	16,180.00			16,180.00			
		0.00	14,250.00	ผลเงิน		14,250.00						
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568⁹⁷ เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน	
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
	สำนักงานอธิการบดี	0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94	โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ (ปรับแผน - อธิการอนุมัติโดยให้ใช้วงเงินเดิม)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.01/095 ลว 13 มี.ค. 66 ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567 - 2571) ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 59 คน ผู้เข้าร่วมเป็น 10 คน ขออนุมัติจัดโครงการระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. 66 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 ตึกคณะครุศาสตร์ฯ ขอรับเงินจัดสรรเพิ่มเติมจากงบกลาง(เงินรายได้) จำนวน 51,660 บาท รวมเป็น 101,660 บาท และขอปรับรายละเอียดงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมเนื่องจากเพิ่มจำนวนวิทยากรและค่าตอบแทนในอัตราพิเศษ ผลปรับแผนเบิกจ่ายเป็น พ.ศ. 66 อธิการบดีขอให้หน่วยงานปรับแผนโครงการโดยใช้งบประมาณเดิม 23 มี.ค. 66 หนังสือที่ อว 0652.01/0124 ลว 27 มี.ค. 66 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการจากไตรมาส 2 เป็นไตรมาส 4 โดยใช้ชื่อโครงการ "โครงการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567 - 2571)" กลุ่มเป้าหมาย 59 คน ผู้เข้าร่วม 10 คน ดำเนินโครงการและแผนการเบิกจ่ายภายในเดือน สิงหาคม 2566 โดยขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม 50,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 7 เม.ย.66	
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	50,000.00	แผนเงิน						50,000.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน								
	กองกลาง	0.00	302,800.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		302,800.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
95	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.16/8 ลว 3 มี.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 230 คน เป็น 303 คน ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 31,410 บาท รวมเป็น 81,410 บาท ดำเนินการในวันที่ 31 มี.ค. 66 ณ D hall อธิการบดีอนุมัติ 16 มี.ค. 66	
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	50,000.00	แผนเงิน						50,000.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน								
	กองคลัง	0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
	กองนโยบายและแผน	0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กองบริหารงานบุคคล	0.00	1,670,400.00	แผน	0.00	93,400.00	41,800.00	240,000.00	0.00	0.00		
		0.00	127,007.50	ผล	0.00	0.00	80,175.50	39,556.00	7,276.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		1,670,400.00	แผน	0.00	93,400.00	41,800.00	240,000.00	0.00	0.00		
			127,007.50	ผล	0.00	0.00	80,175.50	39,556.00	7,276.00	0.00		
96	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.19/3862 ลว 19 ต.ค.65 ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 60 คนเป็น 48 คน และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจาก 10 คนเป็น 22 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 26 ต.ค. 65	
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	93,400.00	แผนเงิน		93,400.00						
		0.00	80,175.50	ผลเงิน			80,175.50					
97	โครงการการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (ปรับแผน - เลื่อนไม่มีกำหนด)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.19/1168 ลว 20 มี.ค. 66 ขอปรับแผนแบบเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของมทร.พระนคร อธิการบดีอนุมัติ 29 มี.ค. 66	
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	240,000.00	แผนเงิน				240,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน								
98	โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน (ปรับแผน - กิจกรรมที่ 2 ขอเลื่อนไม่มีกำหนด)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.19/194 ลว 12 มี.ค. 66 ขออนุมัติปรับกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการเป็นผู้ประเมิน เป็นจำนวน 55 คน(เป้าหมาย 38 คน เข้าร่วม 17คน) กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการจัดทำผลงาน เป็น จำนวน 117 คน (เป้าหมาย 100 คน เข้าร่วม 17 คน) ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม โดยกิจกรรมที่ 1 จำนวน 84,500 บาท และกิจกรรมที่ 2 395,500 บาท ดำเนินโครงการของกิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 30-31 มี.ค. 66 ณ รร.รอยัลริเวอร์ กทม. และกิจกรรมที่ 2 ในช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 24 มี.ค. 66 หนังสือที่ อว 0652.19/1168 ลว 20 มี.ค. 66 ขอปรับแผนกิจกรรมที่ 2 โดยขอเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างอนุมัติปรับโครงสร้างภายในของ มทร.พระนคร อธิการบดีอนุมัติ 29 มี.ค. 66	
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	480,000.00	แผนเงิน								
		0.00	7,276.00	ผลเงิน				7,276.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
99	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการจัดทำเอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย				แผนงาน						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
		0.00	41,800.00		แผนเงิน			41,800.00			
		0.00	39,556.00		ผลเงิน			39,556.00			
กองพัฒนานักศึกษา		0.00	9,477,200.00	แผน	0.00	5,000.00	579,000.00	1,669,800.00	480,000.00	21,000.00	
		0.00	2,712,443.40	ผล	0.00	123,475.00	319,966.20	1,789,322.20	479,680.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			9,477,200.00	แผน	0.00	5,000.00	579,000.00	1,669,800.00	480,000.00	21,000.00	
			2,712,443.40	ผล	0.00	123,475.00	319,966.20	1,789,322.20	479,680.00	0.00	
100	โครงการ RMUTP Job Fair (นัดพบสถานประกอบการ)				แผนงาน						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
		0.00	5,000.00		แผนเงิน		5,000.00				
		0.00	1,020.00		ผลเงิน	1,020.00					
101	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้าง Motion Graphic				แผนงาน						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
		0.00	21,000.00		แผนเงิน					21,000.00	
		0.00	0.00		ผลเงิน						
102	โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 16				แผนงาน						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
		0.00	58,000.00		แผนเงิน		58,000.00				
		0.00	57,966.20		ผลเงิน	19,966.20		38,000.00			
103	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (ปรับแผน)				แผนงาน						
					ขอปรับแผน						
					ผลการดำเนินงาน						
		0.00	480,000.00		แผนเงิน				480,000.00		
		0.00	441,680.00		ผลเงิน			441,680.00			
หนังสือที่ อว 0652.20/958 ลว 25 ต.ค. 65 ได้รับงบประมาณเพิ่มจากโครงการตรวจสอบคุณภาพนักศึกษาที่ขอยกเลิก จำนวน 400,840 บาท รวมได้งบประมาณทั้งสิ้น 880,840 บาท ปรับรายละเอียดงบประมาณ และปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 60 คน เป็น 100 คน ดำเนินโครงการ 6-10 ก.พ.66 มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา											
อธิการบดีอนุมัติ 2 พ.ย.65											

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
104	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.20/884 ลว ๓.ค. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 25 คนเป็น 60 คน ปรับเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ใช้งบ 110,400 บาท ณ มธ.รังสิต ปทุมธานี วันที่ 1-7 พ.ย. 65 แผนเบิกเป็น พ.ย. 65 และระยะที่ 2 ใช้งบ 31,600 บาท ณ มรก.อุตราธานี วันที่ 21 - 30 ม.ค. 66 แผนเบิกจ่ายเป็น ก.พ. 66 อธิการบดีอนุมัติ 19 ต.ค. 65 หนังสือที่ อว 0652.20/958 ลว 25 ต.ค. 65 ได้รับงบประมาณเพิ่มจากโครงการตรวจสอบคุณภาพนักศึกษาที่ขอยกเลิก จำนวน 422,160 บาท รวมถึงทั้งสิ้น 453,760 บาท และปรับรายละเอียดงบประมาณ ขอปรับระยะที่ 2 ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 60 คน เป็น 30 คน อธิการบดีอนุมัติ 2 พ.ย.65 หนังสือที่ อว 0652.20/127 ลว 14 ก.พ.66 ขออนุมัติงบ.เพิ่มเติมระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยขออนุมัติใช้เงินคงเหลือจากระยะที่ 1 จำนวน 7,660 บาทซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายระยะที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเป็น 461,420 บาท อธิการบดีอนุมัติ 23 ก.พ.66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	142,000.00	แผนเงิน				142,000.00			
		0.00	233,230.00	ผลเงิน		97,455.00		135,775.00			
105	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	3,471,600.00	แผนเงิน				1,669,800.00			
		0.00	1,605,150.00	ผลเงิน			1,605,150.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
106	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	3,657,600.00	แผนเงิน			54,000.00				
		0.00	48,397.20	ผลเงิน			48,397.20				
107	โครงการส่งเสริมสมทบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	300,000.00	แผนเงิน			300,000.00				
		0.00	300,000.00	ผลเงิน			300,000.00				
108	โครงการส่งเสริมสมทบเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00				
		0.00	25,000.00	ผลเงิน		25,000.00					
กองวิเทศสัมพันธ์		0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
กองศิลปวัฒนธรรม		0.00	335,000.00	แผน	0.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
		0.00	75,000.00	ผล	30,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			335,000.00	แผน	0.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
			75,000.00	ผล	30,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	
109	โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.22/126 ลว 14 มี.ค. 66 ขอปรับแผนกิจกรรมที่ 3 ราชมงคลสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทยประจำปี 2566 โดยขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 160 คน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 40 คน และขออนุมัติงบเพิ่มเติมจากงบกลาง มทร. จำนวน 10,000 บาท รวมเป็น 50,000 บาท จัดโครงการในวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม D-hall เทเวศร์ อธิการบดีอนุมัติ 24 มี.ค. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	300,000.00	แผนเงิน		30,000.00		45,000.00			
		0.00	75,000.00	ผลเงิน	30,000.00			45,000.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน	
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
	กองสื่อสารองค์กร		0.00	1,370,000.00	แผน	0.00	25,000.00	0.00	65,000.00	740,000.00	65,000.00	
			0.00	682,456.00	ผล	0.00	0.00	0.00	214,956.00	37,500.00	430,000.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)			1,370,000.00	แผน	0.00	25,000.00	0.00	65,000.00	740,000.00	65,000.00	
				682,456.00	ผล	0.00	0.00	0.00	214,956.00	37,500.00	430,000.00	
110	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 18 ปี (ปรับแผน)		0.00	400,000.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.23/004 ลว 4 ม.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 1,572 คนเป็น 1,600 คน ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มจำนวน 76,290 บาท รวมเป็นงบ 476,290 บาท และปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินใหม่ ดำเนินโครงการในวันที่ 17-18 ม.ค. 66 ทั้ง 4 ศูนย์มทร. อธิการบดีอนุมัติ 10 ม.ค. 66
			0.00	400,000.00	ขอปรับแผน					400,000.00		
			0.00	400,000.00	ผลการดำเนินงาน							
			0.00	400,000.00	แผนเงิน							
			0.00	400,000.00	ผลเงิน						400,000.00	
111	โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ราชชมงคลพระนคร ปี 2566 (ปรับแผน)		0.00	600,000.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.23/515 ลว 3 พ.ย. 65 ขอปรับรายละเอียดรายการในวงเงินเพิ่มเติม 600,000 บาท และปรับการดำเนินงานจาก 2 ระยะ เป็น 1 ระยะ คือ
			0.00	600,000.00	ขอปรับแผน					300,000.00		แผนดำเนินงาน ม.ค. 66 แผนเบิกจ่ายเป็น ก.พ. 66
			0.00	214,956.00	ผลการดำเนินงาน							อธิการบดีอนุมัติ 9 พ.ย. 65
			0.00	214,956.00	แผนเงิน							
			0.00	214,956.00	ผลเงิน				214,956.00			
112	โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)		0.00	200,000.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.23/518 ลว 4พ.ย. 65ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่และการสื่อสารการตลาด ประจำปี 2566" ปรับการดำเนินโครงการเป็น 2 กิจกรรม ซึ่ง
			0.00	200,000.00	ขอปรับแผน					40,000.00	40,000.00	40,000.00
			0.00	200,000.00	ผลการดำเนินงาน							กิจกรรมที่ 1 ช่วงเดือน พ.ย. 65 - มี.ค. 66 แผนเบิกในเดือน มี.ค. 66 จำนวน 728,000 บาท และกิจกรรมที่ 2 ช่วงเดือน เม.ย. - กค. 66 แผนเบิกจ่าย ก.ค. 66 จำนวน 200,000 บาท และขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม
			0.00	30,000.00	แผนเงิน							จากเงินรายได้ปี 66 งบกลางจำนวน 728,000 บาท รวมบทั้งสิ้น 928,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 21 พ.ย. 65
			0.00	30,000.00	ผลเงิน						30,000.00	
113	โครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล		0.00	150,000.00	แผนงาน							
			0.00	150,000.00	ขอปรับแผน							
			0.00	150,000.00	ผลการดำเนินงาน							
			0.00	150,000.00	แผนเงิน		25,000.00		25,000.00		25,000.00	
			0.00	37,500.00	ผลเงิน					37,500.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.	
	สำนักประกันคุณภาพ	0.00	75,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		75,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
114	โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา			แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	50,000.00	แผนเงิน							50,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน								
	ศูนย์การจัดการความรู้	0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	16,200.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16,200.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00		
115	โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ			แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	19,400.00	แผนเงิน								
		0.00	16,200.00	ผลเงิน						16,200.00		
	ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ	0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00		
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
116	โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่สู่ตลาด Online ด้วยการสร้าง Brand digital (Start up HERO : digital branding)			แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		0.00	50,000.00	แผนเงิน				26,680.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปิงประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	สถาบันอันมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ	0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
		0.00	19,950.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	9,450.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		30,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		20,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
			19,950.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	9,450.00	
117	โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม เครื่องประดับไทยโบราณ (ปรับแผน)	0.00	20,000.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.30/010 ลว 9 ม.ค. 66 ดำเนินการวันที่ 27 ม.ค. 66 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาและพิพิธภัณฑ์จันทรมuseum จ.พระนครศรีอยุธยา ขอปรับรายละเอียดและปรับลดงบ. จาก 20,000 บาทเป็น 19,950 บาท อธิการบดีอนุมัติ 23 ม.ค. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	19,950.00	แผนเงิน					20,000.00		
		0.00		ผลเงิน					10,500.00	9,450.00	
	กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	0.00	48,340.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		48,340.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์	0.00	518,340.00	แผน	0.00	34,160.00	0.00	440,000.00	0.00	30,180.00	
		0.00	465,420.00	ผล	0.00	0.00	4,245.00	29,915.00	59,696.00	371,564.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		518,340.00	แผน	0.00	34,160.00	0.00	440,000.00	0.00	30,180.00	
			465,420.00	ผล	0.00	0.00	4,245.00	29,915.00	59,696.00	371,564.00	
118	โครงการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี พ.ศ. 2566	0.00	30,180.00	แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	25,480.00	แผนเงิน						30,180.00	
		0.00		ผลเงิน						25,480.00	
119	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	0.00	440,000.00	แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	405,780.00	แผนเงิน				440,000.00			
		0.00		ผลเงิน					59,696.00	346,084.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
120	โครงการอบรมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว0652.33/989 ลว 7 ต.ค. 65 ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565" ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 225 คนเป็น 110 คน ดำเนินโครงการในรูปแบบผสมผสาน ปรับวงเงินจาก 34,160 บาท ของบเพิ่ม 8,840 บาท รวมเป็น 43,000 บาท และมีการปรับรายละเอียดงบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 20 ต.ค. 65
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	34,160.00	แผนเงิน		34,160.00					
		0.00	34,160.00	ผลเงิน			4,245.00	29,915.00			
กองนิติการ		0.00	40,050.00	แผน	0.00	0.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			40,050.00	แผน	0.00	0.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	โครงการกฎหมายและคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.34/020 ลว 20 มี.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 100 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 17 คน ขออนุมัติดำเนินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 66 ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 และรูปแบบออนไลน์ (ผสมผสาน) ของปรับงบจาก 40,050 บาท เป็น 30,090 บาท และขอปรับแผนการเบิกจ่ายจาก ม.ค. 66 เป็น เม.ย. 66 อธิการบดีอนุมัติ 22 มี.ค.66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	40,050.00	แผนเงิน				40,050.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน							
วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ		0.00	455,000.00	แผน	0.00	95,000.00	0.00	85,000.00	0.00	90,000.00	
		0.00	93,400.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			280,000.00	แผน	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
			93,400.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00	0.00	
122	โครงการเวทีสานเสวนาการบริหารแห่งรัฐเพื่อสร้างสังคมสันติสุข (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.35/399 ลว 21 ก.พ. 66 ขอปรับโครงการจากผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็นผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 40 คนเป็น 50 คน ดำเนินโครงการ 11 - 12 มี.ค. 66 รร.ไม่ด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม และขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 1 มี.ค. 66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	90,000.00	แผนเงิน						90,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
123	โครงการการสัมมนาการประยุกต์ใช้การบริหารแห่งรัฐในการแก้ไขปัญหาภาคการเมือง (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.35/264 ลว 14 พ.ย. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 40 คนเป็น 20 คน ดำเนินโครงการวันที่ 26-27พ.ย. 65 ณ รร.เอลท์แลนด์ รีสอร์ทแอนด์ สปา พัทยา บางละมุง จ.ชลบุรี ปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ธ.ค. 65 อธิการบดีอนุมัติ 22 พ.ย. 65
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	95,000.00	แผนเงิน		95,000.00					
		0.00	93,400.00	ผลเงิน				93,400.00			
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		90,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		85,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
124	โครงการการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ปรับแผน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.35/327 ลว 10 มี.ค. 66 ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมหลักสูตรการบริหารแห่งรัฐระหว่างนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี) ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 40 คนเป็น 23 คน ดำเนินโครงการเป็น 4-5 ก.พ. 66 ณ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ขอปรับรายละเอียดงบ.ในวงเงินเดิม ปรับแผนเบิกจ่ายจาก มี.ค. 66 เป็น ก.พ. 66 อธิการบดีอนุมัติ 25 มี.ค.66
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	85,000.00	แผนเงิน				85,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน							
รวมทั้งสิ้น											
			40,486,220.00	แผน	7,200.00	892,640.00	2,277,880.00	3,831,050.00	2,497,460.00	2,841,410.00	
			10,135,430.09	ผล	30,000.00	244,262.00	1,665,350.60	2,977,263.52	2,522,533.15	2,696,020.82	0.00

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		10,143,460.00	แผน	0.00	285,000.00	395,000.00	35,000.00	420,000.00	115,000.00	
			2,530,830.31	ผล	0.00	0.00	0.00	104,420.00	281,460.00	100,200.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์		27,380,200.00	แผน	7,200.00	312,740.00	1,459,010.00	3,162,220.00	1,631,000.00	676,470.00	
			7,096,808.87	ผล	0.00	164,725.00	1,056,298.95	2,872,843.52	1,799,288.15	1,203,653.25	
	ผลผลิต บริการวิชาการ		1,788,480.00	แผน	0.00	264,900.00	91,100.00	210,900.00	382,860.00	42,520.00	
			179,428.76	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	160,808.76	
	ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,174,080.00	แผน	0.00	30,000.00	286,500.00	130,000.00	20,000.00	150,000.00	
			328,362.15	ผล	30,000.00	0.00	53,472.15	0.00	137,860.00	29,450.00	
	recheck	แผน	40,486,220.00								
		ผล	10,135,430.09								

	งบกลาง มทร. (รายได้)	รวมทั้งสิ้น	1,435,647.15	ผลการใช้จ่าย	0.00	120,000.00	0.00	5,310.00	422,332.00	888,005.15	
	สำนักงานอธิการบดี										
1	เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย		120,000.00			120,000.00					
	สำนักประกันคุณภาพ										
2	เข้าร่วมโครงการอบรม "รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)										หนังสือที่ อว 0652.24/014 ลว 23 มี.ค. 66 ขออนุมัติงบกลางจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้าร่วม 1,500 บาท ราย น.ส.เจนจิรา งามมานะ อธิการบดีอนุมัติ 27 มี.ค.66
	กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์										
3	โครงการการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565		5,310.00					5,310.00			
	กองสื่อสารองค์กร										
4	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และการสื่อสารการตลาด ปีการศึกษา 2566		710,908.00						415,588.00	295,320.00	
5	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 18 ปี		52,411.35							52,411.35	
	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย										
6	โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สภามหาวิทยาลัย		253,794.00						6,744.00	247,050.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	กองกลาง										
7	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566		14,693.80							14,693.80	
	การพัฒนานักศึกษา										
8	โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21		93,600.00							93,600.00	
	กองวิเทศสัมพันธ์										
9	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมการประชุม สหพันธ์สาธารณชนเยอรมัน		176,455.00							176,455.00	
10	โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย		8,475.00							8,475.00	

งบกลาง คณะ (รายได้)	รวมทั้งสิ้น	1,128,725.00	ผลการใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,123,725.00	0.00	
คณะวิศวกรรมศาสตร์										
1	โครงการกิจกรรมนักศึกษาในระดับ ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์		141,750.00					141,750.00		หนังสือที่ อว 0652.07/128 ลว 11 มี.ค. 66 ขอ อนุมัติงบกลางคณะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคสมทบ จำนวน 141,750 บาท และงบกลาง คณะ ระดับป.ตรี ภาคปกติ จำนวน 442,575 บาท รวมทั้งสิ้น 584,325 บาท อธิการบดีอนุมัติ 27 มี.ค. 66
2	โครงการกิจกรรมสโมสรศึกษาระดับป.ตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์		442,575.00					442,575.00		
	คณะศิลปศาสตร์									
3	โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ค.ศิลปศาสตร์ มทร. แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7		38,000.00				5,000.00	33,000.00		
	คณะบริหารธุรกิจ									
4	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำ ประเทศ นิวซีแลนด์		506,400.00					506,400.00		


รวมการใช้จ่าย เงินรายได้ (โครงการ) + งบกลางแล้ว	รวมทั้งสิ้น	12,699,802.24		30,000.00	364,262.00	1,665,350.60				
---	-------------	---------------	--	-----------	------------	--------------	--	--	--	--

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66 update 10.4.66)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	

89

แผน ณ ไตรมาส 2	12,347,640.00	99 โครงการ
เบิกจ่ายแล้ว	7,440,594.50	64 โครงการ
ยังไม่เบิกจ่าย	2,835,100.00	35 โครงการ
คงเหลือ	2,071,945.50	
เบิกก่อนแผน	2,694,835.59	25 โครงการ
รวมเบิกจ่าย ไตรมาส :	10,135,430.09	124 โครงการ
เบิกจ่ายงบกลาง	2,564,372.15	14 โครงการ
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	12,699,802.24	
ยังไม่เบิกจ่าย	1,014,970.00	12 โครงการ
ปรับแผน	1,440,230.00	20 โครงการ
เลื่อนไม่มีกำหนด	240,000.00	1 โครงการ
ยกเลิกโครงการ	139,900.00	2 โครงการ (ยกเลิกระยะที่ 1,ยกเลิกทั้งโครงการ)
รวมทั้งสิ้น	2,835,100.00	35



โครงการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปิงประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการวิจัยและนวัตกรรม) 31 มี.ค.66

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ	
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	0.00	100,000.00	แผน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	100,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	26,000.00	
	แพลตฟอร์มที่ 1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้										
	งบเงินอุดหนุน (นอก)										
		0.00	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	
1	สืบตักไทยโทนเพื่อการสร้างมูลค่างานแกะสลักเชิงพาณิชย์ของกลุ่มผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	13,500.00	แผนเงิน			13,500.00				
		0.00	13,500.00	ผลเงิน				13,500.00			
2	การเปลี่ยนแปลงทางรูปลักษณ์ : กรณีศึกษาชุดพานดอกไม้ในงานแต่งงาน			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	13,500.00	แผนเงิน			13,500.00				
		0.00	13,500.00	ผลเงิน				13,500.00			
	แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม										
	งบเงินอุดหนุน (นอก)										
		0.00	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	
3	ผลของอัตราส่วนน้ำตาล และกะทิต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวมูนเพื่อสุขภาพ			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	13,500.00	แผนเงิน			13,500.00				
		0.00	13,500.00	ผลเงิน				13,500.00			

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบบุคลากร	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			หมายเหตุ
					แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
แพลตฟอร์มที่ 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน												
งบเงินอุดหนุน (นอก)												
			0.00	33,500.00		0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	33,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	
4	การจัดการสินค้าแฟชั่นผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล				แผนงาน							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
				0.00	17,000.00	แผนเงิน			17,000.00			
		0.00	17,000.00	ผลเงิน					17,000.00			
5	การวิเคราะห์อุปสงค์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารริมบาทวิถีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 กรณีศึกษา : ย่านถนนเยาวราช				แผนงาน							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
				0.00	16,500.00	แผนเงิน			16,500.00			
		0.00	16,500.00	ผลเงิน					16,500.00			
แพลตฟอร์มที่ 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ												
งบเงินอุดหนุน (นอก)												
			0.00	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
6	การศึกษาปริมาณการใช้เห็ดหูหนูเผือกในไส้กรอกรสกะเพรา				แผนงาน							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
				0.00	26,000.00	แผนเงิน			26,000.00			
		0.00	26,000.00	ผลเงิน						26,000.00		
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ		0.00	40,000.00	แผน	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	40,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		
แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม												
งบเงินอุดหนุน (นอก)												
			0.00	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
7	ถอดรหัสโฆษณาคริปโตเคอเรนซีและอัตลักษณ์ความเป็นขายนักเทรดคริปโตเคอเรนซีในสังคมไทย			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00				
		0.00	40,000.00	ผลเงิน				40,000.00			
คณะบริหารธุรกิจ		0.00	680,000.00	แผน	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
แพลตฟอร์มที่ 1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้											
งบเงินอุดหนุน (นอก)											
		0.00	275,000.00		0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	ประสิทธิผลของการศึกษาระบบดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
9	ปัญหาการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการเสียภาษีของผู้ประกอบการร้านโชวห่วยในเขต อ.เมือง จ.สมุทรปราการ			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
10	การบูรณาการศักยภาพนักบัญชีสำนักงานบัญชีคุณภาพในยุคเมตาเวิร์สที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพรายงานทางการเงิน			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
11	หลักฐานการสอบบัญชีในยุค Social Distancing ที่มีต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กในประเทศไทย			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
12	การส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรและแปรรูปบ้านสามแยก จังหวัดนนทบุรี สู้ความยั่งยืนตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน						
13	แนวทางการจัดการทางการเงินของนักศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่าง หลังวิกฤตโควิด 19			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน						
14	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธกิจสัมพันธ์ และวัฒนธรรมพื้นที่ถิ่นของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน						
15	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศูนย์การเรียนรู้รัฐภูฏานใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนหมู่ 4 ร่วมพัฒนาเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน						
แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม										
งบเงินอุดหนุน (นอก)										
		0.00	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	การพัฒนาเกมการจัดการภัยพิบัติสำหรับประชาชนเขตจังหวัดพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน						

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
17	การพัฒนาเกมกระดานการจัดการความขัดแย้งสำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
18	การรับรู้ความเสี่ยงและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการทางการเงินกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นเอ็กซ์ในย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
19	นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับการพึ่งพาตนเองผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
20	เส้นทางของผู้บริโภคและประสบการณ์ลูกค้า และความพึงพอใจในภูมิภาคกรุงเทพมหานคร			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
แพลตฟอร์มที่ 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่ง											
งบเงินอุดหนุน (นอก)											
		0.00	115,000.00		0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	ลักษณะความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ระหว่างปี 2561 - 2565			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
	รายการ									
22	การพัฒนาธุรกิจสีเขียวตามแนวคิด BCG Economy ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน						
23	พัฒนาระบบจัดการเอกสารค่าสอนเกินภาระงานสอน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน						
24	การบริหารประสิทธิภาพลูกค้าคุณค่า และความพึงพอใจลูกค้าในการเลือกใช้บริการของทางภาครัฐผ่านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน						
แพลตฟอร์มที่ 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความ										
งบเงินอุดหนุน (นอก)										
		0.00	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสำโรง จ.สมุทรสาคร ด้วยการตลาดดิจิทัลสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน						
26	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน รูปแบบผ้าขาวม้า จังหวัดอำนาจเจริญ			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน						

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
27	พฤติกรรมกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยสมุนไพรภายใต้วิถีใหม่ (New Normal)			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
28	การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบติดตามการปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่เกษตรผสมผสานหมู่บ้านน้ำทรัพย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.00	180,000.00	แผน	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	180,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	
แพลตฟอร์มที่ 1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้											
งบเงินอุดหนุน (นอก)											
		0.00	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	
29	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเศษวัสดุที่สามารถรีไซเคิลด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00				
		0.00	30,000.00	ผลเงิน				30,000.00			
30	นวัตกรรมสารสกัดน้ำหมักกระเทียมเคลือบกระดาษเช็ดมือเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคบนแป้นบนผิวหนัง			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	35,000.00	แผนเงิน			35,000.00				
		0.00	35,000.00	ผลเงิน				35,000.00			
31	การพัฒนาเครื่องต้นแบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	70,000.00	แผนเงิน			70,000.00				
		0.00	70,000.00	ผลเงิน				70,000.00			

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
		รายการ	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
	แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม									
	งบเงินอุดหนุน (นอก)									
		0.00	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
32	การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว : กรณีการแก้ปัญหาการจราจรคับคั่งโดยใช้การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีกราฟ			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	10,000.00	แผนเงิน			10,000.00			
		0.00	10,000.00	ผลเงิน				10,000.00		
	แพลตฟอร์มที่ 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแปรรูป									
	งบเงินอุดหนุน (นอก)									
		0.00	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
33	การวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสีเขียวกับระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของเทคโนโลยีจักรวาลนฤมิต			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	35,000.00	แผนเงิน			35,000.00			
		0.00	35,000.00	ผลเงิน				35,000.00		
คณะวิศวกรรมศาสตร์		0.00	100,000.00	แผน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	100,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	แพลตฟอร์มที่ 1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้									
	งบเงินอุดหนุน (นอก)									
		0.00	71,880.00		0.00	0.00	71,880.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	71,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,880.00
34	การเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์ความต้านทานการหมุนของยางล้อรถจักรยานยนต์ระหว่างยาง ไบแอสและยางเรเดียล			แผนงาน						
				ขอปรับแผน						
				ผลการดำเนินงาน						
		0.00	15,630.00	แผนเงิน			15,630.00			
		0.00	15,630.00	ผลเงิน					15,630.00	

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
35	บทบาทของบทวิพากษ์วิจารณ์ จากลูกค้าบนสื่อสังคมต่อการ สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย: เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	18,750.00	แผนเงิน			18,750.00				
		0.00	18,750.00	ผลเงิน					18,750.00		
36	ต้นแบบระบบตรวจสอบการ ปนเปื้อนในเมล็ดข้าวแบบอัจฉริยะ บนแพลตฟอร์มซีร่าคอร์			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	18,750.00	แผนเงิน			18,750.00				
		0.00	18,750.00	ผลเงิน					18,750.00		
37	ต้นแบบระบบตรวจสอบประเภท ของยาบนแพลตฟอร์มซีร่าคอร์			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	18,750.00	แผนเงิน			18,750.00				
		0.00	18,750.00	ผลเงิน					18,750.00		
แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม											
งบเงินอุดหนุน (นอก)											
		0.00	28,120.00		0.00	0.00	28,120.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	28,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	
38	การวิเคราะห์การทำงานของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ที่กีดแรงดัน 115 kV เพื่อซ่อมบำรุงรักษาและรักษา เสถียรภาพของการจ่าย กระแสไฟฟ้า			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	12,500.00	แผนเงิน			12,500.00				
		0.00	12,500.00	ผลเงิน					12,500.00		
39	การศึกษาการอบแห้งฟ้าทะลายโจรด้วยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิด ไตซ์เบด			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	15,620.00	แผนเงิน			15,620.00				
		0.00	15,620.00	ผลเงิน					15,620.00		

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
	คณะกรรมการ	0.00	311,000.00	แผน	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	
	คณะกรรมการ	0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	แพลตฟอร์มที่ 1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้										
	งบเงินอุดหนุน (นอก)										
		0.00	127,000.00		0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	โครงการศึกษาด้านแบบความสำเร็จของการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ณ ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
41	การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน จังหวัดเพชรบุรี			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
42	การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะ เกร็ด จังหวัดนนทบุรี			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	15,000.00	แผนเงิน			15,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
43	การพัฒนาการทำงานของพนักงานแม่บ้านในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	12,000.00	แผนเงิน			12,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
44	การประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ท่องเที่ยวแบบคาร์บอน ต่ำในจังหวัดกาญจนบุรี			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
45	กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำสำหรับยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
46	พฤติกรรมภาครัฐสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม											
งบเงินอุดหนุน (นอก)											
		0.00	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
48	แนวทางการจัดการท่องเที่ยวยั่งยืนหลังการเปิดประเทศไทยปี 2565 ของตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							
49	บทบาทของผู้สูงอายุต่อการพัฒนาชุมชนในอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี			แผนงาน							
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00				
		0.00	0.00	ผลเงิน							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ		
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		ก.พ.	มี.ค.
50	ความต้องการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี				แผนงาน							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00					
		0.00	0.00	ผลเงิน								
51	วิเคราะห์ภาพสะท้อนและแนวคิดทางสังคม ที่ปรากฏในร้อยกรองข้างคลองคั่นนายาวช่วงปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2565 (ปรับแผน)				แผนงาน							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00				หนังสือที่ อว 0652.08/2110 ลว 16 ธ.ค. 65 ขอปรับชื่อโครงการเป็น "วิเคราะห์ภาพสะท้อนและแนวคิดทางสังคม ที่ปรากฏในร้อยกรองข้างคลองคั่นนายาว" ช่วงปี พ.ศ. 2564 อธิการบดีอนุมัติ 16 ธ.ค.65	
0.00	0.00	ผลเงิน										
52	วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทนิราศของสุนทรภู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา นิราศสุพรรณ				แผนงาน							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00					
		0.00	0.00	ผลเงิน								
แพลตฟอร์มที่ 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแม่												
งบเงินอุดหนุน (นอก)												
		0.00	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	การยกระดับจังหวัดกาญจนบุรีสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ				แผนงาน							
					ขอปรับแผน							
					ผลการดำเนินงาน							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00					

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ			
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		ก.พ.	มี.ค.	
			0.00	0.00	ผลเงิน								
54	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนของชุมชน ตำบลลำบัวลอย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (ปรับแผน)				แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.08/2110 ลว 16 ธ.ค. 65 ขอปรับชื่อโครงการเป็น "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์ของชุมชน ตำบลบัวลอย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อธิการบดีอนุมัติ 16 ธ.ค. 65	
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								
		0.00		20,000.00	แผนเงิน			20,000.00					
		มเหลื่อมล้ำ	0.00		0.00	ผลเงิน							
แพลตฟอร์มที่ 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความ													
งบเงินอุดหนุน (นอก)													
			0.00	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55	การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต				แผนงาน								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								
		0.00		12,000.00	แผนเงิน			12,000.00					
			0.00		0.00	ผลเงิน							
56	สภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร				แผนงาน								
					ขอปรับแผน								
					ผลการดำเนินงาน								
		0.00		12,000.00	แผนเงิน			12,000.00					
			0.00		0.00	ผลเงิน							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	

สรุป	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ
แพลตฟอร์มที่ 1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้	635,880.00	24
แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	361,620.00	16
แพลตฟอร์มที่ 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน	223,500.00	9
แพลตฟอร์มที่ 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ	190,000.00	7
รวม	1,411,000.00	56

ผลเบิกจ่าย
233,880.00
91,620.00
68,500.00
26,000.00
420,000.00

ณ 31 มี.ค.66

56 โครงการ ทั้งหมด/จัดสรร

38 โครงการ ยังไม่เบิก

18 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว

ภาคผนวก

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ |
| 2. น.ส.นวรรรัตน์ การระเกษ | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| 3. น.ส.พิรุฬห์ภักดิ์ เนตรสีบสาย | หัวหน้างานติดตามและประเมินผล (กนผ.) |
| 4. น.ส.สุทัตตา ทรงเดช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กนผ.) |
| 5. น.ส.ณัฐนิชา บุญกลม่อม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กนผ.) |

