



www.rmutp.ac.th



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) และผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้บริหารสามารถนำข้อมูลดังกล่าว ฯ ไปประกอบการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพันธกิจและค่าเป้าหมาย ที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป

กองนโยบายและแผน

พฤศจิกายน 2566

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	1
ส่วนที่ 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	15
1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	15
1.2 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	20
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)	27
2.1 ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	28
2.2 ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	37
ส่วนที่ 3 สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)	45
ส่วนที่ 4 รายการงบประมาณและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	55
- งบประมาณ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่าย	57
- งบอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย	67
- งบประมาณ (ครุภัณฑ์) งบประมาณเงินรายได้	71
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้	95
- งบอุดหนุน (โครงการวิจัยและนวัตกรรม) งบประมาณเงินรายได้	145
ภาคผนวก	163
- คณะผู้จัดทำ	163

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยหวังว่าหน่วยงานภายในสังกัดสามารถใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และก้าวสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) จำนวน 26 ตัวชี้วัด ซึ่งตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ได้เห็นชอบกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้บรรลุค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 29 ตัวชี้วัด โดยสำนักงบประมาณได้กำหนดค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร้อยละ 100


ตามเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารจัดการให้หน่วยงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กำหนดไว้ ซึ่งการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน้าที่กำกับ เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกงบรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการประเมินผลตามแผนเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทั้งในงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ตามรอบ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งสรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพ และเสนอเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณ ทุกไตรมาส

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,006,301,000.00 บาท และได้ขอรับจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 19,625,934.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.98 ซึ่งทำให้งบประมาณที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1,025,926,934.95 บาท มีการใช้จ่ายจริงในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 จำนวน 918,656,801.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.54 สามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติงาน ฯ สิ้นไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) ได้ดังนี้

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
	จัดสรรปี 2566	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลใช้จ่ายจริง	% การใช้จ่ายเทียบกับหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เพิ่ม-ลด% จากแผนเบิกจ่าย
1. งบประมาณรายจ่าย	657,868,900.00	677,494,834.95	626,976,529.59	92.54	-7.46
2. งบประมาณเงินรายได้	348,432,100.00	348,432,100.00	291,680,271.80	83.71	-16.29
ภาพรวม	1,006,301,000.00	1,025,926,934.95	918,656,801.39	89.54	-10.46

1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)



จำแนกผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังนี้



เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายจริง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 626,976,529.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.54 ซึ่งจำแนกตามพันธกิจ แผนงานและผลผลิตงบประมาณเงินรายจ่าย ดังนี้

เปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายจำแนกแผนงาน/ผลผลิต (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566)




งบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)

เงินกันใช้เหลือในปี
50,469,000.00 บาท
(7.45%)

งบลงทุน 9 รายการ
ครุภัณฑ์ (8)+สิ่งก่อสร้าง(1)

1. เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 269,000 บาท
2. ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายวิดีโอของนักศึกษา 2,980,000 บาท
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ 3,000,000 บาท
4. เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน 2,500,000 บาท
5. ชุดแผ่นเครื่องเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูงฯ 8,495,000 บาท
6. ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรมฯ 3,520,000 บาท
7. ชุดจำลองการวิเคราะห์ระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังขึ้นสูง 6,480,000 บาท
8. ชุดปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ฯ 9,445,000 บาท
9. ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ AI อัจฉริยะฯ 13,780,000 บาท

เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566



เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณรายจ่าย)

เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 55,422,143.00 บาท มีการใช้จ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 44,838,100.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.90

ซึ่งผลต่าง จำนวน 10,584,042.67 บาท (-19.10%) ประกอบด้วย

1. ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้รับจัดสรร 11,000,000.00 บาท วางบิลแล้วยอด

8,515,053.38 บาท มีการใช้จ่ายแล้ว 681,204.00 บาท

คงเหลือไม่เบิกจ่าย 7,833,849.38 บาท (-14.14%)

[ส่วนนี้ถูกพิงงบประมาณ]

(ได้มีการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ

เพื่อดำเนินการต่อเรียนร้อยละ : อธิการบดีอนุมัติ 6 ต.ค. 66)

2. คงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 2,750,193.29 บาท (-4.96%)

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 ก.ย. 66



ปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่เป็นไปตามแผน

1. งบลงทุนบางรายการมีการลงนามสัญญาแล้ว แต่เนื่องจาก ตามกำหนดการส่งมอบของ TOR มีระยะเวลาประมาณ 180 - 210 วัน จึงทำให้ระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์คาบเกี่ยวไปไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งทำให้เบิกจ่ายรายการงบลงทุนไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในกระบวนการรอผลการวินิจฉัยจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง เพื่ออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2306 และ 2307 ของคณะบริหารธุรกิจ มีการปรับแบบรายการ เนื่องจากแบบรายการที่ทางคณะส่งแบบให้ทางงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองนโยบายและแผนเพื่อตรวจสอบนั้น ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการออกแบบและการกำหนดราคากลาง จึงทำให้มีการแก้ไขแบบรายการและกำหนดราคากลางใหม่หลายครั้ง ซึ่งรายการดังกล่าวสามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายกันยายน 2566 จึงส่งผลทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2566

4. สำหรับเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ถูกพิงงบประมาณ เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้

1.2 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณและมีการใช้จ่ายจริง ดังนี้




เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายจริงภาพรวม (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) จำนวน 291,680,271.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.71 ซึ่งจำแนกตามพันธกิจ แผนงานและผลผลิตงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

เปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายจำแนกแผนงาน/ผลผลิต (งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2566)



เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566



เงินก้อนเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณเงินรายได้)

เงินก้อนเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำนวน 10,738,173.00 บาท ใช้จ่ายทั้งสิ้น 10,154,432.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.56

- งบดำเนินงาน :** มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 66 ทั้งหมด 1 รายการ จำนวน 292,530.00 บาท (เบิกจ่ายเต็มจำนวน)
- งบลงทุน :** มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 66 ครุภัณฑ์ 5 รายการ จำนวน 9,970,710.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4 รายการ ยกเลิก 1 รายการ ซึ่งผลต่างงบลงทุน (-1.54%) ประกอบด้วย
 - ยกเลิก 1 รายการ ได้แก่ จ้างออกแบบและปรับปรุงทางเข้าสู่ศูนย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 151,200.00 บาท (จากกายภาพและสิ่งแวดล้อม, กนผ.) เพื่อนำพื้นที่บริเวณปรับปรุงไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้านอื่น ตามมติกรม. ครั้งที่ 12/2566 (-1.52%)
 - คงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 2,172.00 บาท (-0.02%)
- งบรายจ่ายอื่น :** มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 66 ทั้งหมด 1 โครงการ จำนวน 474,933.00 บาท โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (กพศ.) เบิกจ่ายแล้ว 44,564.80 บาท คงเหลือจากการเบิกจ่าย 430,368.20 บาท (-90.62%)

ผลใช้จ่ายเงินก้อนเหลือปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 ก.ย. 66 ใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่เป็นไปตามแผน

1. มีการยกเลิกโครงการ งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 16 โครงการ จึงทำให้การใช้จ่ายในส่วนของงบรายจ่ายอื่นของทุกผลผลิต ไม่เป็นไปตามแผน ประกอบกับมีการขออนุมัติปรับลดงบประมาณในการดำเนินงานโครงการร่วมด้วย ส่งผลให้ภาพรวมของทุกผลผลิต มีการเบิกจ่ายไม่เต็ม 100% ตามแผนที่กำหนด

2. การใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในอัตราลูกจ้างชั่วคราวของงบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายไม่เต็ม 100% เนื่องจากมีอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 52 อัตรา สาเหตุมีดังนี้

2.1 สรรหาแล้วไม่ได้คน 11 อัตรา

2.2 ไม่ได้สรรหา 4 อัตรา

2.3 ยกเลิกสิ้นปี 17 อัตรา

2.4 ลาออกระหว่างปี 20 อัตรา

2. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผนทั้งปี	ผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายตลอดปีงบประมาณ	ผลความสำเร็จ
1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)	26 KPI	20 KPI (76.92%)	ร้อยละ 80	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	29 KPI	22 KPI (75.86%)	ร้อยละ 100	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย / ปัญหาและอุปสรรค จำแนกได้ดังนี้

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13

(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.08

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม					
1.5.1 จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวน	142	24	สวท.	ภายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยจำนวนมาก แต่ไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ และบางงานวิจัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ยังไม่ได้มีการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
1.6.1 ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร	ระดับ	4	3.63	กบ.	ภาพรวมได้ 3.63 คะแนน (ระดับมาก) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้ 3.34 คะแนน (ระดับปานกลาง)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการปรับเปลี่ยนแปลง					
2.1.1 ร้อยละภาพรวมของผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานลดลง	ร้อยละ	0.5	-10.78	กค.	ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ KPI นี้จะเปรียบเทียบผลได้ตั้งแต่ปี 67 เป็นต้นไป เพราะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานในแต่ละปีไม่เหมือนกัน (ปีปัจจุบัน 66 จะเทียบกับปี 65 ไม่ได้) ซึ่งมีเหตุผลดังนี้ <input type="checkbox"/> ปี 62 – 64 ปัจจัย Covid-19 การเรียนการสอนเป็นแบบ Online <input type="checkbox"/> ปี 65 มีการเรียนการสอนเป็นแบบ Online หนึ่งเทอม Onsite อีกหนึ่งเทอม <input type="checkbox"/> ปี 66 (ปีปัจจุบัน) การเรียนการสอนเป็นแบบ Onsite เต็มรูปแบบ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานมากขึ้นกว่าปีก่อน)
2.1.2 ร้อยละของรุ่นกลุ่มระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีนักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่า 15 คน	ร้อยละ	≤12	19.33	สวท.	โดยรุ่นกลุ่มที่มีนักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่า 15 คน ส่วนใหญ่คือ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ และสาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เป็นต้น คิดจากภาคการศึกษาที่ 1/2566 - รุ่นกลุ่มที่มีนักศึกษาน้อยกว่า 15 คน มี 69 รุ่นกลุ่ม - จำนวนรุ่นกลุ่มทั้งหมด 357 รุ่นกลุ่ม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	86	85.65	กพศ.	ด้านที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2564 (ข้อมูล ณ 28 ก.ย. 66)
2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	35	33.53	กบ.	คณะที่มีร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ น้อยที่สุด 3 คณะ คือ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะศิลปศาสตร์ ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย - จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 171 คน - จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 510 คน

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 24.14

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายผลผลิต					
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
1.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,098	6,490	สวท.	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายเนื่องจาก 1. ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงเกินไปโดย สป.อว. ได้กำหนดค่าเป้าหมายโดยอิงจากตัวเลขในอดีต (จำนวนนักศึกษา เทอม 1/2564) ซึ่งการจัดหมวดประเภทหลักสูตรในปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มวิชา ISCED GROUP ทำให้บางหลักสูตรจากเดิมที่เป็นวิทยาฯ เปลี่ยนเป็นสังคมฯ 2. มีนักศึกษาตกรอบ (สายสังคม) จำนวน 446 คน
1.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	79.51	สวท.	มีนักศึกษาตกค้างและตกรอบระหว่างปีการศึกษา จำนวนมากกว่าที่คาดไว้
1.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	78.88	สวท.	
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,253	1,419	สวท.	มีการปรับเปลี่ยนการจัดหมวดประเภทหลักสูตร โดยมีบางหลักสูตรถูกเปลี่ยนจากสายวิทย์ไปเป็นสายสังคม จึงทำให้ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกัน
2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,687	1,789	สวท.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	66.66	สวท.	มีนักศึกษาตกค้างและต้อออกระหว่างปีการศึกษาจำนวนมากกว่าที่คาดไว้
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	60.28	สวท.	

3. ผลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งงบประมาณที่ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจำนวนโครงการและงบลงทุนทั้งสิ้น 444 โครงการ/รายการ มีการปรับแผนรวมทั้งสิ้น 147 โครงการ/รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.11 สามารถสรุปแบบแยกประเภทโครงการและงบลงทุนได้ดังนี้

ประเภทงบประมาณ	โครงการ		งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)		รวมทั้งสิ้น	
	จัดสรรตามแผน (โครงการ)	ขอปรับแผน (โครงการ)	จัดสรรตามแผน (รายการ)	ขอปรับแผน (รายการ)	จัดสรรตามแผน	ปรับแผน
งบประมาณรายจ่าย	5	3* (ร้อยละ 60.00)	38	5* (ร้อยละ 13.16)	43	8* (ร้อยละ 18.60)
งบประมาณเงินรายได้	279	125 (ร้อยละ 44.80)	122	14 (ร้อยละ 11.48)	401	139 (ร้อยละ 34.66)
รวม	284	128 (ร้อยละ 45.07)	160	19 (ร้อยละ 11.88)	444	147 (ร้อยละ 33.11)

หมายเหตุ *การขออนุมัติปรับแผนของงบประมาณรายจ่าย จะเป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งไม่กระทบกับแผนสำนักงบประมาณและไม่กระทบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล

มีการขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปี สรุปดังนี้



บรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17 โครงการ

- งบประมาณเงินรายได้ : 9 โครงการ (2,680,101 บาท)
- เงินรายได้สะสม : 2 โครงการ (7,900 บาท)
- กระทรวงการอุดมศึกษา : 2 โครงการ (500,000 บาท)
- ไม่ขอใช้งบประมาณ : 4 โครงการ

4. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4/2566) ณ สิ้นไตรมาส 4

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1357/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สิ้น ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯ มีหน้าที่เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดทุกไตรมาส ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 4/2566 (สิ้นไตรมาส 4) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. หน่วยงานควรกำกับ ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายของงบลงทุนทุกรายการ ที่ขอเงินเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของงบประมาณรายจ่ายให้มีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ มิฉะนั้นจะถูกพักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการก่องหนผู้กพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 (1) และ(2) รวมทั้งหน่วยงานใดที่ขอเงินเหลือมปีของงบประมาณเงินรายได้ ควรเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณ เช่นเดียวกัน

2. ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนมาก หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดควรมีการทบทวนกระบวนการดำเนินงาน หรือแนวทางการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย หรือพิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายใหม่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

3. ทุกหน่วยงานต้องส่งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ถูกต้องและครบถ้วนตามรายละเอียดของตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดต้องตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานที่เก็บรวบรวมจากหน่วยงานปฏิบัติด้วย เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดของตัวชี้วัด

4. หากหน่วยงานยังมีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุอัตราลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานให้ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ แต่หากหน่วยงานใดไม่ประสงค์หรือหมดความจำเป็นในอัตราลูกจ้างชั่วคราวที่ยังว่างอยู่ หรือได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการทดแทนแล้ว ให้แจ้งแก่กองบริหารงานบุคคลเพื่อขอยุบอัตราลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับลดอัตราลูกจ้างชั่วคราว และส่งเสริมให้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ เพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ และเตรียมความพร้อมสำหรับนโยบายการออกนอกระบบ

5. สำหรับหน่วยงานที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้หน่วยงานคัดเลือกเฉพาะโครงการที่จะสามารถดำเนินการได้จริง และวางแผนการดำเนินโครงการที่ชัดเจน ครอบคลุมระยะเวลาตามแผน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานภายใต้งบประมาณที่มีจำกัดและดำเนินการเป็นไปตามแผน

ส่วนที่ 1

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
	จัดสรรปี 2566	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลใช้จ่ายจริง	% การใช้จ่ายเทียบกับหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เพิ่ม-ลด% จากแผนเบิกจ่าย
1. งบประมาณรายจ่าย	657,868,900.00	677,494,834.95	626,976,529.59	92.54	-7.46
2. งบประมาณเงินรายได้	348,432,100.00	348,432,100.00	291,680,271.80	83.71	-16.29
ภาพรวม	1,006,301,000.00	1,025,926,934.95	918,656,801.39	89.54	-10.46

1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 657,868,900.00 บาท มหาวิทยาลัยได้ขอรับจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 19,625,934.95 บาท ดังนั้น มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ้นจำนวน 677,494,834.95 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร]



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



พิจารณาผลการใช้จ่ายจริง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 626,976,529.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.54 ซึ่งจำแนกตามพันธกิจ แผนงานและผลผลิตงบประมาณเงินรายจ่าย ดังนี้

เปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายจำแนกแผนงาน/ผลผลิต (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566)



ตารางที่ 1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามพันธกิจ แผนงาน ผลผลิต

รายการงบประมาณรายจ่าย	จัดสรรตาม พรบ.	จัดสรรหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ใช้จ่ายจริง (ณ 30 ก.ย. 66)	ร้อยละ
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้พร้อม เป็น "นวัตกรรมบูรณาการ" ที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัว และรับมือกับ ความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้นแบบ	657,688,900.00	677,314,834.95	626,797,546.35	92.54
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	506,963,800.00	526,589,734.95	526,589,734.95	100
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	147,511,500.00	147,511,500.00	97,002,228.09	65.76
- ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7,744,800.00	7,440,000.00	4,430,590.57	59.55
- ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	125,766,700.00	126,161,500.00	78,661,637.52	62.35
- โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ Thailand 4.0	14,000,000.00	13,910,000.00	13,910,000.00	100
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้	3,213,600.00	3,213,600.00	3,205,583.31	99.75
- โครงการ : โครงการ IGJD - educenter การ พัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	3,213,600.00	3,213,600.00	3,205,583.31	99.75
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	180,000.00	180,000.00	178,983.24	99.44
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	180,000.00	180,000.00	178,983.24	99.44
- ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	180,000.00	180,000.00	178,983.24	99.44
รวมทั้งสิ้น	657,688,900.00	677,494,834.95	626,976,529.59	92.54

รายการที่กันเงินไว้เพื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 50,469,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.45 เป็นงบลงทุน ได้แก่รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 รายการ (ครุภัณฑ์ 8 รายการ และสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)

เงินกันใช้เหลือมปี
50,469,000.00 บาท
(7.45%)

งบลงทุน 9 รายการ
ครุภัณฑ์ (8) + สิ่งก่อสร้าง (1)

1. เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 269,000 บาท
2. ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายวิดีโอของนักศึกษา 2,980,000 บาท
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ 3,000,000 บาท
4. เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน 2,500,000 บาท
5. ชุดพ่นเครื่องเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูงฯ 8,495,000 บาท
6. ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรมฯ 3,520,000 บาท
7. ชุดจำลองการวิเคราะห์ระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังชั้นสูง 6,480,000 บาท
8. ชุดปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 9,445,000 บาท
9. ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ AI อัจฉริยะ 13,780,000 บาท

เงินคงเหลือส่งคืนกรมบัญชีกลาง จำนวน 49,305.36 บาท จำแนกตามผลผลิต ดังนี้

แผนงานพื้นฐานฯ ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เงินคงเหลือจากโครงการ จำนวน 1,016.76 บาท (ร้อยละ 2.06)

แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
เงินคงเหลือจากค่าวัสดุ จำนวน 9,409.43 บาท (ร้อยละ 19.08)


แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
เงินคงเหลือจากค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค จำนวน 30,862.48 บาท
(ร้อยละ 62.59)

แผนงานยุทธศาสตร์ฯ โครงการ IGJD - educenter :
เงินคงเหลือจากโครงการ จำนวน 8,016.69 บาท (ร้อยละ 16.26)

งบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)

ส่งคืน
กรมบัญชีกลาง
49,305.36 บาท
(0.007%)


เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายกับเป้าหมายที่ มทร.พระนครกำหนด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 4



หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2566 ไม่มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จะเห็นว่า ในส่วนของงบลงทุนมีผลต่างมากถึง ร้อยละ 43.74 เนื่องจากมีงบลงทุนบางรายการ อยู่ระหว่าง รอส่งมอบทำให้เบิกจ่ายไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ สัญญาก่อนนี้ผูกพัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการขอเงินของงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วจำนวน 9 รายการ

เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566



เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ จะเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีร้อยละการเบิกจ่ายที่สูงกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามลำดับ

ในส่วนของเงินกู้ยืมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณรายจ่าย)

เงินกู้ยืมปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 55,422,143.00 บาท มีการใช้จ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 44,838,100.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.90

ซึ่งผลต่าง จำนวน 10,584,042.67 บาท (-19.10%) ประกอบด้วย

1. ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้รับจัดสรร 11,000,000.00 บาท วางบิลแล้วยอด

8,515,053.38 บาท มีการใช้จ่ายแล้ว 681,204.00 บาท

คงเหลือไม่เบิกจ่าย 7,833,849.38 บาท (-14.14%)

[ส่วนนี้ถูกพักงบประมาณ]

(ได้มีการขออนุมัติใช้งบเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ

เพื่อดำเนินการต่อเรียบร้อยแล้ว : อธิการบดีอนุมัติ 6 ต.ค. 66)

ผลใช้จ่ายเงินกู้ยืมปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 ก.ย. 66



2. คงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 2,750,193.29 บาท (-4.96%)

1.2 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 348,432,100.00 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 291,680,271.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.71



พิจารณาผลการใช้จ่ายจริงภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 291,680,271.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.71 ซึ่งจำแนกตามแผนงานและผลผลิตงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

เปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายจำแนกแผนงาน/ผลผลิต
(งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2566)



ตารางที่ 2 แสดงผลการใช้จ่ายจำแนกตามพันธกิจ แผนงานและผลผลิตงบประมาณเงินรายได้

รายการงบประมาณเงินรายได้	จัดสรรตาม พรบ.	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้พร้อมเป็น "นวัตกรรมบูรณาการ" ที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว	297,020,970.00	292,538,688.87	253,285,446.12	86.58
พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้นแบบ				
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	43,646,290.00	39,164,008.87	35,375,896.26	90.33
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	253,374,680.00*	253,374,680.00*	217,909,549.86*	86.00
- ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	67,003,160.00*	67,003,160.00*	59,573,451.12*	88.91
- ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	186,371,520.00*	186,371,520.00*	158,336,098.74*	84.96
พันธกิจที่ 2 สร้างฐานข้อมูลคุณภาพ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย และต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและชุมชน	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	100
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	100
- โครงการวิจัยและนวัตกรรม	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	100

รายการงบประมาณเงินรายได้	จัดสรรตาม พรบ.	หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1,788,480.00	1,788,480.00	1,593,156.09	89.08
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,788,480.00	1,788,480.00	1,593,156.09	89.08
- ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,788,480.00	1,788,480.00	1,593,156.09	89.08
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	1,174,080.00	1,174,080.00	1,058,576.35	90.16
5. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,174,080.00	1,174,080.00	1,058,576.35	90.16
- ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,174,080.00	1,174,080.00	1,058,576.35	90.16
งบกลางคณะ	21,263,260.00	21,263,260.00	8,595,670.70	40.42
งบกลาง มทร.พระนคร	15,774,310.00	20,256,591.13	15,786,227.92	77.93
ค่าไฟฟ้าสมทบ	10,000,000.00	10,000,000.00	9,950,194.62	99.50
รวมทั้งสิ้น	348,432,100.00	348,432,100.00	291,680,271.80	83.71

รายการที่กันเงินไว้เหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7,881,708.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.26 ได้แก่ งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ดังนี้



เงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายจากแผน จำแนกตามแผนงา/ผลผลิต ได้ดังนี้

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินคงเหลือ
จากแผน

• แผนงานบุคลากรภาครัฐ **3,788,112.61 บาท** (คิดเป็น 7.75%)

• ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23,939,057.55 บาท (คิดเป็น 48.99%)

- งบดำเนินงาน 18,653,728.14 บาท
- งบลงทุน 552,784.00 บาท
- งบเงินอุดหนุน 554,151.00 บาท
- งบรายจ่ายอื่น 4,178,394.61 บาท

48,870,119.79 บาท

• ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6,335,108.98 บาท (คิดเป็น 12.96%)

- งบดำเนินงาน 5,097,812.97 บาท
- งบลงทุน 30,524.18 บาท
- งบรายจ่ายอื่น 1,206,771.83 บาท

• ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
195,323.91 บาท (คิดเป็น 0.40%)

• งบกลางคณะ **12,493,019.30 บาท** (คิดเป็น 25.56%)

• ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
115,503.65 บาท (คิดเป็น 0.24%)

งบกลางมท.
2,003,993.59 บาท (คิดเป็น 4.10%)

เมื่อพิจารณางบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) และงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

งบลงทุน (ครุภัณฑ์) แผนงานยุทธศาสตร์ 4 (ผลผลิตวิทยฯ สังคม) ได้รับจัดสรร 122 รายการ จำนวน 26,557,590.00 บาท มีผลการใช้จ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 จำนวน 27,667,935.33 บาท (ใช้จ่ายตามแผน 121 รายการ จำนวน 25,974,281.82 บาท เบิกจ่ายงบกลาง 30 รายการ จำนวน 1,693,653.51 บาท) ยกเลิก 1 รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ 2 //คืนงบให้ มทสว.) จำนวน 52,000.00 บาท คงเหลือจากการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 4 จำนวน 531,308.18 บาท



ในส่วนของเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณเงินรายได้


เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10,738,173.00 บาท ใช้จ่ายทั้งสิ้น 10,154,432.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.56

- **งบดำเนินงาน** : มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 66 ทั้งสิ้น 1 รายการ จำนวน 292,530.00 บาท (เบิกจ่ายเต็มจำนวน)
- **งบลงทุน** : มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 66 ครุภัณฑ์ 5 รายการ จำนวน 9,970,710.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4 รายการ ยกเลิก 1 รายการ ซึ่งผลต่างงบลงทุน (-1.54%) ประกอบด้วย
 1. ยกเลิก 1 รายการ ได้แก่ อ่างออกแบบและปรับปรุงทางเข้าสู่ศูนย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 151,200.00 บาท (งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม, กนผ.) เพื่อนำพื้นที่บริเวณปรับปรุงไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้านอื่น ตามมติทบท. ครั้งที่ 12/2566 (-1.52%)
 2. คงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 2,172.00 บาท (-0.02%)
- **งบรายจ่ายอื่น** : มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 66 ทั้งสิ้น 1 โครงการ จำนวน 474,933.00 บาท โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (กพศ.) เบิกจ่ายแล้ว 44,564.80 บาท คงเหลือจากการเบิกจ่าย 430,368.20 บาท (-90.62%)


ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 ก.ย. 66 ใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายกับค่าเป้าหมายที่ มทร.พระนคร กำหนด (งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 4



เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566



เมื่อเปรียบเทียบร้อยละภาพรวมของผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกรายไตรมาส พบว่า ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการใช้จ่ายงบประมาณ สูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามลำดับ

รายการเงินกันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณเงินรายได้)

เงินกันเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำนวน 10,738,173.00 บาท ใช้จ่ายทั้งสิ้น 10,154,432.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.56

- **งบดำเนินงาน :** มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 66 ทั้งสิ้น 1 รายการ จำนวน 292,530.00 บาท (เบิกจ่ายเต็มจำนวน)
- **งบลงทุน :** มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 66 ครุภัณฑ์ 5 รายการ จำนวน 9,970,710.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4 รายการ ยกเลิก 1 รายการ ซึ่งผลต่างงบลงทุน (-1.54%) ประกอบด้วย
 1. **ยกเลิก 1 รายการ** ได้แก่ จ้างออกแบบและปรับปรุงทางเข้าสู่ศูนย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 151,200.00 บาท (งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม, กนผ.) เพื่อนำพื้นที่บริเวณปรับปรุงไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้านอื่น ตามมติกรม. ครั้งที่ 12/2566 (-1.52%)
 2. คงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 2,172.00 บาท (-0.02%)
- **งบรายจ่ายอื่น :** มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 66 ทั้งสิ้น 1 โครงการ จำนวน 474,933.00 บาท โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (กพศ.) เบิกจ่ายแล้ว 44,564.80 บาท คงเหลือจากการเบิกจ่าย 430,368.20 บาท (-90.62%)

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลือปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 ก.ย. 66 ใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บ่งบอกความสามารถในการบริหารจัดการประจำปีของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 26 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 29 ตัวชี้วัด ดังนี้



ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ จำแนกโดยสรุป ดังนี้


ตัวชี้วัด	แผนการดำเนินงานของตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายตลอดปีงบประมาณ	ผลความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	26 ตัวชี้วัด	20 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 76.92)	ร้อยละ 80	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	29 ตัวชี้วัด	22 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 75.86)	ร้อยละ 100	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 26 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย 20 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.92 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.08

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ของตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด	
		บรรลุค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด / ร้อยละ)	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด / ร้อยละ)
1. มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ ที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม	10	8 (ร้อยละ 30.77)	2 (ร้อยละ 7.69)
2. สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ต่อการเปลี่ยนแปลง	9	5 (ร้อยละ 19.23)	4 (ร้อยละ 15.38)
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม	7	7 (ร้อยละ 100.00)	-
รวมทั้งสิ้น	26	20 (ร้อยละ 76.92)	6 (ร้อยละ 23.08)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จำนวน 26 ตัวชี้วัด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)							
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน				
1.1 มหาวิทยาลัยเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ 1.2 มหาวิทยาลัยมีความสามารถ ในการพึ่งพาตนเองในทาง การเงินได้ 1.3 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ 1.4 ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย ชื่นชม ประทับใจต่อผลงานของ มหาวิทยาลัย 1.5 มีกระบวนการสร้าง และผลิตเทคโนโลยีของ มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง	1.1.1 อันดับมหาวิทยาลัยดีขึ้น (QS Stars University Rating System)	ดาว	2	3	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ. / สวส.	
	1.2.1 ร้อยละรายได้ของ มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.25	0.92	รอบ ปีงบประมาณ	กค.	ข้อมูลงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ระหว่างสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดินรับรอง
	1.3.1 จำนวนรางวัลที่บุคลากร ได้รับระดับชาติและหรือ นานาชาติ	จำนวน รางวัล	6	18	รอบ ปีงบประมาณ	กบ. / สวพ.	
	1.3.2 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา ได้รับระดับชาติและหรือ นานาชาติ	จำนวน รางวัล	35	74	รอบ ปีงบประมาณ	กพศ.	
	1.3.3 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในระดับชาติและหรือ ระดับนานาชาติ	จำนวน	160	212	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน				
1.6 บุคลากรและอาจารย์ ทำงานด้วยความสุข ใช้ความเก่ง และมีคุณธรรม	1.4.1 จำนวนรางวัลที่ศิษย์เก่า ได้รับรางวัล ในระดับชาติและ หรือนานาชาติ	จำนวน รางวัล	10	15	รอบ ปีงบประมาณ	กพศ.	
1.7 มีเทคโนโลยีล้ำสมัย	1.4.2 ร้อยละศิษย์เก่าที่เป็น ผู้ประกอบการรายใหม่หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี	ร้อยละ	3	10.82	รอบ ปีการศึกษา	สวพ. (UBI เดิม)	- จำนวนศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ 1,860 คน - จำนวนศิษย์เก่า 17,186 คน (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)
	1.5.1 จำนวนงานวิจัยและหรือ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ ประโยชน์ได้	จำนวน	142	24	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ.	ภายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยจำนวนมาก แต่ไม่ได้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ และบางงานวิจัย หรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ยังไม่ได้มีการ ติดตามการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
	1.6.1 ระดับความสุขในการทำงาน ของบุคลากร	ระดับ	4	3.63	รอบ ปีงบประมาณ	กบ.	3.63 อยู่ในระดับ มาก (จากเกณฑ์ 5 ระดับ) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ด้าน สภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่ง อำนวยความสะดวก ได้ 3.34 คะแนน (ระดับปานกลาง)
	1.7.1 ร้อยละความพร้อมด้าน เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อ	ร้อยละ	50	56.40	รอบ ปีงบประมาณ	สวส.	- จำนวนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 97 ห้อง - จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด 172 ห้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน				
	การผลิตเทคโนโลยีและสร้าง นวัตกรรม						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการบริการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน				
2.1 มหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองการ เปลี่ยนแปลงได้สูง 2.2 ภาคอุตสาหกรรม และทุก ภาคส่วนได้รับ บัณฑิตที่มีทักษะ และ บริการตรงตามความ ต้องการ 2.3 มีเครือข่ายความ ร่วมมือในการพัฒนา	2.1.1 ร้อยละภาพรวมของผล การใช้จ่ายงบดำเนินงานลดลง	ร้อยละ	0.5	-10.78	รอบปีงบประมาณ	กค.	ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเปิดการเรียน การสอนเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ KPI นี้จะเปรียบเทียบ ผลได้ดีตั้งแต่ปี 67 เป็นต้นไป เพราะ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการใช้จ่ายงบ ดำเนินงานในแต่ละปีไม่เหมือนกัน (ปีปัจจุบัน 66 จะเทียบกับปี 65 ไม่ได้) ซึ่งมีเหตุผลดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน				
คุณภาพการจัด การศึกษา 2.4 มีกระบวนการพัฒนา การทำงานและหลักสูตร ที่ทันสมัย 2.5 บุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญ พร้อมก้าว ทันการเปลี่ยนแปลง 2.6 มีเทคโนโลยีที่ ทันสมัย พร้อมใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ							<input type="checkbox"/> ปี 62 – 64 ปัจจัย Covid-19 การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Online <input type="checkbox"/> ปี 65 มีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Online หนึ่งเทอม Onsite อีกหนึ่งเทอม <input type="checkbox"/> ปี 66 (ปีปัจจุบัน) การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Onsite ได้มีรูปแบบส่งผลให้ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานมากขึ้นกว่าปีก่อน)
	2.1.2 ร้อยละของรุ่นกลุ่มระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีนักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่า 15 คน	ร้อยละ	≤12	19.33	รอบปีงบประมาณ	สวท.	<p>โดยรุ่นกลุ่มที่มีนักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่า 15 คน ส่วนใหญ่คือ คณะอุตสาหกรรม สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ และ สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เป็นต้น คิดจากภาคการศึกษาที่ 1/2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - รุ่นกลุ่มที่มีนักศึกษาน้อยกว่า 15 คน มี 69 รุ่นกลุ่ม - จำนวนรุ่นกลุ่มทั้งหมด 357 รุ่นกลุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการรับการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน				
	2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	86	85.65	รอบปีการศึกษา	กพศ.	ด้านที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2564 (ข้อมูล ณ 28 ก.ย. 66)
	2.3.1 ร้อยละของจำนวน ความร่วมมือที่มีการจัด กิจกรรมในรอบปีต่อจำนวน ความร่วมมือทั้งหมดที่ยังไม่ หมดอายุ ทั้งในหรือต่างประเทศ	ร้อยละ	5	25.69	รอบปีงบประมาณ	กวส.	- MOU ที่มีการจัดกิจกรรม 37 ฉบับ - MOU ทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุ 144 ฉบับ
	2.4.1 ร้อยละของการ นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน	ร้อยละ	30	47.58	รอบปีงบประมาณ	สวส.	- จำนวนอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีแกนหลัก 246 คน - จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 517 คน
	2.4.2 จำนวนของหลักสูตรที่ ทันสมัยรองรับความต้องการ ของตลาดแรงงานและ กำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	จำนวน	5	11	รอบปีการศึกษา	กวพ.	
	2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ	ร้อยละ	35	33.53	รอบปีงบประมาณ	กวพ.	คณะที่มีร้อยละของอาจารย์ประจำที่ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ น้อยที่สุด 3 คณะ คือ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วย นับ	จำนวน				
							<p>ออกแบบแพชชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะศิลปศาสตร์</p> <p>ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 171 คน - จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 510 คน
	2.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้าในสายงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	64.08	รอบปีงบประมาณ	กบ.	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 157 คน - จำนวนตำแหน่งที่กำหนดตำแหน่ง 245 คน
	2.6.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้าน	1	1	รอบปีงบประมาณ	สวส.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (7 ตัวชี้วัด)							
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วยนับ	จำนวน				
3.1 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ 3.2 สร้างรายได้ภายในชุมชน รอบมหาวิทยาลัยและใน Area Based ที่มหาวิทยาลัย รับผิดชอบ 3.3 ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย เกิดความพึงพอใจในการนำ ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด 3.4 มีการอนุรักษ์พัฒนา การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ของประเทศ 3.5 มีระบบการจัดการที่ดี มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการจัดการเรียนรู้ และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 3.6 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย 3.7 มีการพัฒนาบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน	3.1.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ พัฒนาทักษะ (Up-skilling Re-skilling)	ราย	50	178	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ.	
	3.2.1 ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับ การพัฒนาทักษะมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	55.06	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ.	- จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การพัฒนาทักษะมีรายได้เพิ่มขึ้น 98 ราย - จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ พัฒนาทักษะทั้งหมด 178 ราย
	3.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	92.67	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ.	
	3.4.1 จำนวนองค์ความรู้ที่บูรณาการ ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อ เทคโนโลยี	องค์ความรู้	45	64	รอบ ปีงบประมาณ	กก. (กศว. เดิม)	
	3.5.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการ เรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพ	จำนวน ชุมชน	35	38	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ.	
	3.6.1 จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	จำนวน	20	26	รอบ ปีงบประมาณ	สวพ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (7 ตัวชี้วัด)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาเก็บ ข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
		หน่วยนับ	จำนวน				
สนับสนุน ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน	3.7.1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ	ร้อยละ	80	86.48	รอบ ปีงบประมาณ	กบ.	

2.2 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์จัดสรรฯ ทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว จำนวน 22 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.86 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 24.14 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566)

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จำนวน 29 ดัชนีชี้วัด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (2 ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>1. ผลสัมฤทธิ์: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p>	ร้อยละ	85	85.76	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 64 (ข้อมูล ณ 28 ก.ย. 66)
<p>2. ผลสัมฤทธิ์: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p>	ร้อยละ	85	85.65	กพศ.	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (10 ตัวชี้วัด)					
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
1.ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย					
1.1 โครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	98.00	กก. (กศว.เดิม)	มี 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 2. โครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ สร้างสรรค์พืชและสมุนไพรไทย 3. โครงการราชมงคลพระนคร สืบสานศาสตร์พระราชา 4. โครงการสำรวจทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อสนองโครงการพระราชดำริฯ อพ.สธ.
1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	96.00	กก. (กศว.เดิม)	
1.3 จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	95.00	กก. (กศว.เดิม)	
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	70.71	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2564 (ข้อมูล ณ 28 ก.ย. 66)
2.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85.65	กพศ.	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (10 ตัวชี้วัด)					
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
2.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85.76	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2564 (ข้อมูล ณ 28 กันยายน 66)
3.การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0					
3.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	134	สศ.	ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค.66
3.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	86.24	สศ.	
4. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ					
4.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300	347	สอญ.	
4.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	90	สอญ.	

เป้าหมายผลผลิต (17 ตัวชี้วัด)					
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
1.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,685	2,002	สวท.	
1.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,785	2,344	สวท.	

เป้าหมายผลผลิต (17 ตัวชี้วัด)					
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
1.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,098	6,490	สวท.	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายเนื่องจาก 1. ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงเกินไปโดย สป.อว.ได้กำหนดขึ้นโดยอิงจากตัวเลขในอดีต (จำนวนนักศึกษา เทอม 1/2564) ซึ่งการจัดหมวดประเภทหลักสูตรในปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มวิชา ISCED GROUP ทำให้บางหลักสูตร จากเดิมที่เป็นวิทย์ฯ เปลี่ยนเป็นสังคมฯ 2. มีนักศึกษาต้อออก (สายสังคม) จำนวน 446 คน
1.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	79.51	สวท.	มีนักศึกษาตกค้างและต้อออกระหว่างปีการศึกษา จำนวนมากกว่าที่คาดไว้
1.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	78.88	สวท.	
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,253	1,419	สวท.	มีการปรับเปลี่ยนการจัดหมวดประเภทหลักสูตร โดยมีบางหลักสูตรถูกเปลี่ยนจากสายวิทย์ไปเป็นสายสังคม จึงทำให้ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกัน
2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,687	1,789	สวท.	
2.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,859	5,010	สวท.	
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	66.66	สวท.	มีนักศึกษาตกค้างและต้อออกระหว่างปีการศึกษา จำนวนมากกว่าที่คาดไว้

เป้าหมายผลผลิต (17 ตัวชี้วัด)					
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	60.28	สวท.	
3. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					
3.1 โครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	98.00	กศว.	มี 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 2. โครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พืชและสมุนไพรไทย 3. โครงการราชชมงคลพระนคร สืบสานศาสตร์พระราชา 4. โครงการสำรวจทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อสนองโครงการพระราชดำริฯ อพ.สธ.
3.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	96.00	กศว.	
3.3 จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	95.00	กศว.	
4. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0					
4.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	134	สศ.	ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค.66
4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	86.24	สศ.	

เป้าหมายผลผลิต (17 ตัวชี้วัด)					
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
5. โครงการ IGJD – educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e - Learning Platform Open Online Course					
5.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300	347	สอน.	
5.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	90	สอน.	

ส่วนที่ 3

สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการกำกับติดตามประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานประจำปี รวมถึงเพื่อการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) มีบางโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยจึงดำเนินการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งสามารถสรุปการปรับแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้



*หมายเหตุ เป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถปรับแผนสำนักงบประมาณได้

สรุปสาเหตุการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำแนกตามกรณีการปรับแผน ดังนี้



สาเหตุการปรับแผน อาทิ จำนวนนักศึกษา หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาลดลง, กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น - ลดลง, วิทยาการติดภารกิจ, การปรับเปลี่ยนกิจกรรม, การยุบรวมหน่วยงาน, การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ซึ่งสามารถจำแนกการปรับแผนได้ตามประเภทงบและงบประมาณ ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย*

1.1 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

หน่วยงาน	จัดสรร ตามแผน	จำนวนการปรับแผน (รายการ)		
		ปรับรายละเอียด	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	14	5	-	5
รวมทั้งสิ้น	14	5	-	5

1.2 งบเงินอุดหนุน (โครงการ)

หน่วยงาน	จัดสรร ตามแผน	จำนวนการปรับแผน (โครงการ)		
		ปรับรายละเอียด	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	1	1	-	1
กองกลาง (ฝ่ายงานศิลปวัฒนธรรม)	2	2	-	2
รวมทั้งสิ้น	3	3	-	3

* หมายเหตุ เป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถปรับแผนสำนักงบประมาณได้

2. งบประมาณเงินรายได้

2.1 งบลงทุน

หน่วยงาน	จัดสรร ตามแผน	จำนวนการปรับแผน (รายการ)		
		ปรับรายละเอียด	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะศิลปศาสตร์	2	1	-	1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	11	3	-	3
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	11	4	-	4
กองบริหารงานบุคคล	3	-	1	1
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	5	5	-	5
รวมทั้งสิ้น	32	13	1	14

2.2 งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)

หน่วยงาน	จัดสรร ตามแผน	จำนวนการปรับแผน (โครงการ)		
		ปรับรายละเอียด	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	8	2	1	3
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	15	4	1	5
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	12	3	-	3
คณะบริหารธุรกิจ	33	20	2	22
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14	3	-	3
คณะวิศวกรรมศาสตร์	30	21	-	21
คณะศิลปศาสตร์	29	7	5	12

หน่วยงาน	จัดสรร ตามแผน	จำนวนการปรับแผน (โครงการ)		
		ปรับรายละเอียด	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	8	4	-	4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	8	7	-	7
สถาบันวิจัยและพัฒนา - งานบ่มเพาะธุรกิจ	6	6	-	6
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - งานการจัดการความรู้ - งานประกันคุณภาพ - งานวิชาการและพัฒนาคณาจารย์	9	6	-	6
สถาบันภาษา	3	1	-	1
สำนักงานอธิการบดี	1	1	-	1
กองกลาง - งานศิลปวัฒนธรรม - งานสื่อสารองค์กร - งานนิติการ	11	8	1	9
กองนโยบายและแผน - งานวิเทศสัมพันธ์ - งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม	3	1	2	3
กองบริหารงานบุคคล	8	4	2	6
กองพัฒนานักศึกษา	15	2	1	3
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ	3	2	1	3
วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	5	5	-	5
รวมทั้งสิ้น	217	107	16	123

2.3 งบเงินอุดหนุน (โครงการวิจัยและนวัตกรรม)

หน่วยงาน	จัดสรร ตามแผน	จำนวนการปรับ (โครงการ)		
		ปรับรายละเอียด	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะศิลปศาสตร์	17	2	-	2
รวมทั้งสิ้น	17	2	-	2

รายชื่อรายการงบประมาณ/โครงการ (งบประมาณเงินรายได้) ที่ขออนุมัติยกเลิก ดังนี้

รายการ/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	สาเหตุ/เหตุผลในการขออนุมัติยกเลิก
1) งบประมาณ (ครุภัณฑ์) 1 รายการ		
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ 2 (27 หน้า/นาที)	52,000	มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลไปแล้ว
2) งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) 16 โครงการ		
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		
2. โครงการปฎิบัติงานนิเทศน์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	3,600	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีการจัดประชุมของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากสถาบันผลิตครู
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์		
3. โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ระดับปริญญาเอก	328,200	กลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นคณะกรรมการดำเนินงานเดียวกับโครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ		
4. โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก	4,800	ไม่มีผู้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
5. โครงการส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์และการพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน	140,000	ชุมชนกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าร่วมโครงการ
คณะศิลปศาสตร์		
6. โครงการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ท่องเที่ยว	47,520	หน่วยงานที่จัดอบรม Pacific Asia Travel Association (PATA) ยังไม่ระบุเวลาจัดดำเนินงานที่แน่นอน
7. โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1	400,000	ระยะเวลาดำเนินการกระชั้นชิด และต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
8. โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนแก่กระงานสู่การท่องเที่ยวและย่านการค้าชุมชนแห่งใหม่	50,000	ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมได้

รายการ/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	สาเหตุ/เหตุผลในการขออนุมัติยกเลิก
9. โครงการการฝึกอบรมมัคคุเทศก์พื้นที่ภาคกลาง	50,000	พื้นที่กลุ่มเป้าหมายไม่พร้อมให้ลงพื้นที่
10. โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี	45,000	ข้อจำกัดในการลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายและความพร้อมในการประสานงานการเตรียมการ
กองกลาง		
11. โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.)	200,000	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรับเป็นเจ้าภาพ
กองนโยบายและแผน		
12. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (RMUTP Retreat)	50,000	มีการดำเนินการในกิจกรรมร่วมกับกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยฯ ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	50,000	การปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์มีหลากหลายด้าน และมีบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านโดยตรง ซึ่งจะต้องมีการสำรวจความต้องการในการเพิ่มพูนทักษะความรู้ของบุคลากรในแต่ละรายก่อน และนำข้อมูลที่ได้เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดโครงการของบุคลากรวิเทศสัมพันธ์ต่อไป
กองบริหารงานบุคคล		
14. โครงการการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น	240,000	อยู่ในช่วงการพิจารณาอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานเพื่อให้

รายการ/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	สาเหตุ/เหตุผลในการขออนุมัติยกเลิก
		สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
15. โครงการกีฬาปรี ราชวมงคล	80,000	เลื่อนการจัดโครงการกีฬาปรี ราชวมงคล โดยให้ไปจัดโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กองพัฒนานักศึกษา		
16. โครงการตรวจสอบคุณภาพนักศึกษาใหม่	823,000	นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเข้ารับการตรวจสอบคุณภาพด้วยตัวเอง
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ		
17. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566	10,000	
รวมทั้งสิ้น 17 รายการ /โครงการ วงเงิน 2,574,120 บาท		

การบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปดังนี้



บรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17 โครงการ

- งบประมาณเงินรายได้ : 9 โครงการ (2,680,101 บาท)
- เงินรายได้สะสม : 2 โครงการ (7,900 บาท)
- กระทรวงการอุดมศึกษาฯ : 2 โครงการ (500,000 บาท)
- ไม่ขอใช้งบประมาณ : 4 โครงการ

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระหว่างปี)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
1) งบประมาณเงินรายได้	2,172,101
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา	43,200
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
2. การจัดทำแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2566 - 2570)	24,580
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกของคณะวิทยาศาสตร์	7,720
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
4. โครงการการวางแผนและเตรียมตัวหลังเกษียณให้มีความสุขและมั่นคง	50,000
คณะศิลปศาสตร์	
5. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7	40,000
6. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อความเป็นเลิศด้านงานโรงแรมและการบริการ 2566	33,600
7. โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากพี่สู่น้อง	40,000
วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ	
8. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาผู้บริหารเชิงบูรณาการในสภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลง	1,848,400
9. โครงการ มทร.พระนคร มหาวิทยาลัยแห่งความสุข: RMUTP, A Happy University	84,601
2) งบประมาณรายได้สะสม	7,900
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
10. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566	4,000
11. โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โขติเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566	3,900

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
3) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	500,000
สถาบันวิจัยและพัฒนา	
12. โครงการการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน และสังคม	243,750
13. โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา)	256,250
4) ไม่ใช้งบประมาณ	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
14. โครงการการให้ความรู้จากการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชา "การทำพืมน้ำมันกัญชา"	-
15. โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก้าวเข้าสู่กวีทยาการข้อมูล	-
16. กิจกรรมศึกษาดูงานด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพร	-
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
17.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง Dashbord ด้วย Google Looker Studio"	-
รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ วงเงิน 2,680,001 บาท	

ส่วนที่ 4

รายการลงทุน และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปึงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแก้/หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	14,834,200.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,834,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		14,578,300.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,874,800.00	4,873,500.00	2,830,000.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (ใน)																
		14,834,200.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,834,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		14,578,300.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,874,800.00	4,873,500.00	2,830,000.00	0.00	0.00	
1	ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ แขวงวิศวกรรมศาสตร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		2,850,000.00	0.00	แผนเงิน						2,850,000.00							
		2,830,000.00	0.00	ผลเงิน									2,830,000.00				
2	ระบบเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสะอาดและอุปกรณ์ ประหยัดพลังงานแบบอัจฉริยะ แขวงวิศวกรรมศาสตร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		1,500,000.00	0.00	แผนเงิน						1,500,000.00							
		1,394,500.00	0.00	ผลเงิน									1,394,500.00				
3	ชุดปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ แขวงวิศวกรรมศาสตร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		1,987,300.00	0.00	แผนเงิน						1,987,300.00							
		1,986,000.00	0.00	ผลเงิน									1,986,000.00				
4	ชุดทดลองเรียนรู้ IoT เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด และทดสอบด้านเกษตรสมัยใหม่ แขวงวิศวกรรมศาสตร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		3,500,000.00	0.00	แผนเงิน						3,500,000.00							
		3,479,000.00	0.00	ผลเงิน									3,479,000.00				
5	ชุดฝึกอบรมบุคลากรระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4.0 แขวงวิศวกรรมศาสตร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		4,996,900.00	0.00	แผนเงิน						4,996,900.00							
		4,888,800.00	0.00	ผลเงิน									4,888,800.00				
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	8,128,600.00	738,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6,554,065.26	729,717.00	ผล	0.00	196,980.00	0.00	532,737.00	250,000.00	0.00	272,850.00	4,926,945.26	550,194.00	264,076.00	0.00	290,000.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (ใน)																
		8,128,600.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6,554,065.26	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	272,850.00	4,926,945.26	550,194.00	264,076.00	0.00	290,000.00	
6	ชุดจัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า แขวงวิศวกรรมศาสตร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		1,404,100.00	0.00	แผนเงิน						1,404,100.00							
		1,050,000.00	0.00	ผลเงิน									1,050,000.00				
7	ชุดถ่ายภาพเพื่องานแฟชั่นและการจัดการสินค้า แขวงวิ ทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ปรับแบบ)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		272,900.00	0.00	แผนเงิน						272,900.00							
		272,850.00	0.00	ผลเงิน									272,850.00				

หนังสือที่ อว 0652.03/461 ลว 20 ม.ค.66 ขอ
ทบทวนคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ โดยไม่
กระทบต่อวงเงิน ชื่อรายการ วัสดุประสัค และไม่มี
ทำให้คุณประโยชน์การใช้งานลดลง อธิการบดี
อนุมัติ 27 ม.ค.66

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแก้/หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
8	ชุดโสตทัศนศึกษาเพื่อสอนและจัดการเรียนการสอน ตำรา และวีดิทัศน์ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุโขทัย			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		390,400.00	0.00	แผนเงิน						390,400.00							
		390,336.00	0.00	ผลเงิน							390,336.00						
9	ชุดโปรแกรมออกแบบ 3D สร้างแบบกราฟิก และวางแบบตัดเสื้อผ้า วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุโขทัย			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		630,000.00	0.00	แผนเงิน						630,000.00							
		625,000.00	0.00	ผลเงิน							625,000.00						
10	ชุดตารางเทียบสีสำหรับงานออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุโขทัย (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		323,200.00	0.00	แผนเงิน						323,200.00							
		0.00	0.00	ผลเงิน													
11	เครื่องวัดแบบตัดกระดาษแพทเทิร์น วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุโขทัย (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		267,500.00	0.00	แผนเงิน						267,500.00							
		264,076.00	0.00	ผลเงิน								264,076.00					
12	กระดานลอกแบบ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุโขทัย			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		160,500.00	0.00	แผนเงิน						160,500.00							
		159,858.00	0.00	ผลเงิน							159,858.00						
13	เครื่องวัดค่าความแตกต่างทางความร้อน (Differential Scanning Calorimetry, DSC) วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุโขทัย			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		2,140,000.00	0.00	แผนเงิน						2,140,000.00							
		2,139,000.00	0.00	ผลเงิน							2,139,000.00						
14	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Visible Spectrophotometer) วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุโขทัย			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		250,000.00	0.00	แผนเงิน						250,000.00							
		250,000.00	0.00	ผลเงิน					250,000.00								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปึงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
15	เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		560,000.00	0.00	แผนเงิน						560,000.00							
		0.00	0.00	ผลเงิน													
16	เครื่องอบแห้ง แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		120,000.00	0.00	แผนเงิน						120,000.00							
		120,000.00	0.00	ผลเงิน						120,000.00							
17	เครื่องบด/ปั่น ผงละเอียด แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		150,000.00	0.00	แผนเงิน						150,000.00							
		150,000.00	0.00	ผลเงิน						150,000.00							
18	เครื่องชั่งสูญญากาศ แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		260,000.00	0.00	แผนเงิน						260,000.00							
		260,000.00	0.00	ผลเงิน						260,000.00							
19	เครื่องสกินแพ็ค/ เครื่องห่อภาดาอาหาร แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		500,000.00	0.00	แผนเงิน						500,000.00							
		290,000.00	0.00	ผลเงิน										290,000.00			
20	ปรับปรุงระบบประปา อาคารเรียนปิยะญา แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		700,000.00	0.00	แผนเงิน						700,000.00							
		582,945.26	0.00	ผลเงิน						582,945.26							
งบลงทุน (นอก)																	
		3,000,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบลงทุน (ใน)																	
		3,000,000.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอของนักศึกษา แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		3,000,000.00	0.00	แผนเงิน						3,000,000.00							
		0.00	0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปึงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	คณะบริหารธุรกิจ	3,000,000.00	3,871,880.00	แผน	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	4,621,880.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	3,850,799.00	ผล	0.00	0.00	32,100.00	693,788.00	430,239.00	102,272.00	0.00	0.00	2,592,400.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																
	งบลงทุน (ใน)																
		3,000,000.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2306 และ 2307 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์ ยังไม่ลงนามสัญญา//กักเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
		3,000,000.00	0.00	แผนเงิน				750,000.00		750,000.00	300,000.00	1,200,000.00					
		0.00	0.00	ผลเงิน													
	งบลงทุน (นอก)																
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27,000,000.00	233,800.00	แผน	0.00	0.00	0.00	233,800.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15,918,000.00	233,714.75	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,714.75	15,918,000.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (ใน)																
		27,000,000.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15,918,000.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,918,000.00	
49	เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				กักเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
		2,500,000.00	0.00	แผนเงิน							2,500,000.00						
		0.00	0.00	ผลเงิน													
50	ชุดค้นเคลื่อนเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				กักเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
		8,500,000.00	0.00	แผนเงิน							8,500,000.00						
		0.00	0.00	ผลเงิน													
51	เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		6,000,000.00	0.00	แผนเงิน							6,000,000.00						
		5,969,000.00	0.00	ผลเงิน											5,969,000.00		
52	เครื่องวัดค่าการนำความร้อนแบบให้พลังงานด้วยแสง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		10,000,000.00	0.00	แผนเงิน							10,000,000.00						
		9,949,000.00	0.00	ผลเงิน											9,949,000.00		
	งบลงทุน (นอก)																

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปึงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแก้/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	42,699,900.00	1,842,100.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,873,600.00	0.00	1,668,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9,273,500.00	1,446,717.75	ผล	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	521,802.00	0.00	751,915.75	0.00	0.00	9,273,500.00
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใบ)															
		42,699,900.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,699,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9,273,500.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273,500.00
55	ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ใหม่ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		3,531,000.00	0.00	แผนเงิน						3,531,000.00						
		0.00	0.00	ผลเงิน												
56	ชุดจำลองการวิเคราะห์ระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังขึ้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		6,500,000.00	0.00	แผนเงิน						6,500,000.00						
		0.00	0.00	ผลเงิน												
57	ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบการควบคุมแบบขยายออกด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		3,328,000.00	0.00	แผนเงิน						3,328,000.00						
		3,295,000.00	0.00	ผลเงิน												3,295,000.00
58	ชุดปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		9,500,000.00	0.00	แผนเงิน						9,500,000.00						
		0.00	0.00	ผลเงิน												
59	ชุดปฏิบัติการระบบวัดควบคุม กระบวนการอัตโนมัติแบบป้อนกลับในโรงงานอุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		2,000,000.00	0.00	แผนเงิน						2,000,000.00						
		1,998,500.00	0.00	ผลเงิน												1,998,500.00
60	ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติต้นแบบการผลิตและ AI อัจฉริยะ ในการบริหารจัดการซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน เพื่อระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 4.0			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		13,840,900.00	0.00	แผนเงิน						13,840,900.00						
		0.00	0.00	ผลเงิน												
61	ชุดปฏิบัติการคัดลอกแบบและสร้างชิ้นงานจากเครื่องจักรกลอัตโนมัติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		4,000,000.00	0.00	แผนเงิน						4,000,000.00						
		3,980,000.00	0.00	ผลเงิน												3,980,000.00

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปึงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	3,200,000.00	44,000.00	แผน	0.00	0.00	44,000.00	1,200,000.00	0.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		
		2,598,500.00	43,656.00	ผล	0.00	0.00	43,656.00	0.00	0.00	0.00	938,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,000.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบลงทุน (ใน)																	
		3,200,000.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		
		2,598,500.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,000.00		
75	เครื่องมือผ้าด้วยยี่ห้อในมิติระบบอินฟราเรด แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				ดำเนินการแล้วเสร็จ														
		1,200,000.00	0.00	แผนเงิน				1,200,000.00										
		938,500.00	0.00	ผลเงิน						938,500.00								
76	ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				ดำเนินการแล้วเสร็จ														
		2,000,000.00	0.00	แผนเงิน					400,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00						
		1,660,000.00	0.00	ผลเงิน												1,660,000.00		
	งบลงทุน (นอก)																	
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	663,400.00	210,000.00	แผน	0.00	0.00	210,000.00	663,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		656,000.00	210,000.00	ผล	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบลงทุน (ใน)																	
		663,400.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	663,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		656,000.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78	โปรงเคเตอร์ฉายใกล้ มีระบบสัมผัสแบบโต้ตอบ พร้อมติดตั้ง แขวงวิวัฒนาการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				ดำเนินการแล้วเสร็จ														
		663,400.00	0.00	แผนเงิน				663,400.00										
		656,000.00	0.00	ผลเงิน						656,000.00								
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	14,000,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		13,910,000.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910,000.00	0.00	0.00		
	โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับไทย																	
	งบลงทุน (ใน)																	
		14,000,000.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		13,910,000.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910,000.00	0.00	0.00		
108	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับการถอดประกอบชิ้นงาน (Disassembly Automation) จากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม BCG (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				ดำเนินการแล้วเสร็จ														
		14,000,000.00	0.00	แผนเงิน						14,000,000.00								
		13,910,000.00	0.00	ผลเงิน										13,910,000.00				

หนังสือที่ ฮว 0652.15/035 ลว 20 มี.ค. 66 ขอปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ไตรมาส 3 ภายในเดือน มิ.ย. 66 เนื่องจากลงนามสัญญา ก.พ. 66 ซึ่งมีระยะส่งมอบของภายใน 120 วัน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายตามกรอบระยะเวลาเดิมได้ **ธิการเดือนมิถุนายน 27 มี.ค. 66**

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปึงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โอนไป (กนผ.)	1,444,500.00	629,450.00	แผน	0.00	0.00	0.00	629,450.00	0.00	1,444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1,428,450.00	629,256.30	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,256.30	0.00	0.00	1,428,450.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (ใหม่)																
		1,444,500.00	0.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1,428,450.00	0.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,450.00	0.00	0.00	0.00	
				แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
144	เครื่องถ่ายเอกสารแบบเปลี่ยนขนาดใหญ่อะบบยอชยาย (เครื่อง Plotter) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร																
		1,444,500.00	0.00	แผนเงิน						1,444,500.00							
		1,428,450.00	0.00	ผลเงิน									1,428,450.00				
	สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุนปี 66	รายจ่าย	รายได้														
	รวมทั้งสิ้น	117,970,600.00	26,557,590.00														
		64,916,815.26	25,815,833.22														

งบอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย

69
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	สถาบันอุดมฯ เครื่องประดับไทย และการออกแบบ	3,213,600.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	1,033,820.00	0.00	0.00	0.00	1,057,820.00	0.00	0.00	1,121,960.00	0.00		
		3,205,583.31	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	415,758.98	300,000.00	80,000.00	105,890.00	0.00	475,000.00	788,024.33	1,040,910.00		
	โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน																	
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																	
1	โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		3,213,600.00	0.00	แผนเงิน				1,033,820.00				1,057,820.00			1,121,960.00			
		3,205,583.31	0.00	ผลเงิน					415,758.98	300,000.00	80,000.00	105,890.00		475,000.00	788,024.33	1,040,910.00		
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	100,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100,000.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,780.00	0.00	66,220.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																	
2	โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		100,000.00	0.00	แผนเงิน								100,000.00						
		100,000.00	0.00	ผลเงิน								33,780.00		66,220.00				
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	35,600.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		35,600.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																	
3	โครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พืชและสมุนไพรไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ปรับแผนเป็นการภายใน)			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		35,600.00	0.00	แผนเงิน								35,600.00						
		35,600.00	0.00	ผลเงิน							18,750.00	16,850.00						
	กองศิลปวัฒนธรรม (เดิม) เป็น กองกลาง (ใหม่)	44,400.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00		
		43,383.24	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,321.00		
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																	
4	ราชชมภรณ์พระนคร สืบสานศาสตร์พระราชชา กิจกรรมถ่ายทอดการเรียนรู้สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ (ปรับแผน)			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		31,300.00	0.00	แผนเงิน								31,300.00						
		31,062.24	0.00	ผลเงิน								31,062.24						
	สำรวจทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อสนองโครงการพระราชดำริฯ อพ.สธ. (ปรับแผน)			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		13,100.00	0.00	แผนเงิน										13,100.00				
		12,321.00	0.00	ผลเงิน												12,321.00		

รวมทั้งหมด	รายจ่าย	รายได้													
แผน	3,393,600.00		แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	1,033,820.00	0.00	35,600.00	131,300.00	1,057,820.00	0.00	13,100.00	1,121,960.00	0.00
ผล	3,384,566.55		ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	415,758.98	318,750.00	127,912.24	139,670.00	0.00	541,220.00	788,024.33	1,053,231.00
แผนงานพื้นฐาน	180,000.00	แผน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	131,300.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
ผลผลิต ศิลปวัฒนธรรม (4 โครงการ)	178,983.24	ผล		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	47,912.24	33,780.00	0.00	66,220.00	0.00	12,321.00
แผนงานยุทธศาสตร์	3,213,600.00	แผน		0.00	0.00	0.00	1,033,820.00	0.00	0.00	0.00	1,057,820.00	0.00	0.00	1,121,960.00	0.00
โครงการ IGJD - Educenter (1 โครงการ)	3,205,583.31	ผล		0.00	0.00	0.00	0.00	415,758.98	300,000.00	80,000.00	105,890.00	0.00	475,000.00	788,024.33	1,040,910.00

งบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบประมาณเงินรายได้

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบบุคลากร (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	14,834,200.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,834,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		14,578,300.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,874,800.00	4,873,500.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (ใน)																
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	8,128,600.00	738,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6,554,065.26	729,717.00	ผล	0.00	196,980.00	0.00	532,737.00	250,000.00	0.00	272,850.00	4,926,945.26	550,194.00	264,076.00	0.00	290,000.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (ใน)																
	งบลงทุน (นอก)																
		0.00	738,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	729,717.00	ผลเงินรวม	0.00	196,980.00	0.00	532,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	95,000.00	แผนเงิน						95,000.00							
		0.00	95,000.00	ผลเงิน				95,000.00									
22	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	220,000.00	แผนเงิน						220,000.00							
		0.00	219,992.00	ผลเงิน				219,992.00									
23	พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 25 นิ้ว			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	15,000.00	แผนเงิน						15,000.00							
		0.00	14,980.00	ผลเงิน		14,980.00											
24	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	200,000.00	แผนเงิน						200,000.00							
		0.00	192,600.00	ผลเงิน				192,600.00									
25	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	182,000.00	แผนเงิน						182,000.00							
		0.00	182,000.00	ผลเงิน		182,000.00											
26	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	26,000.00	แผนเงิน						26,000.00							
		0.00	25,145.00	ผลเงิน				25,145.00									
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3,000,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (ใน)																
	คณะบริหารธุรกิจ	3,000,000.00	3,871,880.00	แผน	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	4,621,880.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	3,850,799.00	ผล	0.00	0.00	32,100.00	693,788.00	430,239.00	102,272.00	0.00	2,592,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																
	งบลงทุน (ใน)																

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
งบลงทุน (นอก)																	
		0.00	3,871,880.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	3,850,799.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	32,100.00	693,788.00	430,239.00	102,272.00	0.00	0.00	2,592,400.00	0.00	0.00		
29	ชุดอุปกรณ์ Interactive Smart Classroom สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	1,900,000.00	แผนเงิน							1,900,000.00						
		0.00	1,894,900.00	ผลเงิน								1,894,900.00					
30	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	46,000.00	แผนเงิน							46,000.00						
		0.00	46,000.00	ผลเงิน						46,000.00							
31	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	17,000.00	แผนเงิน							17,000.00						
		0.00	17,000.00	ผลเงิน					17,000.00								
32	ชุดเครื่องโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	698,000.00	แผนเงิน							698,000.00						
		0.00	697,500.00	ผลเงิน								697,500.00					
33	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	46,000.00	แผนเงิน							46,000.00						
		0.00	46,000.00	ผลเงิน						46,000.00							
34	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	51,000.00	แผนเงิน							51,000.00						
		0.00	51,000.00	ผลเงิน					51,000.00								
35	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	120,000.00	แผนเงิน							120,000.00						
		0.00	120,000.00	ผลเงิน					120,000.00								
36	เครื่องสแกนสัญญาณภาพ			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	53,500.00	แผนเงิน							53,500.00						
		0.00	53,500.00	ผลเงิน					53,500.00								
37	ไฟแอลอีดีแบบ Soft light			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	16,050.00	แผนเงิน							16,050.00						
		0.00	16,050.00	ผลเงิน					16,050.00								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของบลทูน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
38	กล้องดิจิทัลพร้อมเลนส์			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	288,900.00	แผนเงิน						288,900.00							
		0.00	288,900.00	ผลเงิน				288,900.00									
39	ชาตังกล้อง			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	28,890.00	แผนเงิน						28,890.00							
		0.00	28,890.00	ผลเงิน				28,890.00									
40	พัดลมไอน้ำ			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	200,000.00	แผนเงิน						200,000.00							
		0.00	188,962.00	ผลเงิน				188,962.00									
41	พัดลมระบายอากาศ แบบแขวนผนัง ขนาด 30 นิ้ว			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	118,800.00	แผนเงิน						118,800.00							
		0.00	117,486.00	ผลเงิน				117,486.00									
42	แสงกันจรรยา			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	35,000.00	แผนเงิน						35,000.00							
		0.00	32,100.00	ผลเงิน				32,100.00									
43	ตู้ไฟใช้งาน indoor ขนาด 30x150 cm			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	8,240.00	แผนเงิน						8,240.00							
		0.00	8,239.00	ผลเงิน				8,239.00									
44	ชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอยหนีบและไมค์ลอยถือ			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	36,000.00	แผนเงิน						36,000.00							
		0.00	36,000.00	ผลเงิน				36,000.00									
45	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลทางการวิเคราะห์ข้อมูล			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	123,000.00	แผนเงิน						123,000.00							
		0.00	123,000.00	ผลเงิน				123,000.00									
46	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลและการสอนออนไลน์			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	41,000.00	แผนเงิน						41,000.00							
		0.00	41,000.00	ผลเงิน				41,000.00									

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบบุคลากร (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
47	ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	10,500.00	แผนเงิน								10,500.00					
		0.00	10,272.00	ผลเงิน							10,272.00						
48	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	34,000.00	แผนเงิน								34,000.00					
		0.00	34,000.00	ผลเงิน						34,000.00							
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27,000,000.00	233,800.00	แผน	0.00	0.00	0.00	233,800.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15,918,000.00	233,714.75	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,714.75	15,918,000.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบลงทุน (ใน)																	
งบลงทุน (นอก)																	
		0.00	233,800.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	233,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	233,714.75	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,714.75	0.00	0.00	
53	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูล ERP			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	31,500.00	แผนเงิน								31,500.00					
		0.00	31,484.75	ผลเงิน										31,484.75			
54	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	202,300.00	แผนเงิน								202,300.00					
		0.00	202,230.00	ผลเงิน										202,230.00			
คณะวิศวกรรมศาสตร์	42,699,900.00	1,842,100.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,873,600.00	0.00	1,668,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9,273,500.00	1,446,717.75	ผล	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	521,802.00	0.00	751,915.75	0.00	0.00	9,273,500.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบลงทุน (ใน)																	
งบลงทุน (นอก)																	
		0.00	1,842,100.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00	0.00	1,668,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	1,446,717.75	ผลเงินรวม	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	521,802.00	0.00	751,915.75	0.00	0.00	0.00	
62	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	30,000.00	แผนเงิน									30,000.00				
		0.00	18,319.00	ผลเงิน							18,319.00						
63	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	414,000.00	แผนเงิน									414,000.00				
		0.00	346,662.00	ผลเงิน							346,662.00						
64	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	66,000.00	แผนเงิน									66,000.00				
		0.00	53,997.00	ผลเงิน							53,997.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบบุคลากร (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
65	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
			0.00	23,500.00	แผนเงิน							23,500.00				
	0.00	19,316.71	ผลเงิน								19,316.71					
66	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
			0.00	996,000.00	แผนเงิน							996,000.00				
	0.00	732,599.04	ผลเงิน								732,599.04					
67	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
			0.00	15,000.00	แผนเงิน							15,000.00				
	0.00	13,629.00	ผลเงิน							13,629.00						
68	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
			0.00	15,000.00	แผนเงิน							15,000.00				
	0.00	14,438.00	ผลเงิน							14,438.00						
69	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
			0.00	8,900.00	แผนเงิน							8,900.00				
	0.00	4,699.00	ผลเงิน							4,699.00						
70	เก้าอี้ทำงาน			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
			0.00	105,000.00	แผนเงิน					105,000.00						
	0.00	105,000.00	ผลเงิน				105,000.00									
71	กล้องถ่ายรูป พร้อมชุดอุปกรณ์			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
			0.00	68,700.00	แผนเงิน					68,700.00						
	0.00	68,000.00	ผลเงิน				68,000.00									
72	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ด้านกราฟิกและตัดต่อวิดีโอ			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
			0.00	100,000.00	แผนเงิน							100,000.00				
	0.00	70,058.00	ผลเงิน							70,058.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	คณะศิลปศาสตร์	0.00	334,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	328,040.60	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,384.00	0.00	0.00	0.00	294,656.60	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
	งบลงทุน (นอก)															
		0.00	334,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	328,040.60	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,384.00	0.00	0.00	0.00	294,656.60	0.00	0.00
73	กล้องบันทึกภาพ หรืออุปกรณ์เสริม (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ											
		0.00	300,000.00	แผนเงิน				300,000.00								
		0.00	294,656.60	ผลเงิน										294,656.60		
74	เครื่องอ่านบาร์โค้ดในลิฟต์			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ											
		0.00	34,000.00	แผนเงิน				34,000.00								
		0.00	33,384.00	ผลเงิน						33,384.00						
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	3,200,000.00	44,000.00	แผน	0.00	0.00	44,000.00	1,200,000.00	0.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
		2,598,500.00	43,656.00	ผล	0.00	0.00	43,656.00	0.00	0.00	0.00	938,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,000.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
	งบลงทุน (นอก)															
		0.00	44,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	43,656.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	43,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ											
		0.00	44,000.00	แผนเงิน				44,000.00								
		0.00	43,656.00	ผลเงิน				43,656.00								
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	663,400.00	210,000.00	แผน	0.00	0.00	210,000.00	663,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		656,000.00	210,000.00	ผล	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
	งบลงทุน (นอก)															
		0.00	210,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	210,000.00	ผลเงินรวม	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ											
		0.00	210,000.00	แผนเงิน				210,000.00								
		0.00	210,000.00	ผลเงิน				210,000.00								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	0.00	613,600.00	แผน	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	448,700.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.00	601,622.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	41,800.00	287,000.00	0.00	0.00	144,022.00	0.00	0.00
	งบลงทุน (นอก)															
		0.00	613,600.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	448,700.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	601,622.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	41,800.00	287,000.00	0.00	0.00	144,022.00	0.00	0.00
80	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	5,900.00	แผนเงิน						5,900.00						
		0.00	5,900.00	ผลเงิน						5,900.00						
81	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	230,000.00	แผนเงิน						230,000.00						
		0.00	230,000.00	ผลเงิน							230,000.00					
82	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	22,000.00	แผนเงิน						22,000.00						
		0.00	22,000.00	ผลเงิน							22,000.00					
83	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานกราฟิก			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	35,000.00	แผนเงิน						35,000.00						
		0.00	35,000.00	ผลเงิน							35,000.00					
84	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	27,000.00	แผนเงิน						27,000.00						
		0.00	19,000.00	ผลเงิน							19,000.00					
85	จอร์นภาพแบบตั้งพื้น			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	6,900.00	แผนเงิน				6,900.00								
		0.00	6,900.00	ผลเงิน						6,900.00						
86	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	128,800.00	แผนเงิน						128,800.00						
		0.00	128,800.00	ผลเงิน					128,800.00							
87	ลำโพงพร้อมไม้เท้า			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	6,000.00	แผนเงิน				6,000.00								
		0.00	6,000.00	ผลเงิน						6,000.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบบุคลากร (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
88	ตัวกระจายไวไฟแบบไร้สาย			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	4,000.00	แผนเงิน				4,000.00								
		0.00	4,000.00	ผลเงิน					4,000.00							
89	ชุดโต๊ะ เก้าอี้ห้องประชุมและอุปกรณ์ห้องประชุม			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	148,000.00	แผนเงิน							148,000.00					
		0.00	144,022.00	ผลเงิน									144,022.00			
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		0.00	13,138,510.00	แผน	0.00	0.00	3,138,510.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	13,114,049.14	ผล	0.00	0.00	0.00	500,000.00	492,200.00	973,999.03	0.00	0.00	0.00	1,148,700.11	9,999,150.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
งบลงทุน (นอก)																
		0.00	13,138,510.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	3,138,510.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	13,114,049.14	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	500,000.00	492,200.00	973,999.03	0.00	0.00	0.00	1,148,700.11	9,999,150.00	
90	อุปกรณ์ประกอบฉาก			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	45,000.00	แผนเงิน			45,000.00									
		0.00	44,995.11	ผลเงิน									44,995.11			
91	ครุภัณฑ์ระบบควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless controller) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	10,000,000.00	แผนเงิน						10,000,000.00						
		0.00	9,999,150.00	ผลเงิน										9,999,150.00		
92	ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงในการบริหารจัดการเครือข่าย			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	474,000.00	แผนเงิน			474,000.00									
		0.00	473,999.03	ผลเงิน									473,999.03			
93	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction สำหรับงานห้องสมุด			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	513,600.00	แผนเงิน			513,600.00									
		0.00	492,200.00	ผลเงิน					492,200.00							
94	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานห้องสมุดดิจิทัล (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	462,000.00	แผนเงิน			462,000.00									
		0.00	460,387.83	ผลเงิน									460,387.83			
95	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นห้องสมุดดิจิทัล (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	154,000.00	แผนเงิน			154,000.00									
		0.00	153,462.61	ผลเงิน									153,462.61			

หนังสือที่ อว 0652.12/177 ลว 20 ก.พ. 66 ขอ
ปรับแผนลงนามสัญญาจาก ค.ค. 65 เป็น มี.ค. 66
ปรับแผนเบิกจ่ายจากเดิม ค.ค. 65 เป็น มิ.ย. 66
อธิการตีอนุมัติ 15 มี.ค. 66

หนังสือที่ อว 0652.12/177 ลว 20 ก.พ. 66 ขอ
ปรับแผนลงนามสัญญาจาก ค.ค. 65 เป็น มี.ค. 66
ปรับแผนเบิกจ่ายจากเดิม ค.ค. 65 เป็น มิ.ย. 66
อธิการตีอนุมัติ 15 มี.ค. 66

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแก้/หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
96	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา												หนังสือที่ อว 0652.12/177 ลว 20 ก.พ. 66 ขอ ปรับแผนลงนามสัญญาจาก ค.ค. 65 เป็น มี.ค. 66 ปรับแผนเบิกจ่ายจากเดิม ธ.ค. 65 เป็น มิ.ย. 66 อธิการบดีอนุมัติ 15 มี.ค. 66	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	44,000.00	แผนเงิน				44,000.00									
		0.00	43,985.56	ผลเงิน										43,985.56			
97	เครื่องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์เสริม			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	432,000.00	แผนเงิน				432,000.00									
		0.00	431,959.00	ผลเงิน										431,959.00			
98	เครื่องผสมเสียง			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	13,910.00	แผนเงิน				13,910.00									
		0.00	13,910.00	ผลเงิน										13,910.00			
99	ครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมออนไลน์ห้องประชุมรพีพัฒน์			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	500,000.00	แผนเงิน				500,000.00									
		0.00	500,000.00	ผลเงิน						500,000.00							
100	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับห้องประชุม			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	500,000.00	แผนเงิน				500,000.00									
		0.00	500,000.00	ผลเงิน						500,000.00							
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		0.00	1,200,200.00	แผน	0.00	0.00	0.00	1,200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	1,199,617.66	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	771,617.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบลงทุน (นอก)																	
		0.00	1,200,200.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	1,200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	1,199,617.66	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	771,617.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00		
101	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแชน ขนาด 13,000 บีทียู			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	23,500.00	แผนเงิน				23,500.00									
		0.00	23,433.00	ผลเงิน						23,433.00							
102	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแชน ขนาด 32,000 บีทียู			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	86,000.00	แผนเงิน				86,000.00									
		0.00	85,985.20	ผลเงิน						85,985.20							
103	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด 4 ทิศทาง ขนาด 18,000 บีทียู			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	110,700.00	แผนเงิน				110,700.00									
		0.00	110,601.62	ผลเงิน						110,601.62							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
104	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด 4 ทิศทาง ขนาด 32,000 บีทียู			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	252,000.00	แผนเงิน				252,000.00								
		0.00	251,997.84	ผลเงิน				251,997.84								
105	เครื่องประพัตร์รูปไฟฟ้า (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	428,000.00	แผนเงิน				428,000.00								
		0.00	428,000.00	ผลเงิน										428,000.00		
106	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	300,000.00	แผนเงิน				300,000.00								
		0.00	299,600.00	ผลเงิน				299,600.00								
	สถาบันภาษา	0.00	46,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	45,999.30	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	45,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		0.00	46,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	45,999.30	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	45,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
		0.00	46,000.00	แผนเงิน				46,000.00								
		0.00	45,999.30	ผลเงิน				45,999.30								
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	14,000,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		13,910,000.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910,000.00	0.00	
	โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับไทย															
	งบลงทุน (ใน)															

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	กองกลาง	0.00	684,260.00	แผน	0.00	225,550.00	458,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	683,387.60	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (นอก)															
		0.00	684,260.00	แผนเงินรวม	0.00	225,550.00	458,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	683,387.60	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 BTU			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	190,400.00	แผนเงิน			190,400.00									
		0.00	190,246.00	ผลเงิน						190,246.00						
110	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 BTU			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	61,800.00	แผนเงิน			61,800.00									
		0.00	61,097.00	ผลเงิน						61,097.00						
111	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25,000 BTU			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	24,610.00	แผนเงิน			24,610.00									
		0.00	24,610.00	ผลเงิน						24,610.00						
112	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,200 BTU			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	181,900.00	แผนเงิน			181,900.00									
		0.00	181,900.00	ผลเงิน						181,900.00						
113	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	154,000.00	แผนเงิน			154,000.00									
		0.00	153,994.40	ผลเงิน						153,994.40						
114	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	66,000.00	แผนเงิน			66,000.00									
		0.00	65,997.60	ผลเงิน						65,997.60						
115	เครื่องฉายระตาศสำหรับงานหนัก			แผนลงนามสัญญา												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
				ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	5,550.00	แผนเงิน			5,550.00									
		0.00	5,542.60	ผลเงิน						5,542.60						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	กองนโยบายและแผน	0.00	453,000.00	แผน	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	453,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (นอก)																
		0.00	453,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	453,000.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
116	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	420,000.00	แผนเงิน			420,000.00										
		0.00	420,000.00	ผลเงิน			420,000.00										
117	เครื่องเขียนกระดาษ			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	6,000.00	แผนเงิน			6,000.00										
		0.00	6,000.00	ผลเงิน			6,000.00										
118	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	27,000.00	แผนเงิน			27,000.00										
		0.00	27,000.00	ผลเงิน			27,000.00										
	กองบริหารงานบุคคล	0.00	370,610.00	แผน	0.00	0.00	370,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	318,605.16	ผล	0.00	0.00	44,000.00	274,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (นอก)																
		0.00	370,610.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	370,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	318,605.16	ผลเงินรวม	0.00	0.00	44,000.00	274,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	44,000.00	แผนเงิน			44,000.00										
		0.00	44,000.00	ผลเงิน			44,000.00										
120	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ 2 (27 หน้า/นาที) (ขอยกเลิก- คืบงบให้มทรพ.)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ยกเลิกรายการ/คืนเงินข้ามทรพ.												
		0.00	52,000.00	แผนเงิน			52,000.00										
		0.00	0.00	ผลเงิน													
121	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 36,000 บีทียู และกล่องคอนนั้ทิ้ง พร้อมติดตั้ง			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ												
		0.00	274,610.00	แผนเงิน			274,610.00										
		0.00	274,605.16	ผลเงิน				274,605.16									

หนังสือที่ อว 0652.19/4334 ลว 25 พ.ย. 65 ขอ
ยกเลิกงบลงทุน เนื่องจากได้รับจัดสรรรายการ
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง
แล้ว จึงขอคืนงบ.แก่มหาวิทยาลัยฯ อธิการบดี
อนุมัติ 20 ธ.ค. 65

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	กองพัฒนานักศึกษา	0.00	505,000.00	แผน	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	331,100.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (นอก)																
		0.00	505,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	331,100.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแตกขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	391,000.00	แผนเงิน			391,000.00										
		0.00	272,000.00	ผลเงิน							272,000.00						
123	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	44,000.00	แผนเงิน			44,000.00										
		0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00						
124	เครื่องมือตัดมีดเดี่ยว โปรเจคเตอร์ ระดับ GX4 ขนาด 4,500 ANSI Lumens			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	45,900.00	แผนเงิน			45,900.00										
		0.00	20,100.00	ผลเงิน							20,100.00						
125	จอร์นภาพชนิดมอดูเรอไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงขม 150 นิ้ว			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	24,100.00	แผนเงิน			24,100.00										
		0.00	9,000.00	ผลเงิน							9,000.00						
	กองวิเทศสัมพันธ์ โอนไป (ทนม)	0.00	181,980.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	180,300.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (นอก)																
		0.00	181,980.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	180,300.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
126	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	26,000.00	แผนเงิน							26,000.00						
		0.00	26,000.00	ผลเงิน					26,000.00								
127	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง แบบตั้งพื้น หรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	108,900.00	แผนเงิน							108,900.00						
		0.00	108,900.00	ผลเงิน						108,900.00							
128	เก้าอี้สำนักงาน			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	25,080.00	แผนเงิน							25,080.00						
		0.00	23,400.00	ผลเงิน						23,400.00							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
129	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	22,000.00	แผนเงิน						22,000.00							
		0.00	22,000.00	ผลเงิน				22,000.00									
	กองศิลปวัฒนธรรม โอนไป (กึ่งกลาง)	0.00	275,000.00	แผน	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	274,746.00	ผล	0.00	0.00	0.00	274,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบลงทุน (นอก)																	
		0.00	275,000.00	แผนเงินรวม	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	274,746.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	274,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนได้ฝ้า ขนาด 30,000 บีทียู กล้องวงจรปิดที่ห้อง ขาดังเครื่องสำรองไฟพร้อมติดตั้ง			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	174,600.00	แผนเงิน		174,600.00											
		0.00	174,346.00	ผลเงิน				174,346.00									
131	ชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 หน้า 10 ไม้มัก และโต๊ะหมู่บูชาหมู่ชุด หน้า 10 ไม้มัก ปลายกิ่งชันทวาย ปิดทองK ร้อยสีแดง			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	100,400.00	แผนเงิน		100,400.00											
		0.00	100,400.00	ผลเงิน				100,400.00									
	กองสื่อสารองค์การ โอนไป (กึ่งกลาง)	0.00	124,000.00	แผน	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	114,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบลงทุน (นอก)																	
		0.00	124,000.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	114,000.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	18,000.00	แผนเงิน			18,000.00										
		0.00	17,300.00	ผลเงิน				17,300.00									
133	ป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์ ขนาด A2			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	10,700.00	ผลเงิน				10,700.00									
134	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 32,000 BTU			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	86,000.00	แผนเงิน			86,000.00										
		0.00	86,000.00	ผลเงิน				86,000.00									

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของบลทูน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	สำนักประกันคุณภาพ โอนไป (สท.)	0.00	310,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.00	308,940.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	200,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งบลงทุน (นอก)																
		0.00	310,900.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	308,940.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	200,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับประมวลผล			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		0.00	22,000.00	แผนเงิน							22,000.00						
		0.00	20,400.00	ผลเงิน						20,400.00							
136	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 BTU			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		0.00	108,900.00	แผนเงิน							108,900.00						
		0.00	108,900.00	ผลเงิน					108,900.00								
137	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		0.00	180,000.00	แผนเงิน							180,000.00						
		0.00	179,640.00	ผลเงิน						179,640.00							
	สำนักงานตรวจสอบภายใน	0.00	86,900.00	แผน	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	86,900.00	ผล	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (นอก)																
		0.00	86,900.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	86,900.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนได้ฟ้า ขนาด 30,000 บีทียู กล้องตรวจน้ำทิ้ง ขาเหล็กวางคอยล์พร้อมติดตั้ง			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		0.00	86,900.00	แผนเงิน			86,900.00										
		0.00	86,900.00	ผลเงิน			86,900.00										
	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	0.00	62,500.00	แผน	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	44,300.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (นอก)																
		0.00	62,500.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	44,300.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	โทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00										
		0.00	18,600.00	ผลเงิน							18,600.00						
140	ขาดังที่มีเสียงเตือนองรับที่รีขนาด 50 นิ้ว (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
		0.00	15,000.00	แผนเงิน			15,000.00										
		0.00	7,200.00	ผลเงิน							7,200.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
141	ไม้ค้ำและลำโพงในตัวสำหรับการประชุม (Conference Speakerphon) (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	7,500.00	แผนเงิน			7,500.00										
		0.00	6,000.00	ผลเงิน						6,000.00							
142	External Harddisk 2TB (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	7,500.00	แผนเงิน			7,500.00										
		0.00	5,000.00	ผลเงิน						5,000.00							
143	เครื่องบันทึกเสียง (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	7,500.00	แผนเงิน			7,500.00										
		0.00	7,500.00	ผลเงิน						7,500.00							
	กองถ่ายภาพยนตร์และสิ่งแวดล้อม โอนไป (กนผ.)	1,444,500.00	629,450.00	แผน	0.00	0.00	0.00	629,450.00	0.00	1,444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1,428,450.00	629,256.30	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,256.30	0.00	0.00	1,428,450.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบลงทุน (ใน)																
	งบลงทุน (นอก)																
		0.00	629,450.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	0.00	629,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	629,256.30	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145	หน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State 1 TB			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	22,640.00	แผนเงิน			22,640.00										
		0.00	22,470.00	ผลเงิน					22,470.00								
146	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	90,000.00	แผนเงิน			90,000.00										
		0.00	89,976.30	ผลเงิน					89,976.30								
147	หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 2 TB			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	8,560.00	แผนเงิน			8,560.00										
		0.00	8,560.00	ผลเงิน					8,560.00								
148	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานก่อสร้างและออกแบบ			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	508,250.00	แผนเงิน			508,250.00										
		0.00	508,250.00	ผลเงิน					508,250.00								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ โอนไป (สวท.)	0.00	264,500.00		0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,500.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.00	253,448.76	ผล	0.00	0.00	0.00	22,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,192.76		
	งบลงทุน (นอก)																
		0.00	264,500.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,500.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	253,448.76	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	22,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,192.76		
149	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/ นาที)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	26,000.00	แผนเงิน			26,000.00										
		0.00	19,260.00	ผลเงิน				19,260.00									
150	สกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	3,000.00	แผนเงิน			3,000.00										
		0.00	2,996.00	ผลเงิน				2,996.00									
151	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู ชนิด ติดผนัง (ระบบ Inverter) (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	18,500.00	แผนเงิน								18,500.00					
		0.00	16,799.00	ผลเงิน									16,799.00				
152	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู ชนิดสี่ทิศทาง (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	65,000.00	แผนเงิน								65,000.00					
		0.00	62,999.46	ผลเงิน									62,999.46				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของบลจ. (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
153	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ชนิดสี่ทิศทาง (ปรับแผน)			แผนลงนามสัญญา													ตามหนังสือที่ อว 0652.33/97 ลง 23 ม.ค. 66 ขอปรับรายละเอียดครุภัณฑ์เป็น เครื่องปรับอากาศ 32,500 บีทียู ชนิดสี่ทิศทางจำนวน 2 เครื่อง ในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค.66 หนังสือที่ อว 0652.13/1342 ลง 9 มิ.ย. 66 ขอปรับชื่อและคุณลักษณะโดยไม่กระทบวงเงิน โดยปรับเป็น เครื่องปรับอากาศ 30,000 บีทียู ชนิดสี่ทิศทาง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 65,000 บาท และปรับแผนลงนามสัญญาเป็น ก.ค. 66 และแผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 21 มิ.ย. 66
		0.00	152,000.00	แผนเงิน								152,000.00					
		0.00	151,394.30	ผลเงิน												151,394.30	
	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	0.00	146,500.00	แผน	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	143,016.20	ผล	0.00	0.00	143,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																
	งบลงทุน (นอก)																
		0.00	146,500.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	143,016.20	ผลเงินรวม	0.00	0.00	143,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล			แผนลงนามสัญญา													ดำเนินการแล้วเสร็จ
		0.00	69,000.00	แผนเงิน			69,000.00										
		0.00	68,694.00	ผลเงิน				68,694.00									
155	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน			แผนลงนามสัญญา													ดำเนินการแล้วเสร็จ
		0.00	34,000.00	แผนเงิน			34,000.00										
		0.00	33,983.20	ผลเงิน				33,983.20									
156	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			แผนลงนามสัญญา													ดำเนินการแล้วเสร็จ
		0.00	15,000.00	แผนเงิน			15,000.00										
		0.00	14,659.00	ผลเงิน				14,659.00									
157	เครื่องสำรองไฟ 1 KVA			แผนลงนามสัญญา													ดำเนินการแล้วเสร็จ
		0.00	28,500.00	แผนเงิน			28,500.00										
		0.00	25,680.00	ผลเงิน				25,680.00									

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบบุคลากร (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	สำนักงานการสื่อสารการตลาด โอนไป (กองกลาง)	0.00	190,900.00	แผน	0.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.00	190,900.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งบลงทุน (นอก)																
		0.00	190,900.00	แผนเงินรวม	0.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	190,900.00	ผลเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล งานกราฟิก			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	55,900.00	แผนเงิน			55,900.00										
		0.00	55,900.00	ผลเงิน						55,900.00							
159	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	120,000.00	แผนเงิน			120,000.00										
		0.00	120,000.00	ผลเงิน						120,000.00							
160	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			แผนลงนามสัญญา													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
		0.00	15,000.00	แผนเงิน			15,000.00										
		0.00	15,000.00	ผลเงิน						15,000.00							
	สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุนปี 66	รายจ่าย	รายได้														
	รวมทั้งสิ้น	117,970,600.00	26,557,590.00														
		64,916,815.26	25,815,833.22														

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายการ	รายได้	แผน/สค	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โอนเงินเหลือจ่ายงบดำเนินงาน																	
	กองคลัง		158,448.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,448.00	หนังสือที่ ฮว 0652.17 /- ลว 13 มี.ย. 66 (กน.เลขที่ 1032 ลว 15 มี.ย. 66) ของอนุมัติงบดำเนินงาน งบประมาได้ หมวด ค่าใช้สอย ปรับเป็น งบลงทุน ค่าผูกพันที่ วงเงิน 245,750.00 บาท โดย เครือข่ายเอกสาร (200,000 บาท), อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล(40,000 บาท และ เครื่องบันทึกเสียง (5,750 บาท) อธิการบดีอนุมัติ 27 มี.ย. 66	
	เครื่องบันทึกเสียง		5,750.00												5,750.00		
	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NAS Storage		38,498.00												38,498.00		
	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อวินาที		114,200.00												114,200.00		
รายการขอเบิกงบกลาง (เงินรายได้)																	
	งบกลาง มทร.พระนคร		611,956.45		0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	29,997.45	0.00	0.00	49,755.00	0.00	259,550.00	45,154.00	
	กองบริหารงานบุคคล																
	ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารและหมึก		113,750.00				113,750.00										
	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย																
	ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารและหมึก		113,750.00				113,750.00										
	กองสื่อสารองค์กร																
	ระบบออกอากาศเพื่อรองรับสถานีวิทยุออนไลน์ภาคภาษาอังกฤษ (RMUTP English online)		0.00													หนังสือที่ ฮว 0652.23/215 ลว 24 มี.ค.66 ของอนุมัติงบกลาง มทร. จำนวน 200,000 บาท เพื่อ ดำเนินการพัฒนาบบออกอากาศเพื่อรองรับ สถานีวิทยุออนไลน์ภาคภาษาอังกฤษ (RMUTP English online) ตามมาตรฐานของ QS star อธิการบดีอนุมัติ 29 มี.ค. 66	
	กองกลาง																
	ครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง		29,997.45						29,997.45								
	ชุดกล้องพร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณประกอบสำหรับใส่ที่เสต		49,755.00									49,755.00					
	จ้างติดตั้งป้ายสแตนเลสใส่สื่อ RMUTP พร้อมตัวอักษร		123,050.00										123,050.00				
	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง		136,500.00										136,500.00				
	ครุภัณฑ์ปั้มน้ำแบบหยอโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว		34,454.00											34,454.00			
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน																
	เครื่องประทับตราปั้มน้ำไฟฟ้า		10,700.00											10,700.00			
	คณะศิลปศาสตร์																
	ซ่อมแซมหลังคาโรงยิม		0.00													หนังสือที่ ฮว 0652.08/1237 ลว 26 ก.ค. 66 ของอนุมัติงบกลางมทร. จำนวน 271,180.80 บาท สำหรับการซ่อมแซมโรงยิม โดยไปขออนุมัติ งบจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 462,668 บาท แทน อธิการบดีอนุมัติ 7 ส.ค.66	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/สค.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบกลางคณะ (เงินรายได้)			1,081,697.06	1,081,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,998.00	9,983.10	300,150.00	23,997.96	171,720.00	191,423.00	329,425.00	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม																	
	โทรทัศน์ LED ขนาด 55" พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ 1 ชุด		54,998.00							54,998.00							หนังสือที่ อว 0652.02/087 ลว 18 ม.ค. 66 ของ อนุมัติงบกลางคณะ ภาคสมทบ ปวช. (ปีบัญชี) จำนวน 55,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค.66
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	คำซ่อมแซมลิฟต์		0.00														หนังสือที่ อว 0652.06/104 ลว 13 ม.ค.66 ของ อนุมัติเงินรายได้สะสมของคณะวงเงิน 275,300 บาท เพื่อสมทบเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมลิฟต์ อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 66
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี																	
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		31,900.00									31,900.00					
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		119,500.00									119,500.00					
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2		88,800.00									88,800.00					
	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4		49,950.00									49,950.00					
	ครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง		9,983.10								9,983.10						
	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่องานสื่อสารองค์การ		300,000.00													300,000.00	
คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี																	
	ครุภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ สำหรับคณบดีคณะศิลปศาสตร์		10,000.00									10,000.00					
	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank)		23,997.96										23,997.96				
	ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3		29,425.00													29,425.00	
คณะวิศวกรรมศาสตร์			0.00														
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		19,000.00											19,000.00			
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน		18,000.00											18,000.00			
	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens		77,400.00											77,400.00			
	จอรับภาพแบบมอดูล ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว		6,600.00											6,600.00			
	ไมโครโฟนชนิดมีสาย		9,120.00											9,120.00			
	ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือคู่		25,000.00											25,000.00			
	ชุดตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ		4,140.00											4,140.00			
	ลำโพงติดผนัง		2,660.00											2,660.00			
	เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบ Power Mixer		9,800.00											9,800.00			
คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดี																	
	โต๊ะประชุมพร้อมปลั๊กไฟ POPUP จำนวน 2 ชุด		105,288.00												105,288.00		
	โต๊ะประชุม		39,376.00												39,376.00		
	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว		46,759.00												46,759.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รายการปรับแผน/หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. งบประมาณรายจ่าย ปี 66																	
ร้อยละเบิกจ่าย																	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,000,000.00	แผน	0	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	ผล		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	100,970,600.00	แผน	50.52	0.00	0.00	0.00	1,863,400.00	0.00	70,507,200.00	27,500,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	51,006,815.26	ผล		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,867,350.00	11,801,745.26	6,852,144.00	3,094,076.00	0.00	27,141,500.00	0.00	
แผนงานยุทธศาสตร์ Thailand 4.0	14,000,000.00	แผน	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13,910,000.00	ผล		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น	117,970,600.00	แผน	มี 38 รายการ	จัดสรร	ครุภัณฑ์	35 รายการ	สิ่งก่อสร้าง	3 รายการ									
	64,916,815.26	ผล															
2. งบประมาณเงินรายได้ ปี 66																	
ร้อยละเบิกจ่าย																	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	99.30	4,352,380.00	แผน	0.00	0.00	146,500.00	334,000.00	0.00	3,871,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4,321,855.80	ผล	0.00	0.00	32,100.00	836,804.20	430,239.00	135,656.00	0.00	0.00	2,592,400.00	294,656.60	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	96.80	22,205,210.00	แผน	0.00	500,550.00	5,673,130.00	2,126,350.00	0.00	11,542,380.00	458,900.00	1,668,400.00	235,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21,493,977.42	ผล	0.00	406,980.00	260,656.00	2,258,244.16	1,727,816.96	2,719,382.93	1,184,202.00	0.00	751,915.75	144,022.00	1,382,414.86	10,658,342.76	0.00	
รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น		26,557,590.00	บาท														
		25,815,833.22	บาท														
เบิกจ่ายงบกลาง		1,693,653.51	บาท														
รวมใช้จ่าย + เบิกจ่ายงบกลาง		27,509,486.73	บาท	มี 122 รายการ จัดสรร (ครุภัณฑ์ทั้งหมด)													

งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	0.00	706,630.00	แผน	0.00	0.00	0.00	119,200.00	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	350,000.00	158,830.00	0.00	3,600.00	
		0.00	613,219.44	ผล	0.00	0.00	10,165.00	0.00	39,810.00	55,932.00	9,150.00	0.00	82,575.00	0.00	289,165.00	126,422.44	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		706,630.00	แผน	0.00	0.00	0.00	119,200.00	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	350,000.00	158,830.00	0.00	3,600.00	
			613,219.44	ผล	0.00	0.00	10,165.00	0.00	39,810.00	55,932.00	9,150.00	0.00	82,575.00	0.00	289,165.00	126,422.44	
1	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2566			โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน												
					ขอปรับแผน												
					ผลการดำเนินงาน												
		0.00	106,250.00	แผนเงิน									106,250.00				
		0.00	99,428.00	ผลเงิน					50,298.00						49,130.00		
2	โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู Teaching Academy (ปรับแผน)			โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน												
					ขอปรับแผน												
					ผลการดำเนินงาน									16 - 18 ส.ค. 66			
		0.00	60,000.00	แผนเงิน					60,000.00								
		0.00	59,892.44	ผลเงิน											59,892.44		
																หนังสือที่ อว 0652.02/519 ลว 25 เม.ย. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 30 คน ผู้เข้าร่วม 9 คน ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม จัดโครงการ 16 - 18 ส.ค. 66 ณ มทร.ธัญบุรี ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 66 อธิการคืออนุมัติ 2 พ.ค. 66	
																หนังสือที่ อว 0652.02/579 ลว 11 พ.ค. 66 ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากเดิม ได้รับเงินสนับสนุนโครงการวงเงิน 25,000 บาท เปลี่ยนเป็น ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 10,000 บาทและเงินสนับสนุนโครงการ Teaching Academy วงเงิน 15,000 บาท อธิการคืออนุมัติ 13 ก.พ. 66	
3	โครงการกีฬาหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน												
					ขอปรับแผน												
					ผลการดำเนินงาน												
		0.00	59,200.00	แผนเงิน			21 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65						59,200.00				
		0.00	49,975.00	ผลเงิน					10,165.00				39,810.00				
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ			โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน												
					ขอปรับแผน												
					ผลการดำเนินงาน												
		0.00	30,000.00	แผนเงิน									15,000.00		15,000.00		
		0.00	22,634.00	ผลเงิน					5,634.00				11,500.00		2,500.00	3,000.00	
5	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา (ภาคสมทบ) ประจำปีงบประมาณ 2566			โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน												
					ขอปรับแผน												
					ผลการดำเนินงาน												
		0.00	37,580.00	แผนเงิน									37,580.00				
		0.00	23,625.00	ผลเงิน									9,225.00		14,400.00		
6	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ปรับแผน)			โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน												
					ขอปรับแผน												
					ผลการดำเนินงาน												
		0.00	60,000.00	แผนเงิน									60,000.00				
		0.00	53,000.00	ผลเงิน									9,150.00		43,850.00		
																หนังสือที่ อว 0652.02/1433 ลว 7 ธ.ค.65 ขอปรับแผนการดำเนินงานเป็น 11 มี.ค.66 และปรับแผนเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 66 อธิการคืออนุมัติ 22 ธ.ค.65	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปิงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษาศาสตร์ภาคเรียนบัณฑิตศึกษาศาสตร์ (ยกเลิกโครงการ)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.02/1018 ลง 9 ส.ค.66 ของยกเลิกโครงการ เนื่องจากสง.เลขาธิการศร.สภา มีประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากสถาบันผลิตครู จำนวน 213 แห่ง จึงไม่สามารถจัดโครงการได้ตามแผนที่กำหนด และขอโอนงบประมาณ 3,600 บาท ไปยังเงินรายได้ ระดับบัณฑิตศึกษาศาสตร์ งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน อธิการเดือนมิถุนายน 21 ส.ค.66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	3,600.00	แผนเงิน														3,600.00
		0.00	0.00	ผลเงิน														
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์กรแห่งความสุข			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.03/1729 ลง 1 มิ.ย.66 ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิมดำเนินโครงการวันที่ 13 มิ.ย. 66 ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ก.ค. 66 อธิการเดือนมิถุนายน 8 มิ.ย. 66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	350,000.00	แผนเงิน														350,000.00
		0.00	304,665.00	ผลเงิน												286,665.00		
		0.00	2,546,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	1,020,400.00	#VALUE!	230,000.00	170,000.00	856,500.00	0.00		
		0.00	1,989,075.00	ผล	0.00	0.00	51,000.00	289,800.00	199,000.00	0.00	519,955.00	93,345.00	106,989.00	100,561.00	345,425.00	283,000.00		
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			80,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
			80,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
9	โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.03/1729 ลง 1 มิ.ย.66 ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิมดำเนินโครงการวันที่ 13 มิ.ย. 66 ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ก.ค. 66 อธิการเดือนมิถุนายน 8 มิ.ย. 66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	80,000.00	แผนเงิน														80,000.00
		0.00	80,000.00	ผลเงิน														
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			2,446,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	1,020,400.00	0.00	150,000.00	170,000.00	856,500.00	0.00		
			1,889,075.00	ผล	0.00	0.00	51,000.00	289,800.00	199,000.00	0.00	513,005.00	93,345.00	93,939.00	100,561.00	345,425.00	203,000.00		
10	โครงการ Reskill Upskill : ยกระดับสมรรถนะอาจารย์พันธุ์ใหม่สู่ความเป็น 1 ด้านศตวรรษศาสตร์			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.03/784 ลง 17 ก.พ.66 ของจัดโครงการ 6 กิจกรรม โดยที่กิจกรรมที่ 1 วันที่ 16-17 มี.ค.66 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 20 เม.ย. 66 กิจกรรมที่ 3 - 6 วันที่ 2,9,12 ,16 พ.ค. 66 ณ ศ.ศตวรรษศาสตร์ฯ และในวันที่ 17 มี.ค. 66 จัดที่ จ.ชลบุรี ขอปรับรายละเอียดงบประมาณมีการปรับแผนเบิกจ่าย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เม.ย.66 วงเงิน 26,275 บาท ครั้งที่ 2 เดือน พ.ค. 66 วงเงิน 8,164 บาท ครั้งที่ 3 เดือน มิ.ย. 66 วงเงิน 35,561 บาท อธิการเดือนมิถุนายน 1 มี.ค.66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	50,000.00	แผนเงิน														50,000.00
		0.00	50,000.00	ผลเงิน														
11	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร "พระนครเกมส์"			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.03/784 ลง 17 ก.พ.66 ของจัดโครงการ 6 กิจกรรม โดยที่กิจกรรมที่ 1 วันที่ 16-17 มี.ค.66 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 20 เม.ย. 66 กิจกรรมที่ 3 - 6 วันที่ 2,9,12 ,16 พ.ค. 66 ณ ศ.ศตวรรษศาสตร์ฯ และในวันที่ 17 มี.ค. 66 จัดที่ จ.ชลบุรี ขอปรับรายละเอียดงบประมาณมีการปรับแผนเบิกจ่าย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เม.ย.66 วงเงิน 26,275 บาท ครั้งที่ 2 เดือน พ.ค. 66 วงเงิน 8,164 บาท ครั้งที่ 3 เดือน มิ.ย. 66 วงเงิน 35,561 บาท อธิการเดือนมิถุนายน 1 มี.ค.66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	150,000.00	แผนเงิน					150,000.00									
		0.00	150,000.00	ผลเงิน			51,000.00		99,000.00									
12	โครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีศตวรรษศาสตร์ (ปรับแผน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.03/784 ลง 17 ก.พ.66 ของจัดโครงการ 6 กิจกรรม โดยที่กิจกรรมที่ 1 วันที่ 16-17 มี.ค.66 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 20 เม.ย. 66 กิจกรรมที่ 3 - 6 วันที่ 2,9,12 ,16 พ.ค. 66 ณ ศ.ศตวรรษศาสตร์ฯ และในวันที่ 17 มี.ค. 66 จัดที่ จ.ชลบุรี ขอปรับรายละเอียดงบประมาณมีการปรับแผนเบิกจ่าย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เม.ย.66 วงเงิน 26,275 บาท ครั้งที่ 2 เดือน พ.ค. 66 วงเงิน 8,164 บาท ครั้งที่ 3 เดือน มิ.ย. 66 วงเงิน 35,561 บาท อธิการเดือนมิถุนายน 1 มี.ค.66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	70,000.00	แผนเงิน														70,000.00
		0.00	70,000.00	ผลเงิน														

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
13	โครงการ กิจกรรมส่งเสริมเสริมนักศึกษาและชุมชนต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
		0.00	616,500.00	แผนเงิน												616,500.00				
		0.00	541,125.00	ผลเงิน						289,800.00					251,325.00					
14	โครงการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยในประเทศ - ต่างประเทศ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
		0.00	50,000.00	แผนเงิน												50,000.00				
		0.00	9,100.00	ผลเงิน											9,100.00					
15	โครงการพัฒนาและจัดทรวารสารเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
		0.00	140,000.00	แผนเงิน												140,000.00				
		0.00	128,000.00	ผลเงิน									25,000.00			103,000.00				
16	โครงการการพัฒนาวิทยุชุมชนใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน						16 - 18 มี.ค. 66										
		0.00	50,000.00	แผนเงิน																
		0.00	50,000.00	ผลเงิน								50,000.00								
17	โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน										19 - 21 มี.ย. 66						
		0.00	100,000.00	แผนเงิน											100,000.00					
		0.00	100,000.00	ผลเงิน												100,000.00				
18	โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน						9 มี.ค.-66										
		0.00	100,000.00	แผนเงิน								100,000.00								
		0.00	100,000.00	ผลเงิน						31,655.00	68,345.00									
19	โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้าน Digital University (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน										6 - 8 มี.ย. 66						
		0.00	100,000.00	แผนเงิน										100,000.00						
		0.00	100,000.00	ผลเงิน										15,000.00	85,000.00					
20	โครงการยกระดับศักยภาพนักศึกษา ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม (3D)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน						19 - 20 ธ.ค. 65										
		0.00	100,000.00	แผนเงิน					100,000.00											
		0.00	100,000.00	ผลเงิน					100,000.00											
21	โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน						8 , 22 - 27 มี.ค. 66										
		0.00	592,200.00	แผนเงิน								592,200.00								
		0.00	490,850.00	ผลเงิน							469,350.00		21,500.00							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
22	โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก (ยกเลิกโครงการ)	ยกเลิกในระบบBPMแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.03/627 ลง 3 ก.พ. 66 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นตก. เกี่ยวกับโครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท อธิการบดีอนุมัติ 13 ก.พ.66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน							ยกเลิกโครงการ							
		0.00	328,200.00	แผนเงิน								328,200.00						
		0.00	0.00	ผลเงิน														
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			20,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00		
23	โครงการคหกรรมศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน							2-เม.ย.-66							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน								20,000.00						
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						6,950.00		13,050.00						
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				0.00	2,013,520.00	แผน	0.00	0.00	105,090.00	277,580.00	206,000.00	116,500.00	152,420.00	0.00	167,780.00	277,250.00	0.00	710,900.00
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ				0.00	1,686,199.68	ผล	0.00	0.00	203,280.00	253,424.77	126,757.00	189,051.30	0.00	0.00	24,000.00	170,401.11	355,072.00	364,213.50
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			285,400.00	แผนเงิน	0.00	0.00	65,400.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
			224,931.61	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	27,011.30	0.00	0.00	0.00	0.00	166,720.31	0.00	31,200.00		
24	โครงการสร้างเขาวงกตนำสื่อมวลชนชนิดดิจิทัล	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				20-ม.ค.-66	3 - 4 ก.พ. 66	20 - 21, 24 มี.ค. 66								
		0.00	120,000.00	แผนเงิน									120,000.00					
		0.00	119,784.71	ผลเงิน					1,883.20				86,701.51		31,200.00			
25	โครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยพระราชทาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่อว.0652.04/2360 ลง 22 พ.ย. 65 ขอปรับแผนระยะที่ 1 การดำเนินโครงการจาก พ.ย. 65 แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 65 เป็น 2ธ.ค. 65 แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 65 เนื่องจากมีการใช้โปรแกรม Zoom ตรงกันกับคณะอื่นจึงขอปรับวันดำเนินกิจกรรม อธิการบดีอนุมัติ 28 พ.ย. 65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			2-ธ.ค.-66	18-ม.ค.-66		100,000.00								
		0.00	165,400.00	แผนเงิน			65,400.00											
		0.00	105,146.90	ผลเงิน					25,128.10				80,018.80					
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			1,650,540.00	แผนเงิน	0.00	0.00	39,690.00	200,000.00	106,000.00	116,500.00	152,420.00	0.00	47,780.00	277,250.00	0.00	710,900.00		
			1,383,688.07	ผลเงิน	0.00	0.00	203,280.00	253,424.77	49,177.00	162,040.00	0.00	0.00	24,000.00	3,680.80	355,072.00	333,013.50		
26	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน										30 มี.ย. - 2 ก.ค. 66				
		0.00	277,250.00	แผนเงิน										277,250.00				
		0.00	253,350.00	ผลเงิน										253,350.00				
27	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน						28-ก.พ.-66								
		0.00	72,500.00	แผนเงิน										72,500.00				
		0.00	60,740.00	ผลเงิน						60,740.00								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
28	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว/ รอผลการดำเนินงาน		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.2240 ลว 3 พ.ย. 65 ขอ ปรับรายละเอียดการดำเนินงานทั้ง 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 37 คน ดำเนินการวันที่ 16 - 18 พ.ย. 65 ณ จ. กาญจนบุรี ขอปรับวงเงินเป็น 193,250 บาท ระยะที่ 2 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 42 คน ดำเนินการวันที่ 21 ธ.ค. 65 ณ ศ.เสารารฯ จบ 6,750 บาท อธิการบดีอนุมัติ 9 พ.ย. 65 หนังสือที่ อว 0652.04/2426 ลว 29พ.ย. 65 ขอปรับแผนโครงการระยะที่ 2 วงเงิน 6,750 บาทเป็น 5,175 บาท คงเหลือ 1,575 บาท โอน ไปยังงบเงินรายได้ ปี 66 ป.ศร ภาคปกติ จบ ดำเนินงาน ค่าตอบแทน และปรับรายละเอียด งบประมาณในวงเงินใหม่ อธิการบดีอนุมัติ 7 ธ.ค. 65
		0.00	200,000.00	แผนเงิน				200,000.00								
		0.00	198,180.00	ผลเงิน			193,250.00		4,930.00							
29	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายและอาชีวศึกษา	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน												6 ต.ค. 65 - 10 ก.พ. 66
		0.00	30,000.00	แผนเงิน					30,000.00							
		0.00	370.00	ผลเงิน			100.00		270.00							
30	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านหลักศึกษา	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน												2 พ.ย. 65 - 31 พ.ค. 66
		0.00	87,470.00	แผนเงิน			39,690.00					47,780.00				
		0.00	53,795.80	ผลเงิน			9,930.00					3,680.80	40,185.00			
31	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรคดีสื่อด้าน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน												19 มี.ค. - 13 ก.พ. 66
		0.00	79,920.00	แผนเงิน						79,920.00						
		0.00	79,800.00	ผลเงิน						79,800.00						
32	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2566	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน												
		0.00	635,400.00	แผนเงิน										635,400.00		
		0.00	532,575.00	ผลเงิน				252,450.00						280,125.00		
33	โครงการศึกษาฐานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการ และวิชาชีพของผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.04/2453 ลว 6 ธ.ค.65 ขอ ปรับสถานที่จัดโครงการเป็น มหาวิทยาลัยใน กทม.และต่างจังหวัด ปรับระยะเวลาการดำเนิน โครงการเป็น มี.ย. 66 ขอปรับเนื่องจาก ผู้บริหารคณะคุณกำหนดวาระ จึงเห็นควรให้ ผู้บริหารชุดถัดไปเป็นผู้ดำเนินงานโครงการ อธิการบดีอนุมัติ 22 ธ.ค.65 หนังสือที่ อว 0652.04/889 ลว 7 เม.ย.66 ขอ ปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม ขอจัด กิจกรรมในวันที่ 1 - 3 มี.ย. 66 ณ ชลบุรี โดยมี สถานที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การศึกษาเมือง พัทยา ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงุชพัทยา,วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพาและ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา อธิการบดีอนุมัติ 28 เม.ย. 66
		0.00	106,000.00	แผนเงิน					106,000.00							
		0.00	73,037.00	ผลเงิน							24,000.00			49,037.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน			
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
34	โครงการพัฒนาวารสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน															
					ขอปรับแผน															
					ผลการดำเนินงาน															
			0.00	162,000.00	แผนเงิน							86,500.00							75,500.00	
			0.00	131,840.27	ผลเงิน				974.77	43,977.00	21,500.00					12,500.00	52,888.50			
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมทักษะภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา (ขอบรรจุเข้าแผนปี งบ.66)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน															
					ขอปรับแผน															
					ผลการดำเนินงาน									15 - 17 พ.ค. 66						
					แผนเงิน									43,200.00						
			0.00		ผลเงิน															
ผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																				
งบรายจ่ายอื่น (นอก)				77,580.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	77,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				77,580.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	77,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35	โครงการพัฒนาสื่อออนไลน์	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน															
					ขอปรับแผน															
					ผลการดำเนินงาน				10 - 12 ธ.ค. 66											
			0.00	77,580.00	แผนเงิน					77,580.00										
			0.00	77,580.00	ผลเงิน					77,580.00										
ค่าบริการธุรกิจ			0.00	7,450,540.00	แผน	0.00	0.00	201,270.00	370,350.00	178,600.00	1,857,420.00	375,040.00	278,900.00	903,900.00	1,279,730.00	1,859,330.00	146,000.00			
			0.00	5,886,014.02	ผล	0.00	79,537.00	579,579.50	0.00	276,325.00	1,201,908.81	178,181.83	371,717.00	1,036,727.74	270,000.00	805,463.04	1,086,574.10			
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																				
งบรายจ่ายอื่น (นอก)				7,000,540.00		0.00	0.00	46,270.00	215,350.00	43,600.00	1,857,420.00	370,040.00	278,900.00	903,900.00	1,279,730.00	1,859,330.00	146,000.00			
				5,639,514.02		0.00	79,537.00	555,579.50	0.00	207,725.00	1,201,908.81	178,181.83	338,217.00	916,327.74	270,000.00	805,463.04	1,086,574.10			
36	โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ครั้งที่ 7 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน															
					ขอปรับแผน															
					ผลการดำเนินงาน				4 - 11 ก.พ. 66											
			0.00	157,000.00	แผนเงิน										157,000.00					
			0.00	156,386.00	ผลเงิน								156,386.00							
37	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สุพรรณเป็นเลิศ ครั้งที่ 8 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน															
					ขอปรับแผน															
					ผลการดำเนินงาน				17-ธ.ค.-66											
			0.00	118,000.00	แผนเงิน												118,000.00			
			0.00	107,898.00	ผลเงิน					17,334.00			90,564.00							
38	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน															
					ขอปรับแผน															
					ผลการดำเนินงาน															
			0.00	209,000.00	แผนเงิน											209,000.00				
			0.00	45,520.00	ผลเงิน										45,520.00					
หนังสือที่ อว 0652.05/1518 ลง 19 พ.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 150 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 38 คน จัดโครงการวันที่ 19 - 20 มิ.ย. 66 ในรูปแบบผสมผสาน ขอปรับลดงบประมาณจาก 209,000 บาท เป็น 45,520 บาท คงเหลือ 163,480 บาท โอนไปยังงบประมาณเงินรายได้ ปี.ศร ภาคปกติ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย อธิการเดือนมิถุนายน 9 มิ.ย. 66																				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
39	โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการบริหารงานโลจิสติกส์ด้วยข้อมูลดิจิทัล (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/1644 ลว 30 พ.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 200 คน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 20 คน ดำเนินโครงการวันที่ 22 - 23 ก.ค. 66 เป็น 114,400 บาท คงเหลือ 21,600 บาท โอนไปยัง งบเงินรายได้ ภาคปกติ งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย และปรับรายละเอียด ปรับแผนเบิกจ่ายจาก มิ.ย. 66 เป็น ส.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 9 มิ.ย. 66	
				ขอปรับแผน														
		0.00		136,000.00	ผลการดำเนินงาน									136,000.00				
		0.00		108,800.00	ผลเงิน													108,800.00
40	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ (New Entrepreneurs Creation) (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในระบบ		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/3421 ลว 14 พ.ย. 65 ปรับกลุ่มเป้าหมายรวมจาก 248 คนเป็น 247 คน มีการดำเนินงาน 2 ระยะ ระยะที่ 1 จัด1-2 ธ.ค. 65 และระยะที่ 2 วันที่ 15-16 ธ.ค. 65 ปรับรายละเอียดงบประมาณระยะที่ 1 จาก 152,400 บาท เป็น 113,550 บาท และปรับระยะที่ 2 จาก 43,600 บาท เป็น 82,450 บาท ในวงเงินรวมเดิม 196,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 28 พ.ย. 65	
				ขอปรับแผน														
		0.00		196,000.00	ผลการดำเนินงาน			15 - 16 ธ.ค. 66										
		0.00		196,000.00	ผลเงิน				152,400.00	43,600.00	86,800.00	109,200.00						
41	โครงการการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการตลาดอย่างยั่งยืน (ปรับแผน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/0115 ลว 11 ม.ค. 66 ขอปรับแผนการดำเนินงานจากเดือน ธันวาคม 2565 เป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 และขอปรับแผนการเบิกจ่ายจาก มกราคม 2566 เป็น สิงหาคม 2566 อธิการบดีอนุมัติ 14 ก.พ. 66	
				ขอปรับแผน														
		0.00		33,750.00	ผลการดำเนินงาน										19-ก.ค.-66			
		0.00		33,750.00	ผลเงิน											33,750.00		
42	โครงการอบรมเทคนิคการเขียนงานวิจัยระดับมหาบัณฑิต และศึกษาดูงาน	โครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
		0.00		56,500.00	ผลการดำเนินงาน			18-ธ.ค.-66										
		0.00		45,251.00	ผลเงิน				29,200.00				27,300.00					
43	โครงการประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
		0.00		20,300.00	ผลการดำเนินงาน		12-พ.ย.-66											
		0.00		14,740.00	ผลเงิน				8,700.00						11,600.00			
0.00		14,740.00	ผลเงิน				5,640.00								9,100.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
44	โครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/3136 ลว 19 ต.ค. 65 ขอปรับระยะที่ 1 กลุ่มเป้าหมายจาก 80 คน เป็น 72 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณและปรับโครงสร้างประมาณจาก 650,000 บาท เป็น 501,882 บาท คงเหลือ 148,118 บาท โดยโอนไปงบประมาณเงินรายได้ ปี 66 ปีการศึกษาปกติ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ปรับการดำเนินงานโครงการ จาก พ.ศ. 66 เป็น วันที่ 1-4 พ.ย. 65 จ. เพชรบูรณ์ อธิการบดีอนุมัติ 19 ต.ค. 65 หนังสือที่ อว 0652.05/0673 ลว 28 ก.พ. 66 ขอปรับโครงการระยะที่ 2 ปรับกลุ่มเป้าหมาย เป็น 81 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 44 คน ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 24, 27 - 29 มี.ค. 66 ณ ค.บริหารธุรกิจ และจ.เพชรบุรี ขอปรับวงเงิน จาก 782,800 บาท เป็น 615,870 บาท คงเหลือ 166,930 บาท โอนข้ามงบเงินรายได้ ป.ศร ภาคปกติ หมวดค่าใช้สอย เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของคณะ และปรับแผนเบิกจ่ายจาก ก.ค. 66 เป็น มี.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 14 มี.ค. 66	
			0.00	1,432,800.00	แผนเงิน									650,000.00	782,800.00				
			0.00	1,056,353.65	ผลเงิน			71,262.00	420,202.00					45,000.00	16,950.00	502,939.65			
45	โครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/3803 ลว 9 ธ.ค. 65 ขอปรับการดำเนินงานโครงการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค. 66 และขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 22 ธ.ค. 65	
			0.00	220,000.00	แผนเงิน														
			0.00	220,000.00	ผลเงิน											220,000.00			
46	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ ประเมินคุณภาพ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/1004 ลว 24 มี.ค. 66 ขอปรับแผนเป็น 3 ระยะ โดยที่ ระยะที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย 70 คน ผู้เข้าร่วม 15 คน วงเงิน 68,000 บาท แผนเบิกจ่าย พ.ศ. 66 ระยะที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย 85 คน ผู้เข้าร่วม 10 คน วงเงิน 81,800 บาท แผนเบิกจ่าย มี.ย. 66 ระยะที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย 85 คน ผู้เข้าร่วม 10 คน วงเงิน 85,000 บาท แผนเบิกจ่าย ก.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 16 เม.ย. 66 หนังสือที่ อว 0652.05/1445 ลว 9 พ.ค. 66 ขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการระยะที่ 2-3 โดยปรับดังนี้ ระยะที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเป็น 70 คน ผู้เข้าร่วม 30 คน ค่าเงินโครงการวันที่ 24 พ.ค. 66 งบ 53,356 บาท ระยะที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย 55 คน (วันที่ 1), 45 คน (วันที่ 2) ดำเนินโครงการวันที่ 7-8 มี.ย. 66 งบ 70,700 บาท อธิการบดีอนุมัติ 19 พ.ค. 66	
			0.00	234,800.00	แผนเงิน														
			0.00	188,949.24	ผลเงิน											64,915.00			124,034.24

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
47	โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/3951 ลว 26 ธ.ค.65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 64 คนเป็น 61 คน ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม ปรับกรมดำเนินโครงการจาก 2 กิจกรรมเป็น 1 กิจกรรม ดำเนินงานในวันที่ 24-28 ม.ค.66 ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา อัตรารับเดือนที่ 9 ม.ค.66	
				ขอปรับแผน														
		0.00 363,150.00		ผลการดำเนินงาน					24 - 28 ม.ค. 66									
		0.00 337,010.00		ผลเงิน							60,000.00					277,010.00		
48	โครงการสัมมนาและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/3954 ลว 26 ธ.ค. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 710คนเป็น 790 คน ขอปรับลดวงเงินจาก 58,690 บาทเป็น 46,355 บาท คงเหลือ 12,335 บาท โดยโอนเงิน คงเหลือไปยัง งบเงินรายได้ ป.ตรี ภาคปกติ งบ ดำเนินงาน ค่าใช้สอย และดำเนินการในวันที่ 8 มี.ค.66 ในรูปแบบผสมผสาน อัตรารับเดือนที่ 9 ม.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
		0.00 58,690.00		ผลการดำเนินงาน						8-มี.ค.-66								
		0.00 44,265.25		ผลเงิน								30,040.25		14,225.00				
49	โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา และฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่อว 0652.05/3044 ลว 7 ธ.ค. 65 ขอ ปรับระยะที่ 1 โดยปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 575 คนเป็น 516 คน ดำเนินโครงการในวันที่ 27 ธ.ค. 65 ในรูปแบบผสมผสาน ปรับลดลงจาก 35,170 บาทเป็น 10,675 บาท คงเหลือ 24,495 บาท โอนเงินคงเหลือไปยังงบเงิน รายได้ ป.ตรี ภาคปกติ งบดำเนินงาน ค่าใช้ สอย อัตรารับเดือนที่ 20 ธ.ค. 65	
				ขอปรับแผน														
		0.00 58,970.00		ผลการดำเนินงาน						ตลอดเดือน มี.ค. - เม.ย. 66						10,930.00		
		0.00 32,015.00		ผลเงิน			8,275.00							12,850.00		10,890.00		
50	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/1956 ลว 23 มิ.ย. 66 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการในวันที่ 18 - 21 ก.ค. 66 ณ ค.บริหารธุรกิจ ในรูปแบบ ผสมผสาน อัตรารับเดือนที่ 10 ก.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
		0.00 75,600.00		ผลการดำเนินงาน												18 - 21 ก.ค. 66		
		0.00 75,600.00		ผลเงิน												75,600.00		
51	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและสโมสรนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/0158 ลว 16 ม.ค. 66 ขอปรับลดงบ.จาก 2,132,550 บาท เป็น 1,939,950 บาท คงเหลือ 192,600 บาท โอน ไปยังงบรายได้ ปี 66 ป.ตรี ภาคปกติ งบ ดำเนินงาน ค่าใช้สอย ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 9,503 คน เป็น 8,647 คน อัตรารับเดือนที่ 30 ม.ค. 66 หนังสือที่ อว 0652.05/2734 ลว 1 ก.ย. 66 ขอปรับวงเงินจาก 1,939,950 บาท เป็น 1,707,750 บาท ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 8,647 คนเป็น 7,590 คน อัตรารับเดือนที่ 21 ก.ย. 66	
				ขอปรับแผน														
		0.00 2,132,550.00		ผลการดำเนินงาน														
		0.00 1,707,750.00		ผลเงิน							855,225.00					852,525.00		
52	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
		0.00 170,000.00		ผลการดำเนินงาน														
		0.00 151,137.50		ผลเงิน												129,737.50		
53	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/0501 ลว 15 กพ. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 1,500 คนเป็น 1,237 คน ปรับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายและ ปรับรายละเอียดงบประมาณ ดำเนินโครงการ วันที่ 7 มี.ค.66 ณ ค.บริหารธุรกิจ อัตรารับ อนุมัติ 24 กพ.66	
				ขอปรับแผน														
		0.00 240,000.00		ผลการดำเนินงาน												7-มี.ค.-66		
		0.00 224,935.43		ผลเงิน											240,000.00			101,916.43

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			การปรับแผน				
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.			
54	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะกรรมการบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	240,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/1520 ลว 23 พ.ค. 66			
					ขอปรับแผน															ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 750 คน ผู้เข้าร่วม	
					ผลการดำเนินงาน																โครงการเป็น 60 คน ดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 66
					แผนเงิน													240,000.00			ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม
			0.00	240,000.00	ผลเงิน									50,000.00	190,000.00		อัตรารับคือนุมัติ 9 มิ.ย.66				
55	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	42,100.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/2168 ลว 11 ก.ค. 66			
					ขอปรับแผน															ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 20 คน ผู้เข้าร่วม	
					ผลการดำเนินงาน																โครงการ 17 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณ
					แผนเงิน													42,100.00			ในวงเงินเดิม ดำเนินโครงการ วันที่ 5 ส.ค. 66
			0.00	41,400.00	ผลเงิน											41,400.00	ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ก.ย.66 อัตรารับคือนุมัติ 20 ก.ค. 66				
56	โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่มีศักยภาพการทำงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	39,900.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/2167 ลว 11 ก.ค. 66			
					ขอปรับแผน															ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 20 คน ผู้เข้าร่วม	
					ผลการดำเนินงาน																โครงการ 17 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณ
					แผนเงิน													39,900.00			ในวงเงินเดิม ดำเนินโครงการวันที่ 4 ส.ค. 66
			0.00	39,200.00	ผลเงิน											39,200.00	ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ก.ย. 66 อัตรารับคือนุมัติ 20 ก.ค. 66				
57	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก (ยกเลิกโครงการ)	ยกเลิกโครงการ	0.00	4,800.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/3547 ลว 28 พ.ย.65			
					ขอปรับแผน															ขอยกเลิกโครงการระยะที่ 1 วงเงิน 2,400 บาท	
					ผลการดำเนินงาน																เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยโอนเงินไปยังงบประมาณเงินรายได้ปี
					แผนเงิน						2,400.00							2,400.00			66 ป.เอก ภาคสมทบ หมวดค่าใช้สอย เป็น
			0.00	0.00	ผลเงิน												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน อัตรารับคือนุมัติ 7 ส.ค. 65				
																		หนังสือที่ อว 0652.05/2642 ลว 30 ส.ค. 66			
																		ขอยกเลิกโครงการระยะที่ 2 วงเงิน 2,400 บาท			
																		เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ จึงไม่สามารถ			
																		จัดโครงการได้ อัตรารับคือนุมัติ 19 ก.ย. 66			
58	โครงการ การพัฒนางานวิจัยระดับคุณวุฒิบัณฑิตสู่นานาชาติ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	26,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/2115 ลว 6 ก.ค. 66			
					ขอปรับแผน																ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 20 คน ผู้เข้าร่วม
					ผลการดำเนินงาน																โครงการ 8 คน ปรับวงเงินและรายละเอียด
					แผนเงิน														26,000.00		
			0.00	20,758.80	ผลเงิน													บาท คงเหลือ 1,840 บาทโดยโอนไปยัง เงิน			
																		รายได้ ป.เอก ภาคสมทบ งบดำเนินงาน ค่าใช้			
																		สอย และดำเนินโครงการวันที่ 27 ก.ค. 66			
																		อัตรารับคือนุมัติ 19 ก.ค. 66			
59	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะกรรมการบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	23,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/1583 ลว 25 พ.ค. 66			
					ขอปรับแผน																ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 21 คน ผู้เข้าร่วม
					ผลการดำเนินงาน																โครงการเป็น 19 คน ดำเนินโครงการวันที่ 22
					แผนเงิน													23,000.00			มิ.ย. 66 ค.บริหารฯ ขอปรับลดงบประมาณจาก
			0.00	8,800.00	ผลเงิน													23,000 บาท เป็น 8,800 บาท คงเหลือ			
																		14,200 บาท โดยโอนเงินคงเหลือไปยัง งบ.			
																		เงินรายได้ระดับ ปวช. ภาคสมทบ งบดำเนินงาน			
																		ค่าใช้สอย อัตรารับคือนุมัติ 2 มิ.ย. 66			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปิงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
60	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/0502 ลว 15 กพ.66 ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 48 คนเป็น 31 คน และปรับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ปรับลดงบประมาณจาก 23,900 บาท เป็น 6,700 บาท คงเหลือ 17,200 บาท โอนไปยังงบประมาณเงินรายได้ ระดับปวช ภาคสมทบ หมวดค่าใช้สอย ค่าเดินทางโครงการในวันที่ 7 มี.ค. 66 ณ คณะบริหารธุรกิจ อธิการบดีอนุมัติ 27 กพ. 66	
				ขอปรับแผน														
		0.00	23,900.00	แผนเงิน								23,900.00						
		0.00	6,154.09	ผลเงิน									6,154.09					
61	โครงการปริญญานิเทศน์การฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
		0.00	7,280.00	แผนเงิน								7,280.00						
		0.00	6,505.15	ผลเงิน								1,225.15		5,280.00				
62	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/0418 ลว 9 ก.พ.66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 50 คนเป็น 48 คน ดำเนินการในวันที่ 16-17 ก.พ.66 ขอปรับวงเงินจาก 53,850 บาทเป็น 20,400 บาท คงเหลือ 33,450 บาท โอนไปยังงบเงินรายได้ ปวช. ภาคสมทบ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย อธิการบดีอนุมัติ 13 ก.พ. 66	
				ขอปรับแผน														
		0.00	53,850.00	แผนเงิน					16 - 17 ก.พ. 66									
		0.00	20,299.00	ผลเงิน										20,299.00				
63	โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/0282 ลว 26 ม.ค. 66 ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 130 คนเป็น 110 คน ดำเนินการ 2-3 ก.พ.66 ณ รร.ศุภาสัยปา ลัก ร้อยโทณรงค์สถา จ.สระบุรี และปรับรายละเอียดงบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
		0.00	222,600.00	แผนเงิน					2 - 3 ก.พ. 66									
		0.00	215,703.00	ผลเงิน										215,703.00				
64	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรสายผู้สอน และนักศึกษา (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/0672 ลว 28 ก.พ. 66 ขอยกเลิกโครงการระยะที่ 2 (แลกเปลี่ยนอาจารย์) เนื่องจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญากำลังปรับปรุงหลักสูตร ทำให้รายวิชาที่เปิดสอนไม่สอดคล้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งไม่ ระยะที่ 2 จำนวน 78,000 บาทโอนไปยังงบเงินรายได้ ป.ตรี ภาคสมทบ หมวดค่าใช้สอย เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของค.บริหาร อธิการบดีอนุมัติ 14 มี.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
		0.00	258,000.00	แผนเงิน										78,000.00		180,000.00		
		0.00	176,683.81	ผลเงิน							166,683.81				10,000.00			
65	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
		0.00	146,000.00	แผนเงิน					26 ธ.ค. 65 - 9 ม.ค. 66									
		0.00	117,649.10	ผลเงิน							73,000.00					44,649.10		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			300,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	5,000.00	155,000.00	135,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			153,900.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	
66	โครงการส่งเสริมและยกระดับอาชีพเพื่อสร้างควมมั่นคงและยั่งยืน (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.05/3845 ลว 15 ธ.ค.65 ขอปรับแผนระยะที่ 2 มีการปรับจากเดิม ธ.ค. 65 (2 วัน) เป็น 9-10 ก.พ.66 (2 วัน) บางกรวย จนนบุรี ปรับแผนเบิกจ่ายจาก ม.ค. 66 เป็น มี.ค. 66 อธิการคืออนุมัติ 29 ธ.ค. 65	
		ขอปรับแผน		ผลการดำเนินงาน		27-พ.ย.-66			9 - 10 ก.พ.	มี.ค. 66							
		0.00	160,000.00	แผนเงิน			2,500.00	155,000.00				2,500.00					
		0.00	153,900.00	ผลเงิน								33,500.00	120,400.00				
67	โครงการส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์และการพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน (ยกเลิกโครงการ)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.05/3952 ลว 29 ธ.ค. 65 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากชุมชนติดภารกิจอื่น และโอนเงินงบไปยัง งบ.รายได้ ปี 66 ป.ศ. ภาคปกติ หมวดค่าใช้สอย อธิการคืออนุมัติ 23 ม.ค. 66	
		ขอปรับแผน		ผลการดำเนินงาน													
		0.00	140,000.00	แผนเงิน			2,500.00		135,000.00		2,500.00						
		0.00	0.00	ผลเงิน													
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			150,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			92,600.00	ผลเงิน	0.00	0.00	24,000.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68	โครงการพัฒนาจัด พัฒนาชีวิต สู้วิกฤตภัยมืออาชีพ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.05/3257 ลว 28 ธ.ค. 65 ขอปรับจำนวนวันจัดกิจกรรมจาก 3 วันเหลือ 2 วัน (14 - 15 พ.ย. 65) ปรับลดงบจาก 150,000 บาท เป็น 92,600 บาท คงเหลือ 57,400 บาท โดยโอนงบคงเหลือไปยังงบ.เงินรายได้ ปี 66 ป.ศ. ภาคปกติ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย อธิการคืออนุมัติ 7 พ.ย. 65	
		ขอปรับแผน		ผลการดำเนินงาน		14 - 15 พ.ย. 66											
		0.00	150,000.00	แผนเงิน			150,000.00										
		0.00	92,600.00	ผลเงิน			24,000.00		68,600.00								
		0.00	750,700.00	แผน	0.00	0.00	492,350.00	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	206,350.00	0.00	
		0.00	623,606.68	ผล	0.00	0.00	29,472.15	18,000.00	278,108.24	0.00	16,570.00	17,856.00	0.00	22,070.00	19,800.00	221,730.29	
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			20,700.00	แผนเงิน	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			14,800.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	
	โครงการการให้ความรู้จากการใช้ประโยชน์จากพืชัญญา "การทำดินสอไม้จากกล้วย" - ขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.06/247 ลว 31 ม.ค. 66 ขอบรรจุโครงการเข้าแผน กลุ่มเป้าหมาย 30 คน จัดโครงการวันที่ 17 ก.พ.66 คณะวิทย โดยไม่ ขอใช้งบประมาณ อธิการคืออนุมัติ 6 ก.พ. 66	
		ขอปรับแผน		ผลการดำเนินงาน					17-ก.พ.-66								
		ไม่ขอใช้งบประมาณ		แผนเงิน													
				ผลเงิน													
69	โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรการตัดต่อสารสังคมดิจิทัลออนไลน์)	BPM โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													
		ขอปรับแผน		ผลการดำเนินงาน			17-ธ.ค.-65										
		0.00	20,700.00	แผนเงิน			20,700.00										
		0.00	14,800.00	ผลเงิน									14,800.00				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			593,500.00	แผนเงิน	0.00	0.00	335,150.00	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	206,350.00	0.00	
			473,134.53	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	278,108.24	0.00	16,570.00	17,856.00	0.00	7,270.00	19,800.00	115,530.29	
70	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.06/3020 ลว 9 พ.ย. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 45 คนเป็น 51 คน ปรับการดำเนินโครงการจาก 2 ระยะ เป็น 1 ระยะ ในวันที่ 21-23 ธ.ค. 65 จ.เพชรบุรี และ ปรับรายละเอียดงบประมาณโดยใช้งบเงินต้น อธิการคืออนุมัติ 23 พ.ย. 65	
		ขอปรับแผน		ผลการดำเนินงาน			21 - 23 ธ.ค. 66										
		0.00	109,150.00	แผนเงิน			109,150.00										
		0.00	94,628.00	ผลเงิน				18,000.00	76,628.00								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
71	โครงการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.06/1933 ลว 26 ก.ค. 66 ขออนุมัติปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงิน เดิม ปรับรูปแบบการจัดโครงการเป็น ผสมผสาน วิธีการเดือนมิถุนายน 10 ส.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	50,000.00	แผนเงิน														
72	โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาและ ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				9 - 15 ส.ค. 66										
		0.00	30,000.00	แผนเงิน				30,000.00										
73	โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 "การทบทวนแผน ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													**โอน3/3/66 โอนเปลี่ยนแปลงประเภท รายจ่ายสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโครงการ พัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ อว.0652.06/372 จากค่าใช้จ่าย 8,000 บาท (ข้อมูลจากกองคลัง-ที่แจ้ง)	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				13-ธ.ค.-66										
		0.00	10,000.00	แผนเงิน				10,000.00										
74	โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลัง ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				14-ธ.ค.-66										
		0.00	35,000.00	แผนเงิน				35,000.00										
75	โครงการ กิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													ตลอดปีงบประมาณ ดำเนินการ 7 กิจกรรม	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	156,350.00	แผนเงิน											156,350.00			
76	โครงการ เตรียมความพร้อมสู่การประเมินสำนักงานสีเขียว	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				24-พ.ย.-65										
		0.00	35,000.00	แผนเงิน				35,000.00										
77	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.06/407 ลว 15 กพ 66 ขอ ปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565" ปรับ กลุ่มเป้าหมายจาก 107 คนเป็น 135 คนพร้อม ทั้งปรับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ขอปรับ รายละเอียดงบประมาณ และดำเนินการในวันที่ 27 พ.ย. 65 อธิการบดีอนุมัติ 28 ก.พ.66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				29-พ.ย.-65										
		0.00	20,000.00	แผนเงิน														
78	โครงการแนะนำแนวการศึกษาและอาชีพสู่ผู้จร	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	12,000.00	แผนเงิน														
79	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.06/3367 ลว 16 ธ.ค. 65 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเป็น"โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566" มีการเปลี่ยน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายและรายละเอียด งบประมาณในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 29 ธ.ค.65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	20,000.00	แผนเงิน														

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
80	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) (หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			26 - 27 พ.ย. 65											
		0.00	106,000.00	แผนเงิน				106,000.00										
		0.00	29,100.00	ผลเงิน					29,100.00									
81	โครงการบูรณาการเทคโนโลยีสู่นักวิจัยมืออาชีพ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			17-ธ.ค.-66											
		0.00	10,000.00	แผนเงิน				10,000.00										
		0.00	8,190.00	ผลเงิน					8,190.00									
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2566 - 2570) - ขอบบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินรายได้คณะฯ ภาคปกติ)			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน										30-พ.ค.-66				
				แผนเงิน														
				ผลเงิน													หนังสือที่ อว 0652.06/1172 ลง 15 พ.ค. 66 ขอบบรรจุโครงการเข้าแผน มีกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ดำเนินโครงการวันที่ 30 พ.ค. 66 ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ใช้งบ.เงินรายได้คณะฯ ภาคปกติ งบดำเนินงาน จำนวน 24,580.00 บาท อธิการเดือนมิถุนายน 30 พ.ค.66	
	โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 - ขอบบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน											11-ก.ค.-66			
				แผนเงิน														
				ผลเงิน													หนังสือที่ อว 0652.06/1891 ลง 20 ก.ค. 66 ขอบบรรจุโครงการเข้าแผน มีกลุ่มเป้าหมาย 39 คน จัดโครงการ 11 ก.ค. 66 รูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคณิตศาสตร์สื่อดิจิทัลและการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน อธิการเดือนมิถุนายน 8 ส.ค.66	
	กิจกรรมศึกษาดูงานด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพร - ขอบบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					2-ก.พ.-66									
				แผนเงิน														
				ผลเงิน													หนังสือที่ อว 0652.06/210 ลง 27 มี.ค. 66 ขอบบรรจุโครงการเข้าแผน มีกลุ่มเป้าหมาย 8 คน กิจกรรมวันที่ 2 ก.พ. 66 ณ สวนหลวง ร.9 กทม. โดยไม่ใช้งบประมาณ อธิการเดือนมิถุนายน 6 ก.พ.66	
	กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ขอบบรรจุกิจกรรมเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน											5 - 6 ก.ค. 66			
				แผนเงิน														
				ผลเงิน													หนังสือที่ อว 0652.06/1890 ลง 20 ก.ค. 66 ขอบบรรจุกิจกรรมเข้าแผนปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย รมมีอัยยศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา 4 โรงเรียน ใช้งบ.เงินรายได้ งบกลางคณะฯ จำนวน 7,720 บาท ดำเนินการวันที่ 5 - 6 ก.ค. 66 อธิการเดือนมิถุนายน 22 ส.ค.66	
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)		136,500.00	135,672.15	แผนเงิน	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				ผลเงิน	0.00	0.00	29,472.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	
82	โครงการ ศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			14-ธ.ค.-66											
		0.00	136,500.00	แผนเงิน				136,500.00										
		0.00	135,672.15	ผลเงิน			29,472.15										หนังสือที่ อว 0652.06/2850 ลง 25 ธ.ค. 65 ขอปรับการดำเนินงานโครงการเป็น 2 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมาย 55 คน จัดกิจกรรมวันที่ 14 ธ.ค. 65 ใช้งบ 24,500 บาท และกิจกรรมที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมาย 150 คน จัดกิจกรรมวันที่ 16 ธ.ค. 65 จ.สมุทรปราการ ใช้งบ 112,000 บาท อธิการเดือนมิถุนายน 8 พ.ย. 65	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปิงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	5,865,340.00	แผน	0.00	279,800.00	287,740.00	54,900.00	64,980.00	396,940.00	434,800.00	215,610.00	1,621,100.00	335,750.00	1,830,860.00	342,860.00			
		0.00	4,321,857.57	ผล	0.00	0.00	168,767.25	155,069.55	581,840.91	141,278.75	212,342.81	150,240.59	265,324.00	1,028,871.90	397,874.40	1,220,247.41			
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																		
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		309,380.00	แผนเงิน	0.00	140,800.00	0.00	0.00	64,980.00	5,400.00	87,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00			
			299,722.96	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.50	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	254,138.46			
83	โครงการการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของภาคประชาชน (ปรับแผน)	0.00	60,000.00	แผนเงิน		60,000.00											หนังสือที่ อว 0652.07/3422 ลว 19 ธ.ค. 65 ขอปรับระยะเวลาจากเดิม พ.ย. 65 เป็น ธ.ค. 65 (28-29 ธ.ค.65) ปรับแผนเบิกจ่ายจาก พ.ย. 65 เป็น ม.ค. 66 และขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 21 ธ.ค. 65		
		0.00	59,910.00	ผลเงิน						2,140.00						57,770.00			
84	โครงการ การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเกษตรกรรมที่ยั่งยืน	0.00	80,800.00	แผนเงิน		80,800.00													
		0.00	78,744.50	ผลเงิน						1,444.50						77,300.00			
85	โครงการ พัฒนาศักยภาพการคิดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะของชุมชนรอบวัดภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ปรับแผน)	0.00	64,980.00	แผนเงิน					64,980.00										
		0.00	60,118.46	ผลเงิน												60,118.46	หนังสือที่ อว 0652.07/484 ลว 13 ก.พ. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 73 คนเป็น 60 คน และปรับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ปรับรายละเอียดงบประมาณ ดำเนินโครงการ 2 พื้นที่ (กทม.และสมุทรปราการ) ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 และแผนเบิกจ่ายเป็น ก.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 2 มี.ค.66		
86	โครงการ พัฒนาศักยภาพการทำงานของช่างเทคนิคเพื่อการประกอบอาชีพวิศวกรทักษะสูง (ปรับแผน)	0.00	82,000.00	แผนเงิน				23-25, 31 ม.ค. 66	1, 8, 15 ก.พ. 66					82,000.00					
		0.00	79,350.00	ผลเงิน								42,000.00				37,350.00	หนังสือที่ อว 0652.07/169 ลว 16 ม.ค.66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 112 คนเป็น 153 คน ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานจาก ค.ค. 65- มี.ค.66 เป็น ม.ค. - มี.ค. 66 และปรับแผนการเบิกจ่ายจาก เม.ย. 66 เป็น มี.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 20 ม.ค. 66		
87	โครงการอบรมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน (ปรับแผน)	0.00	21,600.00	แผนเงิน						5,400.00	5,400.00	5,400.00		5,400.00					
		0.00	21,600.00	ผลเงิน												21,600.00	หนังสือที่ อว 0652.07/219 ลว 18 ม.ค.66 ขอปรับหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันเป็น สด. มทร.พ. และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กับ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการในรูปแบบไฮบริดจ์ มีการออนไลน์ถ่ายทอดสด 4 ครั้ง อธิการบดีอนุมัติ 13 ก.พ.66 หนังสือที่ อว 0652.07/551 ลว 20 ก.พ. 66 ขอปรับการจัดโครงการเป็นเดือน มีนาคม 2566 และแผนเบิกจ่ายเป็น เมษายน 2566 ปรับรายละเอียดงบประมาณ 2 ระยะ 4 ครั้ง ภายในเดือน เมษายน 2566 อธิการบดีอนุมัติ 28 ก.พ. 66		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
94	โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	97,950.00	แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.07/469 ลว 13 ก.พ. 66 ขอปรับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ขอปรับงบประมาณจาก 97,950 บาทเป็น 97,050 บาท คงเหลือ 900 บาท โอนเข้า เงินรายได้ ปี 66 ปวช. ภาคสมทบ งบบุคลากร หมวดค่าใช้สอย	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน						10 มี.ค. 66							
					ผลเงิน									97,950.00				
95	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	86,797.59	แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.07/1527 ลว 24 พ.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 210 คน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 27 คน ขอปรับลดงบประมาณและปรับรายละเอียดงบประมาณ โดยรับจาก 166,100 บาทเป็น 124,065 บาท คงเหลือ	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน													
					ผลเงิน									4,747.59	53,100.00	28,950.00		
96	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อินโดนีเซีย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	215,400.00	แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.07/2331 ลว 27 ก.ค. 66 ขอปรับแผนการดำเนินงานเป็น 4 - 8 ก.ย. 66 และปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ก.ย. 66 อธิการบดีอนุมัติ 21 ส.ค. 66	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน													
					ผลเงิน											215,400.00		
97	โครงการ ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	74,340.00	แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.07/275 ลว 25 ม.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 257 คน เป็น 220 คน ปรับงบประมาณจาก 74,340 บาทเป็น 67,400 บาทและรายละเอียดคง ดำเนินโครงการในวันที่ 8 มี.ค. 66 ณ คณะ	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน						8-มี.ค.-66							
					ผลเงิน						74,340.00							
98	โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	54,400.00	แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.07/1174 ลว 11 เม.ย. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 205 คน ผู้เข้าร่วมเป็น 22 คน และขอปรับลดจาก 76,100 บาทเป็น 64,740 บาท และปรับรายละเอียดงบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 28 เม.ย. 66	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน													
					ผลเงิน											76,100.00		
99	โครงการ กิจกรรมนักเรียน ระดับ ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	315,000.00	แผนงาน													
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน													
					ผลเงิน				157,500.00									157,500.00
100	โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	227,998.00	แผนงาน													
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน						27 - 29 ม.ค. 66							
					ผลเงิน									292,400.00				
101	โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	247,200.00	แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.07/2631 ลว 6 ต.ค. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 531 คนเป็น 391 คน ปรับลดวงเงินจาก 247,200 บาท เป็น 152,950 บาท คงเหลือ 94,250 บาท ปรับแผนเบิกจ่ายจาก มี.ค. 66 เป็น ธ.ค. 65 ปรับการดำเนินโครงการจาก 27-29 มี.ค. 65 เป็น 22 มี.ค. 65	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน						11-พ.ย.-66							
					ผลเงิน						148,474.55							
102	โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	413,800.00	แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.07/1510 ลว 22 พ.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมาย เป็น 730 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน ดำเนินโครงการวันที่ 22 มี.ย. 66 ณ คณะฯ ปรับรายละเอียดและวงเงินงบประมาณจาก 413,800 บาท เป็น 228,200 บาท คงเหลือ 185,600 บาท อธิการบดีอนุมัติ 9 มี.ย. 66	
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน													
					ผลเงิน											413,800.00		
		โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	204,156.74	แผนงาน													
					ขอปรับแผน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		การปรับแผน					
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	โครงการสร้างสรรค้รื่องประตั้นเรซิ่น (ปรับแผน) / ปรับเป็นผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้ว้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์		29,999.15	แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.07/2035 ลว 3 ก.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 40 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 14 คน ขอรับเงินโอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 10,000.00 บาท รวมเป็น 30,000.00 บาท และขอปรับรายละเอียดงบประมาณ ปรับลดค่าเงินโครงการเป็นวันที่ 11 ส.ค. 66 และแผนเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 19 ก.ค. 66		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
				แผนเงิน																
103	โครงการการแข่งขันรวมงคสววิชาการวิศวกรรมระดับชาติ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	150,000.00	แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.07/1995 ลว 29 มิ.ย. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 72 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณโครงการเป็นวงเงินเดิม และดำเนินโครงการในวันที่ 3 - 5 ส.ค. 66 ณ ศวสวฯ อธิการบดีอนุมัติ 4 ก.ค. 66		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
				แผนเงิน																
104	โครงการ ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มท ร.พระนคร ครั้งที่ 7 (The 7th RMUTP Conference on Engineering and Technology) (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	250,000.00	แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.07/1436 ลว 11 พ.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 22 คน ผู้เข้าร่วม 63 คน ขอปรับรายละเอียดงบประมาณและปรับลดวงเงินเป็น 97,900 บาท คงเหลือ 152,100 บาท ดำเนินโครงการวันที่ 19 พ.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 12 พ.ค. 66		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
				แผนเงิน																
105	โครงการ ออมเชิงปฏิบัติการ เขียนผลงานวิชาการอย่างไร เพื่อให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	42,000.00	แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.07/3149 ลว 23 พ.ย. 65 ขอปรับประเภทกลุ่มเป้าหมาย ขอปรับรายละเอียดงบประมาณแล้ววงเงินเดิม ปรับลดค่าเงินโครงการจากระหว่าง ม.ค. - เม.ย. 66 เป็น วันที่ 6-7 ธ.ค. 65 อธิการบดีอนุมัติ 29 พ.ย. 65		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
				แผนเงิน																
106	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	50,240.00	แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.07/3389 ลว 16 ธ.ค. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 46 คนเป็น 49 คน ขอปรับรายละเอียดงบประมาณแล้ววงเงินเดิม จัดโครงการในเดือนม.ค. - ก.พ. 66 ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ก.พ.66 อธิการบดีอนุมัติ 29 ธ.ค. 65		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
				แผนเงิน																
107	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	58,520.00	แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.07/019 ลว 9 มี.ค.66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 58 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 5 คน โดยปรับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วม ขออนุมัติดำเนินการโครงการ เป็น 2 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 ในเดือน		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
				แผนเงิน																
108	โครงการ การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารขนาดใหญ่	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	54,900.00	แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
				แผนเงิน																
109	โครงการพัฒนาองค์ความรู้การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	34,800.00	แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.07/285 ลว 26 มี.ค.66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 30 คนเป็น 47 คนและปรับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับการจัดโครงการจาก 3 ระยะเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 จัดวันที่ 3 ก.พ. 66		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
				แผนเงิน																

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
110	โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศต่างประเท	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
		0.00	342,860.00	แผนเงิน															342,860.00	
		0.00	274,799.56	ผลเงิน			54,820.00	2,800.00			28,280.56	14,827.00	120,724.00		18,908.00		34,440.00			
111	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
		0.00	990,000.00	แผนเงิน										495,000.00		495,000.00				
		0.00	844,875.00	ผลเงิน					384,750.00								460,125.00			
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																				
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			70,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20,681.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.00	0.00	13,565.00	0.00	0.00	0.00			
112	โครงการ การอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน						23-มี.ค.-66										
		0.00	70,000.00	แผนเงิน						70,000.00										
		0.00	20,681.00	ผลเงิน								7,116.00		13,565.00						
คณะศิลปศาสตร์		0.00	3,315,920.00	แผน	0.00	190,000.00	395,000.00	35,000.00	420,000.00	25,000.00	544,500.00	187,700.00	668,700.00	375,020.00	475,000.00		0.00			
		0.00	2,360,703.90	ผล	0.00	0.00	0.00	104,420.00	201,820.00	100,200.00	37,000.00	1,200.00	217,300.00	456,103.20	515,227.70		727,433.00			
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																				
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			2,832,920.00	แผน	0.00	190,000.00	395,000.00	35,000.00	420,000.00	25,000.00	521,500.00	42,700.00	483,700.00	375,020.00	345,000.00		0.00			
			2,023,774.15	ผล	0.00	0.00	0.00	104,420.00	188,060.00	100,200.00	37,000.00	0.00	213,800.00	310,423.45	415,437.70		654,433.00			
113	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการทำงานยุค Digital Disruption Upskill & Reskill in an Age of Digital Disruption (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน						2 - 25 ก.พ. 66										
		0.00	140,000.00	แผนเงิน			140,000.00													
		0.00	139,841.00	ผลเงิน							37,000.00			102,841.00						
หนังสือที่ จว 0652.08/0097 ลว 20 มี.ค. 66																				
ขอปรับการดำเนินงานเป็น 2 กิจกรรม																				
กิจกรรมที่ 1 Reskill upskill English camp วันที่ 2-3 ก.พ.66 วงเงิน 129,200 บาท																				
กิจกรรมที่ 2อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงานในอนาคต วันที่ 11,18 และ 25 ก.พ.66 วงเงิน 10,800 บาท ปรับแผนการเบิกจาก ธ.ค. 65 เป็น มี.ค.66																				
อธิการบดีอนุมัติ 27 มี.ค. 66																				
114	โครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ภูมิรวมเป็นเลิศ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน						1 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66										
		0.00	300,000.00	แผนเงิน								300,000.00								
		0.00	172,560.00	ผลเงิน						120,360.00	52,200.00									
115	โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
		0.00	120,000.00	แผนเงิน																
		0.00	120,000.00	ผลเงิน				55,000.00	65,000.00											
1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66																				
116	โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning: GBL) (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน																
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน										23-มิ.ย.-66						
		0.00	75,000.00	แผนเงิน										75,000.00						
		0.00	43,027.00	ผลเงิน												43,027.00				
หนังสือที่ จว 0652.08/0890 ลว 2 มิ.ย. 66																				
ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 30 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ดำเนินโครงการวันที่ 23 มิ.ย. 66 ปรับลดงบประมาณและรายละเอียด																				
งบประมาณ จาก 75,000 บาท เป็น 45,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 13 มิ.ย. 66																				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปิงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
117	โครงการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ท่องเที่ยว (ยกเลิกโครงการ)	ยกเลิกโครงการ		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/0571 ลว 28 มี.ค. 66 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากหน่วยงานที่จัดอบรม Pacific Asia Travel Association (PATA) ซึ่งไม่สามารถระบุวันเวลาที่แน่นอนได้ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามแผน อธิการบดีอนุมัติ 7 เม.ย. 66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ													
		0.00	47,520.00	แผนเงิน												47,520.00		
		0.00	0.00	ผลเงิน														
118	โครงการนิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการเปิดโลกท่องเที่ยว	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				15 - 17 ก.พ. 66										
		0.00	50,000.00	แผนเงิน							50,000.00							
		0.00	50,000.00	ผลเงิน				18,000.00			32,000.00							
119	โครงการสุดยอดนักบริการด้านงานโรงแรม	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน										26-ก.ค.-66				
		0.00	80,000.00	แผนเงิน											80,000.00			
		0.00	79,988.00	ผลเงิน											79,988.00			
120	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา คณะศิลปศาสตร์	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									6-มี.ย.-66					
		0.00	60,000.00	แผนเงิน										60,000.00				
		0.00	47,100.00	ผลเงิน									7,500.00	39,600.00				
121	โครงการ RMUTP GAMES	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			21 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66											
		0.00	120,000.00	แผนเงิน			120,000.00											
		0.00	114,470.00	ผลเงิน			49,420.00						65,050.00					
122	โครงการอบรมเผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									26-พ.ค.-66					
		0.00	16,400.00	แผนเงิน										16,400.00				
		0.00	16,400.00	ผลเงิน										16,400.00				
123	โครงการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ งานอาชีพ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	60,000.00	แผนเงิน											60,000.00			
		0.00	52,800.00	ผลเงิน									52,800.00					
124	โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 (ยกเลิกโครงการ)	ยกเลิกโครงการ		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/0646 ลว 11 เม.ย. 66 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการกระชั้นชิดและต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน อธิการบดีอนุมัติ 25 เม.ย.66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ													
		0.00	400,000.00	แผนเงิน						400,000.00								
		0.00	0.00	ผลเงิน														
125	โครงการจัดทำวารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	50,000.00	แผนเงิน											25,000.00			
		0.00	23,200.00	ผลเงิน											23,200.00			
126	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ - ต่างประเทศ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	80,000.00	แผนเงิน											35,000.00			
		0.00	46,250.70	ผลเงิน										2,700.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
127	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา"	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน											15 - 16 พ.ค. 66				
		0.00	100,000.00	แผนเงิน											42,700.00	57,300.00			
		0.00	99,760.00	ผลเงิน											51,200.00	48,560.00			
128	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	350,000.00	แผนเงิน												350,000.00			
		0.00	304,365.00	ผลเงิน											70,800.00	187,800.00	45,765.00	หนังสือที่ ฮว 0652.08/0646 ลว 11 เม.ย. 66 ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 108 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 37 คน ประบการดำเนินโครงการเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 วันที่ 27-28 เม.ย.66 จบ 60,075 บาท ระยะที่ 2 วันที่ 1 - 3 พ.ค. 66 จ.ภูเก็ต จบ 439,925 บาท โดยขออนุมัติเงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ยกเลิก (โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1) จำนวน 150,000 บาท ทำให้งบโครงการเป็น 500,000 บาท อธิการคืออนุมัติ 25 เม.ย. 66	
129	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หกิจศึกษาของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	60,000.00	แผนเงิน												60,000.00			
		0.00	58,200.00	ผลเงิน											58,200.00				
130	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	400,000.00	แผนเงิน			190,000.00	105,000.00		20,000.00						25,000.00	55,000.00		
		0.00	332,100.00	ผลเงิน												332,100.00			
131	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	210,000.00	แผนเงิน															
		0.00	209,880.00	ผลเงิน												7 - 8 ก.ค. 66	210,000.00	47,500.00	162,380.00
132	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	84,000.00	แผนเงิน															
		0.00	83,832.45	ผลเงิน															
133	โครงการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	30,000.00	แผนเงิน															
		0.00	30,000.00	ผลเงิน															
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																			
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			303,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	145,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00			
			157,379.75	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,500.00	129,679.75	0.00	23,000.00			
134	โครงการการพัฒนาคุณภาพชุมชนแก่ประชาชนผู้การท้องถิ่นและย่านการค้าชุมชนแห่งใหม่ (ยกเลิกโครงการ)	ยกเลิกโครงการ		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	50,000.00	แผนเงิน															
		0.00	0.00	ผลเงิน															
		หนังสือที่ ฮว 0652.08/1133 ลว 11 ก.ค. 66 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่บรรลุถึงจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ อธิการคืออนุมัติ 19 ก.ค.66																	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปิงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
135	โครงการการฝึกอบรมมีคุณศัพท์ขึ้นที่ภาคกลาง (ยกเลิกโครงการ)	ยกเลิกโครงการ		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/0571 ลว 28 มี.ค. 66 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายไม่พร้อมโผลงพื้นที่ซึ่งไม่สามารถ ดำเนินโครงการได้ อธิการคืออนุมัติ 7 เม.ย. 66
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				0.00	50,000.00	แผนเงิน								50,000.00			
				ผลเงิน													
136	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "การพัฒนาการตลาด ท่องเที่ยวชุมชน" (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/0849 ลว 26 พ.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 30 คน ผู้เข้าร่วม โครงการ 10 คน ดำเนินโครงการวันที่ 6-7 มิ.ย. 66 ณ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ขอปรับ รายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม ขอปรับ แผนเบิกจ่ายเป็น ก.ค. 66 อธิการคืออนุมัติ 31 พ.ค. 66
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน										6 - 7 มิ.ย. 66			
				0.00	45,000.00	แผนเงิน								45,000.00			
				ผลเงิน								44,500.00					
137	โครงการการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพด้านการโรงแรมและการ บริการ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/0576 ลว 29 มี.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 50 คน ผู้เข้าร่วม โครงการ 10 คน ปรับการดำเนินโครงการเป็น 2 ระยะ ซึ่ง ระยะที่ 1 วันที่ 24 เม.ย. 66 จ.สุพรรณบุรี งบ 4,700 บาท แผนเบิก 1 พ.ค. 66 ระยะที่ 2 วันที่ 29-31 พ.ค. 66 จ.สุพรรณบุรี งบ. 85,300 บาท แผนเบิกจ่าย 2 มิ.ย. 66 อธิการคืออนุมัติ 19 เม.ย. 66
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				0.00	90,000.00	แผนเงิน									90,000.00		
				ผลเงิน							1,200.00	3,500.00	85,179.75				
138	โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยที่เข้าไป ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี (ยกเลิกโครงการ)	ยกเลิกโครงการ		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/0891 ลว 2 มิ.ย. 66 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากข้อจำกัดใน การลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายและความพร้อมใน การประสานงานการเตรียมการ ซึ่งไม่สามารถ ดำเนินโครงการได้ตามกำหนด อธิการคืออนุมัติ 26 มิ.ย. 66
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				0.00	45,000.00	แผนเงิน									45,000.00		
				ผลเงิน													
139	โครงการอบรมเปิดโลกภาษาพัฒนาทักษะการสื่อสาร (ออนไลน์) (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/0892 ลว 2 มิ.ย. 66 ขอ เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการเปิดโลกภาษา พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาเพื่ออาชีพ กลุ่มเป้าหมายปรับเป็น 70 คน ผู้เข้าร่วม โครงการ 10 คน ดำเนินโครงการในวันที่ 22 - 23 ก.ค. 66 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ self access 1 ใน วงเงินงบเดิม 23,000 บาท และปรับแผน เบิกจ่ายเป็น ส.ค. 66 อธิการคืออนุมัติ 29 มิ.ย. 66
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				0.00	23,000.00	แผนเงิน								23,000.00			
				ผลเงิน										23,000.00			
	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากที่สู่น้อง (ขอบรรจุเข้าแผน - ขอใช้เงินงบกลางคณะ ภาคปฏิบัติปี 66) ** ถ้ามีเบิกจ่ายจะไปในชื่อ งบกลางคณะ			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.08/0217 ลว 15 ก.พ. 66 ขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ และขอ อนุมัติงบกลางคณะ ปี 66 ภาคปฏิบัติในการ ดำเนินโครงการจำนวน 40,000 บาท จัด โครงการ 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 66 ณ เทศบาลบาง พล ปทุมธานี อธิการคืออนุมัติ 23 ก.พ. 66 หนังสือที่ อว 0652.08/0480 ลว 14 มี.ค. 66 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานจากเดิม 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 66 เป็นวันที่ 22 - 26 มี.ค. 66 และปรับแผนเบิกจ่ายจาก พ.ค. 66 เป็น เม.ย. 66 อธิการคืออนุมัติ 17 มี.ค. 66
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																		
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		180,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	130,000.00	0.00				
			179,550.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	99,790.00	50,000.00				
140	โครงการเทิดพระเกียรติ "พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์"	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน																
			ขอปรับแผน																
			ผลการดำเนินงาน																
			0.00	50,000.00	แผนเงิน									50,000.00					
			0.00	50,000.00	ผลเงิน										50,000.00				
141	โครงการค่ายภาษาและวรรณศิลป์ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน																
			ขอปรับแผน																
			ผลการดำเนินงาน					14 - 15 ม.ค. 66	7 - 9 มี.ค. 66										
			0.00	130,000.00	แผนเงิน												130,000.00		
			0.00	129,550.00	ผลเงิน				13,760.00			16,000.00	99,790.00						
			0.00	472,410.00	แผน	0.00	0.00	80,000.00	0.00	32,160.00	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	38,000.00	0.00	122,250.00		
			0.00	401,247.20	ผล	0.00	0.00	54,930.00	0.00	58,200.00	22,000.00	0.00	48,665.00	110,956.80	23,800.00	42,870.40	39,825.00		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																		
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		100,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			99,665.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,665.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน																
			ขอปรับแผน																
			ผลการดำเนินงาน																
			0.00	100,000.00	แผนเงิน									100,000.00					
			0.00	99,665.00	ผลเงิน							48,665.00	51,000.00						
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		272,410.00	แผน	0.00	0.00	80,000.00	0.00	32,160.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	122,250.00				
			201,755.00	ผล	0.00	0.00	54,930.00	0.00	58,200.00	2,000.00	0.00	0.00	23,800.00	23,000.00	39,825.00				
143	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน																
			ขอปรับแผน																
			ผลการดำเนินงาน						1 มี.ค.-66										
			0.00	32,160.00	แผนเงิน					32,160.00									
			0.00	23,800.00	ผลเงิน								23,800.00						
144	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน																
			ขอปรับแผน																
			ผลการดำเนินงาน																
			0.00	38,000.00	แผนเงิน									25 มิ.ย.-66	38,000.00				
			0.00	23,000.00	ผลเงิน									23,000.00					

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			การปรับแผน	
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
145	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน												หนังสือที่ อว.0652.09/1041 ลว 28 ต.ค. 65 ขอปรับการดำเนินงานโครงการจาก วันที่ 21-30 ธ.ค. 65 เป็นวันที่ 21 พ.ย. -2 ธ.ค. 65 โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายและโปรแกรมกีฬาในส่วนของการจัดซื้อโดยตรงเพิ่มเติม (65,000 บาท) อธิการบดีอนุมัติ 8 พ.ย. 65
				80,000.00	แผนเงิน			80,000.00									
			0.00	69,930.00	ผลเงิน			54,930.00		15,000.00							
146	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน												
				92,250.00	แผนเงิน										92,250.00		
			0.00	83,025.00	ผลเงิน					43,200.00					39,825.00		
147	โครงการนำเสนองานทางวิชาการและสัมมนาทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน												
				30,000.00	แผนเงิน										30,000.00		
			0.00	2,000.00	ผลเงิน						2,000.00						
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			100,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			99,827.20	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	59,956.80	0.00	19,870.40	0.00	
148	โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน												หนังสือที่ อว.0652.09/105 ลว 7 ก.พ.66 ขอ ปรับวันที่ดำเนินโครงการเป็น 7-8 มี.ค.66 และ ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ เนื่องจาก ในช่วงวันดำเนินการเดิมศ.กลุ่มเป้าหมายอยู่ ระหว่างสอบปลายภาคจึงขอเลื่อนวันดำเนินการ อธิการบดีอนุมัติ 15 ก.พ.66
				80,000.00	แผนเงิน						80,000.00						
			0.00	79,956.80	ผลเงิน					20,000.00				59,956.80			
149	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมศาสตร์ด้านสิ่งทอ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน												หนังสือที่ อว.0652.09/239 ลว 17 มี.ค. 66 ขอปรับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายเป็น 20 คน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 9 คน ดำเนินโครงการ วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2566 ในจังหวัดภาค กลาง ปรับแผนเบิกจ่ายจาก เม.ย. 66 เป็น ส.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 27 มี.ค. 66
				20,000.00	แผนเงิน							20,000.00					
			0.00	19,870.40	ผลเงิน										19,870.40		
ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับป.โท ภาคสมทบ หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)					แผนงาน												หนังสือที่ อว.0652.09/601 ลว 6 ก.ค. 66 ขอ อนุมัติเงินสมทบเพิ่มเติม อธิการบดีอนุมัติ 19 ก.ค. 66
					ขอปรับแผน												
					ผลการดำเนินงาน												
					แผนเงิน												
				ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปึงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	0.00	825,150.00	แผน	0.00	0.00	95,630.00	40,000.00	0.00	57,250.00	63,000.00	90,000.00	293,650.00	90,000.00	95,620.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.00	658,158.00	ผล	0.00	27,000.00	163,770.00	79,200.00	9,000.00	28,223.00	38,190.00	74,000.00	0.00	0.00	58,000.00	180,775.00
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		825,150.00	แผน	0.00	0.00	95,630.00	40,000.00	0.00	57,250.00	63,000.00	90,000.00	293,650.00	90,000.00	95,620.00	0.00
			658,158.00	ผล	0.00	27,000.00	163,770.00	79,200.00	9,000.00	28,223.00	38,190.00	74,000.00	0.00	0.00	58,000.00	180,775.00
150	โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)	0.00	90,000.00	ผลเงิน							16,000.00	74,000.00				
	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน												
	ขอปรับแผน			ขอปรับแผน												
	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน					8 - 10 มี.ค. 66							
	0.00	90,000.00	แผนเงิน									90,000.00				
	0.00	90,000.00	ผลเงิน													
	หนังสือที่ อว 0652.10/1306 ลว 14 ธ.ค. 65															
	ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 70 คนเป็น 50 คน															
	ปรับรายละเอียดงบประมาณเดิม แบ่งเงินเดิม ปรับการจัด															
	โครงการจากรวันที่ 4-6 เม.ย. 66 เป็นวันที่ 10-12															
	มี.ค. 66 ณ บ้านสวนมาลี จ. สมุทรสงคราม															
	อธิการคือนุเมติ 26 ธ.ค. 65															
	หนังสือที่ อว 0652.10/218 ลว 21 ก.พ. 66 ขอ															
	ปรับการดำเนินงานโครงการ จาวันที่ 10 - 12 มี.ค.															
	66 เป็นวันที่ 8 - 10 มี.ค. 66 ณ ค่ายวาลานาตี															
	ริสอร์ท จ.ราชบุรี อธิการคือนุเมติ 1 มี.ค. 66															
151	โครงการกีฬาและนันทนาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)	0.00	40,000.00	แผนเงิน												
	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน												
	ขอปรับแผน			ขอปรับแผน												
	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน												
	0.00	40,000.00	แผนเงิน													
	0.00	40,000.00	ผลเงิน													
	หนังสือที่ อว 0652.10/1137 ลว 10 พ.ย. 65															
	ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจากเดิม 100 คนเป็น 50															
	คน ดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 65- 2 ธ.ค. 65															
	ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม															
	40,000 บาท เปลี่ยนจากค่าอาหารและเครื่องดื่ม															
	เป็นค่าน้ำเสียงนักศึกษา อธิการคือนุเมติ 15 พ.ย.															
	65															
152	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผน)	0.00	191,250.00	แผนเงิน												
	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน												
	ขอปรับแผน			ขอปรับแผน												
	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน												
	0.00	191,250.00	แผนเงิน													
	0.00	165,375.00	ผลเงิน													
	หนังสือที่ อว 0652.10/1012 ลว 11 ก.ย. 66															
	ขออนุมัติปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 735 คนปรับ															
	วงเงินจาก 191,250 บาท เป็น 165,375 บาท															
	เนื่องจากภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีน															
	ศ.สมิทธิ์รับไว้ต่ำกว่าแผน อธิการคือนุเมติ 21															
	ก.ย. 66															
153	โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการทำงาน (ปรับแผน)	0.00	253,650.00	แผนเงิน												
	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน												
	ขอปรับแผน			ขอปรับแผน												
	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน												
	0.00	253,650.00	แผนเงิน													
	0.00	155,970.00	ผลเงิน													
	หนังสือที่ อว 0652.10/1045 ลว 12 ธ.ค. 65															
	ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 35 คนเป็น 32 คน															
	ปรับลดงบประมาณจาก 253,650 บาทเป็น															
	161,490 บาท ปรับการจัดโครงการจาก พ.ค.															
	66 เป็น 1-4 พ.ย. 65 จ.นครราชสีมา															
	อธิการคือนุเมติ 20 ธ.ค. 65															
154	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)	0.00	90,000.00	แผนเงิน												
	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน												
	ขอปรับแผน			ขอปรับแผน												
	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน												
	0.00	90,000.00	แผนเงิน													
	0.00	90,000.00	ผลเงิน													
	หนังสือที่ อว 0652.10/638 ลว 19 มี.ย. 66															
	ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 150 คน ผู้เข้าร่วม															
	โครงการ 25 คน ดำเนินโครงการวันที่ 14 - 16															
	ก.ค. 66 ณ บ้านแอริ ริสอร์ทแลนด์ แคมป์ จ.															
	ราชบุรี ในงบประมาณเดิม 90,000 บาท															
	อธิการคือนุเมติ 29 มี.ย. 66															
155	โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับแผน)	0.00	57,250.00	แผนเงิน												
	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			แผนงาน												
	ขอปรับแผน			ขอปรับแผน												
	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน												
	0.00	57,250.00	แผนเงิน													
	0.00	34,800.00	ผลเงิน													
	หนังสือที่ อว 06652.10/1064 ลว 19 ธ.ค. 65															
	ขอปรับลดงบจาก 57,250 บาทเป็น 34,800															
	บาท คงเหลือ 22,450 บาท โอนไปยังเงินรายได้															
	ปี 66 ปี.ศร ภาคปกติ งบดำเนินงาน คำวัสดุ															
	ปรับการดำเนินงานโครงการจาก 14-15 ก.พ. 66															
	เป็น 14-15 พ.ย. 65 อธิการคือนุเมติ 31 ธ.ค.															
	65															

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
156	โครงการจัดทำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการออกแบบ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.10/861 ลว 16 ส.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 10 คน ปรับลดงบประมาณจาก 40,000 บาท เป็น 22,600 บาท และขอปรับรายละเอียดงบประมาณดำเนินการโครงการ 28 ส.ค. 66 ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ก.ย. 66 อธิการบดีอนุมัติ 23 ส.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	40,000.00	แผนเงิน										40,000.00				
157	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.10/1234 ลว 29 พ.ย. 65 ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ ในวงเงินเดิม ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานเป็น 15 ธ.ค. 65 - 26 ก.พ. 66 ในรร.เขตกรม. ปริมาณผล และต่างจังหวัด ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น 3 ระยะ	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				15 ธ.ค. 65 - 28 ก.พ. 66										
		0.00	63,000.00	แผนเงิน									63,000.00					
สถาบันวิจัยและพัฒนา		0.00	1,434,640.00	แผน	7,200.00	124,100.00	0.00	55,900.00	175,720.00	37,120.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00		
		0.00	1,343,354.27	ผล	0.00	0.00	0.00	3,600.00	18,620.00	130,212.96	142,023.81	40,240.00	0.00	0.00	0.00	608,657.50		
ผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			300,000.00	แผน	0.00	124,100.00	0.00	55,900.00	82,880.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			290,856.77	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	130,212.96	142,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
158	โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.11/1674 ลว 1 พ.ย. 65 ขอปรับการดำเนินงานกิจกรรมจาก พ.ย.65 - ม.ค. 66 เป็น 1 ม.ค. - 28 ก.พ.65 กิจกรรมที่ 1 ส่งพัฒนาชุมชน อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี กิจกรรมที่ 2 วิชาที่ชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. แปรรูปผลิตภัณฑ์ แผนเบิกจ่ายเป็น ม.ค. 66 จำนวน 124,100 บาท ก.พ. 66 จำนวน 55,900 บาท อธิการบดีอนุมัติ 29 พ.ย. 65 หนังสือที่ อว 0652.11/1844 ลว 7 ธ.ค. 65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				10 - 11 ม.ค. 66										
		0.00	180,000.00	แผนเงิน				124,100.00										
159	โครงการส่งเสริมการบริการสิ่งคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Technology Transfer) (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.11/1931 ลว 21 ธ.ค.65 ขอดำเนินการวันที่ 1 วันที่ 16-17 ก.พ.66 และวันที่ 2 วันที่ 20 ก.พ.66 ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม ปรับแผนเบิกจ่ายจาก 2 ครั้งเป็น 1 ครั้งคือ มี.ค. 66 จำนวน 120,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 29 ธ.ค.65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				16 - 17, 20 ก.พ. 66										
		0.00	120,000.00	แผนเงิน						82,880.00	37,120.00							
โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ขอบรรจุเข้าแผน ได้รับงบจาก สป.อว.)				แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.11/1818 ลว 30 พ.ย. 65 ขอบรรจุเข้าแผน ได้รับงบประมาณจาก สป.อว. (ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศึกษาเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา) อธิการบดีอนุมัติ 23 ธ.ค. 65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			256,250.00	แผนเงิน														
โครงการการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านศตวรรษศาสตร์เพื่อชุมชนและสังคม (ขอบรรจุเข้าแผน ได้รับงบจาก สป.อว.)				แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.11/1818 ลว 30 พ.ย. 65 ขอบรรจุเข้าแผน ได้รับงบประมาณจาก สป.อว. (ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศึกษาเทคโนโลยีเขตฯ) อธิการบดีอนุมัติ 23 ธ.ค. 65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			243,750.00	แผนเงิน														
				ผลเงิน														

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		1,134,640.00	แผน	7,200.00	0.00	0.00	0.00	92,840.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00			
			1,052,497.50	ผล	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	40,240.00	0.00	0.00	0.00	608,657.50			
160	โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.11/312 ลว 13 กพ.66		
				ขอปรับแผน														ปรับกิจกรรมโครงการจาก 2 กิจกรรมเป็น 1	
				ผลการดำเนินงาน															กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดนิทรรศการวิจัยใน
		0.00	69,200.00	แผนเงิน						34,600.00									งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7 - 11 ส.ค. 66 ณ รร. เจมทราแกรนด์
		0.00	66,694.00	ผลเงิน													และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ได้รับความร่วมมือจาก		
																	กม. และขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม และแผนเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 66		
																	อธิการบดีอนุมัติ 28 กพ.66		
161	โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีฯ ที่ 13 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.11/672 ลว 7 เม.ย. 66		
				ขอปรับแผน														ขอปรับกลุ่มเป้าหมาย 40 คน ผู้เข้าร่วมเป็น 16	
				ผลการดำเนินงาน															คน ดำเนินโครงการในวันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 5 โรงแรม
		0.00	1,000,000.00	แผนเงิน															ฮอลล์ สวนรมย์ พญา ชลบุรี ปรับแผน
		0.00	938,363.50	ผลเงิน								400,000.00					เบิกจ่ายเป็น ก.ย. 66 อธิการบดีอนุมัติ 28 เม.ย. 66		
162	โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.11/1654 ลว 27 ค.ค. 65		
				ขอปรับแผน														ขอปรับระยะที่ 1 ปรับการดำเนินงานจาก ค.ค. 65 เป็น วันที่ 28 พ.ย. 65 ขอจัดโครงการใน	
				ผลการดำเนินงาน			28-พ.ย.-65				23 - 24 มี.ค. 66							รูปแบบออนไลน์ และเบิกงบจำนวน 7,200 บาท	
		0.00	65,440.00	แผนเงิน	7,200.00					58,240.00								และขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ	
		0.00	47,440.00	ผลเงิน													ชม.ละ 1,200 บาท จำนวน 2 ราย อธิการบดี		
																	อนุมัติ 21 พ.ย. 65		
																	หนังสือที่ อว 0652.11/168 ลว 26 ม.ค.66 ขอ		
																	ปรับการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 จากเดือน ก.พ. 66		
																	เป็นต้นการวันที่ 16-17 มี.ค.66 แผนเบิกจ่าย มี.ค. 66 เนื่องจาก		
																	ทีมวิทยากรติดตามราชการ อธิการบดีอนุมัติ 22 ก.พ. 66		
		0.00	350,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	345,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0.00	318,953.11	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,953.11			
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		350,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	345,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			318,953.11	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,953.11			
163	โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.ศรีฯ ที่ 6 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.13/1590 ลว 29 มิ.ย. 66		
				ขอปรับแผน														ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 122 คน จำนวน 1	
				ผลการดำเนินงาน															กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 24 คน ขอปรับ
		0.00	350,000.00	แผนเงิน						4,590.00									รายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม และ
		0.00	318,953.11	ผลเงิน													ดำเนินโครงการวันที่ 20 - 21 ก.ค. 66 ณ ทร.รี		
																	เซ็นที่ จะอำ ทวีหิน จ.เพชรบุรี และแผนเบิกจ่าย		
																	เป็น ส.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 13 ก.ค. 66		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
	โครงการพัฒนาระบบและบริหารหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education: OBE (ขอบรรจุเข้าแผน - ใช้งบกลาง มทร.)															หนังสือที่ อว 0652.13/977 ลง 10 พ.ค. 66 ดำเนินโครงการตามมติกรม ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 19 เม.ย. 66 ใช้งบกลางมทร. จำนวน 459,814 บาท ดำเนินการวันที่ 15-16 มิ.ย. 66 จ.อยุธยา และขอค่าธรรมเนียม 4,000 บาท จากงบดำเนินงาน ของ สวท. อธิการบดีอนุมัติ 30 พ.ค. 66
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง Dashboard ด้วย Google liker Studio" (ขอบรรจุเข้าแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)			แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.13/2979 ลง 9 ธ.ค.65 ขอ บรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการฯกร ปี 66 ดำเนินการในวันที่ 7 และ 25 ธ.ค.65 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ขอใช้งบประมาณ มี กลุ่มเป้าหมาย 24 คน อธิการบดีอนุมัติ 28 ธ.ค. 65
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน			7, 25 ธ.ค. 66									
				ผลเงิน												
สถาบันภาษา		62,340.00	แผน	0.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,320.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		57,550.00	ผล	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,460.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			62,340.00	แผน	0.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00	33,320.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			57,550.00	ผล	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,460.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	
164	โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาและบุคลากร (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.14/029 ลง 20 ก.พ. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจากเดิม 41 คน (กลุ่มเป้าหมาย 30 คน ผู้เข้าร่วม 11 คน) เป็น กลุ่มเป้าหมาย 40 คน และผู้เข้าร่วม 11 คน โดยใช้งบเดิมไม่มีเพิ่มเติม และจัดระหว่าง 14 - 15 มี.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 20 ก.พ. 66
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน						14 - 15 มี.ค. 66							
			ผลเงิน	0.00	33,320.00	แผนเงิน							33,320.00			
		0.00	30,460.00	ผลเงิน							30,460.00					
165	โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.14/068 ลง 5 เม.ย.66 ขอ ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 47 คน ผู้เข้าร่วม โครงการ 6 คน ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ และขออนุมัติเพิ่มเพิ่มจำนวน 6,020 บาท จาก งบกลาง มทร. เนื่องจากมีวิทยากรและ กลุ่มเป้าหมายเพิ่ม จัดโครงการวันที่ 18 พ.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 28 เม.ย. 66 หนังสือที่ อว 0652.14/117 ลง 18 พ.ค. 66 ขอปรับการดำเนินโครงการเป็น 12 มิ.ย. 66 และปรับแผนเบิกจ่ายเป็น มิ.ย. 66 อธิการบดี อนุมัติ 26 พ.ค. 66
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน											12-มิ.ย.-66		
			ผลเงิน	0.00	12,840.00	แผนเงิน									12,840.00	
		0.00	12,840.00	ผลเงิน												
166	โครงการภาษาจีนในชีวิตประจำวัน	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน													
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
			ผลเงิน	0.00	16,180.00	แผนเงิน			16,180.00							
		0.00	14,250.00	ผลเงิน			14,250.00									
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
		37,920.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
			37,920.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับเศรษฐกิจหมุนเวียน	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน													
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
			ผลเงิน	0.00	50,000.00	แผนเงิน								50,000.00		
		0.00	37,920.00	ผลเงิน								37,920.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	กองกลาง	0.00	302,800.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	52,800.00	
		0.00	98,700.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		302,800.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	52,800.00	
			98,700.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	
169	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน														
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน						31-ม.ค.-66								
			0.00	50,000.00	แผนเงิน							50,000.00					
		0.00	50,000.00	ผลเงิน							50,000.00						
170	โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปรศป.) (ยกเลิกโครงการ)	ยกเลิกโครงการ	แผนงาน														
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน														
			0.00	200,000.00	แผนเงิน									200,000.00			
		0.00	0.00	ผลเงิน													
171	โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและสายสนับสนุน (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน														
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน												8-ส.ค.-66		
			0.00	52,800.00	แผนเงิน											52,800.00	
		0.00	48,700.00	ผลเงิน										48,700.00			
กองคลัง		0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	43,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
			43,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	
172	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี ทัสค และบริหารทรัพย์สิน	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	แผนงาน														
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน											21 - 23 มิ.ย. 66			
			0.00	50,000.00	แผนเงิน									50,000.00			
		0.00	43,000.00	ผลเงิน								43,000.00					
กองนโยบายและแผน		0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (RMUTP Retreat) (ยกเลิกโครงการ)	ยกเลิกโครงการ	แผนงาน														
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน														
			0.00	50,000.00	แผนเงิน											50,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปึงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	กองบริหารงานบุคคล	0.00	1,670,400.00	แผน	0.00	93,400.00	41,800.00	240,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	80,000.00	45,200.00	210,000.00	
		0.00	1,102,179.23	ผล	0.00	0.00	80,175.50	39,556.00	7,276.00	0.00	70,040.00	0.00	33,919.00	73,121.36	516,628.12	281,463.25	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		1,670,400.00	แผน	0.00	93,400.00	41,800.00	240,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	80,000.00	45,200.00	210,000.00	
			1,102,179.23	ผล	0.00	0.00	80,175.50	39,556.00	7,276.00	0.00	70,040.00	0.00	33,919.00	73,121.36	516,628.12	281,463.25	
174	โครงการประเมินศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ (ปรับแผน)	0.00	93,400.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.19/3862 ลว 19 ต.ค. 65 ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 60 คนเป็น 48 คน และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจาก 10 คนเป็น 22 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 26 ต.ค. 65
			80,175.50	ผลเงิน			80,175.50										
175	โครงการการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (ยกเลิกโครงการ)	0.00	240,000.00	แผนงาน				240,000.00									หนังสือที่ อว 0652.19/1168 ลว 20 มี.ค. 66 ขอปรับแผนแบบเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในชมรมท.พระนคร อธิการบดีอนุมัติ 29 มี.ค. 66 หนังสือที่ อว 0652.19/3312 ลว 11 ส.ค. 66 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดกรอบอัตราค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2567 - 2570 อธิการบดีอนุมัติ 23 ส.ค. 66
			0.00	ผลเงิน													
176	โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน (ปรับแผน)	0.00	413,089.48	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.19/194 ลว 12 มี.ค. 66 ขออนุมัติปรับกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 เมตตึกการเป็นผู้ประเมิน เป็นจำนวน 55 คน (เป้าหมาย 38 คน เข้าร่วม 17คน) กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการจัดทำผลงาน เป็น จำนวน 117 คน (เป้าหมาย 100 คน เข้าร่วม 17 คน) ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม โดยกิจกรรมที่ 1 จำนวน 84,500 บาท และกิจกรรมที่ 2 395,500 บาท ดำเนินโครงการของกิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 30-31 มี.ค. 66 ณ รร.รอยัลริเวอร์ กทม. และกิจกรรมที่ 2 ในช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 24 มี.ค. 66 หนังสือที่ อว 0652.19/1168 ลว 20 มี.ค. 66 ขอปรับแผนกิจกรรมที่ 2 โดยเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างอนุมัติปรับโครงสร้างภายในของ มทว.พระนคร อธิการบดีอนุมัติ 29 มี.ค. 66 หนังสือที่ อว 0652.19/2744 ลว 29 มิ.ย. 66 ขออนุมัติงบกลางเพิ่มเติม จำนวน 15,000 บาท จากเดิม 395,500 บาท รวมเป็น 410,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของโครงการ จากงบกลาง มทว. ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 2 ในวันที่ 4 - 5 ก.ค. 66 และ 17 - 18 ส.ค. 66 ณ รร.รอยัลริเวอร์ อธิการบดีอนุมัติ 29 มิ.ย. 66
				ผลเงิน					7,276.00		70,040.00		25,731.36	205,532.12	104,510.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปิงประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน			
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
177	โครงการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	480,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.19/1617 ลว 10 เม.ย. 66 กลุ่มเป้าหมาย 59 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 3 คน แผน 25 พ.ค. - 3 มิ.ย. 66 มรดกอุบลราชธานี งบ 783,160 บาท และปรับรายละเอียด งบประมาณ ขออนุมัติงบประมาณ 303,160 บาท จากบุคลากรฯ รวมเป็นงบ 783,160 บาท อธิการบดีอนุมัติ 20 เม.ย. 66		
					ขอปรับแผน															
					ผลการดำเนินงาน															
					ผลเงิน	0.00	350,186.00									480,000.00	21,400.00		17,690.00	311,096.00
178	โครงการกีฬา ราชวงศ (ยกเลิกโครงการ)	ยกเลิกโครงการ	0.00	80,000.00	แผนงาน													ยกเลิกโครงการ		
					ขอปรับแผน															
					ผลการดำเนินงาน															
					ผลเงิน	0.00	0.00										80,000.00			
179	โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารงานบุคคล (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	45,200.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.19/1938 ลว 10 พ.ค. 66 ขอปรับชื่อเป็น "โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารงานบุคคล จริยธรรมและ จรรยาบรรณ" ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 80 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ปรับรายละเอียด งบประมาณในวงเงินเดิม ดำเนินโครงการในวันที่ 26 พ.ค. 66 และขอปรับแผนเบิกจ่ายเป็น มิ.ย. 66 อธิการบดีอนุมัติ 18 พ.ค. 66		
					ขอปรับแผน															
					ผลการดำเนินงาน														45,200.00	
					ผลเงิน	0.00	42,219.00										12,519.00		29,700.00	
180	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะที่ในการปฏิบัติงาน (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	210,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.19/3017 ลว 19 ก.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 488 คน ผู้เข้าร่วม 12 คน ดำเนินการวันที่ 15 ก.ค. 66 ห้อง ประชุมมงคลอาภา ขอปรับรายละเอียด งบประมาณในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 26 ก.ค. 66		
					ขอปรับแผน															
					ผลการดำเนินงาน														210,000.00	
					ผลเงิน	0.00	176,953.25												176,953.25	
181	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการจัดทำเอกสาร PDPA ให้สอดคล้องกฎหมาย	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	41,800.00	แผนงาน													19-ธ.ค.-65		
					ขอปรับแผน															
					ผลการดำเนินงาน														41,800.00	
					ผลเงิน	0.00	39,556.00												39,556.00	
กองพัฒนานักศึกษา			0.00	9,477,200.00	แผน	0.00	5,000.00	579,000.00	1,669,800.00	480,000.00	21,000.00	34,400.00	300,000.00	953,000.00	0.00	5,435,000.00	0.00			
					ผล	0.00	123,475.00	319,966.20	1,789,322.20	479,680.00	0.00	331,770.00	6,076.00	54,100.00	295,195.00	5,506,091.00	143,000.00			
					ผล	0.00	9,048,675.40													
					ผล	0.00	9,048,675.40													
182	โครงการเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counsellor)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	29,600.00	แผนงาน													24 - 25 ส.ค. 66		
					ขอปรับแผน															
					ผลการดำเนินงาน														29,600.00	
					ผลเงิน	0.00	28,920.00												2,960.00	25,960.00
183	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	130,000.00	แผนงาน													29-มิ.ย.-66		
					ขอปรับแผน															
					ผลการดำเนินงาน															130,000.00
					ผลเงิน	0.00	127,140.00												10,100.00	117,040.00

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
184	โครงการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา 9 มห. และกิจกรรม 9 ราชชมศรร่วมจัดสัปดาห์วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 13	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.20/278 ลว 27 มี.ค.66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 40 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 7 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม ขออนุมัติโครงการในวันที่ 21 - 25 เม.ย. 66 ณ มท.ศรวิชัย อธิการบดีอนุมัติ 7 เม.ย. 66	
				ขอปรับแผน														
		0.00		200,000.00	ผลการดำเนินงาน													
		0.00		197,070.00	ผลเงิน									37,500.00	159,570.00			
185	โครงการ RMUTP Job Fair (นิทรรศการประกอบการ)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
		0.00		5,000.00	ผลการดำเนินงาน													
		0.00		1,020.00	ผลเงิน		5,000.00	1,020.00										
186	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านกราฟิก Motion Graphic	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
		0.00		21,000.00	ผลการดำเนินงาน					16 มี.ค.-66								
		0.00		21,000.00	ผลเงิน					21,000.00								
187	โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 16	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
		0.00		58,000.00	ผลการดำเนินงาน													
		0.00		57,966.20	ผลเงิน			58,000.00	19,966.20	38,000.00								
188	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.20/958 ลว 25 ต.ค. 65 ได้รับงบประมาณเพิ่มจากโครงการตรวจสอบคุณภาพนักศึกษาที่ขอยกเลิก จำนวน 400,840 บาท รวมได้งทั้งหมด 880,840 บาท ปรับรายละเอียดงบประมาณ และปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 60 คน เป็น 100 คน ดำเนินโครงการ 6-10 ก.พ.66 มท.ศรวิชัย จ.สงขลา อธิการบดีอนุมัติ 2 พ.ย.65	
				ขอปรับแผน														
		0.00		480,000.00	ผลการดำเนินงาน													
		0.00		879,587.00	ผลเงิน					480,000.00	441,680.00					437,907.00		
189	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.20/884 ลว 26 ต.ค. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 25 คน เป็น 60 คน ปรับเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ใช้งบ 110,400 บาท ณ มท.ศรวิชัย ปทุมธานี วันที่ 1-7 พ.ย. 65 แผนเบิกเป็น พ.ย. 65 และระยะที่ 2 ใช้งบ 31,600 บาท ณ มท.ศรวิชัย วันที่ 21 - 30 ม.ค. 66 แผนเบิกจ่ายเป็น ก.พ. 66 อธิการบดีอนุมัติ 19 ต.ค. 65 หนังสือที่ อว 0652.20/958 ลว 25 ต.ค. 65 ได้รับงบประมาณเพิ่มจากโครงการตรวจสอบคุณภาพนักศึกษาที่ขอยกเลิก จำนวน 422,160 บาท รวมได้งทั้งหมด 453,760 บาท และปรับรายละเอียดงบประมาณ ขอปรับระยะที่ 2 ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 60 คน เป็น 30 คน อธิการบดีอนุมัติ 2 พ.ย.65 หนังสือที่ อว 0652.20/127 ลว 14 ก.พ.66 ขออนุมัติงบเพิ่มเติมระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยขออนุมัติใช้เงินคงเหลือจากรยะที่ 1 จำนวน 7,660 บาท เพื่อให้ค่าใช้จ่ายระยะที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเงิน 461,420 บาท อธิการบดีอนุมัติ 23 ก.พ.66	
				ขอปรับแผน														
		0.00		142,000.00	ผลการดำเนินงาน													
		0.00		558,850.00	ผลเงิน			97,455.00		135,775.00				325,620.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
190	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวการศึกษา	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	34,400.00	แผนเงิน															
		0.00	33,476.00	ผลเงิน															
191	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสำนักศึกษา และองค์การนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	3,471,600.00	แผนเงิน															
		0.00	3,238,200.00	ผลเงิน															
192	โครงการตรวจสอบคุณภาพนักศึกษาใหม่ (ยกเลิกโครงการ)	ยกเลิกโครงการ		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	823,000.00	แผนเงิน															
		0.00	0.00	ผลเงิน															
193	โครงการประกันคุณภาพนักศึกษา	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	3,657,600.00	แผนเงิน															
		0.00	3,480,571.20	ผลเงิน															
194	โครงการส่งเสริมสหพันธการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและเทคโนโลยี ราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	300,000.00	แผนเงิน															
		0.00	300,000.00	ผลเงิน															
195	โครงการส่งเสริมสหพันธการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและเทคโนโลยี ราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	25,000.00	แผนเงิน															
		0.00	25,000.00	ผลเงิน															
196	โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	100,000.00	แผนเงิน															
		0.00	99,875.00	ผลเงิน															
		0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			50,000.00	แผนเงิน															
			0.00	ผลเงิน															
197	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ยกเลิกโครงการ)	ยกเลิกโครงการ		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
		0.00	50,000.00	แผนเงิน															
		0.00	0.00	ผลเงิน															

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
	กองศิลปวัฒนธรรม (เดิม) เป็น กองกลาง (ใหม่)	0.00	335,000.00	แผน	0.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	190,000.00	0.00			
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.00	335,000.00	ผล	30,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	180,000.00			
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		335,000.00	แผน	0.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	190,000.00	0.00			
			335,000.00	ผล	30,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	180,000.00			
198	โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.22/126 ลว 14 มี.ค. 66		
				ขอปรับแผน														ขอปรับแผนกิจกรรมที่ 3 ราชวงศ์สืบสาน	
				ผลการดำเนินงาน															ประเพณีสงกรานต์วิถีไทยประจำปี 2566 โดย
		0.00	300,000.00	แผนเงิน		30,000.00			45,000.00				40,000.00		30,000.00	155,000.00			ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 160 คน ผู้เข้าร่วม
		0.00	300,000.00	ผลเงิน	30,000.00			45,000.00							80,000.00	145,000.00		โครงการเป็น 40 คน และขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม	
																		จากงบกลาง มทร. จำนวน 10,000 บาท รวม	
																		เป็น 50,000 บาท จัดโครงการในวันที่ 11	
																		เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม D-hall เทวศร	
																		อธิการบดีอนุมัติ 24 มี.ค. 66	
																		หนังสือที่ อว 0652.16/3218 ลว 14 ก.ค. 66	
																		ขอปรับกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเฉลิมพระชน	
																		มพรรษา ร.10 กลุ่มเป้าหมายเป็น 480 คน	
																		ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ขอปรับรายละเอียด	
																		งบประมาณในวงเงินเดิม ขอจัดโครงการในวันที่	
																		27 ก.ค. 66 ณ ห้องประชุมจัดพิเศษ ชั้น 4	
																		อาคารเรือนปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ ใน	
																		รูปแบบผสมผสาน อธิการบดีอนุมัติ 20 ก.ค. 66	
																		หนังสือที่ อว 0652.16/3219 ลว 14 ก.ค. 66	
																		ขอปรับกิจกรรมที่ 5 สืบสานถวายเทียนพรรษา	
																		ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 680 คน ผู้เข้าร่วม	
																		โครงการ 20 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณ	
																		ในวงเงินเดิม และขออนุมัติจัดโครงการในวันที่	
																		31 ก.ค. 66 ณ วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ราชภัฏ	
																		ในรูปแบบผสมผสาน อธิการบดีอนุมัติ 20 ก.ค.	
																		66	
																		หนังสือที่ อว 0652.16/3351 ลว 21 ก.ค. 66	
																		ขอปรับกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมที่ระลึก	
																		กลุ่มเป้าหมาย 280 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ	
																		20 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณเป็น	
																		44,000	
																		บาท คงเหลือ 6,000 บาท และนำเงินคงเหลือไป	
																		สมทบกับกิจกรรมที่ 8 และขออนุมัติดำเนิน	
																		โครงการในวันที่จันทร์ที่ 7 ส.ค. 66 อธิการบดี	
																		อนุมัติ 25 ก.ค. 66	
																		หนังสือที่ อว 0652.16/3356 ลว 21 ก.ค. 66	
																		ขออนุมัติปรับกลุ่มเป้าหมาย 380 คน ผู้เข้าร่วม	
																		โครงการ 20 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณ	
																		และนำงบคงเหลือจากกิจกรรมที่ 7 จำนวน	
																		6,000 บาทมาสมทบเป็น 51,000 บาท ขอจัด	
																		โครงการวันพุธในรูปแบบผสมผสาน อธิการบดี	
																		อนุมัติ 25 ก.ค. 66	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
199	โครงการรวบรวมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.16/1397 ลว 27 เม.ย. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 200 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ขออนุมัติดำเนินโครงการเป็น 2 ระยะ ซึ่งในระยะที่ 2 ไม่ขอใช้งบประมาณ (รูปแบบออนไลน์) ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ และแนบเบิกจ่ายเป็น มี.ย. 66 อธิการบดีอนุมัติ 2 พ.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	35,000.00	แผนเงิน												35,000.00		
		0.00	35,000.00	ผลเงิน												35,000.00		
	กองสื่อสารองค์กร (เดิม) เป็น กองกลาง (ใหม่)	0.00	1,370,000.00	แผน	0.00	25,000.00	0.00	65,000.00	740,000.00	65,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,000.00		
		0.00	1,323,396.70	ผล	0.00	0.00	0.00	214,956.00	37,500.00	430,000.00	0.00	0.00	147,250.70	12,840.00	10,000.00	470,850.00		
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		1,370,000.00	แผน	0.00	25,000.00	0.00	65,000.00	740,000.00	65,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,000.00		
			1,323,396.70	ผล	0.00	0.00	0.00	214,956.00	37,500.00	430,000.00	0.00	0.00	147,250.70	12,840.00	10,000.00	470,850.00		
200	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 18 ปี (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.23/004 ลว 4 ม.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 1,572 คนเป็น 1,600 คน ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มจำนวน 76,290 บาท รวมเป็นงบ 476,290 บาท และปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินใหม่ ดำเนินโครงการในวันที่ 17-18 ม.ค. 66 ทั้ง 4 ศูนย์ มทร. อธิการบดีอนุมัติ 10 ม.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				17 - 18 ม.ค. 66										
		0.00	400,000.00	แผนเงิน														
		0.00	400,000.00	ผลเงิน						400,000.00								
201	โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ราชมงคลพระนคร ปี 2566 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.23/515 ลว 3 พ.ย. 65 ขอปรับรายละเอียดรายการในวงเงินงบเดิม 600,000 บาท และปรับการดำเนินงานจาก 2 ระยะ เป็น 1 ระยะ คือ แผนดำเนินงาน ม.ค. 66 แผนเบิกจ่ายเป็น ก.พ. 66 อธิการบดีอนุมัติ 9 พ.ย. 65 หนังสือที่ อว 0652.16/1771 ลว 28 เม.ย. 66 ขอปรับการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 เดือน ม.ค. 66 แผนเบิกจ่าย ก.พ. 66 เบิกแล้ว 5 รายการ ระยะที่ 2 เดือน มี.ย. - ก.ค. 66 แผนเบิกจ่าย ส.ค. 66 จะเบิกจ่ายรายการวัสดุภัณฑ์ วงเงิน 384,800 บาท อธิการบดีอนุมัติ 11 พ.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	600,000.00	แผนเงิน							300,000.00				300,000.00			
		0.00	632,306.00	ผลเงิน					214,956.00				37,500.00		379,850.00			
202	โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.23/518 ลว 4 พ.ย. 65ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่และการสื่อสารการตลาด ประจำปี 2566" ปรับการดำเนินงานโครงการเป็น 2 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ 1 ช่วงเดือน พ.ย. 65 - มี.ค. 66 แผนเบิกในเดือน มี.ค. 66 จำนวน 728,000 บาท และกิจกรรมที่ 2 ช่วงเดือน เม.ย. - ก.ค. 66 แผนเบิกจ่าย ก.ค. 66 จำนวน 200,000 บาท และขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจากเงินรายได้ปี 66 งบกลางจำนวน 728,000 บาท รวมงบทังสิ้น 928,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 21 พ.ย. 65	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
		0.00	200,000.00	แผนเงิน						40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
		0.00	163,040.00	ผลเงิน						30,000.00			94,200.00	12,840.00	10,000.00	16,000.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
203	โครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ วา 3594 ลว 8 ส.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 1,000 บาท ผู้เข้าร่วม 16 คน ดำเนินโครงการผลิตจดหมายข่าว ราย 3 เดือน จำนวน 4 ฉบับ ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น - ธ.ค. 65 วงเงิน 37,500 บาท - มี.ค. 66 วงเงิน 37,500 บาท - มิ.ย. 66 วงเงิน 37,500 บาท - ก.ย. 66 วงเงิน 37,500 บาท อธิการบดีอนุมัติ 23 ส.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ตลอดปีงบประมาณ ระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66													
		0.00	150,000.00	แผนเงิน		25,000.00			25,000.00				25,000.00			25,000.00		
		0.00	112,500.00	ผลเงิน					37,500.00							75,000.00		
204	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เข้าถึง เข้าใจ ตลาดใช้สื่อ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน						2-มี.ค.-66	21-เม.ย.-66							
		0.00	20,000.00	แผนเงิน								20,000.00						
		0.00	15,550.70	ผลเงิน								15,550.70						
สำนักประกันคุณภาพ (รวมเป็น สวท.)		0.00	75,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	70,200.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			75,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
			70,200.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00		
205	โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ วา 0652.13/1082 ลว 19 พ.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 45 คน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 10 คน ดำเนินโครงการวันที่ 30 - 31 พ.ค. 66 ณ ห้องประชุมของประสภฯ ชั้น 4 ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม 50,000 บาท ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น มิ.ย. 66 อธิการบดีอนุมัติ 24 พ.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									30 - 31 พ.ค. 66					
		0.00	50,000.00	แผนเงิน							50,000.00							
		0.00	49,400.00	ผลเงิน									49,400.00					
206	โครงการอบรมสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ วา 0652.13/984 ลว 11 พ.ค. 66 ขออนุมัติปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 40 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน ดำเนินโครงการวันที่ 29 พ.ค. 66 และขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 24 พ.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									29-พ.ค.-66					
		0.00	25,000.00	แผนเงิน										25,000.00				
		0.00	20,800.00	ผลเงิน									20,800.00					
ศูนย์การจัดการความรู้ (เดิม) เป็น สวท. (ใหม่)		0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	39,635.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,435.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00		
			39,635.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,435.00		
207	โครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ วา 0652.13/1958 ลว 4 ส.ค. 66 ขอปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ปรับแผนดำเนินโครงการเป็น 18 ส.ค.66 และแผนเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 15 ส.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน											18-ส.ค.-66			
		0.00	30,600.00	แผนเงิน										30,600.00				
		0.00	23,435.00	ผลเงิน											23,435.00			
208	โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน						9-มี.ค.-66								
		0.00	19,400.00	แผนเงิน									19,400.00					
		0.00	16,200.00	ผลเงิน					16,200.00									

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	ศูนย์แม่ข่ายธุรกิจ (เดิม) รวมเป็น สถาบันวิจัยฯ (ใหม่)	0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00	0.00	0.00	
		0.00	49,656.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,656.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00	0.00	0.00	
			49,656.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,656.00	
209	โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่สู่ตลาด Online ด้วยการสร้าง Brand digital (Start up HERO : digital branding) (ปรับแผน)	0.00	50,000.00	แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.11/1305 ลว 27 ก.ค.66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 70 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณ ในวงเงินเดิม ขอจัดโครงการในวันที่ 28 ส.ค.66 และปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 66 อธิการบดี อนุมัติ 11 ส.ค. 66
		0.00	50,000.00	ขอปรับแผน												
		0.00	49,656.00	ผลการดำเนินงาน												
		0.00	50,000.00	แผนเงิน				26,680.00					23,320.00			
		0.00	49,656.00	ผลเงิน											49,656.00	
	สถาบันอุดมคติ เครื่องประดับไทย และการออกแบบ (ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์)	0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
		0.00	19,950.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		30,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (ยกเลิกโครงการ)			ยกเลิกโครงการ												หนังสือที่ ฮว 0652.07/2035 ลว 3 ก.ค. 66 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ โดยโอนเงินไปให้ โครงการสร้างสรรค์เครื่องประดับแฟชั่นจำนวน 10,000.00 บาท อธิการบดีอนุมัติ 19 ก.ค. 66
		0.00	10,000.00	แผนงาน									10,000.00			
		0.00	0.00	ขอปรับแผน												
		0.00	0.00	ผลการดำเนินงาน												
		0.00	20,000.00	แผนเงิน												
		0.00	0.00	ผลเงิน												
211	โครงการสร้างสรรค์เครื่องประดับเรือน (ปรับแผน)/ ปรับไป เป็นผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	0.00	แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.07/2035 ลว 3 ก.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 40 คน ผู้เข้าร่วม โครงการ 14 คน ขอรับเงินโอนเงินเหลือจ่ายจาก โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ป.ตรี ประจำปี การศึกษา 2566 จำนวน 10,000.00 บาท รวม เป็น 30,000.00 บาท และขอปรับรายละเอียด งบประมาณ ปรับการดำเนินโครงการเป็นวันที่ 11 ส.ค. 66 และแผนเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 19 ก.ค. 66
		0.00	20,000.00	ขอปรับแผน												
		0.00	0.00	ผลการดำเนินงาน												
		0.00	0.00	แผนเงิน												
		0.00	0.00	ผลเงิน												
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		20,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			19,950.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	โครงการศึกษาผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม เครื่องประดับไทยโบราณ (ปรับแผน)	0.00	20,000.00	แผนงาน												หนังสือที่ ฮว 0652.30/010 ลว 9 ม.ค. 66 ดำเนินการวันที่ 27 ม.ค. 66 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาและ พิพิธภัณฑ์จันทรมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา ขอ ปรับรายละเอียดและปรับลดงบ.จาก 20,000 บาทเป็น 19,950 บาท อธิการบดีอนุมัติ 23 ม.ค. 66
		0.00	20,000.00	ขอปรับแผน												
		0.00	19,950.00	ผลการดำเนินงาน				27-ม.ค.-66								
		0.00	20,000.00	แผนเงิน					20,000.00							
		0.00	19,950.00	ผลเงิน					10,500.00	9,450.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (เดิม) เป็น กองนโยบายและแผน (ใหม่)	0.00	48,340.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	20,500.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		48,340.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20,500.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
213	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกการรักษาสีเขียวภายในองค์กร (ปรับแผน)	0.00	48,340.00	แผนเงิน							48,340.00							หนังสือที่ อว 0652.18/ก.130 ลง 20 มิ.ย. 66 ขอปรับชื่อโครงการ "โครงการอบรมสัมมนา เรื่องแนวทางการทำงานในการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว" ในวันที่ 30 มิ.ย. 66 ณ ห้องประชุมกรมหลวงฯ ชั้น 6 ตึกคณะครุศาสตร์ฯ ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ก.ค. 66 กลุ่มเป้าหมาย 70 คน และงบประมาณ 26,100 บาท อัตรารับเดือนที่ 26 มิ.ย. 66	
		0.00	20,500.00	ผลเงิน											20,500.00				
	กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์(เดิม) เป็น สวท. (ใหม่)	0.00	518,340.00	แผน	0.00	34,160.00	0.00	440,000.00	0.00	30,180.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	476,650.00	ผล	0.00	0.00	4,245.00	29,915.00	59,696.00	371,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)		518,340.00	แผน	0.00	34,160.00	0.00	440,000.00	0.00	30,180.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			476,650.00	ผล	0.00	0.00	4,245.00	29,915.00	59,696.00	371,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00		
214	โครงการการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี พ.ศ. 2566	0.00	30,180.00	แผนเงิน						30,180.00									
		0.00	25,480.00	ผลเงิน						25,480.00									
	โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ปรับแผน)																		
	เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการอบรมเทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ"	0.00	11,230.00	ผลเงิน											11,230.00			หนังสือที่ อว 0652.33/989 ลง 7 ต.ค.65 ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "การจัดทำรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565" ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 165 คนเป็น 82 คน ขอเพิ่มงบจากเดิม 14,000 บาทเป็น 36,040 บาท (ขออนุมัติงบกลางฯเพิ่ม 22,040 บาท) ปรับการดำเนินงานโครงการจาก พ.ศ. 66 เป็น พ.ย. 65 ปรับการดำเนินงานเป็น Onsite อัตรารับเดือนที่ 20 ต.ค. 65 หนังสือที่ อว 0652.13/1075 ลง 18 พ.ค. 66 ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการอบรมเทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ" ขอปรับการดำเนินงานโครงการเป็น 23 มิ.ย. 66 โดยใช้งบประมาณเดิม 36,040 บาท งบเงินรายได้ 14,000 บาท + งบกลางฯ มทร. 22,040 บาท) กลุ่มเป้าหมาย 88 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 17 คน แผนเบิกจ่ายเป็น มิ.ย. 66 อัตรารับเดือนที่ 2 มิ.ย. 66	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน		
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
216	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน				28 - 29 ม.ค. 66											
		0.00	440,000.00	แผนเงิน				440,000.00											
		0.00	405,780.00	ผลเงิน				59,696.00	346,084.00										
217	โครงการอบรมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน		25-พ.ย.-66													
		0.00	34,160.00	แผนเงิน		34,160.00													
		0.00	34,160.00	ผลเงิน			4,245.00	29,915.00											
	กองนิติการ (เดิม) เป็น กองบริหารงานบุคคล (ใหม่)	0.00	40,050.00	แผน	0.00	0.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	30,090.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			40,050.00	แผน	0.00	0.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			30,090.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
218	โครงการกฎหมายและคุณธรรมตามหลักธรรมภิบาล (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน				30-มี.ค.-66											
		0.00	40,050.00	แผนเงิน				40,050.00											
		0.00	30,090.00	ผลเงิน						30,090.00									
	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	0.00	455,000.00	แผน	0.00	95,000.00	0.00	85,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	443,016.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00	0.00	0.00	169,016.00	0.00	-1,800.00	0.00	182,400.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																			
งบรายจ่ายอื่น (นอก)			280,000.00	แผน	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			277,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	94,100.00	0.00		
219	โครงการเวทีสานเสวนาการบริหารแห่งรัฐเพื่อสร้างสังคมสันติสุข (ปรับแผน) โอนย้ายไปผลิต บริการวิชาการ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน															
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน				11 - 12 มี.ค. 66											
		0.00	90,000.00	แผนเงิน				90,000.00											
		0.00	89,500.00	ผลเงิน							89,500.00								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
220	โครงการการบรมนันทนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ (ปรับแผน) โอนย้ายไปผลผลิต บริการวิชาการ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.35/653 ลว 27 ก.ค. 66 ขอปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการเสริมสร้างผู้บริหารท้องถิ่นในภาวะการเปลี่ยนแปลงนโยบายของการบริหารแห่งรัฐ" ย้ายไปผลผลิต การให้บริการวิชาการ ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 30 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน จัดโครงการ วันที่ 19 - 30 ส.ค. 66 ณ ทรัพย์สินทางปัญญา ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม และปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 17 ส.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
		0.00 95,000.00		ผลการดำเนินงาน										95,000.00				
		0.00 94,100.00		ผลเงิน														94,100.00
221	โครงการการสัมมนาการประยุกต์ใช้การบริหารแห่งรัฐในการแก้ไขปัญหาการเมือง (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.35/264 ลว 14 พ.ย. 65 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 40 คนเป็น 20 คน ดำเนินโครงการวันที่ 26-27พ.ย. 65 ณ รร. เลสเตอร์ รีสอร์ทแอนด์ สปา พัทยา บางละมุง จ.ชลบุรี ปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ธ.ค. 65 อธิการบดีอนุมัติ 22 พ.ย. 65	
				ขอปรับแผน														
		0.00 95,000.00		ผลการดำเนินงาน		26 - 27 พ.ย. 66												
		0.00 93,400.00		ผลเงิน		95,000.00				93,400.00								
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)		90,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		88,300.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00		
222	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะในการบริหารงานแห่งรัฐ	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.35/327 ลว 10 ม.ค. 66 ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมหลักสูตรการบริการแห่งรัฐ ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี) ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 40 คนเป็น 23 คน ดำเนินโครงการเป็น 4-5 ก.พ. 66 ณ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม ปรับแผนเบิกจ่ายจาก ม.ค. 66 เป็น ก.พ. 66 อธิการบดีอนุมัติ 25 ม.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
		0.00 90,000.00		ผลการดำเนินงาน										90,000.00				
		0.00 88,300.00		ผลเงิน												88,300.00		
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)		85,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		77,716.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,516.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00		
223	โครงการการศึกษาฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ปรับแผน)	โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.35/327 ลว 10 ม.ค. 66 ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมหลักสูตรการบริการแห่งรัฐ ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี) ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 40 คนเป็น 23 คน ดำเนินโครงการเป็น 4-5 ก.พ. 66 ณ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม ปรับแผนเบิกจ่ายจาก ม.ค. 66 เป็น ก.พ. 66 อธิการบดีอนุมัติ 25 ม.ค. 66	
				ขอปรับแผน														
		0.00 85,000.00		ผลการดำเนินงาน						4 - 5 ก.พ. 66								
		0.00 77,716.00		ผลเงิน					85,000.00					79,516.00		-1,800.00		
ร้อยละเบิกจ่าย																		
รวมทั้งสิ้น		40,486,220.00	แผน	7,200.00	892,640.00	2,277,880.00	3,831,050.00	2,497,460.00	2,841,410.00	3,631,030.00	2,314,050.00	6,238,730.00	3,262,900.00	11,028,460.00	1,663,410.00	40,486,220.00		
		33,433,197.20	ผล	30,000.00	244,262.00	1,665,350.60	2,977,263.52	2,522,533.15	2,696,020.82	1,605,223.45	1,430,585.59	2,119,382.24	2,564,363.57	8,986,186.66	6,592,025.60	33,433,197.20		
		33,433,197.20		0.00								0.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	76.47	10,143,460.00	แผน	0.00	285,000.00	441,270.00	250,350.00	463,600.00	1,972,420.00	891,540.00	321,600.00	1,482,600.00	1,684,750.00	2,204,330.00	146,000.00	10,143,460.00
			7,756,688.17	ผล	0.00	79,537.00	555,579.50	104,420.00	489,185.00	1,302,108.81	215,181.83	338,217.00	1,130,127.74	580,423.45	1,220,900.74	1,741,007.10	7,756,688.17
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	84.09	27,380,200.00	แผน	7,200.00	312,740.00	1,459,010.00	3,162,220.00	1,631,000.00	676,470.00	2,604,090.00	1,692,050.00	4,271,130.00	1,542,750.00	8,504,130.00	1,517,410.00	27,380,200.00
			23,024,776.59	ผล	0.00	164,725.00	1,056,298.95	2,872,843.52	1,799,288.15	1,203,653.25	1,241,067.81	790,871.59	741,347.70	1,644,975.06	7,565,625.52	3,944,080.04	23,024,776.59
	ผลผลิต บริการวิชาการ	89.08	1,788,480.00	แผน	0.00	264,900.00	91,100.00	210,900.00	382,860.00	42,520.00	115,400.00	240,400.00	435,000.00	5,400.00	0.00	0.00	1,788,480.00
			1,593,156.09	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	160,808.76	142,023.81	214,865.00	174,900.00	311,200.06	0.00	570,738.46	1,593,156.09
	ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	90.16	1,174,080.00	แผน	0.00	30,000.00	286,500.00	207,580.00	20,000.00	150,000.00	20,000.00	60,000.00	50,000.00	30,000.00	320,000.00	0.00	1,174,080.00
			1,058,576.35	ผล	30,000.00	0.00	53,472.15	0.00	215,440.00	29,450.00	6,950.00	86,632.00	73,006.80	27,765.00	199,660.40	336,200.00	1,058,576.35
		recheck	แผน	40,486,220.00	ร้อยละเบิกจ่าย	82.58											
			ผล	33,433,197.20													
	งบกลาง มทร. (รายได้)	รวมทั้งสิ้น	5,486,041.65	ผลการใช้จ่าย	0.00	120,000.00	0.00	5,310.00	422,332.00	888,005.15	71,430.00	670,490.00	268,180.00	482,165.04	1,446,563.06	1,111,566.40	
	สำนักงานอธิการบดี																
	เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ บริหารงานภาครัฐและกฎหมาย		215,700.00			120,000.00							95,700.00				
	โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10		0.00														หนังสือที่ นร 0722/ว112 ลว 26 พ.ค. 66 ขอ อนุมัติงบกลาง เพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ
	โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัด อันดับ UI Green Metric world University Rankingฯ		296,964.28											296,964.28			
	เข้าร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการหลักสูตร นักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.)รุ่นที่ 10		83,900.00												83,900.00		
	สำนักประกันคุณภาพ																
	เข้าร่วมโครงการอบรม"รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)																หนังสือที่ อว 0652.24/014 ลว 23 ม.ค. 66 ขออนุมัติงบกลางจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้า
	กองวิชาการและพัฒนาอาจารย์																
	โครงการการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565		5,310.00					5,310.00									
	กองสื่อสารองค์การ																
	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และ การสื่อสารการตลาด ปีการศึกษา 2566		710,908.00						415,588.00	295,320.00							
	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร ครบรอบ 18 ปี		52,411.35							52,411.35							
	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย																
	โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สภามหาวิทยาลัย		253,794.00						6,744.00	247,050.00							
	กองกลาง																
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566		25,403.80							14,693.80	10,710.00						
	โครงการ RMUTP Vision Day		0.00														หนังสือที่ อว 0652.16/3164 ลว 12 ก.ค. 66 ขออนุมัติงบกลาง มทร. ดำเนินโครงการใน วันที่ 21 ก.ค. 66 ใช้งบ 138,200 บาท ณ สด. อธิการบดีอนุมัติ 14 ก.ค. 66

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	โครงการหนังสือเพื่อน้อง			16,113.30										2,438.30	13,675.00		
	ศาลพะยะเป็นเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Excutive Energy Program (EEP) รุ่นที่ 8			78,110.00											78,110.00		
	โครงการ RMUTP Vision Day			134,007.18											31,981.78	102,025.40	
	โครงการราชชมลพระนครน้อมบูชา ล่องพระขนมาয় 8 รอบ มหาลิ่งจระราชา			10,000.00											10,000.00		
	โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ			10,000.00													10,000.00
	การพัฒนาบัณฑิตศึกษา																
	โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21																
				154,320.00						93,600.00	60,720.00						
	โครงการ Open House มพร.พระนคร			15,500.00								15,500.00					
	เงินรางวัลคำตอบเห็นความสามารถสำหรับนักกีฬาและผู้ ควบคุมทีม			335,500.00											335,500.00		
	โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรนัก บริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา (นบม.) รุ่นที่ 6			57,000.00													57,000.00
	กองวิเทศสัมพันธ์																
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมการ ประชุม สหพันธ์สาธารณชนอเมริกัน			176,455.00						176,455.00							
	โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมไทย			8,475.00						8,475.00							
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน																
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา			291,190.00									291,190.00				
	เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ASAIHL Internaional Conference 2023 ฯ			167,200.00									167,200.00				
	โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education : OBE			403,404.00										331,790.00	71,614.00		
	โครงการอบรมการเขียนคำราและหนังสือ			22,040.00											22,040.00		
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการรายวิชาตาม แนวทาง OBE และเกณฑ์ AUN-QA			3,000.00													3,000.00
	กองคลัง																
	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน			235,982.00											235,982.00		
	กองนโยบายและแผน																
	โครงการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล			363,800.00									363,800.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	โครงการสำคัญสำหรับนำไปประกอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)		5,125.00									5,280.00	4,405.00	1,800.00	-6,360.00	หนังสือที่ อว 0652.18/132 ลว 29 มี.ค. 66 ของอนุมัติโครงการโดยใช้เงินงบกลางพร. จำนวน 49,040 บาท อริการบคือนุมัติ 29 มี.ค. 66 หนังสือที่ อว 0652.18/ก 052 ลว 7 เม.ย. 66 ของอนุมัติยกเลิกกิจกรรมย่อยที่ 1 อริการบคือนุมัติ 28 เม.ย. 66 หนังสือที่ อว 0652.18/ก.092 ลว 19 พ.ค. 66 ของอนุมัติปรับแผนในกิจกรรมย่อยที่ 2 ดำเนินโครงการวันที่ 22 พ.ค. 66 ปรับวงเงินจากเดิม 12,260 บาท เป็น 6,420 บาท ปรับแผนเบิกจ่ายจาก เม.ย. - พ.ค. 66 เป็น มิ.ย. 66 วงเงิน 30,940 บาท อริการบคือนุมัติ 22 พ.ค. 66 หนังสือที่ อว 0652.18/ก.097 ลว 25 พ.ค. 66 ของอนุมัติปรับแผน โครงการกิจกรรมย่อยที่ 3 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 พ.ค. 66 ณ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ขอปรับวงเงินจาก 12,260 บาท เป็น 8,300 บาท ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 20 คน และของอนุมัติปรับแผนเบิกจ่ายจาก มิ.ย. 66 วงเงิน 30,940 บาทเป็น มิ.ย. 66 วงเงิน 26,980 บาท อริการบคือนุมัติ 29 พ.ค. 66 หนังสือที่ อว 0652.18/451 ลว 19 มิ.ย. 66 ของอนุมัติจัดโครงการกิจกรรมย่อยที่ 5 - 8 อริการบคือนุมัติ 20 มิ.ย. 66
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ทวส.)		55,000.00										55,000.00			หนังสือที่ อว 0652.18/132 ลว 29 มี.ค. 66 ของอนุมัติโครงการโดยใช้เงินงบกลางพร. จำนวน
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมการประชุม สหพันธ์สาธารณสุขอมรินทร์		83,592.24										83,592.24			
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานนิทรรศการศึกษานานาชาติ 2023 China ASEAN Educator cooperater		82,200.00												82,200.00	
	กองบริหารงานบุคคล															
	อบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1		0.00													หนังสือที่ อว 0652.19/2766 ลว 30 มิ.ย. 66 ของอนุมัติเงินงบกลางเพื่อใช้ในการลงทะเบียนบุคลากร 7 ราย จำนวน 30,093 บาท เข้าร่วมการอบรมวันที่ 13 - 14 ก.ค. 66 อริการบคือนุมัติ 6 ก.ค. 66
	โครงการที่หาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย		303,160.00											303,160.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	วิทยาลัยการบริหารงานแผ่นดิน (บร.)																
	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาผู้บริหารเชิงบูรณาการในสภาวะการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่ก้าวกระโดดอย่างรุนแรง ณ ประเทศญี่ปุ่น (ปรับแผน)			705,600.00												705,600.00	หนังสือที่ อว 0652/649 ลว 26 ก.ค. 66 ขออนุมัติจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-14 ก.ย.66 งบประมาณ 1,848,400 บาท โดยโอนงบจาก 1. งบดำเนินงานของ บร. จำนวน 1,180,000 บาท โอนไปเป็นงบรายจ่ายอื่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 2. งบกลางของบร. จำนวน 140,000 บาท เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายโครงการฯ 3. งบกลางของมท.พร.นคร จำนวน 528,400 บาท เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายโครงการฯ อธิการบดีอนุมัติ 27 ก.ค. 66 หนังสือที่ อว 0652.35/703 ลว 1 ก.ย. 66 ขออนุมัติงบกลางจำนวน 178,700 บาทเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 2,027,100 บาท และขอปรับรายละเอียดงบประมาณในส่วนขอค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ (1,979,500 บาท) โดยไม่กระทบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ อธิการบดีอนุมัติ 4 ก.ย. 66
	โครงการ มท.พร.นคร มหาวิทยาลัยแห่งความสุข : RMUTP, A Happy University			49,484.00											7,383.00	42,101.00	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา																
	ขออนุมัติใช้เงินเพื่อจ่ายจากการตรวจประเมิน QS star University Rating System			0.00													หนังสือที่ อว 0652.11/1278 ลว 26 ก.ค. 66 ขออนุมัติใช้เงินเพื่อจ่ายจากการตรวจประเมิน QS star University Rating System จำนวน 517,361.50 บาท ดังนี้ 1. เพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 33,200 บาท 2. งบดำเนินงาน เพื่อการบริหารงานภายใน จำนวน 252,000 บาท 3. ส่งคืนเชิงกลาง งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2566 จำนวน 232,161.50 บาท อธิการบดีอนุมัติ 8 ส.ค.66
	กิจกรรมจัดนิทรรศการ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยคู่ชาติ			38,777.50										4,939.50	33,838.00		
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา			32,100.00												32100	
	สถาบันภาษา																
	การพัฒนาทักษะและการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล			4,515.00											4,515.00		
	งบกลาง คณะ (รายได้)		รวมทั้งสิ้น	2,183,721.00	ผลการใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,123,725.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	31,040.00	445,300.00	540,056.00
	คณะวิศวกรรมศาสตร์																
1	โครงการกิจกรรมนักศึกษาระดับ ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์			141,750.00						141,750.00							หนังสือที่ อว 0652.07/128 ลว 11 ม.ค. 66 ขออนุมัติถึงบงกลางคณะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคสมทบ จำนวน 141,750 บาท และงบกลางคณะ ระดับป.ตรี ภาคปกติ จำนวน 442,575 บาท รวมทั้งสิ้น 584,325 บาท อธิการบดีอนุมัติ 27 ม.ค.66
2	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาระดับป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์			442,575.00						442,575.00							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีสมาคมเครือข่ายรวมกลุ่มด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฯ		31,040.00										31,040.00				
	โครงการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการศึกษาวิศวกรรมและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม		179,800.00											179,800.00			
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมโยธาใหม่ ณ ประเทศญี่ปุ่น		265,500.00											265,500.00			
	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา		260,000.00													260,000.00	
	โครงการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก ABST ของ USA		18,000.00													18,000.00	
	คณะศิลปศาสตร์																
3	โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ค.ศิลปศาสตร์ มทร. แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7		38,000.00					5,000.00	33,000.00								
4	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากพี่น้อง		38,600.00									38,600.00					
5	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อความเป็นเลิศด้านงานโรงแรมและการบริการ 2566		33,400.00														หนังสือที่ อว 0652.08/1152 ลว 13 ก.ค. 66 ขออนุมัติงบกลางคณะ ภาคปกติ เงินรายได้ วงเงิน 33,600 บาท เพื่อดำเนินโครงการ อธิการบดีอนุมัติ 27 ก.ค. 66
	คณะบริหารธุรกิจ																
6	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นนำ ณ ประเทศนิวซีแลนด์		506,400.00						506,400.00								
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม																
7	ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันนานาชาติ เซลล์อีโค-มาราธอน เอเชีย 2023		0.00														หนังสือที่ อว 0652.02/698 ลว 7 มิ.ย. 66 ขออนุมัติงบกลางคณะ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน เซลล์อีโค-มาราธอน เอเชีย 2023 ระหว่างวันที่ 4 - 9 ก.ค. 66 ณ สนามแข่งรถนานาชาติคาลิฟา เมืองอลอมบอก สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย ใช้งบ 84,000 บาท โดยเบิกจาก งบกลางคณะ เงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อธิการบดีอนุมัติ 26 มิ.ย. 66
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ																
8	ขออนุมัติงบกลางคณะ ภาคปกติ เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายของงบดำเนินงาน		0.00														หนังสือที่ อว 0652.10/738 ลว 11 ก.ค. 66 ขออนุมัติแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายรายการที่ 6 จากคำสมาชิกภาคคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 27 เป็นเงิน อุทหนุน อธิการบดีอนุมัติ 19 ก.ค. 66
	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ (บวร.)																
	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาผู้บริหารเชิงบูรณาการในสภากวาร์เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่ก้าวกระโดด ณ ประเทศ ญี่ปุ่น		140,000.00													140,000.00	
	โครงการอบรมการพัฒนาผู้บริหารเชิงบูรณาการในสภากวาร์ในการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่ก้าวกระโดดอย่างรุนแรง		88,656.00													88,656.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (ใช้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			การปรับแผน
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ขออนุมัติเงินรายได้สะสม																
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์																
1	โครงการปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566																หนังสือที่ อว 0652.03/1724 ลว 30 พ.ค. 66 ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม โดยโครงการ ปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ ระดับ ปวช. ๑ จำนวน 4,000 บาท และโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์นักเรียนระดับ ปวช. ๑ จำนวน 3,900 บาท อภิการบัตรอนุมัติ 31 พ.ค. 66
2	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โซนตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2566																
	คณะวิศวกรรมศาสตร์																
3	ขออนุมัติถึงกลางคณะ ภาคปกติ เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																หนังสือที่ อว 0652.07/1826 ลว 14 มิ.ย. 66 ขออนุมัติถึงกลางคณะ ป.ตรี ภาคปกติ จำนวน 1,200,000 บาท โอนไปยัง เงินรายได้ งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ป.ตรี ภาคปกติ เนื่องจากค่าตอบแทนไม่เพียงพอ อภิการบัตรอนุมัติ 21 มิ.ย. 66

ของงบประมาณรายได้เพิ่มเติม

	คณะคหกรรมศาสตร์																
	ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2566 ระดับป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ (เพิ่มเติม)		0.00														หนังสือที่ อว 0652.03/2351 ลว 19 ก.ค.66 ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติม ระดับป.ตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา จำนวน 338,000 บาท อภิการบัตรอนุมัติ 27 ก.ค.66

โอนเงินจากงบดำเนินงาน

	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาผู้บริหารบูรณาการในสภากาชาดการเปลี่ยนแปลงวิศวกรรมที่ก้าวกระโดดอย่างรุนแรง ณ ประเทศ ญี่ปุ่น		1,180,000.00														1,180,000
--	---	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

รวมงบรายจ่ายอื่น + โอนเงินจากงบดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 34,613,197.20

รวมการใช้จ่าย เงินรายได้ (โครงการ) + งบกลางแล้ว	รวมทั้งสิ้น	42,282,959.85	30,000.00	364,262.00	1,665,350.60												
---	-------------	---------------	-----------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

34,613,197.20

งบอุดหนุน (โครงการวิจัยและนวัตกรรม)
งบประมาณเงินรายได้

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วิจัยและนวัตกรรม) 31 มี.ค.66

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ		
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	0.00	100,000.00	แผน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	100,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	แพลตฟอร์มที่ 1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้																	
	งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	สัปดาห์ไทยโทนเพื่อการสร้างมูลค่างานแกะสลักเชิงพาณิชย์ของกลุ่มผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	13,500.00	แผนเงิน			13,500.00											
		0.00	13,500.00	ผลเงิน					13,500.00									
2	การเปลี่ยนแปลงทางรูปลักษณ์ : กรณีศึกษาชุดพานดอกไม้ในงานแต่งงาน			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	13,500.00	แผนเงิน			13,500.00											
		0.00	13,500.00	ผลเงิน					13,500.00									
	แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม																	
	งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	ผลของอัตราส่วนน้ำตาล และกะทิต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวมูนเพื่อสุขภาพ			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	13,500.00	แผนเงิน			13,500.00											
		0.00	13,500.00	ผลเงิน					13,500.00									

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
แพลตฟอร์มที่ 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแ																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	33,500.00		0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	33,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	การจัดการสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วตามแผน												
		0.00	17,000.00	แผนเงิน			17,000.00										
		0.00	17,000.00	ผลเงิน					17,000.00								
5	การวิเคราะห์อุปสงค์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารริมบาทวิถีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 กรณีศึกษา : ย่านถนนเยาวราช			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	16,500.00	แผนเงิน			16,500.00										
		0.00	16,500.00	ผลเงิน					16,500.00								
แพลตฟอร์มที่ 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลด																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	การศึกษาปริมาณการใช้เห็ดหูหนูเมื่อใกล้กรรกรสกะเพรา			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	26,000.00	แผนเงิน			26,000.00										
		0.00	26,000.00	ผลเงิน					26,000.00								
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		0.00	40,000.00	แผน	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	40,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ			
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
7	ถอดรหัสโฆษณาครีโตนโคเรนซีและอัตลักษณ์ความเป็นชาวนักเทรคครีโตนโคเรนซีในสังคมไทย																		
					แผนงาน														
					ขอปรับแผน														
					ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00												
		0.00	40,000.00	ผลเงิน					40,000.00										
คณะบริหารธุรกิจ		0.00	680,000.00	แผน	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	680,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
แพลตฟอร์มที่ 1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้																			
งบเงินอุดหนุน (นอก)																			
		0.00	275,000.00		0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	275,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	ประสิทธิผลของการศึกษาการบัญชีแบบดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา				แผนงาน														
					ขอปรับแผน														
					ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00												
		0.00	25,000.00	ผลเงิน							25,000.00								
9	ปัญหาการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการเสียภาษีของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในเขต อ.เมือง จ.สมุทรปราการ				แผนงาน														
					ขอปรับแผน														
					ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00												
		0.00	25,000.00	ผลเงิน							25,000.00								
10	การบูรณาการศึกษากาพนักงานบัญชีสำนักงานบัญชีคุณภาพในยุคเมตาเวิร์สที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพรายงานทางการเงิน				แผนงาน														
					ขอปรับแผน														
					ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00												
		0.00	40,000.00	ผลเงิน							40,000.00								
11	หลักฐานการสอบบัญชีในยุค Social Distancing ที่มีต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กลงในประเทศไทย				แผนงาน														
					ขอปรับแผน														
					ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00												
		0.00	40,000.00	ผลเงิน							40,000.00								

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12	การส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรและแปรรูปบ้านสามแยก จังหวัดนนทบุรี สู่ความยั่งยืนตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00										
	0.00	40,000.00	ผลเงิน								40,000.00						
13	แนวทางการจัดการทางการเงินของนักศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่างหลังวิกฤตโควิด 19			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00										
	0.00	40,000.00	ผลเงิน								40,000.00						
14	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธกรรมพืช และวัฒนธรรมพื้นถิ่นของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00										
	0.00	25,000.00	ผลเงิน								25,000.00						
15	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนหมู่ 4 ร่วมพัฒนาเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00										
	0.00	40,000.00	ผลเงิน								40,000.00						
แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
	0.00	150,000.00				150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	150,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	การพัฒนาเกมการจัดการภัยพิบัติสำหรับประชาชนเขตจังหวัดพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00										
	0.00	30,000.00	ผลเงิน								30,000.00						

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
17	การพัฒนาเกมกระดานการจัดการความขัดแย้งสำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00										
	0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00							
18	การรับรู้ความเสี่ยงและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการทางการเงินกลุ่มเจนเนอร์เรชันเอ็กซ์ในย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00										
	0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00							
19	นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับการพึ่งพาตนเองผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00										
	0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00							
20	เส้นทางของผู้บริโภคและประสบการณ์ลูกค้า และความพึงพอใจในภูมิภาค การบริการของคลินิกเวชกรรมประเภทเสริมความงามบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00										
	0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00							
แพลตฟอร์มที่ 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	115,000.00		0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	ลักษณะความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ระหว่างปี 2561 - 2565			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00										
	0.00	30,000.00	ผลเงิน							30,000.00							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
22	การพัฒนาธุรกิจสีเขียวตามแนวคิด BCG Economy ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00										
		0.00	30,000.00	ผลเงิน						30,000.00							
23	พัฒนาระบบจัดการเอกสารค่าสอนเกินภาระงาน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	25,000.00	แผนเงิน			25,000.00										
		0.00	25,000.00	ผลเงิน						25,000.00							
24	การบริหารประสิทธิภาพลูกค้าคุณค่า และความพึงพอใจลูกค้าในการเลือกใช้บริการของทางภาครัฐผ่านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	30,000.00	แผนเงิน			30,000.00										
		0.00	30,000.00	ผลเงิน						30,000.00							
แพลตฟอร์มที่ 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลด																	
งบประมาณอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสำโรง จ.สมุทรสาคร ด้วยการตลาดดิจิทัลสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00										
		0.00	40,000.00	ผลเงิน						40,000.00							
26	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน รูปแบบผ้าขาวม้า จังหวัดอำนาจเจริญ			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	40,000.00	แผนเงิน			40,000.00										
		0.00	40,000.00	ผลเงิน						40,000.00							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ		
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
27	พฤติกรรมกระตุ้นใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยสมุนไพรภายใต้วิถีใหม่ (New Normal)				แผนงาน													
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00		20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00		20,000.00	ผลเงิน						20,000.00							
28	การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบติดตามการปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่เกษตรผสมผสานหมู่บ้านน้ำทรัพย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี				แผนงาน													
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00		40,000.00	แผนเงิน			40,000.00										
		0.00		40,000.00	ผลเงิน						40,000.00							
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.00		180,000.00	แผน	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		180,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
แพลตฟอร์มที่ 1 : การพัฒนาคลังคนและสถาบันความรู้																		
งบเงินอุดหนุน (นอก)																		
		0.00		135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		135,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเศษวัสดุที่สามารถรีไซเคิลด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน				แผนงาน													
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00		30,000.00	แผนเงิน			30,000.00										
		0.00		30,000.00	ผลเงิน					30,000.00								
30	นวัตกรรมสารสกัดน้ำหมักกระเทียมเคลือบกระดาษเช็ดมือเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคปนเปื้อนบนผิวหนัง				แผนงาน													
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00		35,000.00	แผนเงิน			35,000.00										
		0.00		35,000.00	ผลเงิน					35,000.00								
31	การพัฒนาเครื่องต้นแบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน				แผนงาน													
					ขอปรับแผน													
					ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00		70,000.00	แผนเงิน			70,000.00										
		0.00		70,000.00	ผลเงิน					70,000.00								

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ		
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
	แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม																	
	งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว : กรณีการแก้ปัญหาการจราจรคับคั่งโดยใช้การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีกราฟ			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	10,000.00	แผนเงิน			10,000.00											
		0.00	10,000.00	ผลเงิน					10,000.00									
	แพลตฟอร์มที่ 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแ																	
	งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	การวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสีเขียวกับระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของเทคโนโลยีจักรวาลณมิติ			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	35,000.00	แผนเงิน			35,000.00											
		0.00	35,000.00	ผลเงิน					35,000.00									
คณะวิศวกรรมศาสตร์		0.00	100,000.00	แผน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	100,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	แพลตฟอร์มที่ 1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้																	
	งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	71,880.00		0.00	0.00	71,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	71,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	การเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์ความ ด้านทางการหมุนของยางล้อรถจักรยานยนต์ระหว่างยาง โบออสและยางเรเดียล			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	15,630.00	แผนเงิน			15,630.00											
		0.00	15,630.00	ผลเงิน					15,630.00									

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
35	บทบาทของทวิภาคชีวจรณ จากลูกค้าบนสื่อสังคมต่อการ สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย: เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	18,750.00	แผนเงิน			18,750.00										
	0.00	18,750.00	ผลเงิน						18,750.00								
36	ต้นแบบระบบตรวจสอบการ ปนเปื้อนในเมล็ดข้าวแบบอัจฉริยะ บนแพลตฟอร์มซีราคอร์			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	18,750.00	แผนเงิน			18,750.00										
	0.00	18,750.00	ผลเงิน						18,750.00								
37	ต้นแบบระบบตรวจสอบประเภท ของยานแพลตฟอร์มซีราคอร์			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	18,750.00	แผนเงิน			18,750.00										
	0.00	18,750.00	ผลเงิน						18,750.00								
แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
	0.00	28,120.00		0.00	0.00	28,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	28,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	การวิเคราะห์การทำงานของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ที่กีดแรงดัน 115 kV เพื่อซ่อมบำรุงรักษาและรักษา เสถียรภาพของการจ่าย กระแสไฟฟ้า			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	12,500.00	แผนเงิน			12,500.00										
	0.00	12,500.00	ผลเงิน						12,500.00								
39	การศึกษาการอบแห้งฟ้าทะเลลาย โจรด้วยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิด ไตซ์เบด			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	15,620.00	แผนเงิน			15,620.00										
	0.00	15,620.00	ผลเงิน						15,620.00								

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ		
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
	คณะศิลปศาสตร์	0.00	311,000.00	แผน	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	311,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	แพลตฟอร์มที่ 1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้																	
	งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	127,000.00		0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	127,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	โครงการศึกษาต้นแบบความสำเร็จของการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00											
		0.00	20,000.00	ผลเงิน							20,000.00							
41	การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน จังหวัดเพชรบุรี			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00											
		0.00	20,000.00	ผลเงิน							20,000.00							
42	การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะ เกร็ด จังหวัดนทบุรี			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	15,000.00	แผนเงิน			15,000.00											
		0.00	15,000.00	ผลเงิน							15,000.00							
43	การพัฒนาการทำงานของพนักงานแม่บ้านในโรงแรมเซตกรุงเทมหานคร			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	12,000.00	แผนเงิน			12,000.00											
		0.00	12,000.00	ผลเงิน							12,000.00							
44	การประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ท่องเที่ยวแบบคาร์บอน ต่ำในจังหวัดกาญจนบุรี			แผนงาน														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว													
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00											
		0.00	20,000.00	ผลเงิน							20,000.00							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
45	กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำสำหรับยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						20,000.00							
46	พฤติกรรมกรรผู้สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						20,000.00							
แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						20,000.00							
48	แนวทางการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหลังการเปิดประเทศไทยปี 2565 ของตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						20,000.00							
49	บทบาทของผู้สูงอายุต่อการพัฒนาชุมชนในอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						20,000.00							

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
50	ความต้องการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						20,000.00							
51	วิเคราะห์ภาพสะท้อนและแนวคิดทางสังคม ที่ปรากฏในร้อยกรองข้างคลองคันทน์ยาวช่วงปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2565 (ปรับแผน)			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						20,000.00							
52	วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทนิราศของสุนทรภู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา นิราศสุพรรณ			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	20,000.00	ผลเงิน						20,000.00							
แพลตฟอร์มที่ 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแ																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	การยกระดับจังหวัดกาญจนบุรีสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	รายการ			แผน/ผล													
		0.00	20,000.00	ผลเงิน							20,000.00						
54	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนของชุมชน ตำบลลำบัวลอย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (ปรับแผน)			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	20,000.00	แผนเงิน			20,000.00										
		0.00	20,000.00	ผลเงิน							20,000.00						
แพลตฟอร์มที่ 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลด																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจรณ์คุณสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	12,000.00	แผนเงิน			12,000.00										
		0.00	12,000.00	ผลเงิน							12,000.00						
56	สภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนเรียบร้อยแล้ว												
		0.00	12,000.00	แผนเงิน			12,000.00										
		0.00	12,000.00	ผลเงิน							12,000.00						

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
	สรุป		งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ				ผลเบิกจ่าย	30-ก.ย.-66							
	แพลตฟอร์มที่ 1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้		635,880.00	24				635,880.00								
	แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม		361,620.00	16				361,620.00								
	แพลตฟอร์มที่ 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน		223,500.00	9				223,500.00								
	แพลตฟอร์มที่ 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ		190,000.00	7				190,000.00								
	รวม		1,411,000.00	56				1,411,000.00								

ภาคผนวก

คณะผู้จัดทำ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ผ.ศ.กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ |
| 2. นางสาวนรรัตน์ การเกษ | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| 3. นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย | หัวหน้างานติดตามและประเมินผล |
| 4. นางสาวสุทัตตา ทรงเดช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| 5. นางสาวณัฐธินิชา บุญกล่อม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |

www.rmutp.ac.th

จัดทำโดย

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

399 ถ.สามเสน เขตดุสิต แขวงจวฬรพยบวล 10300