



# รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



# คำนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ซึ่งประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ (ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี รายละเอียดผลการดำเนินงานต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนางานในปีถัดไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการวางแผนการดำเนินงาน การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ธันวาคม 2567





# สารบัญ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

	หน้า
<b>01</b> บทสรุปผู้บริหาร	1
<b>02</b> ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	13
• ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย	13
• ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้	17
<b>03</b> ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	23
• ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	23
• ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567	51
<b>04</b> สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	57
<b>05</b> รายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการ	63
<b>06</b> ภาคผนวก	157
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	159
• คณะผู้จัดทำ	161



# 01 บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารจัดการให้หน่วยงานภายในปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดค่าเป้าหมาย รวมถึงตัวชี้วัดต่างๆ ที่ทุกหน่วยงานรับทราบผ่านการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีหน้าที่กำกับ เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกงบรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการประเมินผลตามรอบของแผน พิจารณาผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งสรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก ทุกไตรมาส ซึ่งผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 สามารถสรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป ดังนี้


## 1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถสรุปภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สะสม ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) ได้ดังนี้


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	ภาพรวม
จัดสรร	682,638,100.00	350,794,000.00	1,033,432,100.00
งบสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	709,135,877.56	354,187,750.00	1,063,323,627.56
ผลใช้จ่ายจริง	632,150,047.50	281,494,482.69	913,644,530.19
% การใช้จ่าย	89.14	79.48	85.92
เพิ่ม - ลด %	-10.86	-20.52	-14.08

## 1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สรุปดังนี้



ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) สะสม สรุปดังนี้



ในส่วนของงบลงทุนที่มีการขอกู้เงินเหลื่อมปี 15 รายการจำนวน 76,362,188.00 บาทนั้น อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์จำนวน 12 รายการและอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

เมื่อจำแนกร้อยละผลการใช้จ่ายตามแผนงาน ผลผลิต /โครงการ สรุปได้ดังนี้

รายการงบประมาณรายจ่าย	จัดสรรตาม พรบ. (บาท)	งบสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท) ณ 30 ก.ย. 67
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	522,429,300.00	578,927,077.56	548,927,077.56 (ร้อยละ 100)
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			
1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	8,552,800.00	8,552,800.00	8,552,800.00 (ร้อยละ 100)
1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	129,543,700.00	129,543,700.00	70,799,007.30 (ร้อยละ 54.65)
1.3 โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ Thailand 4.0	18,000,000.00	18,000,000.00	327,100.00 (ร้อยละ 1.82)
1.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1	879,400.00	879,400.00	327,365.00 (ร้อยละ 37.23)
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้			
1.5 โครงการ : โครงการ IGJD - educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	3,052,900.00	3,052,900.00	3,041,127.64 (ร้อยละ 99.61)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
1.6 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	180,000.00	180,000.00	175,570.00 (ร้อยละ 97.54)
รวมทั้งสิ้น	682,638,100.00	709,135,877.56	632,150,047.50 (ร้อยละ 89.14)

ส่วนเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย) สรุปดังนี้



## ปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

### ไม่เป็นไปตามแผน

งบลงทุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2567 ทุกหน่วยงานจึงเร่งดำเนินการ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ นั้น ได้เกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำเนินการ ดังนี้


- งบลงทุนที่ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ลงนามช่วงไตรมาส 3 – 4) ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบงบลงทุน ตามสัญญาซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ไตรมาส 1

- ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของงบลงทุน เกิดปัญหา ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ใหม่หลายรอบ เช่น ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ในตามเวลาประกาศประกวดราคา บางรายการได้ผู้รับจ้าง ไม่ตรงตามระเบียบข้อกำหนดฯ จึงต้องเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เป็นต้น

ทั้งนี้ในรายการงบลงทุน ได้มีการขออนุมัติกันเงินเหลือมปีงบประมาณไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น 15 รายการ

### 1.2 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 สรุปได้ดังนี้



ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2567 สะสม (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) สรุปดังนี้




เมื่อจำแนกร้อยละผลการใช้จ่ายตามผลผลิต/โครงการ สรุปได้ดังนี้

รายการงบประมาณเงินรายได้	จัดสรรตาม พรบ. (บาท)	งบสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท) ณ 30 ก.ย. 67
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	43,134,010.00	43,134,010.00	34,258,085.49 (ร้อยละ 79.42)
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			
2.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	68,089,920.00	68,867,160.00	58,151,910.84 (ร้อยละ 84.44)
2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	197,126,320.00	198,160,182.70	159,001,730.60 (ร้อยละ 80.24)
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
3.1 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,445,270.00	1,445,270.00	1,345,973.02 (ร้อยละ 93.75)
3.2 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,185,390.00	1,294,950.00	1,226,675.91 (ร้อยละ 94.73)
งบกลางคณะ + งบกลางมทร.พระนคร + ค่าไฟฟ้าสมทบ	39,813,090.00	41,286,177.30	27,501,106.83 (ร้อยละ 66.61)
รวมทั้งสิ้น	350,794,000.00	354,187,750.00	281,494,482.69 (ร้อยละ 79.48)

เงินกู้ยืมเพื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณเงินรายได้)

**เงินกู้ยืมเพื่อปี** งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 4 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7,797,178.41 บาท



ปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ไม่เป็นไปตามแผน

1. มีการดำเนินโครงการ (งบรายจ่ายอื่น) ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินโครงการ จำแนกได้
  - 1.1 วิทยากรติดภารกิจเร่งด่วน ในช่วงเวลาที่หน่วยงานจัดกิจกรรม
  - 1.2 กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ/ไม่มีผู้สมัครตามที่กำหนดไว้
  - 1.3 หน่วยงานมีแผนจัดโครงการใกล้เคียงปีงบประมาณ แต่เกิดปัญหาทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ขาดการวางแผนล่วงหน้าที่ดี
  - 1.4 บางโครงการเป็นโครงการร่วมต่างหน่วยงาน และที่ประชุมคณะกรรมการกลางมีการพิจารณาทบทวนการจัดโครงการ และหรือหน่วยงานเจ้าภาพแจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม ทำให้แผนการดำเนินโครงการไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เป็นต้น
2. งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เบิกจ่ายไม่ทันตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา ทั้งนี้ได้มีการขออนุมัติเงินเพื่อปีเรียบร้อยแล้ว



## 2. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำหนดไว้ร้อยละ 100 ซึ่งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	แผนทั้งปี	ผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายตลอดปีงบประมาณ	ผลความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	26 KPI	19 KPI (73.08%)	ร้อยละ 80	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	34 KPI	18 KPI (52.94%)	ร้อยละ 100	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

### ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ปัญหา และอุปสรรค จำแนกตัวชี้วัดตามแผน/ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 26.92 ดังนี้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (4 ตัวชี้วัด)</b>					
1.3.3 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ	จำนวน	176	169	สวพ.	ปรับค่านิยามตัวชี้วัดโดยไม่ได้นับรวมจำนวนบทความหรืองานวิจัยที่นำเสนอในการประชุม สัมมนาวิชาการ แต่ไม่ปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1.5.1 จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวน	150	72	สวพ.	นิยามของตัวชี้วัดไม่ครอบคลุมการดำเนินงานของมทร. ส่งผลให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
1.6.1 ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร	ระดับ	4	3.76	กบ.	ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 647 คน
1.7.1 ร้อยละความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อการผลิตเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	ร้อยละ	60	48.13	สวส.	- จำนวนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 129 ห้อง - จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด 268 ห้อง ประกอบกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่รวมภายในห้องปฏิบัติการเดียวกัน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการบริการเปลี่ยนแปลง (3 ตัวชี้วัด)</b>					
2.1.1 ร้อยละภาพรวมของผลการใช้จ่ายงบประมาณลดลง	ร้อยละ	1	5.30	กค.	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 67 จำนวน 193,055,292.64 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 66 จำนวน 183,338,727.11 บาท **เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 5.30
2.1.2 ร้อยละของรุ่นกลุ่มระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีนักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่า 15 คน	ร้อยละ	≤9	20.98	สวท.	นศ.ใหม่ ปกศ.2567 รับนศ.ได้น้อยกว่าแผนรับ และได้ถอนชื่อ นศ.ที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แล้ว (คำนวณจากภาคการศึกษาที่1/2567)
2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	87	86.14	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2565 (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 67)

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 47.06 ดังนี้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</b>					
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ (1 ตัวชี้วัด)</b>					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	73.36	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2565 (ข้อมูล ณ 30 ก.ย.67)
<b>3.การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 (2 ตัวชี้วัด)</b>					
3.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	0	สศ.	ครูภัณฑ์ไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา
3.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	0	สศ.	


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
<b>4. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ ทักษะ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (2 ตัวชี้วัด)</b>					
4.1 ผู้เข้ารับบริการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะตามความเชี่ยวชาญ	คน	90	0	สภ.	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างทำ Platform และจัดจ้างอัดคลิป ตัดต่อ วิดีโอเนื้อหาของบทเรียน
4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	0	สภ.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
<b>เป้าหมายผลผลิต</b>					
<b>2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (2 ตัวชี้วัด)</b>					
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	79.13	สวท.	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 67 (ไม่นับรวมระดับ ปวช.)
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	76.29	สวท.	
<b>3. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 ตัวชี้วัด)</b>					
3.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,606	981	สวท.	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 67 (ไม่นับรวมระดับ ปวช.)
3.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,396	1,368	สวท.	
3.4 ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70	66.71	สวท.	
3.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65	58.77	สวท.	
<b>4. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (2 ตัวชี้วัด)</b>					
4.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	0	สศ.	ครูภัณฑ์ไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา
4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	0	สศ.	
<b>5. โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1) (3 ตัวชี้วัด)</b>					
5.1 จำนวนหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชน	หลักสูตร	1	0	สภ.	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างทำ Platform และจัดจ้างอัดคลิป ตัดต่อ วิดีโอเนื้อหาของบทเรียน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งตรงกับความต้องการของ ผู้เข้าร่วมโครงการ					
5.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ	80	0	สภ.	
5.3 ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบ หลังการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์	ร้อยละ	70	0	สภ.	

### 3. ผลการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งงบลงทุนที่ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บรรลุได้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 **ไม่มีโครงการและงบลงทุนที่ขออนุมัติปรับแผน** แต่ในงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการขออนุมัติปรับแผน 69 โครงการ/รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.27 จากแผนโครงการและงบลงทุนรวมจำนวนทั้งสิ้น 358 โครงการ/รายการ สามารถสรุปแบบแยกงบลงทุนและโครงการ ได้ดังนี้



ทั้งนี้มีการขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 15 โครงการ จำแนกเป็น

- ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 โครงการ
- เงินรายได้ จำนวน 13 โครงการ (จำนวน 936,820.00 บาท)
- งบประมาณจากภายนอก จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 180,000.00 บาท)

#### 4. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4/2567) ณ สิ้นไตรมาส 4

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1546/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการฯ มีหน้าที่เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดทุกไตรมาส ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 4/2567 (สิ้นไตรมาส 4) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

หน่วยงานที่ขอเงินเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของงบประมาณรายจ่าย ควรเร่งรัด ดำเนินการ เบิกจ่ายให้ทันตามกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณ มิฉะนั้นจะถูกพักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 (1) และ (2) รวมทั้งหน่วยงานใดที่ขอเงินเหลืออมปีของงบประมาณเงินรายได้ ควรเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณ เช่นเดียวกัน



## 02 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้นหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1,063,323,627.56 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 รวมทั้งสิ้น 913,644,530.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.92 สามารถจำแนกประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้

### 1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 682,638,100.00 บาท ขอรับจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางและสำนักงานประมาณ ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 26,497,777.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.88 ทำให้งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลงเป็น 709,135,877.56 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 สรุปได้ดังนี้

### ผลการใช้จ่ายภาพรวมทั้งสิ้น

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)



- **งบลงทุน** : จำนวน 15 รายการ\* จำนวน 76,362,188.00 บาท  
\*อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ 12 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ (รวมโครงการ THAILAND 4.0)
- **งบเงินอุดหนุน** (หลักสูตรอบรมออนไลน์ฯ) -ส. ภาษา : 550,800.00 บาท
  - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 280,800.00 บาท
  - ครุภัณฑ์ภายใต้โครงการ 270,000.00 บาท

จำแนกผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ สามารถจำแนกได้ ดังนี้



### แผนงานบุคลากรภาครัฐ

จัดสรร : 548,927,077.56 บาท  
ใช้จ่ายจริง : 548,927,077.56 บาท

คิดเป็น **100%**

### แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จัดสรร : 180,000.00 บาท  
ใช้จ่ายจริง : 175,570.00 บาท  
คงเหลือ : 4,430.00 บาท (เงินคงเหลือโอนสมทบค่าสาธารณูปโภค)

คิดเป็น **97.54%**



### แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการ IGJD-educenter



จัดสรร : 3,052,900.00 บาท  
ใช้จ่ายจริง : 3,041,127.64 บาท  
คงเหลือ : 11,772.36 บาท (เงินคงเหลือโอนสมทบค่าสาธารณูปโภค)

คิดเป็น **99.61%**



### แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต

#### ผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดสรร : 129,543,700.00 บาท  
ใช้จ่ายจริง : 70,799,007.30 บาท

คิดเป็น **54.65%**



เงินคงเหลือรวม : 58,744,692.70 บาท

(ได้กั้เงิน : 58,689,288.00 บาท

เงินคงเหลือ 55,404.70 บาท โอนสมทบค่าสาธารณูปโภค)

#### ผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์

จัดสรร : 8,552,800.00 บาท  
ใช้จ่ายจริง : 8,552,800.00 บาท

คิดเป็น **100%**



#### โครงการอบรมหลักสูตรออนไลน์

จัดสรร : 879,400.00 บาท  
ใช้จ่ายจริง : 327,365.00 บาท

คิดเป็น **37.23%**

คงเหลือรวม : 552,035.00 บาท  
(ได้กั้เงินแล้วยอด 550,800.00 บาท)  
เงินคงเหลือ 1,235.00 บาท  
โอนสมทบค่าสาธารณูปโภค



#### โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ Thailand 4.0

จัดสรร : 18,000,000.00 บาท  
ใช้จ่ายจริง : 327,100.00 บาท  
คงเหลือ : 17,672,900.00 บาท



คิดเป็น **1.82%**


(กั้เงินเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์)



เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม สามารถสรุปได้ดังนี้

## เปรียบเทียบ


ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับค่าเป้าหมายที่กำหนด (สะสม ณ สิ้นไตรมาส 4)



จากการเปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับค่าเป้าหมายที่กำหนด (สะสม ณ สิ้นไตรมาส 4) จะเห็นว่า ในส่วนของรายจ่ายลงทุนมีร้อยละการใช้จ่ายต่ำกว่า ร้อยละ 50 (ผลร้อยละ 37.31) ซึ่งสาเหตุเกิดจากงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 (ไตรมาส 3) ทำให้งบลงทุนส่วนใหญ่ได้ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกำหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างส่งมอบงบลงทุนตามสัญญา จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในไตรมาสที่ 4 หรือภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

## เปรียบเทียบ

ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567




เมื่อเปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายสะสมแต่ละไตรมาส ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 จะเห็นว่า ไตรมาส 4 มีร้อยละผลการใช้จ่ายของภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่ำกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำหรับเงินกันไว้เหลือมปีของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นงบลงทุนที่อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 9 รายการ เป็นจำนวนเงิน 50,469,000.00 บาท จำแนกเป็น รายการครุภัณฑ์ 8 รายการ จำนวนเงิน 47,469,000.00 บาท รายการสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 3,000,000.00 บาท สามารถสรุปผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ดังนี้



## 1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 350,794,000.00 บาท ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 3,393,750.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.97 ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) เนื่องจากคณะขออนุมัติเปิดหลักสูตรปีการศึกษา 1/2567 เพิ่มเติม\* ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2551 หมวด 4 วิธีการงบประมาณ ข้อ 16 ทำให้งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลงเป็น 354,187,750.00 มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 ทั้งสิ้น 281,494,482.69 บาท ซึ่งสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ดังนี้



\* หลักสูตรที่ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ระหว่างปี ดังนี้

- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 165,000 บาท
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์เพื่ออาชีพและนวัตกรรมการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 252,000 บาท
- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะศิลปศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 936,000 บาท
- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วงเงินงบประมาณ 165,000 บาท
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน แผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมกับการทำงาน (WIL) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 1,884,000 บาท

เมื่อจำแนกผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) แบ่งประเภทตามแผนงาน/ผลผลิต สามารถจำแนกได้ ดังนี้

คิดเป็น **79.42%**

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

จัดสรร : 43,134,010.00 บาท

ใช้จ่ายจริง : 34,258,085.49 บาท



คิดเป็น **80.24%**

จัดสรร : 198,160,182.70 บาท

ใช้จ่ายจริง : 159,001,730.60 บาท



ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดสรร : 68,867,160.00 บาท

ใช้จ่ายจริง : 58,151,910.84 บาท

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

คิดเป็น **84.44%**

คิดเป็น **93.75%**

ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

จัดสรร : 1,445,270.00 บาท

ใช้จ่ายจริง : 1,354,973.02 บาท

งบกลาง

จัดสรร : 41,286,177.30 บาท

ใช้จ่ายจริง : 27,501,106.83 บาท

คิดเป็น **94.73%**

ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จัดสรร : 1,294,950.00 บาท

ใช้จ่ายจริง : 1,226,675.91 บาท




คิดเป็น **66.61%**



# เปรียบเทียบ


ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับค่าเป้าหมายที่กำหนด (สะสม ณ สิ้นไตรมาส 4)



จากการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ มีการใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายลงทุนมากกว่าร้อยละ 90 (ร้อยละ 92.27) ซึ่งอาจหมายถึง มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ หมดงบประมาณที่เกือบร้อยละ 100 และเมื่อพิจารณาภาพรวมของการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

# เปรียบเทียบ

ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



เมื่อเปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมแต่ละไตรมาส ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จะเห็นว่า ณ ไตรมาส 4 มีร้อยละผลการใช้จ่ายของภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่มีผลร้อยละการใช้จ่ายที่สูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายในส่วนของงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


## ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง)

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศึกษากายคนตลอดช่วงชีวิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายการ (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
แผนทั้งสิ้น	92	10,474,780.00	100
เบิกจ่ายตามแผน	91	8,211,201.25	78.39
ไม่เบิกจ่าย (กันเงินเรียบร้อยแล้ว)	1	704,000.00	6.72
คงเหลือตามแผน	-	1,559,578.75	14.89
เบิกงบกลางรวม	11	1,149,588.31	10.97
โอนเปลี่ยนแปลง	5	304,025.00	2.90
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	107	9,664,814.56	92.27

เปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายงบลงทุน จำแนกตามผลผลิต



กันเงิน\* เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (num.) จำนวน 704,000.00 บาท อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์

จากตารางจะเห็นว่า งบลงทุน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 704,000.00 บาท ของกองบริหารงานบุคคล สาเหตุที่ยังไม่เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจาก อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา ทั้งนี้ได้ขออนุมัติกันเงินเลื่อนปีไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว


## ผลการใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ : ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศึกษากายคนตลอดช่วงชีวิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
แผนทั้งสิ้น	217	48,573,870.00	100
เบิกจ่ายตามแผน	208	38,113,220.46	78.46
ไม่เบิกจ่ายตามแผน	9	4,165,740.00	8.58
คงเหลือตามแผน	-	6,294,909.54	12.96
เบิกจ่ายงบประมาณ ที่ขอเพิ่มระหว่างปี	5	184,468.00	0.38
เบิกงบกลางรวม	33	3,669,570.05	7.55
โอนเปลี่ยนแปลง	1	114,128.00	0.23
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	247	42,081,386.51	86.63

เปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายโครงการจำแนกตามผลผลิต



ทั้งนี้จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 249 โครงการ (รวมโครงการที่ไม่ขอใช้งบประมาณ 2 โครงการ)

โครงการที่ไม่เบิกจ่ายตามแผน จำนวน 9 โครงการ จำแนกสาเหตุได้ดังนี้

1. **โครงการที่ขออนุมัติยกเลิกโครงการ** มี 6 โครงการ รวม 609,740.00 บาท ดังนี้
  1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู Teaching Academy คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (60,000.00 บาท) **สาเหตุจาก** หน่วยงานเจ้าภาพดำเนินการจัดกิจกรรมคนละช่วงเวลากับแผนที่ขอไว้
  2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ (2,400.00 บาท) **สาเหตุจาก** ไม่มีผู้มาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
  3. โครงการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (27,580.00 บาท) **สาเหตุจาก** ทางคณะมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้กลุ่มเป้าหมายหลายท่านไม่สะดวกเข้าร่วม
  4. โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (25,760.00 บาท) **สาเหตุจาก** ทางคณะมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้กลุ่มเป้าหมายหลายท่านไม่สะดวกเข้าร่วม
  5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน (กองคลัง) (50,000.00 บาท) **สาเหตุจาก** วิทยากรติดภารกิจในช่วงที่จัดกิจกรรมและใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการ
  6. โครงการกีฬาปรีชาชมงคล กองบริหารงานบุคคล (444,000.00 บาท) **สาเหตุจาก** ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) อยู่ระหว่างทบทวนและจัดตั้งคณะกรรมการด้านพัฒนาบุคลากร
2. **ดำเนินโครงการไม่ขอใช้งบประมาณ** ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว มี 2 โครงการ รวม 56,000.00 บาท ดังนี้
  1. โครงการจัดทำวารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (50,000.00 บาท) คณะศิลปศาสตร์
  2. โครงการศึกษาดูงาน “เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (6,000.00 บาท) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3. **ขออนุมัติเลื่อนไม่มีกำหนด** (ทั้งนี้ได้ขออนุมัติกันเงินไปใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว)
  - 1 โครงการ 3,500,000.00 บาท ได้แก่ โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 14 สถาบันวิจัยและพัฒนา



สำหรับเงินกันไว้เหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณเงินรายได้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## เงินกันไว้เหลือมปี งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

### จำนวน 7,797,178.41 บาท ผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 4

**งบดำเนินงาน** ดำเนินการ 62 รายการ คิดเป็น **70.93%**  
ยอดกันเงิน 7,620,149.61 บาท ใช้จ่าย 5,404,741.56 บาท  
คงเหลือ 2,215,408.05 บาท

**งบรายจ่ายอื่น** 1 โครงการ (โครงการประกันอุบัติเหตุ- กพศ.) คิดเป็น **0%**  
ยอดกันเงิน 117,028.80 บาท ไม่เบิกจ่าย  
คงเหลือ 117,028.80 บาท

**\* เงินคงเหลือทุกรายการ  
ส่งคืนเงินรายได้สะสม**



สำหรับโครงการประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา เป็นการขออนุมัติเงินกันเหลือมปีเพื่อใช้สำรองจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุรายบุคคล ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ไม่ได้มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม จึงคืนงบไปยังเงินรายได้สะสมต่อไป


จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าตามหมวดการใช้จ่าย แต่มีข้อสังเกตสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ถูกกำหนดวัดความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้มีการใช้จ่ายร้อยละ 100 แต่มหาวิทยาลัยไม่สามารถเบิกจ่ายได้เต็มตามค่าเป้าหมาย เนื่องจากรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) อยู่ระหว่างการส่งมอบตามสัญญา ซึ่งระยะเวลาการส่งมอบนั้น คาบเกี่ยวไปต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 จึงส่งผลให้ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้นต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ประกอบกับงบประมาณเงินรายได้ที่มีการขออนุมัติยกเลิกโครงการ จึงทำให้ภาพรวมการใช้งบประมาณเงินรายได้ต่ำกว่าร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีบางโครงการ หรือบางรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินรายได้คงเหลือจะถูกนำกลับเข้าคืนเงินรายได้สะสมต่อไป



## 03 ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. การดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) มีทั้งสิ้น 26 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย 19 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.08 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 26.92

### ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ทศศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ของตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด	
		บรรลุค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด / ร้อยละ)	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด / ร้อยละ)
1. มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ ที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม	10	6 (ร้อยละ 60.00)	4 (ร้อยละ 40.00)
2. สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ตอบรับการเปลี่ยนแปลง	9	6 (ร้อยละ 66.67)	3 (ร้อยละ 33.33)
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม	7	7 (ร้อยละ 100.00)	0 (ร้อยละ 0.00)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26</b>	<b>19</b> (ร้อยละ 73.08)	<b>7</b> (ร้อยละ 26.92)

**ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13**  
**(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน**  
**มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จำนวน 26 ตัวชี้วัด (ข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)**

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																				
	หน่วย นับ	จำนวน																						
1.1.1 มหาวิทยาลัยมี คุณภาพและมาตรฐาน ในระดับสากล (QS Stars Rating System)	ดาว	3	<b>3</b>	สวพ. / สวส.																				
<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ประเด็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teaching</td> <td>4 ดาว</td> </tr> <tr> <td>Employability</td> <td>5 ดาว</td> </tr> <tr> <td>Internationalization</td> <td>3 ดาว</td> </tr> <tr> <td>Academic Development</td> <td>3 ดาว</td> </tr> <tr> <td>Facilities</td> <td>5 ดาว</td> </tr> <tr> <td>Accounting &amp; Finance</td> <td>3 ดาว</td> </tr> <tr> <td>Art &amp; Culture</td> <td>5 ดาว</td> </tr> <tr> <td>Innovation</td> <td>3 ดาว</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>รวม 3 ดาว</b></td> </tr> </tbody> </table>					ประเด็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน		Teaching	4 ดาว	Employability	5 ดาว	Internationalization	3 ดาว	Academic Development	3 ดาว	Facilities	5 ดาว	Accounting & Finance	3 ดาว	Art & Culture	5 ดาว	Innovation	3 ดาว	<b>รวม 3 ดาว</b>	
ประเด็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน																								
Teaching	4 ดาว																							
Employability	5 ดาว																							
Internationalization	3 ดาว																							
Academic Development	3 ดาว																							
Facilities	5 ดาว																							
Accounting & Finance	3 ดาว																							
Art & Culture	5 ดาว																							
Innovation	3 ดาว																							
<b>รวม 3 ดาว</b>																								

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																								
	หน่วย นับ	จำนวน																										
1.2.1 ร้อยละรายได้ ของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.50	<p style="text-align: center;"><b>1.47</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>รายการ</th> <th>จำนวนรายได้ของปีงบประมาณ ที่ผ่านมา (2565)</th> <th>จำนวนรายได้ของปีงบประมาณ ปัจจุบัน (2566)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ</td> <td>314,428,850.56</td> <td>312,926,554.73</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</td> <td>100,383,307.51</td> <td>104,490,763.97</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค</td> <td>19,820,350.13</td> <td>11,616,053.43</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>รายได้อื่น</td> <td>18,349,194.18</td> <td>30,610,459.88</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>รวม</b></td> <td><b>452,981,702.38</b></td> <td><b>459,643,832.01</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> <math display="block">\text{แทนค่าสูตร} = \frac{(459,643,832.01 - 452,981,702.38)}{452,981,702.38} \times 100 = \text{ร้อยละ } 1.47</math> </p> <p>หมายเหตุ : สำหรับรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	ลำดับ	รายการ	จำนวนรายได้ของปีงบประมาณ ที่ผ่านมา (2565)	จำนวนรายได้ของปีงบประมาณ ปัจจุบัน (2566)	1	รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ	314,428,850.56	312,926,554.73	2	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	100,383,307.51	104,490,763.97	3	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	19,820,350.13	11,616,053.43	4	รายได้อื่น	18,349,194.18	30,610,459.88	<b>รวม</b>		<b>452,981,702.38</b>	<b>459,643,832.01</b>	กค.
ลำดับ	รายการ	จำนวนรายได้ของปีงบประมาณ ที่ผ่านมา (2565)	จำนวนรายได้ของปีงบประมาณ ปัจจุบัน (2566)																									
1	รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ	314,428,850.56	312,926,554.73																									
2	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	100,383,307.51	104,490,763.97																									
3	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	19,820,350.13	11,616,053.43																									
4	รายได้อื่น	18,349,194.18	30,610,459.88																									
<b>รวม</b>		<b>452,981,702.38</b>	<b>459,643,832.01</b>																									
1.3.1 จำนวนรางวัล ที่บุคลากรได้รับ ระดับชาติและหรือ นานาชาติ	จำนวน รางวัล	7	<p style="text-align: center;"><b>24</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>จำนวนรางวัลที่ได้รับ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>รวม</b></td> <td><b>24</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>รายละเอียดตามลิ้งค์ <a href="https://shorturl.at/LOCxW">https://shorturl.at/LOCxW</a></p>	ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนรางวัลที่ได้รับ	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4	3	คณะบริหารธุรกิจ	2	4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	5	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	6	คณะศิลปศาสตร์	6	<b>รวม</b>		<b>24</b>	กบ. / สวพ.
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนรางวัลที่ได้รับ																										
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1																										
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4																										
3	คณะบริหารธุรกิจ	2																										
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1																										
5	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10																										
6	คณะศิลปศาสตร์	6																										
<b>รวม</b>		<b>24</b>																										

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																	
	หน่วย นับ	จำนวน																																			
1.3.2 จำนวนรางวัล ที่นักศึกษาได้รับ ระดับชาติและหรือ นานาชาติ	จำนวน รางวัล	40	<b>144</b>	กพศ.																																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>หน่วยงาน</th> <th>ค่าเป้าหมายย่อย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คณะกรรมการอุตสาหกรรม</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>8</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>3</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>7</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>6</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>6</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>2</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>รวม</b></td> <td>40</td> <td>144</td> </tr> </tbody> </table>	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	คณะกรรมการอุตสาหกรรม	2	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	8	30	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	21	คณะบริหารธุรกิจ	7	19	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	5	คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	12	คณะศิลปศาสตร์	2	46	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	3	4	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	3	5	<b>รวม</b>	40	144	
หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																			
คณะกรรมการอุตสาหกรรม	2	2																																			
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	8	30																																			
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	21																																			
คณะบริหารธุรกิจ	7	19																																			
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	5																																			
คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	12																																			
คณะศิลปศาสตร์	2	46																																			
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	3	4																																			
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	3	5																																			
<b>รวม</b>	40	144																																			
			<p>รายละเอียดตามลิ้งค์  <a href="https://shorturl.at/LOCxW">https://shorturl.at/LOCxW</a></p>																																		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																													
	หน่วย นับ	จำนวน																																															
1.3.3 จำนวนงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ ในระดับชาติและหรือ ระดับนานาชาติ	จำนวน	176	<b>169</b>	สวพ.																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>หน่วยงาน</th> <th>ค่าเป้าหมายย่อย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คณะกรรมการอุตสาหกรรม</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">33</td> </tr> <tr> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> <tr> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>กองนโยบายและแผน</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>สถาบันวิจัยและพัฒนา</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">รวม</td> <td style="text-align: center;">176</td> <td style="text-align: center;">169</td> </tr> </tbody> </table>	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	คณะกรรมการอุตสาหกรรม	11	9	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	22	50	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	9	4	คณะบริหารธุรกิจ	28	33	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21	11	คณะวิศวกรรมศาสตร์	38	24	คณะศิลปศาสตร์	27	9	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	9	10	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	10	6	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	1	-	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ	-	-	กองนโยบายและแผน	-	6	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	7	รวม	176	169	
หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																															
คณะกรรมการอุตสาหกรรม	11	9																																															
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	22	50																																															
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	9	4																																															
คณะบริหารธุรกิจ	28	33																																															
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21	11																																															
คณะวิศวกรรมศาสตร์	38	24																																															
คณะศิลปศาสตร์	27	9																																															
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	9	10																																															
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	10	6																																															
วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	1	-																																															
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ	-	-																																															
กองนโยบายและแผน	-	6																																															
สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	7																																															
รวม	176	169																																															
<p>เนื่องจากมีการปรับค่านิยามตัวชี้วัด โดยไม่นับรวมจำนวนบทความหรือผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการ แต่ไม่ได้ปรับค่าเป้าหมายลดลง รวมถึงงานวิจัยบางส่วนอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เช่น ปี 2568 มีการเพิ่มค่านิยามเรื่องการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ โดยสามารถนับงานวิจัยที่มีการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) เพิ่มขึ้นด้วย รายละเอียดตามลิงค์ <a href="https://shorturl.at/LOcxW">https://shorturl.at/LOcxW</a></p>																																																	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																	
	หน่วย นับ	จำนวน																																			
1.4.1 จำนวนรางวัล ที่ศิษย์เก่าได้รับ ในระดับชาติและหรือ นานาชาติ	จำนวน รางวัล	11	<b>14</b>	กพศ.																																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>หน่วยงาน</th> <th>ค่าเป้าหมายย่อย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">รวม</td> <td>11</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	1	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2	2	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1	1	คณะบริหารธุรกิจ	2	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	0	คณะวิศวกรรมศาสตร์	1	2	คณะศิลปศาสตร์	1	1	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	1	1	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	1	1	รวม	11	14	
หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																			
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	1																																			
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2	2																																			
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1	1																																			
คณะบริหารธุรกิจ	2	5																																			
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	0																																			
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1	2																																			
คณะศิลปศาสตร์	1	1																																			
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	1	1																																			
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	1	1																																			
รวม	11	14																																			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																												
	หน่วย นับ	จำนวน																																														
1.4.2 ร้อยละศิษย์เก่า ที่เป็นผู้ประกอบการ รายใหม่หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี	ร้อยละ	5	<b>10.78</b>	สวพ.																																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>หน่วยงาน</th> <th>จำนวนศิษย์เก่า (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)</th> <th>จำนวนศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)</th> <th>คิดเป็น ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>1,324</td> <td>38</td> <td>2.87</td> </tr> <tr> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>2,181</td> <td>486</td> <td>22.28</td> </tr> <tr> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>1,062</td> <td>278</td> <td>26.18</td> </tr> <tr> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>7,001</td> <td>439</td> <td>6.27</td> </tr> <tr> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>563</td> <td>45</td> <td>7.99</td> </tr> <tr> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>3,160</td> <td>158</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>1,143</td> <td>122</td> <td>10.67</td> </tr> <tr> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td> <td>471</td> <td>211</td> <td>44.80</td> </tr> <tr> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td> <td>464</td> <td>96</td> <td>20.69</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>รวม</b></td> <td style="text-align: center;"><b>17,369</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1,873</b></td> <td style="text-align: center;"><b>10.78</b></td> </tr> </tbody> </table>	หน่วยงาน	จำนวนศิษย์เก่า (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)	จำนวนศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)	คิดเป็น ร้อยละ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,324	38	2.87	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2,181	486	22.28	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,062	278	26.18	คณะบริหารธุรกิจ	7,001	439	6.27	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	563	45	7.99	คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,160	158	5.00	คณะศิลปศาสตร์	1,143	122	10.67	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	471	211	44.80	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	464	96	20.69	<b>รวม</b>	<b>17,369</b>	<b>1,873</b>	<b>10.78</b>	
หน่วยงาน	จำนวนศิษย์เก่า (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)	จำนวนศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)	คิดเป็น ร้อยละ																																													
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,324	38	2.87																																													
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2,181	486	22.28																																													
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,062	278	26.18																																													
คณะบริหารธุรกิจ	7,001	439	6.27																																													
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	563	45	7.99																																													
คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,160	158	5.00																																													
คณะศิลปศาสตร์	1,143	122	10.67																																													
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	471	211	44.80																																													
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	464	96	20.69																																													
<b>รวม</b>	<b>17,369</b>	<b>1,873</b>	<b>10.78</b>																																													

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																										
	หน่วย นับ	จำนวน																																												
1.5.1 จำนวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ ประโยชน์ได้	จำนวน	150	<b>72</b>	สวพ.																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>หน่วยงาน</th> <th>ค่าเป้าหมายย่อย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>วิทยาลัยการบรหารแห่งรัฐ</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>กองนโยบายและแผน</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">รวม</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">72</td> </tr> </tbody> </table>	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	9	1	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	19	5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	10	คณะบริหารธุรกิจ	23	25	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18	2	คณะวิศวกรรมศาสตร์	32	3	คณะศิลปศาสตร์	23	12	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	8	2	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	9	8	วิทยาลัยการบรหารแห่งรัฐ	1	-	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ	-	-	กองนโยบายและแผน	-	4	รวม	150	72	
หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																												
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	9	1																																												
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	19	5																																												
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	10																																												
คณะบริหารธุรกิจ	23	25																																												
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18	2																																												
คณะวิศวกรรมศาสตร์	32	3																																												
คณะศิลปศาสตร์	23	12																																												
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	8	2																																												
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	9	8																																												
วิทยาลัยการบรหารแห่งรัฐ	1	-																																												
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ	-	-																																												
กองนโยบายและแผน	-	4																																												
รวม	150	72																																												
<p>การกำหนดค่านิยามของตัวชี้วัด ยังไม่ครอบคลุมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงมีการปรับค่านิยามเพื่อให้มีความครอบคลุมต่อการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป รายละเอียดตามลิ้งค์ <a href="https://shorturl.at/LQCxW">https://shorturl.at/LQCxW</a></p>																																														



ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																																						
	หน่วย นับ	จำนวน																																																								
1.6.1 ระดับความสุข ในการทำงาน ของบุคลากร	ระดับ	4	<p style="text-align: center;"><b>3.76</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ข้อคำถามการประเมินความสุขของบุคลากร</th> <th>คะแนนเฉลี่ย</th> <th>แปลผลในระดับ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ท่านรู้สึกว่าคุณค่าชีวิตท่านมีความสุข</td> <td>3.68</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง</td> <td>4.10</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านรู้สึกภูมิใจที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</td> <td>3.96</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและการทำงานได้</td> <td>3.87</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน</td> <td>3.87</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน</td> <td>4.05</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต</td> <td>3.67</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต</td> <td>3.74</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง</td> <td>3.88</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ด้วยตนเอง</td> <td>4.45</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นแก้ปัญหา</td> <td>4.28</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ ๆ และมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ</td> <td>4.06</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านรู้สึกว่าคุณค่าชีวิตท่านมีค่า และมีประโยชน์</td> <td>4.30</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านมีเพื่อนหรือคนคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ</td> <td>4.04</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านมั่นใจว่าสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย</td> <td>3.72</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ท่านมีโอกาสดำรงตำแหน่งคลายเครียด</td> <td>3.58</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td><b>ความสุขของบุคลากรในภาพรวม</b></td> <td><b>3.95</b></td> <td><b>มาก</b></td> </tr> </tbody> </table>	ข้อคำถามการประเมินความสุขของบุคลากร	คะแนนเฉลี่ย	แปลผลในระดับ	ท่านรู้สึกว่าคุณค่าชีวิตท่านมีความสุข	3.68	มาก	ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง	4.10	มาก	ท่านรู้สึกภูมิใจที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	3.96	มาก	ท่านดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและการทำงานได้	3.87	มาก	ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน	3.87	มาก	ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน	4.05	มาก	ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต	3.67	มาก	ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต	3.74	มาก	ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง	3.88	มาก	ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ด้วยตนเอง	4.45	มาก	ท่านรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นแก้ปัญหา	4.28	มาก	ท่านมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ ๆ และมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ	4.06	มาก	ท่านรู้สึกว่าคุณค่าชีวิตท่านมีค่า และมีประโยชน์	4.30	มาก	ท่านมีเพื่อนหรือคนคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ	4.04	มาก	ท่านมั่นใจว่าสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย	3.72	มาก	ท่านมีโอกาสดำรงตำแหน่งคลายเครียด	3.58	มาก	<b>ความสุขของบุคลากรในภาพรวม</b>	<b>3.95</b>	<b>มาก</b>	กบ.
ข้อคำถามการประเมินความสุขของบุคลากร	คะแนนเฉลี่ย	แปลผลในระดับ																																																								
ท่านรู้สึกว่าคุณค่าชีวิตท่านมีความสุข	3.68	มาก																																																								
ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง	4.10	มาก																																																								
ท่านรู้สึกภูมิใจที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	3.96	มาก																																																								
ท่านดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและการทำงานได้	3.87	มาก																																																								
ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน	3.87	มาก																																																								
ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน	4.05	มาก																																																								
ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต	3.67	มาก																																																								
ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต	3.74	มาก																																																								
ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง	3.88	มาก																																																								
ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ด้วยตนเอง	4.45	มาก																																																								
ท่านรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นแก้ปัญหา	4.28	มาก																																																								
ท่านมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ ๆ และมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ	4.06	มาก																																																								
ท่านรู้สึกว่าคุณค่าชีวิตท่านมีค่า และมีประโยชน์	4.30	มาก																																																								
ท่านมีเพื่อนหรือคนคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ	4.04	มาก																																																								
ท่านมั่นใจว่าสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย	3.72	มาก																																																								
ท่านมีโอกาสดำรงตำแหน่งคลายเครียด	3.58	มาก																																																								
<b>ความสุขของบุคลากรในภาพรวม</b>	<b>3.95</b>	<b>มาก</b>																																																								

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																											
	หน่วย นับ	จำนวน																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ความพึงพอใจต่อองค์กร เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข</th> <th>คะแนนเฉลี่ย</th> <th>แปลผล ในระดับ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ด้านภาวะผู้นำและวัฒนธรรมในองค์กร</td> <td>3.59</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ</td> <td>3.50</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ด้านโอกาสที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ</td> <td>3.75</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ด้านการรักษาคุณภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว</td> <td>3.41</td> <td>ปานกลาง</td> </tr> <tr> <td>ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม/ชุมชน</td> <td>3.76</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ด้านการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร</td> <td>3.50</td> <td>มาก</td> </tr> <tr> <td>ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก</td> <td>3.41</td> <td>ปานกลาง</td> </tr> <tr> <td><b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อองค์กร เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข</b></td> <td><b>3.56</b></td> <td><b>มาก</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>(ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 647 คน)</p> <p><b>ตัวอย่างข้อเสนอแนะ</b></p> <p><b>ด้านการรักษาคุณภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาระงานที่รับผิดชอบมากเกินไป หรือภาระงานของบุคลากรในหน่วยงานไม่สอดคล้องกัน บางคนมีภาระงานมาก บางคนมีภาระงานน้อย</li> </ul> <p><b>ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องการให้เพิ่มพื้นที่ส่วนกลางที่เป็น Co-working Space สถานที่พักผ่อน และสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงาน ในทุกระดับ</li> <li>- สถานที่ทำงานต้องไม่ก่อมลพิษต่อสุขภาพในการทำงาน เช่น ฝุ่น เชื้อโรค</li> <li>- ต้องการให้พัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก</li> </ul>	ความพึงพอใจต่อองค์กร เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข	คะแนนเฉลี่ย	แปลผล ในระดับ	ด้านภาวะผู้นำและวัฒนธรรมในองค์กร	3.59	มาก	ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ	3.50	มาก	ด้านโอกาสที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ	3.75	มาก	ด้านการรักษาคุณภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว	3.41	ปานกลาง	ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม/ชุมชน	3.76	มาก	ด้านการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร	3.50	มาก	ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก	3.41	ปานกลาง	<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อองค์กร เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข</b>	<b>3.56</b>	<b>มาก</b>	
ความพึงพอใจต่อองค์กร เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข	คะแนนเฉลี่ย	แปลผล ในระดับ																													
ด้านภาวะผู้นำและวัฒนธรรมในองค์กร	3.59	มาก																													
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ	3.50	มาก																													
ด้านโอกาสที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ	3.75	มาก																													
ด้านการรักษาคุณภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว	3.41	ปานกลาง																													
ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม/ชุมชน	3.76	มาก																													
ด้านการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร	3.50	มาก																													
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก	3.41	ปานกลาง																													
<b>ภาพรวมความพึงพอใจต่อองค์กร เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข</b>	<b>3.56</b>	<b>มาก</b>																													

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																																								
	หน่วย นับ	จำนวน																																																										
			- ต้องการให้มีผู้สำหรับสูบบุหรี่ของพนักงานและนักศึกษาของแต่ละศูนย์ตามกฎหมาย และมีเครื่องบำบัดอากาศก่อนปล่อยสู่อากาศ รายละเอียดตามลิงค์ <a href="https://shorturl.at/LQCxW">https://shorturl.at/LQCxW</a>																																																									
1.7.1 ร้อยละความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการผลิตเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	ร้อยละ	60	<p style="text-align: center;"><b>48.13</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>หน่วยงาน</th> <th>จำนวนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย</th> <th>จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด</th> <th>คิดเป็นร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>15</td><td>19</td><td>78.94</td></tr> <tr><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>29</td><td>40</td><td>72.50</td></tr> <tr><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>8</td><td>13</td><td>61.54</td></tr> <tr><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>15</td><td>15</td><td>100.00</td></tr> <tr><td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td><td>12</td><td>20</td><td>60.00</td></tr> <tr><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>21</td><td>64</td><td>32.81</td></tr> <tr><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>4</td><td>23</td><td>17.39</td></tr> <tr><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>6</td><td>28</td><td>21.43</td></tr> <tr><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>7</td><td>23</td><td>30.43</td></tr> <tr><td>สำนักวิทยบริการฯ</td><td>9</td><td>11</td><td>81.82</td></tr> <tr><td>สถาบันอัญมณีฯ</td><td>3</td><td>12</td><td>25.00</td></tr> <tr><td>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>รวม</b></td> <td style="text-align: center;"><b>129</b></td> <td style="text-align: center;"><b>268</b></td> <td style="text-align: center;"><b>48.13</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>รายละเอียดตามลิงค์ <a href="https://shorturl.at/LQCxW">https://shorturl.at/LQCxW</a></p>	หน่วยงาน	จำนวนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย	จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	15	19	78.94	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	29	40	72.50	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	13	61.54	คณะบริหารธุรกิจ	15	15	100.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12	20	60.00	คณะวิศวกรรมศาสตร์	21	64	32.81	คณะศิลปศาสตร์	4	23	17.39	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	6	28	21.43	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	7	23	30.43	สำนักวิทยบริการฯ	9	11	81.82	สถาบันอัญมณีฯ	3	12	25.00	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	<b>รวม</b>	<b>129</b>	<b>268</b>	<b>48.13</b>	สวส.
หน่วยงาน	จำนวนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย	จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ																																																									
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	15	19	78.94																																																									
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	29	40	72.50																																																									
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	13	61.54																																																									
คณะบริหารธุรกิจ	15	15	100.00																																																									
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12	20	60.00																																																									
คณะวิศวกรรมศาสตร์	21	64	32.81																																																									
คณะศิลปศาสตร์	4	23	17.39																																																									
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	6	28	21.43																																																									
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	7	23	30.43																																																									
สำนักวิทยบริการฯ	9	11	81.82																																																									
สถาบันอัญมณีฯ	3	12	25.00																																																									
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-																																																									
<b>รวม</b>	<b>129</b>	<b>268</b>	<b>48.13</b>																																																									

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																																																
	หน่วยนับ	จำนวน																																																		
2.1.1 ร้อยละภาพรวมของผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานลดลง	ร้อยละ	1	<p style="text-align: center;"><b>5.30</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หมวดค่าใช้จ่าย(รายการ)</th> <th>ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานของปีงบประมาณปัจจุบัน 2567</th> <th>ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา 2566</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">1. งบประมาณรายจ่าย</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ค่าตอบแทน</td> <td style="text-align: right;">1,702,400.00</td> <td style="text-align: right;">1,600,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ค่าใช้สอย</td> <td style="text-align: right;">383,895.20</td> <td style="text-align: right;">598,443.90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ค่าวัสดุ</td> <td style="text-align: right;">8,178,450.62</td> <td style="text-align: right;">8,299,298.39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ค่าสาธารณูปโภค</td> <td style="text-align: right;">21,834,747.16</td> <td style="text-align: right;">21,586,870.54</td> </tr> <tr> <td colspan="4">2. งบประมาณเงินรายได้</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ค่าตอบแทน</td> <td style="text-align: right;">81,612,565.65</td> <td style="text-align: right;">76,553,576.16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ค่าใช้สอย</td> <td style="text-align: right;">68,331,370.81</td> <td style="text-align: right;">64,219,137.54</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ค่าวัสดุ</td> <td style="text-align: right;">8,932,321.37</td> <td style="text-align: right;">8,420,478.54</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ค่าสาธารณูปโภค</td> <td style="text-align: right;">2,079,541.83</td> <td style="text-align: right;">2,060,122.04</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>รวม</b></td> <td style="text-align: right;"><b>193,055,292.64</b></td> <td style="text-align: right;"><b>183,338,727.11</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>แทนค่าสูตร = <math>\frac{(193,055,292.64 - 183,338,727.11)}{183,338,727.11} \times 100 =</math> เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 5.30</p>	ลำดับ	หมวดค่าใช้จ่าย(รายการ)	ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานของปีงบประมาณปัจจุบัน 2567	ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา 2566	1. งบประมาณรายจ่าย					- ค่าตอบแทน	1,702,400.00	1,600,800.00		- ค่าใช้สอย	383,895.20	598,443.90		- ค่าวัสดุ	8,178,450.62	8,299,298.39		- ค่าสาธารณูปโภค	21,834,747.16	21,586,870.54	2. งบประมาณเงินรายได้					- ค่าตอบแทน	81,612,565.65	76,553,576.16		- ค่าใช้สอย	68,331,370.81	64,219,137.54		- ค่าวัสดุ	8,932,321.37	8,420,478.54		- ค่าสาธารณูปโภค	2,079,541.83	2,060,122.04		<b>รวม</b>	<b>193,055,292.64</b>	<b>183,338,727.11</b>	กค.
ลำดับ	หมวดค่าใช้จ่าย(รายการ)	ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานของปีงบประมาณปัจจุบัน 2567	ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา 2566																																																	
1. งบประมาณรายจ่าย																																																				
	- ค่าตอบแทน	1,702,400.00	1,600,800.00																																																	
	- ค่าใช้สอย	383,895.20	598,443.90																																																	
	- ค่าวัสดุ	8,178,450.62	8,299,298.39																																																	
	- ค่าสาธารณูปโภค	21,834,747.16	21,586,870.54																																																	
2. งบประมาณเงินรายได้																																																				
	- ค่าตอบแทน	81,612,565.65	76,553,576.16																																																	
	- ค่าใช้สอย	68,331,370.81	64,219,137.54																																																	
	- ค่าวัสดุ	8,932,321.37	8,420,478.54																																																	
	- ค่าสาธารณูปโภค	2,079,541.83	2,060,122.04																																																	
	<b>รวม</b>	<b>193,055,292.64</b>	<b>183,338,727.11</b>																																																	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการบริการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																																																																						
	หน่วยนับ	จำนวน																																																																								
2.1.2 ร้อยละของรุ่นกลุ่มระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีนักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่า 15 คน	ร้อยละ	≤9	<b>20.98</b>	สวท.																																																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">คณะ</th> <th rowspan="2">จำนวนรุ่นกลุ่มทั้งหมด</th> <th colspan="2">รุ่นกลุ่มที่มีนักศึกษาคงอยู่ 15 คนขึ้นไป</th> <th colspan="2">รุ่นกลุ่มที่มีนักศึกษาคงอยู่น้อยกว่า 15 คน</th> </tr> <tr> <th>จำนวนรุ่นกลุ่ม</th> <th>ร้อยละ</th> <th>จำนวนรุ่นกลุ่ม</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>19</td> <td>3</td> <td>15.79%</td> <td>16</td> <td>84.21%</td> </tr> <tr> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>51</td> <td>36</td> <td>70.59%</td> <td>15</td> <td>29.41%</td> </tr> <tr> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>100.00%</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>108</td> <td>104</td> <td>96.30%</td> <td>4</td> <td>3.70%</td> </tr> <tr> <td>คณะวิทยาศาสตร์ฯ</td> <td>26</td> <td>17</td> <td>65.38%</td> <td>9</td> <td>34.62%</td> </tr> <tr> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>68</td> <td>54</td> <td>79.41%</td> <td>14</td> <td>20.59%</td> </tr> <tr> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>27</td> <td>24</td> <td>88.89%</td> <td>3</td> <td>11.11%</td> </tr> <tr> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td> <td>18</td> <td>4</td> <td>22.22%</td> <td>14</td> <td>77.78%</td> </tr> <tr> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td> <td>18</td> <td>16</td> <td>88.89%</td> <td>2</td> <td>11.11%</td> </tr> <tr> <td><b>รวมทั้งหมด</b></td> <td><b>367</b></td> <td><b>290</b></td> <td><b>79.02%</b></td> <td><b>77</b></td> <td><b>20.98%</b></td> </tr> </tbody> </table>	คณะ	จำนวนรุ่นกลุ่มทั้งหมด	รุ่นกลุ่มที่มีนักศึกษาคงอยู่ 15 คนขึ้นไป		รุ่นกลุ่มที่มีนักศึกษาคงอยู่น้อยกว่า 15 คน		จำนวนรุ่นกลุ่ม	ร้อยละ	จำนวนรุ่นกลุ่ม	ร้อยละ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	19	3	15.79%	16	84.21%	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	51	36	70.59%	15	29.41%	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	32	32	100.00%	0	0.00%	คณะบริหารธุรกิจ	108	104	96.30%	4	3.70%	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	26	17	65.38%	9	34.62%	คณะวิศวกรรมศาสตร์	68	54	79.41%	14	20.59%	คณะศิลปศาสตร์	27	24	88.89%	3	11.11%	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	18	4	22.22%	14	77.78%	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	18	16	88.89%	2	11.11%	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>367</b>	<b>290</b>	<b>79.02%</b>	<b>77</b>	<b>20.98%</b>	
คณะ	จำนวนรุ่นกลุ่มทั้งหมด	รุ่นกลุ่มที่มีนักศึกษาคงอยู่ 15 คนขึ้นไป				รุ่นกลุ่มที่มีนักศึกษาคงอยู่น้อยกว่า 15 คน																																																																				
		จำนวนรุ่นกลุ่ม	ร้อยละ	จำนวนรุ่นกลุ่ม	ร้อยละ																																																																					
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	19	3	15.79%	16	84.21%																																																																					
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	51	36	70.59%	15	29.41%																																																																					
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	32	32	100.00%	0	0.00%																																																																					
คณะบริหารธุรกิจ	108	104	96.30%	4	3.70%																																																																					
คณะวิทยาศาสตร์ฯ	26	17	65.38%	9	34.62%																																																																					
คณะวิศวกรรมศาสตร์	68	54	79.41%	14	20.59%																																																																					
คณะศิลปศาสตร์	27	24	88.89%	3	11.11%																																																																					
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	18	4	22.22%	14	77.78%																																																																					
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	18	16	88.89%	2	11.11%																																																																					
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>367</b>	<b>290</b>	<b>79.02%</b>	<b>77</b>	<b>20.98%</b>																																																																					
			<p>คิดจากภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รับนักศึกษาได้น้อยกว่าแผนรับและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</li> <li>- มีการดำเนินการถอนชื่อนักศึกษาใหม่ที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 เรียบร้อยแล้ว</li> </ul>																																																																							

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตอรับการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																
	หน่วยนับ	จำนวน																		
2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	87	<p style="text-align: center;"><b>86.14</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>หัวข้อ</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม</td> <td>90.03</td> </tr> <tr> <td>2. ด้านความรู้</td> <td>84.62</td> </tr> <tr> <td>3. ด้านทักษะทางปัญญา</td> <td>85.43</td> </tr> <tr> <td>4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ</td> <td>88.61</td> </tr> <tr> <td>5. ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์</td> <td>82.01</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>เฉลี่ยรวม</b></td> <td style="text-align: center;"><b>86.14</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2565 (ข้อมูล ณ 31 ก.ย 67) รายละเอียดตามลิ้งค์ <a href="https://shorturl.at/LOCxW">https://shorturl.at/LOCxW</a></p>	หัวข้อ	ร้อยละ	1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม	90.03	2. ด้านความรู้	84.62	3. ด้านทักษะทางปัญญา	85.43	4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	88.61	5. ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	82.01	<b>เฉลี่ยรวม</b>	<b>86.14</b>	กพศ.		
หัวข้อ	ร้อยละ																			
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม	90.03																			
2. ด้านความรู้	84.62																			
3. ด้านทักษะทางปัญญา	85.43																			
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	88.61																			
5. ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	82.01																			
<b>เฉลี่ยรวม</b>	<b>86.14</b>																			
2.3.1 ร้อยละของจำนวนความร่วมมือที่มีการจัดกิจกรรมในรอบปีต่อจำนวนความร่วมมือทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุทั้งในหรือต่างประเทศ	ร้อยละ	20	<p style="text-align: center;"><b>44.83</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>MOU ที่มีการจัดกิจกรรม</th> <th>MOU ทั้งหมด</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ในประเทศ</td> <td>98</td> <td>202</td> <td>48.51</td> </tr> <tr> <td>ต่างประเทศ</td> <td>19</td> <td>59</td> <td>32.20</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>117</td> <td>261</td> <td>44.83</td> </tr> </tbody> </table>		MOU ที่มีการจัดกิจกรรม	MOU ทั้งหมด	ร้อยละ	ในประเทศ	98	202	48.51	ต่างประเทศ	19	59	32.20	รวม	117	261	44.83	กณผ. (ส่วนงานวิเทศสัมพันธ์)
	MOU ที่มีการจัดกิจกรรม	MOU ทั้งหมด	ร้อยละ																	
ในประเทศ	98	202	48.51																	
ต่างประเทศ	19	59	32.20																	
รวม	117	261	44.83																	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการบริการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																																																						
	หน่วยนับ	จำนวน																																																								
			<p>ต่างประเทศ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">คณะ/หน่วยงาน</th> <th rowspan="2">จำนวนความร่วมมือ (MOU) ทั้งหมด</th> <th colspan="2">การดำเนินการจากความร่วมมือ (MOU)</th> </tr> <tr> <th>มีกิจกรรม</th> <th>ไม่มีกิจกรรม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>ไม่มี</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td> <td>ไม่มี</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลฯ</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>กองนโยบายและแผน</td> <td>33</td> <td>6</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>รวมต่างประเทศ</td> <td>59</td> <td>19</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>รายละเอียดตามลิ้งค์ <a href="https://shorturl.at/LQcxW">https://shorturl.at/LQcxW</a></p>	คณะ/หน่วยงาน	จำนวนความร่วมมือ (MOU) ทั้งหมด	การดำเนินการจากความร่วมมือ (MOU)		มีกิจกรรม	ไม่มีกิจกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	2	-	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1	1	-	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	3	2	คณะบริหารธุรกิจ	8	3	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	-	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มี			คณะศิลปศาสตร์	3	2	1	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	5	1	4	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ไม่มี			สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลฯ	1	1	-	กองนโยบายและแผน	33	6	27	รวมต่างประเทศ	59	19	40	
คณะ/หน่วยงาน	จำนวนความร่วมมือ (MOU) ทั้งหมด	การดำเนินการจากความร่วมมือ (MOU)																																																								
		มีกิจกรรม	ไม่มีกิจกรรม																																																							
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	2	-																																																							
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1	1	-																																																							
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	3	2																																																							
คณะบริหารธุรกิจ	8	3	5																																																							
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	-	1																																																							
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มี																																																									
คณะศิลปศาสตร์	3	2	1																																																							
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	5	1	4																																																							
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ไม่มี																																																									
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลฯ	1	1	-																																																							
กองนโยบายและแผน	33	6	27																																																							
รวมต่างประเทศ	59	19	40																																																							

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการบริการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																																																																																										
	หน่วยนับ	จำนวน																																																																																												
			<p>ในประเทศ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">คณะ/หน่วยงาน</th> <th rowspan="2">จำนวนความร่วมมือ (MOU) ทั้งหมด</th> <th colspan="2">การดำเนินการจากความร่วมมือ (MOU)</th> </tr> <tr> <th>มีกิจกรรม</th> <th>ไม่มีกิจกรรม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>12</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>28</td><td>10</td><td>18</td></tr> <tr><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>26</td><td>17</td><td>9</td></tr> <tr><td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td><td>27</td><td>16</td><td>11</td></tr> <tr><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>12</td><td>4</td><td>8</td></tr> <tr><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>12</td><td>5</td><td>7</td></tr> <tr><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลฯ</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>สถาบันวิจัยและพัฒนา</td><td>8</td><td>5</td><td>3</td></tr> <tr><td>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>สำนักวิทยและบริการฯ</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>สถาบันอัญมณี</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>สถาบันภาษา</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>กองนโยบายและแผน</td><td>42</td><td>9</td><td>33</td></tr> <tr><td>กองบริหารงานบุคคล</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>กองพัฒนานักศึกษา</td><td>8</td><td>6</td><td>2</td></tr> <tr><td>กองกลาง</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>ไม่ระบุเจ้าภาพ</td><td>4</td><td>0</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	คณะ/หน่วยงาน	จำนวนความร่วมมือ (MOU) ทั้งหมด	การดำเนินการจากความร่วมมือ (MOU)		มีกิจกรรม	ไม่มีกิจกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	7	7	0	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	12	10	2	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	28	10	18	คณะบริหารธุรกิจ	26	17	9	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27	16	11	คณะวิศวกรรมศาสตร์	12	4	8	คณะศิลปศาสตร์	12	5	7	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	1	0	1	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	1	1	0	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลฯ	2	2	0	สถาบันวิจัยและพัฒนา	8	5	3	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1	0	1	สำนักวิทยและบริการฯ	2	1	1	สถาบันอัญมณี	1	0	1	สถาบันภาษา	1	0	1	กองนโยบายและแผน	42	9	33	กองบริหารงานบุคคล	4	4	0	กองพัฒนานักศึกษา	8	6	2	กองกลาง	1	1	0	วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ	2	0	2	ไม่ระบุเจ้าภาพ	4	0	4	
คณะ/หน่วยงาน	จำนวนความร่วมมือ (MOU) ทั้งหมด	การดำเนินการจากความร่วมมือ (MOU)																																																																																												
		มีกิจกรรม	ไม่มีกิจกรรม																																																																																											
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	7	7	0																																																																																											
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	12	10	2																																																																																											
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	28	10	18																																																																																											
คณะบริหารธุรกิจ	26	17	9																																																																																											
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27	16	11																																																																																											
คณะวิศวกรรมศาสตร์	12	4	8																																																																																											
คณะศิลปศาสตร์	12	5	7																																																																																											
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	1	0	1																																																																																											
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	1	1	0																																																																																											
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลฯ	2	2	0																																																																																											
สถาบันวิจัยและพัฒนา	8	5	3																																																																																											
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1	0	1																																																																																											
สำนักวิทยและบริการฯ	2	1	1																																																																																											
สถาบันอัญมณี	1	0	1																																																																																											
สถาบันภาษา	1	0	1																																																																																											
กองนโยบายและแผน	42	9	33																																																																																											
กองบริหารงานบุคคล	4	4	0																																																																																											
กองพัฒนานักศึกษา	8	6	2																																																																																											
กองกลาง	1	1	0																																																																																											
วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ	2	0	2																																																																																											
ไม่ระบุเจ้าภาพ	4	0	4																																																																																											



ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการบริการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม
	หน่วยนับ	จำนวน	รวมในประเทศ	202	98	104	
2.4.1 ร้อยละของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	40	<b>70.12</b>				สวส.
			ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนอาจารย์ทั้งหมด	จำนวนอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีแกนหลัก	คิดเป็นร้อยละ
			1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	33	33	100.00
			2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	65	48	73.85
			3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	25	25	100.00
			4	คณะบริหารธุรกิจ	77	33	42.86
			5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	56	44	78.57
			6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	111	88	79.28
			7	คณะศิลปศาสตร์	80	27	33.75
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	26	25	96.15
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	34	34	100.00
			10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	5	2	40.00
			11	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-
			รวม		512	359	70.12
(จำนวนอาจารย์ทั้งหมด นับรวมอาจารย์ต่างชาติ และอาจารย์ไม่ประจำ) (คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเพิ่มผลภายหลังจากการประชุมเร่งรัดฯ)							

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการบริการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																																							
	หน่วยนับ	จำนวน																																									
2.4.2 จำนวนของหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	จำนวน	10	<p style="text-align: center;"><b>15</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>รายการ</th> <th>หน่วยงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>โครงการ พัฒนาศักยภาพงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล (Upskill/Reskill)</td> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree “หลักสูตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ”</td> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rising StarFood ServiceSME: พัฒนาคาวรุ่งธุรกิจบริการอาหาร</td> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree หลักสูตรประกาศนียบัตร “การพัฒนาสมรรถนะทักษะแห่งอนาคตสู่บัณฑิตนักการตลาดพันธุ์ใหม่”</td> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>หลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติ หลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี</td> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) แผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมกับการทำงาน (WIL)</td> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) (ร่าง)</td> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree หลักสูตรประกาศนียบัตร “พลิกโฉมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจสุขภาพบนฐานนวัตกรรมดิจิทัลและวิถีชีวิตใหม่”</td> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>หลักสูตรระยะสั้น “งานบริการโรงแรมและเรือสำราญ”</td> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม</td> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</td> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์</td> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	1	โครงการ พัฒนาศักยภาพงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล (Upskill/Reskill)	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree “หลักสูตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ”	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	Rising StarFood ServiceSME: พัฒนาคาวรุ่งธุรกิจบริการอาหาร	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4	โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree หลักสูตรประกาศนียบัตร “การพัฒนาสมรรถนะทักษะแห่งอนาคตสู่บัณฑิตนักการตลาดพันธุ์ใหม่”	คณะบริหารธุรกิจ	5	หลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติ หลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) แผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมกับการทำงาน (WIL)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) (ร่าง)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	8	โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree หลักสูตรประกาศนียบัตร “พลิกโฉมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจสุขภาพบนฐานนวัตกรรมดิจิทัลและวิถีชีวิตใหม่”	คณะศิลปศาสตร์	9	หลักสูตรระยะสั้น “งานบริการโรงแรมและเรือสำราญ”	คณะศิลปศาสตร์	10	หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	11	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	12	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	<p>สวท. (ส่วนงานวิชาการและพัฒนาคณาจารย์)</p>
ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน																																									
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล (Upskill/Reskill)	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม																																									
2	โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree “หลักสูตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ”	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม																																									
3	Rising StarFood ServiceSME: พัฒนาคาวรุ่งธุรกิจบริการอาหาร	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์																																									
4	โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree หลักสูตรประกาศนียบัตร “การพัฒนาสมรรถนะทักษะแห่งอนาคตสู่บัณฑิตนักการตลาดพันธุ์ใหม่”	คณะบริหารธุรกิจ																																									
5	หลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติ หลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																																									
6	หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) แผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมกับการทำงาน (WIL)	คณะวิศวกรรมศาสตร์																																									
7	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) (ร่าง)	คณะวิศวกรรมศาสตร์																																									
8	โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree หลักสูตรประกาศนียบัตร “พลิกโฉมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจสุขภาพบนฐานนวัตกรรมดิจิทัลและวิถีชีวิตใหม่”	คณะศิลปศาสตร์																																									
9	หลักสูตรระยะสั้น “งานบริการโรงแรมและเรือสำราญ”	คณะศิลปศาสตร์																																									
10	หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ																																									
11	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ																																									
12	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ																																									

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการบริการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม
	หน่วยนับ	จำนวน	ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน		
			ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน		
			13	โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree หลักสูตรประกาศนียบัตร “การพัฒนาสมรรถนะและทดสอบประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 6 แกน”	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์		
			14	การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ	สถาบันอัญมณี ฯ		
			15	โครงการ UpSkill knowledge of colored gemstones	สถาบันอัญมณี ฯ		
2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	35	<b>37.38</b>				กบ.
			ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)		
			1	อาจารย์	315		
			2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	175		
			3	รองศาสตราจารย์	13		
			4	ศาสตราจารย์	0		
			<b>รวม</b>		<b>503</b>		
2.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้าในสายงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	55	<b>66.40</b>				กบ.
			ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนตำแหน่งที่กำหนดระดับตำแหน่ง	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงสูงขึ้น	คิดเป็นร้อยละ
			1	ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย	253	168	66.40

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการบริการเปลี่ยนแปลง (9 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม															
	หน่วยนับ	จำนวน																	
2.6.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้าน	2	<p style="text-align: center;"><b>4</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>รายการ</th> <th>จำนวนเทคโนโลยีแกนหลักที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 100 ตัว</td> <td>1 แกนหลัก ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานประมวลผลระดับสูง (Hyper-Converged Infrastructure) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ</td> <td>1 แกนหลัก ด้านศูนย์ข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ครุภัณฑ์ขยายระบบโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่ายศูนย์พัฒนวิชาการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ</td> <td>1 แกนหลัก ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศแกนกลาง</td> <td>1 แกนหลัก ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัย</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	รายการ	จำนวนเทคโนโลยีแกนหลักที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง	1	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 100 ตัว	1 แกนหลัก ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	2	ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานประมวลผลระดับสูง (Hyper-Converged Infrastructure) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1 แกนหลัก ด้านศูนย์ข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ	3	ครุภัณฑ์ขยายระบบโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่ายศูนย์พัฒนวิชาการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ	1 แกนหลัก ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน	4	ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศแกนกลาง	1 แกนหลัก ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัย	สวส.
ลำดับ	รายการ	จำนวนเทคโนโลยีแกนหลักที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง																	
1	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 100 ตัว	1 แกนหลัก ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์																	
2	ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานประมวลผลระดับสูง (Hyper-Converged Infrastructure) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1 แกนหลัก ด้านศูนย์ข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ																	
3	ครุภัณฑ์ขยายระบบโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่ายศูนย์พัฒนวิชาการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ	1 แกนหลัก ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน																	
4	ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศแกนกลาง	1 แกนหลัก ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัย																	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (7 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																																																
	หน่วยนับ	จำนวน																																																		
3.1.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling Re-skilling)	ราย	50	<b>71</b>	สวพ.																																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ค่าเป้าหมายย่อย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>7</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td> <td>3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>สถาบันวิจัยและพัฒนา</td> <td>-</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td>50</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	4	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	-	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	3	4	คณะบริหารธุรกิจ	8	9	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	6	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	12	7	คณะศิลปศาสตร์	7	13	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	3	3	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	-	10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	21	รวม		50	71	
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																																	
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	4																																																	
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	-																																																	
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	3																																																	
4	คณะบริหารธุรกิจ	8	9																																																	
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	6																																																	
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	12																																																	
7	คณะศิลปศาสตร์	7	13																																																	
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	3	3																																																	
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	-																																																	
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	21																																																	
รวม		50	71																																																	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (7 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก/ร่วม																																																
	หน่วย นับ	จำนวน																																																		
3.2.1 ร้อยละของ ผู้ประกอบการที่ได้รับ การพัฒนาทักษะมีรายได้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	<p style="text-align: center;"><b>57.75</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ มีรายได้เพิ่มขึ้น</th> <th>จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ทั้งหมด (จาก KPI 3.1.1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>-</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>-</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>สถาบันวิจัยและพัฒนา</td> <td>16</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td>41</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ มีรายได้เพิ่มขึ้น	จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ทั้งหมด (จาก KPI 3.1.1)	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	4	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	-	-	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	2	3	4	คณะบริหารธุรกิจ	9	9	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	6	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	12	12	7	คณะศิลปศาสตร์	-	13	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	1	3	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	-	-	10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	16	21	รวม		41	71	สวพ.
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ มีรายได้เพิ่มขึ้น	จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ทั้งหมด (จาก KPI 3.1.1)																																																	
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	4																																																	
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	-	-																																																	
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	2	3																																																	
4	คณะบริหารธุรกิจ	9	9																																																	
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	6																																																	
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	12	12																																																	
7	คณะศิลปศาสตร์	-	13																																																	
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	1	3																																																	
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	-	-																																																	
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	16	21																																																	
รวม		41	71																																																	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (7 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก/ร่วม																																																
	หน่วย นับ	จำนวน																																																		
3.3.1 ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	<p style="text-align: center;"><b>94.00</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (จากทั้งหมด 5 ระดับ)</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>4.44</td> <td>88.80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>4.76</td> <td>95.20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>4.65</td> <td>93.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>4.69</td> <td>93.80</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>4.83</td> <td>96.60</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>4.76</td> <td>95.20</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>4.50</td> <td>90.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น</td> <td>4.91</td> <td>98.20</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>สถาบันวิจัยและพัฒนา</td> <td>4.80</td> <td>96.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td>4.70</td> <td>93.80</td> </tr> </tbody> </table> <p>รายละเอียดตามลิ้งค์ <a href="https://shorturl.at/LOCxW">https://shorturl.at/LOCxW</a></p>	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (จากทั้งหมด 5 ระดับ)	ร้อยละ	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4.44	88.80	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4.76	95.20	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	4.65	93.00	4	คณะบริหารธุรกิจ	4.69	93.80	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4.83	96.60	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	4.76	95.20	7	คณะศิลปศาสตร์	4.50	90.00	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	4.91	98.20	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	-	-	10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	4.80	96.00	รวม		4.70	93.80	สวพ.
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (จากทั้งหมด 5 ระดับ)	ร้อยละ																																																	
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4.44	88.80																																																	
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4.76	95.20																																																	
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	4.65	93.00																																																	
4	คณะบริหารธุรกิจ	4.69	93.80																																																	
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4.83	96.60																																																	
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	4.76	95.20																																																	
7	คณะศิลปศาสตร์	4.50	90.00																																																	
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	4.91	98.20																																																	
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	-	-																																																	
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	4.80	96.00																																																	
รวม		4.70	93.80																																																	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (7 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก/ร่วม																																																
	หน่วย นับ	จำนวน																																																		
3.4.1 จำนวนองค์ความรู้ ที่บูรณาการด้านทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บน สื่อเทคโนโลยี	องค์ ความรู้	50	<b>62</b>	กก.  (ส่วนงาน ศิลปและวัฒนธรรม)																																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ค่าเป้าหมายย่อย</th> <th>ผลการดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>5</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>กองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td>50</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินการ	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	2	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	8	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	5	4	คณะบริหารธุรกิจ	4	6	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	6	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	5	6	7	คณะศิลปศาสตร์	5	6	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	5	6	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	5	5	10	กองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม	10	12	รวม		50	62	
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินการ																																																	
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	2																																																	
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	8																																																	
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	5																																																	
4	คณะบริหารธุรกิจ	4	6																																																	
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	6																																																	
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	5	6																																																	
7	คณะศิลปศาสตร์	5	6																																																	
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	5	6																																																	
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	5	5																																																	
10	กองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม	10	12																																																	
รวม		50	62																																																	



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (7 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก/ร่วม																																																
	หน่วย นับ	จำนวน																																																		
3.5.1 จำนวนชุมชนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ และสร้างประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพ	จำนวน ชุมชน	40	<b>83</b>	สวพ.																																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ค่าเป้าหมายย่อย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>5</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>2</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>5</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>8</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>6</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td> <td>3</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>สถาบันวิจัยและพัฒนา</td> <td>-</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td>40</td> <td>83</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	4	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	1	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	2	6	4	คณะบริหารธุรกิจ	6	7	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	1	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	8	16	7	คณะศิลปศาสตร์	6	2	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	2	3	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	14	10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	29	รวม		40	83	
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																																	
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	4																																																	
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	1																																																	
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	2	6																																																	
4	คณะบริหารธุรกิจ	6	7																																																	
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	1																																																	
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	8	16																																																	
7	คณะศิลปศาสตร์	6	2																																																	
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	2	3																																																	
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	14																																																	
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	29																																																	
รวม		40	83																																																	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (7 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก/ร่วม																																																
	หน่วย นับ	จำนวน																																																		
3.6.1 จำนวนเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	จำนวน	25	<b>67</b>	สวพ.																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ค่าเป้าหมายย่อย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>4</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td> <td>2</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>สถาบันวิจัยและพัฒนา</td> <td>-</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td>25</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table>					ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	4	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	3	3	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1	6	4	คณะบริหารธุรกิจ	4	7	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	3	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	5	6	7	คณะศิลปศาสตร์	4	2	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	1	3	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2	14	10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	19	รวม		25	67
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																																	
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	4																																																	
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	3	3																																																	
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1	6																																																	
4	คณะบริหารธุรกิจ	4	7																																																	
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	3																																																	
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	5	6																																																	
7	คณะศิลปศาสตร์	4	2																																																	
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	1	3																																																	
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2	14																																																	
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	19																																																	
รวม		25	67																																																	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (7 ตัวชี้วัด)


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก/ร่วม				
	หน่วย นับ	จำนวน						
3.7.1 ร้อยละของบุคลากร ได้รับการพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นสำหรับการ ให้บริการ	ร้อยละ	85	<b>98.62</b>	กบ.				
			ลำดับ ที่		หน่วยงาน	จำนวนบุคลากร ทั้งหมด (คน)	จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนา (คน)	ร้อยละ
			1		คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	59	59	100.00
			2		คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	114	114	100.00
			3		คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	53	53	100.00
			4		คณะบริหารธุรกิจ	146	146	100.00
			5		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	81	81	100.00
			6		คณะวิศวกรรมศาสตร์	161	161	100.00
			7		คณะศิลปศาสตร์	107	93	86.92
			8		คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	50	50	100.00
			9		คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	55	55	100.00
			10		วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	2	2	100.00
			11		สำนักวิทยบริการฯ	54	54	100.00
			12		สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	45	45	100.00
			13		สำนักงานอธิการบดี	3	3	100.00
14	กองกลาง	51	51	100.00				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (7 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก/ร่วม
	หน่วย นับ	จำนวน						
			15	กองคลัง	40	40	100.00	
			ลำดับ ที่	หน่วยงาน	จำนวนบุคลากร ทั้งหมด (คน)	จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนา (คน)	ร้อยละ	
			16	กองนโยบายและแผน	31	31	100.00	
			17	กองบริหารงานบุคคล	33	33	100.00	
			18	กองพัฒนานักศึกษา	24	22	91.67	
			19	สำนักงานตรวจสอบภายใน	6	6	100.00	
			20	สถาบันภาษา	3	3	100.00	
			21	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	7	7	100.00	
			22	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยฯ	6	6	100.00	
			23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	26	26	100.00	
				<b>รวม</b>	<b>1,157</b>	<b>1,141</b>	<b>98.62</b>	

2. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน มีตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์จัดสรรฯ ทั้งสิ้น 34 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน ที่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 52.94 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 47.06

## ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (2 ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
<b>1. ผลสัมฤทธิ์: ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</b>  - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	87.77	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2565 (ข้อมูล ณ 30 ก.ย.67)
<b>2. ผลสัมฤทธิ์: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</b>  - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	86.14	กพศ.	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (12 ตัวชี้วัด)							
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
<b>1. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)</b>							
1.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คุณภาพ	ร้อยละ	90	100.00	คณะ	กก.	มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร 3 โครงการ ได้แก่ - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 โครงการ - กองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ
1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คุณภาพ	ร้อยละ	90	97.67	คณะ	กก.	
3.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	เวลา	ร้อยละ	95	100.00	คณะ	กก.	
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)</b>							
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ปริมาณ	ร้อยละ	78	73.36	คณะ	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2565 (ข้อมูล ณ 30 ก.ย.67)
2.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	คุณภาพ	ร้อยละ	85	86.14	คณะ	กพศ.	
2.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	เวลา	ร้อยละ	85	87.88	คณะ	กพศ.	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (12 ตัวชี้วัด)							
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
<b>3. การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)</b>							
3.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ปริมาณ	คน	100	0	สด.	สด.	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์และรอการตรวจรับพัสดุ
3.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	คุณภาพ	ร้อยละ	80	0	สด.	สด.	
<b>4. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ ทักษะ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)</b>							
4.1 ผู้เข้ารับบริการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะตามความเชี่ยวชาญ	ปริมาณ	คน	90	0	สภ.	สภ.	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างทำ Platform และจัดจ้างอัดคลิป/ตัดต่อ วิดีโอเนื้อหาบทเรียน
4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	คุณภาพ	ร้อยละ	80	0	สภ.	สภ.	
<b>5. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)</b>							
5.1 ผู้เข้ารับบริการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะตามความเชี่ยวชาญ	ปริมาณ	คน	300	360	สอญ.	สอญ.	
5.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	คุณภาพ	ร้อยละ	80	95	สอญ.	สอญ.	

เป้าหมายผลผลิต (20 ตัวชี้วัด)							
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
<b>1. ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)</b>							
1.1 โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คุณภาพ	ร้อยละ	90	100.00	คณะ	กก.	มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร 3 โครงการ ได้แก่ - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 โครงการ - กองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ
1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คุณภาพ	ร้อยละ	90	97.67	คณะ	กก.	
1.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	เวลา	ร้อยละ	95	100.00	คณะ	กก.	
<b>2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (จำนวน 5 ตัวชี้วัด)</b>							
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	ปริมาณ	คน	1,431	1,753	คณะ	สวท.	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.67 (ไม่นับรวมระดับ ปวช.)
2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	ปริมาณ	คน	1,800	1,959	คณะ	สวท.	
2.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	ปริมาณ	คน	5,618	6,037	คณะ	สวท.	
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	คุณภาพ	ร้อยละ	85	79.13	คณะ	สวท.	
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	เวลา	ร้อยละ	85	76.29	คณะ	สวท.	
<b>3. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 5 ตัวชี้วัด)</b>							
3.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	ปริมาณ	คน	1,606	981	คณะ	สวท.	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.67 (ไม่นับรวมระดับ ปวช.)




เป้าหมายผลผลิต (20 ตัวชี้วัด)							
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
3.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	ปริมาณ	คน	2,396	1,368	คณะ	สวท.	
3.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	ปริมาณ	คน	4,242	4,330	คณะ	สวท.	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.67 (ไม่นับรวมระดับ ปวช.)
3.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	คุณภาพ	ร้อยละ	70	66.71	คณะ	สวท.	
3.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	เวลา	ร้อยละ	65	58.77	คณะ	สวท.	
<b>4. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)</b>							
4.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ปริมาณ	คน	100	0	สศ.	สศ.	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์และรอการตรวจรับพัสดุ
4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	คุณภาพ	ร้อยละ	80	0	สศ.	สศ.	
<b>5. โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1) (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)</b>							
5.1 จำนวนหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลาง	ปริมาณ	หลักสูตร	1	0	สภ.	สภ.	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างทำ Platform และจัดจ้างอัดคลิป/ตัดต่อวิดีโอเนื้อหาบทเรียน

เป้าหมายผลผลิต (20 ตัวชี้วัด)							
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
ตอนล่าง 1 ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ							
5.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	คุณภาพ	ร้อยละ	80	0	สภ.	สภ.	
5.3 ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบหลังการเรียนหลักสูตรออนไลน์	คุณภาพ	ร้อยละ	70	0	สภ.	สภ.	
<b>6. โครงการ IGJD – educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e – Learning Platform Open Online Course (จำนวน 2 ตัวชี้วัด)</b>							
6.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	ปริมาณ	คน	300	360	สอญ.	สอญ.	
6.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	คุณภาพ	ร้อยละ	85	95	สอญ.	สอญ.	


## 04 สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานรายเดือนและรายปี รวมถึงเพื่อการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) มีบางโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จึงดำเนินการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถสรุปการปรับแผนปฏิบัติการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



เมื่อจำแนกสรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกประเภทงบประมาณ



สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามกรณีการปรับแผน



ซึ่งสามารถจำแนกการปรับแผนได้ตามประเภทงบประมาณและกรณีการปรับแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- งบประมาณเงินรายได้

1.1 งบลงทุน

หน่วยงาน	จัดสรรตามแผน	จำนวนการปรับแผน (รายการ)			
		ปรับรายละเอียด*	ไม่ใช้งบประมาณ	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	1	-	-	1
กองกลาง	10	2	-	-	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>


1.2 งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)

หน่วยงาน	จัดสรรตามแผน	จำนวนการปรับแผน (โครงการ)			
		ปรับรายละเอียด*	ไม่ใช้งบประมาณ	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	-	-	1	1
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	15	3	-	-	3
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	14	2	-	-	2
คณะบริหารธุรกิจ	30	11	-	1	12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13	1	-	-	1
คณะวิศวกรรมศาสตร์	38	9	-	2	11
คณะศิลปศาสตร์	19	-	1	-	1
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	8	1	1	-	2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	8	3	-	-	3
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6	4	-	-	4
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	1	-	-	1
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	5	3	-	-	3
สถาบันภาษา	3	2	-	-	2

หน่วยงาน	จัดสรรตามแผน	จำนวนการปรับแผน (โครงการ)			
		ปรับรายละเอียด*	ไม่ใช้งบประมาณ	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ	2	1	-	-	1
สำนักงานอธิการบดี	1	1	-	-	1
กองกลาง	11	6	-	-	6
กองคลัง	1	-	-	1	1
กองนโยบายและแผน	2	2	-	-	2
กองบริหารงานบุคคล	10	6	-	1	7
กองพัฒนานักศึกษา	14	2	-	-	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>216</b>	<b>58</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>66</b>

\* หมายเหตุ ได้แก่ การปรับชื่อโครงการ/กิจกรรม, การปรับแผนการดำเนินงาน, การเพิ่ม - ลด จำนวนครั้งในการจัดโครงการ, การปรับแผนเบิกจ่ายงบประมาณ, การยกเลิกโครงการระยะที่ 1, 2 รวมถึงการปรับกลุ่มเป้าหมาย, ผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบการดำเนินงาน, รายละเอียดงบประมาณ หรืออื่นๆ ที่กระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

## การขออนุมัติโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างปี



รายชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระหว่างปี)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
<b>1) ไม่ใช้งบประมาณ</b>	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
1. โครงการการศึกษาศักยภาพการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 17025 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	-
<b>2) งบประมาณเงินรายได้</b>	<b>936,820</b>
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2567	5,610
2. โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาหารและโภชนาการ (ปวช.) โซตเวซเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2567	2,720
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
3. โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2566	49,060
4. โครงการการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566	14,470
5. โครงการการอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	124,300
6. โครงการอบรมเรื่องเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer)	32,000
7. โครงการการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติการควบคุมด้วยแขนกล Dobot Magician	42,800
8. โครงการส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อการพัฒนาชีวิตสำหรับวิศวกรพันธุ์ใหม่	14,900
9. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนสมดุลงกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาด้วยการปลูกป่าธรรมชาติในภาวะโลกรวน	83,360
10. โครงการพัฒนาจิตวิญญาณวิศวกรพันธุ์ใหม่ตามหลักพุทธศาสนา	11,300
คณะศิลปศาสตร์	
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	32,800
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษา ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)	123,500
กองนโยบายและแผน	
13. โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)	400,000
<b>3) งบประมาณภายนอก</b>	<b>180,000</b>
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	
1. โครงการ Creative Young Designer Season 4	180,000
<b>รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ วงเงิน 1,116,820 บาท</b>	



## **05** รายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



งบบุคลากร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
หน่วยงาน/หมวดเงิน	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	ผลใช้จ่ายทั้งสิ้น
<b>กองกลาง</b>	<b>1,096,513.00</b>	<b>1,096,513.00</b>	<b>1,032,883.00</b>	<b>1,031,668.00</b>	<b>1,127,042.74</b>	<b>1,274,941.50</b>	<b>1,119,434.00</b>	<b>1,119,434.00</b>	<b>1,619,434.00</b>	<b>1,120,012.00</b>	<b>1,255,022.35</b>	<b>2,183,894.21</b>	<b>15,076,791.80</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,096,513.00</b>	<b>1,096,513.00</b>	<b>1,032,883.00</b>	<b>1,031,668.00</b>	<b>1,127,042.74</b>	<b>1,274,941.50</b>	<b>1,119,434.00</b>	<b>1,119,434.00</b>	<b>1,619,434.00</b>	<b>1,120,012.00</b>	<b>1,255,022.35</b>	<b>2,183,894.21</b>	<b>15,076,791.80</b>
1) เงินเดือน	190,120.00	190,120.00	126,490.00	126,490.00	126,490.00	149,230.00	130,280.00	130,280.00	130,280.00	130,280.00	148,830.00	133,990.00	1,712,880.00
3) พนักงานราชการ	79,840.00	79,840.00	79,840.00	79,840.00	99,581.94	116,620.00	100,970.00	100,970.00	100,970.00	100,970.00	100,970.00	81,433.67	1,121,845.61
6) ค่าใช้สอย	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	3,763.00	3,882.00	3,722.00	3,722.00	3,722.00	3,722.00	3,722.00	3,055.00	41,070.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	823,613.00	823,613.00	823,613.00	822,398.00	897,207.80	1,005,209.50	884,462.00	884,462.00	1,384,462.00	885,040.00	1,001,500.35	1,965,415.54	12,200,996.19
<b>กองคลัง</b>	<b>1,304,989.67</b>	<b>1,286,948.00</b>	<b>1,285,767.00</b>	<b>1,264,267.00</b>	<b>1,264,267.00</b>	<b>1,486,145.16</b>	<b>1,296,300.00</b>	<b>1,295,065.00</b>	<b>1,863,069.84</b>	<b>1,260,515.00</b>	<b>1,429,365.65</b>	<b>2,495,477.25</b>	<b>17,532,176.57</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,304,989.67</b>	<b>1,286,948.00</b>	<b>1,285,767.00</b>	<b>1,264,267.00</b>	<b>1,264,267.00</b>	<b>1,486,145.16</b>	<b>1,296,300.00</b>	<b>1,295,065.00</b>	<b>1,863,069.84</b>	<b>1,260,515.00</b>	<b>1,429,365.65</b>	<b>2,495,477.25</b>	<b>17,532,176.57</b>
1) เงินเดือน	58,390.00	58,390.00	58,390.00	58,390.00	58,390.00	58,390.00	58,390.00	58,390.00	58,390.00	58,390.00	58,390.00	58,390.00	700,680.00
2) ค่าจ้างประจำ	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	499,320.00
3) พนักงานราชการ	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	95,680.00	78,780.00	78,780.00	78,780.00	78,780.00	78,780.00	78,780.00	945,360.00
5) ค่าตอบแทน						18,301.56					14,704.25	2,940.85	35,946.66
6) ค่าใช้สอย	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	1,127,339.67	1,109,298.00	1,108,117.00	1,086,617.00	1,086,617.00	1,269,913.60	1,115,270.00	1,114,035.00	1,682,039.84	1,079,485.00	1,233,631.40	2,311,506.40	15,323,869.91
<b>กองนโยบายและแผน</b>	<b>993,276.00</b>	<b>973,945.00</b>	<b>973,945.00</b>	<b>952,239.81</b>	<b>1,032,749.07</b>	<b>1,194,413.98</b>	<b>1,046,214.00</b>	<b>1,046,214.00</b>	<b>1,586,777.00</b>	<b>1,046,777.00</b>	<b>1,159,454.69</b>	<b>2,236,284.88</b>	<b>14,242,290.43</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>993,276.00</b>	<b>973,945.00</b>	<b>973,945.00</b>	<b>952,239.81</b>	<b>1,032,749.07</b>	<b>1,194,413.98</b>	<b>1,046,214.00</b>	<b>1,046,214.00</b>	<b>1,586,777.00</b>	<b>1,046,777.00</b>	<b>1,159,454.69</b>	<b>2,236,284.88</b>	<b>14,242,290.43</b>
1) เงินเดือน	37,960.00	37,960.00	37,960.00	37,960.00	37,960.00	45,640.00	39,240.00	39,240.00	39,240.00	39,240.00	45,440.00	40,480.00	478,320.00
2) ค่าจ้างประจำ	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	499,320.00
5) ค่าตอบแทน						9,986.40					4,161.00	832.20	14,979.60
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	913,706.00	894,375.00	894,375.00	872,669.81	953,179.07	1,097,177.58	965,364.00	965,364.00	1,505,927.00	965,927.00	1,068,243.69	2,153,362.68	13,249,670.83
<b>กองบริหารงานบุคคล</b>	<b>1,194,380.00</b>	<b>1,149,608.00</b>	<b>1,113,141.00</b>	<b>1,113,141.00</b>	<b>1,163,367.36</b>	<b>1,339,280.56</b>	<b>1,175,146.00</b>	<b>1,148,222.00</b>	<b>1,568,222.00</b>	<b>1,148,222.00</b>	<b>1,296,667.50</b>	<b>2,078,295.80</b>	<b>15,487,693.22</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,194,380.00</b>	<b>1,149,608.00</b>	<b>1,113,141.00</b>	<b>1,113,141.00</b>	<b>1,163,367.36</b>	<b>1,339,280.56</b>	<b>1,175,146.00</b>	<b>1,148,222.00</b>	<b>1,568,222.00</b>	<b>1,148,222.00</b>	<b>1,296,667.50</b>	<b>2,078,295.80</b>	<b>15,487,693.22</b>
1) เงินเดือน	377,280.00	377,280.00	377,280.00	377,280.00	377,280.00	420,720.00	384,520.00	384,520.00	384,520.00	384,520.00	420,720.00	391,760.00	4,657,680.00
2) ค่าจ้างประจำ	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	499,320.00
3) พนักงานราชการ	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	37,741.94	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	361,741.94
5) ค่าตอบแทน						34,878.30					28,054.00	5,610.80	68,543.10
6) ค่าใช้สอย	750.00	750.00	750.00	750.00	1,573.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,073.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	756,740.00	711,968.00	675,501.00	675,501.00	705,162.42	804,572.26	711,516.00	684,592.00	1,104,592.00	684,592.00	768,783.50	1,601,815.00	9,885,335.18
<b>กองพัฒนานักศึกษา</b>	<b>618,846.00</b>	<b>618,846.00</b>	<b>618,846.00</b>	<b>618,846.00</b>	<b>618,846.00</b>	<b>721,631.00</b>	<b>635,977.00</b>	<b>635,977.00</b>	<b>975,977.00</b>	<b>636,556.00</b>	<b>724,598.00</b>	<b>1,306,965.00</b>	<b>8,731,911.00</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>618,846.00</b>	<b>618,846.00</b>	<b>618,846.00</b>	<b>618,846.00</b>	<b>618,846.00</b>	<b>721,631.00</b>	<b>635,977.00</b>	<b>635,977.00</b>	<b>975,977.00</b>	<b>636,556.00</b>	<b>724,598.00</b>	<b>1,306,965.00</b>	<b>8,731,911.00</b>
3) พนักงานราชการ	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	40,860.00	36,810.00	36,810.00	36,810.00	36,810.00	36,810.00	36,810.00	441,720.00
6) ค่าใช้สอย	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	581,346.00	581,346.00	581,346.00	581,346.00	581,346.00	679,271.00	597,667.00	597,667.00	937,667.00	598,246.00	686,288.00	1,268,655.00	8,272,191.00
<b>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</b>	<b>2,229,551.00</b>	<b>2,232,979.00</b>	<b>2,232,979.00</b>	<b>2,263,652.33</b>	<b>2,237,279.00</b>	<b>2,676,755.82</b>	<b>2,335,088.00</b>	<b>2,335,088.00</b>	<b>2,924,368.00</b>	<b>2,281,488.00</b>	<b>2,679,479.05</b>	<b>3,556,231.30</b>	<b>29,984,938.50</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,229,551.00</b>	<b>2,232,979.00</b>	<b>2,232,979.00</b>	<b>2,263,652.33</b>	<b>2,237,279.00</b>	<b>2,676,755.82</b>	<b>2,335,088.00</b>	<b>2,335,088.00</b>	<b>2,924,368.00</b>	<b>2,281,488.00</b>	<b>2,679,479.05</b>	<b>3,556,231.30</b>	<b>29,984,938.50</b>
1) เงินเดือน	795,570.00	795,570.00	795,570.00	795,570.00	795,570.00	920,430.00	816,380.00	816,380.00	814,140.00	805,180.00	924,200.96	836,210.00	9,910,770.96
2) ค่าจ้างประจำ	107,810.00	107,810.00	107,810.00	107,810.00	107,810.00	130,250.00	111,550.00	111,550.00	111,550.00	111,550.00	121,150.00	113,470.00	1,350,120.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
หน่วยงาน/หมวดเงิน	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	ผลใช้จ่ายทั้งสิ้น
3) พนักงานราชการ	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	78,160.00	65,110.00	65,110.00	65,110.00	65,110.00	65,110.00	65,110.00	781,320.00
5) ค่าตอบแทน	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,767.70	53,600.00	53,600.00	45,120.00	11,200.00	103,173.99	19,913.08	608,374.77
6) ค่าใช้สอย	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	1,207,821.00	1,211,249.00	1,211,249.00	1,241,922.33	1,215,549.00	1,491,898.12	1,286,198.00	1,286,198.00	1,886,198.00	1,286,198.00	1,463,594.10	2,519,278.22	17,307,352.77
<b>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</b>	<b>3,723,740.00</b>	<b>3,773,131.59</b>	<b>3,828,073.63</b>	<b>3,809,691.00</b>	<b>3,804,317.58</b>	<b>4,469,478.51</b>	<b>3,982,964.15</b>	<b>3,912,399.87</b>	<b>5,037,456.31</b>	<b>3,895,380.00</b>	<b>4,399,210.98</b>	<b>6,606,722.48</b>	<b>51,242,566.10</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3,723,740.00</b>	<b>3,773,131.59</b>	<b>3,828,073.63</b>	<b>3,809,691.00</b>	<b>3,804,317.58</b>	<b>4,469,478.51</b>	<b>3,982,964.15</b>	<b>3,912,399.87</b>	<b>5,037,456.31</b>	<b>3,895,380.00</b>	<b>4,399,210.98</b>	<b>6,606,722.48</b>	<b>51,242,566.10</b>
1) เงินเดือน	799,070.00	779,630.00	776,017.10	774,030.00	774,030.00	876,030.00	791,030.00	791,030.00	791,030.00	791,030.00	873,080.00	807,440.00	9,623,447.10
2) ค่าจ้างประจำ	131,580.00	131,580.00	131,580.00	131,580.00	131,580.00	134,880.00	132,130.00	132,130.00	132,130.00	132,130.00	132,130.00	132,130.00	1,585,560.00
3) พนักงานราชการ	78,440.00	78,440.00	78,440.00	78,440.00	78,440.00	99,620.00	81,970.00	81,970.00	81,970.00	81,970.00	81,970.00	81,970.00	983,640.00
5) ค่าตอบแทน	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	105,690.32	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	89,085.35	60,697.07	737,872.74
6) ค่าใช้สอย	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	2,658,800.00	2,727,631.59	2,786,186.53	2,769,791.00	2,764,417.58	3,251,008.19	2,921,984.15	2,851,419.87	3,976,476.31	2,834,400.00	3,220,695.63	5,522,235.41	38,285,046.26
<b>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</b>	<b>2,139,671.00</b>	<b>2,162,071.00</b>	<b>2,150,871.00</b>	<b>2,150,871.00</b>	<b>2,178,735.58</b>	<b>2,447,425.82</b>	<b>2,149,572.00</b>	<b>2,316,943.19</b>	<b>2,820,792.00</b>	<b>2,160,792.00</b>	<b>2,433,977.20</b>	<b>3,547,535.75</b>	<b>28,659,257.54</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,139,671.00</b>	<b>2,162,071.00</b>	<b>2,150,871.00</b>	<b>2,150,871.00</b>	<b>2,178,735.58</b>	<b>2,447,425.82</b>	<b>2,149,572.00</b>	<b>2,316,943.19</b>	<b>2,820,792.00</b>	<b>2,160,792.00</b>	<b>2,433,977.20</b>	<b>3,547,535.75</b>	<b>28,659,257.54</b>
1) เงินเดือน	449,340.00	449,340.00	449,340.00	449,340.00	449,340.00	502,740.00	458,240.00	458,400.00	458,260.00	458,260.00	502,060.00	467,020.00	5,551,680.00
2) ค่าจ้างประจำ	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	499,320.00
3) พนักงานราชการ	63,360.00	63,360.00	63,360.00	63,360.00	63,360.00	80,400.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	794,400.00
5) ค่าตอบแทน	53,600.00	76,000.00	64,800.00	64,800.00	74,554.84	91,253.70	64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	81,738.40	68,187.68	834,134.62
6) ค่าใช้สอย	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	1,529,511.00	1,529,511.00	1,529,511.00	1,529,511.00	1,547,620.74	1,729,172.12	1,516,472.00	1,683,683.19	2,187,672.00	1,527,672.00	1,740,118.80	2,902,268.07	20,952,722.92
<b>คณะบริหารธุรกิจ</b>	<b>4,925,669.26</b>	<b>4,765,117.00</b>	<b>4,811,031.39</b>	<b>4,993,168.70</b>	<b>4,866,968.23</b>	<b>5,607,997.03</b>	<b>4,988,243.45</b>	<b>4,961,614.00</b>	<b>6,223,582.00</b>	<b>4,967,069.00</b>	<b>5,615,535.70</b>	<b>7,686,296.71</b>	<b>64,412,292.47</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4,925,669.26</b>	<b>4,765,117.00</b>	<b>4,811,031.39</b>	<b>4,993,168.70</b>	<b>4,866,968.23</b>	<b>5,607,997.03</b>	<b>4,988,243.45</b>	<b>4,961,614.00</b>	<b>6,223,582.00</b>	<b>4,967,069.00</b>	<b>5,615,535.70</b>	<b>7,686,296.71</b>	<b>64,412,292.47</b>
1) เงินเดือน	2,283,042.26	2,122,490.00	2,115,820.00	2,115,820.00	2,130,220.00	2,454,836.77	2,184,190.00	2,184,190.00	2,184,190.00	2,184,190.00	2,446,440.00	2,236,640.00	26,642,069.03
2) ค่าจ้างประจำ	114,010.00	114,010.00	114,010.00	114,010.00	114,010.00	127,270.00	116,220.00	116,220.00	116,220.00	116,220.00	121,870.00	117,350.00	1,401,420.00
3) พนักงานราชการ	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	243,480.00
4) ค่าจ้างชั่วคราว	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	342,720.00
5) ค่าตอบแทน	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	46,276.44	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	48,056.20	24,971.24	292,103.88
6) ค่าใช้สอย	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	2,459,067.00	2,459,067.00	2,511,651.39	2,693,788.70	2,553,188.23	2,929,263.82	2,618,283.45	2,591,654.00	3,853,622.00	2,597,109.00	2,948,819.50	5,256,985.47	35,472,499.56
<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>3,623,744.96</b>	<b>3,591,047.00</b>	<b>3,806,320.87</b>	<b>3,789,289.48</b>	<b>3,619,297.00</b>	<b>4,271,565.30</b>	<b>3,996,067.15</b>	<b>3,856,080.33</b>	<b>4,833,702.16</b>	<b>3,824,296.00</b>	<b>4,279,247.99</b>	<b>5,843,480.20</b>	<b>49,334,138.44</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3,623,744.96</b>	<b>3,591,047.00</b>	<b>3,806,320.87</b>	<b>3,789,289.48</b>	<b>3,619,297.00</b>	<b>4,271,565.30</b>	<b>3,996,067.15</b>	<b>3,856,080.33</b>	<b>4,833,702.16</b>	<b>3,824,296.00</b>	<b>4,279,247.99</b>	<b>5,843,480.20</b>	<b>49,334,138.44</b>
1) เงินเดือน	1,321,440.00	1,319,580.00	1,319,580.00	1,319,580.00	1,319,580.00	1,558,887.09	1,402,922.58	1,379,800.00	1,379,800.00	1,379,800.00	1,506,732.26	1,369,770.00	16,577,471.93
5) ค่าตอบแทน	63,700.00	57,700.00	53,600.00	83,425.81	16,100.00	14,100.00	72,745.16	44,500.00	32,500.00	52,500.00	37,500.00	37,500.00	565,870.97
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	2,238,604.96	2,213,767.00	2,433,140.87	2,386,283.67	2,283,617.00	2,698,578.21	2,520,399.41	2,431,780.33	3,421,402.16	2,391,996.00	2,735,015.73	4,436,210.20	32,190,795.54

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
หน่วยงาน/หมวดเงิน	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	ผลใช้จ่ายทั้งสิ้น
<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>	6,645,450.00	6,623,416.67	6,625,242.00	6,625,242.00	6,742,964.22	7,834,765.63	7,121,302.85	6,893,786.00	8,431,629.30	7,263,855.17	7,934,997.03	10,132,583.04	88,875,233.91
<b>เงินงบประมาณ</b>	6,645,450.00	6,623,416.67	6,625,242.00	6,625,242.00	6,742,964.22	7,834,765.63	7,121,302.85	6,893,786.00	8,431,629.30	7,263,855.17	7,934,997.03	10,132,583.04	88,875,233.91
1) เงินเดือน	3,071,870.00	3,071,870.00	3,071,870.00	3,071,870.00	3,071,870.00	3,561,830.00	3,347,226.66	3,162,260.00	3,162,260.00	3,445,993.34	3,577,160.00	3,256,050.00	38,872,130.00
2) ค่าจ้างประจำ	57,550.00	57,550.00	57,550.00	57,550.00	57,550.00	60,970.00	58,120.00	58,120.00	58,120.00	58,120.00	60,870.00	58,670.00	700,740.00
3) พนักงานราชการ	120,960.00	120,960.00	120,960.00	120,960.00	120,960.00	144,120.00	124,820.00	124,820.00	124,820.00	124,820.00	124,820.00	124,820.00	1,497,840.00
5) ค่าตอบแทน	143,600.00	143,600.00	143,600.00	143,600.00	163,600.00	189,486.82	163,600.00	163,600.00	152,400.00	152,400.00	179,681.70	157,856.34	1,897,024.86
6) ค่าใช้สอย	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	3,247,720.00	3,225,686.67	3,227,512.00	3,227,512.00	3,325,234.22	3,874,608.81	3,423,786.19	3,381,236.00	4,930,279.30	3,478,771.83	3,988,715.33	6,531,436.70	45,862,499.05
<b>คณะศิลปศาสตร์</b>	4,408,048.00	4,453,751.51	4,494,446.33	4,435,633.00	4,421,274.00	5,306,818.32	4,575,836.00	4,666,224.39	5,793,829.00	4,613,829.00	5,223,398.95	7,224,223.90	59,617,312.40
<b>เงินงบประมาณ</b>	4,408,048.00	4,453,751.51	4,494,446.33	4,435,633.00	4,421,274.00	5,306,818.32	4,575,836.00	4,666,224.39	5,793,829.00	4,613,829.00	5,223,398.95	7,224,223.90	59,617,312.40
1) เงินเดือน	1,663,900.00	1,663,900.00	1,663,900.00	1,663,900.00	1,663,900.00	1,938,960.00	1,717,210.00	1,717,210.00	1,717,210.00	1,728,410.00	1,920,760.00	1,766,880.00	20,826,140.00
3) พนักงานราชการ	78,420.00	78,420.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	73,440.00	59,430.00	94,230.00	77,430.00	77,430.00	77,430.00	77,430.00	864,960.00
4) ค่าจ้างชั่วคราว	70,120.00	70,120.00	70,120.00	70,120.00	70,120.00	70,120.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00	88,218.71	755,638.71
5) ค่าตอบแทน	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	108,898.54	60,800.00	60,800.00	60,800.00	49,600.00	87,349.55	73,149.91	845,398.00
6) ค่าใช้สอย	4,500.00	4,500.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00	4,417.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	47,917.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	2,522,308.00	2,568,011.51	2,630,776.33	2,571,963.00	2,557,604.00	3,111,649.78	2,686,056.00	2,740,227.39	3,885,299.00	2,705,299.00	3,084,769.40	5,213,295.28	36,277,258.69
<b>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ</b>	1,812,510.00	1,813,211.00	1,813,894.00	1,813,894.00	1,785,909.00	2,082,561.12	1,805,796.00	1,881,860.00	2,686,331.23	1,929,835.97	2,115,061.65	3,511,791.86	25,052,655.83
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,812,510.00	1,813,211.00	1,813,894.00	1,813,894.00	1,785,909.00	2,082,561.12	1,805,796.00	1,881,860.00	2,686,331.23	1,929,835.97	2,115,061.65	3,511,791.86	25,052,655.83
1) เงินเดือน	39,200.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	45,260.00	40,210.00	40,210.00	40,210.00	40,210.00	45,410.00	41,250.00	488,760.00
3) พนักงานราชการ	98,530.00	98,530.00	98,530.00	98,530.00	98,530.00	125,050.00	102,950.00	102,950.00	102,950.00	102,950.00	102,950.00	102,950.00	1,235,400.00
6) ค่าใช้สอย	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	1,671,780.00	1,672,481.00	1,673,164.00	1,673,164.00	1,645,179.00	1,909,251.12	1,659,636.00	1,735,700.00	2,540,171.23	1,783,675.97	1,963,701.65	3,364,591.86	23,292,495.83
<b>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น</b>	2,039,821.00	2,039,040.00	2,039,040.00	2,039,040.00	2,081,370.64	2,383,600.32	2,224,364.68	2,096,317.00	2,721,758.00	2,120,189.00	2,371,629.65	3,521,448.23	27,677,618.52
<b>เงินงบประมาณ</b>	2,039,821.00	2,039,040.00	2,039,040.00	2,039,040.00	2,081,370.64	2,383,600.32	2,224,364.68	2,096,317.00	2,721,758.00	2,120,189.00	2,371,629.65	3,521,448.23	27,677,618.52
1) เงินเดือน	593,180.00	593,180.00	593,180.00	593,180.00	593,180.00	683,960.00	608,310.00	608,310.00	608,310.00	608,310.00	683,860.00	623,420.00	7,390,380.00
2) ค่าจ้างประจำ	34,110.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	409,320.00
3) พนักงานราชการ	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	18,240.00	15,040.00	15,040.00	1,504.00				121,824.00
5) ค่าตอบแทน	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	39,386.40	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	38,022.00	32,564.40	390,772.80
6) ค่าใช้สอย	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	900.00	750.00	750.00	83.00				6,083.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	1,366,211.00	1,365,430.00	1,365,430.00	1,365,430.00	1,407,760.64	1,607,003.92	1,534,954.68	1,406,907.00	2,046,551.00	1,446,569.00	1,615,637.65	2,831,353.83	19,359,238.72
<b>วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ</b>	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	46,800.00
<b>เงินงบประมาณ</b>	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	46,800.00
5) ค่าตอบแทน	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	46,800.00
<b>สถาบันภาษา</b>	26,110.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00	30,128.00	26,780.00	26,780.00	46,780.00	26,780.00	30,230.00	65,870.00	383,898.00
<b>เงินงบประมาณ</b>	26,110.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00	30,128.00	26,780.00	26,780.00	46,780.00	26,780.00	30,230.00	65,870.00	383,898.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	26,110.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00	30,128.00	26,780.00	26,780.00	46,780.00	26,780.00	30,230.00	65,870.00	383,898.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
หน่วยงาน/หมวดเงิน	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	ผลใช้จ่ายทั้งสิ้น
<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>	<b>615,192.82</b>	<b>566,644.00</b>	<b>566,644.00</b>	<b>566,644.00</b>	<b>526,184.00</b>	<b>615,838.12</b>	<b>535,631.00</b>	<b>535,631.00</b>	<b>795,631.00</b>	<b>535,631.00</b>	<b>572,960.44</b>	<b>1,061,959.60</b>	<b>7,494,590.98</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>615,192.82</b>	<b>566,644.00</b>	<b>566,644.00</b>	<b>566,644.00</b>	<b>526,184.00</b>	<b>615,838.12</b>	<b>535,631.00</b>	<b>535,631.00</b>	<b>795,631.00</b>	<b>535,631.00</b>	<b>572,960.44</b>	<b>1,061,959.60</b>	<b>7,494,590.98</b>
1) เงินเดือน	64,340.00	64,340.00	64,340.00	64,340.00	64,340.00	74,060.00	65,960.00	65,960.00	65,960.00	65,960.00	74,960.00	67,760.00	802,320.00
3) พนักงานราชการ	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	64,480.00	53,080.00	53,080.00	53,080.00	53,080.00	27,901.94	23,060.00	581,761.94
6) ค่าใช้สอย	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	992.00	750.00	16,742.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	498,552.82	450,004.00	450,004.00	450,004.00	409,544.00	475,798.12	415,091.00	415,091.00	675,091.00	415,091.00	469,106.50	970,389.60	6,093,767.04
<b>สถานีสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์</b>	<b>199,623.00</b>	<b>199,623.00</b>	<b>199,623.00</b>	<b>199,623.00</b>	<b>199,623.00</b>	<b>230,835.00</b>	<b>204,826.00</b>	<b>204,826.00</b>	<b>302,207.03</b>	<b>178,036.00</b>	<b>200,800.00</b>	<b>412,988.00</b>	<b>2,732,633.03</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>199,623.00</b>	<b>199,623.00</b>	<b>199,623.00</b>	<b>199,623.00</b>	<b>199,623.00</b>	<b>230,835.00</b>	<b>204,826.00</b>	<b>204,826.00</b>	<b>302,207.03</b>	<b>178,036.00</b>	<b>200,800.00</b>	<b>412,988.00</b>	<b>2,732,633.03</b>
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	199,623.00	199,623.00	199,623.00	199,623.00	199,623.00	230,835.00	204,826.00	204,826.00	302,207.03	178,036.00	200,800.00	412,988.00	2,732,633.03
<b>สำนักงานตรวจสอบภายใน</b>	<b>164,715.00</b>	<b>164,715.00</b>	<b>164,715.00</b>	<b>164,715.00</b>	<b>164,715.00</b>	<b>190,607.00</b>	<b>169,031.00</b>	<b>169,031.00</b>	<b>289,031.00</b>	<b>169,031.00</b>	<b>191,125.00</b>	<b>403,849.00</b>	<b>2,405,280.00</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>164,715.00</b>	<b>164,715.00</b>	<b>164,715.00</b>	<b>164,715.00</b>	<b>164,715.00</b>	<b>190,607.00</b>	<b>169,031.00</b>	<b>169,031.00</b>	<b>289,031.00</b>	<b>169,031.00</b>	<b>191,125.00</b>	<b>403,849.00</b>	<b>2,405,280.00</b>
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	164,715.00	164,715.00	164,715.00	164,715.00	164,715.00	190,607.00	169,031.00	169,031.00	289,031.00	169,031.00	191,125.00	403,849.00	2,405,280.00
<b>สำนักงานอธิการบดี</b>	<b>120,757.00</b>	<b>120,757.00</b>	<b>120,757.00</b>	<b>120,757.00</b>	<b>120,757.00</b>	<b>140,287.00</b>	<b>124,012.00</b>	<b>124,012.00</b>	<b>184,012.00</b>	<b>124,012.00</b>	<b>140,750.00</b>	<b>242,560.00</b>	<b>1,683,430.00</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>120,757.00</b>	<b>120,757.00</b>	<b>120,757.00</b>	<b>120,757.00</b>	<b>120,757.00</b>	<b>140,287.00</b>	<b>124,012.00</b>	<b>124,012.00</b>	<b>184,012.00</b>	<b>124,012.00</b>	<b>140,750.00</b>	<b>242,560.00</b>	<b>1,683,430.00</b>
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	120,757.00	120,757.00	120,757.00	120,757.00	120,757.00	140,287.00	124,012.00	124,012.00	184,012.00	124,012.00	140,750.00	242,560.00	1,683,430.00
<b>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	<b>1,517,985.00</b>	<b>1,517,985.00</b>	<b>1,517,258.00</b>	<b>1,517,258.00</b>	<b>1,554,965.32</b>	<b>1,786,630.61</b>	<b>1,572,719.00</b>	<b>1,572,719.00</b>	<b>2,232,719.00</b>	<b>1,572,719.00</b>	<b>1,768,110.10</b>	<b>2,927,591.17</b>	<b>21,058,659.20</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,517,985.00</b>	<b>1,517,985.00</b>	<b>1,517,258.00</b>	<b>1,517,258.00</b>	<b>1,554,965.32</b>	<b>1,786,630.61</b>	<b>1,572,719.00</b>	<b>1,572,719.00</b>	<b>2,232,719.00</b>	<b>1,572,719.00</b>	<b>1,768,110.10</b>	<b>2,927,591.17</b>	<b>21,058,659.20</b>
1) เงินเดือน	147,130.00	147,130.00	147,130.00	147,130.00	147,130.00	158,770.00	149,070.00	149,070.00	149,070.00	149,070.00	156,720.00	150,600.00	1,798,020.00
3) พนักงานราชการ	48,930.00	48,930.00	48,930.00	48,930.00	48,930.00	62,130.00	51,130.00	51,130.00	51,130.00	51,130.00	51,130.00	51,130.00	613,560.00
5) ค่าตอบแทน	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	65,587.16	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	65,894.35	56,058.87	669,940.38
6) ค่าใช้สอย	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	1,266,825.00	1,266,825.00	1,266,098.00	1,266,098.00	1,303,805.32	1,498,643.45	1,317,419.00	1,317,419.00	1,977,419.00	1,317,419.00	1,492,865.75	2,668,302.30	17,959,138.82
<b>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</b>	<b>1,202,863.26</b>	<b>1,164,342.00</b>	<b>1,227,972.00</b>	<b>1,227,972.00</b>	<b>1,261,939.29</b>	<b>1,454,581.58</b>	<b>1,277,974.00</b>	<b>1,312,974.00</b>	<b>1,856,724.00</b>	<b>1,296,724.00</b>	<b>1,459,252.68</b>	<b>2,451,590.81</b>	<b>17,194,909.62</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,202,863.26</b>	<b>1,164,342.00</b>	<b>1,227,972.00</b>	<b>1,227,972.00</b>	<b>1,261,939.29</b>	<b>1,454,581.58</b>	<b>1,277,974.00</b>	<b>1,312,974.00</b>	<b>1,856,724.00</b>	<b>1,296,724.00</b>	<b>1,459,252.68</b>	<b>2,451,590.81</b>	<b>17,194,909.62</b>
1) เงินเดือน	197,250.00	157,050.00	220,680.00	220,680.00	220,680.00	256,500.00	226,650.00	226,650.00	226,650.00	226,650.00	254,950.00	232,310.00	2,666,700.00
3) พนักงานราชการ	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	62,350.00	51,350.00	84,950.00	69,350.00	69,350.00	69,350.00	69,350.00	721,800.00
6) ค่าใช้สอย	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,900.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	22,400.00
7) เงินอุดหนุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	954,963.26	956,642.00	956,642.00	956,642.00	990,609.29	1,134,231.58	998,474.00	998,474.00	1,558,474.00	998,474.00	1,132,702.68	2,147,680.81	13,784,009.62
<b>ผลใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>40,607,055.97</b>	<b>40,343,400.77</b>	<b>40,653,159.22</b>	<b>40,727,322.32</b>	<b>40,802,281.03</b>	<b>47,549,887.38</b>	<b>42,363,278.28</b>	<b>42,118,397.78</b>	<b>54,797,631.87</b>	<b>42,175,349.14</b>	<b>47,284,474.61</b>	<b>69,504,839.19</b>	<b>548,927,077.56</b>



งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ของมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 67

ล. พับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ รายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ/ปรับแผน /ข้อมูลอื่นๆ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	20,543,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,543,000.00	0.00	0.00	0.00	
		2,264,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,000.00	895,000.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		20,543,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,543,000.00	0.00	0.00	0.00	
		2,264,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,000.00	895,000.00	0.00	
1	กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะแบบจอ LED 6 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													เบิกจ่าย 14 ส.ค. 67
		900,000.00	แผนเงิน									900,000.00				
		895,000.00	ผลเงิน											895,000.00		
2	ชุดควบคุมห้องประชุมสัมมนาและการเรียนการสอนระบบ Intelligent System สู่ยุคดิจิทัล 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													เบิกจ่าย 25 ก.ค. 67
		1,389,000.00	แผนเงิน									1,389,000.00				
		1,369,000.00	ผลเงิน											1,369,000.00		
3	ครุภัณฑ์ปฏิบัติการทดสอบการแพร่กระจายคลื่น EMC/EMI pre-compliance สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ได้มีการ
		2,800,000.00	แผนเงิน									2,800,000.00				กันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
		0.00	ผลเงิน													2568 แล้วจำนวน 2,794,000 บาท
																วันสิ้นสุดสัญญา 25 ต.ค. 67
4	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (ยานยนต์ไฟฟ้า) เชื่อมต่อชุดควบคุมแบบอินเทอร์แอกทีฟเรียลไทม์ 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ได้มีการ
		4,500,000.00	แผนเงิน									4,500,000.00				กันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
		0.00	ผลเงิน													2568 แล้วจำนวน 4,485,000 บาท
																วันสิ้นสุดสัญญา 24 ต.ค. 67
5	ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการเชื่อมผ่านระบบ IoT เพื่อก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 (AI Smart Factory) 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ได้มีการ
		4,410,000.00	แผนเงิน									4,410,000.00				กันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
		0.00	ผลเงิน													2568 แล้วจำนวน 4,300,000 บาท
																วันสิ้นสุดสัญญา 10 ต.ค. 67
6	ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบวงจรและแผ่นวงจรพิมพ์ เพื่องานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ได้มีการ
		3,479,000.00	แผนเงิน									3,479,000.00				กันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
		0.00	ผลเงิน													2568 แล้วจำนวน 3,300,000 บาท
																วันสิ้นสุดสัญญา 2 ต.ค. 67

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ของมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 67

ล. ทับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ/ปรับแผน /ข้อมูลอื่นๆ
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	ชุดห้องปฏิบัติการ AI เพื่อการเชื่อมต่อและประยุกต์หุ่นยนต์ดิจิทัล ด้วยระบบ IIoT มาตรฐานอุตสาหกรรม 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ได้มีการ กั้นเงินไปใช้ในงบประมาณ พ.ศ. 2568 แล้วจำนวน 3,050,000 บาท วันสิ้นสุดสัญญา 19 ต.ค. 67
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน	กั้นเงินไปใช้เพื่อเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
		3,065,000.00	แผนเงิน										3,065,000.00			
		0.00	ผลเงิน													
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	8,919,500.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919,500.00	0.00	0.00	0.00	
		5,960,700.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	747,500.00	930,000.00	2,130,200.00	2,033,000.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		8,919,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919,500.00	0.00	0.00	0.00	
		5,960,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	747,500.00	930,000.00	2,130,200.00	2,033,000.00	
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 41 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		902,000.00	แผนเงิน										902,000.00			
		438,700.00	ผลเงิน											438,700.00		
9	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 15 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		448,500.00	แผนเงิน										448,500.00			
		448,500.00	ผลเงิน											448,500.00		
10	เครื่องปั๊มไฮโดรลิก 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		120,000.00	แผนเงิน										120,000.00			
		120,000.00	ผลเงิน								120,000.00					
11	เครื่องชั่งแบบดิจิทัล ขนาด 3,200 กรัม (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) 16 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													
		400,000.00	แผนเงิน										400,000.00			
		400,000.00	ผลเงิน									400,000.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ของมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 67

ล	ข้อ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ/ปรับแผน /ข้อมูลอื่นๆ	
		รายการ	รายจ่าย		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
12		เครื่องซึ่งแบบดิจิทัล ขนาด 220 กรัม (เทคนิค 4 ตำแหน่ง) 3 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									เบิกจ่าย 27 มิ.ย. 67					
			147,000.00	แผนเงิน									147,000.00					
			147,000.00	ผลเงิน							147,000.00							
13		เครื่องซึ่งวิเคราะห์หาความชื้น 3 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน										เบิกจ่าย 1 ก.ค. 67				
			174,000.00	แผนเงิน									174,000.00					
			174,000.00	ผลเงิน								174,000.00						
14		ตู้อบลมร้อน 2 ประตู 1 ตู้		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน										เบิกจ่าย 17 ก.ค. 67				
			90,000.00	แผนเงิน									90,000.00					
			90,000.00	ผลเงิน								90,000.00						
15		เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 26 ก.ย. 67			
			400,000.00	แผนเงิน									400,000.00					
			400,000.00	ผลเงิน							0.00			400,000.00				
16		ตู้อบแห้ง 1 ตู้		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน										เบิกจ่าย 27 มิ.ย. 67				
			160,500.00	แผนเงิน									160,500.00					
			160,500.00	ผลเงิน							160,500.00							
17		เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 19 ก.ย. 67			
			185,000.00	แผนเงิน									185,000.00					
			185,000.00	ผลเงิน										185,000.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ของมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 67

ล.ดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ รายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ/ปรับเปลี่ยน /ข้อมูลอื่นๆ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
18	เครื่องวัดค่าความหนืด 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 16 ก.ค. 67		
		230,000.00	แผนเงิน									230,000.00				
		230,000.00	ผลเงิน									230,000.00				
19	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 25 มิ.ย. 67		
		40,000.00	แผนเงิน									40,000.00				
		40,000.00	ผลเงิน								40,000.00					
20	เครื่องวัดสี 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน												เบิกจ่าย 30 ส.ค. 67	
		581,000.00	แผนเงิน									581,000.00				
		579,500.00	ผลเงิน										579,500.00			
21	เครื่องวัดค่า Water Activity 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน												เบิกจ่าย 28 ส.ค. 67	
		665,000.00	แผนเงิน									665,000.00				
		663,500.00	ผลเงิน										663,500.00			
22	ตู้แช่เย็นสแตนเลส 4 ประตู 1 ตู้		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน												เบิกจ่าย 16 ก.ค. 67	
		63,000.00	แผนเงิน									63,000.00				
		63,000.00	ผลเงิน									63,000.00				
23	เครื่องผสมอาหาร 12 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน												เบิกจ่าย 31 ก.ค. 67	
		348,000.00	แผนเงิน									348,000.00				
		348,000.00	ผลเงิน									348,000.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ของมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 67

ล. ทับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ รายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ/ปรับแผน /ข้อมูลอื่นๆ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
24	เตาอบ Deck Oven 4 เตา		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน												เบิกจ่าย 17 ก.ย. 67	
			556,000.00	แผนเงิน								556,000.00				
		300,000.00	ผลเงิน										300,000.00			
25	ตู้แช่แข็งแบบฝาหีบ 1 ตู้		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน												เบิกจ่าย 16 ก.ค. 67	
			25,000.00	แผนเงิน								25,000.00				
		25,000.00	ผลเงิน									25,000.00				
26	เครื่องวิเคราะห์ไขมัน 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน												เบิกจ่าย 26 ก.ย. 67	
			1,150,000.00	แผนเงิน								1,150,000.00				
		1,148,000.00	ผลเงิน										1,148,000.00			
27	เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ได้มีการ กันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แล้วจำนวน 2,230,000 บาท วันสิ้นสุดสัญญา 31 ต.ค. 67
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน	กันเงินไปใช้เหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
			2,234,500.00	แผนเงิน										2,234,500.00		
		0.00	ผลเงิน													
	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,296,600.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,296,600.00	0.00	0.00	0.00	
		8,460,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460,000.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
งบลงทุน (ใน)																
		9,296,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,296,600.00	0.00	0.00	0.00	
		8,460,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460,000.00	
28	เครื่องพัฒนาสื่อและนวัตกรรมขั้นสูง 92 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน												เบิกจ่าย 4 ก.ย. 67	
			9,296,600.00	แผนเงิน									9,296,600.00			
		8,460,000.00	ผลเงิน											8,460,000.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ของมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 67

ล. พับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ รายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ/ปรับแผน /ข้อมูลอื่นๆ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะบริหารธุรกิจ	4,400,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	
		4,394,025.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394,025.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
	งบลงทุน (ใน)															
		4,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	
		4,394,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394,025.00	
29	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 59 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													เบิกจ่าย 17 ก.ย. 67
		4,400,000.00	แผนเงิน									4,400,000.00				
		4,394,025.00	ผลเงิน												4,394,025.00	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,549,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,549,000.00	0.00	0.00	0.00	
		3,535,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535,000.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		11,549,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,549,000.00	0.00	0.00	0.00	
		3,535,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535,000.00	
30	ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องสำอาง 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา													
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													กักเงินไปใช้เหลือเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
		5,000,000.00	แผนเงิน									5,000,000.00				
		0.00	ผลเงิน													
																อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ได้มีการ กักเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แล้วจำนวน 4,987,912 บาท วันสิ้นสุดสัญญา 1 พ.ย. 67
31	ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรสถิติสารสนเทศ 1 ชุด (ปรับแผน - รายละเอียดครุภัณฑ์ ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา													
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													กักเงินไปใช้เหลือเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
		2,999,000.00	แผนเงิน									2,999,000.00				
		0.00	ผลเงิน													
																หนังสือที่ ฮว 0652.06/1823 ลว 9 ส.ค. 67 ขอปรับรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะให้สอดคล้องตาม วัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยไม่ กระทบวงเงินตามที่ได้รับจัดสรร (ได้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากมีผู้ผ่านตามเกณฑ์ 1 ราย ไม่เกิดการแข่งขันทางด้านราคา) อธิการบดีอนุมัติ 23 ส.ค. 67
32	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนและซัลเฟอร์ 1 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา													
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน													เบิกจ่าย 30 ก.ย. 67
		3,550,000.00	แผนเงิน									3,550,000.00				
		3,535,000.00	ผลเงิน												3,535,000.00	
																ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว



ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ของมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 67

ล. พับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ รายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ/ปรับแผน /ข้อมูลอื่นๆ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	25,395,800.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,395,800.00	0.00	0.00	0.00		
		3,139,380.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,380.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		25,395,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,395,800.00	0.00	0.00	0.00		
		3,139,380.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,380.00		
33	ครุภัณฑ์ชุดทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่และระบบควบคุมในยานยนต์ไฟฟ้า 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา												อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ได้มีการ	
			ขอปรับแผน												กันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.	
			ผลการดำเนินงาน	กันเงินไปใช้เหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												2568 แล้วจำนวน 7,440,000 บาท
		7,450,000.00	แผนเงิน								7,450,000.00				วันสิ้นสุดสัญญา 30 ต.ค. 67	
		0.00	ผลเงิน													
34	ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ขั้นสูงการกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้พลังงานธรรมชาติแบบสมาร์ทกริด 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา												อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ได้มีการ	
			ขอปรับแผน												กันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.	
			ผลการดำเนินงาน	กันเงินไปใช้เหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												2568 แล้วจำนวน 6,980,000 บาท
		7,000,000.00	แผนเงิน								7,000,000.00				วันสิ้นสุดสัญญา 24 ต.ค. 67	
		0.00	ผลเงิน													
35	ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา												อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ได้มีการ	
			ขอปรับแผน												กันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.	
			ผลการดำเนินงาน	กันเงินไปใช้เหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												2568 แล้วจำนวน 7,769,000 บาท
		7,800,000.00	แผนเงิน								7,800,000.00				วันสิ้นสุดสัญญา 19 ธ.ค. 67	
		0.00	ผลเงิน													
36	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเรียนรู้เชิงลึก 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา												ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 17 ก.ย. 67		
		3,145,800.00	แผนเงิน								3,145,800.00					
		3,139,380.00	ผลเงิน											3,139,380.00		
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	4,375,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375,000.00	0.00	0.00	0.00		
		4,330,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330,000.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		4,375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375,000.00	0.00	0.00	0.00		
		4,330,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330,000.00	0.00		
37	ชุดปฏิบัติการสร้างแบบและวางแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา												ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 28 ส.ค. 67		
		4,375,000.00	แผนเงิน								4,375,000.00					
		4,330,000.00	ผลเงิน										4,330,000.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ของมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 67

ล. พับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ รายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ/ปรับแผน /ข้อมูลอื่นๆ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	5,694,200.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694,200.00	0.00	0.00	0.00		
		1,534,168.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,168.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		5,694,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694,200.00	0.00	0.00	0.00		
		1,534,168.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,168.00	0.00		
38	ครุภัณฑ์เว้นคานาเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 25 ชิ้น		แผนลงนามสัญญา												อยู่ระหว่างประกวดราคา ได้มีการ	
			ขอปรับแผน												กันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.	
			ผลการดำเนินงาน	กันเงินไปใช้เหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											2568 จำนวน 650,000 บาท	
		650,000.00	แผนเงิน									650,000.00				เรียบร้อยแล้ว
		0.00	ผลเงิน													
39	เครื่องพิมพ์หัวดูลู 3 มิติ 20 เครื่อง		แผนลงนามสัญญา												ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 5 ส.ค. 67		
		632,000.00	แผนเงิน									632,000.00				
		250,168.00	ผลเงิน										250,168.00			
40	ชุดเครื่องสร้างชิ้นงานทางสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนสูง ด้วยการตัด และการสร้างรอย 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา												ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 15 ส.ค. 67		
		1,562,200.00	แผนเงิน									1,562,200.00				
		1,284,000.00	ผลเงิน										1,284,000.00			
41	ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 หลัง		แผนลงนามสัญญา												อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ทั้งนี้ได้มีการ	
			ขอปรับแผน												การกันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ	
			ผลการดำเนินงาน	กันเงินไปใช้เหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											พ.ศ. 2568 จำนวน 2,850,000 บาท	
		2,850,000.00	แผนเงิน									2,850,000.00				เรียบร้อยแล้ว
		0.00	ผลเงิน													
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,400,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00		
		13,385,700.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385,700.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบลงทุน (ใน)															
		18,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00		
		13,385,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385,700.00		
42	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 100 ตัว		แผนลงนามสัญญา												อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ ได้มีการ	
			ขอปรับแผน												กันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.	
			ผลการดำเนินงาน	กันเงินไปใช้เหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											2568 แล้วจำนวน 4,854,376 บาท	
		4,900,000.00	แผนเงิน									4,900,000.00				วันสิ้นสุดสัญญา 24 ต.ค. 67
		0.00	ผลเงิน													

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ของมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 67

ล. พับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ รายจ่าย	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ/ปรับแผน /ข้อมูลอื่นๆ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
43	ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานประมวลผลระดับสูง (Hyper - Converged Infrastructure) 1 ระบบ	13,500,000.00	แผนลงนามสัญญา														
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน														เบิกจ่าย 30 ก.ย.67
			แผนเงิน									13,500,000.00					
		13,385,700.00	ผลเงิน												13,385,700.00		
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	18,000,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศไทย เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0																	
งบลงทุน (ใน)																	
		18,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน อัจฉริยะต้นแบบ เพื่อรองรับสังคมเมืองแห่งอนาคต 1 ชุด	18,000,000.00	แผนลงนามสัญญา														
			ขอปรับแผน														
			ผลการดำเนินงาน	กั้นเงินไปใช้เหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
			แผนเงิน											18,000,000.00			
		0.00	ผลเงิน														
รวมทั้งสิ้น		126,573,100.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,573,100.00	0.00	0.00	0.00		
		47,002,973.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	747,500.00	2,299,000.00	8,889,368.00	34,947,105.00		

จำแนกตามผลผลิต/แผนงาน

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	104,173,100.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,173,100.00	0.00	0.00	0.00
	42,608,948.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	747,500.00	2,299,000.00	8,889,368.00	30,553,080.00

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4,400,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00
	4,394,025.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394,025.00

โครงการ Thailand 4.0	18,000,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมทั้งสิ้นของโครงการ (งบประมาณรายจ่าย ปี 67)	126,573,100.00	แผนเงิน													
	47,002,973.00	ผลเงิน													

\*หมายเหตุ งบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ. 2567 งบลงทุน ได้รับจัดสรรหลัง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้ เมื่อ 26 เม.ย. 67

ยังไม่เบิกจ่ายทั้งสิ้น (เงินกั้น + คงเหลือสุทธิ)	79,570,127.00
เงินกั้นไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	79,410,488.00
คงเหลือสุทธิ (โอนไปสมทบเป็นค่าสาธารณูปโภค)	159,639.00



งบอุดหนุน (โครงการ)  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบอุดหนุน) โครงการของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 ก.ย. 67

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายการ	รายจ่าย		รายได้	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	65,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		65,000.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																	
		65,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		65,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช			แผนงาน													จัดโครงการวันที่ 3 - 4 ก.พ. 67 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และบ้านริมคลองโสมสเคย์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน						3 - 4 ก.พ. 67								
		65,000.00	0.00	แผนเงิน							65,000.00							
		65,000.00	0.00	ผลเงิน						35,300.00	29,700.00							
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	65,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00			
		65,000.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00			
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																	
		65,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00			
		65,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00			
2	โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุภาว สยามบรมราชกุมารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ			แผนงาน													มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน จัดโครงการที่ศูนย์การเรียนรู้คอกหนองนา หอชานาโคกาศัย คมวังงาม อ.เสนาห์ จ.สระบุรี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.80	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน											16-ส.ค.-67			
		65,000.00	0.00	แผนเงิน											65,000.00			
		65,000.00	0.00	ผลเงิน												65,000.00		
	สถาบันภาษา	879,400.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	31,000.00	517,400.00	0.00			
		327,365.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	27,365.00			
	โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster1)																	
	เงินอุดหนุน(โครงการ)																	
		879,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	31,000.00	517,400.00	0.00			
		327,365.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	27,365.00			
3	โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster1) (ขอปรับแผนงบประมาณปีการภายใน - ไม่กระทบวงเงิน)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.14/107 ลว 5 มิ.ย. 67 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเภท	
				ขอปรับแผน													รายจ่ายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรเดิม ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยค่าใช้จ่าย	
				ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างทำองค์ความรู้ และได้มีการกันเงินเหลือปีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว													
		879,400.00	0.00	แผนเงิน									331,000.00	31,000.00	517,400.00			การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อที่ 5 การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย เพื่อให้ถูกต้องตามการจัดประเภทรายจ่ายที่กำหนด ให้กระทำโดยไม่ต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย เป็น
		327,365.00	0.00	ผลเงิน											300,000.00	27,365.00	1. เงินอุดหนุน (ทั่วไป) - ค่าตอบแทน 27,900 บาท 2. งบบุคลากร (ค่าครูฝึก) - ค่าจ้างทำ Platform 270,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 12 มิ.ย. 67	

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		งบประมาณ		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	ต.ค.		พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	สถาบันอุดมศึกษา เครื่องประดับไทย และการออกแบบ	3,052,900.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	1,032,800.00	0.00	0.00	0.00	1,032,900.00	0.00	0.00	987,200.00	0.00			
		3,041,127.64	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	325,698.45	500,000.00	505,740.00	120,000.00	249,810.00	504,429.19	491,240.00	344,210.00			
โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course																			
เงินอุดหนุน(โครงการ)																			
		3,052,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,032,800.00	0.00	0.00	0.00	1,032,900.00	0.00	0.00	987,200.00	0.00			
		3,041,127.64	0.00		0.00	0.00	0.00	325,698.45	500,000.00	505,740.00	120,000.00	249,810.00	504,429.19	491,240.00	344,210.00				
4	โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course			แผนงาน													ดำเนินการจัดทำ 15 โมดูล และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้ platform จำนวน 360 คน		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67														
				3,052,900.00	0.00	แผนเงิน				1,032,800.00				1,032,900.00				987,200.00	
		3,041,127.64	0.00	ผลเงิน					325,698.45	500,000.00	505,740.00	120,000.00	249,810.00	504,429.19	491,240.00	344,210.00			
กongsong		50,000.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		45,570.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																			
เงินอุดหนุน(โครงการ)																			
		50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		45,570.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา			แผนงาน													จัดโครงการวันที่ 19 - 21 มี.ค. 67 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 39 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 99.60		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน	19 - 21 มี.ค. 67														
				50,000.00	0.00	แผนเงิน					50,000.00								
		45,570.00	0.00	ผลเงิน						45,570.00									
รวมงบอุดหนุนโครงการทั้งสิ้น		4,112,300.00		แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	1,032,800.00	50,000.00	65,000.00	0.00	1,032,900.00	331,000.00	31,000.00	1,569,600.00	0.00	4,112,300.00		
		3,544,062.64		ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	325,698.45	580,870.00	535,440.00	120,000.00	249,810.00	504,429.19	791,240.00	436,575.00	3,544,062.64		

จำแนกตามผลผลิต/แผนงาน

โครงการ พัฒนาหลักสูตรฯ ส.ภาษา	879,400.00		แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	31,000.00	517,400.00	0.00
	327,365.00		ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	27,365.00

โครงการ IGJD	3,052,900.00		แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	1,032,800.00	0.00	0.00	0.00	1,032,900.00	0.00	0.00	987,200.00	0.00
	3,041,127.64		ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	325,698.45	500,000.00	505,740.00	120,000.00	249,810.00	504,429.19	491,240.00	344,210.00

ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	180,000.00		แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
	175,570.00		ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,870.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00

รวมทั้งสิ้นของโครงการ (งบประมาณรายจ่าย ปี 67)	4,112,300.00		แผนเงิน												
	3,544,062.64		ผลเงิน												



งบบุคลากร  
งบประมาณเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

งบประมาณเงินรายได้ หน่วยงาน/หมวดเงิน	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ผลใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น
<b>กองกลาง</b>	<b>240,790.00</b>	<b>225,540.00</b>	<b>225,540.00</b>	<b>205,106.54</b>	<b>266,382.81</b>	<b>209,584.00</b>	<b>209,790.00</b>	<b>197,820.00</b>	<b>211,198.94</b>	<b>197,820.00</b>	<b>222,206.81</b>	<b>271,997.17</b>	<b>2,683,776.27</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>240,790.00</b>	<b>225,540.00</b>	<b>225,540.00</b>	<b>205,106.54</b>	<b>266,382.81</b>	<b>209,584.00</b>	<b>209,790.00</b>	<b>197,820.00</b>	<b>211,198.94</b>	<b>197,820.00</b>	<b>222,206.81</b>	<b>271,997.17</b>	<b>2,683,776.27</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	229,550.00	214,800.00	214,800.00	194,660.54	254,263.81	199,697.00	199,800.00	188,400.00	201,141.94	188,400.00	211,625.81	259,045.17	2,556,184.27
2) ค่าใช้สอย	11,240.00	10,740.00	10,740.00	10,446.00	12,119.00	9,887.00	9,990.00	9,420.00	10,057.00	9,420.00	10,581.00	12,952.00	127,592.00
<b>กองคลัง</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>62,758.06</b>	<b>61,936.26</b>	<b>754,694.32</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>62,758.06</b>	<b>61,936.26</b>	<b>754,694.32</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	59,758.06	58,984.26	718,742.32
2) ค่าใช้สอย	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,952.00	35,952.00
<b>กองนโยบายและแผน</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>1,050.74</b>									<b>48,300.74</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>1,050.74</b>									<b>48,300.74</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	15,000.00	15,000.00	15,000.00	967.74									45,967.74
2) ค่าใช้สอย	750.00	750.00	750.00	83.00									2,333.00
<b>กองบริหารงานบุคคล</b>								<b>26,775.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>89,775.00</b>
<b>เงินรายได้</b>								<b>26,775.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>89,775.00</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว								25,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	85,500.00
2) ค่าใช้สอย								1,275.00	750.00	750.00	750.00	750.00	4,275.00
<b>กองพัฒนานักศึกษา</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>37,088.58</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>50,298.23</b>	<b>78,750.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>575,636.81</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>37,088.58</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>50,298.23</b>	<b>78,750.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>575,636.81</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,322.58	30,000.00	30,000.00	47,903.23	75,000.00	60,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	548,225.81
2) ค่าใช้สอย	750.00	750.00	750.00	1,766.00	1,500.00	1,500.00	2,395.00	3,750.00	3,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	27,411.00
<b>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</b>	<b>87,865.00</b>	<b>87,865.00</b>	<b>119,365.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>1,227,630.00</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>87,865.00</b>	<b>87,865.00</b>	<b>119,365.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>103,615.00</b>	<b>1,227,630.00</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	83,800.00	83,800.00	113,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	1,170,600.00
2) ค่าใช้สอย	4,065.00	4,065.00	5,565.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	57,030.00
<b>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</b>	<b>340,742.48</b>	<b>330,310.00</b>	<b>348,160.00</b>	<b>338,710.00</b>	<b>385,452.13</b>	<b>401,710.00</b>	<b>413,903.90</b>	<b>385,960.00</b>	<b>385,960.00</b>	<b>374,782.84</b>	<b>370,210.00</b>	<b>370,210.00</b>	<b>4,446,111.35</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>340,742.48</b>	<b>330,310.00</b>	<b>348,160.00</b>	<b>338,710.00</b>	<b>385,452.13</b>	<b>401,710.00</b>	<b>413,903.90</b>	<b>385,960.00</b>	<b>385,960.00</b>	<b>374,782.84</b>	<b>370,210.00</b>	<b>370,210.00</b>	<b>4,446,111.35</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	324,515.48	314,580.00	331,580.00	322,580.00	367,096.13	382,580.00	394,192.90	367,580.00	367,580.00	356,934.84	352,580.00	352,580.00	4,234,379.35
2) ค่าใช้สอย	16,227.00	15,730.00	16,580.00	16,130.00	18,356.00	19,130.00	19,711.00	18,380.00	18,380.00	17,848.00	17,630.00	17,630.00	211,732.00
<b>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</b>	<b>110,250.00</b>	<b>110,250.00</b>	<b>110,250.00</b>	<b>139,209.65</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>1,477,959.65</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>110,250.00</b>	<b>110,250.00</b>	<b>110,250.00</b>	<b>139,209.65</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>1,477,959.65</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	105,000.00	105,000.00	105,000.00	132,580.65	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,407,580.65
2) ค่าใช้สอย	5,250.00	5,250.00	5,250.00	6,629.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	70,379.00
<b>คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>189,000.00</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>189,000.00</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
2) ค่าใช้สอย	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
<b>คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดี</b>	<b>553,970.00</b>	<b>552,070.00</b>	<b>555,870.00</b>	<b>552,591.39</b>	<b>593,961.81</b>	<b>553,970.00</b>	<b>581,913.90</b>	<b>569,220.00</b>	<b>568,752.26</b>	<b>576,001.90</b>	<b>535,946.52</b>	<b>577,389.07</b>	<b>6,771,656.85</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>553,970.00</b>	<b>552,070.00</b>	<b>555,870.00</b>	<b>552,591.39</b>	<b>593,961.81</b>	<b>553,970.00</b>	<b>581,913.90</b>	<b>569,220.00</b>	<b>568,752.26</b>	<b>576,001.90</b>	<b>535,946.52</b>	<b>577,389.07</b>	<b>6,771,656.85</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	527,590.00	525,690.00	529,490.00	526,211.39	565,742.81	527,590.00	554,202.90	542,090.00	541,622.26	548,371.90	510,485.52	549,848.07	6,448,934.85
2) ค่าใช้สอย	26,380.00	26,380.00	26,380.00	26,380.00	28,219.00	26,380.00	27,711.00	27,130.00	27,130.00	27,630.00	25,461.00	27,541.00	322,722.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

งบประมาณเงินรายได้	ท.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ผลใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น
<b>หน่วยงาน/หมวดเงิน</b>													
<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>92,762.58</b>	<b>78,750.00</b>	<b>54,411.20</b>	<b>105,726.16</b>	<b>961,649.94</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>92,762.58</b>	<b>78,750.00</b>	<b>54,411.20</b>	<b>105,726.16</b>	<b>961,649.94</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	88,322.58	75,000.00	51,774.20	100,645.16	915,741.94
2) ค่าใช้สอย	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	4,440.00	3,750.00	2,637.00	5,081.00	45,908.00
<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>	<b>338,877.00</b>	<b>323,127.00</b>	<b>319,908.90</b>	<b>307,039.00</b>	<b>344,465.58</b>	<b>323,127.00</b>	<b>323,127.00</b>	<b>307,377.00</b>	<b>307,377.00</b>	<b>339,927.74</b>	<b>301,401.68</b>	<b>321,447.00</b>	<b>3,857,201.90</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>338,877.00</b>	<b>323,127.00</b>	<b>319,908.90</b>	<b>307,039.00</b>	<b>344,465.58</b>	<b>323,127.00</b>	<b>323,127.00</b>	<b>307,377.00</b>	<b>307,377.00</b>	<b>339,927.74</b>	<b>301,401.68</b>	<b>321,447.00</b>	<b>3,857,201.90</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	322,740.00	307,740.00	304,521.90	292,571.00	328,062.58	307,740.00	307,740.00	292,740.00	292,740.00	323,707.74	286,764.68	306,425.00	3,673,492.90
2) ค่าใช้สอย	16,137.00	15,387.00	15,387.00	14,468.00	16,403.00	15,387.00	15,387.00	14,637.00	14,637.00	16,220.00	14,637.00	15,022.00	183,709.00
<b>คณะศิลปศาสตร์</b>	<b>144,792.13</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>114,883.00</b>	<b>98,050.00</b>	<b>121,928.94</b>	<b>129,550.00</b>	<b>129,550.00</b>	<b>129,550.00</b>	<b>1,594,804.07</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>144,792.13</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>145,300.00</b>	<b>114,883.00</b>	<b>98,050.00</b>	<b>121,928.94</b>	<b>129,550.00</b>	<b>129,550.00</b>	<b>129,550.00</b>	<b>1,594,804.07</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	137,896.13	138,380.00	138,380.00	138,380.00	138,380.00	138,380.00	109,380.00	93,380.00	116,121.94	123,380.00	123,380.00	123,380.00	1,518,818.07
2) ค่าใช้สอย	6,896.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	5,503.00	4,670.00	5,807.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	75,986.00
<b>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ</b>	<b>68,870.00</b>	<b>68,870.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>68,870.00</b>	<b>53,120.00</b>	<b>936,690.00</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>68,870.00</b>	<b>68,870.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>84,620.00</b>	<b>68,870.00</b>	<b>53,120.00</b>	<b>936,690.00</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	65,590.00	65,590.00	80,590.00	80,590.00	80,590.00	80,590.00	80,590.00	80,590.00	80,590.00	80,590.00	65,590.00	50,590.00	892,080.00
2) ค่าใช้สอย	3,280.00	3,280.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	3,280.00	2,530.00	44,610.00
<b>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น</b>	<b>52,920.00</b>	<b>52,920.00</b>	<b>52,920.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>493,290.00</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>52,920.00</b>	<b>52,920.00</b>	<b>52,920.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>37,170.00</b>	<b>493,290.00</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	50,400.00	50,400.00	50,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	469,800.00
2) ค่าใช้สอย	2,520.00	2,520.00	2,520.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	23,490.00
<b>วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>39,180.06</b>	<b>31,500.00</b>	<b>56,483.10</b>	<b>47,250.00</b>	<b>37,596.45</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>40,136.81</b>	<b>31,500.00</b>	<b>441,146.42</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>39,180.06</b>	<b>31,500.00</b>	<b>56,483.10</b>	<b>47,250.00</b>	<b>37,596.45</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>40,136.81</b>	<b>31,500.00</b>	<b>441,146.42</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	30,000.00	30,000.00	30,000.00	37,258.06	30,000.00	53,793.10	45,000.00	35,806.45	30,000.00	30,000.00	38,225.81	30,000.00	420,083.42
2) ค่าใช้สอย	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,922.00	1,500.00	2,690.00	2,250.00	1,790.00	1,500.00	1,500.00	1,911.00	1,500.00	21,063.00
<b>สถาบันภาษา</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>378,000.00</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>378,000.00</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
2) ค่าใช้สอย	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>	<b>110,250.00</b>	<b>110,250.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>113,298.23</b>	<b>141,750.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>155,925.00</b>	<b>166,136.81</b>	<b>157,500.00</b>	<b>1,459,110.04</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>110,250.00</b>	<b>110,250.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>113,298.23</b>	<b>141,750.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>155,925.00</b>	<b>166,136.81</b>	<b>157,500.00</b>	<b>1,459,110.04</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	105,000.00	105,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	107,903.23	135,000.00	120,000.00	148,500.00	158,225.81	150,000.00	1,389,629.04
2) ค่าใช้สอย	5,250.00	5,250.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,395.00	6,750.00	6,000.00	7,425.00	7,911.00	7,500.00	69,481.00
<b>สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>189,000.00</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>189,000.00</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
2) ค่าใช้สอย	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
<b>สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>96,532.48</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>99,580.71</b>	<b>983,613.19</b>
<b>เงินรายได้</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>96,532.48</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>78,750.00</b>	<b>99,580.71</b>	<b>983,613.19</b>
1) ค่าจ้างชั่วคราว	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	91,935.48	75,000.00	75,000.00	75,000.00	94,838.71	936,774.19
2) ค่าใช้สอย	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	4,597.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	4,742.00	46,839.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

งบประมาณเงินรายได้	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ผลใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น
หน่วยงาน/หมวดเงิน													
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	283,500.00	283,500.00	283,500.00	269,090.74	267,750.00	267,750.00	267,750.00	267,750.00	267,750.00	267,750.00	254,032.48	252,000.00	3,232,123.22
เงินรายได้	283,500.00	283,500.00	283,500.00	269,090.74	267,750.00	267,750.00	267,750.00	267,750.00	267,750.00	267,750.00	254,032.48	252,000.00	3,232,123.22
1) ค่าจ้างชั่วคราว	270,000.00	270,000.00	270,000.00	256,112.74	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	241,935.48	240,000.00	3,078,048.22
2) ค่าใช้สอย	13,500.00	13,500.00	13,500.00	12,978.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,097.00	12,000.00	154,075.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	126,000.00	126,000.00	126,000.00	125,710.00	98,564.97	94,500.00	82,150.00	135,725.00	134,128.94	126,000.00	150,386.81	141,750.00	1,466,915.72
เงินรายได้	126,000.00	126,000.00	126,000.00	125,710.00	98,564.97	94,500.00	82,150.00	135,725.00	134,128.94	126,000.00	150,386.81	141,750.00	1,466,915.72
1) ค่าจ้างชั่วคราว	120,000.00	120,000.00	120,000.00	119,855.00	93,870.97	90,000.00	77,650.00	129,850.00	127,741.94	120,000.00	143,225.81	135,000.00	1,397,193.72
2) ค่าใช้สอย	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,855.00	4,694.00	4,500.00	4,500.00	5,875.00	6,387.00	6,000.00	7,161.00	6,750.00	69,722.00
ผลใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น	2,805,326.61	2,762,502.00	2,812,433.90	2,763,481.70	2,894,282.30	2,813,329.10	2,839,269.26	2,899,460.93	2,882,263.66	2,928,662.48	2,859,082.18	2,997,991.37	34,258,085.49



งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)  
งบประมาณเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567





ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ( งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 67

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		1,668,200.00	แผน	0.00	0.00	68,500.00	99,700.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1,108,667.94	ผล	0.00	0.00	67,517.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,450.94	0.00	0.00	
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบลงทุน (นอก)																	
			1,668,200.00		0.00	0.00	68,500.00	99,700.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1,108,667.94		0.00	0.00	67,517.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,450.94	0.00	0.00	
1	พัฒนตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว	1.7.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย 19 ธ.ค. 66											
			3,000.00	แผนเงิน			3,000.00											
			2,996.00	ผลเงิน	0.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	พัฒนคิดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	1.7.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย 19 ธ.ค. 66											
			10,500.00	แผนเงิน			10,500.00											
			10,432.50	ผลเงิน	0.00	0.00	10,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	ชุดส่วนกระแทกไร้สาย	1.7.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย 19 ธ.ค. 66											
			13,700.00	แผนเงิน			13,700.00											
			13,696.00	ผลเงิน	0.00	0.00	13,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	แมกกาโฟน (โทรโข่ง) ขนาด 19W.	1.7.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย 19 ธ.ค. 66											
			2,100.00	แผนเงิน			2,100.00											
			2,033.00	ผลเงิน	0.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	วิทยุสื่อสารแบบพกพาความถี่ 245.0000 - 246.9875 MHz	1.7.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย 19 ธ.ค. 66											
			21,500.00	แผนเงิน			21,500.00											
			20,865.00	ผลเงิน	0.00	0.00	20,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	ลำโพงอัลตรา 12 นิ้ว 300 วัตต์	1.7.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย 19 ธ.ค. 66											
			7,800.00	แผนเงิน			7,800.00											
			7,704.00	ผลเงิน	0.00	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	จอแสดงภาพ (Monitor) ขนาด 19 นิ้ว	1.7.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย 19 ธ.ค. 66											
			9,900.00	แผนเงิน			9,900.00											
			9,790.50	ผลเงิน	0.00	0.00	9,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	ชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	1.2.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 27 มี.ค. 67								
			99,700.00	แผนเงิน				99,700.00										
			99,700.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ปรับปรุงทาสีภายใน-ภายนอกอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1.6.1		แผนลงนามสัญญา														ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			1,500,000.00	แผนเงิน						1,500,000.00								
			941,450.94	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,450.94	0.00	0.00	

ล.พ.บ.	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะบริหารธุรกิจ		1,659,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1,652,500.00	ผล	0.00	0.00	0.00	54,000.00	517,000.00	14,000.00	524,000.00	0.00	543,500.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																	
	งบลงทุน (นอก)																	
			1,659,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1,652,500.00		0.00	0.00	0.00	54,000.00	517,000.00	14,000.00	524,000.00	0.00	543,500.00	0.00	0.00	0.00		
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	1.6.1		แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									เบิกจ่าย 18 มิ.ย. 67					
			320,000.00	แผนเงิน						320,000.00								
			319,900.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,900.00	0.00	0.00	0.00		
11	ป้ายอะคริลิกใส	1.6.1		แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									เบิกจ่าย 20 ก.พ. 67					
			15,000.00	แผนเงิน						15,000.00								
			15,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	บอร์ดประชาสัมพันธ์อะคริลิกติดผนัง	1.6.1		แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									เบิกจ่าย 20 ก.พ. 67					
			7,000.00	แผนเงิน						7,000.00								
			7,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	บอร์ดแผนผังองค์กรอะคริลิกติดผนัง	1.6.1		แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									เบิกจ่าย 20 ก.พ. 67					
			7,000.00	แผนเงิน						7,000.00								
			7,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	กล่องดิจิทัลพร้อมเลนส์	1.7.1		แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									เบิกจ่าย 15 ก.พ. 67					
			50,000.00	แผนเงิน						50,000.00								
			50,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	เครื่องโปรเจคเตอร์	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									เบิกจ่าย 24 เม.ย. 67					
			499,000.00	แผนเงิน						499,000.00								
			499,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									เบิกจ่าย 15 ก.พ. 67					
			50,000.00	แผนเงิน						50,000.00								
			50,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									เบิกจ่าย 18 มิ.ย. 67					
			144,000.00	แผนเงิน						144,000.00								
			143,820.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,820.00	0.00	0.00	0.00		
18	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									เบิกจ่าย 18 มิ.ย. 67					
			80,000.00	แผนเงิน						80,000.00								
			79,780.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,780.00	0.00	0.00	0.00		

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
19	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เต้าน	1.6.1	แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 2 ม.ค. 67									
			60,000.00	แผนเงิน							60,000.00							
			54,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	ชุดอุปกรณ์โลฟัสค	2.6.1	แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 5 มี.ค. 67									
			14,000.00	แผนเงิน							14,000.00							
			14,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21	แท่นวางอุปกรณ์	2.6.1	แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 23 เม.ย. 67									
			25,000.00	แผนเงิน							25,000.00							
			25,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22	พัดลมแขวน ขนาด 20 นิ้ว	1.6.1	แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 20 ก.พ. 67									
			39,000.00	แผนเงิน							39,000.00							
			39,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23	พัดลมไอน้ำระบบจานหมุน	1.6.1	แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 20 ก.พ. 67									
			189,000.00	แผนเงิน							189,000.00							
			189,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24	กล่องวงจรปิด	2.6.1	แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 27 ก.พ. 67									
			20,000.00	แผนเงิน							20,000.00							
			20,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25	ครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องฉายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์	2.6.1	แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 15 ก.พ. 67									
			140,000.00	แผนเงิน							140,000.00							
			140,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			336,100.00	แผน	0.00	0.00	0.00	336,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			335,960.00	ผล	0.00	0.00	0.00	79,000.00	256,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
งบลงทุน (นอก)																		
			336,100.00		0.00	0.00	0.00	336,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			335,960.00		0.00	0.00	0.00	79,000.00	256,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26	เก้าอี้ห้องเรียน	3.3.1	แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 27 ก.พ. 67									
			136,960.00	แผนเงิน							136,960.00							
			136,960.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	136,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
27	เก้าอี้เลคเชอร์	3.3.1	แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 27 ก.พ. 67									
			120,000.00	แผนเงิน							120,000.00							
			120,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
28	ครุภัณฑ์ประจำห้องทำงานอาจารย์	2.4.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 30 ม.ค. 67									
			79,140.00	แผนเงิน					79,140.00									
			79,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2,594,120.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			1,844,002.31	ผล	0.00	313,033.50	49,410.00	0.00	334,570.81	0.00	0.00	0.00	868,888.00	0.00	278,100.00			
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	ขยลงทุน (นอก)																	
			2,594,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			1,844,002.31		0.00	313,033.50	49,410.00	0.00	334,570.81	0.00	0.00	0.00	868,888.00	0.00	278,100.00			
29	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 24 พ.ย. 66									
			134,500.00	แผนเงิน								134,500.00						
			85,000.00	ผลเงิน	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 24 พ.ย. 66									
			111,600.00	แผนเงิน								111,600.00						
			79,600.00	ผลเงิน	0.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 24 พ.ย. 66									
			137,700.00	แผนเงิน								137,700.00						
			87,000.00	ผลเงิน	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 (18 หน้า/นาที)	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 20 ก.พ. 67									
			6,600.00	แผนเงิน								6,600.00						
			6,591.20	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	6,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับสำนักงาน	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 20 ก.พ. 67									
			60,000.00	แผนเงิน								60,000.00						
			59,994.90	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	59,994.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับประมวลผล	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 20 ก.พ. 67									
			168,000.00	แผนเงิน								168,000.00						
			167,993.21	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	167,993.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 20 ก.พ. 67									
			100,000.00	แผนเงิน								100,000.00						
			99,991.50	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	99,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 13,000 BTU	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 9 ก.ค. 67			
			23,500.00	แผนเงิน								23,500.00						
			15,250.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00		

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
37	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแชน ขนาด 24,000 BTU	2.6.1	แผนลงนามสัญญา															ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 9 ก.ค. 67				
			แผนเงิน	32,200.00								32,200.00						
38	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแชน ขนาด 30,000 BTU	2.6.1	แผนลงนามสัญญา															ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 9 ก.ค. 67				
			แผนเงิน	664,000.00								664,000.00						
39	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแชน ขนาด 36,000 BTU	2.6.1	แผนลงนามสัญญา															ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 9 ก.ค. 67				
			แผนเงิน	182,000.00								182,000.00						
40	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแชน ขนาด 40,000 BTU	2.6.1	แผนลงนามสัญญา															ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 9 ก.ค. 67				
			แผนเงิน	148,500.00								148,500.00						
41	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแชน ขนาด 48,000 BTU	2.6.1	แผนลงนามสัญญา															ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 9 ก.ค. 67				
			แผนเงิน	107,000.00								107,000.00						
42	พริตซ์ขึ้นทับลิ้น/กระจกซ์คล้าย ขนาด 100x160 ซม. พร้อมอุปกรณ์	2.6.1	แผนลงนามสัญญา															ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 8 ธ.ค. 66				
			แผนเงิน	49,680.00								49,680.00						
43	ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนพกพา	2.6.1	แผนลงนามสัญญา															ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 24 พ.ย. 66				
			แผนเงิน	15,040.00								15,040.00						
44	เครื่องนับธนบัตร	2.6.1	แผนลงนามสัญญา															ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 24 พ.ย. 66				
			แผนเงิน	42,300.00								42,300.00						
45	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 * 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	2.6.1	แผนลงนามสัญญา															ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 25 ก.ย. 67				
			แผนเงิน	585,000.00								585,000.00						
46	พัดลมอุตสาหกรรม 22 นิ้ว	2.6.1	แผนลงนามสัญญา															ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 24 พ.ย. 66				
			แผนเงิน	12,500.00								12,500.00						
			แผนลงนามสัญญา															
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 24 พ.ย. 66				
			แผนเงิน	12,500.00								12,500.00						
			แผนลงนามสัญญา															
			ขอปรับแผน															
			ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 24 พ.ย. 66				
			แผนเงิน	12,500.00								12,500.00						

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
47	พัฒนาบุคลากร 25 นิ้ว	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย 24 พ.ย. 66											
			14,000.00	แผนเงิน								14,000.00						
			14,000.00	ผลเงิน	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	คณะศิลปศาสตร์		96,480.00	แผน	0.00	0.00	96,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			96,480.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,480.00	0.00	0.00	0.00			
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																	
	งบลงทุน (นอก)																	
			96,480.00		0.00	0.00	96,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			96,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	ตู้ลำโพงพหุ 15 นิ้ว 100 วัตต์ ลำโพงเนกประสงค์ 15 นิ้ว ไมค์ลอยคู่ บลูทูธ ชุดล๊อาก	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									เบิกจ่าย 24 มิ.ย. 67					
			56,500.00	แผนเงิน				56,500.00										
			56,500.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00		
49	ชุดเสาวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อ ในชุดเดียวกัน	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									เบิกจ่าย 24 มิ.ย. 67					
			39,980.00	แผนเงิน				39,980.00										
			39,980.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,980.00	0.00	0.00	0.00		
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น		72,000.00	แผน	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			69,015.00	ผล	0.00	0.00	69,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบลงทุน (นอก)																	
			72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			69,015.00		0.00	0.00	69,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย 4 ธ.ค. 66										
			72,000.00	แผนเงิน				72,000.00										
			69,015.00	ผลเงิน	0.00	0.00	69,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ		287,700.00	แผน	0.00	0.00	0.00	244,900.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			287,480.00	ผล	0.00	0.00	107,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบลงทุน (นอก)																	
			287,700.00		0.00	0.00	0.00	244,900.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			287,480.00		0.00	0.00	107,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		
51	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย 19 ธ.ค. 66										
			27,000.00	แผนเงิน				27,000.00										
			27,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพ 360 องศา	1.7.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย 19 ธ.ค. 66										
			42,800.00	แผนเงิน						42,800.00								
			42,640.00	ผลเงิน	0.00	0.00	42,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
53	โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ สมาร์ททีวี พร้อมติดตั้ง	2.4.1		แผนลงนามสัญญา												ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									เบิกจ่าย 18 ก.ค. 67					
			180,000.00	แผนเงิน					180,000.00									
			180,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
54	ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพแอสซัน คามเรา	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย 19 ธ.ค. 66										
			37,900.00	แผนเงิน					37,900.00									
			37,840.00	ผลเงิน	0.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			242,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			234,485.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
			ขยลงทุน (นอก)															
			242,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			234,485.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย 28 มี.ค. 67										
			96,000.00	แผนเงิน					96,000.00									
			96,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 26,000 BTU	1.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย 28 มี.ค. 67										
			36,300.00	แผนเงิน					36,300.00									
			36,300.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	เก้าอี้ผู้บริหาร	1.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย 28 มี.ค. 67										
			34,700.00	แผนเงิน					34,700.00									
			27,285.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	เก้าอี้สำนักงาน	1.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย 28 มี.ค. 67										
			75,000.00	แผนเงิน					75,000.00									
			74,900.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1,028,200.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	328,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			823,052.00	ผล	0.00	0.00	59,920.00	0.00	134,400.00	0.00	494,982.00	0.00	0.00	0.00	133,750.00			
			ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
			ขยลงทุน (นอก)															
			1,028,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	328,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			823,052.00		0.00	0.00	59,920.00	0.00	134,400.00	0.00	494,982.00	0.00	0.00	0.00	133,750.00			
59	โปรแกรมสำเร็จรูประบบสารบรรณ อีเล็คทรอนิกส์ (e-Saraban) (ปรับแผน)	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													หนังสือที่ ฮว 0652.12/966 ลง 24 ธ.ค. 66 ขอปรับวงเงินจาก 700,000 บาทเป็น 495,000 บาท เนื่องจากมีการขุดลอกหน่วยงานภายใน ทำให้มีการลดจำนวนจุดรับส่งหนังสือ ส่งผลให้ต้องปรับลดงบประมาณเพื่อให้ออกค้ำกับปริมาณงานที่ลดลง อธิการบดีอนุมัติ 31 ธ.ค. 66 ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน							เบิกจ่าย 24 มี.ค. 67							
			700,000.00	แผนเงิน						700,000.00								
			494,982.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อวิดีโอ	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน											เบิกจ่าย 20 ก.ย. 67			
			98,800.00	แผนเงิน						98,800.00								
			98,761.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.00			

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
61	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสตรีมมิ่ง	1.7.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน													เบิกจ่าย 20 ก.ย. 67	
			35,000.00	แผนเงิน												35,000.00		
			34,989.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,989.00		
62	ครุภัณฑ์พัฒนาระบบการถ่ายทอดสดแบบเคลื่อนที่ เพื่อบูรณาการความรู้	2.4.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน													เบิกจ่าย 15 ก.พ. 67	
			134,400.00	แผนเงิน												134,400.00		
			134,400.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	เก้าอี้สำนักงาน	3.3.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน													เบิกจ่าย 22 ธ.ค. 66	
			60,000.00	แผนเงิน												60,000.00		
			59,920.00	ผลเงิน	0.00	0.00	59,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			567,300.00	แผน	0.00	0.00	0.00	115,600.00	451,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			561,466.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	201,946.00	359,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
งบลงทุน (นอก)																		
			567,300.00		0.00	0.00	0.00	115,600.00	451,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			561,466.00		0.00	0.00	0.00	201,946.00	359,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	1.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน													เบิกจ่าย 15 ก.พ. 67	
			43,000.00	แผนเงิน												43,000.00		
			42,800.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	1.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน													เบิกจ่าย 15 ก.พ. 67	
			72,600.00	แผนเงิน												72,600.00		
			72,546.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	72,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน													เบิกจ่าย 5 มี.ค. 67	
			48,000.00	แผนเงิน												48,000.00		
			47,936.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน													เบิกจ่าย 5 มี.ค. 67	
			312,000.00	แผนเงิน												312,000.00		
			311,584.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	1.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน													เบิกจ่าย 15 ก.พ. 67	
			64,000.00	แผนเงิน												64,000.00		
			60,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
69	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	1.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน													เบิกจ่าย 15 ก.พ. 67	
			22,000.00	แผนเงิน												22,000.00		
			21,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
70	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	1.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 15 ก.พ. 67									
			5,700.00	แผนเงิน					5,700.00									
			5,600.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	สำนักงานอภิศาสตร์		164,000.00	แผน	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			163,924.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	163,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบลงทุน (นอก)																	
			164,000.00		0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			163,924.00		0.00	0.00	0.00	0.00	163,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 20 ก.พ. 67									
			128,000.00	แผนเงิน			128,000.00											
			127,972.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	127,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
72	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 20 ก.พ. 67									
			24,000.00	แผนเงิน			24,000.00											
			23,968.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	23,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
73	เก้าอี้ทำงาน	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 20 ก.พ. 67									
			12,000.00	แผนเงิน			12,000.00											
			11,984.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	11,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
74	โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ พร้อมโต๊ะเสริม	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 15 ก.พ. 67									
			38,520.00	แผนเงิน		38,520.00												
			38,520.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	38,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
75	พัดลมเอเย่นขนาดใหญพิเศษ	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 15 ก.พ. 67									
			160,500.00	แผนเงิน			160,500.00											
			160,500.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76	อสนะพนักพิง	3.4.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 22 ธ.ค. 66									
			25,000.00	แผนเงิน		25,000.00												
			25,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
77	เครื่องสำรองไฟ	2.6.1		แผนลงนามสัญญา													ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย 21 มี.ค. 67									
			22,800.00	แผนเงิน			22,800.00											
			22,800.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ		
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
78	ผู้ดูแลความชื้น ขนาด 200 ลิตร (ปรับแผน)	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														หนังสือที่ อว 0652.16/987 ลว 16 ก.พ. 67 ขอปรับรายละเอียดจาก 1 เครื่องเป็น 1 ตู้ และปรับคุณลักษณะโดยไม่กระทบต่อชื่อ ครุภัณฑ์และวงเงินงบประมาณ ปรับแผนลง นามสัญญาเป็น มี.ค. 67 อธิการบดีอนุมัติ 22 ก.พ. 67 ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
			24,590.00	แผนเงิน				24,590.00												
			24,590.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,590.00	0.00	0.00	0.00				
79	อุปกรณ์เสริมสำหรับการผลิตวีดีทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ (ปรับแผน)	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														หนังสือที่ อว 0652.16/987 ลว 16 ก.พ. 67 ปรับคุณลักษณะโดยไม่กระทบต่อชื่อ ครุภัณฑ์และวงเงินงบประมาณ ปรับแผนลง นามสัญญาเป็น มี.ค. 67 และปรับแผนการ เบิกจ่ายเป็น มี.ค. 68 อธิการบดีอนุมัติ 22 ก.พ. 67 ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
			79,620.00	แผนเงิน				79,620.00												
			78,820.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,820.00	0.00	0.00	0.00				
80	เครื่องเข้าเล่ม	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
			4,500.00	แผนเงิน				4,500.00												
			4,494.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
81	เครื่องสำรองข้อมูลเครือข่าย 4 TB	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
			7,900.00	แผนเงิน				7,900.00												
			7,811.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
82	ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่องสำรองข้อมูล บนเครือข่าย 4 TB	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
			8,600.00	แผนเงิน				8,600.00												
			8,560.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
83	External Harddisk ความจุ 4 TB	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
			8,970.00	แผนเงิน				8,970.00												
			8,970.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
กองคลัง			216,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			215,712.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,712.00	0.00	0.00	0.00				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																				
งบลงทุน (นอก)																				
			216,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			215,712.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,712.00	0.00	0.00	0.00				
84	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
			216,000.00	แผนเงิน																
			215,712.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,712.00	0.00	0.00	0.00				
กองนโยบายและแผน			44,100.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			26,200.00	ผล	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																				
งบลงทุน (นอก)																				
			44,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			26,200.00		0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

ล.พ.บ.	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ		
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
85	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 2 ม.ค. 67										
			19,100.00	แผนเงิน						19,100.00										
			5,200.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00			5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
86	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 2 ม.ค. 67										
			25,000.00	แผนเงิน						25,000.00										
			21,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
กองบริหารงานบุคคล			843,100.00	แผน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	823,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			138,886.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,886.00				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																				
งบลงทุน (นอก)																				
				843,100.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	823,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				138,886.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,886.00				
87	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (เกินเงินไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ขออนุมัติเงินเพิ่มเติมปีไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน						ขอเงินไปใช้เหลือปี พ.ศ. 2568 เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์										
			704,000.00	แผนเงิน						704,000.00										
			0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
88	ชุดครุภัณฑ์สำหรับพิมพ์บัตรประจำตัวพนักงาน	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน												เบิกจ่าย 30 ก.ย. 67				
			119,100.00	แผนเงิน						119,100.00										
			118,984.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,984.00				
89	เครื่องทำลายเอกสาร	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน												เบิกจ่าย 30 ก.ย. 67				
			20,000.00	แผนเงิน				20,000.00												
			19,902.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,902.00				
กองพัฒนานักศึกษา			275,480.00	แผน	0.00	0.00	275,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			273,306.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	42,051.00	138,700.00	92,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																				
งบลงทุน (นอก)																				
				275,480.00		0.00	0.00	275,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				273,306.00		0.00	0.00	0.00	42,051.00	138,700.00	92,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
90	กล้องวงจรปิด (พร้อมติดตั้ง)	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 16 ก.พ. 67										
			138,940.00	แผนเงิน				138,940.00												
			138,700.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
91	เครื่องเสียง (พร้อมติดตั้ง)	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 5 มี.ค. 67										
			92,640.00	แผนเงิน				92,640.00												
			92,555.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
92	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด	2.6.1		แผนลงนามสัญญา														ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย 30 ม.ค. 67										
			43,900.00	แผนเงิน				43,900.00												
			42,051.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	42,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				8,211,201.25	รวมเบิก	-	313,033.50	378,342.00	210,221.00	1,967,385.81	823,060.00	1,018,982.00	-	855,692.00	1,152,298.00	941,450.94	550,736.00			

ล.พ.บ.	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	รวมทั้งสิ้น		10,474,780.00	แผน	0.00	63,520.00	1,013,940.00	796,300.00	1,195,800.00	4,701,400.00	109,700.00	2,594,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			8,211,201.25	ผล	0.00	313,033.50	378,342.00	210,221.00	1,967,385.81	823,060.00	1,018,982.00	0.00	855,692.00	1,152,298.00	941,450.94	550,736.00	

**โอนเปลี่ยนแปลงงบ\* รวมกับเบิก**

	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ		304,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	55,990.00	43,335.00	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 36,000 BTU 1 เครื่อง		45,500.00						45,500.00								หนังสือที่ ฮว 0652.09/1218 ลว 20 พ.ย. 66 ขอปรับงบดำเนินงาน ป.ตรี ภาคปกติ ค่า
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,000 BTU 1 เครื่อง		32,200.00						32,200.00								ใช้สอย โอนเป็น งบลงทุน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 77,700 บาท อธิการบดีอนุมัติ 29 พ.ย. 66
	กองทุนขยายและแผน																
3	ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ		127,000.00											127,000.00			ได้รับครุภัณฑ์+เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับกิจกรรมและโครงการพิเศษ		55,990.00												55,990.00		ได้รับครุภัณฑ์+เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	ครุภัณฑ์ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 ชุด		43,335.00													43,335.00	ได้รับครุภัณฑ์+เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

	งบกลางมหาวิทยาลัย		75,348.00		0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,498.00	5,885.00	0.00	0.00		หมายเหตุ
	กองกลาง																
1	ครุภัณฑ์ตั้งโต๊ะในคิงคอง		12,840.00				12,840.00										ได้รับครุภัณฑ์+เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	จัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำ ท ๗ แห่ง 2 เครื่อง		16,498.00									16,498.00					ได้รับครุภัณฑ์+เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	ครุภัณฑ์รถเข็นชนิดนั่ง		5,885.00										5,885.00				ได้รับครุภัณฑ์+เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	ครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้า ๑ นวน 3 ตู้		40,125.00													40,125.00	ได้รับครุภัณฑ์+เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

	งบกลาง คณะ		1,074,240.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,766.00	298,090.23	24,000.00	49,220.00	688,164.08		หมายเหตุ
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน																
1	ครุภัณฑ์ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 2 ตู้		14,766.00								14,766.00						ได้รับครุภัณฑ์+เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน ค.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		298,090.23									298,090.23					ได้รับครุภัณฑ์+เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	คณะวิศวกรรมศาสตร์																
3	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน		24,000.00										24,000.00				ได้รับครุภัณฑ์+เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	คณะบริหารธุรกิจ																
4	ครุภัณฑ์รายการ Backdrop ผ้าแบบหน้าตรง พร้อม Counter สีเหลี่ยม 1 ชุด		26,964.00												26,964.00		หนังสือที่ ฮว 0652.05/2181 ลว 31 ก.ค. 67 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ งบกลาง คณะ ป.ตรีภาคปกติ จำนวน 26,964 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ อธิการบดีอนุมัติ 14 ส.ค. 67 ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
5	ครุภัณฑ์ตู้ควบคุมระบบสัญญาณเตือน อัคคีภัย 1 ชุด		49,220.00											49,220.00			ได้รับครุภัณฑ์+เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6	อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		490,000.08												490,000.08		ได้รับครุภัณฑ์+เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7	ครุภัณฑ์ชุดขับเคลื่อนลิฟต์กรณีไฟฟ้าดับ		171,200.00												171,200.00		ได้รับครุภัณฑ์+เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ล.พัน	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาลังคมศาสตร์

แผน/ผลใช้จ่าย

รวมทั้งสิ้น	1,755,480.00	แผน	0.00	0.00	96,480.00	0.00	0.00	1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.63	1,748,980.00	ผล	0.00	0.00	0.00	54,000.00	517,000.00	14,000.00	524,000.00	0.00	639,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาวិทยาศาสตร์

แผน/ผลใช้จ่าย

รวมทั้งสิ้น	8,719,300.00	แผน	0.00	63,520.00	917,460.00	796,300.00	1,195,800.00	3,042,400.00	109,700.00	2,594,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74.114	6,462,221.25	ผล	0.00	313,033.50	378,342.00	156,221.00	1,450,385.81	809,060.00	494,982.00	0.00	215,712.00	1,152,298.00	941,450.94	550,736.00	

6,766,246.25

ยอดรวมเบิกจ่ายจริง + งบกลาง พร. + เปลี่ยนแปลง 9,360,789.56

หมายเหตุ : มีการขอเปลี่ยนแปลงรายการจากงบค. งบเงินงาน หมวดค่าใช้สอย มาเป็นงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ 2 รายการของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และงบค. งบเงินงาน มาเป็นครุภัณฑ์ 1 รายการของ กนผ. จึงง. ผลเบิกจ่ายรวมด้วย

สิ้นไตรมาส 4	รายการ	จ. นวนเงิน(บาท)
แผนตั้งต้น	92	10,474,780.00
แผนสะสม	92	10,474,780.00
เบิกตามแผนทั้งสิ้น	91	8,211,201.25
ยังไม่เบิกจ่าย	1	704,000.00
คงเหลือตามแผน		1,559,578.75
เบิกงกลางรวม	11	1,149,588.31
โอนเปลี่ยนแปลง	5	304,025.00
รวมเบิกจ่าย	107	9,664,814.56

ร้อยละ	จ. นวนตามผลผลิต	แผน(รายการ)	ผลเบิก (รายการ)	กันเงิน
	สังคมศาสตร์	18	18	0
	วิทยาศาสตร์	74	73	1
	รวมรายการ	92	91	1



งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)  
งบประมาณเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567





ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 ก.ย. 67

ล.ต.บ.	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงานข้อมูลปรับเปลี่ยน
			งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ร.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		812,310.00	แผน	0.00	0.00	3,640.00	453,750.00	0.00	15,000.00	36,620.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	110,100.00	
			603,187.04	ผล	0.00	63,200.00	0.00	105,133.20	323,695.20	7,740.00	0.00	0.00	0.00	66,188.64	37,230.00		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			43,750.00		0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			43,708.20		0.00	0.00	0.00	43,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	โครงการเปิดโลกการเรียนรู้เทคโนโลยีสู่เส้นทางอาชีพ	3.6.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 125 คน จัดที่ คณะครุศาสตร์ฯ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 98.77	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			1-8.ค.-66										
			43,750.00	แผนเงิน				43,750.00									
			43,708.20	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	43,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			731,940.00		0.00	0.00	3,640.00	410,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	110,100.00	
			551,738.84		0.00	63,200.00	0.00	61,425.00	323,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	66,188.64	37,230.00		
2	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2567	1.3.2		แผนงาน												กิจกรรมสโมสร มีหลายกิจกรรม โครงการสืบ สานประเพณีลอยกระทง โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง /โครงการ กีฬาคณะครุศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน		27-พ.ย.-66	25-ธ.ค.-66	4-6 มี.ค.67									
			136,800.00	แผนเงิน									136,800.00				
			100,575.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	51,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00		
3	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566	1.3.2		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 81 คน จัดที่ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 98.44	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	29-ต.ค.-66												
			3,640.00	แผนเงิน				3,640.00									
			3,220.00	ผลเงิน	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	1.3.2		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 49 คน จัดที่สนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) ร้อยละความพึงพอใจ 97.96	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน									19-24 ส.ค.67				
			46,500.00	แผนเงิน										46,500.00			
			41,993.64	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.64	37,230.00		
5	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา (ภาค สมทบ) ประจำปีงบประมาณ 2567	1.3.2		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน จัดที่คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 98.57	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			41,400.00	แผนเงิน									41,400.00				
			18,675.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00		
6	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1.3.3		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 3 คน จัดที่วิทยาลัย กระบี่ อ่าวมาจ จ.กระบี่ ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 97.00	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน		15 - 17 พ.ย. 66											
			30,000.00	แผนเงิน						15,000.00			15,000.00				
			29,084.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	29,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู Teaching Academy (ยกเลิกโครงการ)	1.3.2		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.02/542 ลง 1 พ.ค. 67 ขอ อนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากมทร.สิรินธร (เจ้าภาพ) จัดโครงการในวันที่ 11 - 13 ธ.ค. 67 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ ราชการปี พ.ศ. 2567 ได้ อธิการบดีอนุมัติ 9 พ.ค. 67	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			60,000.00	แผนเงิน											60,000.00		
			0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการด.ชิ้นงาน/ข้อมูลปรับแผน	
				แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
8	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ	2.2.1	60,000.00	แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 160 คน จัดที่ คณะศรศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 95.71	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	28-ค.ค.-66												
				แผนเงิน				60,000.00									
9	โครงการพัฒนากิจกรรมวิชาชีพครูสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต	2.2.1	3,600.00	แผนงาน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 168 คน จัดที่คณะศรศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 98.25		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน									27-ก.ค.-67				
				แผนเงิน										3,600.00			
10	โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข	3.7.1	350,000.00	แผนงาน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 54 คน จัดที่คณะศรศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร และเดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 98.06		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			12 - 15 ธ.ค. 66										
				แผนเงิน					350,000.00								
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			36,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			7,740.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11	โครงการศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม	3.4.1	36,620.00	แผนงาน											ผู้เข้าร่วม 27 คน จัดที่ วัดอินทริวิหาร อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 91.80		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					5-ก.พ.-67								
				แผนเงิน								36,620.00	0.00	0.00		0.00	
คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์			1,533,950.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	80,000.00	130,000.00	206,450.00	260,000.00	607,500.00		
			1,396,339.00	ผล	0.00	0.00	0.00	254,700.00	20,000.00	36,000.00	60,758.00	262,426.00	75,820.00	228,880.00	61,410.00	396,345.00	
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00			
			80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
12	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	3.1.1	80,000.00	แผนงาน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน จัดที่ รร.ผู้สูงอายุยานนาวา กรุงเทพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 97.40		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน									28-พ.ค.-67				
				แผนเงิน									80,000.00				
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			21,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	15,000.00	0.00			
			5,430.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	1,020.00			
13	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขตเวกเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2567	1.3.2	15,000.00	แผนงาน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 11 คน จัดที่มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 94.82		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน										30 ก.ค. - 10 ส.ค.67			
				แผนเงิน												15,000.00	
			1,020.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00				
14	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567	2.1.2	6,450.00	แผนงาน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 2 คน จัดที่ คณะศรศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 90.21		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน										30-พ.ค.-67			
				แผนเงิน										6,450.00			
			4,410.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00			

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)															
			1,302,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	245,000.00	607,500.00	
			1,180,909.00		0.00	0.00	0.00	254,700.00	20,000.00	36,000.00	11,068.00	212,116.00	45,820.00	148,880.00	57,000.00	395,325.00
15	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร "พระนครเกมส์"	1.3.2		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 340 คน จัดที่ มทพร.พระนคร
				ขอปรับแผน												พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.16
				ผลการดำเนินงาน												19 - 24 ส.ค. 67
			150,000.00	แผนเงิน											150,000.00	
			150,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
16	โครงการพัฒนาและจัดท้าวารสารเทคโนโลยีศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	1.3.3		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน
				ขอปรับแผน												จัดที่ คณะเทคโนโลยีศตวรรษที่ 21
				ผลการดำเนินงาน												ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 94.60 (จัดคอกับงบประมาณ)
			85,000.00	แผนเงิน											85,000.00	
			81,114.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,068.00	46.00	0.00	57,000.00	3,000.00	
17	โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ (ปรับแผน)	1.3.3		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.03/709 ลว 28 ก.พ. 67 ขอ
				ขอปรับแผน												ปรับแผนการดำเนินงานเป็น มี.ค, พ.ค. 67 และ
				ผลการดำเนินงาน												ขอปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น เม.ย., มิ.ย. 67
			50,000.00	แผนเงิน												อธิการบดีอนุมัติ 6 มี.ค. 67
			50,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน จัดที่ คณะเทคโนโลยีศตวรรษที่ 21 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 95.00
18	โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยในประเทศ - ต่างประเทศ (ปรับแผน)	1.3.3		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.03/683 ลว 20 ก.พ. 67 ขอ
				ขอปรับแผน												ความเห็นชอบอนุมัติปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 2
				ผลการดำเนินงาน												คนเป็น 4 คน อธิการบดีอนุมัติ 29 ก.พ. 67
			10,000.00	แผนเงิน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 4 คน จัดที่ มทพร.ธัญบุรี ร้อย
			10,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 85.00
19	โครงการ Reskill : Upskill : ยกระดับสมรรถนะอาจารย์พันธุ์ใหม่สู่ความเป็น 1 ด้านศตวรรษที่ 21	2.4.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน จัดที่ ค.ศทกรรม
				ขอปรับแผน												ศาสตร์ฯ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
				ผลการดำเนินงาน												โครงการ 92.00
			50,000.00	แผนเงิน												
			50,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	
20	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA	2.4.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน จัดที่ ห้องประชุมโชติ
				ขอปรับแผน												เวช ชั้น 4 ค.ศทกรรมศาสตร์ ร้อยละความพึง
				ผลการดำเนินงาน												พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 92.01
			50,000.00	แผนเงิน												
			50,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567	2.1.2		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 378 คน จัดที่ ค.ศทกรรม
				ขอปรับแผน												ศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
				ผลการดำเนินงาน												โครงการ 92.02
			100,000.00	แผนเงิน												
			96,370.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,370.00	0.00	0.00
22	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	2.2.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 360 คน จัดที่ ห้องประชุม
				ขอปรับแผน												โชติเวช ค.ศทกรรมศาสตร์ ร้อยละความพึง
				ผลการดำเนินงาน												พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 93.20
			100,000.00	แผนเงิน												
			100,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ล.พ.บ.	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน	
				แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
23	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับแผน)	2.5.2	100,000.00	แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.03/670 ลว 20 ก.พ.67 ขอ ปรับการดำเนินงานโครงการเป็น 6 กิจกรรม ปรับ จำนวนผู้เข้าร่วมเป็น 15 คน ปรับรายละเอียด งบประมาณในวงเงินเดิม ขอปรับแผนเบิกจ่าย เป็น 3 ครั้ง ดังนี้ เม.ย. 67 (45,000 บาท) .พ.ค. 67 (43,690 บาท) และมิ.ย. 67 (10,710 บาท) อัตรารับคือนุเมอริ 1 มี.ค. 67 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 106 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 96.00	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					18-19 มี.ค. 67		3, 23-26 เม.ย. 67		17-พ.ค.-67				
				แผนเงิน										100,000.00			
24	โครงการกิจกรรมเสริมสร้างนักศึกษาและชุมชนต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์	2.2.1	607,500.00	แผนงาน												จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,940 คน จัดที่ คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95.58	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 66 ถึง 30 ส.ค. 67						607,500.00		
				แผนเงิน													
25	โครงการกิจกรรมเผยแพร่คลังความรู้ ด้านศตวรรษศาสตร์เชิงศิลปวัฒนธรรม (ปรับแผน)	3.4.1	100,000.00	แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.03/443 ลว 25 มี.ค. 67 ขอ ปรับแผนการดำเนินงานโครงการเป็น มี.ค. 67 และ ขอปรับแผนเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 67 อัตรารับ คือนุเมอริ 8 ก.พ. 67 ผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน จัดที่ ศ.ศทกรมสภา สร้อย ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 98.20	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					11-16 มี.ค. 67								
				แผนเงิน									100,000.00				
26	โครงการ 1 เมษา สถาบันใจดีใจเราชาวดีคืนถิ่น สืบสานประเพณีสงกรานต์	3.4.1	30,000.00	แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน จัดที่ คณะศตวรรษศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 94.00	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน								1-เม.ย.-67					
				แผนเงิน										30,000.00			
27	คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์		2,092,790.00	แผน	0.00	0.00	128,860.00	305,000.00	385,700.00	122,480.00	179,000.00	125,000.00	204,760.00	125,460.00	516,530.00	0.00	
			1,851,354.03	ผล	0.00	0.00	59,060.00	18,000.00	45,498.30	62,977.47	516,757.00	534,278.40	89,753.00	85,840.00	94,516.46	344,673.40	
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,690.00	50,310.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
28	โครงการสร้างเยาวชนนักสื่อสารมวลชนดิจิทัล	3.3.1	175,600.00	แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 600 คน จัดที่ระยะที่ 1 ณ ห้อง R1204 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 ณ ห้อง R203 อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 91.80	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 66 ถึง 18 มี.ค. 67								
				แผนเงิน					69,800.00		105,800.00						
28	โครงการสร้างเยาวชนนักสื่อสารมวลชนดิจิทัล	3.3.1	120,000.00	แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 295 คน จัดที่ วิทยาลัย อาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โรงเรียนวิสาขศึกษา โรงเรียนสิตบุตรบำรุง และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 93.60	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					19, 24 - 29 มี.ค. 67								
				แผนเงิน										120,000.00			
28	โครงการสร้างเยาวชนนักสื่อสารมวลชนดิจิทัล	3.3.1	111,219.25	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,944.25	60,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับเปลี่ยน
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)															
			1,697,190.00		0.00	0.00	59,060.00	205,000.00	279,900.00	122,480.00	179,000.00	125,000.00	84,760.00	125,460.00	516,530.00	0.00
			1,504,086.58		0.00	0.00	59,060.00	0.00	45,498.30	1,697.02	326,950.00	456,098.40	89,753.00	85,840.00	94,516.46	344,673.40
29	โครงการพัฒนาวารสาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1.3.3		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 77 คน
				ขอปรับแผน												จัดที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
				ผลการดำเนินงาน												ร้อยละความพึงพอใจร้อยละ 93.50
			152,000.00	แผนเงิน						76,500.00					75,500.00	
			144,476.92	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	980.12	0.00	43,998.40	0.00	0.00	0.00	73,998.40
30	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.04/2329 ลง 20 พ.ย.66
				ขอปรับแผน												ขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการ เป็น
				ผลการดำเนินงาน						6, 11-12 มี.ค. 67						ระยะที่ 1 วันที่ 6 มี.ค. 67 จัดที่ ค.เทคโนโลยี
			205,000.00	แผนเงิน					205,000.00							สื่อสารมวลชน
			150,960.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,960.00	0.00	0.00	0.00	ระยะที่ 2 วันที่ 11 - 12 มี.ค. 67 จัดที่ ศูนย์
																ศึกษาร่วมพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
																พระราชดำริ และแผนเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 67
																อภิการคดีอนุมัติ 29 พ.ย. 66
																ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
																95.35
31	โครงการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการ และวิชาชีพของผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3.7.1		แผนงาน												จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3 คน
				ขอปรับแผน												ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 93.40
				ผลการดำเนินงาน									15 - 16 มิ.ย. 67			จัดที่ Yunnan Business Vocational College
			125,460.00	แผนเงิน												เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน Hefei
			94,516.46	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,516.46	0.00	College of Finance and Economics เมือง
																เหอเฟย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
32	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2567	3.4.1		แผนงาน												จัดที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
				ขอปรับแผน												มีจำนวนผู้เข้าร่วมรวม 1,624 คน
				ผลการดำเนินงาน												ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 89.6
			583,650.00	แผนเงิน					279,900.00						303,750.00	
			545,625.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,675.00
33	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	3.3.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 268 คน จัดที่หอประชุม D
				ขอปรับแผน												hall ศูนย์เทเวศร์ ร้อยละความพึงพอใจของ
				ผลการดำเนินงาน									5-มิ.ย.-67			ผู้เข้าร่วมโครงการ 95.00
			125,000.00	แผนเงิน								125,000.00				
			123,960.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	71,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	3.3.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 314 คน จัดที่หอประชุม D
				ขอปรับแผน												hall ศูนย์เทเวศร์ ร้อยละความพึงพอใจของ
				ผลการดำเนินงาน									16-มิ.ย.-67			ผู้เข้าร่วมโครงการ 87.20
			111,300.00	แผนเงิน												
			109,980.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,140.00	85,840.00	0.00	0.00
35	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา	3.3.1		แผนงาน												จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน โรงเรียนใน
				ขอปรับแผน												เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ
				ผลการดำเนินงาน												ต่างจังหวัด จำนวน 21 โรงเรียน
			71,960.00	แผนเงิน							45,980.00					ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
			19,998.30	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	วันที่ดำเนินโครงการ ตั้งแต่ 1 พ.ย.66 - 31
																ก.ค.67

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
36	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรคดีสื่อ ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3.3.1	84,000.00	แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน จัดที่ค.เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ 95.00	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					22-24 ม.ค. 67	3-16 ก.พ. 67							
				แผนเงิน								84,000.00					
37	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา	3.3.1	126,500.00	แผนงาน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 579 คน จัดที่หอประชุม D - hall ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 100.00		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน		1-พ.ย.-66							30-พ.ค.-67				
				แผนเงิน				59,060.00					67,440.00				
38	โครงการเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีคนรุ่นใหม่	3.3.1	95,000.00	แผนงาน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 280 คน จัดที่ มหรรพชน ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ 86.20		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					29 ก.พ. - 1 มี.ค. 67								
				แผนเงิน								95,000.00					
39	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	3.7.1	17,320.00	แผนงาน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน จัดที่ห้องประชุม R1204 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มท ร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 91.07		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน									7-มิ.ย.-67				
				แผนเงิน									17,320.00				
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
		100,000.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			99,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	78,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (ปรับแผน)	3.4.1	100,000.00	แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.04/2580 ลว 26 ธ.ค. 66 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น 2 ระยะระยะที่ 1 วันที่ 4 มี.ค. 67 มท.พระนคร ระยะที่ 2 วันที่ 8 - 10 มี.ค. 67 จ.สุพรรณบุรี และปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม และขอปรับแผนเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 67 อธิการบดีอนุมัติ 18 ม.ค. 67 หนังสือที่ อว 0652.04/473 ลว 12 ก.พ. 67 ขอ อนุมัติงบประมาณเพิ่มจากงบกลางคณะ ภาค ปกติ จำนวน 15,000 บาทพร้อมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,000 บาท เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ และขอปรับรายละเอียด งบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 28 ก.พ. 67 ผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 96.20		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน						4 - 10 มี.ค. 67							
				แผนเงิน					100,000.00								
			99,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	78,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ล.พ.บ.	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะบริหารธุรกิจ		6,934,610.00	แผน	0.00	34,070.00	933,000.00	124,140.00	470,100.00	1,081,020.00	1,990,325.00	0.00	110,000.00	582,480.00	1,238,475.00	371,000.00		
			6,045,403.98	ผล	0.00	546,817.20	421,251.00	49,000.00	1,225,221.95	141,098.64	239,016.00	1,576,920.45	0.00	490,414.00	1,169,587.00	186,077.74		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			152,600.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	142,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			134,231.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	124,231.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	โครงการส่งเสริมและยกระดับอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน	3.1.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน จัดที่ จ.นนทบุรี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 94.40	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน			12-13 ธ.ค. 66		28 - 29 ก.พ. 67	28-29 มี.ค. 67								
			152,600.00	แผนเงิน				5,000.00		142,600.00	5,000.00							
			134,231.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	124,231.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสังคมศาสตร์																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			6,782,010.00		0.00	34,070.00	933,000.00	119,140.00	470,100.00	938,420.00	1,985,325.00	0.00	110,000.00	582,480.00	1,238,475.00	371,000.00		
			5,911,172.98		0.00	546,817.20	421,251.00	44,000.00	1,225,221.95	141,098.64	114,785.00	1,571,920.45	0.00	490,414.00	1,169,587.00	186,077.74		
42	โครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ	1.3.2		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 350 คน จัดที่ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 89.00	
				ขอปรับแผน														
			300,000.00	ผลการดำเนินงาน			12-13 ธ.ค. 66	25 - 26 ม.ค. 67										
			299,950.00	แผนเงิน					300,000.00									
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	60,650.00	0.00	207,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 8 (ปรับแผน)	1.3.2		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/3612 ลว 24 พ.ย. 66 ขอปรับผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 50 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม และดำเนินโครงการในวันที่ 26 ม.ค. 67 ณ คณะบริหารธุรกิจ อธิการบดีอนุมัติ 1 ธ.ค. 66	
			120,000.00	ผลการดำเนินงาน				26-ม.ค.-67		120,000.00							ผู้เข้าร่วมโครงการ 663 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 91.60	
			118,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (ปรับแผน)	1.3.2		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/1193 ลว 29 เม.ย. 67 ขอปรับแผนดังนี้ ระยะที่ 1 แผนดำเนินการ ก.ค. 67 แผนเบิกจ่าย ส.ค. 67 /ระยะที่ 2 แผนดำเนินการ ก.ค. 67 แผนเบิกจ่าย ส.ค. 67	
			194,000.00	ขอปรับแผน										4 - 5 ก.ค. 67	1 - 2 ส.ค. 67			
			190,400.00	ผลการดำเนินงาน			97,360.00	96,640.00									ดำเนินการ ก.ค. 67 แผนเบิกจ่าย ส.ค. 67	
				แผนเงิน													อธิการบดีอนุมัติ 9 พ.ค. 67	
			190,400.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,400.00	0.00	0.00	ผู้เข้าร่วมโครงการ 220 คน จัดที่ คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 93.30	
45	โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของคณะบริหารธุรกิจและสโมสรนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.1.1		แผนงาน													จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 5,856 คน จัดที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนครและต่างจังหวัด	
				ขอปรับแผน													ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 88.00	
			1,820,700.00	ผลการดำเนินงาน									876,825.00	943,875.00				
			1,677,825.00	แผนเงิน									0.00	0.00	825,525.00	0.00		
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	852,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,525.00	0.00		
46	โครงการป้อนนิเทศน์ศึกษาคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566	1.1.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,158 คน จัดที่ค.บริหารธุรกิจ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 88.00	
				ขอปรับแผน														
			240,000.00	ผลการดำเนินงาน					29 ก.พ. 67									
			234,750.00	แผนเงิน										240,000.00				
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	184,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน		
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
47	โครงการและแนวทางการศึกษาเชิงรุกประจำปีการศึกษา 2567 (ปรับแผน)	1.2.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.05/3077 ลว 5 ต.ค. 66 ขอปรับแผนปฏิบัติและแผนการเบิกจ่ายเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 ดำเนินการ ค.ค. 66 แผนเบิกจ่าย พ.ย. 66 จำนวน 155,000 บาท ระยะที่ 2 ดำเนินการ พ.ย. 66 แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 66 จำนวน 5,000 บาท ระยะที่ 3 ดำเนินการ ธ.ค. 66 แผนเบิกจ่าย ม.ค. 67 จำนวน 5,000 บาท ระยะที่ 4 ดำเนินการ ม.ค. 67 แผนเบิกจ่าย ก.พ. 67 จำนวน 5,000 บาท <b>อิทธิกร บด็อมดี 12 ต.ค. 66</b> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,650 คน จัดที่ รร. มัธยมและอชีววิไลเขต กทม. และปริมณฑล จำนวน 40 แห่ง ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 100		
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 ถึง 31 ม.ค. 67													
			170,000.00	แผนเงิน						170,000.00								
48	โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพการทำงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ และยกระดับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร	1.3.1		แผนงาน											จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน จัดที่ รร. อิมพ นานามอง จังหัดสมุทรสาคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 97.20			
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน								9 - 10 พ.ค. 67						
			70,000.00	แผนเงิน									70,000.00					
			68,500.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00				
49	โครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ (ปรับแผน)	1.6.1		แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.05/3028 ลว 2 ต.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 80 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน ขอปรับรายละเอียดงบประมาณระยะที่ 1 ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 66 มทร.พระนคร และวันที่ 1-3 พ.ย. 66 จ.เพชรบูรณ์ <b>อิทธิกร บด็อมดี 12 ต.ค. 66</b>			
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 66 ถึง 3 พ.ย. 66													
			1,513,580.00	แผนเงิน			795,640.00				717,940.00							
			1,238,080.00	ผลเงิน	0.00	512,877.20	71,262.00	0.00	0.00	0.00	653,940.80	0.00	0.00	0.00	หนังสือที่ อว 0652.05/0678 ลว 5 มี.ค. 67 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 2 เป็น 70 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 18 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณของระยะที่ 2 โฉงเงิน 717,940 บาท และอนุมัติจัดโครงการวันที่ 1 เม.ย. และ 3-5 เม.ย. 67 <b>อิทธิกร บด็อมดี 11 มี.ค. 67</b>			
50	โครงการอบรมเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยระดับมหาบัณฑิตและศึกษาดูงาน (ปรับแผน)	1.3.3		แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.05/3610 ลว 24 พ.ย. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 30 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 7 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิมของระยะที่ 1 และดำเนินโครงการวันที่ 17 ธ.ค. 66 <b>อิทธิกร บด็อมดี 4 ธ.ค. 66</b>			
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน						22-มี.ค.-67								
			72,900.00	แผนเงิน					22,500.00			50,400.00						
			37,448.20	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	15,588.20	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00			
51	โครงการการพัฒนางานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตสู่นาชาติ	1.3.3		แผนงาน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน จัดที่ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 89.15			
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 ถึง 31 ส.ค. 67													
			14,600.00	แผนเงิน												14,600.00		
			6,900.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00				



ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
52	โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.	2.2.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 37 คน จัดที่ มทร.ลพบุรี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 86
			296,420.00	แผนเงิน						296,420.00						
			76,603.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่	2.2.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 350 คน จัดที่ ค.บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ 93.40
			312,000.00	แผนเงิน						157,000.00			155,000.00			
			234,865.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,785.00	0.00	0.00	120,080.00	0.00	0.00
54	โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะแห่ง อนาคตสำหรับบัณฑิตนักการตลาดดิจิทัล" (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน												หนังสือที่ อว 0652.05/1194 ลว 29 เม.ย. 67 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น ก.ค. 67 และแผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 67 <b>อภิมติ 9 พ.ค. 67</b>
			43,400.00	แผนเงิน						43,400.00				13 - 14 ก.ค. 67		
			37,162.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,162.00	0.00	0.00
55	โครงการการพัฒนานักศึกษาด้วยกลยุทธ์การเชื่อมโยงระบบโล จิสติกส์อัจฉริยะ(SMART Logistic 4.0)(ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน												หนังสือที่ อว 0652.05/1195 ลว 29 เม.ย. 67 ขอปรับแผนการดำเนินงานเป็น เดือน ส.ค. 67 และแผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 67 เนื่องจาก โครงการมีการบูรณาการกับรายวิชาในเทอม 1/2567 <b>อภิมติ 9 พ.ค. 67</b>
			127,000.00	แผนเงิน								127,000.00		1 - 30 ส.ค. 67		
			122,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
56	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567	2.2.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,400 คน จัดที่ คณะ บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91
			240,000.00	แผนเงิน										19-มิ.ย.-67	240,000.00	
			226,100.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,100.00	0.00	0.00
57	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล	2.2.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน จัดที่ คณะ บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95
			75,600.00	แผนเงิน										16 - 19 ก.ค. 67	75,600.00	
			75,600.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
58	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566 คณะบริหารธุรกิจ	2.2.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 676 คน จัดที่ คณะ บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87
			57,000.00	แผนเงิน			34,070.00			12,550.00			10,380.00			
			56,862.00	ผลเงิน	0.00	33,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,545.00	0.00	10,377.00	0.00	0.00	0.00
59	โครงการสัมมนาและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คณะบริหารธุรกิจ	2.2.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 654 คน จัดที่ คณะ บริหารธุรกิจ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 87.00
			59,270.00	แผนเงิน								59,270.00				
			56,303.64	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,448.64	0.00	30,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ล.พ.บ.	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน	
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
60	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอทุนค่าแห่งวิชาการ (ปรับแผน)	2.5.1	200,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/3027 ลว 2 ต.ค.66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 25 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 8 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม ดำเนินโครงการเป็น 1 ระยะ ระหว่างวันที่ 23-25 ต.ค. 66 แผนเบิกจ่าย ต.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 12 ต.ค. 66 ผู้เข้าร่วมโครงการ 31 คน จัดที่ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 99.20	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	23 - 25 ต.ค. 66													
				แผนเงิน				40,000.00			40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00
61	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยผู้สัณญาในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรสายผู้สอนและนักศึกษา (ปรับแผน)	2.2.1	258,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/0953 ลว 28 มี.ค. 67 ขออนุมัติเงินรายได้ ป.ศ.ภาศคมทบ.งบกลาง คณะ จำนวน 52,500 บาท เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการฯ อธิการบดีอนุมัติ 5 เม.ย. 67	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	5-มี.ค.-67							13-เม.ย.-67		2-10 มิ.ย. 67		13-ส.ค.-67		
				แผนเงิน												258,000.00		
62	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยผู้สัณญาในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)	2.2.1	146,000.00	แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 2 คน จัดที่ คณะศศกรรมศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	12-ธ.ค.-66			8-ม.ค.-67								31 ส.ค. 67 - 15 ก.ย. 67		
				แผนเงิน								73,000.00				73,000.00		
63	โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับแผน)	2.2.1	251,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/3611 ลว 24 พ.ย. 66 ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 70 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน ขออนุมัติดำเนินโครงการเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วันที่ 6 - 7ธ.ค. 66 จ.ราชบุรี แผนเบิกจ่าย ม.ค. 67 จำนวน 224,400 บาท /ระยะที่ 2 ช่วงเดือน ม.ค. 67 ค.บริหารฯ แผนเบิกจ่าย 26,600 บาท / ปรับรายละเอียดงบประมาณจำนวนเป็น 2 ระยะ ในวงเงินรวมเดิม อธิการบดีอนุมัติ 30 พ.ย. 66	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	6 - 7 ธ.ค. 66													
				แผนเงิน					44,000.00		196,936.00							251,000.00
64	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับแผน)	2.2.1	24,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.05/0384 ลว 7 ก.พ. 67 ขอปรับผู้เข้าร่วมโครงการ ปรับการดำเนินโครงการเป็นวันที่ 6-7 มี.ค. 67 ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 67 อธิการบดีอนุมัติ 20 ก.พ. 67	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	6 - 7 มี.ค. 67													
				แผนเงิน									24,000.00					
65	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 คณะบริหารธุรกิจ	2.2.1	8,340.00	แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 54 คน จัดที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 86.60	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน	8-มี.ค.-67													
				แผนเงิน								8,340.00						
66	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567	2.2.1	17,600.00	แผนงาน													จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.00 จัดที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน												19-ก.ค.-67		
				แผนเงิน												17,600.00		
66	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567	2.2.1	2,200.00	แผนงาน													จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.00 จัดที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				แผนเงิน												2,200.00		

ล. พับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน	
				แผน/ผล ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
67	โครงการป๋อิมนิเทศน์ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)	2.2.1	6,700.00	แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.05/0552 ลว 21 ก.พ. 67 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 27 คน ผู้เข้าร่วม โครงการ 13 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณ ในวงเงินเดิม ปรับการจัดโครงการเป็นวันที่ 29 ก.พ. 67 และขอปรับแผนเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 67 อธิการบดีอนุมัติ 23 ก.พ. 67 ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 100	
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน						29 ก.พ. 67									
				แผนเงิน						6,700.00									
68	โครงการป๋อิมนิเทศน์ศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท	2.4.2	18,500.00	แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 29 คน จัดที่ คณะ บริหารธุรกิจ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 89.48	
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
				แผนเงิน															
69	โครงการป๋อิมนิเทศน์ศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ปรับแผน - ยกเลิกโครงการ	2.4.2	2,400.00	แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.05/2070 ลว 19 ก.ค. 67 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก อธิการบดีอนุมัติ 31 ก.ค. 67	
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
				แผนเงิน															
70	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (ปรับแผน)	3.7.1	123,000.00	แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.05/0867 ลว 19 มี.ค. 67 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 70 คนผู้เข้าร่วม โครงการ 20 คน จัดที่คณะบริหารธุรกิจ ปรับ รายละเอียดงบประมาณระยะที่ 1 จัดโครงการ ในวันที่ 25 - 26 เม.ย. 67 และปรับแผนการ เบิกจ่ายเป็น พ.ค. 67 อธิการบดีอนุมัติ 28 มี.ค. 67 ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 98	
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
				แผนเงิน															
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		815,600.00	แผน			30,000.00	467,070.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,480.00	288,050.00	0.00			
			706,386.08	ผล			0.00	36,150.00	84,832.69	119,380.00	182,449.00	99,058.00	23,920.00	0.00	4,800.00	0.00		155,796.39	
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																			
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																			
			37,000.00				0.00	0.00	17,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			32,598.47				0.00	0.00	0.00	32,598.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรการติดต่อสื่อสารสังคมดิจิทัลออนไลน์)	3.5.1	17,000.00	แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 27 คน จัดที่ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 96	
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
				แผนเงิน															
72	โครงการการสร้างเอกลักษณ์กลิ่นน้ำหอมและเครื่องหอม สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหาร และ เครื่องดื่ม	3.3.1	20,000.00	แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 23 คน จัดที่ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ภิมว ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 97	
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
				แผนเงิน															
			19,998.47	ผลเงิน			0.00	0.00	0.00	19,998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)															
			638,600.00		0.00	30,000.00	310,070.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	288,050.00	0.00
			538,789.29		0.00	0.00	36,150.00	48,835.90	119,380.00	50,849.00	99,058.00	23,920.00	0.00	4,800.00	0.00	155,796.39
73	โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	1.3.2														
				แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน										22-ส.ค.-67		
			50,000.00	แผนเงิน										50,000.00		
			35,246.39	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,246.39	
74	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินสำนักงาน สีเขียว (ปรับแผน)	1.6.1														
				แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน		24-พ.ย.-66										
			34,000.00	แผนเงิน			34,000.00									
			20,550.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.3.2														
				แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน												
			238,050.00	แผนเงิน											238,050.00	
			238,050.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	119,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,670.00
76	โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงาน หลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	2.2.1														
				แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน						27-มี.ค.-67						
			35,000.00	แผนเงิน		30,000.00				5,000.00						
			31,950.00	ผลเงิน	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00		0.00
77	โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพสู่ยูเร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับแผน)	2.2.1														
				แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน		29 - 30 พ.ย. 66								26-ก.ค.-67		
			15,280.00	แผนเงิน			9,800.00							5,480.00		
			3,880.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
78	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อ รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) (หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัล)	2.4.2														
				แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน				23-24 ธ.ค. 66								
			51,000.00	แผนเงิน				51,000.00								
			42,300.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน)	2.4.2														
				แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน				7 - 8 ธ.ค. 66								
			72,900.00	แผนเงิน				72,900.00								
			61,158.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	40,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
80	โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวัสดุของนักศึกษาและอาจารย์	2.4.2	72,370.00	แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 37 คน จัดที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจข้ามพรมติดต่อพิเศษ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 90.00
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				19 - 20 ธ.ค. 66									
				แผนเงิน					72,370.00								
81	โครงการเรียนรู้คำรับยาแพทย์แผนไทย ตำรับยาสมุนไพรโบราณคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ	2.4.2	30,000.00	แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน จัดที่ ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ภิรมย์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุทยานธรรมชาติวิทยาสถิรรุกชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 90.00.	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				8 - 15 ธ.ค. 66									
				แผนเงิน					30,000.00								
82	โครงการ พัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับแผน)	3.7.1	40,000.00	แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.06/3429 ลว 19 ธ.ค. 66 ขอปรับการดำเนินโครงการเป็น 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 1 วันที่ 9 พ.ย. 66 ที่คณะวิทยาศาสตร์ แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 66 วงเงิน 10,000 บาท มีจำนวนผู้เข้าร่วม 74 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 13 มี.ค.67 แผนเบิกจ่าย มี.ค. 67 รูปแบบออนไลน์ มีจำนวนผู้เข้าร่วม 78 คน วงเงิน 30,000 บาท ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95 อธิการบดีอนุมัติ 17 มี.ค. 67	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				9-พ.ย.-66			13-มี.ค.-67						
				แผนเงิน					40,000.00								
83	โครงการ "การศึกษาศึกษาภาพการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 17025 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร" (ปรับแผน-ขอบรรจุเข้าแผนโดยไม่ขอใช้งบประมาณ)		32,920.00	แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.06/681 ลว 8 มี.ค. 67 ขอบรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยไม่ขอใช้งบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 13 มี.ค. 67	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				9-พ.ย.-66			13-มี.ค.-67						
				แผนเงิน					9,000.00								
83	โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	3.4.1	140,000.00	แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 145 คน จัดที่ สถานที่สำคัญ เชียงประวัติศาสตร์ จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				21 - 22 ธ.ค. 66									
				แผนเงิน					140,000.00								
84	โครงการการสร้างโปรแกรมงานที่ 3 แกนด้วยโปรแกรม NX CAM	3.1.1	47,580.00	แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 33 คน จัดที่สาขาวิศวกรรม เครื่องมือและแม่พิมพ์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 100	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน								23 - 24 พ.ค. 67					
				แผนเงิน					47,580.00								
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				134,998.32	0.00	0.00	0.00	3,398.32	0.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
83	โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	3.4.1	134,998.32	แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 145 คน จัดที่ สถานที่สำคัญ เชียงประวัติศาสตร์ จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				21 - 22 ธ.ค. 66									
				แผนเงิน					140,000.00								
คณะวิศวกรรมศาสตร์	แผน			0.00	313,080.00	775,900.00	102,080.00	251,460.00	131,920.00	276,020.00	1,133,580.00	558,140.00	671,990.00	1,700,200.00	1,182,860.00		
	ผล			0.00	57,029.60	293,332.80	112,443.00	0.00	250,860.30	114,957.00	1,158,950.45	44,415.00	965,580.76	349,709.04	2,131,923.52		
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
				348,920.00	0.00	141,480.00	43,400.00	38,640.00	0.00	47,580.00	0.00	56,000.00	0.00	14,200.00	7,620.00	0.00	
				334,366.15	0.00	0.00	0.00	96,993.00	0.00	47,488.10	71,240.00	34,800.00	0.00	46,844.05	15,181.00	21,820.00	
84	โครงการการสร้างโปรแกรมงานที่ 3 แกนด้วยโปรแกรม NX CAM	3.1.1	47,580.00	แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 33 คน จัดที่สาขาวิศวกรรม เครื่องมือและแม่พิมพ์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 100	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน								23 - 24 พ.ค. 67					
				แผนเงิน					47,580.00								
				40,846.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,846.70	0.00	0.00		

ล.พ.บ.	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
85	โครงการการตรวจสอบรูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้น GD&T (ปรับแผน)	3.1.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.07/067 ลว 5 ม.ค. 67 ขอ ปรับวันที่ดำเนินโครงการเป็น 1 - 2 ก.พ. 67 และขอปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น ก.พ. 67 <b>อธิการอนุมัติ 16 ม.ค. 67</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ 39 คน จัดที่ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 97.30
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน					1-2 ก.พ. 67								
			38,640.00	แผนเงิน					38,640.00							
			34,128.10	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.10	28,040.00	0.00	0.00	0.00		
86	โครงการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า	3.6.1		แผนงาน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 44 คน จัดที่ จ.ราชบุรี ร้อย ละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 85.00	
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			24-25 พ.ย. 66										
			98,080.00	แผนเงิน		98,080.00										
			96,993.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	96,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
87	โครงการการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการออกแบบ และการประกอบสายไฟคู่ควบคุมอัตโนมัติใน ภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือ	3.3.1		แผนงาน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 33 คน จัดที่ห้องปฏิบัติการ ออกแบบและประกอบสายไฟคู่ควบคุมอัตโนมัติ ในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้าน ทักษะฝีมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 100	
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน								14-15 พ.ค. 67					
			40,800.00	แผนเงิน							40,800.00					
			40,797.35	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	5,997.35	0.00	0.00		
88	โครงการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนด้วยการปลูกป่าธรรมชาติ สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3.4.1		แผนงาน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 205 คน จัดที่ องค์การ บริหารส่วนตำบลตงบัง อำเภอนาดูน จังหวัด มหาสารคาม ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 100	
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน										9 - 10 ก.ค. 67			
			14,200.00	แผนเงิน									14,200.00			
			14,200.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00			
89	โครงการ การส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการพัฒนาจิตใจเยาวชน ตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	3.4.1		แผนงาน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 125 คน จัดที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ , วิทยาลัยเทคนิค สมุทรสงคราม , วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี , วิทยาลัยการอาชีพนครนายก และ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ 100	
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน										16 - 22 ส.ค. 67			
			7,620.00	แผนเงิน									7,620.00			
			7,620.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00			
90	โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะการจัดทำรายงานการ จัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550	3.3.1		แผนงาน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน จัดที่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ 90.18	
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน										26-มิ.ย.-67			
			15,200.00	แผนเงิน									15,200.00			
			15,181.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,181.00	0.00		
91	โครงการ การพัฒนาทักษะ Up skill, Re skill, Start up เพื่อการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมเพื่อความ ยั่งยืน (ปรับแผน)	3.3.1		แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.07/3422 ลว 30 พ.ย. 66 ขออนุมัติปรับแผนเพิ่มเติม 1 ระยะ รวมเป็น 3 ระยะ ขอปรับกลุ่มเป้าหมายทั้งระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 เป็น 15 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 5 คน ดำเนินโครงการ ระยะที่ 2 ในวันที่ 10 - 12 ม.ค. 67 และระยะที่ 3 ในช่วงเดือนมี.ค. 67 และขออนุมัติปรับรายละเอียดงบประมาณ และ ขอปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ก.พ. 67 และเม.ย. 67 <b>อธิการอนุมัติ 5 ม.ค. 67</b> ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 85.00	
			ขอปรับแผน													
			ผลการดำเนินงาน			14-16 พ.ย. 66		10-12 ม.ค. 67		19-21 มี.ค. 67						
			86,800.00	แผนเงิน		43,400.00	43,400.00									
			84,600.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00		

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน	
				แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			6,569,340.00	0.00	171,600.00	732,500.00	63,440.00	251,460.00	59,340.00	147,050.00	1,077,580.00	558,140.00	632,790.00	1,692,580.00	1,182,860.00		
			4,994,790.32	0.00	57,029.60	293,332.80	15,450.00	0.00	203,372.20	43,717.00	1,003,025.45	44,415.00	889,816.71	334,528.04	2,110,103.52		
92	โครงการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี (ปรับแผน) - ยกเลิกโครงการ	1.1.1	27,580.00	แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.07/1361 ลว 21 พ.ค. 67 ขอปรับแผนการดำเนินงานเป็น กรกฎาคม 2567 และขอปรับแผนการเบิกจ่าย สิงหาคม 2567  อธิการอนุมัติ 29 พ.ค. 67 <b>ขออนุมัติยกเลิกโครงการ</b> เนื่องจากทางคณะมีการจัดการโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้กลุ่มเป้าหมายหลายท่านไม่สะดวกเข้าร่วม	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	<b>ยกเลิกโครงการ</b>												
				แผนเงิน									27,580.00				
			0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
93	โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร (ยกเลิกโครงการ)	1.1.1	25,760.00	แผนงาน										25,760.00		<b>ขออนุมัติยกเลิกโครงการ</b> เนื่องจากทางคณะมีการจัดการโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้กลุ่มเป้าหมายหลายท่านไม่สะดวกเข้าร่วม	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	<b>ยกเลิกโครงการ</b>												
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94	โครงการรณรงค์เสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ - ต่างประเทศ	1.3.3	342,860.00	แผนงาน												จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 11 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100.00 ดำเนินโครงการในวันที่ 15-17 พ.ย. 66 จ.เชียงราย , 14-17 พ.ย. 66 จ.กระบี่ , 6-9 ส.ค. 66 จ.เชียงใหม่ , 12-15 ส.ค. 66 จ.เชียงใหม่ , 24-25 พ.ค. 67 ประเทศมาเลเซีย , 23 ส.ค. 67 จ.ขอนแก่น , 2 ก.ย. 67 ประเทศสิงคโปร์ , 4 ก.ย. 67 ประเทศเกาหลีใต้	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	15 - 17 พ.ย. 66	6-15 ส.ค. 66						24 - 25 พ.ค. 67			23-ส.ค.-67		2, 4 ก.ย. 67
				แผนเงิน													342,860.00
			209,450.20	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	123,392.20	0.00	0.00	20,000.00	9,608.00	41,000.00		
95	โครงการการแข่งขันรณรงค์วิชาการวิศวกรรมระดับชาติ	1.3.2	350,000.00	แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 76 คน จัดที่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 98.92	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													1-3 ส.ค. 67
				แผนเงิน													350,000.00
			327,751.69	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,064.94	240,686.75			
96	โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 8 (The 8th RMUTP Conference on Engineering and Technology)	1.3.3	250,000.00	แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน จัดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 100	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													24-พ.ค.-67
				แผนเงิน													250,000.00
			60,610.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,610.00	0.00	0.00		
97	โครงการจัดประชุมวิชาการรวมกลุ่มด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ ประจำปี 2567	1.3.3	500,000.00	แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 268 คน จัดที่ โรงแรมเอสดี เทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จ. เชียงราย ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 94.29 ผู้เข้าร่วมโครงการมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติในรูปแบบ Oral Presentation จำนวน 199 บทความ	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													1-3 พ.ค. 67
				แผนเงิน													500,000.00
			416,679.47	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,422.70	14,415.00	0.00	0.00	389,841.77		
98	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น (ปรับแผน)	1.3.2	45,200.00	แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.07/288 ลว 26 ม.ค. 67 ขอปรับวันที่ดำเนินโครงการเป็น 28-29 ก.พ. 67 และขอปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 67  อธิการอนุมัติ 2 ก.พ. 67 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 44 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 85.00	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													28-29 ก.พ. 67
				แผนเงิน													45,200.00
			44,142.50	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.50	41,200.00	0.00	0.00	0.00		

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
99	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา	1.1.1	240,000.00 176,200.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน ผลเงิน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 26 คน จัดที่ เดอะเกรซ อิมพีวาร์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 94.50	
100	โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567	1.3.3	80,000.00 79,930.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน ผลเงิน											จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 82 คน จัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 23-ก.ย.-67 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100.00	
101	โครงการอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา (ปรับแผน)	1.1.1	130,000.00 114,378.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน ผลเงิน											หนังสือที่ อว 0652.07/2980 ลง 11 ต.ค. 66 ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 27 - 28 ต.ค. 66 ปรับรายละเอียดงบประมาณ และแผนเบิกจ่าย เป็น พ.ย. 66 อธิการบดีอนุมัติ 20 ต.ค. 66 ผู้เข้าร่วมโครงการ 26 คน จัดที่ เดอะเกรซ อิมพีวาร์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 94.50	
102	โครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา	1.1.1	114,520.00 6,095.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน ผลเงิน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 36 คน จัดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 108.33	
103	โครงการสัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า	1.1.1	80,000.00 79,980.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน ผลเงิน											ผู้เข้าร่วมโครงการ 22 คน จัดที่ โอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 93.00	
104	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก	1.2.1	700,000.00 681,125.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน ผลเงิน											ผู้เข้าร่วมคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา หรือ ปวช. และบุคคลทั่วไป 12,022 คน 1. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์ศรีอนุสรณ์ วันที่ 27 ส.ค. 67 , 2. โรงเรียนวิสาขิเศก วันที่ 28 ส.ค. 67 , 3. โรงเรียนบางบัวทอง วันที่ 29 ส.ค. 67 , ประชาสัมพันธ์คณะผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. 67 - 22 ก.ย. 67 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90.50	
105	โครงการการวางแผนและเตรียมตัวหลังเกษียณให้มีความสุขและมั่นคง	1.6.1	60,000.00 36,540.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน ผลเงิน											จัดโครงการวันที่ 27 ก.ย.67 ณ ห้องประชุมห้องเพ็ญ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนผู้เข้าร่วม 147 คน ความพึงพอใจ ร้อยละ 98.00	



ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน		
				แผนงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
106	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน													หนังสือที่ อว. 0652.07/2927 ลง 9 ต.ค. 66 ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 379 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน ปรับวงเงินจาก 209,460 บาท เป็น 161,090 บาทและปรับรายละเอียดงบประมาณ คงเหลือ 48,370 บาท อธิการบดีอนุมัติ 16 ต.ค. 66 ผู้เข้าร่วมโครงการ 358 คน จัดที่ห้องประชุม เพื่อเนื่อง ค.วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 81.89		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน			10-พ.ย.-66												
			209,460.00	แผนเงิน					209,460.00										
			151,571.40	ผลเงิน	0.00	54,976.60	96,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
107	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการอย่างไร เพื่อให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ (ปรับแผน)	2.5.1		แผนงาน													หนังสือที่ อว.0652.07/024 ลง 3 ม.ค. 67 ขอปรับวันที่ดำเนินโครงการเป็น 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 67 และขอปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 67 อธิการบดีอนุมัติ 19 ม.ค. 67 ผู้เข้าร่วมโครงการ 29 คน จัดที่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 100		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน						12-13 มี.ค. 67									
			42,000.00	แผนเงิน					42,000.00										
			33,479.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567	2.1.2		แผนงาน													จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 596 คน จัดที่ ห้องประชุมเพื่อเนื่อง ชั้น 7 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85.55		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน									19-20 มิ.ย. 67						
			233,860.00	แผนเงิน										233,860.00					
			201,919.41	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,919.41	0.00	0.00	0.00				
109	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	2.2.1		แผนงาน													มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการรวม 564 คน รวมทั้งสิ้น 17 กิจกรรมย่อย ทั้งในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และภายนอก มหาวิทยาลัย ร้อยละความพึงพอใจรวม 97.86		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
			990,000.00	แผนเงิน				495,000.00								495,000.00			
			896,400.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,625.00	0.00	0.00	0.00	458,775.00				
110	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมเครื่องดนตรีสมัยใหม่ และการปรับแต่งเบื้องต้น	2.2.1		แผนงาน													จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 46 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87.50 จัดที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน	24-25 ต.ค. 66									27-ก.ค.-67					
			39,000.00	แผนเงิน											39,000.00				
			39,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00				
111	โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและปริญญานิเทศน์ศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.07/2973 ลง 11 ต.ค. 66 ปรับโครงการระยะที่ 2 ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 53 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 19 คน ปรับวงเงิน จาก 42,180 บาทเป็น 31,840 บาท คงเหลือ 10,340 บาท ดำเนินโครงการวันที่ 25 ต.ค. 66 อธิการบดีอนุมัติ 18 ต.ค. 66 หนังสือที่ อว 0652.07/479 ลง 12 ก.พ. 67 ขอปรับโครงการระยะที่ 3 ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 75 คน ดำเนินโครงการวันที่ 5 มี.ค. 67 ปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงิน 36,100 บาท อธิการบดีอนุมัติ 21 ก.พ. 67		
				ขอปรับแผน															
				ผลการดำเนินงาน															
			248,420.00	แผนเงิน			126,400.00						46,440.00			75,580.00			
			166,931.75	ผลเงิน	0.00	2,053.00	82,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,438.75	0.00	57,080.00	0.00	0.00			

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน	
				แผน/ผล ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
112	โครงการปริญญานิเทศน์ฝึกงาน ปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	2.2.1	58,140.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.07/1854 ลว 5 ก.ค. 67 ขอ ปรับชื่อโครงการ เป็น "โครงการปริญญานิเทศน์ ฝึกงาน ปีการศึกษา 2566 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) <b>อธิการบดีอนุมัติ</b> 15 ก.ค. 67 ผู้เข้าร่วมโครงการ 143 คน จัดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 100	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน										16-พ.ค.-67				
				แผนเงิน											58,140.00			
113	โครงการปริญญานิเทศน์ฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567	2.2.1	161,450.00	แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 181 คน จัดที่ หอประชุม เฟื่องเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 74.45	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน												8-มิ.ย.-67		
				แผนเงิน											161,450.00			
114	โครงการกิจกรรมนักเขียน ระดับ ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์	2.2.1	315,000.00	แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 27 คน จัดที่ บริษัท เอส.เค. วาย เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - ไม่มีข้อมูล-	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				26-ธ.ค.-66	8-ก.พ.-67									
				แผนเงิน				157,500.00								157,500.00		
115	โครงการ ปริญญานิเทศน์ฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)	2.2.1	100,610.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.07/568 ลว 19 ก.พ. 67 ขอ ปรับลดกลุ่มเป้าหมายเป็น 226 คน และขอปรับ ลดงบเป็น 98,020 บาทและขอปรับรายละเอียด งบประมาณ <b>อธิการบดีอนุมัติ 27 ก.พ. 67</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ 195 คน จัดที่ หอประชุม เฟื่องเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 90.31	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				แผนเงิน											100,610.00			
116	โครงการ ปริญญานิเทศน์ฝึกงาน ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปรับแผน)	2.2.1	59,340.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.07/522 ลว 14 ก.พ. 67 ขอ ปรับลดกลุ่มเป้าหมายเป็น 165 คน ปรับลดงบเป็น 52,300 บาทและปรับรายละเอียดงบประมาณ ดำเนินโครงการวันที่ 5 มี.ค. 67 <b>อธิการบดีอนุมัติ</b> 21 ก.พ. 67 ผู้เข้าร่วมโครงการ 143 คน จัดที่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ 100	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				แผนเงิน											59,340.00			
117	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีของนักเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2.2.1	302,700.00	แผนงาน													จัดวันที่ 5-9 ก.ย.67 ณ สนามกีฬาภายในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม งคลพระนคร จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 395 คน ความพึงพอใจ ร้อยละ 74.70	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				แผนเงิน												302,700.00		
118	โครงการการปฏิบัติภาระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง	2.2.1	63,440.00	แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 72 คน จัดที่ ค.วิศวกรรม ศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 87.00	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				แผนเงิน											63,440.00			
118	โครงการการปฏิบัติภาระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง	2.2.1	63,440.00	แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 72 คน จัดที่ ค.วิศวกรรม ศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 87.00	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
				แผนเงิน											63,440.00			

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
119	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับแผน)	3.7.1	800,000.00	แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.07/1166 ลว 23 เม.ย. 67 ขอปรับอนุมัติปรับโครงการเป็น 2 ระยะ เป็น ระยะที่ 1 วันที่ 7-9 พ.ค. 67, ระยะที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 67 และขอปรับแผนเบิกจ่ายเป็น 2 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 จำนวน 700,000 บาท เดือน มิถุนายน 67, ระยะที่ 2 จำนวน 100,000 บาท เดือนกันยายน 2567 อธิการบดีอนุมัติ 25 เม.ย. 67
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน										7 - 9 พ.ค. 67			15 - 17 ส.ค. 67	
			แผนเงิน									800,000.00						
			531,623.10	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	409,250.00	92,373.10	0.00			
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																		
				178,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	128,970.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
				150,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,125.00	0.00	28,920.00	0.00	0.00		
120	โครงการศึกษาวิจัยชีวิตชุมชน "มรดกธรรมชาติ และวัฒนธรรมเมืองตราด"	3.4.1	128,970.00	แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 34 จัดที่ ชุมชนบ้านน้ำ เขียว จังหวัดตราด ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ 95.12	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน										27-29 ก.พ. 67				
			แผนเงิน											128,970.00				
			121,125.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																		
				50,000.00														
121	โครงการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถาน (ปรับแผน)	3.5.1	28,920.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.07/1034 ลว 4 เม.ย. 67 ขออนุมัติปรับแผนเป็น 1 ระยะ จะดำเนิน โครงการในวันที่ 21 มิ.ย. 67 และปรับแผนการ เบิกจ่ายเป็น มิ.ย. 67 โฉงเงิน 30,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 18 เม.ย. 67 ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน จัดที่ วัดท่าแพง ตำบลบางขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 95.00	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน												21-มิ.ย.-67		
			แผนเงิน													25,000.00		
			2,267,400.00	แผน	0.00	150,000.00	143,260.00	76,760.00	20,480.00	587,900.00	179,400.00	180,000.00	152,500.00	525,200.00	246,900.00	5,000.00		
				2,123,819.52	ผล	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	133,400.00	193,000.00	307,410.00	132,020.00	403,571.00	362,219.77	589,598.75	
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																		
				137,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				135,923.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,923.75		
122	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศเพื่อการประกอบอาชีพ	3.5.1	37,400.00	แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 47 คน จัดที่ห้องLA303 อาหารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.60	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														23-มี.ค.-67
			แผนเงิน													37,400.00		
			37,400.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00			
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																		
123	โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์	3.5.1	100,000.00	แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน จัดที่ คณะศิลป ศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 90	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														17-18 มี.ค. 67
			แผนเงิน													100,000.00		
			98,523.75	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,523.75			
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																		
				1,955,200.00	0.00	150,000.00	143,260.00	76,760.00	20,480.00	488,100.00	142,000.00	80,000.00	77,500.00	525,200.00	246,900.00	5,000.00		
				1,813,095.77	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	133,400.00	175,000.00	307,410.00	50,220.00	328,571.00	362,219.77	453,675.00		

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
124	โครงการจัดทวารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ต.นันทนาการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ)	1.3.3		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งบทความ 14 บทความ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90.40 ดำเนินการตีพิมพ์วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ช่วง ม.ค. - มิ.ย. 67 จำนวน 7 บทความ และ วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ช่วง ก.ค. - ธ.ค. 67 จำนวน 7 บทความ
			50,000.00	แผนเงิน											50,000.00			
			0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 ถึง 8 ก.ค. 67 (ต.นันทนาการ-ไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ)																		
125	โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8	1.3.3		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 85 คน จัดที่ มทร.รัตนนา จ. เชียงใหม่ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 100
			309,600.00	แผนเงิน														
			301,835.77	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	211,835.77	0.00		
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 ถึง 1 มี.ค. 67																		
126	โครงการการนำเสนองานทางวิชาการในประเทศ - ต่างประเทศ	1.3.3		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน จัดที่ มทร.ศรีวิชัย.ม. ขอนแก่น ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 100
			50,000.00	แผนเงิน				12,500.00						12,500.00		12,500.00		
			37,604.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	0.00		
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 ถึง 7 ส.ค. 67																		
127	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาประกัน คุณภาพทางการศึกษา"	1.1.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน จัดที่ อาคารปฏิบัติการ โรงแรมและท่องเที่ยว ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ 100
			85,600.00	แผนเงิน											40,000.00	45,600.00		
			85,440.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,720.00	42,720.00	0.00		
ตั้งแต่ 8 - 27 พ.ค. 67																		
128	โครงการอบรม การเขียนบทความวิชาการและวิจัย เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์	1.3.3		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน จัดที่ อาคาร ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ค.ศิลป ศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 100
			50,000.00	แผนเงิน												50,000.00		
			38,300.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	
ตั้งแต่ 27-มิ.ค.-67																		
129	โครงการศูนย์บริการด้านงานโรงแรม	1.3.2		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน จัดที่ อาคาร ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ค.ศิลป ศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 100
			114,400.00	แผนเงิน												114,400.00		
			109,297.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	98,497.00	0.00		
ตั้งแต่ 17-18 ม.ค. 67																		
130	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรการ ฝึกอบรมระยะสั้น	2.4.2		แผนงาน														จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 จัดที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์
			60,000.00	แผนเงิน											60,000.00			
			56,284.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	48,784.00	0.00	
ตั้งแต่ 25 - 26 มี.ค. 67																		
131	โครงการ RMUTP GAMES	2.2.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 212 คน จัดที่ สนามกีฬาทั้ง ภายในและภายนอก มทร.พระนคร ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 100
			120,000.00	แผนเงิน												120,000.00		
			120,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	
ตั้งแต่ 5 - 24 ส.ค. 67																		
132	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	2.2.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 190 คน จัดที่ อาคาร ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลป ศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 100
			32,000.00	แผนเงิน											32,000.00			
			29,610.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	
ตั้งแต่ 8-มี.ค.-67																		
133	โครงการนิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการเปิดโลกท่องเที่ยว	2.2.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน จัดที่ อาคาร ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลป ศาสตร์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 100
			50,000.00	แผนเงิน											50,000.00			
			50,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	37,600.00	0.00	
ตั้งแต่ 31-ม.ค.-67 1-ก.พ.-67																		

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับเปลี่ยน
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
134	โครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	2.2.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 145 คน จัด 3 ระยะ เส้นทางที่ 1 26 สิงหาคม 2567 (1 วัน) เส้นทางที่ 2 หรือ 9-14 ม.ค.67, 15-21 ม.ค.67 (3 วัน), เส้นทางที่ 3 สถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย(6 วัน) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 90.00
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					9-28 ม.ค. 67						26-ส.ค.-67			
			270,000.00	แผนเงิน							20,000.00		80,000.00		170,000.00			
			258,700.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	67,900.00	0.00	10,800.00		
135	โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านงานโรงแรม	2.2.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน ดำเนินโครงการตามเส้นทาง กรุงเทพฯ /เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 -8 มกราคม 2567, เส้นทางที่ 2 วันที่ ดำเนินโครงการ วันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่ กรุงเทพฯ กระบี่ภูเก็ต ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 85
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					ตั้งแต่ 4 ม.ค. 67 - 15 พ.ค. 67									
			149,000.00	แผนเงิน			51,760.00	76,760.00	20,480.00									
			148,550.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	11,100.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00		
136	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล English for International Communication Camp	2.2.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน จัดที่ โรงแรมดุสิต กรุงเทพมหานคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 84.00
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					25-26 ม.ค. 67									
			85,000.00	แผนเงิน							85,000.00							
			85,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
137	โครงการบูรณาการศึกษาศึกษา	2.1.2		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน จัดที่ ค่ายบ้านแฮร์รี่ สอร์ต จังหวัดราชบุรี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 99
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			169,600.00	แผนเงิน												169,600.00		
			169,600.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	101,600.00	0.00		
138	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	2.1.2		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 700 คน ดำเนินการ 9 กิจกรรม ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					ตั้งแต่ 11 ต.ค. 66 ถึง 31 ส.ค. 67									
			360,000.00	แผนเงิน		150,000.00	79,000.00				61,000.00		25,000.00	40,000.00		5,000.00		
			322,875.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,875.00				
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ)			แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.08/754 ตว 16 พ.ค. 67 ขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้คณะ จำนวน 32,800 บาท อธิการบดีอนุมัติ 27 พ.ค. 67
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ค. 67									
				ผลเงิน														
	ผลผลิต ผลงานทำบุญบูรณาการพัฒนารวม																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			174,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		
			174,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	81,800.00	75,000.00	0.00	0.00		
139	โครงการเกิดพระเกียรติ "พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์"	3.4.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 75 คน จัดที่คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			75,000.00	แผนเงิน												19-พ.ค.-67	75,000.00	
			75,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
140	โครงการค่ายภาษาและวรรณศิลป์	3.4.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน จัดที่ณ ดิสคัฟเวอรี ฮิลล์ ริลด์ เชียงใหม่ ริลด์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน					11-13 ก.พ. 67									
			99,800.00	แผนเงิน							99,800.00							
			99,800.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00			

ล.พ.บ.	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น		390,230.00	แผน	0.00	0.00	50,000.00	49,000.00	69,080.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	108,150.00		
			236,968.00	ผล	0.00	0.00	25,400.00	24,453.00	3,500.00	0.00	74,650.00	14,385.00	0.00	0.00	19,000.00	75,580.00		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			49,853.00		0.00	0.00	25,400.00	24,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์	3.6.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน จัดที่ กลุ่มผ้าทอมือ	
				ขอปรับแผน													เมืองเหนือ อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี ร้อยละความ	
				ผลการดำเนินงาน		23-24 พ.ย. 66											พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 93.00	
			50,000.00	แผนเงิน			50,000.00											
			49,853.00	ผลเงิน	0.00	0.00	25,400.00	24,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	โครงการ Creative Young Designer Season 4 (ขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ)			แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.09/406 ลว 13 พ.ค. 67 ขอ	
				ขอปรับแผน													อนุมัติบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ	
				ผลการดำเนินงาน													งบประมาณ 180,000 บาท ได้รับสนับสนุน	
				แผนเงิน													งบประมาณจาก บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด	
				ผลเงิน													(มหาชน) อธิการบดีอนุมัติ 27 พ.ค. 67	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			240,230.00		0.00	0.00	0.00	9,000.00	69,080.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	108,150.00		
			148,915.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	36,450.00	14,385.00	0.00	0.00	19,000.00	75,580.00		
142	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.09/133 ลว 13 ก.พ. 67 ขอ	
				ขอปรับแผน													ปรับวงเงินจาก 81,230 บาทเป็น 75,605 บาท	
				ผลการดำเนินงาน													(งวดที่ 1) ปรับกลุ่มเป้าหมายภาคเรียนที่	
			81,230.00	แผนเงิน													2/2566 เป็น 162 คน อธิการบดีอนุมัติ 22 ก.พ.	
			69,300.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	67 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 359 คน ความ	
																	พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 88.00	
																	จัดที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	
143	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	2.2.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 56 คน	
				ขอปรับแผน													จัดที่ สนามกีฬา มทร.พระนคร	
				ผลการดำเนินงาน													ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	
			60,000.00	แผนเงิน													93.75	
			42,730.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,730.00		
144	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.09/071 ลว 23 มี.ค. 67 ขอ	
				ขอปรับแผน													ปรับวันที่ดำเนินโครงการเป็น วันที่ 15 มี.ค. 67	
				ผลการดำเนินงาน						15-มี.ค.-67							เนื่องจากช่วงเวลาดังเดิม (27 มี.ค. 67) นศ. อยู่	
			25,000.00	แผนเงิน						25,000.00							ระหว่างสหกิจศึกษา จึงไม่สามารถเข้าร่วม	
			14,385.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	โครงการตามแผนปฏิบัติการได้ อธิการบดี	
																	อนุมัติ 31 มี.ค. 67 ผู้เข้าร่วมโครงการ 81 คน	
																	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ	
145	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	2.2.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 83 คน จัดที่ คณะ	
				ขอปรับแผน													อุตสาหกรรมสิ่งทอ ร้อยละความพึงพอใจของ	
				ผลการดำเนินงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 98.82	
			38,000.00	แผนเงิน											38,000.00			
			19,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00		

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน	
				แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
146	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมมนาทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ	2.5.1	30,000.00	แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 5 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีผลงานที่ได้นำมาตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 1 ผลงาน	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				21 - 22 ธ.ค. 66										
				แผนเงิน					7,000.00			7,000.00			7,000.00			9,000.00
147	โครงการศึกษาฐาน "เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม" (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	3.3.1	6,000.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.09/175 ลว 29 ก.พ. 67 ขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการฯ <b>โดยไม่ใช้งบประมาณ</b> เนื่องจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จโดยมิได้ขออนุมัติดำเนินโครงการ <b>อธิการบดีอนุมัติ 6 มี.ค. 67</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ 11 คน จัดที่ จ.สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 95.64	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				ตั้งแต่ 23 ธ.ค. 66 - 24 ก.พ. 67										
				แผนเงิน					2,000.00	2,000.00	2,000.00							
			0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																		
			40,000.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			38,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
148	โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ	3.4.1	40,000.00	แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 29 คน จัดที่ จ.นครนายก ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 93.33	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน				17-18 ธ.ค. 66										
				แผนเงิน					40,000.00									
			38,200.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			755,440.00	แผน	0.00	0.00	28,070.00	126,625.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	229,120.00	35,000.00	186,625.00	50,000.00		
			698,340.00	ผล	0.00	0.00	27,900.00	0.00	119,225.00	6,500.00	100,000.00	186,440.00	0.00	20,000.00	86,000.00	152,275.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																		
			755,440.00		0.00	0.00	28,070.00	126,625.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	229,120.00	35,000.00	186,625.00	50,000.00		
			698,340.00		0.00	0.00	27,900.00	0.00	119,225.00	6,500.00	100,000.00	186,440.00	0.00	20,000.00	86,000.00	152,275.00		
149	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ปรับแผน)	1.6.1	229,120.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.10/246 ลว 5 มี.ค.67 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 36 คน ดำเนินโครงการ 3-6 เม.ย. 67 และขอปรับลดงบประมาณเป็น 189,160 บาทและปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินใหม่ <b>อธิการบดีอนุมัติ 11 มี.ค. 67</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน จัดที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 100	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน								3-6 เม.ย. 67						
				แผนเงิน											229,120.00			
			186,440.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
150	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	1.3.2	50,000.00	แผนงาน													จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 จัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน												19 - 24 ส.ค. 67		
				แผนเงิน														50,000.00
			50,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
151	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567	2.1.2	100,000.00	แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน จัดที่ จ.ราชบุรี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 90	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														17 - 19 มิ.ย. 67
				แผนเงิน														100,000.00
			100,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00		

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
152	โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2566	2.2.1	28,070.00	แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน จัดที่ ณ ห้องบอลอง ขวัญ ศูนย์จัดเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ /ห้อง 631 และห้อง633 อาคาร 6 ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 90.00	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน		7-24 พ.ย. 66											
				แผนเงิน				28,070.00									
153	โครงการ FAD SHOW OPEN HOUSE AND EXHIBITION 2023 (ปรับแผน)	2.1.2	40,000.00	แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.10/1410 ลว 14 ธ.ค. 66 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 45 คน ปรับแผนการ ดำเนินโครงการเป็น ม.ค. 67 ปรับแผนเบิกจ่าย เป็น ก.พ. 67 และปรับรายละเอียดงบประมาณ ในวงเงินเดิม <b>อภิการัตินุมัติ 5 ม.ค. 67</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน จัดที่ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 85.00	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				27-ม.ค.-67									
				แผนเงิน				40,000.00									
154	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบประจำปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน)	2.2.1	173,250.00	แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.10/48 ลว 15 ม.ค. 67 ขอ ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 381 คน แผนการดำเนิน โครงการเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 แผนดำเนินการเป็น ค.ค. 66 - ก.พ. 67 แผนการเบิกจ่าย เป็น ม.ค. 67 จำนวน 85,725 บาท ระยะที่ 2 แผนดำเนินการเป็น มิ.ย. 67- ก.ย. 67 แผนการเบิกจ่าย เป็น ก.ย. 67 จำนวน 87,525 บาท <b>อภิการัตินุมัติ 23 ม.ค. 67</b> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 381 คนความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 100.00จัดที่ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์แบบการออกแบบ		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน		11-พ.ย.-66		27-ม.ค.-67					24 - 28 มิ.ย. 67			14-ส.ค.-67	
				แผนเงิน				86,625.00								86,625.00	
155	โครงการจัดทำหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน (ปรับแผน)	2.4.2	35,000.00	แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.10/668 ลว 6 มิ.ย. 67 ขอ อนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น 14 ส.ค. 67 แผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน ส.ค. 67 <b>อภิการัตินุมัติ 12 มิ.ย. 67</b> จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ 10 คน ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบการออกแบบ		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน												14-ส.ค.-67	
				แผนเงิน										35,000.00			
156	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จิตสำนึกด้านคุณธรรม	3.5.1	100,000.00	แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.10/168 ลว 12 ก.พ. 67 ขอ ปรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการและ รายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม <b>อภิการัติน อนุมัติ 20 ก.พ. 67</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน จัดที่ จ.ราชบุรี ร้อย ละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 86.00		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					6-8 มี.ค. 67								
				แผนเงิน							100,000.00						
156	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จิตสำนึกด้านคุณธรรม	3.5.1	100,000.00	แผนงาน											หนังสือที่ อว 0652.10/168 ลว 12 ก.พ. 67 ขอ ปรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการและ รายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม <b>อภิการัติน อนุมัติ 20 ก.พ. 67</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน จัดที่ จ.ราชบุรี ร้อย ละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 86.00		
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
				แผนเงิน							100,000.00						



ล. พับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา		4,300,000.00	แผน	0.00	50,600.00	21,000.00	126,175.00	43,000.00	239,425.00	112,800.00	0.00	0.00	3,500,000.00	207,000.00	0.00
			786,617.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	89,880.00	0.00	80,020.00	214,325.00	2,000.00	14,000.00	35,304.00	351,088.00
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ															
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)															
			300,000.00		0.00	0.00	0.00	126,175.00	0.00	93,025.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			296,205.00		0.00	0.00	0.00	0.00	89,880.00	0.00	80,020.00	124,305.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
157	โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน	3.2.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 151 คน จัดที่ ระยะที่ 1 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี / ระยะที่ 2 ณ วิทยาลัยชุมชนแปรรูปการเกษตรบ้านสามตุ่ม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 95.60
			180,000.00	ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน				ตั้งแต่ 29 มี.ค. - 26 มี.ค. 67								
			177,880.00	แผนเงิน				126,175.00		53,825.00						
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	89,880.00	0.00	0.00	86,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
158	โครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) (ปรับแผน)	3.1.1		แผนงาน												หนังสือที่อว 0652.11/242 ลว 5 ก.พ. 67 ขอปรับแผนดังนี้ รุ่นที่ 1 ดำเนินการวันที่ 13-14 มี.ค. 67 ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 67 จำนวน 81,600บาท รุ่นที่ 2 ดำเนินการวันที่ 19-20 มี.ค. 67 ปรับแผนเบิกจ่ายเป็นเม.ย. 67 จำนวน 38,400 บาท <b>อัตรารับโอนมี 22 ก.พ. 67</b>
			120,000.00	ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน				13-20 มี.ค. 67								
			118,325.00	แผนเงิน						39,200.00	80,800.00					
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,020.00	38,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)															
			4,000,000.00		0.00	50,600.00	21,000.00	0.00	43,000.00	146,400.00	32,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	207,000.00	0.00
			490,412.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,020.00	0.00	14,000.00	35,304.00	351,088.00
159	โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีที่ 14 (ปรับแผน - เลื่อนไม่มิก หนด)	1.3.3		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.11/1347 ลว 2 ก.ค. 67 มี
			3,500,000.00	ขอปรับแผน												การขออนุมัติปรับแผนเป็นงาน RMUT EXPO
				ผลการดำเนินงาน												ขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการเป็น <b>เลื่อนไม่มี ก หนด</b> และแผนการเบิกจ่ายเป็นปีงบม. พ.ศ. 2568 และได้ <b>ขออนุมัติเงินเหลือปี</b> จำนวน 3,500,000 บาท <b>อัตรารับโอนมี 19 ก.ค. 67</b>
			0.00	แผนเงิน										3,500,000.00		
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ปรับแผน)	1.5.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว0652.11/170 ลว 23 มี.ค. 67
			200,000.00	ขอปรับแผน												ปรับการดำเนินโครงการเป็น 1 กิจกรรม วันที่ 26 - 30 ส.ค. 67 ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 67
				ผลการดำเนินงาน												<b>อัตรารับโอนมี 8 ก.พ. 67</b>
			199,756.00	แผนเงิน						43,000.00						จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 570 คน
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,756.00
																ร้อยละ 89.26

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน		
				รายได้	แผนงาน	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
161	โครงการรณรงค์เพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่สู่ตลาด Online ด้วย การสร้าง Brand digital (Start up HERO : digital branding)	1.4.2		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน จัดที่ มทพร.พระนคร ร้อยละของศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี ร้อยละ 10.78 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 5)		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																23-ส.ค.-67
			50,000.00	แผนเงิน																50,000.00
			49,332.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,332.00			
162	โครงการการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปรับแผน)	2.5.1		แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.11/448 ลว 6 มี.ค. 67 ขอ ปรังการดำเนินโครงการเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 วันที่ 1-2 เม.ย. 67 ระยะที่ 2 วันที่ 22 - 24 เม.ย. 67 ระยะที่ 3 วันที่ 16-17 พ.ค. 67 ระยะ ที่ 4 วันที่ 13-14 มิ.ย. 67 และปรับแผนเบิกจ่าย เป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เบิกจ่ายเดือน เม.ย. 67 ระยะที่ 2 เบิกจ่าย เดือน พ.ค. 67 ระยะที่ 3 เบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 67 <b>อธิการบดี อนุมัติ 28 มี.ค. 67</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ 121 คน จัดที่ กิจกรรมที่ 1 และ 2 จัดที่ มทพร.พระนคร /กิจกรรมที่ 3 จัดที่ โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี / กิจกรรมที่ 4 จัดที่ มทพร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 89.97		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน								1-2,22-24 เม.ย. 67	16-17 พ.ค. 67	13-14 มิ.ย. 67						
			250,000.00	แผนเงิน		50,600.00	21,000.00			146,400.00	32,000.00									
			241,324.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,020.00	0.00	14,000.00	35,304.00	102,000.00					
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		225,810.00	แผน	0.00	0.00	36,000.00	0.00	59,670.00	103,140.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			155,294.06	ผล	0.00	0.00	0.00	19,664.06	0.00	0.00	59,670.00	31,680.00	0.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00			
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																			
			225,810.00		0.00	0.00	36,000.00	0.00	59,670.00	103,140.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			155,294.06		0.00	0.00	0.00	19,664.06	0.00	0.00	59,670.00	31,680.00	0.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00			
163	โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรผู้บริหาร และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ	2.6.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 69 คน จัดที่ ห้อง Big data virtual lab ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักวิทยา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 77.36		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน					12-13 ธ.ค. 66											
			23,670.00	แผนเงิน				23,670.00												
			19,664.06	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	19,664.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
164	โครงการฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Elementor	2.4.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน จัดที่ ห้อง Big data virtual lab ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักวิทยา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 93.00		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน					19-21 ธ.ค. 66											
			59,670.00	แผนเงิน						59,670.00										
			59,670.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
165	โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (ปรับแผน)	2.4.1		แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.12/058 ลว 9 ม.ค. 67 ขอ ปรังการดำเนินโครงการเป็น มิ.ย. 67 ปรับแผน เบิกจ่ายเป็น ก.ค. 67 <b>อธิการบดีอนุมัติ 16 ม.ค. 67</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ 66 คน จัดที่ ห้อง Big data virtual lab ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักวิทยา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 97.44		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
			103,140.00	แผนเงิน																
			44,280.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00			
166	โครงการฝึกอบรมระบบ Revision Control Software	2.6.1		แผนงาน														ผู้เข้าร่วมโครงการ 17 คน จัดที่ ห้อง Big data virtual lab ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักวิทยา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 88.88		
				ขอปรับแผน																
				ผลการดำเนินงาน																
			12,330.00	แผนเงิน																
			12,330.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
167	โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงการวิจัย Reference Database สำหรับบุคลากรสายวิชาการ	2.4.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 39 คน จัดที่ ห้อง Big data virtual lab ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักวิทยา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ 77.10
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน							29-เม.ย.-67						
			27,000.00	แผนเงิน								27,000.00					
			19,350.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		1,028,880.00	แผน	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	32,640.00	123,740.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		690,810.21	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,019.21	4,950.00	222,342.00	4,950.00	127,336.00	0.00	304,213.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			1,028,880.00		0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	32,640.00	123,740.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			690,810.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,019.21	4,950.00	222,342.00	4,950.00	127,336.00	0.00	304,213.00	
168	โครงการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี พ.ศ. 2567	1.3.2		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน จัดที่ห้องประชุมกรม หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม จำนวนผลงานที่นักศึกษาเข้าร่วม ประกวดผลงาน จำนวน 9 ผลงาน มีรางวัลที่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และบริหารศาสตร์ จำนวน 3 ผลงาน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน							19-มี.ค.-67						
			32,640.00	แผนเงิน								32,640.00					
			31,560.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ	1.1.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 44 คน จัดที่ ห้องประชุม ประชาสัมพันธ์ 1204 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความ เข้าใจ แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ EdPEX ร้อยละ 91.00
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน							6-มี.ค.-67						
			78,500.00	แผนเงิน				78,500.00									
			27,019.21	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	27,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
170	โครงการการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education: OBE (ปรับแผน)	2.4.2		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.13/2204 ลว 8 ส.ค. 67 ขอ อนุมัติปรับแผนการดำเนินงานเป็น 26 - 27 ส.ค. 67 ณ โรงแรม เดอะ ควาลิตี้ คาซ่า รีสอร์ท จ. อยุธยา ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 67 ปรับ กลุ่มเป้าหมายเป็น 94 คน อธิการบดีอนุมัติ 16 ส.ค. 67
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน											26 - 27 ส.ค. 67		
			397,000.00	แผนเงิน									397,000.00				
			304,213.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,213.00			
171	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อม สำหรับการตรวจประเมิน AUN-OA (ปรับแผน)	2.4.2		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.13/522 ลว 4 มี.ค. 67 ขอ ปรับการดำเนินงานโครงการเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 วันที่ 25-26 มี.ค. 67 แผนเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 67 ใช้งบประมาณ 139,232 บาท ระยะที่ 2 วันที่ 23-24 พ.ค. 67 แผนเบิกจ่าย เป็น พ.ค. 67 ใช้งบประมาณ 139,456 บาท ทั้งนี้รวมทั้ง 2 ระยะเป็น 278,688 บาท และมีการขอปรับรายละเอียดงบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 14 มี.ค. 67 ผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 1 จำนวน 62 คน และระยะที่ 2 จำนวน 59 คน จัดที่ ) ระยะที่ 1 โรงแรม บูโด ซิตี้ กรุงเทพฯ และระยะที่ 2 โรงแรมรอยัล ริ เวอร์ กรุงเทพฯ
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน							25-26 มี.ค. 67			23-24 พ.ค. 67			
			397,000.00	แผนเงิน									397,000.00				
			266,908.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	129,672.00	4,950.00	127,336.00	0.00	0.00	
172	โครงการการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ (ปรับ แผน)	2.5.2		แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.13/744 ลว 20 มี.ค. 67 ดำเนินการโครงการวันที่ 1-2 เม.ย. 67 ปรับ กลุ่มเป้าหมาย 52 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 19 คน ใช้งบประมาณ 67,140 บาท อธิการบดีอนุมัติ 25 มี.ค.67
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			123,740.00	แผนเงิน										1-2 เม.ย. 67	123,740.00		
			61,110.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,110.00	0.00	0.00	0.00		

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
	สถาบันภาษา		41,680.00	แผน	0.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	16,220.00	0.00	0.00	0.00
			38,160.00	ผล	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	13,395.00	0.00	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)															
			41,680.00		0.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	16,220.00	0.00	0.00	0.00
			38,160.00		0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	13,395.00	0.00	0.00
173	โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบโทอิค (TOEIC) (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.14/244 ลว 6 ค.ค.66 ขอ
				ขอปรับแผน												ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก 30 คนเป็น 42 คน
				ผลการดำเนินงาน	31-ค.ค.-66											ผู้เข้าร่วมโครงการจาก 12 คนเป็น 11 คน
			12,840.00	แผนเงิน							12,840.00					อธิการบดีอนุมัติ 17 ค.ค. 66 ผู้เข้าร่วมโครงการ
			12,840.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 คน จัดที่ ห้องเรียนสถาบันภาษา ชั้น 5
																อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มทร.พระนคร ร้อยละ
																ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 88.88
174	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.14/024 ลว 19 ก.พ. 67 ขอ
				ขอปรับแผน												ปรับการดำเนินงานโครงการเป็น 21 มี.ค. 67 และ
				ผลการดำเนินงาน					21-มี.ค.-67							ขอปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 67
			12,620.00	แผนเงิน			12,620.00									อธิการบดีอนุมัติ 28 ก.พ. 67
			11,925.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน จัดที่ ห้องเรียน
																สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มท
																ร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
																โครงการ 94.19
175	โครงการการพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อพัฒนา งานแปล (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.14/022 ลว 7 พ.ค. 67 ขอ
				ขอปรับแผน												ปรับการดำเนินงานโครงการเป็น 7 เม.ย. 67 และขอ
				ผลการดำเนินงาน							7-เม.ย.-67		7-มิ.ย.-67			ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น ก.ค. 67 ปรับ
			16,220.00	แผนเงิน								16,220.00				งบประมาณเป็น 14,020 บาท กลุ่มเป้าหมาย
			13,395.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,395.00	0.00	0.00	จำนวน 20 คน อธิการบดีอนุมัติ 23 พ.ค. 67
																ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน จัดที่ ห้องเรียน
																สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มท
																ร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
																โครงการ 95.83
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
			49,981.30	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981.30	44,000.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)															
			50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
			49,981.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981.30	44,000.00	0.00	
176	โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับสังคมเมือง	1.7.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน จัดที่สถาบันดิจิทัล
				ขอปรับแผน												และหุ่นยนต์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
				ผลการดำเนินงาน									19 - 20 มิ.ย. 67			การพัฒนาและฝึกทักษะการประยุกต์ใช้
			50,000.00	แผนเงิน								50,000.00				เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ร้อยละ 93
			49,981.30	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981.30	44,000.00	0.00	
	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ		192,950.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			192,912.36	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,233.00	0.00	58,680.00	0.00	0.00	67,999.36	0.00
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)															

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
	รายการ		192,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			192,912.36		0.00	0.00	0.00	0.00	66,233.00	0.00	58,680.00	0.00	0.00	67,999.36	0.00	
177	โครงการ UpSkill knowledge of colored gemstones	3.7.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 33 คน จัดที่ สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 95.00
			124,950.00	ขอปรับแผน					27-29 ก.พ. 67							
			124,913.00	ผลการดำเนินงาน												
				แผนเงิน					124,950.00							
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	66,233.00	0.00	58,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178	โครงการอบรมการผลิตเครื่องประดับเจียสร้างสรค์ (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน												หนังสือที่อว 0652.30/098 ลว 22 มี.ค. 67 ขอ
			68,000.00	ขอปรับแผน												ปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น ก.ค. 67 ปรับ
			67,999.36	ผลการดำเนินงาน									30-31 ก.ค.67			รายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม และปรับ
				แผนเงิน						68,000.00						แผนเบิกจ่ายเป็นส.ค. 67 อธิการบดีอนุมัติ 2
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,999.36	0.00	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 96.00
	สำนักงานอธิการบดี		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			49,365.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	42,350.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)															
			50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			49,365.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	42,350.00	0.00	
179	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการประกันคุณภาพ การศึกษาของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการ ที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.01/61 ลว 9 ก.พ. 67 ขอ
			50,000.00	ขอปรับแผน												ปรับแผนการดำเนินโครงการและแผนการ
			49,365.00	ผลการดำเนินงาน									20-มี.ย.-67			เบิกจ่ายเป็นเดือน มิ.ย. 67 อธิการบดีอนุมัติ 20
				แผนเงิน					50,000.00							ก.พ. 67 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน จัดที่
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	42,350.00	0.00	โรงแรม S.D.Avenue Hotel Bangkok ร้อยละ
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 81
	กองกลาง		2,609,780.00	แผน	0.00	32,000.00	189,500.00	776,640.00	77,340.00	125,900.00	236,000.00	55,000.00	318,050.00	251,000.00	374,000.00	174,350.00
			2,478,180.25	ผล	0.00	25,000.00	0.00	113,660.86	37,500.00	771,705.53	293,640.00	255,373.03	231,149.27	151,059.10	278,720.00	320,372.46
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)															
			2,224,780.00		0.00	0.00	165,500.00	688,640.00	77,340.00	125,900.00	225,000.00	0.00	318,050.00	225,000.00	225,000.00	174,350.00
			2,095,935.66		0.00	0.00	0.00	113,660.86	37,500.00	771,705.53	293,640.00	125,760.00	176,149.27	127,310.00	278,720.00	171,490.00
180	โครงการการเสริมสร้างภาพลักษณ์ราชชมงคลพระนครปี 2567	1.1.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 125 คน จัดที่ มทร.พระนคร
			150,000.00	ขอปรับแผน												ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
			146,960.86	ผลการดำเนินงาน				1	ธ.ค. 66 - 31 ม.ค. 67							82.00
				แผนเงิน				128,000.00	22,000.00							
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	113,660.86	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	โครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล	1.1.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน จัดที่ มทร.พระนคร
			150,000.00	ขอปรับแผน												ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อย
			150,000.00	ผลการดำเนินงาน												ละ 85
				แผนเงิน			37,500.00			37,500.00			37,500.00			
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	
182	โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567	1.1.1		แผนงาน												ผู้เข้าร่วมโครงการ 3,100 คน จัดที่ มทร.พระ
			900,000.00	ขอปรับแผน												นคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
			816,361.00	ผลการดำเนินงาน												89.20
				แผนเงิน				225,000.00		225,000.00			225,000.00	225,000.00		
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,861.00	160,500.00	30,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผนงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
183	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี	1.6.1	400,000.00	แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 3,502 คน จัดที่ มทพร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 83.90
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					17-19 ม.ค. 67								
				แผนเงิน					400,000.00								
184	โครงการที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) (ปรับแผน)	2.5.2	280,550.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.16/1619 ลว 18 มี.ค. 67 ขอปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567" ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 47 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 23 คน จัดโครงการที่ จ.ชลบุรี และขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม <b>อัตรารับต่อผู้มีมติ 5 เม.ย.67</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ 66 คน จัดที่โรงแรมเลออาลี พัทยา จังหวัดชลบุรี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 95.76
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน								9-12 พ.ค. 67					
				แผนเงิน									280,550.00				
185	โครงการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย...(ปอสมท.) (ปรับแผน)	2.5.2	136,850.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.16/3415 ลว 17 มิ.ย. 67 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอสมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2567" กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน จัดโครงการในวันที่ 23 - 25 ส.ค. 67 ณ รร.เบย์ บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี <b>อัตรารับต่อผู้มีมติ 24 มิ.ย. 67</b>
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน												23 - 25 ส.ค. 67	
				แผนเงิน												136,850.00	
186	โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่ได้รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับแผน)	3.7.1	88,400.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.16/494 ลว 26 มี.ค. 67 ขออนุมัติงบกลางจำนวน 7,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,600 บาท และขอปรับรายละเอียดงบประมาณ ดำเนินโครงการวันที่ 8 - 9 ก.พ. 67 <b>อัตรารับต่อผู้มีมติ 2 ก.พ. 67</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ 74 คนจัดที่ ออ BIG DATA ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 90.64
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน												7-8 มี.ค. 67	
				แผนเงิน												88,400.00	
187	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2567 (ปรับแผน)	3.7.1	77,340.00	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.16/126 ลว 5 มี.ค. 67 ขออนุมัติเงินเพิ่มจากงบกลางทร. จำนวน 28,200 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 105,540 บาท และขอปรับรายละเอียดงบประมาณ ดำเนินโครงการวันที่ 31 มี.ค. 67 ณ D hall <b>อัตรารับต่อผู้มีมติ 15 มี.ค. 67</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ 250 คน จัดที่ ห้องประชุม D hall ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 93.90
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน												31-มี.ค.-67	
				แผนเงิน												77,340.00	
187	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2567 (ปรับแผน)	3.7.1	77,333.80	แผนงาน													หนังสือที่ อว 0652.16/126 ลว 5 มี.ค. 67 ขออนุมัติเงินเพิ่มจากงบกลางทร. จำนวน 28,200 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 105,540 บาท และขอปรับรายละเอียดงบประมาณ ดำเนินโครงการวันที่ 31 มี.ค. 67 ณ D hall <b>อัตรารับต่อผู้มีมติ 15 มี.ค. 67</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ 250 คน จัดที่ ห้องประชุม D hall ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 93.90
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน												31-มี.ค.-67	
				แผนเงิน												77,333.80	

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
188	โครงการขับเคลื่อนด้วย สรรพคุณ จรรยา ประจำปี 2567 (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.16/380 ลว 16 ม.ค. 67 ขอ ปรับแผนการดำเนินงานเป็นวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 67 ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน เม.ย. 67 อธิการบดีอนุมัติ 25 ม.ค. 67 ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน จัดที่ หอประชุม D Hall มท.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจ 91.29	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					1-มี.ค.-67								
			41,640.00	แผนเงิน					41,640.00								
			36,900.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			385,000.00		0.00	32,000.00	24,000.00	88,000.00	0.00	0.00	11,000.00	55,000.00	0.00	26,000.00	149,000.00	0.00	
			382,244.59		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,613.03	55,000.00	23,749.10	0.00	148,882.46	
189	โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ	3.4.1		แผนงาน												ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 8 กิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2,251 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 92.60 จัดที่ห้องประชุมติออลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ศูนย์เพชร	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	13-ค.ค.-66					2-ก.พ.-67		11-เม.ย.-67		2-มิ.ย.-67	19, 25-26 ก.ค. 67, 7,9 และ 16 ส.ค. 67		
			350,000.00	แผนเงิน		32,000.00			88,000.00				55,000.00		26,000.00		149,000.00
			347,481.56	ผลเงิน	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,850.00	55,000.00	23,749.10	0.00	148,882.46		
190	โครงการรวบรวมภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ปรับ แผน)	3.4.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.16/- ลว 15 ม.ค. 67 ขอ อนุมัติปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 50 คน ปรับการ ดำเนินโครงการเป็นวันที่ 2 ก.พ. 67 ปรับ รายละเอียดงบประมาณ ในวงเงินเดิม และขอ ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 67 อธิการบดี อนุมัติ 25 ม.ค. 67 ผู้เข้าร่วมโครงการ 76 คน จัดที่ ห้องประชุมวัง นางเลิ้ง 3 อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและ โรงแรม คณะศิลปศาสตร์ และบริเวณเรือนหอ พร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 91.72	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน					2-ก.พ.-67								
			35,000.00	แผนเงิน			24,000.00					11,000.00					
			34,763.03	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,763.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
กองคลัง			50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน (ปรับแผน - ยกเลิก โครงการ)	3.7.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.17/312 ลว 17 ก.ค. 67 ขอ อนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากวิยการติด ภารกิจในช่วง มิ.ย. - ก.ค. 67 และใกล้กับปิด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงเห็นสมควรยกเลิก โครงการ อธิการบดีอนุมัติ 23 ก.ค. 67	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน													
			50,000.00	แผนเงิน											50,000.00		
			0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
กองนโยบายและแผน			1,341,100.00	แผน	0.00	0.00	1,221,100.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1,026,692.90	ผล	0.00	0.00	0.00	812,330.00	0.00	0.00	0.00	214,362.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			1,341,100.00		0.00	0.00	1,221,100.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1,026,692.90		0.00	0.00	0.00	812,330.00	0.00	0.00	0.00	214,362.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
192	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสถานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (RMUTP Retreat) (ปรับแผน)	1.1.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.18/ ก.306 ลว 13 พ.ย. 66 ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 114 คน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 51 คน ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 - 22ธ.ค. 66 จ.ระยอง ปรับงบจาก 1,221,100 บาทเป็น 1,102,262 บาท ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น ม.ค. 67 <b>อธิการบดีอนุมัติ 17 พ.ย. 66</b> หนังสือที่ อว 0652.18/ก. 331 ลว 30 พ.ย. 66 ขอปรับงบประมาณจาก 1,102,262 บาทเป็น 1,103,686 บาท และปรับรายละเอียดงบประมาณ (ไม่กระทบงบทที่รองรับจัดสรรตั้งต้น) <b>อธิการบดีอนุมัติ 6 ธ.ค. 66</b> ผู้เข้าร่วมโครงการ 167 คน จัดที่ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมน้ำ รีสอร์ท จังหวัด ระยอง ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 89.40	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			20-22 ธ.ค. 66										
			1,221,100.00	แผนเงิน				1,221,100.00									
			974,062.90	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	812,330.00	0.00	0.00	0.00	161,732.90	0.00	0.00	0.00		
193	โครงการพันธมิตรทางการศึกษานานาชาติ ศึกษาดูงาน มทร.พระนคร (RMUTP International Partnership Week 2024) (ปรับแผน)	2.3.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.18/ ก.60 ลว 16 ก.พ. 67 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 24 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 22 คน ดำเนินโครงการวันที่ 27-29 ก.พ. 67 และขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม ขอปรับแผนเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 67 <b>อธิการบดีอนุมัติ 21 ก.พ.67</b>	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				27-29 ก.พ.67									
			120,000.00	แผนเงิน				120,000.00									
			52,630.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,630.00	0.00	0.00	0.00			
	กองบริหารงานบุคคล		4,492,860.00	แผน	0.00	484,600.00	0.00	0.00	367,900.00	427,900.00	1,050,200.00	197,360.00	0.00	1,310,900.00	444,000.00	210,000.00	
			3,097,176.30	ผล	0.00	0.00	0.00	15,210.05	10,084.75	41,783.90	97,560.00	212,220.50	160,820.00	231,987.75	1,857,452.00	470,057.35	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																
			4,492,860.00		0.00	484,600.00	0.00	0.00	367,900.00	427,900.00	1,050,200.00	197,360.00	0.00	1,310,900.00	444,000.00	210,000.00	
			3,097,176.30		0.00	0.00	0.00	15,210.05	10,084.75	41,783.90	97,560.00	212,220.50	160,820.00	231,987.75	1,857,452.00	470,057.35	
		2.5.1		แผนงาน												หนังสือที่ อว 0652.19/4610 ลว 15 พ.ย. 66 ขอปรับดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 ปรับงบประมาณเป็น 313,900 บาทและปรับรายละเอียดงบประมาณ ดำเนินโครงการ ม.ค. 67 แผนเบิกจ่ายเป็น ม.ค. 67 2. กิจกรรมที่ 2 ปรับงบประมาณเป็น 316,100 บาทและปรับรายละเอียดงบประมาณ จัดโครงการ ก.พ. 67 และแผนเบิกจ่ายเป็น ก.พ.67 3. กิจกรรมที่ 3 ปรับงบประมาณ 70,000 บาท และรายละเอียดงบประมาณ ดำเนินโครงการ 7-8 ธ.ค.66 แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 66 <b>อธิการบดีอนุมัติ 21 พ.ย. 66</b>	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน			7 - 8 ธ.ค. 66		16-ก.พ.-67								
			1,060,600.00	แผนเงิน			234,600.00					826,000.00					



ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน	
				แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
194	โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ (ปรับแผน)		969,606.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,520.00	0.00	132,844.00	798,242.00	0.00	หนังสือที่ อว 0652.19/453 ลว 2 ก.พ.67 ขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย ดังนี้ ระยะที่ 1 แผนปฏิบัติ 16 ก.พ. 67 แผนเบิกจ่าย ก.พ. 67 และระยะที่ 2 แผนปฏิบัติ เม.ย. - มิ.ย. 67 แผนเบิกจ่าย ก.ค. 67 <b>อธิการบดีอนุมัติ 7 ก.พ. 67</b> <b>ผลการดำเนินงานโครงการ 2</b> ระยะ (2 กิจกรรม : กิจกรรมที่ 1 วันที่ 16 ก.พ.67 ณ ห้องประชุม กรมหลวง ชัย 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิ.ย.67 ณ ไม้เท้า แกรนด์ ทาวเวอร์ จังหวัดนครปฐม ) กิจกรรมที่ 1 : 169 คน กิจกรรมที่ 2 : 162 คน ความพึงพอใจกิจกรรมที่ 1 : 92.60 และ กิจกรรมที่ 2 : 94.60	
195	โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่	3.7.1	250,000.00	แผนงาน													จัดโครงการวันที่ 17-18 มิ.ย.67 ณ ห้องชมรมฯ ชั้น 2 โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 31 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 95.40	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			130,033.25	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,533.25	121,500.00	0.00			
		2.5.2	700,000.00	แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.19/384 ลว 30 ม.ค. 67 ขอปรับงบประมาณจาก 630,000 บาท เป็น 304,500 บาท คงเหลือ 325,500 บาท และขอปรับรายละเอียดงบประมาณ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในส่วนของ กิจกรรมที่ 1 และ 2 ตามที่ กบ.เสนอ <b>อธิการบดีอนุมัติ 7 ก.พ. 67</b> หนังสือที่ อว 0652.19/1049 ลว 22 มี.ค. 67 ขอปรับการดำเนินโครงการกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มิ.ย. 67 อธิการบดีอนุมัติ 1 มิ.ย. 67
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน									3-เม.ย.-67	1-พ.ค.-67	25-มิ.ย.-67			
				แผนเงิน							287,900.00	287,900.00	124,200.00					

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน	
				แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
196	โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน (ปรับแผน)		313,313.95	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	15,210.05	0.00	41,783.90	49,500.00	103,330.00	56,640.00	650.00	46,200.00	0.00	วันที่ 3 เม.ย. 67 , ครั้งที่ 3 วันที่ 1 พ.ค.67, ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิ.ย.67 ปรับแผนการเบิกจ่าย ครั้งที่ 3 เดือน พ.ค. 67 และครั้งที่ 4 เดือน ก.ค. 67 อธิการบดีอนุมัติ 26 มี.ค. 67 <b>ผลการดำเนินงานโครงการ มี 3 กิจกรรม</b> (กิจกรรมที่ 1 เทศนิตการจิตทำคู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 14 ก.พ.67, 3 เม.ย.67, 1 พ.ค.67 และ 25 มิ.ย.67 ณ ห้อง Big data ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มทร.พระนคร) กิจกรรมที่ 2 เทศนิตการจัดทำงานวิเคราะห์ 6 มี.ค.67, 9-10 เม.ย. 67, 27-28 พ.ค.67 และ 26 มิ.ย.67 ณ ห้อง Big data ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มทร.พระนคร และกิจกรรมที่ 3 การพัฒนางานวิเคราะห์และงานวิจัย วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครู คาสตรรูดสาทร มทร.พระนคร <b>จำนวนผู้เข้าร่วม</b> กิจกรรมที่ 1 : 41 คน กิจกรรมที่ 2 : 49 คน กิจกรรมที่ 3 : 48 คน <b>ความพึงพอใจ</b> กิจกรรมที่ 1 : 93.00 กิจกรรมที่ 2 : 91.60 กิจกรรมที่ 3 : 84.80
197	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นผู้ประเมินผลงาน และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ปรับแผน)	2.5.2	80,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน				11-12 มี.ค.67		80,000.00							หนังสือที่ อว 0652.19/5079 ลง 19 ส.ค. 66 ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากงบกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 30,000 บาท รวมเป็น 110,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการและขอปรับรายละเอียดงบประมาณ ดำเนินโครงการวันที่ 11 - 12 มี.ค. 67 ณ วร.ซีวิน เดอ แบงค็อก อธิการบดีอนุมัติ 3 มี.ค. 67 สถานที่จัดโครงการ ณ โรงแรมซีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการ 46 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00

ล.พ.บ.	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
198	โครงการการเขียนประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (ปรับแผน)	2.5.2		แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.19/2156 ลว 4 มิ.ย. 67 ขออนุมัติปรับชื่อโครงการเป็น โครงการการเขียนประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานและขออนุมัติเงินหรือจ่ายจากโครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท เนื่องจากงบกลางไม่เพียงพอ ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 150 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ดำเนินโครงการวันที่ 13 - 14 มิ.ย. 67 ณ รร.ศรี กทม. ปรับแผนเบิกจ่ายเป็น ก.ค. 67 อธิการตีอนุมัติ 6 มิ.ย. 67 จัดโครงการวันที่ 13-14 มิ.ย.67 ณ ห้องวิสุทธิ กษัตริย์ ชั้น 6 โรงแรมศรีกรุง เทพมหานคร จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 39 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 84.80
			100,000.00	แผนเงิน						100,000.00								
			218,180.50	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.50	196,620.00	0.00			
199	โครงการความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.19/1363 ลว 17 เม.ย. 67 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น เม.ย. 67 และปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น พ.ค. 67 อธิการตีอนุมัติ 18 เม.ย. 67 จัดโครงการวันที่ 25 เม.ย.67 ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 143 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 93.80
			140,000.00	แผนเงิน						140,000.00								
			129,650.50	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,470.50	104,180.00	0.00	0.00	0.00			
200	โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน														หนังสือที่ อว 0652.19/3360 ลว 9 ส.ค. 67 ขออนุมัติปรับแผนโครงการเป็น 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.ย. 67 จัดที่ รร.แคนทารี เบย์ ระยอง และวังจันทร์วิลเลจ จ.ระยอง กลุ่มเป้าหมาย 64 คน โดยใช้งบประมาณเดิม อธิการตีอนุมัติ 16 ส.ค. 67 การดำเนินโครงการ จัดวันที่ 2-4 ก.ย. 67 การฝึกอบรม วันที่ 2 กันยายน 2567 ณ โรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง และ ศึกษาดูงาน วันที่ 3 - 4 กันยายน 2567 ณ วังจันทร์วิลเลจ จังหวัดระยอง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 31 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 93.60
			630,560.00	แผนเงิน							197,360.00	433,200.00				2 - 4 ก.ย. 67		
			278,233.40	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,233.40			
201	โครงการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	1.6.1		แผนงาน														จัดวันที่ 31 พ.ค.- 5 มิ.ย.67 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 83 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.20
			877,700.00	แผนเงิน							25-เม.ย.-67	31 พ.ค.- 5 มิ.ย.67						
			808,190.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	68,400.00	694,890.00	0.00			

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน	
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
202	โครงการกีฬาวิชาวงมกล (ขอยเล็กโครงการ)	1.6.1		แผนงาน													ขอยอนุมัติโครงการ เนื่องจากที่ประชุม ทปอ.พร. อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดตั้ง คณะกรรมการด้านพัฒนาบุคลากร	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน														
			444,000.00	แผนเงิน										444,000.00				
			0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน	1.6.1		แผนงาน													จัดวันที่ 19 ก.ย.67 ณ ห้องประชุมมณฑลอาสา 3 อาคารมณฑลอาสา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ	
				ขอปรับแผน														
				ผลการดำเนินงาน													จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 500 คน	
			210,000.00	แผนเงิน										210,000.00			ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90.80	
			191,823.95	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,823.95				
	กองพัฒนานักศึกษา		11,551,250.00	แผน	0.00	295,600.00	379,000.00	1,699,050.00	2,170,600.00	8,600.00	478,000.00	8,600.00	0.00	633,200.00	5,878,600.00	0.00		
			10,407,031.96	ผล	0.00	146,805.00	0.00	2,219,496.00	228,183.00	66,550.00	103,300.00	1,648,100.00	271,320.00	382,940.00	5,212,827.96	127,510.00		
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)																	
			11,551,250.00		0.00	295,600.00	379,000.00	1,699,050.00	2,170,600.00	8,600.00	478,000.00	8,600.00	0.00	633,200.00	5,878,600.00	0.00		
			10,407,031.96		0.00	146,805.00	0.00	2,219,496.00	228,183.00	66,550.00	103,300.00	1,648,100.00	271,320.00	382,940.00	5,212,827.96	127,510.00		
204	โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (The Best and The Bright Student "RMUTP Young Generation)	2.2.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 31 คน จัดที่ มทพร.พระนคร	
				ขอปรับแผน													ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	
				ผลการดำเนินงาน					25 มี.ค. - 1 เม.ย. 67								91.00	
			150,000.00	แผนเงิน							150,000.00							
			148,800.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	โครงการ RMUTP Job Fair (นัดพบสถานประกอบการ) ปีการศึกษา 2567	2.2.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 3,380 คน จัดที่ห้องประชุม	
				ขอปรับแผน													มณฑลอาสา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทพร.พระ	
				ผลการดำเนินงาน		24-พ.ย.-66											นคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	
			50,000.00	แผนเงิน		50,000.00											89.00	
			50,000.00	ผลเงิน	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
206	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแกนนำนักศึกษานวัตกรรมธนาคาร	2.2.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน จัดที่ มทพร.พระนคร	
				ขอปรับแผน													ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	
				ผลการดำเนินงาน				26-28 มี.ค. 67									90.97	
			66,000.00	แผนเงิน				66,000.00										
			66,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207	โครงการ "RMUTP" University of Technology Innovation and Integration	2.2.1		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 69 คน จัดที่ ณ ห้อง	
				ขอปรับแผน													Learning space ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	
				ผลการดำเนินงาน				9-ม.ค.-67									มทพร.พระนคร (ศูนย์เทคโนโลยี) ร้อยละความพึง	
			34,000.00	แผนเงิน		34,000.00											พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 92.00	
			34,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	2.1.2		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 3,258 คน จัดที่ ณ ห้อง	
				ขอปรับแผน													ประชุมมณฑลอาสา 3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ	
				ผลการดำเนินงาน									21-มี.ย.-67				มทพร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของ	
			600,000.00	แผนเงิน										600,000.00			ผู้เข้าร่วมโครงการ 93.50	
			595,840.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	242,840.00	0.00		
209	โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 17	1.3.2		แผนงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 145 คน จัดที่ ณ สนามกีฬา	
				ขอปรับแผน													มทพร.พระนคร ร้อยละความพึงพอใจของ	
				ผลการดำเนินงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 85	
			285,100.00	แผนเงิน											19 - 24 ส.ค. 67			
			257,497.96	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,987.96	127,510.00			

ล.ที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				แผน/ผล ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
210	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38	1.3.2		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน						10-17 ก.พ.67							ผู้เข้าร่วมโครงการ 185 คน จัดที่ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 89.29
			1,092,260.00	แผนเงิน					1,092,260.00								
			870,743.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	228,183.00	28,000.00	0.00	614,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49	1.3.2		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 217 คน จัดที่ ระยะเวลาที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระยะเวลาที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 88.89
			1,298,940.00	แผนเงิน		220,600.00			1,078,340.00								
			1,231,860.00	ผลเงิน	0.00	133,505.00	0.00	243,815.00	0.00	0.00	0.00	854,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	โครงการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับ 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14	1.3.2		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน จัดที่ มทร.สุวรรณภูมิ จ.อยุธยา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 93.40
			328,000.00	แผนเงิน								4-8 เม.ย. 67					
			308,120.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	271,320.00	6,800.00	0.00	0.00	
213	โครงการเข้าร่วมเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													หนังสือที่ อว 0652.20/232 ลว 1 มี.ค. 67 ขอปรับชื่อโครงการเป็น โครงการเข้าร่วมเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถาบัน ปรับการดำเนินงานโครงการดังนี้ ระยะเวลาที่ 1 เดือน มี.ค. 67 วงเงิน 8,000 บาท แผนเบิกจ่าย มี.ค. 67 ระยะเวลาที่ 2 เดือน เม.ย. 67 วงเงิน 8,000 บาทแผนเบิกจ่าย เม.ย. 67 ระยะเวลาที่ 3 เดือนพ.ค. 67 วงเงิน 26,400 บาทแผนเบิกจ่าย พ.ค. 67 และระยะเวลาที่ 4 เดือน มิ.ย. 67 วงเงิน 8,000 บาท แผนเบิกจ่าย มิ.ย. 67 อธิการบดีอนุมัติ 21 มี.ค. 67
			50,400.00	แผนเงิน					8,600.00			8,600.00		33,200.00			
			40,540.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	23,140.00	10,000.00	0.00	ผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน จัดที่ มทร.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาเขตอินทนนท์ จ.สุพรรณบุรี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 91.00
214	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถานศึกษา และองค์การนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567	2.2.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													ดำเนินการเบิกเงินกิจกรรมนักศึกษา งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษา จำนวน 10,722 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,608,300 บาท
			3,511,650.00	แผนเงิน					241,633,050.00						1,878,600.00		
			3,188,400.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	1,608,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,100.00	0.00	
215	โครงการประกันคุณภาพนักศึกษา (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน													หนังสือที่ อว 0652.20/1089 ลว 11 ต.ค. 66 ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการประกันคุณภาพนักศึกษาและประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (กฎ)ฯ" เพื่อให้ครอบคลุมการประกันสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติตามที่องค์การส่งเสริมการศึกษาระดับนานาชาติ (ไอเอสซี) กำหนด
			3,759,900.00	แผนเงิน			45,000.00									3,714,900.00	
			3,290,231.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	40,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249,900.00	0.00	เสนอขอ อธิการบดีอนุมัติ 18 ต.ค. 66

ล. ปี	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลปรับแผน
				รายได้	แผน/ผล	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
216	โครงการส่งเสริมสหกรณ์แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย	1.3.2	300,000.00	แผนงาน													ส่งเสริมสหกรณ์เจ้าภาพการแข่งขันแล้ว และนักกีฬาเข้าร่วม 137 คน
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน				23-ม.ค.-67									
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
217	โครงการส่งเสริมสหกรณ์แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	1.3.2	25,000.00	แผนงาน												ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 167 คน ส่งเงินสมทบให้เจ้าภาพ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 66	
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน		2-พ.ย.-66											
				ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

		38,113,220.46	รวมเบิก	0.00	838,851.80	863,093.80	3,844,362.86	2,222,168.20	1,794,317.05	2,037,336.00	6,933,738.73	1,012,247.27	3,132,799.91	9,791,564.23	5,642,740.61	
--	--	---------------	---------	------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

รวมการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น		48,573,870.00	แผน	0.00	1,389,950.00	4,467,520.00	3,839,220.00	4,055,330.00	3,157,875.00	4,999,945.00	2,600,540.00	1,768,790.00	8,135,360.00	11,340,380.00	2,818,960.00	48,573,870.00
		38,113,220.46	ผล	0.00	838,851.80	863,093.80	3,844,362.86	2,222,168.20	1,794,317.05	2,037,336.00	6,933,738.73	1,012,247.27	3,132,799.91	9,791,564.23	5,642,740.61	38,113,220.46

สรุป ขนตามผลผลิต																
ผลผลิตผู้ รรศึกษาด้านสังคมศาสตร์																
รวมทั้งสิ้น		8,758,660.00	แผน	0.00	184,070.00	1,076,260.00	195,900.00	490,580.00	1,426,520.00	2,127,325.00	80,000.00	187,500.00	1,114,130.00	1,500,375.00	376,000.00	
		7,729,698.75	ผล	0.00	546,817.20	421,251.00	46,600.00	1,225,221.95	274,498.64	289,785.00	1,879,330.45	50,220.00	818,985.00	1,536,216.77	640,772.74	
ผลผลิตผู้ รรศึกษาด้านวิทยาศาสตร์																
รวมทั้งสิ้น		37,184,550.00	แผน	0.00	1,032,400.00	3,047,060.00	3,201,755.00	3,438,950.00	1,223,350.00	2,572,830.00	2,279,540.00	1,306,290.00	6,956,030.00	9,683,385.00	2,442,960.00	
		27,911,340.78	ผล	0.00	267,034.60	416,442.80	3,573,611.87	907,066.25	1,271,709.86	1,176,363.00	4,511,075.25	793,227.27	2,059,301.76	8,240,166.46	4,695,341.66	
ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ																
รวมทั้งสิ้น		1,445,270.00	แผน	0.00	141,480.00	180,200.00	213,565.00	125,800.00	283,205.00	123,200.00	156,000.00	200,000.00	14,200.00	7,620.00	0.00	
		1,354,973.02	ผล	0.00	0.00	25,400.00	220,752.67	89,880.00	108,768.55	444,298.00	164,105.00	2,000.00	126,844.05	15,181.00	157,743.75	
ผลผลิต ผลงาน ท. นุ. รุ่งศิลป์ธรรม																
รวมทั้งสิ้น		1,185,390.00	แผน	0.00	32,000.00	164,000.00	228,000.00	0.00	224,800.00	176,590.00	85,000.00	75,000.00	51,000.00	149,000.00	0.00	
		1,117,207.91	ผล	0.00	25,000.00	0.00	3,398.32	0.00	139,340.00	126,890.00	379,228.03	166,800.00	127,669.10	0.00	148,882.46	

(บาท)

เบิกจ่ายโครงการ (เงินรายได้)	รวมทั้งสิ้น	38,113,220.46
รวมงบกลาง	รวมทั้งสิ้น	3,669,570.05
รวมโอนเปลี่ยนแปลง	รวมทั้งสิ้น	114,128.00
รวมเบิกจ่าย + งบกลาง + โอนเปลี่ยนแปลง	รวมทั้งสิ้น	41,896,918.51
รวมเบิกจ่าย + งบกลาง + โอนเปลี่ยนแปลง+ หลักสูตร VII	รวมทั้งสิ้น	42,081,386.51

โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	งบ (บาท)	โครงการ
แผนตั้งต้น	217	48,573,870.00	
แผนสะสม #4	217	48,573,870.00	
เบิกตามแผน #4	208	38,113,220.46	
ยังไม่เบิกจ่าย	9	4,165,740.00	
คงเหลือตามแผน		6,294,909.54	
ขออนุมัติงบเพิ่ม	5	184,468.00	
เบิกงบกลางรวม	33	3,669,570.05	
โอนเปลี่ยนแปลงรวม	1	114,128.00	
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	246	42,081,386.51	

	งบ (บาท)	โครงการ
ยกเลิกโครงการ	609,740.00	6
ไม่ขอใช้งบประมาณ	56,000.00	2
เลื่อนไม่มีกำหนด	3,500,000.00	1
งบกลางคณะ	377,361.20	9
งบกลาง มทร.	3,292,208.85	24

งบอุดหนุน  
งบประมาณเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567





ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณเงินรายได้) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	0.00	50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
		0.00	10,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบเงินอุดหนุน (นอก)																
			50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
			10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
1	คำบำรุงสมาคมตี			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ม.ค. 67												
		0.00	10,000.00	แผนเงิน												10,000.00	
		0.00	10,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	เงินสนับสนุนโครงการ Teaching Academy			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	30,000.00	แผนเงิน												30,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	คำบำรุงสมาชิกสมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	10,000.00	แผนเงิน												10,000.00	
		0.00	10,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.00	147,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00		
	0.00	24,908.00	ผล	15,124.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	งบเงินอุดหนุน (นอก)																
		0.00	147,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	
		0.00	24,908.00		15,124.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	คำต่อสมาชิกของสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อม(สอสมท.)			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	3,000.00	แผนเงิน												3,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	นักศึกษาแลกเปลี่ยน			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	144,000.00	แผนเงิน												144,000.00	
		0.00	24,908.00	ผลเงิน	15,124.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
	รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	252,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	
		0.00	40,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	252,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	
		0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	150,000.00	แผนเงิน												150,000.00	
		0.00	40,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน IAESTE Thailand			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	72,000.00	แผนเงิน												72,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ค่าสมาชิก RMTC			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	30,000.00	แผนเงิน												30,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ		0.00	30,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์สถาปัตยกรรมศาสตร์			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	30,000.00	แผนเงิน												30,000.00	
		0.00	30,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา		0.00	5,271,910.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,271,910.00	0.00	
		0.00	5,261,910.00	ผล	0.00	5,261,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	5,271,910.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,271,910.00	0.00	
		0.00	5,261,910.00		0.00	5,261,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10	กองทุนเพื่อการวิจัย			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	5,261,910.00	แผนเงิน												5,261,910.00	
		0.00	5,261,910.00	ผลเงิน	0.00	5,261,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	คำสมาชิกรัฐสภากรมการพัฒนาศึกษาวิจัยและองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	10,000.00	แผนเงิน												10,000.00	
		0.00	10,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
สำนักงานอธิการบดี		0.00	1,803,970.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,970.00	0.00	
		0.00	1,753,970.00	ผล	1,753,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	1,803,970.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,970.00	0.00	
		0.00	1,753,970.00		1,753,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	1,753,970.00	แผนเงิน												1,753,970.00	
		0.00	1,753,970.00	ผลเงิน	1,753,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	เงินสนับสนุนการจัดประชุมและภารกิจของ ทปอ.มทร. และ ทปอ.มทร.			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	50,000.00	แผนเงิน												50,000.00	
		0.00	50,000.00	ผลเงิน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
กองกลาง		0.00	40,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	2,453,970.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	คำสมาชิกรัฐสภา ปอ.มท.			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	25,000.00	แผนเงิน												25,000.00	
		0.00	25,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
15	ค่าสมาชิก ปชมท.			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	15,000.00	แผนเงิน												15,000.00	
		0.00	15,000.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
กองนโยบายและแผน		0.00	324,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	
		0.00	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	324,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	โครงการนันทศึกษา IAESTE Thailand (ยกเลิกโครงการ)			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือที่ อว 0652.07/2066 ลว 26 ก.ค. 67 เนื่องจากไม่มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนในงบประมาณ พ.ศ. 2567												
		0.00	324,000.00	แผนเงิน												324,000.00	
		0.00	0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
กองบริหารงานบุคคล		0.00	2,453,970.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453,970.00	0.00	
		0.00	2,453,970.00	ผล	0.00	2,453,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
งบเงินอุดหนุน (นอก)																	
		0.00	2,453,970.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453,970.00	0.00	
		0.00	2,453,970.00		0.00	2,453,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	200,000.00	แผนเงิน												200,000.00	
		0.00	200,000.00	ผลเงิน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	500,000.00	แผนเงิน												500,000.00	
		0.00	500,000.00	ผลเงิน	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	กองทุนพัฒนาบุคลากร			แผนงาน													
				ขอปรับแผน													
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67												
		0.00	1,753,970.00	แผนเงิน												1,753,970.00	
		0.00	1,753,970.00	ผลเงิน	0.00	1,753,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	กองพัฒนานักศึกษา	0.00	2,353,970.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353,970.00	0.00	
		0.00	2,133,970.00	ผล	1,753,970.00	30,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
งบเงินอุดหนุน (นอก)																
		0.00	2,353,970.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353,970.00	0.00	
		0.00	1,753,970.00		1,753,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	กองทุนพัฒนานักศึกษา			แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67											
		0.00	1,753,970.00	แผนเงิน											1,753,970.00	
		0.00	1,753,970.00	ผลเงิน	1,753,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ			แผนงาน												
				ขอปรับแผน												
				ผลการดำเนินงาน	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67											
		0.00	600,000.00	แผนเงิน											600,000.00	
		0.00	380,000.00	ผลเงิน	0.00	30,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
			11,818,728.00	รวมทั้งสิ้น	3,573,064.00	7,755,664.00	100,000.00	50,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00	-	-	30,000.00

งบกลางมหาวิทยาลัย															
กองคลัง															
นำจ่ายแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) และค่าเบี้ยปรับแบบอาญา ตาม มาตรา 90(5) ข้อหลังโอนเงินต่างประเทศ QS Star University Rating System		139,485.94		0.00	0.00	0.00	139,485.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน															
คำสนับสนุนกิจกรรมรายปีเพื่อพัฒนาเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบกลางมหาวิทยาลัย		142,485.94		-	-	-	139,485.94	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		11,961,213.94		3,573,064.00	7,755,664.00	100,000.00	189,485.94	13,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00	-	-	30,000.00



## 06 ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- คณะผู้จัดทำ







คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ ๖๕๖๖ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีทุกท่าน	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน	กรรมการ
๕. คณบดีทุกคณะ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก วิทยาลัย กอง	กรรมการ
๗. หัวหน้างานงบประมาณ (กค.)	กรรมการ
๘. หัวหน้างานพัสดุ (กค.)	กรรมการ
๙. หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนผ.)	กรรมการ
๑๐. หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ (กนผ.)	กรรมการ
๑๑. นางสาวสงกรานต์ เนียมจ้อย (กนผ.)	กรรมการ
๑๒. นางสาวนภาพรรณ มาตรเจริญ (กนผ.)	กรรมการ
๑๓. นายบรรณพงศ์ ไคร์เครือ (กนผ.)	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. หัวหน้างานติดตามและประเมินผล (กนผ.)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวสุทัตดา ทรงเดช (กนผ.)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวณัฐนิชา บุญกล่อม (กนผ.)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ ให้คณะกรรมการฯ...

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำกับ เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกงบรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. กำกับ เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด พร้อมทั้งสรุปปัญหาวิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางการแก้ไข หรือปรับปรุง และนำเสนอ เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานงบประมาณ

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖




(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

# คณะผู้จัดทำ

- 01** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ  
รองอธิการบดี
- 02** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถการ สัตยพานิชย์  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
- 03** นางสาวนวรัตน์ การะเกษ  
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
- 04** นางสาวสุกัตตา ทรงเดช  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- 05** นางสาวณัฐนิชา บุญกล่อม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ





จัดทำโดย : งานติดตามและประเมินผล  
กองนโยบายและแผน  
มทร.พระนคร

---



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
399 ถนนสามเสน แขวงวีรพยาบาล  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300



02-665-3777, 02-665-3888



[www.rmutp.ac.th](http://www.rmutp.ac.th)