

รายงานผล

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน

RMUTP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



02-665-3777



www.rmutp.ac.th



@rmutp

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด โดยรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 2) ซึ่งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี และความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด

การจัดทำรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล และสะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการและการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พฤษภาคม 2569

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร	1
ส่วนที่ 2 ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)	15
1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย	15
1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้	20
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)	29
2.1 การดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)	29
2.2 การดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)	47
ส่วนที่ 4 สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)	55
ส่วนที่ 5 รายการงบลงทุนและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)	63
- งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่าย	64
- งบอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย	73
- งบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบประมาณเงินรายได้	78
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้	111
ภาคผนวก	171
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	172
- หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว146 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2569 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านพลังงาน	177

สารบัญ

	หน้า
ภาคผนวก (ต่อ)	
- หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0412.4/ว 251 ลงวันที่ 10 เมษายน 2569 เรื่องมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม	181
- คณะผู้จัดทำ	183

ส่วนที่ 1


บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารจัดการให้หน่วยงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดค่าเป้าหมาย รวมถึงตัวชี้วัดต่างๆ ที่ทุกหน่วยงานรับทราบผ่านการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีหน้าที่กำกับ เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกบรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการประเมินผลตามรอบของแผน พิจารณาผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งสรุปปัญหาวิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก ทุกไตรมาส

ซึ่งผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569 รอบ 6 เดือน สามารถสรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป ดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569) ซึ่งสามารถจำแนกประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้



1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 758,144,400.00 บาท มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 318,011,100.00 บาท ใช้จ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 302,180,004.81บาท คิดเป็นร้อยละ 39.86 เมื่อเปรียบเทียบกับจัดสรร และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 พบว่ามีการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน จำนวน 15,831,095.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.09

เมื่อจำแนกร้อยละผลการใช้จ่ายตามแผนงาน ผลผลิต /โครงการ สรุปได้ดังนี้

รายการงบประมาณรายจ่าย	งบจัดสรร (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท) ณ 31 มี.ค. 69	ผลใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	574,586,500.00	282,408,904.09	49.15
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			
1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,235,000.00	2,122,063.12	20.73
1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	124,020,100.00	16,580,641.38	13.37
1.3 ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (งบลงทุน)	44,000,000.00	ไม่มีแผนเบิกจ่าย ในไตรมาส 2	-
1.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1	900,000.00	ไม่มีแผนเบิกจ่าย ในไตรมาส 2	-
1.5 โครงการ : โครงการศึกษภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21	1,169,900.00	0.00	0.00
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
1.6 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	180,000.00	171,756.22	95.42
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้			
1.7 โครงการ IGJD Educenter	3,052,900.00	896,640.00	29.37
รวมทั้งสิ้น	758,144,400.00	302,180,004.81	39.86

หมายเหตุ

1. ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (งบลงทุน) ได้มีการลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
2. โครงการศึกษภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน ณ ไตรมาส 2 ความก้าวหน้าของโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม ได้มีการปรับแผนการเบิกจ่ายเป็นเดือน กันยายน 2569

เมื่อจำแนกผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามประเภทงบที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

ประเภทงบ งบประมาณ	จัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	758,144,400.00	302,180,004.81	39.86
1. งบบุคลากร	153,400,600.00	78,682,541.63	51.29
2. งบดำเนินงาน	10,267,600.00	3,358,350.43	32.71
3. งบลงทุน	139,630,500.00	3,306,940.00	2.37
4. งบเงินอุดหนุน	443,860,600.00	216,832,172.75	48.85

ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือนที่ไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้

1. งบลงทุนในรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 มีสาเหตุหลักๆ คือ
 - 1.1 งบลงทุน ยังไม่ลงนามสัญญา เนื่องจาก
 - มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (ไม่สามารถปรับแผนของสำนักงบประมาณได้) มากกว่า 1 ครั้ง ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า
 - อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์/ กระบวนการอุทธรณ์ตามกำหนดระยะเวลา
 - ไม่มีผู้รับจ้างจึงถูกยกเลิก / ได้ผู้รับจ้างไม่ตรงตามระเบียบข้อกำหนด หน่วยงานต้องเสนอเพื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จึงทำให้เกิดความล่าช้ากว่าเดิม
 - 1.2 ครุภัณฑ์อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา เนื่องจากได้ลงนามสัญญาในช่วงปลายไตรมาส 1-2 จึงทำให้ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน สะสม ณ ไตรมาส 2
 - 1.3 ได้รับครุภัณฑ์แล้วในช่วงปลายเดือน มีนาคม 2568 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกและ/หรือ ตั้งเบิกของกองคลัง
2. เงินอุดหนุนโครงการ (โครงการศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21) ขอปรับแผนการเบิกจ่าย เป็นเดือนกันยายน 2569 ซึ่งไม่สามารถปรับแผนของสำนักงบประมาณได้ทำให้ไม่เบิกจ่ายตามแผนเดิมที่ระบุไว้

1.2 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 347,213,880.00 บาท มีแผนการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 137,412,380.00 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 124,459,438.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.85

เมื่อจำแนกร้อยละผลการใช้จ่ายตามผลผลิต/โครงการ สรุปได้ดังนี้

รายการงบประมาณเงินรายได้	จัดสรรตาม พรบ. (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท) ณ 31 มี.ค. 69	ผลใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	44,143,700.00	18,130,369.29	41.07
1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	53,920,860.00	23,089,179.37	42.82
1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,104,800.00	66,905,299.18	33.44
1.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	753,000.00	384,241.00	51.03
1.4 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	889,000.00	594,492.00	66.87
งบกลางคณะ	22,456,900.00	3,899,884.31	17.37
งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (งบกลางมทร.พระนคร + ค่าไฟฟ้าสมทบ)	24,945,620.00	11,455,973.21	45.92
รวมทั้งสิ้น	347,213,880.00	124,459,438.36	35.85

เมื่อจำแนกผลการใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามประเภทงบที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

ประเภทงบ	จัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	347,213,880.00	124,459,438.36	35.85
1. งบบุคลากร	42,214,680.00	17,301,016.29	40.98
2. งบดำเนินงาน	194,302,820.00	67,393,188.36	34.68
3. งบลงทุน	15,402,520.00	4,528,816.53	29.40
4. งบเงินอุดหนุน	13,318,420.00	12,821,360.00	96.27
5. งบรายจ่ายอื่น	34,572,920.00	7,059,199.66	20.42
6. งบกลางคณะ	22,456,900.00	3,899,884.31	17.37
7. งบกลางมทร.พระนคร	7,850,680.00	2,172,841.60	27.68
8. ค่าไฟฟ้าสมทบ	17,094,940.00	9,283,131.61	54.30

ปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ไม่เป็นไปตามแผน

1. งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ไม่เบิกจ่ายตามแผน สาเหตุจาก
 - 1.1 ยังไม่ลงนามสัญญา
 - มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์
 - อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - 1.2 อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา ซึ่งยังอยู่ใน
 - 1.3 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย จึงทำให้เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
 - 1.4 ยังไม่ดำเนินการจัดทำ TOR ตามกำหนดเวลา หรือยังไม่ได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
2. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ไม่เบิกจ่ายตามแผน สาเหตุจาก
 - 2.1 วิทยากรติดภารกิจเร่งด่วน ในช่วงเวลาที่หน่วยงานจัดกิจกรรม
 - 2.2 กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ/ไม่มีผู้สมัครตามที่กำหนดไว้
 - 2.3 โครงการมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม ไม่ดำเนินการตามแผน
 - 2.4 ยกเลิกโครงการเดิม นำงบประมาณไปจัดโครงการใหม่ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินโครงการใหม่ทั้งหมดจากแผนเดิม

2. เงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 เงินกันเหลือมปีงบประมาณ รายจ่าย หน่วยงานสามารถกระทำได้โดยก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้อนุมัติกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว สามารถขอขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้ไม่เกิน 2 รอบรอบละ ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป โดยหน่วยงานต้องทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการขอเงินกันเหลือมปีงบประมาณรายจ่าย ในรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมถึงการขอเงินกันเหลือมปีในงบประมาณเงินรายได้ โดยใช้หลักการเดียวกัน มีผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

2.1 งบประมาณรายจ่าย ได้ขอเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 26,896,464.00 บาท รวม 4 รายการ มีผลการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้

- งบลงทุน 3 รายการ วงเงิน 26,861,468.00 บาท เบิกจ่ายเต็มจำนวน
- งบเงินอุดหนุน 1 รายการ วงเงิน 34,996.00 บาท เบิกจ่ายเต็มจำนวน

2.2 งบประมาณเงินรายได้ ได้ขอเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 7,449,128.00 บาท รวม 23 รายการ มีผลการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้

- งบดำเนินงาน 20 รายการ วงเงิน 3,790,486.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18 รายการ 2,980,067.05 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 2 รายการ 620,000.00 บาท เงินคงเหลือจากการเบิกจ่าย 190,418.95 บาท
- งบลงทุน 2 รายการ วงเงิน 3,256,042.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเต็มจำนวน
- งบรายจ่ายอื่น 1 โครงการ วงเงิน 402,600.00 บาท ยังไม่เบิกจ่าย - อยู่ระหว่างรอจำนวนนักศึกษาที่แน่นอนก่อนส่งให้บริษัทประกัน

2. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 26 ตัวชี้วัด โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำหนดไว้ร้อยละ 100 ตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 31 ตัวชี้วัด ซึ่งข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	แผนการดำเนินงานของตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย (ณ วันที่ 31 มี.ค. 69)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	26 ตัวชี้วัด	10 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 38.46)	11 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 42.31)	5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 19.23)
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	31 ตัวชี้วัด	7 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 22.58)	9 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 29.03)	15 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 48.39)

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงผลการความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ถึงรอบการรายงานผล จำแนกตัวชี้วัดตามแผน/ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) มีดังนี้

ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ถึงรอบการรายงานผล จำแนกตัวชี้วัดตามแผน/ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) มีดังนี้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (5 ตัวชี้วัด)					
1.1.1 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล (QS Stars Rating System)	ดาว	5	3	สวพ./สวส.	ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้เข้ารับการตรวจประเมิน QS Stars Rating System จึงยังคงใช้ผลการตรวจประเมินเดิม (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566)
1.3.1 จำนวนรางวัลที่บุคลากรได้รับระดับชาติและหรือนานาชาติ	จำนวนรางวัล	9	8	กบ./สวพ.	ในสิ้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยคาดว่าจะสามารถมีผลจำนวนรางวัลผ่านค่าเป้าหมายได้
1.3.3 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ	จำนวน	214	82	สวพ.	งานวิจัยบางเรื่องอยู่ระหว่างการตอบรับและการตีพิมพ์ลงในวารสาร
1.5.1 จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวน	166	23	สวพ.	1. งานวิจัยและนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ บางเรื่องอยู่ระหว่างการนำไปใช้ประโยชน์ 2. มี 2 คณะที่ส่งผลงานวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์จากการอ้างอิงงานวิจัย (Citation) คือ วิศวกรรมฯ กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ
1.6.1 ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร	ระดับ	5	N/A	กบ.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการบริการเปลี่ยนแปลง (7 ตัวชี้วัด)					
2.1.1 คะแนนรวมในรอบปีของตัวชี้วัดที่ผ่านการประมวลผลขั้นสุดท้ายในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University Rankings)	คะแนน	8,000	N/A	กนผ.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
2.1.2 จำนวนนักศึกษาแรกเข้า ในแต่ละปีการศึกษา	จำนวน	8,000	N/A	สวท.	รอรายงานผลในรอบ 12 เดือน (ยังไม่สิ้นสุดการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2569) สิ้นสุดช่วง มิ.ย.69
2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	89	86.63	กพศ.	ด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในภาพรวม คือความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.)
2.3.1 ร้อยละของจำนวนความร่วมมือที่มีการจัดกิจกรรม ในรอบปีต่อจำนวนความร่วมมือทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุทั้งในหรือต่างประเทศ	ร้อยละ	30	26.84	กนผ.	
2.4.3 ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐานสากลอื่น	ร้อยละ	20	N/A	สวท.	อยู่ระหว่างการรอตรวจระดับหลักสูตรในเดือน มิ.ย.69
2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	45	39.84	กบ.	ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.69
2.6.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้าน	2	1	สวส.	<u>รายการที่ 1</u> ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์แกนหลักควบคุมโครงข่ายสัญญาณสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University Transformation Cornerstone) (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง) <u>รายการที่ 2</u> ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การผลิตภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ผ่านระบบคลังภาพดิจิทัล (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (4 ตัวชี้วัด)					
3.1.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling/Re-skilling)	ราย	50	35	สวพ.	บางหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และมีหลายหน่วยงานมีแผนจะดำเนินโครงการ ณ ไตรมาส 3 เป็นต้นไป
3.4.1 จำนวนองค์ความรู้ที่บูรณาการด้านทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อ เทคโนโลยี	องค์ความรู้	60	34	กก.	โครงการส่วนใหญ่ดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3 – 4 จึงทำให้ผลการดำเนินงานจำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ฯ ต่ำกว่าเป้าหมายในรอบ 6 เดือน
3.5.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนชุมชน	50	33	สวพ.	บางหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และมีหลายหน่วยงานมีแผนจะดำเนินโครงการ ณ ไตรมาส 3 เป็นต้นไป
3.7.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ	ร้อยละ	95	N/A	กบ.	รายงานผลในรอบ 12 เดือน อยู่ระหว่างการกำกับติดตาม ผ่านระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล idp.mutp

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) มีดังนี้

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อมให้เป็นนวัตกรรมบูรณาการ เชี่ยวชาญในสายงานมีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว (2 ตัวชี้วัด)					
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	81.51	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2567 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 69)
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	81.80	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2567 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 69)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วย นับ	จำนวน			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
1. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและพันธุกรรมพืชของไทย (1 ตัวชี้วัด)					
1.2 จำนวนองค์ความรู้ด้านทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่ บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ ความรู้	60	34	กก.	KPI เดียวกับ KPI 13 – 3.4.1
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ (1 ตัวชี้วัด)					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	69.92	กพศ.	
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญ และความเป็น เลิศเฉพาะด้านสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ (2 ตัวชี้วัด)					
3.1 จำนวนผู้ประกอบการ/ ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling/Re-skilling)	ราย	100	N/A	สย.	อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่จัด ฝึกอบรม และรอครุภัณฑ์
3.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพ	ชุมชน/ จังหวัด	19 (ทส. 4, วศ.15)	5 (ทส.2, วศ. 3)	ทส./วศ.	โครงการของคณะวิศวะฯ แบ่งเป็น ทั้งหมด 6 ระยะ ดำเนินแล้วเสร็จ 1 ระยะ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
4. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ (1 ตัวชี้วัด)					
4.1 จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	หลักสูตร	15	4	สอญ.	ที่เหลืออีก 11 โมดูล อยู่ระหว่างการถ่ายทำ

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายผลผลิต					
2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (5 ตัวชี้วัด)					
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,881	N/A	สวท.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน
2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,540	N/A	สวท.	
2.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,193	N/A	สวท.	รอใช้ข้อมูล นศ.คงอยู่ ปีการศึกษา 2569 เทอม 1
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	N/A	สวท.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	N/A	สวท.	
3. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5 ตัวชี้วัด)					
3.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,319	N/A	สวท.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน
3.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,845	N/A	สวท.	
3.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,519	N/A	สวท.	รอใช้ข้อมูล นศ.คงอยู่ ปีการศึกษา 2569 เทอม 1
3.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70	N/A	สวท.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
3.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65	N/A	สวท.	
4. ผลผลิตการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (2 ตัวชี้วัด)					
4.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	N/A	สย.	อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่จัดฝึกอบรมและรอกฤภัณฑ์
4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	N/A	สย.	อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่จัดฝึกอบรมและรอกฤภัณฑ์
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 (2 ตัวชี้วัด)					
5.2 จำนวนสื่อเกี่ยวกับยาเสพติดที่เผยแพร่บนยูทูบ	เรื่อง	50	21	ทส.	จะมีผลในไตรมาส 3 อีกประมาณ 3-4 โรงเรียนใน จ.สมุทรสาคร และ จ.นครศรีธรรมราช
5.3 จำนวนเยาวชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการผลิตสื่อ	คน	60	N/A	ทส.	รอผลการตัดสินคลิปวิดีโอประกวดผลงาน ภายในสิ้นเดือน เมษายน 2569
6. โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยไซเบอร์: การกิจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมิฉฉาชีพออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (2 ตัวชี้วัด)					
6.1 เครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เครือข่าย	1	N/A	วศ.	ยังไม่สิ้นสุดโครงการ จะนับจำนวนเครือข่ายหลังจากสิ้นสุดโครงการ โดย “เครือข่าย” หมายถึง กลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางสื่อสารร่วมกัน และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากดำเนินโครงการ (โครงการแบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระยะ ดำเนินแล้วเสร็จ 1ระยะ)
6.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการยกระดับความตระหนักรู้	คน	1,000	135	วศ.	โครงการแบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระยะ ดำเนินแล้วเสร็จ 1 ระยะ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
7. โครงการ IGJ-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course (จำนวน 1 ตัวชี้วัด)					
7.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300	87	สอน.	

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

3. ผลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งงบประมาณที่ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บรรจุไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในปีงบประมาณนี้ มีงบประมาณและโครงการ รวมทั้งสิ้น 372 รายการ/โครงการ มีการปรับแผนรวม 38 รายการ/โครงการ มีการยกเลิก 5 โครงการ สามารถจำแนก ได้ดังนี้

- งบประมาณ จัดสรรทั้งสิ้น 143 รายการ มีการปรับแผน 11 รายการ
- โครงการ จัดสรรทั้งสิ้น 229 โครงการ มีการปรับแผน 27 โครงการ ยกเลิก 5 โครงการ

ทั้งนี้มีการขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) รวม 10 โครงการ วงเงินรวม 23,587,070.00 บาท โดยใช้แหล่งงบประมาณที่หลากหลาย อาทิ งบเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เงินสมทบจาก 8 มทร. เป็นต้น

4. ประเด็น สำคัญและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 2/2569) ณ สิ้นไตรมาส 2

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1466/2568 สั่ง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีหน้าที่เพื่อกำกับ เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2568 (สิ้นไตรมาส 2) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 สามารถสรุปประเด็น สำคัญ และข้อเสนอแนะได้ดังนี้

ภายใต้สถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกที่ผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพ รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการด้านพลังงานควบคู่กับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยให้หน่วยรับงบประมาณปรับแผน ชะลอ หรือโอนงบประมาณจากรายการที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนของประเทศ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า การก่อกั้นผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 ยังไม่เป็นไปตามแผนสะสม ส่งผลให้เม็ดเงินงบประมาณไม่สามารถขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมาย โดยมีสาเหตุสำคัญ ได้แก่ ความล่าช้าในกระบวนการส่งมอบงาน และความจำเป็นในการปรับปรุงรายละเอียดแผนงาน รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล กำหนดให้รายการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วแต่มีงบประมาณคงเหลือ หรือไม่สามารดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้พิจารณาโอนงบประมาณไปใช้ในภารกิจที่จำเป็น เช่น การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องทบทวนโครงการหรือรายการที่ยังมิได้ก่อกั้นผูกพัน เพื่อดำเนินการปรับแผนหรือโอนงบประมาณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายภาครัฐ

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการ ดังนี้

(1) เร่งรัดการก่อกั้นผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน ให้เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด พร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จโดยเร็ว

(2) กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาอุปสรรคให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ

(3) ทบทวนรายการงบประมาณที่ไม่จำเป็นหรือมีความล่าช้า เพื่อปรับแผนหรือคืนงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

(4) ดำเนินการก่อกั้นผูกพันงบลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2569) ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ

(5) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด และในกรณีมีการปรับแผนให้ดำเนินการขออนุมัติก่อนการดำเนินโครงการตามแผนเดิม

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและประชาชนโดยรวม

ส่วนที่ 2

ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน

1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569 รวมทั้งสิ้น มีผลการใช้จ่ายสะสมสิ้นไตรมาส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		ประเภทงบประมาณ	
		งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้
ได้รับจัดสรรทั้งปี		758,144,400.00	347,213,880.00
แผน ณ ไตรมาส 2		318,011,100.00	137,412,380.00
ผลใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส 2		302,180,004.81	124,459,438.36
ร้อยละ	เปรียบเทียบกับแผนจัดสรร	39.86	35.85
	เปรียบเทียบกับแผน ณ ไตรมาส 2	95.02	90.57

สามารถจำแนกผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้

1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 758,144,400.00 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) จำนวน 302,180,004.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.86 ซึ่งสามารถจำแนกผลการใช้จ่ายตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการสำคัญ ได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกผลใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69)

ผลเงิน 302,180,004.81 บาท



39.86%

- รายจ่ายประจำ 39.42% (298,873,064.81 บาท)
- รายจ่ายลงทุน 0.44% (3,306,940.00 บาท)

%ใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569
ได้รับจัดสรร 758,144,400.00 บาท

● แผนไตรมาส 2 ● ผลไตรมาส 2



ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำแนก
ผลผลิต/โครงการสำคัญได้ ดังนี้

1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรร 10,235,000.00 บาท
มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 2,122,063.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.73

2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรร 124,020,100.00 บาท
มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 16,580,641.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.37
3. ผลผลิต : โครงการการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด ศตวรรษที่ 21
ได้รับจัดสรร 1,169,900.00 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 0.00 บาท
ทั้งนี้ดำเนินโครงการแล้ว 4 กิจกรรม ปรับแผนการเบิกจ่ายในแผนปฏิบัติการ
เป็นกันยายน 2569 ไม่สามารถปรับแผนของสำนักงบประมาณได้
4. ผลผลิต : โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยไซเบอร์ ได้รับจัดสรร 900,000.00 บาท
มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 0.00 บาท (ไม่มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 2)
5. ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ได้รับจัดสรร 44,000,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 0.00 บาท
ทั้งนี้ได้มีการลงนามสัญญา ครุภัณฑ์ทั้ง 2 รายการแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์

เมื่อจำแนกผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามประเภทงบที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

ประเภทงบ / งบประมาณ	จัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)	ใช้จ่ายจริงสะสม ณ ไตรมาส 2 (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	758,144,400.00	302,180,004.81	39.86
1. งบบุคลากร	153,400,600.00	78,682,541.63	51.29
2. งบดำเนินงาน	10,267,600.00	3,358,350.43	32.71
3. งบลงทุน	139,630,500.00	3,306,940.00	2.37
4. งบเงินอุดหนุน	443,860,600.00	216,832,172.75	48.85


จากตารางจำแนกตามประเภทงบ พบว่า มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 302,180,004.81 บาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 758,144,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.86 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเบิกจ่ายในภาพรวมยังอยู่ในระดับต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของวงเงินที่ได้รับจัดสรร เมื่อพิจารณาตามประเภทงบ พบว่า

1. งบบุคลากร มีการเบิกจ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 51.29 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวม สะท้อนถึงลักษณะรายจ่ายประจำที่มีความต่อเนื่องและจำเป็นต้องดำเนินการตามรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ
2. งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 48.85 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับงบบุคลากร แสดงถึงการดำเนินโครงการและภารกิจที่มีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง แต่ยังมีช่องว่างในการเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน


- งบดำเนินงาน มีการเบิกจ่ายร้อยละ 32.71 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง สะท้อนว่าการดำเนินกิจกรรมหรือภารกิจบางส่วนยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ หรือมีการทยอยเบิกจ่ายตามช่วงเวลา
- งบลงทุน มีการเบิกจ่ายต่ำที่สุดเพียงร้อยละ 2.37 ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความล่าช้าในการดำเนินโครงการลงทุน อาทิ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การลงนามสัญญา หรือการส่งมอบครุภัณฑ์

เช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 ตามประเภท รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และภาพรวม พบว่า การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำมีความใกล้เคียงกับแผนมาก แสดงถึงการบริหารจัดการงบประมาณในหมวดนี้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะคงที่ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายพื้นฐาน สำหรับการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) แสดงให้เห็นถึงความล่าช้าในการดำเนินงาน ส่งผลให้ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ดังภาพด้านล่าง

ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามประเภทรายจ่าย (สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2)



เปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2569 จำแนกตามไตรมาส



ถึงแม้ว่า การเบิกจ่ายในภาพรวมจะน้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569 สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีแนวโน้มการเบิกจ่ายอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในภาพรวมยังคงมีลักษณะเดิม คือ เบิกจ่ายแบบ “เร่งตัวช่วงปลายปี” มากกว่าการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อพิจารณา งบลงทุน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) และงบเงินอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) ดังนี้

**งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ข้อมูลผลเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2**

แผน	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ
จัดสรรทั้งปี	17	139,630,500.00	
แผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2	10	14,815,500.00	100
ผลใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2	2	3,306,940.00	22.32
ไม่เบิกจ่ายตามแผน	8	11,505,500.00	77.66
คงเหลือจากการใช้จ่าย		3,060.00	0.02

ยังไม่เบิกจ่าย 8 รายการ ดังนี้

1. ยังไม่ลงนามสัญญา 5 รายการ
2. อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ 3 รายการ

**เงินอุดหนุน (โครงการ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ข้อมูลผลเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2**

แผน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ
จัดสรรทั้งปี	5	5,302,800.00	
แผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2	2	1,301,800.00	100
ผลใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2	1	1,068,396.22	82.07
ไม่เบิกจ่ายตามแผน	1	89,000.00	6.84
คงเหลือจากการใช้จ่าย		144,403.78	11.09

หมายเหตุ : โครงการการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด ศตวรรษที่ 21 อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 4 กิจกรรม ทั้งนี้ได้รับแผนการเบิกจ่ายเป็น ก.ย. 69

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความล่าช้าในการดำเนินงานด้านงบลงทุนอย่างชัดเจน โดยมีสาเหตุสำคัญ ได้แก่ การที่โครงการยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ (จำนวน 5 รายการ) และบางรายการยังอยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ (จำนวน 3 รายการ) ซึ่งเป็นข้อจำกัดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ส่งผลให้ไม่สามารถก่อนี้ผูกพัน หรือเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ในขณะที่ งบเงินอุดหนุน (โครงการ) ยังมี 1 โครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน วงเงิน 89,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.84 โดยมีสาเหตุจากการปรับแผนการดำเนินงานและระยะเวลาการเบิกจ่ายออกไปเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ (เดือนกันยายน 2569) แม้ว่าโครงการจะมีความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมแล้วก็ตาม

ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ ทุกหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามสถานะของโครงการลงทุนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการบริหารแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย และลดความเสี่ยงในการกั้นเงินเหลือมปีงบประมาณด้วยเช่นกัน

1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 347,213,880.00 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569 ทั้งสิ้น 124,459,438.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.85 ซึ่งสามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนก แผนงานและผลผลิตได้ ดังนี้

**งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**
จำแนกผลใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69)


ผลเงิน 124,459,438.36 บาท

35.85%

- รายจ่ายประจำ 34.52% (119,847,745.33 บาท)
- รายจ่ายลงทุน 1.33% (4,611,693.03 บาท)



งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2569
ได้รับจัดสรร 347,213,880.00 บาท



**งบกลาง มทร.พระนคร (รวมค่าไฟฟ้าสมทบแล้ว)


จำแนกผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/ผลผลิต

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2

01	02	03	04
<p>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</p> <p>จัดสรร : 44,143,700.00 บาท ผลใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 : 18,130,369.29 บาท</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: blue;">41.07%</p>	<p>แผนงานยุทธศาสตร์ฯ</p> <p>ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์</p> <p>จัดสรร : 53,920,860.00 บาท ผลใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 : 23,089,179.37 บาท</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: blue;">42.82%</p>	<p>แผนงานยุทธศาสตร์ฯ</p> <p>ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์</p> <p>จัดสรร : 200,104,800.00 บาท ผลใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 : 66,905,299.18 บาท</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: blue;">33.44%</p>	<p>แผนงานพื้นฐานฯ</p> <p>ผลผลิต ผลงาน การให้บริการวิชาการ</p> <p>จัดสรร : 753,000.00 บาท ผลใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 : 384,241.00 บาท</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: blue;">51.03%</p>

จำแนกผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/ผลผลิต

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สະสม ณ สิ้นไตรมาส 2



เมื่อจำแนกผลการใช้จ่ายตามประเภทงบ (งบประมาณเงินรายได้) สະสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569) ได้ดังนี้


ประเภทงบ	งบประมาณ	จัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น		347,213,880.00	124,459,438.36	35.85
1. งบบุคลากร		42,214,680.00	17,301,016.29	40.98
2. งบดำเนินงาน		194,302,820.00	67,393,188.36	34.68
3. งบลงทุน		15,402,520.00	4,528,816.53	29.40
4. งบเงินอุดหนุน		13,318,420.00	12,821,360.00	96.27
5. งบรายจ่ายอื่น		34,572,920.00	7,059,199.66	20.42
6. งบกลางคณะ		22,456,900.00	3,899,884.31	17.37
7. งบกลางมท.พระนคร		7,850,680.00	2,172,841.60	27.68
8. ค่าไฟฟ้าสมทบ		17,094,940.00	9,283,131.61	54.30

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 ตามประเภท รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และภาพรวม (งบประมาณเงินรายได้) พบว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีผลการใช้จ่าย งบประมาณภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 35.85 ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ร้อยละ 39.58 คิดเป็นส่วนต่างร้อยละ 3.73 สะท้อนให้เห็นว่าการเบิกจ่ายโดยรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และเมื่อเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายจำแนก ประเภทรายจ่าย จะเห็นว่า


- รายจ่ายประจำ มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 36.12 ใกล้เคียงกับแผนที่กำหนด (ร้อยละ 37.81) โดยมีส่วนต่างเพียงร้อยละ 1.69 แสดงถึงการดำเนินงานที่ค่อนข้างเป็นไปตามแผน และมีความต่อเนื่องในการใช้จ่าย

- รายจ่ายลงทุน มีผลการใช้จ่ายเพียงร้อยละ 29.99 ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 77.70) คิดเป็นส่วนต่างสูงถึงร้อยละ 47.71 สะท้อนถึงข้อจำกัดหรือความล่าช้าในกระบวนการดำเนินโครงการลงทุน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดำเนินงานตามแผนโครงการ ดังภาพด้านล่าง

**ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามประเภทรายจ่าย (ณ สิ้นไตรมาส 2)**



**เปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2569 จำแนกตามไตรมาส**



เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ รายไตรมาส ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ 2569 พบว่า

ไตรมาสที่ 1: ปี 2569 มีการใช้จ่ายร้อยละ 12.41 ต่ำกว่าปี 2568 ที่ร้อยละ 20.05

ไตรมาสที่ 2: ปี 2569 มีการใช้จ่ายร้อยละ 35.85 ต่ำกว่าปี 2568 ที่ร้อยละ 38.91 คิดเป็นส่วนต่างร้อยละ 3.06 แสดงให้เห็นว่าการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีแนวโน้มชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะในช่วงต้นปีงบประมาณ

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ยังต่ำกว่าเป้าหมายและต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยหลักมาจากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ล่าช้า ขณะที่รายจ่ายประจำยังคงดำเนินการได้ตามกรอบแผนที่กำหนด สถานการณ์ดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดเชิงระบบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ระยะเวลา รวมถึงปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ

เมื่อพิจารณาเฉพาะงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์) งบประมาณเงินรายได้ มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สรุปได้ดังนี้

แผน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
จัดสรรทั้งปี*	125	15,375,820.00	
แผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2	122	11,920,470.00	100
ผลเบิกใช้จ่ายตามแผน ณ ไตรมาส 2	57	4,439,385.93	37.24
ไม่เบิกจ่ายตามแผน**	65	7,436,210.00	62.38
คงเหลือจากการเบิกจ่ายตามแผน ไตรมาส 1		44,874.07	0.38
เบิกก่อนแผน	1	64,071.60	0.54
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	58	4,503,457.53	37.78

*ไม่นับรวมงบลงทุนจากเงินลงทะเบียณวิชาศึกษาทั่วไป ค.ศ.ปคสตร จำนวน 1 รายการ วงเงิน 26,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 25,359.00 บาท

มีครุภัณฑ์ที่เบิกงบกลางรวม 4 รายการ วงเงิน 82,876.50 บาท จำแนกได้ดังนี้

1. เบิกงบกลางคณะ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,383.50 บาท
2. เบิกงบกลาง มทร.พระนคร จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 62,493.00 บาท



**ไม่เบิกจ่ายตามแผน 65 รายการ แบ่งเป็น

1. ไม่ลงนามสัญญา [จัดทำ/ปรับTOR, ขออนุมัติจัดซื้อ] จำนวน 35 รายการ
2. อยู่ระหว่างลงนามสัญญา [ได้ผู้ชนะแล้ว] จำนวน 4 รายการ
3. อยู่ระหว่างส่งมอบ จำนวน 14 รายการ
4. อยู่ระหว่างส่งเบิกไปกองคลัง [ได้รับ/ตรวจรับแล้ว] จำนวน 9 รายการ
5. อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่าย [ส่งเบิกกองคลังแล้ว] จำนวน 3 รายการ

จากข้อมูลข้างต้น ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับแผน โดยมีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนเป็นสัดส่วนที่สูง สะท้อนถึงความล่าช้าในกระบวนการดำเนินงาน

และเมื่อพิจารณาเฉพาะงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้ มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สรุปได้ดังนี้



มีโครงการที่เบิกงบกลางรวม 18 รายการ

วงเงินรวม 1,849,554.61 บาท จำแนกได้ดังนี้

1. เบิกงบกลางคณะ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 165,376.01 บาท
2. เบิกงบกลาง มทร.พระนคร จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 1,684,178.60 บาท

แผน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ
จัดสรรทั้งปี*	223	34,552,920.00	
แผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2	110	11,546,620.00	100
ผลใช้จ่ายตามแผน ณ ไตรมาส 2	65	5,409,781.45	46.85
ไม่เบิกจ่ายตามแผน	45	4,802,620.00	41.59
คงเหลือจากการใช้จ่าย		1,334,218.55	11.56
เบิกจ่ายก่อนแผน	13	1,649,418.20	14.28
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	78	7,059,199.65	61.14

*ไม่นับรวมงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) จากเงินลงทะเบียณวิชาศึกษาทั่วไป ค.ศ.ปคสตร จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท ไม่มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาส 2

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) มีความก้าวหน้ามากกว่างบลงทุน โดยสามารถเบิกจ่ายได้มากกว่าร้อยละ 60 ของแผน และมีการดำเนินโครงการล่วงหน้าด้วยบางส่วน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนของงบลงทุน และโครงการต่างๆ ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ สรุปได้ดังนี้

1. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

- ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจัดทำ TOR/ขอบเขตงาน การขออนุมัติ และการประกาศจัดซื้อ
- อยู่ระหว่างกระบวนการลงนามสัญญาและบริหารสัญญา ทำให้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้
- การส่งมอบพัสดุล่าช้า หรืออยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
- ขั้นตอนการเบิกจ่ายผ่านระบบการเงินและคลังมีระยะเวลาในการดำเนินการ
- การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่คล่องตัว

2. โครงการต่าง ๆ

- บางโครงการยังไม่เริ่มดำเนินการตามแผน เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะเวลาและการเตรียมความพร้อม
- การปรับเปลี่ยนกิจกรรม/แผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
- ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ แม้โครงการดำเนินการแล้ว
- ข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการโครงการและการติดตามผล

ข้อเสนอแนะที่ทุกหน่วยงานควรพิจารณาและเร่งดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณมีประสิทธิภาพในการใช้จ่าย ดังนี้

1. ควรเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปรับปรุงขั้นตอนให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อลดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการลงทุน
2. กำหนดแผนติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทัน่วงที
3. พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบลงทุนให้สอดคล้องกับศักยภาพในการดำเนินงานจริงของหน่วยงาน
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ทั้งด้านเอกสารและการบริหารสัญญา เพื่อลดความล่าช้า
5. เพิ่มการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2) เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ

- เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กันเงินไว้จำนวน 26,896,464.00 บาท จำนวน 4 รายการ สรุปได้ดังนี้



- งบลงทุน** 3 รายการ
รวม 26,861,468.00 บาท
 - ครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น
 - ชุดฝึกปฏิบัติการสถานีชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 - ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธาและการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

เบิกจ่ายเต็มจำนวน

- งบเงินอุดหนุน** 1 รายการ (วัสดุการศึกษา)
34,996.00 บาท

เบิกจ่ายเต็มจำนวน

ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 69

- เงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กันเงินไว้ จำนวน 7,449,128.00 บาท (ภาพรวม 23 รายการ) สรุปได้ดังนี้



- งบดำเนินงาน** 20 รายการ
3,790,486.00 บาท

เบิกจ่ายแล้ว

18 รายการ
วงเงินรวม 2,980,067.05 บาท

ไม่เบิกจ่าย

- ค่าจ้างเหมา/ค่าเช่า/ค่าจ้างผลิต รวม 2 รายการ วงเงินรวม 620,000.00 บาท
- เงินคงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 190,418.95 บาท

- งบลงทุน** 2 รายการ
รวม 3,256,042.00 บาท

เบิกจ่ายแล้ว

2 รายการ
3,256,042.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น** 1 รายการ
402,600.00 บาท

ไม่เบิกจ่าย

- โครงการประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพนักศึกษา (ภพศ.)
- อยู่ระหว่างรอจำนวนนักศึกษาที่แน่นอนก่อนส่งให้บริษัทประกัน

3) บทวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย

จากผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 พบว่า การเบิกจ่ายในภาพรวมยังไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะในหมวดงบลงทุนที่มีความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ พบว่า มีปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างชัดเจน

ในระดับนานาชาติ พบว่ามีปัญหาเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกมีความผันผวนและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในด้านต้นทุนการผลิต ค่าขนส่ง และค่าครองชีพของประชาชน โดยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในฐานะประเทศผู้นำเข้าพลังงาน ทำให้ภาครัฐ จำเป็นต้องดำเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภายใต้บริบทดังกล่าว รัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้งบประมาณจากภาครัฐสามารถขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที โดยเน้นการก่อกำหนดผู้กักตุน การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และการปรับแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการพิจารณาโอนงบประมาณจากรายการที่ไม่จำเป็นหรือดำเนินการล่าช้าไปยังภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

เมื่อพิจารณาร่วมกับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณยังคงกระจุกตัวอยู่ในหมวดรายจ่ายประจำ อาทิ เงินเดือน ค่าตอบแทน ในขณะที่งบลงทุนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจกลับมีการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผน สะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงระบบ โดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และการบริหารสัญญา ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักตุนและเบิกจ่ายได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของภาครัฐ จึงมีความจำเป็นต้องเร่งปรับตัวในเชิงบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม โดยควรดำเนินการในประเด็นสำคัญ ดังนี้

ประการแรก เร่งรัดกระบวนการก่อกำหนดผู้กักตุนและการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยเฉพาะโครงการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา ให้สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งกำกับติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดในระดับรายเดือน

ประการที่สอง ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยการเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะล่วงหน้า และการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อป้องกันความล่าช้าในระยะถัดไป

ประการที่สาม ทบทวนและปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยพิจารณารายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผน หรือไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อโอนงบประมาณไปสนับสนุนภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค หรือโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันที

ประการที่สี่ เสริมสร้างระบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าในระยะสั้น และรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที่

ประการสุดท้าย ควรคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะผลกระทบจากราคาพลังงานและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนและภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในระยะต่อไป


โดยสรุป การดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยในช่วงครึ่งปีแรกยังมีข้อจำกัดในหมวดงบประมาณเป็นสำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและนโยบายของภาครัฐ ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งรัดการเบิกจ่ายและปรับแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยและเศรษฐกิจโดยรวม

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

1. การดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569) มีทั้งสิ้น 26 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 38.46 อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.31 ยังไม่ถึงรอบรายงานผล 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 19.23

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน




ถึงแม้ว่าจะมีตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว เช่น 1.4.2, 2.4.1, และ 3.3.1 ผลการดำเนินงานอาจมี การเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงรอบ 12 เดือนได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานเป็นการคำนวณค่าร้อยละ ณ วันที่เก็บข้อมูล


ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ของตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด/ร้อยละ)		
		บรรลุ ค่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ถึงรอบ การรายงานผล
1. มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ ที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม	10	5 (ร้อยละ 50.00)	4 (ร้อยละ 40.00)	1 (ร้อยละ 10.00)
2. สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง	10	3 (ร้อยละ 30.00)	4 (ร้อยละ 40.00)	3 (ร้อยละ 30.00)
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม	6	2 (ร้อยละ 33.33)	3 (ร้อยละ 50.00)	1 (ร้อยละ 16.67)
รวมทั้งสิ้น	26 (ร้อยละ 100.00)	10 (ร้อยละ 38.46)	11 (ร้อยละ 42.31)	5 (ร้อยละ 19.23)

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จำนวน 26 ตัวชี้วัด (ข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																								
	หน่วยนับ	จำนวน																																										
1.1.1 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ และมาตรฐาน ในระดับสากล (QS Stars Rating System) 	ดาว	5	3	สวพ. / สวส.																																								
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th colspan="2">ประเด็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ทุกหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัย</td> <td>Teaching</td> <td>4 ดาว</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Employability</td> <td>5 ดาว</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Internationalization</td> <td>3 ดาว</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Academic Development</td> <td>3 ดาว</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Facilities</td> <td>5 ดาว</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Accounting & Finance</td> <td>3 ดาว</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Art & Culture</td> <td>5 ดาว</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Innovation</td> <td>3 ดาว</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">3 ดาว</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ประเด็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน		1	ทุกหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัย	Teaching	4 ดาว			Employability	5 ดาว			Internationalization	3 ดาว			Academic Development	3 ดาว			Facilities	5 ดาว			Accounting & Finance	3 ดาว			Art & Culture	5 ดาว			Innovation	3 ดาว	รวม		3 ดาว		
ลำดับ	หน่วยงาน	ประเด็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน																																										
1	ทุกหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัย	Teaching	4 ดาว																																									
		Employability	5 ดาว																																									
		Internationalization	3 ดาว																																									
		Academic Development	3 ดาว																																									
		Facilities	5 ดาว																																									
		Accounting & Finance	3 ดาว																																									
		Art & Culture	5 ดาว																																									
		Innovation	3 ดาว																																									
รวม		3 ดาว																																										



ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																												
	หน่วยนับ	จำนวน																														
1.2.1 ร้อยละรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 	ร้อยละ	1.00	<p style="text-align: center;">5.14</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ลำดับ</th> <th style="width: 50%;">รายการ</th> <th style="width: 20%;">จำนวนรายได้ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</th> <th style="width: 20%;">จำนวนรายได้ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ</td> <td style="text-align: right;">365,451,588.51</td> <td style="text-align: right;">351,879,225.15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค</td> <td style="text-align: right;">7,160,644.44</td> <td style="text-align: right;">13,034,814.82</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>รายได้อื่น</td> <td style="text-align: right;">58,826,284.83</td> <td style="text-align: right;">45,433,568.85</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td style="text-align: right;">431,438,517.78</td> <td style="text-align: right;">410,347,608.82</td> </tr> <tr> <td colspan="2">แทนค่าสูตร =</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> $\frac{(431,438,517.78 - 410,347,608.82)}{410,347,608.82} \times 100$ </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">= เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.14</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568</p>	ลำดับ	รายการ	จำนวนรายได้ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	จำนวนรายได้ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1	รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ	365,451,588.51	351,879,225.15	2	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	7,160,644.44	13,034,814.82	3	รายได้อื่น	58,826,284.83	45,433,568.85	รวม		431,438,517.78	410,347,608.82	แทนค่าสูตร =		$\frac{(431,438,517.78 - 410,347,608.82)}{410,347,608.82} \times 100$				= เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.14		กค.
ลำดับ	รายการ	จำนวนรายได้ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	จำนวนรายได้ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567																													
1	รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ	365,451,588.51	351,879,225.15																													
2	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	7,160,644.44	13,034,814.82																													
3	รายได้อื่น	58,826,284.83	45,433,568.85																													
รวม		431,438,517.78	410,347,608.82																													
แทนค่าสูตร =		$\frac{(431,438,517.78 - 410,347,608.82)}{410,347,608.82} \times 100$																														
		= เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.14																														


ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																				
	หน่วยนับ	จำนวน																																						
1.3.1 จำนวนรางวัล ที่บุคลากรได้รับระดับชาติ และหรือนานาชาติ	จำนวน รางวัล	9	<p style="text-align: center;">8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล เดชประเสริฐ (รางวัลสาขาเกียรติคุณผู้บริหารองค์กรดีเด่น) 2. อาจารย์พีรณัฐ ยาทิพย์ (รางวัลสาขาเกียรติคุณพ่อพิมพ์ของชาติดีเด่น) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ (รางวัลสาขาเกียรติคุณพ่อพิมพ์ของชาติดีเด่น) 4. อาจารย์อนุมาศ แสงสว่าง (รางวัลสาขาเกียรติคุณแม่พิมพ์ของชาติดีเด่น) 5. อาจารย์ชลธิศ ปิติภูมิสุขสันต์ (รางวัลระดับชมเชย นักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”) 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉนวนนท์ แดงสังวาลย์ (รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปรเตอร์ เรื่อง Instant Phetchaburi Nam Prik Kapi จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) 7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ สิ้นะกุล (ALL-CERAMIC DENTAL CROWNS MANUFACTURED DOMESTICALLY การประกวดเวทีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ) 8. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ สิ้นะกุล (NRCT Special Award จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานนวัตกรรม “Synthetic Gem Materials Derived from The Squid Gladius (Gems from Waste)” 	กบ./สวพ.																																				
1.3.2 จำนวนรางวัล ที่นักศึกษา ได้รับในระดับชาติและหรือนานาชาติ	จำนวน รางวัล	50	<p style="text-align: center;">89</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ค่าเป้าหมายย่อย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>3</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>8</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>7</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>3</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	11	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	10	15	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	4	8	4	คณะบริหารธุรกิจ	8	22	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	1	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7	5	7	คณะศิลปศาสตร์	3	25	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	4	1	กพศ.
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																					
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	11																																					
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	10	15																																					
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	4	8																																					
4	คณะบริหารธุรกิจ	8	22																																					
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	1																																					
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7	5																																					
7	คณะศิลปศาสตร์	3	25																																					
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	4	1																																					

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม	
	หน่วยนับ	จำนวน	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน		
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	4	1		
			รวม		50	89		
1.3.3 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และหรือระดับนานาชาติ	จำนวน	214	82				สวพ.	
			ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน		
			1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	14	4		
			2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	27	22		
			3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	11	5		
			4	คณะบริหารธุรกิจ	34	4		
			5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25	19		
			6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	45	10		
			7	คณะศิลปศาสตร์	33	10		
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	11	4		
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	13	4		
			10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	1	0		
			11	หน่วยงานสนับสนุน	0	0		
			รวม		214	82		
			งานวิจัยบางเรื่องอยู่ระหว่างการตอบรับและการตีพิมพ์ลงในวารสาร					
1.4.1 จำนวนรางวัลที่ศิษย์เก่าได้รับในระดับชาติ และหรือนานาชาติ	จำนวนรางวัล	13	20				กพศ.	
			ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน		
			1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	1		
			2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2	4		
			3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม
	หน่วยนับ	จำนวน					
			4	คณะบริหารธุรกิจ	3	5	
			5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	1	
			6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	1	3	
			7	คณะศิลปศาสตร์	1	2	
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	1	2	
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	1	1	
			10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	0	0	
			11	หน่วยงานสนับสนุน	0	0	
				รวม	13	20	
1.4.2 ร้อยละศิษย์เก่า ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี 	ร้อยละ	8	8.71				สวพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																																							
	หน่วยนับ	จำนวน																																																									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>จำนวนศิษย์เก่า (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)</th> <th>จำนวนศิษย์เก่า ที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)</th> <th>คิดเป็น ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>1,215</td> <td>29</td> <td>2.39</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>2,142</td> <td>354</td> <td>16.53</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>1,242</td> <td>257</td> <td>20.69</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>6,328</td> <td>354</td> <td>5.59</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>533</td> <td>37</td> <td>6.94</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>3,022</td> <td>136</td> <td>4.50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>1,113</td> <td>95</td> <td>8.54</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td> <td>328</td> <td>90</td> <td>27.44</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td> <td>366</td> <td>66</td> <td>18.03</td> </tr> <tr> <td colspan="2">รวม</td> <td>16,289</td> <td>1,418</td> <td>8.71</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนศิษย์เก่า (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)	จำนวนศิษย์เก่า ที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)	คิดเป็น ร้อยละ	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,215	29	2.39	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2,142	354	16.53	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,242	257	20.69	4	คณะบริหารธุรกิจ	6,328	354	5.59	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	533	37	6.94	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,022	136	4.50	7	คณะศิลปศาสตร์	1,113	95	8.54	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	328	90	27.44	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	366	66	18.03	รวม		16,289	1,418	8.71	
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนศิษย์เก่า (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี)	จำนวนศิษย์เก่า ที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)	คิดเป็น ร้อยละ																																																							
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,215	29	2.39																																																							
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2,142	354	16.53																																																							
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,242	257	20.69																																																							
4	คณะบริหารธุรกิจ	6,328	354	5.59																																																							
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	533	37	6.94																																																							
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,022	136	4.50																																																							
7	คณะศิลปศาสตร์	1,113	95	8.54																																																							
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	328	90	27.44																																																							
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	366	66	18.03																																																							
รวม		16,289	1,418	8.71																																																							
1.5.1 จำนวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวน	166	<p style="text-align: center;">23</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ค่าเป้าหมาย ย่อย</th> <th>จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>11</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td> <td>21</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>9</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>25</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>คณะวิทยาศาสตร์ฯ</td> <td>20</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>35</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย ย่อย	จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	2	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	21	0	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	9	6	4	คณะบริหารธุรกิจ	25	12	5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	20	1	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	35	0	สวพ.																											
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย ย่อย	จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้																																																								
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	2																																																								
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	21	0																																																								
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	9	6																																																								
4	คณะบริหารธุรกิจ	25	12																																																								
5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	20	1																																																								
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	35	0																																																								





ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม
	หน่วยนับ	จำนวน	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย ย่อย	จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	
			7	คณะศิลปศาสตร์	25	0	
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	9	1	
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	10	1	
			10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	1	0	
			11	หน่วยงานสนับสนุน	0	0	
			รวม		166	23	
			<p><u>ปัญหาและอุปสรรค</u></p> <p>1. งานวิจัยและนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ บางเรื่องอยู่ระหว่างการนำไปใช้ประโยชน์</p> <p>2. มี 2 คณะที่ส่งผลงานวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์จากการอ้างอิงงานวิจัย (Citation) คือ ครุศาสตร์ฯ กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ</p>				
1.6.1 ระดับความสุขในการทำงาน ของบุคลากร 	ระดับ	5	<p>N/A</p> <p>รายงานผลได้ ณ ไตรมาส 4</p>				กบ.


ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ร่วม																																																																						
	หน่วยนับ	จำนวน																																																																								
1.7.1 ร้อยละความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อการผลิตเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	ร้อยละ	80	85.66	สวส.																																																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>จำนวนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย</th> <th>จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด</th> <th>คิดเป็นร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>88.24</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>76.92</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>คณะวิทยาศาสตร์ฯ</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td> <td>45</td> <td>63</td> <td>71.43</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>70.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td> <td>21</td> <td>28</td> <td>75.00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>91.67</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>สำนักวิทยบริการฯ</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>สถาบันอัญมณีฯ</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>91.67</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td>209</td> <td>244</td> <td>85.66</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย	จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	15	17	88.24	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ	40	40	100.00	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	10	13	76.92	4	คณะบริหารธุรกิจ	15	15	100.00	5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	23	23	100.00	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	45	63	71.43	7	คณะศิลปศาสตร์	7	10	70.00	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	21	28	75.00	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	11	12	91.67	10	สำนักวิทยบริการฯ	11	11	100.00	11	สถาบันอัญมณีฯ	11	12	91.67	12	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	0	0	0	รวม		209	244	85.66	
	ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย	จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ																																																																					
	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	15	17	88.24																																																																					
	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ	40	40	100.00																																																																					
	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	10	13	76.92																																																																					
	4	คณะบริหารธุรกิจ	15	15	100.00																																																																					
	5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	23	23	100.00																																																																					
	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	45	63	71.43																																																																					
	7	คณะศิลปศาสตร์	7	10	70.00																																																																					
	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	21	28	75.00																																																																					
	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	11	12	91.67																																																																					
	10	สำนักวิทยบริการฯ	11	11	100.00																																																																					
	11	สถาบันอัญมณีฯ	11	12	91.67																																																																					
12	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	0	0	0																																																																						
รวม		209	244	85.66																																																																						



ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม
	หน่วยนับ	จำนวน		
2.1.1 คะแนนรวมในรอบปี ของตัวชี้วัดที่ผ่านการ ประมวลผลขั้นสุดท้าย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย สีเขียวโลก (UI Green Metric World University Rankings) 	คะแนน	8,000	N/A รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน	กนผ.
2.1.2 จำนวนนักศึกษาแรกเข้า ในแต่ละปีการศึกษา 	จำนวน	8,000	N/A รอรายงานผล ณ ไตรมาส 4 (ยังไม่สิ้นสุดการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2569) สิ้นสุดช่วง มิ.ย.69	สวท.



ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม																																													
	หน่วยนับ	จำนวน																																															
2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต 	ร้อยละ	89	<p style="text-align: center;">86.63</p> <p>ด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในภาพรวม คือความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>88.09</td></tr> <tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>87.68</td></tr> <tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>87.07</td></tr> <tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>86.31</td></tr> <tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td><td>87.56</td></tr> <tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>87.03</td></tr> <tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>85.07</td></tr> <tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>88.80</td></tr> <tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>84.13</td></tr> <tr><td></td><td>เฉลี่ยทั้งหมด</td><td>86.63</td></tr> </tbody> </table> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ด้าน</th> <th>ภาพรวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม</td><td>90.85</td></tr> <tr><td>2. ด้านความรู้</td><td>84.92</td></tr> <tr><td>3. ด้านทักษะทางปัญญา</td><td>85.44</td></tr> <tr><td>4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ</td><td>89.28</td></tr> <tr><td>5. ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์</td><td>82.64</td></tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	88.09	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	87.68	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	87.07	4	คณะบริหารธุรกิจ	86.31	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	87.56	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	87.03	7	คณะศิลปศาสตร์	85.07	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	88.80	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	84.13		เฉลี่ยทั้งหมด	86.63	ด้าน	ภาพรวม	1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม	90.85	2. ด้านความรู้	84.92	3. ด้านทักษะทางปัญญา	85.44	4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	89.28	5. ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	82.64	กพศ.
ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต																																															
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	88.09																																															
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	87.68																																															
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	87.07																																															
4	คณะบริหารธุรกิจ	86.31																																															
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	87.56																																															
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	87.03																																															
7	คณะศิลปศาสตร์	85.07																																															
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	88.80																																															
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	84.13																																															
	เฉลี่ยทั้งหมด	86.63																																															
ด้าน	ภาพรวม																																																
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม	90.85																																																
2. ด้านความรู้	84.92																																																
3. ด้านทักษะทางปัญญา	85.44																																																
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	89.28																																																
5. ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	82.64																																																




ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม																																																												
	หน่วยนับ	จำนวน																																																														
2.3.1 ร้อยละของจำนวน ความร่วมมือที่มีการจัด กิจกรรม ในรอบปีต่อจำนวน ความร่วมมือทั้งหมดที่ยัง ไม่หมดอายุทั้งในหรือ ต่างประเทศ 	ร้อยละ	30	<p style="text-align: center;">26.84</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>MOU ที่มีการจัดกิจกรรม</th> <th>MOU ทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ในประเทศ</td> <td>66</td> <td>254</td> </tr> <tr> <td>ต่างประเทศ</td> <td>18</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>84</td> <td>313</td> </tr> </tbody> </table>		MOU ที่มีการจัดกิจกรรม	MOU ทั้งหมด	ในประเทศ	66	254	ต่างประเทศ	18	59	รวม	84	313	กนผ.																																																
	MOU ที่มีการจัดกิจกรรม	MOU ทั้งหมด																																																														
ในประเทศ	66	254																																																														
ต่างประเทศ	18	59																																																														
รวม	84	313																																																														
2.4.1 ร้อยละของการนำ เทคโนโลยีมาใช้เพื่อ สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน 	ร้อยละ	60	<p style="text-align: center;">82.00</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>จำนวนอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยี แกนหลัก</th> <th>จำนวนอาจารย์ ทั้งหมด</th> <th>คิดเป็นร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>33</td><td>33</td><td>100</td></tr> <tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์</td><td>54</td><td>61</td><td>88.52</td></tr> <tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>25</td><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>37</td><td>70</td><td>52.86</td></tr> <tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์ฯ</td><td>55</td><td>56</td><td>98.21</td></tr> <tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>108</td><td>111</td><td>97.30</td></tr> <tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>40</td><td>79</td><td>50.63</td></tr> <tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>19</td><td>26</td><td>73.08</td></tr> <tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>35</td><td>35</td><td>100</td></tr> <tr><td>10</td><td>วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ</td><td>4</td><td>4</td><td>100</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td>410</td> <td>500</td> <td>82.00</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยี แกนหลัก	จำนวนอาจารย์ ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	33	33	100	2	คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์	54	61	88.52	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	25	25	100	4	คณะบริหารธุรกิจ	37	70	52.86	5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	55	56	98.21	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	108	111	97.30	7	คณะศิลปศาสตร์	40	79	50.63	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	19	26	73.08	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	35	35	100	10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	4	4	100	รวม		410	500	82.00	สวส.
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยี แกนหลัก	จำนวนอาจารย์ ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ																																																												
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	33	33	100																																																												
2	คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์	54	61	88.52																																																												
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	25	25	100																																																												
4	คณะบริหารธุรกิจ	37	70	52.86																																																												
5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	55	56	98.21																																																												
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	108	111	97.30																																																												
7	คณะศิลปศาสตร์	40	79	50.63																																																												
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	19	26	73.08																																																												
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	35	35	100																																																												
10	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	4	4	100																																																												
รวม		410	500	82.00																																																												


ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการบริการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม																											
	หน่วยนับ	จำนวน																													
2.4.2 จำนวนของหลักสูตร ที่ทันสมัยรองรับความต้องการ ของตลาดแรงงานและ กำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 	จำนวน	20	<p style="text-align: center;">31</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>จำนวนหลักสูตรฯ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>คณะศิลปศาสตร์</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>สถาบันภาษา</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนหลักสูตรฯ	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4	4	คณะบริหารธุรกิจ	14	5	คณะศิลปศาสตร์	3	6	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	4	8	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	1	9	สถาบันภาษา	1		สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ	4	รวม		31	สวท.
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนหลักสูตรฯ																													
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4																													
4	คณะบริหารธุรกิจ	14																													
5	คณะศิลปศาสตร์	3																													
6	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	4																													
8	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	1																													
9	สถาบันภาษา	1																													
	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ	4																													
รวม		31																													
2.4.3 ร้อยละหลักสูตรระดับ ปริญญาที่ได้รับการประเมิน คุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐานสากลอื่น 	ร้อยละ	20	<p style="text-align: center;">N/A</p> <p style="text-align: center;">อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><u>ปัญหาและอุปสรรค</u> ของปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้เกณฑ์เดิม ของ สป.อว. - หลักสูตรยังขาดความเข้าใจเกณฑ์สากล และคุ้นเคยกับเกณฑ์ประกันคุณภาพเดิม ของ สป.อว. - เกณฑ์สากลบางเกณฑ์มีค่าใช้จ่ายในการประเมินสูงยังไม่มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้เกณฑ์สากล 	สวท.																											



ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																		
	หน่วยนับ	จำนวน																				
2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 	ร้อยละ	45	<p style="text-align: center;">39.84</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ตำแหน่ง</th> <th>จำนวน (คน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>อาจารย์</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ผู้ช่วยศาสตราจารย์</td> <td>178</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>รองศาสตราจารย์</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ศาสตราจารย์</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td>492</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">ข้อมูล ณ 16 มี.ค.69</p>	ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	1	อาจารย์	296	2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	178	3	รองศาสตราจารย์	18	4	ศาสตราจารย์	0	รวม		492	กบ.
ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)																				
1	อาจารย์	296																				
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	178																				
3	รองศาสตราจารย์	18																				
4	ศาสตราจารย์	0																				
รวม		492																				
2.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้าในสายงานเพิ่มขึ้น 	ร้อยละ	65	<p style="text-align: center;">66.40</p> จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงสูงขึ้น 168 คน จำนวนตำแหน่งที่กำหนดระดับตำแหน่ง 253 คน	กบ.																		
2.6.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 	ด้าน	2	<p style="text-align: center;">1</p> รายการที่ 1 ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์แกนหลักควบคุมโครงข่ายสัญญาณสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University Transformation Cornerstone) (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง) รายการที่ 2 ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การผลิตภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ผ่านระบบคลังภาพดิจิทัล (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	สวส.																		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (6 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																																																																
	หน่วยนับ	จำนวน																																																																		
3.1.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling/Re-skilling)	ราย	50	35	สวพ.																																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ค่าเป้าหมายย่อย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>3</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>6</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>8</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>11</td><td>5</td></tr> <tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>สถาบันอัญมณีฯ</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>11</td><td>สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>12</td><td>สถาบันภาษา</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>13</td><td>วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>14</td><td>สถาบันวิจัยและพัฒนา</td><td>0</td><td>19</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td>50</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>			ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	0	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	1	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	1	4	คณะบริหารธุรกิจ	8	1	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	6	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	5	7	คณะศิลปศาสตร์	7	0	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	3	1	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	1	10	สถาบันอัญมณีฯ	0	0	11	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	0	0	12	สถาบันภาษา	0	0	13	วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ	0	0	14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	0	19	รวม		50	35	
	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																																																
	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	0																																																																
	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	1																																																																
	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	1																																																																
	4	คณะบริหารธุรกิจ	8	1																																																																
	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	6																																																																
	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	5																																																																
	7	คณะศิลปศาสตร์	7	0																																																																
	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	3	1																																																																
	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	1																																																																
	10	สถาบันอัญมณีฯ	0	0																																																																
	11	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	0	0																																																																
	12	สถาบันภาษา	0	0																																																																
	13	วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ	0	0																																																																
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	0	19																																																																	
รวม		50	35																																																																	
<p>บางหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และมีหลายหน่วยงานมีแผนจะดำเนินโครงการ ณ ไตรมาส 3 เป็นต้นไป</p>																																																																				



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (6 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																																							
	หน่วยนับ	จำนวน																																									
3.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย 	ร้อยละ	85	<p style="text-align: center;">94.60</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>92.10</td></tr> <tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>93.27</td></tr> <tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>94.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td><td>0</td></tr> <tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>96.00</td></tr> <tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>0</td></tr> <tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>96.00</td></tr> <tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>94.00</td></tr> <tr><td>10</td><td>สถาบันอัญมณีฯ</td><td>93.00</td></tr> <tr><td>11</td><td>วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ</td><td>0</td></tr> <tr><td>12</td><td>สถาบันวิจัยและพัฒนา</td><td>97.80</td></tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : หน่วยงานที่ยังไม่มีผลความพึงพอใจ คือบางคณะอยู่ระหว่างสรุปผลการจัดโครงการ และบางคณะอยู่ระหว่างการจัดโครงการ</p>	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	92.10	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	0	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	93.27	4	คณะบริหารธุรกิจ	94.00	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	96.00	7	คณะศิลปศาสตร์	0	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	96.00	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	94.00	10	สถาบันอัญมณีฯ	93.00	11	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	0	12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	97.80	สวพ.
ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ																																									
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	92.10																																									
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	0																																									
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	93.27																																									
4	คณะบริหารธุรกิจ	94.00																																									
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0																																									
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	96.00																																									
7	คณะศิลปศาสตร์	0																																									
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	96.00																																									
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	94.00																																									
10	สถาบันอัญมณีฯ	93.00																																									
11	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	0																																									
12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	97.80																																									
3.4.1 จำนวนองค์ความรู้ที่บูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี 	องค์ความรู้	60	<p style="text-align: center;">34</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ค่าเป้าหมายย่อย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>5</td><td>0</td></tr> <tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์ฯ</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>6</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	3	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	7	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	6	6	4	คณะบริหารธุรกิจ	5	0	5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	5	6	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	6	7	คณะศิลปศาสตร์	6	1	กก.							
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																								
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	3																																								
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	7																																								
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	6	6																																								
4	คณะบริหารธุรกิจ	5	0																																								
5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	5	6																																								
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	6																																								
7	คณะศิลปศาสตร์	6	1																																								

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (6 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม
	หน่วยนับ	จำนวน	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	5	1	
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	5	0	
			10	กองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม	13	4	
			รวม		60	34	
			โครงการส่วนใหญ่ดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3 – 4 จึงทำให้ผลการดำเนินงานจำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ต่ำกว่าเป้าหมายในรอบ 6 เดือน				
3.5.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนชุมชน	50	33				สวพ.
			1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	4	
			2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	1	
			3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	1	
			4	คณะบริหารธุรกิจ	7	3	
			5	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	6	0	
			6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	5	
			7	คณะศิลปศาสตร์	8	0	
			8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	3	1	
			9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	1	
			10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	0	17	
			11	วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ	0	0	
			12	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลฯ	0	0	
			รวม		50	33	
			บางหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และมีหลายหน่วยงานมีแผนจะดำเนินโครงการ ณ ไตรมาส 3 เป็นต้นไป				


ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (6 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม																																																								
	หน่วยนับ	จำนวน																																																										
3.6.1 จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 	จำนวน	35	<p style="text-align: center;">43</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>หน่วยงาน</th> <th>ค่าเป้าหมายย่อย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</td><td>3</td><td>8</td></tr> <tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</td><td>2</td><td>4</td></tr> <tr><td>4</td><td>คณะบริหารธุรกิจ</td><td>6</td><td>3</td></tr> <tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td><td>4</td><td>-</td></tr> <tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>7</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์</td><td>5</td><td>-</td></tr> <tr><td>8</td><td>คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>สถาบันวิจัยและพัฒนา</td><td></td><td>21</td></tr> <tr><td>12</td><td>สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลฯ</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">รวม</td> <td>35</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table> <p>บางหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และมีหลายหน่วยงานมีแผนจะดำเนินโครงการ ณ ไตรมาส 3 เป็นต้นไป</p>	ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน	1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	8	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4	4	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	2	4	4	คณะบริหารธุรกิจ	6	3	5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	-	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7	1	7	คณะศิลปศาสตร์	5	-	8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	2	1	9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2	1	10	วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ			11	สถาบันวิจัยและพัฒนา		21	12	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลฯ	0		รวม		35	43	สวพ.
ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายย่อย	ผลการดำเนินงาน																																																									
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	8																																																									
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4	4																																																									
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	2	4																																																									
4	คณะบริหารธุรกิจ	6	3																																																									
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	-																																																									
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7	1																																																									
7	คณะศิลปศาสตร์	5	-																																																									
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ	2	1																																																									
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2	1																																																									
10	วิทยาลัยการบริการแห่งรัฐ																																																											
11	สถาบันวิจัยและพัฒนา		21																																																									
12	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลฯ	0																																																										
รวม		35	43																																																									
3.7.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ 	ร้อยละ	95	<p style="text-align: center;">N/A</p> <p>อยู่ระหว่างการกำกับติดตาม ผ่านระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล idp.rmutp</p>	กบ.																																																								

2. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน มีตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์จัดสรรฯ ทั้งสิ้น 31 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.58 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 29.03 ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล จำนวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 48.39 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน



ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว ในเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เช่น ตัวชี้วัดที่ 2.1 และ 2.2 อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงรอบ 12 เดือน เนื่องจากผลการดำเนินงานเป็นการคำนวณค่าร้อยละ ณ วันที่เก็บข้อมูล





ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (3 ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อมให้เป็นนวัตกรรมบูรณาการ เชี่ยวชาญในสายงานมีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว					
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	81.51 ✗	กพศ.	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	88	86.63 ✓		
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	81.80 ✗		







หมายเหตุ ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะมีค่านิยามและผู้รับผิดชอบหลักไม่เหมือนกันกับตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 13









ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569





มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จำนวน 31 ตัวชี้วัด (ข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)




ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (7 ตัวชี้วัด)							
1. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและพันธุกรรมพืชของไทย (2 ตัวชี้วัด)							
1.1 พันธุกรรมพืชของไทยได้รับการอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์	ปริมาณ	ชนิด	3	8	คณะ	กก.	โดย ทคศ. 5 ชนิด ได้แก่ หมากผู้ หมากเมีย, ต้นหนวดแมว, ชลู่, ต้นกระดุกไก่อดำ, โทศจุฬา โดย กก.งานศิลป์ฯ 3 ชนิด ได้นำผลงานวิจัยของ อสอ. ไปเผยแพร่ผลงานในโครงการการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยากรสิ่งสิ้นตน ได้แก่ ดาวเรือง ,คราม ,มังคุด
1.2 จำนวนองค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	ปริมาณ	องค์ความรู้	60	34	คณะ	กก.	KPI เดียวกับ KPI 13 – 3.4.1
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ (2 ตัวชี้วัด)							
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ปริมาณ	ร้อยละ	70	69.92	คณะ	กพศ.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
2.2 ศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี 	ปริมาณ	ร้อยละ	8	8.71	คณะ	สวพ.	KPI เดียวกับ KPI 13 -1.4.2
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศเฉพาะด้านสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ (2 ตัวชี้วัด)							
3.1 จำนวนผู้ประกอบการ/ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling/Re-skilling) 	ปริมาณ	ราย	100	N/A	สย.	สย.	อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่จัดฝึกอบรม และรอครุภัณฑ์
3.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 	ปริมาณ	ชุมชน/จังหวัด	19 (ทส. 4, วศ. 15)	5 (ทส. 2, วศ. 3)	ทส./วศ.	ทส./วศ.	โครงการของคณะวิศวะฯ แบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระยะ ดำเนินแล้วเสร็จ 1 ระยะ
4. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ (1 ตัวชี้วัด)							
4.1 จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 	ปริมาณ	หลักสูตร	15	4	สอญ.	สอญ.	องค์ความรู้ จำนวน 4 โมดูล ได้แก่ 1. โลหะที่ใช้ในงานตัวเรือนเครื่องประดับ 2. การเขียนแบบงานตัวเรือนเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3. งานอิเล็กทรอนิกส์ตัวเรือนเครื่องประดับ 4. งานหล่อพร้อมฝังในตัวเรือนแว็กซ์

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
เป้าหมายผลผลิต (21 ตัวชี้วัด)							
1. ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1 ตัวชี้วัด)							
1.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 	ปริมาณ	โครงการ/กิจกรรม	1	2	คณะ	กก.	1. โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 2569 (ทคศ.) 2. โครงการการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (กก.)
2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (5 ตัวชี้วัด)							
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 	ปริมาณ	คน	1,881	N/A	คณะ	สวท.	ยังไม่ถึงรอบรายงานผล
2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 	ปริมาณ	คน	2,540	N/A	คณะ	สวท.	
2.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 	ปริมาณ	คน	5,193	N/A	คณะ	สวท.	รอใช้ยอดนศ.คงอยู่ ปีการศึกษา 2569 เทอม1
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 	คุณภาพ	ร้อยละ	85	N/A	คณะ	สวท.	ยังไม่ถึงรอบรายงานผล
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 	เวลา	ร้อยละ	85	N/A	คณะ	สวท.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
3. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5 ตัวชี้วัด)							
3.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 	ปริมาณ	คน	1,319	N/A	คณะ	สวท.	ยังไม่ถึงรอบรายงานผล
3.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 	ปริมาณ	คน	1,845	N/A	คณะ	สวท.	
3.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 	ปริมาณ	คน	4,519	N/A	คณะ	สวท.	รอใช้ยอดนศ.คงอยู่ ปีการศึกษา 2569 เทอม1
3.4 ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 	คุณภาพ	ร้อยละ	70	N/A	คณะ	สวท.	ยังไม่ถึงรอบรายงานผล
3.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 	เวลา	ร้อยละ	65	N/A	คณะ	สวท.	
4. ผลผลิตการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (2 ตัวชี้วัด)							
4.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ 	ปริมาณ	คน	100	N/A	สย.	สย.	อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่จัดฝึกอบรมและรอครุภัณฑ์
4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 	คุณภาพ	ร้อยละ	80	N/A	สย.	สย.	
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 (4 ตัวชี้วัด)							
5.1 จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 	ปริมาณ	องค์ความรู้	30	35	ทส.	ทส.	โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 20 องค์ความรู้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 15 องค์ความรู้ เป็นการลงพื้นที่อบรม ครั้งที่1

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
5.2 จำนวนสื่อเกี่ยวกับยาเสพติดที่เผยแพร่บนยูทูป 	ปริมาณ	เรื่อง	50	21	ทส.	ทส.	จะมีผลในไตรมาส 3 อีกประมาณ 3-4 โรงเรียนใน จ.สมุทรสาคร และ จ.นครศรีธรรมราช
5.3 จำนวนเยาวชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการผลิตสื่อ 	ปริมาณ	คน	60	N/A	ทส.	ทส.	รอผลการตัดสินคลิปวิดีโอประกวดผลงาน ภายในสิ้นเดือน เมษายน 2569
5.4 เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสื่อ 	ปริมาณ	หน่วยงาน	2	4	ทส.	ทส.	1. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 2. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 3. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี 4. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
6. โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยไซเบอร์: การกิจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมิจอาชีพออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (2 ตัวชี้วัด)							
6.1 เครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	ปริมาณ	เครือข่าย	1	N/A	วศ.	วศ.	ยังไม่สิ้นสุดโครงการ จะนับจำนวนเครือข่ายภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ โดย “เครือข่าย” หมายถึง กลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางสื่อสารร่วมกัน และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากดำเนินโครงการ (โครงการแบ่งเป็นทั้งหมด 6ระยะ ดำเนินแล้วเสร็จ 1 ระยะ)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
	เชิง	หน่วยนับ	จำนวน				
6.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการยกระดับ ความตระหนักรู้ 	ปริมาณ	คน	1,000	135	วศ.	วศ.	โครงการแบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระยะ ดำเนินแล้วเสร็จ 1 ระยะ
7. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course (2 ตัวชี้วัด)							
7.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform 	ปริมาณ	คน	300	87	สอญ.	สอญ.	
7.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 	คุณภาพ	ร้อยละ	85	95.20	สอญ.	สอญ.	


ส่วนที่ 4

สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการกำกับติดตามประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานรายปี รวมถึงเพื่อการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569) มีบางโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยจึงดำเนินการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอสรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 1 สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จำแนกตามงบประมาณ

เงินรายได้



งบลงทุน
126 รายการ

มีการปรับแผนปฏิบัติราชการ
จำนวน 11 รายการ



โครงการ
224 โครงการ

มีการปรับแผนปฏิบัติราชการ
จำนวน 25 โครงการ
ยกเลิกจำนวน 5 โครงการ



เงินรายจ่าย



งบลงทุน
17 รายการ

ไม่มีการปรับแผนปฏิบัติราชการ



โครงการ
5 โครงการ

มีการปรับแผนปฏิบัติราชการ
จำนวน 2 โครงการ



หมายเหตุ: เป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติราชการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถปรับแผนสำนักงบประมาณได้

จำแนกตามกรณีการปรับแผน

ปรับรายละเอียด

38

งบลงทุน จำนวน 11 รายการ
โครงการ จำนวน 27 โครงการ

ยกเลิกโครงการ

5

โครงการ

สาเหตุการปรับแผน

- กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น-ลดลง
- การปรับเปลี่ยนกิจกรรม
- เบิกจ่ายไม่ทันระยะเวลาที่ระบุ
- สถานประกอบการไม่สะดวกให้เข้าศึกษาตุงาน
- กิจกรรมอื่นที่กระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
- วิทยากร/หน่วยงานติดภารกิจ
- อื่นๆ

ภาพที่ 2 การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำแนกตามงบประมาณและกรณีการปรับแผน

ซึ่งสามารถจำแนกการปรับแผนได้ตามประเภทงบประมาณและกรณีการปรับแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

● งบประมาณรายจ่าย*

1. งบเงินอุดหนุน (โครงการ)

หน่วยงาน	จัดสรรตามแผน	จำนวนการปรับแผน (โครงการ)			
		ปรับรายละเอียด**	ไม่ใช้งบประมาณ	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1	1	-	-	1
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1	1	-	-	1
รวมทั้งสิ้น	2	2	-	-	2

● งบประมาณเงินรายได้

1. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

หน่วยงาน	จัดสรรตามแผน	จำนวนการปรับแผน (รายการ)			
		ปรับรายละเอียด**	ไม่ใช้งบประมาณ	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะคหกรรมศาสตร์	3	1	-	-	1
คณะวิทยาศาสตร์	12	4			5
คณะวิศวกรรมศาสตร์	45	3			3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	1	-	-	1
กองคลัง	2	2			2
รวมทั้งสิ้น	66	11	-	-	11

หมายเหตุ * เป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติราชการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถปรับแผนสำนักงบประมาณได้

** ได้แก่ การปรับชื่อโครงการ/กิจกรรม, การปรับแผนการดำเนินงาน, การเพิ่ม - ลด จำนวนครั้งในการจัดโครงการ, การปรับแผนเบิกจ่ายงบประมาณ, การยกเลิกโครงการระยะที่ 1, 2 รวมถึงการปรับกลุ่มเป้าหมาย, ผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบการดำเนินงาน, รายละเอียดงบประมาณ หรืออื่นๆ ที่กระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

● งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

2. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)

หน่วยงาน	จัดสรรตามแผน	จำนวนการปรับแผน (โครงการ)			
		ปรับรายละเอียด**	ไม่ใช้งบประมาณ	ยกเลิกโครงการ	รวมทั้งสิ้น
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	11	2		1	3
คณะบริหารธุรกิจ	33	7		2	9
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20	5		-	5
คณะวิศวกรรมศาสตร์	39	4	-	-	4
คณะศิลปศาสตร์	12	1	-	-	1
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	12	1	-	-	1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	13	-	-	2	2
สำนักงานอธิการบดี	1	1	-	-	1
กองกลาง	13	2	-	-	2
กองบริหารงานบุคคล	6	1	-	-	1
กองพัฒนานักศึกษา	7	1	-	-	1
รวมทั้งสิ้น	167	25	-	5	30

หมายเหตุ * เป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถปรับแผนสำนักงบประมาณได้

** ได้แก่ การปรับชื่อโครงการ/กิจกรรม, การปรับแผนการดำเนินงาน, การเพิ่ม - ลด จำนวนครั้งในการจัดโครงการ, การปรับแผนเบิกจ่ายงบประมาณ, การยกเลิกโครงการระยะที่ 1, 2 รวมถึงการปรับกลุ่มเป้าหมาย, ผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบการดำเนินงาน, รายละเอียดงบประมาณ หรืออื่นๆ ที่กระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.1 รายชื่อโครงการที่ขออนุมัติยกเลิกโครงการในเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เหตุผล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		
1.โครงการพัฒนาวารสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	64,000	เนื่องด้วยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจาก งบประมาณเงินกองทุนเพื่อการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ		
2. โครงการมือใหม่ใช้ AI ทำเงิน	9,300	เนื่องจากกิจกรรมโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบริบทและรูปแบบการจัดกิจกรรมของหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจบริหารยั่งยืน
3. โครงการBake to Business: ต่อยอดสกีลเบเกอรี่ สุรร้านขนมในฝัน UFM	11,000	เนื่องด้วยสถานประกอบการโรงเรียนสอนทำขนมอบและอาหารยูเอฟเอ็ม ปิดปรับปรุงสถานที่เป็นระยะเวลานานกว่า 6 เดือน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		
4. โครงการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐและระบบบัญชีข้อมูลราชมงคลพระนครโดยใช้ Excel power query และ Generative AI	34,380	ยกเลิกโครงการเดิม และโอนเงินไปสมทบ “โครงการฝึกอบรม AI กับการผลิตสื่อ:การสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ”
5. โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานด้วย Power BI	34,380	ยกเลิกโครงการเดิม ขออนุมัติงบเดิมจัดเป็นโครงการใหม่ “โครงการฝึกอบรม Canva Uni-Toon Creator”
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ วงเงิน 153,060 บาท		

หมายเหตุ * เป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถปรับแผนสำนักงบประมาณได้

** ได้แก่ การปรับชื่อโครงการ/กิจกรรม, การปรับแผนการดำเนินงาน, การเพิ่ม - ลด จำนวนครั้งในการจัดโครงการ, การปรับแผนเบิกจ่ายงบประมาณ, การยกเลิกโครงการระยะที่ 1, 2 รวมถึงการปรับกลุ่มเป้าหมาย, ผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบการดำเนินงาน, รายละเอียดงบประมาณ หรืออื่นๆ ที่กระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

การบรรจุครุภัณฑ์เข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สรุปดังนี้

รายชื่อครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระหว่างปี)

ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	แหล่งงบประมาณ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม			
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	13 เครื่อง	260,000	เงินรายได้สะสมคณะ
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	25 เครื่อง	600,000	เงินรายได้สะสมคณะ
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	6 เครื่อง	144,000	เงินรายได้สะสมคณะ
4. เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60000 BTU พร้อมติดตั้ง	3 เครื่อง	234,000	เงินรายได้สะสมคณะ
วิทยาลัยนานาชาติ			
5. ม่านกันแดดอาคารวิทยาลัยนานาชาติ	1 ชุด	234,800	เงินรายได้สะสมมทรพ.
6. เครื่องกต้มน้ำร้อน/น้ำเย็น	1 เครื่อง	10,165	เงินรายได้สะสมมทรพ.
สำนักงานอธิการบดี			
7. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	1 เครื่อง	32,000	งบกลาง มทรพ.
8. เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	1 เครื่อง	6,500	งบกลาง มทรพ.
กองกลาง			
9. เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศยูวีซี(UVC AIR Sanitizer)	6 เครื่อง	480,000	งบกลาง มทรพ.
10. โทรศัพท์เคลื่อนที่	18 เครื่อง	179,280	งบกลาง มทรพ.
กองคลัง			
11. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer	1 เครื่อง	24,000	งบกลาง มทรพ.
รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ วงเงิน 2,204,745 บาท			

หมายเหตุ * เป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถปรับแผนสำนักงบประมาณได้

** ได้แก่ การปรับชื่อโครงการ/กิจกรรม, การปรับแผนการดำเนินงาน, การเพิ่ม - ลด จำนวนครั้งในการจัดโครงการ, การปรับแผนเบิกจ่ายงบประมาณ, การยกเลิกโครงการระยะที่ 1, 2 รวมถึงการปรับกลุ่มเป้าหมาย, ผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบการดำเนินงาน, รายละเอียดงบประมาณ หรืออื่นๆ ที่กระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

การบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สรุปดังนี้

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระหว่างปี)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	แหล่งงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
1. โครงการ ESG Fundamental สำหรับอาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	59,640	งบกลาง มทรพ.
2. โครงการจิตอาสา ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ในการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET สำหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่อี จังหวัดสมุทรสาคร (โครงการนาร่อง)	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	-
3. โครงการคอมพิวเตอร์ควอนตัมและระบบรักษาความปลอดภัยควอนตัม (Quantum Computer and Quantum Security)	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	-
4. โครงการการวิเคราะห์ธาตุในพระเครื่องโดยใช้เทคนิค XRF (X-ray Fluorescence)	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์		
5. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนผ่านการตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569	19,400	งบกลางคณะ ระดับปวช. ภาคสมทบ
กองกลาง-		
6. กิจกรรมตรุษจีนปีม้าม้ามงคลชุมชนพหุวัฒนธรรม	22,000	งบกลาง มทรพ.
7. พิธีบำเพ็ญกุศลพหุวัฒนธรรมไทย-จีน ถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์	238,000	งบกลาง มทรพ.
8. โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2567	3,551,400	เงินพระราชทาน ปริญญาบัตร

หมายเหตุ * เป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถปรับแผนสำนักงบประมาณได้

** ได้แก่ การปรับชื่อโครงการ/กิจกรรม, การปรับแผนการดำเนินงาน, การเพิ่ม - ลด จำนวนครั้งในการจัดโครงการ, การปรับแผนเบิกจ่ายงบประมาณ, การยกเลิกโครงการระยะที่ 1, 2 รวมถึงการปรับกลุ่มเป้าหมาย, ผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบการดำเนินงาน, รายละเอียดงบประมาณ หรืออื่นๆ ที่กระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	แหล่งงบประมาณ
	9,827,280	เงินรายได้สะสมมทรพ.
9. การเสนอวาระการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ	47,400	งบกลาง มทรพ.
กองพัฒนานักศึกษา		
10. โครงการเจ้าภาพการแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พระนครเกมส์"	3,000,000	เงินรายได้สะสมมทรพ.
	3,200,000	เงินสมทบ จาก 8 มทร.
	1,200,000	เงินค่าลงทะเบียน
	2,421,950	เงินรายได้อื่นๆ เงินบริจาค สิทธิ ประโยชน์
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ วงเงิน 23,587,070 บาท		

หมายเหตุ * เป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติราชการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถปรับแผนสำนักงบประมาณได้

** ได้แก่ การปรับชื่อโครงการ/กิจกรรม, การปรับแผนการดำเนินงาน, การเพิ่ม - ลด จำนวนครั้งในการจัดโครงการ, การปรับแผนเบิกจ่ายงบประมาณ, การยกเลิกโครงการระยะที่ 1, 2 รวมถึงการปรับกลุ่มเป้าหมาย, ผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบการดำเนินงาน, รายละเอียดงบประมาณ หรืออื่นๆ ที่กระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ส่วนที่ 5

รายการงบลงทุนและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่าย
2. งบเงินอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบประมาณเงินรายได้
4. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้

งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

งบประมาณรายจ่ายฯ

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน/หมายเหตุ
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3,403,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403,000.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
	งบลงทุน (ใน)									
		3,403,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403,000.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	ชุดปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมสมัยใหม่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างรอส่งมอบ วงเงิน 3,398,000.00 บาท
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		3,403,000.00	แผนเงิน						3,403,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1,823,600.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,600.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
	งบลงทุน (ใน)									
		1,823,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,600.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	ชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการนวัตกรรมทางคหกรรมศาสตร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ปรับแผน-ปรับคุณลักษณะรายละเอียดครุภัณฑ์)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่อว 0652.03/308 ลว 23 ก.พ. 69 ขอปรับแผนลงนามสัญญาเป็น เม.ย. 69 ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น มิ.ย. 69 และปรับ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โดยไม่กระทบ วงเงิน อธิการบดีอนุมัติ 27 ก.พ. 69
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		765,000.00	แผนเงิน						765,000.00	
		0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
3	ชุดเครื่องมือห้องนวัตกรรมการงานประดิษฐ์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ปรับแผน - ปรับคุณลักษณะรายละเอียดครุภัณฑ์)			แผนลงนามสัญญา						หนังสือที่ ฮว 0652.03/99 ลว 16 ม.ค. 69 ขอปรับคุณลักษณะรายละเอียดครุภัณฑ์ เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานจริง และให้คณะได้มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อราชการ โดยไม่กระทบวงเงิน อธิการบดีอนุมัติ 21 ม.ค. 69	
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		1,058,600.00	แผนเงิน						1,058,600.00		
		0.00	ผลเงิน								
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,011,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,000.00		
		1,007,940.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,940.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (ใน)										
		1,011,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,000.00		
		1,007,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,940.00		
4	ครุภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตสื่อเสียงในยุคดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด			แผนลงนามสัญญา						ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน					31-มี.ค.-69		
		1,011,000.00	แผนเงิน					1,011,000.00			
		1,007,940.00	ผลเงิน					1,007,940.00			
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,050,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (ใน)										
		4,050,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องสำอางและการชะลอวัย แขวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			แผนลงนามสัญญา						อยู่ระหว่างรอส่งมอบ วงเงิน 4,044,600.00 บาท	
				ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน							
		4,050,000.00	แผนเงิน								
		0.00	ผลเงิน	66							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน/หมายเหตุ	
		รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
	คณะวิศวกรรมศาสตร์		7,600,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (ใน)										
			7,600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	ชุดศูนย์การเรียนรู้และจำลองการกระจายสินค้าระบบโลจิสติกส์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ปรับแผน - ไม่กระทบวงเงิน)			แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.07/3061 ลว 24
				ขอปรับแผน							ต.ค. 68 ขอปรับคุณลักษณะของครุภัณฑ์
				ผลการดำเนินงาน							โดยไม่กระทบวงเงิน ทั้งนี้ไม่สามารถ
			7,600,000.00	แผนเงิน							ปรับแผนสำนักงบประมาณได้
			0.00	ผลเงิน							อธิการบดีอนุมัติ 4 พ.ย. 68
											หนังสือที่ อว 0652.07/293 ลว 29 ม.ค.
											69 ขอปรับคุณลักษณะรายละเอียด
											ครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับ
											เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
											พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
											คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568
											อธิการบดีอนุมัติ 3 ก.พ. 69
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น		2,364,700.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,700.00	0.00	
			2,299,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,000.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (ใน)										
			2,364,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,700.00	0.00	
			2,299,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,000.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน/หมายเหตุ	
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
7	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตเส้นผ่าระบบอุตสาหกรรม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน						31-มี.ค.-69		
		2,364,700.00	แผนเงิน					2,364,700.00			
		2,299,000.00	ผลเงิน					2,299,000.00			
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	17,727,300.00	แผน	0.00	0.00	0.00	823,900.00	1,280,000.00	0.00		
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งบลงทุน (ใน)										
		17,727,300.00		0.00	0.00	0.00	823,900.00	1,280,000.00	0.00		
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบมัลติมีเดียและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 40 เครื่อง (ปรับแผน - ปรับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ไม่กระทบวงเงิน ครั้งที่ 2)		แผนลงนามสัญญา								หนังสือที่ อว 0652.10/1317 ลว 7 ต.ค. 68 ขอปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) คุณลักษณะเฉพาะบางรายการ โดยไม่กระทบวงเงินที่ได้รับจัดสรร อธิการบดีอนุมัติ 9 ต.ค. 68 หนังสือที่ อว 0652.10/109 ลว 30 ม.ค. 69 ขอปรับรายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้รองรับการใช้ AI ในการจัดการเรียนการสอน โดยไม่กระทบวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ อธิการบดีอนุมัติ 4 ก.พ. 69
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน								
		1,280,000.00	แผนเงิน						1,280,000.00		
		0.00	ผลเงิน								
9	เครื่องพิมพ์ยูวีเอนกประสงค์สำหรับงานสร้างสรรค์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (ปรับแผน - ปรับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.10/1344 ลว 14 ต.ค. 68 ขอปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) คุณลักษณะเฉพาะบางรายการ โดยไม่กระทบวงเงินที่ได้รับจัดสรร อธิการบดีอนุมัติ 16 ต.ค. 68	
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน								
		481,500.00	แผนเงิน					481,500.00			
		0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน/หมายเหตุ		
		รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.	
10	เครื่องพิมพ์ดิจิทัลระบบอัจฉริยะสำหรับงานสร้างสรรค์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ปรับแผน - ปรับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ไม่กระทบวงเงิน)			แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.10/1344 ลว 14 ต.ค. 68 ขอปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) คุณลักษณะเฉพาะบางรายการ โดยไม่กระทบวงเงินที่ได้รับจัดสรร อธิการบดีอนุมัติ 16 ต.ค. 68 หนังสือที่ อว 0652.10/1615 ลว 26 พ.ย. 68 ขอปรับคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีการนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายจึงไม่สามารถจัดหาเครื่องพิมพ์ที่มีคุณลักษณะภายใต้วงเงินเดิมได้ จึงขอปรับครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับครุภัณฑ์ที่มีขายตามท้องตลาดโดยไม่กระทบกับประโยชน์ใช้สอยและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อธิการบดีอนุมัติ 1 ธ.ค. 68	
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		342,400.00	แผนเงิน					342,400.00				
		0.00	ผลเงิน									
11	ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			แผนลงนามสัญญา						ไม่มีแผนเบิกจ่ายสะสมในไตรมาส 2		
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
		15,623,400.00	แผนเงิน									
		0.00	ผลเงิน									
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		53,475,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบลงทุน (ใน)												
		53,475,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน/หมายเหตุ
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
12	ครุภัณฑ์พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา							ไม่มีแผนเบิกจ่ายสะสมในไตรมาส 2
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		28,000,000.00	แผนเงิน							
		0.00	ผลเงิน							
13	ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์แกนหลักควบคุมโครงข่ายสัญญาณสู่การเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University Transformation Cornerstone) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ปรับแผน - ปรับคุณลักษณะเฉพาะ)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.12/227 ลว 4 มี.ค. 69 ขอปรับรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย โดยไม่กระทบวงเงินที่ได้รับจัดสรร อธิการบดีอนุมัติ 18 มี.ค. 69
			ขอปรับแผน							
		25,475,900.00	แผนเงิน							
		0.00	ผลเงิน							
	คณะบริหารธุรกิจ	4,175,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	3,200,000.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์									
	งบลงทุน (ใน)									
		4,175,000.00		0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	3,200,000.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา							ส่งมอบแล้ว 8 เม.ย. 69 อยู่ระหว่างรอตรวจรับและส่งเอกสารเบิกไปกองคลัง
			ขอปรับแผน							
		975,000.00	แผนเงิน				975,000.00			
		0.00	ผลเงิน							
15	ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม IoT และต้นแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		แผนลงนามสัญญา							ส่งมอบแล้ว 8 เม.ย. 69 อยู่ระหว่างรอตรวจรับและส่งเอกสารเบิกไปกองคลัง
			ขอปรับแผน							
		3,200,000.00	แผนเงิน						3,200,000.00	
		0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน/หมายเหตุ
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	สถาบันพัฒนานวัตกรรมการยานยนต์แห่งอนาคต	44,000,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม									
	งบลงทุน (ใน)									
		44,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	ครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะวิชาชีพด้านยานยนต์แห่งอนาคต แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ปรับแผน - ปรับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ไม่กระทบวงเงิน)	10,000,000.00	แผนเงิน							หนังสือที่ อว 0652.37/39 ลว 26 ก.ย. 68 ขอปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ รายการประกอบ (เพิ่มเติม) คุณลักษณะเฉพาะบางรายการ โดยไม่กระทบวงเงินที่ได้รับจัดสรร อธิการบดีอนุมัติ 9 ต.ค. 68 // อยู่ระหว่างรอส่งมอบ วงเงิน 9,926,000.00 บาท
			แผนลงนามสัญญา							
			ขอปรับแผน							
		0.00	ผลการดำเนินงาน							
			ผลเงิน							
17	ครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านแบตเตอรี่และสถานีประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์แห่งอนาคต แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ปรับแผน - ปรับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ไม่กระทบวงเงิน)	34,000,000.00	แผนเงิน							หนังสือที่ อว 0652.37/39 ลว 26 ก.ย. 68 ขอปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ รายการประกอบ (เพิ่มเติม) คุณลักษณะเฉพาะบางรายการ โดยไม่กระทบวงเงินที่ได้รับจัดสรร อธิการบดีอนุมัติ 9 ต.ค. 68 // อยู่ระหว่างรอส่งมอบ วงเงิน 33,846,000.00 บาท
			แผนลงนามสัญญา							
			ขอปรับแผน							
		0.00	ผลการดำเนินงาน							
			ผลเงิน							
	รวมทั้งสิ้น	139,630,500.00	จัดสรรทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	1,798,900.00	3,644,700.00	9,437,600.00	
		3,306,940.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,940.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			การปรับแผน/หมายเหตุ
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	

จำแนกตามผลผลิต

1. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4,175,000.00	จัดสรรทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	3,200,000.00
	0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	91,455,500.00	จัดสรรทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	823,900.00	3,644,700.00	6,237,600.00
	3,306,940.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,940.00
3. ผลผลิตการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม	44,000,000.00	จัดสรรทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	139,630,500.00	จัดสรรทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	1,798,900.00	3,644,700.00	9,437,600.00
	3,306,940.00	ผลเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,940.00

รวม ครุภัณฑ์ งบลงทุนของ ส.ย. แล้ว

ไตรมาส 2	จำนวนเงิน	รายการ	ร้อยละ		ร้อยละเทียบกับจัดสรร	
			เบิกจ่ายตามแผน	รายการ		
แผนทั้งสิ้น	139,630,500.00	17				
แผนสะสม#2	14,815,500.00	10			10.61	58.82
ผลตามแผน#2	3,306,940.00	2	22.32	20.00	2.37	11.76
ไม่เบิกตามแผน#2	11,505,500.00	8	77.66	80.00	8.24	47.06
คงเหลือจริง	3,060.00	-	0.02		0.0022	
เบิกก่อนแผน		0				
เบิกจ่ายทั้งสิ้น*	3,306,940.00	2				

งบเงินอุดหนุน (โครงการ)
งบประมาณรายจ่ายฯ

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน (โครงการสำคัญ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ปรับแผน/ หมายเหตุ	ผลการดำเนินโครงการ
	รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	50,000.00	แผน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
		50,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	33,000.00		
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										
	เงินอุดหนุน (โครงการ)										
		50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
		50,000.00		0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	33,000.00		
1	โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 2569		แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ดำเนินโครงการวันที่ 14-15, 18 ก.พ. 69 จัดโครงการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ มมหิตล ศาลา นครปฐม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน					14 - 18 ก.พ. 69			
		50,000.00	แผนเงิน			50,000.00					
		50,000.00	ผลเงิน				17,000.00		33,000.00		
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1,169,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21										
	เงินอุดหนุน (โครงการ)										
		1,169,900.00		0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน (โครงการสำคัญ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ปรับแผน/ หมายเหตุ	ผลการดำเนินโครงการ
		รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด เพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 (ปรับแผนการดำเนินโครงการ ไม่กระทบวงเงิน)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.04/1220 ลว 14 พ.ย. 68 ขอปรับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 72 คน ดำเนินโครงการ 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ช่วง ธ.ค. 68, มี.ย. 69 กิจกรรมที่ 2 ช่วง ม.ค. 69, ก.ค. 69 กิจกรรมออนไลน์ กพ.-มี.ค. 69 และ ส.ค. - ก.ย. 69 โดยลงพื้นที่ วันที่ 27-28 พ.ย. 68, 3-4 ธ.ค. 68, 16-17, 24 เม.ย. 69 แผนเบิกจ่ายปรับเป็น ก.ย. 68 โดยไม่กระทบ วงเงินที่ได้รับจัดสรร อธิการอนุมัติ 19 พ.ย. 68
				ขอปรับแผน		27-28 พ.ย. 68	3-4 ธ.ค. 68	ม.ค.-69			
		1,169,900.00	แผนเงิน				89,000.00				กิจกรรมระยะที่ 1 การลงพื้นที่ (ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว) 1. วันที่ 26 - 29 พ.ย. 68 จังหวัดเชียงใหม่ 2. วันที่ 2 - 5 ธ.ค. 68 จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมระยะที่ 2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ผลิตสื่อ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 1. วันที่ 12 - 14 ธ.ค. 68 โรงเรียนกาวีละ วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 2. วันที่ 17 - 19 ธ.ค. 68 วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมระยะที่ 3 การนำเสนอผลงาน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 1. วันที่ 16 - 18 ม.ค. 69 โรงเรียนกาวีละ วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 2. วันที่ 21 - 23 ม.ค. 69 วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมระยะที่ 4 การเผยแพร่ผลงานไปยังช่อง ยูทูบ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 25 ก.พ. - 25 มี.ค. 69 1. โรงเรียนกาวีละ วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 2. วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี หมายเหตุ รอประกาศผลตัดสินคลิปวิดีโอที่ ได้รับรางวัล ภายในเดือน เมษายน 2569
		0.00	ผลเงิน								
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	900,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยไซเบอร์ : ภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันมีจฉาซีพออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล										
	เงินอุดหนุน (โครงการ)										
		900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน (โครงการสำคัญ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ปรับแผน/ หมายเหตุ	ผลการดำเนินโครงการ		
		รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.			มี.ค.	
3	โครงการผู้สูงอายุรู้ทันภัยไซเบอร์: ภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันมิถิชาชีพออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปรับแผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ - ไม่กระทบวงเงิน)		แผนงาน								หนังสือที่ อว 0652.07/254 ลว 27 ม.ค. 69 ขอปรับแผนการดำเนินงาน 6 ระยะ ตั้งแต่ มี.ค. - ส.ค. 69 และแผนเบิกจ่ายเป็น เม.ย. - ก.ย. 69 ทั้งนี้ขอปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 20 ก.พ. 69	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการระยะที่ 1-2	
			ขอปรับแผน							แผนตั้งแต่ มีนาคม			
			ผลการดำเนินงาน										
		900,000.00	แผนเงิน										
		0.00	ผลเงิน										
	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ	3,052,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	1,032,800.00	0.00	0.00				
		896,640.00	ผล	0.00	0.00	0.00	476,640.00	420,000.00	0.00				
โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Oper Online Course													
เงินอุดหนุน (โครงการ)													
		3,052,900.00		0.00	0.00	0.00	1,032,800.00	0.00	0.00				
		896,640.00		0.00	0.00	0.00	476,640.00	420,000.00	0.00				
4	โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Oper Online Course		แผนงาน								อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จัดทำ platform สื่อการเรียนการสอน มีการเบิกจ่ายในโครงการแล้ว 896,640.00 บาท	
			ขอปรับแผน										
			ผลการดำเนินงาน										ตั้งแต่ ธ.ค. 68 - ม.ค. 69
		3,052,900.00	แผนเงิน					1,032,800.00					
		896,640.00	ผลเงิน				476,640.00	420,000.00					
กongsong		130,000.00	แผน	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00				
		121,756.22	ผล	0.00	6,631.02	66,000.00	49,125.20	0.00	0.00				
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
เงินอุดหนุน (โครงการ)													
		130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00				
		121,756.22		0.00	6,631.02	66,000.00	49,125.20	0.00	0.00				
5	โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยากรสิ่งสิ้นตน		แผนงาน								ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน ดำเนินโครงการแล้ววันที่ 4-10 พ.ย. 68 ณ ม.แม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 97.60	
			ขอปรับแผน										
			ผลการดำเนินงาน			4-10 พ.ย. 68							
		130,000.00	แผนเงิน			130,000.00							
		121,756.22	ผลเงิน		6,631.02	66,000.00	49,125.20						
รวมทั้งสิ้น		5,302,800.00	แผนเงิน	0.00	0.00	180,000.00	1,121,800.00	0.00	0.00				
		1,068,396.22	ผลเงิน	0.00	6,631.02	66,000.00	542,765.20	420,000.00	33,000.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน (โครงการสำคัญ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2)ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ปรับแผน/ หมายเหตุ	ผลการดำเนินโครงการ
		รายการ	รายจ่าย	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		

ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (2 โครงการ)	180,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
	171,756.22	ผลเงิน	0.00	6,631.02	66,000.00	66,125.20	0.00	33,000.00

ไตรมาส 2	จำนวนเงิน	รายการ	ร้อยละ	
แผนทั้งสิ้น	5,302,800.00	5	เบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละเทียบกับจัดสรร
แผนสะสม#2	1,301,800.00	4		24.55 80.00
ผลตามแผน#2	1,068,396.22	3	82.07 75.00	20.15 60.00
ไม่เบิกตามแผน#2	89,000.00	1	6.84 25.00	1.68 20.00
คงเหลือจริง	144,403.78		11.09	2.7232
เบิกก่อนแผน	-			
เบิกจ่ายทั้งสิ้น*	1,068,396.22	3		

งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
งบประมาณเงินรายได้

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	202,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	
		200,800.00	ผล	0.00	0.00	0.00	82,000.00	118,800.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
	งบลงทุน (นอก)									
		202,000		0	0	0	0	0	202,000	
		200,800		0	0	0	82,000	118,800	0	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69		
		120,000	แผนเงิน						120,000	
		118,800	ผลเงิน					118,800.00		
2	ลำโพงอเนกประสงค์		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ม.ค.-69		
		52,000	แผนเงิน						52,000	
		52,000	ผลเงิน				52,000.00			
3	แท่นยืนบรรยาย		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ม.ค.-69		
		30,000	แผนเงิน						30,000	
		30,000	ผลเงิน				30,000.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	191,500.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	
		190,513.50	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	190,513.50	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
งบลงทุน (นอก)										
		191,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	
		190,513.50		0.00	0.00	0.00	0.00	190,513.50	0.00	
4	ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69		
		191,500.00	แผนเงิน						191,500.00	
		190,513.50	ผลเงิน					190,513.50		
	คณะบริหารธุรกิจ	3,823,880.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,880.00	
		789,875.20	ผล	0.00	0.00	424,892.00	0.00	0.00	364,983.20	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
งบลงทุน (นอก)										
		3,823,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,880.00	
		789,875.20		0.00	0.00	424,892.00	0.00	0.00	364,983.20	
5	ป้ายโฆษณาแบบดิจิทัลแบบมีขาตั้ง		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ธ.ค.-68		
		95,000.00	แผนเงิน						95,000.00	
		95,000.00	ผลเงิน			95,000.00				
6	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับงานด้านผลิตสื่อมัลติมีเดียและวิดีโอ (ปรับแผน- ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.05/3576 ลว 19 พ.ย. 68 ขอปรับรายละเอียดคำชี้แจงครุภัณฑ์ (แบบง.4) ในส่วนของหัวข้อที่ 16 เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ โดยไม่มีผลกระทบต่องบเงินที่ได้รับอนุมัติ อธิการบดีอนุมัติ 26 พ.ย. 68 //อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		50,000.00	แผนเงิน						50,000.00	
		0.00	ผลเงิน			80				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
7	เลนส์ 70-200 F2.8 สำหรับกล้อง		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-68				
		85,000.00	แผนเงิน						85,000.00	
		85,000.00	ผลเงิน			85,000.00				
8	ชุดไฟสตูดิโอ		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-68				
		25,000.00	แผนเงิน						25,000.00	
		25,000.00	ผลเงิน			25,000.00				
9	เครื่องทำลายเอกสาร		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-68				
		35,200.00	แผนเงิน						35,200.00	
		34,240.00	ผลเงิน			34,240.00				
10	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		20,000.00	แผนเงิน						20,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
11	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		16,000.00	แผนเงิน						16,000.00	
		0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
12	เตารีดไอน้ำอุตสาหกรรม พร้อมโต๊ะรีดผ้าลมดูด		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-68				
		32,000.00	แผนเงิน						32,000.00	
		32,000.00	ผลเงิน			32,000.00				
13	โต๊ะพับ ขนาด 60 x 180 x 75 ซม.		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-69	
		276,000.00	แผนเงิน						276,000.00	
		275,803.20	ผลเงิน					275,803.20		
14	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30000 BTU		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา (ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว)
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		472,000.00	แผนเงิน						472,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
15	เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา (ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว)
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		435,200.00	แผนเงิน						435,200.00	
		0.00	ผลเงิน							
16	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		32,000.00	แผนเงิน						32,000.00	
		0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
17	พาร์ติชั่นทึบครึ่งกระจกขัดลาย		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-69	
		89,180.00	แผนเงิน						89,180.00	
		89,180.00	ผลเงิน						89,180.00	
18	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		64,000.00	แผนเงิน						64,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
19	ระบบเครื่องเสียงและชุดไมโครโฟน ห้องประชุมมณฑลภา 2 (ปรับแผน -ปรับรายละเอียดครุภัณฑ์)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.05/611 ลว 27 ก.พ. 69 ขอปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่กระทบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ อธิการบดีอนุมัติ 4 มี.ค. 69 // อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		700,000.00	แผนเงิน						700,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
20	ชุดลำโพง PA แบบพกพา		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		155,000.00	แผนเงิน						155,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
21	ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		160,000.00	แผนเงิน						160,000.00	
		0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
22	เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer)		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		450,000.00	แผนเงิน						450,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
23	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ True XGA		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		185,500.00	แผนเงิน						185,500.00	
		0.00	ผลเงิน							
24	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ True WXGA (ปรับแผน - ปรับ คุณลักษณะไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.05/3325 ลว 31 ต.ค. 68 ขออนุมัติปรับ รายละเอียดครุภัณฑ์เนื่องจากคุณสมบัติเดิมไม่สามารถจัดซื้อ ได้ และปัจจุบันมีการปรับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทางคณะจึง ขอปรับรายละเอียดค่าชี้แจงครุภัณฑ์ โดยไม่กระทบวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 5 พ.ย. 68 //อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		270,000.00	แผนเงิน						270,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
25	ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-68				
		154,000.00	แผนเงิน						154,000.00	
		153,652.00	ผลเงิน			153,652.00				
26	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		22,800.00	แผนเงิน						22,800.00	
		0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	468,730.00	แผน	0.00	0.00	160,630.00	248,100.00	0.00	60,000.00	
		419,649.03	ผล	0.00	48,150.00	50,000.00	191,999.03	10,000.00	119,500.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
	งบลงทุน (นอก)									
		468,730.00		0.00	0.00	160,630.00	248,100.00	0.00	60,000.00	
		419,649.03		0.00	48,150.00	50,000.00	191,999.03	10,000.00	119,500.00	
27	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมขาตั้ง (ปรับแผน - ปรับคุณลักษณะไม่กระทบวงเงิน)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.06/1755 ลว 22 ต.ค. 68 ขออนุมัติปรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะและได้สำรวจจากท้องตลาดแล้วพบว่า ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การใช้งานครุภัณฑ์มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุด จึงขอปรับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าวโดยไม่กระทบวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 4 พ.ย. 68 // ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69		
		40,830.00	แผนเงิน			40,830.00				
		40,500.00	ผลเงิน				40,500.00			
28	จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดตั้งพื้น แบบฉายหน้า/หลัง		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69		
		41,730.00	แผนเงิน			41,730.00				
		41,000.00	ผลเงิน				41,000.00			
29	เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมไมค์ลอย (ปรับแผน- เปลี่ยนชื่อให้ถูกต้อง)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.06/288 ลว 19 ก.พ. 69 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง เป็น เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมไมค์ลอย ไม่กระทบวงเงินที่ได้รับจัดสรร อธิการบดีอนุมัติ 6 มี.ค. 69// ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน					มี.ค.-69	
		10,170.00	แผนเงิน			10,170.00				
		10,000.00	ผลเงิน						10,000.00	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
30	กล้องดิจิทัล		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69			
		75,000.00	แผนเงิน				75,000.00			
		71,000.00	ผลเงิน				71,000.00			
31	ไมโครโฟนไร้สาย		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69			
		9,200.00	แผนเงิน			9,200.00				
		9,000.00	ผลเงิน				9,000.00			
32	ตู้กันความชื้น		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69			
		6,500.00	แผนเงิน			6,500.00				
		6,500.00	ผลเงิน				6,500.00			
33	ครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน		พ.ย.-68					
		60,000.00	แผนเงิน						60,000.00	
		48,150.00	ผลเงิน		48,150.00					
34	ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียน		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-68				
		50,000.00	แผนเงิน				50,000.00			
		50,000.00	ผลเงิน			50,000.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
35	ชั้นเหล็กวางของ (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.06/066 ลว 22 ม.ค. 69 ขอปรับแผนลงนามสัญญาเป็น กุมภาพันธ์ 69 และแผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 69 (ครั้งที่ 1) อธิการบดีอนุมัติ 30 ม.ค. 69
			ขอปรับแผน						ปรับครั้งที่ 1 แผนลงนามสัญญา ก.พ. 69 / แผนเบิกจ่าย มี.ค. 69	
			ผลการดำเนินงาน							
		28,200.00	แผนเงิน			28,200.00				หนังสือที่ อว 0652.06/305 ลว 23 ก.พ. 69 ขอปรับแผนลงนามสัญญา (ครั้งที่ 2) เป็น มี.ค. 69 และแผนเบิกจ่ายเป็น ม.ย. 69 และปรับคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน อธิการบดีอนุมัติ 6 มี.ค. 69 //อยู่ระหว่างตรวจรับครุภัณฑ์ส่งเอกสารไปกองคลังแล้ว
		0.00	ผลเงิน							
36	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูลแผนและบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับแผน - ปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ไม่กระทบวงเงิน/ปรับแผนการลงนามสัญญา)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.06/1734 ลว 17 ต.ค. 68 ขอปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ โดยไม่กระทบวงเงิน เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติเดิมตามที่กำหนดไว้ไม่พบในท้องตลาด จึงขอปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด อธิการบดีอนุมัติ 21 ต.ค. 68
			ขอปรับแผน						แผนลงนามสัญญา ม.ค. 69 /แผนเบิกจ่าย มี.ค. 69	
			ผลการดำเนินงาน						มี.ค.-69	
		113,100.00	แผนเงิน				113,100.00			หนังสือที่ อว 0652.06/099 ลว 22 ม.ค. 69 ขอปรับแผนการลงนามสัญญาเป็น ม.ค. 69 และแผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 69 อธิการบดีอนุมัติ 30 ม.ค. 69 //ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
		109,500.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ	
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
37	โทรศัพท์มือถือ (ปรับแผน- ปรับ รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์/ปรับแผน ลงนามสัญญา)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.06/031 ลว 8 ม.ค. 69 ขอปรับ คุณลักษณะครุภัณฑ์ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ต่อราชการสูงสุด เนื่องจากได้สำรวจตลาดแล้วพบว่า ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด อธิการบดีอนุมัติ 15 ม.ค. 69 หนังสือที่ อว 0652.06/099 ลว 22 ม.ค. 69 ขอปรับ แผนการลงนามสัญญาเป็น ก.พ. 69 แผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 69 อธิการบดีอนุมัติ 30 ม.ค. 69// ได้รับครุภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน						ปรับแผนลงนามสัญญา ก.พ. 69/แผน		
			ผลการดำเนินงาน						ก.พ.-69		
		10,000.00	แผนเงิน				10,000.00				
		10,000.00	ผลเงิน						10,000.00		
38	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สี		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน						ม.ค.-69		
		24,000.00	แผนเงิน			24,000.00					
		23,999.03	ผลเงิน				23,999.03				
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	4,319,020.00	แผน	0.00	858,570.00	751,620.00	475,150.00	1,963,760.00	178,650.00		
		1,391,934.20	ผล	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,381,434.20	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
งบลงทุน (นอก)											
		4,319,020.00		0.00	858,570.00	751,620.00	475,150.00	1,963,760.00	178,650.00		
		1,391,934.20		0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,381,434.20	0.00		
39	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน						ก.พ.-69		
		166,000.00	แผนเงิน						166,000.00		
		165,978.40	ผลเงิน						165,978.40		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ	
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
40	แก้อื้อทำงาน		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง	
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน								
		64,150.00	แผนเงิน				64,150.00				
		0.00	ผลเงิน								
41	แก้อื้อสำนักงานหนักสูง		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง	
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน								
		58,320.00	แผนเงิน					58,320.00			
		0.00	ผลเงิน								
42	เครื่องรีดผ้าไอน้ำ		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน								
		4,230.00	แผนเงิน					4,230.00			
		0.00	ผลเงิน								
43	ชุดอุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ (ปรับแผน-ปรับรายละเอียดครุภัณฑ์)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.07/3588 ลว 15 ธ.ค.68 ขอปรับ รายละเอียดครุภัณฑ์เนื่องจากไม่ได้คำนวณภาษี 7%และขอ ปรับปรุงรายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐานการแข่งชันและ สอดคล้องกับราคาตลาดในปัจจุบัน อธิการบดีอนุมัติ 26 ธ.ค. 68	
			ขอปรับแผน	ปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ และปรับแผนการลงนามสัญญาเป็น ธ.ค. 68 และแผนการเบิกจ่ายเป็น ม.ค. 69							
			ผลการดำเนินงาน						ก.พ.-69		
		473,990.00	แผนเงิน			473,990.00					
		473,796.00	ผลเงิน					473,796.00			
44	เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศแบบพกพา		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน								
		313,570.00	แผนเงิน		313,570.00						
		0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
45	ชุดเครื่องมือวัดด้านมิติ (small tool) แบบ digital (ปรับแผน -แก้ไขชื่อและรายละเอียดครุภัณฑ์)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.07/3293 ลว 12 พ.ย. 68 ขอปรับแก้ไขชื่อเป็น "ชุดเครื่องมือวัดด้านมิติ" และรายละเอียดครุภัณฑ์ เนื่องจากชื่อภาษาไทยไม่ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษ การพิมพ์ข้อกำหนด ตัวเลขและหน่วยไม่ถูกต้อง ในวงเงินเดิม อธิการบดีอนุมัติ 8 ธ.ค. 68
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		91,270.00	แผนเงิน							
		0.00	ผลเงิน							
46	ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพ		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		545,000.00	แผนเงิน		545,000.00					
		0.00	ผลเงิน							
47	ลำโพงเคลื่อนที่แบบลากจูง		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69			
		10,500.00	แผนเงิน					10,500.00		
		10,500.00	ผลเงิน				10,500.00			
48	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 75 นิ้ว พร้อมขาแขวนจอทีวีแบบตั้งพื้น (ปรับแผน - ปรับชื่อและรายละเอียดครุภัณฑ์)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.07/3292 ลว 12 พ.ย. 68 ขอปรับชื่อครุภัณฑ์เป็น "โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)แบบ Smart TV 85 นิ้ว พร้อมขาแขวนจอทีวีแบบตั้งพื้น" และปรับรายละเอียดเฉพาะของครุภัณฑ์ในวงเงินจัดสรรเดิม เพื่อประโยชน์ในการมองเห็นระยะไกลสำหรับห้องเรียน 40 คน และพื้นที่ทำกิจกรรมของสาขาวิชา อธิการบดีอนุมัติ 8 ธ.ค. 68 // ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกไปกองคลัง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		45,000.00	แผนเงิน				45,000.00			
		0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
49	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69		
		340,200.00	แผนเงิน					340,200.00		
		340,046.00	ผลเงิน					340,046.00		
50	ตู้บ้านเลื่อนกระจก		แผนลงนามสัญญา							ตรวจรับแล้ว 4 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก ไปกองคลัง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		59,920.00	แผนเงิน					59,920.00		
		0.00	ผลเงิน							
51	เก้าอี้พนักงาย ชนิด 4 ที่นั่งต่อชุด (รวมค่าติดตั้ง) พร้อมแผ่นรองเขียน (ปรับแผน - รายละเอียดครุภัณฑ์)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.07/210 ลว 22 มี.ค. 69 ขอปรับ รายละเอียดครุภัณฑ์เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยไม่ กระทบวงเงินที่ได้รับจัดสรร อธิการบดีอนุมัติ 3 ก.พ. 69 //อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		256,800.00	แผนเงิน					256,800.00		
		0.00	ผลเงิน							
52	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69		
		47,000.00	แผนเงิน					47,000.00		
		46,973.00	ผลเงิน					46,973.00		
53	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69		
		145,200.00	แผนเงิน					145,200.00		
		145,177.60	ผลเงิน					145,177.60		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
54	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69		
		136,500.00	แผนเงิน					136,500.00		
		136,489.20	ผลเงิน					136,489.20		
55	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69		
		29,800.00	แผนเงิน					29,800.00		
		28,248.00	ผลเงิน					28,248.00		
56	โทรทัศน์ ขนาด 110 นิ้ว Touch all-in-one Education machine		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ (อัปเดต : ตรวจรับแล้ว 8 เม.ย. 69)
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		480,000.00	แผนเงิน					480,000.00		
		0.00	ผลเงิน							
57	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 75 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR (ครั้งที่ 2)
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		90,000.00	แผนเงิน					90,000.00		
		0.00	ผลเงิน							
58	เก้าอี้หอบประชุม (รวมค่าติดตั้ง) (ปรับแผน - ปรับรายละเอียดครุภัณฑ์)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.07/211 ลว 22 มี.ค. 69 ขอปรับ รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ใหม่มีความทันสมัยมากขึ้น โดยไม่กระทบวงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรร อธิการบดีอนุมัติ 3 ก.พ. 69 // อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		58,210.00	แผนเงิน					58,210.00		
		0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
59	บ้านม้วน ขนาด 1.37 x 2.03 เมตร		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		16,050.00	แผนเงิน					16,050.00		
		0.00	ผลเงิน							
60	บ้านม้วน ขนาด 2.43 X 2.03 เมตร		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		42,390.00	แผนเงิน					42,390.00		
		0.00	ผลเงิน							
61	จอแสดงผล led ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาตั้งจอ		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR (ครั้งที่ 2)
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		107,400.00	แผนเงิน			107,400.00				
		0.00	ผลเงิน							
62	พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		14,000.00	แผนเงิน			14,000.00				
		0.00	ผลเงิน							
63	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,800 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69		
		32,640.00	แผนเงิน			32,640.00				
		29,853.00	ผลเงิน					29,853.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
64	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว พร้อมติดตั้ง		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69		
			แผนเงิน	17,660.00			17,660.00			
			ผลเงิน	14,873.00				14,873.00		
65	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24.5 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา							ตรวจรับแล้ว 4 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก ไปกองคลัง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
			แผนเงิน	6,640.00					6,640.00	
			ผลเงิน	0.00						
66	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		แผนลงนามสัญญา							ตรวจรับแล้ว 4 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก ไปกองคลัง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
			แผนเงิน	96,000.00				96,000.00		
			ผลเงิน	0.00						
67	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 75 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR (ครั้งที่ 2)
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
			แผนเงิน	270,000.00				270,000.00		
			ผลเงิน	0.00						
68	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3		แผนลงนามสัญญา							ตรวจรับแล้ว 4 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก ไปกองคลัง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
			แผนเงิน	16,000.00				16,000.00		
			ผลเงิน	0.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
69	เครื่องเจียรแบบมือถือ (ไร้สาย) พร้อมแบตเตอรี่และแท่นชาร์จแบตเตอรี่		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		16,500.00	แผนเงิน						16,500.00	
		0.00	ผลเงิน							
70	สว่านกระแทก (ไร้สาย) พร้อมแบตเตอรี่ และแท่นชาร์จแบตเตอรี่		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		12,000.00	แผนเงิน						12,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
71	ไขควงกระแทกไร้สาย พร้อมแบตเตอรี่ และแท่นชาร์จแบตเตอรี่		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		16,500.00	แผนเงิน						16,500.00	
		0.00	ผลเงิน							
72	สว่านเจาะปูน (โรตารี)		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		5,500.00	แผนเงิน						5,500.00	
		0.00	ผลเงิน							
73	บันได 5 ชั้น		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		3,400.00	แผนเงิน						3,400.00	
		0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
74	บันได 10 ชั้น		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		6,600.00	แผนเงิน						6,600.00	
		0.00	ผลเงิน							
75	บันไดสไลด์ 2 ตอน ขนาด 10x10 ฟุต		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		3,000.00	แผนเงิน						3,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
76	เครื่องเป่าลม		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		3,300.00	แผนเงิน						3,300.00	
		0.00	ผลเงิน							
77	แท่นตัดไฟเบอร์		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		4,450.00	แผนเงิน						4,450.00	
		0.00	ผลเงิน							
78	แท่นตัดองศา		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		16,900.00	แผนเงิน						16,900.00	
		0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
79	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		10,500.00	แผนเงิน						10,500.00	
		0.00	ผลเงิน							
80	เครื่องล้างจาน		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		105,930.00	แผนเงิน			105,930.00				
		0.00	ผลเงิน							
81	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา							ตรวจรับแล้ว 4 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก ไปกองคลัง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		48,000.00	แผนเงิน						48,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
82	เครื่องบันทึกเสียง		แผนลงนามสัญญา							ตรวจรับแล้ว 4 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก ไปกองคลัง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		5,000.00	แผนเงิน						5,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
83	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2		แผนลงนามสัญญา							ตรวจรับแล้ว 4 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก ไปกองคลัง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		27,000.00	แผนเงิน						27,000.00	
		0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	คณะศิลปศาสตร์	26,700.00	แผน	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	
		25,359.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	25,359.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์									
	งบลงทุน (นอก)									
	(รายรับจากค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไป)									
		26,700.00		0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	
		25,359.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,359.00	0.00	
84	พัฒลมอุตสาหกรรมขนาดไม่ต่ำกว่า 25 นิ้ว		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69		
		26,700.00	แผนเงิน			26,700.00				
		25,359.00	ผลเงิน					25,359.00		
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ	54,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
		52,430.00	ผล	0.00	52,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
	งบลงทุน (นอก)									
		54,000.00		0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
		52,430.00		0.00	52,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน			พ.ย.-68				
		54,000.00	แผนเงิน				54,000.00			
		52,430.00	ผลเงิน		52,430.00					
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	192,290.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,290.00	
		192,279.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	192,279.00	0.00	
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
	งบลงทุน (นอก)									

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ	
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
		192,290.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,290.00		
		192,279.00		0.00	0.00	0.00	0.00	192,279.00	0.00		
86	พัฒลมอุตสาหกรรม		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69			
		7,710.00	แผนเงิน						7,710.00		
		7,704.00	ผลเงิน					7,704.00			
87	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One (ปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 2652.11/2656 ลว 2 ธ.ค. 68 ขอปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ให้มีขีดเงิน ถูกต้อง และสอดคล้องกับท้องตลาดในปัจจุบัน ในวงเงินเดิม อภิกรบทีอนุมัติ 4 ธ.ค. 68 // ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69			
		184,580.00	แผนเงิน						184,580.00		
		184,575.00	ผลเงิน					184,575.00			
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	636,000.00	แผน	0.00	0.00	120,000.00	0.00	516,000.00	0.00		
		216,000.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
งบลงทุน (นอก)											
		636,000.00		0.00	0.00	120,000.00	0.00	516,000.00	0.00		
		216,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00		
88	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.12/133 ลว 4 ก.พ. 69 ขอปรับชื่อและรายละเอียดครุภัณฑ์ เป็น เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) โดยให้สอดคล้องกับราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในปัจจุบัน ปรับแผนการลงนามสัญญา เม.ย. 69 แผนเบิกจ่ายเป็น พ.ศ. 69 อภิกรบทีอนุมัติ 11 ก.พ. 69 // อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	
			ขอปรับแผน						แผนลงนามสัญญา		
			ผลการดำเนินงาน								
		120,000.00	แผนเงิน			120,000.00					
		0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
89	ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ไมโครโฟนไร้สายสำหรับห้องอบรม		แผนลงนามสัญญา							ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกไปกองคลัง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		100,000.00	แผนเงิน					100,000.00		
		0.00	ผลเงิน							
90	ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประจำห้องสตูดิโอสำหรับผลิตและถ่ายทำสื่อ		แผนลงนามสัญญา							ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกไปกองคลัง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		200,000.00	แผนเงิน					200,000.00		
		0.00	ผลเงิน							
91	ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การผลิตภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ผ่านระบบคลังภาพดิจิทัล		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69		
		216,000.00	แผนเงิน					216,000.00		
		216,000.00	ผลเงิน					216,000.00		
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	45,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
		39,483.00	ผล	0.00	0.00	39,483.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
งบลงทุน (นอก)										
		45,000.00		0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
		39,483.00		0.00	0.00	39,483.00	0.00	0.00	0.00	
92	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน				ธ.ค.-68			
		45,000.00	แผนเงิน				45,000.00			
		39,483.00	ผลเงิน			39,483.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	สถาบันภาษา	96,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
		95,872.00	ผล	0.00	0.00	0.00	95,872.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
งบลงทุน (นอก)										
		96,000.00		0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
		95,872.00		0.00	0.00	0.00	95,872.00	0.00	0.00	
93	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69			
		96,000.00	แผนเงิน				96,000.00			
		95,872.00	ผลเงิน				95,872.00			
	สำนักงานอธิการบดี	32,000.00	แผน	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	
		31,993.00	ผล	0.00	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
งบลงทุน (นอก)										
		32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	
		31,993.00		0.00	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน		พ.ย.-68					
		32,000.00	แผนเงิน			32,000.00				
		31,993.00	ผลเงิน		31,993.00					
	กองกลาง	1,371,640.00	แผน	0.00	9,100.00	395,560.00	0.00	0.00	902,900.00	
		474,274.60	ผล	0.00	26,108.00	142,211.60	299,000.00	6,955.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
งบลงทุน (นอก)										

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
		1,371,640.00		0.00	9,100.00	395,560.00	0.00	0.00	902,900.00	
		474,274.60		0.00	26,108.00	142,211.60	299,000.00	6,955.00	0.00	
95	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter 18,000 BTU		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		27,900.00	แผนเงิน						27,900.00	
		0.00	ผลเงิน							
96	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 BTU		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		91,000.00	แผนเงิน						91,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
97	เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนในฝ้า ระบบ Inverter ขนาด 36,000 BTU		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		256,000.00	แผนเงิน						256,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
98	เครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง ขนาด 40,000 BTU (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.16/11359 ลว 9 ธ.ค. 68 ขอปรับคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน มีความทันสมัยและสามารถจัดซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเป็นผลประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ในวงเงินจัดสรรเดิม อธิการบดีอนุมัติ 17 ธ.ค. 68 // อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		480,000.00	แผนเงิน						480,000.00	
		0.00	ผลเงิน							
99	Notebook สำหรับงานผลิตสื่อออนไลน์		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69			
		74,000.00	แผนเงิน			74,000.00				
		74,000.00	ผลเงิน		102		74,000.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
100	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69			
		8,000.00	แผนเงิน			8,000.00				
		8,000.00	ผลเงิน				8,000.00			
101	เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-68				
		60,000.00	แผนเงิน			60,000.00				
		59,940.00	ผลเงิน			59,940.00				
102	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69			
		27,000.00	แผนเงิน			27,000.00				
		27,000.00	ผลเงิน				27,000.00			
103	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69			
		72,000.00	แผนเงิน			72,000.00				
		72,000.00	ผลเงิน				72,000.00			
104	เครื่องบันทึกเสียง		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69		
		9,100.00	แผนเงิน		9,100.00					
		6,955.00	ผลเงิน					6,955.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
105	กล้องบันทึกภาพติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-68				
		64,080.00	แผนเงิน							
		64,071.60	ผลเงิน			64,071.60				
106	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-68				
		18,200.00	แผนเงิน			18,200.00				
		18,200.00	ผลเงิน			18,200.00				
107	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69			
		72,000.00	แผนเงิน			24,000.00		48,000.00		
		72,000.00	ผลเงิน				72,000.00			
108	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน		พ.ย.-68					
		26,110.00	แผนเงิน			26,110.00				
		26,108.00	ผลเงิน		26,108.00					
109	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69			
		35,000.00	แผนเงิน			35,000.00				
		35,000.00	ผลเงิน				35,000.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
110	ชุดเครื่องมือสกรูกระบะ		แผนลงนามสัญญา							ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก ไปกองคลัง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		16,350.00	แผนเงิน			16,350.00				
		0.00	ผลเงิน							
111	ชุดแท่นทรงกราบสูงไม้สักปิดทอง		แผนลงนามสัญญา							ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก ไปกองคลัง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		22,900.00	แผนเงิน			22,900.00				
		0.00	ผลเงิน							
112	Monitor (Monitor (หน้าจอคอมพิวเตอร์))		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69			
		12,000.00	แผนเงิน			12,000.00				
		11,000.00	ผลเงิน			11,000.00				
กองคลัง		153,200.00	แผน	0.00	0.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00	
		0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
งบลงทุน (นอก)										
		153,200.00		0.00	0.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.17/พิเศษ ขอปรับรายละเอียด คุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ อภีกรอนุมัติ 19 ม.ค. 69 //อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		96,000.00	แผนเงิน				96,000.00			
		0.00	ผลเงิน							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ	
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
114	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู (ปรับแผน)		แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.17/พิเศษ ลว 16 ก.พ. 69 ขอปรับ รายละเอียดคำชี้แจงครุภัณฑ์หัวข้อ 16 คุณลักษณะเฉพาะ ปรับแผนลงนามสัญญาเป็นมี.ค. 69 ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 69 อธิการอนุมัติ 20 ก.พ. 69 //อยู่ระหว่าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
			ขอปรับแผน						ปรับแผนลงนามสัญญา		
			ผลการดำเนินงาน								
		57,200.00	แผนเงิน				57,200.00				
		0.00	ผลเงิน								
	กองนโยบายและแผน	3,530,130.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	230,130.00	0.00		
		227,829.00	ผล	0.00	0.00	0.00	51,600.00	176,229.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
งบลงทุน (นอก)											
		3,530,130.00		0.00	0.00	0.00	0.00	230,130.00	0.00		
		227,829.00		0.00	0.00	0.00	51,600.00	176,229.00	0.00		
115	เก้าอี้สำนักงาน		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน				ม.ค.-69				
		51,600.00	แผนเงิน					51,600.00			
		51,600.00	ผลเงิน				51,600.00				
116	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลด้านกราฟฟิก		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69			
		168,530.00	แผนเงิน					168,530.00			
		166,278.00	ผลเงิน					166,278.00			
117	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว	
			ขอปรับแผน								
			ผลการดำเนินงาน					ก.พ.-69			
		10,000.00	แผนเงิน					10,000.00			
		9,951.00	ผลเงิน					9,951.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
118	โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ การจัดการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนา เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ (ครุภัณฑ์ภายใต้โครงการ)	3,300,000.00	แผนลงนามสัญญา							หนังสือที่ อว 0652.18/1150 ลว 1 ธ.ค. 68 ตามมติ สภา มทร.พระนคร ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 68 ได้อนุมัติ และจัดสรรงบประมาณ 3,300,000 บาท เพื่อเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่การจัด การศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ อธิการบดีอนุมัติ 4 ธ.ค. 68 //อยู่ระหว่างดำเนินการ (วิทยาลัยนานาชาติ+ สถาบันดิจิทัล)
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		0.00	ผลเงิน							
กองบริหารงานบุคคล	79,900.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00		
	0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
งบลงทุน (นอก)										
		79,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00	
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	39,900.00	แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (รอทำสัญญา)
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		0.00	ผลเงิน					39,900.00		
		21,500.00	แผนเงิน					21,500.00		อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (รอทำสัญญา)
	0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
121	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (รอทำสัญญา)
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		4,100.00	แผนเงิน					4,100.00		
		0.00	ผลเงิน							
122	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที)		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (รอทำสัญญา)
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		11,000.00	แผนเงิน					11,000.00		
		0.00	ผลเงิน							
123	เครื่องบันทึกเสียง		แผนลงนามสัญญา							อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (รอทำสัญญา)
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน							
		3,400.00	แผนเงิน					3,400.00		
		0.00	ผลเงิน							
กองพัฒนานักศึกษา		168,000.00	แผน	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	
		168,000.00	ผล	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
งบลงทุน (นอก)										
		168,000.00		0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	
		168,000.00		0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	
124	คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
			ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-68				
		168,000.00	แผนเงิน			168,000.00				
		168,000.00	ผลเงิน			168,000.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
	สำนักงานตรวจสอบภายใน	12,530.00	แผน	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12,525.00	ผล	0.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
	งบลงทุน (นอก)									
		12,530.00		0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12,525.00		0.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	เครื่องบันทึกเสียง		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน		พ.ย.-68				
		4,500.00	แผนเงิน		4,500.00					
		4,500.00	ผลเงิน		4,500.00					
126	ตู้คั้นน้ำร้อน น้ำเย็น แบบถังล่าง		แผนลงนามสัญญา							ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
			ขอปรับแผน							
				ผลการดำเนินงาน		พ.ย.-68				
		8,030.00	แผนเงิน		8,030.00					
		8,025.00	ผลเงิน		8,025.00					
	รวมทั้งสิ้น	15,402,520.00	แผนเงิน	0.00	880,200.00	1,654,510.00	1,071,450.00	2,789,790.00	5,551,220.00	
	(รวมค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป*)	4,528,816.53	ผลเงิน	0.00	171,206.00	824,586.60	730,971.03	2,317,569.70	484,483.20	

*26,700 บาท ค.ศิลปศาสตร์

รวมทั้งสิ้น	15,375,820.00	แผนเงิน	0.00	880,200.00	1,627,810.00	1,071,450.00	2,789,790.00	5,551,220.00
(ไม่รวมค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป)	4,503,457.53	ผลเงิน	0.00	171,206.00	824,586.60	730,971.03	2,292,210.70	484,483.20

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ
	รายการ	รายได้		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	

จำแนกตามผลผลิต

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,850,580.00	แผนเงิน*	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	3,823,880.00
	815,234.20	ผลเงิน*	0.00	0.00	424,892.00	0.00	25,359.00	364,983.20
	3,823,880.00	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,880.00
	789,875.20	ผลเงิน	0.00	0.00	424,892.00	0.00	0.00	364,983.20
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ	11,551,940.00	แผนเงิน	0.00	880,200.00	1,627,810.00	1,071,450.00	2,789,790.00	1,727,340.00
	3,713,582.33	ผลเงิน	0.00	171,206.00	399,694.60	730,971.03	2,292,210.70	119,500.00

ตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น (รวมค่าลงทะเบียน)* 15,402,520.00

รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมค่าลงทะเบียน) 15,375,820.00

%เทียบจัดสรร

		เงิน (บาท)	รายการ	%เทียบจัดสรร (รวมค่าลงทะเบียน)	
ไตรมาส 2 (รวมค่าลงทะเบียน)	แผน#2	11,947,170.00	123	77.57	%เทียบแผน #2
	ผลตามแผน	4,464,744.93	58	28.99	37.37
	ไม่เบิกจ่าย	7,436,210.00	65	48.28	62.24
	คงเหลือจริง	46,215.07		0.30	0.39
	ก่อนแผน	64,071.60	1	0.42	0.54
	รวมทั้งสิ้น	4,528,816.53	59	29.40	37.91

ณ 31 มี.ค. 69

%เทียบจัดสรร

		เงิน (บาท)	รายการ	%เทียบจัดสรร (ไม่รวมค่าลงทะเบียน)	
ไตรมาส 2 ไม่รวมค่าลงทะเบียน	แผน#2	11,920,470.00	122	77.53	%เทียบแผน #2
	ผลตามแผน	4,439,385.93	57	28.87	37.24
	ไม่เบิกจ่าย	7,436,210.00	65	48.36	62.38
	คงเหลือ	44,874.07		0.29	0.38
	ก่อนแผน	64,071.60	1	0.42	0.54
	รวมทั้งสิ้น	4,503,457.53	58	29.29	37.78

ค.ศิลปศาสตร์ (รายการที่ใช้ค่าลงทะเบียน) หักออกมา

26,700.00

25,359.00

ณ 31 มี.ค. 69

งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)
งบประมาณเงินรายได้

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		506,030.00	แผน	0.00	31,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200,000.00		
			90,551.30	ผล	0.00	0.00	30,991.00	12,085.30	47,475.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)											
			506,030.00		0.00	31,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200,000.00		
			90,551.30		0.00	0.00	30,991.00	12,085.30	47,475.00	0.00		
1	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2569	1.3.2		แผนงาน							เบิกจ่ายก่อนแผนบางส่วน /ยังไม่สิ้นสุดโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน								
			107,100.00	ผลการดำเนินงาน								
			38,925.00	แผนเงิน					38,925.00			
2	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา (ภาคสมทบ) ประจำปีงบประมาณ 2569	1.3.2		แผนงาน							เบิกจ่ายก่อนแผนบางส่วน /ยังไม่สิ้นสุดโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน								
			40,500.00	ผลการดำเนินงาน								
			8,550.00	แผนเงิน					8,550.00			
3	โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู Teaching Academy	1.3.2		แผนงาน							รอผลเบิกจ่ายจากกองคลัง	ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค. 69 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน จัดโครงการที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา จำนวนรางวัลที่ให้นักศึกษาได้รับระดับชาติและหรือนานาชาติ 12 รางวัล ความร่วมมือระหว่าง 10 สถาบัน (7 ราช มงคล และ 3 พระจอมเกล้า)
				ขอปรับแผน								
			200,000.00	ผลการดำเนินงาน				27 - 29 ม.ค. 69		200,000.00		
			0.00	แผนเงิน								
4	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	1.3.2		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
			20,000.00	ผลการดำเนินงาน								
			0.00	แผนเงิน								
				ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
5	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2569	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			9,630.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
6	โครงการการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระบวนการ คิดวิเคราะห์ (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.02/422 ลว 24 มี.ค. 69 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น 30 พ.ค. 69 แผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ย. 69 อธิการบดีอนุมัติ 10 เม.ย. 69	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			77,800.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
7	โครงการการเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากร และการบริการที่สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	3.7.1		แผนงาน							ไม่มี	จัดโครงการวันที่ 19 ม.ค. 69 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 21 คน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระ นคร บรรยายในหัวข้อ การเสริมสร้างสุขภาวะและ ความสัมพันธ์ในองค์กร วิทยากรโดย อ.สุนารี รัช ตรง ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 99.37
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน			19-ธ.ค.-68					
			20,000.00	แผนเงิน			20,000.00					
			12,085.30	ผลเงิน			12,085.30					
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์ การเรียนรู้	3.7.1		แผนงาน							ไม่มี	จัดโครงการวันที่ 29-30 ต.ค. 68 มีผู้เข้าร่วม โครงการ 34 คน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร บรรยายในหัวข้อ แนวทางการ พัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผล ลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา วิทยากรโดย รศ.ดร.ปริญญา มีสุข ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.97
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน	29 - 30 ต.ค. 68							
			31,000.00	แผนเงิน		31,000.00						
			30,991.00	ผลเงิน		30,991.00						
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์		1,086,950.00	แผน	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
			349,300.00	ผล	41,560.00	83,440.00	0.00	16,000.00	204,300.00	4,000.00		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)											

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			
			50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9	โครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินและผ้า	3.1.1		แผนงาน									
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน								มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
			50,000.00	แผนเงิน									
			0	ผลเงิน									
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
งบรายจ่ายอื่น (นอก)													
			8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	1.3.2		แผนงาน									
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน								มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
			4,000.00	แผนเงิน									
			0.00	ผลเงิน									
11	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ปวช.) โชติเวชเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2569	1.3.2		แผนงาน									
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน								มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
			4,000.00	แผนเงิน									
			0	ผลเงิน									
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
งบรายจ่ายอื่น (นอก)													
			988,950.00		0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
			349,300.00		41,560.00	83,440.00	0.00	16,000.00	204,300.00	4,000.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
12	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร "พระนครเกมส์"	1.3.2		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			100,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
13	โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย ในประเทศ - ต่างประเทศ	1.3.3		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			10,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
14	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.) โชติเวชเกมส์ประจำปีการศึกษา 2569	1.3.2		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			4,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
15	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			125,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
16	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	2.2.1		แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 312 คน จัดโครงการวันที่ 6 ต.ค. 68 ที่ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางรับสมัครงาน การ ประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน	6-ต.ค.-68							
			125,000.00	แผนเงิน		125,000.00						
			125,000.00	ผลเงิน	41,560.00	83,440.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
17	โครงการ Chotivet Open House 2026	2.1.2	20,000.00	แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 230 คน จัดโครงการวันที่ 19 ธ.ค. 68 ที่ คณะเทคโนโลยีศรษฐกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มีกิจกรรมให้ความรู้ และประกวดแข่งขัน อาทิ การจัดดอกไม้ แกะสลักผัก อบรมสาคิดการ ทำขนม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน			19-ธ.ค.-68					
				แผนเงิน				20,000.00				
				ผลเงิน				16,000.00		4,000.00		
18	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชุมนุมต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีศรษฐกรรมศาสตร์	2.2.1	499,950.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน								
				ผลเงิน					204,300.00			
19	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีศรษฐกรรมศาสตร์	2.5.2	100,000.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน								
				ผลเงิน								
20	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2569	2.1.2	5,000.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน								
				ผลเงิน								
ผลผลิต ผลงานการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณบร่ายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
21	โครงการ 1 เมฆา สถาปนาโซติเวซ ซ่อรชวตติคิน ถิ่น สืบสานประเพณีสงกรานต์	3.4.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			40,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		1,876,560.00	แผน	0.00	142,430.00	50,000.00	0.00	842,680.00	62,500.00		
		263,284.02	ผล	998.31	29,906.50	139,430.00	72,549.21	20,400.00	0.00			
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)											
			75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	โครงการพัฒนาสื่อของผู้ประกอบการในชุมชน	3.1.1		แผนงาน							ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการช่วง ธ.ค. 68 - มี.ค. 69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน			ตั้งแต่ ธ.ค. 68 - มี.ค. 69					
			75,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)											
			1,751,560.00		0.00	142,430.00	0.00	0.00	842,680.00	62,500.00		
			242,884.02		998.31	29,906.50	139,430.00	72,549.21	0.00	0.00		
23	โครงการพัฒนาวารสาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ปรับแผน - ยกเลิกโครงการ)	1.3.3		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.04/1251 ลว 28 พ.ย. 68 ขอปรับแผน- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากทางคณะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจากแหล่งงบประมาณเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แทนแล้ว อธิการอนุมัติ 15 ธ.ค. 68	ยกเลิกโครงการ
				ขอปรับแผน	ปรับแผน - ยกเลิกโครงการ							
				ผลการดำเนินงาน								
			64,000.00	แผนเงิน					32,500.00			
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
24	โครงการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับแผน)	2.4.2	612,500.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.04/62 ลว 21 มี.ค. 69 ขอ ปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น พ.ศ. 69 ณ ค. เทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ แผนเบิกจ่ายเป็น มี.ย. 69 วงเงินเดิม จัดโครงการ 2 รูปแบบ การอบรม/การศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย 13 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 7 คน ขอปรับเนื่องจากช่วง ก.พ. - เม.ย. 69 บุคลากร คณาจารย์มีภาระงานโครงการจำนวนมากต้องเร่ง ดำเนินการ จึงขอเลื่อนการจัดโครงการในวันเวลา ดังกล่าว อธิการบดีอนุมัติ 30 มี.ค. 69	เลื่อนดำเนินการเป็น พ.ศ. 69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน				612,500.00				
			0.00	ผลเงิน								
25	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา	3.3.1	30,000.00	แผนงาน							ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 พ.ย.68 - ก.พ.69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน		ระยะที่ 1 ตั้งแต่ พ.ย. 68 - ก.พ. 69						
				แผนเงิน						30,000.00		
			29,906.50	ผลเงิน		29,906.50						
26	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล	3.7.1	31,000.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
27	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2569	3.4.1	469,800.00	แผนงาน							ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมย่อย/ เบิกจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน		ระหว่างเดือน ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569						
				แผนเงิน					230,180.00			
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
28	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	3.3.1	154,000.00	แผนงาน							ไม่มี	ดำเนินโครงการแล้ว วันที่ 9 มี.ค. 69 ณ ห้องประชุม D hall อยู่ระหว่างผลการดำเนินงานโครงการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน					9-มี.ค.-69			
				ผลเงิน				72,549.21				
29	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569	3.3.1	181,800.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน				0.00				
30	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา	3.3.1	128,460.00	แผนงาน							ไม่มี	ดำเนินการระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 68 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการระยะที่ 2
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน	17-ต.ค.-68							
				ผลเงิน	998.31	62,430.00	61,430.00					
31	โครงการ MCT OPEN HOUSE 2025 “เปิดประตูสู่โลกสื่อสารมวลชนในอนาคต”	3.3.1	80,000.00	แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน จัดโครงการวันที่ 9 - 10 ต.ค. 68 ณ หอประชุม D-hall มทร.พระนคร กิจกรรมนำเสนอผลงาน แนะนำหลักสูตร มีการประกวดการแข่งขันด้านรายการพิธีกร ประกวดภาพถ่าย Picture Storytelling ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.40
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน	9 - 10 ต.ค. 68							
				ผลเงิน		80,000.00	78,000.00					
ผลผลิต ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
			20,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			
32	โครงการพัฒนาสื่อชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม (ปรับแผน)	3.4.1		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.04/1247 ลว 26 พ.ย. 68 ขอปรับการดำเนินโครงการเป็น ม.ค. 68 และปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น ก.พ. 69 อธิการบดีอนุมัติ 4 ธ.ค. 68	จัดโครงการช่วงเวลาวันที่ 20 ม.ค. 69 - 27 ก.พ. 69 - อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ	
				ขอปรับแผน				ม.ค.-69					
				ผลการดำเนินงาน				20 ม.ค. - 27 ก.พ. 69					
				50,000.00	แผนเงิน			50,000.00					
			20,400.00	ผลเงิน					20,400.00				
	คณะบริหารธุรกิจ		6,392,070.00	แผน	0.00	66,240.00	143,800.00	102,500.00	876,850.00	206,600.00			
		1,849,221.00	ผล	0.00	26,950.00	5,000.00	134,938.00	1,069,020.00	613,313.00				
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ												
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			155,400.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	71,800.00	73,600.00			
			145,400.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	89,600.00	50,800.00			
33	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	3.1.1		แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ	อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ	
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน									
				155,400.00	แผนเงิน			5,000.00		71,800.00			73,600.00
			145,400.00	ผลเงิน			5,000.00		89,600.00	50,800.00			
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			6,236,670.00		0.00	66,240.00	138,800.00	102,500.00	805,050.00	133,000.00			
			1,703,821.00		0.00	26,950.00	0.00	134,938.00	979,420.00	562,513.00			
34	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนและถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสู่การปฏิบัติ (ปรับแผน)	1.1.1		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/3321 ลว 30 ต.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินงานระยะที่ 1 เป็น พ.ย. - ธ.ค. 68 แผนเบิกจ่าย ม.ค. 69 (ยอด 170,500 บาท) ระยะที่ 2 เป็น มี.ค. 68 เบิกจ่ายเป็น เม.ย. 68 (ยอด 99,500 บาท) อธิการบดีอนุมัติ 12 พ.ย. 68	ดำเนินโครงการระยะที่ 1 วันที่ 25 - 26 พ.ย. และ 3 ธ.ค. 68 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ	
				ขอปรับแผน				พ.ย. - ธ.ค. 68					มี.ค.-69
				ผลการดำเนินงาน			25 - 26 พ.ย. 68	3-ธ.ค.-68					
				270,000.00	แผนเงิน				37,000.00				
			157,720.00	ผลเงิน					157,720.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
35	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ การศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ (ปรับแผน)	1.1.1	238,000.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/830 ลว 20 มี.ค. 69 ขอปรับแผนดังนี้ ระยะที่ 1 แผนการดำเนินงาน 22-23 เม.ย. 69 แผนเบิกจ่าย พ.ค. 69 ระยะที่ 2 แผนการดำเนินงาน มี.ย. 69 แผนเบิกจ่าย ก.ค. 69 ระยะที่ 3 แผนการดำเนินงานมี.ย. 69 แผนเบิกจ่าย ก.ค. 69 อธิการบดีอนุมัติ 9 เม.ช. 69	ดำเนินโครงการเดือน เม.ย. 69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
36	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจและสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1.1.1	1,636,880.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน				731,700.00				
37	โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ การทำงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ และยกระดับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร	1.3.3	212,600.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
38	โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.	1.3.1	327,350.00	แผนงาน							ไม่มี	
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน				327,350.00				
39	โครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ	1.3.2	300,000.00	แผนงาน							ไม่มี	จัดโครงการวันที่ 14 - 15 ม.ค. 69 อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				14 - 15 ม.ค. 69				
				ผลเงิน				300,000.00				
			291,400.00	ผลเงิน				35,000.00	256,400.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
40	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 10	1.3.2		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				113,000.00	แผนเงิน				113,000.00			
			112,480.00	ผลเงิน					112,480.00			
41	โครงการ GAMES BASED LEARNING สู่การวิเคราะห์ธุรกิจอย่างมืออาชีพ	1.3.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				183,200.00	แผนเงิน							
			0.00	ผลเงิน								
42	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "มือใหม่ใช้ AI ทำเงิน" (ขอยกเลิกโครงการ)	1.7.1		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/253 ลว 26 ม.ค. 69 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับบริบทและรูปแบบการจัด กิจกรรมของหลักสูตรนวัตกรรมการบริหาร ยั่งยืน อธิการบดีอนุมัติ 30 ม.ค. 69	ยกเลิกโครงการ
				ขอปรับแผน	ขออนุมัติยกเลิกโครงการ							
				ผลการดำเนินงาน								
				9,300.00	แผนเงิน				9,300.00			
			0.00	ผลเงิน								
43	โครงการการอบรมเทคนิคการเขียนงานวิจัยและศึกษาดูงานระดับมหาบัณฑิต (ปรับแผน)	1.3.3		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/432 ลว 11 ก.พ. 69 ปรับแผน ระยะที่ 1 เป็น มี.ค.69 แผน เบิกจ่ายเป็น เม.ย. 69 กลุ่มเป้าหมาย 34 คน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจ่ารง จ.ระยอง (รออัปเดต)	ดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 วันที่ 14-15 มี.ค. 69 69 ณ เดอะทอยอาร์ต รีสอร์ท และ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจ่ารง จ.ระยอง (รออัปเดต)
				ขอปรับแผน						ระยะที่ 1 แผนปฏิบัติ มี.ค. 69/แผน		
				ผลการดำเนินงาน					14-15 มี.ค. 69			
				150,000.00	แผนเงิน				133,000.00			
			0.00	ผลเงิน								
44	โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับงานวิจัยขั้นสูง (ปรับแผน)	1.3.3		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/150 ลว 14 ม.ค. 69 ขอปรับแผนการดำเนินงานเป็น มี.ค. 69 แผนเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 69 ปรับ กลุ่มเป้าหมายเป็น 23 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 7 คน ปรับรายละเอียดงบประมาณในวงเงิน เดิม อธิการบดีอนุมัติ 22 ม.ค. 69	ดำเนินโครงการ วันที่ 23 - 24 มี.ค. 69 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ชั้น 2 อาคารพร้อมมงคล ค.บริหารธุรกิจ มทร.พ ระนคร กลุ่มเป้าหมาย 23 คน
				ขอปรับแผน						มี.ค. 69/แผนเบิกจ		
				ผลการดำเนินงาน					23 - 24 มี.ค. 69			
				35,000.00	แผนเงิน				35,000.00			
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
45	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2571	2.4.2	82,000.00	แผนงาน							ไม่มี	จัดโครงการ 17 พ.ย. 68 ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร มีการ ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 หลักสูตร คือ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการ จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน		17-พ.ย.-68						
				ผลเงิน			82,000.00					
46	โครงการสร้างเด็กบัญชี สไตล์ มทร.พระนคร	2.2.1	191,400.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน		0.00						
47	โครงการ Digital Logistics Transformation สร้างนักศึกษาให้พร้อมเป็นผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลง	2.2.1	115,000.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน		0.00						
48	โครงการปั้นนักการตลาดให้เป็นแบรนด์ สร้างความโดดเด่นบนสายอาชีพ	2.2.1	35,500.00	แผนงาน							ไม่มี	ดำเนินโครงการวันที่ 24 พ.ย. 68 อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน		24-พ.ย.-68						
				ผลเงิน			35,500.00					
49	โครงการศึกษาฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะนักการตลาด รุ่นใหม่ผ่านการเรียนรู้จากภาคธุรกิจ	2.2.1	10,300.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน		0.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณบรจายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
50	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Bake to Business ต่อยอดสกล เบเกอรี่สู่ร้านขนมในฝันกับ UFM" (ปรับแผน - ยกเลิก โครงการ)	2.2.1		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/3801 ลว 12 ธ.ค. 68 ขอ อนุมัติยกโครงการ เนื่องจากสถานที่จัด โครงการปิดปรับปรุงนาน 6 เดือน จึงไม่สามารถ ดำเนินโครงการดังกล่าวได้ อธิการบดีอนุมัติ 26 ธ.ค. 68	ยกเลิกโครงการ
				ขอปรับแผน	ปรับแผน - ยกเลิกโครงการ							
				ผลการดำเนินงาน								
				11,000.00	แผนเงิน			11,000.00				
			0.00	ผลเงิน								
51	โครงการ RMUTP Entrepreneurship On Tour : เรียนรู้ธุรกิจนอกห้องเรียน (ปรับแผน)	2.2.1	9,600.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/254 ลว 26 ม.ค. 69 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น ก.พ. 69 และแผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 69 เนื่องจากตารางเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต้น แลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล ไม่สะดวกให้ เยี่ยมชมในช่วงจัดโครงการ ระยะที่ 1 จึงขอ เลื่อนตามแผนใหม่ อธิการบดีอนุมัติ 3 ก.พ. 69	อยู่ระหว่างปรับแผนใหม่ครั้งที่ 2
				ขอปรับแผน	แผนปฏิบัติงาน ก.พ. 69/ แผนเบิกจ่าย							
				ผลการดำเนินงาน								
				0.00	แผนเงิน			6,800.00				
			0.00	ผลเงิน								
52	โครงการสัมมนาและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 คณะบริหารธุรกิจ	2.2.1	78,490.00	แผนงาน							ไม่มี/ รอผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 68 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน		7-พ.ย.-68						
				11,728.00	แผนเงิน		11,730.00			11,728.00		
			11,728.00	ผลเงิน								
53	โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา และฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2568 คณะบริหารธุรกิจ	2.2.1	81,660.00	แผนงาน							ไม่มี/รอผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 68 เรียบร้อยแล้ว/ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน	28-ต.ค.-68							
				54,510.00	แผนเงิน		54,510.00			30,560.00		
			54,510.00	ผลเงิน		23,950.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
54	โครงการการสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษาเชิงรุก กับสถานประกอบการ (ปรับแผน)	2.2.1	26,000.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/3983 ลว 29 ธ.ค. 68 ขอรับการดำเนินงาน แผนระยะที่ 1 เป็นก.พ. 69 (2 วัน) และแผนเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 69 และปรับระยะที่ 2 เป็น ก.ค. 69 (2 วัน) และแผนเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 69 อธิการบดีอนุมัติ 8 ม.ค. 69 หนังสือที่ อว 0652.05/319 ลว 3 ก.พ. 69 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 เป็นวันที่ 2,4 มี.ค. 69 แผนเบิกจ่าย มี.ค. 69 อธิการบดีอนุมัติ 11 ก.พ. 69	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน						2, 4 มี.ค. 69		
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน				13,000.00				
55	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล	2.2.1	60,400.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน								
56	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา	2.3.1	326,000.00	แผนงาน							อว 0652.05/12 ลว 5 ม.ค. 69 ขออนุมัติจัด โครงการระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. - 7 ต.ค.69 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 2 ราย ได้แก่ นายภูเบศ สินธุพิกุล และ Miss Nang Lwant Sang Phwe (ใช้ทุนตนเอง) วงเงิน 195,000 บาท อธิการบดีอนุมัติ 28 ม.ค. 69	ดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 วันที่ 4 มี.ค. - 7 ต.ค. 69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน						แต่ 4 มี.ค. - 7 ต.ค.		
				แผนเงิน								
57	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)	2.2.1	146,000.00	แผนงาน							ไม่มี	ดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 วันที่ 27 ก.พ. - 5 มี.ค. 69 แล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนิน โครงการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน						27 ก.พ. - 5 มี.ค. 69		
				แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
				ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
58	โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2.2.1		แผนงาน							ไม่มี	ดำเนินการระยะที่ 1 วันที่ 10 - 12 ธ.ค. 68 เรียบร้อยแล้ว
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน			10 - 12 ธ.ค. 68					
				72,900.00	แผนเงิน				52,500.00	20,400.00		
			71,900.00	ผลเงิน				52,500.00		19,400.00		
59	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดมาตรฐาน วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				24,000.00	แผนเงิน							
			0.00	ผลเงิน								
60	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2568 คณะบริหารธุรกิจ	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				6,890.00	แผนเงิน							
			0.00	ผลเงิน								
61	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2569	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				4,000.00	แผนเงิน							
			0.00	ผลเงิน								
62	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2569 (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/3206 ลง 16 ต.ค. 68 ขอ ปรับแผนโครงการ ดังนี้ ปรับชื่อโครงการเป็น โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2568 ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 18 คน ผู้เข้าร่วม 12 คน ปรับงบประมาณเป็น 3,000 บาท จาก งบประมาณเงินรายได้ ปี 69 ระดับปวช. ภาค สมทบ อธิการบดีอนุมัติ 22 ต.ค. 67	ดำเนินโครงการวันที่ 1 พ.ย. 68 เสร็จเรียบร้อยแล้ว // รอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน			1-พ.ย.-68					
				ผลการดำเนินงาน								
				3,500.00	แผนเงิน			3,500.00				
			3,000.00	ผลเงิน			3,000.00					

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
63	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			13,900.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
64	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			8,120.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
65	โครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.05/543 ลว 20 ก.พ. 69 ขอปรับแผนระยะที่ 1 การดำเนินงานเป็น 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 69 ณ มทร.พระนคร และจ.ประจวบคีรีขันธ์ และแผนการเบิกจ่าย เม.ย. 69 ปรับรายละเอียดงบประมาณระยะ ที่ 1 จาก 728,740 บาทเป็น 575,325 บาท อธิการบดีอนุมัติ 9 มี.ค. 69	แผนดำเนินการเป็น 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 69
				ขอปรับแผน					31 มี.ค. - 3 เม.ย. 69			
				ผลการดำเนินงาน								
			1,454,680.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		951,770.00	แผน	20,000.00	109,530.00	32,830.00	105,000.00	10,500.00	318,580.00		
			428,574.48	ผล	0.00	0.00	44,157.48	0.00	302,777.00	81,640.00		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)											
			36,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00		
			10,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00		
66	โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรการติดต่อสื่อสารสังคมดิจิทัลออนไลน์)	3.5.1		แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลดำเนินการ/รอผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว 28 มี.ค. 69 /อยู่ระหว่างรอ ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายของ โครงการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน					28-มี.ค.-69			
			6,600.00	แผนเงิน					6,600.00			
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
67	โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ การผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์ GMP ประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิว จากสารสกัดธรรมชาติ	3.1.1	30,000.00	แผนงาน							ไม่มี	กำหนดจัดโครงการวันที่ 6 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน					6-มี.ค.-69			
				ผลเงิน					30,000.00			
			10,400.00	ผลเงิน								10,400.00
	โครงการจิตอาสาให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรปราการ (โครงการนำร่อง) (ขอบรรจุโครงการ - โดยไม่ขอใช้งบประมาณ)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.06/1946 ลว 2 ธ.ค. 68 ขออนุมัติบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในผลผลิตการให้บริการวิชาการ โดยไม่ขอใช้งบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 17 ธ.ค. 68	ผู้เข้าร่วมโครงการ 95 คน จัดโครงการวันที่ 22 ธ.ค. 68 - 23 ก.พ. 69 ดำเนินโครงการ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ โรงเรียนท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด "University For Community"
				ขอปรับแผน	ขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - โดยไม่ขอใช้งบประมาณ							
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "คอมพิวเตอร์ควอนตัมและระบบรักษาความปลอดภัยควอนตัม (Quantum Computer and Quantum Security)" (ขอบรรจุโครงการ - โดยไม่ขอใช้งบประมาณ)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.06/1926 ลว 1 ธ.ค. 68 ขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในผลผลิตบริการวิชาการ โดยไม่ขอใช้งบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 17 ธ.ค. 68	ผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน จัดโครงการเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 68 ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมพลุภักดิ์ ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์ รามทร.พระนคร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ควอนตัมและความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
				ขอปรับแผน	ขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - โดยไม่ขอใช้งบประมาณ							
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมการวิเคราะห์ธาตุในพระเครื่องโดยใช้เทคนิค XRF (X- Ray Fluorescence) (ขอบรรจุโครงการ- โดยไม่ขอใช้งบประมาณ)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.06/1890 ลว 20 พ.ย. 68 ขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในผลผลิตบริการวิชาการ โดยไม่ขอใช้งบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 26 พ.ย. 68	ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน จัดโครงการเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 68 ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมพลุภักดิ์ ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์ รามทร.พระนคร ร่วมกับ สโมสรนิสิตสมทบหลวงพ่อเงิน บางคลาน จังหวัดพิจิตร
				ขอปรับแผน	ขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - โดยไม่ขอใช้งบประมาณ							
				ผลการดำเนินงาน		27-พ.ย.-68						
				ผลเงิน								
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			840,170.00		20,000.00	109,530.00	32,830.00	105,000.00	10,500.00	281,980.00		
			355,374.48		0.00	0.00	44,157.48	0.00	270,777.00	40,440.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
68	โครงการสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา	1.3.2	265,500.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	กำหนดจัดโครงการ ส.ค. 69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน				137,760.00				
69	โครงการการทบทวนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับแผน)	1.1.1	12,830.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.06/1947 ลว 2 ธ.ค. 68 ขอปรับแผนการดำเนินงานเป็น 17 มี.ค. 69 และแผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 69 อธิการบดีอนุมัติ 18 ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนด 17 มี.ค. 69 /รอผลการดำเนินโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
				ขอปรับแผน					17-มี.ค.-69			
				ผลการดำเนินงาน					17-มี.ค.-69			
				ผลเงิน			12,830.00					
70	โครงการการประเมินสำนักงานสีเขียว	1.6.1	12,830.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	กำหนดจัดโครงการ 24 เม.ย. 69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
71	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2569	1.6.1	39,830.00	แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 95 คน วันที่ 21 พ.ย. 68 ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการอบรมเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ดับเพลิง การปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุ และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานดับเพลิง ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90.12 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน		21-พ.ย.-69						
				ผลเงิน		39,830.00			30,632.00			
72	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) (หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล)	2.4.1	125,000.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ	จัดโครงการแล้ววันที่ 27 ก.พ. 69 / อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				27-ก.พ.-69				
				ผลเงิน					125,000.00			
			20,000.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณบร่ายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			
73	โครงการเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) (หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล)	2.4.1	62,040.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ดำเนินการ 3 ระยะ ระยะที่ 1-2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว /อยู่ระหว่าง ดำเนินการระยะที่ 3	
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน					26 - 27 ก.พ. 69				
				ผลเงิน						62,040.00			
			10,000.00	ผลเงิน								10,000.00	
74	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อม	2.4.1	55,000.00	แผนงาน							ปัญหาที่พบคือการจัดทำเอกสารใน ระยะเวลาอันสั้น และมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง หากวางแผน กำหนดรูปแบบที่ชัดเจนของเอกสาร จะ ช่วยให้การทำงานรวดเร็วและราบรื่นขึ้น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 94 คน ดำเนินโครงการวันที่ 1 - 4 ธ.ค. 68 ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร และระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท เอสเอสยู จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการทำงาน ร้อยละ 100 ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับบริการพัฒนาทักษะด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95	
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน			1 - 4 ธ.ค. 68						
				ผลเงิน									55,000.00
			43,932.48	ผลเงิน			8,852.48		35,080.00				
75	โครงการเสริมทักษะวัสดุศาสตร์มืออาชีพและสิ่งแวดล้อม (ปรับแผน)	2.4.1	63,000.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.06/1884 ลว 18 พ.ย. 68 ขอปรับวันที่ดำเนินโครงการ จากเดิม 19 - 21 พ.ย. 68 เป็น 3 - 4 ธ.ค. 68 เนื่องจาก ติดขัดด้านความพร้อมของสถานที่ดูงานและ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีความ เหมาะสม อธิการบดีอนุมัติ 25 พ.ย. 68	ดำเนินการแล้ว 1 - 4 ธ.ค. 68 / อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ	
				ขอปรับแผน			3 - 4 ธ.ค. 68						
				ผลการดำเนินงาน			3 - 4 ธ.ค. 68						
				ผลเงิน		63,000.00							
			60,880.00	ผลเงิน			23,000.00		37,880.00				
76	โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ทางเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารการศึกษาดูงานการสกัด สมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการผลิต เครื่องสำอางตามมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม (ปรับ แผน)	2.4.1	65,000.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.06/295 ลว 20 ก.พ. 69 ขอยกเลิกโครงการระยะที่ 2 เนื่องจาก วิทยากรจากบริษัท กรีน ลีฟ เคมีคอล จำกัด ติดภารกิจโรดิโซว์ไปโรมันสินค้าในช่วงเวลา ที่จัดโครงการ จึงขอยกเลิกโครงการระยะที่ 2 อธิการบดีอนุมัติ 26 ก.พ. 69	ดำเนินโครงการระยะที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค. 69 ณ กองพัฒนายาแผนกไทยและสมุนไพรไทย และศูนย์ นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โครงการระยะที่ 2 (ยกเลิกโครงการ)	
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน			17-ธ.ค.-68						
				ผลเงิน			20,000.00	45,000.00					
			16,400.00	ผลเงิน			6,500.00		9,900.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
77	โครงการการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงาน หลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	2.4.2		แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	จัด 2 ระยะ ระยะที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 68 เรียบร้อยแล้ว ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ มี.ค. 69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน	30-ต.ค.-69							
				10,000.00	แผนเงิน		6,700.00			3,300.00		
			5,805.00	ผลเงิน			5,805.00					
78	โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพสู่ผู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	3.3.1		แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาระดับ ม.6 วันที่ 6 ก.พ. 69 ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์ รังสฤษดิ์ จ.สุพรรณบุรี มีการแนะแนวศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 98
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				6-ก.พ.-69				
				2,000.00	แผนเงิน							
			900.00	ผลเงิน					900.00			
79	โครงการปูพื้นฐานและเสริมประสบการณ์ การจัดการคาร์บอนในพื้นที่ EEC (ปรับแผน)	3.4.1		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.06/1862 สว 13 พ.ย. 68 ขอปรับแผนการดำเนิน โครงการจาก 8 - 9ต.ค. 68 เป็น วันที่ 8 - 9 ธ.ค. 68 ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น ธ.ค. 68	ผู้เข้าร่วมโครงการ 12 คน จัดโครงการร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จ. ฉะเชิงเทรา, สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี, บ.โกลบอลเทคเจอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จ. ระยอง, บ. พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จ. ระยอง จัด โครงการ ณ 1. โครงการธนาคารต้นไม้ บ้านหลุมมะขาม แปลง ยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2. กลุ่มรักษ์ทะเล เสน่ห์บ้านอำเภอด สัตหีบ จ.ชลบุรี 3. ศูนย์การเรียนรู้แปลงขยะเป็นพลังงาน บ.โก สบอล เทคเจอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จ. ระยอง 4. อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา บ.พีทีที แอลเอ็น จี จำกัด มาบตาพุด จ.ระยอง
				ขอปรับแผน			8 - 9 ธ.ค. 68					
				ผลการดำเนินงาน			8 - 9 ธ.ค. 68					
				20,000.00	แผนเงิน	20,000.00						
			16,325.00	ผลเงิน				16,325.00				
80	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และประยุกต์ใช้งานด้านสถิติสารสนเทศ ผ่านประสบการณ์จริง	3.7.1		แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	กำหนดจัดโครงการ 23 ก.พ. 69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				23-ก.พ.-69				
				10,500.00	แผนเงิน			10,500.00				
			9,540.00	ผลเงิน				9,540.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
81	โครงการการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก ABET (ปรับแผน)	3.7.1	10,640.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.06/576 ลว 31 มี.ค.69 ขออนุมัติปรับแผนเป็น 9 เม.ย. 69 แผนเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 69 อธิการบดีอนุมัติ 3 เม.ย. 69	ดำเนินโครงการวันที่ 9 เม.ย. 69 /อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน						10,640.00		
			0.00	ผลเงิน								
82	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	3.7.1	10,000.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลดำเนินโครงการ /รอผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินโครงการวันที่ 27 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน						27-มี.ค.-69		
				ผลเงิน						10,000.00		
			0.00	ผลเงิน								
83	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3.7.1	16,000.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลดำเนินโครงการ /รอผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินโครงการวันที่ 30 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน						30-มี.ค.-69		
				ผลเงิน						16,000.00		
			0.00	ผลเงิน								
84	โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์และการแข่งขันทางวิชาการ (ปรับแผน)	3.7.1	60,000.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.06/1963 ลว 4 ธ.ค. 68 ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการเป็นวันที่ 31 ม.ค. 69 และปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น ก.พ. 69 อธิการบดีอนุมัติ 22 ธ.ค. 68	ผู้เข้าร่วมโครงการ 173 คน คณะวิทยาศาสตร์ มทร.พระนคร การกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95.60
				ขอปรับแผน						31 ม.ค. - ก.พ. 69		
				ผลการดำเนินงาน						31-ม.ค.-69		
				ผลเงิน					60,000.00			
			3,200.00	ผลเงิน					3,200.00			
	โครงการ ESG Fundamental สำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ขอบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการ)			แผนงาน							ขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยขออนุมัติใช้เงินรายได้ปี 69 งบกลางมหาวิทยาลัย วงเงิน 59,640 บาท แผนเบิกจ่ายเป็น เม.ย.69	ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 69 - 4 เม.ย. 69 ทุกวันเสาร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน อบรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน						24 ก.พ. 69- 4 เม.ย. 69 (ทุกวันเสาร์)		
				ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			62,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	30,800.00		
85	โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	3.4.1		แผนงาน							อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ กำหนดใน เดือน ส.ค. 68	อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ กำหนดใน เดือน ส.ค. 69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่ายก่อนบางส่วน ม.ค. 69					
			75,000.00	แผนเงิน								
			62,800.00	ผลเงิน					32,000.00	30,800.00		
	คณะวิศวกรรมศาสตร์		6,724,460.00	แผน	0.00	152,440.00	977,620.00	70,060.00	81,580.00	439,070.00		
			1,065,340.25	ผล	0.00	145,017.30	403,249.00	0.00	332,219.00	184,854.95		
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			66,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
86	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นรูปชิ้นงาน ด้วย NX CAM Milling 3 แกน	3.1.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			44,600.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
87	โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือตัด สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรม ทางเลือกใหม่	3.3.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			21,400.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			6,473,010.00		0.00	152,440.00	977,620.00	70,060.00	81,580.00	253,620.00		
			892,598.25		0.00	109,017.30	266,507.00	0.00	332,219.00	184,854.95		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
88	โครงการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี	1.1.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			21,180.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
89	โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในองค์กร	1.1.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			20,960.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
90	โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์	1.1.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			325,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
91	โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในประเทศ-ต่างประเทศ	1.3.3		แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดทำและส่งผล งานวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินงานส่งผลงานวิชาการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				ก.พ.-69				
			342,860.00	แผนเงิน								
			39,364.00	ผลเงิน				39,364.00				
92	โครงการการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 17	1.3.2		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			400,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
93	โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 10 (The 10th RMUTP Conference on Engineering and Technology) (ปรับแผน)	1.3.3		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.07/3548 ลว 9 ธ.ค. 68 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการขอยกเลิกโครงการดังกล่าว ทำให้ลำดับในการจัดมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงขอปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 9 (The 9 th RMUTP Conference on Engineering and Technology)" โดยไม่กระทบวงเงินที่ได้รับจัดสรร อธิการบดีอนุมัติ 19 ธ.ค. 68	มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			256,590.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
94	โครงการการวางแผนและเตรียมตัวหลังเกษียณ ให้มีความสุขและมั่นคง	1.6.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			60,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
95	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2568	1.2.1		แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน			26-30 ธ.ค. 68					
			250,000.00	แผนเงิน								
			193,285.00	ผลเงิน		193,285.00						
96	โครงการอบรมการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEX	1.1.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			200,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
97	โครงการอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา	1.1.1		แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน			18-19 ธ.ค. 68					
			150,000.00	แผนเงิน								
			124,160.00	ผลเงิน					124,160.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
98	โครงการการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568	1.1.1		แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลเบิกจ่าย/รอผลการ ดำเนินงาน	ดำเนินโครงการแล้ววันที่ 20 ก.พ. 69 อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน					20-ก.พ.-69			
				30,480.00	แผนเงิน					30,480.00		
			0.00	ผลเงิน								
99	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	2.2.1		แผนงาน							ไม่มี	จัดโครงการ 31 ต.ค. 68 ผู้เข้าร่วมโครงการ 551 คน ณ ห้องประชุมเฟื่องเหนือ ชั้น 7 ค. วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นการชี้แจง ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงระเบียบและกติกาของสังคม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 98.30
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน	31-ต.ค.-68							
				237,700.00	แผนเงิน			237,700.00				
			236,837.30	ผลเงิน		109,017.30		127,820.00				
100	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการ อย่างไรให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ (ปรับแผน)	2.5.1		แผนงาน							หนังสือที่ ฮว 0652.07/839 ลว 10 มี.ค. 69 ขอ ปรับแผนการดำเนินงานเป็น 1 มี.ค. - 30 ก.ย. 69 แผนการเบิกจ่ายเป็น ก.ย. 69 เนื่องจากเป็น ช่วงเวลาในการเตรียมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ อธิการบดีอนุมัติ 27 มี.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน						1 มี.ค. - 30 ก.ย. 69		
				ผลการดำเนินงาน								
				24,700.00	แผนเงิน							
			0.00	ผลเงิน								
101	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				326,260.00	แผนเงิน							
			0.00	ผลเงิน								
102	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	2.2.1		แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินงานกิจกรรมย่อย	ยังไม่มีผลการดำเนินงานในระบบ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				990,000.00	แผนเงิน			495,000.00				
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
103	โครงการการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2567	2.2.1	47,400.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 69 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2567 จัดในวันที่ 11 และ 13 มี.ค. 69 ณ มท.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน						1-มี.ค.-69		
				ผลเงิน						47,400.00		
			0.00	ผลเงิน								
104	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมเครื่องยนต์สมัยใหม่และการปรับแต่งเบื้องต้น (ปรับแผน)	2.2.1	73,140.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.07/307 ลว 2 ก.พ. 69 ขอปรับแผนการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 วันที่ 15 ก.พ. 69 แผนเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 69 วงเงิน 37,770 บาทและระยะที่ 2 ช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 69 แผนเบิกจ่าย ก.ย. 69 วงเงิน 35,370 บาท ปรับรายละเอียดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ 4 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว 1 ระยะ วันที่ 15 ก.พ. 69 อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นระยะที่ 2
				ขอปรับแผน					15-ก.พ.-69			
				ผลการดำเนินงาน					15-ก.พ.-69			
				ผลเงิน						5,148.94		
			5,148.94	ผลเงิน								
105	โครงการการวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขั้นสูงด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์	2.2.1	62,600.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
106	โครงการเทคนิคและกระบวนการทำวิศวกรรมย้อนรอยเชิงปฏิบัติการ	2.2.1	66,600.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
107	โครงการการจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยซอฟต์แวร์ SolidWorks Flow Simulation	2.2.1	66,600.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
108	โครงการการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม NX Free form	2.2.1	44,100.00	แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 29 คน จัดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90.73 มีการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการออกแบบชิ้นงานสามมิติ ผักกาดปลี
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				26-27 ก.พ. 69				
				ผลเงิน					44,100.00			
			6,013.00	ผลเงิน							6,013.00	
109	โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	2.2.1	294,660.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	อยู่ระหว่างจัดโครงการระยะที่ 3
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน		พ.ย.-68		ก.พ.-69				
				ผลเงิน		152,440.00			50,280.00			
			96,555.00	ผลเงิน			73,222.00				23,333.00	
110	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2569	2.2.1	186,260.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
111	โครงการกิจกรรมนักเรียน ระดับ ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์	2.2.1	315,000.00	แผนงาน							ยังไม่เริ่มโครงการ/ไม่มีการปรับแผน	ยังไม่เริ่มโครงการ/ไม่มีการปรับแผน
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน			157,500.00					
			0.00	ผลเงิน								
112	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2568	2.2.1	81,360.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 69 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ //อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				19-ก.พ.-69				
				ผลเงิน					81,360.00			
			26,200.01	ผลเงิน							26,200.01	

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
113	โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2568 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			56,600.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
114	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			275,700.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
115	โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2568	2.2.1		แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 114 คน จัดโครงการ ณ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มีกิจกรรมปลูก จิตสำนึก สร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีแก่ลูกเสือ กิจกรรมรอบกองไฟ การ ทำงานเป็นทีม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 85.63
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน		22-พ.ย.-68						
			70,060.00	แผนเงิน			70,060.00					
			51,360.00	ผลเงิน				51,360.00				
116	โครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			100,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
117	โครงการก้าวแรกสู่รั้ววิศวกรรม: แนวทางการเรียนและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย	3.3.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			169,800.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
118	โครงการอบรมเทคโนโลยี IIoT: พื้นฐานการสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลอุตสาหกรรม (ปรับแผน)	3.3.1	45,720.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.07/660 ลว 26 ก.พ. 69 เปลี่ยนแผนการดำเนินโครงการเป็นเม.ย. 69 แผนการเบิกจ่ายเป็น เม.ย. 69 อธิการบดีอนุมัติ 9 มี.ค. 69	ดำเนินโครงการในเดือน เม.ย. 69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน			45,720.00					
			0.00	ผลเงิน								
119	โครงการฝึกทักษะการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ	3.3.1	41,700.00	แผนงาน							ไม่มี	จัดโครงการ 21 - 23 พ.ย. 68 ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ณ ศ.วิศวกรรมศาสตร์ มีการบรรยายหัวข้อ 1. "พื้นฐานการใช้งานเครื่องปริ้น 3 มิติ เบื้องต้น" 2. "การเตรียมไฟล์งาน 3 มิติ : STL, OBJ" 3. "การเลือกซอฟต์แวร์ Slicer สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing)" 4. "การใช้เครื่อง 3DGence Industry F340" ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 95.10
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน		21 - 23 พ.ย. 68						
				ผลเงิน			41,700.00					
			41,700.00	ผลเงิน				41,700.00				
120	โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ระบบอัตโนมัติและนวัตกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม	3.3.1	9,600.00	แผนงาน							ยังไม่เริ่มโครงการ/ไม่มีการปรับแผน	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน				9,600.00				
			0.00	ผลเงิน								
121	โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2569	3.3.1	78,400.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
122	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์	3.7.1	680,000.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
123	โครงการการวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลเบื้องต้น	3.7.1		แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 38 คน วันที่ 20 - 21 มี.ค. 69 จัดโครงการที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น การ เลือกข้อมูล การวิเคราะห์คุณสมบัติข้อมูล เบื้องต้นได้พร้อมฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับข้อมูล เบื้องต้น ร้อยละ 87 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการร้อยละ 87
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				20 - 21 มี.ค. 69				
			71,980.00	แผนเงิน					71,980.00			
			71,975.00	ผลเงิน					71,975.00			
ผลผลิต ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			185,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,450.00		
			172,742.00		0.00	36,000.00	136,742.00	0.00	0.00	0.00		
124	โครงการรักษาศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	3.4.1		แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน จัดโครงการ 14 - 16 ต.ค. 68 ณ จ.พิษณุโลกและจ.เพชรบูรณ์ มี การศึกษาดูงาน เรียนวิถีชุมชนพื้นบ้านสองแคว ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจันทวี /พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ พระพุทธชินราช อุทยานศรีเทพ ร่วม กิจกรรมชมโบราณ อาทิ ข้าวแตงมา ความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.80 การมี ส่วนร่วมด้านศิลปวัฒนธรรม การบำรุงศาสนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.14
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน	14-16ต.ค. 68							
			185,450.00	แผนเงิน						185,450.00		
			172,742.00	ผลเงิน		36,000.00	136,742.00					
	คณะศิลปศาสตร์		920,000.00	แผน	0.00	0.00	10,000.00	124,400.00	135,600.00	216,000.00		
			146,590.00	ผล	0.00	0.00	83,550.00	0.00	43,000.00	20,040.00		
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
รายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป												
			20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
125	โครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารพื้นฐาน 1 (Basic Chinese Communication Skills 1)	3.5.1	20,000.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดโครงการ และวางแผนจัดงาน
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			878,000.00		0.00	0.00	10,000.00	124,400.00	135,600.00	216,000.00		
			146,590.00		0.00	0.00	83,550.00	0.00	43,000.00	20,040.00		
126	โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10	1.3.3	96,000.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดโครงการ และวางแผนจัดงาน
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน					96,000.00			
			0.00	ผลเงิน								
127	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเลิศ”	1.1.1	24,000.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
128	โครงการสุดยอดนักบริการดำเนินงานโรงแรม	1.3.3	60,000.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลเบิกจ่าย	ดำเนินโครงการแล้ว 6 ก.พ. 69 อยู่ระหว่างผล การดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				6-ก.พ.-69				
				ผลเงิน					60,000.00			
			0.00	ผลเงิน								
129	โครงการ LIBERAL ARTS RMUTP GAMES	2.2.1	115,000.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
130	โครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	2.2.1	150,000.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร สุโขทัย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 14 ต.ค. 68 และเส้นทางที่ 2 ภาคอีสาน จ.สพบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธ.ค. 68 /อยู่ระหว่างดำเนินการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน	10 - 14 ต.ค. 68		15 - 17 ธ.ค. 68					
				ผลเงิน			83,550.00	100,000.00	50,000.00	4,840.00		
131	โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม (ปรับแผน)	2.2.1	90,000.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.08/305 ลว 11 มี.ค. 69 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการ ดังนี้ เส้นทางที่ 1 กทม. ในเดือน พ.ค. 69 เส้นทางที่ 2 กทม.-กระบี่-ภูเก็ต ในเดือน มิ.ย. 69 และปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น มิ.ย. - ก.ค. 69 อธิการบดีอนุมัติ 24 มี.ค. 69	ดำเนินโครงการ ในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				24,400.00	65,600.00			
				ผลเงิน	0.00							
132	โครงการค่ายภาษาและวรรณศิลป์	2.2.1	60,000.00	แผนงาน							ดำเนินโครงการแล้วรอผลเบิกจ่าย	ดำเนินการแล้ว วันที่ 3 - 5 ก.พ. 69 อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ/ผลการเบิกจ่าย
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน					3 - 5 ก.พ. 69			
				ผลเงิน	15,200.00					60,000.00		
133	โครงการปิ้งฉิมนิเทศสหศึกษา: ก้าวสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ	2.2.1	53,000.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน	0.00							
134	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	2.1.2	60,000.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน	0.00							

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
135	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	2.2.1		แผนงาน							ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมย่อยของนักศึกษา
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			170,000.00	แผนเงิน			10,000.00		20,000.00			
			0.00	ผลเงิน								
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
136	โครงการเทิดพระเกียรติ "พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์"	3.4.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			22,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น			427,050.00	แผน	0.00	25,000.00	50,000.00	3,480.00	44,280.00	162,040.00		
			133,280.00	ผล	800.00	23,860.00	49,995.00	0.00	26,625.00	32,000.00		
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
			49,995.00		0.00	0.00	49,995.00	0.00	0.00	0.00		
137	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มสร้างอาชีพชุมชน ม.3 ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี	3.6.1		แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 37 คน จัดโครงการ 22 - 23 พ.ย. 68 ณ กลุ่มสร้างอาชีพชุมชน ม. 3 ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 2 ชิ้นงาน (ตามแผน) ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ทักษะ รวมทั้งเทคนิคใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 100
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน			22 - 23 พ.ย. 68					
			50,000.00	แผนเงิน			50,000.00					
			49,995.00	ผลเงิน			49,995.00					

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน	
			รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			310,500.00		0.00	25,000.00	0.00	3,480.00	41,730.00	98,040.00			
			60,735.00		800.00	23,860.00	0.00	0.00	24,075.00	12,000.00			
138	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมมนาทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ	1.3.3		แผนงาน								อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เป็นโครงการตลอดทั้งปีงบประมาณ อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานจากบุคลากรเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน									
			30,000.00	แผนเงิน						15,000.00			
			0.00	ผลเงิน									
139	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	2.2.1		แผนงาน								อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการย่อย ดังนี้ 1. โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม 29 ม.ค. 69 มีผู้เข้าร่วม 10 คน มีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงระบบเสียงและแสงสว่าง ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.59 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต นศ.มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่กับวิชาการ ร้อยละ 90.91 2. โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 18 ก.พ. 69 มีผู้เข้าร่วม 30 คน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.93 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาได้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่กับวิชาการ ร้อยละ 94.69
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน				29-ม.ค.-69	18-ก.พ.-69				
			76,500.00	แผนเงิน					38,250.00				
			24,075.00	ผลเงิน					24,075.00				
140	โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ราชมงคลพระนครเกมส์	2.2.1		แผนงาน								มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน									
			55,000.00	แผนเงิน									
			0.00	ผลเงิน									

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
141	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			34,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
142	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	2.2.1		แผนงาน							ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างรอผล การดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่าย	ผู้เข้าร่วมโครงการ 37 คน วันที่ 5 มี.ค. 69 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มทร.พระนคร มีกิจกรรม เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง มีฟัง บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ 4 สาขาวิชาการ "รุ่นที่สู่น้อง" บรรยายเรื่อง ทำงานอย่างไรให้มี ความสุข และมีกิจกรรมส่งเสริมใจ เพื่อเพิ่มกำลังใจ ให้กับนักศึกษา เพื่อก้าวสู่วัยทำงานอย่างมั่นคง เข้มแข็ง รวมทั้งมีกิจกรรมวัดตัวตัดชุดครุย ความ พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.38/ อยู่ ระหว่างรอผลการเบิกจ่าย
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน						5-มี.ค.-69		
			16,000.00	แผนเงิน					16,000.00			
			0.00	ผลเงิน								
143	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	2.4.2		แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 48 คน จัดโครงการวันที่ 27 - 28 ต.ค. 68 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มทร.พ ระนคร หัวข้อบรรยาย "การบริหารหลักสูตร ตาม กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education ตามเกณฑ์ประกัน คุณภาพการศึกษา AUN-QA และฝึกจัดทำร่าง หลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.34 จำนวนหลักสูตรที่รองรับความ ทันสมัย จำนวน 3 หลักสูตร
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน	27-28 ต.ค. 68							
			25,000.00	แผนเงิน		25,000.00						
			24,660.00	ผลเงิน	800.00	23,860.00						

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			
144	โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และศึกษาดูงาน (ปรับแผน)	3.3.1		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.09/1202 ลว 5 พ.ย. 68 ขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 22 คน ดำเนินโครงการจากเดิม 3 ระยะ เป็น 1 ระยะ ในวันที่ 21 - 22 ก.พ. 69 ณ จังหวัดระยอง และชลบุรี ปรับแผนการเบิกจ่ายเป็น มี.ค. 69 อภิการัตอนุมัติ 25 พ.ย. 68	ผู้เข้าร่วมโครงการ 22 คน ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี และ วิทยาลัยชุมชนแตงโม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และอบรมฟังบรรยายหัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95.38	
				ขอปรับแผน					21 - 22 ก.พ. 69				
				ผลการดำเนินงาน					21 - 22 ก.พ. 69				
			74,000.00	แผนเงิน					3,480.00	3,480.00			67,040.00
			12,000.00	ผลเงิน							12,000.00		
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
งบรายจ่ายอื่น (นอก)													
			66,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	64,000.00			
			22,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	20,000.00			
145	โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ	3.4.1		แผนงาน							ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการเบิกจ่าย ปัญหาที่พบ คือ อยู่ในช่วงที่นักศึกษา บางรายติดสอบปฏิบัติและจัดสอบ เพิ่มเติม จึงทำให้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 30 คน วันที่ 26 - 27 ก.พ. 69 ณ จ.สุพรรณบุรี ฟังบรรยายเรื่องงานหัตถกรรมการสานเปลญวน ศึกษาดูงานวิถีชุมชนริมน้ำ จ.สุพรรณบุรี การทำขนมไทย และสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ณ ตลาดสะพานโค้ง และศึกษาการขยายพันธุ์และการเก็บผลผลิตทางการเกษตรทางน้ำ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนปลายักษ์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.86	
				ขอปรับแผน						26-27 ก.พ. 69			
				ผลการดำเนินงาน									
			64,000.00	แผนเงิน									64,000.00
			20,000.00	ผลเงิน							20,000.00		
146	โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ “ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมศาสตร์ด้านสิ่งทอ”	3.4.1		แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลการเบิกจ่าย	ดำเนินการ 30 มี.ค. 69 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มีผู้เข้าร่วม 10 คน จัดกิจกรรมเก็บข้อมูลพฤกษศาสตร์ พรรณไม้ ภายในศูนย์พณิชยการพระนคร ผูกอบรมการพิมพ์ภาพสีจากธรรมชาติ (ไปไม้) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 93.67	
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน					30-มี.ค.-69				
			2,550.00	แผนเงิน					2,550.00				
			2,550.00	ผลเงิน					2,550.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
147	โครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการองค์ความรู้ด้านสิ่งทอสู่สากล ดำเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไม่ขอใช้งบประมาณ)	3.4.1		แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				0.00	แผนเงิน							
			0.00	ผลเงิน								
148	โครงการสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดำเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไม่ขอใช้งบประมาณ)	3.4.1		แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินงาน	มีกิจกรรมอนุรักษ์ผ้าไทย โดยส่งเสริมให้บุคลากรของคณะแต่งการชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				0.00	แผนเงิน							
			0.00	ผลเงิน								
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ		724,290.00	แผน	0.00	0.00	31,400.00	127,680.00	0.00	0.00		
			143,065.00	ผล	0.00	0.00	0.00	23,500.00	119,565.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)											
			724,290.00		0.00	0.00	31,400.00	127,680.00	0.00	0.00		
			143,065.00		0.00	0.00	0.00	23,500.00	119,565.00	0.00		
149	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	1.6.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				204,440.00	แผนเงิน							
			0.00	ผลเงิน								
150	โครงการรื้อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	1.3.2		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				30,000.00	แผนเงิน							
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
151	โครงการกีฬาและนันทนาการนักเรียนระดับ ปวช.	1.3.2		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			7,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
152	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	2.1.2		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			100,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
153	โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2568	2.2.1		แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 104 คน จัดโครงการวันที่ 12 ม.ค. 69 ห้องเรียน 631, 632 อาคาร 6 ชั้น 3 และห้องเรียน 4 ชั้น 3 ค. สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีกิจกรรมบรรยาย หัวข้อ การเริ่มต้นการทำงานอย่างไรให้ชีวิตประสบความสำเร็จ และมีการฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชา ได้แก่ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาสถาปัตยกรรม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 44 (เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถามไม่ครบตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ)
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				12-มี.ค.-69				
			31,400.00	แผนเงิน			31,400.00					
			29,090.00	ผลเงิน				29,090.00				

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.				
154	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	2.2.1	181,350.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมย่อย/ อยู่ระหว่างรอผลเบิกจ่าย	ดำเนินกิจกรรมย่อยแล้ว 4 กิจกรรม ดังนี้ 1.โครงการ Bye nior คณะสถาปัตย์ฯ ปี การศึกษา 2568 (พ.ย. 68) 2. โครงการทำบุญคณะสถาปัตย์ฯ ปี การศึกษา 2568 (ธ.ค. 68) 3. โครงการไหว้ครู ครอบครูช่าง คณะส ภาปัตย์ฯ ปีการศึกษา 2568 (ธ.ค.68) 4. โครงการ FAD Show Open House and FAD Night 2026 (ม.ค. 68) 5. โครงการค่ายอาสา (อยู่ระหว่างดำเนินการ มี.ค.68)		
				ขอปรับแผน										
				ผลการดำเนินงาน			พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69					มี.ค.-69
				ผลเงิน					90,680.00					
155	โครงการ FAD SHOW OPEN HOUSE AND EXHIBITION 2026	2.1.2	30,000.00	แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วม 49 คน จัดโครงการวันที่ 19 ธ.ค. 68 ณ ค.สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีกิจกรรม โดยสรุป 1. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เครื่องจักร 2. กิจกรรม Workshop 3. กิจกรรมนิทรรศการผลงานนักศึกษา 4. แนะนำแนวการศึกษา ให้ข้อมูลหลักสูตร ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100		
				ขอปรับแผน										
				ผลการดำเนินงาน			19-ธ.ค.-68							
				ผลเงิน					30,000.00					
156	โครงการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence Creative Design)	2.4.2	24,800.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-		
				ขอปรับแผน										
				ผลการดำเนินงาน										
				ผลเงิน										
157	โครงการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม (Bachelor of Science (Program in Computer for Architecture)	2.4.2	24,800.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-		
				ขอปรับแผน										
				ผลการดำเนินงาน										
				ผลเงิน										

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
158	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2569	2.1.2		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			3,500.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
159	โครงการกิจกรรมนักเรียนระดับ ปวช.	2.2.1		แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน จัดโครงการ 19 ธ.ค. 68 ณ ค.สถาปัตยกรรมศาสตร์ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการคิด การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และการสื่อสาร ผ่านการลงมือ ปฏิบัติ มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน			19-ธ.ค.-68					
			7,000.00	แผนเงิน				7,000.00				
			7,000.00	ผลเงิน				7,000.00				
160	โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะผู้นำนักศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม	3.5.1		แผนงาน							มีขอปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 36 คน ปรับวันที่การดำเนินโครงการจาก 4-6 มี.ค. 69 เป็น 25-27 มี.ค. 69	ดำเนินโครงการวันที่ 25 - 27 มี.ค. 69 จ.ราชบุรี อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ/ผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน						25 - 27 มี.ค. 69		
			80,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
	สถาบันวิจัยและพัฒนา		600,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	131,180.00	213,080.00	35,740.00		
			178,446.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	112,246.00	66,200.00		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)											
			300,000.00		0.00	0.00	0.00	131,180.00	133,080.00	35,740.00		
			178,446.00		0.00	0.00	0.00	0.00	112,246.00	66,200.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
161	โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน	3.1.1	180,000.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานและผล การเบิกจ่าย	จัดโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน - กิจกรรมที่ 1 เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2569 ณ เทศบาลตำบลท่าไม้รัก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี - กิจกรรมที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้อง Big Data Virtual Lab ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มทร.พระนคร
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				19-20 ม.ค. 69	3-ก.พ.-69			
				ผลเงิน				131,180.00	48,820.00			
			178,446.00	ผลเงิน					112,246.00	66,200.00		
162	โครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)	3.1.1	120,000.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานและผล การเบิกจ่าย	จัดโครงการ 2 รุ่น - รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชภัฏวาริชวิทยาลักษณ์ นครปฐม และโรงเรียนบ้านหนองเกลือ (ประชารัฐบำรุง) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงเรียนบ้านหนองกะโดน จังหวัดนครปฐม - รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้อง Language Institute ชั้น 5 อาคารอนุประสงค์ มทร.พระนคร
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน					10-12, 19-20 ก.พ. 69			
				ผลเงิน					84,260.00	35,740.00		
			0.00	ผลเงิน								
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			300,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	
			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Program RMUTP)	1.4.2	120,000.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
164	โครงการการยกระดับผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	2.5.1	100,000.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	อยู่ระหว่างเตรียมจัดโครงการ ในเดือน พ.ค. 69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
165	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา	3.7.1	80,000.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนดำเนิน โครงการ	อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อดำเนินการขอ อนุมัติปรับแผน โดยกำหนดจัดโครงการ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2569 (กิจกรรม ที่ 1) กิจกรรมที่ 2 วันที่ 25 พ.ค. 69 และ กิจกรรมที่ 3 วันที่ 26 พ.ค. 69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน				80,000.00				
			0.00	ผลเงิน								
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		966,140.00	แผน	0.00	37,080.00	0.00	48,510.00	679,100.00	101,160.00		
		82,395.00	ผล	0.00	0.00	0.00	37,080.00	24,930.00	20,385.00			
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)											
			966,140.00		0.00	37,080.00	0.00	48,510.00	679,100.00	101,160.00		
			82,395.00		0.00	0.00	0.00	37,080.00	24,930.00	20,385.00		
166	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานเป็นทีมที่ดี และสร้างความสามัคคีในองค์กร	1.6.1	22,500.00	แผนงาน							ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 51 คน จัดโครงการวันที่ 23 ม.ค. 69 ณ ห้องประชุม D hall มีกิจกรรมที่สร้าง การเป็น Teamwork ระหว่างบุคลากร ในการ ทำงานร่วมกัน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 92.60
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				23-ม.ค.-69				
				ผลเงิน				22,500.00				
			20,385.00	ผลเงิน						20,385.00		
167	โครงการสร้างเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (ARIT Net#9)	2.3.1	643,370.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลเบิกจ่าย	ผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน จัดโครงการวันที่ 25-27 ก.พ. 69 ณ รร.ทาวเวอร์ดี จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับตัวแทนอีก 8 มทร. อยู่ระหว่างผลการ ดำเนินงาน/รอผลการเบิกจ่าย
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				25 - 27 ก.พ. 69				
				ผลเงิน				643,370.00				
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
168	โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล	2.4.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				18,390.00	แผนเงิน							
			0.00	ผลเงิน								
169	โครงการฝึกอบรมสร้างสื่อด้วย Canva AI & Botnoi Voice	2.4.1		แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ/รอผลการเบิกจ่าย	กำหนดจัดโครงการ 25-26 มี.ค.69 อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน					25 - 26 มี.ค. 69			
				37,080.00	แผนเงิน				37,080.00			
			0.00	ผลเงิน								
170	โครงการฝึกอบรม Product easy shoot ถ่ายภาพสินค้าด้วย smart phone	2.4.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				17,190.00	แผนเงิน							
			0.00	ผลเงิน								
171	โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย excel ขั้นสูง	2.4.1		แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ/รอผลการเบิกจ่าย	ดำเนินโครงการแล้ว วันที่ 6 ก.พ. 69 อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				6-ก.พ.-69				
				17,190.00	แผนเงิน			17,190.00				
			0.00	ผลเงิน								
172	โครงการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐและระบบบัญชีข้อมูลราชมณฑลพระนคร โดยใช้ Excel power query และ Generative AI (ปรับแผน - ยกเลิกโครงการ)	2.4.1		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.12/99 ลว 27 ม.ค. 69 ขอยกเลิกโครงการ และนำงบประมาณ จำนวน 34,380 บาทไปจัดสรรให้โครงการ ฝึกอบรม AI กับการผลิตสื่อ:การสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3-4 อธิการบดีอนุมัติ 11 ก.พ. 69	ยกเลิกโครงการ
				ขอปรับแผน	ยกเลิกโครงการ - โอนงบประมาณไปจัดอีกโครงการ							
				ผลการดำเนินงาน								
				34,380.00	แผนเงิน							
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			
173	โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานด้วย Power BI (ปรับแผน - ยกเลิกโครงการ)	2.4.1	34,380.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.12/99 ลว 27 ม.ค. 69 ขอยกเลิกโครงการ และนำงบประมาณจำนวน 34,380 บาทไปจัดเป็นโครงการฝึกอบรม Canva Uni - Toon Creator เนื่องจากมีบุคลากรที่ประสงค์ขอเข้ารับการฝึกอบรมเกินกว่าแผนเดิม ได้มีการกำหนดแผนดำเนินการไว้ ในเดือน ก.ค. 69 แผนเบิกจ่าย เป็น ก.ค. 69 จึงพิจารณาแล้วว่าควรจัดโครงการดังกล่าวแทนโครงการเดิม อธิการเดือนมีติ 11 ก.พ. 69	ยกเลิกโครงการเดิม/ โครงการใหม่ดำเนินการในเดือน กรกฎาคม 2569	
				ขอปรับแผน	ยกเลิกโครงการ - โอนงบประมาณไปจัดอีกโครงการ								
				ผลการดำเนินงาน									
				ผลเงิน						34,380.00			
174	โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin โปรแกรมตรวจสอบความซ้ำของผลงานวิชาการงานวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์	2.4.1	26,010.00	แผนงาน							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 31 คน จัดโครงการวันที่ 21 ม.ค. 69 ณ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีการปฏิบัติการใช้โปรแกรม เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา มีมาตรฐานในการเขียนผลงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 94.68	
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน					21-ม.ค.-69				
				ผลเงิน					26,010.00				
175	โครงการอบรมการใช้งานระบบ e - saraban	2.4.1	29,700.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ/ รอผลเบิกจ่าย	จัดโครงการ 19 มี.ค. 69 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 /อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ/ ผลการเบิกจ่าย	
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน									19-มี.ค.-69
				ผลเงิน									29,700.00
176	โครงการอบรมแนวทางการจัดทำเว็บไซต์ที่ดี	2.4.1	18,540.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลการเบิกจ่าย	ผู้เข้าร่วมโครงการ 36 คน จัดโครงการ ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 ตึกสวส.กิจกรรมฝึกการเขียน Content โครงสร้างของเว็บไซต์ การทำ SEO การจัดการ POPup และอื่นๆ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 97.42	
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน					19-ก.พ.-69				
				ผลเงิน									18,540.00
			0.00	ผลเงิน									

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
177	โครงการฝึกอบรม AI กับการผลิตสื่อ : การสร้างสรรคดีด้วยนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ (ปรับแผน)	2.4.1	37,080.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.12/99 ลว 17 ม.ค. 69 ขอปรับงบเพิ่มเติมจากโครงการที่ยกเลิก (โครงการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เปิดภาครัฐและระบบบัญชีข้อมูลราชมณฑล พระนครโดยใช้ Excel power query และ generative AI จำนวน 34,380 บาท รวม เป็น 71,460 บาท เพื่อจัดโครงการในรุ่น 3-4 เนื่องจากบุคลากรประสงค์ขอเข้าร่วมอบรม เพิ่มเติม อธิการบดีอนุมัติ 11 ก.พ. 69	จัดโครงการ 27 - 28 พ.ย. 68 ผู้เข้าร่วมโครงการ 76 คน ณ ห้องฝึกอบรม Big data Virtual Lab ชั้น 4 สามารถสร้างผลงานให้ดึงดูดผู้ชมมากขึ้น ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.11
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน		27 - 28 พ.ย. 68						
				แผนเงิน		37,080.00						
			37,080.00	ผลเงิน				37,080.00				
178	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.7.1	30,330.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		581,650.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,560.00		
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			581,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,560.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
179	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับภาคสภานิสิตวิชาชีพ	1.1.1	57,000.00	แผนงาน							ยังไม่เริ่มโครงการ ไม่มีการปรับแผน	ยังไม่เริ่มโครงการ ไม่มีการปรับแผน
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				แผนเงิน					57,000.00			
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
180	โครงการการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษา สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ประจำปี พ.ศ. 2569	1.3.2	32,910.00	แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน							ยังไม่เริ่มโครงการ ไม่มีการปรับแผน	ยังไม่เริ่มโครงการ ไม่มีการปรับแผน
				ผลเงิน						32,910.00		
			0.00	ผลเงิน								
181	โครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA	2.4.2	144,870.00	แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
182	โครงการ การอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis	2.4.2	72,000.00	แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
183	โครงการ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)	2.4.2	43,200.00	แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
184	โครงการการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLOs/CLOs)	2.4.2	43,200.00	แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
185	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศ หลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาใน หลักสูตรการศึกษา (Curriculum Information System for Higher Education Accreditation: CISA)	2.4.2		แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น
			106,820.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
186	โครงการการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ (ปรับแผน)	2.5.2		แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								หนังสือที่อว 0652.13/780 ลว 24 มี.ค. 69 ปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น พ.ค. 69 แผนการเบิกจ่ายเป็น มิ.ย. 69 อธิการบดีอนุมัติ 10 เม.ย. 69
			81,650.00	แผนเงิน						81,650.00		
			0.00	ผลเงิน								
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์		50,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)											
			50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	โครงการฝึกอบรมต้นแบบวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) (ปรับแผน)	1.7		แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								หนังสือที่ อว 0652.15/61 ลว 1 เม.ย. 69 ขอปรับวันที่จัดโครงการเป็น 25-26 พ.ค. 69 อธิการบดีอนุมัติ 9 เม.ย. 69
			50,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
	สถาบันภาษา		109,480.00	แผน	0.00	0.00	0.00	55,760.00	0.00	0.00		
			52,090.00	ผล	0.00	23,770.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)											
			109,480.00		0.00	0.00	0.00	55,760.00	0.00	0.00		
			52,090.00		0.00	23,770.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
188	โครงการภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบโทอิค (English for TOEIC Preparation)	2.2.1	25,680.00	แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน จัดโครงการ ห้องเรียน สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มท ร.พระนคร กิจกรรมเช่น เทคนิคการทำข้อสอบ Listening Reading ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 94.17
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน	16 - 17 ต.ค. 68							
				ผลเงิน		23,770.00						
189	โครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน	3.7.1	30,080.00	แผนงาน							ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน จัดโครงการ ห้องเรียน สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มท ร.พระนคร กิจกรรม ได้แก่ อักษรณพินอิน ระบบ ตัวเลขของจีน การต่อราคาและไปรษณีย์ การ ถามทางและการบอกทาง ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 98.29
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน		28,320.00						
190	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล (English for Communication in Digital Age)	3.7.1	37,280.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน		0.00						
191	โครงการการประยุกต์ใช้ AI ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	3.7.1	16,440.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน		0.00						
	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ		221,620.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			29,976.05	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,976.05		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			221,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			29,976.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,976.05		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
192	โครงการการเจริญในพลอยชั้นสูง	3.7.1	122,700.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน					29,976.05			
193	โครงการงานแกะสลักรอบพระเบื้องต้น	3.7.1	98,920.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน					0.00			
	โครงการออกแบบตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโปรแกรม Rhino& MatrixGold (ขอบรรจุเข้าแผน - โดยไม่ใช้งบประมาณ)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.30/82 ลว 26 มี.ค.69 ขอบรรจุโครงการเข้าแผน โดยไม่ขอใช้ งบประมาณ แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 จัด ที่ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจมโมโพลิส (วันที่ 21-22,28-29 มี.ค. 69 ระยะเวลา 4-5 เม.ย. 69) ระยะที่ 2 วันที่ 25-26เม.ย. 69 และ 2-3 พ.ค. 69 ณ สถาบันอัญธานี มทร.พระ นคร อธิการบดีอนุมัติ 7 เม.ย. 69	ดำเนินการแล้ว 1 ระยะ วันที่ 21-22,28-29 มี.ค. 69 ณ นิคม อุตสาหกรรมอัญธานี เจมโมโพลิส
				ขอปรับแผน						21-22,28-29 มี.ค. 69		
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
	สำนักงานอธิการบดี		100,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
194	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) (ปรับแผน)	3.7.1	100,000.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.01/82 ลว 4 ก.พ. 69 ขอปรับแผนการดำเนินงานเป็น ส.ค. 69 และแผนการเบิกจ่ายเป็น ส.ค. 69 อธิการบดีอนุมัติ 13 ก.พ. 69	ดำเนินโครงการ เดือน ส.ค. 69
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน					100,000.00			
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
	กองกลาง		3,666,700.00	แผน	0.00	304,000.00	160,000.00	403,000.00	83,750.00	430,540.00		
			754,886.55	ผล	0.00	0.00	306,500.00	16,000.00	272,386.55	160,000.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)											
			3,216,700.00		0.00	90,000.00	160,000.00	400,000.00	83,750.00	395,540.00		
			438,886.55		0.00	0.00	91,000.00	0.00	187,886.55	160,000.00		
195	โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2569 (ปรับแผน)	1.1.1	363,750.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน							หนังสือที่ อว 0652.16/2818 ลว 25 มี.ค. 69 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการ กำหนดจัดโครงการช่วงเดือนเมษา- พ.ค. เป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เดือน เม.ย. 69 แผนเบิกจ่าย เม.ย. 69 วงเงิน 296,250	ปรับแผนการดำเนินโครงการ กำหนดจัดโครงการช่วงเดือนเมษา- พ.ค. 69
			0.00	ผลเงิน							บาท ระยะที่ 2 เดือน พ.ค. 69 แผน เบิกจ่าย พ.ค. 69 วงเงิน 67,500 บาท อธิการเดือนมิถุนายน 7 เม.ย. 69	
196	โครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล	1.3.1	75,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น
197	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ครบรอบ 21 ปี	1.6.1	400,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน				14 - 15 ม.ค. 69			อยู่ระหว่างผลการดำเนินงาน/ผลการ เบิกจ่าย	ดำเนินโครงการแล้ว 14 - 15 ม.ค. 69 / อยู่ระหว่างผลการดำเนินงาน
			196,192.75	ผลเงิน					166,192.75	30,000.00		
198	โครงการผลิตของที่ระลึกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ราชมงคลพระนคร ปี 2569	1.6.1	285,000.00	แผนงาน ขอปรับแผน ผลการดำเนินงาน แผนเงิน				เดือน พ.ย. 68 - ม.ค. 69			อยู่ระหว่างดำเนินงาน ระยะที่ 2	ดำเนินการแล้วระยะที่ 1 เดือน พ.ย. 68 - ม.ค. 69 อยู่ระหว่างดำเนินการระยะที่ 2 (มี.ค - พ.ค. 69)
			221,000.00	ผลเงิน				91,000.00		130,000.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			
199	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	2.6.1		แผนงาน									
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน								มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				292,950.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน									
200	โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา ที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-saraban	2.6.1		แผนงาน									
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน								มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				89,200.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน									
201	โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการแข่งขัน ของงานสภามหาวิทยาลัย			แผนงาน									
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน								มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				1,500,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน									
202	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประจำปี 2569	3.7.1		แผนงาน									
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน								30-ม.ค.-69	
				110,540.00	แผนเงิน								110,540.00
			21,693.80	ผลเงิน						21,693.80			
203	โครงการ Happy U & Happy Teams รุ่นที่ 2 (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน									
				ขอปรับแผน									
				ผลการดำเนินงาน									หนังสือที่ อว 0652.29/24 ลว 26 ก.พ. 69 ปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น 6-7 พ.ค. 69 ณ บ.ซีพีแรม จำกัด ชลบุรี,สวนนงนุช พัทยา,ร.เซ็นทาราไลต์ มาริส จอมเทียน และขอนแก่นเพิ่มเติมจากงบกลาง มทร. วงเงิน 197,800 บาท อธิการบดีอนุมัติ 30 มี.ค. 69
				100,260.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน									

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
			รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
	ผลผลิต ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)											
			450,000.00		0.00	214,000.00	0.00	3,000.00	0.00	35,000.00		
			316,000.00		0.00	0.00	215,500.00	16,000.00	84,500.00	0.00		
204	โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ	3.4.1		แผนงาน							อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้ว 2 กิจกรรมจาก 6 กิจกรรม
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน			ธ.ค.-68					
			55,000.00	แผนเงิน		13,000.00		3,000.00				
			16,000.00	ผลเงิน				16,000.00				
205	โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม (ปรับแผน)	3.4.1		แผนงาน							หนังสือที่ อว.0652.16/- ลว 26 ก.ย. 68 ปรับแผนการเดินทางดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมวันรพีอนุสรณ์ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ต.ค. 68 /ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ต.ค. 68 โดยขอรับจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง มทร. จำนวน 99,000 บาท กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมราชชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2569 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี 2569 กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมราชชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2569 กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมวันรพีรำลึก ประจำปี 2569 อธิการบดีอนุมัติ 29 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม จาก 5 กิจกรรม วันรพีอนุสรณ์ วันที่ 6 ต.ค. 68 และวันที่ 21 ต.ค. 68 จัดโครงการ ณ D-hall มทร.พระนคร
				ขอปรับแผน	6, 21 ต.ค. 68							
				ผลการดำเนินงาน	6, 21 ต.ค. 68							
			230,000.00	แผนเงิน		71,000.00						
			170,000.00	ผลเงิน			85,500.00		84,500.00			

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
206	โครงการ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ปรับแผน)	3.4.1	130,000.00	แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.16/- ลว 29 ก.ย. 68 ขออนุมัติงบเพิ่มจากงบกลางพร. จำนวน 237,000 บาท จึงทำใ้งบประมาณทั้งสิ้นเป็น 367,000 บาท ดำเนินโครงการในวันที่ 6 ต.ค. 68 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 1 และห้องประชุม D-hall จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 185 คน อธิการบดีอนุมัติ 29 ก.ย. 68	ดำเนินโครงการแล้ววันที่ 6 ต.ค. 68 อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน	6-ต.ค.-68							
				ผลเงิน		130,000.00						
207	โครงการภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3.4.1	35,000.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลเบิกจ่ายจากกองคลัง	ดำเนินโครงการแล้ว เมื่อ 16 ก.พ. 69 / อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานโครงการ/ รอผลการเบิกจ่าย
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				16-ก.พ.-69				
				ผลเงิน					35,000.00			
กองคลัง			300,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพยากร	3.7.1	300,000.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
กองนโยบายและแผน			4,100,850.00	แผน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			4,100,850.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
209	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1.1.1	300,000.00	แผนงาน								คาดว่าจะจัดประมาณเดือน กรกฎาคม 2569 มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
210	โครงการพันธมิตรทางการศึกษานานาชาติ ศึกษาดูงาน มทร.พระนคร (RMUTP International Partnership Week 2026)	2.3.1	500,000.00	แผนงาน							อยู่ระหว่างรอผลเบิกจ่าย	มีผู้เข้าร่วมโครงการ 110 คน เมื่อวันที่ 19 - 21 มี.ค. 69 จัดที่ มทร.พระนคร และ โรงแรม รอยัลปรีนเซส หลานหลวง กทม.
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน				19 - 21 มี.ค. 69				
				ผลเงิน				500,000.00				
			0.00	ผลเงิน								
211	โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่การจัดการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ		3,300,850.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
			500,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00		
			0.00	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
งบรายจ่ายอื่น (นอก)												
			500,000.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับบำเหน็จความชอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2569	1.6.1	50,000.00	แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
				ผลเงิน								
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
213	โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ	2.5.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			50,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
214	โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น	2.5.2		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			100,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
215	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.19/181 ลว 16 ม.ค. 69 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น 29 ม.ค. 69 ณ ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6 คณะครุศาสตร์ฯ เปลี่ยนแผนเบิกจ่ายเป็น ก.พ. 69 ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 54 คน ผู้เข้าร่วมเป็น 10 คน ปรับหมวดการเบิกจ่ายเงินในวงเงินเดิม อธิการอนุมัติ 22 ม.ค. 69	อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินโครงการ
				ขอปรับแผน					29-ม.ค.-69			
				ผลการดำเนินงาน								
			50,000.00	แผนเงิน				50,000.00				
			0.00	ผลเงิน								
216	โครงการพัฒนาผู้บริหาร	3.7.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			150,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
217	โครงการความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (ปรับแผน)	3.7.1		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.19/1045 ลว 31 มี.ค. 69 ขอปรับชื่อโครงการเป็น "โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอันพึงมีในมหาวิทยาลัย" ปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น เม.ย. 69 อธิการอนุมัติ 3 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผน
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			100,000.00	แผนเงิน					100,000.00			
			0.00	ผลเงิน								

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณบร่ายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					รายได้	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		
	โครงการการแข่งขันกีฬา RMUTP Unity Game 2026 ครั้งที่ 2 (ขอบรรจุเข้าแผน - ใช้งบกลาง มทร.)			แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.19/1074 ลว 2 เม.ย. 69	
				ขอปรับแผน							ขออนุมัติงบกลาง มทร. เงินรายได้ วงเงิน	
				ผลการดำเนินงาน							10,000 บาท จัดโครงการแข่งขันกีฬา	
				แผนเงิน							RMUTP Inity Game 2026 ครั้งที่ 2	
				ผลเงิน							ระหว่างวันที่ 7-24 เม.ย. 69 อธิการบดี	
											อนุมัติ 7 เม.ย. 69	
	กองพัฒนานักศึกษา		3,767,300.00	แผน	0.00	176,520.00	0.00	0.00	1,628,950.00	0.00		
			1,492,200.00	ผล	0.00	0.00	0.00	1,482,300.00	9,900.00	0.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	งบรายจ่ายอื่น (นอก)											
			3,767,300.00		0.00	176,520.00	0.00	0.00	1,628,950.00	0.00		
			1,492,200.00		0.00	0.00	0.00	1,482,300.00	9,900.00	0.00		
218	โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (The Best and The Bright Student "RMUTP Young Generation") (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน							หนังสือที่อว 0652.20/444 ลว 26 มี.ค. 69	
				ขอปรับแผน							69 ขอปรับแผนการดำเนินโครงการเป็น	
				ผลการดำเนินงาน							ก.ค. 69 แผนการเบิกจ่ายเป็น ก.ค. 69	
			100,000.00	แผนเงิน					100,000.00		อธิการบดีอนุมัติ 10 เม.ย. 69	
			0.00	ผลเงิน								
219	โครงการ RMUTP Job Fair (นัดพบสถานประกอบการ) (ปรับแผน)	2.2.1		แผนงาน							หนังสือที่ อว 0652.20/1287 ลว 4 ธ.ค. 68	ผู้เข้าร่วมโครงการ 2,136 คน จัดโครงการที่ ห้อง
				ขอปรับแผน				22 ม.ค 69			ประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.	ระพระนคร จัดกิจกรรมให้ความในการเลือกสถาน
				ผลการดำเนินงาน							69 แผนการเบิกจ่ายเป็น ม.ค. 69 จัด	ประกอบการ การเขียนเรซูเม่ การปรับบุคลิกการ
			60,000.00	แผนเงิน		60,000.00					โครงการ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น	ภาพการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น ผู้เข้าร่วมมีความรู้
				ผลเงิน							3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร	ความเข้าใจกระบวนการ วิธีการสมัครงาน การ
			9,900.00	ผลเงิน					9,900.00		อธิการบดีอนุมัติ 8 ม.ค. 69	สัมภาษณ์งานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 92.20 ความพึง
											//อยู่ระหว่างรอผลเบิกจ่าย	พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการในภาพรวม
												ร้อยละ 92.40

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย รายการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ รายได้	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
220	โครงการ RMUTP University of Technology Innovation and Integration	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			20,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
221	โครงการการฟัง 4 ระดับเพื่อการมี Empathy	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			20,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
222	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถานศึกษา และองค์การนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569	2.2.1		แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			3,267,300.00	แผนเงิน				1,528,950.00				
			1,403,700.00	ผลเงิน				1,403,700.00				
223	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างแกนนำนักศึกษาวัตรบูรณาการ	2.2.1		แผนงาน							มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสอื่น	-
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			100,000.00	แผนเงิน								
			0.00	ผลเงิน								
224	โครงการแนะแนวสัญญา	2.2.1		แผนงาน								
				ขอปรับแผน								
				ผลการดำเนินงาน								
			200,000.00	แผนเงิน		116,520.00						
			78,600.00	ผลเงิน				78,600.00				
รวมทั้งสิ้น (รวมโครงการที่ได้จากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป)			34,572,920.00	แผนเงิน	20,000.00	1,169,240.00	1,455,650.00	1,761,570.00	4,696,370.00	2,443,790.00		
			7,059,199.65	ผลเงิน	43,358.31	332,943.80	1,091,192.48	1,794,452.51	2,584,843.55	1,212,409.00		
รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมฯ)			34,552,920.00	แผนเงิน	20,000.00	1,169,240.00	1,455,650.00	1,761,570.00	4,696,370.00	2,443,790.00		
			7,059,199.65	ผลเงิน	43,358.31	332,943.80	1,091,192.48	1,794,452.51	2,584,843.55	1,212,409.00		

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			หมายเหตุ/การปรับแผน	ข้อมูลผลการดำเนินงาน
	รายการ				รายได้	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		

จำแนกตามผลผลิต

ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7,122,670.00	แผนเงิน	0.00	66,240.00	148,800.00	226,900.00	940,650.00	349,000.00	
	1,850,411.00	ผลเงิน	0.00	26,950.00	83,550.00	134,938.00	1,022,420.00	582,553.00	
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	25,808,250.00	แผนเงิน	20,000.00	889,000.00	1,201,850.00	1,400,490.00	3,548,290.00	1,664,400.00	
	4,230,055.65	ผลเงิน	43,358.31	269,993.80	600,405.48	1,643,514.51	1,221,127.55	451,656.00	
ผลผลิต บริการวิชาการ	753,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	55,000.00	131,180.00	204,880.00	145,940.00	
	384,241.00	ผลเงิน	0.00	0.00	54,995.00	0.00	201,846.00	127,400.00	
ผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	889,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,550.00	249,450.00	
	278,492.00	ผลเงิน	0.00	36,000.00	136,742.00	0.00	54,950.00	50,800.00	
* บริการ ไม่รวม ค่าลงทะเบียนนักศึกษาทั่วไป	733,000.00	แผนเงิน	0.00	0.00	55,000.00	131,180.00	204,880.00	145,940.00	
	384,241.00	ผลเงิน	0.00	0.00	54,995.00	0.00	201,846.00	127,400.00	

34,572,920.00

34,552,920.00

สังคม

7,114,670.00

25,816,250.00

ไม่รวมค่าลงทะเบียน

ไตรมาส 2	บาท	โครงการ	% เบิกเทียบจัดสรร	
แผนโครงการ	11,546,620.00	110	33.42	% เบิกเทียบแผน 2
ผลเบิก	5,409,781.45	65	15.66	46.85
ไม่เบิกตามแผน	4,802,620.00	45	13.90	41.59
คงเหลือ	1,334,218.55	-	3.86	11.56
เบิกก่อนแผน	1,649,418.20	13	4.77	14.28
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	7,059,199.65	78	20.43	61.14

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒-๖๖๕-๓๗๗๗

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/ถ.๓๕๙

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน จึงได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเสนอ อธิการบดี มทร.พระนคร ผ่านรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปริญญา บุญกนิษฐ) เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ



(นางสาวสุทัตตา ทรงเดช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



13 พ.ย. 68

เรียน อธิการบดี ผ่านรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปริญญา บุญกนิษฐ)

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการเร่งรัดฯ ปีงบประมาณ ๖๙



ผอ.กณผ.

๑๓ พ.ย. ๖๘

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการฯ



(ผศ.ดร.ปริญญา บุญกนิษฐ)

รองอธิการบดี

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๘

ลงนามแล้ว



14/11/68



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ ๑๕๖๖ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปริญญา บุญกนิษฐ) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีทุกท่าน | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน | กรรมการ |
| ๕. คณบดีทุกคณะ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก วิทยาลัย กอง | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้างานงบประมาณ (กค.) | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้างานพัสดุ (กค.) | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนผ.) | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ (กนผ.) | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวสงกรานต์ เนียมจ้อย (กนผ.) | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวนภาพรรณ มาตรเจริญ (กนผ.) | กรรมการ |
| ๑๓. นายชลนัฐ เสาทอง (กนผ.) | กรรมการ |
| ๑๔. นางสาวชนิกานต์ ทั้งทอง (กนผ.) | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๖. หัวหน้างานติดตามและประเมินผล (กนผ.) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. นางสาวสุทัตดา ทรงเดช (กนผ.) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘. นางสาวณัฐนิชา บุญกล่อม (กนผ.) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

/ ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำกับ เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกงบรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. กำกับ เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พร้อมทั้งสรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางการแก้ไข หรือปรับปรุง และนำเสนอ เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพและเป็นข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณ

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๖๑๕

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘ / อ.๕๑

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๕๘,๑๔๔,๔๐๐ บาท มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเบิกจ่ายสะสม จนถึงไตรมาส ๒ แล้ว โดยเฉพาะงบลงทุนมีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนร้อยละ ๘.๒๙ (แผนสะสม ณ ไตรมาส ๒ เป็นเงิน ๑๔,๘๘๑,๒๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒ เป็นเงิน ๓,๓๐๖,๙๔๐ บาท) ประกอบกับ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/ว๑๔๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่องแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรการพลังงาน นั้น

การนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่รัฐบาล อาจมีนโยบายเรียกคืนงบประมาณ หรือโอนงบประมาณ ในรายการที่ไม่เป็นไปตามแผน ล่าช้ากว่าแผน/รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อนำงบประมาณไปบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยฯ เสียประโยชน์ในการใช้จ่าย งบประมาณ ส่งผลต่อการประเมินประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย และมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี ถัดไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเสนออธิการบดี ผ่านรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปริญญา บุญ กนิษฐ) เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ




(นางสาวสุทนต์ดา ทรงเดช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.ปริญญา บุญ กนิษฐ)
เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือดังแนบ

ผอ. กนผ.



๘ เม.ย. ๖๙

ลงนามแล้ว


๙/๔/๖๙


๘ เม.ย. ๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๖๑๕

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘ / ๖๐๕๒

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ทุกหน่วยงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๕๘,๑๔๔,๔๐๐ บาท มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเบิกจ่ายสะสม จนถึงไตรมาส ๒ แล้ว โดยเฉพาะงบลงทุนมีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนร้อยละ ๘.๒๙ (แผนสะสม ณ ไตรมาส ๒ เป็นเงิน ๑๔,๘๘๑,๒๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒ เป็นเงิน ๓,๓๐๖,๙๔๐ บาท) ประกอบกับ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/ ๖๑๔๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่องแนวทางการใช้จ่าย งบประมาณตามมาตรการพลังงาน โดยแจ้งให้ทุกหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทบทวนความจำเป็นของโครงการ/รายการ หรือยกเลิกการดำเนินโครงการ/ รายการ เพื่อส่งคืนและนำงบประมาณไปใช้จ่ายตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมของ รัฐบาล

มหาวิทยาลัยฯ ขอให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเฉพาะรายการที่ล่าช้ากว่าแผน/รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่รัฐบาล อาจมีนโยบายเรียกคืนงบประมาณ หรือโอนงบประมาณในรายการที่ไม่เป็นไปตามแผน/รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ ผูกพัน เพื่อนำงบประมาณไปบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยฯ เสียประโยชน์ในการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งผลต่อการประเมินประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย และมีผลต่อ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รับที่ กป ๑๑๙ ก
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๙
เวลา ๑๖:๕๕ น.

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๒/ ๖๑๔๖



สำนักงบประมาณ
๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านพลังงาน

เรียน หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และมีความผันผวนสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน ต้นทุนในการประกอบกิจการ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า สอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมัน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ และมาตรการด้านพลังงาน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ สำนักงบประมาณจึงขอให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านพลังงาน ดังต่อไปนี้

๑. ให้หน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปด้วยความประหยัดและคุ้มค่า โดยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและให้ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อราชการอย่างแท้จริง อาทิ ลดชั่วโมงการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การเดินทางไปราชการ ให้กระทำเท่าที่จำเป็นและมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับภารกิจงานที่รับผิดชอบโดยตรง และควบคุมการใช้จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน โดยให้นำระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ปฏิบัติงานแทน

๒. ให้หน่วยรับงบประมาณปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอให้งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศอย่างเคร่งครัด สำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อไปประชุมตามภารกิจสำคัญและจำเป็นของหน่วยงาน การเดินทางไปประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ การเดินทางไปร่วมประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศ ให้กำหนดจำนวนคนและระยะเวลาเดินทางให้เหมาะสมเท่าที่จำเป็นและเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด

๓. ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี หรือใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ เงินสะสม หรือเงินรายได้ เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันหรือโครงการที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับแรก

/๔. ให้หน่วย...

๔. ให้นำหน่วยรับงบประมาณทบทวนความจำเป็นของโครงการ/รายการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่สามารถ
ชะลอหรือยกเลิกการดำเนินโครงการ/รายการ ตลอดจนโครงการ/รายการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย ขอให้แจ้งสำนักงานงบประมาณเพื่อนำ
งบประมาณส่งคืนโดยเร็ว เพื่อนำไปใช้จ่ายตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๘๔ และ ๑๘๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๓๗๗ ต่อ ๖๖๑๕

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘ /  วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามหนังสือ ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/๑๐๔๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่องเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้แจ้งความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจเสียประโยชน์ในการใช้จ่ายงบประมาณ หากรัฐบาลมีนโยบายเรียกคืนหรือโอนงบประมาณรายจ่ายในรายการที่ไม่เป็นไปตามแผน ค่าต่ำกว่าแผน/รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันเพื่อนำงบประมาณไปบรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน ประกอบกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว/๒๕๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ และให้สำนักงานประมาณพิจารณาบริหารงบประมาณในรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ พร้อมจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ต่อไป นั้น

เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินการตามหนังสือดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเสนออธิการบดี ผ่านรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปริญญา บัญญาณี) เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นางสาวณัฐนิชา บัญญาล้อม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.ปริญญา บัญญาณี)
เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือดังกล่าว

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ
ดังกล่าว

ผอ. กนผ.

๑๐ เม.ย. ๖๙

ลงนามแล้ว

21/4/69

(ผศ. ดร.ปริญญา บัญญาณี)

รองอธิการบดี

๑๐ เม.ย. ๖๙



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๖๑๕

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘ / ๓๐๙๒

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (เพิ่มเติม)

เรียน ทุกหน่วยงาน

ตามหนังสือ ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/๑๐๔๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่องเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้แจ้งความเสี่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอาจเสียประโยชน์ในการใช้จ่ายงบประมาณ หากรัฐบาลมีนโยบายเรียกคืนหรือโอนงบประมาณรายจ่ายในรายการที่ไม่เป็นไปตามแผนล่าช้ากว่าแผน/รายการที่ยังไม่ก่อก่อนนี้ผูกพันเพื่อนำงบประมาณไปบรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงานในปัจจุบัน ประกอบกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว/๒๕๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ให้เร่งรัดก่อก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ และให้สำนักงบประมาณพิจารณาบริหารงบประมาณในรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ พร้อมจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ต่อไป นั้น

เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินการตามหนังสือดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ ๑๒๕๑



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติม
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บังคับบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างอิง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๘๒๐๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๘๒๒๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบ
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (มาตรการเร่งรัดฯ)
กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายจ่ายภาพรวม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕
เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ และมาตรการกระตุ้น
การท่องเที่ยวภายในประเทศ ในส่วนของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) เป้าหมายการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ของวงเงินฝึกอบรมฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมกราคม ๒๕๖๙ นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ มีความเห็นว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติม ให้นำหน่วยงานของรัฐดำเนินการ ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าว
ต้องถูกพับไป ทั้งนี้ หากรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เมื่อพิจารณาระยะเวลาดำเนินการแล้ว ไม่สามารถดำเนินการ
เบิกจ่ายเสร็จสิ้นได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ หรือรายการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วแต่มีงบประมาณเหลือจ่าย
ให้โอนไปใช้จ่ายในรายการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค หรือชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามแบบสัญญาปรับราคาได้
(ค่า K) หรือชำระหนี้ของหน่วยรับงบประมาณ โดยให้ดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงบประมาณ

๒. เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๑ รายจ่ายประจำ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด

๒.๒ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น ให้เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
ยกเว้นรายการ/โครงการที่มีลักษณะการดำเนินการต้องประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม/หรือให้ความรู้
แก่กลุ่มเป้าหมาย หรือมีการดำเนินการเตรียมการล่วงหน้าไว้แล้ว

๒.๓ รายจ่าย ...

๒.๓ รายจ่ายลงทุน

๒.๓.๑ รายการปีเดียวที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน แต่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนประกาศเชิญชวน ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ สำหรับรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้กำกับดูแลและเร่งรัดบริหารสัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว ให้เร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

๒.๓.๒ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒.๔ ให้สำนักงบประมาณพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ จากรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ และพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ต่อไป ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวทิวาพร ผาสุข)

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรรมการและเลขานุการร่วม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๘๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

คณะผู้จัดทำ

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ผ.ศ.ดร.ปริญญา บุญเกษม | รองอธิการบดี |
| 2. ผ.ศ.อรรถการ สัตยพานิชย์ | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| 3. น.ส.นวิรัตน์ การเกษ | หัวหน้างานติดตามและประเมินผล (กนผ.) |
| 4. น.ส.สุทัตตา ทรงเดช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กนผ.) |
| 5. น.ส.ณัฐนิชา บุญกล่อม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กนผ.) |

