



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

<https://bit.ly/2XUTobM>



งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ในการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบสิ้นปีงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่รับผิดชอบค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ได้รับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงการเร่งรัดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดต่อไป

กองนโยบายและแผน

มีนาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	1
- สรุปผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2
- สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	8
- สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	11
- สรุปผลการบริหารจัดการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	12
- ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน	13 - 14
- สิ่งที่มาวิทยาลัยควรพัฒนา	14
ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	15
1.1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	19
1.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ	28
1.3 ผลการดำเนินงานที่สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์	34
1.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล	34
1.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา	44
1.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ	48
1.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	50
1.3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ	51
ส่วนที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	58
2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	60
2.2 งบประมาณเงินรายได้	61
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	62
ส่วนที่ 4 สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)	138
ภาคผนวก	
คณะผู้จัดทำ	154



บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้หน่วยงานภายในยึดถือปฏิบัติเป็นกรอบทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถบริหารงาน กำกับ ติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลความก้าวหน้า รวมทั้งความสำเร็จของการบริหารจัดการให้บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน


มหาวิทยาลัยได้มีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน โดยมีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกไตรมาส และที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ทุกเดือนรวมถึงมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BB-EvMIS ของสำนักงบประมาณและระบบฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุกเดือน



ซึ่งในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการฯ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส ผ่านการบันทึกผลข้อมูลในระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณ (BPM) และแบบฟอร์มการรายงานผลต่างๆ เช่น แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ แบบรายงานสถานะผลการดำเนินงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง แบบรายงานการบริหารโครงการ/กิจกรรมงบรายจ่ายอื่น ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ ERP และระบบ GFMS (รวบรวมข้อมูลจากกองคลัง) เป็นต้น เพื่อสรุปและประเมินผล โดยรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 78 ดัชนีชี้วัด และกำหนดค่าเป้าหมายในการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการดำเนินงานในภาพรวมไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ เนื่องจากภาพรวมการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 กล่าวคือ สามารถดำเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 60 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.92 และไม่บรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 18 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.08



ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผน	จำนวน ดัชนีชี้วัด	ดัชนีชี้วัด ที่บรรลุค่า เป้าหมาย	ดัชนีชี้วัด ที่ไม่บรรลุค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	37	34 (91.89%)	3 (8.11%)	บรรลุ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่าย	41	26 (63.41%)	15 (36.59%)	ไม่บรรลุ
ภาพรวม	78	60 (76.92%)	18 (23.08%)	ไม่บรรลุ

ซึ่งดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 3 ดัชนีชี้วัด (ร้อยละ 8.11) แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เหตุผล/แนวทางการแก้ไข
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล						
1.3.1.3	ร้อยละของนศ.ที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	2.17	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	จากมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 แนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สวท. สวส. คณะ หารือมาตรการร่วมกันสำหรับการกำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาของนักศึกษาและมาตรฐานการสอบด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ						
3.4.1.2	จำนวนเงินรายได้จากบริการสังคม	ล้านบาท	9.9	8.8	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการบริการสังคม จำนวน 40 โครงการ เป็นเงินรายได้ทั้งสิ้น 8,862,548 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ						
5.3.1.4	ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	ร้อยละ	70	30	กองบริหารงานบุคคล	มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากร่างพรบ.มหาวิทยาลัยฯชุดใหม่ ดำเนินการแทนคณะกรรมการชุดเก่า (คณะกรรมการชุดเก่าจัดประชุมครั้งสุดท้ายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561)

ดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
มีจำนวน 15 ดัชนีชี้วัด ดังนี้

ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล				
1.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				
ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด	เหตุผล/แนวทางการแก้ไข
1.1.5 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	1,755 คน	1,595 คน	สวท.	เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนในระดับ ม.6 และปวช. เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาน้อยลง ประกอบกับรอบการรับสมัครของระบบ TCAS มีจำนวนหลายรอบ ทำให้บางสาขาของแต่ละคณะที่เปิดรับสมัคร ได้จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า
1.1.6 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	5,422 คน	4,982 คน		- หลังจากที่มีระบบ TCAS เข้ามา ทำให้มหาวิทยาลัย รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผน จึงส่งผลให้นักศึกษาคงอยู่ต่ำกว่าแผน - มีนักศึกษาออกระหว่างปี
1.1.8 ผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 85	ร้อยละ 80.32		มีนักศึกษาตกค้างและออกระหว่างปี เกินกว่าที่คาดไว้ บางคณะ/สาขาวิชา มีการรับนักศึกษามากเกินไป
1.1.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้	181,759,500 บาท 111,666,100 บาท 70,093,400 บาท	160,285,854.42 บาท (ร้อยละ 88.19) 111,011,894.93 บาท 49,273,959.49 บาท	กนผ.	งบประมาณรายจ่าย ผลต่างเกิดจาก - มีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและโครงการงบรายจ่ายอื่น 402,665.27 บาท - โอนสมทบสาธารณูปโภค 42,395 บาท - ก้นเงิน 209,144.80 บาท งบประมาณเงินรายได้ ผลต่างเกิดจาก - มีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายทุกงบ รายจ่าย จำนวน 20,819,440.51 บาท

ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล				
1.2 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด	เหตุผล/แนวทางการแก้ไข
1.2.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	1,968 คน	1,733 คน	สวท.	มีนักศึกษาตกค้าง
1.2.5 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	2,798 คน	2,054 คน		เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนในระดับ ม.6 และปวช. เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาน้อยลง ประกอบกับรอบการรับสมัครของระบบ TCAS มีจำนวนหลายรอบ ทำให้บางสาขาของแต่ละคณะที่เปิดรับสมัคร ได้จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า
1.2.6 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	8,308 คน	6,932 คน		- หลังจากที่มีระบบ TCAS เข้ามาทำให้มหาวิทยาลัย รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผน จึงส่งผลให้นักศึกษาคงอยู่ต่ำกว่าแผน - มีนักศึกษ้ออกระหว่างปี
1.2.8 ผู้สำเร็จการศึกษารับการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 85	ร้อยละ 53.86		มีนักศึกษาตกค้างในคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่อนข้างมาก
1.2.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้	367,890,380 บาท 188,240,700 บาท 179,649,680 บาท	328,408,831.77 บาท (ร้อยละ 89.27) 187,104,041.46 บาท 141,304,790.31 บาท	กนผ.	งบประมาณรายจ่าย มีการรับโอนมาจากโครงการพัฒนากำลังคนฯ 2,585,881 บาท และครุภัณฑ์ของผลิตสังคมฯ 42,395 บาท รวมแผน 190,868,976 บาท ใช้ไป 187,104,041.46 บาท ผลต่างเกิดจาก - ก้นเงิน 3,714,689.85 บาท - มีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน 50,244.69 บาท งบประมาณเงินรายได้ ผลต่างเกิดจากมีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่าย จำนวน 20,819,440.51 บาท

ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา				
2.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ				
ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด	เหตุผล/แนวทางการแก้ไข
2.1.1 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายได้	10 โครงการ	9 โครงการ	สวพ.	มีโครงการขอขยายเวลา 1 โครงการ
2.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม				
2.2.1 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้	24 โครงการ 11 โครงการ	22 โครงการ 11 โครงการ	สวพ.	มีโครงการขอขยายเวลา 2 โครงการ (รายจ่าย)
2.3 โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ				
2.3.1 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้	6 โครงการ 34 โครงการ	4 โครงการ 27 โครงการ	สวพ.	มีโครงการขอขยายเวลา 9 โครงการ (รายจ่าย 2 โครงการ/ เงินรายได้ 7 โครงการ)
2.3.2 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 80	ร้อยละ 77.50		มีโครงการวิจัยขอขยายเวลา 12 โครงการ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ				
3.7 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้	5,624,000 บาท 5,000,000 บาท 624,000 บาท	5,194,630.01 บาท (ร้อยละ 92.37) 4,740,424.16 บาท 454,205.85 บาท	กนผ.	งบประมาณรายจ่าย - เบิกจ่ายทุกโครงการ มีเงินคงเหลือ 259,575.84 บาท - งบประมาณเงินรายได้ เบิกจ่ายทุกโครงการ มีเงินคงเหลือ 169,794.15 บาท
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม				
4.7 ค่าใช้จ่ายของการให้ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร - งบประมาณรายจ่าย - งบประมาณรายได้	5,034,200 บาท 3,000,000 บาท 2,034,200 บาท	4,869,783.20 บาท (ร้อยละ 96.73) 2,854,904.20 บาท 2,014,879 บาท	กนผ.	งบประมาณรายจ่าย - เบิกจ่ายทุกโครงการ มีเงินคงเหลือ 145,095.80 บาท งบประมาณเงินรายได้ เบิกจ่ายทุกโครงการ มีเงินคงเหลือ 19,321 บาท

จากผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ไม่มีบรรลุลำเป้าหมาย มีประเด็นที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

1. ดัชนีชี้วัดที่ 1.3.1.3 มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการการวัดผลสมรรถนะของนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศออกมาบังคับใช้ ณ วันที่ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการหารือ ปรับกลยุทธ์ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับใหม่นี้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรปลูกฝังความกระตือรือร้นในการวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ รวมทั้งการสอบมาตรฐานต่างๆ ให้กับนักศึกษา

2. ดัชนีชี้วัดที่ 3.4.1.2 หน่วยงานควรขับเคลื่อนการหารายได้จากการบริการวิชาการให้แก่สังคม ให้สามารถบรรลุลำเป้าหมายที่กำหนด มหาวิทยาลัยมีแผนจัดตั้งศูนย์/ สำนักจัดการรายได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายโครงการที่รับเงินทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นอิสระมากขึ้น

3. ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.4 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการยกย่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐใหม่ และอยู่ในขั้นตอนการจัดประชุมพิจารณา ร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยพระนคร พ.ศ. ... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป) เมื่อวันที่ 14, 29 พฤศจิกายน 2562 และ 3 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 1 โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนการยกย่องพระราชบัญญัติต่อไป

4. ดัชนีชี้วัดนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวนนักศึกษาคงอยู่ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยควรมีการปรับแผนการกำหนดค่าเป้าหมายโดยพิจารณาจากจำนวนนักศึกษาจริงในปีที่ผ่านมาของดัชนีชี้วัดจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องดำเนินการให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

5. ดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนแต่ละรายวิชาที่ดี จำนวนอาจารย์ควรพอเพียงต่อจำนวนนักศึกษา ควรมีการติดตามงาน กระตุ้นนักศึกษา พร้อมให้ความช่วยเหลือ/ คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาสามารถดำเนินงานสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด


6. ดัชนีชี้วัดด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยควรมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

7. ดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของทุกผลผลิต มหาวิทยาลัยควรกำหนดค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของงบประมาณเงินรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายและใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจริงย้อนหลัง 5 ปี

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งสิ้น 1,183,815,040 บาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน 875,500,900 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 308,314,140 บาท โดยมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดความสำเร็จของการบริหารจัดการดัชนีชี้วัด ให้บรรลุค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของภาพรวมดัชนีชี้วัดรวมทั้งสิ้น 78 ดัชนีชี้วัด

เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,105,304,028.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.37 แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายจำนวน 864,967,402.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.80 และงบประมาณเงินรายได้จำนวน 240,336,626.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.95


งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่าย


กับค่าเป้าหมายมท.พระนคร และค่าเป้าหมายของประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ไตรมาส 4




งบประมาณเงินรายได้

ได้รับจัดสรร 308,314,140.00 บาท เบิกจ่าย 240,336,626.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.95



เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายกับค่าเป้าหมายมทร.พระนคร
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ไตรมาส 4



สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

โครงการในงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 346 โครงการประกอบด้วย

1. โครงการงบประมาณรายจ่าย จำนวน 145 โครงการ

2. โครงการงบประมาณรายได้ จำนวน 201 โครงการ

มีการปรับแผน จำนวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20

กรณีการปรับแผน	แหล่งงบประมาณ			รวม (โครงการ)
	แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ	
1. โครงการที่ขอบรรจุเข้าแผนฯ ใหม่	4	10	6	20
2. โครงการที่ขอปรับรายละเอียด	10	37	-	47
- ปรับชื่อโครงการ	1	2	-	3
- ปรับงบประมาณ	-	4	-	4
- ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ	5	10	-	15
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	2	4	-	6
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลา	1	1	-	2
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ	-	4	-	4
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายและสถานที่	-	1	-	1
- ปรับชื่อโครงการกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ	-	1	-	1
- ปรับชื่อโครงการและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	-	1	-	1
- ปรับชื่อโครงการและระยะเวลาดำเนินโครงการ	-	2	-	2
- ปรับงบประมาณและระยะเวลาดำเนินโครงการ	-	1	-	1
- ปรับชื่อโครงการจำนวนกลุ่มเป้าหมายและ ระยะเวลาดำเนินการ	1	3	-	4
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายงบประมาณและ ระยะเวลา	-	3	-	3
3. โครงการที่ขอยกเลิก	-	2	-	2
รวม	14	49	6	69

ผลการบริหารจัดการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่

1. ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ผลการประเมินคะแนนรวม 88.41 คะแนน อยู่ในระดับ A และเมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคล พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้คะแนนอยู่ในลำดับที่ 2 จาก 9 มหาวิทยาลัยราชมงคล

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน 5 องค์ประกอบ ซึ่งผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดีได้ 4.31 คะแนน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3, 4 และ 5 ส่วนคะแนนเกณฑ์ระดับดี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 และ 2

3. ผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ได้ดังนี้

สถานะความเสี่ยงที่มีแนวโน้มลดลง จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

1. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์)
2. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 (ความเสี่ยงด้านหลักสูตร)

3. แผนการจัดการภาวะวิกฤตและประเด็นข่าว (ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์)

4. แผนการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงด้านการเงิน)

สถานะความเสี่ยงที่มีแนวโน้มไม่ลดลง จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่

แนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการสังคม (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบรับการเป็น Digital University และสังคมดิจิทัล อาทิ โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ โครงการที่เกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ นวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีผลงานนักศึกษาและอาจารย์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย อาทิ การแข่งขันทำอาหารและแกะสลักในงาน Food & Hotel Thailand 2019 การแข่งขันโครงการ Young Creative Environment Artist (Season 4) ระดับอุดมศึกษา การแข่งขัน "Brass Birmingham" เกมสัฟฟิสิกโลกอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์ซัพพลายเชน การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 เป็นต้น

ปัญหา/อุปสรรค ข้อยกเว้น และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยมีปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และอื่นๆ จากการดำเนินงาน ได้แก่

(1) ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงาน

1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ทำให้ไม่ทราบแผนดำเนินการและแผนการใช้จ่ายจริงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
2. การรายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ กรณีรายงานผลระหว่างปีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและบางดัชนีชี้วัดไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงาน เนื่องจากการบริหารจัดการของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลักในการขอข้อมูลจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเกิดจากหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติจัดทำข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งข้อมูลเกินระยะเวลาที่กำหนด
3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจวิธีการนับวันเบิกจ่ายจริง ทำให้ข้อมูลที่ได้จากกองนโยบายและแผน และหน่วยงานอื่นไม่ตรงกัน เนื่องจากหน่วยงานมักจะนับวันที่ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายที่กองคลัง เป็นวันเบิกจ่ายจริง ซึ่งไม่ถูกต้อง (หากหน่วยงานส่งเอกสารมาเบิกจ่ายที่กองคลัง ถือเป็นเพียงสถานะ การส่งเบิกเท่านั้น มิใช่การตัดจ่ายงบประมาณจริง) ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนได้ชี้แจงในที่ ประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ แล้วหลายครั้ง
4. บุคลากรของหน่วยงานไม่รายงานผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงานของงบลงทุน โครงการ และโครงการวิจัย และผลดัชนีชี้วัดโครงการ ในระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) และหรือ รายงานข้อมูลฯ ดังกล่าว ไม่ครบถ้วน
5. ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) ไม่สามารถเรียกข้อมูลรายงานผลได้ตามที่ ผู้ใช้งานต้องการ

(2) ข้อยกเว้นจากการดำเนินงาน

สืบเนื่องจากสำนักงบประมาณมีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้แต่ละไตรมาส มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของบางโครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่หน่วยงานกำหนดได้

(3) ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน ดังนี้

1. หน่วยงานควรศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้ทราบแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัด กรอบระยะเวลาในการรวบรวมและส่งข้อมูล
2. ทุกหน่วยงานควรมีการกำกับ เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกเดือนและทุกไตรมาส
3. ทุกหน่วยงานควรขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่กำหนด และส่งรายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักที่กำกับติดตามดัชนีชี้วัด ควรมีมาตรการผลักดันให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติส่งผลการรายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่กำหนด
5. มหาวิทยาลัยควรหารือปรับปรุงและพัฒนาระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้พัฒนาระบบ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และ

สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา

1. มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สามารถใช้จ่ายจริงได้ในระดับที่สูง ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมหาแนวทางการแก้ไข เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงเท่าที่ควร
2. ควรอนุมัติให้ใช้งบประมาณเงินรายได้สำหรับกิจกรรมที่เร่งด่วนหรือมีเหตุจำเป็นเพื่อนำงบประมาณเงินรายได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
3. มหาวิทยาลัยควรเร่งให้มีการจัดตั้งสำนักจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการและบริหารจัดการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้ถึงระดับของความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยในการพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต ประกอบกับอาจารย์บางท่านสามารถหาทุน/รายได้จากภายนอก (เช่น จากงานวิจัย หรือการบริการวิชาการ) จะได้มีหน่วยงานดังกล่าวรองรับในการบริหารเงินส่วนนี้



ส่วนที่ 1

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 1

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการรายงาน กำกับ ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 มีหน้าที่ ดังนี้

1.1 กำกับ เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกงบรายจ่าย ตามแผนงาน ตลอดจนกำหนดปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุง (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.2 รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ เป็นรายไตรมาส เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งการกำหนดปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไขหรือปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และนำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ

2. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายงานผลโครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบงาน BPM ทุกวันที่ 3 ของเดือน และรายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี

3. กองนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและวิเคราะห์/จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนักทุกเดือน เป็นเอกสารประกอบวาระในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ทุกไตรมาส ในฐานะฝ่ายเลขานุการ โดยมีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ 4 ไตรมาส ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 จัดประชุมภายในเดือนมกราคม 2562 ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

- ไตรมาสที่ 2 จัดประชุมภายในเดือนเมษายน 2562 ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562

- ไตรมาสที่ 3 จัดประชุมภายในเดือนกรกฎาคม 2562 ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562

- ไตรมาสที่ 4 จัดประชุมภายในเดือนตุลาคม 2562 ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562


4. เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะทุกไตรมาส รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยบันทึกข้อมูลเข้าระบบของสำนักงบประมาณ และ สกอ. ทุกเดือน (ภายใน 7 วันทำการ นับจากสิ้นเดือน) และจัดส่งเป็นเอกสารทุกไตรมาส ให้สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)


5. การประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน โดยงานติดตามและประเมินผล ดำเนินการประเมินผลและจัดทำเอกสารรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอผู้บริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 78 ดัชนีชี้วัด และกำหนดค่าเป้าหมายในการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการดำเนินงานในภาพรวมไม่บรรลุผลค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ เนื่องจากภาพรวมการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 กล่าวคือ สามารถดำเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 60 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.92 และไม่บรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 18 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.08 และเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 3, 4 และ 5 บรรลุผลสำเร็จ (มากกว่าร้อยละ 80) ส่วนดัชนีชี้วัดที่ 1 และ 2 ไม่บรรลุผลสำเร็จ (น้อยกว่าร้อยละ 80)

ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562
จำนวนทั้งสิ้น 78 ดัชนีชี้วัด







ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผน	จำนวนดัชนีชี้วัด	ดัชนีชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย	ดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	37	34 (91.89%)	3 (8.11%)	บรรลุ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	41	26 (63.41%)	15 (36.59%)	ไม่บรรลุ
ภาพรวม	78	60 (76.92%)	18 (23.08%)	ไม่บรรลุ

1.1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มีผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 34 ดัชนีชี้วัดจากแผนทั้งสิ้น 37 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 91.89 นับได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งกำหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

**ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 37 ดัชนีชี้วัด**



และเมื่อจำแนกเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้



รายละเอียดผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล จำนวน 10 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 9 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.00								
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล
1.1.1.1	ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล	ร้อยละ	40	86.72	✓		สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ปีการศึกษา ข้อมูล ณ 22 พ.ค.62
1.1.1.2	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	ร้อยละ	20	28.47	✓		กองบริหารงานบุคคล	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62
1.1.1.3	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	25	26.33	✓		กองบริหารงานบุคคล	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62
1.2.1.1	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสถานะแวดล้อมในการเรียนรู้	ร้อยละ	70	75.16	✓		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีการศึกษา ข้อมูล ณ 22 พ.ค.62
1.3.1.1	ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.01	3.26	✓		สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ปีการศึกษา ข้อมูล ณ 22 พ.ค.62
1.3.1.2	ร้อยละของนศ.ชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	20	55.44	✓		สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ปีการศึกษา ข้อมูล ณ 22 พ.ค.62
1.3.1.3	ร้อยละของนศ.ที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	2.17		✓	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ปีการศึกษา ข้อมูล ณ 22 พ.ค.62

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล จำนวน 10 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 9 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.00								
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล
1.4.1.1	ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	70	81.29	✓		กองพัฒนานักศึกษา	ปีการศึกษา ข้อมูล ณ 22 พ.ค. 62
1.4.1.2	ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	82.73	✓		กองพัฒนานักศึกษา	ปีการศึกษา ข้อมูล ณ 22 พ.ค. 62
1.4.1.3	จำนวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ	จำนวนรางวัล	20	100	✓		กองพัฒนานักศึกษา	ปีการศึกษา ข้อมูล ณ 22 พ.ค. 62
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 6 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 6 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100								
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล
2.1.1.1	ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัย	ร้อยละ	15	62.95	✓		สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62
2.1.1.2	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งภายนอกทั้งที่เป็นหัวหน้าโครงการและเป็นผู้วิจัยร่วม	โครงการ	16	20	✓		สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62
2.2.1.1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย	ร้อยละ	50	100	✓		สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 6 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 6 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100								
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล
2.3.1.1	จำนวนของการวิจัยที่นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการในระยะ 1 ปี	ร้อยละ	10	24.32	✓		สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีการศึกษา ข้อมูล ณ 22 พ.ค.62
2.3.1.2	จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร	ผลงาน	4	5	✓		สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62
2.3.2.1	จำนวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำ	บาท/คน	สายวิทย์ 60,000 สังคม 20,000	สายวิทย์ 95,812.67 สายสังคม 33,726.71	✓		สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ จำนวน 7 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 6 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71								
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล
3.1.1.1	จำนวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน ภาคอุตสาหกรรม	เครือข่าย	18	38	✓		สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62
3.1.1.2	ร้อยละของจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	84.45	✓		สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62
3.2.1.1	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ	ร้อยละ	50	75	✓		สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ จำนวน 7 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 6 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71								
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล
3.3.1.1	จำนวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามารับบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย	หน่วยงาน	16	22	✓		สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62
3.4.1.1	จำนวนโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	18	37	✓		สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62
3.4.1.2	จำนวนเงินรายได้จากบริการสังคม	ล้านบาท	9.9	8.8		✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62
3.5.1.1	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	โครงการ	9	27	✓		สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน 3 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 3 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100								
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล
4.1.1.1	จำนวนโครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร	โครงการ	25	34	✓		กองศิลปวัฒนธรรม	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62
4.1.1.2	จำนวนผลงานด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	ผลงาน	25	75	✓		กองศิลปวัฒนธรรม	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62
4.2.1.1	ระดับความสำเร็จของโครงการ Green University	ร้อยละ	75	100	✓		กองกลาง	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ จำนวน 11 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 10 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.91								
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล
5.1.1.1	ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ	ร้อยละ	60	91.72	✓		กองบริหารงานบุคคล	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 3 ต.ค. 62
5.2.1.1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการตามพันธกิจ	ร้อยละ	3	100	✓		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 3 ต.ค.62
5.3.1.1	ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	75	88.41 (ระดับ A)	✓		สำนักประกันคุณภาพ	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ พ.ย.62
5.3.1.2	ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12	ร้อยละ	70	91.67	✓		กองนโยบายและแผน	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 22 พ.ค.62
5.3.1.3	ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	15	40	✓		กองนโยบายและแผน	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 มี.ค.62
5.3.1.4	ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	ร้อยละ	70	30		✓	กองบริหารงานบุคคล	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62
5.3.1.5	จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม	จำนวนองค์ความรู้	14	38	✓		ศูนย์จัดการความรู้ KM	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62
5.3.2.1	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนของสำนักงบประมาณ	ร้อยละ	+,- 8	2.80	✓		กองนโยบายและแผน	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ จำนวน 11 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 10 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.91								
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	รอบการเก็บข้อมูล
5.3.2.2	ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ	คะแนน	3.75	4.72 (ระดับดีมาก)	✓		สำนักประกันคุณภาพ	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 19 ธ.ค.62
5.4.1.1	จำนวนโครงการบูรณาการด้าน Digital Economy	โครงการ	7	19	✓		สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62
5.5.1.1	ร้อยละรายได้อื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ	ร้อยละ	20	47.96	✓		กองคลัง	ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62

อภิปรายผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561) มีการทบทวนและปรับดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จาก เดิมจำนวน 54 ดัชนีชี้วัดปรับใหม่เป็น 37 ดัชนีชี้วัด ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จำนวน 3 ดัชนีชี้วัด ได้แก่

1. ดัชนีชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ได้ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 2.17 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมาได้

สาเหตุที่นักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานต่ำ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้กำหนดให้นักศึกษาทุกคนผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่มีมาตรการในการนำผลการทดสอบไปใช้เป็นเกณฑ์การจบการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและเสนอแนวทางหรือมาตรการร่วมกันในการปรับปรุงสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปีสุดท้าย และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่องวิธีการและเกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยในประกาศ มหาวิทยาลัยได้กำหนดสมรรถนะและมาตรฐานเกณฑ์ของผู้สำเร็จการศึกษา 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนต้องผ่านการวัดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 2 ปีตามหลักสูตร และให้แล้วเสร็จก่อนสำเร็จการศึกษาโดยกำหนดเกณฑ์การสอบผ่านไม่น้อยกว่า 60 จากคะแนนเต็ม 120 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถใช้ผลการสอบผ่านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานมาตรฐานหน่วยใดหน่วยหนึ่ง (ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)


2. ดัชนีชี้วัดที่ 3.4.1.2 จำนวนเงินรายได้จากบริการสังคม มีผลการดำเนินงาน 8.8 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 9.9 ล้านบาท เนื่องจากคณะเป็นผู้กำหนดค่าเป้าหมายส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนั้น คณะควรขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด ประกอบกับ คำอธิบายรายละเอียดดัชนีชี้วัดที่มีการนิยามเฉพาะเจาะจงและชัดเจนกว่าเดิม จึงเป็นการคัดกรองโครงการ/กิจกรรมที่สร้างรายได้จากการบริการสังคมตามค่านิยมของดัชนีชี้วัด

3. ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.4 ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีผลการดำเนินงานร้อยละ 30 จากเป้าหมาย ร้อยละ 70 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ดำเนินการแทนคณะกรรมการชุดเก่า (คณะกรรมการชุดเก่าจัดประชุมครั้งสุดท้ายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561) เพื่อให้การดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติการประชุมของคณะกรรมการประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 และมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างพระราชบัญญัติ (บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป) เมื่อวันที่ 14, 29 พฤศจิกายน 2562 และ 3 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 1 โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนการยกร่างพระราชบัญญัติต่อไป


1.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

มีผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 26 ดัชนีชี้วัดจากทั้งหมด 41 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 63.47 นับได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินการไม่บรรลุความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ (กำหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 บรรลุผลสำเร็จ (มากกว่าร้อยละ 80) ส่วนดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 1, 5 และ 2 ไม่บรรลุผลสำเร็จ (น้อยกว่าร้อยละ 80)

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 41 ดัชนีชี้วัด



ความสำเร็จของการดำเนินของตามดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์	ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด
ด้านการจัด การศึกษา : ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัด การศึกษาให้มี คุณภาพ มาตรฐานสากล	1.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			
	1.1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้าตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 78	ร้อยละ 93.53	กพศ.
	1.1.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 85	ร้อยละ 87.86	
	1.1.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 85	ร้อยละ 95.84	
	1.1.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	1,605 คน	1,661 คน	สวท.
	1.1.5 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	1,755 คน	1,595 คน	
	1.1.6 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	5,422 คน	4,982 คน	
	1.1.7 ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	
	1.1.8 ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 85	ร้อยละ 80.32	กนผ.
	1.1.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	181,759,500 บาท	160,285,854.42 บาท (ร้อยละ 88.19)	
	- งบประมาณรายจ่าย	111,666,100 บาท	111,011,894.93 บาท	
	- งบประมาณเงินรายได้	70,093,400 บาท	49,273,959.49 บาท	
	1.2 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
	1.2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้าตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 78	ร้อยละ 89.58	กพศ.
	1.2.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 85	ร้อยละ 88.38	
	1.2.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 85	ร้อยละ 91.70	
	1.2.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	1,968 คน	1,733 คน	สวท.
	1.2.5 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	2,798 คน	2,054 คน	
	1.2.6 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	8,308 คน	6,932 คน	
	1.2.7 ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	
	1.2.8 ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 85	ร้อยละ 53.86	กนผ.
	1.2.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	367,890,380 บาท	328,408,831.77 บาท (ร้อยละ 89.27)	
	- งบประมาณรายจ่าย	188,240,700 บาท	187,104,041.46 บาท	
	- งบประมาณเงินรายได้	179,649,680 บาท	141,304,790.31 บาท	

ยุทธศาสตร์	ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด
ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความคุณภาพมาตรฐานสากล	1.3 โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0			
	1.3.1 จำนวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	1,400 คน	1,837 คน	สศ.
	1.3.2 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	5 หลักสูตร	6 หลักสูตร	
	1.3.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80 ร้อยละ	ร้อยละ 86.18	
ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา	2.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ			
	2.1.1 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายได้	10 โครงการ	9 โครงการ	สวพ.
	2.1.2 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	
	2.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม			
	2.2.1 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายจ่าย	24 โครงการ	22 โครงการ	สวพ.
	จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายได้	11 โครงการ	11 โครงการ	
	2.2.2 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 80	ร้อยละ 94.29	
	2.3 โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ			
	2.3.1 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายจ่าย	6 โครงการ	4 โครงการ	สวพ.
	จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายได้	34 โครงการ	27 โครงการ	
2.3.2 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 80	ร้อยละ 77.50		
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ	3.1 ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 86	94.65	กนผ.
	3.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ 85	92.11	
	3.3 โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ 15	18.75	
	3.4 จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม - งบประมาณรายจ่าย	32 โครงการ	32 โครงการ	
	- งบประมาณเงินรายได้	5 โครงการ	5 โครงการ	
	3.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ 90	95.10	
	3.6 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 95	100.00	
	3.7 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	5,624,000 บาท	5,194,630.01บาท (ร้อยละ 92.37)	
- งบประมาณรายจ่าย	5,000,000 บาท	4,740,424.16 บาท		
- งบประมาณเงินรายได้	624,000 บาท	454,205.85 บาท		

ยุทธศาสตร์	ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด
ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม : ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และรักษา สิ่งแวดล้อม	4.1 จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ 85	100	กนผ.
	4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ 90	94.65	
	4.3 จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 85	100	
	4.4 จำนวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม - งบประมาณรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้	20 โครงการ 5 โครงการ	20 โครงการ 5 โครงการ	
	4.5 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ 90	96.00	
	4.6 โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ 96	100.00	
	4.7 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณรายจ่าย - งบประมาณรายได้	5,034,200 บาท 3,000,000 บาท 2,034,200 บาท	4,869,783.20 บาท (ร้อยละ 96.73) 2,854,904.20 บาท 2,014,879 บาท	

อภิปรายผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

1. ดัชนีชี้วัดจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกำหนดค่าเป้าหมายที่สูงกว่าจำนวนนักศึกษาที่รับจริง จึงส่งผลให้จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ และนักศึกษาที่คงอยู่จริงต่ำกว่าค่าเป้าหมายมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการปรับแผนการกำหนดค่าเป้าหมายโดยพิจารณาจากจำนวนนักศึกษาจริงในปีที่ผ่านมา ควรกำหนดให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมด้านประชากรศาสตร์ (ไม่ควรกำหนดค่าเป้าหมายจากแผนรับนักศึกษา) และคณะต้องดำเนินการให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งควรมีมาตรการรับมือในการรักษานักศึกษาให้คงอยู่ในระบบจนจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร

2. ดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาเหตุมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จของนักศึกษา (ที่มา : รายงานวิเคราะห์นักศึกษาที่ไม่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2562) เช่น

- ปัจจัยด้านตัวบุคคล การขาดความมุ่งมั่นต่อการเรียน ความตั้งใจ อารมณ์ สติปัญญาค่านิยมที่ส่งผลต่อการเรียน ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากที่จะทำให้นักศึกษาไม่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

- ปัจจัยทางครอบครัว เนื่องจากพื้นฐานทางครอบครัวแตกต่างกัน จึงมีการสนับสนุนให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเรียน รวมถึงการเอาใจใส่สมาชิกภายในครอบครัวแตกต่างกัน

- ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ พฤติกรรมการเลือกคบเพื่อนและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีต่อการเรียนรู้ การแก้ปัญหา บรรยายภาคในชั้นเรียน และรูปแบบวิธีการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสร้างสรรค์ อื่นๆ ที่เป็นสิ่งเร้าต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

จากสาเหตุข้างต้น มหาวิทยาลัยสามารถปรับกลยุทธ์ได้ในส่วนของการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งในรายวิชาต่างๆ อาจารย์ผู้สอนควรมีการวางแผนที่ดี ช่วยคิดหัวข้อ Project อาจารย์หนึ่งท่านไม่ควรดูแล Project ของนักศึกษาหลายคนมากเกินไป ควรมีการติดตามงาน กระตุ้นนักศึกษา พร้อมให้ความช่วยเหลือ/คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาสามารถดำเนินงานสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. ดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของทุกผลผลิต เนื่องจากผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี มีผลเบิกจ่ายประมาณร้อยละ 80 แต่มหาวิทยาลัยกำหนดค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 100 รวมถึงมีนโยบายให้ใช้จ่ายด้วยงบประมาณรายจ่ายให้หมดก่อน มหาวิทยาลัยควรกำหนดค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของงบประมาณเงินรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีความเป็นไปได้กับผลการดำเนินงานจริง แต่ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายนั้น สำนักงบประมาณได้กำหนดค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ 100% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มหาวิทยาลัยจึงสามารถปรับค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เฉพาะในส่วนของงบประมาณเงินรายได้เท่านั้น

4. ดัชนีชี้วัดด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เนื่องจากโครงการวิจัยได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน มีจำนวน 12 โครงการ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการติดตามให้หน่วยงานดำเนินการโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.3 ผลการดำเนินงานที่สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์

1.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้กับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ

หลักสูตรการศึกษา

ปัจจุบันในการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 64 หลักสูตร จำแนกเป็น

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	จำนวน	5	หลักสูตร
- ระดับปริญญาตรี	จำนวน	49	หลักสูตร
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	จำนวน	1	หลักสูตร
- ระดับปริญญาโท	จำนวน	6	หลักสูตร
- ระดับปริญญาเอก	จำนวน	3	หลักสูตร

หลักสูตรใหม่ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

- คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขา วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
 - สาขาวิชา เครื่องกล (4 ป)
 - สาขาวิชา อุตสาหการ (4 ป)
 - สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ (4 ป) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
 - วิชาชีพครู
 - สาขาวิชา วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

ที่มา: รายงานประจำปี 2562, กองนโยบายและแผน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลงนามความร่วมมือด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียน การสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ การจัดอบรม การพัฒนาหลักสูตรการแลกเปลี่ยนอาจารย์และ นักศึกษา ระหว่างสถาบัน โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ดังนี้

การดำเนินงาน	หน่วยงานที่ร่วมมือ	วัน/สถานที่
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ		
1. แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาภายใต้ทุนการศึกษา Erasmus+ 2018 - 2020	TTK University of Applied Sciences (TTK UAS), ประเทศเอสโตเนีย	วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์
2. ร่วมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านสื่อสารมวลชน และเยี่ยมชมองค์กร สื่อสารมวลชนในกัมพูชา ทั้งสถานีโทรทัศน์ TV5 Cambodia และหนังสือพิมพ์ The Phnom Penh Post	1. ราชอาณาจักรกัมพูชา 2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
3. พัฒนาศึกษาและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาและงานวิจัยร่วมกัน โดยเฉพาะด้านสิ่งทอและแฟชั่น	CPC Zhejiang Sci – Tech University (ZSTU) Committee, China	วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจา ด้านการทำวิจัยร่วมกันในหัวข้อ “Culture-based Creative Economics for Sustainable Tourism Development” และด้านการทำวิจัยร่วมกันในหัวข้อ “Green Technology for Sustainable Tourism Development”	1. ศูนย์วิจัยจาก Bali State Polytechnic (BSP) ประเทศอินโดนีเซีย 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พระนครเหนือ) 4. กองวิเทศสัมพันธ์	วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

การดำเนินงาน	หน่วยงานที่ร่วมมือ	วัน/สถานที่
<u>ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ</u>		
5. เจาะความร่วมมือด้านการเรียนการสอน พร้อมแนวทาง การแลกเปลี่ยนอาจารย์และ นักศึกษา ตลอดจนการทำวิจัย ร่วมกัน	Universiti Teknologi MARA (UiTM), ประเทศมาเลเซีย	วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
6. เจาะความร่วมมือทางวิชาการใน การจัดตั้งศูนย์ Global Education Group Co, Ltd (GEGCO) ซึ่งเป็นภาควิชาของ Curtin University	Curtin University, ประเทศออสเตรเลีย	วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
<u>ร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ</u>		
1. สนับสนุนการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรในการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจ ศึกษา	1.สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย 2.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวง การต่างประเทศ
2. ยกระดับศักยภาพการจัดการ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้วยฐาน เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะด้านการจัดการขยะและ สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ (WOW) การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพและ นวัตกรรมใหม่ ภายใต้เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)	ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม บริษัท เบสท์ แคร่ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

การดำเนินงาน	หน่วยงานที่ร่วมมือ	วัน/สถานที่
3. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย เพื่อร่วมกันนำองค์ ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรม นักศึกษา มาดำเนินการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม และมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 ตามคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์	1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร 2. สถาบันการบิณพลเรือน 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา 4. มหาวิทยาลัยสยาม 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ 7. ศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี 8. สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวรลักษณ นงค์ อาคารกองพัฒนา นักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา
4. สนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร เพื่อ พัฒนาขีดความสามารถ การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรม ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ รวมถึง การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มีการเปิดหลักสูตร Digital and Robotic Maintenance Engineering และหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเพิ่ม ทักษะการปฏิบัติงาน (Up Skill)	1. บริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด 2. สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ หุ่นยนต์ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
5. เตรียมความพร้อมสำหรับการรับ นักศึกษาเข้าศึกษาต่อและสนับสนุน ให้นักเรียนมีโอกาศศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา พัฒนาบุคลากร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างบุคลากรร่วมกัน	1. โรงเรียนวัดสังเวช 2. โรงเรียนศรีบุญยานนท์ 3. โรงเรียนราชวินิตมัธยม 4. โรงเรียนวัดราชาธิวาส 5. โรงเรียนรัตนานธิเบศร์ 6. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 7. โรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์	ณ ห้องประชุม AD&PR Presentation Room คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร

การดำเนินงาน	หน่วยงานที่ร่วมมือ	วัน/สถานที่
6. ผลิตบุคลากรทางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน การบริหารจัดการท่าอากาศยาน การปฏิบัติการด้านการบินและภาคพื้นอากาศ	บริษัท เชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด (Chaing Rai Aviation Holding Company Limited : CAH)	ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
7. สนับสนุนด้านวิชาการและวิจัยพืชกัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องของกระบวนการเพาะปลูกตามระบบมาตรฐานและขออนุญาตตามกฎหมายให้กับกลุ่มเกษตรกร	1. สภาเกษตรกรแห่งชาติ 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิราวุธธรรม มหาวิทยาลัยเกษตร
8. ร่วมมือ ด้านวิชาการ วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมสมุนไพร โดยเฉพาะทางด้านวิชาการปลูกกัญชา เพื่อการแพทย์ ครอบคลุมทุกมิติของการทำสมุนไพรในเชิงอุตสาหกรรมบนฐานเทคโนโลยี นวัตกรรมและมาตรฐานการส่งออกสากล ตั้งแต่การปลูก การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การนำเข้า - ส่งออกและ การบูรณาการทางการแพทย์	1. บริษัทแฟมเทรค จำกัด 2.สมาคมแพทย์ไทยบูรณาการและการบริหารแห่งประเทศไทย 3.บริษัท เบสท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย จำกัด) 4.วิสาหกิจชุมชนพฤษภวเวช ไทกะเลิง และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสกลนคร	ณ ห้องประชุมบัวม่วง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

การดำเนินงาน	หน่วยงานที่ร่วมมือ	วัน/สถานที่
9. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม เสริมสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ตรง ทั้งด้าน วิชาการ และวิชาชีพในรูปแบบ การสนับสนุนวิทยากร การจัดอบรม การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึก ประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสร้างเครือข่าย การทำงานวิจัย ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยและโรงแรม เพื่อนำไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้าง คุณค่าต่อผู้ประกอบการและสังคม	1.โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดาแกรนด์ กรุงเทพฯ 2.โรงแรม ไวกซ์ เบสท์เวสเทิร์น สยาม เป้า	มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ กรุงเทพฯ
10. เสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณา การในด้านวิชาการ การวิจัยและ พัฒนาโครงการปลูกปัญญาเพื่อ การแพทย์จัดให้มีการพัฒนาการปลูก จำหน่าย นำเข้า การส่งออกและ ครอบครองผลิตภัณฑ์ทางกัญชาภายใต้ กฎหมายกำหนด และร่วมกันถ่ายทอด เทคโนโลยีและองค์ความรู้ ที่สามารถ นำเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างและ พัฒนา	1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. วิสาหกิจชุมชนพฤษเกษ ไทกะเลิง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 3. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้าน อากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 4. สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร 5. สมาคมแพทย์ไทยบูรณาการและ การบริหารแห่งประเทศไทย	วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภา เกษตรกร จังหวัดสกลนคร

การดำเนินงาน	หน่วยงานที่ร่วมมือ	วัน/สถานที่
11. พัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะด้าน ดิจิทัลที่จำเป็น ในทศวรรษที่ 21 รวมถึง พัฒนากำลังคน มุ่งเน้นพื้นฐานทักษะ ด้านดิจิทัล โดยผลักดันการเรียนรู้ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)	1. สำนักงานคณะกรรมการ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สศช.) 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 4. สมาคมวิศวกรรม ชีวการแพทย์ไทย 5. สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัล ไทย 6. โครงการมหาวิทยาลัย ไซเบอร์ไทย สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา	วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเตอร์
12. พัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจ พัสดุภัณฑ์ด้านมาตรฐานครัว ให้แก่ ผู้ประกอบการพัสดุภัณฑ์มากกว่า 50 กิจการ จำนวน 2 รุ่น โดยให้คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ดำเนินการ จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อสนับสนุน นโยบายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม	1.คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ มทร.พระนคร 2.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม	หลักสูตรที่ 1 หลักสูตร มาตรฐานความปลอดภัยใน ครัวและสุขอนามัยอาหาร จำนวน 2 รุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 หลักสูตรที่ 2 การเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ เฉพาะด้าน จะจัดขึ้นในวันที่ 10 และ 22 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำ ความรู้ไปใช้ในการดำเนิน ธุรกิจ

การดำเนินงาน	หน่วยงานที่ร่วมมือ	วัน/สถานที่
13. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนการดำเนินงานร่วมกัน สำหรับการ การอบรมให้ความรู้ เนื้อหาหลักสูตร e-Commerce ของ สพอ. และโครงการ รับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อสร้างกำลังคน และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาชน) (สพอ.) ETDA	ณ ห้องประชุม Think Big ชั้น 20 สำนักงานพัฒนา ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) กรุงเทพฯ
14. สนับสนุนการจัดการสอนเพื่อพัฒนา นักศึกษา และบุคลากร พร้อมทั้งสนับสนุน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งถือเป็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง สองมหาวิทยาลัย	1.คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร 2.คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทรัพย์ศิริ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง จังหวัดราชบุรี
15. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะ ด้านการพัฒนาเมนูใหม่ ภายใต้กิจกรรม เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม ฟู้ดทรัค และการให้คำปรึกษาธุรกิจ Food Truck ด้านกลุ่มอาหารคาว อาหารหวาน และเครื่องดื่ม	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม	เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
16. ร่วมกันจัดทำขอบเขตมาตรฐาน ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยและชีวอนามัยทั้ง คน ครั วรถ และตลาด สำหรับให้ผู้ประกอบการ นำไปปรับใช้ในธุรกิจฟู้ดทรัคได้อย่าง เหมาะสม	1.กรมอนามัย 2.กรมขนส่งทางบก 3.สถาบันอาหาร 4.สถาบันยานยนต์ 5.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 6.สถาบันการจัดการปัญญา ภิวัฒน์	วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารต้นกล้าเกลลอส์ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม อาคารส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไทย จัดโดย กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม (กสอ.)

การดำเนินงาน	หน่วยงานที่ร่วมมือ	วัน/สถานที่
17. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม และการสร้างเครือข่ายในการทำงานวิจัยร่วมกัน	สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร	วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
18. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา พัฒนาบุคลากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัย และการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 2. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ	วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
19. สนับสนุน การวิจัย งานบริการวิชาการ งานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการบูรณาการโจทย์ทางด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมของทางจังหวัดตราดเข้ามาสู่ชั้นเรียน	1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบ 2. สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ตราด 3. พัฒนาการอำเภอเกาะช้าง	วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
20. การคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา และจัดการประชุมสัมมนาพลังคนรุ่นใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริโภค ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงตระหนักในเรื่องสิทธิ หน้าที่ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น	1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค (สคบ.) 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 7. มหาวิทยาลัยศิลปากร 8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/สถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการจัดตั้งสถาบัน/ ศูนย์การเรียนรู้ ในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาด้านการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษา เพื่อต่อยอดทักษะและประสบการณ์ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับการสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและผู้ประกอบการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน ดังนี้

สถาบันอัญมณีเครื่องประดับและการออกแบบ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพื่อตอบสนองพันธกิจในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานศูนย์กลางทางด้านการส่งเสริมทักษะการทำงานด้านการออกแบบและผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทยของนักศึกษา ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ และเป็นหน่วยงานที่รองรับ การวิเคราะห์ ตรวจสอบ รับรองอัญมณีและโลหะมีค่า การออกแบบและผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มุ่งเน้นหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการให้บริการต่อหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้สถาบันได้มีการลงนามความร่วมมือกับสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเครื่องประดับอัญมณี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการ โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตร พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์และวัสดุทางด้านสิ่งทอ วิวัฒนาการในการออกแบบแฟชั่น อีกทั้งยังสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา การวิจัย การเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอน ทักษะด้านการออกแบบ ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิต ซึ่งในศูนย์ได้มีการแบ่งส่วนของห้องสมุดสำหรับการสืบค้นข้อมูล ประวัติศาสตร์ ห้องสมุดทางด้านวัสดุสิ่งทอหรือห้องจัดแสดงผ้า ห้องจัดแสดงนิทรรศการและผลงานด้านสิ่งทอโดยการจำลองการทอผ้าและการจัดแสดงวิถีชีวิตของชุมชน

ศูนย์คลายเครียด/ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการให้คำปรึกษา

เป็นการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม สำหรับการให้คำปรึกษานั้น จะมีทั้งปัญหาทางด้านการวางแผนการเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม/ เปลี่ยนสาขาวิชา/ ย้ายคณะ ปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับเพื่อน การเงิน หรือแม้แต่ปัญหาความรัก นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มเข้ามาใช้ห้อง Relaxation Room เพื่อทำการบ้านและทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายอีกด้วย

1.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินโครงการวิจัย จำนวน 131 โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 24,151,321 บาท

(ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา, ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) โดยแบ่งเป็น

- งบประมาณรายจ่าย จำนวน 14,093,900 บาท
- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 2,430,500 บาท
- งบประมาณที่ได้รับจากภายนอก จำนวน 7,626,921 บาท

มหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เผยแพร่สู่สาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัย และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน และ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) ดังนี้

สรุปข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ร.ม.	ข้อมูลการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์	ประเภท	ลักษณะงาน	เลขที่	ชื่อเรื่อง	เจ้าของผลงาน	หน่วยงาน	วันที่ออกหนังสือรับรอง
1	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	369979	การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวหักและสวนเหลือทิ้งจากข้าวสำหรับผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น Development of Prototype Products from Waste Rice for Teenage Consumer	นางสาวดวงกมล ตั้งสถิตพร นางเกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ นางสาวดวงรัตน์ แซ่ตั้ง	เทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์	9 ตุลาคม 2561
2	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	369980	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากผ้ายืดเทคโนโลยีตกแต่งกลิ่นสำหรับกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ศิลปะประดิษฐ์จังหวัดนนทบุรี Product Development of Souvenirs from Fabric with Technology Decorative Smell for Handicrafts Cooperative Professional Group Nonthaburi Province	นางสาวรุ่งฤทัย รำพึงจิต นางอภิรติ โสฬส นางสาวนิอร ดาวเจริญพร	เทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์	9 ตุลาคม 2561
3	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	376018	การใช้สมภาวะดัดแปรในการยืดอายุการเก็บรักษาเส้นขนมจีนแห้งหมักพรมอบรีโกล	นายธนภพ โสตร์โยม นางสาวดวงกมล ตั้งสถิตพร นางชญาภัทร ก่ออารีโย นายณพพร สกุลยืนยงสุข นางสาวชมภูณัฐ เผื่อนพิภพ นางนอมจิตต์ สุธิบุตร นางสาวดวงรัตน์ แซ่ตั้ง นางสาวสาวินี เพียรชำนาญ	เทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์	4 กรกฎาคม 2562
4	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	376019	การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดใบพลู ใบชะพลูและฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ในมะม่วงน้ำดอกไม้	นายธนภพ โสตร์โยม	เทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์	4 กรกฎาคม 2562
5	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	376020	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผนอบกรอบจากปลาช่อนเคอร์	นายธนภพ โสตร์โยม	เทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์	4 กรกฎาคม 2562
6	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	376563	การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสีกิ่งสำเร็จรูปจากหญาหวาน	นางสาวดวงกมล ตั้งสถิตพร นายปัญจพล อะโสธ นางสาวณัฐนรี ประดิษฐ์	เทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์	1 สิงหาคม 2562
7	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	377229	การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากน้ำตาลโตนดเพื่อส่งเสริมรายได้เกษตรกรในเชิงพาณิชย์ :สวนตาลลุงถนอมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด (กลุ่มอนุรักษ์และสืบสานตาลโตนด) อำเภอพานาสดจังหวัดเพชรบุรี	นางสาวบุษยามาลี ถนนทิพย์ นายปรัชญา แพมมงคล นางสาวศศิธร ป้อมเชียงพิน	เทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์	5 กันยายน 2562

ที่	ข้อมูลการจัด สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์	ประเภท	ลักษณะ งาน	เลขที่	ชื่อเรื่อง	เจ้าของผลงาน	หน่วยงาน	วันที่ออก หนังสือ รับรอง
8	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	377773	ต้นแบบงานคหกรรมศาสตร์	นางสาวสุกัญญา จันทกุล นางอภิรติ โสฬส นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล นางสาวดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ นางสาวธนพรรณ บุญยรัตกลิน นายอารยะ ไทยเที่ยง นางสาวนอร ดาเวริญพร นางสาวสุชีรา ผ่องใส นางสาวรุ่งฤทัย รำพึงจิต นายกิตติ ยอดออน นายศักดิ์กร หงส์รัตนารกิจ นางสาวสมปรารถนา สุขสละ นายอนุสรณ ใจทน	เทคโนโลยี	รอเอกสาร จากกรมฯ
9	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	369981	กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้าน การท่องเที่ยว ภายในประเทศ ของผู้สูงอายุ PUBLIC RELATIONS STRATEGIS IN DOMESTIC TOURISM FOR ELDERLY	นางสาวจุติพร ปริณัญกุล นางดารณี ัญญสิริ	เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	9 ตุลาคม 2561
10	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	370500	การสร้างความร่วมมือที่มีผลการ ตัดสินใจเลือกใบบริการเครือข่าย โทรศัพท์ เคลื่อนที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	19 ตุลาคม 2561
11	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	373386	การปรับตัวของนิตยสารภาพยนตร์ ไทยในยุคสื่อสังคมออนไลน์	นายเกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ	เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	11 กุมภาพันธ์ 2562
12	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	373587	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของนักศึกษา กับ นโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	20 กุมภาพันธ์ 2562
13	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	376015	การเปิดรับสื่อและการแสวงหา ความรู้ของนักศึกษาสื่อสารมวลชน ในเขตกรุงเทพมหานคร	นางอัญชลี วงษ์บุญงาม	เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	4 กรกฎาคม 2562
14	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	376017	ความเห็นและความต้องการ ของผู้ชมที่ติดิจิทัล ผ่าน Opinions and demands of viewers digital TV via applications	นายมานิช รักไทยเจริญชีพ	เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	4 กรกฎาคม 2562
15	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	377228	การพัฒนาระบบสงบทความ ออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน มทร.พระนคร	นางสาวฉันทนา ปาปดลา นายณัฐภณ สุเมธอิจิม	เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	5 กันยายน 2562

ที่	ข้อมูลการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์	ประเภท	ลักษณะงาน	เลขที่	ชื่อเรื่อง	เจ้าของผลงาน	หน่วยงาน	วันที่ออกหนังสือรับรอง
16	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	371904	การออกแบบรองเท้ากีฬา ATHLETIC SHOES DESIGN	นายอานัญ ศรีพิชญตระกูล	สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	12 ธันวาคม 2561
17	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	376014	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	นางสาวเมทิกา พวงแสง นางสาวชนนภัส วรรณหอย นายปวิวัฒน์ เจริญทรัพย์ นางสาวหญิง มัทนัง	สถาบันวิจัยและพัฒนา	4 กรกฎาคม 2562
18	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	376016	การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมสมัย เพื่อการพัฒนาภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผลิตปลาตุ๋นกรา จังหวัดพัทลุง	นางสาวเมทิกา พวงแสง	สถาบันวิจัยและพัฒนา	4 กรกฎาคม 2562
19	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	สิ่งพิมพ์	377621	รายงานประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2561	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	สถาบันวิจัยและพัฒนา	19 กันยายน 2562
20	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	377622	การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย (RPM) กรณีศึกษากองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	สถาบันวิจัยและพัฒนา	19 กันยายน 2562
21	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	377623	การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	สถาบันวิจัยและพัฒนา	19 กันยายน 2562
22	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	377624	วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	สถาบันวิจัยและพัฒนา	19 กันยายน 2562
23	ลิขสิทธิ์	วรรณกรรม	หนังสือ	377625	วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	สถาบันวิจัยและพัฒนา	19 กันยายน 2562
24	อนุสิทธิบัตร	ประดิษฐ์		1903002395	เนยถั่วดาวอินคา	นางสาวสิริรัตน์ พานิช	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ที่มา : สรุปข้อมูลการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) 2550 - 2562
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีโครงการผลิตผลงานการบริการวิชาการ จำนวน 37 โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 5,624,000 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายจำนวน 5,000,000 บาท และงบประมาณเงินรายได้จำนวน 624,000 บาท (ที่มา : รายงานประจำปี 2562, กองนโยบายและแผน)

มหาวิทยาลัย มีความสามารถในการถ่ายทอด องค์ความรู้สู่ชุมชน ในองค์ความรู้ด้านสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรประเภทอาหารและไมโครอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้และพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ชุมชน สังคมได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มหาวิทยาลัย มีระบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและบูรณาการ การทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกอย่างเสมอมาด้วยดี ได้แก่

1. เครือข่ายที่ 1 องค์การบริหารสวนตำบลสามะโรง อำเภอมะนังจังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาระบบ เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพจังหวัดยะลา ณ องค์การบริหารสวนตำบลสามะโรง จังหวัดยะลา

2. เครือข่ายที่ 2 องค์การบริหารสวนตำบลนาพันสาม อำเภอมะนังจังหวัดยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำบ้านที่ก่อกองความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบ เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพจังหวัดยะลา ณ องค์การบริหารสวนตำบลนาพันสาม จังหวัด ยะลา

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ซึ่งมีผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนผู้รับบริการคำปรึกษาทางเทคโนโลยี (คน)	100	116
2. จำนวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (คน)	15	101
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)	80.00	98.00

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนผู้รับบริการ (คน)	115	217
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ (ร้อยละ)	90.00	94.20
3. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)	86.00	96.40
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ)	85.00	98.00

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(งบประมาณตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อบริการวิชาการให้แก่ชุมชน สังคม เช่น

1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีแปงกล้วย คุณค่าทางโภชนาการของแปงกล้วยและการนำไปเป็นส่วนประกอบหลักในอาหารคลีน
2. ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปแปงกล้วย เช่น การทำแปงกล้วยกรอบเค็ม หมี่กรอบแปงกล้วย กล้วยอบน้ำผึ้ง กล้วยกรอบปรุงรสและพัฒนาช่องทาง การตลาด แกกกลุ่มชุมชนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ปวย อึ้งภากรณ์ บางซุด จังหวัดชัชวาท
3. ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำขนมจีบ ซาลาเปา พายชั้น และกะหรี่ปั๊ปปัสตาร์ด แกกกลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
4. ให้คำปรึกษาและถ่ายทอด เทคโนโลยีการทำยาต้ม ยาหมอง และน้ำยาล้างจาน แกกกลุ่มชุมชน บ้านห้วยทรายเหนือ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเพชรบุรี
5. ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีผ่านทาง Call Center และช่องทางอื่นๆ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเพื่อบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม เช่น

1. โครงการย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “วังหน้า” เพื่อการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มชุมชน “วังหน้า อูทิศ” เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
2. โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบอารยะสถาปัตยกรรม
3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการโรงแรมและบริการ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน
4. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการประกอบอาหารเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขังหญิง ทัณฑสถานหญิงกลาง ในหลักสูตรอาหารว่าง (เบเกอรี่) และอาหารนานาชาติ
5. โครงการ “ส่งเสริมการบริการสังคมสู่ Digital Economy” เพื่อเป็นการส่งเสริม การตลาดเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และการตลาดออนไลน์

1.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 5,034,500 บาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายจำนวน 3,000,000 บาท เงินรายได้ 2,034,500 บาท ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 25 โครงการ (รายจ่าย 20 โครงการ/เงินรายได้ 5 โครงการ) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอย่างหลากหลาย ทั้งด้านการสืบสานประเพณีไทย, เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย, ทำนุบำรุงพิธีกรรมทางศาสนา, รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

โครงการ/ กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปี พ.ศ. 2562 เช่น

1. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
2. โครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
3. โครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ วิถีไทย ประจำปี 2562
4. โชวศิลปวัฒนธรรมไทยตอนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและภริยา
5. เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศแคนาดา
6. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ วัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี
7. ฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน หลักสูตรแพนทรมพับดอกบัว รอยมาลัย
8. โชวศิลปวัฒนธรรมไทย ตอนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
9. โครงการ เรียนรู้ - รวมมือ - คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562

10. โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
11. ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
12. ราชมงคลพระนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร
13. พิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะ ในงานวันรพีรำลึก

1.3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินงานใหม่มหาวิทยาลัย ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมีอาชีพต่อไป โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ได้กำหนดค่าเป้าหมายภาพรวมไว้ที่ร้อยละ 80 ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดเป็นร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 10 ตัวชี้วัดการประเมิน ดังนี้

- ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
- ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
- ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
- ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
- ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ซึ่งเกณฑ์สำหรับการจัดระดับ A คะแนน 95.00 – 100.00, ระดับ A คะแนน 85.00 – 94.99, ระดับ B คะแนน 75.00 – 84.99, ระดับ C คะแนน 65.00 – 74.99, ระดับ D คะแนน 55.00 – 64.99, ระดับ E คะแนน 50.00 – 54.99 และระดับ F คะแนน 0 – 49.99

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ผลการประเมินคะแนนรวม 88.41 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งมีผลคะแนนแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้



เมื่อเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยราชมกล พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้คะแนนอยู่ในลำดับที่ 2 จาก 9 มหาวิทยาลัยราชมกล ดังตาราง

ที่	หน่วยงาน	คะแนนรวม	ระดับคะแนน	ผลการประเมิน
1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	89.14	A	ผ่าน
2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	88.41	A	ผ่าน
3	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	86.63	A	ผ่าน
4	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	84.94	B	ไม่ผ่าน
5	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	84.49	B	ไม่ผ่าน
6	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	83.54	B	ไม่ผ่าน
7	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	82.86	B	ไม่ผ่าน
8	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	80.73	B	ไม่ผ่าน
9	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	79.04	B	ไม่ผ่าน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2561

(1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 จากการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร สถานประกอบการ การศึกษาร่องรอยเอกสารต่างๆ และการเยี่ยมชมสถานที่

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ใน 5 องค์ประกอบ ปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดี ได้ 4.31 คะแนน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3, 4, 5 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี และ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1, 2 รายละเอียดดังตารางสรุป

ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

องค์ประกอบ คุณภาพ	คะแนนการประเมินเฉลี่ย				ผลการประเมิน
	I (1.2, 1.3,2.2)	P (1.4,1.5, 2.1,3.1,4.1, 5.1,5.3)	O (1.1,2.3, 5.2)	คะแนน เฉลี่ย	
1 การผลิตบัณฑิต	2.82	5.00	3.32	3.79	ระดับดี
2 การวิจัย	3.56	5.00	4.34	4.30	ระดับดี
3 การบริการวิชาการ	-	5.00	-	5.00	ระดับดีมาก
4 การทำนุบำรุงศิลป และวัฒนธรรม	-	5.00	-	5.00	ระดับดีมาก
5 การบริหารจัดการ	-	5.00	4.15	4.72	ระดับดีมาก
รวม	3.06	5.00	3.94	4.31	ระดับดี
ผลการประเมิน	ระดับ พอใช้	ระดับ ดีมาก	ระดับ ดี	ระดับ ดี	

* หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ

เมื่อเปรียบเทียบ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยู่ในอันดับที่ 4 ดังตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

ตารางผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มา : จากระบบ CHE QA Online ของ สกอ.	
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้	คะแนนประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต	
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม	3.32
1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	3.54
1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	2.09
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี	5.00
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี	5.00
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1	3.79
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย	
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยฯ	5.00
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	3.56
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย	4.34
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2	4.30
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ	
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม	5.00
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3	5.00
องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	5.00
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4	5.00
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ	
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามฯ	5.00
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ	4.15
5.3 ระบบกำกับกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ	5.00
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5	4.72
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้	4.31
ผลการประเมิน	ระดับดี

หมายเหตุ ระดับ 0.00 <=1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน,
 ระดับ 1.51 – 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง,
 ระดับ 2.51 – 3.50 การดำเนินงานระดับดี
 ระดับ 3.51 – 4.50 การดำเนินงานระดับดี
 ระดับ 4.51 – 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1130/2562 เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ตลอดจนจัดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงฯ ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และมีการกำกับ ติดตาม พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน และรายงานผลการดำเนินงานในส่วนของการบริหารความเสี่ยง สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 (ข้อมูลจาก รายงานความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ได้ดังนี้

สถานะความเสี่ยงที่มีแนวโน้มลดลง จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

1. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์) มีดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50) ได้ผล ร้อยละ 89.88 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

- ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ร้อยละบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านดิจิทัล (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50) ได้ผล ร้อยละ 72.69 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

2. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 (ความเสี่ยงด้านหลักสูตร) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรจำนวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 21 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการ (ร่าง) หลักสูตรเพื่อเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป จำนวน 3 หลักสูตร

3. แผนการจัดการภาวะวิกฤตและประเด็นข่าว (ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์) มหาวิทยาลัยโดยกองสื่อสารองค์กร ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต มทร.พระนคร จำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1. ช่วงเวลาที่เริ่มปรากฏข่าวในสื่อต่างๆ ระยะที่ 2. ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวต้องการข้อเท็จจริง และระยะที่ 3. หลังเกิดเหตุการณ์ / มีข้อเท็จจริงปรากฏ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเหตุการณ์การรับน้องรุนแรงซึ่งมีผลปรากฏตามสื่อต่างๆ จำนวน 1 ครั้ง ได้ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนทำให้กระแสข่าวดังกล่าวเบาบางลง และได้มีการนำเสนอข่าวสารทางบวก เพื่อเร่งสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น

4. แผนการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงด้านการเงิน) มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งมีการปรับทบทวนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี และแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ระยะ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณรายจ่ายงบเงินรายได้ และการหารายได้เพื่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการหารายได้ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดตั้งสำนักงานจัดหารายได้ โดยได้จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสำนักจัดหารายได้ พ.ศ. 2562 เป็นสำนักส่วนงานที่ทำหน้าที่บริหารและบริการหน่วยงานเกี่ยวกับการหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลดีแก่มหาวิทยาลัย

สถานะความเสี่ยงที่มีแนวโน้มไม่ลดลง จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่

1. แนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการสังคม (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

ซึ่งผลเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าแสดงให้เห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เรื่อง แนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการสังคม มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังตาราง

แสดงรายได้จากการบริการสังคม ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2562

ปี พ.ศ.	จำนวนโครงการบริการสังคม	จำนวนเงิน (บาท)
2559	13	11,351,200.00
2560	35	123,059,102.00
2561	31	17,864,015.99
2562	40	8,862,548.00

ของปี พ.ศ. 2561 แต่เงินรายได้จากโครงการบริการสังคมดังกล่าวน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 50.39 และเมื่อเปรียบเทียบกับย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) พบว่า ในปีพ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้จากโครงการบริการสังคมน้อยที่สุด ซึ่งสาเหตุเกิดจาก ปัญหาโครงสร้างการบริการสังคมของหน่วยงานกลาง การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง การบริหารจัดการบางโครงการไม่เป็นไปตามวงจร PDCA

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการสร้างรายได้จากโครงการบริการสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยจากสร้างมูลค่าและการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ให้กับประชาชน ชุมชนและหน่วยงานที่สนใจ

การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เริ่มมีการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดแรกตามโครงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.... โดยมีกระบวนการเสนอร่าง 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. การนำร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ... ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
2. การนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มาพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ... ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
3. การเสนอร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ... ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
4. การเสนอร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ... สู่การพิจารณา ของ ก.พ.อ.
5. การเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ... ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับหลักการ
6. การนำร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ... เสนอต่อ กฤษฎีกาพิจารณา
7. การนำร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ... เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
8. การเสนอร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอนุมัติตราเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและทำประชาพิจารณ์ในช่วงแรกเท่านั้น เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เห็นด้วยในบางมาตรา จึงทำให้ต้องมีการนำร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ... มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขใหม่ โดยมีการประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติชุดใหม่ในปี พ.ศ. 2562 ตามมติของสภามหาวิทยาลัย และมีการเปิดประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 ศูนย์เทเวศร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมณฑลอาภา ชั้น 3 ศูนย์พัฒนวิชาการพระนคร และวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องเหนือ ชั้น 7 ศูนย์พระนครเหนือ มีการเสนอร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระนคร พ.ศ. ... เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จากบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



ส่วนที่ 2

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 2

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,105,304,028.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.37 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,183,815,040 บาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายจำนวน 864,967,402.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.80 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 875,500,900 บาท และงบประมาณเงินรายได้จำนวน 240,336,626.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.95 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 308,314,140 บาท (ที่มา : มิติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ครั้งที่ 4/2562, กองนโยบายและ

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการใช้จ่ายจริง ดังนี้


รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเงินสมทบ สาธารณูปโภค (บาท)	ใช้จ่ายจริง		กันเงิน/ สำรองเงิน	เงินเหลือจ่าย - ส่งคืนเป็นรายได้ แผ่นดิน (บาท)
			จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	478,589,500.00	5,042,700.00*	472,837,420.00	98.80	-	709,380.00
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพคน						
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	111,666,100.00	42,395.00	111,011,894.93	99.41	209,144.80	402,665.27
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	188,240,700.00	2,628,276.00	187,104,041.46	99.40	3,714,689.85	50,244.69
- ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	5,000,000.00	-	4,740,424.16	94.81		259,575.84
- ผลผลิตผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	3,000,000.00	-	2,854,904.20	95.16		145,095.80
3. แผนงานยุทธศาสตร์ (โครงการพัฒนา และผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อ รองรับนโยบาย Thailand 4.0)	74,910,700.00	2,585,881.00	72,324,817.90	96.55	-	1.10
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	14,093,900.00	-	14,093,900.00	100.00	-	-
รวม	875,500,900.00	5,256,552.00	864,967,402.65	98.80**	3,923,834.65	1,566,962.70

หมายเหตุ * สำนักงบประมาณพิจารณาลดเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรเพื่อโอนให้หน่วยงานรับงบประมาณอื่น
ที่ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแผนบุคลากรภาครัฐไม่เพียงพอต่อไป

** ร้อยละใช้จ่ายจริงเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง)

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย กับเป้าหมายของประเทศ พบว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลัย รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน มีผลการใช้จ่ายจริงสูงกว่าเป้าหมายของประเทศ แต่เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า รายจ่ายประจำมีผลการใช้จ่ายจริงสูงกว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แต่ภาพรวมมหาวิทยาลัยและรายจ่ายลงทุนมีผลการใช้จ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

**เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่าย
กับเป้าหมายมทร.พระนคร และเป้าหมายของประเทศ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ไตรมาส 4**




2.2 งบประมาณเงินรายได้ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

รายการ (งบประมาณเงินรายได้)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่ายจริง		เงินคงเหลือ นำเข้ารายได้ สะสมของ หน่วยงาน (บาท)
		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	53,482,360.00	44,446,956.64	83.11	9,035,403.36
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน	207,543,600.00	172,481,162.30	83.12	32,631,937.70
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	64,508,110.00	48,029,841.69	74.46	16,478,268.31
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	137,946,790.00	121,982,235.76	88.43	15,964,554.24
- ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	624,000.00	454,205.85	72.79	169,794.15
- ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,034,200.00	2,014,879.00	99.05	19,321.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์ (โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0)	2,430,500.00	2,430,500.00	100.00	-
งบกลางคณะ	12,330,060.00	4,851,143.95	39.34	7,478,916.05
งบกลางมทร.พระนคร	34,958,120.00	16,126,863.40	46.13	18,831,256.60
รวม	308,314,140.00	240,336,626.29	77.95	67,977,513.71

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้กับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า รายจ่ายลงทุนมีผลการใช้จ่ายจริงสูงกว่าเป้าหมาย ส่วนภาพรวมของมหาวิทยาลัยและรายจ่ายประจำ มีผลการใช้จ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย

เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่าย กับเป้าหมายมทร.พระนคร และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ไตรมาส 4






ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม


แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	P		20,172,400.00	1,890,000.00																
		A	*	20,272,859.78	1,571,307.88																
	งบบุคลากร	P		5,953,700.00	1,800,000.00																
		A	*	6,026,714.28	1,496,483.88																
	งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	P		27,000.00	90,000.00																
		A	*	54,445.50	74,824.00																
	งบเงินอุดหนุน	P		14,191,700.00	0.00																
		A		14,191,700.00																	
	สทบ ป.โท	P		0.00	0.00																
		A		0.00																	
4	คณะบริหารธุรกิจ	P		60,623,100.00	8,854,040.00															* ผลใช้จ่ายงปม.รายจ่าย นับรวมการเบิกจ่ายของจัด ร่าว่างไว้แล้ว	
		A		60,451,034.52	7,540,312.07																
	งบบุคลากร	P		35,893,400.00	8,261,880.00																
		A		35,536,114.70	7,035,121.97																
	งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	P		51,000.00	412,160.00																
		A	*	236,219.82	358,003.00																
	งบเงินอุดหนุน	P		24,678,700.00	0.00																
		A		24,678,700.00																	
	สทบ ป.โท	P		0.00	180,000.00																
		A		0.00	147,187.10																
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	P		41,808,500.00	1,464,030.00																
		A	*	41,856,547.83	1,269,105.39																
	งบบุคลากร	P		22,127,500.00	1,394,880.00																
		A	*	22,152,147.83	1,208,428.39																

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
6	งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	P		138,000.00	69,150.00																
		A	*	161,400.00	60,677.00																
	งบเงินอุดหนุน	P		19,543,000.00	0.00																
		A		19,543,000.00																	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	P		58,871,800.00	7,491,440.00															* ผลใช้จ่ายงปม.รายจ่าย นับรวมการเบิกจ่ายของจัด ร่าว่างไว้แล้ว	
		A	*	71,913,263.23	6,644,883.48																
	งบบุคลากร	P		33,738,600.00	6,819,840.00																
		A	*	46,778,563.23	6,061,936.77																
	งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	P		36,000.00	347,600.00																
		A	*	37,500.00	311,758.00																
	งบเงินอุดหนุน	P		25,097,200.00	0.00																
		A		25,097,200.00																	
	สมทบ ปวช.	P			324,000.00																
		A			271,188.71																
7	คณะศิลปศาสตร์	P		52,808,800.00	2,047,500.00																
		A	*	54,869,088.93	2,048,400.00																
	งบบุคลากร	P		30,835,000.00	1,950,840.00																
		A	*	32,329,639.39	1,950,840.00																
	งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	P		27,000.00	96,660.00																
		A	*	592,649.54	** 97,560.00															** นับรวมเบิกจ่ายงบ กลางคณะ 900 บาท	

[illegible]

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	P		5,124,200.00	1,095,900.00																
		A		5,124,220.00	935,323.55																
	งบบุคลากร	P		517,900.00	1,044,000.00																
		A		517,920.00	890,640.55																
	งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	P		18,000.00	51,900.00																
		A		18,000.00	44,683.00																
	งบเงินอุดหนุน	P		4,588,300.00	0.00																
		A		4,588,300.00																	
11	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	P		14,388,400.00	7,212,000.00																
		A		13,999,058.39	4,090,538.60																
	งบบุคลากร	P		3,701,700.00	6,870,000.00																
		A		3,312,358.39	3,896,085.60																
	งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	P		18,000.00	342,000.00																
		A		18,000.00	194,453.00																
	งบเงินอุดหนุน	P		10,668,700.00	0.00																
		A		10,668,700.00																	
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	P		7,976,700.00	1,701,000.00															* ผลใช้จ่ายงปม.รายจ่าย นับรวมการเบิกจ่ายของจัด ร่าว่างไว้แล้ว	
		A	*	8,592,205.82	1,628,405.84																
	งบบุคลากร	P		2,500,400.00	1,620,000.00																
		A	*	3,115,905.82	1,550,854.84																
	งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	P		9,000.00	81,000.00																
		A		9,000.00	77,551.00																

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ		
			ปริมาณ	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562													
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
13	งบเงินอุดหนุน	P		5,467,300.00	0.00																		
		A		5,467,300.00																			
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	P		273,100.00	1,632,000.00																		
		A		273,100.00	1,303,742.12																		
	งบบุคลากร	P		0.00	1,560,000.00																		
		A			1,244,516.12																		
	งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	P		0.00	72,000.00																		
		A			59,226.00																		
	งบเงินอุดหนุน	P		273,100.00	0.00																		
		A		273,100.00																			
14	สำนักงานอธิการบดี	P		1,136,200.00	0.00																		* ผลใช้จ่ายงปม.รายจ่าย นับรวมการเบิกจ่ายของจัด ร่าว่างไว้แล้ว
		A	*	27,603,935.48	0.00																		
	งบบุคลากร	P		0.00	0.00																		
		A																					
	งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	P		0.00	0.00																		
		A		* 403,535.48																			
	งบเงินอุดหนุน	P		1,136,200.00	0.00																		
		A		* 27,200,400.00																			

* ผลใช้จ่ายงบ.รายจ่าย
นับรวมการเบิกจ่ายของจัด
ร่าว่างไว้แล้ว

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ปริมาณ	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562												
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
26	งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	P		43,200.00	9,000.00																	
		A		43,200.00	9,000.00																	
	งบเงินอุดหนุน	P		646,300.00	0.00																	
		A		646,300.00																		
	สำนักงานตรวจสอบภายใน	P		2,309,200.00	0.00		←														* ผลใช้จ่ายงปม.รายจ่าย นับรวมการเบิกจ่ายของจัด ร่าว่างไว้แล้ว	
		A	*	2,316,360.00	0.00		←															
	งบบุคลากร	P		1,155,100.00	0.00																	
		A	*	1,162,260.00																		
	งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	P		0.00	0.00																	
		A																				
	งบเงินอุดหนุน	P		1,154,100.00	0.00																	
		A		1,154,100.00																		
27	สถาบันภาษา	P		0.00	567,000.00		←															
		A	*	88,590.00	535,500.00		←															
	งบบุคลากร	P		0.00	540,000.00																	
		A	*	62,340.00	510,000.00																	
	งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	P		0.00	27,000.00																	
		A	*	26,250.00	25,500.00																	

[illegible]

P = แผนปฏิบัติงาน

A = ผลการปฏิบัติงาน

บ = เบิกจ่ายงบประมาณ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	P		111,666,100.00	70,093,400.00														* ยอดเบิกจ่ายเงินรายได้ ไม่นับรวมการเบิกจ่าย งบบริหารจัดการ ยอด 12,083 บาท (โครงการ งบรายจ่ายอื่น) เนื่องจากผลเบิกจ่ายของ งบบริหารจัดการทุก ผลผลิตรวมอยู่ใน ผลผลิตวิทยแลัว		
		A		111,011,894.93	* 49,261,876.49																
	งบดำเนินงาน	P		25,096,600.00	38,207,470.00																
		A		24,527,817.43	23,800,079.47																
	ลงทุน (รายจ่าย 4 รายการ,เงินรายได้ 19 รายการ)	P		84,083,500.00	4,127,080.00																
		A		84,041,105.00	4,044,557.03																
	อุดหนุน (รายจ่าย 0 โครงการ, รายได้ 1 โครงการ)	P		0.00	9,233,400.00																
		A		0.00	9,233,400.00																
	รายจ่ายอื่น (รายจ่าย 9 โครงการ, รายได้ 36 โครงการ)	P		2,486,000.00	12,940,160.00																
		A		2,442,972.50	10,951,805.19																
	งบกลางคณะ			0.00	5,585,290.00																
		A		0.00	1,232,034.80																
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม																				
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา																					
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	P	180																			
	A	143																			
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P	180																			
	A	0																			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P	360																			
	A	171																			
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน																					
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา																					
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	P	0																			
	A	4																			
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P	15																			
	A	0																			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P	15																			
	A	10																			

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
		ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562										
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
	คณะบริหารธุรกิจ		27,964,200.00	42,008,120.00															
		A	27,584,302.37	29,951,339.97															
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา	P	1,225																
	- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	A	1,335																
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P	1,240																
		A	1,358																
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P	3,990																
		A	4,010																
	งบดำเนินงาน	P		20,401,000.00	27,521,660.00													ค.บริหารธุรกิจ	
		A		20,046,054.87	17,540,423.80														
	งบลงทุน	P		5,987,200.00	4,012,600.00														
		A		5,966,205.00	3,930,184.73														
	ค่าครุภัณฑ์ (รายจ่าย 2 รายการ,เงินรายได้ 16 รายการ)	P		5,987,200.00	3,000,600.00													ค.บริหารธุรกิจ	
		A		5,966,205.00	2,995,993.00														
1	ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางการเงินและบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P	1 รายการ	3,310,000.00				↔	บ									ค.บริหารธุรกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
		A	1 รายการ	3,296,560.00						บ		บ							
2	ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านการจัดการและโลจิสติกส์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P	1 ชุด	2,677,200.00				↔	บ									ค.บริหารธุรกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
		A	1 ชุด	2,669,645.00							บ								
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	P	4 เครื่อง		88,000.00			↔			บ								
		A	4 เครื่อง		88,000.00		↔	บ										ค.บริหารธุรกิจ	16/11/61
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	P	1 เครื่อง		17,000.00			↔			บ								
		A	1 เครื่อง		17,000.00		↔	บ										ค.บริหารธุรกิจ	16/11/61
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	P	1 เครื่อง		9,000.00			↔			บ								
		A	1 เครื่อง		9,000.00		↔	บ										ค.บริหารธุรกิจ	16/11/61
6	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	P	1 เครื่อง		3,300.00			↔			บ								
		A	1 เครื่อง		3,300.00		↔	บ										ค.บริหารธุรกิจ	16/11/61
7	ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ	P	1 รายการ		2,442,000.00				↔		บ								
		A	1 รายการ		2,439,345.00							↔					บ	ค.บริหารธุรกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
8	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ สำหรับงาน	P	1 เครื่อง		160,000.00			↔			บ								
		A	1 เครื่อง		159,900.00		↔	บ										ค.บริหารธุรกิจ	16/11/61

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
		ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562										
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
9	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิดภายนอก	P	2 อัน	10,000.00				↔			บ							ค.บริหารธุรกิจ	เบิกจ่ายแล้ว 16/11/61
		A	2 อัน	10,000.00			↔	บ											
10	กล้องถ่ายภาพ 360 องศา	P	1 ตัว	16,900.00				↔			บ							ค.บริหารธุรกิจ	เบิกจ่ายแล้ว 23/11/61
		A	1 ตัว	16,500.00			↔	บ											
11	กล้องถ่ายภาพ สำหรับเลนส์นคอน	P	1 ตัว	53,900.00				↔			บ							ค.บริหารธุรกิจ	เบิกจ่ายแล้ว 23/11/61
		A	1 ตัว	53,500.00			↔	บ											
12	ตู้กระจกสำหรับโชว์หรือเก็บแฟ้มเอกสาร	P	1 ตู้	145,000.00				↔			บ							ค.บริหารธุรกิจ	เบิกจ่ายแล้ว 7/12/61
		A	1 ตู้	144,450.00				↔	บ										
13	เก้าอี้สำนักงาน	P	6 ตัว	24,000.00				↔			บ							ค.บริหารธุรกิจ	เบิกจ่ายแล้ว 7/12/61
		A	6 ตัว	23,754.00				↔	บ										
14	ตู้บานเลื่อนกระจก	P	2 ตู้	12,000.00				↔			บ							ค.บริหารธุรกิจ	เบิกจ่ายแล้ว 7/12/61
		A	2 ตู้	11,984.00				↔	บ										
15	ตู้บานเลื่อนทึบ	P	2 ตู้	12,000.00				↔			บ							ค.บริหารธุรกิจ	เบิกจ่ายแล้ว 7/12/61
		A	2 ตู้	11,770.00				↔	บ										
16	โต๊ะเก้าอี้ทำงาน	P	1 ชุด	7,500.00				↔			บ							ค.บริหารธุรกิจ	เบิกจ่ายแล้ว 7/12/61
		A	1 ชุด	7,490.00				↔	บ										
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายได้ 2 โครงการ)	P		1,012,000.00														ค.บริหารธุรกิจ	
		A		934,191.73															
1	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการเงินและบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P	1 รายการ	452,000.00					↔			บ						ค.บริหารธุรกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
		A	1 รายการ	451,491.73											บ				
2	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านการจัดการและโลจิสติกส์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P	1 รายการ	560,000.00					↔			บ						ค.บริหารธุรกิจ	เบิกจ่ายแล้ว
		A	1 รายการ	482,700.00											บ				
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 5 โครงการ รายได้ 18 โครงการ)	P		1,576,000.00	10,473,860.00														
		A		1,572,042.50	8,480,731.44														
1	โครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6	P	300 คน	350,000.00						↔								ค.บริหารธุรกิจ	17-19/1/62
		A	300 คน	349,800.00					↔					บ					
2	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5	P	560 คน	196,400.00						↔								ค.บริหารธุรกิจ	19/1/62
		A	560 คน	196,351.90						↔	บ								
3	โครงการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (Young Digital Entrepreneurs)	P	220 คน	400,000.00						↔					↔			ค.บริหารธุรกิจ	14-20/1/62
		A	220 คน	400,000.00						↔			บ			บ			

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ		อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ปริมาณ	รายจ่าย		เงินรายได้	ปี 2561			ปี 2562										
								ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบบริหารจัดการองค์กร	P	150 คน	380,000.00															ค.บริหารธุรกิจ	2-3, 9-10/2/62	
		A	150 คน	379,490.60																	
5	โครงการบูรณาการเส้นทางสู่ความสำเร็จ ด้านการจัดการและโลจิสติกส์	P	210 คน	249,600.00															ค.บริหารธุรกิจ	9-12/1/62	
		A	210 คน	246,400.00																	
6	โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา และฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ	P	932 คน		319,430.00														ค.บริหารธุรกิจ	ดำเนินการแล้ว	
		A			304,882.00																
7	โครงการสัมมนาและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ	P	1,710 คน		380,520.00														ค.บริหารธุรกิจ	ดำเนินการแล้ว	
		A			373,643.78																
8	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก	P	14 แห่ง		170,000.00														ค.บริหารธุรกิจ	ดำเนินการแล้ว	
		A			127,946.00																
9	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตทางการเงินยุคดิจิทัล	P	120 คน		145,750.00														ค.บริหารธุรกิจ	12-13,19-22,26- 27/1/62	
		A	120 คน		129,038.00																
10	โครงการการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดกิจกรรมเมื่ออาชีพ	P	150 คน		72,900.00														ค.บริหารธุรกิจ	13-14/12/61	
		A	150 คน		72,600.00																
11	โครงการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ	P	22 คน		841,200.00														ค.บริหารธุรกิจ	ดำเนินการแล้ว	
		A			80,113.30																
12	โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้าน บริหารธุรกิจ	P	20 คน		282,080.00														ค.บริหารธุรกิจ	ดำเนินการแล้ว	
		A			268,050.00																
13	โครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ	P	170		1,489,400.00														ค.บริหารธุรกิจ	ดำเนินการแล้ว	
		A			996,353.80																
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ราชการ คณะบริหารธุรกิจ	P	40 คน		197,480.00														ค.บริหารธุรกิจ	ดำเนินการแล้ว	
		A			170,445.50																
15	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประกันคุณภาพ	P	100 คน		172,700.00														ค.บริหารธุรกิจ	ดำเนินการแล้ว	
		A			164,915.00																
16	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562	P	1,490 คน		1,043,000.00														ค.บริหารธุรกิจ	ดำเนินการแล้ว	
		A			974,300.00																

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562										
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
17	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561	P	1,524 คน		1,066,800.00						←บ→								ค.บริหารธุรกิจ	ดำเนินการแล้ว
		A			776,150.00						บ	บ								
18	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ และสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ	P	5,440 คน		3,197,600.00											←บ→			ค.บริหารธุรกิจ	ดำเนินการแล้ว
		A			3,096,450.00					บ						บ				
19	โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	P	110 คน		222,600.00					←บ→									ค.บริหารธุรกิจ	2-3/2/62
		A	110 คน		214,490.00					←บ→		บ								
20	โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยใน คู่สัญญา	P	2 คน		258,000.00									←บ ระยะ 1→			←บ ระยะ 2→			ดำเนินการแล้ว
		A			256,642.56									บ		บ	บ			
21	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ (Visiting Professor)	P	6 คน		438,000.00							←บ ระยะ 1→					←บ ระยะ 2→		ค.บริหารธุรกิจ	ดำเนินการแล้ว
		A			317,801.70									บ			บ			
22	โครงการเสวนาวิชาการนักบริหารไทย ยุค Thailand 4.0 และ ศึกษาดูงาน	P	115 คน		67,600.00					←บ ระยะ 1→		←บ ระยะ 2→							ค.บริหารธุรกิจ	28/3/62,5/4/62
		A	115 คน		66,064.80						←บ→	←บ→								
23	โครงการการพัฒนางานวิจัยระดับชุมชนบัณฑิตสู่นานาชาติ	P	80 คน		108,800.00					←บ ระยะ 1→		←บ ระยะ 2→							ค.บริหารธุรกิจ	22/11/61
		A	80 คน		90,845.00			←บ→		บ		บ								
	คณะศิลปศาสตร์	P		83,701,900.00	13,266,590.00															
		A		83,427,592.56	8,845,101.72															
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	P	200																	
		A	214																	
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P	320																	
		A	282																	
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P	1,057																	
		A	983																	
	งบดำเนินงาน	P		4,695,600.00	10,685,810.00														ค.ศิลปศาสตร์	
		A		4,481,762.56	6,259,655.67															

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
	งบลงทุน	P		78,096,300.00	114,480.00														ค.ศิลปศาสตร์		
		A		78,074,900.00	114,372.30																
	ค่าครุภัณฑ์ (เงินรายจ่าย 1 โครงการ รายได้ 3 โครงการ)	P		15,885,900.00	114,480.00																
		A		15,864,500.00	114,372.30																
1	ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P		15,885,900.00						↔		บ							ค.ศิลปศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	
		A		15,864,500.00													บ				
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	P	5 เครื่อง		80,000.00					↔	บ								ค.ศิลปศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	
		A	5 เครื่อง		79,982.50							บ									
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	P	3 เครื่อง		23,700.00					↔	บ								ค.ศิลปศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	
		A	3 เครื่อง		23,689.80							บ									
4	เครื่องพิมพ์ฉลาก	P	1 เครื่อง		10,780.00					↔	บ								ค.ศิลปศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	
		A	1 เครื่อง		10,700.00							บ									
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่าย 1 โครงการ)	P		62,210,400.00																	
		A		62,210,400.00																	
1	อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ผูกพันเดิม)	P	1 หลัง	62,210,400.00			↔	บ											ค.ศิลปศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	
		A	1 หลัง	62,210,400.00				บ	บ												
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 3 โครงการ,รายได้ 11 โครงการ)	P		910,000.00	2,466,300.00																
		A		870,930.00	2,471,073.75																
1	โครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามข้อกำหนดกรมการท่องเที่ยว	P	250 คน	300,000.00						↔ ระยะ 1	↔ ระยะ 2	↔ ระยะ 3							ค.ศิลปศาสตร์	ดำเนินการแล้ว	
		A	294 คน	283,180.00								บ	บ	บ	บ	บ					
2	โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม	P	190 คน	250,000.00						↔ ระยะ 1		↔ ระยะ 2			↔ ระยะ 3				ค.ศิลปศาสตร์	ดำเนินการแล้ว	
		A	250 คน	249,520.00							บ	บ					บ				
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (English Classroom Activities for active Leaning)	P	20 คน	110,000.00										↔					ค.ศิลปศาสตร์	3-5/4/62	
		A	30 คน	90,960.00										↔			บ				
4	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	P	40 คน	250,000.00								↔							ค.ศิลปศาสตร์	28-30/3/62	
		A	40 คน	247,270.00								↔			บ						

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
		ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562										
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0	P	40 คน	200,000.00								← บ →						ค.ศิลปศาสตร์	26,29/4/62-1/5/62
		A	45 คน	186,890.00								← บ →		บ	บ				
6	โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์สู่ประเทศไทย 4.0	P	70 คน	70,000.00									← บ →					ค.ศิลปศาสตร์	14-15/6/62
		A	70 คน	60,340.00									← บ →		บ	บ			
7	การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี	P	50 คน	15,000.00									← บ →					ค.ศิลปศาสตร์	หน่วยงานขอดำเนินการ โดยไม่ขอใช้งบประมาณ
		A		0.00															
8	โครงการ RMUTP GAMES	P	100 คน	120,000.00			← บ →											ค.ศิลปศาสตร์	26/11/61, 8/12/61
		A	100 คน	119,447.00			← บ →					บ							
9	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา	P	173 คน	37,500.00							← บ →							ค.ศิลปศาสตร์	8/3/62
		A	180 คน	37,200.00							← บ →	บ							
10	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4	P	40 คน	200,000.00					← บ →									ค.ศิลปศาสตร์	13-15/2/62
		A	40 คน	194,999.54					← บ →	บ						บ			
11	โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ	P	15 ผลงาน	60,000.00				← บ ระยะ 1					← บ ระยะ 2					ค.ศิลปศาสตร์	ดำเนินการแล้ว
		A	15 ผลงาน	26,904.70								บ		บ	บ	บ			
12	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา”	P	40 คน	150,000.00							← บ ระยะ 1	← บ ระยะ 2	← บ ระยะ 3					ค.ศิลปศาสตร์	26/3/62, 2-3/5/62
		A	40 คน	134,644.00							← บ →		← บ →	บ	บ				
13	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการและวิจัยสำหรับอาจารย์ เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	P	15 คน	70,000.00									← บ →					ค.ศิลปศาสตร์	22-23/5/62
		A	40 คน	68,120.00									← บ →		บ	บ			
14	ส่งเสริมศักยภาพของหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ เพื่อการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0	P	40 คน	60,000.00										← บ →				ค.ศิลปศาสตร์	27-28/5/62
		A	45 คน	59,585.00									← บ →		บ				
15	โครงการแข่งขันทักษะการท่องเที่ยวยุคอุดมศึกษาและมัธยมปลายหรือเทียบเท่า	P	100 คน	60,000.00				← บ →										ค.ศิลปศาสตร์	18/1/62
		A	100 คน	35,895.00				← บ →				บ	บ						

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562										
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
16	โครงการนิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการเปิดโลกท่องเที่ยว	P	250 คน		60,000.00					←บ→								ค.ศิลปศาสตร์	22/2/62	
		A	250 คน		52,350.00					←บ→						บ				
17	โครงการสุดยอดนักบริการด้านงานโรงแรม	P	200 คน		180,000.00					←บ→								ค.ศิลปศาสตร์	18/1/62	
		A	200 คน		179,794.26					←บ→		บ		บ						
18	โครงการ Liberal Arts’ Talent Contest	P	30 คน		34,200.00					←บ→								ค.ศิลปศาสตร์	ดำเนินการแล้ว	
		A			34,195.00								บ							
19	โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการสอนสาขาวิชาศึกษาทั่วไป	P	55 คน		350,000.00									←บ→				ค.ศิลปศาสตร์	11-13/6/62	
		A	59 คน		338,260.00									←บ→	บ	บ				
20	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	P	250 คน		175,000.00										←บ→			ค.ศิลปศาสตร์	17-19/6/62	
		A	199 คน		146,200.00									←บ→	บ		บ			
21	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	P	178 คน		124,600.00						←บ→							ค.ศิลปศาสตร์	7/3/62	
		A	209 คน		124,599.25						←บ→				บ		บ			
22	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	P	800 คน		500,000.00			←บ→ ระยะ 1	←บ→ ระยะ 2	←บ→ ระยะ3	←บ→ ระยะ 4			←บ→ ระยะ 5	←บ→ ระยะ6	←บ→ ระยะ 7	←บ→ ระยะ 8	ค.ศิลปศาสตร์	ดำเนินการแล้ว	
		A	800 คน		671,650.00					บ						บ				
1	กองบริหารงานบุคคล	P			9,233,400.00													กบ. สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการแล้ว	
		A			9,233,400.00															
	งบเงินอุดหนุน (รายได้ 1 โครงการ)	P			9,233,400.00															
		A			9,233,400.00															
	เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร	P	21 คน		9,233,400.00		←											ค.ศิลปศาสตร์	ดำเนินการแล้ว	
		A			9,233,400.00															

P = แผนปฏิบัติงาน

A = ผลการปฏิบัติงาน

บ = เบิกจ่ายงบประมาณ

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม	
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บวก ขอปรับแผนจากผลผลิตบริการวิชาการมาผลิตวิทยฯ โครงการ พัฒนาแผนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2562 (ป.โท+ป.เอก) รวมแผนปรับใหม่	P		188,240,700.00	179,649,680.00																นับรวมงบบริหารจัดการ ม.ทั้งหมด เนื่องจากตั้ง แผนและใส่ผลเบิกงบ บริหารจัดการม. รวมไว้ที่ ด้านวิทยทั้งหมด (งบ บริหารจัดการวิทยเบิก 15,704,345.40+ สังกม 12,083+ภาครัฐ 410,435)
				0.00	100,000.00																
		A		188,240,700.00	179,749,680.00																
				187,104,041.46	*	141,727,308.31															
	งบดำเนินงาน	p		99,662,900.00	53,985,260.00																
		A		103,597,647.23	46,345,013.89																
	งบลงทุน	p		57,246,000.00	8,432,930.00																
		A		55,263,787.00	8,254,093.01																
	งบเงินอุดหนุน	p		1,000,000.00	27,800,700.00																
		A		1,000,000.00	27,610,700.00																
	รายจ่ายอื่น	p		30,331,800.00	47,727,900.00																
		A		27,242,607.23	39,772,428.86																
	งบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	p			34,958,120.00																* คำนวณรวมงบบริหาร จัดการวิทยเบิก 15,704,345.40+ สังกม 12,083+ภาครัฐ 410,435
					*																
		A			16,126,863.40																
	งบกลางคณะ	p			6,744,770.00																
		A			3,618,209.15																
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	p		12,132,596.00	7,712,580.00																
		A		12,100,131.15	4,621,173.32																
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	p	163																		ค.ครุศาสตร์ฯ
		A	262																		
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	p	238																		ค.ครุศาสตร์ฯ
		A	191																		

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม	
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	p	690																ค.ครุศาสตร์ฯ		
		A	686																		
	งบดำเนินงาน	p		2,795,900.00	6,754,380.00																
		A		2,762,226.61	3,761,829.37																
	งบลงทุน	p		8,840,000.00																	
		A		8,786,696.00																	
	ค่าครุภัณฑ์ (รายจ่าย 3 รายการ)	p			8,840,000.00																
		A			8,786,696.00																
1	ชุดฝึกทักษะการผลิตงานด้านอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	p	1 ชุด	1,700,000.00				↔	บ										ค.ครุศาสตร์ฯ		
		A	1 ชุด	1,665,000.00								บ	↔								
2	ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	p	1 ชุด	3,480,000.00					↔		บ								ค.ครุศาสตร์ฯ		
		A	1 ชุด	3,470,000.00								บ									
3	ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	p	1 ชุด	3,660,000.00					↔		บ								ค.ครุศาสตร์ฯ		
		A	1 ชุด	3,651,696.00														บ			
	งบเงินอุดหนุน	p			35,000.00																
		A			35,000.00																
1	ค่าบำรุงสภาคณบดี	p	1 กิจกรรม		10,000.00						↔	บ							ค.ครุศาสตร์ฯ		
		A			10,000.00								บ								
2	เงินสนับสนุนโครงการ Teaching Academy	p	1 กิจกรรม		25,000.00							↔	บ						ค.ครุศาสตร์ฯ		
		A			25,000.00								บ								
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 4 โครงการ, รายได้ 8 โครงการ)	p		550,000.00	923,200.00																
		A		497,904.54	824,343.95																
1	โครงการพัฒนางานวิชาการด้านการสร้างนวัตกรรมการสอนยุคดิจิทัล	p	20 คน	100,000.00								↔	บ						ค.ครุศาสตร์ฯ	31/3/62-2/4/62	
		A	20 คน	94,780.00									↔	บ	บ						
2	โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านทักษะวิชาชีพครู	p	15 คน	100,000.00							↔	↔	บ						ค.ครุศาสตร์ฯ	30/1/62-1/2/62	
		A	15 คน	70,424.40								↔	↔	บ							
3	โครงการส่งเสริมทักษะอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เพื่อการประหยัดพลังงาน	p	30 คน	200,000.00								↔	↔	บ					ค.ครุศาสตร์ฯ	4-6/3/62	
		A	30 คน	187,381.04									↔	↔	บ						
4	โครงการพัฒนางานวิชาการด้านการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	p	35 คน	150,000.00								↔	↔	บ					ค.ครุศาสตร์ฯ	6-7/12/61,11-12/3/62,28-29/3/62	
		A	35 คน	145,319.10									↔	↔	บ	บ					

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561		ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
5	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	p	60 คน		50,000.00														ค.ครุศาสตร์ฯ	26/11/61-8/12/61
		A	60 คน		49,970.00															
6	โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมด้านระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา	p	35 คน		26,750.00														ค.ครุศาสตร์ฯ	20/12/62
		A	60 คน		26,555.30															
7	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561	p	120 คน		84,000.00														ค.ครุศาสตร์ฯ	ปรับแผนลดงบเหลือ 73,500 บาท 17/2/62
		A	120 คน		52,553.00															
8	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562	p	230 คน		161,000.00														ค.ครุศาสตร์ฯ	22-23/6/62
		A	230 คน		131,216.40															
9	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562	p	603 คน		331,450.00														ค.ครุศาสตร์ฯ	ดำเนินการแล้ว
		A			322,000.00															
10	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพความเป็นครู	p	180 คน		60,000.00														ค.ครุศาสตร์ฯ	27/10/61
		A	180 คน		59,999.20															
11	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	p	180 คน		60,000.00														ค.ครุศาสตร์ฯ	20/7/62
		A	171 คน		59,469.10															
12	โครงการส่งเสริมการทำงานสายสนับสนุนสู่อาเซียน	p	27 คน		150,000.00														ค.ครุศาสตร์ฯ	14-15/5/62
		A	27 คน		122,580.95															
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	p		48,699,100.00	7,753,310.00															
		A		46,355,251.52	7,512,085.29															
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	p	417																ค.คหกรรมฯ	
		A	414																	
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	p	535																ค.คหกรรมฯ	
		A	495																	
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	p	1,730																ค.คหกรรมฯ	
		A	1,608																	
	งบดำเนินงาน	p		10,000,000.00	4,230,070.00															
		A		9,554,616.52	3,483,473.50															
	งบลงทุน	p		37,932,500.00	720,150.00															
		A		36,085,850.00	658,433.00															

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม	
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562												
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
	ค่าครุภัณฑ์ (รายจ่าย 2 รายการ, รายได้ 4 รายการ)	p		14,932,500.00	720,150.00																	
		A		14,801,850.00	658,433.00																	
1	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	p	1 ชุด	8,235,300.00					↔		บ										ค.คททกรมฯ	ส่งมอบ 22/4/62
		A	1 ชุด	8,221,850.00							↔						บ					
2	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหารนานาชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	p	1 ชุด	6,697,200.00					↔		บ										ค.คททกรมฯ	ส่งมอบ 16/8/62
		A	1 ชุด	6,580,000.00															↔			
3	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI LUMENS	p	4 เครื่อง		121,200.00				↔		บ										ค.คททกรมฯ	ส่งมอบ 13/12/61
		A	4 เครื่อง		118,128.00					↔	บ											
4	ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	p	4 เครื่อง		83,200.00				↔		บ										ค.คททกรมฯ	ส่งมอบ 13/12/61
		A	4 เครื่อง		79,180.00						↔	บ										
5	เก้าอี้ lecture สำหรับห้องเรียนทฤษฎี	p	150 ตัว		390,000.00				↔		บ										ค.คททกรมฯ	ส่งมอบ 24/12/61
		A	150 ตัว		361,125.00						↔	บ										
6	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีสำหรับกระดาษขนาด A3	p	1 เครื่อง		125,750.00				↔		บ										ค.คททกรมฯ	ส่งมอบ 11/12/61
		A	1 เครื่อง		100,000.00						↔	บ										
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่าย 1 รายการ)	p		23,000,000.00																		
		A		21,284,000.00																		
1	ปรับปรุงอาคาร 6 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	p	1 งาน	23,000,000.00									↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		ค.คททกรมฯ	ส่งมอบ 26/9/62
		A	1 งาน	21,284,000.00															↔	↔		
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 3 โครงการ, รายได้ 9 โครงการ)	p		766,600.00	2,803,090.00																	
		A		714,785.00	3,370,178.79																	
1	โครงการการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์	p	60 คน	300,000.00							↔										ค.คททกรมฯ	11-13/3/62
		A	60 คน	300,000.00								↔	บ									
2	โครงการกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล	p	50 คน	250,000.00					↔												ค.คททกรมฯ	5-6/11/61
		A	50 คน	198,185.00						↔	บ			บ								
3	โครงการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3D	p	320 คน	216,600.00					↔												ค.คททกรมฯ	21-23/12/61
		A	320 คน	216,600.00							↔	บ		บ								

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม	
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
4	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	p	320 คน			226,670.00				↔	บ								ค.คทกรรมฯ	ดำเนินการแล้ว	
		A			226,670.00						↔	บ									
5	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้าน Digital University	p	110 คน			181,330.00								↔	บ				ค.คทกรรมฯ	22-24/5/62	
		A	120 คน		181,330.00								↔	บ			↔	บ			
6	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์	p	50 คน			90,670.00				↔	บ								ค.คทกรรมฯ	ดำเนินการแล้ว	
		A			90,670.00								↔	บ							
7	โครงการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ - ต่างประเทศ	p	9 เรื่อง			90,670.00										↔	บ		ค.คทกรรมฯ	ดำเนินการแล้ว	
		A			58,556.00								↔	บ				↔			บ
8	โครงการจัดทำวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	p	16 เรื่อง			108,800.00											↔	บ	ค.คทกรรมฯ	25/9/62	
		A	16 เรื่อง		108,800.00													↔			บ
9	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ	p	90 คน			635,600.00				↔	บ								ค.คทกรรมฯ	ดำเนินการแล้ว	
		A			629,990.00					↔	บ	↔	บ								
10	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ชื่อโครงการเดิมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562)	p	441 คน			287,700.00				↔	บ								ค.คทกรรมฯ	16-16/1/62	
		A	394 คน		270,887.79					↔		↔	บ								
11	โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	p	475 คน			332,500.00									↔	บ			ค.คทกรรมฯ	ดำเนินการแล้ว	
		A			332,500.00											↔	บ	↔			บ
12	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชุมนุมต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	p	1,000 คน			849,150.00				↔	บ								ค.คทกรรมฯ	ตลอดปีงบประมาณ.	
		A	>1,000 คน		1,060,850.00		↔														
13	โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น	p	-			0.00													ค.คทกรรมฯ	ขอบรรจุเข้าแผนดำเนินการแล้ว	
		A			409,925.00					↔	บ										
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		p			3,532,200.00	6,070,360.00														
			A			3,178,141.93	3,245,845.57														
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)		p	232																ค.สื่อสารมวลชน		
		A	184																		
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)		p	300																ค.สื่อสารมวลชน		
		A	265																		
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)		p	1,032																ค.สื่อสารมวลชน		
		A	965																		

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562										
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1	งบดำเนินงาน	p		3,100,000.00	4,276,560.00													ค.สื่อสารมวลชน	เบิกจ่ายแล้ว	
		A		3,035,141.93	2,964,970.57															
	งบลงทุน	p			281,000.00															
		A			280,875.00															
	ค่าครุภัณฑ์ (รายได้ 2 รายการ)	p			281,000.00															
		A			280,875.00															
	เครื่องผลิตสื่อกราฟฟิกในงานมัลติมีเดีย ชนิดพกพา	p	3 เครื่อง		141,000.00		↔	บ												
		A	3 เครื่อง		140,919.00		บ													
	เก้าอี้พลาสติกที่มีที่เท้าแขน	p	200 ตัว		140,000.00		↔	บ												
		A	200 ตัว		139,956.00			บ												
2	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 3 โครงการ, รายได้ 10 โครงการ)	P		432,200.00	1,512,800.00													ค.สื่อสารมวลชน	9/11/61,18/1/62	
		A		426,735.59	1,483,712.36															
	โครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	p	500 คน	143,000.00			↔	บ	↔	บ										
		A	500 คน	138,126.69			↔	บ	↔	บ										
	โครงการอบรมเพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมประชาธิปไตยคุณธรรม ความเป็นไทย และต่อต้านยาเสพติดสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	P	70 คน	139,200.00						↔	บ									
		A	70 คน	138,830.00						↔	บ	บ								
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการ และวิชาชีพของผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	P	25 คน	150,000.00						↔	บ									
		A	18 คน	149,778.90				↔	บ											
	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษาสู่สากล	P	330 คน		86,800.00		↔	บ					↔	บ						
		A	196 คน		86,745.35		↔	บ					↔	บ						
3	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	P	182 คน		58,500.00		↔							↔	บ			ค.สื่อสารมวลชน	ดำเนินการแล้ว	
		A			58,500.00									↔	บ					
	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	180 คน		125,600.00		↔	บ												
		A			125,600.00							↔	บ							
	โครงการส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	P	30 คน		27,000.00										↔	บ				
		A	30 คน		18,720.00										↔	บ				
	โครงการวันวิชาการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	P	400 คน		54,000.00				↔	บ										
		A			53,895.50					↔	บ	บ								
	โครงการการพัฒนาวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	P	2 ฉบับ		136,000.00		↔				↔	บ					↔			
		A			134,482.04							↔	บ	บ						

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
10	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชนให้มีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล	P	40 คน		306,000.00		↔	บ											ค.สื่อสารมวลชน	ดำเนินการแล้ว	
		A			305,769.47		บ		บ												
11	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562	P	882 คน		413,000.00									↔	บ				ค.สื่อสารมวลชน	ดำเนินการแล้ว	
		A			413,000.00					บ											
12	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562	P	290 คน		203,000.00									↔	บ				ค.สื่อสารมวลชน	ดำเนินการแล้ว	
		A			184,100.00											บ					
13	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562	P	280 คน		102,900.00					↔	บ								ค.สื่อสารมวลชน	ดำเนินการแล้ว	
		A			102,900.00						บ										
	คณะบริหารธุรกิจ																				
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	P	264																ค.สิ่งทอฯ		
		A	195																		
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P	161																ค.สิ่งทอฯ		
		A	184																		
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P	329																ค.สิ่งทอฯ		
		A	528																		
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	P			9,050,000.00	4,515,090.00															
		A			8,927,605.43	3,054,505.59															
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	p	121																ค.วิทยฯ		
		A	112																		
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	p	265																ค.วิทยฯ		
		A	169																		
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	p	734																ค.วิทยฯ		
		A	511																		
	งบดำเนินงาน	p			2,700,000.00	3,191,430.00															
		A			2,675,825.24	1,803,092.24															
	งบลงทุน	p			5,700,000.00	217,760.00															
		A			5,657,320.00	204,773.25															

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561		ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1	ค่าครุภัณฑ์ (รายจ่าย 4 รายการ, รายได้ 14 รายการ)	p		5,700,000.00	217,760.00															
		A		5,657,320.00	204,773.25															
	ครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาการข้อมูล แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	P	1 ชุด	200,000.00			↔	บ											ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว
2	ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการประมวลผลภาพและสมองกลแบบฝังตัว แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	P	1 ชุด	800,000.00			↔	บ											ค.วิทย์ฯ	สิ้นสุดสัญญา 28/4/62 เบิกจ่ายแล้ว
		A	1 ชุด	792,000.00									บ							
	เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV/VIS สำหรับวัดปริมาณน้อย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	P	1 ชุด	1,200,000.00			↔	บ											ค.วิทย์ฯ	สิ้นสุดสัญญา 6/2/62 เบิกจ่ายแล้ว
3		A	1 ชุด	1,187,700.00							↔	บ								
	เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	P	1 ชุด	3,500,000.00			↔		บ										ค.วิทย์ฯ	สิ้นสุดสัญญา 6/2/62 เบิกจ่ายแล้ว
		A	1 ชุด	3,478,600.00							↔	บ								
5	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	P	2 ชุด		62,000.00		↔		บ										ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว
		A	2 ชุด		54,634.20				บ											
	เก้าอี้ทำงาน	P	1 ตัว		6,260.00		↔		บ										ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว
6		A	1 ตัว		6,259.50			บ												
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ แบบ Network	P	1 เครื่อง		15,000.00		↔		บ										ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว
		A	1 เครื่อง		14,231.00				บ											
8	ตู้เก็บเครื่องมือรถเข็น	P	1 ชุด		13,000.00		↔		บ				↔	บ					ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว
		A	1 ชุด		12,626.00					↔	บ									
	เลื่อยวงเดือนขนาด 10 นิ้ว	P	1 ชุด		12,500.00		↔		บ										ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว
9		A	1 ชุด		12,305.00					↔	บ									
	แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14"	P	1 ชุด		7,000.00		↔		บ										ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว
		A	1 ชุด		6,928.25					↔	บ									
11	ปั๊มลมชนิดเจียบแบบไร้น้ำมัน	P	1 ชุด		10,000.00		↔		บ				↔	บ					ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว
		A	1 ชุด		9,983.10					↔	บ									
	สว่านไขควงไร้สาย	P	1 ชุด		4,000.00		↔		บ										ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว
12		A	1 ชุด		3,595.20					↔	บ									
	วิทยุสื่อสาร	P	3 ชุด		13,500.00		↔		บ										ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว
		A	1 ชุด		10,432.50					↔	บ								ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม	
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561		ปี 2562													
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
14	เลื่อยจิ๊กซอร์	P	1 ชุด		3,000.00		↔		บ											ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว	
		A	1 ชุด		2,942.50				↔	บ												
15	เครื่องเซาะร่อง(Router) 1/2 นิ้ว	P	1 ชุด		1,500.00		↔		บ											ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว	
		A	1 ชุด		1,500.00				↔	บ												
16	เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์	P	1 ชุด		2,000.00		↔		บ											ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว	
		A	1 ชุด		1,926.00				↔	บ												
17	ไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF พร้อมขาไมค์ตั้งโต๊ะ	P	2 ชุด		65,000.00		↔		บ											ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว	
		A	2 ชุด		64,414.00				↔	บ												
18	กล่องดีครยนต์	P	2 ชุด		3,000.00		↔		บ											ค.วิทย์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว	
		A	2 ชุด		2,996.00				↔	บ												
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 5 โครงการ, รายได้ 5 โครงการ)	P		650,000.00	1,105,900.00																	
		A		594,460.19	1,046,640.10																	
1	โครงการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนรู้ศวรรษที่ 21	P	60 คน	130,000.00				↔	บ											ค.วิทย์ฯ	17/18/11/61,1-2/12/61,7/12/61	
		A	60 คน	129,940.34				↔	↔	บ		บ										
2	โครงการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์	P	50 คน	130,000.00				↔	บ											ค.วิทย์ฯ	7/12/61,10/12/61	
		A	50 คน	128,498.00				↔	บ	บ												
3	โครงการวัสดุศาสตร์เพื่อนักซ่อมมืออาชีพ	P	30 คน	130,000.00				↔	บ											ค.วิทย์ฯ	13-14/12/61	
		A	30 คน	111,825.00				↔	บ			บ										
4	โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	P	200 คน	200,000.00													↔	บ		ค.วิทย์ฯ	19/8/62	
		A	ไม่ระบุ	169,103.29													↔	บ				
5	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล	P	25 คน	60,000.00				↔	บ											ค.วิทย์ฯ	24-25/11/61	
		A	25 คน	55,093.56				↔		บ												
6	โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																					
	กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	P	105 คน		30,000.00		↔	บ												ค.วิทย์ฯ	ดำเนินการแล้ว	
		A			28,112.00					บ	บ											
	กิจกรรมที่ 2 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 13	P	120 คน		127,300.00		↔	บ												ค.วิทย์ฯ	ดำเนินการแล้ว	
		A			125,640.00					บ			บ									
	กิจกรรมที่ 3 แนะนำการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	P	500 คน		22,100.00		↔	บ												ค.วิทย์ฯ	ดำเนินการแล้ว	
		A			16,835.00							บ										
	กิจกรรมที่ 4 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพเรื่องระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	P	125 คน		20,000.00		↔	บ												ค.วิทย์ฯ	ดำเนินการแล้ว	
		A			19,158.40					บ		บ										

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งบม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562										
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
7	โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
	กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	P	60 คน		300,000.00		↔		บ										ค.วิทย์ฯ	ดำเนินการแล้ว
		A			294,323.80			บ												
	กิจกรรมที่ 2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	P	60 คน		65,000.00		↔		บ										ค.วิทย์ฯ	ดำเนินการแล้ว
A				62,951.70			บ	บ												
8	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	P	130 คน		300,000.00												↔	บ	ค.วิทย์ฯ	ดำเนินการแล้ว
		A			347,550.00													บ		
9	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	P	205 คน		143,500.00												↔	บ	ค.วิทย์ฯ	ดำเนินการแล้ว
		A			85,130.00													บ		
10	โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561	P	140 คน		98,000.00							↔	บ						ค.วิทย์ฯ	ดำเนินการแล้ว
		A			66,939.20							บ								
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	P			12,759,000.00	27,347,510.00														
		A			12,252,970.64	21,527,829.12														
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	P	594																ค.วิศวะฯ	
		A	615																	
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P	870																ค.วิศวะฯ	
		A	745																	
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P	2,537																ค.วิศวะฯ	
		A	2,777																	
	งบดำเนินงาน	P			12,159,000.00	21,370,200.00														
		A			12,026,474.04	15,979,704.75														
	งบลงทุน	P			691,900.00															
		A			687,075.00															
	ค่าครุภัณฑ์ (รายได้ 6 รายการ)	P			691,900.00															
		A			687,075.00															

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ		อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม	
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้		ปี 2561		ปี 2562												
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	P	5 เครื่อง		235,000.00				↔			บ								ค.วิศวา	เบิกจ่ายแล้ว
A		5 เครื่อง		235,000.00					บ												
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	P	5 เครื่อง		150,000.00				↔			บ								ค.วิศวา	เบิกจ่ายแล้ว
A		5 เครื่อง		149,800.00					บ												
3	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด network แบบที่ 2	P	4 เครื่อง		60,000.00				↔			บ								ค.วิศวา	เบิกจ่ายแล้ว
A		4 เครื่อง		57,780.00					บ												
4	จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว	P	3 จอ		120,000.00				↔			บ								ค.วิศวา	เบิกจ่ายแล้ว
A		3 จอ		118,770.00					บ												
5	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ ขนาด 3,500 ANSI Lumens	P	3 เครื่อง		90,900.00				↔			บ								ค.วิศวา	เบิกจ่ายแล้ว
A		3 เครื่อง		89,880.00					บ												
6	กล้องถ่ายภาพ DSLR รุ่น D5600	P	1 กล้อง		36,000.00				↔			บ								ค.วิศวา	เบิกจ่ายแล้ว
A		1 กล้อง		35,845.00					บ												
	งบเงินอุดหนุน (รายได้ 1 รายการ)	P			100,000.00																
		A			35,000.00																
1	ค่าสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย	P	1 กิจกรรม		100,000.00															ค.วิศวา	
		A			35,000.00																
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 1 โครงการ, รายได้ 11 โครงการ)	P			600,000.00	5,185,410.00															
	บวก ขอบปรับแผนจากผลผลิตบริการวิชาการมาผลผลิตวิทย์ฯ โครงการ พัฒนาแผนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2562 (ป.โท+ป.เอก) รวมแผนปรับใหม่				0.00	100,000.00															
		Pปรับแผน			600,000.00	5,285,410.00															
		A			226,496.60	4,826,049.37															
1	โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนอง 10 อาชีพ เป้าหมาย (S Curve และ new s Curve)	P	5 สถาน		600,000.00				←			→	บ							ค.วิศวา	ดำเนินการแล้ว
		A	ศึกษา		226,496.60																
2	โครงการการพัฒนาาระบบและทรัพยากรเพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบ ดิจิทัล	P	100 คน		870,000.00										↔	บ				ค.วิศวา	8-10/5/62
		A	112 คน		860,240.00										↔	บ			บ		

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน														ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม			
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562														
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
3	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา	P	70 คน		200,000.00											↔	บ					ค.วิศวา	25-26/4/62	
		A	74 คน		195,310.00											↔	บ	บ						
4	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา(ระดับ ปวช.)	P	30 คน		67,500.00											↔	↔	บ	บ			ค.วิศวา	27-28/6/62	
		A	30 คน		50,520.00												↔	↔	บ	บ				
5	โครงการปฐมนิเทศรวมระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) (ปรับลดงบประมาณเหลือ 130,000 บาท)	P	100 คน		150,000.00												↔	↔	บ			ค.วิศวา	22-23/6/62	
		A	46 คน		101,573.28													↔	↔	บ				
6	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	700 คน		1,839,530.00		←														↔	↔	ค.วิศวา	9/12/61,18-20/1/62, 25/1/62,30/1/62-
		A	757 คน		1,801,450.00			↔					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		
7	โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	455 คน		72,600.00				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ค.วิศวา	21/2/62	
		A	209 คน		68,454.90						↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
8	โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	235 คน		127,200.00												↔	↔	↔	↔	↔	ค.วิศวา	7/6/62	
		A	250 คน		112,950.00													↔	↔	↔	↔			
9	โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	455 คน		127,200.00				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ค.วิศวา	14/2/62	
		A	380 คน		126,461.20						↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
10	โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปรับลดงบประมาณเหลือ 350,000 บาท)	P	700 คน		408,000.00						↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ค.วิศวา	19-21/6/62	
		A	380 คน		297,619.00													↔	↔	↔	↔			
11	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	P	592 คน		109,900.00			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ค.วิศวา	1-7/2/62	
		A	442 คน		104,310.00						↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
12	โครงการ"เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	P	330 คน		333,400.00		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ค.วิศวา	25/10/61, 26/10/61, 15/3/62, 12/6/62	
		A	340 คน		281,905.21		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
13	โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 (The 4 th RMUTP Conference on Engineering and Technology)	P	100 คน		250,000.00											↔	↔	↔	↔	↔	↔	ค.วิศวา	31/5/62	
		A	204 คน		239,872.96												↔	↔	↔	↔	↔			
14	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ	P	7 คน		300,000.00		←													↔	↔	ค.วิศวา	21-23/11/61, 29/3/62,17/5/62	
		A	15 คน		300,000.00			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
15	โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	P	25 คน		200,000.00					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ค.วิศวา	23-25/1/62	
		A	46 คน		85,195.85					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
16	โครงการการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	P	30 คน		50,080.00											↔	↔	↔	↔	↔	↔	ค.วิศวา	29/5/62	
		A	57 คน		29,837.00												↔	↔	↔	↔	↔			

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน														ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562												
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
17	โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับสภาอุตสาหกรรม (ป.โท)	P	50 คน		80,000.00												↔	บ		ค.วิศวะ	ดำเนินการแล้ว	
		A			78,739.97														บ			
18	ขอปรับแผนจากผลผลิตบริการวิชาการมาผลิตวิทยุฯ โครงการพัฒนาแผนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2562 (ป.โท+ป.เอก)	P	20 คน		100,000.00											↔	บ			ค.วิศวะ	15-16/5/62	
		A	25 คน		91,610.00									↔				บ				
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	P		4,146,600.00	1,981,110.00																	
		A		3,938,140.39	1,189,609.69																	
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	P	128																		ค.สิ่งทอฯ	
		A	122																			
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P	185																		ค.สิ่งทอฯ	
		A	100																			
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P	381																		ค.สิ่งทอฯ	
		A	379																			
	งบดำเนินงาน	P		2,690,000.00	999,910.00																	
		A		2,484,540.39	700,057.69																	
	งบลงทุน	P		756,600.00																		
		A		755,000.00																		
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่าย 1 รายการ)	P		756,600.00																		
		A		755,000.00																		
1	ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 2 โครงการ, รายได้ 5 โครงการ)	P	1 ห้อง	756,600.00				↔	บ												ค.สิ่งทอฯ	ส่งมอบแล้ว 12/12/61
		A	1 ห้อง	755,000.00				↔	บ													
		P		700,000.00	981,200.00																	
		A		698,600.00	489,552.00																	
1	โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ ออกแบบแฟชั่น	P	250 คน	500,000.00							↔	บ								ค.สิ่งทอฯ	12-17/3/62	
		A	250 คน	499,000.00							↔	บ										
2	โครงการอบรมสู่การปรับเปลี่ยนและเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาในยุค 4.0	P	50 คน	200,000.00				↔	บ												ค.สิ่งทอฯ	7-9/11/61
		A	48 คน	199,600.00				↔	บ													
3	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	250 คน		100,000.00				↔	บ											ค.สิ่งทอฯ	ดำเนินการแล้ว
		A			98,950.00						บ		บ									

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ / วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม	
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562												
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
4	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ (ไม่ขอใช้งบประมาณ)	P	3 คน		100,000.00		←											ป		ค.สิ่งทอฯ	ดำเนินการแล้ว	
		A																				
5	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562	P	160 คน		112,000.00										↔	ป				ค.สิ่งทอฯ	ดำเนินการแล้ว	
		A			60,330.00																	
6	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (เดิมชื่อ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562)	P	92 คน		64,400.00							↔	ป							ค.สิ่งทอฯ	ดำเนินการแล้ว	
		A			64,272.00													บ				
7	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	P	864 คน		604,800.00		←											ป		ค.สิ่งทอฯ	ดำเนินการแล้ว	
		A			266,000.00						บ								บ			
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ	P		7,116,900.00	2,749,320.00																	
		A																				
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	P	106																	ค.สถาปัตย์ฯ		
		A	116																			
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P	175																	ค.สถาปัตย์ฯ		
		A	99																			
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P	617																	ค.สถาปัตย์ฯ		
		A	426																			
	งบดำเนินงาน			2,600,000.00	1,185,420.00																	
		A		2,561,417.06	1,139,079.02																	
	งบลงทุน			4,016,900.00																		
		A		3,978,921.00																		
	ค่าครุภัณฑ์ (รายจ่าย 3 รายการ)			4,016,900.00																		
		A		3,978,921.00																		
1	เครื่องขึ้นชิ้นต้นแบบสามมิติเทคโนโลยีสูง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P	1 เครื่อง	2,000,000.00			↔	ป												ค.สถาปัตย์ฯ		
		A		1,985,000.00						บ												
2	เครื่องแกะสลักและตัดโลหะกำลังสูง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P	1 เครื่อง	1,500,000.00			↔	ป												ค.สถาปัตย์ฯ		
		A		1,480,000.00						บ												
3	เครื่องตัดอัตโนมัติสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P	1 เครื่อง	516,900.00			↔	ป												ค.สถาปัตย์ฯ		
		A		513,921.00						บ												

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม	
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562												
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 2 โครงการ, รายได้ 7 โครงการ)	P		500,000.00	1,563,900.00																	
		A		497,700.00	1,403,242.00																	
1	โครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	P	75 คน	300,000.00					↔	บ										ค.สถาปัตย์ฯ	15-17/2/62	
		A	75 คน	300,000.00						↔	บ							บ				
2	โครงการบูรณาการทักษะการปฏิบัติวิชาชีพด้านการออกแบบร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและ ชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและความมั่นคง	P	25 คน	200,000.00									↔	บ						ค.สถาปัตย์ฯ	31/5/62-7/6/62	
		A	25 คน	197,700.00										↔	บ		บ					
3	โครงการค่ายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน ประจำปี 2562	P	87 คน		500,000.00				↔	บ										ค.สถาปัตย์ฯ	26-30/11/61	
		A	87 คน		497,362.00			↔				บ										
4	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคลากรที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562	P	40 คน		382,500.00										↔	บ				ค.สถาปัตย์ฯ	29/4/62-3/5/62	
		A	40 คน		306,860.00									↔				บ				
5	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	120 คน		60,000.00					↔	บ									ค.สถาปัตย์ฯ	7-11/12/61	
		A	120 คน		60,000.00				↔				บ									
6	โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	P	65 คน		120,000.00										↔	↔				ค.สถาปัตย์ฯ	25-27/3/62	
		A	65 คน		119,500.00									↔					บ			
7	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562	P	187 คน		129,700.00												↔	↔		ค.สถาปัตย์ฯ	4-5/7/62	
		A	187 คน		67,070.00													↔				บ
8	โครงการปัจฉิมนิเทศย่อย ประจำปีการศึกษา 2562	P	175 คน		52,500.00							↔	บ							ค.สถาปัตย์ฯ	22/2/2562	
		A	175 คน		52,500.00						↔			บ								บ
9	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562	P	175 คน		319,200.00												↔	↔		ค.สถาปัตย์ฯ	26/7/62	
		A	175 คน		299,950.00													↔				บ
	สำนักงานอธิการบดี	P		21,060,000.00	15,060,430.00																	
		A		302,818.02	19,595,946.75																	
	งบดำเนินงาน	P		20,860,000.00	11,977,290.00																	
		A		165,704.67	16,512,806.75																	
	งบเงินอุดหนุน (รายได้ 1 รายการ)	P			3,083,140.00																	
		A			3,083,140.00																	
1	กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	P	1 กิจกรรม		3,083,140.00		←														สำนักงานอธิการบดี	
		A			3,083,140.00		←															
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 1 โครงการ)	P		200,000.00																		
		A		137,113.35																		
1	โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์	P	83 คน	200,000.00						↔	บ										สำนักงานอธิการบดี	
		A		137,113.35																		

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	P		2,500,000.00	6,896,780.00																
		A		1,476,896.56	226,500.00																
	งบดำเนินงาน	P		200,000.00																	
		A		326,896.56																	
	งบลงทุน	P			228,000.00																
		A			226,500.00																
	ค่าครุภัณฑ์ (รายได้ 3 รายการ)	P			228,000.00																
		A			226,500.00																
	1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2	P	6 เครื่อง		180,000.00				บ											
			A			180,000.00				บ										สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	2	เครื่องเข้าเล่มไฟฟ้า	P	1 เครื่อง		18,000.00				บ											
			A			18,000.00				บ										สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	3	เครื่องทำลายเอกสาร	P	1 เครื่อง		30,000.00				บ											
			A			28,500.00				บ										สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	งบเงินอุดหนุน (รายจ่าย 1 รายการ,รายได้ 1 รายการ)	P		1,000,000.00	6,166,280.00																
		A		1,000,000.00	6,166,280.00																
1	โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	P	1 โครงการ	1,000,000.00						บ											
		A		1,000,000.00															สถาบันวิจัยและพัฒนา		
2	กองทุนเพื่อการวิจัย	P	1 กิจกรรม		6,166,280.00																
		A			6,166,280.00														สถาบันวิจัยและพัฒนา		
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 3 โครงการ, รายได้ 3 โครงการ)	P		1,300,000.00	502,500.00																
		A		954,678.63	387,897.85																
	1	โครงการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	P	16 บทความ	150,000.00										บ						
			A	16 บทความ	136,047.00							บ	บ				บ		สถาบันวิจัยและพัฒนา	1/10/61-31/7/62	
	2	โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	P	25 ผลงาน	400,000.00						บ						บ				
			A	830 คน	181,475.98							บ	บ	บ					สถาบันวิจัยและพัฒนา	2-6/2/62,7-10/4/62	
	3	โครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11	P	30 ผลงาน	750,000.00													บ			
			A	63 ผลงาน	637,155.65												บ	บ	บ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	24-26/7/62
	4	โครงการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	P	8 บทความ		77,500.00												บ			
			A	8 บทความ		51,650.00						บ						บ		สถาบันวิจัยและพัฒนา	1/10/61-31/7/62
	5	โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	60 คน		300,000.00					บ			บ		บ					
			A	379 คน		218,197.85					บ	บ			บ	บ	บ			สถาบันวิจัยและพัฒนา	24/1/62,3/5/62, 28/5/62,24-25/6/62

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
6	โครงการการพัฒนาบบบริหารและบุคลากรด้านทรัพยากรด้านทรัพยากร ระยะที่1	P	45 คน		125,000.00															สถาบันวิจัยและพัฒนา	6-7/8/62
		A	25 คน		118,050.00																
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	P		24,595,500.00	13,499,500.00																
		A		23,315,623.98	11,701,294.00																
	งบดำเนินงาน	P		6,000,000.00																	
		A		6,326,552.98																	
	งบลงทุน	P			3,200,000.00																
		A			3,196,090.00																
	ค่าครุภัณฑ์ (รายได้ 1 รายการ)	P			3,200,000.00																
		A			3,196,090.00																
1	ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย	P	1 ชุด		3,200,000.00															สำนักวิทยบริการฯ	เบิกจ่ายแล้ว
		A	1 ชุด		3,196,090.00																
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 1 โครงการ, รายได้ 6 โครงการ)	P		18,595,500.00	10,299,500.00																
A		16,989,071.00	8,505,204.00																		
1	โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	P	1 ระบบ	18,595,500.00																สำนักวิทยบริการฯ	1/10/61-30/9/62
		A	1 ระบบ	16,989,071																	
2	โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolab	P	1 ระบบ		300,000.00															สำนักวิทยบริการฯ	1/10/61-30/9/62
		A	1 ระบบ		150,000.00																
3	โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ	P	1 ระบบ		1,200,000.00															สำนักวิทยบริการฯ	1/10/61-30/9/62
		A	1 ระบบ		1,195,404.00																
4	โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด	P	1 ระบบ		600,000.00															สำนักวิทยบริการฯ	1/10/61-30/9/62
		A	1 ระบบ		560,000.00																
5	โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	P	1 ระบบ		5,400,000.00															สำนักวิทยบริการฯ	1/10/61-30/9/62
		A	1 ระบบ		4,050,000.00																
6	โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Enterprise	P	1 ระบบ		2,200,000.00															สำนักวิทยบริการฯ	1/10/61-31/9/62
		A	1 ระบบ		2,000,900.00																
7	โครงการบำรุงรักษาระบบ RFID	P	1 ระบบ		599,500.00															สำนักวิทยบริการฯ	1/10/61-31/9/62
		A	1 ระบบ		548,900.00																
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	P		1,450,000.00	1,256,250.00																
		A		1,650,469.65	1,226,828.01																
	งบดำเนินงาน	P		1,000,000.00																	
		A		1,246,194.55																	

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน														ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม		
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562														
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
1	งบลงทุน	P			360,000.00																สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	เบิกจ่ายแล้ว		
	A			360,000.00																				
	ค่าครุภัณฑ์ (รายได้ 5 รายการ)	P			360,000.00																			
	A			360,000.00																				
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2	P	12 เครื่อง		360,000.00			↔	บ															
	A	12 เครื่อง		360,000.00							↔	บ												
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 1 โครงการ, รายได้ 4 โครงการ)			450,000.00	896,250.00																			
	A			404,275.10	866,828.01																			
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพด้วย Technology Enhanced Learning (เดิมชื่อ โครงการการจัดการจัดการเรียน การสอนแบบ CDIO (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี))	P	50 คน	450,000.00									↔	บ								สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	16-17/2/62,30-31/4/62	
		A	69 คน	404,275.10								↔	บ	↔	บ									
2	โครงการ Active Learning : อดุมศึกษาสิกขาภิวัฒน์ มทร.พระนคร (เดิม ชื่อ โครงการการพัฒนาอาจารย์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning)	P	124 คน		616,250.00									↔	บ	↔	บ							
		A	105 คน		606,834.01		↔	บ		↔			↔	บ		↔	บ						สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	29-30/10/61, 29/1/62,13-15/5/62
3	โครงการการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์ด้วย กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ	P	100 คน		100,000.00									↔										
		A	97 คน		94,050.00									↔	↔	บ							สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1/4/62
4	โครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	P	143 คน		100,000.00					↔	บ													
		A	232 คน		87,405.00						↔	บ	↔	บ									สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	
5	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร	P	43 คน		80,000.00				↔	บ														
		A	43 คน		68,224.00					↔	↔	↔	บ										สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	13/12/61,17/1/62
6	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report : SAR)ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (จากเงินเหลือจ่ายโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน องค์กร จำนวน 11,776 บาท)	P	-		0.00																		ค.สื่อสารมวลชน	จากเงินเหลือจ่าย โครงการการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการในองค์กร
		A			10,315.00												↔							
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	P		50,000.00																				
		A		250,815.70																				
	งบดำเนินงาน	P		50,000.00																				
		A		250,815.70																				
	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	P		9,150,000.00	1,740,410.00																			
		A		11,325,055.65	1,564,963.88																			
	งบดำเนินงาน	P		9,000,000.00																				
		A		11,187,208.96																				

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
	งบลงทุน	P			1,430,210.00																
		A			1,427,435.88																
	ค่าครุภัณฑ์ (รายได้ 5 รายการ)	P			1,430,210.00																
		A			1,427,435.88																
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	P	1 คัน		1,288,000.00		↔								บ					กก.	เบิกจ่ายแล้ว
		A	1 คัน		1,286,000.00												↔	บ	สำนักงานอธิการบดี		
2	ตู้เหล็ก 2 บาน	P	3 ตู้		15,420.00		↔	บ												กก.	เบิกจ่ายแล้ว
		A	3 ตู้		15,300.00		↔	บ											สำนักงานอธิการบดี		
3	เครื่องฟอกอากาศ	P	4 เครื่อง		99,600.00		↔	บ												กก.	เบิกจ่ายแล้ว
		A	4 เครื่อง		99,599.88		↔	บ											สำนักงานอธิการบดี		
4	พัดลมดูดอากาศ	P	13 เครื่อง		17,290.00		↔	บ												กก.	เบิกจ่ายแล้ว
		A	13 เครื่อง		16,692.00				↔	บ									สำนักงานอธิการบดี		
5	เครื่องโทรสาร	P	1 เครื่อง		9,900.00		↔	บ												กก.	เบิกจ่ายแล้ว
		A	1 เครื่อง		9,844.00		↔	บ											สำนักงานอธิการบดี		
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 1 โครงการ,รายได้ 2 โครงการ)	P		150,000.00	310,200.00																
		A		137,846.69	137,528.00																
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย"	P	300 คน	150,000.00				↔	บ											กก.	13-14/12/61
		A	344 คน	137,846.69				↔											สำนักงานอธิการบดี		
2	โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ เรื่อง "การพัฒนาคูณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"	P	60 คน		187,500.00					↔	บ									กก.	ดำเนินการแล้ว
		A			137,528.00														สำนักงานอธิการบดี		
3	โครงการ ประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (ขอยกเลิกโครงการ)	P	45 คน		122,700.00					↔	บ									กก.	ขอยกเลิกโครงการ
		A																	สำนักงานอธิการบดี		
	กองคลัง สำนักงานอธิการบดี	P		25,308,000.00	367,600.00																
		A		47,049,402.57	351,026.10																
	งบดำเนินงาน	P		24,008,000.00																	
		A		46,006,305.07																	
	งบลงทุน	P			292,600.00																
		A			281,640.10																
	ค่าครุภัณฑ์ (รายได้ 10 รายการ)	P			292,600.00																
		A			281,640.10																
1	เก้าอี้สำนักงาน	P	17 ตัว		59,500.00		↔	บ												กองคลัง	เบิกจ่ายแล้ว
		A			59,500.00		↔	บ											สำนักงานอธิการบดี		

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม	
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561		ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	P	1 เครื่อง		21,000.00				↔	บ									กองคลัง	เบิกจ่ายแล้ว
		A			21,000.00					บ									สำนักงานอธิการบดี	
3	External Harddisk	P	3 ตัว		6,600.00			↔	บ										กองคลัง	เบิกจ่ายแล้ว
		A			6,580.50		บ												สำนักงานอธิการบดี	
4	เครื่องคำนวณเลขแบบพิมพ์กระดาษ	P	5 เครื่อง		15,000.00			↔	บ										กองคลัง	เบิกจ่ายแล้ว
		A			8,003.60		บ												สำนักงานอธิการบดี	
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด network	P	1 เครื่อง		15,000.00				↔	บ									กองคลัง	เบิกจ่ายแล้ว
		A			14,980.00			บ											สำนักงานอธิการบดี	
6	เครื่องทำลายเอกสาร	P	1 เครื่อง		69,900.00			↔	บ										กองคลัง	เบิกจ่ายแล้ว
		A			69,500.00		บ												สำนักงานอธิการบดี	
7	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	P	1 เครื่อง		35,000.00				↔	บ									กองคลัง	เบิกจ่ายแล้ว
		A			32,100.00			บ											สำนักงานอธิการบดี	
8	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 20000 BTU	P	1 เครื่อง		30,600.00				↔	บ									กองคลัง	เบิกจ่ายแล้ว
		A			30,600.00				บ										สำนักงานอธิการบดี	
9	บันไดอลูมิเนียม	P	1 ตัว		5,000.00			↔	บ										กองคลัง	เบิกจ่ายแล้ว
		A			4,601.00				บ										สำนักงานอธิการบดี	
10	คอมพิวเตอร์ All in One	P	1 เครื่อง		35,000.00				↔	บ									กองคลัง	เบิกจ่ายแล้ว
		A			34,775.00					บ									สำนักงานอธิการบดี	
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 1 โครงการ, รายได้ 1 โครงการ)	P		1,300,000.00	75,000.00															
		A		1,043,097.50	69,386.00															
1	โครงการบำรุงรักษาระบบงาน ERP BPM และ HRM	P	1 ระบบ	1,300,000.00									↔					↔	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว
		A		1,043,097.50						บ	บ	บ						บ	สำนักงานอธิการบดี	
2	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชีพัสดุ และบริการทรัพย์สิน	P	120 คน		75,000.00			↔	บ										กองคลัง	29/11/61
		A	143 คน		69,386.00			↔	บ	บ									สำนักงานอธิการบดี	
	กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	P		892,500.00	107,700.00															
		A		885,129.39	102,052.40															
	งบดำเนินงาน	P		350,000.00																
		A		342,764.14																

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
1	งบลงทุน	P			107,700.00													กนผ. สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว		
	A			102,052.40																	
	ค่าครุภัณฑ์ (รายได้ 4 รายการ)	P			107,700.00																
	A			102,052.40																	
	เครื่องเย็บกระดาษ	P	1 เครื่อง		4,300.00	↔	บ														
	A			4,300.00	บ																
2	เครื่องเป่าลมไฟฟ้า	P	1 เครื่อง		2,900.00	↔	บ											กนผ. สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว		
		A			2,749.90		บ														
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลด้านสถาปัตยกรรม	P	1 เครื่อง		33,000.00	↔	บ											กนผ. สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว		
		A			30,000.00		บ														
4	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	P	27 เครื่อง		67,500.00	↔	บ											กนผ. สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว		
		A			65,002.50		บ														
1	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 1 โครงการ)			542,500.00														กนผ. สำนักงาน อธิการบดี	6-7/6/62		
	A			542,365.25																	
	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (RMUTP Retreat)	P	100 คน	542,500.00											↔	บ					
				542,365.25											↔	บ					
	A	190 8๐																			
	กองบริหารงานบุคคล	P		1,350,000.00	13,638,140.00																
	สำนักงานอธิการบดี	A		1,718,294.96	13,536,758.15																
	งบดำเนินงาน	P		1,100,000.00																	
	A			1,531,314.26																	
	งบเงินอุดหนุน (รายได้ 4 รายการ)	P			12,753,140.00																
	A				12,753,140.00																
	1	เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร	P	1 กิจกรรม		9,170,000.00	←												กบ. สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการแล้ว	
			A			9,170,000.00															
	2	ชมรม มทร. พระนคร อาวุโส	P	1 กิจกรรม		200,000.00	←												กบ. สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการแล้ว	
			A			200,000.00															

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
3	กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	1 กิจกรรม		300,000.00		←												กบ.	สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการแล้ว	
	A				300,000.00																
4	กองทุนพัฒนาบุคลากร	P	1 กิจกรรม		3,083,140.00		←												กบ.	สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการแล้ว	
	A				3,083,140.00																
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 1 โครงการ, รายได้ 4 โครงการ)			250,000.00	885,000.00																
	A			186,980.70	783,618.15																
1	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุนบรรจุใหม่	P	60 คน	250,000.00			↔	บ											กบ.	สำนักงานอธิการบดี 17-19/12/61	
	A		60 8๐	186,980.70				↔	บ	บ											
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562																				
	กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560	P	120 คน	87,000.00			↔	บ											กบ.	สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการแล้ว	
	A			65,575.95				บ													
	กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	P	80 คน	440,000.00							↔	บ							กบ.	สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการแล้ว	
	A			202,825.55								บ	บ								
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาย สนับสนุน ประจำปี 2562	P	60 คน	130,000.00						↔	บ	บ							กบ.	สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการแล้ว	
	A			107,586.65							บ	บ									
4	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38	P	40 คน	18,000.00							←							↔	กบ.	สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการแล้ว	
	A			18,000.00									บ								
5	โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน	P	500 คน	210,000.00										←				↔	กบ.	สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการแล้ว	
	A			186,900.00														↔			
6	เงินเหลือจ่ายจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562	P	-		0.00															เงินเหลือจ่ายจาก โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ผลงานทางวิชาการในการ เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ ประจำปี 2562	
	A				202,730.00												↔	↔			ค.สื่อสารมวลชน

ลำดับ ตอนที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	P		1,270,000.00	21,924,790.00																
		A		1,393,599.22	19,237,699.91																
	งบดำเนินงาน	P		500,000.00																	
		A		658,945.22																	
	งบเงินอุดหนุน (รายได้ 2 รายการ)				5,663,140.00																
		A			5,538,140.00																
1	กองทุนพัฒนานักศึกษา	P	1 กิจกรรม		3,083,140.00															กพศ. สำนักงานอธิการบดี	
		A			3,083,140.00																
2	ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ	P	1 กิจกรรม		2,580,000.00															กพศ. สำนักงานอธิการบดี	
		A			2,455,000.00																
	งบลงทุน	P			88,200.00																
		A			88,200.00																
	ค่าครุภัณฑ์ (รายได้ 2 รายการ)	P			88,200.00																
		A			88,200.00																
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2	P	2 เครื่อง		60,000.00		↔ บ													กพศ. สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว 8/11/61
		A	2 เครื่อง		60,000.00		↔ บ														
2	เก้าอี้สำนักงาน	P	12 เครื่อง		28,200.00		↔ บ												กพศ. สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว 8/11/61	
		A	12 เครื่อง		28,200.00		บ														
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 3 โครงการ, รายได้ 10 โครงการ)	P		770,000.00	16,173,450.00																
		A		734,654.00	13,611,359.91																
1	โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	50 คน	400,000.00									↔ บ						กพศ. สำนักงานอธิการบดี	19/3/62-6/4/62	
		A	45 คน	399,975.00									↔ บ								
2	โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ	P	40000 คน	200,000.00			↔ บ			↔ บ			↔ บ			↔ บ			กพศ. สำนักงานอธิการบดี	ตลอดปี งปม. 2562	
		A	44,010 คน	171,944.00			↔ บ			↔ บ			↔ บ			↔ บ					
3	โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อทำงานกับสถานประกอบการ	P	1000 คน	170,000.00						↔ บ									กพศ. สำนักงานอธิการบดี	25/1/62	
		A	1,986 คน	162,735.00						↔ บ		↔ บ	↔ บ								
4	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 9 ราชมงคล	P	75 คน		420,000.00		↔ บ												กพศ. สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการแล้ว	
		A			419,770.00								↔ บ								
5	โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา "เพชรราชมงคลพระนคร" (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ)	P	20 คน		500,000.00										↔ บ				กพศ. สำนักงานอธิการบดี	13-24/5/62	
		A	17 คน		499,997.90								↔ บ	↔ บ							
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ	P	60 คน		300,000.00								↔ บ						กพศ. สำนักงานอธิการบดี	26-28/3/62	
		A	58 คน		284,450.00								↔ บ								

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
7	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35	P	130 คน		3,100,000.00														กพศ.	สำนักงานอธิการบดี	3-10/2/62
		A	195 คน		2,960,865.00																
8	โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46	P	110 คน		2,000,000.00														กพศ.	สำนักงานอธิการบดี	1-7/11/61,11-20/1/62
		A	217 คน		1,996,344.01																
9	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 "พระนครเกมส์"	P	300 คน		800,000.00														กพศ.	สำนักงานอธิการบดี	
		A			721,908.00																
10	โครงการกีฬายานอก	P	40 คน		300,000.00														กพศ.	สำนักงานอธิการบดี	ตลอดปี งบม. 2562
		A	34 คน		100,580.00																
11	โครงการประกันอุบัติเหตุตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562	P	15,000 คน		3,184,400.00														กพศ.	สำนักงานอธิการบดี	ส.ค.-62
		A	3,800 คน		2,596,575.00																
12	โครงการตรวจสอบสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562	P	3800 คน		760,000.00														กพศ.	สำนักงานอธิการบดี	มิ.ย.-62
		A	4,143 คน		381,370.00																
13	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถานศึกษาของคณาจารย์นักศึกษาและ สโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562	P	15000 คน		4,809,050.00														กพศ.	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการแล้ว
		A	15,294 คน		3,649,500.00																
	กองวิเทศสัมพันธ์	P			1,480,000.00																
		A			1,439,600.97																
	งบดำเนินงาน	P			80,000.00																
		A			76,059.90																
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 1 โครงการ, รายได้ 2 โครงการ)	P			1,400,000.00																
		A			1,363,541.07																
1	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	P	200 คน		1,400,000.00														กพศ.	สำนักงานอธิการบดี	4-5/6/62
		A	250 คน		1,363,541.07																
2	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาองค์กรในประเทศและ ต่างประเทศ	P	10 คน		400,000.00														กพศ.	สำนักงานอธิการบดี	6-8/9/62
		A	1 คน		30,600.00																
3	โครงการ Glaobal Inclusive STEM + Leadership Week China & Thailand (เดิมชื่อ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ นักศึกษา มทร. พระนคร)	P	50 คน		875,000.00														กพศ.	สำนักงานอธิการบดี	12-22/7/62, 26/7/62-4/8/62
		A	48 คน		521,604.15																

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม	
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562												
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
1	กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี	P		800,000.00	1,050,000.00																	
		A		759,617.49	844,050.02																	
	งบดำเนินงาน	P		100,000.00																		
		A		91,657.60																		
	งบลงทุน	P			91,500.00																	
		A			89,458.00																	
	ค่าครุภัณฑ์ (รายได้ รายการ)	P			91,500.00																	
		A			89,458.00																	
	เลนส์ถ่ายภาพ	P	1 ตัว		6,500.00			↔	บ											กสอ.		
		A	1 ตัว		4,500.00		บ													สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	
	คอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย	P	1 ชุด		85,000.00			↔	บ											กสอ.		
		A	1 ชุด		84,958.00				บ											สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 1 โครงการ, รายได้ 6 โครงการ)	P			700,000.00	958,500.00																
		A			667,959.89	754,592.02																
	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 14 ปี	P	800 คน		700,000.00			←			↔	บ								กสอ.		
		A	2,767 คน		667,959.89						↔	บ	บ	บ						สำนักงานอธิการบดี	17-19/1/62	
2	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารองค์กร ปี 2562	P	10,000 ฉบับ		300,000.00		←	↔	บ	↔	บ	↔	บ	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	กสอ.	
		A			294,250.00				บ		บ		บ		บ		บ		บ	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการแล้ว	
3	โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562	P	5 ช่องทาง		90,000.00		←									↔	บ			กสอ.		
		A			63,995.30						↔	บ	บ	บ	บ					สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการแล้ว	
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล	P	35 คน		50,000.00					↔	บ								กสอ.			
		A			44,900.25			↔	บ										สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการแล้ว		
5	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร	P	25 คน		138,500.00						↔	บ							กสอ.			
		A			85,060.00				↔	บ									สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการแล้ว		
6	โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ราชชมงคลพระนคร ปี 2562	P	3 รายการ		310,000.00					←		↔	บ						กสอ.			
		A			196,400.00				↔	บ									สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการแล้ว		
7	โครงการเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 3 (ขอเพิ่มงบประมาณเป็น 83,000 บาท)	P	60 โรงเรียน		70,000.00		←			↔	บ								กสอ.			
		A			69,986.47				↔	บ	↔	บ							สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการแล้ว		

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม	
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
1	กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี	P		100,000.00	162,500.00																
		A		54,615.00	156,790.38																
	งบดำเนินงาน	P		100,000.00																	
		A		54,615.00																	
	งบลงทุน	P			162,500.00																
		A			156,790.38																
	ค่าครุภัณฑ์ (รายได้ 5 รายการ)	P			162,500.00																
		A			156,790.38																
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2	P	3 ชุด		90,000.00		↔	บ											กศว	เบิกจ่ายแล้ว	
		A	3 ชุด		89,880.00			↔	บ										สำนักงานอธิการบดี	28/11/61	
	ลำโพงอเนกประสงค์ พร้อมแอมป์	P	1 ชุด		14,000.00		↔	บ											กศว	เบิกจ่ายแล้ว	
		A	1 ชุด		13,999.88		↔	บ											สำนักงานอธิการบดี	31/10/61	
	พัดลมไอเย็น	P	1 เครื่อง		26,000.00		↔	บ											กศว	เบิกจ่ายแล้ว	
		A	1 เครื่อง		26,000.00		↔	บ											สำนักงานอธิการบดี	31/10/61	
	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	P	11 เครื่อง		27,500.00		↔	บ											กศว	เบิกจ่ายแล้ว	
		A	11 เครื่อง		22,951.50		↔	บ											สำนักงานอธิการบดี	24/10/61	
ถังน้ำเย็น	P	1 ถัง		5,000.00		↔	บ											กศว	เบิกจ่ายแล้ว		
	A	1 ถัง		3,959.00		↔	บ											สำนักงานอธิการบดี	24/10/61		
1	สำนักประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี	P		260,000.00	0.00																
		A		216,363.78	0.00																
	งบดำเนินงาน	P		60,000.00																	
		A		33,875.65																	
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 1 โครงการ)	P		200,000.00																	
		A		182,488.13																	
	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ : ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา	P	130 คน	200,000.00											↔	บ			สำนักประกันฯ		
		A		182,488.13												↔	บ	↔	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินการแล้ว	
	ศูนย์การจัดการความรู้	P		240,000.00	46,150.00																
		A		197,932.00	46,145.00																
	งบดำเนินงาน	P		40,000.00																	
		A		21,758.00																	
	งบลงทุน	P			46,150.00																
		A			46,145.00																

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
1	คำครุภัณฑ์ (รายได้ 2 รายการ)	P			46,150.00														ศูนย์การจัดการความรู้	เบิกจ่ายแล้ว	
		A			46,145.00																
	ชุดไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)	P	1 ชุด		25,150.00		↔	บ											ศูนย์การจัดการความรู้	เบิกจ่ายแล้ว	
		A			25,145.00		บ														
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผล	P	1 เครื่อง		21,000.00		↔	บ											ศูนย์การจัดการความรู้	เบิกจ่ายแล้ว	
		A			21,000.00		บ														
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 1 โครงการ)	P		200,000.00																	
		A		176,174.00																	
1	โครงการการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้	P	16 คน	200,000.00					↔	บ									ศูนย์การจัดการความรู้	1/5/62	
		A	33 คน	176,174.00				บ	.	บ	.	บ									
	สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา	P		70,000.00	427,000.00																
		A		77,780.40	425,747.20																
	งบดำเนินงาน	P		70,000.00																	
		A		77,780.40																	
	งบลงทุน	P			400,000.00																
		A			400,000.00																
	คำครุภัณฑ์ (รายได้ 1 รายการ)	P			400,000.00																
		A			400,000.00																
1	ระบบออกอากาศทั้งภาพและเสียงผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย	P	1ระบบ		400,000.00		↔		บ										ศูนย์การจัดการความรู้	เบิกจ่ายแล้ว	
		A			400,000.00							บ									
	งบรายจ่ายอื่น (รายได้ 1 โครงการ)				27,000.00																
		A			25,747.20																
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวเทคโนโลยีสื่อสารเชี่ยวชาญจัดรายการวิทยุ	P	16 คน		27,000.00					↔					บ				ศูนย์การจัดการความรู้	ดำเนินการแล้ว	
		A			25,747.20										บ		บ				
	สำนักงานตรวจสอบภายใน	P		125,000.00	0.00																
		A		114,240.00	0.00																
	งบดำเนินงาน	P		50,000.00																	
		A		48,560.00																	
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 1 โครงการ)	P		75,000.00																	
		A		65,680.00																	
1	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบ	P	65 คน	75,000.00			↔	บ											สตน.	ดำเนินการแล้ว	
		A		65,680.00			บ														

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม			
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562														
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
1	สถาบันภาษา	P		50,000.00	2,365,260.00																สถาบันภาษา	ขอยกเลิก		
		A		50,396.78	682,970.00																			
	งบดำเนินงาน	P		50,000.00																				
		A		50,396.78																				
	งบลงทุน	P			115,260.00																			
		A			48,625.00																			
	ค่าครุภัณฑ์ (รายได้ 7 รายการ)	P			115,260.00																			
		A			48,625.00																			
	ตู้น้ำดื่ม	P	1 ตู้		4,890.00		↔	บ																
		A																						
	เก้าอี้สำนักงาน	P	4 ตัว		7,000.00		↔	บ																
		A																						
	เก้าอี้เอดเซอร์	P	50 ตัว		32,500.00		↔	บ																
		A																						
	ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	P	4 ตู้		19,200.00		↔	บ																
		A	4 ตู้		19,200.00		↔	บ																
	กล้องถ่ายรูป	P	1 ตัว		34,900.00			↔	บ															
		A	1 ตัว		29,425.00		↔	บ																
	เครื่องทำลายเอกสาร	P	1 เครื่อง		2,450.00			↔	บ															
		A																						
	เก้าอี้ประชุม	P	8 ตัว		14,320.00		↔	บ																
		A																						
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่าย 1 โครงการ)	P			2,250,000.00																			
		A			634,345.00																			
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P			2,250,000.00				↔	บ		↔	บ	↔	บ	↔	บ	↔	บ					
		A	742 คน		634,345.00			↔						↔										
	กิจกรรม 1 กิจกรรมการพัฒนา ศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	7 คน		45,200.00				↔	บ														
		A	7 คน		32,685.00				↔			↔	บ											

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน														ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ /วันที่ ดำเนินการโครงการ กิจกรรม
			ปริมาณ	งปม.รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561		ปี 2562													
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
	กิจกรรม 2 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	3,227 คน		1,607,600.00															สถาบันภาษา	ดำเนินการแล้ว	
		A	653 คน		574,660.00			↔														
	ครั้งที่ 1 ศิลปศาสตร์ , ครุศาสตร์ ,สิ่งทอ	P	477 คน		264,670.00					↔	บ									สถาบันภาษา		
		A																				
	ครั้งที่ 2 บริหารธุรกิจ	P	534 คน		267,530.00						↔	บ									สถาบันภาษา	
A																						
	ครั้งที่ 3 บริหารธุรกิจ , วิทยาศาสตร์	P	534 คน		267,520.00							↔	บ							สถาบันภาษา		
		A																				
	ครั้งที่ 4 วิศวกรรม	P	557 คน		268,680.00								↔	บ						สถาบันภาษา		
		A																				
	ครั้งที่ 5 คหกรรม , สถาปัตย์	P	556 คน		268,620.00									↔	บ					สถาบันภาษา		
		A																				
	ครั้งที่ 6 สื่อสาร	P	569 คน		270,580.00											↔	บ			สถาบันภาษา		
		A																				
	รอบที่ 1 บริหารธุรกิจ , วิทยาศาสตร์ , สิ่งทอ	P	-		0.00															สถาบันภาษา	ดำเนินการแล้ว	
		A			298,520.30						บ	บ										
	รอบที่ 2 คหกรรม , สื่อสาร ,บริหารธุรกิจ ,วิทยาศาสตร์ ,ศิลปศาสตร์ ,สิ่งทอ	P	-		0.00															สถาบันภาษา	ดำเนินการแล้ว	
		A			276,139.70							บ					บ					
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน	P	3,227 คน		543,650.00						↔	บ								สถาบันภาษา	ขอยกเลิก	
		A			0.00																	
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมาตรฐานเฉพาะกลุ่ม	P	45 คน		53,550.00								↔	บ						สถาบันภาษา	14/1/62-5/2/62	
		A	9 คน		27,000.00					↔	บ											

P = แผนปฏิบัติงาน A = ผลการปฏิบัติงาน บ = เบิกจ่ายงบประมาณ

ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		จำนวนเป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
			(หน่วยนับ)	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562										
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ (จัดสรร)	P		5,000,000.00	624,000.00															
	ข้อ ขอบปรับแผนจากผลผลิตบริการวิชาการไปผลผลิตวิทยฯ โครงการพัฒนาแผนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2562 (ป.โท+ป.เอก)	P ปรับแผน		0.00	-100,000.00															
	รวมแผนปรับใหม่	P ปรับแผน		5,000,000.00	524,000.00															
		A		4,740,424.16	454,205.85															
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (รายจ่าย 2 โครงการ)	P		350,000.00																
		A		344,234.77																
1	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	P	40 คน	100,000																
		A	40 คน	99,753.25																
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																				
2	โครงการพัฒนาองค์ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	P	40 คน	250,000.00																
		A	40 คน	244,481.52																
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (รายจ่าย 3 โครงการ)	P		500,000.00																
		A		498,400.00																
1	โครงการการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรตาหลา จังหวัดสมุทรสงคราม	P	35 คน	200,000.00																
		A	36 คน	200,000.00																
2	โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1	P	50 คน	100,000.00																
		A	63 คน	98,800.00																
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																				
3	การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์ของกลุ่มน้ำพริกแกงและกลุ่มทอดผ้ากระเหียง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (ต่อเนื่องปีที่ 2)	P	50 คน	200,000.00																
		A	50 คน	199,600.00																
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (รายจ่าย 2 โครงการ)			230,700.00																
		A		196,722.19																
1	โครงการฝึกอบรมดีเจวัยทีน	P	30 คน	140,700.00																
		A	30 คน	109,587.20																
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																				
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน	P	40 คน	90,000.00																
		A	43 คน	87,134.99																

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		จำนวนเป้าหมาย	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
			(หน่วยนับ)	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
	คณะบริหารธุรกิจ (รายจ่าย 2 โครงการ)			384,100.00																	
		A		376,460.00																	
1	โครงการการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้มีความมั่นคงและยั่งยืน	P	50 คน	147,100.00					↔	บ											
		A	50 คน	147,100.00					↔		↔			บ	บ	บ			ค.บริหารธุรกิจ		
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																					
2	โครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน	P	30 คน	237,000.00						↔	↔										
		A	30 คน	229,360.00					↔		↔	บ			บ				ค.บริหารธุรกิจ		
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายจ่าย 3 โครงการ)			207,000.00																	
		A		179,821.34																	
1	โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมดิจิทัล)	P	45 คน	65,000.00						↔											
		A	30 คน	54,001					↔	บ		บ							ค.วิทย์		
2	โครงการการใช้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นมแพะ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง	P	30 คน	52,000						↔											
		A	30 คน	40,787					↔	บ	บ		บ						ค.วิทย์		
3	โครงการ "การสร้างงานเสริมกเอนเมดจากห้องเรียนวัสดุศาสตร์สู่ชุมชน"	P	30 คน	90,000						↔											
		A	30 คน	85,033					↔	บ		บ							ค.วิทย์		
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายจ่าย 5 โครงการ,รายได้ 2 โครงการ)			1,065,000.00	180,000.00																
	หัก ขอปรับแผนจากผลผลิตบริการวิชาการไปผลผลิตวิทยาฯ โครงการพัฒนาแผนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2562 (ป.โท+ป.เอก)	P ปรับแผน		0.00	-100,000.00																
	รวมแผนปรับใหม่	P ปรับแผน		1,065,000.00	80,000.00																
		A		980,925.92	68,237.90																
1	โครงการการประยุกต์ใช้สเตรนเกจเพื่อความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและตอบสนองความต้องการในยุคอุตสาหกรรม 4.0	P	30 คน/1 บริษัท/องค์กร	250,000.00						↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
		A	34 คน	249,927.42						↔			↔						ค.วิศ		
2	โครงการการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 Integrating safety practices into electricalwork for industry 4.0	P	30 คน	150,000.00						↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
		A	35 คน	149,975.10							↔			↔					ค.วิศ		
3	โครงการการอบรมซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับสถานไฟฟ้าย่อยเพื่อการบูรณาการสำหรับความปลอดภัยในระบบส่งจ่ายระบบไฟฟ้า	P	25 คน	150,000.00						↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
		A	40 คน	149,575.10							↔			↔					ค.วิศ		
4	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุคอุตสาหกรรม 4.0	P	35 คน	250,000.00						↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
		A	451 คน	167,062.70							↔			↔	↔	↔			ค.วิศ		

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		จำนวนเป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ	
			(หน่วยนับ)	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																					
5	โครงการเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่กลุ่มผู้รับบริการชุมชนหนองหญ้าปล้อง	P	40 คน	265,000.00		← บ →									← บ →				ค.วิศว	23-24/5/62	
		A	55 คน	264,385.60									บ	↔	บ		บ				
6	โครงการพัฒนาแผนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2562 (ป.โท+ป.เอก) (ได้ขอปรับแผนจากผลผลิตบริการวิชาการไปผลผลิตวิทยฯ)	P	20 คน		100,000.00										↔	บ					
		A																			
7	โครงการเทคนิคและกระบวนการทวิศกรรมย้อนรอยเชิงปฏิบัติการ (ป.โท)	P	30 คน		80,000.00								↔	บ							
		A	33 คน		68,237.90										↔				บ	ค.วิศว	25-26/5/62
	คณะศิลปศาสตร์ (เงินรายจ่าย 4 โครงการ, รายได้ 1 โครงการ)			333,200.00	170,000.00															30 คน	
		A		325,528.00	146,300.00																
1	โครงการการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพด้านการโรงแรมและการบริการ	P	50 คน	143,200.00										← บ →						ค.ศิลปศาสตร์	21/3/62, 9-11/5/62
		A	50 คน	141,003.00									↔	↔	บ			บ			
2	โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์	P	30 คน	50,000.00								← บ →								ค.ศิลปศาสตร์	25-26/3/62
		A	30 คน	47,600.00								↔				บ	บ				
3	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากพี่สู่น้อง	P	40 คน	50,000.00								← บ →								ค.ศิลปศาสตร์	31/3/62-5/4/62
		A	45 คน	49,800.00								↔	↔			บ					
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																					
4	โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว	P	15 คน	90,000.00											← บ →				ค.ศิลปศาสตร์	10-12/6/62	
		A	15 คน	87,125.00											↔		บ				บ
5	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม	P	50 คน		170,000.00							← บ →							ค.ศิลปศาสตร์	19-20/6/62	
		A	50 คน		146,300.00									↔				บ			
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (รายจ่าย 4 โครงการ)			630,000.00																	
		A		619,537.00																	
1	โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคนด้อยโอกาส	P	160 คน	200,000.00											↔	บ			ค.สิ่งทอฯ	14-17/5/61, 28-31/5/62	
		A	167 คน	194,198.00											↔	บ	บ	บ			
2	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์	P	60 คน	200,000.00					↔	บ									ค.สิ่งทอฯ	29/10/61- 1/11/61	
		A	61 คน	197,156.00				↔	บ	บ											
3	โครงการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาสู่ชุมชน อ.บางเลน จ.นครปฐม	P	30 คน	100,000.00				↔	บ										ค.สิ่งทอฯ	28-30/11/61	
		A	32 คน	99,793.00				↔	บ		บ										
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																					
4	โครงการต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ตำบลเขาบันได และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอตำบลยางน้ำก๊แดง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (ปีที่ 2)	P	30 คน	130,000.00				← บ →											ค.ศิลปศาสตร์	24-27/10/61	
		A	32 คน	128,390.00				↔	บ			บ									

ลำดับ ตอนที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		จำนวนเป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ		
			(หน่วยนับ)	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562												
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
1	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รายจ่าย 5 โครงการ)			650,000.00																		
	A			647,877.00																		
	โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชนสู่แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	P	72 คน	150,000.00										↔	บ					ค.สถาปัตย์ฯ	9-10/5/62	
	A	72 คน	150,000.00										↔	บ	บ							
	โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน	P	72 คน	100,000.00										↔	บ					ค.สถาปัตย์ฯ	10/4/62	
	A	72 คน	100,000.00									↔		บ	บ							
	โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบอารยะสถาปัตยกรรม	P	72 คน	100,000.00										↔	บ					ค.สถาปัตย์ฯ	10/6/62	
	A	72 คน	100,000.00										↔	บ	บ							
	โครงการการสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท้องถิ่นเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้	P	75 คน	150,000.00					↔	บ											ค.สถาปัตย์ฯ	28-30/1/62
	A	75 คน	148,777.00					↔		บ			บ									
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																						
5	โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม”	P	30 คน	150,000.00										↔	บ					ค.สถาปัตย์ฯ	22-23/3/61	
	A	72 คน	149,100.00							↔	บ					บ						
1	สถาบันวิจัยและพัฒนา (รายจ่าย 2 โครงการ, รายได้ 2 โครงการ)			650,000.00	274,000.00																	
	A			570,917.94	239,667.95																	
1	โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน	P	60 คน	300,000.00								↔	บ							สถาบันวิจัยฯ	17-19/12/61	
	A	115 คน	264,320.94				↔	บ	บ	บ												
2	โครงการ ส่งเสริมการบริการสังคมสู่ Digital Economy	P	40 คน	350,000.00				↔	บ	↔	บ									สถาบันวิจัยฯ	26-28/11/61, 2-4/12/61	
	A	107 คน	306,597.00				↔	↔	↔	บ	บ											
3	โครงการระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการเพื่อการบริหารงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	1 ระบบ		124,000.00		↔										↔	บ		สถาบันวิจัยฯ	26/6/62	
	A	44 คน/ 1 ระบบ		121,212.45										↔			↔	บ				
4	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานบริการวิชาการแบบบูรณาการ	P	2 เครือข่าย		150,000.00				↔			↔	บ			↔	บ			สถาบันวิจัยฯ	25/3/62,1/4/6 2,22-23/4/62	
	A	76 คน		118,455.50							↔	↔	↔	บ		↔	บ					

P = แผนปฏิบัติงาน
A = ผลการปฏิบัติงาน
บ = เบิกจ่ายงบประมาณ

ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		จำนวนเป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			(หน่วยนับ)	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	P		3,000,000.00	2,034,200.00																
		A		2,854,904.20	2,014,879.00																
	คณะกรรมการอำนวยการ (รายจ่าย 1 โครงการ)	P		100,000.00																	
		A		79,662.00																	
1	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกจิตสำนึกครูช่างรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	P	40 คน	100,000.00																	
		A	41 คน	79,662.00																	
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (รายจ่าย 4 โครงการ,เงินรายได้ 1 โครงการ)	P		550,000.00	1,722,680.00																
		A		550,000.00	1,711,778.00																
1	โครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เพื่อเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	P	60 คน	150,000.00																	
		A	60 คน	150,000.00																	
2	โครงการค่ายบูรณาการคหกรรมศาสตร์เชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	P	40 คน	150,000.00																	
		A	40 คน	150,000.00																	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสืบสานศาสตร์และศิลปงานคหกรรมศาสตร์ไทย	P	30 คน	150,000.00																	
		A	30 คน	150,000.00																	
4	โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช	P	30 คน	100,000.00																	
		A	30 คน	100,000.00																	
5	โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทางด้านคหกรรมศาสตร์สู่สากล	P	11 คน		1,722,680.00																
		A	12 คน		1,711,778.00																
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (รายจ่าย 1 โครงการ)	P		100,000.00																	
		A		97,380.00																	
1	โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย	P	30 คน	100,000.00																	
		A	40 คน	97,380.00																	
	คณะบริหารธุรกิจ (รายจ่าย 1 โครงการ)	P		150,000.00																	
		A		109,100.00																	
1	โครงการพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สู้วิกฤตภัยน้ำท่วม	P	200 คน	150,000.00																	
		A	200 คน	109,100.00																	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายจ่าย 1 โครงการ)	P		150,000.00																	
		A		111,922.65																	
1	โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้	P	50 คน	150,000.00																	
		A	50 คน	111,922.65																	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายจ่าย 1 โครงการ,รายได้ 1 โครงการ)	P		150,000.00	121,520.00																
		A		144,195.00	118,037.00																
1	โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทลื้อ	P	45 คน	150,000.00																	
		A	51 คน	144,195.00																	
2	โครงการการศึกษาและดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (ป.โท)	P	50 คน		121,520.00																
		A	55 คน		118,037.00																

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		จำนวนเป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
				รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	กย.		
	คณะศิลปศาสตร์ (รายจ่าย 2 โครงการ)			170,000.00																
	A			170,000.00																
1	โครงการค่ายภาษาและวรรณศิลป์	P	35 คน	95,000.00						← บ →									ค.ศิลปศาสตร์	2-4/3/62
	A		35 คน	95,000.00							↔							บ		
2	โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”	P	100 คน	75,000.00										← บ →					ค.ศิลปศาสตร์	19/5/62
	A		100 คน	75,000.00										↔				บ		
	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (รายจ่าย 2 โครงการ)			300,000.00																
	A			299,906.00																
1	โครงการพัฒนานักศึกษาร้างจิตสำนึกคุณธรรมเชี่ยวชาญวิชาชีพผู้คดจิจิทัล	P	95 คน	150,000.00						← บ →									ค.สิ่งทอฯ	24-25/11/61, 15-16/12/61
	A		80 คน	149,906.00					↔				บ							
2	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล	P	80 คน	150,000.00						← บ →									ค.สิ่งทอฯ	26-27/1/62
	A		95 คน	150,000.00						บ	← บ →									
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รายจ่าย 2 โครงการ)			350,000.00																
	A			345,896.10																
1	โครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล	P	55 คน	200,000.00						← บ →									ค.สถาปัตย์ฯ	17-21/12/61
	A		55 คน	198,621.00						↔				บ						
2	โครงการสืบหาคงคควมรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเป็นฐานความรู้ด้านการออกแบบ	P	55 คน	150,000.00									← บ →					บ	ค.สถาปัตย์ฯ	18-20/3/62
	A		55 คน	147,275.10									↔					บ		
	กองศิลปวัฒนธรรม (รายจ่าย 5 โครงการ, เงินรายได้ 3 โครงการ)			980,000.00	190,000.00															
	A			946,842.5	185,064.00															
1	โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ	P	1,300 คน	400,000.00			↔	บ	← บ →	บ					↔	← บ →	← บ →	← บ →	กองศิลปวัฒนธรรม	12/10/61, 3-4/12/61, 19,24/7/62, 9/8/62
	A		2,820 คน	398,679.70			↔	บ	← บ →				บ			↔	← บ →	← บ →		
2	โครงการรชมงคลพระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	P	150 คน	150,000.00			← บ →	บ											กองศิลปวัฒนธรรม	17/11/61
	A		200 คน	122,500.00			↔	บ	บ											
3	โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากร ระดับอุดมศึกษา	P	80 คน	150,000.00						← บ →			บ						กองศิลปวัฒนธรรม	16-17/2/62
	A		80 คน	147,398.00						↔			บ							
4	โครงการรชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย	P	500 คน	160,000.00									← บ →	บ					กองศิลปวัฒนธรรม	4/4/62
	A		528 คน	159,524.00									↔			บ			บ	
5	โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ	P	120 คน	120,000.00						← บ →			บ						กองศิลปวัฒนธรรม	7/2/62
	A		182 คน	118,740.75						← บ →			บ							
6	โครงการวันพีราลี	P	500 คน		80,000.00												← บ →		กองศิลปวัฒนธรรม	7/8/62
	A		651 คน		79,834.00												↔		บ	
7	โครงการรชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562	P	500 คน		25,000.00											← บ →			กองศิลปวัฒนธรรม	11/7/62
	A		540 คน		24,955.00											↔			บ	
8	โครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม หลักสูตร “วิทันตาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 2”	P	25 คน		85,000.00		← บ →	← บ →	← บ →	← บ →	← บ →	← บ →	← บ →	← บ →	← บ →	← บ →	← บ →	← บ →	กองศิลปวัฒนธรรม	8/10/61 - 11/2/62
	A		25 คน		80,275.00		↔	บ	บ	บ	บ	บ	บ	← บ →	← บ →	← บ →	← บ →	← บ →		

P = แผนปฏิบัติงาน A = ผลการปฏิบัติงาน บ = แผนเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาและพัฒนากำลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

ลำดับ ตอนที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562									
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		
	โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	P		74,910,700.00															
	กิจกรรมพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0	A		72,324,817.90															
	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 16 รายการ	P	1 ชุด	40,718,700.00															
		A	1 ชุด	39,522,490.02															
	Automation Industry 4.0	P		35,692,000.00															
		A		35,335,000.00															
1	ชุดฝึกอบรมอัตโนมัติขั้นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย	P	1 ชุด	10,000,000.00			↔				บ								
		A	1 ชุด	9,939,000.00								บ						สต.	เบิกจ่ายแล้ว
2	รถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	P	1 คัน	10,820,000.00			↔				บ								
		A	1 คัน	10,740,000.00									บ					สต.	เบิกจ่ายแล้ว
3	ระบบควบคุมกลางระบบการควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) และ ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ	P	1 ระบบ	10,000,000.00			↔				บ								
		A	1 ระบบ	9,840,000.00									บ					สต.	เบิกจ่ายแล้ว
4	ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	P	2 ชุด	4,000,000.00			↔		บ										
		A	2 ชุด	3,969,000.00								บ						สต.	เบิกจ่ายแล้ว
5	ชุดเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer)	P	1 ชุด	292,000.00			↔	บ											
		A	1 ชุด	287,000.00					บ									สต.	เบิกจ่ายแล้ว
6	โปรแกรมการวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร (ERP software)	P	1 ชุด	140,000.00			↔	บ											
		A	1 ชุด	140,000.00						บ								สต.	เบิกจ่ายแล้ว
7	โปรแกรมจำลองสถานการณ์ระบบการผลิตและธุรกิจ	P	1 ชุด	440,000.00			↔	บ											
		A	1 ชุด	420,000.00					บ									สต.	เบิกจ่ายแล้ว
	Human Robotics	P		3,151,800.00															
		A		2,370,000.00															
8	หุ่นยนต์บริการ	P	3 ตัว	3,151,800.00			↔			บ									
		A	3 ตัว	2,370,000.00							บ							สต.	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562									
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
	Mobile Application & E-Commerce & Digital Marketing	P		1,274,900.00															
		A		1,227,490.02															
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Window os)	P	11 เครื่อง	242,000.00				↔	บ										
		A	11 เครื่อง	231,000.02					บ									สต.	เบิกจ่ายแล้ว
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Mac os)	P	11 เครื่อง	449,900.00				↔	บ										
		A	11 เครื่อง	444,400.00							บ							สต.	เบิกจ่ายแล้ว
11	แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส (Android)	P	11 เครื่อง	88,000.00				↔	บ										
		A	11 เครื่อง	82,390.00						บ								สต.	เบิกจ่ายแล้ว
12	แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส (IOS)	P	11 เครื่อง	165,000.00				↔	บ										
		A	11 เครื่อง	159,500.00							บ							สต.	เบิกจ่ายแล้ว
13	อุปกรณ์เพื่อการพัฒนา APPLication บน Platform ด้วย Android	P	11 เครื่อง	132,000.00				↔	บ										
		A	11 เครื่อง	117,700.00						บ								สต.	เบิกจ่ายแล้ว
14	อุปกรณ์เพื่อการพัฒนา APPLication บน Platform ด้วย IOS	P	11 เครื่อง	198,000.00				↔	บ										
		A	11 เครื่อง	192,500.00							บ							สต.	เบิกจ่ายแล้ว
	Green Technology	P		600,000.00															
		A		590,000.00															
15	ชุดควบคุมและทดลองเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์	P	1 ชุด	300,000.00				↔	บ										
		A	1 ชุด	295,000.00						บ								สต.	เบิกจ่ายแล้ว
16	ชุดควบคุมและทดลองเทคโนโลยีพลังงานลม	P	1 ชุด	300,000.00				↔	บ										
		A	1 ชุด	295,000.00						บ								สต.	เบิกจ่ายแล้ว
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics	P	16 โครงการ	34,192,000.00															
		A		32,802,327.88															
17	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	P	150 คน	3,000,000.00						↔ ระยะ 1		↔ ระยะ 2			↔ ระยะ 3				
		A		2,741,875.00										บ			บ	บ	สต. ดำเนินการแล้ว

ลำดับ ตอนที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562										
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
18	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented reality	P	150 คน	2,500,000.00						← บ → ระยะ 1		← บ → ระยะ 2			← บ → ระยะ 3				สต.	ดำเนินการแล้ว
		A		2,471,165.00										บ			บ	บ		
19	จ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ Bigdata ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ (Digital Marketing)	P	200 คน	2,500,000.00						← บ → ระยะ 1		← บ → ระยะ 2			← บ → ระยะ 3				สต.	ดำเนินการแล้ว
		A		2,433,715.00									บ				บ			
21	จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอด้วย 3D hologram	P	50 คน	1,500,000.00						← บ → ระยะ 1		← บ → ระยะ 2			← บ → ระยะ 3				สต.	ดำเนินการแล้ว
		A		1,473,370.00												บ		บ		
22	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบVR เพื่อใช้ในการคัดเลือกพนักงาน (VR and recruitment: a real experience) ในวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ยุค 4.0	P	150 คน	4,000,000.00						← บ → ระยะ 1		← บ → ระยะ 2			← บ → ระยะ 3				สต.	ดำเนินการแล้ว
		A		3,911,973.50												บ		บ		
23	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและหุ่นยนต์ผ่านเวทีการเผยแพร่โอเดียเพื่อจุดประกายพลังแก่ผู้ฟัง(RMUTP TED talk และ digital channel)	P	200 คน	3,000,000.00						← บ → ระยะ 1		← บ → ระยะ 2			← บ → ระยะ 3				สต.	ดำเนินการแล้ว
		A		2,921,784.80									บ				บ	บ		
24	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ scurvehub สำหรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมศึกษา	P	200 คน	3,000,000.00						← บ → ระยะ 1		← บ → ระยะ 2			← บ → ระยะ 3				สต.	ดำเนินการแล้ว
		A		2,855,412.70									บ			บ		บ		
25	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (hazardous working environments)	P	100 คน	2,392,000.00						← บ → ระยะ 1		← บ → ระยะ 2			← บ → ระยะ 3				สต.	ดำเนินการแล้ว
		A		2,356,775.58											บ			บ		
26	โครงการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent mapping	P	150 คน	1,000,000.00						← บ → ระยะ 1		← บ → ระยะ 2			← บ → ระยะ 3				สต.	ดำเนินการแล้ว
		A		671,853.00												บ		บ		
27	โครงการทดสอบความรู้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งและ Social Media Marketing ภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์	P	100 คน	400,000.00						← บ → ระยะ 1		← บ → ระยะ 2							สต.	24/1/62,15/2/62
		A		296,106.35						↔ บ ↔ ระยะ 1	บ	บ								

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562									
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		
28	โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ทักษะหุ่นยนต์ คลัสเตอร์แขนกล ภาคปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์	P	50 คน	400,000.00				บ ระยะ 1		บ ระยะ 2								สด.	21-23/2/62
		A	50 คน	381,755.65						บ	บ								
29	โครงการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งเสริมการท่องเที่ยว	P	2 ตัว	2,500,000.00				บ ระยะ 1		บ ระยะ 2			บ ระยะ 3					สด.	ดำเนินการแล้ว
		A		2,493,100.00									บ			บ			
30	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องคืนบรรจุก้นอัตโนมัติ (Reverse Vending Machine, RVM) เพื่อเมืองอัจฉริยะ	P	3 เครื่อง	3,000,000.00				บ ระยะ 1		บ ระยะ 2			บ ระยะ 3					สด.	ดำเนินการแล้ว
		A		2,950,000.70									บ			บ			
31	โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ สำหรับการเรียนการสอน (Teacher assistant robot)	P	1 ตัว	1,000,000.00				บ ระยะ 1		บ ระยะ 2			บ ระยะ 3					สด.	ดำเนินการแล้ว
		A		999,380.00									บ		บ	บ			
32	โครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท้นและกระบวนการต้นแบบการใช้เคลียชยะจากดิจิทัลเทคโนโลยีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	P	1 โมเดล	2,000,000.00				บ ระยะ 1		บ ระยะ 2			บ ระยะ 3					สด.	ดำเนินการแล้ว
		A		1,995,764.00										บ		บ			
33	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค 4.0 (Smart factory)	P	1 ชุด	2,000,000.00				บ ระยะ 1		บ ระยะ 2			บ ระยะ 3					สด.	ดำเนินการแล้ว
		A		1,848,296.60											บ		บ		

P = แผนปฏิบัติงาน A = ผลการปฏิบัติงาน บ = เบิกจ่ายงบประมาณ

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับ ผิดชอบ
			ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562									
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
	งานวิจัยและนวัตกรรม	P		14,093,900.00	2,430,500.00														
		A		14,093,900.00	2,430,500.00														
	1.โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ																		
	กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	P			394,000.00														
		A			394,000.00														
1	การยื้ออายุการเก็บรักษามะพร้าวในภาชนะบรรจุร่วมกับสภาพบรรยากาศดัดแปลงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	P	1 โครงการ		19,000.00		←												ค.คหกรรม
		A	1 โครงการ		19,000.00		←												
2	การสร้างสื่อเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพะงัน	P	1 โครงการ		50,000.00		←												ค.สื่อสารมวลชน
		A	1 โครงการ		50,000.00		←												
3	แอปพลิเคชันแซทพอทเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม	P	1 โครงการ		35,000.00		←												ค.บริหารธุรกิจ
		A	1 โครงการ		35,000.00		←												
4	สภาพและความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนนทบุรี	P	1 โครงการ		50,000.00		←												ค.บริหารธุรกิจ
		A	1 โครงการ		50,000.00		←												
5	ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านสามเรือน จ.เพชรบุรี	P	1 โครงการ		40,000.00		←												ค.บริหารธุรกิจ
		A	1 โครงการ		40,000.00		←												
6	รูปแบบการจัดการต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการท่องเที่ยวในวิสาหกิจชุมชนภาคกลางตอนล่าง	P	1 โครงการ		60,000.00		←												ค.บริหารธุรกิจ
		A	1 โครงการ		60,000.00		←												
7	ศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยมอเตอร์ไซด์ของจังหวัดกาญจนบุรี	P	1 โครงการ		30,000.00		←												ค.ศิลปศาสตร์
		A	1 โครงการ		30,000.00		←												
8	แนวทางการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีเพื่อเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน	P	1 โครงการ		30,000.00		←												ค.ศิลปศาสตร์
		A	1 โครงการ		30,000.00		←												
9	การพัฒนารูปแบบเครื่องนุ่งห่ม จากผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดพิษณุโลก	P	1 โครงการ		40,000.00		←												ค.สิ่งทอฯ
		A	1 โครงการ		40,000.00		←												
10	การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบกระเป๋าสุภาพบุรุษจากผ้าทอ กะเหรี่ยง จ.ลำพูน	P	1 โครงการ		40,000.00		←												ค.สิ่งทอฯ
		A	1 โครงการ		40,000.00		←												
	2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม																		
	กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน	P		11,141,900.00	415,300.00														
		A		11,141,900.00	415,300.00														
1	การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าด้ายสิ่งทอเส้นใยและผืนผ้าจากต้นไหลตดแต่งเคลือบกันน้ำ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์	P	1 โครงการ	382,000.00			←												ค.คหกรรมฯ
		A	1 โครงการ	382,000.00			←												
2	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าผ้ามัย้อมจากใบขลุ่ย กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเทศบาล ต.บ่ออ.ขลุ่ย จ.จันทบุรี	P	1 โครงการ	267,400.00			←												ค.คหกรรมฯ
		A	1 โครงการ	267,400.00			←												

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	
			ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562										
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3	การบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรและความยั่งยืนเชิงพาณิชย์ระดับชุมชน	P 1 โครงการ																	ค.คหกรรมฯ	
	A 1 โครงการ																			
	3.1 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเสริมกากสับปะรดที่เหลือจากการคั้นน้ำ	P 1 โครงการ	264,420.00																ค.คหกรรมฯ	
	A 1 โครงการ	264,420.00																		
	3.2 การพัฒนาศักยภาพสับปะรดตากเกรดในผลิตภัณฑ์ซอสสำเร็จรูป	P 1 โครงการ	264,420.00																ค.คหกรรมฯ	
	A 1 โครงการ	264,420.00																		
	3.3 การพัฒนาศักยภาพสับปะรดตากเกรดในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป	P 1 โครงการ	314,440.00																ค.คหกรรมฯ	
	A 1 โครงการ	314,440.00																		
	3.4 การพัฒนาศักยภาพสับปะรดตากเกรดในผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมบริโภค	P 1 โครงการ	264,420.00																ค.คหกรรมฯ	
	A 1 โครงการ	264,420.00																		
4	การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากส่วนเหลือทิ้งในการผลิตกล้วยตากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบางตาโหม จังหวัดสิงห์บุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน	P 1 โครงการ																	ค.คหกรรมฯ	
	A 1 โครงการ																			
	4.1การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากหยวกกล้วยและส่วนเหลือทิ้งในการผลิตกล้วยตากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบางตาโหม จังหวัดสิงห์บุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน	P 1 โครงการ	267,400.00																ค.คหกรรมฯ	
	A 1 โครงการ	267,400.00																		
	4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากหยวกกล้วยและส่วนเหลือทิ้งในการผลิตกล้วยตากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบางตาโหม จังหวัดสิงห์บุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน	P 1 โครงการ	267,400.00																ค.คหกรรมฯ	
	A 1 โครงการ	267,400.00																		
	4.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกและหยวกกล้วยยี้จากส่วนเหลือทิ้งในการผลิตกล้วยตากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบางตาโหม	P 1 โครงการ	267,300.00																ค.คหกรรมฯ	
	A 1 โครงการ	267,300.00																		
	5	การพัฒนาคุณภาพเส้นใยไหมด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อกลุ่มธุรกิจเกษตรกรรมเลี้ยงหนอนไหมจังหวัดสุรินทร์	P 1 โครงการ	152,800.00																ค.คหกรรมฯ
	A 1 โครงการ	152,800.00																		
6	การพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารเชิงพาณิชย์ระดับชุมชนอย่างยั่งยืน	P 1 โครงการ																	ค.คหกรรมฯ	
	A 1 โครงการ																			
	6.1 การพัฒนาศักยภาพมันสำปะหลังในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป	P 1 โครงการ	218,480.00																ค.คหกรรมฯ	
	A 1 โครงการ	218,480.00																		
	6.2 การพัฒนาศักยภาพมันสำปะหลังในการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสกึ่งสำเร็จรูป	P 1 โครงการ	151,240.00																ค.คหกรรมฯ	
	A 1 โครงการ	151,240.00																		
	6.3 การพัฒนาศักยภาพมันสำปะหลังในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริก	P 1 โครงการ	151,240.00																ค.คหกรรมฯ	
	A 1 โครงการ	151,240.00																		
	6.4 การพัฒนาไส้ขนมจากมันสำปะหลังในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่	P 1 โครงการ	151,240.00																ค.คหกรรมฯ	
	A 1 โครงการ	151,240.00																		

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับ ผิดชอบ
			ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562								
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	
7	การพัฒนาผลิตภัณฑ์คหกรรมศาสตร์จากร้าข้าวและส่วนเหลือทิ้งในการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและอนุรักษ์ศิลป์ไทย	P 1 โครงการ																ค.คหกรรมฯ
		A 1 โครงการ																
7.1	การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากร้าข้าวและส่วนเหลือทิ้งในการแปรรูปข้าว	P 1 โครงการ	154,660.00															ค.คหกรรมฯ
		A 1 โครงการ	154,660.00															
7.2	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยกึ่งสำเร็จรูปจากร้าข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย	P 1 โครงการ	153,580.00															ค.คหกรรมฯ
		A 1 โครงการ	153,580.00															
7.3	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้งานไว้อาลัยจากกลีบ	P 1 โครงการ	110,000.00															ค.คหกรรมฯ
		A 1 โครงการ	110,000.00															
7.4	การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์จากกลีบและส่วนเหลือทิ้งในการแปรรูปข้าวเพื่ออนุรักษ์ศิลป์ไทย	P 1 โครงการ	154,660.00															ค.คหกรรมฯ
		A 1 โครงการ	154,660.00															
8	การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้ไผ่ขดลวดลายล้านนา ด้วยเทคนิคเคคูพางชุมชนบ้านร้องดอนชัย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	P 1 โครงการ	267,400.00															ค.คหกรรมฯ
		A 1 โครงการ	267,400.00															
9	การพัฒนาไอศกรีมนมเสริมोकใส่สำหรับผู้ออกกำลังกาย	P 1 โครงการ		45,300.00														ค.คหกรรมฯ
		A 1 โครงการ		45,300.00														
10	การเพิ่มขีดความสามารถ การจัดการการตลาดดิจิทัล การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กลุ่มชุมชนพื้นที่เขตภาคตะวันตก:จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ	P 1 โครงการ	458,300.00															ค.บริหารฯ
		A 1 โครงการ	458,300.00															
11	การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารจัดการ การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่และการจัดพื้นที่โดยใช้แผนที่ชุมชนเพื่อให้เกิดความมั่นคงอาหารในชุมชนบ้านยางเปา (อมก๋อย)	P 1 โครงการ	458,300.00															ค.บริหารฯ
		A 1 โครงการ	458,300.00															
12	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการลงทุนด้านการเพาะปลูกของจังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0	P 1 โครงการ																ค.บริหารฯ
		A 1 โครงการ																
12.1	การศึกษาศักยภาพของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการลงทุนด้านการเพาะปลูก	P 1 โครงการ	412,500.00															ค.บริหารฯ
		A 1 โครงการ	412,500.00															
12.2	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตและพยากรณ์พืชที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกตามศักยภาพพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	P 1 โครงการ	382,000.00															ค.บริหารฯ
		A 1 โครงการ	382,000.00															
13	การบริหารงบประมาณที่ดีกับผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร	P 1 โครงการ		30,000.00														ค.บริหารฯ
		A 1 โครงการ		30,000.00														
14	ความรู้ทางการเงินต่อการยอมรับความเสี่ยง : ความรู้ทางการเงินและระดับการยอมรับความเสี่ยง	P 1 โครงการ		20,000.00														ค.บริหารฯ
		A 1 โครงการ		20,000.00														
15	ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบ้านพักคนชราของผู้สูงอายุ	P 1 โครงการ		30,000.00														ค.บริหารฯ
		A 1 โครงการ		30,000.00														
16	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตกับรูปแบบการตลาดกิจกรรมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร	P 1 โครงการ		30,000.00														ค.บริหารฯ
		A 1 โครงการ		30,000.00														

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ
			ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562									
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
17	ศักยภาพทางนวัตกรรมที่ส่งต่อการพัฒนารูปแบบของสำนักงานบัญชีที่เป็นตัวแทนได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร	P 1 โครงการ			30,000.00														ค.บริหารฯ
		A 1 โครงการ			30,000.00														
18	ศักยภาพของมะดุกพืชสมุนไพรพื้นบ้านของไทยในการรักษาโรคเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	P 1 โครงการ		305,500.00															ค.วิทยาศาสตร์
		A 1 โครงการ		305,500.00															
19	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน	P 1 โครงการ		191,000.00															ค.ศิลปศาสต
		A 1 โครงการ		191,000.00															
20	การสร้างเว็บไซต์และพัฒนาหลักสูตรการทอผืนผ้าจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการออกแบบแบรนด์สินค้าจากเส้นใยกกสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนจังหวัดนครนายกและจังหวัดจันทบุรี	P 1 โครงการ																	ค.ศิลปศาสต
		A 1 โครงการ																	
	20.1 การสร้างเว็บไซต์และพัฒนาหลักสูตรการทอผืนผ้าจากเส้นใยกก การแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ โดยมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดนครนายกและจังหวัดจันทบุรี	P 1 โครงการ		458,400.00															ค.ศิลปศาสต
		A 1 โครงการ		458,400.00															
	20.2 การทอผืนผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดนครนายกและจังหวัดจันทบุรี	P 1 โครงการ		458,300.00															ค.ศิลปศาสต
		A 1 โครงการ		458,300.00															
	20.3 การสร้างเว็บไซต์และการออกแบบแบรนด์สินค้าของผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกกสู่เชิงพาณิชย์โดยมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดนครนายกและจังหวัดจันทบุรี	P 1 โครงการ		458,300.00															ค.ศิลปศาสต
		A 1 โครงการ		458,300.00															
21	การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสารพาทาเลในน้ำด้วยเยื่อกรองระดับไมโครฟิลเตรชั่น	P 1 โครงการ			25,000.00														ค.วิทยาศาสตร์
		A 1 โครงการ			25,000.00														
22	การเพิ่มมูลค่าของเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง เพื่อกำจัดสารพิษในน้ำ	P 1 โครงการ			25,000.00														ค.วิทยาศาสตร์
		A 1 โครงการ			25,000.00														
23	การผลิตเอทานอลจากเปลือกแดงไม้โดยกระบวนการหมัก	P 1 โครงการ			20,000.00														ค.วิทยาศาสตร์
		A 1 โครงการ			20,000.00														
24	การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนเตยปาหนันจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านรำหมัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดกระบี่	P 1 โครงการ		229,200.00															ค.สถาปัต
		A 1 โครงการ		229,200.00															
25	การศึกษาการเพิ่มคุณภาพภาพวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านสู่การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	P 1 โครงการ		240,900.00															ค.สถาปัต
		A 1 โครงการ		240,900.00															
26	การศึกษาและพัฒนาบูรณานายสินค้าน้ำจืดโอท็อปเคลื่อนที่แบบถอดประกอบสะท้อนอัตลักษณ์ศิลปะล้านนาจากวิศวกรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน : กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน	P 1 โครงการ		458,300.00															ค.สถาปัต
		A 1 โครงการ		458,300.00															
27	การศึกษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนริมแม่น้ำจันทบุรีสู่การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี	P 1 โครงการ		343,800.00															ค.สถาปัต
		A 1 โครงการ		343,800.00															
28	การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้ตาลโดนด	P 1 โครงการ		420,200.00															ค.สถาปัต
		A 1 โครงการ		420,200.00															

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ
			ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562									
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
29	โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเฟอร์นิเจอร์จากผ้าดันมือเพื่อยกระดับงานทำมือที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่ระดับสากล ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านธรรมเมือง ตำบลซ้อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	P 1 โครงการ	420,200.00			←													ค.สถาปัตย์
		A 1 โครงการ	420,200.00			←													
30	ศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลุ่มแม่บ้านทอผ้า ด้วยมือชุมชนเปรมฤทัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร	P 1 โครงการ	336,100.00			←													ค.สถาปัตย์
		A 1 โครงการ	336,100.00			←													
31	สัญญาวิทยานิพนธ์ในงานหัตถกรรมไทพวน สู่กระบวนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนแนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวไทพวน จังหวัดนครนายก	P 1 โครงการ	382,000.00			←													ค.สถาปัตย์
		A 1 โครงการ	382,000.00			←													
32	ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาแผนรณรงค์เพื่อลดภาระการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์	P 1 โครงการ		65,000.00		←													ค.สถาปัตย์
		A 1 โครงการ		65,000.00		←													
33	การศึกษาและพัฒนา เพื่อออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด สำหรับติดตั้งภายในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า(หลัก 67)	P 1 โครงการ		95,000.00		←													ค.สถาปัตย์
		A 1 โครงการ		95,000.00		←													
34	แนวทางส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน : ข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง	P 1 โครงการ	198,600.00			←													สวพ
		A 1 โครงการ	198,600.00			←													
35	การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านดงพิบูลจังหวัดอ่างทอง เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชน	P 1 โครงการ	305,500.00			←													สวพ
		A 1 โครงการ	305,500.00			←													
	3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ																		
	กิจกรรม: การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานคนใน	P	2,952,000.00	1,621,200.00															
		A	2,952,000.00	1,621,200.00															
1	การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้โบราณสถานพื้นที่เขตดุสิต ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์	P 1 โครงการ	240,000.00			←													ค.ครุศาสตร์
		A 1 โครงการ	240,000.00			←													
2	ภูมิปัญญาวัฒนธรรมดอกไม้ในจิตรกรรมฝาผนังและการถ่ายทอดสู่การเรียนรู้ นอกห้องเรียนของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร	P 1 โครงการ	240,000.00			←													ค.คหกรรมฯ
		A 1 โครงการ	240,000.00			←													
3	การพัฒนาศักยภาพรู้เรื่องผ้าทอพื้นเมืองภาคเหนือของประเทศไทยด้วย การใช้สื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	P 1 โครงการ	384,000.00			←													ค.คหกรรมฯ
		A 1 โครงการ	384,000.00			←													
4	ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ใช้วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจร้านอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา : เขตสาทร เขตสีลม	p 1 โครงการ		16,700.00		←													ค.คหกรรมฯ
		A 1 โครงการ		16,700.00		←													
5	การประกอบสร้างภาพตัวแทนความเป็นชายชั้นนำผ่านโฆษณาในนิตยสารจีเอ็มประเทศไทย	P 1 โครงการ		50,000.00		←													ค.สื่อสารฯ
		A 1 โครงการ		50,000.00		←													

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ		อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ
		ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้		ปี 2561			ปี 2562									
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
6	การพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการผ่านการฝึกปฏิบัติจริง : กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในกลุ่มรัตนโกสินทร์	P 1 โครงการ																ค.บริหารธุรกิจ
		A 1 โครงการ																
	6.1 การพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการผ่านการฝึกปฏิบัติจริง : กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในกลุ่มรัตนโกสินทร์	P 1 โครงการ		440,000.00														ค.บริหารธุรกิจ
		A 1 โครงการ		440,000.00														
	6.2 การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการผ่านการฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาโปรแกรมภาษาไทย : กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในกลุ่มรัตนโกสินทร์	P 1 โครงการ		480,000.00														ค.บริหารธุรกิจ
		A 1 โครงการ		480,000.00														
	6.3 การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการผ่านการฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในกลุ่มรัตนโกสินทร์	P 1 โครงการ		480,000.00														ค.บริหารธุรกิจ
		A 1 โครงการ		480,000.00														
7	โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจโฮมสเตย์ตามแนวศาสตร์พระราชา จังหวัดสมุทรสงคราม	P 1 โครงการ			40,000.00													ค.บริหารธุรกิจ
		A 1 โครงการ			40,000.00													
8	ความรู้และการตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี	P 1 โครงการ			50,000.00													ค.บริหารธุรกิจ
		A 1 โครงการ			50,000.00													
9	มุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยที่มีต่อการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เมื่อระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนเข้าสู่โลกแห่งดิจิทัล	P 1 โครงการ			40,000.00													ค.บริหารธุรกิจ
		A 1 โครงการ			40,000.00													
10	การพัฒนารูปแบบสำนักงานบริการด้านวิชาชีพบัญชีในไทยด้วยแนวคิดทุนปัญญาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร	P 1 โครงการ			30,000.00													ค.บริหารธุรกิจ
		A 1 โครงการ			30,000.00													
11	ผลกระทบของการควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC1) ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี ของสำนักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศ (Big 4) และในประเทศ (Non - Big 4) ในมุมมองผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในประเทศไทย	P 1 โครงการ			40,000.00													ค.บริหารธุรกิจ
		A 1 โครงการ			40,000.00													
12	ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีต่อคุณภาพรายงานการเงินอย่างยั่งยืน	P 1 โครงการ			40,000.00													ค.บริหารธุรกิจ
		A 1 โครงการ			40,000.00													
13	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวของผู้ตามและผลการดำเนินงานของผู้ตาม ในยุคไทยแลนด์ 4.0 : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P 1 โครงการ			25,000.00													ค.บริหารธุรกิจ
		A 1 โครงการ			25,000.00													
14	อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ด้วยการแจ้งเตือนผ่านคลื่นวิทยุ	P 1 โครงการ			40,000.00													ค.บริหารธุรกิจ
		A 1 โครงการ			40,000.00													
15	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P 1 โครงการ			17,500.00													ค.วิทยาศาสตร์ฯ
		A 1 โครงการ			17,500.00													
16	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P 1 โครงการ			17,500.00													ค.วิทยาศาสตร์ฯ
		A 1 โครงการ			17,500.00													

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับ ผิดชอบ
			ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562								
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	
17	โทโพโลยี โครงสร้างพีชคณิต CI-algebras	P 1 โครงการ			12,500.00		←											ค.วิทยาศาสตร์
		A 1 โครงการ			12,500.00		←											
18	การเรียนรู้เพื่อที่จะคิดอย่างคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 : พัฒนาการแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	P 1 โครงการ			17,500.00		←											ค.วิทยาศาสตร์
		A 1 โครงการ			17,500.00		←											
19	การสร้างเงื่อนไขเริ่มต้นในการพยากรณ์อากาศ	P 1 โครงการ			12,500.00		←											ค.วิทยาศาสตร์
		A 1 โครงการ			12,500.00		←											
20	ศักยภาพและการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดการแทรกสอดพลาสมอนิก	P 1 โครงการ			17,500.00		←											ค.วิทยาศาสตร์
		A 1 โครงการ			17,500.00		←											
21	การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนเรขภาพคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านระบบเครือข่าย	P 1 โครงการ			17,500.00		←											ค.วิทยาศาสตร์
		A 1 โครงการ			17,500.00		←											
22	การวิเคราะห์ค่าสนามไฟฟ้าจากกรณีผลกระทบจากแรงดันเหนี่ยวนำภายใต้สายส่งแรงดันสูงขนาดพิกัด 230 kV	P 1 โครงการ			50,000.00		←											ค.วิศวกรรมศาส
		A 1 โครงการ			50,000.00		←											
23	การออกแบบกราวด์กิริตของสถานีจำหน่ายไฟฟ้าย่อยโดยมีสองสถานีในบริเวณเดียวกัน	P 1 โครงการ			50,000.00		←											ค.วิศวกรรมศาส
		A 1 โครงการ			50,000.00		←											
24	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 เฟสแบบเส้นแรงแม่เหล็กไหลตามแนวแกนเพลานขนาด 1 กิโลวัตต์ประยุกต์ใช้กับพลังงานลมผลิตไฟฟ้า	P 1 โครงการ			50,000.00		←											ค.วิศวกรรมศาส
		A 1 โครงการ			50,000.00		←											
25	การจ่ายโหลดที่เหมาะสมในระบบไฟฟ้ากำลัง	P 1 โครงการ			50,000.00		←											ค.วิศวกรรมศาส
		A 1 โครงการ			50,000.00		←											
26	แบบจำลองของเกณฑ์การหยุดทำงานของฟิชซีดีเฟอเรนเชียลโวลลูชันแบบหลายวัตถุประสงค์ โดยการป้องกันกลับเมตริกสมรรถนะ	P 1 โครงการ			50,000.00		←											ค.วิศวกรรมศาส
		A 1 โครงการ			50,000.00		←											
27	การควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้าสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟส	P 1 โครงการ			50,000.00		←											ค.วิศวกรรมศาส
		A 1 โครงการ			50,000.00		←											
28	การพัฒนาารถประหยัดเชื้อเพลิงโดยการปรับความดันการฉีดเชื้อเพลิงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	P 1 โครงการ			50,000.00		←											ค.วิศวกรรมศาส
		A 1 โครงการ			50,000.00		←											
29	การจัดการศึกษาพัฒนารูปแบบในประเทศไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	P 1 โครงการ	288,000.00				←											ค.ศิลปศาส
		A 1 โครงการ	288,000.00				←											
30	รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐาน	P 1 โครงการ			40,000.00		←											ค.ศิลปศาส
		A 1 โครงการ			40,000.00		←											
31	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำมันมะรุมของกลุ่มสมุนไพรเขตบางบอน ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่ตลาดประชารัฐ	P 1 โครงการ			35,000.00		←											ค.ศิลปศาส
		A 1 โครงการ			35,000.00		←											

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ
		ปริมาณ	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2561			ปี 2562										
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
32	การถ่ายทอดเทคโนโลยีเว็บไซต์ นวัตกรรม สื่ออิเล็กทรอนิกส์สู่โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเยาวชนไทย	P 1 โครงการ			35,000.00		←												ค.ศิลปศาสต
		A 1 โครงการ			35,000.00		←												
33	ความต้องการเปิดหลักสูตรปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	P 1 โครงการ			35,000.00		←												ค.ศิลปศาสต
		A 1 โครงการ			35,000.00		←												
34	ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	P 1 โครงการ			32,000.00		←												ค.ศิลปศาสต
		A 1 โครงการ			32,000.00		←												
35	ผลของการฝึกผลิตที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P 1 โครงการ			30,000.00		←												ค.ศิลปศาสต
		A 1 โครงการ			30,000.00		←												
36	ความต้องการเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P 1 โครงการ			30,000.00		←												ค.ศิลปศาสต
		A 1 โครงการ			30,000.00		←												
37	การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี “กำฟ้า” สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดลพบุรี	P 1 โครงการ		400,000.00			←												ค.สถาปัต
		A 1 โครงการ		400,000.00			←												
38	ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P 1 โครงการ			25,000.00		←												สวพ
		A 1 โครงการ			25,000.00		←												
39	การพัฒนาระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P 1 โครงการ			25,000.00		←												สวพ
		A 1 โครงการ			25,000.00		←												
40	โครงการวิจัยสถาบัน	P 1 โครงการ			500,000.00		←												สวพ
		A 1 โครงการ			500,000.00		←												

P = แผนปฏิบัติ A = ผลการปฏิบัติงาน บ = แผน/เบิกจ่ายงบประมาณ



ส่วนที่ 4

สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

1. โครงการงบประมาณรายจ่าย จำนวน 145 โครงการ
2. โครงการงบประมาณรายได้ จำนวน 201 โครงการ

มีการปรับแผน จำนวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20

กรณีการปรับแผน	แหล่งงบประมาณ			รวม (โครงการ)
	แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ	
1. โครงการที่ขอบรรจุเข้าแผนฯ ใหม่	4	10	6	20
2. โครงการที่ขอปรับรายละเอียด	10	37	-	47
- ปรับชื่อโครงการ	1	2	-	3
- ปรับงบประมาณ	-	4	-	4
- ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ	5	10	-	15
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	2	4	-	6
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลา	1	1	-	2
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ	-	4	-	4
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายและสถานที่	-	1	-	1
- ปรับชื่อโครงการกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ	-	1	-	1
- ปรับชื่อโครงการและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	-	1	-	1
- ปรับชื่อโครงการและระยะเวลาดำเนินโครงการ	-	2	-	2
- ปรับงบประมาณและระยะเวลาดำเนินโครงการ	-	1	-	1
- ปรับชื่อโครงการจำนวนกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาดำเนินการ	1	3	-	4
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายงบประมาณและระยะเวลา	-	3	-	3
3. โครงการที่ขอยกเลิก	-	2	-	2
รวม	14	49	6	69

สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

มีหน่วยงานที่ขออนุมัติปรับแผนทั้งหมด จำนวน 19 หน่วยงาน รวม 69 โครงการ โดยเรียงจากหน่วยงานที่มีการปรับแผนมากที่สุดไปยังหน่วยงานที่มีการปรับแผนน้อยที่สุด ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนการปรับแผน (โครงการ)
1. คณะบริหารธุรกิจ	9
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์	8
3. คณะวิทยาศาสตร์ฯ	8
4. คณะศิลปศาสตร์	5
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	4
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา	4
7. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	4
8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3
9. กองสื่อสารองค์กร	3
10. สถาบันภาษา	3
11. กองบริหารงานบุคคล	3
12. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3
13. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2
14. กองพัฒนานักศึกษา	2
15. กองวิเทศสัมพันธ์	2
16. กองกลาง	2
17. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	2
18. สำนักงานอธิการบดี	1
19. สำนักประกันคุณภาพ	1
รวม	69

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการในผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

1. โครงการงบประมาณรายจ่าย จำนวน 9 โครงการ
2. โครงการงบประมาณรายได้ จำนวน 36 โครงการ

มีการปรับแผน จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20

กรณีการปรับแผน	แหล่งงบประมาณ			รวม (โครงการ)
	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ	
1. โครงการที่ขอบรรจุเข้าแผนฯ ใหม่	-	-	-	-
2. โครงการที่ขอปรับรายละเอียด				
- ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ	-	5	-	5
- ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการและงบประมาณ	-	1	-	1
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	-	2	-	2
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายและสถานที่	-	1	-	1
3. โครงการที่ขอยกเลิก	-	-	-	-
รวม	-	9	-	9

ในผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีหน่วยงานที่ขอปรับแผน จำนวน 2 หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	กรณีการปรับแผน	เหตุผลในการปรับแผน	แหล่งและจำนวนงบประมาณ
1	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดูงานไม่สามารถให้เข้าดูงานในระยะเวลาดังกล่าวได้	งบประมาณ เงินรายได้ วงเงิน 222,600 บาท
2	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ	ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ	เพื่อให้ทันกับวิจัยได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเพื่อผลลัพธ์ตามเป้าหมายของโครงการฯ	งบประมาณ เงินรายได้ วงเงิน 282,080 บาท
3	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ	มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร และนโยบายการดำเนินโครงการฯ	งบประมาณ เงินรายได้ วงเงิน 197,480 บาท
4	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้	ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้รับตำแหน่งคนบติ จึงต้องเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ เงินรายได้ วงเงิน 172,700 บาท
5	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561	ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	ปรับตามจำนวนนักศึกษา คงอยู่จริง	งบประมาณ เงินรายได้ วงเงิน 1,066,800 บาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	กรณีการปรับ แผน	เหตุผลในการปรับแผน	แหล่งและจำนวน งบประมาณ
6	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการเสวนาวิชาการ นักบริหารไทยยุค Thailand 4.0 และศึกษาดูงาน	ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมาย และสถานที่	ปรับตามจำนวนนักศึกษา คงอยู่จริงและเพื่อเพิ่ม ภาพลักษณ์ที่ดีเหมาะสม	งบประมาณ เงินรายได้ วงเงิน 67,600 บาท
7	คณะศิลปศาสตร์	โครงการ Liberal Arts Talent Contest	ปรับระยะเวลา ดำเนินโครงการ	มีการหยุดการเรียน เนื่องจากสภาพมลภาวะ ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน	งบประมาณ เงินรายได้ วงเงิน 34,200 บาท
8	คณะศิลปศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมาย	ปรับตามจำนวนนักศึกษา คงอยู่จริง	งบประมาณ เงินรายได้ วงเงิน 124,000 บาท เพิ่มเติมงบกลาง มหาวิทยาลัยฯ วงเงิน 20,300 บาท
9	คณะศิลปศาสตร์	โครงการการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แนว ปฏิบัติที่ดี	ปรับระยะเวลา ดำเนินโครงการ และงบประมาณ	วิทยาการติดภารกิจ	งบประมาณ เงินรายได้ วงเงิน 15,000 บาท ปรับ เป็นไม่ขอใช้ งบประมาณ

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการในผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ ประกอบด้วย

1. โครงการงบประมาณรายจ่าย จำนวน 32 โครงการ
2. โครงการงบประมาณรายได้ จำนวน 5 โครงการ

มีการปรับแผน จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19

กรณีการปรับแผน	แหล่งงบประมาณ			รวม (โครงการ)
	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ	
1. โครงการที่ขอบรรจุเข้าแผนฯ ใหม่	-	1	1	2
2. โครงการที่ขอปรับรายละเอียด - ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ	3	2	-	5
3. โครงการที่ขอยกเลิก	-	-	-	-
รวม	3	3	1	7

ในผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีหน่วยงานที่ขอปรับแผน จำนวน 6 หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	กรณีการปรับ แผน	เหตุผลในการปรับแผน	แหล่งและจำนวน งบประมาณ
1	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	โครงการพัฒนา องค์ความรู้ การบำรุงรักษาเครื่อง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	ปรับระยะเวลา ดำเนินโครงการ	กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ	งบประมาณรายจ่าย วงเงิน 250,000 บาท
2	คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	โครงการเทคนิคการใช้ สื่อสังคมออนไลน์และ ผลิตคลิป ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวมุ่งเพิ่มรายได้ ครัวเรือนและชุมชน	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อสร้างต้นแบบของ นักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน และเพื่อสร้างความร่วมมือ กับเครือข่ายศิษย์เก่า	ไม่ขอใช้งบประมาณ
3	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพสู่ ความมั่นคงและยั่งยืน	ปรับระยะเวลา ดำเนินโครงการ	กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ	งบประมาณรายจ่าย วงเงิน 147,100 บาท
4	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการเทคนิคและ กระบวนการทำ วิศวกรรมย้อนรอยเชิง ปฏิบัติการ	ปรับระยะเวลา ดำเนินโครงการ	กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ	งบประมาณรายได้ วงเงิน 80,000 บาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	กรณีการปรับ แผน	เหตุผลในการปรับแผน	แหล่งและจำนวน งบประมาณ
5	คณะศิลปศาสตร์	โครงการบริการ วิชาการเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม	ปรับระยะเวลา ดำเนินโครงการ	กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ	งบประมาณรายได้ วงเงิน 170,000 บาท
6	คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และ การออกแบบ	โครงการทำ ความร่วมมือกับ สถานศึกษาและพัฒนา ชุมชนสู่การบูรณาการ ทักษะด้านวิชาชีพ อย่างยั่งยืน	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ชุมชน	งบประมาณเงินรายได้ สะสมคณะฯ วงเงิน 52,620 บาท
7	คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และ การออกแบบ	โครงการพัฒนาพื้นที่ เชิงนิเวศเพื่อรองรับ การท่องเที่ยวแบบ อารยะสถาปัตยกรรม	ปรับระยะเวลา ดำเนินโครงการ	กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ	งบประมาณรายจ่าย วงเงิน 100,000 บาท

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการในผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย

1. โครงการงบประมาณรายจ่าย จำนวน 38 โครงการ
2. โครงการงบประมาณรายได้ จำนวน 100 โครงการ

มีการปรับแผน จำนวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36

รายการ	แหล่งงบประมาณ			รวม (โครงการ)
	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ	
1. โครงการที่ขอบรรจุเข้าแผนฯ ใหม่	4	8	6	18
2. โครงการที่ขอปรับรายละเอียด				
- ปรับชื่อโครงการ	-	1	-	1
- ปรับงบประมาณ	-	4	-	4
- ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ	1	3	-	4
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	2	1	-	3
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลา	1	1	-	2
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ	-	5	-	5
- ปรับชื่อโครงการและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	-	1	-	1
- ปรับชื่อโครงการและระยะเวลา	-	2	-	2
- ปรับชื่อโครงการจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ	-	1	-	1
- ปรับชื่อโครงการจำนวนกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาดำเนินการ	1	3	-	4
- ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายงบประมาณและระยะเวลา	-	2	-	2
- โครงการที่ขอยกเลิก	-	2	-	2
รวม	9	34	6	49

ในผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานที่ขอปรับแผนจำนวน 18 หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	กรณีการปรับ แผน	เหตุผล ในการปรับแผน	แหล่งและจำนวน งบประมาณ
1	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561	ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมายและ งบประมาณ	ปรับตามจำนวน นักศึกษาที่คงอยู่จริง	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 84,000 บาท ปรับลดเป็น 73,500 บาท
2	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ สโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมายและ งบประมาณ	ปรับตามจำนวน นักศึกษาที่คงอยู่จริง	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 331,450 บาท เพิ่มงบกลางมหาวิทยาลัย วงเงิน 4,000 บาท รวมเป็น 340,200 บาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	กรณีการปรับ แผน	เหตุผล ในการปรับแผน	แหล่งและจำนวน งบประมาณ
3	คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์	โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สำหรับ อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญา โท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย พร้อมก้าวสู่การ เปลี่ยนแปลงของโลก ได้	งบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินงาน ภาคสมทบ ระดับปริญญาโท หมวดค่าตอบแทน วงเงิน 410,940 บาท
4	คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562	ปรับชื่อโครงการ	เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ จุดหมาย	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 287,700 บาท
5	คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมายและ ระยะเวลา	เนื่องจากเดิม คำนวณค่าใช้จ่ายมา เพียงแค่ ภาคการศึกษา 2/2561 ภาค การศึกษาเดียว ทำให้งบประมาณ ไม่เพียงพอทั้ง ปีงบประมาณ	งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับ จัดสรร วงเงิน 413,000 บาท เพิ่มงบกลางมหาวิทยาลัย วงเงิน 241,150 บาท รวม รวมเป็น 654,150 บาท
6	คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562	ปรับชื่อโครงการ จำนวน กลุ่มเป้าหมายและ งบประมาณ	เพื่อให้การดำเนิน โครงการฯ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับ จัดสรร วงเงิน 102,900บาท เพิ่มงบกลางมหาวิทยาลัย วงเงิน 21,700 บาท รวมเป็น 124,600 บาท
7	คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	โครงการภาษาอังกฤษสำหรับการบิน	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	ตามมาตรฐานการ บินพลเรือนระหว่าง ประเทศ ต้องผ่าน เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน ICAO	งบประมาณเงินรายได้ งบกลางคณะ ปริญญาตรี ภาคปกติ วงเงิน 72,000 บาท
8	คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	โครงการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน คณิตศาสตร์และ ทักษะใน การคิดคำนวณ	ไม่ขอใช้งบประมาณ
9	คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	โครงการศึกษาดูงานและ เยี่ยมชมเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ จากสถานที่จริง	งบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินงาน วงเงิน 6,000 บาท
10	คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	โครงการพัฒนานักสื่อสารองค์กร วิทยาศาสตร์	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคนิคการ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์	งบประมาณเงินรายได้ งบดำเนินงาน วงเงิน 21,000 บาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	กรณีการปรับ แผน	เหตุผล ในการปรับแผน	แหล่งและจำนวน งบประมาณ
11	คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างกราฟโดย โปรแกรม Microsoft Excel” เพื่อ ยกระดับศักยภาพบุคลากรด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อยกระดับ ศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล	งบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน วงเงิน 19,710 บาท
12	คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอน การสืบค้นข้อมูลและการขอรับ สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อ ยกระดับศักยภาพบุคลากรคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจ ถึงวิธีสืบค้นและ ขั้นตอนการจด สิทธิบัตรและ ทรัพย์สินทางปัญญา	งบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน วงเงิน 28,339 บาท
13	คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “MATLAB Fundamentals” เพื่อยกระดับ ศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อให้มีทักษะใน การใช้ฟังก์ชัน มาตรฐานของ MATLAB และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับงานได้	งบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน วงเงิน 22,000 บาท
14	คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจาะลึกหลักการกีดร้อนใน อุตสาหกรรมไทย”	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อนำความรู้มาใช้ สนับสนุนในการ ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด	งบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน วงเงิน 6,340 บาท
15	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	โครงการนักศึกษา IAESTE Thailand	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เนื่องจากเป็น โครงการที่เป็น ประโยชน์ต่อ นักศึกษา	งบประมาณเงินรายได้ งบกลางคณะ วงเงิน 144,000 บาท
16	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2561	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เนื่องจากนักศึกษา ระดับ ปวช.ต้องเข้า ร่วมกิจกรรม	งบประมาณเงินรายได้ งบกลางคณะ ปวช. ภาค สมทบ วงเงิน 150,000 บาท
17	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	โครงการออกแบบและพัฒนา รถ Formula Student เพื่อการ แข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เป็นโครงการที่ ดำเนินต่อเนื่องมา หลายปีและมี ประโยชน์ต่อ นักศึกษา	งบประมาณเงินรายได้ งบกลางคณะ ปริญญาตรี ภาคปกติ วงเงิน 200,000 บาท
18	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณและ ระยะเวลา	เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมาย มีจำนวนลดลง	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 408,000 บาท เป็น 350,000 บาท
19	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	โครงการปฐมนิเทศรวมระดับ บัณฑิตศึกษา (ป.โท)	ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมายและ งบประมาณ	จำนวนนักศึกษาไม่ เป็นไปตามแผน	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 150,000 บาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	กรณีการปรับ แผน	เหตุผล ในการปรับแผน	แหล่งและจำนวน งบประมาณ
20	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากลเพื่อตอบสนอง 10 อาชีพเป้าหมาย (S Curve และ New S- curve)	ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมาย	เพื่อให้สอดคล้องกับ การดำเนิน โครงการฯ	งบประมาณรายจ่าย วงเงิน 600,000 บาท
21	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	โครงการประชุมวิชาการระดับ บัณฑิตศึกษาร่วมกับสภาอุตสาหกรรม เป็น โครงการประชุมวิชาการและ นำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562	ปรับชื่อโครงการ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลา	เพื่อให้การ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 80,000 บาท
22	คณะ อุตสาหกรรม สิ่งทอและ ออกแบบแฟชั่น	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เป็น โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2561	ปรับชื่อโครงการ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลา	เพื่อให้เท่ากับ จำนวนนักศึกษา ที่คงอยู่จริง	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 64,400 บาท
23	คณะ อุตสาหกรรม สิ่งทอและ ออกแบบแฟชั่น	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการใน ประเทศ-ต่างประเทศ	ยกเลิกโครงการฯ	เนื่องจากไม่มี บุคลากรแจ้งความ ประสงค์ขอใช้ งบประมาณ	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 100,000 บาท
24	คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์และการ ออกแบบ	โครงการเรียนรู้ ร่วมมือ คืนกลับเพื่อ พัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ปรับระยะเวลา ดำเนินโครงการฯ	กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการอื่นใน ช่วงเวลาดังกล่าว	งบประมาณรายจ่าย วงเงิน 300,000 บาท
25	สถาบันวิจัยและ พัฒนา	โครงการบริการให้คำปรึกษาและ บริการข้อมูลเทคโนโลยี ศูนย์คลินิก เทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อบริการวิชาการ กลุ่มผู้สนใจ เทคโนโลยี วิสาหกิจ ชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SME	กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี วงเงิน 235,000 บาท
26	สถาบันวิจัยและ พัฒนา	โครงการบริการให้คำปรึกษาและ บริการข้อมูลเทคโนโลยี ด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อบริการวิชาการ กลุ่มผู้สนใจ เทคโนโลยี วิสาหกิจ ชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SME	กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี วงเงิน 257,000 บาท
27	สถาบันวิจัยและ พัฒนา	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย วทน.	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อบริการวิชาการ กลุ่มผู้สนใจ เทคโนโลยี วิสาหกิจ ชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SME	กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี วงเงิน 300,000 บาท
28	สถาบันวิจัยและ พัฒนา	โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว วิถีชุมชนคูบัวจังหวัดราชบุรี โดยใช้ เทคโนโลยีความจริงเสริม	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อออกแบบและ สร้างสื่อการ ประชาสัมพันธ์แบบ เทคโนโลยี ความจริงเสริม (AR)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี วงเงิน 280,000 บาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	กรณีการปรับ แผน	เหตุผล ในการปรับแผน	แหล่งและจำนวน งบประมาณ
29	สำนักส่งเสริม วิชาการ และงานทะเบียน	ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562	ปรับงบประมาณ	เนื่องจาก คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ เดิมหมดอายุ การใช้งาน	งบประมาณเงินรายได้ 360,000 บาท เพิ่มงบกลางมหาวิทยาลัย วงเงิน 90,000 บาท รวมเป็น 450,000 บาท
30	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	โครงการพัฒนาอาจารย์ด้วยเทคนิคการ จัดการเรียนการสอนแบบ (Active Learning) เป็น Active Learning : อุดมศึกษาสิกขาภิวัฒน์ มทร.พระนคร”	ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมายและ ระยะเวลา	เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจ หลักการ การเรียน การสอนแบบ Active Learning เพิ่มขึ้น	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 616,250 บาท
31	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	โครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล	ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณและ ระยะเวลา	เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านสหกิจศึกษา เพิ่มขึ้น	งบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับ จัดสรรวงเงิน 100,000 บาท เพิ่มงบกลางมหาวิทยาลัย วงเงิน 30,000 บาท รวมเป็น 130,000 บาท
32	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เป็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพด้วย Technology Enhanced Learning	ปรับชื่อโครงการ จำนวน กลุ่มเป้าหมายและ ระยะเวลา	เนื่องจากการเรียน การสอนปัจจุบันมี การพัฒนาไป สู่รูปแบบ Active Learning	งบประมาณรายจ่าย วงเงิน 450,000 บาท
33	กองบริหารงาน บุคคล	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว พระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/2561	ขอบรรจุโครงการ เข้าแผนฯ ใหม่	เพื่อสนับสนุนขยายผล โครงการจิตอาสา พระราชทานตาม แนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 16,000 บาท
34	กองบริหารงาน บุคคล	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ผลงานทางวิชาการในการเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562 กิจกรรมที่ 2	ปรับระยะเวลา ดำเนินโครงการฯ	เนื่องจากวิทยาการ ติดภารกิจช่วงเวลา ดังกล่าว	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 527,000 บาท กิจกรรมที่ 2 ใช้วงเงิน 230,000 บาท
35	กองบริหารงาน บุคคล	โครงการแข่งขันกีฬานักบุคลากรในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38	ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมายและ งบประมาณ	เนื่องจากมีผู้สนใจ เข้าร่วมเพิ่มขึ้น	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 18,000 บาท
36	กองพัฒนา นักศึกษา	โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46	ปรับงบประมาณ	เนื่องจากต้องจัดหา ที่พักให้กับนักศึกษา ส่งผลต่อการเพิ่ม ประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000 บาท งบประมาณ ของโครงการใน ระยะที่ 2 คงเหลือ 1,215,830 บาท เพิ่มงบกลางมหาวิทยาลัย วงเงิน 90,000 บาท รวมเป็น 1,305,830 บาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	กรณีการปรับ แผน	เหตุผล ในการปรับแผน	แหล่งและจำนวน งบประมาณ
37	กองพัฒนานักศึกษา	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออบรมให้ความรู้และส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 9 ราชชมงคล	ปรับชื่อโครงการและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 420,000 บาท
38	สำนักงานอธิการบดี	โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์	ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการฯ และจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	เนื่องจากผู้บริหารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ	งบประมาณรายจ่าย วงเงิน 200,000 บาท
39	กองกลาง	โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการฯ	เนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่มีมติการกำหนดการ	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 122,700บาท
40	กองกลาง	โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	ยกเลิกโครงการฯ	เนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่มีมติการกำหนดการประชุมและสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่ 4 มทร. พระนคร จะหมดวาระ ในเดือน ต.ค 2562	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 122,700บาท
41	กองวิเทศสัมพันธ์	โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มทร. พระนคร เป็น โครงการ Global inclusive STEM + Leadership Week China & Thailand 2019	ปรับชื่อโครงการและระยะเวลา	เพื่อสนองนโยบายการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง มทร. พระนคร,มูลนิธิจากประเทศจีน,และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 875,000 บาท
42	กองวิเทศสัมพันธ์	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาองค์กรในประเทศและต่างประเทศ	ปรับระยะเวลา	ได้รับเชิญจาก Shenzhen Daystar Flight Technology Service Co.Ltd. เพื่อประชุมความร่วมมือทางการศึกษา	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 400,000 บาท
43	กองสื่อสารองค์กร	โครงการ 14 ปี RMUTP Goes Digital Goes Green	ขอบรรจุโครงการเข้าแผนฯ ใหม่	คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 14 ปี มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการแข่งขันต่างๆ	งบประมาณเงินรายได้ งบกลางมหาวิทยาลัย วงเงิน 900,000 บาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	กรณีการปรับ แผน	เหตุผล ในการปรับแผน	แหล่งและจำนวน งบประมาณ
44	กองสื่อสาร องค์กร	โครงการ 14 ปี RMUTP Goes Digital Goes Green	ปรับงบประมาณ	เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย ใน การจัดสถานที่ ค่าเช่าที่และ จอแอลอีดี	งบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรร 900,000 บาท เพิ่มงบกลางมหาวิทยาลัยฯ วงเงิน 342,000 บาท รวม รวมเป็นเงิน 1,242,000 บาท
45	กองสื่อสาร องค์กร	โครงการเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 3	ปรับงบประมาณ	เนื่องจาก งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อ การดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร 70,000 บาท เพิ่มงบกลางมหาวิทยาลัย วงเงิน 13,000บาท รวมเป็น 83,000 บาท
46	สำนักประกัน คุณภาพ	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ การพัฒนางานวิชาการ : ด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา	ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนผ่านการ อบรมฯ มาแล้ว	งบประมาณเงินรายจ่าย วงเงิน 200,000 บาท
47	สถาบันภาษา	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร	ปรับระยะเวลา	มีการหยุดการเรียน เนื่องจากสภาพ มลภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 เกิน มาตรฐาน	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 2,250,000 บาท
48	สถาบันภาษา	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร	ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมาย	นักศึกษาสอบผ่าน วัดความรู้ ภาษาอังกฤษน้อยลง จึงทำให้ กลุ่มเป้าหมายลดลง	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 2,250,000 บาท
49	สถาบันภาษา	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร	ปรับชื่อโครงการ จำนวน กลุ่มเป้าหมายและ งบประมาณ	เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษาชั้น ปีต่างๆ มีส่วนร่วม	งบประมาณเงินรายได้ 1,607,600 บาท ปรับลดเป็น 794,600 บาท

ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการในผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย

1. โครงการงบประมาณรายจ่าย จำนวน 20 โครงการ
2. โครงการงบประมาณรายได้ จำนวน 5 โครงการ

มีการปรับแผน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8

รายการ	แหล่งงบประมาณ			รวม (โครงการ)
	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ	
1. โครงการที่ขอบรรจุเข้าแผนฯ ใหม่	-	-	-	-
2. โครงการที่ขอปรับรายละเอียด ปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ	1	1	-	2
3. โครงการที่ขอยกเลิก	-	-	-	-
รวม	1	1	-	2

ในผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีหน่วยงานที่ขอปรับแผน จำนวน 2 หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	กรณีการปรับแผน	เหตุผล ในการปรับแผน	แหล่งและจำนวน งบประมาณ
1	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาจิตพัฒนา ชีวิตสู่แก่นธุรกิจมืออาชีพ	ปรับระยะเวลา ดำเนินโครงการ	ระยะเวลาจัด โครงการตรงกับสอบ ปลายภาค	งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 150,000 บาท
2	คณะศิลปศาสตร์	โครงการค่ายภาษาและ วรรณศิลป์	ปรับระยะเวลา ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ ติดภารกิจ	งบประมาณรายจ่าย วงเงิน 95,000 บาท

ผลผลิต โครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการในผลผลิต โครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย

1. โครงการงบประมาณรายจ่าย จำนวน 30 โครงการ
2. โครงการงบประมาณรายได้ จำนวน 55 โครงการ

มีการปรับแผน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2

รายการ	แหล่งงบประมาณ			รวม (โครงการ)
	รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ	
1. โครงการที่ขอบรรจุเข้าแผนฯ ใหม่	-	-	-	-
2. โครงการที่ขอปรับรายละเอียด ปรับชื่อโครงการ (เป็นโครงการย่อย)	-	1	-	1
ปรับชื่อโครงการและหัวหน้าโครงการ (เป็นโครงการย่อย)	1	-	-	1
3. โครงการที่ขอยกเลิก	-	-	-	-
รวม	1	1	-	2

ในผลผลิตโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมมีหน่วยงานที่ขอปรับแผน
จำนวน 2 หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	กรณีการปรับแผน	เหตุผล ในการปรับแผน	แหล่งและจำนวน งบประมาณ
1	คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และ การออกแบบ	การศึกษาและพัฒนาเพื่อ ออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด สำหรับติดตั้งภายใน โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่า เด็กกำพร้า (หลัก 67)	ปรับชื่อโครงการ	เพื่อให้สอดคล้องกับ การดำเนินงานและ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	งบประมาณ เงินรายได้ วงเงิน 95,000 บาท
2	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาสมรรถนะ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารแบบ บูรณาการผ่านการฝึกปฏิบัติจริง : กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในกลุ่มรัตนโกสินทร์	ปรับชื่อโครงการ และ หัวหน้าโครงการ	เพื่อความสอดคล้อง กับแผนบูรณาการ และหัวหน้าโครงการ ได้ลาออก	งบประมาณรายจ่าย วงเงิน 440,000 บาท

ภาคผนวก

คณะผู้จัดทำ

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ |
| 2. นางรตนมน จันทอรุทัย | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| 3. นางสาวนวิรัตน์ การะเกษ | หัวหน้างานติดตามและประเมินผล |
| 4. นางสาวสุทัตตา ทรงเดช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
<http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/>



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๑๘, ๖๙๑๕

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๖/- วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในเอกสารมติการประชุม และมอบกองนโยบายและแผน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวสมจิตต์ มหันนท์)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

☐ เพื่อทราบ

☒ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธริยา เห็นกลาง)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

การประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๗ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง

ด้วยผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ผ่านการรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อทราบและพิจารณาแล้ว โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบ แล้วนั้น ซึ่งจากการรายงานผลในที่ประชุมฯ ดังกล่าว มีบางดัชนีชี้วัดที่ต้องรอผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก และได้มีการขอทบทวนผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดโดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยืนยันข้อมูลอีกครั้ง เพื่อให้การรายงานผลมีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์ ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนาในปีต่อไป และเพื่อให้รายงานฯ ดังกล่าวมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบที่กำหนดตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ในด้านการดำเนินงาน ข้อ ๐๑๒ และตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ ในด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อ ๐๒๐ ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

จึงขอสรุปรายงาน ๒ เรื่อง ดังนี้

- (๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมจำนวนเงิน ๑,๑๘๓,๘๑๕,๐๔๐ บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน ๑,๑๐๕,๓๐๔,๐๒๘.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๗ โดยจำแนกออกเป็น งบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน ๘๗๕,๕๐๐,๙๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน ๘๖๔,๙๖๗,๔๐๒.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๐ และงบประมาณเงินรายได้ จำนวนเงิน ๓๐๘,๓๑๔,๑๔๐ บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน ๒๔๐,๓๓๖,๖๒๖.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๕ รายละเอียดดังตาราง

รายการ	ปี ๒๕๖๒				
	จัดสรรปี ๒๕๖๒	แผนการใช้จ่าย	การใช้จ่ายจริง ปี ๒๕๖๒	% การใช้จ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผน เบิกจ่าย
	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๖)=(๕)-(๓)
๑. งบประมาณรายจ่าย	๘๗๕,๕๐๐,๙๐๐	๘๗๕,๕๐๐,๙๐๐	๘๖๔,๙๖๗,๔๐๒.๖๕	๙๘.๘๐	-๑.๒๐
๒. งบประมาณเงินรายได้	๓๐๘,๓๑๔,๑๔๐	๓๐๘,๓๑๔,๑๔๐	๒๔๐,๓๓๖,๖๒๖.๒๙	๗๗.๙๕	-๒๒.๐๕
	๑,๑๘๓,๘๑๕,๐๔๐	๑,๑๘๓,๘๑๕,๐๔๐	๑,๑๐๕,๓๐๔,๐๒๘.๙๔	๙๓.๓๗	-๖.๖๓

และเมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และเป้าหมาย มทร.พระนคร จำแนกได้ดังนี้

(๑) งบประมาณรายจ่าย ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย สูงกว่าเป้าหมายสำนักงบประมาณ ร้อยละ ๒.๘๐ และต่ำกว่าเป้าหมาย มทร.พระนคร ร้อยละ ๑.๒๐ รายละเอียดดังตาราง

งบประมาณ รายจ่าย	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายสำนักงบประมาณ		เป้าหมายมทร.พระนคร	
		(%)	ผลต่าง	(%)	ผลต่าง
ภาพรวม	๙๘.๘๐	๙๖.๐๐	๒.๘๐	๑๐๐.๐๐	-๑.๒๐
รายจ่ายประจำ	๙๘.๘๔	๙๘.๓๖	๐.๔๘	๘๐.๙๑	๑๗.๙๓
รายจ่ายลงทุน	๙๘.๕๗	๘๘.๐๐	๑๐.๕๗	๑๐๐.๐๐	-๑.๔๓

(๒) งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ต่ำกว่าเป้าหมาย มทร.พระนคร ร้อยละ ๒๒.๐๕ รายละเอียดดังตาราง

งบประมาณ เงินรายได้	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายมทร.พระนคร	
		(%)	ผลต่าง
ภาพรวม	๗๗.๙๕	๑๐๐.๐๐	-๒๒.๐๕
รายจ่ายประจำ	๗๕.๑๓	๑๐๐.๐๐	-๒๔.๘๗
รายจ่ายลงทุน	๑๔๔.๔๒	๑๐๐.๐๐	-๔๔.๔๒

(๒) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และข้อมูลผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้จัดรูปแบบการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ โดยแบ่งออกเป็น ๕ ส่วนหลัก คือ

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยมีปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน ได้แก่

ปัญหา/อุปสรรค

๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจำปี ทำให้ไม่ทราบแผนดำเนินการและแผนการใช้จ่ายจริงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว

๒. การรายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ กรณีรายงานผลระหว่างปี ไม่ถูกต้องครบถ้วนและบางดัชนีชี้วัดไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงาน เนื่องจากการบริหารจัดการของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลักในการขอข้อมูลจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเกิดจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติจัดทำข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งข้อมูลเกินระยะเวลาที่กำหนด

๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจวิธีการนับวันเบิกจ่ายจริง ทำให้ข้อมูลที่ได้จากกองนโยบายและแผน และหน่วยงานอื่นไม่ตรงกัน เนื่องจากหน่วยงานมักจะนับวันที่ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายที่กองคลังเป็นวันเบิกจ่ายจริง ซึ่งไม่ถูกต้อง (หากหน่วยงานส่งเอกสารมาเบิกจ่ายที่กองคลัง ถือเป็นเพียงสถานะการส่งเบิกเท่านั้น มิใช่การตัดจ่ายงบประมาณจริง) ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนได้ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ แล้วหลายครั้ง

๔. บุคลากรของหน่วยงานไม่รายงานผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงานของงบลงทุน โครงการ และโครงการวิจัย และผลดัชนีชี้วัดโครงการ ในระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) และหรือรายงานข้อมูลฯ ดังกล่าว ไม่ครบถ้วน

ข้อจำกัด

๑. สืบเนื่องจากสำนักงบประมาณมีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้แต่ละไตรมาส มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับแผน การปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของบางโครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่หน่วยงานกำหนดได้

๒. ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) ไม่สามารถเรียกข้อมูลรายงานผลได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑. หน่วยงานควรศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้ทราบแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัด กรอบระยะเวลาในการรวบรวมและส่งข้อมูล

๒. ทุกหน่วยงานควรมีการกำกับ เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกเดือนและทุกไตรมาส

๓. ทุกหน่วยงานควรขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่กำหนด และส่งรายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักที่กำกับติดตามดัชนีชี้วัด ควรมีมาตรการผลักดันให้หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติส่งผลข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕. มหาวิทยาลัยควรหารือปรับปรุงและพัฒนาระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้พัฒนาระบบ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนไป และสามารถเรียกข้อมูลการรายงานผลที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้

๖. ควรมีมาตรการการประหยังบรายได้ของมหาวิทยาลัย และเพิ่มมาตรการการหารายได้เพิ่มเติมจากการบริการสังคม หรือจากรายรับอื่นจากภายนอกเพิ่มขึ้น

๗. มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร ในการเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๘ ดัชนีชี้วัด และกำหนดค่าเป้าหมายในการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมไม่บรรลุผลค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ เนื่องจากภาพรวมการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ กล่าวคือ สามารถดำเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน ๖๐ ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒ และไม่บรรลุค่าเป้าหมายจำนวน ๑๘ ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผน	จำนวนดัชนีชี้วัด	ดัชนีชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย	ดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	๓๗	๓๔ (๙๑.๘๙%)	๓ (๘.๑๑%)	บรรลุ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	๔๑	๒๖ (๖๓.๔๑%)	๑๕ (๓๖.๕๙%)	ไม่บรรลุ
ภาพรวม	๗๘	๖๐ (๗๖.๙๒%)	๑๘ (๒๓.๐๘%)	ไม่บรรลุ

จากผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีประเด็นที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ดัชนีชี้วัดที่ ๑.๓.๑.๓ มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการการวัดผลสมรรถนะของนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศออกมาบังคับใช้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการหารือ ปรับกลยุทธ์ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับใหม่นี้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรปลูกฝังความกระตือรือร้นในการวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ รวมทั้งการสอบมาตรฐานต่างๆ ให้กับนักศึกษา

๒. ดัชนีชี้วัดที่ ๓.๔.๑.๒ หน่วยงานควรขับเคลื่อนการหารายได้จากการบริการวิชาการ ให้แก่สังคมให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด มหาวิทยาลัยมีแผนจัดตั้งศูนย์/ สำนักจัดหารายได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายโครงการที่รับเงินทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นอิสระมากขึ้น

๓. ดัชนีชี้วัดที่ ๕.๓.๑.๔ การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการยกย่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐใหม่ และอยู่ในขั้นตอนการจัดประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยพระนคร พ.ศ. ... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป) เมื่อวันที่ ๑๔, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนการยกย่องพระราชบัญญัติต่อไป

๔. ดัชนีชี้วัดนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวนนักศึกษาคงอยู่ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยควรมีการปรับแผนการกำหนดค่าเป้าหมายโดยพิจารณาจากจำนวนนักศึกษาจริงในปีที่ผ่านมาของดัชนีชี้วัดจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องดำเนินการให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

๕. ดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนแต่ละรายวิชาที่ดี จำนวนอาจารย์ควรพอเพียงต่อจำนวนนักศึกษา ควรมีการติดตามงาน กระตุ้นนักศึกษา พร้อมให้ความช่วยเหลือ/คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินงานสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด


๖. ดัชนีชี้วัดด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยควรมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ


๗. ดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของทุกผลผลิต มหาวิทยาลัยควรกำหนดค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของงบประมาณเงินรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายและใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจริงย้อนหลัง ๕ ปี

ส่วนที่ ๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๐๕,๓๐๔,๐๒๘.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๗ แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายจำนวน ๘๖๔,๙๖๗,๔๐๒.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐ และงบประมาณเงินรายได้จำนวน ๒๔๐,๓๓๖,๖๒๖.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๐

เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒







เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่าย
กับค่าเป้าหมายมทร.พระนคร และค่าเป้าหมายของประเทศ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ไตรมาส 4



งบประมาณเงินรายได้



เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายกับค่าเป้าหมายมทร.พระนคร
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ไตรมาส 4



ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินงานที่สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แสดงผลการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๕ รายละเอียดผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแสดงช่วงเวลาที่ทำดำเนินงานจริง/ใช้จ่ายจริง และจำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง รวมถึงข้อมูลการปรับแผน

การดำเนินการ

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) *ดังเอกสารแนบ ๑*

กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อทราบ และพิจารณาแล้ว โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบ ซึ่งจากการรายงานผลในที่ประชุมฯ ดังกล่าว มีบางดัชนีชี้วัดที่ต้องรอผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก และได้มีการขอทบทวนผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดโดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยืนยันข้อมูลอีกครั้ง เพื่อให้การรายงานผลมีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์ *ดังเอกสารแนบ ๒*

กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) (ตามข้อ ๑) เพื่อจัดทำ เล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์ และได้มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนาในปีต่อไป และเพื่อให้รายงานฯ ดังกล่าวมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบที่กำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

กองนโยบายและแผน ขอเสนอเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์

ในการนี้ อาจารย์กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ รายงานรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมแล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้ข้อเสนอแนะว่า ให้มีการ workshop เกี่ยวกับ Digital ทั้งหมด รวมทั้งให้มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธยา เทียนกลาง)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย