



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒-๖๖๕-๓๗๓๓
ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/ *วท* วันที่ *๙* พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้การประชุมดังกล่าว ฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอส่งรายงานการประชุมมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากมีการแก้ไขโปรดแจ้ง กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้อง

(นางรตนมน จันทรอุทัย)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน
รับที่.....
วันที่.....
เวลา.....

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒-๖๖๕-๓๗๓๓

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/

วันที่

พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

งานติดตามและประเมินผล ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือส่งรายงานการประชุม

นวรรัตน์ การะเกษ

(นางสาวนวรรัตน์ การะเกษ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๘ มค. ๖๖

สมาน
๘ มค. ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒-๖๖๕-๓๗๓๓
ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/๑๖๗ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพีพีพี ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้การประชุมดังกล่าว ฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอส่งรายงานการประชุมมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากมีการแก้ไขโปรดแจ้ง กองนโยบายและแผน
ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้อง

สมน

(นางรตนมน จันทอรุทัย)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางวัทนาร่าง
นางวัทนาพิมพ์
ดิฉันตรวจ
๘ พ.ค. ๖๒

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

1. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ประธานกรรมการ
2. ผศ.สุใจ พรเจิมกุล	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	รองประธานกรรมการ
3. ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ	รองประธานกรรมการ
4. นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	รองประธานกรรมการ
5. ผศ.ลักขณา จาตกานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้	รองประธานกรรมการ
6. ดร.ปริญญา บุญนิษฐ	รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	รองประธานกรรมการ
7. น.ส.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ	กรรมการ
8. นางวรรณวิมล นาคทัต	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
9. ผศ.เจษฎา กิจเกิดแสง	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า	กรรมการ
10. นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ	กรรมการ
11. ผศ.ดร.วรินทร์ สุดคณี	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวางแผนและกายภาพ	กรรมการ
12. น.ส.สมจิตต์ มหัทธนนท์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
13. ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	กรรมการ
14. น.ส.นอร ดาเวริญพร	แทน คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	กรรมการ
15. นายอรรถการ สัตยพาณิชย์	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	กรรมการ
16. ดร.รัตนวลี ไม้สีก	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
17. ดร.ไพศาล การถาง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
18. ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรกุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
19. ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
20. ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสีธิ	คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	กรรมการ
21. นายธานี สุนธะชาติ	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	กรรมการ
22. ดร.ประกอบ ขาติภักต์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
23. นายธนาวุฒิ นิลมณี	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
24. นายพงศกร หิรัญโรจน์	แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน	กรรมการ
25. รศ.ดร.แอนนาเบล งามนิ ขจรบุญ	ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	กรรมการ
26. นายอภิสิทธิ์ ต้นอ่วม	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ

27. นางภัทราวรรณ แก้วผดุง	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	กรรมการ
28. นายไทรภพ เรืองแก้ว	กองคลัง	กรรมการ
29. น.ส.จุฑาภรณ์ มาแย้ม	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
30. น.ส.พิมพ์กา ศรีชนะ	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
31. น.ส.สงกรานต์ เนียมจ้อย	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
32. น.ส.สุทัตตา ทรงเดช	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
33. นางรตนมน จันทอรุทัย	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
34. น.ส.ศิรินาถ สิงหาแก้ว	กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
35. น.ส.นวิรัตน์ การะเกษ	กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. ดร.พัทธยา เห็นกลาง	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	ติตราขการ
2. ผศ.ดร.ชญาภัทร ก่ออารีโย	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน	ติตราขการ
3. น.ส.ศุภฎี พรหมขาม	กองคลัง	ติตราขการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายนพพร สกุลยืนยงสุข	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์	คณะศิลปศาสตร์
3. น.ส.ตุลญา ลามาศย์	คณะศิลปศาสตร์
4. ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นางพัทธาณี วรดิษฐ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ดร.อาณัฏฐ์ ศิริพิชญ์ตระกูล	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
7. น.ส.ชาวิณี บินกาซีเมน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
8. น.ส.อัญชญา ศิลปวรรณวิวัฒน์	กองคลัง

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ประธาน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

ท่านประธานกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการบริหารงบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม สูงกว่าเป้าหมายของสำนักงบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการทุกท่านแล้ว ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖/๐๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา


ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ณ ไตรมาส 2 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยให้หน่วยงานชี้แจงสถานะการดำเนินงานปัจจุบัน ณ วันประชุม (24 เม.ย. 62) ของรายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)


3.1.1 ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- เมื่อจำแนกตามรายเดือน




ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ GFMS)



- เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ




- เมื่อเทียบผลเบิกจ่ายจริงกับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และเป้าหมายมท.พระนคร



- เมื่อเทียบผลเบิกจ่ายจริงรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

เปรียบเทียบร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 จำแนกตามไตรมาส




3.1.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน

3.1.2.1 ครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย

แผนจัดสรรทั้งปี 16 รายการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 16 รายการ เบิกจ่าย 11 รายการ และไม่เบิกจ่าย 5 รายการ

ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2




ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่าย ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 มีทั้งหมด 5 รายการ ดังนี้

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนเบิกจ่าย (เดือน)	สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	1. ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0	3,660,000	ก.พ.62	อยู่ระหว่างเรียกบริษัททำสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาภายใน เม.ย. 62
คณะคหกรรม ศาสตร์	2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ อาหาร	8,235,300	ก.พ.62	อยู่ระหว่างรอส่งของในเดือนเม.ย. 62
	3. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร นานาชาติ	6,697,200	ก.พ.62	อยู่ระหว่างรอส่งของในเดือนส.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	4. ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการประมวลผลภาพ และสมองกลแบบฝังตัว	800,000	พ.ย.61	อยู่ระหว่างรอส่งของในเดือนเม.ย. 62
คณะศิลปศาสตร์	5. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการสาขาวิชา การโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว	15,885,900	ก.พ.62	อยู่ระหว่างรอส่งของในเดือนพ.ค. 62
รวม 5 รายการ เป็นเงิน 35,278,400 บาท				

3.1.2.2 สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย

แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 2 รายการ เบิกจ่ายครบ
1 รายการ (คณะศิลปศาสตร์) และยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ


ผลการใช้จ่ายงบลงทุน สิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2



3.1.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น

แผนจัดสรรทั้งปี 99 โครงการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 71 โครงการ เบิกจ่ายตามแผน 53 โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 18 โครงการ (เบิกจ่ายก่อนแผนไตรมาส 2 จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 1,215,422.94 บาท)

ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2



โครงการงบรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายไตรมาส 2 มีทั้งหมด 18 โครงการ ดังนี้


หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
		จำนวนเงิน (บาท)	เดือน/ปี	
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	100,000	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	2. โครงการพัฒนาองค์ความรู้การบำรุงรักษา เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	125,000 (จากงบ. 250,000)	ก.พ. 62	อยู่ระหว่างทำหนังสือขอปรับแผน เป็นวันที่ 20 - 23 มี.ย. 62
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์	3. โครงการการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ด้านคหกรรมศาสตร์	300,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62
	4. โครงการการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางด้านคหกรรมศาสตร์ของกลุ่มน้ำพริกแกง และกลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยง อำเภอหนองหญ้า ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (ต่อเนื่องปีที่ 2)	200,000	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
		จำนวนเงิน (บาท)	เดือน/ปี	
คณะบริหารธุรกิจ	5. โครงการงานสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6	350,000	ก.พ. 62	ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว
	6. โครงการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (Young Digital Entrepreneurs)	313,500 (จากงบ. 400,000)	ก.พ. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 62
	7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร	380,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 62
	8. โครงการบูรณาการเส้นทางสู่ความสำเร็จด้านการจัดการและโลจิสติกส์	249,600	ก.พ. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 62
	9. โครงการการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสู่ความมั่นคงและยั่งยืน	147,100	ม.ค. 62	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (ขอปรับแผนแล้ว จะดำเนินการวันที่ 28 – 30 มี.ค. 62)
	10. โครงการพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สู้วิกฤตธุรกิจมืออาชีพ	150,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62 (ขอปรับแผนแล้ว จะดำเนินการวันที่ 15 - 17 มี.ค. 62)
คณะวิศวกรรมศาสตร์	11. โครงการเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่กลุ่มผู้รับบริการชุมชนหนองหญ้าปล้อง	200,000 (จากงบ. 265,000)	ต.ค. 61	คงเหลือระยะที่ 2 จะดำเนินการวันที่ 23 - 24 พ.ค. 62
	12. โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทลื้อ	150,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62
คณะศิลปศาสตร์	13. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	250,000	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างเตรียมส่งเรื่องเบิกจ่าย
	14. โครงการการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์	50,000	มี.ค. 62	
	15. โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากพี่สู่น้อง	50,000	มี.ค. 62	
	16. โครงการค่ายภาษาและวรรณศิลป์	95,000	ก.พ. 62	
สำนักงานอธิการบดี	17. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์	200,000	ม.ค. 62	ขอปรับแผนแล้ว จะดำเนินโครงการวันที่ 29 – 30 เม.ย. 62
กองพัฒนานักศึกษา	18. โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	400,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 62
รวม 18 โครงการ เป็นเงิน 3,710,200 บาท				

3.1.4 ผลการใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (งบรายจ่ายอื่น)

3.1.4.1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แผนจัดสรรทั้งปี 16 รายการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 16 รายการ เบิกจ่ายตามแผน 12 รายการ และยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 4 รายการ

ผลการใช้จ่ายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ (งบรายจ่ายอื่น) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2




รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายไตรมาส 2 มีทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้

รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
	งบประมาณ (บาท)	เดือน/ปี	
1. ชุดฝึกอบรมบอดี้เมซันด้วยเทคโนโลยีไร้สาย	10,000,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 62
2. รถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	10,820,000	มี.ค. 62	ตรวจรับแล้ว รอเบิกจ่ายภายใน 15 วัน
3. ระบบควบคุมกลางระบบการควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) และซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ	10,000,000	มี.ค. 62	
4. ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	4,000,000	ม.ค. 62	
รวม 4 รายการ เป็นเงิน 34,820,000 บาท			

3.1.4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

แผนจัดสรรทั้งปี 16 โครงการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 16 โครงการ เบิกจ่ายตามแผน 2 โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 14 โครงการ

ผลการใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (งบรายจ่ายอื่น)
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2



โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 มีทั้งหมด 14 โครงการ ดังนี้


หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
		งบประมาณ (บาท)	เดือน/ปี	
สถาบันสหวิทยาการ ดิจิทัลและ หุ่นยนต์	1. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	2,100,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในเดือนก.ย. 62
	2. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented reality	1,750,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	3. จ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ Bigdata ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ (Digital Marketing)	1,750,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	4. โครงการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent mapping	700,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	5. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ VR เพื่อใช้ในการคัดเลือกพนักงาน (VR and recruitment : a real experience) ในวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ยุค 4.0	2,800,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	6. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (hazardous working environments)	1,674,400	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	

หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
		งบประมาณ (บาท)	เดือน/ปี	
สถาบันสห วิทยาการ ดิจิทัลและ หุ่นยนต์	7. จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การนำเสนอด้วย 3D hologram	1,050,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในเดือนก.ย. 62
	8. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและหุ่นยนต์ผ่านเวทีการเผยแพร่ไอเดีย เพื่อจุดประกายพลังแก่ผู้ฟัง (RMUTP TED talk และ digital channel)	2,100,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	9. โครงการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,750,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	10. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ (Reverse Vending Machine, RVM) เพื่อเมืองอัจฉริยะ	2,100,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	11. โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ สำหรับการเรียนการสอน (Teacher assistant robot)	700,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	12. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ scurvehub สำหรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ	2,100,000	ธ.ค.61 / มี.ค. 62	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 62
	13. โครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท้นและกระบวนการต้นแบบ การใช้เคสระยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี	1,400,000	ธ.ค.61 / มี.ค. 62	ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในก.ย. 62
	14. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค 4.0 (Smart factory)	1,400,000	ธ.ค.61 / มี.ค. 62	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 62
รวม 14 โครงการ เป็นเงิน 23,374,400 บาท				

3.1.5 ผลการใช้จ่ายเงินกันเหลือปี 2557 2558 และ 2561

แผนเงินกันเหลือปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2558 และ 2561 จำนวน 22 รายการ จำนวนเงิน 33,104,062.40 บาท เบิกจ่ายครบ 21 รายการ และถูกพับงบประมาณ 1 รายการ

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลือปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2558 และ 2561 ณ ไตรมาส 2



ผลต่าง -30.14% ประกอบด้วย


- เงินกันเหลือปี งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ไม่เบิกจ่าย 1 รายการ (29.15%) คือ
 - งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม งบที่ 17 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 8,275,000 บาท อยู่ระหว่างงานบริหารทรัพย์สินของกองคลัง ดำเนินการออกโฉนดที่ดิน และเสนอขอมติกรม.ยกเว้นเรื่องระยะรั้วและความสูงอาคาร (ถูกพับงบประมาณตามพร.วิธีการงบประมาณประจำปี 2561 เนื่องจากเป็นเงินกันไม่มีที่)
- เงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวนเงิน 280,018.69 บาท (0.99%)

3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

3.2.1 ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ


- เมื่อจำแนกตามรายเดือน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ ERP)




- เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2 จำนวนตามผลผลิต/โครงการ (จัดสรรภาพรวม 308,314,140 บาท ใช้จ่ายไป 117,756,183.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.19)




- เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายมท.พรณคร



3.2.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน

3.2.2.1 ครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี (ปรับแผน) 81 รายการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 80 รายการ เบิกจ่ายตามแผน 77 รายการ และไม่เบิกจ่ายตามแผน จำนวน 3 รายการ




รายการครุภัณฑ์ ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายไตรมาส 2 มีทั้งหมด 3 รายการ ดังนี้

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนเบิกจ่าย (เดือน)	สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
คณะบริหารธุรกิจ	1. ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ	2,442,000	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 ครบวิจารณ์ 11 เม.ย. 62 คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน เดือน พ.ค. 62
สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	2. ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบ เครือข่าย	3,200,000	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างรอส่งของภายใน เดือน เม.ย. 62
สถานวิทยา	3. ระบบออกอากาศทั้งภาพและเสียงผ่าน ทางสื่อโซเซียลมีเดีย	400,000	ม.ค. 61	อยู่ระหว่างออกทะเบียนคุม สินทรัพย์ถาวรก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย
รวม 3 รายการ เป็นเงิน 6,042,000 บาท				

3.2.2.2 สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ ไม่มีแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2
และยังไม่รายการเบิกจ่าย


ผลการใช้จ่ายงบประมาณของสิ่งก่อสร้างงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2



3.2.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น

แผนจัดสรรทั้งปี 154 โครงการย่อย (146 โครงการใหญ่) แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 82 โครงการ เบิกจ่ายตามแผน 62 โครงการ และยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 20 โครงการ (เบิกจ่ายก่อนแผน จำนวน 26 โครงการ เป็นเงิน 6,156,422.46 บาท)

ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2



โครงการงบรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายไตรมาส 2 มีทั้งหมด 20 โครงการ ดังนี้


หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
		จำนวนเงิน (บาท)	เดือน/ปี	
คณะ บริหารธุรกิจ	1. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ	81,200 (จากงบปม. 282,080)	ธ.ค. 61	ขอปรับแผนแล้ว เป็น 4 ระยะ คือ (1) 14 – 15 มี.ค. 62 (2) 16 – 17 พ.ค. 62 (3) 22 – 24 พ.ค. 62 (4) 12 - 14 มิ.ย. 62
	2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กร แห่งการเรียนรู้ และประกันคุณภาพ	63,400 (จากงบปม. 172,700)	ก.พ. 62	มี 2 ระยะ ระยะสุดท้าย จัดโครงการเดือนพ.ค. 62
	3. โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	222,600	ก.พ. 62	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 62 (ขอปรับแผนแล้ว ปรับเป็น 2 – 3 ก.พ. 62)
คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	4. กิจกรรมที่ 3 แผนแนวการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา	22,100	ธ.ค. 61	จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 3
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	5. โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	408,000	ก.พ. 62	อยู่ระหว่างคณะรวบรวมเอกสาร เบิกจ่าย
	6. โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ไมตรี ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	109,900	พ.ย. 61 – ก.พ. 62	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 62 จำนวนเงิน 52,760 บาท
คณะศิลปศาสตร์	7. โครงการ RMUTP GAMES	120,000	ธ.ค. 61	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 62
	8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา	37,500	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างคณะรวบรวมเอกสาร เบิกจ่าย
	9. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา” (จากงบปม. 150,000)	57,350	มี.ค. 62	จัดระยะที่ 1 แล้ว คงเหลือ ระยะที่ 2 ในเดือนพ.ค.62 และ ระยะที่ 3 ในเดือนมิ.ย. 62
	10. โครงการแข่งขันทักษะการท่องเทียว ระดับอุดมศึกษาและมีชัยปลายหรือ เทียบเท่า	60,000	ม.ค. 62	ส่งเบิกมากองคลังแล้ว
	11. โครงการนิทรรศการและสัมมนาทาง วิชาการเปิดโลกท่องเที่ยว	60,000	ก.พ 62	ส่งเบิกมากองคลังแล้ว

หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
		จำนวนเงิน (บาท)	เดือน/ปี	
คณะศิลปศาสตร์	12. โครงการ Liberal Arts' Talent Contest	34,200	ม.ค. 62	ส่งเบิกมากองคลังแล้ว (ขอปรับแผนเป็น 7 ก.พ. 62)
	13. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	124,600	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างคณะรวบรวมเอกสาร เบิกจ่าย
	14. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัด นครปฐม	170,000	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างทำหนังสือขอปรับแผนเป็น วันที่ 19 – 20 มิ.ย. 62
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ	15. โครงการปัจฉิมนิเทศย่อย ประจำปี การศึกษา 2562	52,500	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย
สถาบันวิจัยและ พัฒนา	16. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ งานบริการวิชาการแบบบูรณาการ	75,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 จำนวนเงิน 18,360 บาท
กองกลาง	17. โครงการประชุมสัมมนากรรมการ สภาคณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	122,700	ก.พ. 62	อยู่ระหว่างรอเข้าร่วมประชุมกับที่ ประชุม 9 ราชมงคล เพื่อรับมอบเป็นเจ้าภาพในการจัด ประชุม (ขอปรับแผนแล้ว)
กองบริหารงาน บุคคล	18. กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อม เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการ เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562	440,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 จำนวนเงิน 174,915 บาท
กองพัฒนา นักศึกษา	19. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือเพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการ ประกันคุณภาพการศึกษา 9 ราชมงคล	420,000	ธ.ค. 61	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 จำนวนเงิน 419,770 บาท
กองวิเทศสัมพันธ์	20. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ สถานศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ	200,000 (จากงปม. 400,000)	ต.ค. 61	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มี ความร่วมมือกับสถานศึกษา/องค์กร ในต่างประเทศ
รวม 20 โครงการ เป็นเงิน 2,881,050 บาท				

3.2.4 เงินกันเหลื่อมปี 2561

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ปี 2561 จำนวนทั้งหมด 28 รายการ เบิกจ่ายครบ 14 รายการ เบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบ 8 รายการ และยังไม่เบิกจ่าย 6 รายการ

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2



ผลต่าง -23.14% ประกอบด้วยรายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

1. คณะศิลปศาสตร์ (-8%)

- ย้ายเสา - สายไฟฟ้า/ขายอุปกรณ์ (ครึ่งหลัง) จำนวนเงิน 145,525 บาท อยู่ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการย้ายหม้อแปลงและสายไฟแรงสูง

2. คงเหลือจากการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน 9 รายการ รวมเป็นเงิน 275,435 บาท (-15.14%) อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ผลต่าง -29.69% ประกอบด้วยรายการงบลงทุนที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

รายการงบลงทุนที่ไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินงาน ณ วันที่ 24 เม.ย. 62
1. คณะบริหารธุรกิจ (-11.49%) - ปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจ - ปรับปรุงประตูเหล็กอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ - ทาสีผนังภายนอกอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ	166,620.18 381,165.93 900,000	อยู่ระหว่างหน่วยงานหาผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างหน่วยงานหาผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างการดำเนินงานทาสี (เซ็นสัญญาเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62)
2. กองกลาง (-0.79%) - งานจ้างปรับปรุงกันห้องนิติกร กองบริหารบุคคล	99,732	อยู่ระหว่างกน.จัดทำแบบรูปรายการทั้ง 3 รายการ (ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้รวมเป็นงานเดียวกันกับห้องบริการ เบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) และปรับปรุงตู้ลิ้นชักงานข้างลิฟท์ ชั้น 2 และ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการขออนุมัติใช้เงินปรับปรุงต่อไป
3. กองพัฒนานักศึกษา (-17.35%) - งานจ้างก่อสร้างอาคารกิจการ นักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,186,500	อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการใหม่ (เคยยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสอน โดยให้คณะ
รวบรวม/จัดทำเอกสารและหลักฐานเบิกจ่ายในภาพรวมอาจารย์ของแต่ละสาขา มาเบิกกับกองคลังในครั้งเดียวกัน ทั้งนี้ คณะควร
มีกระบวนการติดตามอาจารย์ให้ยื่นหลักฐานขอเบิกภายในเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม เห็นชอบ และเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 ระบบรายงานผลการติดตามงบประมาณอุดมศึกษา (Budget U Monitoring System)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ชี้แจงว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พัฒนาระบบรายงานผลการติดตามงบประมาณอุดมศึกษา (Budget U Monitoring System) เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
เข้าไปติดตามความก้าวหน้า/อัปเดตข้อมูลล่าสุดจากการรายงานผลในฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผล
ด้านงบประมาณ (ระบบ Budget U) โดยแสดงรายงานผลการเบิกจ่ายและผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอุดมศึกษา/
สถาบันอุดมศึกษาในมุมมองต่างๆ

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถเข้าดูข้อมูลได้ทาง URL : <https://www.tbs.mua.go.th/budget/>
และเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานอยู่ในอันดับที่ดี จึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกำกับ/ติดตาม/บริหาร
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เนื่องด้วยพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภาสถาปนิกกำหนด จึงขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือก่อนวันประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวนวรรตน์ การเกษ
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางรตนมน จันทฤทธิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม